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De Delta-Commissie heeft de eer Uwe Excellentie te berichten, dat zij 
van oordeel is, dat zo spoedig mogelijk dient te worden overgegaan tot de 
uitvoering van het zogenaamde Drie-eilandenplan, dat voorziet in de afdam
ming van het Veeregat en de Zandkreek. 

Dit spoedige begin is nodig omdat de bouw van de dam in het Veeregat 
meer ervaring zal kunnen leveren inzake constructiewijzen, materialen en 
materieel, welke zullen worden toegepast bij de grote afsluitdammen van 
Brouwershavensche Gat en Oosterschelde, zo hiertoe wordt besloten. Het is 
van groot belang de periode van proefnemingen over enige jaren te kunnen 
uitstrekken om in ruime mate ervaring te kunnen opdoen tijdens ongunstige 
omstandigheden van wind, stroom en golven. 

De Delta-Commissie meent, dat het niet nodig is de afdamming van het 
Veeregat en de Zandkreek afhankelijk te stellen van de beslissing over de 
Deltawerken zoals zij deze in het derde interim-rapport heeft voorgesteld en 
waarin uiteraard het Drie-eilandenplan past. Immers, wanneer in afwijking 
van het gegeven advies in het algemeen aan versterking van het bestaande 
dijkstelsel de voorkeur zou worden gegeven, zou toch plaatselijk voor ver
sterking der zeeweringen langs Veeregat en Zandkreek afdamming van deze 
wateren zijn aangewezen. 

Evenals vrijwel alle buitenwaterkeringen in Zeeland zijn ook de dijken 
langs het Veeregat en de Zandkreek te laag en te zwak. 

In plaats van door versterking van deze dijken kan men door de afsluiting 
van het Veeregat en de Zandkreek voor verscheidene millioenen guldens 
minder een veel grotere veiligheid verkrijgen, omdat in dat geval de korte 
afsluitdammen een betrouwbare zeewering zullen vormen, waarachter de 
andere dijken als een tweede verdedigingslinie zullen blijven liggen. 

Dat zowel de afsluiting van het Veeregat als die van de Zandkreek een 
onderdeel vormen van elk plan tot verbetering van de veiligheid door middel 
van de afsluiting van de zee-armen kan als volgt worden verklaard: 

1. In het kader van de afsluiting der zee-armen wordt één enkele dam in de 
mond van de Oosterschelde, lopende van Walcheren naar Schouwen, om 
waterbouwkundige en financiële redenen niet aanbevelenswaardig geacht, 
zodat de Oosterschelde en het Veeregat afzonderlijk zullen moeten wor
den afgesloten. 

2. De afsluiting van het Veeregat alléén zou, met open Oosterschelde, on
toelaatbare getijstromen in de Zandkreek veroorzaken. 
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3. De afdamming van de Zandkreek all één zou de stormvloedstanden in het 
Veeregat en de Zandkreek, zij het in geringe mate, verhogen. 

In de afsluitdam in de Zandkreek is een schutsluis geprojecteerd ten be
hoeve van de scheepvaart door het kanaal door Walcheren. Uiteraard zal de 
sluis gereed moeten zijn, voordat tot de afdamming overgegaan kan worden; 
de sluisbouw komt dus bij de uitvoering op de eerste plaats. 

Zoals bekend leeft in Zeeland reeds lang de wens het eiland Noord
Beveland een vaste verbinding met Zuid-Beveland en/of Walcheren te geven. 
Oorspronkelijk werd aan een brugverbinding bij Kortgene gedacht, later aan 
afdammingen, die tevens stormvloedbeveiliging beoogden. 

Het Drie-eilandenplan is sinds tal van jaren bij de Rijkswaterstaat in 
studie. Thans is de voorbereiding zover gevorderd, dat het plan binnen af
zienbare tijd in behandeling zou kunnen worden genomen; de kostenraming 
bedraagt 40 millioen gulden, verkavelingen e.d. inbegrepen. 

De dam in de Zandkreek voorziet in de vaste verbinding tussen Noord
en Zuid-Beveland, de dam in het Veeregat in de verbinding van Walcheren 
met Noord-Beveland. 

Voorts zullen in het tussenliggende water ongeveer 2000 ha land gewonnen 
kunnen worden tegen een redelijke prijs. 

De afsluiting van Veeregat en Zandkreek zal bijzondere voorzieningen 
eisen voor de afwatering der aanliggende polders, voor de doorgaande scheep
vaart, voor de vaart naar de havens langs het te vormen boezemmeer en voor 
de zuivering van het op de boezem te lozen afvalwater. Bovendien zal enige 
schade voor de visserij en de schelpdierkwekerijen in Veeregat en Zandkreek 
optreden, doch door een juiste keuze van de plaats van de afsluitdam in de 
Zandkreek zal deze schade kunnen worden beperkt. 

De bovengenoemde bezwaren, die ook zullen gelden wanneer de Delta
werken zijn voltooid, wegen naar het oordeel van de commissie niet op tegen 
de reeds genoemde voordelen, met name: 

dat men tijdig ervaring kan opdoen vóór de bouw van de zeer kapitale 
afsluitdammen een aanvang neemt, _zo hiertoe wordt besloten; 

dat men plaatselijk een grote veiligheid verkrijgt, en 
dat de drie eilanden onderling vaste wegverbindingen zullen krijgen. 
De stromen op de Oosterschelde zullen door de werken van het Drie

eilandenplan nauwelijks worden beïnvloed. 
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Al is spoedige uitvoering van het Drie-eilandenplan gewenst, zo is de 
Delta-Commissie zich er van bewust, dat in het kader van de maatregelen, 
die tot verhoging van de veiligheid in Z.W.-Nederland kunnen leiden, aan de 
afsluiting van het Haringvliet een grotere urgentie moet worden toegekend 
dan aan de uitvoering van het Drie-eilandenplan. 

Eerstgenoemd werk vraagt echter nog enige tijd van voorbereiding aleer 
met de bouw van de daarbij behorende grote uitwateringssluizen kan worden 
begonnen. De uitvoering van het Drie-eilandenplan kan dus in deze periode 
ter hand genomen worden zonder het tot stand komen van de dam in het 
Haringvliet te vertragen. 

De studie omtrent de constructie van de in de Oosterschelde en het 
Brouwershavensche Gat te bouwen dammen is nog niet zover gevorderd, dat 
thans reeds een zodanige constructie voor de dammen van het Drie-eilanden plan 
kan worden vastgesteld, dat met zekerheid de met hun bouw beoogde ervaring 
zal worden verkregen. Er zal dus nog enige tijd verlopen eer met de opbouw 
van die . dammen kan worden aangevangen, terwijl dit ook eerst zal kunnen 
geschieden, wanneer de sluiswerken in de dam door de Zandkreek gereed zijn. 

Toch is het nodig de periode van proefnemingen en gesynchroniseerde 
waarnemingen bij de dambouw zo spoedig mogelijk te laten beginnen, omdat 
de hier opgedane ervaringen de basis moeten leveren voor de nadere ontwer
pen voor de dammen in Oosterschelde en Brouwershavensche Gat. De proeven 
met de dammen van het Drie-eilandenplan zijn dus uitermate belangrijk en 
urgent. 

Ten einde enigszins vergelijkbare omstandigheden te ontmoeten in Veere
gat, Oosterschelde en Brouwershavensche Gat is het gewenst de dam in het 
Veeregat, die bij westelijke winden de beschuttende invloed ondervindt van 
het eiland Walcheren, zo ver mogelijk zeewaarts te projecteren. Ook met het 
oog op een zo groot mogelijke verkorting van de kustlijn is dit gewenst. 

Ten einde nu vertraging in het verkrijgen van de nodige ervaring te ver
mijden, geeft de Commissie Uwe Excellentie in overweging thans in beginsel 
te besluiten tot uitvoering van het Drie-eilandenplan en op zo kort mogelijke 
termijn over te gaan tot de bouw van de sluiswerken in de dam van de 
Zandkreek. 

De Delta-Commissie meent er voorts op te moeten wijzen, dat de kost
bare ervaring, welke zal moeten worden opgedaan bij de bouw van de dam 
in het Veeregat en bij de daarbij te verrichten proefnemingen, volledig tot 
haar recht dient te komen en ten nutte gemaakt moet worden bij de in een 
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later stadium uit te voeren afdammingen in het Brouwershavensche Gat en de 
Oosterschelde. Daartoe zal deze ervaring te zijner tijd volledig ter beschikking 
moeten zijn zowel van de ontwerpende en bij de uitvoering leiding gevende 
instantie als van de met de uitvoering zelf belaste instantie uit het bedrijfs
leven, die gezamenlijk het tot stand brengen van de genoemde grote afdam
mingen tot hun taak zullen hebben. Een bepaalde continuïteit is hier vereist. 

De Delta-Commissie beseft, dat nog niet voldoende inzicht omtrent de 
bouw der grote dammen is verkregen om thans reeds aan te geven op welke 
wijze het bedrijfsleven bij de uitvoering zal moeten worden ingeschakeld. Zij 
dringt er evenwel op aan, dat bij het voorbereiden en de uitvoering van de 
bouw van de dam in het Veeregat en het te voeren overleg over de daarbij 
te nemen proeven, beschikbare deskundigen op het gebied van dijksbouw en 
krachten uit het bedrijfsleven met erkende ervaring van werken aan open zee, 
ten nauwste zullen worden betrokken. 

Het bovenstaande geeft onze Commissie aanleiding Uwe Excellentie te 
raden om te bevorderen, dat bij de inrichting, zowel van de ontwerpende en 
aan de uitvoering leiding gevende instantie als van de uiteindelijk met deze 
uitvoering te belasten organisatie, aan het gestelde in het voorgaande wordt 
voldaan. 

's-Gravenhage, 5 Januari 1955. 

De Secretaris, De Voorzitter, 
Dr Ir J. VAN VEEN. Ir A. G. MARIS. 
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