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Ten geleide 

drs. J. Laan, voorzitter Netwerk RO 

De ruimtelijke investeringen in Nederland lopen achter. Tegelijk verschuiven met 
VINEX de marktverhoudingen en vormt de grondexploitatie een risicofactor. Het 
Netwerk RO, een nieuwe ontmoetingsplaats van bedrijfsleven, overheid en 
wetenschap heeft daarom onder het motto 'Naar een marktordening voor VINEX' in 
1995 en 1996 het project Ruimtelijke Investeringen uitgevoerd. Hierbij is in eerste 
instantie het accent gelegd op de VINEX. Op basis van een aantal beraadslagingen 
met deskundigen, een drietal essays en een debat met vakgenoten heeft het 
Netwerk Ra drie concrete voorstellen gedaan die kunnen bijdragen aan een effec
tievere manier van ruimtelijk investeren. Deze voorstellen beogen te komen tot: 
• een Kennis- en Informatiecentrum voor ruimtelijke investeringen; 
• monitoring van de voortgang en de effecten van de VINEX; 
• een betere procesarchitectuur. 
De drie voorstellen zijn, met een slot-manifest, op 23 april 1996 aan minister 
De Boer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer aangeboden . 

De beraadslagingen hebben in een tweetal kringen plaatsgevonden. 
Leidinggevenden uit de marktsector, de wetenschap en de overheid kwamen een 
aantal maal bijeen in het zogenaamde Polman's Beraad . Daarnaast hebben 
verschillende projectleiders van VINEX-Iocaties elkaar ontmoet in het Projectleiders
beraad. De essays zijn geschreven op basis van een aantal verkenningen. Prof. dr. 
R. In 't Veld heeft in samenwerking met dr. ing. G. Teisman een versterking van de 
procesarchitectuur bij de besluitvorming verkend . Prof. dr. H. van der Cammen en 
drs . M. Horrevoets schreven 'Van Groeikernen naar VIN EX-locaties: een essay over 
beleidsprogramma 's en hun effecten'. En ir. J. Brouwer heeft de VINEX-operatie 
beschouwd uit oogpunt van maatschappelijk rendement. Tenslotte is het concept
slotdocument van het project, voordat het aan de minister is aangeboden, op het 
BouwRAI-debat van 3 april 1996 becommentarieerd. 

Bij het in ontvangst nemen van de voorstellen zei minister de Boer verheugd te zijn 
over het initiatief van Netwerk Ra. Het ministerie van VROM is namelijk niet in 
staat en heeft niet de positie om activiteiten van overheid, markt en wetenschap te 
stroomlijnen . Het opzetten van een Kennis- en Informatiecentrum vond zij een goed 
idee, al moet dat initiatief vooral opgepakt worden door de direct belang
hebbenden: gemeenten en eventueel bedrijfsleven. Het rijk zelf is al druk bezig met 
het tweede voorstel : monitoring van het VINEX-beleid . Op lokaal niveau kunnen 
monitoring-activiteiten van bedrijfsleven, wetenschap en overheid zeker nog beter 
op elkaar afgestemd worden. Voor wat betreft het derde voorstel, zag minister De 
Boer mogelijkheden om te komen tot een proefproject met een proces-architect . De 
voorstellen waren in ieder geval grondige bestudering en betrokkenheid van de 
Rijksplanologische Dienst waard. 



In dit boekje vindt u het manifest 'Naar een marktordening voor VINEX' en de onder
bouwing van de genoemde drie voorstellen. Daarnaast zijn de drie essays integraal in 
deze publicatie opgenomen. Daarmee geven wij een overzicht van verschillende 
gezichtspunten in de discussie rond ruimtelijke investeringen, zowel vanuit recent
historische, maatschappelijke en bestuurskundige context. Wij verwachten dat 
verspreiding van de resultaten van ons project bijdraagt aan verdere publiek-private 
samenwerking bij de kennisuitwisseling bij ruimtelijke investeringen in het algemeen 
en de VINEX-uitvoering in het bijzonder. 

De eerste VIN EX-palen gaan de grond in, en ook in het post-VIN EX-tijdperk zal 
Nederland nog een omvangrijke bouwopgave kennen. Dat geeft alle reden om een 
vinger aan de pols te houden bij een investeringsgolf die de inrichting van ons land 
aanzienlijk zal veranderen. De discussie over ruimtelijke investeringen is nog lang niet 
afgelopen. Dat maakte het voor het Netwerk RD ook moeilijk om een voorlopige punt 
achter dit project te zetten. In de doorlopende 'ruimtelijke' discussie zal Netwerk RD 
graag de beoogde onafhankelijke platformfunctie vervullen om te komen tot een 
dialoog tussen de beïnvloeders van de ruimtelijke inrichting: rijk, regio, gemeente, 
bedrijfsleven en wetenschap. Dat de zogenaamde A4-corridor aangewezen kan 
worden als proefproject 'procesarchitectuur' en het bedrijfsleven de handschoen 
heeft opgepakt om met een Centre of Excellence te komen tot een kennisinstituut, 
geeft ons goede hoop die functie ook met succes te kunnen vervullen. 

Uitreiking manifest door Jan Laan aan minister Margaretha de Boer in Sociêteit Pulchri in 
Den Haag op 23 april 1996. 
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Manifest 'Naar een marktordening voor VIN EX' 
discussie-document van het Project Ruimtelijke Investeringen 

2.1 Inleiding 

Hoe moeten ruimtelijke investeerders omgaan met de nieuwe risico' s? Marktpartijen 
en overheden staan voor nieuwe, grote onzekerheden. Voor het eerst moet de markt 
70% van de woningen gaan bouwen en zijn de rijksbijdragen in grondkosten en 
sociale woningbouw fors verminderd. Decentralisatie en discussies over de bestuur
lijke reorganisatie schudden de verhoudingen op. De bouwlocaties worden door het 
rijk aangewezen. Ook betekent Vinex een aanzienlijke schaalvergroting in de manier 
waarop de bouw wordt georganiseerd. Het project Ruimtelijke Investeringen van het 
Netwerk RO wil de belangrijkste partijen die een rol spelen bij ruimtelijke beslissingen 
uitdagen tot het gezamenlijk nemen van een aantal initiatieven. Dat is nodig. Markt
partijen, overheden en wetenschap hebben te weinig profijt van elkaar. De talloze 
overlegfora van de laatste jaren leveren nog veel te weinig op. Er moet een brug 
komen om de grote afstand tussen de verschillende werelden uit de investerings
praktijk te dichten. 

Het project heeft zich in eerste instantie gericht op het investeringsprogramma van 
Vinex. Een aantal actuele thema's is hierbij naar voren gekomen. Enkele tientallen 
professionals hebben hun expertise geleverd. In beraden hebben vertegenwoordigers 
van marktpartijen, overheden en wetenschap hun mening gegeven. Verschillende 
bureaus hebben verkenningen uitgevoerd. De bevindingen worden nu in de vorm van 
dit discussiestuk gepresenteerd . 

2.2 Lessen van het groeikernenbeleid 

Het totale bedrag aan investeringen in Nederland bedraagt ruim 120 miljard gulden 
per jaar. Daarvan wordt jaarlijks 65 miljard geïnvesteerd in de ruimtelijke omgeving 
(gebouwen, woningen, infrastructuur en ander onroerend goed). 
Alleen op projectniveau vindt doorgaans een beoordeling van het rendement van 
investeringen plaats, omdat de toekomstige eigenaar een goed beeld wil hebben van 
financiële baten en lasten . Maar op een hoger schaalniveau, bijvoorbeeld regio of rijk, 
ontbreekt meestal een systematische beoordeling van investeringen, zowel 
maatschappelijk als financieel gezien. 

Het groeikernenbeleid is het laatste nationale investeringsprogramma geweest vóór 
Vinex. Het rijk wees voor de periode 1970 tot 1985 een aantal kernen aan die tot 
taak hadden de verstedelijking te sturen. Een verkenning, uitgevoerd door prof. H. 
van der Cammen in opdracht van dit project, geeft aan op welke manier bij Vinex kan 
worden geleerd uit het recente verleden. Hij constateert dat het groeikernen-
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programma een redelijk functionerend organisatorisch kader bezat en Vinex niet. Bij 
de VINEX-uitvoeringsconvenanten heeft het rijk bewust afgezien van die rol. 
Niemand heeft echter die taak op zich genomen, terwijl de VINEX-strategie toch is 
doortrokken van onzekerheden. . 
Bij beide programma's is te weinig prioriteit gegeven aan een professioneel manage
ment, zo stelt de verkenning. De situatie bij Vinex wordt als iets rooskleuriger inge
schat, al blijven de risico's groot. Zowel het financieel management (risicobeheersing, 
kosten-baten verhoudingen voor investeerders, consumenten, gemeenten) als het 
procesmanagement krijgen onvoldoende aandacht. Dat geldt ook voor de monitoring 
van ontwikkelingen in de omgeving en voor kwaliteitsbeheersing. Doorstromings
effecten, tijdelijk overaanbod of tijdelijke tekorten lijken zo moeilijk beheersbaar. 
In het VIN EX-tijdperk is het goed kunnen omgaan met risico's veel meer nodig dan in 
de groeikernenperiode. Anders zal het erg moeilijk zijn om het kwaliteitsbeeld over
eind te houden. 

2.3 Het investeringsvak 

De Nederlandse ordenings- en bouwpraktijk staat middenin een omslag. De markt
partijen zijn de laatste twintig jaar zo professioneel geworden dat ze, naast 
gebouwen, ook grotere projecten en zelfs gebieden kunnen realiseren. Tegelijkertijd 
wordt de omgeving waarbinnen zij functioneren meer complex. In deze ontwikkeling 
past het dat marktpartijen zich verder blijven professionaliseren. Het aanbod van 
opleidings- en cursusmogelijkheden is de laatste jaren verruimd, bijvoorbeeld bij de 
Stichting voor Beleggings- en Vastgoedkunde. Maar opvallend is dat overheids
functionarissen en bestuurders, die toch sleutelposities innemen bij ruimtelijke 
beslissingen, relatief weinig gebruik maken van dit kennisaanbod. Ook de expertise 
die de gemeentelijke diensten van de grote steden lange tijd hebben opgebouwd 
wordt elders niet optimaal benut. 
Door de verwachte professionalisering van het investeringsvak raakt het onderscheid 
tussen privaat en publiek wat meer naar de achtergrond. De kennis van marktpartijen 
op het gebied van flexibiliteit en marketing wordt meer gecombineerd met de 
beschikbare expertise van overheden en woningcorporaties. Vooral op terreinen als 
huisvesting, integrale ontwikkeling en beheer hebben de niet-commerciële partijen 
veel te bieden. 
Bij de universiteiten wordt nog onvoldoende ingezien hoe belangrijk de bijdragen van 
de wetenschappen zijn voor ontwikkelingen op het gebied van vastgoed en ruimte
lijke investeringen. 

Conclusie: op het gebied van investeren en beleggen bestaan leemtes in kennis, 
vooral bij de overheid. 
Voorstel: een werkgroep, bestaande uit personen uit de wereld van overheid, weten
schap, marktpartijen en consultants, gaat verkennen hoe vraag en aanbod beter op 
elkaar kunnen worden afgestemd. 
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2.4 Onderzoeksvelden 

2.4.1 Grondbeleid 

Het opkomende belang van de regio vraagt om meer planning en coördinatie. Het 
accent verschuift van een bouwopgave naar een vraag naar adekwaat grondbeleid. 
Overheden en marktpartijen hebben tot nu toe bij grondexploitatie meestal 
gescheiden taken. De overheid verwerft, maakt bouw- en gebruiksrijp en exploiteert. 
De marktpartij investeert, ontwikkelt en bouwt. 
Beide partijen kunnen nu echter de kansen en bedreigingen veel moeilijker overzien. 
De schaal van veel VIN EX-locaties is te groot. De mogelijkheid van nacalculatie bij 
locatie-ontwikkeling is verdwenen. 
Nieuwe deskundigheden zijn nodig die adequaat kunnen zorgen voor de productie 
van bouwrijpe grond. Een mogelijkheid die nader moet worden verkend, is het intro
duceren van een nieuwe marktpartij, die zich uitsluitend bezighoudt met de grond
produktie. 

2 .4.2 Noodscenario's 

Bij verandering in de rentestand treden snel WIJzigingen op in de woningmarkt. Bij 
stijging stagneert de afzet, verandert de fasering en wijzigt de stedebouwkundige 
opzet. Binnen de nieuwe marktverhoudingen is samenwerking en afstemming tussen 
overheid en markt in ongunstige tijden meer dan ooit wenselijk . Dat geldt met name 
in regio's waar een duidelijk tekort aan woningen is . 
Het is belangrijk, bij gunstig tij, regionale noodscenario's te ontwikkelen voor het 
geval de marktsituatie verslechtert. 

2 .4.3 Toekomstwaarde 

Individuele voorkeuren van toekomstige bewoners worden doorgaans geprojecteerd 
op basis van vroegere preferenties. Nu meerdere partijen marktonderzoek gaan doen 
en verkennen waar de meeste toekomstwaarde is te vinden, liggen er nieuwe uit
dagingen. Zoals het stimuleren van een marktsituatie met vraag en aanbod op een 
lager kwantitatief niveau dan nu, maar wel kwalitatief hoogwaardiger. Een andere 
kennisbehoefte is er, ook door de uit de planning voortkomende schaarste aan grond, 
op het vlak van nieuwe stedelijke woon- en werkmilieus en bijbehorende woon
vormen. Dit blijkt uit een verkenning, uitgevoerd door ir. J. Brouwer voor dit project. 
Relatief veel woonconsumenten zoeken royale woonruimte maar tegelijk ook veel 
voorzieningen in de nabijheid. Zij vinden veel van de huidige beschikbare woonmilieus 
te monotoon. 
Binnen de research is meer aandacht nodig voor kwaliteit van de woningvoorraad en 
functie-gemengde milieus. 
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2.5 Regie 

2.5.1 Monitoring 

Overheid en markt investeren maar stemmen dat weinig op elkaar af. Ze weten ook 
niet van elkaar wie wat doet. Gemeenten hebben een grote behoefte om relevante 
gegevens op het gebied van woningmarkt, arbeidsmarkt en vastgoed te verzamelen 
en te interpreteren. Een meer uitgekiend investeringsprogramma wordt gerealiseerd 
wanneer investeringsstromen en planologische trends meer zichtbaar worden. De 
mogelijkheden van automatisering bieden deze kans nu. Een monitoringssysteem op 
regionaal niveau, zoals nu in ontwikkeling bij het Bestuur Regio Utrecht (BRUl, is een 
goed voorbeeld. Op nationaal niveau kunnen op basis van regionale monitors alge
mene conclusies worden getrokken. 
Voor het volgen van de ontwikkelingen op de VIN EX-locaties is het belangrijk om 
voor alle lokaties de gegevens op dezelfde manier te verzamelen. Alleen zo kunnen 
doorstromingseffecten, kenmerken van de bewoners en hun verplaatsingspatroon 
een voldoende basis vormen voor het nemen van de beslissing: hoe gaan we verder 
na Vinex? 
Een eenduidige aanpak bij onderzoek, inclusief het gebruik van hetzelfde enquête
formulier, is vereist. 
Goede monitoring van investeringsstromen en andere relevante gegevens voor loca
tie-ontwikkeling vraagt om een nationale inspanning. Aanbevolen wordt dat een 
initiatiefgroep, bestaande uit overheid, wetenschap en marktpartijen, dit proces voor 
Vin ex start en bewaakt. Zij stelt zich daarbij een aantal concrete doelen. 

2.5.2 Bestuurlijk management 

Private investeerders en overheden hebben elkaar nodig. De gemeenschap zet veel 
geld in voor de gewenste ruimtelijke investeringsrichting . De markt volgt vaak de 
overheid in investeringsstromen, mits ze voldoende vertrouwen heeft. Binnen en 
tussen de overheden ontbreekt te vaak een goede afstemming . Een illustratie is de 
bereikbaarheid van de VINEX-Iocaties. Die is niet veiliggesteld . Dit speelt vooral bij 
investeringen en exploitatielasten voor de voorzieningen voor het openbaar vervoer. 
Een aanzienlijk deel van de VIN EX-locaties wordt te laat of niet voorzien van vol
waardig openbaar vervoer, terwijl een voldoende aanbod een essentiële randvoor
waarde is voor een succesvolle VINEX-Iocatie. Het rijk, de ministeries van Verkeer en 
Waterstaat en VROM voorop, beschikken onvoldoende over een totaalconcept voor 
de bereikbaarheid. Wanneer hier eenheid in visie zou zijn, kunnen de regio's operatio
nele plannen maken, inclusief een heldere programmering. 
Het kabinet moet meer prioriteit geven aan een gemeenschappelijke visie voor 
bereikbaarheid. 

2.6 Samenwerking 

2.6.1 Betere proces architectuur 

Voldoende vertrouwen tussen de partijen is een basisvoorwaarde voor succesvolle 
projecten. Een gezamenlijke probleemdefiniëring vormt vaak een goede basis voor 
een visie die publiek en privaat wordt onderschreven. De belangrijkste partijen, zowel 
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publiek als privaat, hebben echter veel moeite om de processen te beheersen. Een 
betere procesarchitectuur kan bij de oplossing een rol spelen, zo blijkt uit een ver
kenning van prof. dr. R. in 't Veld en dr. ing. G. Teisman in opdracht van het 
project. Onderdelen daarvan zijn: 
• het invullen van de regie op het ontbrekende middenniveau, de regio: 
• herschikking van de rollen van de partijen, bijvoorbeeld door het versterken van de 

rol van één van de partijen, afhankelijk van de soort activiteit; 
• meer gespecificeerde, mandaten in overleg tussen partijen voor de vertegen

woordigers. 
Er zijn nieuwe initiatieven nodig om de besluitvorming op en tussen de verschillende 
beslisniveaus te verbeteren. 

2.6.2 Samenwerkingsconstructies 

VINEX-onderhandelaars vinden elkaar meestal op beproefde constructies. Soms, 
zoals bij IJburg, leveren nieuwe vormen resultaat op. Nieuwe samenwerkingsvormen 
zijn er vooral in de private-sector (consortia) en bij de corporaties (regionale 
afspraken). Het is van belang de corporaties nauwer te betrekken bij ruimtelijke 
investeringen. Hun kennis op het gebied van de woningmarkt en ervaring op het 
gebied van beheer is nuttig voor anderen. Anderzijds kunnen corporaties leren 
wanneer ze vaker samenwerken met marktpartijen. 
De kennis over voor en nadelen van samenwerkingsconstructies moet meer worden 
verspreid en verfijnd. Daartoe is het instellen van een kennis- en informatiecentrum 
nodig. 

2.6.3 Intergemeentelijke samenwerking 

Samenwerking per regio is een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van 
ruimtelijke investeringen. De kansen en bedreigingen zijn grensoverschrijdend. Vaak 
betekent dit een aanzienlijke cultuuromslag bij betrokkenen. Samenwerking moet 
daarom een continu aandachtspunt zijn. In de loop van de tijd ontstaat dan een 
goede bodem voor gezamenlijke afspraken, bijvoorbeeld via een Intergemeentelijk 
Structuurplan entof regionale grondafspraken. 
Het ontwikkelen en agenderen van casus-beschrijvingen, het organiseren van work
shops en andere vormen van kennisoverdracht stimuleren de cultuuromslag. 

2.7 Conclusie 

De huidige marktomstandigheden vragen om enkele gezamenlijke acties die het 
project Ruimtelijke Investeringen wil stimuleren: 

• In het VINEX-tijdperk is het goed kunnen omgaan met risico's veel meer nodig dan 
in de groeikernenperiode. Meer kennisontwikkeling en -overdracht hierbij is 
belangrijk. 

• Een nationaal monitoringsproject is urgent. Doel is om voor Vinex in beeld te 
krijgen en te houden wat de relevante, feitelijke ontwikkelingen en verwachte 
trends zijn. De bestaande, teveel verbrokkelde initiatieven worden zoveel mogelijk 
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gebundeld. Er ontstaat consensus over de aanpak en de uitvoering. Een breed 
samengestelde initiatiefgroep gaat dit starten en bewaken. 

• Een professionalisering van het investeringsvak is nodig. Dit kan bijvoorbeeld door 
het opzetten van een Kennis- en Informatie Centrum voor vragen op het gebied 
van grondbeleid en samenwerkingsconstructies. Dit vervult een verwijs- en stimu
leringsfunctie. Ook moet worden gewerkt aan het uitbouwen van het bestaande 
aanbod op opleidings- en cursusgebied . Een werkgroep brengt vragers en 
aanbieders bij elkaar, verkent de mogelijkheden en maakt een plan van aanpak. 

• Nieuwe deskundigheden zijn nodig die adequaat kunnen zorgen voor de produktie 
van bouwrijpe grond . Het introduceren van een nieuwe marktpartij, die zich uit
sluitend bezighoudt met grondproduktie, moet worden verkend. 

• Een mogelijkheid ontbreekt om het rendement van ruimtelijke investeringen te 
bepalen. Nodig is een onderzoek naar de vraag hoe maatschappelijk en eco
nomisch gezien een rendementsbepaling van investeringen kan worden ont
wikkeld. Hier ligt een belangrijke uitdaging voor de onderzoekswereld. 

• Er is een nieuw initiatief nodig om de besluitvorming op en tussen de beslisniveaus 
te verbeteren. Een gemeenschappelijke visie voor bereikbaarheid is hierbij een 
belangrijk aandachtspunt. 
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3 

Voorstellen Project Ruimtelijke Investeringen 

3.1 Het Kennis- en Informatie Centrum voor grondbeleid 

In het VINEX-tijdperk zijn nieuwe, grote onzekerheden voor marktpartijen en over
heden ontstaan. De grondexploitaties vormen een belangrijke risicofactor . De 
posities die marktpartijen, veelal noodgedwongen, hebben ingenomen op de 
grondmarkt belemmeren het verkeer tussen markt en overheden. Tegelijk nemen de 
kwaliteitseisen voor woning en woonomgeving toe . Vooral marktpartijen ervaren 
deze laatste ontwikkeling ook als een groeiend risico. 
De lokale overheden moeten veel meer bedrijfseconomisch gaan werken terwijl de 
reg ierol van regio's niet is ingevuld. Tegelijk constateren de beraden dat het per 
regio adequaat kunnen coördineren van de sectorale uitvoeringsplanning cruciaal is 
voor het welslagen van VINEX. De samenhang bij de ruimtelijke planvorming ligt nu 
immers minder op het niveau van de locatie maar voornamelijk op regionale schaal. 

Het accent Van het risico verschuift van bouwopgave naar grondbeleid . De partijen 
moeten zich aanpassen. Gebiedsontwikkeling vraagt om hoog gekwalificeerde 
professionals. Publieke en private sector hebben nu kennis nodig van andere 
manieren van grondexploitatie en van projectontwikkeling. Deze kennis is niet bij 
alle gemeenten gelijkelijk aanwezig. Hier valt nog veel winst te boeken . 

Het aanbod van opleidingen voor het investeringsvak is de laatste jaren verbeterd , 
onder andere door de activiteiten van de Stichting voor Beleggings- en Vastgoed
kunde, maar kennisvragers en -aanbieders vinden elkaar onvoldoende . Dat geldt 
ook voor een regionale- en bedrijfseconomische aanpak van grondbeleid. Regio's en 
marktpartijen zijn volop bezig met experimenten, maar volgens de beraden van het 
project ontbreekt de coördinatie van kennisoverdracht. 

Het oprichten van een Kennis- en Informatie Centrum voor grondbeleid, onder 
leiding van een stuurgroep van personen uit private- en publieke werelden, kan hier 
uitkomst bieden. De leemtes worden op regionaal niveau geïnventariseerd. Het 
centrum beheert een informatiebank over grondexploitatie, projectontwikkeling en 
grondbeleid. Er worden initiatieven genomen voor adequate kennisoverdracht, zoals 
het ontwikkelen van nieuwe beslis- en werkmethoden. Vragers worden efficiënt 
dooiverwezen naar aanbieders van kennis en kunde. Een andere mogelijke taak is 
het bemiddelen in tijdelijke detachering voor kennisoverdracht. 

Wij stellen ons voor te overleggen met partijen (o.a. ROZ/Neprom, SBV, IVBN, 
regio's , VNG) en vervolgens een initiatiefgroep in te stellen die het centrum reali
seert. Wij vragen aan de minister van VROM het initiatief te steunen. 
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3.2 Monitoring voortgang en effecten Vinex 

De samenhang van Vinex met andere beleidsterreinen zoals de stadsvernieuwing, 
de stedelijke vernieuwing en de aanpak van de na-oorlog se wijken is belangrijk. 
Vergeleken met het groeikernenbeleid komen de partijen bij Vinex wel iets beter 
beslagen ten ijs, zo blijkt uit de verkenning van prof. dr. H. van der Cammen, maar 
zij hebben te weinig gegevens in handen. Volgens hem is monitoring van groot 
belang, vooral als het gaat om risico's die individuele partijen moeilijk kunnen 
beheersen. 
Discontinuïteit in grond- en woningbouwproductie vormt een gevaar voor Vinex. 
Overaanbod levert grote risico's op voor overheid en private partijen. Grondexploi
taties zijn niet doorzichtig genoeg, wat het ontwikkelen van slecht-weer scenario's 
bij andere marktomstandigheden belemmert. De partijen hebben weinig zicht op de 
regionale marktverhoudingen en -ontwikkelingen. 

Een oplossing ligt in het meten van de prestaties en de effecten van Vinex, met 
name op regionaal niveau. Op nationaal niveau kan vervolgens een bundeling 
plaatsvinden van de regionale monitors. Op basis van feiten kan daar een advise
ring plaatsvinden richting regio's en andere partijen. Er wordt zo tevens een 
fundament gelegd voor de te nemen beslissingen over de periode na 2015. 

De benodigde monitoring heeft betrekking op: 
• kwantitatieve en kwalitatieve woningbouwproductie, waardoor een te eenzijdig 

aanbod wordt voorkomen 
• faseringen per locatie, waardoor versnelling of vertraging van gebiedsontwikke

ling in overleg mogelijk wordt 
• uniform opgezette bewoners- en gebruikersonderzoeken, waardoor de effecten 

van investeringen in beeld komen, bijvoorbeeld doorstroming 
• economische en andere maatschappelijke trends waardoor gemeenten en private 

partijen een hulpmiddel in handen hebben om hun locaties verantwoord te 
kunnen positioneren in de markt. 

• de stand van zaken bij samenwerking waardoor de bestuurlijke processen in 
beeld komen. 

Wij stellen ons voor om partijen hier bij elkaar te brengen. Een stuurgroep wordt 
ingesteld (markt, overheid, wetenschap en consultants), die leemtes inventariseert, 
het monitoring-programma opstelt en de uitvoering bewaakt. 
Wij vragen aan de minister van VROM om bestuurlijke ondersteuning van het 
initiatief. 

3.3 Naar een betere procesarchitectuur 

De verkenning van prof. dr. R. In 't Veld/dr. ing. G. Teisman geeft een mogelijke 
richting aan voor betere besluitvorming bij ruimtelijke investeringen. Tegelijk vol
doet de aanpak wellicht aan de kwaliteitseisen van ruimtelijke investeringen, die 
steeds hoger en diverser worden. In hun concept van proces architectuur voor 
ruimtelijke investeringen zien zij het ontwikkelen van projecten en locaties als een 
vorm van Research & Development (R&D). Per potentieel project investeren over
heden en private partijen, financieel en organisatorisch, in het R&D-traject. Partijen 
aanvaarden dat een deel van de projecten wellicht niet wordt gerealiseerd. Een 
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toename van investeringskansen ontstaat, een grotere variëteit aan levensvatbare 
projecten komt beschikbaar. 
Het introduceren van een partij die de taak op zich kan nemen van regisseur of 
procesarchitect speelt hierbij een grote rol. Het draait om het op het juiste moment 
bevorderen van de besluitvorming op onderdelen . 

Het voorstel is om een proefproject uit te voeren waarin de mogelijkheden voor 
procesarchitectuur worden verkend en toegepast in een regio. Naast bestaande 
pogingen om verkokering te doorbreken (gebiedsgericht- en knooppuntenbeleid) 
voorziet de proef in het verkennen van een besluitvormingsstructuur die behalve 
ROM-aspecten ook de sociaal-economische en logistieke belangen vertegenwoor
digt. 

Wij stellen ons voor het draagvlak te creëren voor het proefproject. In overleg met 
partijen wordt het project uitgevoerd in een nader te bepalen proefgebied. 
Wij vragen aan de minister van VROM om bestuurlijke ondersteuning van het 
initiatief. 

11 
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instrumentarium marktactoren gemakkelijk in een ongunstige positie manoeuvreren. 
Dit alles maakte dat de marktpartijen in dit model met zeer grote risico's werden 
geconfronteerd. Dat in het VINEX-beleid de risico's voor de markt een stuk ingeperkt 
zijn, is wellicht een reactie daarop. Overleg en onderhandelingen hebben nu een meer 
pluricentrisch karakter. Overheid en marktpartijen zijn onderhandelende partijen 
geworden, opererend op basis van de beschikbare productiefactoren grond, kennis, 
kapitaal en management. Bouwondernemers kopen grond op VINEX-Iocaties om hun 
bouwclaims veilig te stellen. Adviesbureaus en ontwikkelaars stellen kennis en 
management beschikbaar, corporaties ontwikkelen zich tot kapitaalverschaffers en 
de rijksoverheid financiert de onrendabele top in de bouwinvesteringen. Subsidie
stromen worden in toenemende mate afgebouwd. Meer in het algemeen komen 
partijen nu veel beter beslagen ten ijs dan bij de start van het groeikernenbeleid. 

4.2 De toetsingsopgave 

4.2.1 de strategische toetsingsopgave 

Bij een vergelijking tussen twee beleidsprogramma's komen strategische en operatio
nele aspecten aan de orde. In deze paragraaf volgt het strategisch niveau. Het zou te 
gemakkelijk zijn om met de maatstaven van nu een kritisch oordeel te vellen over het 
strategische gehalte van het groeikernenbeleid . Dat is ook niet de bedoeling van dit 
essay. Het gaat erom vanuit de vragen en behoeften van het VINEX-tijdperk na te 
gaal'l op welke punten van het groeikernenbeleid geleerd kan worden. 

Wat wordt onder 'strategisch gehalte' verstaan? Ten eerste is er de basale invals
hoek van de prestatiemeting: zijn de bij de aanvang van het programma beoogde 
prestaties tot stand gekomen en wat waren daarvan de gevolgen? De gevolgen 
kunnen verder uitgesplitst worden, bijvoorbeeld naar het ruimtelijk functioneren van 
het product groeikern als geheel en de bijdragen van de groeikern aan het stads
gewesteiijk functioneren. De effecten voor de diverse betrokken doelgroepen van het 
beleid aan de aanbod- en aan de vraagzijde is een andere ingang om naar de strate
gische kant van het groeikernenbeleid te kijken. Dit is de inhoudelijke kant van het 
begrip 'strategische toets' . Daarnaast leveren de in het programma gevolgde werk
wijzen en processen veel informatie over het strategische gehalte. Dit is de 
procesmatige kant, ofwel de toets op strategisch management. 

In de ruimtelijke ordening bestond traditioneel een voorliefde voor toetsing aan de 
hand van vooraf gestelde beleidscriteria . Men ging voor die criteria op zoek in de 
grote rijksnota ' s. En inderdaad, met enige inspanning werd het gezochte, meer of 
minder expliciet of eenduidig, naar boven gehaald. Veelal was de conclusie dat de 
beleidsdoelen niet waren gehaald. Daarop volgde een opsomming van oorzaken in 
termen van ambtelijke en bestuurlijke coördinatieproblemen binnen de publieke 
sector, ontoereikend instrumentarium en onvoorziene maatschappelijke veranderin
gen. 

In het VIN EX-tijdperk dient de term strategie een geheel andere lading te krijgen. Met 
flexibele planontwikkeling, marktdenken en samenwerkingsconstructies komt het 
begrip strategie dichter bij strategisch management te liggen. In navolging van de 
Stichting Maatschappij en Onderneming komen wij tot de volgende invulling van 
strategisch management: een geïntegreerd geheel van handelingen, gericht op het 
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Van groeikernen naar VIN EX-locaties 
een essay over beleidsprogramma's en hun effecten 

prof .dr. H. van der Cam men 
drs. M.S.G. Horrevoets 
TNO Inro 

4.1 Inleiding 

Nederland is een klein land met een hoge bevolkingsdichtheid. De centrale overheid 
heeft er aanzienlijke ambities op het gebied van ruimtelijke planning. Misschien dat 
het laatste samenhangt met het eerste. In elk geval biedt het een verklaring voor het 
feit dat de rijksoverheid in ons land periodiek expliciete beleidsprogramma's maakt 
voor het accommoderen van de nationale verstedelijkingsgroei. Het groeikernen
beleid, globaal de periode 1970-1985, is een voorbeeld van een dergelijk beleids
programma. De totstandkoming in 1995 van de VINEX-uitvoeringsconvenanten voor 
de periode 1995-2005 lijkt het begin te markeren van een volgend beleids
programma. In dit essay worden beide programma's op een aantal punten met elkaar 
in verband gebracht. Nadat ter inleiding de haken en ogen van een dergelijke verge
lijking aan de orde zijn gesteld, komen achtereenvolgens de volgende aspecten aan 
de orde: 
• de toetsingsopgave, 
• een strategische vergelijking, 
• de investeringen, 
• het proces en 
• het resultaat. 

De bouwprogramma's in het kader van het groeikernenbeleid en het VINEX-beleid zijn 
niet altijd goed met elkaar te vergelijken. Naast structurele en contextuele verschillen 
is de totale omvang van het jaarlijkse landelijke bouwprogramma aanzienlijk ver
minderd . Omstreeks 1975 benaderde het jaarlijkse landelijke woningbouwprogramma 
130.000 woningen, thans ligt het dichtbij de 75.000. Ook de samenstelling van de 
woningbouwprogramma's naar financieringscategorieën is ingrijpend gewijzigd. In het 
groeikernenbeleid had de overheid een sterke direct sturende invloed via de woning
bouwcontingentering. Er waren jaren waarin praktisch het gehele programma in de 
sociale sfeer werd gerealiseerd. Kenmerkend voor de VINEX is het bouwen door de 
markt; de rijksoverheid stuurt op afstand . Het streven is om via de convenanten de 
sociale woningbouw overeind te houden (door normstellingen van circa 30% sociale 
woningbouw), maar de feitel ijke realisering daarvan zal moeilijk worden . 

In het groeikernenbeleid voerde de gemeentelijke overheid een actieve grondpolitiek. 
Daarmee had zij een sleutelrol in het bouwproces. Het spel van overleg en onder
handeling tussen de diverse rijksinstanties duurde vaak lang en de uitkomsten waren 
ongewis. De gemeenten konden, als ze dat wilden, via het bestemmingsplan-
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4.2.2 de operationele toetsingsopgave 

Met een operationeel toetsingskader of leidraad kunnen stedelijke investerings
plannen en -programma's op hun weg in de dagelijkse praktijk worden gevolgd. Zo'n 
toetsingskader dient voor zowel publieke als private partijen, gezien de steeds 
verdergaande samenwerking tussen beiden, goed bruikbaar te zijn. Dat vereist 
primair toetsing op samenhang, synergie en de onderlinge beïnvloeding van concrete 
projecten. Het gaat dan om vragen als: 
• Aan welk kwaliteitsniveau kan een nieuwe locatie optimaal 3 voldoen? 
• Welke regionale locatiekosten worden toegerekend aan de positionering van 

nieuwe locaties? 
• Wat gebeurt er in de regio wanneer gelijktijdig twee of meer omvangrijke woning-

bouwprojecten op de markt gebracht worden? 
• Wat zijn de doorstromingseffecten na gereed komen van grote bouwprojecten? 
Het zijn vragen die momenteel nog te weinig aandacht krijgen omdat ook de ruimte
lijke ordening nog bezig is met de denksprong van strategische planning naar strate
gisch doen. 

Hoe zou zo'n toetsingskader moeten zijn opgebouwd? We beperken ons hier tot 
enkele opmerkingen over de basisstructuur. De invulling zal variëren van geval tot 
geval en is primair een zaak van betrokkenen, uit te splitsen in vraag- en aanbod
categorieën. Verstedelijkingslocaties bieden ruimtelijke faciliteiten voor vragers
categorieën zoals bedrijven, woonconsumenten, reizigers, vervoerders, ieder met 
eigen kwaliteitseisen. Daarop wordt ingespeeld in de vorm van ruimtelijke investerin
gen door publieke en private partijen. Zij laten zich in belangrijke mate leiden door de 
financiële perspectieven van investeringsalternatieven. Strategisch ruimtelijk 
management vormt in dit geheel de verbindende schakel. De bovengenoemde vier 
aspecten moeten op operationeel niveau verder worden uitgewerkt, bijvoorbeeld als 
volgt: 
• financieel management: budgetmaking, financiële risico beheersing, kosten baten

verhoudingen van investeerders, consumenten, gemeenten e.d.; 
• procesmanagement: procesvoortgang, timing, conflictbeheersing, draagvlak e.d.; 
• omgevingsmanagement : flexibiliteit, aanpasbaarheid, inzet van ruimtelijke poten

ties, SWOT-management; 
• integraal managementkader: kwaliteitsbeheersing vanuit verschillende 'views': 

economisch, volkshuisvesting, bereikbaarheid. 

Dergelijke toetsingskaders zullen in toenemende mate een facilitaire functie vervullen 
voor diverse publieke en private partijen. Het verdient dan ook aanbeveling om de 
research-inspanningen op dit punt te vergroten. Aangezien er in de praktijk steeds 
verschillende belangen spelen ligt het voor de hand dat de research zich primair richt 
op het ontwikkelen van een basisraamwerk met enkele hoofdcategorieën van 
informatiesoorten, variabelen en kenmerken. Van geval tot geval zal dit vervolgens 
uitgewerkt en geadapteerd moeten worden. Ter voorbereiding van dit essay is door 
TNO Inro een aanzet voor een toetsingskader samengesteld. Uit publicaties op het 
gebied van ruimtelijke ordening en vastgoed zijn indicatoren verkregen, die door 
belanghebbenden als belangrijk worden bevonden om zich een oordeel te vormen en 
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bevorderen van met anderen overeengekomen wensprofielen voor de lange termijn: 
kwaliteitsbeelden, streefbeelden e.d.' Men kan daarbij vier aspecten onderscheiden: 
a financieel management: management van investeringen; 
b procesmanagement: 'keep it rolling'; 
c omgevingsgericht management: omgaan met omgevingsveranderingen; 
d integraal management: samenhang, kwaliteitssprong, synergie. 

Vooral de relaties tussen bovenstaande aspecten verdienen in modern ruimtelijk 
management meer aandacht. Naast de traditionele pre-occupatie van de ruimtelijke 
ordening met integratie (c.q. coördinatie, eenheid van beleid, integrale ruimtelijke 
kwaliteit etc.) en procesmanagement is meer aandacht gewenst voor het omgaan 
met omgevingsveranderingen en voor ruimtelijk-financieel management. Wat dat 
laatste betreft: de Rijksplanologische Dienst probeert in het RUBIN-project (RUimtelijk 
Beter INvesteren) een vollediger beeld te krijgen van locatiekosten in VINEX-verband'. 
Maar dit is slechts een begin. Op het gebied van ruimtelijk-financieel management is 
nog veel werk te verzetten. Dat leerden ook de in het kader van dit essay onder
nomen pogingen om de kosten en opbrengsten van het groeikernenbeleid beter in 
kaart te brengen. Vaak zijn elementaire informatiebestanden niet beschikbaar of niet 
ontsloten. 

Bij omgevingsmanagement kan men denken aan het bekende project van Shell om 
via scenario's de organisatie in al zijn geledingen vertrouwd te maken met het antici
peren op veranderende omstandigheden. Verandering is namelijk de belangrijkste 
zekerheid. Uit de geschiedenis van de groeikernen kunnen we leren dat dit ook in de 
ruimtelijke ordening het geval is. Zo hebben tussentijdse veranderingen in 
bevolkingsprognoses herhaaldelijk een stempel gedrukt op de omvang, fasering en 
realisering van groeikernen. Purmerend is hiervan een goed voorbeeld . 

In het VINEX-programma ontbreekt het vooralsnog aan een organisatorisch kader. In 
het groeikernen-programma bood de Interdepartementale Commissie Groeikernen en 
Groeisteden (lCOG), hoe eenvoudig van opzet ook, een dergelijk kader. Daar kwamen 
de touwtjes bij elkaar. Bij de VINEX-uitvoeringsconvenanten heeft het rijk doelbewust 
afgezien van die rol. De redenen daarvoor zijn begrijpelijk - de uitvoering is niet de 
verantwoordelijkheid van de rijksoverheid - maar wie moet nu die rol vervullen? De 
BON-regio's? Hun toekomst is ongewis. De provincies? Zij waren meestal niet bij de 
totstandkoming van de convenanten betrokken. De grote steden dan? Daar wordt 
slechts een beperkt deel van de regionale opgave daadwerkelijk gebouwd. Voor dit 
belangrijke onderdeel is niet in een structurele oplossing voorzien. Misschien wordt 
een wissel getrokken op maatschappelijke, intermediaire organen die zich deze 
verantwoordelijkheid aantrekken: het volgen en handhaven van de inspannings- en 
resultaatverplichtingen die in VINEX-kader zijn aangegaan, bijvoorbeeld wat betreft 
de elementen kwaliteit, tijd, werkwijzen en prijs. Vooralsnog moet men zich maar 
vastklampen aan een les uit de OGEM-geschiedenis. Werkmaatschappijen bleken 
daar uitstekende prestaties neer te zetten, terwijl de concerndirectie er met het hoofd 
niet bij was. 

Vrij naar de definitie van SMO (Stichting Maatschappij en Onderneming) in: Strategie in Nederland blz 
24·25 (1988). 

2 RU8IN : RUimtelijk Beter INvesteren. Het RUBIN-project probeert de kostenelementen van locaties beter 
in beeld te krijgen en op basis daarvan de investeringen van de publieke sector te optimaliseren. 

15 



daarop het handelen te baseren. De navolgende bevindingen zijn ontleend aan die 
publicaties . 

4.3 Een strategische vergelijking 

Een aantal brede indrukken op strategisch niveau is in deze paragraaf bijeen 
gebracht, die in de volgende paragrafen worden gevolgd door observaties op een 
meer operationeel niveau. 

a. De VIN EX-strategie is doortrokken van onzekerheden. Er zijn globale kwaliteits
beelden en faseringen overeengekomen, maar de feitelijke vertaling wordt aan de 
uitvoerende partijen overgelaten via een proces van overleg en onderhandeling . De 
voorziene prijs-kwaliteitsverhouding van woningen is wellicht niet marktconform 
genoeg" Hogere dichtheden zouden gewenst zijn om 'uit de kosten' te komen. 
Met kunst- en vliegwerk wordt de realisering van de sociale huurwoningen veilig
gesteld. Doorstromingseffecten, tijdelijk overaanbod of tijdelijke tekorten, 
mogelijke gevolgen van laagconjunctuur voor investeringsbereidheid e.d . lijken 
moeilijk beheersbaar. Deze onderwerpen zijn niet nieuw. Ook in de 
groeikernperiode is men daarmee geconfronteerd . Essentieel is dat in de 
groeikernoperatie de vier aspecten van strategisch management niet voldoende 
aandacht kregen. De VIN EX-operatie lijkt wat dat betreft beter toegerust. Maar 
reductie van onzekerheid blijft een uiterst lastige opgave in het geheel. 

De beste prestaties van het groeikernenbeleid dateren opmerkelijk genoeg uit een 
periode van slapte op de woningmarkt, de jaren 1980-1984. Hoge programma's 
voor sociale huurwoningen en premies voor goedkopere vrije sectorbouw vormden 
in die periode injecties van de rijksoverheid om de continuïteit van de woning
bouwproductie te garanderen. Dankzij de sterke centrale positie van het rijk werd 
goed ingespeeld op veranderende marktomstandigheden. Op lokaal niveau 
gebeurde hetzelfde via reductie van stedebouwkundige kwaliteit en uitrusting 5

• De 
grondprijzen -overigens een klein onderdeel van de totale bouwkosten- bleken 
lager te kunnen. De grondprijsvorming was in de groeikernperiode een besloten 
gebeuren, waarbij gewerkt werd met marktprijzen en vaststelling daarvan vond 
ondermeer plaats met het oog op het verkrijgen van subsidies. Naarmate subsidies 
toenemen kan de marktprijs stijgen, en omgekeerd kon dat dus ook·. Met de 
VINEX wordt open-grondprijsvorming gebaseerd op werkelijke kosten gestimu
leerd, nu private partijen zeer veel grondposities hebben verworven'. 

b. In het groeikernenbeleid heeft het ontbroken aan uitgewerkte (wens)profielen op 
concreet niveau. Nozeman heeft dit in 19866 gedetailleerd aangetoond voor het 

4 VINE X-Iocaties ; van convenant naar uitvoering. Euroforum studiedag 16 maart 1995. 
5 Zie bijvoorbeeld: Diepenmaat en Stalknecht : Alkmaar, de stedebouwkundige ontwikkeling van een 

groeikern. In: Stedebouw en Volkshuisvesting november 1984 blz 467-477. 
6 P.J. van den Broek: Waarom lukt het de overheid niet om de grondprijzen in de hand te houden? In: 

VGM, 30 september 1988, blz 39, 40. Artikel gebaseerd op het onderzoek 'Overheid en 
bouwgrondprijzen' (EIB 1988). 

7 Lezing van Ir W .G Bleijenberg. VIN EX-locaties; van convenant naar uitvoering. Euroforum-studiedag 16 
maart 1995. 

8 Ed F. Nozeman: Nieuwe bouwlocaties in het licht van enkele doelst ellingen van ruimtel ijke ordening. PDI 
1986, Proefschrift . 
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aspect mobiliteit. Als 'bereikbaarheidsproduct' heeft de groeikern bij lange na niet 
de aandacht gehad die de VIN EX-locaties thans krijgen9

, 

c, Het verhaal van de groeikernen is er een van permanente financiële problemen, 
Van geval tot geval en van departement tot departement werden financiële 
instrumenten ontwikkeld om die problemen zo goed mogelijk het hoofd te kunnen 
bieden, Maar een expliciete relatie tussen instrumenten en strategie kon niet 
worden gelegd omdat er geen strategie was, Er werd getoetst aan de instrument
criteria. Het gemeentelijk grondbedrijf speelde de rol van projectontwikkelaar; 
grondprijsvorming was een lokale aangelegenheid. De gemeente nam een mono
poliepositie in met een marktaandeel rond de 75%'°. De relatie met de beleids
strategie was onduidelijk, Plankostentoerekening en fasering of invulling van 
plannen richtten zich op het bereiken van resultaten, die voldeden aan door het 
Rijk gestelde criteria", Stedebouwkundige ontwerpidealen stonden in een voort
durende spanningsverhouding met een calculerend grondbedrijf . In het VINEX
beleid is het financieel management wel gekoppeld aan strategie, zoals blijkt uit 
het vooraf inschatten en ineens afdekken van kopkosten door het rijk . Markt
partijen en lokale overheden verrichten veel vaker gezamenlijk haalbaarheids
onderzoeken om een beeld te krijgen van de investeringskosten in relatie tot de 
gewenste kwaliteit, 

d, Van procesmanagement was bij de groeikernen geen sprake. Een duidelijk 
gefaseerde uitvoering ontbrak. Het gebrek aan vertrouwen in een vlotte uitvoering 
van de groeikerntaken verklaart waarom provincies andere grote bouwlocaties 
vastlegden in streekplannen. Continuïteit in de bouw stond voorop. Bouw
ondernemers werden in een laat stadium ingeschakeld en gingen aan de slag 
binnen de stedebouwkundige blauwdruk van de gemeente. De VINEX legt de 
koppeling tussen strategie en proces in een duidelijkere gefasering van de uit
voering, Voorts kunnen bouwclaimovereenkomsten gesloten worden, waarin 
omvang en aard van de te bouwen woningen en de termijn worden vastgelegd. 

e, Ook integraal management was in de groeikernperiode onbekend, Het ICOG, en 
zijn voorganger het IWKW, fungeerden als 'trouble shooter' maar niet als regis
seur, Als er al sprake was van integraal management, was dat op gemeentelijk 
niveau. Daar kreeg het gestalte via organisatiemodellen zoals een projectorganisa
tie (een innovatie in die tijd) en het secretariemodel. Enige vorm van kwaliteits
bewaking op bovenlokaal niveau was er niet , Het lokaal management had onvol
doende invloed om de geplande kwaliteiten van het woonmilieu te handhaven 
zodra de economie verslechterde. Voor de VINEX is de uitgangssituatie beter, in 
de uitvoeringsconvenanten zijn kwaliteitsafspraken gemaakt, Wel wordt er een 
zware wissel getrokken op een krachtig regionaal management in de vorm van 
integrale planning van budgettering, kwaliteitshandhaving, procesvoortgang en 
slagvaardig reageren op veranderende marktomstandigheden. Het is nog maar de 
vraag of de stadsgewesten bij alle politieke en bestuurlijke beslommeringen nog 
toekomen aan inhoudelijke zaken. Wanneer dat niet het geval is, valt te vrezen 
voor tekortschietende systematische beoordelingen van investeringen in maat
schappelijke en financiële zin . 
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9 Zie bijvoorbeeld de TNO Imo·studie 'Verstedelijking en mobiliteit' uitgevoerd voor Rijkswaterstaat 
11995). 

10 CBS: Statistiek van de koopprijzen van bouwgronden . 
11 Onderzoek EIB Overheid en bouwgrondprijzen 11988) . Zie Van den Broek in VGM 30 september 1988. 



4.4 Investeringen 

Het is uitermate lastig om een reëel beeld te krijgen van de gemoeide investeringen 
met de groeikernoperatie . Er zijn schattingen te maken van de omvang van de finan
cieringsstromen vanuit de verschillende rijksdepartementen, maar dat is slechts een 
deel van het investeringsverhaal 12

• Het ministerie van VROM meldt dat relevante 
gegevens niet centraal en vaak ook niet op het gewenste aggregatieniveau beschik
baar zijn. Ook op het niveau van de individuele groeikernen en de verschillende 
bouwlocaties leveren de plangegevens, zoals toelichtingen van exploitatie-opzetten 
of gegevens van investeerders geen goed financieel beeld op, zoals Van Geenhuizen 
cs" hebben vastgesteld. 

De Rijksplanologische Dient heeft in het kader van het RUBIN-project een schatting 
gemaakt van de locatiekosten per woning in groeikernen op basis van gegevens uit 
1975-1985. De totale investeringskosten incl. bouwkosten per woning in het groei
kernenbeleid zijn daarbij geschat op ca f 250.000,- (prijspeil 1993). De locatiekosten 
van een woning als zodanig in een groeikern kwamen op f 41.000, -. Dit bedrag 
komt in de buurt van de kosten van locaties op afstand van de stad (f 46.000,-) . 
Inclusief aanleg van infrastructuur naar de centrale stad, beheerskosten en van 
diverse voorzieningen stijgt dat bedrag naar f 64.000,- . Inperking van die extra 
f 23.000,- per woning is mogelijk door beter van bestaande infrastructuur en voor
zieningen gebruik te maken. De locatiekosten van een nieuwbouwwoning 'in de stad' 
bedragen eveneens f 64.000,- (inclusief bodemsaneringskosten en kosten infra
structuur voor de locatie zelf) . Bouwen in uitbreidingslocaties (bouwen aan de stad) 
blijkt duurder: f 77.000,- per woning. Dit komt ondermeer door de hoge kosten van 
de ter plaatse benodigde infrastructuur". Uiteraard betreft het steeds schattingen, 
die gebaseerd zijn op keuzes voor het al dan niet opnemen van kostenelementen . 
Beheerskosten en de (energie)kosten van diverse noodzakelijke verplaatsingen en 
vervoerwijzen zijn niet meegerekend. 

De locatiekosten van de gemiddelde groeikernwoning (ad f 64.000,-) kwamen voor 
1/3 voor rekening van de bewoner. Met het opschuiven naar bouwen in de markt
sector, zoals gebeurd is in het VIN EX-beleid, is deze verhouding overigens gewijzigd 
in 2/3 voor de bewoner en 1/3 voor de overheden. De overheid is daarom zelfs bij de 
duurste VINEX-Iocaties goedkoper uit dan ten tijde van het groeikernenbeleid. De 
bewoner betaalt meer vanwege de hogere grondprijzen die bedongen worden 
(gesteld op f 43.000,- voor VINEX en f 29 .000,- in de groeikernperiode prijspeil 
1993). 

In het volgende overzicht is het plaatje van de locatiekosten van de groeikernen 
samengevat: 

12 Zie bijvoorbeeld : Ed F. Nozeman op cit blz 58 en recent: VROM /RPD/RU8IN : De prijs van een plek; 
bijlage 5 (1 994) . 

13 M.S. van GeenhuÎzen 8.a . Volkshuisvesting in groeikernen; een beleidsevaluatie . Geografisch Instituut 
RUU 1981 ; blz 20 e. v. 

14 Zie: VROM /RPD/RUBIN: De prijs van een plek (1994) blz 11 en bijlage 5. 
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rijkskosten: 
gemeentekosten : 
bewonerskosten: 
infra/voorzieningen: 
Totaal: 

f 14.000,
f 4.000,
f 23.000,
f 23.000.-
f 64.000, - (prijspeil 1993) 

Een gedifferentieerd beeld per groeikern is moeilijk te geven, zoals al eerder is aange
geven. Het financiële instrumentarium van de overheid ten behoeve van de groei
kernen is vanaf 1975 geleidelijk uitgebouwd. Volgens berekeningen door de Rijks
planologische Dienst heeft het Rijk in de periode 1975-1985 via diverse instrumenten 
4 .929 miljoen gulden uitgegeven. Dit betekent dat de latere groeikernen daarvan 
vermoedelijk meer hebben geprofiteerd. Ook de kosten ten laste van de betrokken 
gemeenten zijn moeilijk te bepalen, ondanks de uitvoering van verschillende studies 
over dit onderwerp15. In de studie ' De prijs van een plek' worden de gemeentelijke 
kosten geschat op f 3.100,- per woning (prijspeil 1993) voor groeikernen en 
f 2.825,- voor vergelijkbare niet-groeikerngemeenten. Tenslotte is een schatting te 
geven van de locatie kosten per inwoner, voornamelijk gebaseerd op de gemiddelde 
grondkosten van een sociale huurwoning in groeikernen in Noord- en Zu id-Holland 
tussen 1980 en 1985. Dit komt uit op f 21.000,- inclusief BTW, bouwrijp maken, 
overdrachtskosten en renteverlies . Na aftrek van locatiesubsidie (gemiddeld 
f 4 .000,- per woning) resteert f 17.000,- ofwel f 23 .000,- (prijspeil 1993) . 
Het tienjaren-bouwprogramma van de VINEX voor de vier stadsgewesten in de 
Randstad omvat 227.000 woningen. Voor de plek en voor de bouw (inclusief extra 
infrastruct uur) is een investering van 55 miljard gemoeid. Daarvan zal naar verwach
ting 9% (ca 5 miljard) uit algemene middelen (rijk, gemeente) komen. Wat de feite
lijke kosten zullen zijn is nog niet duidelijk. In de VINEX-operatie zitten mechanismen 
ingebouwd, die kunnen leiden tot meer woningen dan geraamd, bouwen in andere 
prijskwaliteitsklassen dan verondersteld en bijgevolg tot meer investeringen buiten de 
locatie-investeringen. Van belang is hier hoe de bouwondernemer met zijn 'deficit' 
(het verschil tussen het bedrag dat hij heeft betaald voor de aankoop van grond en 
de prijs die hij van de gemeente terug krijgt in ruil voor bouwcontingenten) om gaat. 
Is het deficit groot dan loopt hij een groot risico de woningen onder de kostprijs te 
moeten verkopen . Zeker wanneer de koopwoningenmarkt onder een minder gunstig 
gesternte komt, valt nog maar te bezien wat de cumulatieve effecten hiervan zijn in 
termen als prijskwaliteitsklassen, dichtheden maar ook in termen van realiserings
termijnen. De rijksbijdragen voor een periode van tien jaar zijn in de convenanten 
vastgelegd . De omvang en inhoud van de productiestroom zijn echter nog sterk in 
beweging en bovendien - een zwaarwegend punt - over de marktomstandigheden 
waaronder de komende tien jaar zal worden gebouwd is weinig met zekerheid te 
zeggen. Diverse gemeenten rekenen bij het aankopen van grond van ontwikkelaars 
met een opslag ten behoeve van de fondsvorming voor realisering van sociale huur
woningen en voorzieningen'6. 
Tegen deze achtergrond is een actieve monitoringfunctie van groot belang voor het 
slagen van de investeringsopgaven van de VINEX. Uit de groeikernperiode kunnen 
we wat dit betreft het volgende leren. De woningbouwproductie is destijds gevolgd 
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15 DGVH: Stadsvernieuw ing en groeikernen; financiële gevolgen voor de overheid Imaart 1984) RPD : 
Studierapport 36 : De toekomst van de groeikernen 11986); PSC/TNO : Problematieken van Noord
Hollandse groeikernen 11986). 8iZa/IFLO : Rapportage Financiële positie groeikernen 11989). 

16 Zie bijvoorbeeld: TNO Imo Ruimtelijke investeringen op V INEX·locaties: inventarisatie van 
samenwerkingsinitiatieven lapril 1995) . 



door het directoraat-generaal Volkshuisvesting van het ministerie van VROM en de 
Regionale Directies van dit ministerie, op basis van de stichtingskosten van 
woningen, normkostensysteem e.d. In de samenstelling van de financieringscate
gorieën beschikte men over een instrument om te reageren op kostenontwikkelingen 
en veranderende economische omstandigheden. Daarnaast werden de kosten van 
woningwetbouw en premiebouw beheerst via de eisen die de daarmee verbonden 
subsidieregelingen stelden. In hoeverre die beheersing ook uitgaat van de volkshuis
vestingsinstrumenten in de nieuwe orde (bijvoorbeeld Belstato) is af wachten. Minder 
nauwkeurig, of helemaal niet, zijn de budgettaire effecten van de object- en sub
jectsubsidies en de gang van zaken rond bouwsubsidies gevolgd. Monitoring was 
sterk gericht op prestatiemetingen op basis van doelcriteria en daardoor slechts 
partieel. Ook monitoring van complementaire voorzieningen ontbrak en er was geen 
eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de woonomgeving. 

Bij de VINEX-operatie zal de monitoring op al deze punten beter moeten verlopen, wil 
er sprake zijn van verantwoord beleid. De rijksoverheid heeft zich duidelijk voorge
nomen om slechts op afstand te sturen. In de grote behoefte aan actieve monitoring 
van de VINEX moet dus nog worden voorzien. In de opzet van de monitoringfunctie 
zullen risico's en risico-afhandeling centraal moeten staan. Daarbij gaat het vooral om 
de 'collectieve risico's'. Dat zijn risico's die voor individuele partijen moeilijk beheers
baar zijn. Voorbeelden van collectieve risico's zijn: 
• een overaanbod van te goedkope woningen, waardoor doorstromingseffecten 

beperkt blijven; 
• een te eenzijdig aanbod van woonmilieu's, waardoor druk op wonen buiten de 

stadsgewesten groter wordt; 
• toenemende congestie binnen het stadsgewest omdat in de ruimtelijke inrichting 

onvoldoende rekening is gehouden met eisen die gebruik van het openbaar vervoer 
stimuleren. 

4.5 Het proces 

Over de proces-problemen bij de verwezenlijking van het groeikernenbeleid is vrij veel 
gepubliceerd". Het groeikernenbeleid was geen operatie die 'op rolletjes' is verlopen. 
De start was moeizaam met als gevolg dat de bouwproductie lang achterbleef bij de 
verwachting. In de eindfase was woningbouwproductie zeer hoog, maar dit betekent 
zeker niet dat de afronding voor alle groeikernen soepel is verlopen. De geschiedenis 
van het groeikernenbeleid onderstreept bij herhaling het belang van een behoorlijke 
overeenstemming vooraf tussen de belangrijkste betrokken partners. Men kan dit het 
intentionele bestuurlijke draagvlak noemen. In de eerste plaats was er vaak onvol
doende draagvlak tussen de verschillende bestuurslagen, rijk, provincie en groeikern
gemeente. Via overleg en onderhandeling vooraf een aantal belangrijke zaken 
regelen, behoorde in die tijd echter niet tot de bestuurlijke cultuur. De gebruikelijke 
beleidskaders impliceerden nageschakelde beleidsnota's en bij gewijzigde inzichten, 
zoals andere bevolkingsprognoses, zette men zich eerst aan het bijstellen van alle 
plannen. Er was vaak lang overleg nodig voordat rijk en provincie het eens werden 
over de groeikern-aanwijzing: de 'rijksgroeikern' Houten versus de 'provincie-groei
kern' Schalkwijk. Intussen werd beschikbare plancapaciteit aangesproken in een 

17 Bijvoorbeeld: Commissie Roelse 1971, Contact SOS-gemeenten en Coördinatiebureau Noordelijk Deel 
Randstad 1979, RPD Studierapport Toekomst van de groeikernen (1986). 
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'clandestiene groeikern': Maarsenbroek)'8. Vergeleken met het VINEX-tijdperk was de 
politieke positie van de ruimtelijke ordening zwakker. 

De politieke prioriteit heeft lang gelegen bij het voeren van een nationaal spreidings
beleid en de aanpak van de krachtige woningnood. Het (stedelijk) inrichtingsbeleid 
heeft lagere prioriteit en komt pas meer aan bod in de Tweede Nota over de Ruimte
lijke Ordening (1966). De Nota 'De ontwikkeling van het westen des lands' (1958) 
signaleerde een tekort aan bouwlocaties voor 500.000 tot 1.000.000 Randstede
lingen voor de periode tot 1980. Ook gaf de nota ruimtelijke oplossingsalternatieven 
die pas veel later werden uitgewerkt. Het instrumentarium werd in de jaren zeventig 
ontwikkeld. De Nota uit 1958 is geen beleidsnota geworden: de Minister heeft er 
geen standpunt over ingenomen. De RNP -de voorganger van de Rijksplanologische 
Dienst- had weinig invloed, een aanwijzingsbevoegdheid ontbrak evenals een breed 
samengestelde adviesraad met gezag (de latere Raad van Advies voor de Ruimtelijke 
Ordening). In de naamgeving van het huidige ministerie van VROM kwam de term 
'ruimtelijke ordening' lange tijd niet voor. 

Ook lokaal niveau ontbrak het soms aan voldoende draagvlak, met name tussen de 
gemeenten op wier grondgebied een aangewezen bouwlocatie was gelegen19. Het 
gemeentebestuur dat de groeikerntaak energiek ter hand nam, liep aan tegen een 
enorme opgave die vaak samenhing met het bovenlokale karakter van de opgave. 
Ontbrekende expertise moest in dienst genomen of ingehuurd. Dat betekende extra 
huisvestingskosten, extra plankosten etc., die pas laat werden opgevangen door een 
'Verfijningsregeling' van het rijk. Direct uitgeefbare bedrijfsterreinen ontbrak in een 
periode van suburbanisatie van bedrijven of er ontstond juist overcapaciteit doordat 
verschillende gemeenten gelijktijdig terreinen op de markt brachten 20

• In een sfeer van 
grote concurrentie werden deze 'gevuld' op basis van overwegingen van grondexploi
tatie. Een min of meer vergelijkbare situatie ontstond toen eind jaren zeventig en 
begin jaren tachtig het aanbod van woningbouwlocaties de vraag overtrof terwijl de 
interne plancapaciteit toenam door planversobering. 

4 .6 Het resultaat 

4.6.1 de groeikern als economisch product 

De groeikern scoort als 'economisch product' in het algemeen goed. Vooral in de 
periode 1975-1980 nam de werkgelegenheid in de groeikernen sterk toe, vooral in de 
dienstensector. Daarna stagneerde deze ontwikkeling in de groeikernen buiten de 
stadsgewesten: Alkmaar, Hoorn, Lelystad en Hellevoetsluis, terwijl die in de stads
gewestelijke groeikernen nog doorzette. De ontwikkeling was per stadsgewest van 
een andere aard, wat samenhangt met verschillen in de productiestructuur tussen de 
stadsgewesten. Zo vindt men de betrekkelijk gunstige ontwikkeling van de werk
gelegenheid in de Utrechtse en Haagse stadsgewesten als geheel terug in de voor
spoedige economische ontplooiing van Nieuwegein, Houten en Zoetermeer21

• Dit 
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18 Zie: Meijer, Rademaker en van Scherpenzeel : Het groeikernenbele id in (het centrale deel van) de 
provincie Utrecht . In: Stede bouw en Volkshuisvesting april 1986 blz 131-141. 

19 Zie : Rappon van de Commissie Roelse (1971) . Daarin wordt onder meer gewezen op knelpunten en 
oplossingen betreffende 'Groot-Hoorn' , 'Groot Alkmaar' en 'Groot-Purmerend'. 

20 Zie bijvoorbeeld: PSC /TNO : De ontwikkeling van de werkgelegenheid in groeikernen; deel 1 en 2 (1983). 
21 Zie bijvoorbeeld : Prof dr M . de Smidt : Bedrijf en arbeid in de groeikernen . In: Stedebouw en 

Volkshuisvesting oktober 1986 blz 360-366 . 



beeld is van belang omdat de meeste groeikernen tegen de economische recessie in 
zijn gegroeid. Alleen de oudste groeikernen hebben kunnen profiteren van de migratie 
van industriële bedrijvigheid gedurende de jaren zestig en begin jaren zeventig. De 
jongere generaties groeikernen waren vooral aangewezen op het aantrekken van 
diensten van elders. Dat heeft er wel toe bijgedragen dat ze een zeer eigentijdse 
bedrijfsstructuur hebben ontwikkeld . Bij de inrichting van bedrijfsterreinen en andere 
bedrijfsaccommodaties kon meer rekening worden gehouden worden met de 
vestigingseisen van de moderne diensteneconomie. Door hun gunstige vestigings
klimaat en bereikbaarheid fungeerden zij vaak als magneet voor expanderende en 
krachtige bedrijven uit de directe omgeving en uit de donorstad 22

• Goedkope bedrijfs
ruimten zijn er echter nog altijd schaars, wat een belemmering oplevert voor 
starters". De meeste groeikernen beschikken over een moderne woon- en werk
omgeving en een zakelijke opstelling van het gemeentelijk apparaat. Voor een enkele 
vormt de excentrische ligging een blijvende handicap. 

4.6.2 de groeikern als huisvestingsproduct 

Het huisvestingsproduct groeikern is sterk beïnvloed door externe trends en 
omstandigheden. Een belangrijk punt van aandacht daarbij is de diversiteit van 
woonmilieus. Deze is vooral beïnvloed door het tempo waarin de groeikern uit de 
kluiten is gewassen. Naarmate dit lager lag en de groeikerntaak over de jaren kon 
worden gespreid, is het resultaat diverser. Veranderingen in stedebouwkundige 
opvattingen zorgden voor de nodige afwisseling in aanblik en ruimtelijke opzet, terwijl 
ook veranderende marktomstandigheden op verschillende wijzen doorwerkten in 
kwaliteiten van woning en woonomgeving. De oppervlakte voor woningen in groei
kernen nam in de periode 1976-1985 toe met ongeveer 2500 hectare, exclusief 
Lelystad en Almere (in de indexcijfers van 1985: ca 140 voor de groeikernen en ca 
110 voor Nederland als geheel) . De groeikernen springen er met name uit in grond
gebruik voor parken en plantsoenen: van 1976 tot 1985 meer dan een verdubbeling 
van het oppervlak tot ca 1030 ha, wederom exclusief Almere en Lelystad (in index
cijfers voor 1985: ca 215, t.o.v . Nederland ca 130). 

Tabel 1 
Verdichting van Hoornse groeikern wijken ten opzichte van de plancapaciteit 
bestemmingsplan 

Bestemmingsplan Risdam-Zuid Grote Waal Risdam-Noord 
(1971,1973) (1971 ) (1974) 

Plancapaciteit 3110 3171 3030 
Realisatie 1985 3580 3374 3157 
Verschil +470 (15%) +203 (6,5%) + 127 (4%) 
Prognose woning-
voorraad 1 990/2000 3980/4820 3396/3396 3397/3397 
Verschil 30%/55% 7%/7% 12%/12% 

Bron: TNO Inro 1986; Problematieken van Noord-Hollandse groeikernen. 

22 PSC/INRO: De ontwikkeling van de werkgelegenheid in groeikernen (1983) . 
23 Zie bijvoorbeeld: Burie Onderzoek en Advies: Sterkten en zwakten van groeikernen (1986). 
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Minder drastische verschillen zijn er voor wat betreft sportterreinen (index 1985: 135 
tegenover 119)24. De groeikernen zijn dus ook 'groenkernen' geworden, met als 
keerzijde de financiële problemen bij het onderhoud . Als reactie op de slechter 
wordende financiële perspectieven zijn groeikernen overgegaan tot 'verstening' . Dit 
kwam tot uiting in het gebruik van meer verhardingsmateriaal en in verdichting. Voor 
wat betreft het verdichten van wijken geeft tabel 1 een illustratie. 

Het handhaven van een aanvankelijk kwaliteitsbeeld tegenover financiële druk is 
kennelijk een groot probleem. Ook in de VINEX-Iocaties doet zich al voor. De onder
liggende oorzaak is in beide gevallen een groot planningoptimisme en verwaarlozing 
van het operationeel ruimtelijk strategisch management. 

Groeikernen waar in de periode 1980-1985 in hoog tempo veel is gebouwd, dragen 
daarvan het stempel: een beperkt portfolio van woonmilieus, waarmee slechts een 
beperkt aantal doelgroepen bediend kan worden en die een groot beroep op de indi
viduele huursubsidie doet. AI eerder is gesteld, dat het huisvestingsproduct groeikern 
sterk is bepaald door economische conjunctuurveranderingen. Daarnaast hebben 
diverse overheidsmaatregelen - de introductie van de dynamische kostprijshuur in 
1975 en de premieregelingen van 1979 - hun weerslag gehad op het huisvestings
product groeikern. De invoering van de dynamische kostprijshuur is een van de 
redenen geweest dat institutionele beleggers zich uit de woningbouw hebben terug
getrokken (onaantrekkelijk wordende aanvangsrendementen in vergelijking met 
betere alternatieven qua aandelen en het sterk opkomende commerciële vastgoed)25. 
Ook heeft de economische recessie sterk doorgewerkt in de omvang van de vrije 
sectorbouw . 

De prijskwaliteitsverhouding van sociale huur- en premiewoningen was gunstig en 
woningen uit de bestaande voorraad konden na 1979 beter met nieuwbouw concur
reren. Met de woningbouwcontingentering had de overheid een instrument in handen 
om de bouw van sociale huurwoningen en premiewoningen flink te stimuleren. Juist 
in die periode steeg de woningbouwproductie in de groeikernen tot grote hoogte. De 
bouwproductie van de groeikernen bedroeg in de periode 1973-1983 ruim 150.000 
woningen26. Gemiddeld lag de jaarlijkse bouwproductie in zeven van de vijftien groei
kernen boven de 1000 woningen per jaar en in twee groeikernen lag dat aantal zelfs 
boven de 1500. De risico ' s zijn hierboven al aangestipt. Ook in de Verstedelijkings
nota werd gewaarschuwd voor ongewenste neveneffecten van dergelijke hoge jaar
producties. Het merendeel van de woningen is gerealiseerd in de periode 1979-1983 
(zie tabel 2) . Alles overziende hebben de groeikernen vooral huurwoningen gereali
seerd: 63%, waarvan zo'n 35% in de woningwetsector. Het percentage vrije sector
bouw bedraagt ca 10%. Er zijn relatief veel woningwet- en premiehuurwoningen 
gebouwd in de periode 1979-1983. De verhouding tussen huur en koopwoningen is 
64%:36%. In de periode 1973-1978 was die verhouding nog 46%:54%. Het 
bouwprogramma van de groeikernen was derhalve in hoge mate een door de 
overheid financieel aangestuurd programma. 
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24 Berekeningen TNO Inro; gebaseerd op gegevens CBS Bodemstatistieken 1976·1985 . 
25 Zie: Drs J .8 .S. Conijn: Institutionele beleggers en de Nederlandse woningmarkt. In VGM 11 maart 1988 

blz 31 ·34. Drs O.A. Papa: Institutionele beleggers en de nederlandse woningmarkt (11). In VGM 6 mei 
1988 blz 76·77 . 

26 Uit gegaan is van 15 groeikernen die de RPD in Studierapport 36 De Toekomst van de groeikernen 
(19861 heef t betrokken. De productie van de laat aangewezen groeikernen is voor de hele periode 
meegeteld. 



Tabel 2 
Overzicht woningproductie in de groeikernen naar financieringscategorie en bouw
perioden 

Woningen Totaal Totaal Totaal Aandeel Aandeel 
'73-'83 '73-'78 '79-'83 '73-'78 '79-'83 

Totaal 152573 63662 88911 42% 68% 
Woningwet 53699 19492 34260 36% 64% 
Premiehuur 42617 9774 22843 23% 77% 
Premiekoop 42220 16562 25658 39% 61% 
Vrije sector 14037 7887 6150 56% 44% 

.. 
Bron: CBS Maandstatistieken Bouwnijverheid 

Per groeikern zijn bestaan grote verschillen. Groeikernen met een aandeel van 50% 
of meer woningwetbouw zijn Helmond, Purmerend en Spijkenisse, terwijl Alkmaar, 
Hellevoetsluis, Huizen/Blaricum en Nieuwegein boven de 40% woningwetbouw 
scoren . De nieuwe steden Almere en Lelystad zijn exponenten van premiehuurbouw. 
Zoetermeer en Alkmaar hebben relatief veel in de premiehuursector gebouwd. Groei
kernen die relatief veel in de koopsectoren hebben gebouwd zijn Huizen/Blaricum, 
Duiven/Westervoort en Houten, waarvan beide laatsten pas in de jaren tachtig met 
de verwezenlijking van de groeikerntaakstellingen zijn begonnen. 

4.6.3 de groeikern als bereikbaarheidsproduct 

Het groeikernenbeleid startte in een periode van economische hoogconjunctuur. Er 
was krapte op de arbeidsmarkt en in de jaren zestig was het bedrijfsleven bereid om 
via secundaire arbeidsvoorwaarden personeel te werven. De grote bedrijven zoals 
Hoogovens in de Noordvleugel en de scheepsbouw in de Zuidvleugel claimden 
woningen in een aantal gemeenten en verzorgden het woon-werkvervoer van hun 
personeel: een vroege vorm van vervoermanagement vanuit de markt. In de jaren 
zeventig veranderden deze omstandigheden drastisch. Ingrijpende ontwikkelingen 
zoals neergang in de scheepsbouw, inkrimping van grote bedrijven, veranderende 
bedrijfsorganisatie, verspreiding van het autobezit onder brede lagen van de 
bevolking, meer keuzevrijheid van wonen als gevolg van toenemende inkomens, 
toename van het aantal tweeverdieners volgden elkaar op. De mogelijkheden van 
kanalisering van woon-werkverplaatsingen werden daardoor aan alle kanten onder
graven. Het aandeel van de woon-werk verplaatsingen werd later overvleugeld door 
woon-winkelverplaatsingen. Deze ontwikkelingen hebben in de loop der tijd gevolgen 
gehad voor de relatie ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer. De verbetering van 
de externe ontsluiting liep achter op de woningbouw. Vergeleken hiermee scoren de 
VINEX-Iocaties, althans op papier, een stuk beter als 'bereikbaarheidsproduct' . 

4.6.4 de groeikern: een 'onvoltooid kunstwerk' 

De groeikernen zijn onder wisselend gesternte tot stand is gekomen. Daarom 
verschillen ze onderling nogal van elkaar. De betrekkelijkheid van ver doorgevoerde 
planmatigheid is hiermee opnieuw aangetoond. Reeds tijdens de groeikernperiode zijn 
uit deze ervaring enkele lessen getrokken, bijvoorbeeld door meer flexibiliteit in de 
opgave te brengen. Een goed voorbeeld hiervan is Houten. Bij de uitvoering van het 

25 



VINEX-beleid is echter nog veel meer aandacht nodig voor ontwikkelings
management. Het zal anders erg moeilijk zijn om het kwaliteitsbeeld overeind te 
houden. Financiële strategieën spelen een uiterst kritische rol , zoals de invoering van 
de dynamische kostprijshuur in 1975 laat zien, waardoor de institutionele beleggers 
zich terug trokken uit de woningbouw en alternatieve beleggingen vonden in de 
commerciële vastgoedsector. De aanvangsrendementen waren daar een stuk roos
kleuriger. Andere effect en blijken eveneens lang door te werken, zoals: 
• de onevenwichtige bevolkingsverdeling, naar huishoudenskenmerken, koopkracht 

e.d. ; 
• een hoge bouwproductie in korte tijd; 
• verstoringen in de differentiatie, o.a. naar ligging, uitgangspositie, groeisnelheid, 

afbouw/afbreukeffecten en verandering in beleidsmatige taak; 
• de afschrijving van belangrijke lastenveroorzakende investeringen; 
• lasten voor de burger. 

Enkele van deze punten worden ter afsluiting nog toegelicht. Uit verschillende 
bronnen27 blijkt dat het financiële eindresultaat voor de groeikerngemeenten divers is, 
deels ten gevolge van een (on)gelukkige start, deels door een onvoldoende afwerking 
van de groeikerntaak. Soms is achteraf langdurig getwist over de al dan niet groei
kernspecifieke kosten en de financiële aansprakelijkheid van financiële stroppen, 
onder andere in het geval van Alkmaar en Lelystad . Een arbitrage-voorziening, zoals 
dat in de VINEX-convenanten is opgenomen, lijkt daarom niet overbodig. In de 
huidige begrotingssituatie van groeikernen speelt vrijwel altijd de exploitatie van 
centrale voorzieningen een rol; de overige oorzaken zijn divers. Ook de vermogens
posities van groeikerngemeenten, belangrijk met het oog op groot onderhoud en 
vervangingsinvesteringen, lopen sterk uiteen. Verslechterde financiële vooruitzichten 
leiden in de meeste gevallen tot uitstel of afstel van nieuwe investeringen in stede
bouwkundige structuur en voorzieningen en tot aanzienlijke last enverzwaring voor de 
bewoners van de groeikernen2 

• • De specifieke kosten van het wonen in een groeikern 
zijn overigens moeilijk in beeld te brengen, zoals kosten die verband houden met de 
ligging van de groeikern in termen van kostenverhouding van vervoer per auto, trein , 
bus, metro, tram. Uit onderzoek van het Centraal Planbureau 2

• blijkt dat de stichtings 
jaren grote invloed hebben op de woonlasten uitgedrukt in prijs-kwaliteit
verhoudingen. Via het stichtingsjaar speelt ook de concurrentie met vergelijkbare 
woningen op andere locaties een belangrijke ro!'o. 

De groeikernen hebben tenslotte een belangrijke bijdrage geleverd aan de versterking 
van het stadsgewest . De woningcontingentering heeft daarin een krachtige rol 
vervuld, doordat tegelijk de centrifugale kracht van de ongesubsidieerde bouw 
afnam. Hieruit is af te leiden, dat marktgericht bouwen zoals dat in het kader van de 
VINEX plaatsvindt, een krachtige sturing vooraf door de overheid impliceert. 
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27 Zie o.a.: Burie Ontwerp en Advies: Sterkten en zwakten van groeikernen (19B6). BiZa/lFLO Rapportage 
financiële positie groeikernen (1989). RPD : De t oekomst van de groeikernen (1986). SEO: Financiële ' 
perspectieven van groeikernen (1985) . 

28 Zie de voorstellen van gemeenten als Alkmaar en Hoorn om de financiële positie t e verbeteren . In: 
PSC/TNO: Problematieken van Noord·Hollandse groeikernen 11986) . 

29 Centraal Planbureau : Investeren in Nederland . Onderzoekmemorandum nummer 17 lapril 1986). 
30 Zie bijvoorbeeld: Pieter Terhorst en Jacques van de Ven: Woonlasten en het compacte stad beleid . In: 

Stedebouw en Volkshuisvesting (oktober 1985) . De auteurs hebben een woonlasten vergel ijkend 
onderzoek verricht . Casestudiegebieden betroffen groeikernen en woonbuurten in Amsterdam. 



Daarna zou kunnen worden volstaan met sturen op afstand, mits diezelfde overheid 
zonodig bereid is tot krachtige (bij)sturing in de vorm van goed getimede strategische 
interventies. 
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5 

Weg van de stad; een beschouwing over de VIN EX-operatie 

J. Brouwer 
AB Onderzoek 

5.1 Inleiding 

Het Tweede Kabinet Lubbers kwam in 1986 met de Vierde Nota Ruimtelijke 
Ordening. De toenmalige minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer kondigde daarin een groot aantal investeringsprojecten aan. De 
nadruk lag vooral op ondersteuning van de economische ontwikkeling. De Betuwe
lijn, de Hoge Snelheidslijn, de uitbreiding van Schiphol en de Rotterdamse haven 
waren de meest in het oog springende projecten. Deze projecten trokken veel 
belangstelling bij het grote publiek. De ingrepen in het landschap zijn groot, de 
gevolgen voor de omwonenden zijn soms zeer ingrijpend en het gaat om aanzien
lijke investeringsbedragen. De te verwachten opbrengsten van deze investeringen 
zijn onduidelijk, maar de investeringsbeslissing zelf is zeer helder. De keuze is wel 
of niet investeren. Als de investeringsbeslissing eenmaal genomen is, zijn de moge
lijke aanpassingen binnen die feitelijke beslissing marginaal. 

Naast de genoemde projecten stond in de Vierde Nota ook een grote woningbouw
taakstelling rond de grote steden . Dit is de zogenaamde VINEX-operatie gaan 
heten. De afkorting VINEX is afkomstig van de Vierde Nota Extra, een nota die 
door minister Alders, de opvolger van Nijpels, is uitgebracht. Daarin kreeg het 
milieu meer aandacht dan in de VINO. De grote investeringsprojecten zijn daarin 
gehandhaafd. Het kenmerk van de VINEX-operatie is dat het niet om één grote 
beslissing gaat, maar om een groot aantal deelbeslissingen. Over die afzonderlijke 
deelbeslissingen bestaat over het algemeen helderheid. De VINEX-operatie heeft 
weinig aandacht van het grote publiek gekregen. Over de gehele VINEX-operatie is 
in tegenstelling tot veel andere grote projecten dan ook minder heftig gedebatteerd. 

De afkorting VINEX is vooral iets voor insiders, zoals overheden, bouwers, 
beleggers, woningcorporaties en dergelijke. Bij hen is de belangstelling groot. Die 
belangstelling is goed te verklaren. De overheid heeft vrijwel alle subsidies op 
woningen gestopt. Zowel in de exploitatie van de grond als in de exploitatie van 
huurwoningen bestaat geen zekerheid meer over toekomstige dekkingen . Vroeger 
was het marktonderzoek van woning aanbieders niet gericht op vraag naar 
woningen maar op de subsidiepot van de overheid. Marktonderzoek bij toekomstige 
bewoners werd uitsluitend door de overheid verricht. De uitkomsten werden niet 
alleen gebruikt om de juiste woningen op de juiste plaats te bouwen, maar vooral 
om een rechtvaardige verdeelsleutel voor de subsidiegelden te vinden. De jaarlijkse 
huurverhoging was toen geen strijd tussen huurder en verhuurder. Vanwege de 
subsidiëring ging deze strijd vooral tussen het rijk en de verhuurders. Deze merk
waardige situatie leidde tot de conclusie dat de ordening op de woningmarkt moest 
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veranderen. De Nota Volkshuisvesting die in 1989 enige tijd na de Vierde Nota 
Ruimtelijke Ordening uitkwam, kondigde dan ook een herordening van de woning
markt aan. De objectsubsidies op woningen verdwenen. Door de zogenaamde 
bruteringsoperatie werd de financiële band tussen rijk en corporaties vrijwel 
verbroken. De zekerheid over een sluitende exploitatie voor het beheer van grond 
en woningen bestaat daardoor niet meer. Bovendien is de vaststelling van de 
markthuren versoepeld. 

Vorig jaar bracht de Rijksplanologische Dienst de zogenaamde Balans Vierde Nota 
uit. Daarin staan de bouwprogramma's voor de zeven VINEX-gebieden, zoals die 
het meest recent zijn vastgesteld. De VIN EX-gebieden zijn regio's rond Amsterdam, 
Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Arnhem/Nijmegen en Enschede/ 
Hengelo. In de komende tien jaar moeten daar 300.000 woningen worden 
gebouwd. De woningvoorraad in de VINEX-gebieden blijft door deze inspanning 
verhoudingsgewijs op peil en kan zelfs relatief enigszins groeien. 

De achtergrond van de VINEX-operatie is de volgende: 
• Door de woningbouw rond de grote steden te concentreren wordt een beperking 

van de woon-werkafstanden nagestreefd en daarmee een bijdrage geleverd aan 
de beperking van de mobiliteit. 

• De concentratie van woningbouw rond de grote steden moet meer kansen 
bieden aan het openbaar vervoer zodat de druk op het wegvervoer afneemt. 

• De woningbouw rond de grote steden moet leiden tot een besparing van het 
ruimtegebruik. Samen met de voorgaande argumenten geeft dit reden te denken 
dat de VINEX-operatie een bijdrage levert aan een beter milieu. 

• De operatie moet bijdragen aan de versterking van de grote steden in sociaal
economisch opzicht. 

Het voornemen de woningbouw te stimuleren rond de grote steden lijkt daarmee 
sterk beargumenteerd. Toch is de onzekerheid groot. Voor alle betrokken private en 
publieke partijen zijn er in deze nieuwe situatie veel vragen gerezen. 

Tegen deze achtergrond is de volgende vraagstelling geformuleerd: 
In hoeverre past de VINEX-operatie in de huidige en de te verwachten 
omstandigheden op de woningmarkt en zal de operatie daarmee voldoen aan 
de bredere maatschappelijke doelstelling die mede wordt beoogd? 

Dit essay begint daarom met het begrip maatschappelijk rendement te introdu
ceren. Aan de hand van dit begrip worden enkele maatschappelijke ontwikkelingen 
nader bekeken en uitgewerkt voor de VINEX-gebieden. Tenslotte worden hieruit 
conclusies getrokken en enkele aanbevelingen gedaan. 

5.2 Maatschappelijk rendement 

Het totale bedrag aan investeringen bedraagt in ons land ruim 120 miljard gulden 
per jaar. Daarvan wordt jaarlijks 65 miljard geïnvesteerd in de omgeving. Deze 
zogenaamde ruimtelijke investeringen bestaan uit gebouwen, woningen, infrastruc
tuur en allerlei ander onroerend goed. Ruimtelijke investeringen leveren een 
belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en vormgeving van ons land. Op project
niveau vindt bij grote investeringen doorgaans een beoordeling plaats, omdat een 
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toekomstige eigenaar een goed beeld wil hebben van de mogelijke baten en lasten. 
Op een hoger schaal niveau ontbreekt een systematische beoordeling meestal, 
hoewel het beoordelen van het rendement van deze investeringen in feite een 
belangrijk politiek onderwerp moet zijn . Traditie ontbreekt op dit punt en het is 
moeilijk om zo'n beoordeling op te stellen. Voor dergelijke grote projecten bestaat 
geen eenduidigheid over de criteria waarop en hoe de betreffende operatie moet 
worden beoordeeld. Ook voor de totale VINEX-operatie zal vermoedelijk geen 
samenhangende effectrapportage worden opgesteld. De eerdergenoemde argumen
ten voor de operatie lijken steekhoudend. Maar in hoeverre deze argumenten geldig 
zijn en getoetst kunnen worden is niet duidelijk. De maatschappelijke wens daar
voor is blijkbaar nog niet sterk genoeg. De ervaringen met de milieu-effectrappor
tages laten echter zien dat er wel degelijk behoefte is aan een meer systematische 
afweging met andere criteria. De ontwikkeling van deze rapportages leert dat het 
goed mogelijk is om enigszins vergelijkbaar dergelijke effecten in kaart te brengen. 
In een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (in 1994 
verschenen) is eveneens de aanbeveling gedaan meer systematisch te werk te 
gaan bij de voorbereiding van grote projecten. 

Indien het inderdaad wenselijk is om effectrapportages op te stellen voor het 
maatschappelijke rendement van grote investeringen, is het de vraag welke criteria 
daarvoor gehanteerd moeten worden. In een bijdrage aan het boek 'Investeren in 
ruimte' doen Brouwer en Voogd een poging om dergelijke criteria te formuleren'. 
Daarin worden een tweetal toetsen onderscheiden: ruimtelijke en economische 
kwaliteit. De invulling van dergelijke criteria is altijd een proces tussen wat politiek 
belangrijk wordt gevonden en wat wetenschappelijk mogelijk is. In dit voorstel 
heeft een dergelijke afweging nog niet plaats gevonden. De ruimtelijke kwaliteit 
betreft de meer directe gevolgen van ruimtelijke investeringen op de voorraad 
vastgoed . Ruimtelijke kwaliteit is evenwel een breed begrip dat om nadere aan
duiding vraagt . In navolging van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening wordt hier 
een onderscheid gemaakt tussen gebruikskwaliteit, belevingskwaliteit en 
toekomstkwaliteit . Met deze aspecten kan men aangeven in hoeverre vorm en 
functie van de gebouwde omgeving in de tijd gezien voldoen aan de eisen van de 
gebruikers. In de Vierde Nota worden deze begrippen niet verder geoperationali
seerd. In de bijdrage aan het genoemde boek wordt voor ieder aspect een criterium 
genoemd. 

ct criterium 

gebruikskwaliteit kwantitatief en kwalitatief tekort 
belevingskwaliteit onderhoudstoestand 
toekomstkwaliteit rendement vastgoed 

.. 
rU/mteh;ke kwaliteit 

Deze criteria zijn goed meetbaar en geven vanuit de drie verschillende invalshoeken 
een indicatie van de ruimtelijke kwaliteit van een gebied. 

Jan Brouwer en Henk Voogd : Investeren in ruimte, Samsom Tjeenk Willink, 
Alphen aan de Rijn, 1995 
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Ruimtelijke investeringen kunnen verregaande economische gevolgen hebben. In 
'Investeren in ruimte' worden drie invalshoeken aangedragen waarop economische 
effecten van ruimtelijke investeringen kunnen worden beoordeeld: ruimtelijk-fysiek, 
sociaal-organisatorisch en financieel-institutioneel. Deze invalshoeken laten zien 
hoe ruimtelijke investeringen inwerken op het functioneren van de volkshuis
houding in ruime zin. Voor deze drie invalshoeken zijn eveneens een aantal criteria 
opgesteld om de effecten te meten . 

invalshoek criterium 

sociaal-organisatorisch werkloosheid 
financieel-institutioneel toegevoegde waarde 
ruimtelijk-fysiek energiegebruik 
economische kwaliteit 

De ruimtelijke investeringen in de VINEX-gebieden bedragen zo'n 25 miljard gulden 
per jaar. Dat is ongeveer 40% van alle ruimtelijke investeringen in ons land. Er valt 
dus veel voor te zeggen om de effecten van deze operatie beter in kaart te 
brengen . 

5.3 Maatschappelijke ontwikkelingen 

5.3.1 sociaal-organisatorische aspecten 
AI enige decennia zijn er twee zeer dominante trends gaande die grote ruimtelijke 
en economische gevolgen hebben. Dat zijn de individualisering en de globalisering . 

De individualisering heeft evidente maatschappelijke gevolgen voor de woning
markt. Minder personen per huishouden zorgen voor een veel grotere behoefte aan 
woningen. De individualisering is gepaard gegaan met een verschuiving van taken 
van het huishouden naar het bedrijfsleven en de overheid. Huisarbeid, opvoeding, 
zorg en recreatie zijn steeds meer onderdeel geworden van het economische 
verkeer. Het huishouden heeft zich gespecialiseerd in consumeren. Producenten 
hebben verschillende huishoudelijke taken overgenomen en voeren deze steeds 
sneller en soms beter uit. De opbrengsten uit arbeid zijn door efficiëntieverbetering 
verder toegenomen. De tijd waarin productie tot stand komt werd relatief steeds 
korter . De analyses uit het 'Trendrapport Volkshuisvesting 1992 en 1995, AB 
Onderzoek, Delft' laten zien dat de totale arbeidstijd de laatste honderd jaar vrijwel 
niet is toegenomen. De bevolking daarentegen is de laatste eeuw verdrievoudigd. 
De toename van onze productiviteit is voor een zeer goot deel gebruikt om produc
tieve tijd om te zetten in vrije tijd . 

De functies die de markt van het huishouden heeft overgenomen zijn in de loop van 
de decennia niet stil blijven staan. Er is een overweldigende sectorale differentiatie 
ontstaan. De eerste stap van huisarbeid naar bedrijfsmatige productie had de 
ruimtelijke schaal van de woongemeenschap en de productiewijze was ambachte
lijk. De producent had overzicht over de hele productieketen en stond in direct 
contact met de klant. In latere stadia werd het ruimtelijke schaalniveau hoger en 
trad verdergaande specialisatie op. Deze is nu zover dat we spreken van globalise
ring . Steeds meer industriële bedrijven denken en handelen op wereldschaal, maar 

32 



vormen door de grote differentiatie van taken slechts een klein onderdeel van de 
totale productieketen. 

5.3.2 ruimtelijk-fysieke aspecten 

De individualisering en de verschuiving in de taakverdeling hebben duidelijk 
gevolgen voor de ruimtelijke inrichting, niet alleen op de al genoemde toegenomen 
behoefte aan woningen. Meer huishoudens zijn aangewezen op de stad vanwege 
de daar aanwezige voorzieningen . Het stedelijk gebied is steeds meer een plaats 
voor consumptie geworden. Wonen, winkelen en horeca zijn de voornaamste 
overgebleven functies. Er is een groeiende groep huishoudens die in figuurlijke zin 
weg is van de stad om daar te consumeren . 

Veel industriële bedrijven, producenten, hebben de stad verlaten en zich gevestigd 
langs het netwerk van (internationale) verbindingen. Logistiek bepaalt steeds meer 
de plaats van de productie van goederen. Het vertrek van de industrie uit de steden 
is ten dele goed gemaakt door de toename van de dienstverlening aldaar. Maar veel 
dienstverlening is nu zodanig geautomatiseerd dat het via communicatienetwerken 
kan plaatsvinden. Het is dan ook te verwachten dat de dienstverlening het spoor 
van de industrie zal volgen en zich buiten de stadscentra zal vestigen. Dat zal een 
verlies aan banen opleveren en de overblijvende werkgelegenheid zal zich in aan
sluiting op communicatienetwerken verspreiden . 

De uitkomsten uit verschillende Woning Behoefte Onderzoeken (1977-1993) over 
inkomen, huishoudsamenstelling, woningvraag en aanbod geven een beeld van de 
woningmarkt in en rond de VIN EX-gebieden. Bovendien kunnen woon-werkrelaties 
in kaart gebracht worden. Uit alle Woning Behoefte Onderzoeken blijkt dat het 
aantal woon-werkrelaties dat de grenzen van de VINEX-gebieden overschrijdt 
steeds is toegenomen . Het beeld dat de centrumsteden de plaatsen zijn met veel 
werkgelegenheid die dagelijks grote stromen pendelaars trekken om daar te 
werken, vraagt dan ook om aanpassing . De stroom pendelaars die dagelijks de stad 
verlaat om langs de snelweg te gaan werken neemt de laatste jaren bijzonder snel 
toe . De ontwikkelingen gaan in de richting van een consumerende stad en een 
producerend netwerk daaromheen. Een groeiende groep is in letterlijke zin weg van 
de stad. De effecten die deze ontwikkeling heeft op mobiliteit en energiegebruik 
zijn bekend . 

5.3.3 financieel-institutionele aspecten 

Individualisering heeft als tegenhanger de collectivering van allerlei diensten en 
voorzieningen. Na de Tweede Wereldoorlog is een complex aan sociale voorzienin
gen gecreëerd dat onder het verzamelbegrip verzorgingsstaat bekend is. Onderwijs, 
sociale verzekeringen en gezondheidszorg zijn in meer of mindere mate collectieve 
goederen geworden. De centra van de collectieve voorzieningen als ook het 
merendeel van de gebruikers is te vinden in de stad. In zekere zin is er sprake 
geweest van een omkering van de financiële relatie tussen stad en ommeland. 
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5.4 Situatie van de woningmarkt in de VIN EX-gebieden 

5.4.1 huishoudensontwikkeling 

Rond 1980 waren de inkomens in de VINEX-gebieden gemiddeld iets hoger dan in 
de rest van het land. De verschillen waren echter gering. Dat geldt ook voor de 
verhouding tussen de grote steden en het ommeland. De inkomens in de grote 
steden waren in 1980 gemiddeld wat lager dan elders en in de gebieden rondom de 
grote steden was dat juist omgekeerd. De verschillen tussen stad en ommeland zijn 
de laatste 15 jaar duidelijk groter geworden. Het verschil in inkomen is namelijk 
verdubbeld. Tussen 1980 en nu zijn de reële inkomens per huishouden in de negen 
centrumsteden van de VINEX-gebieden gedaald . Buiten de centrumsteden is dat 
gestegen en deze ligt nu op het Nederlandse gemiddelde. Per saldo betekent dit dat 
de inkomens in de gezamenlijke VIN EX-gebieden nu onder het landelijke gemiddelde 
liggen. 

De gemiddelde huishoudgrootte was rond 1980 in heel Nederland gelijk aan 2,8. 
De laatste meting liet een gemiddelde zien van 2,4. Rond 1980 was de gemiddelde 
huishoudgrootte in de VINEX-gebieden 2,7 en in de negen grote VIN EX-steden was 
dat gelijk aan 2,4. Beide cijfers zijn gedaald naar respectievelijk 2,3 en 2,0. De 
daling die is opgetreden is dus in gelijke mate te zien in de VIN EX-gebieden als 
daarbuiten, namelijk 0,4 persoon per huishouden. Toch zijn er verschillen te 
constateren tussen stad en ommeland. In de grote steden zijn het aantal alleen
staanden en de grotere gezinnen sterk gestegen. Dat laatste is grotendeels het 
gevolg van de immigratie van veel buitenlandse gezinnen naar de binnensteden. 
Het aandeel middelgrote huishoudens is sterker afgenomen dan elders. Het percen
tage alleenstaanden is in de grote steden al opgelopen tot 45% van alle huis
houdens, dit was in 1980 nog 30%. In de andere gebieden is er sprake van een 
meer gelijkmatige daling van de huishoudgrootte. De daling van de huishoudgrootte 
lijkt bij ieder WoningBehoefte Onderzoek geringer te worden . 

5.4.2 woningtekorten 

Een veel gehoord misverstand is dat het kwantitatieve tekort aan woningen veel 
groter is in de agglomeraties van de grote steden. Dat is echter niet het geval. Het 
kwantitatieve tekort is in de VINEX-gebieden relatief gezien net zo groot als in de 
rest van Nederland. Dat wil zeggen dat 42% van het tekort te vinden is in de 
VINEX-gebieden. 

Een ander misverstand is dat er uitwaartse druk zou zijn in de VINEX-gebieden. 
Daarmee wordt bedoeld dat er meer mensen het gebied uit willen dan er omge
keerd in willen. Ook dat is niet waar. Per saldo zijn er meer verhuisgeneigden die 
naar de VINEX-gebieden willen verhuizen dan er huishoudens zijn die de VINEX
gebieden willen verlaten. Het verschil is niet groot maar wel aanwezig en bedraagt 
ongeveer 6 .000 huishoudens. 

De tekorten in de VIN EX-gebieden manifesteren zich vooral in kwalitatieve zin. Bij 
alle Woning Behoefte Onderzoeken komt nagenoeg steeds hetzelfde beeld naar 
voren . Er is een tekort aan eengezinswoningen en een vraagoverschot aan meer
gezinswoningen . Afhankelijk van de conjunctuur zien we ook steeds een tekort aan 

34 



koopwoningen en een overschot aan huurwoningen. Gebleken is dat deze trend in 
versterkte mate te zien is in de VINEX-gebieden. Het vraag overschot aan meer
gezinshuurwoningen is in de VINEX-gebieden groter dan elders. Deze overschotten 
moet men niet zien als directe leegstand. Het is het resultaat van een theoretische 
exercitie waarbij alle urgent verhuisgeneigden de woning toegewezen krijgen die 
men daadwerkelijk zoekt. Als alle gewenste verhuizingen plaats vinden dan 
resteren vooral meergezinshuurwoningen en is er een tekort aan eengezinskoop
woningen. Voor de VINEX-gebieden vraagt dit beeld echter om nuancering. 

5.4.3 woonmilieus 

De tekorten aan eengezinskoopwoningen zouden betekenen dat er alleen behoefte 
is aan suburbaan wonen in lage dichtheden aan de rand van de stad. Het nieuwe 
Woning Behoef te Onderzoek geeft voor het eerst de mogelijkheid iets te zeggen van 
het gewenste woonmilieu. Aan de respondenten is gevraagd in welk woonmilieu 
men de gewenste woning zoekt. De eerste uitkomsten geven inderdaad aan dat er 
een tekort is aan woonmilieus aan de rand van de stad met veel eengezinskoop
woningen. Deze uitkomst was te verwachten. 

Uit de resultaten van Woning Behoef te Onderzoeken blijkt echter ook dat er een 
duidelijk tekort is aan centrummilieus. Er zijn meer huishoudens die een woning 
zoeken in het centrum van de grote steden dan dat er omgekeerd huishoudens zijn 
die deze gebieden willen verlaten. Hun aantal is groter dan het beschikbare aanbod. 
Ongeveer 40% van de huishoudens in de BON-gebieden zegt in een centrummilieu 
te willen wonen. Het tekort aan woningen in dit soort milieus is ongeveer 40.000. 
Dat betekent dat er niet alleen een kwalitatief tekort is aan woningen, maar ook 
aan bepaalde woonmilieus. 

De vraag naar centrummilieus kan verder worden genuanceerd. De wat oudere 
centrumzoekers zijn vooral op zoek zijn naar voorzieningen zoals openbaar vervoer, 
winkels, groen, gezondheidszorg en cultuur. Deze groep is op zoek naar meer 
dorpse centrummilieus. Daarnaast zijn er centrumzoekers die op zoek zijn naar 
werk, opleiding en nieuwe mogelijkheden. In die groep zijn minder draagkrachtige 
jongeren en alleenstaanden beter vertegenwoordigd. Deze groep lijkt vooral op zoek 
naar meer grootstedelijke woonmilieus. Het aanbod van centrummilieus is voor 
deze beide groepen vrij beperkt. In een aantal oude steden kan men nog spreken 
van milieus met echte centrumeigenschappen: vermenging van functies, een hoog 
voorzieningenniveau en hoge dichtheden. Verder is door de vele uitbreidingen van 
het stedelijk gebied het aantal dorpse centrummilieus afgenomen . Op grond van de 
analyses uit het WoningBehoefte Onderzoek bleek dat ook in de VINEX-gebieden 
een tekort bestaat aan beide soorten centrummilieus. Voor de grootstedelijke 
milieus is het tekort berekend op 25.000 woningen en dat voor de meer dorpse 
gemengde milieus is geschat op 15.000 woningen'. 

Het voorgaande betekent dat ook het theoretische overschot aan meergezins
woningen moet worden genuanceerd. Dat overschot aan meergezinswoningen 
bestaat vooral buiten het centrum . Met name mono-functionele woonwijken in 
hogere dichtheden zijn minder gewenst. 

AB-Onderzoek, Woonmilieus in grootstedelijke gebieden, Delft, 1996 
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5.4.4 aanbod woningen 

Rond 1980 bedroeg het percentage huurwoningen in de zeven grote VINEX
gebieden 67% van de voorraad. De gemiddelde huur was in deze gebieden lager 
dan elders. In de negen grote steden binnen deze gebieden was het percentage 
huurwoningen nog hoger, namelijk 80%. Het aandeel huurwoningen bedroeg in 
heel Nederland toen 58%. In alle genoemde gebieden is het percentage huur
woningen teruggelopen. Dat is het gevolg van de nadruk op koopwoningen in de 
nieuwbouw, het hoge aandeel onttrokken huurwoningen en de verkoop van huur
woningen aan eigenaar-bewoners. Toch zijn er verschillen in de mate waarin dat 
het geval is. In heel Nederland daalde het percentage huurwoningen vanaf 1980 tot 
1993 met 5% naar 53%. Deze daling was buiten de zeven VINEX-gebieden even 
groot en ging van 52% naar 47%. Binnen de VINEX-gebieden was er sprake van 
differentiatie. Bij de beschrijving van de inkomensontwikkeling en de huishoud
samenstelling zagen we al dat er sprake was van een grotere differentiatie tussen 
centrumstad en ommeland. Het zelfde geldt voor de koop-huurverhouding. In de 
centrumsteden was de daling van het aandeel huurwoningen het geringst. Deze 
daalde van 80% naar 77%. Daarbuiten was de daling juist wat groter dan in de 
rest van Nederland. 

De prijs van het aanbod was in de grote steden lager dan elders. Bij het laatste 
WoningBehoefte Onderzoek bleek dat de huurprijs ongeveer 9% onder het lande
lijke gemiddelde ligt. In het ommeland van de grote steden zien we juist het omge
keerde. Daar is de huurprijs 8% hoger dan het landelijke gemiddelde . Prijzen in de 
koopsector geven het zelfde beeld. De situatie op de woningmarkt is daarmee 
precies omgekeerd aan de situatie op de markt voor andere vastgoedobjecten zoals 
kantoren en w inkels. Daarvoor gelden in de stadscentra van de grote steden juist 
de hoogste prijzen. 

De toenemende verschillen tussen centrumsteden en het ommeland zijn ook te 
vinden in de inkomensontwikkeling per sector. De inkomensontwikkeling van 
huishoudens in de huursector blijft achter bij die in de koopsector. De index van de 
inkomens van eigenaar-bewoners steeg in de periode 1981-1993 van 100 naar 
150 (berekend in nominale prijzen). Bij huurders was deze index 124 in 1993. 
Reëel gesproken zijn de inkomens per huishouden van huurders gedaald. In de 
centrumsteden was deze daling nog sterker. 

5.5 Maatschappelijk rendement van de VINEX-operatie 

5.5.1 ruimtelijke kwaliteit 

Welke conclusies kunnen nu getrokken worden voor de lopende VIN EX-operatie? 
De lopende plannen zijn vooral gericht op het creëren van duurdere woonmilieus in 
de marktsector met relatief veel koopwoningen aan de rand van het stedelijk 
gebied . De druk op de VIN EX-gebieden, het tekort aan duurdere eengezins-koop
woningen in randmilieus en de voor de woningbouw gunstige prijsontwikkeling 
passen geheel in dit beeld. Wellicht dat een lichte aanpassing van de programma's 
nodig is maar al met al hoeft men zich waarschijnlijk niet al te veel zorgen te 
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maken over de haalbaarheid van dit deel van de VIN EX-operatie . Het ziet er naar uit 
dat de operatie wel zal voldoen aan het criterium om voldoende woningen te 
produceren. 

Of de operatie ook slaagt in het wegwerken van kwalitatieve tekorten is echter 
maar de vraag. De duurdere laagbouw aan de rand van de stad draagt daar voor 
een gedeelte aan bij. De operatie lijkt echter voorbij te gaan aan de problemen van 
de gezinnen met een lager inkomen (ruimtezoekers met een laag inkomen) en de 
grote groep huishoudens die grootstedelijk wonen verkiest boven ruimte en groen 
(de centrumzoekers) . De eerste groep woont meestal in gebieden met hoge dicht
heden en lage huren. De onvrede in deze gebieden is vaak groot. Voor de centrum
zoekers is het aanbod aan centrummilieus te klein . Veel wijken in de grote steden 
zijn vlees noch vis. Men woont in de stad maar in feite zijn het eentonige, mono
functionele woonwijken . Voor ruimtezoekers is er geen speelgelegenheid voor de 
kinderen, geen groen, geen parkeergelegenheid en geen tuin. Voor centrumzoekers 
is een dergelijke wijk saai en onleefbaar. Zij missen variatie, voorzieningen en werk. 
De stadsvernieuwingsoperatie uit de jaren zeventig en tachtig heeft weliswaar de 
woonsituatie verbeterd, maar heeft niet gezorgd dat het aanbod aan centrum
milieus is toegenomen. Dat is door de stadsvernieuwing eerder gedaald. 

5.5.2 economische kwaliteit 

Een efficiënt werkend bedrijfsleven dat footloose langs een internationaal netwerk 
opereert moet in staat zijn een groot aantal basisbehoeften goedkoop aan te 
bieden. De productie van goederen en diensten met identiteit, die verbonden zijn 
met mens en omgeving en zich voortdurend aanpassen aan wisselende lokale 
omstandigheden, vraagt om een ander netwerk. Daar liggen de nieuwe kansen voor 
productiemilieus in grote steden. 

De afgelopen decennia heeft in de economie sterk de nadruk gelegen op het opti
maliseren van bestaande productieprocessen. De ver doorgevoerde scheiding 
tussen wonen en werken heeft dat mede mogelijk gemaakt. De ontwikkelingen in 
de volkshuisvesting hebben deze ontwikkeling verder versterkt. Daarmee dreigt een 
stedelijk productiemilieu verloren te gaan dat kansen biedt op vernieuwing van het 
economisch handelen en op het creëren van een zich zelf in stand houdend eco
nomisch systeem. De stadsvernieuwingsoperatie heeft de ruimtelijke kwaliteit van 
het stedelijk gebied een aanzienlijke impuls gegeven, maar veel werkgelegenheid is 
toen uit de binnensteden verdwenen. Het creëren van een stedelijk productiemilieu 
draagt echter vermoedelijk beter bij aan de ontwikkeling van de werkgelegenheid 
en aan de zorg voor het natuurlijk milieu dan gesubsidieerde banen en milieuhef
fingen . 

De VINEX-operatie stelt duidelijk eisen aan het aantal woningen dat de komende 
jaren gebouwd moet worden. Daar zijn geen voorwaarden aan gekoppeld over het 
aantal nieuwe banen die in het stedelijk gebied moeten ontstaan . Daardoor bestaat 
de kans dat het ingezette proces van verdringing van werk door wonen blijft 
bestaan. Dit leidt tot verlies aan banen in het stedelijk gebied en tot extra mobili
teit. 
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5.6 Aanbevelingen 

Het succes van de VINEX-operatie is afhankelijk van het succes van de stad als 
productiemilieu. Tegen die achtergrond worden een aantal aanbevelingen gedaan. 

• De grote steden zouden er alles aan willen doen om voldoende verschillende 
; tedelijke productiemilieus te creëren waar wonen en werken samengaan in een 
stedelijke omgeving. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de wens van veel 
huishoudens en wordt bovendien een bijdrage geleverd aan het creëren van 
nieuwe vormen van productiemilieus en daarmee aan het bevorderen van de 
werkgelegenheid. De herstructurering van veel naoorlogse woonwijken en 
bedrijfsterreinen zou in dit perspectief bekeken moeten worden. 

• Er is lange tijd onvoldoende geïnvesteerd in de bereikbaarheid van de binnen
steden. Meer aandacht voor stedelijke productiemilieus vraagt om extra investe
ringen in de stedelijke infrastructuur. 

• Het creëren van woonmilieus in lage dichtheden voor de hogere inkomens 
binnen de VIN EX-gebieden blijft een prioriteit. Daar is behoefte aan en het 
draagt bij tot de versterking van de grote steden. Dit onderdeel lijkt het meest 
eenvoudig, maar krijgt tot nu toe de meeste aandacht . 

• Het tot stand brengen van woonmilieus met lagere dichtheden voor gezinnen 
met een lager inkomen verdient meer aandacht . Uit nadere analyses moet blijken 
of dergelijke milieus via uitbreiding of door uitdunning van de bestaande voor
raad tot stand moeten komen. De herstructurering van naoorlogse woonwijken 
en bedrijfsterreinen zouden in dit perspectief bekeken moeten worden. 

• De huren in de stedelijke gebieden zijn relatief laag. Er worden daardoor poten
tiële inkomsten gemist. Door aanpassing van de huren ontstaan er middelen die 
aangewend kunnen worden voor het opbouwen van een sociale sector die zich 
voortdurend aanpast aan veranderende omstandigheden. Er is meer inzicht nodig 
wat na de bruteringsoperatie een aanvaardbare prijsontwikkeling is voor de 
sociale sector. 

• Het aandeel van de sociale huursector is in sommige wijken hoog. Er zou plaats 
gemaakt moeten worden voor werkruimte of voor koopwoningen. Daarmee 
worden meerdere doelen gediend . De corporatie activeert de stille reserves en 
kan deze gebruiken voor de eerder genoemde doelen. Bovendien wordt een bij
drage geleverd aan een grotere draagkracht en meer variatie binnen de wijk. 
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6 

Versterking van de procesarchitectuur bij de besluitvorming over 
ruimtelijke investeringen 

dr.ing. G.R. Teisman 
prof.dr. R.J. in 't Veld 
Bestad 

6.1 Inleiding 

De besluitvorming over ruimtelijke investeringen verloopt niet naar tevredenheid . 
Zelfs voor kleine investeringen zijn vaak grote bestuurlijke inspanningen vereist, duurt 
de besluitvorming lang en worden er door diverse partijen blokkades opgeworpen. 
Voor- en tegenstanders van een investeringsvoorstel delen het gevoel dat de resul
taten van hun inspanning in schril contrast staan met hun inzet. 

Een verbetering is nodig omdat Nederland het zich niet kan veroorloven in ruimtelijk
fysieke zin te verloederen. Uiteraard zijn er verschillen van mening over de wijze 
waarop verloedering is te voorkomen. Sommigen benadrukken daarbij vooral de 
milieudoelen, anderen de sociale behoeften en weer anderen de economische eisen 
van de internationale markt. Wat allen bindt, is de gedachte dat ook in de 21-ste 
eeuw aanzienlijke investeringen nodig zijn om te kunnen voldoen aan de hoge eisen 
die burgers en bedrijfsleven stellen aan de kwaliteit van de fysieke ruimte. Dit geldt 
zowel voor de woon- en recreatielocaties, de kantoren- en bedrijvenlocaties, alsmede 
voor de diverse infrastructurele voorzieningen die de verbindingsschakel vormen 
tussen de diverse locaties. 

Er is alle reden wegen te zoeken die het ruimtelijke investeringsniveau in Nederland 
verder kunnen opvoeren. Het is mogelijk een eenvoudige weg te bewandelen door 
bestaande inspraak- en bezwaarprocedures te schrappen. Deze weg is begaanbaar 
wanneer de rijksoverheid met recht en rede kan aangeven dat de eigen voorstellen in 
het algemeen belang van de samenleving zijn en de blokkades tegen dat rijksbeleid 
vooral worden ingegeven door kortzichtig eigenbelang. Wij achten deze weg om 
twee redenen moeilijk begaanbaar. Ten eerste dienen ruimtelijke investeringen de 
steun van de samenleving te hebben en gaat het niet aan de representanten te 
weren. Ten tweede zijn inspraak- en bezwaarprocedures in veel gevallen niet de 
belangrijkste reden voor trage besluitvorming. Vaak is het de strijd tussen diverse 
ambtelijke organisaties, tussen diverse bestuurders, tussen politici of tussen publieke 
en private organisaties, die de kern van de stroperigheid vormt. Een beter begaanbare 
weg achten wij de verbetering van de procesarchitectuur van de totale besluit
vormingsketen. Ons valt op dat de expliciete reflectie op de organisatie van de totale 
besluitvormingsketen achterblijft bij de aandacht voor technische, financiële en juridi
sche vereisten . In deze keten bevindt zich een groot aantal schakels, die alle hun 
eigen zwakheden hebben en die soms gebrekkig met elkaar zijn verbonden. De ver-
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betering van de procesarchitectuur vereist een expliciet antwoord op twee kern
vragen: 

• Wat is de kwaliteit waaraan ruimtelijke investeringen in de 21-ste eeuw moeten 
voldoen om bij diverse partijen enthousiasme op te wekken? 

• Wat zijn de eisen waaraan besluitvorming moet voldoen om de kwaliteit van het 
eindproduct efficiënt op het gewenste niveau te brengen en hoe kan daaraan 
tegemoet worden gekomen? 

De gedachte dat ruimtelijke investeringen van hoge kwaliteit moeten zijn, is niet 
nieuw. Belangrijk is evenwel dat de kwaliteitseisen steeds hoger en vooral ook 
diverser worden. Ruimtelijke investeringen moeten voldoen aan hoge technische 
eisen aangaande het gebruik (gehorigheid, ventilatie, isolatie, draagkracht, en derge
lijke), maar ook aan eisen aangaande de onderlinge samenhang van de verschillende 
voorzieningen (wonen, recreëren en werken wel dicht bij elkaar, maar niet naast 
elkaar) en eisen aangaande de externe effecten van de set van voorzieningen (een 
zodanige keuze van een locatie dat er een zo gering mogelijk aantal additionele auto
ritten door wordt gegenereerd). Burgers en bedrijfsleven stellen deze kwaliteitseisen. 
Zij willen zich vrij kunnen verplaatsen en tegelijkertijd geen hinder ondervinden van 
anderen die zich verplaatsen; zij zijn tegen een luchthaven dicht in de buurt, maar 
willen wel binnen een uur op de luchthaven zijn om snel naar congres, vakantie
bestemming of vrienden te kunnen gaan. Juist in deze tegenstrijdigheid van maat
schappelijke preferenties ligt de uitdaging voor de ruimtelijke investeerders van 
Nederland: de rijksheren, zoals de ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer, van Verkeer en Waterstaat, van Landbouw, Natuurbeheer 
en Visserij en van Economische Zaken, de provincies, de gemeenten en de private 
partijen. Slechts onder de voorwaarde dat de verschillende preferenties met elkaar 
verzoend kunnen worden, zal de steun voor meer en nieuwe ruimtelijke investeringen 
groeien. 

De huidige besluitvorming lijkt onvoldoende toegerust voor deze uitdaging. Vanuit het 
verleden zijn vele partijen gewend om op tamelijk autonome wijze hun eigen 
investeringsprojecten tot ontwikkeling te brengen. Eisen die andere partijen stellen 
ziet men vooral als lastig gezien. Lastige partijen worden daarom vaak geweerd uit de 
besluitvorming. Pas als het project al vorm heeft gekregen, mogen zij daarover nog 
een oordeel uitspreken. Zo'n een oordeel kan dan bijna niet anders dan ten nadele 
van het project uitvallen . Dit geeft alle aanleiding om de opbouw van de besluit
vorming over ruimtelijke investeringen te heroverwegen. We beschouwen dit als een 
vraagstuk van procesarchitectuur. We zullen de procesarchitectuur van de besluit
vorming over woningbouwprojecten die tot ontwikkeling komen binnen het kader 
gesteld door de VINEX proberen in kaart te brengen. We geven aan dat er drie 
problemen optreden bij de huidige besluitvorming : 

1 bloedarmoede in de geformuleerde beleidsvisie als gevolg van verkokering; 
2 koppelingsproblemen tussen strategisch beleid en concrete projecten en 
3 samenwerkingsproblemen bij de ontwikkeling van concrete projecten. 

Deze problemen zijn niet op te lossen door een hernieuwde centrale sturing van de 
rijksoverheid, noch door decentralisatie van de besluitvorming naar gemeenten en 
ook niet door privatisering van de ruimtelijke investeringsportefeuille. Slechts onder 
de voorwaarde dat diverse partijen op evenwichtige wijze met elkaar samenwerken, 
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kan de kwaliteit van de ruimtelijke investeringen in de 21-ste eeuw worden gewaar
borgd. Partijen moeten dan wel afspraken maken met elkaar over de rollen die zij 
spelen, over de manier waarop ze met elkaar omgaan, de arrangementen die zij 
daarbij hanteren en de manier waarop de drie besluitvormingsschakels: visie-ontwik
keling, locatie- en trajectkeuze, en concrete projectontwikkeling op elkaar ingrijpen. 
De drie activiteiten vinden niet opeenvolgend, maar gelijktijdig plaats . De koppeling 
daartussen verdient expliciete aandacht . De actor die hier aandacht aan besteed 
vervult de feitelijke rol van regisseur. Deze zal naar tijd en plaats omschreven, de 
kwaliteit van zowel het product als het proces moeten bevorderen en bewaken. De 
positie en rolinhoud van de regisseur komen in deze studie aan bod. Eveneens komt 
aan bod dat kwaliteit een gelaagd begrip is, waarbij verschillende regisseurs verschil
lende schakels in de besluitvormingsketen voor hun rekening nemen. 

De opbouw van deze studie ziet er als volgt uit: ten eerste kijken we uit welke 
schakels de besluitvorming over ruimtelijke investeringen is opgebouwd, en hoe deze 
zich ten opzichte van elkaar verhouden. Ten tweede wordt de vraag beantwoord wat 
de redenen zijn waarom deze ingewikkelde besluitvormingsketen in het leven is 
geroepen (de inhoud van de VINEX-beleidsvisiel, hoe de verschillende partijen zich 
opstellen in de besluitvormingsketen en tot welk problemen dat leidt in de verschil
lende schakels. Ten derde wordt in drie cases aangegeven dat samenwerken proble
matisch is, niet primair vanwege het onvermogen bij individuele representanten van 
de partijen, maar vanwege het ingewikkelde rollenspel, waarbij de individuele 
representanten, zoals wethouders, gedeputeerden en ministers, gelijktijdig in ver
schillende spelen participeren en daardoor met regelmaat in double-binds terecht 
komen. Als vierde stap worden aandachtspunten gegeven voor versterking van de 
procesarchitectuur. Het rollenspel in de drie besluitvormingsschakels wordt geëxpli
citeerd. Tenslotte wordt een proefproject voorgesteld waarin een aanzet wordt 
gegeven om alle schakels van de besluitvorming en daarmee ook alle partijen die 
betrokken zijn bij de besluitvorming met elkaar te verbinden op een flexibele, maar 
niet vrijblijvende manier. Om zo'n project tot een succes te maken, moeten met 
name de bestuurders van publieke en private partijen bereid zijn gezamenlijk op te 
trekken. 

6.2 De besluitvormingsketen uiteengelegd in schakels 

Om te komen tot adequate voorstellen ter versterking van de inter-organisatorische 
proces-architectuur, moeten we eerst weten hoe de besluitvormingsketen eruit ziet. 
Deze keten is in de loop van de afgelopen decennia van karakter veranderd. De 
omvang en kwaliteit van ruimtelijke investeringen zijn in de eerste drie decennia na 
de tweede wereldoorlog in aanzienlijke mate bepaald door het bij de nationale over
heid beschikbare budget en de (op vraagprognoses gebaseerde) bouwplannen. Dat 
gold voor de woningbouw in de jaren vijftig, de wegenbouw in de jaren '60, en ook 
nog voor de stadsvernieuwing in de jaren '70 en '80. De kwaliteitseisen voor deze 
investeringen werden centraal vastgesteld op basis van sectorale kengetallen. Er 
bestond in Nederland ruime consensus over de gewenste omvang en kwaliteit van de 
investeringen. Daarom is centrale planning mogelijk. In de jaren 80 is deze consensus 
afgenomen. Het is gewoon vraagtekens te plaatsen bij de noodzaak van verdere 
investeringen. Aanzienlijk hogere en deels moeilijk te verzoenen kwaliteitseisen 
worden gesteld. De verschillende kwaliteitseisen worden gerepresenteerd door een 
grote variëteit van publieke en private organisaties. Zij proberen een positie te 
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verwerven in de besluitvorming om hun belangen optimaal te vertegenwoordigen. In 
hun consequentie maken bovenstaande ontwikkelingen besluitvorming tot een inge
wikkelde kluwen van activiteiten en actoren waarover geen van de betrokkenen het 
overzicht heeft, laat staan de regie. Waarschijnlijk is deze ontwikkeling onontkoom
baar. Deze doet zich ook (en feitelijk al eerder) voor in de private sector en in veel 
andere landen (zie The embedded firm, edited by G. Grabher, 1993). 

De proces-architectuur moet op de inter-organisatorische karakteristieken van de 
besluitvorming worden aangepast. Daar waar besluitvorming tot stand komt binnen 
één organisatie is er veelal een geconsolideerde organisatie-architectuur aanwezig. 
Deels vindt deze zijn neerslag in schriftelijke voorschriften (huishoudelijk reglement, 
procedures, gezagsverhoudingen, benoemingsprocedures, etc.) en deels in interactie
regels en het rollenspel die de betrokkenen binnen een organisatie geleerd hebben 
met elkaar te spelen. De proces-architectuur voor inter-organisatorische besluit
vorming bevindt zich nog in een pril ontwikkelingsstadium. Onderling gemaakte en 
geëxpliciteerde afspraken over de wijze waarop het mogelijk is om slagvaardig met 
elkaar om te gaan bestaan vaak niet. Interactieregels die erop gericht zijn om te 
zoeken naar gemeenschappelijke belangen ontbreken veelal. Veel liever worden er 
inspraak- en voorlichtingsregels gehanteerd, die er vooral op gericht zijn om anderen 
te overtuigen van het belang van de eigen voorstellen. De gehanteerde arrange
menten zijn gebaseerd op de gedachte dat het verstandig is om beleid intern te ont
wikkelen en daarna de anderen te verzoeken dat beleid te steunen. 

De eerste stap op weg naar een versterking van de inter-organisatorische proces
architectuur betreft het demarceren van de besluitvormingsketen (wat behoort ertoe 
en wat niet) en de verschillende schakels in de keten in kaart te brengen (waaruit 
bestaat besluitvorming). In dit essay wordt de besluitvormingsketen betreffende de 
gedachtenontwikkeling over VINEX in en de realisatie van concrete investeringen 
binnen het VIN EX-kader belicht. 

6.3 De opbouw van de besluitvorming aangaande VINEX: een houtskoolschets 

De besluitvormingsketen aangaande ruimtelijke investeringen is niet eenvoudig in 
kaart te brengen. Deze is samengesteld uit verschillende activiteiten, ondernomen 
door diverse partijen. De activiteiten, zoals het maken van plannen, het beschikbaar 
stellen van geld of grond, het kiezen van bouwlocaties, het vaststellen van ontwerp
criteria, het aankopen van grond, het formuleren van de woning behoef te, etcetera, 
staan niet in een vaste, voorspelbare relatie tot elkaar. Soms liggen deze activiteiten 
met elkaar in één lijn en versterken zij elkaar, maar elders zijn ze tegenstrijdig en 
verzwakken zij elkaar. Partijen hanteren eigen criteria om vast te stellen hoe goed de 
resultaten zijn. Schema 1 bevat een overzicht met partijen die bij de besluitvorming 
over ruimtelijke investeringen zijn betrokken, de belangen die zij behartigen en de 
criteria voor succes die daaruit voortvloeien. 

De verschillende partijen zullen vanuit het geschetste pallet aan belangen en 
beoordelingscriteria bijdragen leveren aan de besluitvorming over ruimtelijke investe
ringen in brede zin. De belangrijkste partij is misschien wel de gebruiker/koper/ 
consument/burger. 
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Schema 1 
Partijen, belangen, criteria voor succes en rol bij de VINEX-operatie 

Betrokkenen Belangen die de partij Criteria voor succes die Participatie in de besluit-
representeert worden gehanteerd vorming 

Bewoner Woning met goede - prijs-kwaliteit Selecteert woning op basis 
prijs/ kwaliteits- - ligging van beschikbaar inkomen, 
verhouding in hoog- - waardeontwikkeling woonvoorkeuren en 
waardige woon- aanbod 
omgeving 

Woning- Rendabele bedrijfs- - winst op woning Participeert in winst-
corporatie voering en uitvoering bouw gevende VINEX-Iocaties. 

sociale taak - creëren woon Bouwt goedkope woningen 
mogelijkheden voor en/of stimuleert doorstro-

lagere ming, zonder gettovorming 
inkomens in de hand te werken 
groepen 

Project- Continuïteit van eigen - snel en winstgevend Koopt lucratief geachte 
ontwikkelaar bedrijf en winst uit- bouwen stukken grond, schrijft in 

kering aan aandeel- op projecten en verkoopt 
houders objecten zo snel mogelijk 

aan uiteindelijke eigenaar 
Belegger Continuïteit en winst- - snel en winstgevend idem als projectontwikke-
ontwikkelaar uitkering op langere bouwen laar, met dien verstande 

termijn - belegt in objecten die dat verkoop niet steeds 
later winst op leveren doel is, zodat waardeont-

wikkeling lange termijn 
grote rol speelt 

Projectleider Realiseren van gekozen - organiseren besluit- wil kansen voor realisatie 
locatie bouwlocatie vorming over bouw- optimaliseren en poogt 

locatie binnen externe bedreigingen te 
BRO/WRO voorkomen 

B&W gemeente Streeft naar optimale - aantrekkelijkheid Selecteert aantrekkelijke 
ruimtelijke ontwikkeling eigen locaties bouwlocaties en poogt 
eigen gemeente met - eigen aandeel in het deze aanvaard te krijgen in 
ruime woning- en regionale en nationale regionale bouwopdracht 
kantorencontingenten toedelingsplan (woningbouw) of zelf te 

- aandeel in regionale ontwikkelen (kantoren e.d.) 
en nationale middelen 

Regionale of Poogt te komen tot - locaties moeten Selecteren locaties die 
provinciale optimale ruimtelijke mobiliteitsgroei mini- voldoen aan mobiliteits-
overheid ontwikkeling in regio- maai laten zijn doelen, zonder eigen 

naai verband - bestaande voor- belangen ondergeschikt te 
zieningen versterken maken aan die van andere 

- milieu sparen regio's en zonder principe 
verdelende rechtvaardig-
heid tussen gemeenten uit 
oog te verliezen 

RPD als Voorspelt woning en - hoeveelheid objecten Start strategische besluit-
representant van bedrijfsbehoefte en moet overeenkomen vorming waarin wordt 
de rijksoverheid geeft aan hoe daaraan met geschatte vastgesteld wat woning-

zodanig te voldoen is behoefte. behoefte is, waar niet 
dat ruimtelijke en - locatiekeuze moet gebouwd mag worden, 
milieukwaliteit hoog passen in ABC-beleid waar gebouwd zou kunnen 
zijn/blijven - financiële bijdrage rijk worden en welke plannen 

moet lager lagere overheden hebben . 
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Uiteindelijk bepaalt deze de behoefte aan de soorten ruimtelijke objecten, de 
mobiliteitseffecten en dergelijke. Toch is deze partij in de besluitvorming overwegend 
indirect aanwezig. De belangen van de gebruiker/koper worden gerepresenteerd door 
verschillende andere partijen in de besluitvorming. De representatie is complex 
georganiseerd. De woningcorporaties en projectontwikkelaars worden geacht 
marktkennis te hebben en krijgen (meer) ruimte om op basis hiervan projecten te 
ontwikkelen. In het verleden bepaalde vooral de gemeente het 
woningbouwprogramma, zij het binnen stringente regels van de rijksoverheid. Deze 
regelvoering is aanzienlijk verminderd, maar gelijktijdig is ook de financiële bijdrage 
van de rijksoverheid afgenomen. De gemeente heeft daardoor meer bewegingsruimte 
in juridische zin, maar tegelijkertijd minder financiële dekking vanuit het rijk. Toch lijkt 
het primaat van de vaststelling van behoeften van burgers nog te liggen bij de 
gemeente. Het rijk is belangrijk als kaderstellend orgaan en medefinancier van de 
infrastructuur. 

Samenvattend is te stellen dat het rijk vooral de maatschappelijke belangen van 
burgers representeert in termen van mobiliteit(sreductie) en woningcontingenten, 
terwijl de gemeente de primaire verantwoordelijkheid lijkt te dragen voor de kwaliteit 
van de locatie. Corporatie en projectontwikkelaar kijken vooral naar de directe indivi
duele belangen van de (minder respectievelijk meer) draagkrachtige woonconsument. 
Mede op basis van deze verschillende invalshoeken spelen de partijen de te onder
scheiden rollen in het besluitvormingsspel. Daarin is de rijksoverheid verantwoordelijk 
voor de kaderstelling in juridisch opzicht: welke middelen krijgen de verschillende 
partijen tot hun beschikken en welke formele spelregels bestaan er. Daarnaast heeft 
het rijk ook een inhoudelijke stem: het aantal woningen, welke locatie-selectiecriteria 
worden gehanteerd, welke concrete locaties worden aangewezen en wat is de 
financiële ondersteuning voor infrastructuur. 

S<:bäkeLb2: .· ••• ••••• ......... • ••• •• t-óêdéJ.elien k1ezen ••••••• 
l§lti~P#.·vintx ........ . 

Schema 2 
De opbouw van de VINEX-besluitvorming (diagonale pijl vormt de kern) 
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'1' 

De verschillende activiteiten vinden niet plaats op hetzelfde moment en in dezelfde 
besluitvormingsschakel. Een uitsplitsing naar tijdsperioden en verschillende activitei
ten levert ideaal-typisch een cascade-vorm op (schema 2). De besluitvorming 
verloopt in drie opeenvolgende ronden, waarbij de voortgang in de verschillende 
ronden dient te worden bewerkstelligd in diverse besluitvormingsschakels. Per 
schakel kunnen de partijen, of ten minste de representanten van de partijen variëren, 
alsmede de middelen waarover zij beschikken. Dat bepaalt de rol die in een specifieke 
ronde gespeeld kan worden . In schakel 'a1' heeft vooral het formuleren van een 
VINEX-beléidsvisie centraal gestaan. Deze is terug te vinden in de VINEX zelf, de 
startdocumenten, het locatiebeleid, het knooppuntenbeleid en aanverwante docu
menten. 
In schakel 'a2' staat de verdeling van contingenten over en binnen regio's centraal, 
alsmede de keuze van locaties. In schakel 'a3' neemt een aantal partijen beslissingen 
over de realisatie van de gekozen locaties, alsmede de vormgeving van flankerend 
beleid. Het flankerend beleid heeft vooral betrekking op het voorkomen van bouw
activiteiten, daar waar deze zonder restricties wel zouden ontstaan. Het bestem
mingsplan is daarbij een belangrijk restrictief instrument. 

Naast de diagonale besluitvormingslijn bestaan er ook horizontale besluitvormings
lijnen, waarbij de betreffende beleidsactoren proberen om een aan de omstandig
heden aangepast beleid te voeren. In concreto houdt dit in dat er momenteel al weer 
gewerkt wordt aan de formulering van een post-VINEX-beleidstheorie, vaak tot 
ontevredenheid van de actoren in schakels 'a2' en 'a3' . Deze hebben de angst dat 
zo'n debat het eigen beleidsthema, vaak het realiseren van een concrete locatie, 
ongunstig zal beïnvloeden. Tegelijkertijd is het voor het slagvaardig reageren op 
toekomstige kansen en bedreigingen noodzakelijk aan de actualisering van een 
beleidsvisie te werken. Een vergelijkbaar dilemma doet zich voor in achterliggende 
schakels uit andere beleidsvelden, zoals transport, landbouw en economie (a 1', a 1", 
enzovoort). De in deze schakels geëntameerde beslissingen hebben grote invloed op 
de ruimtelijke besluitvorming. Deze problematiek is bekend onder noemers als facet
sector-afstemming en verkokering. 
Met de opdeling van de besluitvorming in schakels met hun diagonale, horizontale en 
verticale verbindingen, alsmede met dieptelijnen naar andere beleidsvelden, is het 
archetype van de besluitvorming aangeduid. Binnen de schakels is sprake van een 
essentiële differentiatie in drie verschillende beleidsarena' s: 
A: de beleidsarena, waarin beslissingen genomen worden over 

(her-)verdelingsvraagstukken en formele spelregels betreffende de ruimtelijke 
ordening. 

B: de beleidsarena, waarin beslissingen vallen over de vraag welke ruimtelijke 
ontwikkelingen ongewenst zijn en daarom moeten worden voorkomen. 

e: de beleidsarena, waarin beslissingen vallen over de ruimtelijke ontwikkeling in 
de vorm van concrete investeringen in gebouwen en infrastructuur of in de 
vorm van beslissingen over het gebruik van de voorzieningen. 
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Schema 3 
Het beleidsveld der ruimtelijke ordening geconceptualiseerd als een netwerk 
opgebouwd uit een drietal typen beleidsarena's 

Beietd's8tena C 
gericIlfop:l1Ot _ 
ren vanconCtete 
·invetteringsproteçten 
~an behoefte 
bestaat bij partijen die 
middelen founeren 

Concrete voorbeelden van thema's binnen beleidsarena A in schakel 'a3' zijn de 
discussie over aanpassing van het voorkeursrecht van gemeenten bij grondaankoop, 
de financiële positieverandering bij de woningcorporaties en de gedachtenontwikke
ling over baatbelastingen. De uitkomsten in deze arena vormen regels, of zo men w il 
randvoorwaarden, voor de twee andere arena's. In arena C moeten de resultaten in 
termen van investeringen worden bewerkstell igd . In arena B moet voorkomen 
worden dat alldere activiteiten de beoogde effecten van gerealiseerde investeringen 
tenietdoen. Een voorbeeld daarvan is het daadwerkelijk tot stand brengen van migra
tie uit het groene hart naar de stad in plaats van de migratie andersom. Bij veel 
besluitvorming in beleidsarena C lijkt nauwelijks nog aandacht te bestaan voor de 
ontwikkelingen in arena B. Met name hier lijkt een regionale regiefunctie van groot 
belang. Het kernthema daarbij is of de VINEX-doelen zoals mobiliteit, doorstroming 
en de omvang van de bouwprestatie op regionaal niveau worden bewerkstelligd. 
Deze gegevens kunnen dan tevens weer de input vormen voor activiteiten in schakel 
b1. 

Met bovenstaande houtskoolschets is duidelijk gemaakt dat: 

• er in de besluitvorming vele partijen actief zijn, die verschillende belangen 
representeren; 

• dat deze partijen vanuit het belang dat ze vertegenwoordigen tot verschillende 
beoordelingscriteria komen om het succes van de besluitvorming te beoordelen; 

• dat zij hun belangen behartigen in verschillende schakels van het besluitvormings
proces en dat deze schakels elkaar zowel diagonaal, horizontaal en verticaal beïn
vloeden en dat deze gecompliceerde verhouding nog verder wordt bemoeilijkt door 
de noodzaak de dieptelijnen met andere beleidsterreinen te aanvaarden. Er ont
staat dientengevolge een ingewikkeld koppelingsvraagstuk dat de grenzen van 
organisaties met regelmaat overschrijdt . 

• binnen één schakel bestaan drie beleidsarena's voor projectontwikkeling, beheer
sing van ongewenste ontwikkelingen en metasturing. Ook hier geldt weer dat het 
succes van de besluitvorming in een schakel afhangt van de mate waarin de acti
viteiten in de drie arena's samenhang vertonen. 

46 



6.4 De inhoudelijke grondslag van besluitvorming en daaruit voortvloeiend 
problemen in de verschillende schakels 

6.4.1 de inhoudelijke grondslag: de beleidsvisie 

Als de geschetste complexiteit in ogenschouw wordt genomen, doemt al snel de 
vraag op waarom de besluitvorming zo ingewikkeld is gemaakt. Het antwoord daarop 
is snel te geven: het zou veel eenvoudiger kunnen, maar dan moeten de betrokken 
partijen hun ambities bijstellen. Zo'n bijstelling lijkt niet erg realistisch. Ook de wen
selijkheid daarvan is twijfelachtig. De VINEX is niet zomaar geschreven, maar is de 
reactie op bestaande maatschappelijke preferenties . Ambitieus beleid in een samen
leving waarin de middelen verspreid zijn over vele partijen, leidt noodzakelijkerwijs tot 
complexe besluitvorming. De inhoudelijke beleidsvisie waarop de VINEX-taakstelling 
is gebaseerd, bestaat uit drie typen uitspraken: 

normatieve uitspraken over de bedoelingen van VINEX-bouwlocaties; 
11 empirische waarnemingen over hoe de samenleving zich ontwikkeld (heeft) en 
111 uitspraken over in te zetten instrumenten om de wensen te verwerkelijken. 

Het is van groot belang de verschillende uitspraken goed in kaart te brengen en aan 
te geven of de drie groepen van uitspraken met elkaar samenhangen. De normatieve 
uitspraken weerspiegelen de ambitie van de overheid op het terrein van ruimtelijke 
investeringen . Het is volstrekt helder dat deze ambitie veel verder gaat dan alleen het 
realiseren van woningen en kantoren. Zou dat de ambitie zijn, dan zou de ingewik
kelde keten van besluitvormingsschakels niet nodig zijn. Zonder mobiliteitsdoelstelling 
of zonder veronderstellingen over schaarse ruimte kan veel van de besluitvorming 
worden overgelaten aan de lokale publieke en private partijen. Zij zouden de keuze 
van locaties en soort projecten in hoge mate kunnen baseren op lokale inzichten. De 
gedachte van de VINEX is evenwel dat zo'n laissez-faire beleid onevenwichtige 
ruimtelijke ontwikkelingen tot gevolg heeft . Het zijn deze hoge ambities van mobili
teitsbeheersing en zuinig ruimtegebruik die de besluitvorming compliceren . 

Hoge ambities (lees maakbaarheidspretenties) vragen om een goed inzicht in de 
ontwikkelingen die zich voordoen en adequate instrumenten om daar waar het beleid 
tegen de geschetste ontwikkelingen ingaat, bij te sturen. Bij de samenhang tussen 
empirische ontwikkelingen, ambities en instrumentarium zijn de nodige vraagtekens 
te plaatsen. Zo wordt betwijfeld of er voldoende locaties in ontwikkeling komen om 
aan de vraag te voldoen. De verwachting bestaat dat met name locaties die vanuit 
de geschetste beleidstheorie het meest wenselijk zijn, bijvoorbeeld in Amsterdam, 
uiteindelijk niet worden gerealiseerd. Suburbane locaties zijn dan de terugval-optie. 
Deze verwachting heeft deels te maken met de kosten van de locatie-ontwikkeling en 
de vertragingen die kunnen optreden door bodemsaneringen. Mochten de VINEX
locaties wel worden gerealiseerd, dan doet zich de niet onbelangrijke vraag voor of 
het aldus gerealiseerde woonmilieu aansluit bij wensen van de woonconsumenten. 
Spanning tussen gerealiseerde woonmilieus en woonwensen heeft altijd bestaan, 
maar tot nu is de vraag naar woningen steeds veel groter geweest dan het aanbod . 
Als de balans de komende tien jaar meer in evenwicht komt, zal de woonconsument 
meer woonvoorkeuren kunnen effectueren. Uit angst voor een meer marktconforme 
ontwikkeling pleiten de advocaten van de VINEX-Iocaties ervoor om tot 2005 te 
wachten met het aanwijzen van nieuwe locaties. Zij willen de collectieve wensen ten 
aanzien van mobiliteit en ruimtegebruik laten prevaleren boven individuele woon-
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wensen. Zij gaan er vanuit dat deze collectieve wensen ook daadwerkelijk gereali
seerd worden door de locatiekeuze. Zij verheffen het verstedelijkingsdoel tot het 
kerncriterium voor de selectie van locaties. Hun keuze is snel gevallen op 'voor de 
hand liggende' lege plekken dicht bij de grote steden. Deze keuze is begrijpelijk, maar 
niet op voorhand effectief. Effectief is de keuze pas als de gebruikers van de locatie 
daadwerkelijk minder auto kilometers produceren dan gebruikers van 'locaties in het 
groen'. De bewijsvoering op dit punt is evenwel problematisch. Daarin ligt een 
belangrijke paradox besloten: de onvoorziene ongewenste effecten van de feitelijke 
projectinvulling (zoals bijvoorbeeld een even grote automobiliteit als bij wijken buiten 
de stad, of een sterke reductie van de levenskracht van bestaande wijken door 
segregatie) raken op de achtergrond zodra een locatie is gekozen. Dan blijkt de kern
vraag: hoe krijg ik het plan (financieel) rond? De indruk bestaat zelfs dat het debat 
over de vraag welke kwaliteitseisen aan nieuwe wijken gesteld moeten worden om 
ze aantrekkelijk te houden voor bewoners tot ver in de volgde eeuw, niet of uit
sluitend in kleine kring wordt gevoerd. De individuele preferenties van toekomstige 
bewoners, alsmede de architectonische en stedebouwkundige principes worden 
afgeleid uit preferenties en woonvormen uit het verleden. 

6.4.2 de wijze van aanpak: de besluitvormingsschakels 

De VINEX-beleidstheorie heeft een sterk normatieve dimensie. Essentieel is nu de 
vraag of de besluitvorming aangaande de ruimtelijke investeringen, zo georganiseerd 
is dat de resultaten die daaruit voortvloeien bevredigend kunnen zijn . Ons inziens zijn 
er procesarchitectonische problemen in alle drie schakels van de besluitvorming. 

Het vraagstuk van de interdepartementale schakeling 
In de schakels waar beleidsvisies worden geformuleerd, spelen met name de rijks
vertegenwoordigers een belangrijke rol. Hoewel niet vergeten moet worden dat de 
strategie-ontwikkeling van grote gemeenten, private partijen en andere overheden 
van groot belang is voor de feitelijke strategische keuzen die gedaan worden in het 
beleidsveld van de ruimtelijke investeringen, is in deze schakels vooral de koppeling 
van departementale besluitvormingsprocessen van essentieel belang. Deze koppeling 
is nog steeds van een veel geringere kwaliteit dan die tussen de diverse inhoudelijke 
diensten bij lagere overheden. Deels heeft dit te maken met de omvang van de 
departementen waardoor interne afstemming zoveel energie kost, dat externe 
afstemming naar een latere fase wordt verschoven. In concrete zin valt dit waar te 
nemen bij VIN EX-locaties die in ontwikkeling worden gebracht zonder dat de open
baar vervoer- voorzieningen van een voldoende niveau zijn. Als consequentie neemt 
de kans af dat de mobiliteitsdoelen, op basis waarvan de locatie is gekozen, worden 
gehaald . Nu zullen de locatie-ontwikkelaars stellen dat dit niet mag en dat er dus 
gezorgd dient te worden voor openbaar vervoer. Benaderen we de problematiek 
vanuit de verkeerskant, dan valt op dat er in de afgelopen jaren aanzienlijke verande
ringen hebben plaats gevonden in het rollenspel tussen de NS, de busmaatschappijen 
en de verschillende overheden. Met name de rijksoverheid heeft minder invloed 
gekregen op zaken zoals buslijnen of nieuwe tramverbindingen. Tegelijkertijd zijn de 
vervoersmaatschappijen niet betrokken bij de selectie van VIN EX-locaties. De vraag 
of zij tot een kostendekkende exploitatie kunnen komen, wordt 
is veelal nauwelijks gesteld. Het is vanuit hun rationaliteit logisch dat ze terug
houdend zijn met investeringen, aangezien zij zelf de exploitatieverliezen dragen. 
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6.4.3 het vraagstuk van de regionale regievoering 

In de schakels waarin de locatie keuze en de daaraan gekoppelde verdeling van con
tingenten en middelen, alsmede de verevening centraal staan, spelen de volgende 
partijen een belangrijke rol: gedeconcentreerde rijksdiensten, regionale vormen van 
samenwerking (zie intergemeentelijk structuurplan 2015 te Utrecht), provincies en 
gemeenten. De arrangementen met behulp waarvan deze partijen tot keuzen komen 
zijn zwak ontwikkeld, zowel organisatorisch als juridisch. De locatie keuze lijkt daar
mee op een schimmig proces, waarbij partijen op min of meer individuele basis 
proberen hun eigenbelang te behartigen. Terwijl vertrouwen tussen de rijksdiensten, 
de provincie en de verschillende gemeenten de kernvoorwaarde voor succes vormt, 
is deze in de praktijk tamelijk gering. Alle partijen lijken erop uit te zijn om de ander 
zo weinig mogelijk toe te laten in de eigen beleidskeuken. Het competitieve strijd
model lijkt te overheersen. 

Een gezamenlijke regiefunctie van gedeconcentreerde diensten en provincie lijkt 
theoretisch voor de hand te liggen. In de praktijk komt dit echter nauwelijks voor . 
Gemeenten, vooral de groten, doen liever rechtstreeks zaken met de gedeconcen
treerde diensten. Toch blijft het regionaal schaalniveau als bestuurlijk onderont
wikkeld arrangement actueel, zeker nu een ferme regiovorming er voorlopig niet in 
lijkt te zitten. Er zal moeten worden gestuurd middels arrangementen van inter
bestuurlijke samenwerking in een context waarin verschillende partijen hebben uitge
sproken dat er behoefte is aan regionale verevening en regionale projectontwikkeling. 
Met regelmaat valt te constateren dat gemeenten zich daarbij in een positie bevinden 
dat zij enerzijds aangeven samen te willen werken, terwijl er gelijktijdig ook 
dreigingen van gemeentelijke herindeling boven de markt hangen (bijvoorbeeld 
Leidsche Rijn en de Broek- en Simontjespolder). Juist in dit soort antagonistische 
(daarvan is sprake als samenwerken en opslokken of afpikken zo dicht bij elkaar in de 
buurt liggen) netwerken dient het vraagstuk van proces-architectuur evenveel aan
dacht te krijgen als de vraagstukken van technisch/architectonisch ontwerp en 
financiering. Het toedelen van wie, wat, waar, wanneer en waarom moet doen 
(bijvoorbeeld de aanwijzingsbevoegdheid; zie casus Den Haag, provincie Zuid
Holland, wordt gelijktijdig met het wederzijds binden van partijen op deze vragen (zie 
intergemeentelijk structuurplan 2015 Utrecht) staat als regievorm gebruikt. Dat is op 
zijn minst problematisch te noemen. 

6.4.4 het vraagstuk van de co-productie bij concrete investeringsprojecten 

In de beleidsarena's waarin concrete projecten worden gerealiseerd, spelen met name 
de gemeente, de projectbureaus, de woningcorporatie en de private projectontwikke
laars een belangrijke rol. Vooralsnog lijkt het primaat bij de gemeente te liggen. Toch 
zou de rol van de woningcorporatie wel eens meer vooraanstaand kunnen worden. 
Het zogenaamde Besluit 'Beheer Sociale Huursector' (BBSH) schept ruimte voor 
corporaties. Het besluit schept geen regelgeving vooraf, maar kiest als aangrijpings
punt voor sturing de verantwoording achteraf . Het ziet ernaar uit dat één van de 
consequenties is dat het werkgebied van woningcorporaties hoe langer hoe meer de 
regio wordt. Interessant daarbij is welke overheid toezicht kan en wil gaan houden op 
zulke regionale corporaties en wie de gesprekspartner zal worden. Een andere 
verwachting die met name in de kringen van de corporaties zelf leeft, is dat de aan
dacht zich zal verleggen van enkel woning beheer naar gebieds- en buurtbeheer. 
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Hoewel in zeker opzicht logisch, doet zich hier wel een spanning voor met ambities 
van diverse gemeenten. 

Eveneens wordt de corporatie gepositioneerd als een projectontwikkelaar die risico's 
draagt, daarvoor beloond moet worden middels winstverwachtingen en vervolgens 
binnen de eigen organisatie de omslag kan maken dat deze winsten worden ingezet 
ten bate van de bestaande sociale doelstelling. Naast het bouwen van betaalbare 
woningen in VINEX-uitleggebieden, zal deze sociale doelstelling er ook uit bestaan 
om de bestaande voorraad in bestaande stedelijke gebieden kwalitatief en sociaal op 
peil te houden, met name ook daar waar nieuwbouw in de nabije omgeving leidt tot 
verpaupering van de bestaande oudere woningen. 
De corporaties staan daarmee voor de opdracht zelf meer dan voorheen te bepalen 
welke woningen zij voor welke doelgroep bouwen, met wie zij in zee gaan en hoe zij 
die samenwerking formaliseren . Tenslotte zullen zij deskundigheid moeten opbouwen 
in projectontwikkeling. In een recente publicatie (bron: Corporaties; partij in VINEX, 
woningraad-extra 1995) schetsen de auteurs een nieuw rollenspel tussen gemeente 
aan de ene kant en de corporaties en projectontwikkelaars aan de andere kant. 
Daarin blijft de gemeente verantwoordelijk voor het maken van ruwe stedebouw
kundig plannen op hoofdlijnen (sturen op hoofdlijnen), terwijl de corporaties de 
nadere invulling verzorgen, een programma van eisen opstellen en aangeven wat de 
toekomstige functie van de wijk zal zijn. Ook verschaffen zij informatie over de 
uitstroom uit bestaande wijken. Ontwerpbureaus werken vervolgens de visie van de 
corporaties uit. Er lijkt daarmee een hybride structuur te ontstaan. De gemeente 
wordt meer de actor die de randvoorwaarden schept en toetst, terwijl de private 
partijen, inclusief corporaties en mogelijk onder begeleiding van belanghebbenden de 
feitelijke projectontwikkeling doen. Dit rollenspel moet de komende jaren beter 
georganiseerd worden. 

6.5 Illustraties van problematische rollenspellen in de beleidspraktijk 

6.5.1 inleiding 

De in deze sectie behandelde voorbeelden van besluitvormingsproblemen hebben ten 
doel de dynamiek en de complexiteit die in rollenspellen bestaan te illustreren. De 
voorbeelden geven aan dat samenwerking moeilijk is, niet zo zeer omdat de indivi
duen die de verschillende organisaties representeren niet willen samenwerken, maar 
omdat deze individuen aan veel verschillende spelen gelijktijdig meedoen. Daardoor 
wordt het uitermate moeilijk om zonder persoonlijke schade door te gaan met de 
besluitvorming. 

In de casus Broek- en Simontjespolder speelt de klassieke tegenstelling tussen een 
grote en een kleine gemeente bij de ontwikkeling van een woningbouwlocatie op het 
grensgebied van beide gemeenten. Aangegeven wordt hoe moeilijk de positie is van 
de wethouder van de kleine gemeente, hoe machteloos de wethouder van de grote 
gemeente is en hoe problematisch de regisserende rol van de provincie is, zodra deze 
gelijktijdig dreigt met de zweep van de grenscorrectie en ondertussen inhoudelijk van 
positie blijft veranderingen onder invloed van het proces van geven en nemen tussen 
de twee gemeenten. Bij de casus Beek speelt de klassieke tegenstelling tussen lokale 
en regionale partijen enerzijds en de rijksoverheid anderzijds, waarbij de rijksoverheid 
-en ook dit is een klassiek probleem- er niet er goed in slaagt om eenheid van beleid 
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te voeren. Bij de casus Lijnbaan speelt een andere klassieke tegenstelling en wel die 
tussen publieke en private partijen. De Lijnbaan was een uitermate moderne winkel
straat in de jaren vijftig, als eerste in Nederland autovrij . Nu dertig jaar later is er 
echter sprake van stagnatie. Een omvangrijke face-lift is nodig, maar wie moet dat 
betalen? Ook hier zijn eigenbelang en gemeenschappelijk belang maar moeilijk met 
elkaar te verzoenen. 

6.5.2 de casus 8roek- en Simontjespolder, Leiden/Oegstgeest 

Deze casus illustreert hoe lastig het is om nieuwbouwprojecten in de gemeentelijke 
grensgebieden, en daar gaat het vaak om bij de VINEX, tot stand te brengen. 
Confrontaties tussen gemeenten blijven niet uit. De vraag of en hoe een regionale 
regisseur hier een betekenisvolle, katalyserende rol kan spelen, is dan aan de orde. In 
het geval van Broek- en Simontjespolder heeft de provincie Zuid-Holland gepoogd 
deze rol te spelen. In principe is de rol ook te spelen door een stadsprovincie of een 
samenwerkingsverband van gemeenten. Het verschil tussen het laatste arrangement 
en de provincie is dat de provincie los staat van de gemeenten die in onderlinge strijd 
verwikkeld zijn en een eigen politieke legitimatiebasis heeft. Dit zou de rol van 
'regisseur-bemiddel aar-scheidsrechter' kunnen vergemakkelijken. Een ander verschil 
is dat de gemeenten in een samenwerkingsverband zelf een verdelingsvoorstel doen 
voor contingenten en locaties. Als gevolg daarvan kan de zelfbinding bij twee buur
gemeenten over de locatie hoger zijn. Zodra een initiatief komt van de provincie 
zullen deze gemeenten dit niet meer als hun eigen verantwoordelijkheid zien . 

Broek- en Simontjespolder is in 1987 door de provincie aangewezen als potentiële 
bouwlocatie en opgenomen in het streekplan Zuid-Holland West. Het betreft een 
locatie voor ruim 1000 woningen op het grensgebied tussen Leiden, Warmond en 
Oegstgeest. Broek- en Simontjespolder wordt begrensd door de Warmondse Veer
polder, de spoorbaan Leiden-Haarlem en de Haarlemmertrekvaart. In 1990 heeft de 
provincie het initiatief tot woningbouw genomen. De drie gemeenten zijn uitgenodigd 
over de invulling van het project na te denken. Leiden had binnen de eigen grenzen 
geen mogelijkheden meer om te bouwen. Door de aanleg van de halte Leiden-noord 
zou Broek- en Simontjespolder een interessante locatie kunnen zijn . De polder heeft 
ook nadelen. Het is een kleine locatie met bijbehorende financieringsproblemen. Deze 
problemen worden verergerd doordat de locatie slecht is ontsloten. Zowel de spoor
lijn als de trekvaart zijn barrières. Verder ligt op het Leidse deel een woonwagenkamp 
dat verkleind moet worden. Deze onderwerpen vormden de kern van de bestuurs
agenda. De besluitvorming verliep in vier ronden. Ronde één betrof de discussie over 
het wel of niet bebouwen van Broek- en Simontjespolder. Deze ronde begon in 1990 
en eindigde met de partiële herziening van het streekplan in 1993. De tweede ronde 
ging over de vraag welke gemeente projectontwikkelaar wilde, kon en/of moest 
worden. De provincie beëindigde deze ronde in mei 1994 door een grenscorrectie
procedure te starten, bedoeld om het gebied binnen de gemeentegrenzen van Leiden 
te trekken. In ronde 3 was de centrale vraag of Oegstgeest, binnen wiens grenzen 
een groot deel van Broek- en Simontjespolder valt, niet zelf tot locatie-ontwikkeling 
kon overgaan. In 1989 eindigde het debat hierover toen Oegstgeest de rechter om 
een oordeel vroeg . 
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Ronde 1 
Eind 1990 komt Broek- en Simontjespolder ter sprake in het overleg over de ontwerp
nota Verstedelijking Zuidvleugel Randstad. Op 22 mei 1991 vindt bestuurlijk overleg 
plaats tussen de provincie Zuid-Holland en de drie betrokken gemeenten . Dit overleg 
leidt tot de instelling van een ambtelijke werkgroep. Deze komt op 14 januari 1992 
met een locatiestudie, die vier varianten van invulling bevat . Dan blijkt dat 
Oegstgeest nog steeds tegen de bestemming van Broek- en Simontjespolder als 
woninglocatie is. Ze wil de resultaten van Structuurschets 'leidse regio' en die van 
het bodemonderzoek afwachten . leiden en de provincie willen al starten met het 
stedebouwkundig onderzoek. In augustus gaat Oegstgeest akkoord met uitvoering 
van het stedebouwkundig onderzoek, maar betaalt daaraan niet mee. Tussen 
september 1992 en maart 1993 onderzoekt Inbo-consult in samenwerking met de 
ambtelijke overleggroep de bebouwings- en ontsluitingsmogelijkheden van Broek- en 
Simontjespolder. Op 1 8 maart aanvaardt de meerderheid Oegstgeestse raad de 
Structuurschets leidse regio, waarin Broek- en Simontjespolder bovenaan de voor
keurslijst voor woningbouwlocaties staat. De gemeenteraad wil eerst meer informatie 
over milieu en financiën. Het Inbo-rapport wordt in augustus 1993 gepresenteerd. De 
keuze valt op het 'plus-plus model': 1100 woningen en 40 geïntegreerde woon
wagenstandplaatsen. 

Ronde 2 
Op 22 augustus neemt Oegstgeest de rol van voorzitter over van de provincie. De 
provincie wil de rol van toehoorder innemen. De nieuwe voorzitter laat evenwel een 
contra-expertise uitvoeren op het Inbo-rapport, komt met nieuwe berekeningen en 
stelt aanvullende voorwaarden. Volgens de nieuwe berekening is de ontwikkeling van 
Broek- en Simontjespolder verliesgevend. Er moet meer geld naar Oegstgeest komen. 
leiden stelt dat de ontwikkeling kostendekkend kan geschieden. In oktober 1993 
dienen de drie gemeenten een conceptaanvraag voor locatiesubsidie in. Oegstgeest 
blijkt deze evenwel niet te willen ondertekenen. Op eigen houtje organiseert 
Oegstgeest vervolgens een inspraakbijeenkomst. Na deze bijeenkomst op 8 
december 1993 tekent Oegstgeest alsnog, maar gaat ondertussen wel door met 
eigen onderzoeken naar vermeende negatieve effecten van bouw in Broek- en 
Simontjespolder. Begin 1994 neemt Gedeputeerde Wolf het voorzitterschap weer 
over. Hij wil dat de gemeenten uiterlijk 28 februari 1994 tot een bestuursovereen
komst komen. Zo niet dan start de provincie een grenscorrectieprocedure. In de 
overeenkomst moeten de ruimtelijke uitgangspunten, de financiële consequenties en 
de verdeling van het exploitatietekort worden geregeld. Hoewel er ambtelijk nage
noeg overeenstemming is komen beide gemeentebesturen niet nader tot elkaar. 
Gedeputeerde Stolker, op dat moment weer verantwoordelijk, geeft Oegstgeest nog 
een maand de tijd met een aanvaardbaar voorstel te komen. In maart 1994 vinden 
gemeenteraadsverkiezingen plaats. De nieuwe politieke partij leefbaar Oegstgeest 
haalt 42 % van de stemmen, goed voor 7 van de 1 7 raadszetels en twee van de vier 
wethouders, waaronder die voor ruimtelijke ordening. Deze nieuwe wethouder wil 
meer bedenktijd. De provincie geeft Oegstgeest die tot 3 mei 1994. 

Ronde 3 
De deadline van 3 mei 1994 wordt gesteld, omdat de formele grenscorrectie
procedure op 9 mei 1994 ingaat. De wet waarop deze procedure is gebaseerd, het 
ARHI, schrijft voor dat er twee maanden na de startdatum open overleg is. Tot die 
datum kan Oegstgeest nog steeds met een eigen plan komen dat voldoet aan de 
voorwaarden . Tijdens het open overleg op 12 juli 1994 komt Oegstgeest met een 
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geheel nieuw plan: 'Nieuw-Poelgeest: natuurbouw door verstedelijking'. Leiden, 
Warmond en de provincie zijn verrast. Leiden noemt het een staaltje wishful thinking. 
Kosten worden geminimaliseerd en opbrengsten geoptimaliseerd. De provincie dringt 
aan op overeenstemming tussen de drie gemeenten en eist deze nu voor 9 oktober 
1994. Op 8 september 1994 vindt in Oegstgeest een besloten raadsvergadering 
plaats over het eigen plan. De raad gaat accoord met het plan, ondanks tegenstem
men van Leefbaar Oegstgeest. Op enkele punten geeft Oegstgeest in het overleg met 
de twee andere gemeenten toe, maar tot overeenstemming komen de partijen niet. 
De provincie doet dan een poging om eruit te komen, door enerzijds de concept
overeenkomst zelf voor te bereiden en anderzijds Oegstgeest op enkele punten 
tegemoet te komen. Dit leidt tot een verwijdering tussen Leiden en de provincie. 
Begin oktober 1994 dienen zowel Leiden als Oegstgeest hun eigen plan in bij het 
ministerie van VROM, in verband met de benodigde locatiesubsidie. In november 
1994 besluiten de statencommissies ROV (Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting) 
en ABZ (Algemeen Bestuurlijke Zaken) de grenscorrectieprocedure voort te zetten en 
vragen het college van Gedeputeerde Staten toch een overeenkomst met de drie 
gemeenten te bewerkstelligen en wel voor 1 januari 1995. Maar ondanks de inscha
keling van een bemiddelaar met bestuurlijke ervaring komen Oegstgeest en Leiden 
niet tot elkaar. De provincie gaat verder met de grenscorrectieprocedure en publiceert 
een herindelingsplan. Oegstgeest schrijft het mislukken van de bemiddeling toe aan 
Leiden en eist stopzetting van de grenscorrectieprocedure. De provincie wil hiervan 
niets weten. Daarom spant Oegstgeest een kort geding aan. Gelijktijdig heeft 
Oegstgeest op een van de conflictpunten (opname kosten tunnel in grondexploitatie) 
toe. Op 9 februari stapt Leefbaar Oegstgeest uit het college van Burgemeester en 
Wethouders, vanwege onenigheid over de bouw van het nieuwe raadhuis. Op 23 
februari 1995 vindt het kort geding plaats. De provincie kan de rechter niet duidelijk 
maken wat precies het verschil van mening is met Oegstgeest. De rechter draagt 
nader overleg op en zegt toe 25 maart 1995 een uitspraak te doen. De uitspraak 
stelt Oegstgeest in het gelijk: de provincie is onduidelijk gedrag te verwijten. 

Ronde 4 
In maart 1995 start nieuw bestuurlijk en ambtelijk overleg. Een voorstel ter dekking 
van het exploitatietekort wordt voorgelegd. De gemeente Leiden vindt dit voorstel 
onredelijk, aangezien zij de eigen kostenposten al lager heeft geraamd. Het menings
verschil concentreert zich op de raming van de grondopbrengsten en het exploitatie
tekort. Op 17 maart 1995 pleit de wethouder ruimtelijke ordening van Leiden voor 
doorzetten van de grenscorrectie. Oegstgeest blijft hameren op stopzetten van de 
procedure. Het college van Gedeputeerde Staten is daartoe bereid als Oegstgeest het 
exploitatietekort gedurende de bouw wil dekken. Oegstgeest houdt vast aan een 
verdeling van dit tekort over de gemeenten. De provincie wenst hierover geen uit
spraak te doen. Uiterlijk 19 april 1995 wil de provincie een bereidheidsverklaring van 
Oegstgeest. Na de provinciale verkiezingen van 18 april 1995 laat Oegstgeest weten 
bereid te zijn het resterende tekort voor eigen rekening te nemen. 

6.5.3 lessen uit de casus Broek en Simontjespolder 

De provincie Zuid-Holland speelt de regisserende rol niet vlekkeloos. Tot 1994 is 
deze regisseur erop gericht de spelers tot een constructief spel te bewegen. Als dit 
niet lukt wordt gedreigd met het dwangmaatregel bij uitstek: grenscorrectie. Dit 
dreigement pakt verkeerd uit, omdat de gemeente, terwijl de grenscorrectieprocedure 
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al liep, ook poogde te onderhandelen met beide partijen. Eerst liet de provincie 
Oegstgeest weten een aantal uitgangspunten te laten vallen (auto-bus tunnel, 
wijziging grens gemeente e.a .l. Nadat Leiden dit onaanvaardbaar vond, liet de 
gemeente weten toch vast te houden aan de eerdere uitgangspunten. Deze 
bewegingen breken de provincie op in het kort geding. De rechtbank constateert een 
onduidelijke houding van de provincie. Deze onduidelijke houding heeft niet zozeer te 
maken met onhandigheid, alswel met de interne politieke tegenstellingen in het 
college van Gedeputeerde Staten, waarbij met name de VVD-fractie onder druk van 
de Oegstgeestse partijgenoten druk uitoefenen op de gedeputeerde om de grens
correctie niet door te zetten. Zodra een regisseur een dwangmiddel inzet wordt hij tot 
een speler die het conflict aangaat en daarbij onderhevig is aan de scheidsrechterlijke 
oordelen van een derde partij . Deze derde partij hanteert duidelijk andere beoorde
lingscriteria aangaande de casus dan de provincie. 

De gemeente Leiden is met veel woningzoekenden de feitelijke probleemeigenaar. Zij 
bevindt zich daarmee in de rol van eisende partij zonder zelf veel in te kunnen 
brengen. Het irriteert de gemeente dat de besluitvorming traag verloopt. Na het 'pIus
pius compromis' is de onderhandelingsmoeheid groot. Het nieuwe Oegstgeestse plan 
is dan ook te veel voor Leiden. De wethouder haakt af, zeker als de provincie ook 
nog neigt tot acceptatie van het Oegstgeestse plan. Het gedrag is karakteristiek voor 
een grote gemeente met veel woningzoekenden, die weinig respect toont voor de 
belangen van de suburbane gemeente. 

De gemeente Oegstgeest lijkt zich te gedragen als free rider. Omdat men zelf geen 
huisvestingsproblemen heeft, is er weinig neiging in te schikken ten gunste van de 
Leidse woningzoekenden. Toch is enige nuancering op zijn plaats. De wethouders 
van Oegstgeest moeten net als andere politici de preferenties van hun eigen achter
ban in ogenschouw nemen. Daarvan afwijken kan slechts op straffe van een 
verkiezingsnederlaag, hetgeen dan ook geschied in maart 1994. Ook besturen van 
suburbane gemeenten bevinden zich in dat opzicht in een lastig parket. De 
Oegstgeestse burgerij zag in een groene Broek- en Simontjespolder een veilige 
bufferzone voor de toekomst tegen de rode arbeiders stad Leiden, die in de afgelopen 
eeuw het grondgebied van Oegstgeest heeft gehalveerd . 

Door de constante betrokkenheid van de provincie en drie gemeenten lijkt de 
continuïteit in het besluitvormingsproces groot. Maar de wisseling in personen is 
aanzienlijk, vooral in de politiek-bestuurlijke top bij wethouders en gedeputeerden . 
Deze bestuurders, hoeveel ruggegraat ze ook tonen, staan onder grote druk van hun 
respectievelijke achterbannen, aan wie zij verantwoording hebben af te dragen. In de 
relatie tussen bestuurders en hun achterban spelen vaak hele andere issues en over
wegingen een centrale rol dan in een specifieke project zoals Broek- en Simontjes
polder. Een deel van het manoeuvreren, het tijdrekken en het opnieuw willen onder
handelen valt hieruit te verklaren. Bestuurders spelen hun spel in vele verschillende 
arena's. Dat deze arena's daardoor met elkaar verknoopt raken is logisch, hoe frus
trerend deze verknoping ook kan zijn voor de voortgang van het bouwproject. 

6.5.4 de casus Maastricht Airport, Limburg 

De casus rond Maastricht Airport, in de volksmond vaak vliegveld Beek genoemd, 
illustreert de problematiek van interdepartementale koppelingen, alsmede de pro-
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blematische verhouding tussen regionale samenwerkingsverbanden enerzijds en de 
Haagse politieke arena met zijn eigen dynamiek anderzijds. De casus legt bloot hoe 
moeilijk het is voor de rijksoverheid om een heldere eenduidige beleidslijn vast te 
houden, die de toets der kritiek van een onafhankelijke derde kan doorstaan . Deels is 
de onhelderheid het gevolg van organisatorische fragmentatie, deels van de regel
matige koppeling en ontkoppeling van de besluitvorming over de Oost-West-baan 
met andere besluitvormingsprocessen, met name die over Schiphol. Tenslotte 
illustreert de casus de verbrokkeling en verwarring bij de politieke partijen over door
slaggevende waarden waarop de besluitvorming over ruimtelijke investeringen dient 
te zijn gebaseerd. 

Ronde 1 
In de jaren '70 zagen de plannen voor een Oost-West-baan, ter vervanging van de 
bestaande Noord-Zuid-baan het licht. De Luchthavenbeheerder verzocht de minister 
van Verkeer en Waterstaat om een aanwijzing tot uitbreiding. In 1972 verrichtte de 
Rijksluchtvaartdienst onderzoek naar verlenging van de bestaande Noord-Zuid-baan. 
De geluidshinder bleek toe te nemen en het dorp Geverik moest afgebroken worden. 
Vervolgens werd in het Structuurschema Burgerluchtvaartterreinen (SBL), dat ver
scheen in 1979, tóch een indicatieve zone opgenomen voor de noodzakelijk geachte 
ontwikkeling van de (bestaande Noord-Zuid-baan van de) luchthaven. De reservering 
in het streekplan van ruimte voor aanleg van een nieuwe Oost-West-baan werd 
onderschreven. In 1979 verscheen in opdracht van de provincie Limburg een verricht 
onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de luchthaven. De conclusie was 
dat een nieuwe baan nodig zou zijn. De provincie Limburg startte daarom een proce
dure om het streekplan te herziening. De Rijksluchtvaartdienst onderzocht de moge
lijkheden voor een nieuwe Oost-West-baan, de 'OWEMA-studie' . De Rijksluchtvaart
dienst betrok het ministerie van VROM, de Provincie Limburg, Maastricht Airport, 
gemeente Beek, gemeente Meerssen en gemeente Nuth bij dit onderzoek. Gaande
weg werd overleg opgestart tussen de onderzoeksgroep en de bijzondere commissie 
Perspectievennota Limburg (de PNL-commissie) . Op provinciaal niveau werd boven
dien, na advies van de Rijksplanologische Dienst, de tweede streekplanherziening in 
gang gezet. In 1984 kwam de OWEMA-studie gereed. De conclusie luidde dat 
rendabele exploitatie van een Oost-West-baan mogelijk zou zijn bij een scenario met 
gunstige randvoorwaarden, zoals een lagere olieprijs (dan in 1983), afspraken met 
België en Duitsland over gebruik van het luchtruim en een groei van het vracht
verkeer. Op 11 januari 1985 besloot het kabinet in principe mee te werken aan de 
Oost-West-baan, inclusief nachtvliegmogelijkheden. Het kabinet stelde de Tweede 
Kamer hiervan op 18 januari 1985 op de hoogte. De kamer reageerde niet afwijzend. 

Ronde 2 
Op 7 mei 1985 verzocht de luchthaven het bevoegd gezag om de luchthaven met 
een Oost-West-baan uit te breiden. De coalitie tussen het Rijk en de provincie leek 
hechter te worden en breidde zich uit: de PNL-commissie en het provinciebestuur 
traden in 1985-1986 in overleg met de minister van Economische Zaken. Gelijktijdig 
met de ontwerp-aanwijzing werden de verschillende procedures voor het opstellen 
van de (richtlijnen voor de) Milieu Effectrapportage (MER) doorlopen. Begin 1987 
bood de luchthaven deze rapportage aan het bevoegd gezag aan. Die keurde de MER 
goed. Samen met de ontwerp-aanwijzing werd de MER ter visie gelegd. Hiermee was 
de aanwijzingsprocedure gestart. In september 1987 oordeelde de commissie MER in 
haar eerste toetsingsadvies dat de MER onvoldoende informatie verschafte om een 
voor de besluitvorming een bruikbaar beeld te krijgen over de milieugevolgen van de 
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luchthavenuitbreiding. Voor de project-organisatie kwam dit oordeel als een verras
sing . In februari 1988 bracht het college van Gedeputeerde Staten een Nader 
Rapport MER uit om aan de bezwaren van de commissie MER tegemoet te komen. 
Weer was de commissie van oordeel dat meer informatie verschaft diende te worden 
over: 

de situatie wanneer men over gebruik van het luchtruim geen overeenstemming 
zou bereiken met België en/of Duitsland, 

2 de omvang van het gebied dat met een bepaalde (lager dan tot dan toe gehan
teerde) geluidsbelasting te kampen zou hebben en 

3 de gevolgen van nachtvluchten. 

Begin 1988 werd het principebesluit tot realisatie van een nieuwe Oost-West-baan 
opgenomen in deel D (regeringsbeslissing) van het SBL, en kort daarna in deel E. Het 
kabinet besloot in 1989 tot het uitbrengen van een aanvullende MER. Tijdens het 
opstellen daarvan werd een nieuwe geluidsnormering voor nachtvluchten geïntrodu
ceerd. Deze normering zou tot prohibitief hoge kosten leiden. Het kabinet besloot 
daarop dat uitbreiding van Luchthaven Maastricht geen haalbare kaart zou zijn bij 
realisatie van het (economische rendabele) 'expres-scenario'. Inmiddels had de 
Vereniging Geen Uitbreiding Vliegveld Beek (VGUVB) in reactie op het principebesluit, 
een gerechtelijke procedure aangespannen tegen het rijk. De rechter oordeelde dat 
het isolatiegebied in geval van het expres-scenario ruimer zou moeten zijn dan waar
van tot op dat moment was uitgegaan. In het voorjaar van 1990 werden alternatieve 
scenario's opgesteld: een expres-minus-scenario, met een matige verkeersontwikke
ling en een matig nachtelijk gebruik en het combi-scenario, waarin de luchthaven zich 
minder op (nachtelijk) vrachtverkeer zou richten en meer op passagiersvervoer. De 
oorspronkelijke MER en het Nader Rapport MER werden gevolgd door een aanvullend 
MER, waarin hierboven genoemde scenario's werden meegenomen. In juli 1991 
oordeelde de commissie MER in haar derde toetsingsadvies dat tegemoet gekomen 
was aan de kritiek en aan de aanvullende richtlijnen die zij had gesteld . In maart 
1991 werden de ontwerp-aanwijzingsbesluiten ex. art. 24 en 26 LVW ter inzage 
gelegd. Naar aanleiding van de inspraakreacties (± 30.000 in aantal) adviseerde de 
commissie de minister van Verkeer en Waterstaat over 30 punten. 

Ronde 3 
In 1991 deed het Gerechtshof 's-Gravenhage een uitspraak, die de tot dan toe 
gehanteerde werkwijze aangaande de nachtvluchten in een ander licht plaatste. De 
verschillende nachtvliegregelingen die waren uitgevaardigd werden onverbindend 
verklaard en het in procedure gebrachte aanwijzingsbesluit, dat - naast de plannen 
voor de Oost-West-baan - ook een tijdelijke zonering voor de Noord-luid-baan 
(inclusief nachtvluchten) betrof, werd bekritiseerd. De staat had naast de plannen 
voor een nieuw aan te leggen Oost-West-baan in een apart aanwijzingsbesluit de 
geluidszonering van het bestaande luchtvaartterrein met de Noord-luid-baan in 
procedure moeten brengen, al vóór 1979. De Rijksluchtvaartdienst was er tot op dat 
moment vanuit gegaan dat men tijdelijk het (nachtelijk) gebruik van de Noord-luid
baan kon intensiveren, met het oog op ontwikkelingsmogelijkheden van de lucht
haven en met aanleg van een Oost-West-baan in het vooruitzicht. Dat bleek echter 
niet het geval. Overgangsbepaling VII van de LVW (1978, stb. 354) noodzaakte tot 
aparte zonering van het bestaande luchtvaartterrein met de Noord-luid-baan; 
ondanks het feit dat de intensivering van het (nachtelijk) gebruik van deze baan 
slechts tijdelijk zou zijn, was geen tijdelijke zonering mogelijk omdat de L VW dit niet 
toeliet. In 1992 trok het bevoegd gezag dan ook de tot op dat moment geldende 
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nachtvliegregeling Maastricht Airport in en werd aparte zonering van de Noord-luid
baan in procedure gebracht. Bij de Rijksluchtvaartdienst werden mogelijkheden om de 
LVW aan te passen onderzocht en overwogen. In diezelfde periode werd in het kader 
van de plannen voor de uitbreiding van Schiphol ook de discussie over het aanvaard
bare niveau van nachtelijk vlieglawaai aanvaardbaar is, weer actueel. De minister van 
Verkeer en Waterstaat achtte een nieuwe maatstaf voor aparte normering van 
nachtelijk geluid maatschappelijk en juridisch gewenst. In dit licht besloot het 
ministerie van Verkeer en Waterstaat om de gecombineerde Noord-luid-baan- en 
Oost-West-baan-aanwijzingsprocedure op te splitsen in een dag- en een nachtdeel. In 
die gesplitste procedure zou dan eerst een dagaanwijzing geschieden met daarin een 
tijdelijke zone voor de Noord-luid-baan. Daarna zou een nachtaanwijzing met daarin 
een tijdelijke zone voor de Noord-luid-baan worden ontwikkeld. Daarbij was het de 
bedoeling dat deze aanwijzing zou geschieden vóórdat de afzonderlijke Noord-luid
baan procedure afgerond zou zijn. Die zou dan stopgezet kunnen worden, waardoor 
geen definitieve (qua isolatiekosten dure) zone voor de Noord-luid-baan vastgesteld 
zou hoeven worden. Rond 1992-1993 kwam onderzoek beschikbaar naar de moge
lijkheden van het gebruik van de zogenaamde LA-eq-norm als nieuwe geluids
belastingsnorm voor vliegtuiglawaai. De minister achtte het niet wenselijk om zo'n 
nieuwe (nacht)norm nationaal vast te stellen, zolang de consequenties voor de lucht
haven Schiphol niet konden worden overzien. In augustus 1994 werd de L VW 
gewijzigd. Een nationale geluidsbelastingsnorm voor de nacht zou gaan gelden. Vast
stelling hiervan zou plaatsvinden zodra de consequenties voor Schiphol overzien 
konden worden. De Noord-luid-baan van Beek kon nu wél tijdelijk gezoneerd 
worden. Nadat eind 1993 de geldigheidsduur van het SBL verlengd was en het 
aanwijzingsbesluit gereed was, kon in juli 1994 het dag-aanwijzingsbesluit aange
boden worden aan de Tweede Kamer. Tot op dat moment waren in de discussie rond 
de uitbreiding van Beek alleen nog deel beslissingen genomen: omtrent wijziging van 
de LVW, omtrent de MER en de tactiek te volgen in de aanwijzingsprocedure. Nu 
ging het om een totaalbeslissing: het uur van de politieke waarheid brak aan. Hoewel 
alleen de aanwijzing voor het daggedeelte aan de orde was, ontstond in dit stadium 
toch een politieke discussie over de vraag in hoeverre besluitvorming over dag
vluchten nu ook besluitvorming over nachtvluchten impliceerde. 

Het kabinet liet in een brief aan de Tweede Kamer weten dat Beek na uitbreiding niet 
rendabel te exploiteren zou zijn indien een verbod op nachtvluchten gold. Op 13 
oktober 1994 pleitten VVD en CDA vóór uitbreiding en nachtvluchten, Groen Links 
tegen uitbreiding en D'66 voor uitbreiding maar tegen nachtvluchten. De PvdA 
stemde in met uitbreiding onder het voorbehoud pas in de loop van 1995 te willen 
beslissen over nachtvluchten. Het kabinet, inmiddels onder leiding van minister
president Kok, was voorstander van uitbreiding met nachtvluchten. Een afwijzing 
door de PvdA-fractie had het kabinet in een benarde positie gebracht. Aldus was er 
bij de stemming over moties in de kamer, 25 oktober 1994, een meerderheid van de 
kamer die zich uitsprak vóór uitbreiding (VVD, CDA, D'66). Eveneens was een 
meerderheid van de kamer tegen nachtvluchten (ondermeer PvdA, D'66, Groen 
Links). De uitbreiding van Maastricht Airport is voor het daggedeelte definitief, maar 
voor het nachtgedeelte 'in de ijskast' geplaatst. Onderzoek in het kader van de nota 
Regionale Luchtvaartstrategie (Relus) moet uitwijzen of een uitgebreid vliegveld 
zonder nachtvluchten rendabel kan opereren. De strijd hierover duurt voort. 
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DE LIMBURGER 20 november 1996 

Gebrek aan politieke regie 
ondermijnt besluit 'Beek' 

Door Jeroen den Blljker 
DIM MI". Minister jorritsma 
(Verkeer) is op haar allerchar
·mantst. Ze lacht breeduit in de 
. camera en spreekt dan de hoop 
uit dat het met ' luchthaven 
Beek allemaal nog goed zal k0-
men. .Dat öns voorstel niet 
zondermeer op een kamer
meerderheid kan rekenen, was 

'ons van te voren ook al duide-
"lijk.' .~ '" 
'Toch leek het daar drie weken 
"geleden wel op, toen het kabi
net het langverwachte 'aan de 

. randen van de nacht-besluit' 
"nam. Dat na twintig jaar touw
trekken uiteindelijk toch nog 
een besluit volgde over nacht
luchten op de luchthaven, zorg
de voor zo'n jubelstemming dat 
de 'paarse' fractievoorzitters 
zich in hun eerste reacties over
wegend positief uitlieten over 
het compromis. Daarvoor leek 
ook alle aanleiding: het com- . 
prornis zat immers zo in elkaar 
dat elke fractie er wel iets van 
haar gading in kon vinden. 
Maar gisteren, in het uiteinde
lijke debat met de kamer scho
ten D66 en PvdA het compro
mis zonder meer aan flarden. 
D66 verklaarde zich nog steeds 
tegen nachtvluchten, de PvdA 
legde een eigen plan op tafel 
om 'Beek' te vrijwaren van 
nachtvluchten. Alleen de VVD 
steunde nog het kabinetsvoor
stel. 

Want de fracties zijn de laatste 
dagen uitvoerig bewerkt door 
actiegroepen uit Umburg om 

De tub.lst.mming, drie 
w. .n g.I ••• n, na hit 

besluit over 
nachtvlucht.n is 

omgeslag.n. Glst.ren, 
in h.t uit.ind.lijke 

d.laat m.t d. kam.r, 
schot.n D66 .n PvdA 
h.t compromis lond.r 

m.,r aan flard.n. 

• 
vooral niet akkoord te gaan 
met het kabinetsvoorstel. PvdA
kamerlid Crone moet boven
dien rekening houden met een 
verdeelde achterban in lim
burg: zonder meer toehappen 
zou hem daarom niet passen. 
Maar wat zich vooral gisteren 
deed gelden was het gebrek aan 
politieke regie de afgelopen we
ken. Het is namelijk vooral hun 
taak om, in de aanloop naar 
een belangrijk politiek debat -
wat Beek is -, de regie in de 
fractie ter hand te nemen. De 
drie 'paarse' fractievoorzitters. 
kwamen gisteren weliswaar te
rug van hun reis naar de Antil· 
len, maar sommigen van hen 
verkozen na de lange vliegreis 
direct het bed. Bovendien was 
D66-minister Wijers (Economi
sche Zaken), die aan de wieg 
stond van het 'Beek<ompro
mis', vorige week al naar Brazi
lil! Vertrokken. Hij komt vol
gende week pas weer terug. 
Naar verluidt hebben D66 en 

PvdA gistermorgen nog in een 
besloten procedurevergadering 
van de commissie voor Verkeer 
en Waterstaat de mogelijkhe
den afgetast om het debat als
nog tot later deze week uit te 
stellen. Dat uitstel zou hen als

. nog de mogelijkheid bieden 
brokken te voorkomen en over
leg te plegen. Daartoe haalden 
zij vooral een procedureel argu
ment van stal: de antwoorden 
op de schriftelijke vragen over 
'Beek' hadden zij pas maandag 
gekregen. 
De kamer wordt zo te weinig 
tijd gegund om de zaak goed te 
bestuderen. Of het kabinet be
wust heeft getreuzeld met de 
beantwoording van de vragen, 
in een poging om tijd te rekken 
voor de coalitiefracties, is on
duidelijk. .Feit is evenwel dat de 
antwoorden vorige week vrij
dag al klaar waren, zo bevesti
gen ingewijden. 

Maar van het procedurele argu
ment bleef gisteren in de beslo
ten vergadering weinig over. Na 
jarenlang uitstel moet er zo 
snel mogelijk duidelijkheid ko
men voor ümburg. Bovendien 
is de kameragenda al overvol. 
.Zo'n brief over de randen van 
de nacht, kan ook aan de ran
den van de nacht worden gele· 
zen", voegde "aul Rosenmöller, 
fractieleider van GroenLinks 
zijn D66-collega Van 't Riet toe. 
Want hij zag gisteren zijn kans 
schoon: een coalitie zonder re
gie, is een buitenkans voor de 
oppositie. 

Ook nadat In 't Veld en Teisman hun bestudering rond Maastricht Airport hadden 
afgerond, leverde de besluitvorming rond dit vliegveld nog de nodige problemen op. 
Met het toestaan van 'vluchten in de randen van de nacht' hoopte het kabinet een 
compromis aan te bieden waarin het milieu zoveel mogelijk gespaard blijft en het 
vliegveld rendabel kan opereren. 
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6.5.5 lessen uit de casus 

De rijksoverheid toont zijn bekende januskop. Ze neemt men veel tijd voor de eigen 
beslissingen en laat zich inhoudelijk te weinig gelegen liggen aan haalbaarheid, uit
voerbaarheid en andere drukpunten waar regionale en gemeentelijke overheden mee 
kampen. Regionale partijen eisen van de rijkspartijen eenheid van beleid. Deze is niet 
aanwezig en in de ogen van diverse rijksactoren is die ook niet mogelijk. Zij 
beschouwen de eigen fragmentatie als een feit, terwijl de buitenwereld de 
fragmentatie beschouwt als een teken van onvermogen . Met name de begrijpelijke 
overweging bij de Rijksluchtvaartdienst om bij de besluitvorming over Maastricht 
Airport geen schade toe te brengen aan de besluitvorming over Schiphol is van 
belang geweest. Het opdelen van het project in deelbesluitvormingsprocedures over 
verschillende aspecten draagt gevaren in zich, zoals bij dit project zichtbaar is. De 
Tweede Kamer neemt aparte standpunten in over uitbreiding voor dagvluchten en 
toestaan van nachtvuchten. De provincie Limburg en Maastricht Airport kunnen niet 
verder met de eigen besluitvorming zolang die beslissingen niet in elkaars verlengde 
liggen. Er ontstaat een geclausuleerd politiek commitment op nationaal niveau (de 
rijksinstemming voor aanleg van de Oost-West-baan is een feit), maar het econo
misch draagvlak voor het project ontbreekt (rendabele exploitatie van de Oost-West
baan is allerminst een feit). 

Een andere les is dat zelfs zonder veel maatschappelijke weerstand, besluitvorming 
bij ruimtelijke investeringen waar milieu en economie lijken te botsen uitermate moei
zaam is. Er is een behoorlijk maatschappelijk draagvlak voor het project, getuige 
enquêtes van een regionaal dagblad. Tegelijkertijd zijn de tegenstanders fors in aantal 
(zie de 30.000 inspraakreacties in 1991 en de 17.000 bezwaarschriften in 
1994/1995 op het aanwijzingsbesluit van oktober 1994). Toch is de besluitvorming 
nauwelijks geblokkeerd door massale maatschappelijke weerstand. Vooral interacties 
tussen verschillende overheidsorganisaties en de procedures die deze organisaties 
daarbij gebruiken, bepalen de omloopsnelheid in de besluitvorming. Natuurlijk speelt 
de anticipatie op verwachte tegenstand daarbij een rol, maar het is in geen van de 
gevallen zo dat het tijdbeslag van inspraak of beroepsprocedures als zodanig door
slaggevend is ter verklaring van de duur van besluitvorming. 

De problematische besluitvorming heeft vooral te maken met het matig ontwikkelde 
vermogen tot co-productie bij de verschillende overheidsorganisaties. De aandacht 
voor de eigen werkwijze en de eigen doelen is groter dan de aandacht voor de voor
waarden waaronder een voor alle (andere) partijen aantrekkelijk eindresultaat kan 
worden bereikt. Voor sommigen binnen de rijksoverheid wordt een scherpe scheiding 
gemaakt tussen rijksprojecten en regionaal-lokale projecten. Bij de eerste voert het 
rijk de regie en mogen anderen inspreken, bij de tweede voert de regio of de 
gemeente de regie en beslist het rijk of ze als subsidie-verstrekker optreden. Uit zo'n 
visie blijkt dat de scheiding van bestuurslagen belangrijker wordt gevonden dan de 
samenwerking ertussen. 

6.5.6 de casus De Lijnbaan, Rotterdam 

Bij menigeen zal het thema 'ruimtelijk investeren' associaties oproepen met nieuw
bouw. Bij een aanzienlijk gedeelte van de bouwactiviteiten in Nederland in het kader 
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van stedelijke infrastructuur gaat het echter om (innovatief) beheer en onderhoud'. Bij 
herbouwen renovatie is vaak sprake van versnipperd eigendom. De betrokkenheid 
van verschillende eigenaren maakt enerzijds dat er sprake kan zijn van synergie, maar 
maakt anderzijds de besluitvorming complex. Randvoorwaarde voor geslaagde 
besluitvorming is dan, dat er adequate arrangementen zijn om de samenwerking 
vorm te geven. Het belang daarvan wordt geïllustreerd in de casus 'vernieuwing van 
winkelcentrum Lijnbaan te Rotterdam', waar prestigieuze verbouwingsplannen niet 
gerealiseerd werden, mede doordat het gehanteerde besluitvormingsarrangement te 
wensen overliet. 

Winkelcentrum De Lijnbaan ligt in het centrum van Rotterdam en vormt de schakel 
tussen enkele belangrijke centra van zakelijke en culturele bedrijvigheid: het Schouw
burgplein, het Weena, het Binnenwegplein en Beursplein. Begin jaren tachtig werd 
duidelijk dat het marktaandeel van Rotterdam als winkelstad dreigde terug te lopen 
(zie o.a. Multi Vastgoed BV, 1983). Zowel in publieke als in private kringen werd de 
wens geuit dat Rotterdam een belangrijke trekkersfunctie zou moeten vervullen, 
zowel regionaal als landelijk en niet alleen als havenstad. Ideeën over hoe 'het 
nieuwe Rotterdam' eruit zou moeten zien stammen uit deze tijd. Daarvoor zou heel 
het centrum van Rotterdam, met De Lijnbaan als belangrijk winkelhart, vernieuwing 
en verrijking behoeven. Ook de vastgoed-eigenaren van De Lijnbaan zagen in dat op 
langere termijn drastische vernieuwing onontkoombaar was. In 1984 richtten zij de 
Vereniging van Eigenaren (VVE) op. Ongeveer 80% van de betreffende eigenaren 
werd lid. In 1985 gaf deze vereniging aan projectontwikkelaar Wilma Vastgoed BV 
de opdracht een innovatieplan voor De Lijnbaan te ontwikkelen. 

Ronde 1 
In 1985 presenteerde Wilma een innovatieplan. Niet alle partijen waren over dit plan 
enthousiast. De gemeente Rotterdam wilde De Lijnbaan minder drastisch renoveren. 
In 1988 werkten Derek Walker (architect), de gemeente Rotterdam en de Vereniging 
van Eigenaren hun ideeën in samenwerking uit. Het resultaat was een plan voor een 
prestigieuze verbouwing en uitbreiding van De Lijnbaan: het winkelcentrum zou 
worden uitgebreid met een eerste verdieping. Uitbreiding van de te verhuren ruimte 
moest het plan voor de eigenaren-verhuurders financieel dekkend maken. Prestige en 
stedebouwkundige allure maakte het plan voor de gemeente aantrekkelijk (in econo
misch en stedebouwkundig opzicht). Ook het stadsbestuur toonde zich enthousiast. 
Het plan zou de verschraling en versnippering in dit stukje binnenstad tegen kunnen 
gaan en zou kunnen zorgen voor een forse vernieuwingsimpuls. De gemeente 
beloofde te participeren, waarbij gemeente en eigenaren afspraken dat de gemeente 
de (financiële) zorg voor de buitenruimte op zich zou nemen, terwijl de eigenaren 
renovatiekosten van de gebouwen en dergelijke op zich zouden nemen. Deze 
afspraak was minder helder. Afhankelijk van de definitie van het begrip openbare of 
buitenruimte konden de financiële consequenties aanzienlijk uiteenlopen. De integrale 
kostenramingen varieerden van minimaal 120 tot maximaal zo'n 200 miljoen gulden. 
Terwijl ieder er zo zijn eigen ideeën op nahield over de exacte verdeling van de 
kosten, accordeerden in het najaar van 1988 het bestuur van de Vereniging van 

60 

De omzet voor de nieuwbouw in 1993 in Nederland bedroeg 24 miljard gulden, 
terwijl aan renovatie en onderhoud in totaal 22,6 miljard werd omgezet. Deze 
bedragen betreffen woning- en utiliteitsbouw en omvatten geen weg- en 
waterbouw. Zie hiervoor EIB, 1994. 



Eigenaren en de Raadscommissie voor Ruimtelijke Ordening en Economische 
Ontwikkeling het plan. Het was nu aan de betrokken partijen om hun achterban te 
raadplegen teneinde meer concrete afspraken te kunnen gaan maken. Onder de 
eigenaren bevonden zich een aanzienlijk aantal 'weigeraars', waaronder enkele 
kleinere eigenaar-winkeliers die de rentabiliteit van de investeringen betwijfelden. 
Centrum-Rotterdam mocht marktaandeel verliezen, winkeliers aan De Lijnbaan 
hadden over de rentabiliteit niet te klagen. Ook in kringen van hurende winkeliers 
werd het plan niet onverdeeld positief ontvangen. Innovatie zou wellicht de winsten 
kunnen verhogen, maar zeer waarschijnlijk ook de (huurllasten laten stijgen. Er waren 
nu twee opties voor de Vereniging van Eigenaren: ofwel het plan afblazen, ofwel het 
plan door laten gaan, maar met een fors aantal 'free riders'. Deze laatste optie werd 
uitgesloten omdat dan de vernieuwing niet lonend zou zijn terwijl het daar allemaal 
om begonnen was. 

Ronde 2 
Gedurende 1989 keken de Vereniging van Eigenaren en de gemeente gezamenlijk 
welke aanpassingen mogelijk waren die het plan haalbaar zouden maken. Deze zoek
tocht leidde niet tot goede alternatieven. Toen gedurende 1990 duidelijk werd dat de 
plannen financieel definitief onhaalbaar waren, trachtte de Vereniging van Eigenaren 
de gemeente over te halen de publieke investering in het project te verhogen. Het 
gemeentebestuur achtte dit niet gewenst. Beide partijen speelden elkaar de zwarte 
piet toe: de gemeente zag de dreigende mislukking van het project als het gevolg van 
de uiteenlopende investeringsbereidheid van de eigenaren onderling; de eigenaren 
zagen de dreigende mislukking van het project als een gevolg van het feit dat de 
gemeente maar niet over de brug kwam. Inmiddels waren andere mogelijkheden 
ontstaan voor vernieuwing en upgrading van het winkelcentrum in de binnenstad van 
Rotterdam. Voor het Beursplein waren ambitieuze plannen voor hoogbouw en onder
grondse winkeluitbreiding in ontwikkeling. Vanuit de optiek van de doelstellingen van 
de gemeente (ondermeer innovatie en opwaardering van het winkelgedeelte van de 
Rotterdamse binnenstad) vormde dat een mooie mogelijkheid om te scoren. Naar
mate de slaagkans van het plan Beursplein groter werd, verschoof de aandacht van 
de gemeente van De Lijnbaan naar het Beursplein. Na vele pogingen het plan Walker 
te redden, liep het in november 1990 mis: de Vereniging van Eigenaren zag ervan af. 

Ronde 3 
Direct na het stranden van het plan Walker nam de Vereniging van Eigenaren het 
initiatief om een nieuw, minder ambitieus innovatieplan te ontwikkelen, ondermeer 
geprikkeld door de dreigende verschuiving van het winkelcentrum naar het 
Beursplein. Een betrekkelijk eenvoudig verbouwings- en beheersplan werd ontwik
keld. Dit plan werd in 1991 gepresenteerd en bestond uit drie delen: 
• een zogenaamd 'gevel- & luifelplan', wat inhield dat de gevels van de panden aan 

De Lijnbaan gerenoveerd en voorzien werden van moderne, transparante luifels, 
• een plan voor herinrichting van de buitenruimte, waarin ondermeer voorzien was in 

vernieuwing van de betegeling en verlichting in het winkelgebied 
• een zogenaamd beheersconvenant, waarin regels gesteld werden ten aanzien van 

het beheer van het winkelgebied ná de renovatie. 

De gemeente reageerde positief op dit plan en gaf te kennen dat zij in principe bereid 
was mee te doen. Gedurende 1991 en 1992 werd dit plan verder uitgewerkt. Vanaf 
medio 1992 werd het management van het project Lijnbaan opgedragen aan een 
speciale projectmanager Lijnbaan van het (gemeentelijk) Bureau Projectmanagement. 
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Het projectmanagement speelde een makelaarsrol om de verschillende partijen tot 
elkaar te brengen. Hoewel het een betrekkelijk eenvoudig plan betrof, kostte dit toch 
nog enige moeite. Medio 1993 werd op ambtelijk niveau overeenstemming bereikt 
over alle planonderdelen. Alvorens met het uitgewerkte plan naar het gemeente
bestuur te stappen, was het zaak dat de eigenaren onderling overeenstemming 
zouden bereiken, met name over de financiering van de private investeringen . Zulks 
gebeurde in februari 1994. 

6.5.7 lessen uit de casus De Lijnbaan 

De belangrijkste oorzaak voor het mislukken van de ambitieuzere plannen voor ver
nieuwing van De Lijnbaan ligt in de besluitvormingsregels die de eigenaren 
hanteerden. Binnen de eigenarenvereniging kon slechts bij unanimiteit besloten 
worden over (financiële consequenties van) beheersaangelegenheden. Daarbij kwam 
dat niet alle eigenaren lid waren van de Vereniging van Eigenaren. Zo ontstond de 
merkwaardige situatie dat de initiatiefnemers van het project tegelijkertijd ook de 
belangrijkste vertragers waren. De aard van besluitvormingsregels en beheers
arrangementen van actoren afzonderlijk kan dus van bepalende invloed zijn op de 
uitkomst van gezamenlijke besluitvorming. Indien actoren in de private sector 
ambiëren dat meer bouwprojecten gerealiseerd worden of dat dat sneller en beter 
moet gebeuren, dienen zij zich daarom te bezinnen op hun eigen besluitvormings
arrangementen. Niet steeds kan men het openbaar bestuur en haar besluitvormings
procedures aanwijzen als de oorzaak van vertraging of mislukking van investerings
projecten. Ook de wijze waarop private actoren en hun eigen besluitvorming georga
niseerd zijn, kan de totale besluitvorming frustreren. 

Aanvankelijk ontbrak een intermediair in de onderhandelingen tussen de gemeente en 
eigenaren, die op een gegeven moment haast lijnrecht tegenover elkaar stonden . 
Enerzijds werkte men nauw samen om de vorming van het plan Walker van de grond 
te krijgen, anderzijds wees men in de periode na de presentatie van het plan - en in 
toenemende mate toen de voortgang vertraagde - met verwijtende vinger naar elkaar. 
Door de vage verdeling van (financiële) verantwoordelijkheden kon deze relatie enige 
tijd stand houden. Beide partijen konden lange tijd in de veronderstelling verkeren dat 
de ander het project wel zou redden. De percepties van de gemeentelijke instellingen 
en de eigenaren op de financiële verantwoordelijkheid liepen sterk uiteen. Men was 
het eens over de lange termijn-visie (er moet iets innovatiefs gebeuren, stilstand is 
achteruitgang), maar op korte termijn overheerste het eigen (korte termijn) belang. 
Ook de eigenaren onderling hanteerden verschillende percepties van de problematiek 
en van hun eigen rol. Bij enkele eigenaren won het ' korte- termijndenken' het van 
andere argumenten. Tegenover het korte termijn-voordeel van niet-investeren staat 
echter dat men het mislukken van Walker kan zien als een gemiste kans die op het 
Beursplein wel benut is. Pas toen het bureau projectmanagement van de dienst 
Stedebouw en Volkshuisvesting van de gemeente toetrad, nam iemand de rol van 
(onafhankelijk) intermediair op zich. Wellicht had de aanwezigheid van zo'n figuur in 
een eerder stadium effect kunnen hebben op de uitkomsten van de interactie. 

De afhankelijkheidsrelatie tussen gemeente en eigenaren is bepalend voor de voort
gang van het project. Dergelijke ingrijpende projecten vereisen gemeentelijke 
vergunningen. Dat maakt dat private actoren sterk afhankelijk zijn van publieke 
actoren. De Vereniging van Eigenaren vergrootte echter ook nog eens haar afhanke-
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lijkheid van de gemeente door de doorgang van het project afhankelijk te stellen van 
een eventuele vergroting van de gemeentelijke investering in het project. De relatie 
met het Beurspleinproject en de verschuiving van de gemeentelijke aandacht van het 
Lijnbaanproject naar dit project is in dit verband het opmerken waard. Doordat de 
eigenaren betrekkelijk lang deden om tot onderlinge besluiten te komen en er uitein
delijk slechts een minder ambitieus project vanaf kon, verschoof de gemeentelijke 
belangstelling en werd mede het 'momenturn' gecreëerd voor het Beurspleinproject. 

In termen van slagvaardige besluitvorming is het proces rond De Lijnbaan als matig 
positief te beoordelen. De plannen met een hoog ambitieniveau hebben het niet ver 
gebracht. Het is daardoor waarschijnlijk dat de koppositie die De Lijnbaan ooit had, 
niet wordt heroverd. Het project is toch niet volledig mislukt, uiteindelijk lijkt men tot 
resultaten te komen. Voor de gemeentelijke actoren is dit niet bezwaarlijk omdat zij 
hun doelen aangaande binnenstedelijke innovatie in het project Beursplein verwezen
lijkt zien. Voor een aantal eigenaren van De Lijnbaan is het resultaat wellicht teleur
stellend. Daartegenover staat dat er consensus bestaat over de uitvoering van het 
minder ambitieuze plan. In hoeverre dit plan zal leiden tot rendementsverhoging is 
niet bekend. De betrokken projectontwikkelaar(!bouwer) is in ieder geval teleur
gesteld. 

Arrangementen in binnensteden moeten meer gevormd worden vanuit de gedachte 
dat innovatief beheer een absolute voorwaarde is voor het overleven van deze 
gebieden. De eigenaren van de panden op De Lijnbaan zitten gevangen in een 
'conserverend ' arrangement. Doordat het bezit versnipperd is en iedere eigenaar een 
vetorecht heeft, ontneemt dit het verenigd verband van eigenaren alle slagvaardig
heid. Beter lijken arrangementen zoals dat van het Beursplein, waarin is geregeld, dat 
panden alleen verhuurd worden. Dit voorkomt versnippering van eigendom. Ook is 
het denkbaar dat het eigendom niet in één hand blijft, maar dat een vereniging van 
eigenaren via meerderheidsbeslissingen medefinanciering van innovaties kan 
afdwingen . Dit kan men bijvoorbeeld neerleggen in een consortiumovereenkomst. 

6.7 Mogelijkheden tot versterking van de procesarchitectuur 

6.7.1 inleiding 

Bij het verbeteren van de besluitvorming gaat het niet om eenvoudige recepturen, 
hoe prettig het ook zou zijn wanneer dit soort recepturen zouden bestaan. De roep 
om verdere privatisering, alsmede de roep om hernieuwde centralisatie gaan voorbij 
aan de bestuurskundige inzichten dat bij privatisering steeds weer market failures de 
kop opsteken, terwijl bij het monopoliseren van de projectontwikkeling door de over
heid de 'governance failures' toenemen. Het gaat er dus niet om te kiezen tussen 
centraal of decentraal of tussen collectief of privaat . Het gaat erom te komen tot een 
dynamische mengverhouding tussen centrale en decentrale besluitvorming en tussen 
collectieve wilsvorming en marktwerking . Het is daarbij denkbaar dat in de ene regio 
een meer privaat ontwikkelingsarrangement wordt gehanteerd en in een andere regio 
een meer publiek arrangement. Met behulp van monitoringmechanismen kan dan de 
performance van de verschillende arrangement in kaart worden gebracht. Op basis 
daarvan is het mogelijk om de mengverhouding te wijzigen. Op die wijze worden 
zowel de market-failures als de governance failures, veel sneller dan nu het geval is, 
geëlimineerd. 
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----------------~---------~--~~-- --~-------------------------------------~~~--

De verbetering van de besluitvorming richt zich op de onderscheiden schakels in de 
besluitvormingsketen. De eerste schakel is de besluitvorming over de invulling van 
een eenmaal gekozen locatie, zoals in schema 2 van dit hoofdstuk is gepositioneerd 
in beleidsarena a3, de daadwerkelijke projectontwikkeling. Uiteindelijk moet in deze 
schakel de bouw plaats vinden. De tweede heeft betrekking op zowel de 
constituerende, voorbereidende besluitvorming op regionaal niveau, waar verdelings
vraagstukken (wie, hoeveel woningen, kantoren en waar), alsmede herverdelings
vraagstukken (verevening, baatbelasting) centraal staan. Ook zal op dit niveau vorm 
gegeven moeten worden aan het voorkomen van ongewenste ontwikkelingen (in 
beleidsarena Bl. De derde heeft betrekking op de strategische beleidsontwikkeling 
aangaande de voorwaarden waaronder en de context waarbinnen, alsmede de midde
len met behulp waarvan ruimtelijke investeringen in Nederland worden vorm 
gegeven. Tot nu toe is de beleidstheorie vooral vorm gegeven vanuit overwegingen 
van ruimtegebruik en veel minder vanuit overwegingen van sociale en economische 
ontwikkeling . De vraag is of dit in de post-VINEX beleidstheorie verstandig is. Zo niet 
dan zal het beleidsnetwerk aanzienlijke veranderingen moeten ondergaan. 

6.7.2 besluitvorming over de invulling en aanpak van concrete bouwlocaties 

Uitgangspunt bij de realisatie van de VINEX zou moeten zijn, dat de besluitvorming 
zo wordt georganiseerd dat een VIN EX-locatie een dusdanige kwaliteit krijgt dat deze 
jarenlang mee kan. Bestuurskundig is daarbij de vraag interessant welke partijen met 
recht en rede een toets op kwaliteit kunnen uitvoeren en hoe deze toets er in de 
praktijk uit moet zien. Momenteel zijn er verschillende partijen die elementen van de 
totale kwaliteit representeren: 
• gemeenten via bestemmingsplannen, welstandscriteria en stedebouwkundige 

voorschriften, alsmede vergunningen; 
• risicodragende private partijen en corporaties die er belang bij hebben dat hun 

producten worden verkocht; 
• eigenaren van de onroerende goederen, die het meest direct belang hebben om de 

waarde van deze goederen in de toekomst te consolideren . 

Ideaaltypisch is een procesarchitectonisch advies steeds gebaseerd op het primaat 
van één van deze partijen. Er wordt met andere woorden voor gekozen dat één der 
partijen de regiefunctie vervult en de andere partijen daarbij kan sturen . In schema 4 
zijn de ideaal-typische regie-modellen in vergelijkend perspectief geplaatst. Op basis 
van de indicatieve schets van effecten kan geëxperimenteerd worden met de 
verschillende modellen. Het eerste model waarbij de gemeente optreedt als regisseur 
valt te beschouwen als de standaardaanpak, het tweede model met private regie 
wordt hier en daar uitgetest (Sfinx Maastricht, Stadshagen Zwolle), terwijl het model 
waarin de eigenaar/belanghebbenden een centrale sturingsrol krijgen vrijwel niet 
wordt toegepast in Nederland (bijvoorbeeld in tegenstelling tot de Verenigde Staten) . 
De stadsvernieuwing in Rotterdam en enkele andere steden kennen elementen van 
zo'n regiem ode I. 
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I I 

Schema 4 
Ideaal-typische, locatiegebonden regie-rollen en te verwachten kwaliteitseffecten 

Belang waarvoor oog zal Overheersende Marktwerking, Gebruikerssturing, waarbij 
bestaan in het sturingsmodel gemeentelijke waarbij de kopers in een vroegtijdig 

sturing bij keuze corporaties en stadium benaderd worden 
locatie, project- of zich laten vertegen-
voorkeursrecht ontwikkelaars woordigen door belangen-
grondaankoop, contracten organisatie (vergelijk 
eigen regelgeving aangaan voor vakbond) en zo sturing 
in planologisch en locatie-ontwik- geven aan locatie-ontwik-
stedebouwkundig keling met keling en vervolgens ook 
opzicht gemeente beheersverantwoordelijk-

randvoor- heid dragen 
waarden stelt 

Mogelijkheid en wil om 
betrokken te zijn op tijdstip ++ + -
dat kwaliteit wordt bepaald 
Oriëntatie op collectieve 
doelen ter bescherming van ++ -
de niet-bewoners/gebruikers 
Oog voor stede bouwkundige - -
vernieuwing 
Aandacht voor individuele 
preferenties van toekomstige + ++ 
gebruikers 
Oog voor inter-gemeentelijke 
en nationale effecten - 0 
Oog voor aanvaardbare - + + 
woningdichtheden 
Oog voor openbare ruimte + 0 + 
Oog voor belang economi- 0 0 0 
sche dragers op VINEX-
locaties (synergie) 
Oog voor doorstromings- 0 + -
effecten 

Bovenstaande ideaaltypen komen in de beleidspraktijk niet in de puur zuivere vorm 
voor. Steeds zal het overheersende ideaaltype aangevuld zijn met elementen van .de 
twee andere modellen. Wel bieden de regie-modellen een checklist voor te 
verwachten sterke en zwakke kanten van een bepaalde aanpak en bieden ze ook 
zicht op de elementen die kunnen worden toegevoegd om bestaande problemen in de 
besluitvorming aan te vatten. De samenstelling van de mix van bovenstaande drie 
modellen zal variëren per soort praktijksituatie. Er is onderscheid te maken tussen 
bouwprojecten in de bestaande stad, bouwprojecten aan de rand van steden en 
bouwprojecten buiten bestaand stedelijk gebied (zie ook Rijksplanologische Dienst, 
De prijs van een plek, 1994). In de VINEX-beleidstheorie ligt veel nadruk op de 
bouwlocaties aan de stad. Tegelijkertijd wordt de verwachting uitgesproken dat de 
bouwlocaties in de stad steeds belangrijker zullen worden. Gelijktijdig valt te consta
teren dat de twijfel over de positieve mobiliteitseffecten van de dure bouw locaties 
aan de stad in vergelijking met die van goedkopere bouwlocaties buiten de stad 
toeneemt. In de post-VINEX beleidstheorie zou wel eens meer waardering kunnen zijn 
voor gebundelde bouw buiten bestaande stedelijke gebieden. Dit laatste vraagt een 
gemeenschappelijke inspanning van diverse investeerders om (veelal agrarisch) open 
gebied zodanig in te vullen dat een levenskrachtige woonkern ontstaat. 
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Bouwen in de stad zal de grootste ruimtelijke uitdaging zijn voor de komende eeuw. 
Het is niet ondenkbaar dat de productie-activiteiten (mogelijkerwijs inclusief 
winkelen) zich zullen concentreren rondom transportknooppunten (ook rond knoop
punten die buiten de stadscentra liggen en misschien later met openbaar vervoer
lijnen worden aangevuld), terwijl er in de stad een mix ontstaat van voorzieningen en 
wonen. De ontwikkeling van deze nieuwe hoogwaardige woonmilieus is niet een
voudig omdat het grondbezit versnipperd is, er bestaande functies aanwezig zijn, er 
daarmee ook uitgesproken belanghebbenden zijn en er veelal al een tendens te 
bespeuren zal zijn van degeneratie. Dit noodzaakt tot vernieuwend beheer en dat 
blijkt niet eenvoudig in een arena waarin zoveel belanghebbenden neigen tot een 
conserverende houding. Binnen de stad zal gekozen moeten worden voor wijk
beheerarrangementen. Daarbinnen moeten de grond- en gebouwenbezitters en de 
gebruikers van bestaande functies een belangrijke rol spelen, maar ook initiatief
nemers van nieuwe activiteiten/investeringen moeten actief geïntroduceerd worden. 

De regiefunctie bij het dynamisch wijkbeheer bestaat uit twee elementen . Het eerste 
element is de regie van de innovatie. Het gaat hier om een activiteit waarbij markt
kennis in relatie tot de kennis over de feitelijke functionele ontwikkeling van groot 
belang is. De andere regiefunctie is de afweging tussen verschillende projecten in een 
groter stedelijk gebied. Deze functie kan vooral vervuld worden door de gemeente
lijke overheid, die er daarom ook baat bij heeft zelf niet de leidende partij te zijn bij de 
projectontwikkeling als zodanig . De regie van de innovatie kan overgelaten worden 
aan een consortium van private vernieuwers (projectontwikkelaars) en privé-belang
hebbenden die de bestaande functies in de stad willen versterken . Zij zouden zich 
moeten opwerken als de kampioenen van de sociale, economische en ruimtelijke 
innovatie van een gebied binnen de stad. De gemeentelijke overheid heeft daarbij 
vooral een faciliterende en scheidsrechterlijke rol. 

Voor de gemeente is het nooit zo dat een enkel specifiek project het belang van het 
totale stedelijk gebied dient. De gemeente dient een aantal algemene kwaliteits
criteria zoals het verbeteren van (1) het woonklimaat, (2) het recreatieve verblijfs
klimaat, (3) het economische klimaat en (4) het voorzieningenniveau. Daarop kan de 
gemeente een stimulans aan bepaalde projectinitiatieven geven (soms zelfs enta
meren) door beschikbaar stellen van personeel, geld, organisatorische ondersteuning 
en dergelijke. Dit zal voor private financiers duidelijk maken welke projecten voor de 
overheid belangrijk zijn. Verder kan de gemeente projecten die voldoende scoren op 
de vier geschetste criteria adopteren in termen van financiële ondersteuning voor 
collectieve voorzieningen in het project en het in gang zetten van benodigde proce
dures. Juist de mogelijkheid om te selecteren (zie de Rotterdamse switch van De 
Lijnbaan naar het Beursplein) kan een grote stimulans zijn voor de projectinitiatief
nemer om met aansprekende resultaten te komen: volharden in tegenstellingen 
tussen behoudende partijen en innovatieve partijen betekent immers dat er niets 
gebeurt en er dientengevolge sprake zal zijn van verval (uitgaande van toenemende 
preferenties van burgers en bedrijven). 

De rol van project-initiatiefnemer moet duidelijk onderscheiden worden van de rol van 
regisseur. Ideaal-typisch zou een samenwerkingsverband van behoudende en ver
nieuwende krachten zo'n rol kunnen vervullen. Voor de behoudenden is de inzet van 
het spel het versterken van de bestaande functies, terwijl voor de vernieuwers de 
start van nieuwe activiteiten centraal staat. In de huidige praktijk zijn beide groepen 
vaak elkaars tegenpolen, die hun eigen onvermogen om tot een gemeenschappelijke 
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vIsie te komen vaak afreageren op de lokale overheid. In de toekomst kan deze 
tegenstelling wel eens worden overwonnen, zodra beide partijen voldoende oog 
hebben voor de noodzaak om unieke karakteristieken van een gebied te behouden 
enerzijds en de noodzaak om te vernieuwen in de strijd tegen verloedering anderzijds. 
Met name als de gemeenten beide partijen daartoe aanzet en daarbij waar nodig een 
makelaarsrol vervult, neemt de kans op een positieve inzet van beide partijen en een 
groeiend besef van elkaars motieven toe. De gemeente krijgt dan weer de positie die 
goed past in onze samenleving: hoeder van een geordende marktwerking . 

6.7.3 besluitvorming over de koppeling tussen strategie en projectontwikkeling. 

Tussen de besluitvorming over strategische beleid en de besluitvorming over con
crete projecten gaapt veelal een aanzienlijk gat. In bedrijfskundige termen gesteld, 
blijkt het tactisch management aanmerkelijk zwakker ontwikkelt te zijn, dan het 
strategisch management dat resulteert in beleidsnota's en het operationeel manage
ment dat resulteert in bouwactiviteiten. Bij tactisch management staat de vraag 
centraal welke projecten van welke kwaliteit het best passen bij de geformuleerde 
beleidsstrategie. Omdat deze besluitvormingsschakel matig is ontwikkeld, zien we 
dat de overstap van de strategie naar concrete projecten vaak razendsnel gemaakt 
wordt. Dit geldt ook voor de VINEX-Iocaties. De keuze van deze locaties lijkt vooral 
ingegeven door het aanbod gedaan door gemeentelijke overheden, met name de 
grote steden. Het gaat hierbij niet om reeds voldragen projecten, die op basis van 
hun feitelijke kwaliteit getoetst kunnen worden aan de beleidsstrategie, maar om 
plekken die nog moeten worden ingevuld met projectelementen. Er is gekozen voor 
een overwegend top-down georiënteerde ontwikkelingslijn, waarbij de gekozen pro
jecten niet veel meer inhouden dan het kiezen van een plek en daarmee ook impliciet 
of expliciet het afwijzen van andere plekken. Wij achten de snelle fixatie op een 
beperkt aantal locaties vanuit een aantal overwegingen minder gewenst. Hoewel het 
voordeel van deze aanpak mag zijn dat de rijksoverheid helderheid schept aan lagere 
overheden en private partijen waar de ontwikkeling van woningen zich mag voor
doen, heeft de aanpak verschillende nadelen. 
• Met regelmaat lijkt gekozen te worden op basis van uitermate summiere gegevens 

en vooral op basis van de veronderstelde beschikbaarheid van de locatie en de 
veronderstelde bijdrage van juist die locatie aan het strategisch beleid (met name 
mobiliteitsbeheersing). Of deze doelen met het project daadwerkelijk naderbij 
komen is op dat moment in het geheel niet te zeggen, bijvoorbeeld omdat het 
succes van de locatie afhangt van een vroegtijdige realisatie van nieuwe openbaar 
vervoervoorzieningen. 

• In een vroegtijdig stadium wordt een monopolie geschapen van slechts enkele 
projecten. De indruk bestaat dat dit monopolie niet steeds gunstig is voor de ver
sterking van het kwaliteitsniveau van de invulling van deze projecten. 

• Locaties worden aangewezen, terwijl er nauwelijks sprake is van projectontwikke
ling in de zin van een aanwezige projectinhoud die getoetst kan worden aan de 
kwaliteitscriteria die voortvloeien uit de strategie. Dit zet de besluitvorming 
vervolgens erg onder druk. Nu al wordt door verschillende deskundigen de voor
spelling gedaan dat diverse van de aangewezen locaties niet op tijd ingevuld 
kunnen worden en dat als gevolg daarvan een aanzienlijk deel van de woning
contingenten gaan naar projecten die min of meer los van de VINEX-beleidstheorie 
tot ontwikkeling zijn gebracht, met name buiten de stad. 
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Om bovenstaande redenen pleiten wij voor een andere w ijze van besluitvorming. 
Gezien het beperkte vermogen van een centrale overheid om de feitelijke project
ontwikkeling aan te sturen en ongewenste projectontwikkeling te voorkomen, de 
verdere erosie van dit vermogen door de verminderde financiële inzet op rijksniveau, 
moet de regionale regievoering meer dan in het verleden overgelaten worden aan 
partijen op het regionale niveau. Even heeft het erop geleken dat met name de 
stadsprovincies een deel van deze rol zouden kunnen vervullen . Zij zouden kunnen 
optreden als de actor die in staat is tot een adequate regionale verdeling van 
middelen en tot verevening tussen gemeenten die veel bijdragen aan de regionale 
bouwopdracht en gemeenten die daaraan niet bijdragen, maar wel voordeel hebben 
bij de regionale ontwikkeling. De huidige vrijblijvendheid zou daarmee kunnen worden 
doorbroken. Recent rijksbeleid lijkt versterking van de verdelings- en verevenings
arrangementen echter aanzienlijk te frustreren. Het kabinet heeft zich uitgesproken 
voor versterking van de posities van (centrum-) gemeenten en tegen intergemeen
telijke samenwerkingsverbanden. Onder de noemers 'transparantie' en 'primaat van 
de politiek' zou het kabinet weleens de pogingen in het recente verleden om op een 
minder vrijblijvende wijze tot gemeenschappelijke afspraken te komen in een regio 
kunnen ondergraven. De consequenties van dit beleid zullen zich in de nabije 
toekomst doen gelden, daar waar gemeenten weer in sterke mate gaan concurreren 
in het binnenhalen van winstgevende activiteiten en het afstoten en buitensluiten van 
de minder positieve elementen in onze samenleving . Het is in zo'n omstandigheid 
logisch de hoop te vestigen op de provincie als regisseur in het regionale strijdperk. 
De vraag dient gesteld te worden onder welke omstandigheden deze rol, die in het 
verleden met betrekkelijk weinig succes is vervuld, in de nabije toekomst met meer 
impact kan worden uitg~voerd. De gepresenteerde casus Broek en Simontjespolder 
laat zien hoe moeilijk de provincie een gemengde rol van regisseur, opgebouwd uit 
elementen van toezichthouden, scheidsrechter spelen en zelf actief participeren, kan 
spelen. De marges van het bestuursrecht zijn momenteel smal. Toch achten wij een 
regionale regiefunctie denkbaar. Daar zou dan moeten gelden dat: 

veel van de projectontwikkeling in termen van inhoudelijke kwaliteitsvorming 
wordt overgelaten aan samenwerkingsverbanden van gemeenten en private 
partijen. Het betreft dan een research & development-traject, waarbij over de 
uitvoerbaarheid van het project in een latere fase wordt beslist door de finan
ciers. 

11 De provincie, het liefst in een joint-venture met de gedeconcentreerde diensten 
van de rijksoverheid vervult de rol van regisseur. Zij doen dit door: 
a Vooraf aan te geven aan welke criteria de door concurrerende consortia 

ontwikkelde projecten moeten voldoen. 
b Vooraf aan te geven hoe de score van de verschillende projecten op deze 

criteria wordt vastgesteld. 
c Tijdens de projectontwikkeling toezicht te houden opl geïnformeerd te zijn 

over de verschillende projecten die in ontwikkeling zijn en daar waar nodig 
additionele research & development- middelen beschikbaar stelt. 

d Performance-indicaties worden gegeven voor de verschillende project
ontwikkelende consortia. 

e Selectie plaats vindt door middelen beschikbaar te stellen, naast de 
beschikbare middelen van gemeenten en projectontwikkelaars. 

Een additionele rol van de regio-regisseur is die van de combineerder: het vaststellen 
van mixen van projecten die in hun samenstel tegemoet komen aan de diverse 
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tegengestelde motieven die in onze samenleving worden nagestreefd. Naar onze 
mening vereist de invulling van zo'n rol relatief geringe aanpassingen in de juridische 
structuur van de besluitvorming. Het zou goed zijn om een nationaal manifest op te 
stellen waarin de verschillende regisseurs aangeven wat de beginselen van behoor
lijke projectontwikkeling zijn. Juist door aan alle partijen duidelijk te maken wat deze 
beginselen zijn, ontstaat er voor scheidsrechters een toetsingskader om de project
ontwikkeling op te beoordelen. daarvoor is een cultuuromslag nodig bij de verschil
lende ruimtelijke professionals. Deze omslag bestaat uit de volgende elementen: 
• Aanvaard dat projecten aan steeds meer en hoge kwaliteitseisen moeten voldoen 

en streef er daarom na in een vroegtijdig stadium representanten van de verschil
lende kwaliteitseisen inbreng te geven in de projectontwikkeling. 

• Beschouw projectontwikkeling als een research & development-traject. Net als in 
het bedrijfsleven moet ook in de ruimtelijke sfeer aanvaard worden dat een aan
zienlijk deel van de research & development-projecten uiteindelijk niet leidt tot 
projecten, waarvoor een (politiek-bestuurlijke, maatschappelijke en economische) 
markt is. Om daar achter te komen is een research & development-traject onont
beerlijk. Organiseer dit research & development-traject met behulp van ad hoc 
arrangementen, waarin de verschillende partijen (gemeenten, burgergroepen, 
private partijen, provincies, departementsonderdelen, de Europese Unie) die om 
verschillende redenen in het project kunnen participeren. 

• Laat een veelheid aan research & development-projecten tot waskom komen 
(prototype-niveau) en laat dan een definitieve keuze maken door verschillende 
partijen hoeveel zij zouden willen bijdragen aan dat project. Uiteraard verdient het 
aanbeveling om het draagvlak op verschillende momenten tijdens de project
ontwikkeling te toetsen. De financiers kunnen dan gedurende het proces al bij
sturingen plegen. 

• Richt de aandacht niet op het vroegtijdig fixeren van projectelementen in de hoop 
daarmee anderen de loef af te steken, maar zoek primair naar mogelijkheden om 
het project te verrijken met nieuwe elementen, zodanig dat de totale kwaliteit in 
de ogen van de samenleving toenemen. Burgerpanels zouden hierover hun mening 
kunnen geven. 

• Hanteer een open beleidsvormingsmethodiek, maar werk wel met heldere dead
lines en met een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kosten van het 
research & development-traject. 

Bovenstaand voorstel mag omslachtig en complex lijken, naar onze mening sluit zo'n 
procesarchitectuur aan bij ontwikkelingen die in de private sector al tien jaar geleden 
zijn ingetreden en waarbij de aanwezigheid van competitieve prikkels een aanzienlijke 
verbetering van de kwaliteit van de tactische besluitvorming kan bewerkstelligen. 
Projecten kunnen daarbij het gevolg zijn van een strategische beleidskeuze maar 
kunnen ook ten grondslag liggen aan wijzigingen van de strategische keuze. Op het 
tactische niveau bevindt zich daarmee de markt waar veel research & development
projecten worden aangeboden door consortia van publieke en private project
ontwikkelaars en publieke en private financiers die op zoek zijn naar een winst
gevende besteding van hun middelen. 

6.7.4 de ontwikkeling van een gedeelde beleidsvisie 

Naar onze mening zullen beleidsvisies op (1) de maatschappelijke ontwikkelingen in 
Nederland, waarop moet worden ingespeeld bij het plegen van ruimtelijke investerin-
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gen, op (2) de collectieve preferenties die via collectieve wilsvorming verwerkelijkt 
zullen worden, en op (3) de meest effectieve interventies van de overheid, via een 
veel geavanceerdere confrontatie van belangen gerealiseerd moeten worden dan nu 
het geval is. De concrete proces-architectonische voorstellen tot versterking van de 
besluitvorming luiden: 

1 . Om de integratie van de verschillende belangen op rijksniveau op een meer 
vruchtbare en snellere wijze met elkaar te confronteren en te verzoenen is het 
nodig dat de kokers niet langer onaantastbaar zijn . Alleen de collegiale besluit
vorming in het Kabinet is daarvoor niet voldoende, omdat zo'n methodiek een 
proces-georiënteerde dynamische aanpak niet mogelijk maakt. Beter lijkt het om 
staatssecretarissen aan te stellen voor één of meerdere projecten en deze 
bestuurders daarvoor naar tijd en omvang omschreven bestuurlijke mandaten te 
geven op basis waarvan deze bestuurders de bureaupolitieke strijd tussen de 
verschillende departementen kunnen reguleren en bekorten. Zo'n staats
secretaris mag dan in overleg met de betrokken vakministers een omvangrijke 
projectgroep samenstellen uit de bestaande ministeries op basis waarvan de 
verschillende rijks!,elangen adequaat kunnen worden gerepresenteerd . In 
termen van carrièreperspectieven zou het daarbij zo moeten zijn dat vooral zij 
die in projectorganisatieverband hebben bijgedragen tot de realisatie van een 
kwalitatief hoogwaardig project dat achteraf de toets der kritiek kan doorstaan, 
een verdere ontwikkeling in hun carrière zullen zien. Door deze methodiek 
komen de rijksambtenaren regelmatig met andere beleidsproblemen in contact 
en neemt de kans ook toe dat deze andere motieven bij latere projectvoor
stellen al in een vroegtijdig stadium in de gedachtenontwikkeling worden 
betrokken. 

2. De projectorganisatie moet niet worden beperkt tot uitsluitend rijksambtenaren. 
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Ook vertegenwoordigers van provincie, gemeenten en private organisaties 
moeten kunnen participeren, waarbij het basisprincipe zou moeten zijn dat alle 
partijen die belang hebben bij een bepaald project (in de meest brede betekenis 
van het woord) ook menskracht en geld bijdragen aan het te straten research & 
development-traject. Partijen die kennis inbrengen of kwetsbare belangen 
vertegenwoordigen, moeten een vergoeding krijgen voor hun inbreng. Daar 
staat commitment van deze partijen tegenover (niet tegendenken, maar mee
denken). Een laatste cruciale dimensie betreft de politieke en maatschappelijke 
legitimiteit van de besluitvormingsprocessen. Met name bij ruimtelijke investe
ringen zien we vaak dat politici in een late fase van de besluitVorming in beeld 
komen. Ze kunnen dan bijna alleen nog maar voor of tegen een project 
stemmen. Dit is in een aantal opzichten een armoedige situatie. Er zal een type 
procesarchitectuur moeten worden ontwikkeld, die de selecterende rol van de 
politici versterkt en tegelijkertijd voorkomt dat zorgvuldig ontwikkelde projecten 
in een erg late fase alsnog worden afgeschoten door de politiek of door 
massieve maatschappelijke weerstand. Dit zou kunnen door de projectorgani
satie te verrijken met een soort raad van toezicht waarin vertegenwoordigers 
van de diverse politieke gremia zitting hebben en daarmee ook gedurende het 
ontwikkelingstraject bijsturende voorstellen kunnen lanceren, bijvoorbeeld in 
termen van het doordenken van nieuwe varianten of het verbinden van verschil
lende besluitvormingsprocessen met elkaar of door nieuwe partijen toe te laten 
in de besluitvorming. 



Hoewel het lijkt dat door deze voorstellen de besluitvorming nog meer bestuurs
inspanning zal vragen, zal de praktijk uitwijzen dat deze manier van besluitvorming 
het enorme potentieel aan creativiteit en ideeënrijkdom bij de diverse partijen juist de 
kwaliteit van een initieel projectvoorstel verhoogt, terwijl nu veel energie wordt aan
gewend voor nutteloze bureaupolitieke strijd. 

6.8 Een mogelijk proefproject voor intersectorale, meerdimensionale publiek
private besluitvorming: verrijking als optie 

We kunnen ons voorstellen dat de door ons geformuleerde gedachten getest worden 
in de vorm van een proefproject. Zo'n proef beoogt een dusdanige procesarchitectuur 
te ontwikkelen dat de besluitvorming over strategische, tactische en operationele 
thematiek adequater met elkaar worden verbonden. De uitgangspunten voor het 
proefproject worden in deze paragraaf uiteengezet. 

A De strategische besluitvorming over de zuidelijke vleugel van de Randstad en 
die over operationele thematiek. 

De realisatie van een specifieke VINEX-Iocatie, de aanleg van een office-park, de 
toevoeging van een onderdeel van de groene infrastructuur, de ontwikkeling van een 
kassengebied, etcetera, zijn onvoldoende met elkaar verbonden. De wereld van de 
denktanks en de wereld van de doeners, of zo men wil de wereld van de beleids
voorbereiders en de beleidsuitvoerders lijken met regelmaat los te raken van elkaar. 
Een vervelende consequentie daarvan is dat er door diverse partijen over de eigen 
strategie wordt gesproken, maar dat een meer tactische vertaling vanuit deze 
verschillende strategieën vaak achterwege blijft. Met tactische vertaling wordt dan 
bedoeld: het formuleren van criteria waaraan projecten moeten voldoen om aan 
verschillende strategische doelen tegemoet te komen, het arrangeren van research & 
development werkverbanden waarin daadwerkelijk gepoogd wordt om tot houtskool
schetsen te komen van (niet reeds bestaande) projecten die aan de geformuleerde 
criteria tegemoet komen. Wat dan gebeurt, is dat er pijlsnel een vertaling plaats vindt 
naar enkele (veelal reeds bestaande) projecten. Vervolgens richt zich alle energie op 
het realiseren van deze projecten, en aangezien dat veel energie vraagt, ebt de aan
dacht voor de vraag of dat project nog wel bijdragen aan de strategische doelen weg 
en wordt de vraag of er niet projecten zouden kunnen worden ontwikkeld die veel 
beter bijdraagt aan deze doelen in het geheel niet gesteld (wel in de wandelgangen, 
maar niet hardop in de officiële besluitvorming en zeker niet op geconsolideerde 
wijze). Degenen die zich met de operationele projectontwikkeling bezig houden, 
nemen vaak zelfs de houding aan dat strategische vragen die op dat moment actueel 
lijken, niet gesteld mogen worden, omdat het de implementatie van het project zou 
frustreren. 

B De integrale ontwikkeling van ruimtelijke investeringen, 
Daarbij worden niet alleen de milieukundige en ruimtelijke aspecten, maar ook de 
economische, sociale en transportdoelen en beoordelingscriteria op adequate wijze 
meegenomen. Dit komt veel ter sprake, maar in de beleidspraktijk valt dit tamelijk 
moeilijk te realiseren. De meest verantwoordelijke organisaties voor deze aspecten op 
rijksniveau, de directoraten van diverse ministeries, zijn beter geëquipeerd om hun 
beleidsactiviteiten van elkaar af te schermen en strijd te voeren over de verdeling van 
bevoegdheden dan om tot gezamenlijke projectontwikkeling te komen. Deze 
verkokering, die reeds lang erkend en bekritiseerd is maar nog steeds bestaat, wordt 
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doorgevoerd tot op het niveau van de ministerraad. Nog steeds lukt het niet om 
project- of productministers aan te stellen, die bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn en 
daarmee ook invloed uit kunnen oefenen op de vertegenwoordigers van andere dan 
het eigen departement, en deze ook voor het gehele traject aansprakelijk en aan
spreekbaar te maken . Aansluitend op diverse boeiende pogingen om de verkokering 
te doorbreken, zoals het gebiedsgerichte beleid, moet er een interdepartementale 
besluitvormingsstructuur komen, die naast de ROM-aspecten ook de sociaal-eco
nomische en logistieke belangen tot representatie brengt. 

C De regionale regievoering. 
Terwijl op landelijke niveau (dat impliceert overigens niet: alleen door de rijks
overheid!) strategische plannen in ontwikkeling zijn, blijft het nodig om op regionaal 
schaal niveau tot een regievorming te komen die sterker is dan de huidige inter
gemeentelijke afstemming. De bestaande afstemming heeft ontegenzeglijk een ver
betering ondergaan en voor wat betreft diverse operationele productie-activiteiten 
zoals die voor bijvoorbeeld afvalverwerking zijn er gestabiliseerde samenwerkings
verbanden ontstaan. Daar waar het gaat om het genereren van een aanzienlijke 
variëteit aan projecten die zware toetsen der kritiek kunnen doorstaan, blijft de 
regionale regievorming geweldig achter. Vanwege het primaat van de gemeenten 
wordt vrijwel uitsluitend projecten ontwikkeld door deze gemeenten en deze pogen in 
de projecten begrijpelijkerwijze hun eigen belangen optimaal te behartigen. Op het 
schaalniveau van de regio leidt dat evenwel niet steeds tot een bevredigend resul
taat. De kunst van een betere regionale regievoering heeft vooral betrekking op het 
vergroten van de transparantie aangaande de regionale projectontwikkeling, het 
versterken van de gemeenschappelijke visie, het onaantrekkelijk maken van free 
rider-gedrag en het verminderen van de vrijblijvendheid (onder gelijktijdige versterking 
van de vrijheid die actoren hebben om wel of niet samen te werken) . 

D Projectontwikkeling als gezamenlijke inspanni~ publieke en private 
partijen. 

In het verleden was het redelijk goed mogelijk om een scheiding aan te brengen 
tussen de publieke en de private sfeer. Private goederen waren het speelgoed der 
private en de publieke goederen het speelgoed der publieke partijen. De volkshuis
vesting, de transportinfrastructuur en de ruimtelijke ordening van (deels private) 
investeringsprojecten behoorde tot het rijk van de publieke partijen. In drie opzichten 
lijkt deze scheiding obsoleet geworden. Ten eerste valt te constateren dat een deel 
van de publieke goederen een herdefinitie ondergaan: dat deel, waaronder de 
woningbouw, blijkt ook beschouwd te kunnen worden als privaat goed. De preferen
ties van burgers blijkt ook via de markt te kunnen worden gereguleerd. Ten tweede 
valt te constateren dat diverse activiteiten van private partijen vervlochten raken met 
publieke taken. Zo is het voor het bereiken van de werkgelegenheidsdoelen reeds zo 
dat de private partijen het leeuwendeel moeten doen om dat doel te bereiken. Het 
ziet er naar uit dat de publieke verantwoordelijkheid van private ondernemingen toe 
zal nemen (voor milieu, werkgelegenheid, sociale integratie etcetera). 
Ten derde, en dit is misschien wel de belangrijkste van de drie overwegingen om de 
scheiding tussen overheid en bedrijfsleven als obsoleet te beschouwen, lijkt de twee
deling tussen private en publieke goederen waarop de economie zolang de eigen 
theorie-ontwikkeling heeft gebaseerd, niet meer voldoende om de variëteit aan maat
schappelijke producten in kaart te brengen. Er ontstaat een nieuwe categorie, te 
weten de zogenaamde joint-products. Deze verenigen de publieke en de private 
belangen in zich. In optima forma gaat er zelfs synergie vanuit. De ontwikkeling van 
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deze joint-products vereist dat de ontwikkeling ervan in de vorm van één of andere 
publiek-privaat samenwerkingsverband plaatsvindt. De specifieke vorm van dat ver
band zal afhangen van de verdeling van de middelen (waarbij grondeigendom uiter
aard van groot belang is) . 

De ambitie van het proefproject is om het ruimtelijke investeringsniveau in Nederland 
verder te verhogen, maar dan wel met projecten die bijdragen aan de veelheid van 
eisen die burger en bedrijfsleven stellen aan ruimtelijke investeringen. Het proef
project zal de vorm aannemen van een mega-projectorganisatie, waarvan het doel is 
om alle benodigde inter-organisatorische relaties te leggen, die nodig zijn om boven
staande uitgangspunten te versterken. Het proefproject richt zich vooral op de vraag 
hoe het proces van besluitvorming, dat plaats vindt in verschillende arena's en een 
aanzienlijke mate van flexibiliteit en dynamiek zal moeten hebben, kan worden 
gearrangeerd (de hardware van de proces-architectuur: afspraken en gedragsregels, 
inclusief conflicthanteringsprincipes), kan worden verrijkt (de inhoudelijke component 
van de besluitvorming) en kan worden opgebouwd in tijd (de management compo
nent van besluitvorming). 

Wij stellen voor dat: de zuidelijke vleugel van de Randstad wordt beschouwd als het 
proefproject, waarbij diverse actoren en bijbehorende strategische doeleinden een 
belangrijke rol spelen. AI deze actoren zouden een intentieverklaring moeten onder
tekenen, die als volgt wordt verwoord : 

• Het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Sociale Zaken stellen 
zich ten doel door gerichte interventies de werkgelegenheid in de Zuidelijke Rand
stad ten minste even sterk te laten groeien dan in de in de rest van Nederland . Het 
ministerie van Sociale Zaken zal daarom een additionele inspanning doen aan
gaande de versterking van het functioneren van de eigen uitvoeringsorganisaties 
arbeidsbemiddeling en sociale zekerheid. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat 
stelt zich ten doel om de externe negatieve effecten van mobiliteit te verminderen 
en de bereikbaarheid te vergroten. Er zijn maar weinig projecten die aan beide 
criteria kunnen voldoen. Een additionele inspanning in het kader van de file
bestrijding zonder verlies aan werkgelegenheid en milieu kwaliteiten is nodig. Het 
ministerie van VROM stelt zich ten doel om de vestigingsfactoren voor wonen en 
werken in Nederland te versterken door het aanleggen van hoogwaardige woon
milieus in de stad en het creëren van werkvoorzieningen langs de transportknoop
punten . Ook hier is het de bedoeling om een grotere variëteit aan levensvatbare 
projecten te ontwikkelen dan nu het geval is. 

• De private partijen die willen bijdragen aan ruimtelijke investeringen spreken de 
intentie uit dat ze samen met publieke partijen een visie willen ontwikkelen op de 
kwaliteitscriteria waaraan concrete ruimtelijke investeringsprojecten moeten vol
doen om ook in de volgende eeuw nog optimaal te kunnen functioneren . Eveneens 
spreken zij uit dat er meer geëxperimenteerd zal gaan worden met diverse vormen 
van gemengde publiek-private projectontwikkeling, waarbij de risico ' s aangaande 
de grondexploitatie en de verwachte verdeling van opbrengsten met elkaar in ver
binding kan worden gebracht en waar de verschillende preferenties van burgers 
gearticuleerd en verwerkt kunnen worden . 

Vervolgens kan de fase van research & development starten, onder de verantwoor
delijkheid van de stuurgroep, die bestaat uit de productminister aan te wijzen door 
het kabinet, en verder uit de gedeputeerde, de vertegenwoordigers van Haaglanden 
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en Groot-Rotterdam, alsmede een vertegenwoordiger van de private partijen. Deze 
groep treedt op als moderator van het besluitvormingsproces. Onder verantwoorde
lijkheid van de stuurgroep werkt de kerngroep, waarin vertegenwoordigers van de 
rijksoverheid, de provincie, de gemeenten en de private partijen zitting hebben. Deze 
kerngroep neemt kennis van recente ontwikkelingen, toetst deze aan de verschillende 
kwaliteitscriteria die ingebracht worden door de verschillende partijen en geeft aan
zetten voor de ontwikkeling van strategische projecten: zoals: 

• de A4 als economische corridor tussen mainports Schiphol, Rotterdam en 
Antwerpen, 

• de Maricor als economische corridor van Maasvlakte tot achterland (tot ongeveer 
Gorinchem) 

• wijkgebonden werkgelegenheidsontwikkeling, waarin de kennis van Den Haag, 
Rotterdam, Delft, Dordrecht e.a. wordt gekoppeld en gecombineerd tot een ont
wikkelingsmethodiek, 

• ontwikkeling van VAL-locaties (value added logistics) binnen de zuidelijke 
Randstad, 

• enzovoort, enzovoort 

Voor al deze deelprojecten worden afspraken gemaakt over het arrangement, het 
traject, de wijze van conflicthantering, de personele en financiële inbreng, de wijze 
van verantwoording afleggen op gezette tijden die vooraf zijn vastgelegd, de aard 
van de resultaten op gezette tijden, de werkwijze en de eigendomsrechten van de 
resultaten van de gezamenlijke inspanning (hierin zit natuurlijk de incentive om daad
werkelijk bij te dragen aan de kennisontwikkeling). alsmede de manier waarop met 
nieuwe inzichten en ontwikkelingen wordt omgegaan. Uit dit proces moet een hoge 
variëteit aan projecten voortvloeien, die vervolgens ingezet kan worden in een 
selectieproces (dat ondersteund kan worden met geavanceerde multicriteria-analyse
methoden, die bruikbaar zijn om de projecten onderling te vergelijken op 
economische, sociale, logistieke, ruimtelijk-milieukundige en andere criteria). waarin 
geprobeerd zal moeten worden om de verschillende betrokken publieke en private 
partijen gelijktijdig tot zelfbinding te brengen. 

Het gehele proefproject wordt begeleid door een raad van toezicht, waarin vertegen
woordigers van de tweede kamer, provinciale staten, gemeenteraden en enkele raden 
van commissarissen van bedrijven zitting hebben en die kunnen toetsen in welke 
mate de gehanteerde kwaliteitscriteria overeenkomen met de preferenties van hun 
achterban en in de raad van toezicht op dit punt ook regelmatig terugkoppeling 
kunnen geven. Het project moet leiden tot een sterke koppeling tussen sociaal-eco
nomische, ruimtelijk-milieukundige en logistieke vraagstukken op strategische, 
tactisch en operationeel niveau en meer ruimte voor verrijking van bestaande 
gedachten door confrontatie met actoren, waarmee tot nu toe geen koppeling 
bestaat. 

74 



BIJLAGEN 





Reacties uit de pers 

Het project 'Ruimtelijke investeringen' en de daaruitvolgende bijeenkomsten hebben 
veel reacties in de pers gekregen. Hieronder is een overzicht met citaten uit 
verschillende artikelen opgenomen. 

Woningbouw heeft marktordening nodig 
Koos Metselaar, NRC-handelsblad, 2 april 1996 

Tot het jaar 2005 moeten in Nederland 640.000 woningen worden gebouwd. De 
terugtredende rijksoverheid laat het ontwikkelen en financieren van deze bouw
stroom graag over aan de markt. Daar mogen nieuwe samenwerkingsverbanden 
van publieke en private partners hun gang gaan. Dat klinkt aantrekkelijk, maar de 
risico's zijn groot. De alarmklok wordt geluid met een Manifest. In Nederland wordt 
elk jaar voor zo'n 60 miljard gulden geïnvesteerd in de ruimtelijke omgeving 
(gebouwen, woningen, infrastructuur en ander onroerend goed). Daarbij kunnen 
twee vragen worden gesteld: 1. wat is het rendement van die investeringen? En 2. 
waar moet dat allemaal gebouwd worden? 

Het manifest, opgesteld onder verantwoordelijkheid van Netwerk RO, is het resul
taat van intensieve gesprekken in besloten kring, bekend als het 'Polmansberaad' , 
zo genoemd naar de plaats van samenkomst, het grand-café, Polman's Huis in 
Utrecht. Daar kwamen vertegenwoordigers van het openbaar bestuur, weten
schappers en beleggers bijeen om te onderzoeken waar de schoen wringt bij het 
voorbereiden en uitvoeren van ruimtelijke investeringen. 
Voor de mensen die elkaar troffen in het Polmansberaad - vertegenwoordigers van 
overheden, grote beleggers en wetenschappers - staat inmiddels na de eerste 
ervaringen met het overleg over de VINEX-bouwstromen vast, dat hier zowel voor 
de betrokken gemeenten als voor de investeerders en bouwers grote risico's 
dreigen. 

In de VINEX-Iocaties voorziet Laan (voorzitter van Netwerk RO, red.) nu op afzien
bare termijn grote problemen als er geen goede vorm gevonden kan worden voor 
een professioneel management (risicobeheersing, verhouding tussen kosten en 
baten). De betrokken gemeenten, de investeerders en de woonconsumenten 
dreigen daarvan direct de gevolgen te ondervinden. Na moeizaam en tijdrovend 
overleg zijn voor de VINEX-Iocaties weliswaar convenanten afgesloten tussen 
publieke en private partijen, maar dat is niet meer dan een eerste stap. 

Op initiatief van het Netwerk RO hebben de direct betrokkenen van de verschil
lende VINEX-Iocaties elkaar opgezocht in een poging om tijdig de problemen te 
signaleren en uit de wereld te helpen. Daartoe is een groep geformeerd die als 
'projectleidersberaad' de vinger aan de pols houdt. De bedoeling is ook om de vele 
woningbouwplannen, zo mogelijk, op elkaar af te stemmen. Het mag niet zo gaan, 
dat de ene VINEX-Iocatie de andere in de problemen brengt. Nu de rijksoverheid 
zich terugtrekt en het werk overlaat aan publieke en private partijen, ontstaat er 
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een grote behoefte aan het inperken van de risico's . Het is belangrijk om, juist bij 
gunstig tij, regionale noodscenario's te ontwikkelen voor het geval de marktsituatie 
verslechtert. Dezer dagen is de rente laag, maar als die weer gaat stijgen, kunnen 
grote problemen ontstaan. Dat gevaar is verre van denkbeeldig, omdat we te 
maken hebben met bouwstromen tot het jaar 2005. Daarom moeten de gemeenten 
bereid zijn om samen afspraken te maken, bijvoorbeeld via een Intergemeentelijk 
structuurplan en/of via regionale grond afspraken. Als de rijksoverheid bovendien 
het ruimtelijk beleid zou wijzigen, zoals is gebeurd met het groeikernenbeleid, komt 
het economisch rendement van de investeringen in de VINEX-Iocaties direct in 
gevaar, en Laan ziet dan tot zijn verdriet ook het maatschappelijk rendement 
teloorgaan. Om tot een goede afstemming te komen, wil het Netwerk RO een 
beroep doen op de investeerders, op de vertegenwoordigers van het openbaar 
bestuur en op de wetenschap. Laan: "Helaas zijn veel wetenschappers nog te veel 
bezig op een heel hoog abstractieniveau . Het onderzoek op het gebied van de 
ruimtelijke ordening is bovendien erg versnipperd, en er wordt te weinig aandacht 
besteed aan de kosten en baten van beslissingen over de ruimtelijke inrichting van 
ons land. 

ING, NIB en BNG werken aan Grondbank 
Het Financieele Dagblad, 4 april 1996 

Drie grote financiële dienstverleners werken aan de oprichting van een Grondbank. 
ING-Vastgoed, de Nationale Investeringsbank (NIB) en de Bank Nederlandse 
Gemeenten testen op dit moment de markt onder de belanghebbenden bij de 
ontwikkeling van de zogeheten VINEX-Iocaties ... Dit plan werd woensdag in de 
marge van de Bouw-RAl door ING-Vastgoed-directeur ir. Jan Doets bekend
gemaakt...Met de ontwikkeling van de VINEX-plannen is een investering van 
jaarlijks f 60 miljard gemoeid. Dit alles omvat woningbouw, bedrijfsontwikkeling, 
infrastructuur en inrichting van de omgeving. ING-Vastgoeddirecteur Doets schatte 
desgevraagd de jaarlijkse investeringsbehoefte voor de grondexploitatie, op een 
f 2 miljard. De Grondbank zou een rol kunnen spelen in het op gang brengen van 
het bouwproces, waarover nu veel onzekerheid bestaat. De bijeenkomst in de RAl, 
van het Netwerk RO, stond geheel in het teken van dit zoeken naar nieuwe 
omgangsvormen tussen overheid en marktpartijen. 

VINEX: Markt en macht moeten bij elkaar gebracht worden. 
A.C. van Cortenberghe en W.M. Lookman, Het Financieele Dagblad, 
6 april 1996 

Die nieuwe posities van overheid en markt (in het bouwproces, red.) scheppen 
nieuwe machtsconcentraties, maar ook nieuwe onzekerheden . Het zoeken naar 
evenwicht tussen publiek belang en privaat profijt, tussen regelgeving op hoofd
zaken en kwaliteitsbewaking op onderdelen en tussen stimuleren en beheersen is 
thans volop gaande. Dat werd onder meer zichtbaar rondom een manifestatie als 
de BouwRAl 96, die deze week gehouden is. 

Omdat de wetgever in zijn oneindige wijsheid geen voorkeursrecht voor de betrok
ken gemeenten wilde creëren, stegen de grondprijzen grotendeels voor agrarische 
bestemmingen in gebruik zijnde gronden tot flinke proporties. f 40,-- per vierkante 
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meter is geen uitzondering meer. Zoals tijdens een van de bijgebeurtenissen rond 
de BouwRAl (het door Netwerk RO georganiseerde debat, red.) door ING Vastgoed 
directeur ir. Jan Doets geconstateerd werd: 'De boeren zijn tot dusverre de enige 
winnaars van de VINEX' . 

De marktpartijen, die veel in de grondaankopen geïnvesteerd hebben, moeten tot 
2005 nog een duizelingwekkende hoeveelheid kapitaal méér investeren om de zaak 
tot een rendabele ontwikkeling te brengen. AI was het maar omdat de gelden die 
het rijk beschikbaar stelde, niet voldoende zijn om de VINEX-Iocaties te ontsluiten 
en bouwrijp te maken. Daar moet dik geld bij . Juist de markt ziet dit bestuurlijk 
vacuüm met angst en vreze tegemoet. Onder meer omdat, zoals de provinciale 
Gelderse ambtenaar mevrouw ir. M. Teer het behendig verwoordde, 'veel van de 
gemeenten niet gewend zijn aan een bouw opgave van deze omvang. Ze hebben 
een kennisprobleem.' Er ontbreekt wat prof. H. van der Cammen formuleerde als 
een 'uitvoeringskader van professioneel management' . 

De paradox is nu dat in een situatie van vrijere marktwerking op het terrein van de 
woningbouw de roep om regie - 'konzertierter Aktion' zeggen onze oosterburen zo 
mooi - steeds sterker klinkt. Markt en macht moeten tot elkaar worden gebracht, 
zonder een terugkeer naar de dominante rol voor de overheid. De discussies rond 
de BouwRAl 96 waren een manifestatie van deze behoefte aan afstemming. Ze 
varieerden van de simpele roep om 'allemaal met elkaar om de tafel' en het door 
staatssecretaris Tommei bepleite instrument van 'prestatieafspraken' , tot de 
locatiegebonden publiek-private samenwerkingsverbanden, waarin elk VINEX
gebied een eigen afstemming tussen markt en macht zal vinden. Het is een klimaat 
waarin een organisatie als het Netwerk RO, onder voorzitterschap van Nieuwegeins 
burgemeester Jan Laan een verhelderende en intermediaire rol speelt. Een klimaat 
waarin het begrip 'monitoring' plotseling veelvuldig opduikt: heldere en periodieke 
rapportages over feitelijke ontwikkelingen op hoofdpunten, waardoor althans de 
werkelijkheid voor iedereen zichtbaar wordt. Een klimaat waarin ING Vastgoed, de 
Bank Nederlandse Gemeenten en Nationale Investeringsbank mogelijkheden voor 
een Grondbank verkennen. Een klimaat waarin onderzoek, beleid en praktijk snel 
naar elkaar toekruipen. Het zijn allemaal smeermiddelen om de wrijvingswarmte 
tussen de overheid en de marktpartijen te verminderen. 
Dat er snel nieuwe VINEX-conforme omgangsvormen ontwikkeld moeten worden, 
staat wel vast. Want als deze kar niet tijdig in beweging komt, staat het ruimtelijk 
beleid van de overheid voor de zoveelste keer op tilt. En leiden een paar onder
nemers binnen enkele jaren een paar heel grote stroppen. 

Risico's VINEX nopen tot grotere inbreng markt in besluitvorming 
Jan van Dieten, Corporatie Magazine 96.9 

Er worden grootse investeringsprogramma's op de rails gezet, maar vervolgens is 
er te weinig aandacht of de investeringen in maatschappelijke en financieel-eco
nomische zin ook daadwerkelijk renderen ... Zorg over het maatschappelijk en 
economisch rendement van VINEX bracht Laan - destijds als wethouder in 
Rotterdam betrokken bij grote projecten als de transformatie van het Weena in het 
stadscentrum en 'de Kop van Zuid' -ertoe om binnen het eigentijdse kader van een 
netwerk een debat te organiseren tussen leidinggevenden en sleutelfiguren uit de 
wereld van de wetenschap, het bedrijfsleven en de overheid, om zo een brug te 
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slaan tussen die doorgaans gescheiden werelden. Volgens Laan houdt de weten
schap zich te veel met abstracties bezig en dient ze zich bij haar onderzoek meer te 
laten leiden door vragen uit de praktijk. Daarnaast zou de overheid meer gebruik 
moeten maken van inzichten die er bij het bedrijfsleven bestaan en tegelijkertijd 
moet 'de markt' in de gelegenheid gesteld worden de 'vraag' in het beleid in te 
brengen. 

Kritiek op VIN EX-aanpak 
Verkeerskunde, rubriek 'Verkeerskunde in het kort', nr. 9 1996 

Ook TNO Inro levert kritiek op de VINEX-aanpak. Een vergelijking met het groei
kernenbeleid leert dat de bereikbaarheid van VINEX-Iocaties op papier nu beter is 
geregeld dan toen de groeikernen werden uitgebouwd. Maar de garantie ontbreekt 
dat de praktijk goed uitpakt. Omdat de gemeenten de risico's van de bouw niet 
overzien en er geen andere regisseur voorhanden is, dreigen voor het openbaar 
vervoer dezelfde problemen als in de jaren zeventig. Een en ander blijkt uit een 
onderzoek onder leiding van prof. dr. H. van der Cam men van TNO-INRO, verricht 
voor het Netwerk RO. 

Haalt VINEX het jaar 2005? 
Agnes Koerts, B&G, september 1996 

Oostelijk in de regio Haaglanden, in de gemeente Nootdorp, zetelt één dag per 
week ir. G. van de Hoef van Heidemij Advies ... Van de Hoef is - vanuit Heidemij -
ook directeur van het projectbureau dat het Integraal Structuurplan regio Utrecht 
maakte ... Van de Hoef vindt het nu de tijd om kennis over grondexploitatie te 
inventariseren. Een Grondbank, daar is het te vroeg voor in zijn ogen. Proefballon
nen daarover zoals van ING Vastgoed, Nationale Investeringsbank en BNG, eerder 
dit jaar, moeten goed worden bekeken. 'Er zijn nog maar weinig mensen die 
bewust omgaan met het onderwerp grondexploitatie. Alle partijen zijn onzeker over 
de vraag of ze het goed doen. Om ideeën te toetsen en te bundelen is nu een 
kenniscentrum nodig, zoals het Netwerk RO voorstelt.' ... In zijn ogen is de regio de 
log·ische regisseur geworden na de keus om te bouwen aan compacte steden ... De 
roep om regie klinkt vooral op rondom de grondexploitatie. Het nadenken over 
grond is in Nederland nooit erg tot ontwikkeling gekomen, sinds het kabinet-Den 
Uyl in 1977 viel over de grondpolitiek. VINEX lijkt als verloskundige te hebben 
gewerkt: grondexploitatie is zichtbaar geworden, waar het vroeger als een gesloten 
zwarte doos lag in handen van gemeenten en Rijk, die grondrisico's afdekten. 'Nu 
bij VINEX voor lange termijnen, tien jaar, contracten zijn afgesloten, heeft grond
exploitatie een eigen positie in de markt gekregen', zegt Van de Hoef. Hij ziet de 
regionale verrekening als oplossing: zo is het ook via het ISP regio Utrecht gegaan. 
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Netwerk RO; een nieuw initiatief 

Nederland kent een relatief goed ontwikkeld stelsel van ruimtelijk beleid . Bij de 
inrichting en het beheer van de fysieke leefomgeving spelen, naast de publieke 
sector, in toenemende mate ook particuliere inspanningen een belangrijke rol. 
Overheid en private sector hebben bij het complexer worden van de kansen en 
bedreigingen grote behoefte aan toegespitste kennis en informatie. Omdat het 
ruimtelijk onderzoek te versnipperd plaatsvindt en onvoldoende aansluit op de 
praktijk, is het Netwerk voor Onderzoek en Ontwikkeling Ruimtelijk Beleid (Netwerk 
RO) in het leven geroepen. Bedrijfsleven, overheid en wetenschap willen bestaande 
scheidslijnen tussen publiek en privaat en tussen praktijk en wetenschap opheffen . 

Het Netwerk RO vervult drie taken: 
• bemiddeling 

Het bevorderen van overleg, afstemming en samenwerking tussen partijen die 
zijn betrokken bij ruimtelijk relevant onderzoek (overheid, bedrijfsleven, maat
schappelijke organisaties, onderzoeksinstellingen) 

• signalering 
Functioneren als ontmoetingsplaats waar nieuwe ontwikkelingen worden 
gesignaleerd, nieuwe beleidsideeën worden besproken en uitvoerings- en toe
passingskansen van onderzoeksprogramma' s en projecten worden verkend 

• stimulering 
Het trekken van conclusies over de richting waarin het ruimtelijk relevante 
onderzoek ontwikkeld dient te worden, en het op grond hiervan stimuleren tot 
de gewenste inzet van betrokken partijen . 

Er is gekozen voor een flexibele opzet . De Stuurgroep, bestaande uit een voorzitter 
en een evenredig aantal leden uit de kring van overheid, profit sector en weten
schap, en het secretariaat vormen het zwaartepunt. Daarnaast vinden forumbijeen
komsten plaats en zijn er programma-managementcommissies voor speciale 
onderwerpen . Het secretariaat is ondergebracht bij het NIROV. 

Het verbeteren van de ruimtelijke investeringen in VINEX is het eerste onderwerp 
van het Netwerk RO. Inmiddels is hiertoe het project Ruimtelijke Investeringen 
afgerond. De ontwikkeling van de Randstad op de langere termijn is de tweede 
issue waar de Stuurgroep zich op richt. 

Voor meer informatie over het Netwerk RO: drs. D. van Alphen, 070 - 36027 75 
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