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VOORWOORD 

Na een periode van enthousiasme, maar ook tegenslagen ligt hier eindelijk 

mijn afstudeerverslag over de invulling van het opdrachtgeverschap bij 

primair onderwijs.  

 

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de afronding van de 

masteropleiding Real Estate & Housing aan de faculteit Bouwkunde van de 

Technische Universiteit Delft. Het onderzoek is in een periode van zes 

maanden bij de Gemeente Rotterdam (dienst Stadsontwikkeling) uitgevoerd. 

 

De doelstelling van dit onderzoek is inzicht verkrijgen over wat professioneel 

opdrachtgeverschap is, op welke manier dat herkend kan worden en de 

effecten die het heeft op de kwaliteit van de huisvesting én 

kostenoverschrijdingen bij primair onderwijs. 

 

Ik wens u veel plezier met lezen, 

 

 

Ivana Radakovic 

12 april 2013 
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WOORD VAN DANK 

Ondanks dat het rapport de nodige reducering heeft gekend, kan ik niet 

anders dan deze pagina behouden om een aantal mensen te bedanken. En 

aangezien u na het lezen van dit woord van dank nog 170 pagina’s te gaan 

hebt, zal ik me beperken tot de meest betrokkenen. 

 

Graag wil ik beginnen met het bedanken van alle scholen, architecten, 

procesmanagers en ambtenaren die mij te woord hebben gestaan. Zonder hun 

tijd, informatie en openhartigheid had dit onderzoek nooit plaats kunnen 

vinden.  

 

Blij was ik toen ik bij de gemeente Rotterdam het onderzoek mocht 

uitvoeren. Ik heb een ontzettend leuke tijd gehad bij de Dienst 

Stadsontwikkeling en ben in contact gekomen met een groep hele 

gemotiveerde ontwikkelaars met passie voor hun werk. In het bijzonder wil ik 

Remco Berghuis en Igor Sak bedanken voor niet alleen hun praktische kennis, 

maar ook hun vriendschap in lastige tijden. Ondanks hun drukke agenda’s 

wisten ze altijd tijd voor mijn vragen te vinden en dat waardeer ik 

ontzettend.  

 

Vanuit de Technische Universiteit van Delft wil ik graag mijn begeleiders, 

Monique Arkesteijn en Louis Lousberg bedanken. Monique wist elke keer weer 

de chaos en complexiteit van het onderzoek op een heldere manier vorm te 

geven en Louis stelde altijd de juiste kritische vragen over de manier van 

onderzoek. 

Voor diegene vanuit de Faculteit die Monique en Louis kennen, weten dat we 

het hier over twee uiteenlopende personen hebben, die niet op elkaar lijken. 

Ik heb hier bewust voor gekozen. De combinatie tussen deze twee heeft 

gezorgd voor een goede balans tijdens mijn onderzoek.  

 

Last, but certainly not least wil ik graag mijn familie en vrienden bedanken. 

En in het bijzonder mijn vriend Peter, voor niet alleen zijn steun het 

afgelopen jaar, maar ook de afgelopen jaren. Je bent mijn rots in de 

branding! 
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SAMENVATTING 

‘‘Er is meer maatschappelijk vastgoed in Nederland 
dan kantoren en winkels bij elkaar’’.  
 

Zo luidt het resultaat van een recent onderzoek uitgevoerd door BBN Adviseurs in 

opdracht van Bouwstenen voor sociaal (2011). Een derde deel van het 

maatschappelijk vastgoed bestaat uit vastgoed voor onderwijs. Dit onderzoek richt 

zich op onderwijs, meer specifiek primair onderwijs: basisscholen.  

 

Als we kijken naar de ontwikkelingen binnen primair onderwijs, dan zien we de 

laatste twee decennia de opkomst van multifunctionele accommodaties. Vanuit het 

doel om kansen te vergroten voor kinderen, werden door school, buurt en ouders 

naar nieuwe vormen van samenwerking gezocht, die zijn gevonden in 

multifunctionele accommodaties. Echter, deze toevoeging van verschillende 

functies en dus ook partijen brengt een bepaalde complexiteit met zich mee. 

Daarnaast maken onderwijsinstellingen voor primair onderwijs ontwikkelingen op 

organisatorisch, educatief en politiek gebied door (Arkesteijn e.a., 2009). Met de 

invoering van de decentralisatie in 1997, is er een verandering in de 

verantwoordelijkheden tussen gemeenten en schoolbesturen ontstaan.  

 

Naast deze ontwikkelingen, was het primair onderwijs de afgelopen jaren in de 

Nederlandse media vooral op een aantal onderwerpen te herkennen, onder andere 

de kwaliteit van de huisvesting en kostenoverschrijdingen tijdens nieuwbouw. 

 

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat er een verband bestaat tussen deze 

problemen en de manier waarop het opdrachtgeverschap wordt ingevuld.  

Het inzicht ontbreekt dus of de manier waarop het opdrachtgeverschap wordt 

ingevuld, effect heeft op de kwaliteit van de huisvesting én kostenoverschrijdingen 

bij stand-alone scholen en multifunctionele accommodaties binnen het primair 

onderwijs. 

 
De centrale vraagstelling waar het onderzoek antwoord op moet geven: 
 

 
Hoe heeft professioneel opdrachtgeverschap² invloed op de huidige 

problematiek binnen het Primair Onderwijs?  

 

Het opdrachtgeverschap is een breed begrip. Bij het tot stand komen van een 

school kan de school zelf, woningcorporatie en gemeente de rol van opdrachtgever 

(bouwheer) vervullen. Dit onderzoek zal zich vooral richten op de manier waarop 

een school deze rol heeft ingevuld. 
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Om te weten of het opdrachtgeverschap invloed kan hebben, is het eerst belangrijk 

om te weten wat professioneel opdrachtgeverschap is. Professioneel 

opdrachtgeverschap laat zich moeilijk eenduidig definiëren. Dit blijkt uit de 

verschillende onderzoeken die over professioneel opdrachtgeverschap zijn 

uitgevoerd. Over één ding zijn de onderzoeken het echter wel eens: professioneel 

opdrachtgeverschap is onmisbaar in een project.  

De taken en verantwoordelijkheden, vaardigheden en kwaliteiten die een 

professioneel opdrachtgever moet bezitten, zijn gefilterd uit verschillende 

onderzoeken en als criteria geformuleerd. Ook al komen de criteria uit 

verschillende onderzoeken en sectoren, ze draaien meestal rond leiderschap, 

organisatie (mensen) en kennis. 

 

Leiderschap 

combineert deskundigheid, creativiteit en bezieling 

vasthouden aan uitgangspunten en ambities van begin tot eind 

duidelijkheid over visie, doelstellingen en resultaten 

leiding geven aan een ingewikkeld bouwproces 

kaders vaststellen 

Organisatie 

inrichten van een adequate (interne) organisatie 

samenwerken met stakeholders 

continuïteit in het bestuur 

Kennis 

Op de hoogte zijn van de basisprocedures (wet- en regelgeving) en mogelijkheden om een 

bouwproces in te richten. 

Aandacht hebben voor de lange termijn. 

Kennis. 

 

Met behulp van het context-input-proces-output (CIPO) Model en het theoretisch 

kader is een conceptueel model ontwikkeld, welke een mogelijke relatie laat zien 

tussen de manier waarop het opdrachtgeverschap is ingevuld en kwaliteit van 

onderwijshuisvesting en kostenoverschrijding. 

 

Criteria professioneel 
opdrachtgeverschap zoals deze 

voor dit onderzoek zijn 

geformuleerd. Een uitgebreider 
tabel is te vinden op bladzijde 46. 

Het (C)IPO Model 
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Het opdrachtgeverschap is getoetst bij 4 casestudies, twee stand-alone scholen en 

twee multifunctionele accommodaties in Rotterdam. De stand-alone scholen waren 

bouwheer en bij de scholen die onderdeel waren van een multifunctionele 

accommodatie, de woningcorporatie. De schoolbesturen kunnen gerekend worden 

onder zogenoemde ‘meerpitters’. Er bestaat wel een verschil tussen de manier van 

onderwijs geven op de scholen. De scholen kennen namelijk verschillende 

denominaties, levensbeschouwelijke visies (openbaar, algemeen bijzonder, 

katholiek, protestants-christelijk). Niet alleen de inhoud van het onderwijs is 

anders, maar ook de ontwerpeisen die aan een gebouw gesteld kunnen worden. 

 

 
 

De manier waarop de schoolbesturen met de nieuwbouw opgaves zijn omgegaan 

verschilt ontzettend van elkaar. Van de vier schoolbesturen heeft één 

schoolbestuur in principe als enige de rol genomen wat van een schoolbestuur – als 

opdrachtgever – verwacht kan worden.  

 

Gekeken naar de onderzochte casestudies kan gesteld worden dat er een relatie 

bestaat tussen de manier waarop het opdrachtgeverschap is ingevuld en de 

tevredenheid van de gebruikers over het gebouw. Uit de casestudies blijkt dat de 

school welke het meest tevreden is over het gebouw, ook de school is waarvan 

zowel de schooldirectie als schoolbestuur het meest intensief in het proces 

betrokken zijn geweest.  

 

Gekeken naar hoe de budgetten van de casestudies worden vastgesteld, dan is een 

school altijd afhankelijk van de gemeente of woningcorporatie. De bewaking van 

het budget heeft bij geen van de casestudies bij de school gezeten, maar bij een 

project manager. In het algemeen kan daarom gesteld worden dat – omdat de 

school niet verantwoordelijk is voor de bewaking van het budget – zij geen direct 

invloed kunnen hebben op de kostenoverschrijdingen van de budgetten.  

Wel is gebleken dat een school tot een bepaalde hoogte invloed kan hebben op de 

hoogte van het budget. Als een school bijvoorbeeld goed kan motiveren waarom 

bepaalde verhogingen van het budget nodig zijn en/of eigen initiatieven 

onderneemt om extra budget (of draagkracht) te creëren. 
  

Rotterdam 
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De betrokkenen van de casestudies geven aan dat installaties (en binnenklimaat) 

ontzettend complex zijn in een gebouw. Deze complexiteit moet echter geen 

drempel voor het schoolbestuur zijn om mee te kunnen praten en hiervan op de 

hoogte te zijn. Net zoals het belangrijk is om een pedagogische visie te hebben, is 

het ook belangrijk om een visie over het binnenklimaat te hebben. Als de kennis 

niet binnen het schoolbestuur aanwezig, is het verstandig deze kennis extern in te 

winnen om de beste prestaties te halen.  

Het opdrachtgeverschap van een school kan om die reden invloed hebben op het 

binnenklimaat. 
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SUMMARY 

''There is more social real estate in the 

Netherlands, than offices and shops together''. 
 

This is the result of a recent survey conducted by BBN Adviseurs on behalf of 

Bouwstenen voor sociaal (2011). A third part of the total social real easte 

consists of real estate for education purposes. This research focuses on 

education, more specifically primary education: the elementary schools. 

 

Looking at the developments in primary education in Netherlands, the last 

two decades show an increase of the use of multifunctional accommodations. 

Schools, neighborhoods and parents searched new forms of collaboration to 

increase opportunities for children. The goal was reached within 

multifunctional accommodations. However, the addition of various functions 

(and therefore parties) brings a certain complexity during the building 

process, but also after. 

In addition, educational institutions for primary education in Netherlands 

pass through developments in organizational, educational and political 

(Arkesteijn et al, 2009) sense. With the introduction of decentralization in 

1997 in the Netherlands, a change in responsibilities between municipalities 

and school boards arose. 

In addition to these developments, the primary education has been 

mentioned in recent years in the Dutch media due to a couple of issues, 

including the quality of housing and cost overruns during construction 

process. 

 

Various studies show a relationship between these issues and the way the 

client ship is performed. However, the understanding is lacking if the way the 

client ship is performed has effect on the quality of housing and budget 

overruns in stand-alone schools and multifunctional accommodation within 

primary education. 

Therefor the central research question covered is: 
 

 
How has professional client ship influenced the current issues within the Primary 

Education? 
 

 

Client ship is a broad term. With the creation of a school; the school itself, 

housing association or a municipality can fulfill the role of the client. This 

research will focus on how a school has filled this role. 
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To know whether the client ship could affect the issues in primary education, 

it is first important to know what (professional) client ship is. It is, however 

difficult to clearly define. This is evident from the various studies that have 

been conducted on this matter. All the studies however agree about one 

statement: professional client ship is vital in a project. 

The tasks and responsibilities, skills and qualities that a professional client 

should have are filtered from various studies and formulated as criteria. 

Although the criteria are from various studies and sectors, they revolve 

mostly around three key elements leadership, organization (people) and 

knowledge. 

Leadership 

combines expertise, creativity and passion 

hold on to principles and ambitions from beginning to end 

clear about vision, objectives and results 

leading a complicated building process 

setting boundaries 

Organization 

setting up an effective (internal) organization 

work with stakeholders 

continuity in the board 

Knowledge 

Aware of the basic procedures (regulations) and possibilities to design a building process. 

Attention for the long-term. 

Knowledge. 

 

Using the Context, Input, Process, Output (CIPO) model and the theoretical 

framework, a conceptual model was developed, which shows a possible 

relationship between the way the client ship is performed and quality of 

primary education and budget overruns. 

 
 

 

MUNICIPALITY 
SCHOOL BOARD 

Leadership
Organization 
Knowledge

QUALITY
BUDGET 

CRITERIA  
CLIENT SHIP 

PROFESSIONAL 
CLIENT SHIP 
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The client ship has been tested within 4 case studies; two stand-alone schools 

and two multifunctional accommodations in Rotterdam. For the stand-alone 

schools, the client was the school itself and the client for the schools which 

were part of a multifunctional accommodation, was the housing association. 

There is a difference between the concepts of teaching in the schools. This is 

because of the different denominations and ideological views (public, 

particularly general, Catholic, Protestant). Not only the content of education 

is different, but also the design requirements a building has to meet. 

 

 

 

The way the schools handled their role as a client and the assignment of a 

new school differs from each other. Of the four school, only one school board 

took the role which is expected from a client.  

 

Looking at the researched case studies it can be said that there is a 

relationship between the way the client ship is performed and the user 

satisfaction of the building. The case studies show that the school which is 

most satisfied with the building, is the school that both the school board and 

school directors were most intensively involved in the process. 

 

Looking at how the budgets of the case studies are set, it can be said that a 

school always is dependent of the municipality or housing association. The 

monitoring of the budget has none of the case studies done, it was a task of 

the project manager. In general, it can therefore be said that - because the 

school is not responsible for the monitoring of the budget - they have no 

direct impact on the budgets overruns. 

However, it is noticed that a school can - to a certain extent - affect the size 

of the budget. A school can for example explain why certain increases in the 

budget are necessary and / or undertake private initiatives to arrange 

additional budget (or capacity). 

 

The stakeholders indicate that installations (and indoor environment) are 

incredibly complex in a building. This complexity, however, should not be a 

threshold for the school board to participate in the discussions and decisions. 

Just as it is important to have an educational vision, it is also important to 

have a vision of how the interior environment should be.  

Rotterdam 
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If the knowledge is not present within the school board is, it is recommended 

that knowledge should be found somewhere else. Having said that, the 

commissioning of a school can therefore affect the indoor environment.   
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LEESWIJZER 

Hoofdstuk 1: Inleiding 

Het hoofdstuk geeft een korte aanleiding en voor het onderzoek en introductie op een 

aantal relevante begrippen. Deze aanleiding wordt in het volgende hoofdstuk 

uitgewerkt tot een probleemstelling.  

  

Hoofdstuk 2: Onderzoeksopzet 

Het hoofdstuk licht de opzet van het onderzoek nader toe. Allereerst is de context en 

het probleem duidelijk gemaakt, waaruit de centrale vraagstelling geformuleerd is en 

de onderzoeksvragen die antwoord zullen geven op de centrale vraagstelling en het te 

verwachten resultaat.  

  

Hoofdstuk 3: Onderzoeksmethode 

Het hoofdstuk zal de manier waarop de onderzoeksvraag beantwoord zult worden 

behandelen. Ook de opzet van het conceptueel model wordt besproken.  

Hoofdstuk 4 tot en met 12 

Het theoretisch kader zal ingaan op de volgende onderwerpen: (Criteria) 

Opdrachtgeverschap, Stakeholdersanalyse, Actualiteiten Primair Onderwijs, School als 

Vastgoed, Onderwijsvisie, Regelgeving en Financiering bij Primair Onderwijs, Het 

Proces bij een MFA. 

 

Hoofdstuk 13: Conceptueel Model 

Het conceptueel model uit hoofdstuk 3 is aan de hand van de informatie uit het 

theoretisch kader ingevuld.  

 

 

Hoofdstuk 14: Casestudies en Hoofdstuk 15: Cross case analyses 

Hoofdstuk 14 zal ingaan op 4 casestudies uit Rotterdam, waarna in hoofdstuk 15 een 

cross case analyse is gemaakt om patronen en verbanden te herkennen. 

 

 

Hoofdstuk 16: Onderzoeksvragen 

Het hoofdstuk geeft antwoord op de onderzoeksvragen met behulp van het theoretisch 

kader. Deze wordt vervolgens getoetst met de bevindingen van de casestudies.  

 

Hoofdstuk 17 & 18: Conclusies en Aanbevelingen 

Dit hoofdstuk geeft antwoord op de onderzoeksvraag. Aan de hand van de conclusies 

kunnen aanbevelingen gedaan worden voor zowel de praktijk, als aanbevelingen voor 

vervolgonderzoek. 



 

 

DEEL A 
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1 INLEIDING 

Dit hoofdstuk geeft een korte aanleiding en voor het onderzoek en introductie op 

een aantal relevante begrippen. Deze aanleiding wordt in het volgende hoofdstuk 

uitgewerkt tot een probleemstelling. 

 

1.1  INLEIDING 

‘Er is meer maatschappelijk vastgoed in Nederland dan kantoren en winkels 

bij elkaar’. Zo luidt het resultaat van een recent onderzoek uitgevoerd door 

BBN Adviseurs in opdracht van Bouwstenen voor sociaal (2011). Onderstaande 

tabel geeft aan dat jaarlijks een bedrag van €14,3 miljard wordt omgezet en 

dat het totale oppervlakte maatschappelijk vastgoed circa 83,5 miljoen 

vierkante meter is.  

 

Verder is in tabel 1 te zien dat de sectoren onderwijs en zorg samen meer 

dan 70% van het maatschappelijk vastgoed beslaan. 

 

 

Sector Huisvestingslasten per jaar Bruto Vloeroppervlak  

Zorg € 5,9 miljard 29,9 miljoen m² 36% 

Onderwijs € 3,8 miljard 30,0 miljoen m² 36% 

Overig € 1,8 miljard 8,6 miljoen m² 10% 

Sport € 1,3 miljard 5,7 miljoen m² 7% 

Cultuur € 0,7 miljard 2,7 miljoen m² 3% 

Kinderopvang € 0,5 miljard 3,9 miljoen m² 5% 

Welzijn € 0,4 miljard 2,6 miljoen m² 3% 

Totaal € 14,3 miljard 83,4 miljoen m² 100% 

Er zijn verschillende definities als het om maatschappelijk vastgoed gaat. Hieronder zijn 

een aantal definities gegeven op basis van verschillende aspecten: 

 Op basis van gebruik: Maatschappelijk vastgoed biedt ruimte aan activiteiten die 

(lokaal) als maatschappelijk nuttig worden gezien.  

 Op basis van gebruiker: Maatschappelijk vastgoed biedt ruimte aan niet-winst 

beogende instellingen op gebied van onderwijs, welzijn, zorg, sport. 

 Op basis van gebouw: Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsmatig onroerend met een 

verblijfs- en publieke functie. 

Volgens het rapport ‘Bouwstenen voor Sociaal’ kan onder maatschappelijk vastgoed de 

(gebouwde) ruimte worden verstaan welke nodig is voor alle voorzieningen en 

activiteiten die voor leefbare en vitale wijken en buurten noodzakelijk zijn (VROM, 

2007). Deze definitie zal in dit rapport als leidraad gebruikt worden. 

Tabel 1 

Cijfers maatschappelijk vastgoed 

(BBN Adviseurs, 2011). 
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1.2  PROBLEEMSIGNALERING 

De afgelopen jaren waren scholen in de Nederlandse media vooral op een 

aantal onderwerpen te herkennen, onder andere de kwaliteit van de 

huisvesting en kostenoverschrijdingen tijdens nieuwbouw. 

 

Binnenklimaat 

In 2007 is in opdracht van VROM onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het 

binnenmilieu in de Nederlandse basisscholen (Versteeg, 2007). Uit dit 

onderzoek kwam naar voren dat het binnenmilieu in de Nederlandse 

basisscholen op volgende onderdelen te wensen over laat: 

 een onvoldoende luchtkwaliteit gedurende het stookseizoen; 

 stoorgeluid van buitenlawaai en geluid van het ventilatiesysteem; 

 een minder goed beheersbare ruimtetemperatuur in de periode 

buiten stookseizoen. 

Verder blijkt uit recente onderzoeken dat ook een aanzienlijk percentage van 

de nieuw gebouwde basisscholen bij oplevering niet voldoet aan de eisen voor 

ventilatie zoals die zijn opgenomen in het Bouwbesluit.  

 

Kostenoverschrijding 

Swart (2009) toont in haar onderzoek naar kostenoverschrijding aan bij 10 

nieuwbouwprojecten van onderwijsinstellingen voor het primaire onderwijs 

dat de onderzochte scholen samen gemiddeld 24% overschrijding hebben ten 

opzichte van het bouwbudget. Verrassend is dat het onderzoek aantoont dat 

de overschrijdingen niet te wijten zijn aan het type school1, maar dat de 

oorzaken naast de externe factoren als gestegen bouwkosten en 

stedenbouwkundige randvoorwaarden, ook gevonden kunnen worden in de 

interne factoren als slechte planning en wijzigingen in het programma. 

 

In het essay ‘Het schoolgebouw centraal’ (Arkesteijn e.a., 2009) komen de 

hierboven genoemde punten, kwaliteit en kosten samen. De belangrijkste 

problemen die beschreven zijn hebben betrekking op de bouwkosten, de 

kosten van de huisvesting van de school (totale kosten gedurende de hele 

levensduur) en de kwaliteit van de huisvesting. Tabel 2 geeft een overzicht 

van de oorzaken die het essay in de verschillende onderzoeken is 

tegengekomen. 

 

Onderzoek Oorzaak Kosten Overschrijding Categorie Oorzaken 

Besturenraad (2009) 

binnenklimaat comfort-DUBO 

aanpassing nieuwe inzicht 
functionaliteit en esthetische 
kwaliteit 

energiebesparing/isolatie comfort-DUBO 

achterstallig onderhoud comfort-DUBO (bouwkundig) 

Vergelijking PO met 
kantoren en WO 

het aantal m2 per gebruiker is in 
het PO 3 tot 4 keer lager dan bij 
kantoren 

functionaliteit, esthetische 
kwaliteit, comfort-DUBO 

                                                       
1
 stand alone, brede school, school als onderdeel van een multifunctionele accommodatie 
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de gemiddelde bezetting van een 
basisschool hoger dan in kantoren 
en het WO 

functionaliteit en esthetische 
kwaliteit 

RTL Nieuws / NICIS 

gestegen bouwkosten proces: externe factoren 

slechte planning proces: externe factoren 

ambtelijke en bestuurlijke fouten proces: externe factoren 

Heiltjes & Midden (2008) 

hogere eisen t.a.v. comfort en 
duurzaamheid (DUBO) comfort-DUBO 

hogere eisen t.a.v. kwaliteit 
(binnenklimaat en geluid) kwaliteit 

hogere eisen t.a.v. functionaliteit 
en esthetische kwaliteit 

functionaliteit en esthetische 
kwaliteit 

hogere eisen t.a.v. exploitatie exploitatie 

STARO 
de onervarenheid van de 
(eenmalige) opdrachtgevers proces: overige factoren 

Swart (2009) 

kosten gerelateerd: hogere 
aanbestedingen, gestegen 
bouwkosten, hoger BTW 
percentage 

proces: externe factoren 

technische redenen: verborgen 
gebreken, constructiefouten, EPC 
norm, andere bouwconstructie en 
warmtepompinstallatie 

 
 
proces: overige factoren 
comfort-DUBO 

tijdsverlies proces: overige factoren 

 

Vanuit de beschreven problemen geeft het essay twee typen oplossingen met 

de daarbij belangrijke aspecten. 

De eerste twee oplossingen die worden benoemd hebben te maken met 

kosten en kwaliteit: 

 Toepassen van financieringsconcepten (kosten). 

 Definiëring van gebruik en gebruikseisen (kwaliteit). 

 

De laatste twee oplossingen die worden benoemd zijn gericht op het proces. 

 Een meer integrale aanpak van het proces (proces). 

 Overeenstemming met betrekking tot de doelstellingen (afstemmen). 

 

Uit het essay komt naar voren dat een deel van de kostenoverschrijdingen 

veroorzaakt wordt door proces falen: vertraging, veranderende en 

conflicterende verwachtingen, foutieve inschattingen en tussentijdse 

wijzigingen. Factoren die onder de noemer van professioneel 

opdrachtgeverschap voorkomen kunnen worden.  

Huisvesting is belangrijk voor het creëren van goede voorwaarden voor de 

inhoud van het onderwijs en voor allen die er werken. Professioneel 

opdrachtgeverschap is nodig om een juiste vertaling te maken van 

doelstellingen, onderwijsconcepten en cultuur van de school naar een 

Programma van Eisen en uiteindelijk naar een ontwerp (Arkesteijn et al, 

2009). 

Tabel 2 

overzicht problemen bij 

scholenbouw (Arkesteijn 

e.a., 2009) 
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 2 ONDERZOEKSOPZET 

 

Juryoordeel van basisschool St. Plechelmus te Hengelo voor de Gouden Piramide 2010, 

de Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap (Idsinga, 2010) 
 

Dit hoofdstuk licht de opzet van het onderzoek nader toe. Allereerst is de 

context en het probleem duidelijk gemaakt, waaruit de centrale vraagstelling 

geformuleerd is. De onderzoeksvragen zullen antwoord geven op de centrale 

vraagstelling en het te verwachten resultaat. Tot slot zal de doelstelling 

evenals de maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie worden 

beschreven. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

‘Als er bij één project van deze ronde sprake was van synergie tussen 

opdrachtgever en architect, dan is het wel in dit geval’, zo constateerde de 

enthousiaste jury. Directeur Anneke Kuipers bewijst dat bezieling, creativiteit 

en een groeiende deskundigheid in het opdrachtgeverschap niet voorbehouden 

zijn aan mensen die hiervoor ‘hebben doorgeleerd’. Haar volhardende inzet, 

in samenwerking met haar bestuur en de gemeente, maakt duidelijk dat het 

geloof in een ideaal, een droom, tot ongekende prestaties kan leiden. Dat 

stemt bijzonder hoopvol.  

      

Afbeelding 1 

basisschool St. Plechelmus te 

Hengelo (Vulkers, 2010) 
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2.1 UITGANGSPUNTEN ONDERZOEK 

Het vorige hoofdstuk benoemde in het kort een aantal oorzaken met 

betrekking tot de bouwkosten, de kosten van de huisvesting van de school 

(totale kosten gedurende de hele levensduur) en de kwaliteit van de 

huisvesting. Een van de oorzaken is de manier waarop het 

opdrachtgeverschap wordt ingevuld, waar deze paragraaf eerst op in zal 

gaan.  

2.1.1 OPDRACHTGEVERSCHAP 

Volgens het essay ‘Het schoolgebouw centraal’ (Arkesteijn e.a., 2009) wordt 

een deel van de kostenoverschrijdingen bij scholen veroorzaakt door proces 

falen: vertraging, veranderende en conflicterende verwachtingen, foutieve 

inschattingen en tussentijdse wijzigingen. Factoren die onder de noemer van 

professioneel opdrachtgeverschap voorkomen kunnen worden. Volgens het 

essay is professioneel opdrachtgeverschap nodig om een juiste vertaling te 

maken van doelstellingen, onderwijsconcepten en cultuur van de school naar 

een programma van eisen en uiteindelijk naar een ontwerp (Arkesteijn et al, 

2009). 

 

Volgens het College Bouw Zorginstellingen (2008) vormt de wijze waarop het 

opdrachtgeverschap wordt ingevuld, een belangrijke succesfactor voor het 

verloop van het bouwproces. Het College is van mening dat hier niet alleen 

de feitelijke bouwopgave een belangrijke rol speelt, maar ook de manier 

waarop de organisatie de bouwopgave gebruikt om het ambitieniveau dat zij 

nastreeft te behalen. De relaties tussen de doelen van de organisatie, de 

vertaling daarvan in een bouwopgave en de manier waarop het 

opdrachtgeverschap wordt ingevuld zijn cruciaal. 

 

De literatuur vanuit management en het beheersen van processen erkent ook 

het belang van opdrachtgeverschap. Het boek ‘Projectmatig werken’ (2005) 

stelt dat in een project een aantal kritische succesfactoren een rol spelen, 

die het project kunnen maken of breken. Een van de belangrijkste 

succesfactoren is de opdrachtgever: een projectteam zonder opdrachtgever is 

als een voetbalteam dat zijn eigen wedstrijd fluit, er is niemand die kaders 

stelt en grenzen bewaakt. 

 

2.1.2 ONTWIKKELINGEN IN HET ONDERWIJS 

Onderwijsinstellingen voor primair onderwijs maken ontwikkelingen op 

organisatorisch, educatief en politiek gebied door (Arkesteijn e.a., 2009). 

Concrete voorbeelden van deze veranderingen zijn vooral in de jaren 

negentig te vinden. Deze paragraaf gaat deels in op twee ontwikkelingen 

binnen het onderwijs, decentralisatie en multifunctionele accommodaties. 

Deze twee ontwikkelingen hangen sterk samen met het opdrachtgeverschap 

en zijn om die reden interessant. 
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DECENTRALISATIE 

In 1997 vond in Nederland een verschuiving van de verantwoordelijkheden 

voor huisvesting van onderwijs plaats, wat betekende dat de zorgplicht van 

het rijk naar de gemeenten verschoof. Hierdoor zijn gemeenten 

verantwoordelijk geworden voor de stichtingskosten en de schoolbesturen 

voor de exploitatiekosten van een school.  

www.encyclo.nl/begrip/decentralisatie 
 

Voor het primair onderwijs geldt dus sindsdien dat gemeenten 

verantwoordelijk zijn voor de bekostiging van nieuwbouw, uitbreiding, 

renovatie, aanpassing binnenzijde en buitenonderhoud. Een belangrijk gevolg 

daarvan is dat het investeren in een duurzaam en energiezuinig gebouw met 

lage exploitatiekosten bemoeilijkt, omdat er tegenstrijdige belangen zijn 

(split-incentive) tussen de gemeente (investeerder) en school (exploitant). 

Over het algemeen kan gesteld worden dat de gemeenten en schoolbesturen 

in een goede verstandhouding met elkaar samen werken, maar tegelijkertijd 

doen zich ook fricties door die samenhangen met de verdeling van 

geldstromen en verantwoordelijkheden tussen beide partijen (OCW, 2011). 

Sinds 1997 is het ook mogelijk dat de gemeente en het schoolbestuur een 

overeenkomst sluiten waarbij (een deel van de) taken en middelen van de 

onderwijshuisvesting worden overgedragen naar het schoolbestuur, 

doordecentralisatie.  

MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE 

Tegenwoordig maakt een basisschool steeds vaker deel uit van een brede 

school of een multifunctionele accommodatie. In een multifunctionele 

accommodatie zijn verschillende voorzieningen en gebruikers gehuisvest 

onder één dak, waarbij inrichting en ontwerp zo zijn vormgegeven dat 

bepaalde ruimten geschikt zijn voor meervoudig ruimtegebruik. De 

toevoeging van de verschillende functies op gebied van onderwijs, zorg en 

vrijetijdsbesteding in de wijk heeft als voordeel dat er meer aanbod is en dat 

de accommodatie meer verbonden raakt met de wijk en de buurt. Echter, dit 

brengt tijdens de ontwikkeling, maar ook als het gebouw klaar is, een 

bepaalde complexiteit met zich mee. De vele betrokken partijen met 

 

de - cen - tra - li - sa - tie [-` zaa(t)sie] de -woord (vrouwelijk) spreiding, verdeling 

over een aantal punten; vooral het aan lagere bestuursorganen en delen van een 

land grotere zelfstandigheid geven in verhouding tot het centraal gezag 
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verschillende belangen en rollen en de complexiteit die de accommodatie 

met zich meebrengt is een uitdading voor de opdrachtgever.  

De kleine of minder ervaren opdrachtgevers als schoolbesturen hebben over 

het algemeen zelf niet de vereiste expertise en kennis en zijn hierdoor 

grotendeels afhankelijk van adviesbureaus. 

 

Het initiëren van een MFA kan beginnen als het initiatief van één organisatie. 

Dit kan een schoolbestuur zijn die naar een betere en grotere huisvesting wil 

verhuizen, of een gemeente, die ervoor wil zorgen dat in een bepaalde 

(nieuwbouw)wijk genoeg voorzieningen zijn voor alle leeftijdsgroepen. De 

start kan echter ook bij meerdere partijen samen liggen. 

Ongeacht wie het initiatief ook neemt, het is van belang om al in een vroeg 

stadium van het proces te weten welke partijen mogelijk ook in het gebouw 

willen trekken. In een dergelijk vroeg stadium is dat niet altijd mogelijk, 

omdat aan het begin van het proces niet alle partijen meteen bekend zijn. 

Desondanks is het wel van belang om over het beheer, onderhoud en 

exploitatie van het gebouw na te denken. Het beheer bij een 

multifunctionele accommodatie is niet alleen belangrijk, maar ook complex, 

omdat de gebruikers geconfronteerd worden met een gedeelde 

verantwoordelijkheid voor gezamenlijke ruimten (Oberon, 2006).  

Door de decentralisatie is er een discussie ontstaan over het eigendom van 

onderwijs. In principe is het zo dat de gemeente nog steeds de investering 

doet om een school te bouwen, waarna het schoolgebouw (op basis van 

onderwijswetgeving) aan het schoolbestuur wordt overgedragen. Twintig jaar 

geleden waren dat op zichzelf staande basisscholen (stand-alone) en was er 

maar één partij die verantwoordelijk was voor het eigendom. Wanneer er 

echter sprake is van een multifunctionele accommodatie, zijn er meerdere 

partijen die eigenaar kunnen zijn van het gebouw of van een deel daarvan.  

Het is dus van belang om een eigendomsconstructie te kiezen die het best 

past bij de functies die in de multifunctionele accommodatie bij elkaar 

worden gebracht. Dit wordt echter bemoeilijkt als tijdens de 

onderhandelingen over eigendomsconstructies niet alle partijen bekend zijn. 

 

2.2 PROBLEEMSTELLING 

Een groot deel van de Nederlandse schoolgebouwen hebben problemen met 

het binnenklimaat en hoge kostenoverschrijdingen tijdens de bouw. Uit 

verschillende onderzoeken blijkt dat er een verband zou kunnen bestaan 

tussen deze problemen en de manier waarop het opdrachtgeverschap wordt 

ingevuld.  

Daarnaast hebben ook recente ontwikkelingen in het onderwijs ook invloed op 

de manier waarop het opdrachtgeverschap ingevuld wordt. Met de invoering 

van de decentralisatie in 1997, is er een verandering in de 

verantwoordelijkheden tussen gemeenten en schoolbesturen ontstaan.  

Vanuit het doel om kansen te vergroten voor kinderen, werden door school, 

buurt en ouders naar nieuwe vormen van samenwerking gezocht. Deze is 

gevonden in de vorm van multifunctionele accommodaties. Echter, de 

toevoeging van verschillende functies en dus ook partijen brengt een 

bepaalde complexiteit met zich mee.  



25 

 

De probleemstelling van dit onderzoek is: 

 

Het inzicht ontbreekt hoe de manier waarop het opdrachtgeverschap2 wordt 

ingevuld, effect heeft op de kwaliteit van de huisvesting én 

kostenoverschrijdingen bij stand-alone scholen en multifunctionele 

accommodaties binnen het primair onderwijs. 

 

 

2.3  CENTRALE ONDERZOEKSVRAAG 

Naar aanleiding van de probleemstelling kan de volgende centrale 

onderzoeksvraag, het te onderzoeken verschijnsel, geformuleerd worden: 

 
Hoe heeft professioneel opdrachtgeverschap² invloed op de huidige 

problematiek binnen het Primair Onderwijs?  

 

2.4  ONDERZOEKSVRAGEN 

De volgende onderzoeksvragen staan centraal binnen de literatuurstudie: 

Deel B: Theoretisch Kader 

h. 4, 

5 

Wat is professioneel opdrachtgeverschap en waar moet een professioneel 

opdrachtgever aan voldoen? 

h. 6 Wie zijn de belangrijkste opdrachtgevers van scholen? 

h. 8 
Op welke manier wordt er vanuit primair onderwijs naar vastgoed gekeken 

worden? 

h. 9 Wat zijn multifunctionele accommodaties? 

h. 10 
Welke regelgeving is belangrijk bij primair onderwijs? Op welke manier is de 

financiering bij primair onderwijs geregeld? 

h. 10 
Welke gevolgen heeft decentralisatie voor de gemeenten, schoolbesturen en 

onderwijs gehad? 

h. 12 
Hoe zit het proces van het tot stand komen van een multifunctionele 

accommodatie eruit? 

 

Deel C: Cross Case Analyse en Conclusie 

14, 15 Hoe is het opdrachtgeverschap bij de casestudies ingevuld? 

                                                       
2 Opdrachtgeverschap is een breed begrip. Bij het tot stand komen van een school kan 

de school zelf, woningcorporatie en gemeente de rol van opdrachtgever (bouwheer) 

vervullen. Dit onderzoek zal zich vooral richten op de manier waarop een school deze 

rol heeft ingevuld. 
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Vertonen de casestudies verschillen/overeenkomsten met betrekking tot de 

invulling van het opdrachtgeverschap? Zijn deze verschillen/overeenkomsten 

case study identiek of zijn er patronen te ontdekken? 

17 Hoe kan professioneel opdrachtgeverschap invloed hebben op de huidige 

problematiek binnen het Primair Onderwijs? 

 

2.5  AFBAKENING 

Volgens Standaard Onderwijsindeling (1998) wordt onderwijs in Nederland in 

verschillende soorten verdeeld, afhankelijk van het niveau, het 

onderwijsprogramma en aantal opleidingsjaren:  

 Primair onderwijs 

 Voortgezet onderwijs 

 Middelbaar beroepsonderwijs en educatie 

 Hoger onderwijs 

 

Dit onderzoek zal zich richten op het primair onderwijs, het basisonderwijs. 

Het speciaal onderwijs is buiten beschouwing gelaten. 

Afgelopen decennia is het primair onderwijs enorm veranderd, van de 

leerplichtige leeftijd tot de verschillende onderwijsconcepten en 

tegenwoordig natuurlijk de invloeden van de ICT-sector. Ook de manier 

waarop het onderwijs wordt gehuisvest is veranderd. Dit onderzoek zal zich 

richten op de nieuwbouw van stand-alone basisscholen en basisscholen als 

onderdeel van een multifunctionele accommodatie. 

 

2.6  DOELSTELLING 

De doelstelling van dit onderzoek is: 

 

Inzicht verkrijgen wat professioneel opdrachtgeverschap is, op welke 

manier dat herkend kan worden en de effecten die het heeft op de 

kwaliteit van de huisvesting én kostenoverschrijdingen. 
 

 

2.7  RESULTAAT 

Door literatuuronderzoek, gesprekken met de professionals uit de praktijk en 

casestudies zal een eenduidige definitie geformuleerd worden wat 

professioneel opdrachtgeverschap is en wat de daarbij behorende criteria 

zijn. Aan het einde van het onderzoek zal er inzicht bestaan of- en op welke 

manier de invulling van het opdrachtgeverschap invloed kan hebben op de 

huidige problematiek binnen het primair onderwijs.  

De doelgroep voor wie dit onderzoek interessant is primair voor de 

opdrachtgevers van primair onderwijs, te weten schoolbesturen, gemeente en 

woningcorporaties. Daarnaast kan het ook bij adviesbureaus die door 

schoolbesturen en gemeenten ingehuurd worden om tijdens het proces advies 

te geven, bijdragen aan een beter begrip en inzicht van het proces.  
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2.8  RELEVANTIE 

2.8.1 MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE 

Het maatschappelijk vastgoed heeft op dit moment meer bruto 

vloeroppervlak dan kantoren en winkels samen. Hiervan beslaat de 

onderwijssector 36% van het totale bruto vloeroppervlak (BBN Adviseurs, 

2011). Dit is een groot percentage en daar komt bij dat basisscholen een 

publieke functie hebben en een belangrijke bijdrage leveren aan de 

ontwikkeling van kinderen. Daarnaast worden scholen (voor een groot deel) 

bekostigd door middel van publiek geld. De huidige problematiek met 

betrekking tot slecht binnenklimaat en kostenoverschrijdingen is om die 

reden ook een maatschappelijk probleem. 

2.8.2 WETENSCHAPPELIJKE RELEVANTIE 

Er is zowel binnen de Technische Universiteit in Delft, als door gemeentes, 

schoolinstanties en adviesbureaus onderzoek gedaan naar primair onderwijs. 

In 2007 kwam VROM met zorgwekkende resultaten over de gesteldheid van 

het binnenklimaat op de Nederlandse basisscholen. Onderzoeken 

daaropvolgend brengen de manier waarop opdrachtgeverschap wordt ingevuld 

in verband met de huidige problematiek.  

Dit onderzoek zal een koppeling maken tussen het opdrachtgeverschap, de 

factoren die invloed kunnen hebben op het opdrachtgeverschap en 

uiteindelijk zal er gekeken worden of er een relatie gelegd kan worden tussen 

de manier waarop het opdrachtgeverschap wordt ingevuld en de huidige 

problematiek.  

 

2.9  PERSOONLIJKE MOTIVATIE 

Persoonlijk vind ik maatschappelijk vastgoed en de manier waarop het in het 

teken van de samenleving staat veel aantrekkelijk. Binnen het Real Estate 

and Management (REM) lab kwam ik in contact met Monique Arkesteijn. 

Monique doet onderzoek naar onderwijs en huisvesting. Naar aanleiding van 

het essay ‘Het schoolgebouw centraal (2009), kwam de behoefte om het 

opdrachtgeverschap bij primair onderwijs’ te onderzoeken.  

Gemiddeld vormt de basisschool 8 jaar de belangrijkste leefomgeving van 

kinderen, die volop in ontwikkeling zijn. Echter uit onderzoek blijkt dat 80% 

van de basisscholen een onvoldoende binnenklimaat hebben. Dit bevestigd 

niet het beeld in onze samenleving waar kennisontwikkeling van groot belang 

is. Naast de kwaliteit, zijn ook de kosten overschrijdingen een belangrijk 

thema. 

Dit onderzoek richt zich echter op het opdrachtgeverschap bij primair 

onderwijs (basisscholen). Dit betekent niet dat de twee bovengenoemde 

problemen worden vergeten. In tegenstelling, onderzoek heeft uitgewezen 

dat opdrachtgeverschap hiermee in verband kan worden gebracht. 

Voordat uitspraken over de invloed van de opdrachtgevers op de boven 

genoemde problemen gedaan kunnen worden, is het eerst belangrijk om te 

kijken welke factoren weer op opdrachtgeverschap van invloed kunnen zijn. 

De complexiteit van deze situatie vormt voor mij de uitdaging. 
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3 ONDERZOEKSMETHODE 

Het boek ‘Gevalsstudie: strategie van kwalitatief onderzoek’ (Hutjes e.a. 

1996) stelt dat de probleemstelling naast een onderzoeksvraag, ook een 

tweede bestandsdeel bevat, namelijk een conceptueel model (ook wel 

theoretisch kader genoemd). Het model dient als een vereenvoudigde 

weergave van het beantwoorden van de probleemstelling. 

 

Dit hoofdstuk zal de opzet van het conceptueel model weergeven. In 

hoofdstuk X zal echter aan de hand van de voorgaande theorie het 

conceptueel model inhoudelijk vormgegeven worden.  

 

3.1  OPZET CONCEPTUEEL MODEL  

Deze paragraaf beschrijft de totstandkoming van het conceptueel model en 

de manier waarop de centrale onderzoeksvraag beantwoord zal worden.  

 

Het doel van dit onderzoek is om te onderzoeken of- en op welke manier de 

invulling van het opdrachtgeverschap invloed kan hebben op de huidige 

problematiek binnen het primair onderwijs. Uit verschillende onderzoeken 

blijkt dat een mogelijk verband bestaat tussen de huidige problemen en de 

manier waarop het opdrachtgeverschap wordt ingevuld.  

 

 

 

 

 

 

Een bepaald bedrijfsproces kan in een model (in de vorm van een schema) 

weergegeven worden door middel van verschillende modeltypen. 

Voor het conceptueel kader zal gebruik gemaakt worden van het zogenoemde 

input-proces-outcome (IPO) model van McGrath (1964). Volgens Herre (2010) 

is dit model de meest belangrijke om ‘effectiviteit van teams’ te meten  

Het model wordt weergegeven als een box, het proces element, verbonden 

door een input en een output. Scheerens (1990) voegde aan het IPO-Model 

ook context, wat tegenwoordig in onderzoeken wordt gebruikt om een beeld 

van de school als organisatie te schetsen. 

 

 

 

 

Onderzoek is een activiteit waarbij systematisch en gestructureerd, op basis 

van het verzamelen van informatie en het doen van waarnemingen, 

uitspraken gedaan kunnen worden over de werkelijkheid (Plooij, 2008). 

 

huidige problematiek 
professioneel 

opdrachtgeverschap 

onafhankelijke variabele  afhankelijke variabele

INPUT PROCES  OUTPUT CONTEXT 
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3.1.1 CONTEXT 

Context is een verzameling van de onderdelen waarop een school weinig of 

geen invloed heeft. In haar proefschrift: Presteren door Vastgoed maakt De 

Vries (2010) onderscheid tussen algemene en organisatie specifieke context.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 INPUT 

Input bestaat uit factoren die kunnen worden gemanipuleerd om processen en 

uitkomsten te veranderen (Cohen & Bailey geciteerd in Herre, 2010). Er 

bestaan verschillende opvattingen tussen de schrijvers op welke niveau de 

input zich afspeelt. 

 

 individu groep organisatie taak milieu 

McGrath 

vaardigheden  

houdingen 

persoonlijke 

kenmerken 

grootte 

structuur 

samenhang 

beloningsstructuren 

omgevingsstress 
 

beloningsstructur

en 

omgevingsstress 

Gladstein  samenstelling 

organisatie 

middelen 

organisatiestructuur 

  

Cohen 

andBailey 
 

vaste 

aanstelling 
sectorkenmerken 

autonomie 

afhankelijkheid 
sectorkenmerken 

Tabel 3: (McGrath, Gladstein, Cohen & Bailey geciteerd in Herre, 2010) 

 

3.1.3 PROCES 

Processen kunnen worden waargenomen, worden beïnvloed door verschillende 

input factoren en beïnvloeden het resultaat. 

McGrath Tijd bij elkaar, communicatie, stimuleren tussen de groepsleden 

Brodbeck inspanningstrategieën 

Gladstein conflicten, strategie discussie, boundary management 

Edmondson team leeractiviteiten 

Cohen & Bailey conflictencommunicatie 

 

wet- en 
regelgeving  

maatschappelijke 
ontwikkeling 

markt- 
ontwikkeling 

demografische 
ontwikkeling 

cultuur structuur doelstelling 

ALGEMENE CONTEXT 

SPECIFIEKE CONTEXT 
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3.1.4 OUTPUT 

Output is het resultaat van de teamprocessen en wordt gewoonlijk bepaald 

door de mate waarin het doel bereikt is (Brodbeck, 1996). Hoewel het 

teamresultaat vaak wordt beschouwd als het belangrijkste doel, is het 

desondanks moeilijk te definiëren wat de componenten van het 

‘teamresultaat’ zijn. Cohen & Bailey maakten het volgende onderscheid 

tussen de drie maatregelen van de teamuitkomsten: 

 Het meten van de prestaties van de effectiviteit beoordeeld in 

termen van kwantiteit en kwaliteit van de resultaten, bijvoorbeeld 

efficiëntie, productiviteit, responstijden, kwaliteit, 

klanttevredenheid en innovatie. 

 De houdingen van betrokkenen, bijvoorbeeld tevredenheid van de 

medewerkers, betrokkenheid en vertrouwen in het management. 

 Gedragsuitkomsten, bijvoorbeeld ziekteverzuim, omzet en veiligheid. 

 

De output in het geval van een school is een verzameling van alle onderdelen 

die rechtstreeks en niet rechtstreeks te maken hebben met de kwaliteit die 

een school bereikt (taaluniversum.org).  

 

3.2 METHODE 

De basis van het onderzoek en inhoudelijke vormgeving van het conceptueel 

model zal de literatuurstudie vormen. Het literatuuronderzoek heeft in 

eerste instantie gediend om beeld en inzicht te creëren van de reeds 

uitgevoerde onderzoeken en om voor het theoretisch kader voldoende 

draagvlak te creëren.  

Voor de probleemstelling, is naast het literatuuronderzoek ook naar de 

relevante vakbladen gekeken.  

 

Het is belangrijk om vergelijkbare onderzoeken te raadplegen, omdat de 

context en hun resultaten voor dit onderzoek van belang kunnen zijn. 

Vergelijkbaar onderzoek binnen de faculteit van Bouwkunde zijn: 

 Gerwen, M.F. van (2011) Duurzame en gezonde schoolgebouwen: De 

financiële haalbaarheid bij de realisatie van een duurzaam en gezond 

schoolgebouw. Afstudeerscriptie TU Delft, Delft (nog in uitvoering) 

 Korenstra, M. (2009) Draagt de bewustwording van de kennis van de 

werking van het team, binnen een projectteam in de bouwsector, bij aan 

een succesvolle samenwerking? Afstudeerscriptie TU Delft, Delft 

 Langen, J. van (2011) Hoe presteren schoolgebouwen? Verkenning van 

de invloed van duurzaamheid op de levensduurkosten van 

schoolgebouwen. Afstudeerscriptie TU Delft, Delft (nog in uitvoering) 

 Swart, M.A. (2009) Kostenoverschrijding bij nieuwbouwprojecten van 

onderwijsinstellingen voor het primaire onderwijs. Afstudeerscriptie 

TU Delft, Delft (nog in uitvoering) 

 Vliet, L. van (2007) De bijdrage van vastgoed aan de 

organisatieprestatie. Afstudeerscriptie TU Delft, Delft 

 

In hoofdstuk 2.4 zijn reeds de relevante onderzoeksvragen weergegeven 

welke vanuit de literatuurstudie beantwoord zullen worden. 
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3.3 TYPE ONDERZOEK 

De case study is een bepaalde strategie om wetenschappelijke vraagstellingen 

op te lossen. Door middel van de case study zullen uitspraken gedaan worden 

over één bepaald project, maar door de combinatie van casestudies zal een 

meer algemeen geldende conclusie geformuleerd worden. Deze conclusie zal 

trachten antwoord te geven op de centrale onderzoeksvraag. 

 

 

Braster (2000) omschrijft een case study als een onderzoeksstrategie 

waarvan het voornaamste kenmerk is dat er sprake is van een intensieve 

bestudering van een sociaal verschijnsel bij één of enkele 

onderzoekseenheden. 

 

 

Om een valide en realistisch beeld te schetsen geniet de voorkeur om 

meerdere casestudies onafhankelijk van elkaar te onderzoeken. De 

casestudies zullen intensieve onderzoeken zijn welke inzicht moeten bieden 

op de invulling van het professioneel opdrachtgeverschap.  

De gegevens verkregen uit elke case study zullen met elkaar op 

overeenkomsten en verschillen vergeleken worden, alsmede de casestudies 

onderling (crosscase study). Door op verschillende manieren naar de gegevens 

te kijken kunnen wellicht patronen en verbanden gelegd worden, waaruit 

conclusies geformuleerd worden. 

3.3.1 DATAVERZAMELING CASE STUDY 

De case study wordt gekenmerkt door een intensieve studie van de 

onderzochte werkelijkheid vanuit verschillende gezichtspunten. Er zijn 

verschillende waarnemingstechnieken bij een case study mogelijk. In dit 

onderzoek is gebruik gemaakt van de documentenstudie en het interview. 

 

Als eerste vindt een documentenstudie plaats, wat een onderzoek zal zijn 

naar bestaand schriftelijk materiaal (in de breedste zin van het woord) van 

de case study. Bij een school kan het gaan om alle relevante documenten 

geproduceerd tijdens het project, zoals programma van eisen, planningen, 

budgetten, alsook de jaarverslagen en schoolgidsen. 

 

Interviews met enerzijds deskundigen op het gebied van primair onderwijs en 

anderzijds direct betrokkenen (actoren) van de onderzochte casestudies. 

Afhankelijk van de geïnterviewde zijn er ook verschillende typen van 

interviews mogelijk, afhankelijk in hoeverre een interview gestandaardiseerd 

of voor gestructureerd is en wat het doel van het interview is. 

wie 
Type interview op basis van 

graad van structurering  

Type interview op basis van 

doelstelling 

Algemene deskundigen open interview expertconsultatie 

Specifieke deskundigen 
topic gestuurde interview en 

open gesprek 
expertconsultatie 

Betrokkenen casestudies 
combinatie topic gestuurde 

interview en open gesprek 

combinatie informantinterview 

en respondentinterview 
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informatie over multifunctionele accommodaties en het beleid te 

vinden is.  

 Bouwheer: schoolbestuur (SB), gemeente (G), woningcorporatie (C). 

Het is ook wenselijk om casestudies te onderzoeken die verschillende 

bouwheren/opdrachtgevers hebben (schoolbestuur, gemeente, 

woningcorporatie), om zodoende inzicht te verkrijgen op welke 

manier de verschillende opdrachtgevers met de opgave omgaan. 

o Schoolbesturen: éénpitters (1) en meerpitters (1+). 

Onderzoek toont aan dat er een verschil zit in de grootte van 

schoolbesturen en de manier waarop zij met het 

opdrachtgeverschap omgaan. 

 

Deze criteria zijn verwerkt in de onderstaande afbeelding. 

SB 
G C 

SB 
G C 

1 1+ 1 1+ 

G1         

 SA MFA 

 

Hieronder zijn de belangrijkste onderdelen weergegeven om inzicht in de 

casestudies te krijgen. 

Wat Hoe 

Algemene informatie 

Internet: websites betreffende school(besturen) 

Interviews: schoolbestuur, schooldirecteur, gemeente, 

architect, project manager, woningcorporatie 

Onderzoeken: er zijn in de afgelopen jaren veel onderzoeken 

geweest naar individuele (brede) scholen 

Ontwerp school 

(foto’s, plattegrond) 

Internet: websites betreffende school en architect 

Architect 

Proces 

Interviews: schoolbestuur, schooldirecteur, gemeente, 

architect, project manager, woningcorporatie 

Onderzoeken: er zijn in de afgelopen jaren veel onderzoeken 

geweest naar individuele (brede) scholen. 

Kostenoverschrijding 

Interviews: schoolbestuur, gemeente 

Onderzoeken: er zijn in de afgelopen jaren veel onderzoeken 

geweest naar kostenoverschrijdingen bij (brede) scholen 

Kwaliteit van de 

huisvesting 

Enquête binnenklimaat voor de gebruikers van de scholen.  

Interviews: schoolbestuur, gemeente 

Onderzoeken: er zijn in de afgelopen jaren veel onderzoeken 

geweest naar de kwaliteit van huisvesting van (brede) scholen 
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De tabel hieronder laat de combinaties zien welke de voorkeur genieten en 

welke optioneel zijn. 

wenselijk optioneel 

G1 – SB - SA G1 - C - SA 

G1 - G - SA G1 - C - MFA 

G1 - G - MFA G2 - C - SA 

G2 – SB - SA G2 - C - MFA 

G2 - G - SA  

G2 - G - MFA  

 

Er zal naar gestreefd worden om de hierboven genoemde wenselijke 6 

combinaties naar casestudies te vertalen. Afhankelijk wat er voor handen is, 

zal er ook uit de combinaties welke optioneel zijn worden gekozen. Daarnaast 

is het ook mogelijk dat er bijvoorbeeld twee casestudies van één identieke 

combinatie zijn. 

cross-case study op basis van gemeente en opdrachtgever 

G1 – SB - SA G2 – SB - SA 

G1 - G - SA G2 - G - SA 

G1 - G - MFA G2 - G - MFA 
  

G1 - C - SA G2 - C - SA 

G1 - C - MFA G2 - C - MFA 

 

Als laatst is ook gekeken naar scholen die door-gedecentraliseerd zijn. Er zijn 

verschillende rapporten over doordecentralisatie geschreven, maar helaas is 

het niet gelukt om een concreet voorbeeld uit de praktijk binnen primair 

onderwijs aan te wijzen. De website ‘Bouwstenen voor Sociaal’ geeft aan dat 

alleen in gemeente Nijmegen binnen het primair onderwijs een bepaalde 

vorm van doordecentralisatie heeft plaatsgevonden, maar concrete 

voorbeelden blijven uit. 

 

  



 

 

DEEL B 
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4  OPDRACHTGEVERSCHAP 

Dit hoofdstuk begint met een algemene onderbouwing over 

opdrachtgeverschap en op welke manier deze sinds de eerste 

Architectuurnota in 1991 is weergegeven. Daarna wordt er specifieker 

ingegaan wat opdrachtgeverschap is bij sectoren die dicht bij het onderwijs 

staan. Ten slotte wordt een overzicht van criteria uit de hierboven genoemde 

bronnen gegeven wat professioneel opdrachtgeverschap is. 

 

4.1 KARAKTERISERING OPDRACHTGEVERS  

Het onderzoek ‘Opdrachtgevers aan het woord’ geeft het marktgedrag van 

opdrachtgevers in de bouw weer. De onderstaande tabel geeft de 

karakterisering van de grote en kleine opdrachtgevers (ontwikkelaars, 

bedrijven, overheid en corporaties) in beeld aan. Opvallend is dat bij de 

grote opdrachtgevers, de opdrachtgever aangeduid als type 4, 54% van de 

gevallen betreft. Bij de kleine opdrachtgevers is het juist andersom, waar de 

opdrachtgever aangeduid als type 1, 40% van de gevallen betreft. 

 
Type 1 geringe mate van kennis & vaardigheden en innovatiegerichtheid 

Type 2 hoge mate van kennis & vaardigheden en geringe mate van 

innovatiegerichtheid 

Type 3 geringe mate van kennis & vaardigheden en hoge mate van 

innovatiegerichtheid 

Type 4 hoge mate van kennis & vaardigheden en hoge mate van innovatiegerichtheid 

 

Uit de tabel kan geconcludeerd worden dat grote opdrachtgevers (linker 

tabel) over meer kennis en ervaring beschikken dan kleine opdrachtgevers, 

die waarschijnlijk niet vaak een opdracht geven tot het bouwen. Bij deze 

laatste groep moet gedacht worden aan kleine corporaties en gemeenten, 

maar ook schoolbesturen. 

6 5

25 25

15 21

54 49

2006 2007

Type 1 Type 2 Type 3 Type 4

groot

40 37

17 15

23 27

20 21

2006 2007

Type 1 Type 2 Type 3 Type 4

klein 
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4.2 OPDRACHTGEVERSCHAP IN DE ARCHITECTUURNOTA  

De visie van het Rijk op architectuur, stedenbouw en ruimtelijke ordening 

wordt gepresenteerd in de Architectuurnota. Deze nota is voor de 

Rijksbouwmeester een richtinggevend beleidsstuk. Opvallend is dat in de 

architectuurnota’s veel aandacht wordt besteed aan opdrachtgeverschap, in 

de breedste zin van het woord. Vanaf de eerste architectuur nota, Ruimte 

voor Architectuur (1991) ging de aandacht vooral uit naar hoe publieke 

partijen, c.q. gemeenten die opdrachtgevers rol invullen. Later, op 

aandringen van de Tweede Kamer, is het beleid sterker gericht op de 

‘particuliere opdrachtgevers’, de niet-publieke opdrachtgevers (zoals 

zorginstellingen, scholen, corporaties en projectontwikkelaars). 

Tegenwoordig wordt met de term ‘particulier opdrachtgeverschap’ (PO) 

alleen nog maar de mensen die hun eigen huis bouwen bedoeld.  

De vierde en meest recente architectuurnota, Een Cultuur van Ontwerpen 

(2008) stelt dat de uitdaging voor opdrachtgevers en ontwerpers ligt om de 

‘kunst van het maken’ te combineren met maatschappelijke betrokkenheid. 

Zij moeten met durf, vernuft en creativiteit te werk gaan. Het maken van 

ruimtelijke kwaliteit is een kwestie van lange adem, van het vasthouden aan 

uitgangspunten en ambities van begin tot eind. Goed opdrachtgeverschap is 

om die reden een centraal element in het architectuurbeleid. Goed 

opdrachtgeverschap combineert deskundigheid, creativiteit en bezieling. De 

‘opdrachtgevers’ vormen een zeer diverse groep van organisaties - in zowel 

de publieke als de private sfeer - en personen. De nota maakt ook 

onderscheid tussen professionele opdrachtgevers en incidentele 

opdrachtgevers. 

Onder professionele opdrachtgevers verstaat de nota vooral 

projectontwikkelaars, corporaties en overheden en in het landelijk domein 

ook natuur- en landschapsbeheerders. Incidentele opdrachtgevers vormen een 

diverse groep van mensen en organisaties die slechts één of enkele keren een 

opdracht verlenen aan een ontwerper, meestal voor een gebouw of een 

buitenruimte voor eigen gebruik. Gedacht moet worden aan ondernemers die 

een kantoor of bedrijfshal laten bouwen en het groeiende aantal mensen dat 

individueel of collectief zijn eigen huis laat bouwen. Ook veel scholen en 

zorginstellingen zijn bezig met hun huisvesting, waarbij de terugtredende 

overheid (decentralisatie) de ontwikkeling van de accommodaties voor een 

groter deel overlaat aan de instellingen zelf. 

Deze incidentele opdrachtgevers hebben meer dan professionele 

opdrachtgevers behoefte aan kennis. Zij zijn niet gepokt en gemazeld in het 

bouwproces en de meesten komen voor het eerst in aanraking met alle 

procedures die erbij horen. Zij zijn bovendien niet allemaal op de hoogte van 

de meerwaarde die de inschakeling van een ontwerper kan bieden. Om tot 

goede prestaties te komen, hebben deze groepen vooral behoefte aan 

oriëntatie, informatie en begeleiding, toegesneden op hun opgave.  
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4.3 OPDRACHTGEVERSCHAP VANUIT PROJECTMANAGEMENT  

De literatuur vanuit management en het beheersen van processen erkent ook 

het belang van opdrachtgeverschap. Het boek Projectmatig werken (2005) 

stelt dat de opdrachtgever een van de kritische succesfactoren is. De 

opdrachtgever moet aan het volgende voldoen: 

 Beschikbaar. De projectleider moet voortdurend kunnen rekenen op 

beschikbaarheid van de opdrachtgever. De projectleider moet op 

ieder ogenblik van de dag binnen kunnen lopen bij de opdrachtgever 

als er problemen zijn. 

 Beslissingen. De opdrachtgever neemt beslissingen op de 

beslismomenten die afgesproken zijn bij het afsluiten van een 

projectfase en bij het afleveren van het resultaat. Dan kijkt hij of 

het projectresultaat overeenkomt met de afspraken over kwaliteit, 

tijd en kosten. Naast de afgesproken beslismomenten zijn er soms 

mijlpalen waarbij hij geraadpleegd wordt. 

 Capaciteit. De opdrachtgever moet zorgen voor menskracht, 

materialen of financiële middelen voor het project.  

 Bescherming en Status. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de 

plaats die het project inneemt in de organisatie, hij verleent het 

project status in de ogen van de omgeving en beschermt het project 

tegen conflicten met de omgeving. 

 Evaluaties. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de evaluatie 

van het project. Dat kan op ieder beslismoment bij het afsluiten van 

een projectfase, maar dat moet in elk geval bij het opleveren van 

het resultaat. 

 

4.4 PROFESSIONEEL OPDRACHTGEVERSCHAP 

De rol van de opdrachtgever in een project is moeilijk eenduidig te definiëren 

in termen van taken en verantwoordelijkheden. Dat geldt ook voor de 

vaardigheden en kwaliteiten die nodig zijn om die rol goed te kunnen invullen 

(Gras, 2006). Desondanks beschrijven een aantal relevante publicaties en 

rapporten vanuit hun eigen werkveld wat professioneel opdrachtgeverschap 

is.  

4.4.1 COLLEGE BOUW ZORGINSTELLINGEN 

In het rapport ‘Professioneel Opdrachtgeverschap: Opdrachtgeverschap in de 

eerste fases van een bouwproces in de zorg’ verstaat het College Bouw 

Zorginstellingen (2008) het volgende (in de zorg) onder professioneel 

opdrachtgeverschap: 

 Op de hoogte zijn van de basisprocedures en mogelijkheden om een 

bouwproces in te richten. 

 De inhoudelijk ‘betrokkene’ bij de ambitie bij het bouwproces; deze 

ambitie omvat bijvoorbeeld het zorgconcept, het logistieke concept 

(inzet personeel, middelen en technologie), een idee over het 

vastgoedconcept (huur of eigendom, zelf ontwikkelen, laten 

ontwikkelen), locatie, architectuur en interieur; 

 Het inrichten van een adequate interne organisatie ten behoeve van 

het bouwproces waarin kennis over bouwen en slagvaardige 
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besluitvorming essentieel zijn; borgen dat de verantwoordelijkheden 

op het juiste niveau liggen;  

 Het dragen en voegen van de continuïteit in het bestuur en het 

borgen dat alle kennis niet bij één enkele persoon aanwezig is; 

 Voldoende kennis hebben van bouwprocessen; 

 Leiding geven aan een ingewikkeld bouwproces en de rol doorzien 

van alle partijen, met hun diverse belangen, weet deze voor eigen 

gebruik in te zetten, is zichtbaar aanwezig. 

 Inzicht in de toepasselijke wet- en regelgeving. 

 Risico’s in kaart brengen en deze beheersen (risicomanagement). 

 

Ook stelt het College Bouw Zorginstellingen (2008) zes belangrijke 

eigenschappen vast die een opdrachtgever niet kan uitbesteden en die hij 

zichzelf voldoende eigen moet maken om als professioneel opdrachtgever op 

te kunnen treden: 

1. Visie op de ontwikkeling van de wijze waarop de eigen organisatie 

functioneert. Wat is nodig, uitgedrukt in faciliteiten, om de 

zorginstelling te ondersteunen en dit helder te communiceren. 

2. Vastberadenheid in het ontwerp- en bouwproces, om te zorgen voor 

continuïteit gedurende het ontwerp- en bouwproces. 

3. Vertrouwen, het creëren van een sfeer van vertrouwen waarbinnen 

alle participanten binnen het ontwerpproces kunnen werken 

(adviseurs, gemeentes overheden, directievoerders, aannemers). De 

opdrachtgever is de onwrikbare steunpilaar, waarop men kan 

vertrouwen en bouwen. 

4. Vakmanschap met betrekking tot opdrachtgeverschap, ontwerpen en 

bouwen is geen taak die je er bij doet. Goed opdrachtgeverschap is 

een uitdagend vak met eigen werkwijzen en theorieën. 

5. Verantwoordelijkheid nemen voor keuzes. durven knopen door te 

hakken en richting te bepalen in plaats van blijven zweven en ideeën 

verzamelen. Leiding geven aan de ontwikkelorganisatie in plaats van 

geleid worden. 

6. Vrijheid geven voor onorthodoxe gedachten en ideeën. de 

opdrachtgever moet openstaan voor de vrije ideeënstroom van het 

ontwerpteam en zonder vooringenomenheid het ontwerpproces 

benaderen. Op een later moment volgt de confrontatie met de 

randvoorwaarden. 

4.4.2 COMMISSION FOR ARCHITECTURE AND THE BUILT ENVIRONMENT 

De adviseur van de overheid van het Verenigd Koninkrijk over architectuur, 

stedelijk ontwerpen en openbare ruimte, the Commission for Architecture 

and the Built Environment (CABE, 2004), heeft een aantal publicaties 

geschreven over opdrachtgeverschap. 

 

CABE onderscheid drie hoofdprincipes van professioneel opdrachtgeverschap. 

Allereerst is leiderschap belangrijk, omdat dit nodig is om de visie voor het 

project te definiëren, te communiceren met anderen en hun steun te krijgen. 

 Het bezitten van een duidelijke, ambitieuze visie. 

 Duidelijkheid over de lange-termijn doelen. 



40 

 

 Weet wie, wanneer betrokken moet worden. 

 Leren van andere projecten. 

 

Als tweede wordt organisatie belangrijk gevonden, omdat in geval van weinig 

tijd en geld, gefocust kan worden op de juiste prioriteiten, met de beste 

kwaliteit. 

 Reageer op de context van het project. 

 Focus op de prioriteiten. 

 Kom op voor kwaliteit. 

 Balanseer tijd, kosten, kwaliteit en risico. 

 

Ten slotte wordt gedegen advies en geïnformeerde besluitvorming genoemd. 

 Gebruik aanbesteding om kwaliteit te bereiken. 

 Blijf op de hoogte. 

 Investeer in de vereiste vaardigheden. 

 

De publicatie ‘Creating successful masterplans: a guide for clients’ (2004) 

stelt vast dat elk masterplanning project uniek is, met speciale lokale 

omstandigheden van de omgeving, gebruikspatronen, sociale context en de 

verschillende betrokken organisaties. Echter, de belangrijkste factoren 

hieronder beschreven zijn relevant in alle gevallen en helpen opdrachtgevers 

het creëren van een context die bevorderlijk is voor een succesvol resultaat.  

 Zorg voor sterk leiderschap en een toewijding aan kwaliteit. 

 Wees duidelijk over de doelstellingen en de resultaten die je nodig 

hebt. 

 Leer van eigen en andere succesvolle projecten. 

 Geef voldoende tijd op het juiste moment. 

 Vind de juiste teams en ontwikkeling partners. 

 Reageer op de context, fysieke, economische, culturele en sociale. 

 Werk samen met de stakeholders. 

 Masterplanning is geen veranderend proces. 

 Werk in een gezamenlijke geest. 

 Bepaal een strategie en structuur voor de uitvoering. 

 

De publicatie ‘Creating excellent primary schools: a guide for clients’ (2004)  

laat zien wat bereikt kan worden als opdrachtgevers weten hoe ze het beste 

verbouw of nieuwbouw kunnen aanpakken. De volgende uitspraken dragen bij 

aan een goed ontworpen school: 

 Een duidelijke visie hoe het onderwijs in de toekomst eruit zal zien. 

 Een (ontwerp) adviseur die de opdrachtgever helpt om zijn visie te 

vertalen naar een programma van eisen, om interessante 

ontwerpuitdagingen aan te gaan en om het ontwerp objectief te 

beoordelen. 

 Een goed doordachte benadering op duurzaamheid in termen van 

zowel de constructie als het gebruik van het gebouw. 

 Een duidelijk beeld van de functionele– en kwaliteitseisen. 

 Een grondig programma van eisen, ontwikkeld in overleg met de 

school, dat voldoet aan de eisen en rekening houdt met het belang 

van flexibiliteit en aanpassingsvermogen voor toekomstige patronen 

van leren en andere onzekerheden 
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 Capabele ontwerpers die kunnen deelnemen aan een constructieve 

dialoog met de publieke sector, aannemers, leveranciers, fabrikanten 

en eindgebruikers.  

 Bouwers en beheerders die aangesproken zijn door de uitdaging van 

het ontwerp en die goed met de opdrachtgevers werken door hen te 

betrekken in het proces. 

 Een programma dat voldoende tijd biedt aan de ontwerpers om tot 

een goede oplossing te komen. 

 Een realistisch budget dat voldoet om een school van adequate 

kwaliteit te bouwen. 

 

4.4.3 OVERIGE PUBLICATIES, ONDERZOEKEN 

Korenstra (2009) gebruikt in haar onderzoek ook het IPO-Model (zie paragraaf 

3.1.2) om de werking van teams uit te leggen. Hieronder is weergegeven 

welke factoren en de daarbij behorende aspecten als ‘input’ zij heeft 

vastgesteld. 

Factor Input Aspect 

Taak 

Taakkarakteristieken  

Gemeenschappelijk doel 

Heldere doelstellingen 

Teamleden 

Kennis en ervaring vaardigheden 

Normen en waarden 

Persoonlijk gedrag 

Teamsamenstelling 

Functionele rolverdeling 

Procesrolverdeling 

Disfunctionele rollen 

Omvang 

Leiderschap 
Leiderschapsstijl 

Leiderschapscompetenties 

Gezamenlijke 
Verantwoordelijkheid 

Wederzijdse aansprakelijkheid 

Onderlinge afhankelijkheid 

Context 
Omgeving 

Hulpbronnen 

 

4.4.4 OPDRACHTGEVERSCHAP VOLGENS GEÏNTERVIEWDEN 

De volgende uitspraken over professioneel opdrachtgeverschap zijn gedaan 

door professionals uit de vastgoedwereld. Meer informatie over de 

geïnterviewde is te vinden in hoofdstuk 12, bronvermeldingen: 

 André Mol, Beleidsadviseur Atelier Rijksbouwmeester:  

o Voor de Gouden Piramide hanteren wij als criteria dat een 

opdrachtgever deskundigheid, creativiteit en bezieling combineert.  

o Eén van de cruciale eigenschappen is dat een opdrachtgever een 

lange adem moet hebben, vasthoudend. Echter, er moet wel een 

balans zijn tussen vasthoudendheid (ambitie) en flexibiliteit.  
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o Als opdrachtgever is het belangrijk om de juiste mensen om je heen 

te verzamelen, want je hoeft als opdrachtgever niet alle kennis te 

hebben, maar je moet wel weten hoe je aan deze kennis moet 

komen. De juiste mensen vinden met de juiste kennis, is een grotere 

kwaliteit dan zelf alles willen doen. 

o Het is belangrijk om als opdrachtgever ook na te denken wat er na de 

oplevering van het gebouw gebeurt, bijvoorbeeld de installaties. 

 

 Janet van Oort; Jan Remijnse, ICS Adviseurs: 

o De aandacht voor de investering en exploitatie. 

o Zeker als er naar brede scholen en multifunctionele 

accommodaties wordt gekeken, dan is de inhoud erg belangrijk.  

 

 Marco van Zuidwijk, Ontwerpend onderzoeker, Atelier Rijksbouwmeester. 

o Het aanbrengen van focus, prioriteiten stellen en weten aan 

welke knoppen gestuurd moet worden. 

o Realiseren van goede huisvesting voor de gebruikers. 

 

4.5 PRIJZEN VOOR OPDRACHTGEVERSCHAP 

Om opdrachtgeverschap te stimuleren worden door het Rijk verschillende 

prijzen uitgereikt, zoals de Gouden Piramide en de Scholenbouwprijs.  

De jaarlijkse Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de 

architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, infrastructuur en 

ruimtelijke ordening, de Gouden Piramide, is ingesteld om de deskundige, 

creatieve en bezielende inbreng van opdrachtgevers te bevorderen. In 2010 

heeft de basisschool Sint Plechelmus in Hengelo de Gouden Piramide 

gewonnen. 

De Scholenbouwprijs is een tweejaarlijkse prijs, welke als doel heeft 

opdrachtgevers te stimuleren om scholen te bouwen welke aansluiten bij het 

onderwijsconcept en duurzaam, economisch, flexibel en gezond zijn. De prijs 

is in 2008 voor het laatst uitgereikt aan De Matrix in Hardenberg (categorie 

primair onderwijs) en Niekée in Roermond (categorie voortgezet onderwijs). 

In 2010 is de prijs niet uitgereikt, vanwege de kritiek van rijksbouwmeester 

Liesbeth van der Pol. Zij vindt dat in het verleden te vaak scholen wonnen 

die in de dagelijkse praktijk niet goed bleken te functioneren.  

Daarmee doelt de rijksbouwmeester waarschijnlijk op de winnaar van de 

scholenbouwprijs in 2006, het Metzo College in Doetinchem, welke na de 

voltooiing te maken had met te hoge binnentemperaturen, een lekkende 

gevel en een tegenvallende energierekening. Verder zijn er in de 

investeringsfase fouten gemaakt, waardoor het bestuur van Covoa, waar het 

Metzo College onder valt, zich genoodzaakt zag gedurende de exploitatiefase 

bijna een kwart miljoen jaarlijks uit het personeelsbudget te halen en te 

steken in een tekort op de materiële kosten (Wolters, 2009). 

Hans Baan, directeur het Metzo College, denkt dat een andere inrichting van 

het bouwproces ervoor had kunnen zorgen dat het gebouw beter bij de school 

zou passen. In een artikel in Schoolfacilities (2008) vertelt hij het volgende: 

‘Het schoolbestuur was bouwheer, met de daarbij behorende 

verantwoordelijkheden. Maar bouwen is niet ons vakgebied. Mijn visie is dat 
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er in de bouwfase teveel risico's zijn genomen. Ik vraag me dan ook af of wij 

als branche wel voldoende body hebben om dat soort beslissingen, waar vele 

miljoenen mee gemoeid zijn, op een verantwoorde wijze te kunnen nemen?’ 

 

4.6 CONCLUSIE 

Volgens het College Bouw Zorginstellingen (2008) combineert de professionele 

opdrachtgever de taak van de inhoudelijk bevlogen bewaker van de visie, de 

taak van bestuurder en heeft de opdracht om als procesbewaker (inhoudelijke 

en procesmatige sturing) het project te laten slagen. De criteria uit de 

onderzoeken draaien meestal rond mensen, communicatie en bepaalde 

houding. 

Wanneer een basisschool binnen een multifunctionele accommodatie tot 

stand komt doen er meer partijen mee, de belangen worden groter, de 

(financiële) complexiteit neemt toe en de beheersbaarheid neemt af. 

Daarnaast leiden ontwikkeltrajecten in veelal binnenstedelijke situaties altijd 

tot projecten met een lange adem, die zich over meerdere wethouders en 

bestuurders uitstrekken (College Bouw Zorginstellingen, 2008). 

Gekeken naar de hierboven genoemde uitspraken wat een professionele 

opdrachtgever voor eigenschappen en kwaliteiten moet bezitten, reist de 

vraag op welke manier de gemeente en vooral een incidentele opdrachtgever 

als een school(bestuur) hiermee omgaat. 

 

Vanuit de hierboven genoemde rapporten en publicaties is in tabel X een 

beknopt overzicht gegeven. Elke van de genoemde uitspraken; criteria zijn 

verdeeld onder organisatie, kennis en leiderschap. Dit is de input  

 

De verkregen input factoren uit dit hoofdstuk (leiderschap, organisatie en 

kennis) zijn vergeleken met de input factoren uit het onderzoek van 

Korenstra (2009). Het grote verschil in de input zit vooral in het feit dat 

Korenstra in haar onderzoek ‘context’ als een van de input factoren heeft 

gebruikt. Verder zijn er veel overeenkomsten in factoren uit beide 

onderzoeken te onderscheiden. 

 

Radakovic (2013) 
 
 

Korenstra (2009) 

Leiderschap Organisatie Kennis 

Taak    

Teamleden    

Teamsamenstelling    

Leiderschap    

Gezamenlijke 
Verantwoordelijkheid    

Context    

 
 
 
 

Tabel 4 

vergelijking input 

factoren Korenstra (2009) 

en Radakovic (2013) 
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  Onderzoek   organisatie kennis leiderschap 
  

  4e Architectuurnota: Een Cultuur van Ontwerpen (2008)        

1 met durf, vernuft en creativiteit te werk gaan       ++   

2 vasthouden aan uitgangspunten en ambities van begin tot eind       ++   

3 combineert deskundigheid, creativiteit en bezieling     + ++   

  College Bouw Zorginstellingen           

1 
Op de hoogte zijn van de basisprocedures en mogelijkheden 
om een bouwproces in te richten     ++     

2 inhoudelijk ‘betrokkene’ bij de ambitie bij het bouwproces       ++   

3 inrichten van een adequate interne organisatie    ++       

4 de continuïteit in het bestuur   ++       

5 Voldoende kennis hebben van bouwprocessen     ++     

6 leiding geven aan een ingewikkeld bouwproces en de rol 
doorzien van alle partijen 

      ++   

7 Inzicht in de toepasselijke wet- en regelgeving     ++     

8 Risico’s in kaart brengen en deze beheersen    + + +   

  CABE - Basis Principes           

1 leiderschap       ++   

2 organisatie   ++       

3 gedegen advies en geïnformeerde besluitvorming    ++ + +   

  CABE - Creating successful masterplans: a guide for clients       

1 sterk leiderschap en toewijding aan kwaliteit       ++   

2 duidelijkheid over doelstellingen en resultaten   + + ++   

3 leer van eigen en andere succesvolle projecten     ++     

4 geef voldoende tijd op het juiste moment   +   ++   

5 vind de juiste teams en ontwikkeling partners   ++       

6 werk samen met de stakeholders en in een gezamenlijke geest   ++       

7 reageer op context   +   ++   

8 strategie en structuur voor de uitvoering     + ++   

  CABE - Creating excellent primary schools: a guide for clients       

1 duidelijke visie hoe het onderwijs in de toekomst eruit zal zien     + ++   

2 
(ontwerp) adviseur die opdrachtgever helpt om zijn visie te 
vertalen naar een programma van eisen, interessante 
ontwerpuitdagingen aan gaat en ontwerp objectief beoordeelt 

  ++ + +   

3 doordachte benadering duurzaamheid (constructie, gebruik)     ++     

4 duidelijk beeld van de functionele –en kwaliteitseisen     + ++   

5 programma van eisen, ontwikkeld in overleg met de school   ++   +   

6 capabele ontwerpers   ++       

7 Bouwers, beheerders die aangesproken zijn door uitdaging van 
het ontwerp en die opdrachtgevers betrekken in het proces 

  ++       

8 programma dat voldoende tijd biedt aan de ontwerpers   ++   +   

9 realistisch budget   ++   +   

Tabel 5 

opsomming criteria opdrachtgeverschap 
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Tabel 6 

Overzicht criteria opdrachtgeverschap vanuit verschillende onderzoeken 

 

  

  Interview   organisatie kennis leiderschap   

  André Mol           

1 combineert deskundigheid, creativiteit en bezieling       ++   

2 balans tussen vasthoudendheid en flexibiliteit       ++   

3 de juiste mensen om je heen   ++       

4 lange termijn denken (gebouw)       ++   

  Janet van Oort; Jan Remijnse            

1 aandacht voor de investering en exploitatie    ++       

2 bij mfa’s en brede scholen is de inhoudelijke vertaling elangrijk            

  Marco van Zandwijk           

1 focus aanbrengen           

2 prioriteiten stellen           
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Criteria Opdrachtgeverschap  

Leiderschap   

1a 
combineert deskundigheid, creativiteit en 
bezieling 

met durf, vernuft en creativiteit te werk gaan 

combineert deskundigheid, creativiteit en bezieling 

1b vasthouden aan uitgangspunten en ambities 
van begin tot eind 

vasthouden aan uitgangspunten en ambities van begin tot eind 

inhoudelijk ‘betrokkene’ bij de ambitie bij het bouwproces 

balans tussen vasthoudendheid en flexibiliteit 

1c duidelijkheid over visie, doelstellingen en 
resultaten 

duidelijkheid over doelstellingen en resultaten 

duidelijke visie hoe het onderwijs in de toekomst eruit zal zien 

duidelijk beeld van de functionele –en kwaliteitseisen 

1d leiding geven aan een ingewikkeld bouwproces 

sterk leiderschap en toewijding aan kwaliteit  

leiding geven aan een ingewikkeld bouwproces en de rol doorzien 
van alle partijen 

reageer op context 

focus aanbrengen 

1e kaders vaststellen 

prioriteiten stellen 

realistisch budget 

strategie en structuur voor de uitvoering 

geef voldoende tijd op het juiste moment 

programma dat voldoende tijd biedt aan de ontwerpers 

risico’s in kaart brengen en deze beheersen 

Organisatie  

2a 
inrichten van een adequate (interne) 
organisatie 
 

inrichten van een adequate (interne) organisatie 

de juiste mensen om je heen 

capabele ontwerpers  

2b samenwerken met stakeholders 

werk samen met de stakeholders en in een gezamenlijke geest 

Bouwers, beheerders die aangesproken zijn door uitdaging van het 
ontwerp en die opdrachtgevers  betrekken in het proces  

programma van eisen, ontwikkeld in overleg met de school 

(ontwerp) adviseur die opdrachtgever helpt om zijn visie te 
vertalen naar een programma van eisen, interessante 
ontwerpuitdagingen aan gaat en ontwerp objectief beoordeelt 

gedegen advies en geïnformeerde besluitvorming 

2c de continuïteit in het bestuur de continuïteit in het bestuur 

Kennis  

3a 
Op de hoogte zijn van de basisprocedures 
(wet- en regelgeving) en mogelijkheden om 
een bouwproces in te richten. 

Op de hoogte zijn van de basisprocedures en mogelijkheden om 
een bouwproces in te richten 

Voldoende kennis hebben van bouwprocessen 

Inzicht in de toepasselijke wet- en regelgeving 

3b Aandacht hebben voor de lange termijn. 

aandacht voor de investering en exploitatie 

doordachte benadering duurzaamheid (constructie, gebruik) 

lange termijn denken (gebouw) 

3c Kennis. 
bij mfa’s en brede scholen is de inhoudelijke vertaling belangrijk 

leer van eigen en andere succesvolle projecten 

Tabel 7 

input: criteria opdrachtgeverschap 
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5 CRITERIA: LEIDERSCHAP 

Naar aanleiding van hoofdstuk Opdrachtgeverschap en tabel 6 wordt in dit 

hoofdstuk ingegaan op de criteria leiderschap. 

 

5.1 LEIDERSCHAP 

 

 

‘A leader is best when people barely know he exists, not so good when people obey 

and acclaim him, worse when they despise him. But of a good leader who talks little 

when his work is done, his aim fulfilled, they will say: We did it ourselves.’ 

 

Quote Laozi 6e eeuw vC 

 

Het eenduidig definiëren van leiderschap is niet makkelijk, omdat het 

verschillende betekenissen kan hebben voor verschillende mensen. Ondanks 

deze verscheidenheid wordt in het boek ‘Leaderships: Theory and Practice’ 

(Northouse, 2010) een aantal componenten genoemd die altijd relevant zijn 

voor leiderschap. 

 Leiderschap is een proces. Proces impliceert dat een leider invloed 

uitoefent en zelf beïnvloed wordt. Daarom is leiderschap geen lineair 

proces, maar juist een interactieve activiteit. 

 Leiderschap impliceert de manier waarop een leider invloed heeft op 

de verschillende mensen. Invloed is een voorwaarde voor leiderschap 

en zonder invloed kan leiderschap niet bestaan. 

 Leiderschap gebeurt in groepen. Groepen zijn in dit geval de context. 

 Leiderschap gebeurt in groepen die een gezamenlijk doel hebben. 

 

Het boek gaat ook verder in op de verschillen tussen leiderschap als een 

proces en leiderschap als een eigenschap. Vanuit het oogpunt van 

eigenschappen betekent het dat leiderschap niet bij iedereen hoeft voor te 

komen en meestal bij de geboorte al bepaald is, maar vanuit proces kan 

iedereen het wel leren. 

 

5.1.1 LEIDERSCHAP VOLGENS ONDERZOEKEN 

Tabel 8 geeft een overzicht van eigenschappen en kenmerken die 

geïdentificeerd zijn volgens verschillende onderzoekers. Er bestaan 

overeenkomsten tussen de onderzoeken, maar ook verschillen. Vanuit de 

tabel komen een aantal eigenschappen en kenmerken meerdere keren voor: 

 Verstand. 

 Zelfvertrouwen. 

 Volharding. 

 Integriteit. 

 Sociaal. 
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Stogdill 

(1948) 

Mann 

(1959) 

Stogdill 

(1974) 

Lord, 

DeVader, 

and Alliger 

(1986) 

Kirkpatrick 

and Locke 

(1991) 

Zaccaro, 

Kemp,and 

Bader (2004) 

verstand 

waakzaam 

inzicht 

verantwoordelijk 

initiatief 

volharding 

zelfvertrouwen 

sociaal 

verstand 

viriliteit 

aanpassing 

overheersing 

extrovert 

behouden 

prestatie 

volharding 

inzicht 

initiatief 

zelfvertrouwen 

verantwoordelijk 

samenwerking 

tolerantie 

invloed 

sociaal 

verstand 

viriliteit 

dominant 

drive 

motivatie 

integriteit 

vertrouwen 

vaardigheid 

kennis 

vaardigheid 

extrovert 

nauwgezet 

emotionele 

stabiliteit, verstand 

openheid 

aangenaamheid 

motivatie 

sociale intelligentie 

zelfcontrole 

probleemoplossend 

Tabel 8 

onderzoeken naar eigenschappen en kenmerken van leiderschap (Northouse, 2010) 

 

Leiderschap heeft veel raakvlakken met management, omdat het beide 

betrekking heeft op invloed, het werken met mensen en gezamenlijke doelen 

bereiken. Echter, leiderschap vertoont ook verschillen met management, 

zoals ook te zien is in tabel 9.  

Management 
Orde en Continuïteit 

Leiderschap 
Verandering en Beweging 

Planning en Budget 
 agenda’s 
 planning 
 allocatie middelen 

Stel een richting vast 
 creëer een visie 
 verhelder het geheel 
 stel strategieën vast 

Organisatie en Personeel 
 zorg voor structuur 
 arbeidsbemiddeling 
 zorg voor regels en procedures 

Afstemmen van mensen 
 communiceer doelen 
 zoek verbintenis 
 bouw teams en coalities 

Controleren en Probleemoplossing 
 ontwikkel incentives 
 genereer creatieve oplossingen 
 neem corrigerende maatregelen 

Motiveer en Inspireer 
 inspireer en stimuleer 
 machtig ondergeschikten 
 zorg voor onvervulde behoeften 

 

Het kenmerk voor management is om binnen een organisatie voor orde en 

continuïteit te zorgen, terwijl leiderschap verandering en beweging moet 

bewerkstelligen. Ondanks dat er verschillen zijn, beide zijn onmisbaar wil 

een organisatie succesvol zijn. 

 

In haar onderzoek stelt Korenstra (2009) vast dat het belang van leiderschap 

in een team groot is. Een leider schept de kaders voor het team, stuurt 

teamleden volgens de uitgangspunten aan, houdt teamleden bijeen en 

vertoont voorbeeldgedrag richting de teamleden. Het is belangrijk dat er aan 

het begin van het project duidelijk wordt gemaakt wie de leider is. Er 

moeten afspraken gemaakt worden wie welke rol in de sturing van het team 

op zich neemt en van wie de overige teamleden leiderschap kunnen 

verwachten. 

Tabel 9 

verschillen management en 

leiderschap 
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5.1.2 LEIDERSCHAP METEN 

Nu bekend is wat leiderschap is en wat de eigenschappen en kenmerken van 

leiderschap zijn, zal kort worden ingegaan hoe leiderschap gemeten kan 

worden. Leadership Effectiveness Analysis (LEA 360) is een instrument die 

wordt gebruikt om inzicht in het leiderschapsgedrag te verkrijgen door naar 

de volgende onderdelen te kijken:  

 Visie ontwikkelen 

 Medewerking krijgen 

 Visie implementeren 

 Voortgang controleren 

 Resultaten behalen 

 Teamgericht werken 

 

5.2 CONCLUSIE 

Het eenduidig definiëren van leiderschap is niet makkelijk, omdat het 

verschillende betekenissen kan hebben voor verschillende mensen. Het boek 

‘Leaderships: Theory and Practice’ (Northouse, 2010) benoemd een aantal 

componenten die altijd relevant zijn voor leiderschap. 

 Leiderschap is een proces. Proces impliceert dat een leider 

invloed uitoefent en zelf beïnvloed wordt. Daarom is leiderschap 

geen lineair proces, maar juist een interactieve activiteit. 

 Leiderschap impliceert de manier waarop een leider invloed 

heeft op de verschillende mensen. Invloed is een voorwaarde 

voor leiderschap en zonder invloed kan leiderschap niet bestaan. 

 Leiderschap gebeurt in groepen. Groepen zijn in dit geval de 

context. 

 Leiderschap gebeurt in groepen die een gezamenlijk doel 

hebben. 

 

Als de opdrachtgever niet genoeg leiderschap en daadkracht tijdens een 

proces toont, zullen andere partijen hem overschaduwen en zal de 

opdrachtgever geen controle meer hebben over de uiteindelijke oplossing. 

Hoe meer collectieve delen er zijn, hoe groter het belang om goede 

afspraken te maken over de wijze van dagelijks gebruik (Sanders, 2004). Een 

leider moet een variëteit aan eigenschappen hebben, maar ondanks deze 

variëteit, een leider moet vooral in staat zijn om anderen te inspireren en 

stimuleren.  

Inzicht in het leiderschapsgedrag kan gedaan worden met het Leadership 

Effectiveness Analysis (LEA 360).  
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6 STAKEHOLDERSANALYSE 

Een basisschool (project) en het totstandkoming daarvan (proces) staan niet 

op zich, maar hebben een relatie met de buitenwereld die door het project 

direct of indirect wordt geraakt in het dagelijkse leven. Gekeken naar de 

opdrachtgevers van een (brede) school dan zijn dat meestal de gemeente, het 

schoolbestuur of een woningcorporatie. 

Dit hoofdstuk zal de relevante opdrachtgevers beschrijven, waardoor de 

belangen van verschillende stakeholders inzichtelijk worden gemaakt en met 

elkaar vergeleken worden. Door de belangen kunnen mogelijke conflicten en 

raakvlakken tussen de standpunten helder worden.  

 

6.1 DE SCHOOL 

Schoolbesturen staan voor lastige keuzes. Hun primaire taak is het creëren 

van goede voorwaarden voor de inhoud van het onderwijs en voor allen die er 

werken. Daar hoort een goede huisvesting bij (Rodermond, 2009). 

Waar vroeger de rol van het schoolbestuur vrij beperkt was, is door de 

decentralisatie hier verandering in gekomen. De besturen hebben meer taken 

en verantwoordelijkheden gekregen; meer autonomie voor de school. Dit 

betekent dat de overheid zich terughoudender opstelt en scholen, en vooral 

ook hun besturen, meer ruimte krijgen om zelf allerlei inhoudelijke, 

organisatorische en strategische keuzes te maken. Echter de toename van 

deze verantwoordelijkheid gaat gepaard met eisen ten aanzien van de 

kwaliteit van het bestuur en de structuur van verantwoording. 

 

Een schoolbestuur opereert in een complex dynamisch krachtenveld waar 

uiteenlopende belangen spelen. Recht doen aan de belangen van interne en 

externe stakeholders vraagt een behoorlijke mate van evenwichtskunst.  

 

Schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs kunnen enorm van 

elkaar verschillen. Een gemiddelde zogenoemde ‘eenpitter’ (een bestuur met 

één school) in het primair onderwijs verschilt aanzienlijk van een 

‘meerpitterbestuur’ (met meerdere scholen) in het voortgezet onderwijs of 

zelfs van een eenpitter in het voortgezet onderwijs. 

 

Een op de drie besturen is zonder bedenkingen enthousiast over meer 

autonomie; ze verwachten daardoor beter hun ambities te kunnen realiseren. 

Echter volgens het onderzoek ‘De school bestuurd’ (2008) lijkt er een wereld 

van verschil te zijn tussen de krachtige besturen uit het voortgezet onderwijs 

(grote besturen met raad-van-toezicht model) en de kleine 

vrijwilligersbesturen in het primair onderwijs, waarvan sommige zich zelfs 

nog maar nauwelijks bewust lijken van de bestuurlijke veranderingen. Het 

onderzoek concludeert dat grote professionele besturen niet opzien tegen de 

extra taken en verantwoordelijkheden die op ze afkomen. Kleine 
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vrijwilligersbesturen echter, zijn zich goed bewust van hun eigen grens, en 

zouden zelfs liever een deel van de taken afstoten of overlaten aan anderen. 

De grote besturen zijn professioneler, hebben meer bestuurskracht, ze lijken 

beter toegerust voor de toenemende autonomie en zien niet op tegen meer 

verantwoordelijkheden. 

 

In de praktische taakverdeling tussen bestuur en directie houdt het bestuur 

zich doorgaans afzijdig. Het bestuur is vooral actief als het gaat om fusies of 

om vestigingsbeleid. Op veel terreinen neemt het bestuur uiteindelijk wel het 

besluit, maar neemt de directie het initiatief. Dat geldt zeker ook voor 

onderwerpen op het terrein van de maatschappelijke opdracht (Turkenburg, 

2008).  

 

Er komt momenteel veel op schoolbesturen af, en een aantal van die zaken 

kost het bestuur bijzonder veel aandacht, zoals de ingevoerde 

lumpsumfinanciering in het primair onderwijs en, voor beide sectoren, de 

zorgen om de huisvesting – bijna de helft van de schoolbesturen heeft daar 

problemen mee! – en invulling moeten geven aan het kwaliteitsbeleid. Er is 

nog steeds sprake van bestuurlijke schaalvergroting, met name in het primair 

onderwijs. Hier is een kwart van de besturen nog bezig met een fusie of heeft 

deze net achter de rug. Bij een klein deel van de besturen (tussen de 4% en 

7%) gaat alle aandacht uit naar een ernstig probleem, waaronder slechte 

prestaties van hun school, een dreigende opheffing, financiële problemen of 

vervelende incidenten of conflicten (Turkenburg, 2008). 

 

6.2 DE WONINGCORPORATIE 

Als corporaties veel bezit in een gebied hebben, dan hebben zij een groot 

belang bij de kwaliteit van de sociaal fysieke infrastructuur. Deze 

infrastructuur is van betekenis voor de leefbaarheid maar ook voor de waarde 

van het omliggende woningbezit; corporaties hebben vaak een wijkgerichte 

focus. Bovendien kunnen ze maatschappelijk vastgoed onder gunstige 

condities financieren met borging van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw 

(WSW) (Ministerie van Vrom, 2007). 

Er liggen verschillende beweegredenen ten grondslag waarom een gemeente 

zou kiezen voor samenwerking met een woningcorporatie bij de realisatie van 

een multifunctionele accommodatie: 

 financiële motieven,  

 een locatie waarop een woningcorporatie reeds andere voorzieningen 

realiseert, 

 een rol die de woningcorporatie kan vervullen in het beheren van het 

gebouw na realisatie (Oberon, 2007). 

 

Woningcorporaties kunnen 4 rollen spelen in de ontwikkeling (Oberon, 2007): 

 Adviesmodel. De woningcorporatie treedt op als bouwcoördinator en 

neemt de ontwikkeling van het project voor haar rekening. 

 Ontwikkelaarsmodel. De woningcorporatie treedt op als 

opdrachtgever en levert het project na oplevering aan de 

uiteindelijke eigenaar. 



53 

 

 Gedeeltelijk eigenaars model. De woningcorporatie ontwikkelt het 

volledige project en levert na voltooiing een deel van het complex 

aan de uiteindelijke eigenaar. 

 Design, Build, Finance, Maintain: DBFM-model. De woningcorporatie 

neemt alle onderdelen van de bouw voor haar rekening, beheert het 

complex en verhuurt de ruimten aan de gebruikers (Oberon, 2007). 

 

Als de woningcorporatie eigenaar is, 

dan brengt zij een huursom en een 

vergoeding voor de 

exploitatiekosten (servicelasten) in 

rekening aan de huurders. Zo is 

meestal de gemeente hoofdhuurder 

voor het gebouw en verhuurt de 

gemeente verschillende delen van 

het gebouw aan de gebruikers 

(school). Ook kan het zijn dat 

sommige gebruikers direct met de 

woningcorporatie een 

huurovereenkomst hebben.  

 

In het geval dat de woningcorporatie opdrachtgever is, dan wordt de 

zeggenschap van de gemeente minder. De gemeente en de woningcorporatie 

moeten het wel eens worden over een huurprijs (van bijvoorbeeld de school). 
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7 SCHOOL ALS VASTGOED 

7.1 VASTGOEDSTRATEGIE IN HET ALGEMEEN 

In eerste instantie heeft het vastgoed van een organisatie als hoofddoel om 

de organisatie te huisvesten. Echter, als gevolg van veranderende eisen 

vanuit het gebruik en veroudering van het vastgoed, is continue afstemming 

van vraag en aanbod noodzakelijk; het vinden van een match tussen de 

kwaliteiten van het gebouw en de eisen van de gebruikers van het gebouw. 

Het afstemmen van ‘het aanbod van’ vastgoed op ‘de vraag naar’ vastgoed 

heet Corporate Real Estate Management (CREM): het geheel van activiteiten 

om het organisatievastgoed optimaal bij te laten dragen aan de 

organisatieprestaties’ (De Jonge e.a., 2006).  

Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden naar strategische en 

operationele focus, maar ook naar het managen vanuit een 

bedrijfsperspectief en een vastgoed perspectief (Dewulf e.a., 2000). 

 

 

 

7.1.1 VASTGOEDSTRATEGIE BIJ PRIMAIR ONDERWIJS 

Maatschappelijk vastgoed ofwel publiek vastgoed wordt in de internationale 

literatuur Public Real Estate (PRE) genoemd. Zoals uit de definitie van VROM 

blijkt, is bij publiek vastgoed niet alleen het functionele aspect van belang 

maar spelen ook culturele en politieke aspecten een belangrijke rol en draagt 

het bij aan de kwaliteit van de maatschappij door diensten te huisvesten die 

het welzijn van de burgers bevorderen.  

Gezien de omvang van het aantal vierkante meters dat maatschappelijk 

vastgoed in het algemeen, en specifiek scholen, bestrijkt en de daarbij 

komende verantwoordelijkheid van maatschappelijk vastgoed, is het 

belangrijk dat de manier waarop met vastgoed wordt omgegaan op lange 

termijn belangrijk is. 

Afgelopen decennia is het primair onderwijs enorm veranderd, een 

schoolgebouw is niet meer het resultaat van de gestelde minimale eisen en 

wensen. Naast de verschillende pedagogische stromingen welke beoefend 

kunnen worden is een stimulerende en gezonde omgeving een vereiste. Dit 

heeft tot gevolg dat het schoolbestuur het vastgoed strategisch zal moeten 

Figuur 3  

Perspectieven bij Corporate 

Real Estate Management 

(Dewulf e.a., 2000). 
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inzetten om de doelstellingen die ze hebben gesteld te bereiken. Het 

vastgoed is dan een product welke de doelstelling van het schoolbestuur kan 

ondersteunen. Volgens Dewulf (1993) is het niet mogelijk om het vastgoed 

effectief te koppelen aan de bedrijfsstrategie, als het bedrijf niet beschikt 

over een zeer duidelijke opvatting van de eigen bedrijfsprocessen.  

 

7.2 ONDERWIJSVIS IE 

Het is belangrijk om de visie die een school heeft op de ontwikkeling en het 

leren van kinderen te vertalen naar het gebouw. Op deze manier probeert de 

school de leeromgeving die het leer- en ontwikkelingsproces van leerlingen 

faciliteert vorm te geven. Volgens KPC Groep (2010) zijn de basis voor de 

onderwijsvisie van een school de volgende twee vragen: 

 Welke onderwijsdoelstellingen zijn relevant? 

 Op welke wijze(n) kan de school effectief bijdragen aan het 

realiseren van deze onderwijsdoelstellingen? 

7.2.1 PEDAGOGISCHE VISIE (OF UITGANGSPUNTEN) 

In een maatschappij waarin de school niet meer de unieke vindplaats is van 

kennis, voldoet het traditionele, klassikale systeem niet meer. Lange tijd is 

uitgegaan van een tamelijk traditionele inrichting van schoolgebouwen. Waar 

de klaslokalen vroeger afgesloten rechthoeken met daarnaast (lange) rechte 

gangen (gangschool) waren, komt dat tegenwoordig niet meer voor. De 

laatste decennia krijgt de toenemende zelfstandigheid van leerlingen 

ruimtelijke gevolgen in de vorm van bijvoorbeeld leerpleinen, open 

leercentra en techniekpleinen (KPC Groep, 2010, p9). De pedagogische visie 

(uitgangspunt of stroming) speelt hier tevens een belangrijke rol in. Elke visie 

heeft zijn eigen opvattingen over de manier waarop het onderwijs wordt 

gegeven. Zo zijn bijvoorbeeld de uitgangspunten van Daltondonderwijs 

vrijheid in gebondenheid, samenwerken en zelfstandigheid. In deze scholen is 

er vaak meer ruimte gereserveerd voor de gemeenschappelijke werkruimte, 

zoals in de gangen en zijn de klaslokalen kleiner dan bij een traditioneel 

klassikale school.  

 

7.2.2 TYPE SCHOOL 

Zoals in paragraaf Onderwijsvisie naar voren kwam, is de manier van lesgeven 

en de plaats van het onderwijs in de samenleving tegenwoordig anders 

ingevuld dan vroeger. Deze verandering is ook te zien in de manier waarop 

scholen zijn ingericht. 

 

Stand-alone 

De traditionele manier van scholen, stand-alone geeft aan dat scholen, 

buurthuizen, kinderopvang en overige samenwerkende voorzieningen 

verspreid zijn over verschillende locaties in de wijk. 

Het voordeel van een stand-alone school is dat er geen ingewikkelde 

samenwerkingsvormen en beheerconstructies aan pas komen en het nadeel 

dat de (wijk)voorzieningen niet op een plek te vinden. 
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Brede School 

Een school maakt steeds vaker deel uit van een multifunctionele 

accommodatie. In een multifunctionele accommodatie zijn verschillende 

voorzieningen en gebruikers gehuisvest onder één dak, waarbij inrichting en 

ontwerp zo zijn vormgegeven dat bepaalde ruimten geschikt zijn voor 

meervoudig ruimtegebruik. Naast een brede school, zijn ook 

woonzorgcomplexen en dorpshuizen voorbeelden van multifunctionele 

accommodaties. 

definitie brede school (Oberon, 2007). 

 

Het concept van brede scholen werd in Nederland in het begin van de jaren 

negentig uit de vorige eeuw geïntroduceerd. Het is geïnspireerd op de 

community schools3 in de Verenigde Staten, waar in eerste instantie vooral de 

nadruk gelegd werd op het zoeken naar nieuwe vormen van samenwerking 

tussen school, buurt en ouders, vanuit de gedachte dat afstemming in de 

opvoeding en ‘samen optrekken’ zou bijdragen aan het vergroten van kansen 

voor kinderen. 

Het brede school concept in Nederland was aanvankelijk bedoeld voor het 

bestrijden van onderwijsachterstanden. Aansluitend bij de gedachte van de 

school als centrum voor ontwikkeling, is ook het concept van de verlengde 

schooldag toegevoegd aan de brede school (Van Erp, Koopman & Voncken, 

1997; Van Oenen & Valkestijn, 1996; Meijnen, Autar & Hoop, 1996). Het gaat 

om de verbreding van het onderwijsaanbod en om een buitenschools aanbod 

(na schooltijd) van activiteiten die iets toevoegen aan het gewone 

lesprogramma, zoals kunst en cultuur, sport, informatie computer 

technologie, een of meerdere malen per week, voor leerlingen die daar zelf 

voor kiezen (Emmelot et al, 2006). Het is niet verwonderlijk dat het brede 

school concept als eerst tot stand werd gebracht in probleemwijken in grote 

en middelgrote steden. Tegenwoordig vinden we overal brede scholen, zowel 

in bestaande- als nieuwbouwwijken.  

 

Het jaarbericht brede scholen 2009 (Oberon, 2009) geeft aan dat het 

percentage van de ontwikkeling van brede scholen4 steeg van 76% in 2007 

naar 88% in 2009. In 2009 zijn 1200 brede scholen in het primair onderwijs 

gerealiseerd en voor de aankomende jaren staan er 500 brede scholen in de 

voorbereiding. 

De toevoeging van de verschillende functies op gebied van onderwijs, zorg en 

vrijetijdsbesteding in de wijk heeft als voordeel dat er meer aanbod is en dat 

de accommodatie meer verbonden raakt met de wijk en de buurt. 

Daarentegen brengt dit tijdens de ontwikkeling, maar ook als het gebouw 

                                                       
3 In het Nederlands betekent ‘community school’ letterlijk brede school. 
4 In dit percentage zijn brede scholen in primair en voortgezet onderwijs samen 

meegenomen. 

 

‘Een brede school is een samenhangend netwerk van toegankelijke en goede 

voorzieningen voor kinderen, ouders en buurt, met de school als 

middelpunt.’  
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klaar is een bepaalde complexiteit met zich mee. De vele betrokken partijen 

met verschillende belangen en rollen en de complexiteit die de 

accommodatie met zich meebrengt in het vervullen van de functionele rol om 

aan te sluiten op de behoeften en wensen van de bewoners en de visie van de 

gemeente voor de wijk zijn een aantal redenen. 

 

7.3 CONCLUSIE 

Het is door de geschiedenis gebleken dat het nodig is om het onderwijs te 

veranderen, niet omwille van de verandering, maar om het onderwijs beter te 

laten aansluiten op de maatschappij. Het is belangrijk dat de school helder 

voor ogen heeft hoe haar onderwijs er in de toekomst uit moet zien. Pas dan 

kan ze een stevige gesprekspartner zijn voor de architect, de gemeente en 

andere betrokkenen. Ontbreekt een duidelijke toekomstvisie, dan bestaat het 

gevaar dat de school sterk wordt beïnvloed door de onderwijskundige visie 

van ‘derden’, waardoor het nieuwe gebouw niet de onderwijskundige 

weerslag is van de visie van de school (KPC Groep, 2010). 

Zo wordt met het concept van de brede school geprobeerd om een breed 

spectrum van oplossingen voor individuele en maatschappelijke problemen te 

bewerkstelligen.  
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8 REGELGEVING PRIMAIR ONDERWIJS 

8.1 WET OP PRIMAIR ONDERWIJS 

In 1981 trad de Wet op het basisonderwijs in werking en daarmee werd het 

onderscheid tussen het kleuteronderwijs en het lager onderwijs opgeheven. 

In de jaren negentig werden de verschillen tussen de basis- en speciaal 

onderwijs kleiner, wat ertoe leidde dat in 1998 de Wet op het basisonderwijs 

werd vervangen door Wet op het primair onderwijs (WPO). In deze wet is 

opgenomen hoe de onderwijshuisvesting in Nederland is vastgelegd. In de 

WPO is onder andere opgenomen dat de gemeente de zorgplicht heeft voor 

het onderwijs (afdeling 3, artikelen 92 t/m 112) en dat de zogenoemde 

lumpsumfinanciering alleen bedoeld is voor materiële instandhouding van een 

school (afdeling X, artikelen X t/m X). 

 

8.2 WET KINDEROPVANG 

De Wet kinderopvang regelt dat ouders, werkgevers en de overheid de kosten 

van kinderopvang samen dragen. Daarnaast beschrijft de wet de kwaliteit, 

het toezicht op de kwaliteit en de financiering van kinderopvang. Vanaf 

augustus 2007 zijn scholen verplicht om naschoolse opvang te bieden, 

waardoor de kinderopvang een belangrijk onderdeel is geworden van de 

multifunctionele accommodatie. 

 

8.3 DECENTRALISATIE  

Met behulp van de notitie ‘Decentralisatie in het onderwijsbeleid: een 

historische analyse en vooruitblik’ (2008) zal in bijlage D kort ingegaan 

worden op de ontwikkeling van de decentralisatie in Nederland.  

 

Het is sinds 1997 ook mogelijk dat de gemeente en het schoolbestuur een 

overeenkomst sluiten waarbij (een deel van de) taken en middelen van de 

onderwijshuisvesting worden overgedragen, doordecentralisatie. Het hoeft 

hier overigens niet om alle huisvestingstaken te gaan, de doordecentralisatie 

kan variëren van alleen de overdracht van onderhoudstaken tot volledige 

overdracht. In doordecentralisatie zit een spanning tussen enerzijds de 

autonomie van de school en anderzijds de verantwoordelijkheid en de 

sturingsmogelijkheden van de lokale overheid. (Ecorys, 2009). Op deze 

manier kan het schoolbestuur zelfstandig aan de slag met de huisvesting van 

de school. Ook al is deze mogelijkheid in principe sinds de invoering van 

decentralisatie mogelijk, er zijn echter maar weinig concrete 

praktijkvoorbeelden in het primair onderwijs te vinden die dit ook 

daadwerkelijk hebben gedaan. Een van de factoren die bepalen of gemeenten 

tot doordecentralisatie overgaan, is het beleidsvoerend vermogen van 

schoolbesturen om binnen een door-gedecentraliseerd systeem te werken. 
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Daarnaast spelen ook andere factoren mee, met name factoren die verband 

houden met spanning tussen overheidssturing en autonomie van scholen 

(Ecorys, 2009). Volgens Jan Remijnse (2011) speelt doordecentralisatie vaker 

een rol bij voortgezet onderwijs dan bij primair onderwijs omdat de 

schoolbesturen vaak professioneler, zelfstandiger en groter zijn. 

 

8.3.1 GEVOLGEN VAN DECENTRALISATIE 

Door de decentralisatie is een scheiding in de financieringsstromen van 

scholen gekomen, waardoor de verantwoordelijkheden voor het investeren en 

exploiteren bij verschillende partijen (gemeente, schoolbestuur) te vinden 

zijn. Het gevolg daarvan is dat er uiteenlopende belangen zijn voor de 

gemeenten, die de mogelijke stichtingskosten zo laag mogelijk wil houden, 

terwijl schoolbesturen belang hebben bij zo laag mogelijke kosten voor 

onderhoud en energieverbruik. Het split incentive probleem ontstaat hier, 

omdat de gemeente verantwoordelijk is voor nieuwbouw en renovatie en de 

scholen voor de exploitatie, ontstaan er tegenstrijdige belangen in het 

terugverdienen van de investering die de gemeente heeft gedaan. Deze 

investering kost de gemeente geld, maar wat deze investering later oplevert 

(baten) komt ten goede van de school, omdat zij voor de exploitatie 

verantwoordelijk zijn (Rijksbouwmeester, 2009). 

Volgens Arkesteijn et al. (2009) wordt een deel van de problemen bij 

scholenbouw (lage kwaliteit en kostenoverschrijdingen) veroorzaakt doordat 

de investering en de exploitatie los van elkaar worden beschouwd.  

 

8.4 FINANCIERING 

In principe wordt het hele primair onderwijs (scholen en schoolgebouwen) 

bekostigd door het Rijk, echter de zeggenschap over het budget is 

gedecentraliseerd naar de gemeente en naar het schoolbestuur zelf. 

 

8.4.1 NORMVERGOEDING 

Het beschikbare budget voor de realisatie en renovatie van de onderwijshuisvesting 

wordt sinds de decentralisatie (1997) door het Ministerie van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties (BZK) verstrekt aan de gemeenten. Dit budget wordt in het 

gemeentefonds gestort (Uhlenbusch, 2010). Kenmerkend aan dit budget is dat het 

niet geoormerkt is, dat betekent dat de gemeente beleidsvrijheid heeft in de 

besteding. De toekenning van de budgetten is veelal gebaseerd op de 

Modelverordening onderwijshuisvesting Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) 

(Arkesteijn et al, 2009).  

De normbedragen gaan uit van een sober, maar doelmatig gebouw, dat voldoet aan 

de eisen in (onder meer) het Bouwbesluit. De normbedragen zijn taakstellend. Het 

schoolbestuur dient in beginsel uit te komen binnen het (eventueel op 

prijsstijgingen gecorrigeerde) normbedrag. Wanneer de begroting het beschikbaar 

gestelde normbedrag desondanks overschrijdt, is het zaak te onderzoeken of er in 

de bouwplannen van het schoolbestuur zaken zijn meegenomen die niet strikt 

noodzakelijk zijn en waarop eventueel bezuinigd kan worden. 
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Het kan echter zijn, dat er door de gemeente strengere eisen aan het gebouw 

worden gesteld dan wettelijk is vereist. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan 

maatregelen in het kader van duurzaam bouwen, klimaatbeheersing of 

inbraakpreventie (nodig voor de verzekering door de gemeente van het gebouw). 

Met dit soort extra eisen houden de normbedragen geen rekening (VNG.nl). 

 

Echter, er is veel discussie of het normbudget wel voldoende genoeg is. Zo stelt de 

Rijksbouwmeester, Liesbeth van der Pol in het rapport ‘Gezond en Goed: 

scholenbouw in topconditie’ (2009) dat het maatschappelijk belang van 

schoolgebouwen en onderwijsfuncties in wijkcentra of multifunctionele 

accommodaties niet voldoende wordt vertaald in passende budgetten. 

 

8.4.2 LUMPSUMFINANCIERING 

Scholen voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs krijgen van het 

ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) jaarlijks een bedrag, 

welke zij kunnen uitgeven aan personeel en materieel, de 

lumpsumfinanciering. Dit bedrag is gebaseerd op het aantal leerlingen dat de 

school heeft, hun leeftijd en afkomst. Op deze manier krijgen scholen meer 

ruimte om te bepalen hoe ze hun onderwijs inrichten en welke functie hun 

school moet hebben in relatie tot de omgeving. De lumpsumfinanciering 

(2006) geeft het schoolbestuur weliswaar de mogelijkheid om in het 

binnenklimaat te investeren, maar de kosten daarvoor moeten worden 

afgewogen tegen kosten voor bijvoorbeeld personeel en leermiddelen. 

 

Financieringsstromen en Verantwoordelijkheden 

Ministerie van BZK Ministerie van OCW 

V V 

Gemeentefonds Lumpsumfinanciering 

V V 

Gemeente Schoolbestuur 

V V 

realiseren nieuwbouw materiele instandhouding 

realiseren (tijdelijke) uitbreiding technisch en schoonmaak onderhoud� 

realiseren tijdelijke bouw leermiddelen 

onderhoud buitenzijde huisvesting personeelskosten 

renovatie  

inboedel bij oplevering  

eenmalige verzorging leermiddelen bij 
oplevering  

 

 

 

 

 

 

Tabel 11 

Financieringsstromen en 

verantwoordelijkheden 
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8.5 FRISSE SCHOLEN 

Om scholen in het primair en voortgezet onderwijs te ondersteunen bij het 

nemen van maatregelen om energie te besparen en het binnenmilieu te 

verbeteren, heeft AgenschapNL (vh SenterNovem) het project ‘Frisse Scholen’ 

opgezet. Het project Frisse Scholen heeft als doel om scholen te stimuleren 

minder energie te verbruiken en het binnenmilieu te verbeteren. Uit het 

project is ook een programma van eisen naar voren gekomen, welke vijf 

belangrijke thema’s benoemt voor een Frisse School: 

 energiezuinigheid 

 luchtkwaliteit 

 thermisch comfort 

 visueel comfort 

 akoestisch comfort 

 

Voor iedere thema zijn ambitieniveaus vastgesteld: 

 klasse C, acceptabel;  

 klasse B, goed;  

 klasse A, zeer goed. 

 

8.6 CONCLUSIE 

In de periode vanaf 1920 was er in eerste instantie een relatief zeer sterke 

mate van centralisering in Nederland tot stand gekomen, dat na een lang 

discussietraject over de beperkingen hiervan uiteindelijk in zeer korte tijd 

een flinke mate van (territoriale) decentralisatie heeft plaatsgevonden. Deze 

is na een volgende verandering van politiek weer ter discussie is gesteld ten 

gunste van een versterking van de rol van schoolbesturen en 

schoolmanagement.  

Door de decentralisatie is een scheiding gekomen in de financieringsstromen 

van scholen. Een belangrijk gevolg daarvan is dat het investeren in een 

duurzaam en energiezuinig gebouw met lage exploitatiekosten bemoeilijkt, 

omdat er tegenstrijdige belangen zijn (split-incentive) tussen de gemeente 

(investeerder) en school (exploitant). 
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9 CONCEPTUEEL MODEL 

Met het (C)IPO uit hoofdstuk 3 en het theoretisch kader kan het conceptueel 

model worden ingevuld. 

 
 

 

De context is afhankelijk in welke gemeente de school wordt gebouwd en het 

schoolbestuur. De inputfactoren zijn de gevonden criteria over het 

opdrachtgeverschap. 

De output van het model kent twee onderwerpen, het budget en kwaliteit van 

de huisvesting. Met de kwaliteit van de huisvesting wordt de tevredenheid 

van de gebruikers over het gebouw (en het binnenklimaat) bedoeld. De 

tevredenheid zal uitgedrukt worden in een 5-puntenschaal. De ‘mate van 

tevredenheid’ is een eigen interpretatie en is gebaseerd op de ervaringen van 

de schooldirecties. 

ontevreden 
enigszins 

tevreden 

deels 

tevreden 

grotendeels 

tevreden 
tevreden 

 

  
  



 

DEEL C 
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10 CASESTUDIES 

Dit hoofdstuk zal ingaan op de vier casestudies uit Rotterdam. In hoofdstuk 3.4 is al 

reeds getoond hoe de selectie van de casestudies is gedaan.  

Elke case study begint met een toelichting hoe het initiatief voor een nieuw 

gebouw is ontstaan en hoe de projectorganisatie tijdens het gehele proces 

eruitzag. Tevens zal in de paragraaf projectorganisatie aangegeven worden welke 

partijen bij het project betrokken waren, en met welke partijen is gesproken 

(aangeduid met een ‘v’). Daarna zal per opdrachtgeverschap criterium - 

leiderschap, kennis en organisatie - ingegaan worden hoe deze criteria door de 

school zijn vormgegeven. Indien nodig en mogelijk zal er ook voor de partijen – 

gemeente, woningcorporatie, architect, aannemer – ook een uitspraak worden 

gedaan. 

Als laatste zal het budget worden beschreven en of de partijen – vooral de school – 

tevreden zijn over het proces, het gebouw en het binnenklimaat. De mate van 

tevredenheid wordt uitgedrukt op basis van de 5-puntenschaal uit hoofdstuk 11. De 

vertaling van visie naar het gebouw is te zien in bijlage F. Aan de hand van de 

bevindingen over de hierboven genoemde onderwerpen zal er een conclusie worden 

gegeven. 

 

 

Case Study A 

Naam school Meester Baarsschool 

Adres Koninginneweg 228, Rotterdam 

Onderwijsprincipe RK Jenaplanschool 

Programma 
Basisonderwijs (259 leerlingen*) -  19 lokalen en 

een multifunctionele speel/sportzaal. 

Realisatie 2009-2011 

Rotterdam 
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Case Study B 

Naam school Visio (voorheen Sensis) 

Adres Heindijk 4, Rotterdam 

Onderwijsprincipe 
Speciaal Onderwijs (SO) op basisniveau gegeven en 

Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) op VMBO 

Programma 

Praktijkonderwijs- en HAVO-niveau. 

Nieuwbouw van een school + gymzaal voor visueel 

beperkte leerlingen en visueel meervoudig 

beperkte leerlingen.  

Realisatie 2007-2009 

 

 

Case Study C 

Naam MFA Educatief Centrum Lombardijen  

Gebruikers Openbare Basisschool De Catamaran,  

Adres Catullusweg 298, Rotterdam 

Onderwijsprincipe Openbare Basisschool 

Programma 

50 huurwoningen, een basisschool, bibliotheek, 

kinderdagverblijf, tussen- en naschoolse opvang, e-

centrum en oudereneducatie 

Realisatie 2008-2010 

 

 

Case Study D 

Naam MFA De Wereld op Zuid 

Gebruikers 

Openbare Basisschool De Toermalijn 

RK Daltonbasisschool De Christophoor 

Pameijer 

Charlois Welzijn 

Kinder Service Hotels 

Adres Schere 39, Rotterdam 

Onderwijsprincipe Openbare Basisschool en RK Daltonbasisschool 

Programma 

multifunctionele centrale hal, 39 klaslokalen, 

kantoorruimte, therapieruimtes, leer/speelruimte, 

zelfstandige werkplekken, tribunes, sportzaal, 

kleedruimte, semiprofessionele keuken, 

kinderkookcafé, ouderlokaal, conciërge, 

lerarenkamer, slaapruimte, mediatheek, vaklokaal, 

vergaderruimte 

Realisatie 2007-2009 

 

  



MEESTER BAARSSCHOOL

Het schoolbestuur van de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs 
(RVKO) is verantwoordelijk voor 56 scholen ondergebracht bij 90 locaties in 
Rotterdam en omstreken, met samen in totaal 17474 (DUO, 2010) leerlingen.
Een van deze scholen is de Meester Baarsschool; een Jenaplanschool. De 
school werkt volgens de onderwijskundige uitgangspunten van Peter Petersen. 
Opvallende kenmerken hiervan zijn dat de kennisontwikkeling, creatieve 
ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen gelijkwaardig 
zijn. De kinderen werken niet in leeftijdsgroepen, maar in stamgroepen 
met twee of drie verschillende leeftijden met als doel om kinderen in een 
natuurlijke opvoedingssituatie te laten opgroeien. 

A
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INITIATIEF 

De schooldirectie vertelt dat het oude gebouw uit 1939 veel karakter had, maar dat 

het een onhandig (niet passend bij de onderwijsvisie) en ongezond gebouw was 

geworden voor kinderen. Er waren nieuwe (onderheide) delen aan het oude gebouw 

bijgebouwd. Omdat het oude gebouw niet onderheid was, verzakte het en 

ontstonden er scheuren. 

Bovendien was de school de laatste jaren te klein geworden voor het aantal 

leerlingen, waardoor de school een ander gebouw op een andere locatie erbij heeft 

moeten huren. 

 

Door middel van een bouwkundig rapport heeft de school aangetoond dat het 

gebouw niet deugde. Uit dat rapport kwam naar voren dat er nodig renovatie 

plaats moest plaatsvinden, maar dat de kosten daarvoor hoog zouden zijn.  

Omdat de renovatie te groot en te duur zou zijn, ging de school steeds meer kijken 

naar de mogelijkheden voor nieuwbouw. Er is vervolgens gekeken of het haalbaar 

was om het nieuwe gebouw op de plek van het oude gebouw te bouwen. Uit de 

studies kwam naar voren dat het een gebouw moest zijn van drie verdiepingen, wat 

de school niet handig vond. Naast het oude gebouw stond een woonhuis. Er is toen 

voorgesteld om dat gebouw te slopen en die ruimte te gebruiken voor de school. 

Hierdoor kon het een twee-laags gebouw worden, met genoeg ruimte voor de 

kinderen en rekening houdend met een potentiële groei van de school. De 

gemeente heeft toen ‘de buurman’ uitgekocht. Deze optie was voor de gemeente 

ook financieel de meest gunstige. 

Het duurde wel enige tijd voordat de bewoner werd uitgekocht, omdat hij pas 

wilde verhuizen als zijn nieuwe huis klaar was. 

 

De schooldirectie geeft aan eigenlijk gestart te zijn uit het ‘niets’.  

 

Quote schooldirectie (2012) 

 

Het oude gebouw paste goed bij de stijl van de rest van de bebouwing van de 

Koninginnenweg. Voor de welstandscommissie was het belangrijk dat de 

nieuwbouw dat ook deed. Er zijn dan ook een aantal ontwerpen door de 

welstandscommissie afgekeurd, voordat het definitieve plan goedgekeurd werd. 

Ondanks de goedkeuring van de welstandscommissie, zijn de buurtbewoners een 

procedure tegen de nieuwbouw gestart. 

 

Quote schooldirectie (2012) 

 

 

“We hebben verschillende mensen (gemeente, architect) erbij gehaald en zijn 

gewoon gaan vergaderen. Elke keer spraken we af voor een volgende vergadering, 

en zo ging de molen een beetje draaien.” 

 

 

“De plannen zagen de bewoners eigenlijk niet zitten, omdat de meeste gebouwen 

in de straat verzakt waren en zij bang waren dat dat nog meer zou gebeuren door 

het heien en het zware bouwverkeer wat door de straat moest. Het waren best 

emotionele bijeenkomsten.” 
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Tijdens het haalbaarheidsonderzoek zijn de bewoners informeel door de school 

geïnformeerd dat er plannen waren, en dat er ook veel onzekerheden waren.  

De school geeft aan drie bijeenkomsten voor de buurt georganiseerd te hebben om 

deze over de nieuwe plannen te informeren. Vanuit deze bijeenkomsten is een 

buurt klankgroep samengesteld, een vaste groep bewoners die regelmatig met de 

school bijeen kwam en de school informeerde wat er onder de bewoners leefde. De 

school zag dat ook als een mogelijkheid om terug te koppelen hoe ver bijvoorbeeld 

de plannen waren gevorderd.  

 

Uit de notulen van de informatiebijeenkomsten (16 april 2008) blijkt dat de 

bewoners zich vooral zorgen maakten over parkeren en de bezonning 

(Deelraadinfo, 2008). Tijdens dit  

 

Quote projectmanager (2012) 

 

Uiteindelijk zijn de plannen goedgekeurd en kon de aannemer geselecteerd 

worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

“Ik denk echter dat de wijze waarop de informatie is verstrekt aan de 

omwonenden en de wijze waarop omwonenden inhoudelijk in het plan zijn 

betrokken misschien iets beter had gekund. Ik ben hier zelf niet bij aanwezig 

geweest, maar dat is wat ik heb begrepen.”  
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PROJECTORGANISATIE 

 

De organisatie van het project betreft de volgende partijen: 

 

Vanuit het schoolbestuur van de RVKO was er een bestuursbureau met een 

aantal bovenschoolse managers die contacten onderhielden met de 

directeuren van de desbetreffende scholen. Een bovenschoolsmanager heeft 

verschillende taken, waaronder ook bouwzaken. De toenmalige 

bovenschoolsmanager van de Mr. Baarsschool vertegenwoordigde het 

schoolbestuur in het proces. De schooldirectie geeft aan dat het 

schoolbestuur in het begin betrokken is geweest, maar dat zij als 

schooldirectie tegelijkertijd ook veel verantwoordelijkheid hebben gekregen. 

Zo heeft de schooldirectie voor de architectenselectie zelf drie architecten 

uitgenodigd en uiteindelijk ook de architect gekozen. Het schoolbestuur is 

aanwezig geweest tijdens de informatiebijeenkomsten met de bewoners. 

 

De bovenschoolsmanager is na de aanbesteding van de aannemer vervangen 

door een andere collega. Deze persoon in de functie van beleidsadviseur 

facilitaire zaken was net in dienst bij RVKO en was bij het proces betrokken 

om daarvan te leren. 

Quote schoolbestuur² (2012) 

 

Het schoolbestuur geeft aan dat een schooldirecteur eigenlijk autonoom is op 

een school, maar dat er vanuit het bedrijfsbureau bepaalde richtingen 

aangegeven kunnen worden, hoe de onderwijskant wordt ingevuld.  

Quote schooldirectie (2012) 

SB Schoolbestuur¹ 
Rotterdamse Vereniging voor Katholiek 

Onderwijs (RVKO) – (bovenschools manager) 

o 
 

SB Schoolbestuur² 
Rotterdamse Vereniging voor Katholiek 

Onderwijs (RVKO) - (beleidsadviseur fac. zaken) 

v 
 

SD Schooldirectie Meester Baarsschool v  

G Gemeente Gemeente Rotterdam (dienst JOS) v  

Ar Architect Van Hoogevest Architecten, Amersfoort v  

PM Project Manager Maissan Planadviezen, Rotterdam  v  

WPS Schoolbeheerder WPS Scholenbeheer o  

A Aannemer Capelse Streekbouw, Capelle aan de Ijssel o  

 
“Ik kwam er eigenlijk bij als toehoorder van alle vergaderingen en niet iemand die 

een beslissingsbevoegdheid had naar de overige partijen toe.” 
 

 

“Er waren bovenschoolse managers welke zich zijdelings met het bouwen bezig 

hielden; er werd dus af en toe meegekeken met de schooldirectie, maar niet 

bewust dat het schoolbestuur bij alle gesprekken aanwezig was. De schooldirectie 

had ook een beslissende rol in hoe het ontwerp van de school eruit zag.” 
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Toen de gemeente bij deze school betrokken raakte, was de architect door de 

school al gekozen. De gemeente had in eerste instantie veel opmerkingen op 

het plan van de architect en had het gevoel dat de architect deze kritiek niet 

gewend was. 

Quote gemeente (2012) 

 

De gemeente vindt dat de selectie rondom de architect voor wat controverse 

heeft geleid, waardoor zij het gevoel hadden dat er geen goede start is 

gemaakt.  

Het heeft er ook toe geleid dat een externe projectmanager bij het project 

betrokken werd om alles in goede banen te leiden.  

De projectmanager is in 2007 betrokken geraakt bij het project, toen hij door 

de gemeente Rotterdam (dienst JOS), werd gevraagd om de begeleiding en 

organisatie van het sloopwerk van het oude gebouw in te vullen. Daarnaast 

zorgde hij ook o.a. voor de afstemming naar de gemeente Rotterdam en hield 

de projectmanager zich ook bezig met de buurtbewoners die zich verenigd 

hadden, en die allerlei procedures aan het voeren waren tegen de 

nieuwbouw.  

Het schoolbestuur en de gemeente hebben aan dezelfde projectmanager 

gevraagd om ook een rol te vervullen in het proces van de nieuwbouw.  

 

Aan het begin van het proces zaten in het projectteam de 

bovenschoolsmanager van het schoolbestuur, de schooldirecteur, WPS als 

directievoerder en formeel vertegenwoordiger van de opdrachtgever en een 

vertegenwoordiger van de gemeente (dienst JOS). Later is de gemeente uit 

het proces gestapt en heeft de projectmanager hun rol overgenomen.  

Ook is de projectmanager later voorzitter van de bouwvergaderingen 

geworden. Daar zaten verder vanuit de aannemer de directeur en de 

uitvoerder, de opzichter en hoofd bedrijfsbureau van het architectenbureau, 

WPS5 (ter ondersteuning van de projectmanager in de administratieve taken) 

en de beleidsadviseur facilitaire zaken vanuit het schoolbestuur. 

 

In het begin zat de schooldirectie ook bij de bouwvergaderingen, maar op een 

gegeven moment heeft de schooldirectie bewust ervoor gekozen om vanwege 

de heersende sfeer tussen de architect en aannemer, hier verder niet 

aanwezig te zijn. Er was ook bewust gekozen dat de architect niet bij de 

bouwvergaderingen aanwezig zou zijn. 

De aannemer claimde doordat hij de werktekeningen en details van 

verschillende onderdelen niet tijdig had en daardoor vertraging opliep. Aan 

het einde van het project heeft de aannemer een claim bij RVKO neergelegd, 

om de kosten die hij voor de vertraging had gemaakt terug te krijgen. 

  

                                                       
5 Het onderhoud voor de scholen was uitbesteed aan een externe organisatie (WPS), welke 

ook formeel de bouwbegeleiding van deze school deed.  

 
“De architect krijgt een programma van eisen, en daar hoort de architect ook aan 

te voldoen, anders keuren wij het plan af.”  
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OPDRACHTGEVERSCHAP 

 
LE IDERSCHAP 

 

Combineert deskundigheid, creativiteit en bezieling. 

De schooldirectie vond het bouwen van een nieuwe school leuk, maar ook heel 

spannend. De betrokkenen vinden dat de schooldirectie wist wat er met de school 

bereikt moest worden en dat ze konden aangeven welke onderwijskundige 

overtuigingen belangrijk waren. 

Quote schoolbestuur² (2012) 

 

De schooldirectie heeft de toenmalige wethouder van onderwijs benaderd en 

geïnformeerd over het plan. Deze heeft ervoor gezorgd dat er bovenop het 

vastgestelde budget vanuit de gemeente, nog 600.000 euro extra beschikbaar 

gesteld zou worden voor het faciliteren van de verlengde dag arrangementen. 

 

Vasthouden aan uitgangspunten en ambities van begin tot eind. 

Vanwege de onprettige sfeer tussen de architect en de aannemer is de 

schooldirectie op een gegeven moment tijdens het proces naar de achtergrond 

getreden en is niet bij de bouwvergaderingen meer aanwezig geweest. De 

projectmanager fungeerde voor de schooldirectie als aanspreekpunt. 

Achteraf vond de schooldirectie het jammer dat ze niet bij de vergaderingen meer 

aanwezig waren, omdat er een aantal dingen zijn gebeurd, waarvan de 

schooldirectie niet zo had gewild. Eén van die dingen zijn de hydraulische palen in 

de gymzaal. De schooldirectie wou in de gymzaal de palen voor bijvoorbeeld 

volleybal in de vloer laten verzinken. Voor de schooldirectie was dat praktisch, 

omdat een gymnastiek leerkracht dan de palen niet hoefde te dragen. Het 

betekende echter dat er ook een extra sparing moest komen, die waterdicht moest 

zijn. Omdat de palen problemen zouden opleveren met de wapening (omdat de 

palen onder de grond gingen), is besloten om hier van af te wijken.  

Quote schooldirectie (2012) 

 

De palen zouden in een stelling weggezet worden. De schooldirectie geeft aan niet 

geïnformeerd te zijn over deze wijziging, anders hadden ze actie ondernomen.  

 

 

 

 
 

 

“Ik had me ook voorgenomen om het goed te doen en ik zat er ook bovenop.”  

“Ik denk dat ik het duidelijk heb aangegeven en het stond ook op papier getekend 

door diegene die de gymzaal heeft ontworpen. De architect en de aannemer zeggen 

beiden dat ze dat niet hebben gezien.” 
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Duidelijkheid over visie, doelstellingen en resultaten. 

De architect geeft aan dat de visie voor de school helder was. Enerzijds had dat te 

maken, omdat de school een Jenaplanschool was en de architect hiermee bekend 

was. En daarnaast had de school ook hele duidelijke ideeën hoe het onderwijs 

moest terugkomen in het gebouw.  

Daarnaast heeft de school in het voortraject contact gehad met JAS (Jenaplan 

Advies & Scholing), die met name vanuit het onderwijsconcept begeleiding hebben 

gegeven aan de school. 

 

Vanuit het onderwijsconcept is het belangrijk dat een school voor kinderen 

huiselijk moet zijn, dat de klaslokalen een huiskamer uitstraling hebben en dat er 

een leerplein aanwezig is. Zo hebben de meeste lokalen twee verdiepingen om die 

huiselijke vorm te geven en ook vitrines waar kinderen hun werk kunnen laten zien.  

Quote architect (2012) 

 

Daarnaast had de schooldirectie, vooral vanuit het team leerkrachten, ook naar de 

praktische zaken gekeken. Er was een soort bouwcommissie opgericht, met zes tot 

acht leerkrachten, waar de architect op het kleine schaalniveau overleg mee had. 

Ook zijn de leerlingen betrokken, zodat bij de schooldirectie ook bekend was wat 

zij belangrijk vonden.  

Om te kijken of het een praktisch gebouw is, heeft de schooldirectie het 

programma van eisen ook laten kijken door WPS, de arbodienst en ook door de ICT 

medewerkers.  

 

Leiding geven aan een ingewikkeld bouwproces. 

Wat betreft het bouwen had de schooldirectie geen ervaring, wat het voor hen ook 

spannend maakte. De schooldirectie is nooit in de rol van (project)leider getreden, 

omdat daar al een projectmanager voor was. Wel is het initiatief voor het bouwen 

van een nieuwe school van uit de school gekomen. 

De schooldirectie had van het schoolbestuur met betrekking tot het ontwerp veel 

vrijheid en verantwoordelijkheid tijdens het proces gekregen en zij hadden daar de 

beslissende rol in. Het schoolbestuur was vooral in de initiatieffase betrokken.  

 

De gemeente geeft aan dat van het schoolbestuur wordt verwacht dat er een 

financieel project management aanwezig is, zodat het project binnen de gestelde 

financiële normen zou blijven. 

 

Quote gemeente (2012) 

 

 

“Gaandeweg het proces is de visie concreet gemaakt. Voor de school was het 

ook een abstract iets, gevormd doordat ze er in het bestaande gebouw 

tegenaan liepen.” 

 

“Wij twijfelden of het schoolbestuur dat aan kon, omdat ze misschien niet genoeg 

mankracht hebben en kennis van hetgeen wat door de nieuwe regels aan hun 

gevraagd werd.” 
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Vanwege de onzekerheid die de gemeente over de begroting had, heeft een 

financiële deskundige het ontwerp doorgerekend en daar kwam uit dat deze en de 

kostenraming van het schoolbestuur (gemaakt door architect) niet overeenkwamen.  

De gemeente heeft de ervaring dat de begrotingen gemaakt door architecten vaak 

niet realistisch zijn, daarom hadden zij ook het gevoel soms op de stoel van het 

schoolbestuur te gaan zitten en de financiën te bewaken. 

 

Kaders vaststellen. 

De betrokkenen geven aan dat het relatief lang heeft geduurd voordat voldoende 

budget beschikbaar was. Toen het budget eenmaal bekend was (€6.600.000), is dat 

de leidraad voor de rest van het project geweest.  

Het was snel duidelijk dat de eerste planning (herfst 2010) niet gehaald zou 

worden, omdat de sloop iets later was begonnen dan gepland en de planning ook 

eigenlijk te krap was. Uiteindelijk is de school in mei 2011 opgeleverd. 

 

 
ORGANI SAT IE  

 
Inrichten van een adequate (interne) organisatie. 

De schooldirectie heeft verschillende mensen (gemeente, architect) tijdens 

het initiatief benadert en onderdeel gemaakt van hun zorgen over de slechte 

en te kleine huisvesting. De architect is gekozen omdat hij eerder met het 

onderwijsconcept Jenaplan had gewerkt.  

Sommige partijen vinden dat tijdens de uitvoering het proces moeizamer is 

verlopen door de werkwijze van de aannemer, die vertraging en meerwerk 

claimde. De projectmanager geeft aan dat de aannemer op prijs is 

geselecteerd en het selectieproces is aangestuurd door de architect. In een 

vergadering met het schoolbestuur, de architect, WPS en projectmanager is 

door het schoolbestuur besloten, na telefonisch overleg met een ander 

schoolbestuur die eerder ervaring had met deze aannemer, om voor deze 

aannemer te kiezen. Een collega schoolbestuur had enige waarschuwingen 

geuit over de aannemer en dat het bestek echt waterdicht moest zijn.  

De projectmanager vond het niet verstandig om zomaar met deze aannemer 

in zee te gaan en hij heeft geadviseerd om een oriënterend gesprek te 

voeren.  

Quote projectmanager (2012) 

 

Tijdens het gesprek is aan de aannemer meegedeeld dat het schoolbestuur 

voornemens had om ze te selecteren. Echter als de opdracht eenmaal is 

verstrekt, dan wou het schoolbestuur geen toestanden over ontbrekende 

punten in het bestek. Tijdens dat gesprek is gelegenheid aan de aannemer 

gegeven om eventuele punten naar voren te dragen, waarop antwoorden 

gegeven konden worden. Dit is met de instemming van de aannemer gebeurd 

en is hij geselecteerd. 

 

“Dat is ook gebeurd, maar ik had het gevoel dat de beslissing voor dat gesprek 

eigenlijk al was genomen.” 
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De aannemer heeft aan het einde van de bouw een claim ingediend en deze is 

door het schoolbestuur voor de Raad van Arbitrage gebracht. De aannemer 

was van mening dat de tekeningen van de architect te laat kwamen en er 

daardoor vertraging is opgelopen. Uiteindelijk is de aannemer door de rechter 

in het ongelijk gesteld.  

Samenwerken met stakeholders. 

De gemeente was niet tevreden over de manier waarop de school de 

architectenselectie had gedaan. Op het eerste plan van de architect had de 

gemeente veel opmerkingen met betrekking tot haalbaarheid en financiën. 

Om ervoor te zorgen dat het proces in goede banen werd geleid, is er een 

projectmanager bij het proces betrokken.  

Quote gemeente (2012) 

 

De school echter was wel erg tevreden over haar selectie en de manier waarop de 

architect het onderwijsconcept heeft vertaald naar het nieuwe gebouw. De 

schooldirectie betreurt de manier waarop de samenwerking met de aannemer is 

gegaan. Ze geven aan dat de architect sommige informatie ook eerder had moeten 

aanleveren, maar dat het geen reden hoeft te zijn om niet in goede harmonie 

samen te kunnen werken.  

 

De continuïteit in het bestuur. 

Aan het begin van het proces is vanuit het schoolbestuur een bovenschoolsmanager 

betrokken geweest. De bovenschoolsmanager is na de aanbesteding van de 

aannemer vervangen door een andere collega, een beleidsadviseur facilitaire 

zaken.  

Vanwege de nieuwe zienswijze van het schoolbestuur op de eigen rol in het proces, 

is tijdens de uitvoeringsfase een ander persoon vanuit het schoolbestuur betrokken. 

Deze persoon is niet inhoudelijk betrokken geweest, maar meer om te leren van 

het proces, zodat het schoolbestuur in de toekomst de bouwbegeleiding zelf kan 

doen. 
 
 
KENNI S  

 

Op de hoogte zijn van de basisprocedures en mogelijkheden om een bouwproces in 

te richten. 

De schooldirectie geeft aan niet op een specifieke manier zich op het bouwproces 

te hebben voorbereid, maar vooral vanuit de onderwijskant in het proces te 

hebben gezeten. 
 

Quote schooldirectie (2012) 

 

“Wij twijfelden of het schoolbestuur een financieel project management zou 

kunnen opzetten, omdat ze misschien niet genoeg mankracht hadden en kennis 

van hetgeen wat door de nieuwe regels aan hun gevraagd werd.” 

 

 “Ik heb er tijdens het proces wel veel van geleerd.”  
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Het schoolbestuur geeft aan dat de schooldirectie informatie krijgt over de 

planning en dat het voor hen belangrijk is om te weten wanneer er wordt gestart 

en of de school op het juiste moment naar het nieuwe gebouw kan gaan verhuizen. 

 

De selectie van de architect is niet naar wens van de gemeente verlopen. De 

gemeente geeft aan dat het enerzijds een tekortkoming van hunzelf kan zijn 

geweest en dat de manier waarop de selectie zou moeten gebeuren niet genoeg 

geventileerd is naar het schoolbestuur. Anderzijds kan het ook zo zijn dat het 

schoolbestuur zich niet aan bepaalde procedures heeft gehouden.  

 

Quote gemeente (2012) 

 

Het was een kwestie van nieuwe regels, maar ook dat dienst Jeugd, Ontwikkeling 

en Samenwerking (JOS) overging naar het Ontwikkelings Bedrijf Rotterdam (OBR). 

 

Aandacht hebben voor de lange termijn. 

Met betrekking tot lange termijn was het voor de school belangrijk om voldoende 

ruimte te hebben voor leerlingen. Een van de onderdelen waar de schooldirectie 

veel aandacht aan heeft gegeven zijn de ICT voorzieningen.  

 

Kennis. 

De schooldirectie geeft aan met een team leerkrachten te zijn gaan kijken naar 

andere schoolgebouwen en daarbij vooral naar die gebruikers te hebben geluisterd. 

Op deze manier kregen ze van te voren een idee of bepaalde onderdelen handig 

waren, omdat ze al in praktijk uitgevoerd zijn.  

 

Quote schoolbestuur² (2012) 

 

 
  

 
“Ik denk dat zowel het schoolbestuur als de gemeente daar niet in optimaal 

hebben gehandeld.” 
 

“Dus verschillende mensen, vanuit verschillende expertisegebieden hebben 

naar het programma van eisen gekeken voordat deze definitief werd 

gemaakt.” 
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BUDGET 

Volgens de geïnterviewden bestond het budget uit de norm zoals deze 

geformuleerd was door VNG (€3.000.000), het extra budget voor de faciliteiten 

voor de dag arrangementen (€600.000) en de extra kosten voor het aankopen en 

slopen van het huis en schadeloos stellen van de bewoner (€3.000.000). Het budget 

was totaal €6.600.000. 

De partijen geven aan dat het project binnen budget is gebleven. Dit was mede te 

danken aan het feit dat er begroot werd voordat de crisis begon, terwijl de 

aannemer aanbesteed is tijdens de crisis. De aanbesteding viel gunstiger uit dan 

gepland.  

 

VNG Norm 

In 2007 was de normvergoeding €709.958,52 (startbedrag) + €1.214,94 (voor elke 

m² bvo). Het gebouw heeft 2214m² bvo. Het normbedrag is hiermee ≈ €3.400.000 

(€3.230.000 – €3.570.00). Dit is hoger dan de geïnterviewden hebben aangegeven. 

Uit de documenten van de gemeente blijkt dat dit bedrag beter overeenkomt met 

de begroting investeringsoverzicht stichtingskosten. Daar is voor de bouwkosten 

€3.550.000 opgenomen. Het is niet mogelijk om uit te rekenen of het bedrag voor 

sloopkosten binnen de VNG-norm is gebouwd, omdat niet bekend was hoeveel m² 

bvo het oude gebouw had. 
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TEVREDENHEID 

 

Het proces 

Op het moment dat de Mr. Baarsschool gebouwd werd, was veel uitbesteed aan 

externen en was er weinig bouwkundige kennis binnen het schoolbestuur. Het 

schoolbestuur geeft nu echter aan het belangrijk te vinden om meer bij de 

processen betrokken te worden en te zien wat er gebeurt. Het schoolbestuur is 

daarom ongeveer 3 jaar geleden gestart met een bouwkundige afdeling die de 

grotere projecten gaat begeleiden. Het idee is dat de scholen hierdoor beter zullen 

aansluiten op de visie die het schoolbestuur heeft.  

De gemeente geeft aan jammer te vinden de manier waarop de architect is 

geselecteerd.  

 

Quote gemeente (2012) 

 

Toen de schooldirectie op de achtergrond trad is afgesproken dat de belangrijke 

besluiten gezamenlijk besproken werden. 

 

Quote schooldirectie (2012) 

 

Een van de voorbeelden zijn de eerder genoemde hydraulische palen, welke 

uiteindelijk niet zijn uitgevoerd. 

Het schoolbestuur geeft aan tegenwoordig dit anders te doen, en altijd iemand in 

het proces te hebben die volledig op de hoogte is. 

  

Het gebouw 

De schooldirectie is tevreden over het gebouw, maar heeft wel een lijst met 

punten opgesteld die anders/niet zijn uitgevoerd. Er zijn nog af en toe 

bijeenkomsten met de andere betrokkenen, omdat de schooldirectie het nog steeds 

wil hebben zoals zij dat oorspronkelijk bedacht hebben. Inmiddels zijn er wel een 

aantal punten van de lijst afgehandeld, maar nog niet allemaal. 

Of de punten die ontbreken of anders zijn uitgevoerd in het programma van eisen 

zijn opgenomen vindt de schooldirectie lastig om te zeggen.  

 

Quote schooldirectie (2012) 

 

 

“Ik denk dat het zowel een tekortkoming is geweest van dienst JOS, omdat ze 

over de regels niet voldoende hebben gecommuniceerd, als het schoolbestuur 

welke niet voldoende heeft geluisterd.” 

 

 

 “De verdeling wat er wel en niet belangrijk is, was niet door mij maar 

door de uitvoerder en project manager bepaalt. In sommige gevallen was 

ik het ergens niet mee eens, maar het gebeurde dan toch nog.” 

 

“Dat kan ik niet beoordelen, omdat dat te ingewikkeld voor mij is om dat te 

weten. Ik kan alleen tegen de architect zeggen wat ik wil en aannemen dat hij dat 

zo overneemt.” 
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INPUT 
 

Formeel is het schoolbestuur bouwheer en dus opdrachtgever. Bij de Mr. 

Baarsschool heeft de schooldirectie echter veel verantwoordelijk gekregen. Omdat 

zowel het schoolbestuur als de schooldirectie invloed hebben gehad, worden de 

criteria voor opdrachtgeverschap in de onderstaande tabel voor zowel het 

schoolbestuur (eerste rij), als schooldirectie (tweede rij) ingevuld. 

 

Criteria Opdrachtgeverschap voldaan korte toelichting 

Leiderschap 

combineert deskundigheid, creativiteit en 

bezieling 

deels 

Uit de gesprekken met de partijen blijkt dat het schoolbestuur vooral in het begin van het proces 

betrokken is geweest vanuit hun rol (aanbesteding aannemer, budgetbesprekingen). Tijdens de uitvoering 

hebben ze wel in het proces gezeten, maar namen ze de rol van bouwheer niet aan.  

ja 

De deskundigheid en creativiteit van de schooldirectie was vooral te vinden in hoe zij het ontwerp van de school 

zagen en niet zo zeer in de manier waarop zij het bouwproces hebben ingericht. De schooldirectie is creatief 

geweest door de toenmalige wethouder van onderwijs te benaderen en bovenop het vastgestelde budget vanuit de 

gemeente, nog 600.000 euro extra te ontvangen voor het faciliteren van de verlengde dag arrangementen. 

vasthouden aan uitgangspunten en ambities 

van begin tot eind 

nee 

Er is een nieuw iemand vanuit het schoolbestuur tijdens de uitvoeringsfase gekomen. Deze persoon was niet bij de 

afspraken die tijdens de ontwerp- en initiatieffase zijn gemaakt. Tijdens de uitvoering is de beslissing genomen 

om een aantal onderdelen niet uit te voeren zoals de schooldirectie dat wel graag had gewild. 

deels 

De partijen vinden dat de schooldirectie goed kon aangeven wat ze graag in de school wou. Desondanks zijn een 

aantal onderdelen niet uitgevoerd zoals de school dat graag had gewild. Dit komt omdat de schooldirectie niet 

aanwezig was toen deze beslissingen genomen werden en naar eigen zeggen is de schooldirectie ook niet 

(voldoende) over geïnformeerd.  

duidelijkheid over visie, doelstellingen en 

resultaten 

deels 
Het was voor de schooldirectie duidelijk wat het budget was en de planning. Het is onduidelijk of de specifieke 

visie en doelstellingen van het schoolbestuur overgebracht waren aan de schooldirectie.  

 

ja 

deels 

De school is een Jenaplanschool. De architect geeft aan dat het voor hem duidelijk was de schooldirectie met de 

school wou en dat schooldirectie dat goed kenbaar kon maken. 

Tijdens de uitvoering zijn toch een aantal onderdelen niet uitgevoerd zoals de schooldirectie dat graag had 

gewild. 

leiding geven aan een ingewikkeld nee Het schoolbestuur heeft geen leiding gegeven in het proces, omdat dit vooral door de project manager is gedaan. 
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bouwproces Het schoolbestuur is tijdens de initiatieffase betrokken geweest en tijdens de uitvoering is het schoolbestuur ook 

aanwezig geweest (bij de vergaderingen), maar meer als toehoorder en niet vanuit de rol van opdrachtgever. 

nee 
Ook de schooldirectie heeft niet een leidende rol gehad in het bouwproces. Wel is de schooldirectie bepalend 

geweest in het vaststellen van de visie voor de school en het overbrengen daarvan aan de architect.  

kaders vaststellen ja 

Het schoolbestuur heeft aan het begin kaders vastgesteld met de aannemer over eventuele onduidelijkheden in 

het bestek. Ondanks dat het schoolbestuur deze kans aan de aannemer heeft gegeven, had de aannemer tijdens 

de uitvoering toch opmerkingen op het bestek. Het was voor de schooldirectie duidelijk wat het budget was en de 

planning. Het budget is mede bepaald met de gemeente. 

Organisatie 

inrichten van een adequate (interne) 
organisatie 

deels 

De organisatie kende een moeizame samenwerking tussen de aannemer. Je kunt dat natuurlijk nooit 

weten en het kiezen voor de aannemer met de laagste prijs hoeft niet te betekenen dat het per definitie 

een ondeugdelijke partij is. Echter, omdat deze aannemer op een bepaalde manier bekend stond bij 

andere partijen en collega schoolbesturen, kan men zich afvragen of het toch kiezen voor deze aannemer 

de juiste beslissing is geweest. Het kiezen voor een andere aannemer, met een andere prijs, hoeft niet te 

betekenen dat er zich niet andere dingen hadden kunnen voordoen.  

ja 

De schooldirectie was vooral leidend in het kiezen van een architect. De architect was bekend met het 

onderwijsprincipe van de school; Jenaplanonderwijs. In termen van het vertalen van het 

onderwijsprincipe naar het ontwerp is de school heel tevreden. 

samenwerken met stakeholders 

deels Gekeken naar de rol die een schoolbestuur zou moeten innemen, is dit te weinig gebeurd.  

deels 

De schooldirectie heeft vooral in het begin intensief met verschillende stakeholders samengewerkt. Eerst 

door verschillende partijen bij het initiatief te betrekken en het proces te starten, maar ook door bij 

verschillende partijen kennis te vergaren. Daarnaast heeft de architect het schoolbestuur geholpen om 

hun ideeën en visie naar een ontwerp te vertalen. 

Op het moment dat de schooldirectie op de achtergrond is getreden (tijdens de uitvoering) zijn een 

aantal beslissingen genomen zonder dat de schooldirectie hierover was geïnformeerd. Hier kan de 

schooldirectie indirect niets aan doen, maar het laat wel zien dat er niet altijd een geïnformeerde 

besluitvorming tussen de stakeholders was.  

continuïteit in het bestuur 

nee 
De verantwoordelijke vanuit het schoolbestuur is veranderd tijdens de uitvoeringsfase. Deze persoon hield zich op 

de achtergrond, en was er voornamelijk om te leren van het proces. 

ja 
De schooldirectie is hetzelfde gebleven, alleen is de schooldirectie tijdens de uitvoeringsfase naar de achtergrond 

getreden.  
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Kennis 

Op de hoogte zijn van de basisprocedures 

(wet- en regelgeving) en mogelijkheden om 

een bouwproces in te richten. 

deels 

Het is onbekend in hoeverre het schoolbestuur op de hoogte was van de basisprocedures en 

mogelijkheden om een bouwproces in te richten. Vanuit het schoolbestuur was er iemand die zich ook 

o.a. met bouwzaken bezighield. Echter, het schoolbestuur heeft ook aangegeven sinds twee jaar meer 

betrokken te willen zijn bij de nieuwbouw, omdat die kennis vroeger ontbrak.  

nee 
De schooldirectie geeft aan in het proces vooral vanuit de onderwijskant te hebben gezeten en zich niet op een 

specifieke manier te hebben voorbereid.  

Aandacht hebben voor de lange termijn. 

onbekend 

Het is onbekend op welke manier en of het schoolbestuur aandacht heeft gehad voor de lange termijn.  

Wel heeft het schoolbestuur aangegeven meer betrokken te willen worden bij het nieuwbouwproces en de 

schooldirecties beter te willen bijstaan. 

ja 
De schooldirectie heeft in het ontwerp rekening gehouden met ICT mogelijkheden. Ook is er voldoende 

ruimte in de school om in de toekomst groeien.  

Kennis. 

deels 

Het schoolbestuur heeft meerdere scholen door de jaren gebouwd. Enige kennis van het bouwen moet wel 

aanwezig zijn. Het schoolbestuur heeft echter ook aangegeven meer betrokken te willen worden bij het 

nieuwbouwproces en de schooldirecties beter te willen bijstaan. 

ja 

De schooldirectie is met een team leerkrachten naar een aantal andere scholen gaan kijken, om te kijken 

onderdelen die zij hebben uitgevoerd ook passend zouden zijn voor de Mr. Baarsschool. Ook hebben ze gekozen 

voor een architect, die eerder met dit type onderwijsconcept heeft gewerkt. 

Daarnaast heeft de schooldirectie contact gehad met verschillende partijen, zoals met JAS (Jenaplan Advies & 

Scholing), die met name vanuit de onderwijsconcept begeleiding hebben gegeven aan de school. 
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OUTPUT 

 

onderdeel tevreden korte toelichting 

Het proces deels 

Over de samenwerking in de initiatieffase is de schooldirectie 

tevreden. De sfeer tussen de aannemer en architect tijdens de 

uitvoeringsfase vond de schooldirectie echter zo vervelend, dat ze 

tijdens de uitvoering uit het proces zijn gestapt.  

Het gebouw grotendeels 

De schooldirectie geeft aan dat ze tevreden zijn over het gebouw 

en de manier waarop het onderwijsconcept is vertaald naar het 

ontwerp. De schooldirectie heeft uiteindelijk niet alles gekregen 

wat ze wilden en dat vinden ze jammer, omdat ze dat wel aan het 

begin duidelijk hadden gemaakt. 

Binnenklimaat deels 

De ontevredenheid over het binnenklimaat komt vooral tijdens 

extreem weer ter plaatste van de leerpleinen. Daar zitten een 

aantal knooppunten van leidingen, waardoor alle warmte eerst 

gecentraliseerd wordt voordat het naar buitenste ruimtes verspreid 

kan worden.  

 

onderdeel overschrijding korte toelichting 

Budget nee 

Het budget zoals deze is vastgesteld is gehaald, echter deze was 

ongeveer 2x het VNG norm (het uitkopen van de buurman en 

realiseren van dag arrangementen). De gemeente heeft de 

begroting van de architect aangepast, omdat zij deze niet 

realistisch vonden. 

 

onderdeel voldoende korte toelichting 

VNG norm Nee Boven op het VNG norm zijn de kosten voor dag arrangementen en 

het uitkopen van de buurman gekomen.  

 

 

 
  



 

 

  



VISIO

In Nederland krijgen jaarlijks duizenden mensen te maken met blijvende 
slechtziendheid of blindheid. Wanneer iemand slecht ziet of helemaal blind 
wordt, heeft dat ingrijpende gevolgen voor wonen, werken, ontspanning, 
onderwijs, opvoeding en mobiliteit. Op deze terreinen biedt Visio - ook aan 
mensen die naast een visuele beperking een andere beperking hebben  - 
ondersteuning.
Er zijn in Nederland zes scholen voor blinde en slechtziende kinderen die 
onder Visio vallen, waarvan één in Rotterdam staat. In Rotterdam zijn de 
afdelingen speciaal basisonderwijs voor leerlingen met een visuele beperking, 
voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met een visuele beperking en 
speciaal onderwijs aan leerlingen met een meervoudig beperking te vinden.  

bron: Schoolgids Visio Rotterdam 2012-2013

B
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INITIATIEF 

 

Op de school in Rotterdam zitten ongeveer 120 leerlingen en er werken ongeveer 

60 mensen. De leerlingen zijn divers. Zo zitten er normaal lerende basisschool 

kinderen met een visuele handicap, kinderen die naast visuele ook verstandelijke 

of lichamelijke handicap hebben en er is een voortgezet onderwijs 

(praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo). Ook bij normaal lerende kinderen is er 

sprake van bijkomende problematiek, zoals een stoornis, sociaal emotionele 

problematiek of ingewikkelde gezinssituatie. 

 

Quote architect (2012) 

 

Het gebouw waar de school vóór de nieuwbouw gehuisvest was, was waarschijnlijk 

in de jaren ‘60 gebouwd en was een zogenoemde MuWi-school. Inmiddels 

verkeerde het gebouw in slechte staat; de gebruikers hadden last van lekkages en 

de ruiten vielen uit de sponningen. 

Het schoolbestuur nodigde de gemeente uit om de staat van het gebouw te 

bekijken en te overleggen wat de eventuele vervolgstappen zouden zijn. In eerste 

instantie was het de bedoeling dat de gemeente budget zou vrijmaken om het 

gebouw aan te passen en uit te breiden voor de doelgroep. Echter de beoogde 

renovatie zou relatief duur zijn. Daarbij kwam dat er geen voorzieningen waren 

voor kinderen met een motorische beperking en deze dus hier niet naar school 

konden. Door het realiseren van nieuwbouw kon in de behoefte van deze doelgroep 

ook voorzien worden en zouden de kinderen veel sneller op school zijn en meer 

gebruik kunnen maken van hun lestijd. 

 

De verantwoordelijke vanuit de gemeente Rotterdam, werkzaam bij dienst JOS 

heeft toen bij de wethouder aangedrongen voor budget voor het realiseren van 

nieuwbouw. Omdat dit de enige school voor deze doelgroep in Rotterdam (en 

omstreken) was had de gemeente Rotterdam aanvankelijk weinig kennis over de 

doelgroep en de daarbij behorende eisen en wensen van de doelgroep. Ondanks dat 

de gemeente weinig kennis had van de doelgroep, zagen zij wel de noodzaak en de 

toegevoegde waarde van een nieuw gebouw voor de school. Het bezoek, 

georganiseerd door het schoolbestuur naar een soortgelijke school in Breda, heeft 

aan dat besef bijgedragen. 

 

 
 
  

“De doelgroep leidt tot een heel geëmuleerde groep, want er zitten zowel 

doorsnee leerlingen als genieën. Het is een dwarsdoorsnede door de bevolking, met 

als enige bindende element dat de kinderen een visuele handicap hebben.” 

 



86 

 

PROJECTORGANISATIE 
 

De organisatie van het project betreft de volgende partijen: 

 

Er is besloten dat de nieuwbouw op de locatie zou komen waar het oude gebouw 

heeft gestaan. Dit betekende dat er eerst nog tijdelijke huisvesting moest worden 

gerealiseerd. De gemeente heeft toen een bestaande oude school aangepast, dit 

proces is door een projectmanager begeleidt. Voor de gemeente was het aanpassen 

van de tijdelijke huisvesting een investering die gedaan moest worden, want er 

moesten extra voorzieningen voor de doelgroep getroffen worden. De school heeft 

ongeveer 3 á 4 jaar in de tijdelijke huisvesting gezeten. 

 

Toen de nieuwbouw vorm begon te krijgen is dezelfde projectmanager gevraagd 

om de gemeente Rotterdam (vanuit JOS) te vertegenwoordigen en het proces voor 

de nieuwbouw te begeleiden. Dat kwam onder andere omdat de verantwoordelijke 

vanuit de gemeente zijn taken door omstandigheden niet meer volledig kon 

vervullen.  

 

De architectenselectie was zelf door Visio opgezet, nog voordat de gemeente 

Rotterdam betrokken raakte bij het project. De architect geeft aan dat dat de 

reden voor hem was waardoor eerste contacten met de gemeente stroef verliepen.  

 

Quote architect (2012) 

 

Het schoolbestuur had al met de gekozen architect gewerkt, die eerder voor hen 

de uitbreiding van de school in Breda realiseerde. Het schoolbestuur was over de 

mogelijkheden voor dit gebouw met die architect aan het overleggen, voordat de 

gemeente in het proces betrokken werd. Dat was voor de gemeente onhandig, 

omdat zij een andere procedure aangaan en gewend zijn met de architect.  

Het feit dat een projectmanager - waar de gemeente eerder mee had 

samengewerkt – betrokken werd gaf de gemeente rust. 

 

Bij dit project was het schoolbestuur bouwheer. De gemeente geeft echter aan dat 

zij het gevoel hadden dat zij in het begin op de stoel van het schoolbestuur zijn 

gaan zitten. Dit had te maken omdat zij ervoor moesten zorgen dat het budgettair 

sluitend was, terwijl ze niet bekend waren met de doelgroep en de daarbij 

behorende benodigdheden. De gemeente vond dat de kloof tussen het budget en 

SB Schoolbestuur (Koninklijke) Visio (voorheen Sensis) v  

SD Schooldirectie Visio Onderwijs Rotterdam v  

G Gemeente Gemeente Rotterdam (dienst JOS) v  

Ar Architect Weeda van der Weijden v  

PM Project Manager Maissan Planadviezen  v  

A Aannemer Bouwbedrijf Schippers o  

 “Het duurde ook even voordat ik het vertrouwen van de gemeente had.”  



87 

 

een goed gebouw overlegd moest worden en vond niet dat het een ‘ja-nee spel’ 

moest worden, er moest wel een bepaalde argumentatie gegeven kunnen worden 

waarom iets nodig was. 

 

Het schoolbestuur heeft in de ontwerpfase deskundigen uit eigen organisatie 

betrokken om hun advies te geven hoe het schoolgebouw gerealiseerd zou moeten 

worden.  

 

De stuurgroep – onder voorzitterschap van het schoolbestuur - bestond uit twee 

leden van het schoolbestuur, de projectmanager en de architect. Toen de 

aannemer is geselecteerd is hij ook onderdeel geworden van de stuurgroep. Tijdens 

de bouw viel de schooldirectie ook onder de stuurgroep en waren zij zelf voorzitter 

van de interne groepen. ‘Informeel’ had de schooldirectie veel overleg met het 

schoolbestuur om de zaken voor te bespreken en creatieve ideeën uit te wisselen.  

De architect en schooldirectie verzorgden tijdens de ontwerpfase de 

terugkoppeling van de interne groepen van Visio en naar de stuurgroep, waarop de 

stuurgroep een besluit nam of iets wel of niet zou kunnen. In de stuurgroep werd 

de afronding van het ontwerp gemaakt.  

De schooldirectie geeft aan dat ze gaandeweg het proces achter kwamen dat het 

belangrijk was om binnen je eigen functie tijd vrij te maken voor zaken 

betreffende de nieuwe school. 

 

De schooldirectie heeft de interne groepen begeleid die zich bezig hielden met 

inrichting (van schoolplein, vaklokalen), kleur en akoestiek. De interne groepen 

zaten dan bijvoorbeeld een middag bij elkaar, en er kwamen verschillende 

leveranciers langs die informatieve presentaties gaven over de producten.  

Tijdens de bouw was de schooldirectie een tweehoofdige leiding met afgebakende 

taken. De schooldirectie is betrokken geweest door aanwezig te zijn en samen mee 

te kijken naar de aanpassingen die nodig waren om de doelgroep later goed les te 

kunnen geven en een veilige omgeving te kunnen bieden.  

Of de schooldirectie bijvoorbeeld aanwezig was bij de bouwvergaderingen was 

afhankelijk van het onderwerp die er op dat moment besproken werd. De 

samenstelling van de bouwvergaderingen was wisselend, ook weer afhankelijk van 

het onderwerp dat besproken werd.  

 

De rol van het schoolbestuur was anders en minder intensief tijdens de bouw dan 

tijdens het tot stand komen van het ontwerp. Het schoolbestuur was niet bij alle 

bouwvergadering betrokken, daar zat de projectmanager namens Visio en de 

gemeente.  

De rol van de projectmanager is tijdens de uitvoering intensiever geworden. De 

projectmanager nam namelijk de rol van de directievoering op zich en heeft het 

contact tijdens de uitvoering met de architect onderhouden. Als er bijvoorbeeld 

grote veranderingen doorgevoerd moesten worden, dan gebeurde dat in overleg 

met de architect. De projectmanager diende als een soort neutrale directievoering 

om alle belangen te behartigen; de vertaalslag te maken van datgene wat Visio 

wilde en de (financiële) belangen van de gemeente in de gaten te houden.  
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De architect was op afroep bereikbaar en kwam af en toe (tijdens de feestelijke 

gebeurtenissen) op de bouwplaats. Het architectenbureau bevond zich in Assen, 

waardoor het omwille van de tijd niet handig zou zijn als de architect elke keer 

vanuit Assen naar Rotterdam zou moeten reizen.  

Ook de architect geeft aan dat tijdens de bouw hun opdracht eigenlijk afgelopen 

was.  
 

 Quote architect (2012) 

 

De architect heeft het gevoel dat volgens het programma van eisen is gebouwd. 

Achteraf zijn er wel een aantal dingen veranderd - bijvoorbeeld het 

verlichtingsplan – waarmee de architect niet eens was en jammer vond.  

 

De projectmanager geeft aan dat dat sommige details die in het bestek waren 

opgenomen en waarmee de aannemer moest werken, niet helemaal strookten met 

het programma van eisen van Visio. De projectmanager geeft aan zorg gedragen te 

hebben voor de analyse wat daadwerkelijk wenselijk was in samenspel met de 

schooldirectie. De projectmanager geeft aan dat de tevredenheid mede te danken 

is, omdat het programma van eisen zo intensief doorlopen is.  

 

De schooldirectie speelde namens Visio een grote inhoudelijk rol, zoals ook te 

merken was in de hoeveelheid contact, bijeenkomsten en inspraak. Zo was de 

schooldirectie 2 tot 3 keer per week aanwezig op de bouwplaats. Het contact was 

vooral gericht op de keuzes die door de architect gemaakt waren in het bestek 

versus wat wil de schooldirectie. Het had niet te maken met het tekenwerk en dat 

deze niet goed was, het was meer de snelheid waarmee gebouwd werd en de 

informatie die aangeleverd moest worden. 

 

 
 
  

 

“Er zat nog een heel klein potje over voor hele kleine werkzaamheden, maar 

naderhand zijn er geen extra tekeningen gemaakt; het was allemaal in een keer 

gewoon af, waardoor je achteraf geen discussie had.”  
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OPDRACHTGEVERSCHAP 

 
LEIDERSCHAP 

 

Combineert deskundigheid, creativiteit en bezieling. 

Het was eigenlijk voor zowel de gemeente als de school voor het eerst dat er van 

een dergelijke omvang nieuwbouw voor deze doelgroep gerealiseerd werd. De 

school zag de doelgroep natuurlijk dagelijks, maar de gemeente had eigenlijk 

helemaal geen kennis van de doelgroep. Door gebrek aan kennis was het voor de 

gemeente ook lastig in te schatten welke voorzieningen echt nodig waren. 

 

Quote Gemeente Rotterdam (2012) 

 

De gemeente geeft aan dat met dit soort vraagstukken het schoolbestuur erg heeft 

geholpen. Ook kon het schoolbestuur vaak overtuigend aangeven waarom iets 

bijvoorbeeld noodzakelijk was. De gemeente is daarom een aantal keer compleet 

overstag gegaan, anders was het onbewust fout gegaan, omdat de noodzaak niet 

bekend was. 

Dat neemt niet weg dat het schoolbestuur en de gemeente ook vaak tegen elkaar 

hebben gezeten. De gemeente vond iets niet bespreekbaar als het niet 

noodzakelijk was voor het onderwijs.  

De school is erg blij met de steun die ze hebben gekregen van de gemeente en 

vinden dat de gemeente echt haar best heeft gedaan om extra budget vrij te 

maken.  

De betrokkenen geven aan dat de wisselwerking tussen het schoolbestuur en de 

gemeente goed was en dat ze samen met bevlogenheid en enthousiasme werkten 

en dat hun enthousiasme ervoor zorgde dat ze mensen meekregen. Ze gingen niet 

uit van de onmogelijke, maar juist van de mogelijkheden. En ze namen geen 

genoegen met ‘nee’ of iets dat niet haalbaar is.  

 

Quote schooldirectie (2012) 

 

De architect omschrijft het schoolbestuur als ambitieus en heel goed wetend wat 

met de school bereikt moest worden. Zo zou de architect niet gaan ontwerpen 

voordat het extra budget zeker was. Het schoolbestuur stelde voor om een video te 

maken over de school en de mensen vanuit de gemeente mee te nemen naar de 

 

“Ik wist bijvoorbeeld niet dat er graderingen waren in hoe slecht de kinderen 

konden zien. Je hebt kinderen die best op een normale school zouden kunnen 

functioneren, maar je hebt ook kinderen die helemaal niets zien. Hoe ver moet 

je in je voorzieningen gaan ten opzichte van die verschillende gradaties: moet je 

uitgaan van het uiterste of moet je een gouden middenweg zoeken? De kinderen 

worden ook ouder en groeien natuurlijk door het gebouw, moet je dan de 

voorzieningen in een lokaal zetten of toch door de hele school?” 

 

 
“Zo ligt er bijvoorbeeld in de gymzaal een vloer met lichtlijnen. Dat is duur, 

nooit gedaan en je weet niet hoe het afloopt. En toch hebben we het gedaan.” 
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school in Breda, wat betekent dat je dus een hele tijd met elkaar in de auto zit en 

je het over de school gaat hebben.  

 

Quote Architect (2012) 

 

Vasthouden aan uitgangspunten en ambities van begin tot eind. 

De gemeente geeft aan dat het schoolbestuur heeft geknokt om het resultaat te 

krijgen wat er nu staat. Vaak met goede argumenten waarom bepaalde onderdelen 

ook noodzakelijk waren; deze argumentatie was voor de gemeente erg belangrijk, 

omdat de gemeente geen eerdere ervaring had met deze doelgroep. 

 

Duidelijkheid over visie, doelstellingen en resultaten. 

Schoolbestuur geeft aan dat de basiskennis over de doelgroep bekend was. Echter 

bij de specifieke zaken is het personeel betrokken. Zij hebben vervolgens hele 

specifieke dingen aangegeven waar het gebouw aan moest voldoen.  

De schooldirectie geeft aan dat de school een visie heeft op onderwijs; op welke 

manier zij denken goed onderwijs te kunnen bieden. Daarvoor heeft de school 

verschillende documenten, waarin de school ouders en maatschappij laat zien hoe 

zij te werk gaan. Deze visie is altijd de basis geweest waaruit het gebouw 

uiteindelijk ingericht is en wat het gebouw moest uitstralen. 

De schooldirectie geeft aan dat onderwijskundige concepten steeds veranderen. Ze 

hebben de actualiteiten en ontwikkelingen gevolgd, en dat daar waar nodig 

geprobeerd in te passen.  

 

De architect geeft aan dat door de uitbreiding in Breda de school een uitgangspunt 

had voor wat er bij de doelgroep zou passen. Het programma van eisen is in 

samenspraak met de school ontstaan, maar de architect heeft deze geschreven. De 

school wou zich profileren als een school voor kinderen die weliswaar een handicap 

hebben, maar die wel prima kunnen functioneren. Vandaar dat er veel glas is 

gebruikt en dat de vaklokalen (zoals de keuken) bijna op straat liggen, dus dat je 

heel goed van buiten kan zien wat er binnen gebeurt. 

De architect geeft aan dat in het programma van eisen, ook bijvoorbeeld 

verschillende publicaties over het bouwen voor visueel gehandicapten opgenomen 

waren, maar ook de video presentatie over de school in Breda. Er was dus een 

pakket opgebouwd, waarmee ook naar buiten toe uitgelegd kon worden waarom 

het geen gewone school was. 

Een aantal betrokkenen geven aan dat bij de aanvang van de bouw niet een heel 

sterk programma van eisen was, wat ertoe heeft geleid dat tijdens de bouw deze 

bijgesteld moest worden. Het gebruik van materiaal, kleuren en het toepassen 

daarvan zit vooral in de details. 

 

Leiding geven aan een ingewikkeld bouwproces. 

De architect geeft aan dat het schoolbestuur en met name de directeur onderwijs 

goed was in het spelen van ‘het spel’. De directeur benaderde veel mensen, zorgde 

 
“De verantwoordelijke vanuit het schoolbestuur was echt iemand die pendelt; bij 

de mensen langsgaat.” 
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ervoor dat ze altijd overal aanwezig was en kon op een charmante wijze ervoor 

zorgen dat de mensen deden wat noodzakelijk was. De projectmanager geeft aan 

een zeer intensieve afstemming gedurende de voorbereiding te hebben gehad met 

het schoolbestuur. 

 

Kaders vaststellen. 

De project manager geeft aan dat schoolbestuur vrijheid gaf aan de medewerkers 

om de uitwerking te doen, maar er waren op de juiste momenten de juiste 

controles en feedback vanuit het schoolbestuur.  

 

 
ORGANISATIE 

 
Inrichten van een adequate (interne) organisatie. 

Het was voor het schoolbestuur belangrijk om goede mensen om zich heen te 

hebben.  

Het schoolbestuur heeft contact gezocht met ICS Adviseurs, omdat zij eerder als 

adviseur waren bij een school voor dezelfde doelgroep in Huizen. Het 

schoolbestuur vroeg de deskundige bij ICS om samen met hun in gesprek te gaan 

met de gemeente. Op deze manier konden zij vanuit hun achtergrond uitleggen 

waarom eventuele ophogingen van het budget nodig waren. Samen met de 

gemeente heeft het schoolbestuur gekeken of die ophogingen in het budget pasten. 

Op die manier kon de gemeente het budget bij de gemeenteraad neerleggen en 

uitleggen waarom bepaalde verhogingen voor deze doelgroep nodig waren. 

Het schoolbestuur geeft aan dat zij - om meer beweging en voortgang te krijgen - 

samen met een lid van het college van bestuur van Visio, een voormalige 

wethouder uitgenodigd en rondgeleid door het gebouw en hem bijgepraat hebben 

over de doelgroep. Ook hebben ze aangegeven waarom het gebouw niet past aan 

de huidige onderwijskundige voorwaarden. De wethouder heeft zich toen ingezet 

voor de school, waardoor een aantal acties in werking waren gezet en eerder de 

goedkeuring van de plannen zijn gekomen. 

 

Quote schoolbestuur (2012) 

 

De contouren van het gebouw zijn in sessies bedacht, daar was het schoolbestuur 

de trekker van. De sessies hadden als doel om iedereen op de hoogte te brengen 

van de doelgroep, de speciale voorwaarden en waar op gelet moest worden. Soms 

was er ook een externe partij tijdens de sessies aanwezig, zoals een 

installatiebedrijf.  

Ook waren er sessies waar de afvaardiging van de leerkrachten aanwezig was, die 

gingen dan met de architect kijken naar de tekeningen, oplossingen en ideeën. De 

afvaardiging koppelde dit weer terug naar hun eigen team. 

De tekeningen, oplossingen en ideeën werden telkens met elkaar besproken, niet 

alleen op gebied van functionaliteit voor de kinderen, maar ook op gebied van 

energie, onderhoud en schoonmaak.  

 

 “Als je geen grote organisatie bent, zorg dan dat je deskundigheid inhuurt.” 
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Tijdens de laatste sessies zat ook een hoofd facilitaire dienst van Visio en de 

projectmanager bij. Volgens het schoolbestuur zijn deze processen verlopen om 

het plan van eisen verder aan te scherpen en om de werkelijke tekeningen en het 

budget vast te stellen.  

 

Samenwerken met stakeholders. 

Het schoolbestuur geeft aan steeds getracht te hebben om de gemeente bij het 

proces te houden, terwijl ze in sommige periodes toch wat meer op afstand 

stonden. Zo is de gemeente altijd uitgenodigd tijdens de officiële festiviteiten, en 

de gemeente was dan ook altijd aanwezig. Het schoolbestuur vindt dat de 

betrokkenheid vanuit de gemeente altijd is gebleven.  

 

De schooldirectie geeft aan dat de architect tijdens het tot stand komen van het 

ontwerp meerdere malen in het gebouw is geweest. Zo kon hij een beeld krijgen 

van de doelgroep en collega's waar hij voor tekent. De architect heeft ook heel 

veel vragen aan schooldirectie gesteld. Hij ging dan een aantal uur met 

verschillende leerkrachten praten, hoe zij bepaalde dingen wilden hebben.  

 

Schooldirectie geeft aan tussen de bouwvakkers op de bouw te zijn geweest om 

daar te laten zien waarom bepaalde dingen belangrijk waren. Schooldirectie geeft 

aan dat het een wisselwerking en een samenwerking was, waardoor de mensen ook 

beter hun best gingen doen, mee gingen denken en elkaar corrigeren. Ook als de 

schooldirectie sommige dingen niet begreep konden zij dat uitleggen, waardoor de 

schooldirectie het ook kon uitleggen aan hun medewerkers.  

De schooldirectie vond het belangrijk om goede contacten en goede communicatie 

te leggen en begrip voor elkaar te hebben. Het proces moet gezamenlijk zijn en 

geen gescheiden werelden. 

Quote schooldirectie (2012) 

 

De continuïteit in het bestuur. 

De samenstelling van het schoolbestuur is gedurende het proces hetzelfde 

gebleven.  
  

 

“Vaak hoor je dat dat gescheiden is, dat dingen dan al gebeurd zijn die je 

eigenlijk liever niet hebt Je bent niet bezig met de bouw, maar met een 

speciaal school voor kinderen. Betrokkenheid bij wat je doet.” 
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KENNIS 

 

Op de hoogte zijn van de basisprocedures en mogelijkheden om een bouwproces in 

te richten. 

De architect geeft aan dat er niet een soort van een handboek is waar je kunt 

lezen hoe je een proces moet ingaan en dat eigenlijk de beste manier is om te gaan 

praten met collega's die het al een keer hebben meegemaakt.  

 

Aandacht hebben voor de lange termijn. 

Het schoolbestuur geeft aan dat een school op basis van prognoses bouwt en dat 

daarover gesprekken met de gemeente waren. Omdat het een doelgroep is waar 

veel gebeurd en waar toentertijd ook een groei aan het ontstaan was, heeft de 

gemeente toen aangegeven dat er een mogelijkheid moet zijn tot uitbreiding van 

het gebouw. Hierdoor heeft de architect rekening gehouden dat er op een vleugel 

een extra etage kon komen. Volgens het schoolbestuur heeft de gemeente er 

vooral voor gezorgd dat binnen het bouwbudget ruimte vrijkwam om die 

aangepaste constructie vorm te gegeven. 

De schooldirectie geeft aan dat de school nu inderdaad aan het groeien is en dat er 

ook waarschijnlijk gesprekken gaan volgen tussen het schoolbestuur en de 

gemeente voor de uitbreiding.  

 

Kennis. 

Op de verbouwing van de school in Breda na, was er weinig referentiekader voor 

het schoolbestuur en de gemeente van scholen voor deze doelgroep. Ondanks het 

gebrek aan referentiekader moest de kennis wel ergens gevonden worden. Hierdoor 

heeft het schoolbestuur onder andere de deskundigen vanuit Visio betrokken om 

advies te geven over bijvoorbeeld het kleurgebruik, licht en akoestiek. Ook de 

leerkrachten binnen de school hebben invloed op het ontwerp gehad. Daarnaast 

heeft het schoolbestuur, als de expertise niet binnen de eigen organisatie 

gevonden kon worden, ook deskundigen van externe adviesbureaus betrokken.  

Met deze kennis kon het schoolbestuur de gemeente voeden en konden zij 

aangeven waarom bepaalde voorzieningen en ingrepen nodig waren. 
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2.3  BUDGET 

Het schoolbestuur geeft aan dat de gemeente de controle over het budget had, 

maar hen in het begin vrijheid gaf om het programma van eisen vorm te geven.  

Quote schoolbestuur (2012) 

 

Het schoolbestuur is in contact gekomen met ICS Adviseurs, die eerder hadden 

geholpen om het budget voor een soortgelijke school in Huizen te bepalen. Met een 

deskundige van de ICS Adviseurs is het schoolbestuur in gesprek met de gemeente 

gegaan en samen hebben ze gekeken of ophogingen van het budget (die nodig 

waren voor de doelgroep) zouden passen. Door de deskundige erbij te halen kon 

niet alleen het schoolbestuur, maar ook de gemeente uitleggen waarom bepaalde 

verhogingen van het budget nodig waren. 

 

Overschrijding 

Gekeken naar het budget, zijn er twee posten die niet voorzien waren en waardoor 

het budget overschreden was.  

De gemeente had toentertijd het beleid (en nog steeds), dat alle nieuwbouw op 

een niveau 1,10 meter minus NAP moest worden aangelegd. In de terreininrichting 

zoals dat was voorgesteld door de architect, was daar geen rekening mee 

gehouden. Ook omdat de school het gelijkvloerse gebruik wilde van de begane 

grond in relatie tot de bestrating. Dat betekende dat de bovenkant van de begane 

grond ongeveer 40 cm en aan de achterkant ongeveer een meter opgehoogd moest 

worden ten opzichte van het straatniveau. 

Een ander kostenpost kwam voort uit het feit dat de elektrische aansluiting van de 

school niet binnen het gebouw gemaakt kon worden, wat in eerste instantie wel 

gedacht werd.  
 

Normbedrag 

Omdat er geen informatie is gevonden over de normbedragen voor 2007, zal 

voor deze case study het normbedrag uit 2007 gebruikt worden. In 2007 was 

de normvergoeding voor een speciale school €1.150.346 (startbedrag) + 

€1.272 (voor elke m² bvo). Het gebouw heeft 2700m² bvo. Het normbedrag is 

hiermee ≈ €4.590.000 (tussen €4.360.000 en €4.820.000).  

Daarnaast zijn er ook kosten gemaakt voor de sloop van het oude gebouw; 

(€49,25m² bvo) en eenmalig een bedrag voor het realiseren van een gymzaal 

(€746.345). Het is niet mogelijk om uit te rekenen of het bedrag voor 

sloopkosten binnen de VNG-norm is gebouwd, omdat niet bekend was hoeveel 

m² bvo het oude gebouw had. 

Uit projectdossiers blijkt dat er een bedrag van ≈ €6.000.000 beschikbaar 

was(waaronder ook de sloopkosten en eerste inrichting).  

  

 

“Vervolgens kwamen wij elke keer met een verfijning op het plan van eisen of 

de tekeningen, en gaven we bij het overleg met de gemeente aan waarom wij 

bepaalde dingen wilden en waarom dit belangrijk was. Ik vind dat onze band 

met de gemeente zich ook steeds meer heeft ontwikkeld en dat wij elkaar 

konden vertrouwen.” 
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2.4 TEVREDENHEID 

 

Het gebouw 

Het schoolbestuur geeft aan dat de grote lijnen van het programma van eisen 

tijdens de bouw gehanteerd zijn. De aanpassingen die zijn gedaan hebben te 

maken gehad met het feit dat andere projecten bezocht werden en dat er op dat 

moment bepaalde technologische ontwikkelingen waren die ten tijde van het 

maken van het plan niet bekend waren. Een voorbeeld van een dergelijke 

technische ontwikkeling is de LED verlichting in de vloer, waardoor je een 

basketbalveld of hardloopbanen in de vloer kan laten zien. Het schoolbestuur heeft 

hier additioneel in geïnvesteerd. De projectmanager geeft aan dat de LED vloer in 

principe werkt, echter omdat de verlichting onder een coating te zien is, geeft het 

een irritante schittering voor de kinderen. Ook hebben sommige lampjes het laten 

afweten, waardoor delen van de lijnen het niet doen. De school heeft, ondanks de 

bezwaren, de vloer wel in gebruik genomen, omdat ze anders nergens kunnen 

sporten. Op dit moment is een extern bureau ingeschakeld om te bepalen wie 

waarvoor verantwoordelijk is en wat de verdere stappen zijn.  

 

De meningen over het gebouw zijn in overeenstemming, iedereen is het over eens 

dat het een leuke en mooie school is geworden, waar de kinderen met veel plezier 

onderwijs kunnen volgen. Zowel de gemeente als het schoolbestuur zijn tevreden 

over hun samenwerking en vinden dat ze beide ontzettend hun best hebben gedaan 

om een leuke en goede school te bouwen. De gemeente geeft aan dat het 

schoolbestuur goed op de hoogte was wat voor dit soort specifieke onderwijs nodig 

was en daarmee ook overtuigend kon zijn. 

 

Er waren een aantal zaken in het ontwerp die niet voorzien waren. Zo zijn in het 

programma van eisen geluidsdichte deuren meegenomen. Later bleek dat de 

deuren wel geluiddicht zijn, maar de randen eromheen niet. Voor de kinderen is 

het bijvoorbeeld belangrijk dat de deur helemaal open of helemaal dicht kan, 

omdat een slechtziend of blind kind tegen halfopen deur tegenaan kan botsen. Er 

zijn plekken waar een haspel (brandslang) achter de deur zit, waardoor de deur 

niet helemaal open kan.  

 

Binnenklimaat 

Desondanks geeft de school aan dat de klimaatbeheersing een onderdeel is waar ze 

niet tevreden over zijn. Schooldirectie geeft aan dat de installatie in principe op 

‘papier’ voldoet, maar in de praktijk is het anders. Zo is bijvoorbeeld de receptie 

van de school ter hoogte van de samenkomst van leidingen, waardoor het soms 

daar erg warm is in vergelijking met de rest van het gebouw.  
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7INPUT 

Formeel is het schoolbestuur bouwheer en dus opdrachtgever. Bij Visio heeft 

het schoolbestuur deze rol ook ingenomen. Daarom is de onderstaande tabel 

ingevuld voor het schoolbestuur, tenzij anders weergegeven. 

 

Criteria Opdrachtgeverschap voldaan korte toelichting 

Leiderschap 

combineert deskundigheid, creativiteit en 

bezieling 
ja 

De betrokkenen omschrijven het schoolbestuur als ambitieus, enthousiast, bevlogen en overtuigend. Ook heeft het 

schoolbestuur verschillende eigen initiatieven ondernomen om steun van verschillende partijen te krijgen. 

vasthouden aan uitgangspunten en ambities 

van begin tot eind 
ja 

Het schoolbestuur heeft veel overleg gehad met de gemeente over de noodzakelijke voorzieningen voor de 

nieuwbouw. De betrokkenen geven aan dat het schoolbestuur heeft geknokt om het resultaat te bereiken wat er 

nu staat. 

Het schoolbestuur heeft een deskundige (ICS Adviseurs) in de gesprekken met de gemeente betrokken, om te 

kijken naar de verhogingen van het budget en uit te leggen waarom verhogingen nodig waren. 

duidelijkheid over visie, doelstellingen en 

resultaten 
ja 

De schooldirectie geeft aan dat de school een visie heeft op onderwijs; op welke 

manier zij denken goed onderwijs te kunnen bieden.  Deze visie is altijd de basis geweest waaruit het gebouw 

uiteindelijk ingericht is en wat het gebouw moest uitstralen. Daarnaast is veel intern door het personeel bepaald. 

leiding geven aan een ingewikkeld 

bouwproces 
nee 

Het schoolbestuur heeft geen leiding gegeven in het proces, omdat dit vooral door de project manager is gedaan. 

Ze waren tijdens de initiatief- en ontwerpfase intensiever betrokken bij het proces, dan tijdens de uitvoering. 

Tijdens de uitvoering is de schooldirectie intensief betrokken geweest. 

Wel heeft het schoolbestuur verschillende eigen initiatieven ondernomen om steun van verschillende partijen te 

krijgen. Verder waren zij een belangrijk schakel tussen de schooldirectie en het projectteam. 

kaders vaststellen Ja 

Voor zover het mogelijk was vanwege de rol van het schoolbestuur, stelden ze bijvoorbeeld kaders door de 

architect niet te laten ontwerpen voordat het extra budget zeker was. Ook heeft het schoolbestuur, in 

samenspraak met de gemeente het budget vastgelegd.  

Organisatie 

inrichten van een adequate (interne) 
organisatie ja 

Het schoolbestuur heeft de architect voorgedragen en uitgekozen op basis van eerdere samenwerking. De 

projectmanager is door de gemeente voorgedragen en de aannemer is geselecteerd op basis van de 

laagste prijs. De school is tevreden hoe de architect de specifieke wensen heeft vertaald naar het 

ontwerp. 
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samenwerken met stakeholders ja 

Ondanks de onbekendheid van de gemeente met de doelgroep, is het vaststellen van het budget en de 

samenwerking in het algemeen naar tevredenheid van zowel de gemeente als schoolbestuur verlopen.  

De gebruikers zijn tevreden over de samenwerking met de architect.  

continuïteit in het bestuur ja Het schoolbestuur en de schooldirectie zijn hetzelfde gebleven. 

Kennis 

Op de hoogte zijn van de basisprocedures 

(wet- en regelgeving) en mogelijkheden om 

een bouwproces in te richten. 

onbekend 

Het is niet bekend in hoeverre het schoolbestuur bekend was met de basisprocedures. Het was voor het 

schoolbestuur voor het eerst dat ze van een dergelijke omvang nieuwbouw realiseerden, en hadden dus 

weinig ervaring (deskundigheid) op dat gebied. 

Aandacht hebben voor de lange termijn. ja 

De school heeft rekening gehouden dat de leerlingenaantallen in de toekomst kunnen groeien, door in de 

constructie van een deel van het gebouw mogelijk te maken dat een extra verdieping gebouwd kan 

worden. 

Kennis. ja 

Er is zowel intern als extern kennis door het schoolbestuur vergaard.  

Intern door de verschillende deskundigen (op gebied van geluid, licht, kleur) en leerkrachten. En extern door het 

schakelen van adviseurs die eerder budgetten voor dit type doelgroep hebben bepaald. 
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OUTPUT 

 

onderdeel tevreden korte toelichting 

Het proces tevreden 

Het schoolbestuur kijkt positief terug op de 

samenwerking met de verschillende partijen. Samen 

met de gemeente heeft het schoolbestuur het budget 

bepaald, en daarmee deels ook wat de mogelijkheden 

zijn in het ontwerp. De schooldirectie heeft tijdens de 

uitvoeringsfase veel overleg gehad met zowel de 

aannemer als de projectmanager. De architect is 

tijdens de uitvoeringsfase naar de achtergrond 

getreden. 

Het gebouw tevreden 

Over het onderwijskundige concept, de bouwvorm, de 

inrichting, akoestiek en de toegankelijkheid is de school 

tevreden. Een onderdeel welke niet helemaal werkt 

zoals zou moeten is de LED-vloer in de gymzaal.  

Binnenklimaat deels 

De ontevredenheid over het binnenklimaat komt vooral 

tijdens extreem weer ter plaatste van de balie. Daar 

zitten een aantal knooppunten van leidingen, waardoor 

alle warmte eerst gecentraliseerd wordt voordat het 

naar buitenste ruimtes verspreid kan worden.  

 

onderdeel 

 

overschrijding 

 

korte toelichting 

Budget ja 
De overschrijding is te wijten aan ontwerpfouten waar 

het schoolbestuur geen invloed op had kunnen hebben. 

 

onderdeel voldoende korte toelichting 

VNG norm nee 

De gemeente en het schoolbestuur hebben het budget 

in overleg bepaald. Het is onbekend of ze rekening 

hebben gehouden met de VNG norm. De school heeft 

zelf een extra investering gedaan (led-vloer). 

 

 

 
  



EDUCATIEF CENTRUM LOMBARDIJEN

Het schoolbestuur van Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam 
(BOOR) is verantwoordelijk voor 30.000 leerlingen op 85 scholen en  en is 
daarme het grootste schoolbestuur van Nederland (van der Mee, 2012). Een van 
deze scholen is De Catamaran met 350 kinderen, met verschillende culturen, 
talen en nationaliteiten. De school maakt deel uit van de multifunctionele 
accommodatie Educatief Centrum Lombardijen (EC). 
De school vindt dat zowel een school, als de ouders en andere partijen nodig 
zijn om een kind de juiste opvoeding en ontwikkeling mee te geven. Het 
Afrikaanse spreekwoord: ‘it takes a village to raise a child’, sluit hier op aan. 
Naast de school zitten in ECL ook een bibliotheek, een kinderdagverblijf, 
tussen- en naschoolse opvang, e-centrum, oudereneducatie en huurwoningen. 

C
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INITIATIEF 

 

Openbare basisschool De Catamaran was in eerste instantie verdeeld over twee 

gebouwen, welke gescheiden waren door een drukke weg. Omdat er uitwisselingen 

tussen de gebouwen plaatsvonden, vond de school de weg te gevaarlijk voor de 

kinderen. Daarnaast waren de gebouwen in de jaren 60 gebouwd, en inmiddels had 

de school een andere visie op het onderwijs ontwikkeld.  

 

Quote schooldirectie (2012) 

 

De schooldirectie raakte vervolgens in gesprek met de manager vastgoed van de 

woningcorporatie COM.wonen (nu Havensteder). Deze partijen waren geen 

onbekenden van elkaar, omdat de school deel uitmaakte van een adviesorgaan voor 

de woningcorporatie. Tijdens het gesprek is globaal gebrainstormd over de 

eventuele samenwerking tussen de woningcorporatie en de school en waar de 

nieuwbouw zou kunnen plaatsvinden. 

 

Als eerst heeft de school gekeken in hoeverre ze de samenwerking aan zouden 

kunnen gaan met andere gebruikers, omdat ze meer wouden dan alleen een 

basisschool. Naast de woningcorporatie, dacht de school ook over de bibliotheek, 

de peuterspeelzaal, de deelgemeente, kinderopvang en buitenschoolse opvang en 

de ouders.  

 

Quote schooldirectie (2012) 

 

Uit het haalbaarheidsonderzoek van de architect is een intentieverklaring 

voortgekomen, om te bouwen aan een nieuwe brede school; onder de naam 

Educatief Centrum Lombardijen (ECL). Vervolgens is er gekeken naar de potentiële 

locaties waar de nieuwbouw plaats kon vinden. Uiteindelijk is voor de huidige 

locatie gekozen, omdat deze aan de ‘goede kant’ van de straat Catullusweg zat; nu 

hoefden de kinderen niet meer de straat over te steken. 

 

In deze periode is met de woningcorporatie en de architect gesproken over de 

onderwijsvisie van de school en hoe dit in stenen gerealiseerd kan worden. De 

gemeente is hier niet bij betrokken geweest en is in de loop van de ontwerpfase 

erbij gekomen, toen het bestek redelijk definitief was.  

 
  

 
“We hebben toen met de afdeling huisvesting van ons schoolbestuur een 

gesprek gehad, en we hebben onze problemen aangekaart.” 
 

 

“Uiteindelijk hebben we het schoolbestuur zover gekregen dat ze wilden 

investeren in een haalbaarheidsonderzoek. Uit het onderzoek kwamen 

dezelfde partners naar voren, waarvan wij ook dachten dat ze een 

waardevol onderdeel zouden kunnen worden van de brede school.” 
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PROJECTORGANISATIE 

 

De organisatie van het project betreft de volgende partijen: 

 

De schooldirectie heeft de eerste stap naar een nieuw gebouw gezet door met het 

schoolbestuur en woningcorporatie te praten. De schooldirectie geeft aan dat 

tijdens het initiatief het schoolbestuur op de achtergrond is gebleven.  

Ook is de gemeente niet betrokken geweest bij het initiatief, omdat er een veel 

intensievere samenwerking was tussen de school en woningcorporatie. Naast de 

woningcorporatie – die bouwheer – was, is daar de architect ook nauw bij 

betrokken geweest. De architect is niet door het schoolbestuur of de gemeente 

gekozen, maar door de woningcorporatie. Naast de gesprekken met de 

schooldirectie en woningcorporatie, heeft hij ook het haalbaarheidsonderzoek 

uitgevoerd.  

Na het definitief ontwerp is er een bezuinigingsronde geweest en het ontwerp is 

doorgerekend en gescreend door een adviesbureau, die ook een 

kostenbegrotingsanalyse heeft gemaakt.  

 

In eerste instantie was het idee dat de woningcorporatie alles zou ontwikkelen en 

rechtstreeks zou verhuren naar de verschillende gebruikers. Het lukte de 

woningcorporatie echter niet om de huurcontracten met een aantal gebruikers tot 

stand te brengen, omdat deze gebruikers terughoudend waren om een dergelijke 

constructie met een woningcorporatie aan te gaan. Omdat het project dreigde te 

stoppen, is de gemeente risicodragend voor het maatschappelijk deel geworden. 

Op het moment dat de gemeente betrokken raakte bij het project lag er een 

samenwerkingsovereenkomst, die verder met de woningcorporatie onderhandeld 

werd.  

Quote gemeente (2012) 

 

Tijdens de uitvoering heeft de woningcorporatie het projectmanagement voor het 

totale gebouw gedaan (Houthoff Buruma, 2008) en de gemeente heeft de 

SB Schoolbestuur¹ 
Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs 

Rotterdam (BOOR) 

o 
 

SD Schooldirectie Openbare Basisschool De Catamaran v  

G Gemeente Gemeente Rotterdam (dienst SO) v  

Ar Architect 
Architectenbureau Weeda van der Weijden, 

Rotterdam 

v 
 

WC 
Woningcorporatie 

/Project Manager 
Com.Wonen (nu: Havensteder)  

v 
 

A Aannemer Kanters Bouw en Vastgoed, Barendrecht o  

“Van de samenwerkingsovereenkomst hebben we later profijt gehad, omdat we 

duidelijke afspraken hadden gemaakt over de financiële verdeling en meerwerk. 

We hebben nooit discussie gehad wie welke kosten moest dragen. Het was ook heel 

duidelijk binnen welke verantwoordelijkheid de woningcorporatie vrij kon 

opereren en wat zij met ons moesten afstemmen.” 
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contacten met de gebruikers onderhouden. Achteraf vond de gemeente dat niet zo 

handig, omdat zij als een soort van een ‘doorgeefluik’ fungeerden tussen de 

woningcorporatie en de gebruikers. Ook hadden de gebruikers en de 

woningcorporatie intensief tijdens de initiatief- en ontwerpfase samengewerkt en 

was de woningcorporatie al op de hoogte van de wensen van de gebruikers. Door 

deze eerdere samenwerking vonden de gebruikers de woningcorporatie 

desondanks, en dat vond de gemeente niet storend, tenzij het niet over financiën 

ging. De gemeente is niet aanwezig geweest bij de bouwvergaderingen.  

 

Gedurende het bouwtraject is besloten dat het totale gebouw (inclusief de 

maatschappelijke voorzieningen) na de oplevering eigendom van de 

woningcorporatie zou worden. 

Met de wisseling van de eigendom van de gemeente naar de woningcorporatie, is 

de gemeente hoofdhuurder naar de school toe geworden.  

 

Het was tijdens het proces voor de schooldirectie duidelijk wie hun 

aanspreekpunten waren. Mede dankzij de samenwerkingsovereenkomst was het 

voor de gemeente, woningcorporatie en architect ook duidelijk, als mede de 

verantwoordelijkheden. 

 

Bij het gereedkomen van het complex vond de overgang van dienst JOS naar 

OBR (Stadsontwikkeling) plaats, de fusie bij de woningcorporatie en de 

fraudezaak bij stichting BOOR. De schooldirectie geeft aan dat mede hierdoor 

iedereen die in het traject iets met het project te maken heeft gehad er niet 

meer is of op een andere functie binnen de organisatie is gekomen. De school 

zit nog steeds met een aantal punten waar ze niet tevreden over zijn. Door 

de wisselingen binnen de organisaties is het lastig is om de juiste mensen aan 

te spreken. Bovendien is het voor de schooldirectie niet duidelijk bij wie de 

verantwoordelijkheid voor deze punten ligt. 
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OPDRACHTGEVERSCHAP 

 

LEIDERSCHAP 

 

Combineert deskundigheid, creativiteit en bezieling. 

De schooldirectie had in het oude gebouw bespaard op het klein onderhoud, omdat 

ze wisten dat ze naar nieuwbouw gingen. Met de goedkeuring van het 

schoolbestuur is dat geld geïnvesteerd in koeling voor het nieuwe schoolgebouw.  

Omdat de gemeente deze investering niet wou doen, heeft de schooldirectie de 

afspraak gemaakt, dat zodra in het beleid van de gemeente Rotterdam standaard 

wordt om koelinstallaties in nieuwbouw van scholen te realiseren, het bedrag 

teruggegeven wordt aan de school. 

De schooldirectie heeft in het oude gebouw ook geld bespaard op de gekregen 

subsidie van de gemeente voor het opzetten van een E-centrum. Omdat dat dat 

toen geen volledig lokaal was bleef er geld over. 

Quote gemeente (2012) 

 

Vasthouden aan uitgangspunten en ambities van begin tot eind. 

De hierboven genoemde creativiteit van de schooldirectie, heeft ervoor gezorgd 

dat een aantal ambities in het gebouw gerealiseerd konden worden. 

De schooldirectie wordt als betrokken en gedreven omschreven, en iemand die alle 

mogelijkheden aangrijpt voor het realiseren van zijn doel.  

Quote gemeente (2012) 

 

De woningcorporatie geeft aan dat het enthousiasme van de schooldirectie nodig 

was om het project tot stand te brengen. 

Quote woningcorporatie (2012) 

 

Duidelijkheid over visie, doelstellingen en resultaten. 

De visie van de school is dat zowel de ouders als de school ‘het’ niet alleen 

kunnen. Volgens de school zijn er verschillende partners nodig om een 

“Door spaarzaam om te gaan met de toenmalige subsidie is het me gelukt om 2 

keer zo groot computercentrum in de nieuwbouw te realiseren. Ik was eigenlijk de 

projectleider, maar omdat ik het geld daarvoor niet had gebruikt heb, heb ik het 

kunnen investeren in de nieuwbouw. Het centrum heeft nog steeds dezelfde 

functie als waar het voor is bedoeld, namelijk voor de wijk.” 

“De schooldirecteur kon heel goed opkomen voor zijn belangen en kon ook de 

andere gebruikers meenemen. Hij heeft ook heel veel voor elkaar gekregen.” 

“Als er ergens vertraging was, dan zat hij bij ons of bij de gemeente aan tafel of 

maakte gebruik van zijn contacten in de politiek. Elke keer als het dreigde spaak 

te lopen, dan was hij daar om het los te maken.”  

“Hij heeft meer afgedwongen dan dat je zou mogen verwachten.” 
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pedagogische wijkvisie te ontwikkelen door samen te kijken waar je elkaar kan 

aanvullen en hoe je elkaar van dienst kan zijn. 

Quote schooldirectie (2012) 

 

De school wilde graag de mogelijkheid hebben om in het onderwijsconcept meer 

groepen en leerkrachten flexibeler met elkaar te laten samenwerken. Om als 

leerkracht niet ver te moten lopen, moesten de lokalen dicht bij elkaar zitten. In 

het ontwerp betekende het dat de verkeersruimte ertussenin moest lopen en dat je 

ook een kijk had in de lokalen. Ook wilde de school dat er meervoudig gebruik 

gemaakt kon worden van moderne technieken, zoals computers. De computers 

staan nu daarom geclusterd op centrale computerpleinen, tussen de lokalen¹. 

Doordat de lokalen een dubbele deur hebben, fungeert het computerplein - als de 

deuren open zijn - als een verbreding van het lokaal. 

 

PLATTEGROND  

 

De aula wordt multifunctioneel gebruikt, niet alleen door de school, maar ook door 

de andere partners in- en buiten het gebouw.  

Quote schooldirectie (2012) 

 

Ook de symboliek van de naam van de school – De Catamaran - is terug gekomen in 

het totale gebouw. Zo zijn de drijvers de school en de brede school met 

verschillende faciliteiten en het zeil de toren van de appartementen. 

 

Leiding geven aan een ingewikkeld bouwproces. 

De woningcorporatie was bouwheer en dus opdrachtgever bij dit project, en niet 

de school. Ze hebben echter wel een belangrijke en bepalende rol in het proces 

gehad, door het initiatief te nemen en met de woningcorporatie te praten over een 

nieuwe school en de nieuwe voorzieningen voor de wijk.  

Aansluitend op hun onderwijsvisie - it takes a village to raise a child - opereerde 

de school niet vanaf hun eigen ‘eiland’, maar betrok ook andere gebruikers. 

Quote schooldirectie (2012) 

 

 

“We gaan eigenlijk van een oude Afrikaanse spreekwoord uit: it takes a 

village to raise a child”. 

“Het is een zaal geworden waar je meetings kan houden, iets dat een basisschool 

zelden heeft, maar hier in het gebruik goed van pas komt. Ook andere instanties 

bellen wel eens om te vragen of een zaal beschikbaar is. Er zijn behoorlijk vaak 

activiteiten.” 

“Toen de verschillende gebruikers tijdens het proces werden betrokken, kwam er 

ook een partij die de buitenschoolse- en tussen schoolse opvang zou verzorgen. 

Toen het gebouw bijna klaar was, heb ik aan hun gevraagd of ze ook een 

professioneel kinderdagverblijf wilden maken.” 
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Kaders vaststellen. 

Het was in het beginproces onduidelijk of het project doorgang zou vinden en wie, 

welke financiële gevolgen zou dragen.  

Quote woningcorporatie (2012) 

 

In de samenwerkingsovereenkomst zijn onder andere de volgende onderdelen 

vastgelegd: onderlinge verantwoordelijkheden, de manier waarop de partijen 

communiceerden, afspraken over meer- en minderwerk,  verdeelsleutels en 

financiële afspraken (Houthoff Buruma, 2008).   

 

 
ORGANISATIE 

 
Inrichten van een adequate (interne) organisatie. 

De schooldirectie heeft het initiatief genomen en de woningcorporatie benaderd. 

De woningcorporatie heeft aan een architect gevraagd om een 

haalbaarheidsanalyse te doen en mee te denken hoe de onderwijsvisie van de 

school in stenen gerealiseerd kan worden. De rol van de projectmanager heeft de 

woningcorporatie ingenomen.  

De partijen waren tevreden over de keuze van de hoofdaannemer. 

Quote woningcorporatie (2012) 

 

De partijen kijken terug op een fijne samenwerking. De schooldirectie vindt het 

daarom ook jammer dat er nu nog bepaalde dingen geregeld moeten worden. 

 

Samenwerken met stakeholders. 

Als eerst hebben de woningcorporatie, de schooldirectie en de architect samen 

over de mogelijkheden van de nieuwe brede school gepraat. Later is de gemeente 

onderdeel geworden van dat proces en is daarmee ook de zekerheid gekomen dat 

het project zou doorgaan. 

Zowel de gemeente als de woningcorporatie is van mening dat ze elkaar konden 

vertrouwen.  

Ondanks dat het een lange tijd niet duidelijk was wie, welke financiële lasten zou 

dragen, zijn de partijen het allemaal eens dat met de samenwerkingsovereenkomst 

meer duidelijkheid is gekomen.  

 

Nadat de school het gebouw heeft betrokken, zijn er een aantal punten waar ze 

niet tevreden over zijn en/of die niet naar behoren functioneren. Het is voor de 

schooldirectie niet duidelijk bij wie ze hiervoor moeten aankloppen en het is voor 

“In het begin was er weinig zicht op de financiën, dat hebben we eigenlijk pas in 

de samenwerkingsovereenkomst vastgesteld. 

“De aannemer is via een uitgebreide selectie geselecteerd op met name ervaring 

met multifunctionele accommodaties en als tweede op de prijs.  

De installateur is apart aanbesteed. Een beslissing die we achteraf misschien 

anders zouden hebben gedaan. 
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hun onduidelijk wat de gemaakte afspraken tussen de gemeente en 

woningcorporatie zijn. 

Quote schooldirectie (2012) 

 

De continuïteit in het bestuur. 

Het is onduidelijk in hoeverre het schoolbestuur zich met het project heeft 

‘bemoeit’ en of het schoolbestuur is gewisseld. Tijdens de verschillende 

gesprekken met de partijen zijn zij eigenlijk amper benoemd.  

De schooldirectie is wel afhankelijk van hun geweest over de goedkeuring van het 

budget.  

Quote schooldirectie (2012) 

 
  

“Er gebeuren nu een aantal dingen op financieel gebied buiten ons om.” 

“We hebben aan ons bestuur aangegeven dat we het programma van eisen niet 

alleen kunnen maken. Vervolgens kregen we een programma van eisen, waarin we 

konden herkennen dat het voor een andere school was geschreven. Dit wisten wij 

omdat die naam in het programma van eisen terugkwam: het was een slechte vorm 

van knippen en plakken. Daar waren wij erg boos over.” 
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KENNIS 

 

Op de hoogte zijn van de basisprocedures en mogelijkheden om een bouwproces in 

te richten. 

Het is onbekend in hoeverre het schoolbestuur op de hoogte was van de 

basisprocedures en mogelijkheden om een bouwproces in te richten. 

 

Aandacht hebben voor de lange termijn. 

De architect geeft aan dat omdat er periodes zijn met veel en weinig kinderen, het 

gebouw ook omgebouwd moet kunnen worden naar bijvoorbeeld werkruimten, 

kantoorruimte of woningen. Dit is gerealiseerd doordat het skelet van het gebouw 

een dergelijke opzet heeft dat de ruimtes in de toekomst omgebouwd kunnen 

worden naar andere functies.  

De gemeente heeft een voorzet gedaan voor de exploitatie- en 

beheerovereenkomst en dat hebben de gebruikers verder ingevuld.  

Uit de gevoerde gesprekken is op bepaalde onderdelen een grijs gebied, als het 

gaat om wie (gemeente of woningcorporatie), waarvoor verantwoordelijk is als iets 

in het gebouw ‘kapot’ gaat. 

Quotes Gemeente (2012) 

Kennis. 

Een aantal partijen hebben aangegeven dat het voor een schooldirectie lastig is om 

een tekening te lezen. Een schooldirectie doet het wel, maar als er iets niet in 

getekend is – wat er wel had moeten zijn – dan kunnen zij dat niet zien.  

“Uiteindelijk hebben we het hele casco verkocht aan de woningcorporatie. In die 

zin hebben wij nu geen of hele beperkte bemoeienis.” 

“De woningcorporatie heeft het beheer over de woningen en ik denk dat het 

schoolbestuur het beheer van de school heeft. Ik weet niet wie het oplost als er 

bijvoorbeeld iets in de bibliotheek kapot gaat.” 
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BUDGET 

In het budget zat een subsidie van 1,9 miljoen op het maatschappelijke gedeelte 

van 12 miljoen (10 miljoen excl. btw) (Houthoff Buruma, 2008). De subsidie die de 

gemeente en de woningcorporatie hebben aangevraagd was de Investeringsbudget 

Stedelijke Vernieuwing6. Daarnaast had de gemeente ook extra budget voor 

onvoorziene onderdelen aangevraagd. 

Quote Gemeente (2012) 

 

De gemeente geeft aan dat ze binnen het budget zijn gebleven. Het totale 

beschikbare budget is niet aan de woningcorporatie gecommuniceerd.  

Quote woningcorporatie (2012) 

 

 

 

 

  

                                                       
6
 Een bijdrage van het Rijk aan gemeenten voor stedelijke vernieuwing (verbetering van de 

kwaliteit van de leefomgeving). 

“Het budget was ruimer dan in de huidige omstandigheden en voor toen eigenlijk 

ook. Eigenlijk hadden een aantal onderdelen aan het schoolbestuur doorgerekend 

moeten worden, maar omdat daar in het voortraject geen afspraken over zijn 

gemaakt, kan je dat achteraf ook niet meer doen.” 

“Financieel had het iets efficiënter geweest kunnen zijn en dan vooral voor de 

gemeente. In het begin was er weinig zicht op de financiën, dat hebben we 

eigenlijk pas in de samenwerkingsovereenkomst vastgesteld.” 
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TEVREDENHEID 

 

Het proces 

De gesproken partijen zijn tevreden over hoe het proces is gegaan. In eerste 

instantie waren alleen woningcorporatie, schooldirectie en architect betrokken. 

Toen de woningcorporatie een aantal huurcontracten niet getekend kreeg, is de 

gemeente in het proces gestapt en heeft het maatschappelijk deel voor zich 

genomen. Vanaf dat moment is ook een samenwerkingsovereenkomst gemaakt, 

waar bijvoorbeeld afspraken werden gemaakt over de financiële verdeling en 

meerwerk. 

Ondanks de goede samenwerking tijdens het proces, is na de oplevering de goede 

communicatie volgens de schooldirectie helaas niet voortgezet. De schooldirectie 

zit sinds de oplevering met een aantal punten in het gebouw waar ze niet tevreden 

over zijn, en welke niet geregeld worden. Door de wisselingen binnen de 

organisaties is het lastig om de juiste mensen hierover te spreken. 

 

Het gebouw 

De schooldirectie is tevreden en trots op het gebouw. Regelmatig komen er 

verschillende mensen, uit verschillende landen langs voor een rondleiding door het 

gebouw en informatie over het ontwerp en de rol die het gebouw inneemt in de 

wijk. 

Over manier waarop de onderwijsvisie naar het gebouw is vertaald- voorzieningen 

bieden aan de wijk, het gebruik van centrale computerpleinen en plaatsing van de 

lokalen - is de schooldirectie ook tevreden.  

De schooldirectie heeft wel nog steeds een aantal punten waar ze mee zitten. Een 

van de punten zijn de screens (zonwering) in de lokalen. Volgens de schooldirectie 

De screens lieten te veel zon door en gingen op een gegeven moment ook stuk. De 

screens zijn over de breedte van de lokalen gepositioneerd, daarmee dus groot en 

lastig handmatig omhoog en omlaag te brengen. De architect geeft ook aan dat de 

screens niet naar behoren werken.  

Quotes schooldirectie (2012) 

 

Het is voor de schooldirectie echter onduidelijk wie zij moeten afspreken over dit 

probleem en door de wisselingen binnen de organisaties is het lastig om de juiste 

mensen hierover te spreken. 

 

 
  

“Ik heb toen rolgordijnen gekocht en in de lokalen die het slechts aan toe waren 

opgehangen. Op dat moment hadden de leerkrachten de ramen al met zwart 

karton afgeplakt.” 

“De lichten zouden in de toiletten zouden automatisch aan gaan, maar in sommige 

toiletten werkt dat nog steeds niet. Er zijn al een paar keer mensen geweest, 

maar het is nog steeds niet verholpen.” 
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Binnenklimaat 

Een van de belangrijkste punten die de schooldirectie met de gemeente en 

woningcorporatie wil bespreken is het onderhoud en beheer van de 

klimaatinstallatie, en dat de klimaatinstallatie niet naar behoren werkt.  

Quote schooldirectie (2012) 

 

De installaties zijn tijdens de bouw enigszins aangepast, zo is er bijvoorbeeld een 

koelinstallatie aan toegevoegd. 

In het gebouw is een computersysteem welke registreert als er iets kapot gaat, 

genaamd servicebeheer7. De schooldirectie geeft aan dat de woningcorporatie en 

het schoolbestuur hebben afgesproken dat de meldingen niet via de gemeente 

zouden lopen, maar rechtstreeks naar de woningcorporatie.  

 

Quote schooldirectie (2012) 

 

De schooldirectie heeft een lijst met onbeantwoorde meldingen naar de 

woningcorporatie gestuurd, waarvan sommige meldingen inmiddels verholpen zijn 

en andere weer niet. 

De andere partijen geven aan dat het belangrijk is dat de installaties goed 

worden ingeregeld in het gebouw, en dat er voldoende nazorg is. De partijen 

geven ook aan dat ze ontevreden zijn over de installatieadviseur. Het is niet 

duidelijk of dit de reden is dat de installatie niet naar behoren werkt. 

 
Enquête Binnenklimaat 

De gebruikers van ECL zijn gevraagd om hun mening te geven over het 

binnenklimaat. Dit is in de vorm van een enquête gedaan. Gemiddeld 

waarderen de 6 respondenten het klimaat met een 4,6.  

 

In bijlage B zijn de rest van de resultaten te zien.  

 

 

  

                                                       

7 Service Beheer is een geïntegreerde oplossing om complete facility management processen 

te sturen en inzichtelijk te krijgen, zoals het registreren en afhandelen van storingen de  

installatie in een gebouw. 

“Het is soms zo heet is in het gebouw dat er bijna geen les gegeven kan worden.  

De koelinstallatie is meegenomen in het ontwerp; we hebben er nu eigenlijk nog 

niet zoveel aan, omdat deze het of niet doet of kapot is.” 

“Ik maak dan een melding als het bijvoorbeeld te warm is in het gebouw, via het 

servicebeheer. Na een bepaalde tijd zag ik dat mijn bericht gezien was, maar er 

gebeurde verder niks.” 



INPUT 

Formeel was de woningcorporatie opdrachtgever, en niet de school. Het 

onderstaande tabel is – tenzij anders aangegeven - wel voor de schooldirectie 

ingevuld, om te zien hoe zij met de opgave zijn omgegaan.  

 

Criteria Opdrachtgeverschap voldaan korte toelichting 

Leiderschap 

combineert deskundigheid, creativiteit en 

bezieling 
ja 

De betrokkenen omschrijven de schooldirectie als betrokken, gedreven en kritisch. Door slim om te gaan met geld 

in het oude gebouw, kon er meer gerealiseerd worden in het nieuwe gebouw. 

vasthouden aan uitgangspunten en ambities 

van begin tot eind 
ja 

Door creatief om te gaan met de inkomsten en subsidies van het oude gebouw, heeft de schooldirectie meer 

kunnen realiseren in het nieuwe gebouw. Ook beschrijven de andere partijen de schooldirectie als iemand die alle 

mogelijkheden aangrijpt voor het realiseren van het doel. 

duidelijkheid over visie, doelstellingen en 

resultaten 
ja 

Het onderwijsconcept om meer groepen en leerkrachten flexibeler met elkaar te laten samenwerken, is in het 

ontwerp vorm gegeven door 4 lokalen rond centrale computerpleinen te clusteren. De spreekwoord: ‘it takes a 

village to raise a child’, wordt vorm gegeven door de verschillende gebruikers die gebruik maken van het gebouw.  

leiding geven aan een ingewikkeld 

bouwproces 
nee 

De schooldirectie heeft geen leiding gegeven in het proces, omdat dit door de woningcorporatie is gedaan, zij 

waren de projectmanager. 

kaders vaststellen 

deels 

Het was in het beginproces onduidelijk of het project doorgang zou vinden en wie, welke financiële gevolgen zou 

dragen. Met de komst van de samenwerkingsovereenkomst hebben de woningcorporatie en gemeente dat 

vastgelegd. 

ja 

De schooldirectie heeft zelf geïnvesteerd in een koelinstallatie en hebben met de gemeente de afspraak gemaakt, 

dat wanneer een koelinstallatie standaard wordt opgenomen in het bouwen van een school, zij dat geld terug 

zullen krijgen. 

Organisatie 

inrichten van een adequate (interne) 
organisatie ja 

De schooldirectie heeft de woningcorporatie en andere potentiele gebruikers benaderd voor een 

eventuele samenwerking. Ook al is de architect niet geselecteerd door de school of door een 

aanbesteding, de schooldirectie was er tevreden over. 

samenwerken met stakeholders ja De verschillende partijen hebben. De gemeente is toen het bestek bijna gereed was in het proces gestapt.  

continuïteit in het bestuur onbekend Het is onduidelijk of het schoolbestuur is gewisseld. 



De schooldirectie is hetzelfde gebleven. Tijdens de uitvoering is iemand anders vanuit de woningcorporatie 

gekomen, dit heeft echter geen nadelig effect gehad op het proces. 

Kennis 

Op de hoogte zijn van de basisprocedures 

(wet- en regelgeving) en mogelijkheden om 

een bouwproces in te richten. 

onbekend 
Het is onbekend in hoeverre het de schooldirectie schoolbestuur op de hoogte was van de basisprocedures en 

mogelijkheden om een bouwproces in te richten.  

Aandacht hebben voor de lange termijn. 

deels 
Uit de gevoerde gesprekken is niet duidelijk geworden wie (gemeente of woningcorporatie), verantwoordelijk is als 

iets in het gebouw ‘kapot’ gaat. 

ja 
De schooldirectie heeft een aantal extra onderdelen in het gebouw gerealiseerd, zoals de koelinstallatie. Ook 

hebben ze speciaal aandacht aan de ICT besteed.  

Kennis. deels 

De schooldirectie was goed op de hoogte wat betreft de onderwijsvisie, de manier waarop het gebouw eruit moest 

zien en wat er in het gebouw moest gebeuren. Echter, onderdelen die bouw specifiek zijn, zoals het lezen van 

bouwtekeningen bleef lastig. 
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OUTPUT 

 

onderdeel tevreden korte toelichting 

Het proces grotendeels 

De partijen zijn tevreden over hoe het proces is gegaan. 

De gemeente is weliswaar later in het proces gekomen, 

maar met de komst van het samenwerkingsverband is een 

hoop duidelijk geworden.  

De schooldirectie vindt het jammer dat er nog steeds een 

aantal punten in het gebouw die nog niet werken, en zij 

daarover nog steeds niet zijn geholpen. 

Het gebouw grotendeels 

De schooldirectie geeft aan dat ze tevreden zijn over het 

gebouw. Er zijn echter wel nog een aantal punten welke 

nog steeds niet naar behoren werken.  

Binnenklimaat enigszins 

De schooldirectie geeft aan dat het soms zo heet is in het 

gebouw dat er geen les gegeven kan worden. Er is wel 

een koelinstallatie, maar deze werkt niet.  

 

onderdeel 

 

overschrijding 

 

korte toelichting 

Budget nee Het budget is laat vastgesteld.

 

onderdeel voldoende korte toelichting 

VNG norm nee 
Het budget is laat vastgesteld en volgens de betrokken 

is boven de VNG norm gebouwd. 

 
 
  





De woningcorporatie Vestia is de opdrachtgever geweest van Wereld op Zuid. 
Met de multifunctionele accommodatie wilden zij betere voorzieningen 
in de wijk bieden en economisch sterkere groepen aantrekken. Vanaf het 
begin waren verschillende gebruikers met elkaar bezig om een eigen visie te 
ontwikkelen op hun toekomstige samenwerking. 
Naast de twee basisscholen (openbaar en roomskatholiek dalton onderwijs) 
vormen de Pameijer (voor kinderen met een verstandelijke beperking), 
Charlois Welzijn (voor peuter- en kinderwerk) en Kinder Service Hotels (voor 
kinderdagopvang en buitenschoolse opvang) samen ‘De Wereld op Zuid’ in de 
wijk Zuidwijk.

De Wereld op Zuid heeft in 2010 de Job Dura Aanmoedigingsprijs gewonnen 
vanwege ‘de grote maatschappelijke betekenis en het bijzondere ontwerp’.

WERELD OP ZUID

D
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INITIATIEF 

 

In 2001 namen de woningcorporatie en de wethouder van Sociale Zaken van 

deelgemeente Charlois het initiatief om in Zuidwijk een aantal maatschappelijke 

organisaties bij elkaar te brengen in één gebouw. Vestia bezat toen 75% van de 

totale woningvoorraad in Zuidwijk en vanwege de weinig gevarieerde 

bevolkingsopbouw, was het doel om nieuwe bevolkingsdoelgroepen aan te trekken 

die economisch sterker waren dan de huidige bewoners. 

Quote schooldirectie² (2012) 

 

Een procesmanager werd door Vestia gevraagd om voor Zuidwijk een plan te maken 

voor maatschappelijke voorzieningen in het kader van de herstructurering. Het 

plan is verschillende stappen en in samenwerking met andere maatschappelijke 

partijen gevormd. 

Eerst is gesproken met alle partijen die iets met maatschappelijke voorzieningen te 

maken hebben over hun ideeën en op welke manier ze met andere partijen zouden 

kunnen samenwerken. Met de drie basisscholen waarmee is gepraat, is gekeken 

welke het beste bij elkaar zouden passen en welke geïnteresseerd zijn in het plan.  

De plek waar de brede school zou moest komen, was de plek waar het oude 

gebouw van de basisschool De Christophoor zat. De locatie was echter groot genoeg 

voor uitbreiding. De basisschool wou graag daar blijven en aangezien het gebouw 

van de school niet meer aan de eisen voldeed voor een Daltonschool, werden zij 

één van de basisscholen in het nieuwe plan. Toen op een van de openbare 

basisscholen een nieuwe schooldirecteur kwam en enthousiast was over het 

concept van een brede school, waren de twee basisscholen bekend. 

Kinderservicehotel is aanbesteed als de partij voor de kinderopvang. Pameijer, 

welke op een andere locatie in Zuidwijk was, heeft gevraagd of zij ook onderdeel 

konden worden van de brede school. De scholen en Pameijer hebben een aantal 

gesprekken gevoerd, waarna ze had de besloten om met elkaar samen te werken. 

Quote procesmanager (2012) 

 

Onder begeleiding van een procesmanager kregen de vijf gebruikers twee jaar lang 

de ruimte om een gezamenlijke visie op ‘hun’ brede school te ontwikkelen. Die 

brede school moest een zo geïntegreerd mogelijke voorziening worden waar 

kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar van 7 uur ’s ochtends tot 7 uur ’s avonds 

terecht kunnen (BRON). De  gebruikers  wilden  één  gebouw  betrekken  en 

samenwerken,  maar  wouden  daarin  ook  het  behoud  van  de  eigen 

identiteit. 

“Een van de gedachten daarbij was ‘wil je die mensen de wijk in krijgen, dan moet 

je zorgen dat het voorzieningenniveau op een hoger peil wordt gebracht.” 

“Zo ontstond een team van vijf organisaties (twee scholen, kinderopvang, 

peuterspeelzaal en Pameijer). Ze zijn samen gaan werken aan een inhoudelijk en 

ruimtelijk concept, en hebben nagedacht hoe ze willen samenwerken. Dit heeft 

ongeveer anderhalf jaar geduurd.” 
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Deze visie is vervolgens vertaald naar een programma van eisen. Dit programma 

bevatte niet alleen de ruimtelijke voorwaarden voor gezamenlijk en eigen gebruik, 

het bracht ook onder woorden hoe de organisaties inhoudelijk met elkaar wilden 

samenwerken. (BRON)  

Door het intensieve voortraject en de vele gesprekken tussen de partijen, was er 

een goed beeld wat de gebruikers wilden. In 2004 werd het programma van eisen 

voorgelegd aan drie architecten. Uiteindelijk hebben alle partijen unaniem voor de 

architect gekozen, een keus die de procesmanager niet verwachtte. 

 

Quote procesmanager (2012) 

 
Uiteindelijk had de gekozen architect in het ontwerp een grote centrale hal 
(plein) gemaakt.  

Drie maanden na de opdrachtverstrekking aan de architect werd het eerste 

schetsontwerp gepresenteerd en uiteindelijk is het – op een paar kleine wijzigingen 

na – het definitief ontwerp geworden (Kupers, et al (2009). 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
  

“De gebruikers hadden aangegeven dat ze hun eigen identiteit in het gebouw 

wouden behouden en hun eigen ingang zouden willen hebben. Hoewel ik daar 

geen voorstander van was, was het uiteindelijk de keuze van de gebruikers.  
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PROJECTORGANISATIE 

 

De organisatie van het project betreft de volgende partijen: 

 

Het initiatief is genomen door de woningcorporatie en de Rotterdamse 

deelgemeente Charlois. De procesmanager heeft zich vooral in de initiatief- en 

ontwerpfase bezig gehouden met het begeleiden van de gebruikers in de vorming 

van de visie (samen onder één dak) en het concept voor het gebouw. Tijdens de 

uitvoeringsfase heeft de woningcorporatie een eigen projectmanager aangesteld 

om het bouwproces te begeleiden. 

 

De Wereld op Zuid kent vijf gebruikers; twee basisscholen, kinderopvang, 

peuterspeelzaal en opvang voor kinderen met een verstandelijke beperking. Het 

gebouw moest meer worden dan een bedrijfsverzamelpand. Om die reden 

investeerde de woningcorporatie niet alleen in stenen, maar ook in een 

vernieuwend pedagogisch concept, wat de vijf organisaties in het gebouw tot in de 

vezels samenbindt. Het concept kreeg bovendien gestalte in een voor Nederland 

unieke organisatievorm: een overkoepelende stichting waarin alle vijf organisaties 

zijn vertegenwoordigd (BRON).  

In de eerste plaats is de woningcorporatie eigenaar van het vastgoed en verhuurt 

dit aan de Stichting WOZ en dus niet aan de afzonderlijke gebruikers. In het 

bestuur van de Stichting is de bestuurlijke top van de aangesloten organisaties 

vertegenwoordigd die gezamenlijk een collegiaal bestuur vormt. 

Quote procesmanager (2012) 

 

De stemverhouding in het bestuur is ook gelijkwaardig en niet gewogen naar de 

omvang van het ruimtebeslag. Er is een vastgestelde missie voor de stichting als 

geheel. De verdeelsleutel voor uitgaven en inkomsten is gebaseerd op de 

verhouding van de werkelijk afgenomen vierkante meters (Kupers et al, 2009). 

SB Schoolbestuur¹ 
Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs 

Rotterdam (BOOR) 

o 
 

SD Schooldirectie¹ Openbare Basisschool De Toermalijn o  

SB Schoolbestuur² 
Rotterdamse Vereniging voor Katholiek 

Onderwijs (RVKO)  

o 
 

SD Schooldirectie² RK Daltonbasisschool De Christophoor v  

G Gemeente Gemeente Rotterdam (dienst SO) v  

Ar Architect N2 Architecten v  

WC Woningcorporatie  Vestia Rotterdam Zuid o  

PM Procesmanager Septool v  

“De stichting had een tweedelig doelstelling. Ze moesten ervoor zorgen dat het 

gebouw goed beheerd werd en ervoor zorgen dat het programmatisch verder 

ontwikkeld zou worden.” 
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Onder het bestuur zit een managementteam van de locatieleiders van de 

gebruikers. Het managementteam is belast met de dagelijkse uitvoering van alle 

activiteiten binnen het gebouw (Kupers et al, 2009). 

Het managementteam vormt in wezen kern van de maatschappelijke onderneming, 

zij moeten voor het gezamenlijke deel van de accommodatie zorgen voor een 

adequate bedrijfsvoering, kostenbewust opereren en optimalisatie van de 

opbrengsten tot stand brengen. Bij dit laatste is te denken aan de verhuur van 

gebouwen delen uit een school. Daarnaast is er vanaf de start voor gekozen om te 

werken in een gezamenlijke visie voor de WOZ en is er een permanente 

doorontwikkeling van deze visie met bijbehorende ambities noodzakelijk. Om dit 

alles waar te maken is er een programmamanager aangesteld die het 

managementteam ondersteunt hij de uitvoering van zijn gezamenlijke taken 

(Kupers et al, 2009). 

 
 

Vanuit de gemeente is er contact geweest vanuit dienst Jeugd, Onderwijs en 

Samenleving en voor de bouw met dienst Stadsontwikkeling.  

De woningcorporatie verhuurt een deel van het gebouw aan de gemeente en zij 

stellen het ter beschikking aan de basisscholen. Gebruikers als Pameijer en 

Kinderservicehotels huren rechtstreeks bij de woningcorporatie. 

Vanuit de dienst stadsontwikkeling zijn zij in het proces betrokken toen veel al 

bekend was, de palen waren geslagen. Ze hebben veel contact gehad met het 

schoolbestuur en de woningcorporatie over de huurprijzen voor de school.  

Quote gemeente (2012) 

 

De gemeente (dienst stadsontwikkeling) heeft informeel de stichting af en toe 

bijgestaan met hoe het beheer bijvoorbeeld geregeld zou kunnen worden.  

Een aantal partijen geven aan dat de gemeente wel even moest wennen dat ze niet 

een stempel konden drukken op het proces/gebouw, zoals ze dat met andere 

projecten gewend waren. De gemeente heeft de opdrachtgeversrol vanuit de 

scholen niet ingevuld, dat heeft de school zelf gedaan.  

“Ik vertegenwoordigde zelf eigenlijk alleen de twee scholen, en het 

sportdeel. Dat was het deel van het huurcontract dat ik onder me had.” 

“Wij hadden geen beheertaak, daarom zaten we ook niet in de stichting.” 

Organisatiemodel  

Wereld op Zuid 

(Kupers et al, 2009) 
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OPDRACHTGEVERSCHAP 
 

 

LE IDERSCHAP 

 

Combineert deskundigheid, creativiteit en bezieling. 

De procesmanager is diegene die de gesprekken heeft gevoerd met de potentiele 

gebruikers (locatiedirecteurs). Na een rustige periode van anderhalf jaar werd 

bekend welke tweede basisschool toegevoegd zou worden en is het proces 

opgepakt. De procesmanager is ook in de ‘rustperiode’ bezig geweest om 

portentiele gebruikers betrokken te houden. 

De woningcorporatie heeft veel aandacht besteed aan de marketing van Wereld op 

Zuid en hebben de gebruikers net gedaan alsof het 100% zeker was dat het project 

doorgang zou vinden.  

Quote procesmanager (2012) 

 

De architect geeft aan dat, ondanks de mogelijke concurrentie tussen de scholen, 

de wil er was om samen te werken en dat de schooldirecties persoonlijk goed met 

elkaar overweg konden en samenwerken.  

De schooldirectie² heeft het gevoel dat ze de deskundigheid van hun schoolbestuur 

op sommige onderdelen (zoals het technisch vlak) hebben gemist. 

  

Vasthouden aan uitgangspunten en ambities van begin tot eind. Duidelijkheid over 

visie, doelstellingen en resultaten. 

De procesmanager heeft de gebruikers begeleid in het ontwikkelen van hun 

inhoudelijke concept: wat bind de gebruikers inhoudelijk en wat kunnen zij samen 

betekenen voor de ontwikkeling van het kind. Het resultaat van de visie was een 

document waar de gebruikers hun gezamenlijke visie op de samenwerking hadden 

geformuleerd. 

Quote procesmanager (2012) 

 

Daarnaast had elke gebruiker een eigen specifieke visie, afhankelijk van de 

onderwijsvorm of dienstverlening. Zo was de basisschool Christophoor een school 

met Daltononderwijs en wou de schooldirectie de gangen extra breed hebben, 

zodat er stilte werkplekken gerealiseerd konden worden.  

Van de andere basisschool, De Toermalijn, hoefden de gangen niet extra breed, zij 

focusten zich op klassikaal onderwijs.  

 

 

“Zo hebben we een wethouder het ‘terrein’ laten open: hier komt de Wereld op 

Zuid. Op een gegeven moment is het er al, zonder dat het er is. Als we dat niet 

hadden gedaan, dan was het zeker afgeschoten op financiële gronden.” 

“Voor een school is dat onderwijs, maar voor een buitenschools opvang is het wat 

we de kinderen na de schooltijd kunnen bieden en hoe we dat aan kunnen laten 

sluiten wat ze in de scholen leren.” 
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Quote schooldirectie² (2012) 

 

Een van de doelen van de stichting is dat het gebouw programmatisch verder 

ontwikkeld zou worden. De visie zoals dat door de verschillende gebruikers in het 

voortraject is geformuleerd, zou met de stichting uitgevoerd moeten worden. 

Quote procesmanager (2012) 

Quote schooldirectie² (2012) 

 

Een van de redenen die de partijen aangeven waarom de stichting niet (voldoende) 

doet waar het in eerste instantie voor bedoelt was, is omdat er teveel management 

en bestuurlijke mutaties zijn geweest, om te weten wat er in het (ontwerp)proces 

is gebeurd. 

Zo is er nu een nieuwe schooldirecteur van de Christophoor, en de schooldirecteur 

van De Toermalijn is vaak op een nevenlocatie van die school te vinden.  

Een ander reden die de partijen aangeven, is dat er onderling concurrentie bestaat 

over de leerlingen. In de Wereld op Zuid zijn twee basisscholen van verschillende 

denominaties: elke leerling telt mee en betekent werkgelegenheid. 

Quote architect (2013) 
 

Leiding geven aan een ingewikkeld bouwproces. 

Bij de Wereld op Zuid is de woningcorporatie initiatiefnemer en officieel 

opdrachtgever geweest. Zij werden deels vertegenwoordigd door de 

procesmanager, die de verschillende gebruikers bij elkaar heeft gebracht en 

begeleid. 

De twee basisscholen hebben geen leidende rol in het proces gehad, maar waren 

samen met de drie andere instellingen, de toekomstige gebruikers. Volgens de 

partijen hebben de schoolbesturen van de scholen zich beperkt met het proces 

bemoeid. De besturen van alle gebruikers zaten in de overkoepelende stichting. 

“Dat soort dingen zijn eigenlijk pas ingevoegd nadat de architectenkeuze 

gemaakt was. Dat was meer het fine-tunen van het ontwerp.” 

“De stichting is bezig geweest met het beheer van het gebouw, maar ze zijn 

absoluut niet bezig geweest om het gebouw als een nieuwe maatschappelijke 

voorziening op de kaart te zetten.” 

“Het mooie idee van Wereld op Zuid - zo kijk ik er tegenaan en daarom ben 

ik ook weg gegaan – is min of meer om zeep geholpen doordat er op een 

gegeven moment vanuit de stichting geen draagvlak was om echt te gaan 

samenwerken.” 

“Het heeft met geld te maken, het basisonderwijs heeft gewoon weinig 

geld. En overleggen kost geld. Het is ook afhankelijk wat voor mensen aan 

de leiding zitten. Die komen meestal vanuit het onderwijs en weten weinig 

iets af van samenwerken, wat toch meer procesorganisatie is.” 
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Quotes schooldirectie² (2012) 

 

Kaders vaststellen. 

Het budget, zoals door de woningcorporatie gegeven was bekend toen de 

architecten een ontwerp/concept moesten presenteren.  

 

 
ORGANISATIE 

 
Inrichten van een adequate (interne) organisatie. 

De procesmanager is van mening dat veel brede scholen te vroeg in het proces een 

architect betrekken, daarom was het voor de procesmanager belangrijk om eerst 

de gebruikers op één lijn te krijgen. Toen bekend was welke gebruikers in het 

gebouw zouden komen, zijn gesprekken onder leiding van de procesmanager 

gevoerd om te kijken waarom en hoe de gebruikers met elkaar kunnen 

samenwerken. De pedagogische uitgangspunten zijn met elkaar besproken en in 

pedagogisch plan opgeschreven. Vanuit het plan is een architectenkeuze gemaakt.  

Aan drie architectenbureaus is gevraagd om over het concept na te denken, hoe de 

verschillende wensen en eisen van de gebruikers vertaald konden worden naar 

ruimte.  

Quote procesmanager (2012) 

 

Er is geprobeerd om de aannemer Europees aan te besteden, maar dat was niet 

gelukt. Vervolgens zijn een aantal aannemer uitgenodigd om een aanbieding te 

doen (onderhands aanbesteed). Alleen één aannemer heeft uiteindelijk een 

aanbieding gedaan en – aangezien er weinig ander keus was – is hij het ook 

geworden. 

 
  

“Wij waren vrij autonoom in het nemen van de beslissingen.”  

“Ik kan me nog herinneren dat ik voor het eerst vertelde wat er stond te 

gebeuren in Zuidwijk, en het bestuur zei: ‘Wil je zelf een nieuw gebouw? 

Nou ga dan maar in gesprek.” 

“Toen we eenmaal zouden gaan bouwen is er ook vanuit de procesmanager 

aangedrongen de besturen te verenigen in een stichting.” 

“Het proces van visie vormen is heel complex. Door de intensieve samenwerking 

hadden de gebruikers eigenlijk al een gebouw op hun netvlies. Het was voor de 

architect makkelijker een ontwerp te maken doordat al zoveel bekend was.” 
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Samenwerken met stakeholders. 

De schooldirectie vindt dat vanuit de kant van de woningcorporatie, altijd een heel 

open gesprek is geweest. 

Quote schooldirectie² (2012) 

 

De schooldirectie van de Christophoor geeft aan goed te kunnen opschieten met de 

schooldirectie van de Toermalijn.  

Quote schooldirectie² (2012) 

 

 

De continuïteit in het bestuur. 

De verantwoordelijken vanuit de woningcorporatie en de procesmanager is door 

het hele proces hetzelfde geweest, zowel in het voortraject als na de oplevering. 

Het is onbekend in hoeverre de schoolbesturen hetzelfde zijn gebleven. Wel geven 

verschillende partijen dat de samenstelling van de stichting na de oplevering erg 

veranderd is. 

 

 
KENNI S  

 

Op de hoogte zijn van de basisprocedures en mogelijkheden om een bouwproces in 

te richten. 

Aan de scholen is niet gevraagd om leiding of vorm te geven aan het bouwproces. 

Het is in die zin dan ook niet duidelijk in hoeverre zij daar al van op de hoogte zijn 

geweest. De schooldirecteuren hebben in het proces als toekomstige gebruikers 

gezeten, vooral gefocust vanuit het onderwijs en kind.  

 

Aandacht hebben voor de lange termijn. 

De gebruikers betalen (in)direct huur aan de woningcorporatie. De gebruikers 

hebben afgesproken met de woningcorporatie dat alles wat verder aan activiteiten 

in het gebouw gebeurt (verhuur van de ruimtes), en waarmee geld verdiend kan 

worden, voor de stichting is.  

Het idee van de stichting en het onderliggende managementteam en 

programmamanager was om de visie en ambities zoals deze in het voortraject door 

de gebruikers zijn geformuleerd in praktijk te brengen.      

Quote procesmanager (2012) 

 

“Ik vond dat je op een hele gelijkwaardige manier met elkaar in gesprek was 

en dat je ook daardoor wel je eigen inbreng kon hebben. We zijn vanaf begin 

af aan als volwaardige partner in het proces meegegaan.” 

“Wij hadden ook van meet af aan het idee; we zijn elkaars concurrent in dat 

gebouw, maar we moeten samen ervoor zorgen dat het ook een succes wordt.” 

“Ze kunnen daar echt maatschappelijk ondernemen, maar dat doen ze niet.” 
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Om een toekomstige groei van de school op te vangen heeft de woningcorporatie 

per school twee extra flexibele lokalen gerealiseerd, die voor eigen rekening en 

risico geëxploiteerd worden totdat ze voor het onderwijs nodig zijn. De 

woningcorporatie droeg de kosten van de 4 extra lokalen (Kupers et al, 2009). 

 

Kennis. 

De schooldirectie geeft aan dat ze op de technische vlak meer ondersteuning 

hadden moeten vragen en ook moeten krijgen van hun schoolbestuur. De architect 

geeft aan dat de schooldirecties zelf wel wisten hoe ze onderwijs moeten geven en 

hoe ze dat terug zien in het gebouw. 
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BUDGET 

 

Woningbouwcorporatie Vestia heeft, naast de kosten voor het procesmanagement, 

14 miljoen euro geïnvesteerd, en is eigenaar van het gebouw. De gemeente droeg 2 

miljoen euro bij en kan het gebouw na 20 jaar terugkopen. De exploitatie wordt 

niet verwacht kostendekkend te zijn, maar hier staat voor de corporatie een 

maatschappelijk rendement tegenover: extra kansen voor kinderen en jongeren, en 

een meerwaarde voor de buurt en de aantrekkelijkheid van de woningen in hun 

beheer (scholenbouwen.be, 2009).  

De gemeente heeft de begroting nooit geweten, ze hebben alleen gestuurd op de 

huurprijs. 

 

Het budget was niet gebonden aan normen (VNG) en is volgens de procesmanager 

boven het budget gebouwd. Er is geprobeerd om via een Europese aanbesteding 

een aannemer te vinden, uiteindelijk is dat niet gelukt. 

Quote procesmanager (2012) 

 

De aanbesteding is wat duurder uitgevallen en met de prijsonderhandelingen met 

de aannemer is het naar het budget toegetrokken. Het gebouw is aanbesteed 

binnen het budget dat daarvoor vrij gemaakt was. 

 

De architect geeft aan dat bij iedere fase een ronde is geweest van 

planaanpassingen of optimalisaties.  

Quote architect (2013) 

 

Aanvankelijk was het de bedoeling om een heel sober installatieontwerp te 

hebben, maar tijdens het ontwerpproces is besloten om de installaties wat 

duurzamer te maken, zodat er een energiezuinige techniek gebruikt zou worden.  

 

 
 
 
 

 
 
  

“Toen waren andere tijden, de aannemers hadden nog zat werk en er was geen 

crisis. Als je nu wereld op Zuid zou aanbesteden, dan zou dat misschien wel 1 

miljoen in kosten schelen.” 

“We hebben de constructie optimaler gemaakt, waardoor die goedkoper werd. 

We hebben ook bepaalde afwerkingen goedkoper gekozen, omdat het met grote 

hoeveelheid vierkante meters heel snel mee telt.” 
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TEVREDENHEID 

 

Het proces 

De partijen waarmee is gesproken zijn tevreden over het proces zoals deze is 

gegaan, de manier waarop is samengewerkt en het gebouw. 

De woningcorporatie was de opdrachtgever en heeft een procesmanager de 

opdracht gegeven om het proces in werking te brengen met potentiele gebruikers. 

De schooldirectie geeft aan altijd betrokken te zijn bij het proces en als een 

‘gelijke’ te zijn gezien. De schoolbesturen waren niet betrokken bij het formuleren 

van de visie van de gebruikers, ze focusten zich meer op de bestuurlijke taken. 

 

Toen het gebouw opgeleverd werd en de gebruikers de visie van het samenwerken 

tot uiting moesten brengen, is dat niet gebeurd. In haar onderzoek naar de Wereld 

op Zuid geeft Oosthof (2012) aan wat de redenen zijn waarom dat niet is gebeurd 

en waarom de medewerkers zich los gingen maken van de visie, wat de Wereld op 

Zuid moest zijn. 

 

Toen de gebruikers naar het nieuwe gebouw verhuisden was het voor hun een 

hectische periode. Zo moesten de scholen opnieuw worden ingericht (mede door 

het starten van de dag arrangementen) en voelden de gebruikers zich verplicht 

vanuit het eigen management om veel energie te stoppen in het samenwerken 

binnen de Wereld op Zuid, terwijl ze binnen de eigen organisatie nog veel moesten 

regelen en organiseren (Oosthoek, 2012). 

De samenwerkingen in de vorm van studiemiddagen en werkgroepen gingen de 

gebruikers snel tegenstaan, omdat ze het gevoel hadden dat de energie die erin 

werd gestoken geen resultaat opleverde. Daarnaast waren de mensen er nog niet 

aan toe om gelijk zo intensief met elkaar samen te werken (Oosthoek, 2012). 

Het nieuwe gebouw bood weliswaar nieuwe faciliteiten en mogelijkheden, maar 

door gebreken, met name in akoestiek en klimaat, raakten voor velen de voordelen 

van het gebouw op de achtergrond. Ook hadden veel medewerkers problemen met 

het zich eigen maken van de nieuwe werkomgeving, vanwege de beperkingen die 

opgelegd waren door de architect (Oosthoek, 2012). 

 

Het onderzoek geeft aan dat de gebruikers door de bovenstaande redenen minder 

gingen investeren in het samenwerken.  

 

Het Samen werd beleefd als iets wat veel energie kostte, maar niet veel 

opleverde. In alle organisaties hebben medewerkers het gevoel dat 

initiatieven tot samenwerking strandden of niet van de grond kwamen […] 

en uiteindelijk alleen frustratie opleverde (Oosthoek, 2012, p46). 

 

[…] de samenwerking kreeg een negatieve betekenis. In alle organisaties 

ging men zich meer op zichzelf richten, waardoor de focus op het Samen en 

de Wereld op Zuid verdween. De visie die bij de start nog zo hard werd 

nagestreefd, werd zo losgelaten (Oosthoek, 2012, p47). 

 

In bijlage C zijn de hierboven genoemde redenen uitgebreid beschreven.  
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Het gebouw 

De verschillende partijen zijn het erover eens dat het een leuk gebouw is geworden 

met een dure uitstraling. 

Quote schooldirectie (2012) 

 

De schooldirectie geeft aan dat het een heel mooi gebouw is geworden, maar dat 

er wel wat dingen zaten die misschien anders hadden gekund. 

Quote schooldirectie (2012) 

 

Het enige waar alle partijen het over eens zijn is dat het gebouw niet wordt 

gebruikt naar het potentieel die het heeft. 

Quote gemeente (2012) 
 

Binnenklimaat 

De schooldirectie geeft aan dat er medewerkers waren die aangaven dat ze het te 

warm hadden en dat er te weinig geventileerd werd. Ze kregen dan hoofdpijn of 

voelden zich gewoon niet prettig. Er is geen gebruik gemaakt van zonwering in het 

gebouw, wat het lastig zou kunnen maken om de temperatuur in te regelen. 

Quote architect (2013) 

 

Tijdens het ontwerpproces is besloten om de installaties duurzamer te maken, 

zodat er een energiezuinige techniek gebruikt zou worden.  

Quote architect (2013) 

 

Het is onduidelijk of de verandering in het ontwerp van de installaties te wijten is 

aan de klachten die de gebruikers hadden. 

“Ik vind de hal schitterend. De tafels in de hal - door de architect ontworpen – zijn 

erg mooi en maakt de ruimte helemaal af.” 

“Een voorbeeld is de keuken, om daar geen zonwering aan de buitenkant te 

plaatsen, waardoor er heel duur warmte-werend glas is geplaatst. In de praktijk 

voldeed het eigenlijk niet, waardoor je als school luxaflex moet plaatsen.” 

“Maar ’s avonds is iedereen naar huis en het gebouw staat er wel en het is echt 

geschikt voor van alles.” 

“Er hebben dus dagenlang mensen met laptopjes aan installaties gezeten om te 

kijken of ze iets aan die klachten konden doen. Wat dat betreft werd er wel 

constant aandacht aan besteed, maar bij een aantal mensen bleven de klachten 

toch.” 

“De ontwerper van de installatie is op een gegeven moment bedankt voor zijn werk 

en daar was dus niet echt meer een uitwisseling. Dus diegene die het heeft gemaakt 

werd veel minder gecontroleerd.” 

 

“De installatie is wel anders uitgevoerd dan ontworpen door de installatieadviseur.”  
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OUTPUT 

onderdeel tevreden korte toelichting 

Het proces deels 

De partijen waarmee is gesproken zijn tevreden over 

het proces zoals deze is gegaan, de manier waarop is 

samengewerkt. Het voortraject is, onder begeleiding 

van procesmanager, intensief doorlopen en het 

resultaat was een gezamenlijke visie (samen onder 

één dak) hoe de gebruikers samen zouden gaan 

werken in het gebouw. 

Uiteindelijk is de visie zoals deze in het voortraject is 

gevormd en bedacht, niet tot uiting gekomen in de 

praktijk.  

Het gebouw grotendeels 

De schooldirectie is tevreden over het gebouw. Wel 

was het vervelend dat het gebouw geen zonwering 

had, waardoor het erg heet in sommige ruimtes werd.  

Binnenklimaat deels 

In het begin waren de gebruikers ontevreden over het 

klimaat, ze vonden dat het te warm was. Doordat er 

geen zonwering is gebruikt, was het soms erg heet. 

 

onderdeel 

 

overschrijding 

 

korte toelichting 

Budget nee 

Het vastgestelde budget door de 

woningcorporatie is wel gehaald. De gemeente 

was tevreden over de huurprijs. 

 

onderdeel voldoende korte toelichting 

VNG norm 
waarschijnlijk 

niet 

Volgens de geïnterviewde is het gebouw 

waarschijnlijk boven het VNG budget gebouwd. 
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De schooldirectie van CS-D waarmee is gesproken, is kort na de oplevering 

weggegaan. Omdat het niet gelukt is om met de huidige gebruikers te 

spreken, is er onvoldoende informatie beschikbaar en is het niet duidelijk hoe 

de tevreden de gebruikers nu zijn met het gebouw en het binnenklimaat.  

De ervaringen van - de gesproken schooldirectie - zijn grotendeels positief 

over het gebouw. Binnen de mfa heeft de school haar eigen plek, maar is er 

wel de mogelijkheid tot uitwisseling met andere gebruikers. Uit onderzoek 

van Oosthoek (2012) blijkt dat vanwege de esthetiek de leerkrachten in het 

begin niets op de ramen mochten plakken. Ook heersten er problemen met de 

zonwering, de verwarming en de akoestiek.  
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11 CROSS CASE ANALYSE 

De verzamelde informatie en gegevens van de onderzochte casestudies worden in 

dit hoofdstuk met elkaar vergeleken in een cross case analyse. Door middel van 

deze analyse gaat het onderzoek verder dan alleen de eerste (individuele) 

indrukken, maar wordt er gezocht naar patronen tussen de casestudies. 

 

Deze cross case analyse zal zich richten op  

- Relatie Opdrachtgeverschap Budget 

- Relatie Opdrachtgeverschap Tevredenheid Gebouw 

- Relatie Opdrachtgeverschap Tevredenheid Proces 

- Relatie Opdrachtgeverschap Tevredenheid Binnenklimaat 

 

Een tweede cross case analyse is te vinden in bijlage H, waarbij de verzamelde 

informatie en gegevens ook op de volgende manieren met elkaar worden 

vergeleken: 

- Waarom was een nieuwe school nodig (initiatief). 

- Projectorganisatie 

- Per criterium van opdrachtgeverschap. 

- Andere, opvallende thema’s die niet genoemd zijn in de criteria of 

deelvragen. 

 

 
ALGEMENE KENMERKEN VAN DE CASESTUDIES 

De 4 casestudies betreffen basisscholen uit Rotterdam; twee stand-alone scholen 

en twee multifunctionele accommodaties (brede school). De stand-alone scholen 

waren bouwheer, en bij de scholen die onderdeel waren van een multifunctionele 

accommodatie de woningcorporatie. De schoolbesturen kunnen gerekend worden 

onder meerpitters. 

 

SB 
G WC 

SB 
G WC 

1 1+ 1 1+ 

G1  
CS-A 

CS-B      CS-C 
CS-D 

 SA MFA 

tabel uit hoofdstuk 3.4 met eigenschappen van casestudies 

 

CS-A Meester Baarsschool – Rotterdam 

CS-B Visio – Rotterdam 

CS-C Educatief Centrum Lombardijen – Rotterdam 

CS-D Wereld op Zuid - Rotterdam 
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Er bestaat een verschil tussen de manier van onderwijs geven op de scholen. De 

scholen kennen namelijk verschillende denominaties, levensbeschouwelijke visies 

(openbaar, algemeen bijzonder, katholiek, protestants-christelijk). Niet alleen de 

inhoud van het onderwijs is anders, maar ook de ontwerpeisen die aan een gebouw 

gesteld kunnen worden. 

Naast de denominatie, kennen de leerlingen van CS-B nog een verschil, ze hebben 

een visuele beperking, en sommige kinderen hebben een meervoudige beperking. 

 

Met behulp van het conceptueel model zal er worden gekeken of de output 

(kwaliteit, kosten) afhankelijk zijn van de input (criteria opdrachtgeverschap). 

 

  

Rotterdam 
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11.1 RELATIE OPDRACHTGEVERSCHAP - BUDGET 

 

onderdeel CS-A CS-B CS-C CS-D 

VNG norm voldoende nee nee nee waarsch. niet 

budget nee ja nee nee 

Tabel X: overschrijding budget en VNG norm 

Case Study A 

CS-A is binnen het budget gebouwd, mede omdat de aanbesteding van de 

aannemer gunstiger uitviel. Het budget kende een extra subsidie voor verlengde 

dag arrangementen en het uitkopen van de buurman. 

 

 Relatie Opdrachtgeverschap – Budget 

Er is geen budgetoverschrijding bij deze case study geweest. De gemeente had 

twijfels over de begroting van de architect, en heeft daarom een financieel 

deskundige het ontwerp laten doorrekenen. Daar kwam uit dat deze berekening en 

de kostenraming van de architect niet overeenkwamen, waardoor de gemeente het 

budget heeft verhoogd. Had de gemeente dit niet gedaan, dan was er 

hoogstwaarschijnlijk budgetoverschrijding geweest.  

Er zijn een aantal onderdelen niet uitgevoerd (zoals de hydraulische palen), die de 

schooldirectie wel graag had gewild. De school heeft tijdens het proces niet zelf 

gestuurd op het budget, dat deed de projectmanager.  

 

Case Study B 

Het budget van CS-B is vastgelegd door de gemeente en het schoolbestuur. 

Het vaststellen van het budget was een geleidelijk, en intensief proces. Beide 

partijen hadden namelijk nooit voor een dergelijke doelgroep zoiets gedaan. 

Het budget is door de projectmanager gewaarborgd. 

CS-B heeft een overschrijding van het budget gekend, deze overschrijding was 

aan ‘ontwerpfouten’ (geen rekening houden met ophoging van het terrein en 

een extra trafostation) te wijten. Tijdens het ontwerpproces is een nieuwe 

technische ontwikkeling gekomen (led-vloer) wat de school ook graag wilde 

hebben. Dit was niet in het budget meegenomen en dat heeft de school zelf 

bekostigd. 

 

 Relatie Opdrachtgeverschap – Budget 

De overschrijding van het budget is niet te wijten aan de manier 

waarop het opdrachtgeverschap door het schoolbestuur is ingevuld. 

Het budget is overschreden door ontwerpfouten, waarvan een 

schoolbestuur nooit af had kunnen weten. 

De nieuwe technische ontwikkeling (led-vloer) heeft extra geld 

gekost, maar de school kon hier bij het vaststellen van het budget 

geen rekening mee houden, omdat dit type vloer er nog niet was.  
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Case Study C 

De betrokken partijen van CS-C geven aan dat het lang heeft geduurd voordat het 

budget bekend was. Toen het budget eenmaal was vastgesteld, is daar niet van 

afgeweken, maar het was wel een ‘ruim’ budget. Het totale budget bestond voor 

ongeveer een achtste deel uit subsidie.  

 

 Relatie Opdrachtgeverschap – Budget 

In principe is er, nadat het budget is vastgesteld, geen overschrijding van dit 

budget geweest. De betrokkenen geven echter aan dat het budget ruim was, en dat 

er een aantal onderdelen niet aan de school zijn doorgerekend die eigenlijk wel 

hadden gemoeten. Om die redenen kan gesteld worden dat wanneer het budget 

vanaf het begin vastgesteld zou zijn, het project uiteindelijk minder voor de 

gemeente en woningcorporatie zou hebben gekost dan nu. De school heeft tijdens 

het proces niet zelf gestuurd op het budget, dit heeft de procesmanager gedaan. 

 

 

Case Study D 

Het budget van CS-D is door de woningcorporatie vastgesteld en de 

woningcorporatie is daar niet van afgeweken. De aanbesteding van de aannemer is 

duurder uitgevallen dan begroot, maar door prijsonderhandelingen is de 

aanbesteding uiteindelijk binnen het budget gevallen. Er is door de 

woningcorporatie extra geïnvesteerd in een energiezuinige installatie. 

 

 Relatie Opdrachtgeverschap – Budget 

De betrokkenen geven aan dat het gebouw een luxe uitstraling heeft en boven het 

VNG budget is gebouwd. De school is wel binnen het door de woningcorporatie 

vastgestelde budget gebouwd. Tijdens elke fase is een ronde geweest van 

planaanpassingen of optimalisaties.  
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11.2 TEVREDENHEID 

 

onderdeel CS-A CS-B CS-C CS-D 

Het proces deels tevreden grotendeels grotendeels 

Het gebouw grotendeels tevreden grotendeels grotendeels 

Binnenklimaat deels deels enigszins deels 

Tabel X: overzicht tevredenheid 

11.2.1 RELATIE OPDRACHTGEVERSCHAP - PROCES 

onderdeel CS-A CS-B CS-C CS-D 

Het proces deels tevreden grotendeels grotendeels 

Tabel X: tevredenheid proces 

 

Case Study A 

De ontevredenheid over het proces van CS-A komt door de conflicten met de 

aannemer. De schooldirectie vond de sfeer zo vervelend, dat ze tijdens de 

uitvoering meer naar de achtergrond zijn getreden en zich hebben laten 

vertegenwoordigen door de projectmanager. 

 inrichten van een adequate (interne) organisatie; samenwerken met 

stakeholders.  

Het kan niet met zekerheid gezegd worden, maar de situatie had 

wellicht voorkomen kunnen worden door het kiezen voor een andere 

aannemer. Het schoolbestuur was namelijk gewaarschuwd door een 

collega schoolbestuur voor deze aannemer. Het schoolbestuur heeft 

voor de gunning van het werk geprobeerd om duidelijke afspraken te 

maken met de aannemer, maar uiteindelijk is dat niet gelukt.  

 

Case Study B 

Het schoolbestuur en de betrokkenen kijken positief terug op de samenwerking met 

de verschillende partijen.  

 combineert deskundigheid, creativiteit en bezieling 

De betrokken partijen omschrijven het schoolbestuur als ambitieus, 

enthousiast, bevlogen en overtuigend. Ook heeft het schoolbestuur 

verschillende eigen initiatieven ondernomen om steun van verschillende 

partijen te krijgen. 

 inrichten van een adequate (interne) organisatie; samenwerken met 

stakeholders.  

Samen met de gemeente heeft het schoolbestuur het budget bepaald, 

en daarmee deels ook wat de mogelijkheden zijn in het ontwerp. De 

architect is gekozen op basis van een eerdere samenwerking. De 

schooldirectie heeft tijdens de uitvoeringsfase veel overleg gehad 

met zowel de aannemer als de projectmanager.  
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Case Study C 

De partijen zijn tevreden over hoe het proces is gegaan. De gemeente is weliswaar 

later in het proces gekomen, maar met de komst van het samenwerkingsverband is 

een hoop duidelijk geworden. 

 inrichten van een adequate (interne) organisatie; samenwerken met 

stakeholders;  

De schooldirectie heeft het proces geïnitieerd. Ondanks dat de 

schooldirectie zelf niet de architect had gekozen, zijn ze wel tevreden 

over de manier waarop de architect hun visie in het gebouw heeft vertaald 

en zijn zij tevreden over hun samenwerking.  

 vasthouden aan uitgangspunten en ambities van begin tot eind 

De betrokkenen geven aan dat de schooldirectie door haar enthousiasme 

en betrokkenheid ervoor heeft gezorgd dat het project doorgang vond en 

meer in het ontwerp afgedwongen heeft dan gebruikelijk was. 

 

Case Study D 

De betrokken partijen waarmee is gesproken zijn tevreden over hoe het proces is 

verlopen en de manier waarop is samengewerkt aan een gezamenlijke visie.  

 duidelijkheid over visie, doelstellingen en resultaten, inrichten van een 

adequate (interne); organisatie samenwerken met stakeholders 

Het voortraject is, onder begeleiding van een procesmanager, intensief 

doorlopen en het resultaat was een gezamenlijke visie (samen onder één 

dak), over hoe de gebruikers samen zouden gaan werken in het gebouw. 

Ondanks dat de twee scholen concurrenten van elkaar waren, wilden 

beiden wel graag samenwerken. 

 

Uiteindelijk is de visie zoals deze in het voortraject is gevormd, niet in de praktijk 

uitgevoerd zoals dat de bedoeling was. 

 vasthouden aan uitgangspunten en ambities van begin tot eind, aandacht 

hebben voor de lange termijn, continuïteit in het bestuur. 

Er is een stichting opgericht om wanneer het gebouw in gebruik wordt 

genomen de visie zoals deze was bedacht uit te voeren. Echter door 

verschillende redenen is dat nooit echt gebeurt. Een van de redenen is dat 

er teveel bestuurlijke en management mutaties zijn geweest bij alle 

gebruikers. Een andere reden is dat de organisaties die dat moesten 

bewerkstelligen zelf al heel druk waren met het opzetten van de eigen 

organisatie in de school (Oosthof, 2012).  
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11.2.2 RELATIE OPDRACHTGEVERSCHAP - GEBOUW 

onderdeel CS-A CS-B CS-C CS-D 

Het gebouw grotendeels tevreden grotendeels grotendeels 

Tabel X: tevredenheid gebouw 

 

Case Study A 

De schooldirectie vond de sfeer tijdens de uitvoeringsfase zo vervelend, dat 

ze meer naar de achtergrond zijn getreden en zich hebben laten 

vertegenwoordigen door de projectmanager. 

 vasthouden aan uitgangspunten en ambities van begin tot eind; 

Doordat de schooldirectie naar de achtergrond is gegaan, zijn zij hun 

invloed op het ontwerp verloren. Hierdoor zijn een aantal 

ontwerpbeslissingen genomen waarmee de schooldirectie het niet 

eens was. 

 continuïteit in het bestuur; vasthouden aan uitgangspunten en ambities 

van begin tot eind 

De doelstellingen van de schooldirecties hadden vertegenwoordigd kunnen 

worden door het schoolbestuur. Er zat namelijk een vertegenwoordiger 

vanuit het schoolbestuur tijdens de uitvoering bij de vergaderingen. Deze 

persoon zat daar echter niet vanuit de rol van opdrachtgever, maar als 

toehoorder om van het proces te leren. Daarnaast was deze persoon niet 

betrokken geweest bij de ontwerpfase van de school, en was 

waarschijnlijk niet volledig op de hoogte van alle doelstellingen van de 

schooldirectie.  

 

Ondanks dat de schooldirectie niet alles heeft gekregen wat ze wilde, zijn ze wel 

tevreden over het gebouw.  

 duidelijkheid over visie, doelstellingen en resultaten; kennis 

De schooldirectie kon goed aangeven wat de visie voor de school was. 

Belangrijk onderdeel van de visie was het pedagogisch concept van de 

school: Jenaplanonderwijs. De schooldirectie heeft bijvoorbeeld contact 

gehad met JAS (Jenaplan Advies & Scholing), die met name vanuit het 

onderwijsconcept begeleiding hebben gegeven aan de school. Ook is er 

gekeken hoe andere scholen bepaalde onderdelen hebben uitgevoerd. 

 inrichten van een adequate (interne) organisatie 

De tevredenheid over het gebouw komt vooral vanwege de manier waarop 

de architect het onderwijsconcept (jenaplan) vertaald heeft naar het 

ontwerp. Daarmee is de keuze van de schooldirectie voor deze architect 

goed geweest.  

 

Uiteindelijk was de schooldirectie waarschijnlijk nog tevredener geweest met het 

gebouw, als ze tijdens de uitvoering niet naar de achtergrond zouden zijn gegaan 

en aanwezig waren geweest als er ontwerpbeslissingen werden gemaakt, of als het 

schoolbestuur hun ‘belangen’ had vertegenwoordigd.  
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Case Study B 

De school is erg tevreden met het gebouw; over het onderwijskundige concept, de 

bouwvorm, de inrichting, akoestiek en de toegankelijkheid.  

 vasthouden aan uitgangspunten en ambities van begin tot eind; 

duidelijkheid over visie, doelstellingen en resultaten 

Het schoolbestuur haalde er een externe deskundige bij om uit te leggen 

waarom bepaalde ontwerpbeslissingen en verhogingen van het budget 

noodzakelijk waren.  

 inrichten van een adequate (interne) organisatie, samenwerken met 

stakeholders; kennis 

Het schoolbestuur heeft een architect geselecteerd waar ze eerder mee 

hebben samengewerkt. Interne groepen vanuit de school hielden zich 

bezig met inrichting (van schoolplein, vaklokalen), kleur en akoestiek van 

het gebouw. Kennis die intern niet aanwezig was binnen de eigen 

organisatie is extern verzameld.  

 

 

Case Study C 

De schooldirectie geeft aan dat ze tevreden zijn over het gebouw. Over de manier 

waarop de onderwijsvisie naar het gebouw is vertaald - het gebruik van centrale 

computerpleinen en plaatsing van de lokalen - is de schooldirectie ook tevreden.  

 combineert deskundigheid, creativiteit en bezieling, vasthouden aan 

uitgangspunten en ambities van begin tot eind. 

De betrokkenen omschrijven de schooldirectie als betrokken, gedreven en 

kritisch. Door slim om te gaan met geld in het oude gebouw, kon er meer 

gerealiseerd worden in het nieuwe gebouw.  

 duidelijkheid over visie, doelstellingen en resultaten; Kennis. 

De schooldirectie was goed op de hoogte wat betreft de onderwijsvisie, de 

manier waarop het gebouw eruit moest zien en wat er in het gebouw 

moest gebeuren.  

 

Ondanks de goede samenwerking tijdens het proces, is na de oplevering de goede 

communicatie met de betrokken partijen volgens de schooldirectie niet voortgezet. 

De schooldirectie zit sinds de oplevering met een aantal punten in het gebouw 

waar ze niet tevreden over zijn, en welke niet geregeld worden.  

 samenwerken met stakeholders 

Het is voor de schooldirectie onduidelijk wie (gemeente of 

woningcorporatie) zij moeten aanspreken over deze problemen, en door 

wisselingen binnen de organisaties is het lastig om de juiste mensen 

hierover te spreken.  
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Case Study D 

De verschillende partijen waarmee is gesproken zijn het erover eens dat het een 

leuk gebouw is geworden met een dure uitstraling. 

 duidelijkheid over visie, doelstellingen en resultaten; samenwerken met 

stakeholders; kennis 

De gebruikers hebben samen in een intensief voortraject gezamenlijk een 

visie (samen onder één dak) geformuleerd hoe zij samen willen gaan 

werken. De visie was duidelijk voor de architect en aan de hand van de 

visie heeft de architect een organisatiemodel bedacht. Individueel had 

elke gebruiker eigen specifieke wensen en eisen die in het ontwerp terug 

moesten komen. Deze specifieke wensen en eisen van de scholen waren 

gebaseerd op de pedagogische onderwijsvisies. 

 

De schooldirectie geeft aan dat het een heel mooi gebouw is geworden, maar dat 

er wel wat dingen zaten die misschien anders hadden gekund (zoals de zonwering). 

 vasthouden aan uitgangspunten en ambities van begin tot eind; kennis 

Er is besloten om geen zonwering in het gebouw toe te passen, de 

schooldirectie twijfelde daarover. Omdat er speciaal zonwerend glas 

gebruikt zou worden, is de schooldirectie uiteindelijk overstag gegaan. 

Helaas bleek het in sommige ruimtes toch nog zo heet te worden, dat 

achteraf toch nog zonwering is toegepast.  
 

11.2.3 RELATIE OPDRACHTGEVERSCHAP – BINNENKLIMAAT 

Bij alle casestudies zijn de gebruikers niet 100% tevreden over het binnenklimaat 

en installaties. Dit onderdeel zal niet per case study behandeld worden, omdat er 

veel overeenkomsten zijn tussen de casestudies.  

 

onderdeel CS-A CS-B CS-C CS-D 

Binnenklimaat deels deels enigszins deels 

Tabel X: tevredenheid binnenklimaat 

Bij CS-A en CS-B komt het ongenoegen vooral tijdens extreem koud of warm weer. 

Beide casestudies hebben overeenkomstige klachten; in ruimtes waar veel 

leidingen doorheen lopen is bij extreem weer de temperatuur niet optimaal. 

De schooldirectie van CS-C geeft aan dat, ondanks de koelinstallatie die in het 

gebouw aanwezig is, het soms zo heet is in het gebouw, dat er geen les gegeven 

kan worden. Deze school heeft ook problemen met zonwering welke niet optimaal 

functioneert, waardoor het nog warmer is. 

Bij CS-D hadden de gebruikers ook last van hitte en dat er te weinig werd 

geventileerd. In het gebouw is geen zonwering gebruikt, maar speciaal warmte 

werend glas. De installaties van CS-D zijn beter uitgevoerd dan wat minimaal 

vereist wordt vanuit bouwbesluit. Echter tijdens de uitvoering zijn er een aantal 

wijzigingen in het ontwerp van de installaties geweest, die wellicht een negatief 

effect hebben gehad in de praktijk. 

 

De partijen geven verschillende redenen aan waarom het binnenklimaat niet naar 

tevredenheid werkt. 
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Als eerst geven vooral de architecten van de casestudies aan dat installaties heel 

complex zijn. Daardoor is het moeilijk voor de installatieadviseur om uit te leggen 

hoe de installaties werken en hoe ze ook gebruiksvriendelijk bediend kunnen 

worden. De installaties vergen ook aanpassingen van de gebruikers. Waar vroeger 

een raam opengezet kon worden als het warm is, moet dat nu via de installatie 

gebeuren. Echter kost het tijd voordat de installatie dat geregeld heeft, omdat het 

een traag reagerend systeem is.  

Het openen van een raam heeft direct resultaat en daar hoeft niet op gewacht te 

worden. De gebruikers vinden het wachten op het systeem vaak lang duren en 

raken geërgerd. Echter door het openen van een raam kan de installatie ontregeld 

raken. Doordat de gebruikers niet weten hoe ze met het systeem om moeten gaan, 

leiden dit soort handelingen tot imperfecties in de installaties. 

 

Ook kost het inregelen van een installatie tijd en geven een aantal partijen aan dat 

een installatie alle ‘vier seizoenen’ moet hebben gewerkt, voordat het optimale 

binnenklimaat is bereikt.  

 

Daarnaast hebben een aantal geïnterviewden opgemerkt dat installaties ongeveer 

een derde van het bouwbudget beslaan. Als blijkt dat er bezuinigd moet worden 

omdat het bouwbudget overschreden dreigt te worden, dan wordt dat vaak bij de 

installaties gedaan. Het is onduidelijk of dat bij de casestudies is gebeurt.  

 

 Relatie Opdrachtgeverschap – Binnenklimaat 

Gekeken naar de hierboven genoemde mogelijke oorzaken waarom de gebruikers 

niet tevreden zijn over het binnenklimaat, had het professioneel 

opdrachtgeverschap tot een bepaalde hoogte hier invloed op kunnen hebben. 

Van een school kan niet verwacht worden dat zij kennis hebben van complexe 

installaties, zij zijn hierin afhankelijk van de andere partijen. Wel kan een 

schoolbestuur - omdat zij de ervaring en kennis van meerdere scholen hebben - 

alerter op installaties zijn en hun schooldirectie hierin begeleiden. Eveneens kan 

bij het ontbreken van kennis binnen het schoolbestuur deze extern worden 

ingewonnen. 

De schoolbesturen van drie van de vier casestudies hebben deze rol niet of niet 

voldoende genomen. Eén schoolbestuur heeft zich wel bezig gehouden met de 

installaties, echter er was na oplevering nog steeds ontevredenheid over het 

functioneren.  

  

Instructie aan de gebruikers over hoe met de installaties om te gaan is belangrijk 

om begrip te kweken en ergernis te voorkomen. Uit de casestudies is naar voren 

gekomen dat dit te weinig is gebeurt. 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEEL D 
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12 ONDERZOEKSVRAGEN DEEL B 

De onderzoeksvragen die gesteld zijn in hoofdstuk 2.6, zijn in dit hoofdstuk met 

behulp van het theoretisch kader en de casestudies beantwoord. Daarnaast zal het 

theoretisch kader - waar mogelijk – teruggekoppeld worden met de bevindingen 

van de casestudies. 
 

 

WAT  I S  PROFESS IONEEL  OPDRACHTGEVERSCHAP  EN  WAAR  MOET  EEN  PROFESS IONEEL  

OPDRACHTGEVER  AAN  VOLDOEN? 

Professioneel opdrachtgeverschap laat zich moeilijk eenduidig definiëren. Dit blijkt 

uit de verschillende onderzoeken die over professioneel opdrachtgeverschap zijn 

uitgevoerd. Over één ding zijn de onderzoeken het echter wel eens: professioneel 

opdrachtgeverschap is onmisbaar in een project.  

De taken en verantwoordelijkheden, vaardigheden en kwaliteiten die een 

professioneel opdrachtgever moet bezitten, zijn gefilterd uit de onderzoeken en 

als criteria geformuleerd. Ook al komen de criteria uit verschillende onderzoeken 

en sectoren, ze draaien meestal rond leiderschap, organisatie (mensen) en kennis. 

 

De tabel hieronder laat de criteria voor professioneel opdrachtgeverschap zien 

zoals deze voor dit onderzoek zijn geformuleerd. 

 

Leiderschap 

combineert deskundigheid, creativiteit en bezieling 

vasthouden aan uitgangspunten en ambities van begin tot eind 

duidelijkheid over visie, doelstellingen en resultaten 

leiding geven aan een ingewikkeld bouwproces 

kaders vaststellen 

Organisatie 

inrichten van een adequate (interne) organisatie 

samenwerken met stakeholders 

continuïteit in het bestuur 

Kennis 

Op de hoogte zijn van de basisprocedures (wet- en regelgeving) en mogelijkheden om een 

bouwproces in te richten. 

Aandacht hebben voor de lange termijn. 

Kennis. 

 

Leiderschap is veel meer dan alleen leiding geven aan een ingewikkeld 

bouwproces. Het gaat om de visie die een opdrachtgever heeft met het gebouw 
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en/of het concept. Het hebben, maar minstens zo belangrijk is het communiceren 

van de visie en doelstellingen naar de andere partijen, hun daarvoor enthousiast 

maken. En als iets niet blijkt te kunnen, creatief daarmee omgaan en vasthouden 

aan je ambitie.  

 

Een opdrachtgever kan een gebouw niet alleen realiseren. Daarvoor moet een 

opdrachtgever samenwerken met andere partijen, zoals de architect, de aannemer 

of de gemeente. Als een opdrachtgever geen kennis heeft van bepaalde zaken, dan 

is het belangrijk om de partijen die deze kennis wel hebben bij het proces te 

betrekken. 

 

 Terugkoppeling  

De bovenstaande criteria zijn voor opdrachtgeverschap in het algemeen 

geformuleerd. Tijdens de casestudies is gebleken dat als een school 

opdrachtgever is, dat niet alle criteria even belangrijk zijn. Zo is 

bijvoorbeeld de criteria ‘leiding geven aan een ingewikkeld bouwproces’ 

niet van toepassing, omdat geen van de scholen hier de nodige kennis van 

in huis heeft en de taak van leiding geven bij een andere partij 

(projectmanager) ligt. 

 

 
WIE  Z I JN  DE  BELANGR I JKSTE  OPDRACHTGEVERS  VAN  SCHOLEN? 

Het creëren van onderwijshuisvesting kan op initiatief van een school, 

woningcorporatie en gemeente. 

 

 Terugkoppeling  

De opdrachtgever bij de twee stand-alone scholen is de school zelf 

geweest en bij de twee multifunctionele accommodaties de 

woningcorporaties. Tijdens dit onderzoek zijn geen voorbeelden 

gevonden waar een school opdrachtgever is geweest van een 

multifunctionele accommodatie. Ook zijn er geen voorbeelden 

gevonden waarbij een woningcorporatie opdrachtgever is geweest 

van een stand-alone school. Verder had geen van de casestudies de 

gemeente als opdrachtgever.  

 

De primaire taak van een schoolbestuur is het creëren van goede voorwaarden 

voor de inhoud van het onderwijs en voor allen die er werken. Daar hoort ook 

een goede huisvesting bij (Rodermond, 2009). Waar vroeger de rol van het 

schoolbestuur vrij beperkt was, is door de decentralisatie hier verandering in 

gekomen: de besturen hebben meer taken en verantwoordelijkheden 

gekregen met betrekking tot de huisvesting. Op veel terreinen neemt het 

bestuur uiteindelijk wel het besluit, maar neemt de directie het initiatief. 

Er bestaat variatie tussen de verschillende schoolbesturen. Dit is niet alleen 

afhankelijk van de denominaties (openbaar, speciaal, katholiek etc), maar 

ook van het aantal scholen dat een bestuur onder zich heeft: eenpitter 

(bestuur met 1 school) of meerpitter (bestuur meerdere scholen).  
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 Terugkoppeling  

Twee casestudies bevestigen dat de schooldirecties initiatief nemen 

(in dit geval tot nieuwe huisvesting) en niet hun schoolbesturen. De 

schoolbesturen bemoeien zich vaak alleen op niveau van budget en 

planning met het proces, maar niet inhoudelijk of ondersteunend 

naar de schooldirecties toe. Er is maar één schoolbestuur welke de 

rol heeft genomen die bij een schoolbestuur op gebied van 

huisvesting hoort. Bij de andere drie casestudies is dat door de 

schooldirecties gedaan.  

 

WAT  I S  ACTUEEL  IN  HET  PR IMA IR  ONDERWIJ S?  

In de afgelopen jaren zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd waaruit 

geconcludeerd kan worden dat de kwaliteit van het binnenmilieu in 

basisscholen te wensen overlaat en dat een aanzienlijk percentage van de 

nieuw gebouwde basisscholen bij oplevering niet voldoet aan de eisen voor 

ventilatie zoals die zijn opgenomen in het Bouwbesluit.  

 Terugkoppeling  

Eén case study heeft de enquête ingevuld over het binnenklimaat. De 

respondenten geven gemiddeld een 4,6 aan het binnenklimaat. De 

schooldirecties van de overige drie casestudies zijn ook ontevreden over 

het binnenklimaat.  

Verschillende partijen bevestigen dat installaties 1 a 2 jaar na de 

ingebruikname her-ingeregeld moesten worden, wat bevestigd dat de 

installaties een complex onderdeel zijn. Daarnaast zijn de installaties door 

deze complexiteit minder gebruiksvriendelijk voor de gebruikers.  

 

 
OP  WELKE  MAN IER  KAN  ER  VANU IT  PR IMA IR  ONDERWIJ S  NAAR  VASTGOED  GEKEKEN  

WORDEN? 

Algemeen kan gesteld worden dat het vastgoed van een organisatie als hoofddoel 

heeft om in eerste instantie de organisatie te huisvesten. Bij scholen kan het 

vastgoed complementair ingezet worden met betrekking tot verschillende 

pedagoische stromingen. Het gevolg is dat een school het vastgoed strategisch kan 

inzetten om de doelstellingen die ze hebben gesteld te bereiken. Het vastgoed is 

dan een product welke de doelstelling van het schoolbestuur kan ondersteunen. 

 

 Terugkoppeling  

De casestudies hebben alleen een duidelijke identiteit wat betreft 

denominaties of pedagogische stromingen (dalton, jenaplan). Bij deze 

‘identiteiten’ worden ook eisen gesteld aan het gebouw, bijvoorbeeld 

gebruik maken van werkplekken op gangen, computer- en/of leerpleinen. 

De schooldirecties hebben eisen aan het ontwerp vooral vanuit deze 

kenmerken gesteld en uit eigen ervaring waar ze eerder tegenaan zijn 

gelopen.  

Alle scholen zijn over het algemeen relatief tevreden over het gebouw, en 

vinden ze dat het aansluit bij de visie die zij voor ogen hadden hoe het 

onderwijs gegeven moest worden.  
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WAT  Z I JN  MULT IFUNCT IONELE  ACCOMMODAT IES ?  

De traditionele manier van het bouwen, stand-alone geeft aan dat scholen, 

buurthuizen, kinderopvang en overige samenwerkende voorzieningen 

verspreid zijn over verschillende locaties in de wijk. 

Een school maakt echter steeds vaker deel uit van een multifunctionele 

accommodatie. In een multifunctionele accommodatie zijn verschillende 

voorzieningen en gebruikers gehuisvest onder één dak, waarbij inrichting en 

ontwerp zo zijn vormgegeven dat bepaalde ruimten geschikt zijn voor 

meervoudig ruimtegebruik. Naast een brede school, zijn ook 

woonzorgcomplexen en dorpshuizen voorbeelden van multifunctionele 

accommodaties. 

 

 Terugkoppeling 

De twee bekeken multifunctionele accommodaties hebben 

verschillende voorzieningen en gebruikers onder één dak, met als 

doel om zoveel mogelijk voor de wijk te kunnen betekenen. In de 

inrichting en ontwerp is rekening gehouden dat de organisaties samen 

kunnen werken en dat bepaalde ruimten geschikt zijn voor 

meervoudig ruimtegebruik. 

 

WELKE  REGELGEV ING  I S  BELANGR I JK  B I J  (PR IMA IR)  ONDERWIJ S ?  

In 1998 trad de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) in werking, waarin is 

opgenomen hoe de onderwijshuisvesting in Nederland is geregeld. In de WPO 

is onder andere opgenomen dat de gemeente de zorgplicht heeft voor het 

onderwijs en dat de zogenoemde lumpsumfinanciering alleen bedoeld is voor 

materiële instandhouding van een school. 

Het beschikbare budget voor de realisatie en renovatie van de 

onderwijshuisvesting wordt sinds de decentralisatie (1997) door het Ministerie 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verstrekt aan de 

gemeenten. Dit budget wordt in het gemeentefonds gestort (Uhlenbusch, 

2010). Het budget dat een school krijgt is veelal gebaseerd op de 

Modelverordening onderwijshuisvesting Vereniging Nederlandse Gemeenten 

(VNG) (Arkesteijn et al, 2009). De normbedragen gaan uit van een sober, 

maar doelmatig gebouw, dat voldoet aan de eisen in (onder meer) het 

Bouwbesluit. Het schoolbestuur dient in beginsel uit te komen binnen het 

(eventueel op prijsstijgingen gecorrigeerde) normbedrag (VNG.nl).  

De gemeente kan strengere eisen aan het gebouw stellen dan dat wettelijk is 

toegestaan, zoals maatregelen in het kader van duurzaam bouwen of 

klimaatbeheersing. Met dit soort extra eisen houden de normbedragen geen 

rekening, en moet de gemeente zelf financieren. Er is echter veel discussie of 

het normbudget wel voldoende is.  

 Terugkoppeling  

Alle casestudies tonen dat er extra investeringen door de gemeente of 

school zijn gedaan bovenop het budget van de VNG-normen. De subsidies 

vanuit de gemeente waren bijvoorbeeld het Investeringsbudget Stedelijke 

Vernieuwing of subsidie verleend om bepaalde onderwijsprogramma’s 

mogelijk te maken, zoals de verlengde dag arrangementen. 
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WAT  I S  DECENTRAL I SAT IE  EN  WELKE  GEVOLGEN  HEEFT  HET ?  

Met de decentralisatie draagt de overheid verantwoordelijkheden over aan 

schoolbesturen (en aan de gemeenten). Dit betekent dat de overheid zich 

terughoudender opstelt en scholen, en vooral hun besturen, meer ruimte geeft om 

zelf allerlei inhoudelijke, organisatorische en strategische keuzes te maken. 

(Rodermond, 2009). Volgens de literatuur is een van de voordelen van 

decentralisatie autonomievergroting voor het schoolbestuur. 

Het is sinds 1997 ook mogelijk dat de gemeente en het schoolbestuur een 

overeenkomst sluiten waarbij (een deel van de) taken en middelen van de 

onderwijshuisvesting worden overgedragen, doordecentralisatie. Op deze manier 

kan het schoolbestuur zelfstandig aan de slag met de huisvesting van de school. 

Ook al is deze mogelijkheid in principe sinds de invoering van decentralisatie 

mogelijk, er zijn echter maar weinig concrete praktijkvoorbeelden in het primair 

onderwijs te vinden die dit ook daadwerkelijk hebben gedaan.  

 

 Terugkoppeling  

Meer autonomie voor een school(bestuur), zoals bestaand literatuur 

vaststelt, komt bij de casestudies anders tot uiting. Ten eerste 

nemen de schoolbesturen de mogelijke voordelen van de autonomie 

niet, omdat ze zich nog te veel op de achtergrond houden. Gekeken 

naar de financiering van onderwijshuisvesting dan zijn de scholen 

afhankelijk van de gemeenten.  

Er zijn geen casestudies in het primair onderwijs gevonden die zijn 

door-gedecentraliseerd. 

 

Door de decentralisatie is een scheiding in de financieringsstromen van 

scholen gekomen, waardoor de verantwoordelijkheden voor het investeren 

(gemeente) en exploiteren (school) bij verschillende partijen is gekomen. Het 

gevolg daarvan is dat er uiteenlopende belangen zijn voor de gemeenten, die 

de mogelijke stichtingskosten zo laag mogelijk wil houden, terwijl 

schoolbesturen belang hebben bij zo laag mogelijke kosten voor onderhoud en 

energieverbruik. Het ‘split incentive probleem’ ontstaat hier; de gemeente 

(of een woningcorporatie) investeert, maar heeft daar niet de baten van. Er 

zijn tegenstrijdige belangen in het terugverdienen van de investering die de 

gemeente heeft gedaan. Deze investering kost de gemeente geld, maar wat 

deze investering later oplevert (baten) komt ten goede van de school, omdat 

zij voor de exploitatie verantwoordelijk zijn (Rijksbouwmeester, 2009). 

 

 Terugkoppeling  

Bij één case study wordt het ‘split-incentive’ probleem niet 

ondervonden, omdat de woningcorporatie (opdrachtgever) extra 

heeft geïnvesteerd in een energiezuinig gebouw. Het is niet bekend 

of het split-incentive probleem bij andere casestudies heeft 

gespeeld. 
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HOE  Z IT  HET  PROCES  VAN  HET  TOT  STAND  KOMEN  VAN  EEN  MULT I FUNCT IONELE  

ACCOMMODAT IE  ERU IT?  

Het proces van het tot stand komen van een multifunctionele accommodatie 

lijkt op diegene van een school, het is alleen complexer doordat er meer 

gebruikers gehuisvest moeten worden en daardoor zijn de gebouwen ook 

groter qua oppervlakte. 

De zeven stappen uit het Handboek Brede School (2007), maken inzichtelijk 

uit welke fasen het proces bestaat. 

Stappen Handboek Brede School (2007) 
Procesgroepen  
(NEN 2574) 

Procesfasen  
(NEN 2574) 

1. Inventarisatie van ruimtebehoefte en 
bestaande huisvesting 
2. Van visie naar ruimte 
3. Verkenning mogelijkheden 
4. Besluitvorming en financiën 

Programmeren 
Initiatief 
Haalbaarheid 
Projectdefinitie 

5. Bouwen op papier Ontwerpen 
Structuur Ontwerp 
Voorlopig Ontwerp 
Definitief Ontwerp 

6. Bouwen in de praktijk 
Uitwerking 
(Contracteren) 

Bestek (Tekeningen) 
Prijsvorming 

6. Bouwen in de praktijk Bouwen 
Werkvoorbereiding 
Uitvoering 
Oplevering 

7. Oplevering   

 

Het begin van het bouwproces van een school begint feitelijk als iemand 

behoefte of noodzaak heeft aan een (nieuwe) school. Vroeger initiërende de 

gemeenten de bouw van een nieuwe school. Tegenwoordig komt het initiatief 

door de werking van de decentralisatie en de daarmee vergrote 

verantwoordelijkheid vaker vanuit de kant van de school(besturen).  

Omdat er binnen een multifunctionele accommodatie sprake kan zijn van 

meerdere scholen, komen meerdere partijen in aanmerking om de rol van 

bouwheer of opdrachtgever te vervullen. Omwille van de praktische 

uitvoerbaarheid wordt in de praktijk vrijwel altijd de voorkeur gegeven aan 

één bouwheer voor de gehele accommodatie. 
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13 CONCLUSIES 

De manier waarop de schoolbesturen met de nieuwbouw opgaves zijn omgegaan 

verschilt ontzettend van elkaar. Van de vier schoolbesturen heeft één 

schoolbestuur in principe als enige de rol genomen wat van een schoolbestuur – als 

opdrachtgever – verwacht kan worden. De schoolbesturen van de drie andere 

casestudies hebben zich meer op de achtergrond gehouden, waardoor de 

schooldirecties meer verantwoordelijkheden kregen. Deze schoolbesturen hebben - 

volgens de vastgestelde criteria – geen professioneel opdrachtgeverschap getoond. 

Hun schooldirecties hebben tijdens het proces de rol van opdrachtgever genomen. 

 
De centrale onderzoeksvraag van het onderzoek:  
 

Hoe heeft professioneel opdrachtgeverschap invloed op de huidige problematiek 

binnen het Primair Onderwijs? 
 

 

Gekeken naar de onderzochte casestudies kan gesteld worden dat er een relatie 

bestaat tussen de manier waarop het opdrachtgeverschap is ingevuld en de 

tevredenheid van de gebruikers over het gebouw. Uit de casestudies blijkt dat de 

school welke het meest tevreden is over het gebouw, ook de school is waarvan 

zowel de schooldirectie als schoolbestuur het meest intensief in het proces 

betrokken zijn geweest.  

Een school is niet verantwoordelijk voor het vaststellen en bewaken van het 

budget, dat wordt door de gemeente of woningcorporatie gedaan. Wel is gebleken 

dat een school tot een bepaalde hoogte invloed kan hebben op de hoogte van het 

budget. Als een school bijvoorbeeld goed kan motiveren waarom bepaalde 

verhogingen van het budget nodig zijn en/of eigen initiatieven onderneemt om 

extra budget (of draagkracht) te creëren. 

De betrokkenen van de casestudies geven aan dat installaties (en binnenklimaat) 

ontzettend complex zijn in een gebouw. Deze complexiteit moet echter geen 

drempel voor het schoolbestuur zijn om mee te kunnen praten en hiervan op de 

hoogte te zijn. Net zoals het belangrijk is om een pedagogische visie te hebben, is 

het ook belangrijk om een visie over het binnenklimaat te hebben. Als de kennis 

niet binnen het schoolbestuur aanwezig, is het verstandig deze kennis extern in te 

winnen om de beste prestaties te halen.   
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13.1 BUDGET 

Gekeken naar hoe de investeringsbudgetten van de casestudies zijn vastgesteld, 

blijkt dat een school hierin altijd afhankelijk is van de gemeente of 

woningcorporatie. 

De bewaking van het budget is bij geen van de casestudies door de school zelf 

gedaan, maar door een projectmanager. In het algemeen kan daarom gesteld 

worden dat – omdat de school niet verantwoordelijk is voor de bewaking van het 

budget – zij geen direct invloed kunnen hebben op de kostenoverschrijdingen van 

de budgetten.  

Specifiek gekeken naar de casestudies, heeft één casestudies een overschrijding 

van het budget gekend. Deze overschrijding was niet te wijten aan het 

opdrachtgeverschap, maar aan ontwerpfouten.  

 

Verder blijkt uit de gesprekken en documenten dat geen van de casestudies 

gebouwd zijn binnen de VNG normen, omdat er altijd wel sprake was van een 

subsidie of extra investering vanaf de kant van de school, gemeente of 

woningcorporatie. Deze extra investeringen waren zowel van technische aard 

(verbetering van de installaties, nieuwe led-vloer) als investeringen op gebied van 

onderwijs (dag arrangementen). 

 

De gemeente en de woningcorporatie kunnen echter wel invloed hebben op de 

budgetoverschrijding. Gekeken naar de rol van de gemeente bij twee stand alone 

scholen (CS-A en CS-B), hebben zij actief met de scholen meegedacht over het 

budget. Deze betrokkenheid heeft mede ervoor gezorgd dat – toen het budget 

eenmaal is vastgesteld - er geen overschrijdingen zijn geweest. Op dit onderdeel is 

vanuit de gemeente sprake geweest van professioneel opdrachtgeverschap.  

De twee woningcorporaties hebben het vaststellen van het budget anders 

aangepakt. Eén woningcorporatie heeft lang gewacht met het vaststellen van het 

budget. Er waren geen kaders, waardoor het gebouw waarschijnlijk duurder is 

uitgevoerd dan wanneer er vanaf het begin al duidelijke financiële afspraken 

waren. Toen het budget eenmaal is vastgesteld is deze niet overschreden, maar 

deze was ook relatief laat in het proces bekend. Op dit onderdeel – gekeken naar 

het geformuleerde criteria Leiderschap - was er geen sprake van professioneel 

opdrachtgeverschap van de woningcorporatie op dit onderdeel. 

De andere woningcorporatie heeft ook zelf het budget vastgesteld. De betrokkenen 

geven aan dat het waarschijnlijk hoger was dan het VNG-norm. Bovendien heeft de 

woningcorporatie extra investeringen gedaan in de installaties. 

 

De scholen zijn weliswaar afhankelijk van de gemeente en woningcorporatie in het 

vaststellen van het budget, maar dit betekent niet dat zij geen invloed kunnen 

hebben op de hoogte van het budget. Opdrachtgeverschap criteria Leiderschap is 

hier wederom ontzettend belangrijk gebleken. Zo hebben de case studies eigen 

initiatieven ondernomen om extra geld te krijgen, maar ook om draagvlak voor de 

doorgang van het project te vinden.  
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13.2 BINNENKLIMAAT 

Bij alle casestudies is ondervonden dat geen van de gebruikers volledig tevreden 

zijn over het binnenklimaat (en installaties). De ontevredenheid over het 

binnenklimaat ligt in de lijn van de bevindingen uit onderzoeken 

(Rijksbouwmeester, 2009) van de afgelopen jaren naar het binnenklimaat. 

Gekeken naar de genoemde mogelijke oorzaken waarom de gebruikers niet 

tevreden zijn over het binnenklimaat, had het professioneel opdrachtgeverschap 

tot een bepaalde hoogte hier invloed op kunnen hebben. 

 

Behalve de installatieadviseur, zijn er verder geen partijen in het bouwproces die 

de volledige kennis over installaties (en hoe deze werken) hebben. Dit is al lastig 

voor een architect en aannemer, laat staan voor een school. Daarom kan van een 

school niet verwacht worden dat zij hier invloed op kunnen hebben, omdat ze het 

simpelweg niet weten.  

Wel is hier een rol weggelegd voor het schoolbestuur, omdat zij de ervaring en 

kennis van meerdere scholen hebben en alerter op installaties kunnen zijn. 

Eveneens kan bij het ontbreken van kennis binnen het schoolbestuur deze extern 

worden ingewonnen. De schoolbesturen van drie van de vier casestudies hebben 

deze rol niet of niet voldoende genomen.  

 

De installaties vergen aanpassingen van de gebruikers, niet alleen in het gebruik 

ervan, maar ook dat het klimaat anders wordt geregeld dan gebruikelijk. Het is 

geen kwestie meer van het openen van een raam als het warm is. Hedendaagse 

installaties verlangen meer kennis van de gebruikers als voorheen. Bij verkeerd 

gebruik kunnen de installaties ontregeld worden. 

Uit de casestudies is naar voren gekomen dat juiste voorlichting over het gebruik 

van de installaties te weinig is gebeurt.  
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14 AANBEVELINGEN 

Naar aanleiding van het onderzoek en de conclusies zal dit hoofdstuk een 

aantal algemene en school specifieke aanbevelingen doen.  

 

 

AANDACHTSPUNTEN VOOR EEN SCHOOL 

Onderwijs staat niet stil en is voortdurend in ontwikkeling. Van de mensen in 

het onderwijs wordt eigenlijk hetzelfde verwacht. Uit de gestelde criteria 

voor professioneel opdrachtgeverschap uit dit onderzoek en wat is 

tegengekomen tijdens de casestudies, zijn hieronder nog een aantal adviezen 

aan een school gedaan.  

 

Wie doet wat? 

Als school ben je van een aantal partijen in het proces afhankelijk. Van de 

gemeente en/of woningcorporatie bijvoorbeeld vanwege de financiering. Een 

architect zal jouw visie naar een gebouw moeten vertalen, een 

projectmanager zal er (onder andere) voor moeten zorgen dat je op tijd het 

gebouw in kan en een aannemer zal het gebouw uiteindelijk bouwen. Deze 

‘afhankelijkheid’ betekent echter niet dat een school niks te zeggen heeft in 

het proces, in tegendeel! Een schoolbestuur heeft een belangrijke rol in het 

proces te vervullen, omdat een school de inhoudelijk betrokkenen. 

Samenwerken met niet alleen de architect en gemeente, maar ook juist 

binnen de eigen organisatie. Uit welk team gaat de organisatie binnen de 

school bestaan en wie buigt zich over welke vraagstukken? Hier hoort een 

bedachtzame en duidelijke rolverdeling tussen het bestuur en directie te 

zijn. 

 

Als school moet je visie hebben. 

Een visie helpt een school om richting te geven aan alle betrokken partijen 

en hen te inspireren. Het onderwijskundige of pedagogisch concept is voor de 

school een goede manier om met de visievorming te starten. Daarnaast 

ontwikkelt de visie zich ook door ervaring, welke gebreken komen in de 

huidige school voor?  

Ook een duidelijke visie op het eigen functioneren als school en de rol die de 

school in de wijk neemt is hierbij belangrijk. Wat kan een school voor de wijk 

betekenen? 

Een duidelijk geformuleerde en ambitieuze visie is belangrijk om andere 

partijen te inspireren, maar ook te motiveren als er (financiële of 

organisatorische) tegenslagen zijn. 
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Een architect die je begrijpt. 

Wat voor invloed hebben de verschillende ideeën hoe het onderwijs eruit 

gaat zien op het gebouw in termen van techniek (materiaalkeuze, 

duurzaamheid, onderhoud), functie (ruimtelijke indeling, toegankelijkheid, 

bereikbaarheid) en esthetiek (uitstraling van het gebouw)? Een architect die 

de visie van een school begrijpt en kan vertalen naar de hierboven genoemde 

onderdelen is essentieel. Daarbij moet de architect – als een school het even 

niet weet – de school helpen om de juiste beslissingen te nemen.  

 

Haal de kennis in huis. 

Als schoolbestuur wordt niet van je verwacht dat je alles weet van 

contractvormen, beheer, exploitatie, aanbestedingsregels en andere wet –en 

regelgeving. Wel is het belangrijk dat een school over bepaalde onderdelen 

mee kan praten die uiteindelijk invloed hebben op het gebouw en onderwijs. 

Is die kennis niet aanwezig, haal het dan in huis. Het verzamelen van de 

juiste (interne en externe) mensen is hier een onderdeel van. 

 

Het wiel opnieuw uitvinden hoeft niet. 

Het bouwen van een nieuwe school is ontzettend spannend. Gelukkig zijn al 

vele collega’s je voorgegaan. Daarnaast is informatie in de literatuur 

beschikbaar en door het internet is meer informatie beschikbaar en 

toegankelijk geworden: onderzoeken, ervaringen etc.. 

Door het bezoeken van andere scholen kan een school zien hoe bepaalde 

ideeën zijn uitgepakt en kan geleerd worden van collega’s. Van deze mensen 

kan veel geleerd worden, niet alleen over het gebouw maar ook over het 

bouwproces. 

Daarnaast zijn in de afgelopen jaren veel praktische tools ontwikkeld die een 

school bij de nieuwe bouwopgave kunnen helpen. Een voorbeeld is de 

scholenbouwwaaier, die op een eenvoudige en begrijpelijke manier ambities 

betreffende huisvesting behandelt.  

 
 
AANBEVELEN OVER HET BINNENKLIMAAT 

Installaties zijn een complex onderdeel van het gebouw. Behalve de 

installatieadviseur, zijn er verder geen partijen in het bouwproces die de volledige 

kennis over installaties (en hoe deze werken) hebben. Dit is al lastig voor een 

architect en aannemer, laat staan voor een school. Het begint dus ten eerste met 

goede voorlichting over de installaties. 

Een school, en dan vooral het schoolbestuur kan hier wel alert op zijn en een 

actieve rol in nemen. Een schoolbestuur heeft namelijk het voordeel dat ze de 

ervaring en kennis van meerdere scholen hebben. Als de gebruikers van elke 

nieuwbouw school ontevreden zijn over de installaties, dan moet een schoolbestuur 

dat onderzoeken. Het kan misschien liggen aan de gebruikte installatie of omdat de 

gebruikers van de school de installatie niet op een juiste manier gebruiken.  

 

Het op een juiste manier gebruiken van een installatie is namelijk ontzettend 

belangrijk. De installateur heeft hier een belangrijke rol te vervullen, omdat hij de 

installatie heeft ontworpen en het beste weet hoe deze werkt.  
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Naast de complexiteit van de installaties en de manier waarop ermee moet worden 

omgegaan, is het ook belangrijk dat de installaties moeten doen wat ze beloven.  

De installateur moet ook na de oplevering betrokken blijven bij het gebouw en zijn 

installaties. Als iets niet naar behoren werkt, dan moet de installateur dat 

oplossen. Als opdrachtgever moet je duidelijke afspraken maken en maatregelen 

stellen als de installateur zich er niet aan houd. 

 

 Wat zou het effect zijn op de installaties (en binnenklimaat) als met 

de installateurs prestatieafspraken gemaakt zouden worden in plaats 

van inspanningsverplichtingen?  

 

 Het binnenklimaat is tijdens het onderzoek beoordeeld aan de hand 

van tevredenheid van de gebruikers (voornamelijk schooldirecties). 

Er zijn echter geen metingen gedaan (omdat de middelen daarvoor 

ontbraken), maar het zou wel interessant zijn om te zien of ook 

metingen aangeven, waar de gebruikers last van hebben. 

 

 
VERDER ONDERZOEK 

 Decentralisatie leidt niet automatisch tot meer autonomie voor de 

school, zoals vaak wordt aangegeven als een van de voordelen van 

decentralisatie. Vanuit financieel oogpunt is een school altijd 

afhankelijk van een gemeente of woningcorporatie, immers zij 

bepalen de hoogte van het budget. Daarnaast is de vraag of – naar 

aanleiding van de casestudies – de schoolbesturen de gekregen 

verantwoordelijkheid (en autonomie) aankunnen. Een onderzoek 

gericht op schoolbesturen, waarom dit wel of niet gebeurt is 

interessant. 

 

 Aansluitend op het vorige punt is het ook aan te bevelen om naar 

doordecentralisatie bij primair onderwijs te kijken. Tijdens dit 

onderzoek zijn namelijk geen voorbeelden gevonden van scholen die 

dit daadwerkelijk hebben gedaan, terwijl de mogelijkheid hiertoe 

aanwezig is. Wat is hier de oorzaak van?  

 

 Dit onderzoek heeft vier scholen uit Rotterdam, in de periode van 

2007-2011 onderzocht. Er is gebleken dat 3 van de 4 schoolbesturen 

zich tijdens het bouwen van een school op de achtergrond gehouden 

hebben en (een deel van) de verantwoordelijkheden aan 

schooldirecties hebben overgelaten. Is dit hedendaags nog steeds het 

geval of is er ondertussen iets veranderd?  

 

 Tijdens dit onderzoek zijn een aantal interviews in Den Haag met een 

school en haar schoolbestuur geweest. Uit deze gesprekken is naar 

voren gekomen dat de verantwoordelijkheden tussen het bestuur en 

directie anders zijn vormgegeven dan bij de meeste scholen uit dit 

onderzoek. Het is interessant om te onderzoeken hoe dat bij die 



156 

 

school geregeld is, of dat gebruikelijk is bij besturen in Den Haag, en 

wat voor effect dat heeft op de scholen. 

 

 Het is interessant te kijken hoe investering, exploitatie en beheer in 

verhouding tot elkaar staan. Betekent een hogere investering ook 

meer (financiële) voordelen in de exploitatiefase?  

 

 Uit de casestudies is gebleken dat geen van de budgetten alleen op 

de VNG norm zijn gebaseerd, er was altijd wel een extra investering 

(vanuit, school, woningcorporatie of gemeente) op gebied van 

techniek (installaties) en/of onderwijs (dag arrangementen). Met het 

Frisse Scholen programma van AgentschapNL (2012) worden hogere 

eisen aan de installaties gesteld.  

 

 De casestudies relateren zich vaak met een pedagogische stroming of 

onderwijsconcept. Deze stromingen en concepten doen uitspraken 

over hoe zij het kind in relatie met onderwijs zien en dat stelt 

bepaalde eisen waar een gebouw aan moet voldoen. Op welke manier 

wordt dit vertaald naar de plattegronden en ontstaan hierdoor 

nieuwe typologieën?  

  



157 

 

REFERENTIELIJST 

Agentschap NL (2012) Programma van Eisen Frisse Scholen. Ministerie van  

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Utrecht  

 

Arkesteijn, M., Steijns, Y., Vries, J. de (2009) Het schoolgebouw centraal: 

Over normkosten en kwaliteit bij nieuwbouw van scholen voor het primair 

onderwijs 

 

Braster, J.F.A. (2000) De kern van case study’s. VanGorcum. Assen 

 

BBN Adviceurs (2011) Cijfers van maatschappelijk vastgoed. In opdracht van 

Bouwstenen voor sociaal 

 

CABE - the Commission for Architecture and the Built Environment (2004) 

Creating successful masterplans: a guide for clients. London 

 

CABE - the Commission for Architecture and the Built Environment (2004) 

Creating successful masterplans: a guide for clients. London 

 

College Bouw Zorginstellingen (2008) Professioneel Opdrachtgeverschap: 

Opdrachtgeverschap in de eerste fases van een bouwproces in de zorg. 

Utrecht 

 

Deelraadinfo Deelgemeente Ijsselmonde (2008) Informatiebijeenkomst voor 

bewoners en belanghebbenden over de nieuwbouwplannen van de Meester 

Baarsschool. 

 

Dewulf, G., Heijer A.C. den, et al. (1999) Het managen van vastgoed binnen 

een publieke organisatie, Delft, DUP 

 

Gerwen, M.F. van (2011) Duurzame en gezonde schoolgebouwen: De 

financiële haalbaarheid bij de realisatie van een duurzaam en gezond 

schoolgebouw. Afstudeerscriptie TU Delft, Delft 

 

Gras, Constant (2006) Relatie als succesfactor: Paradox opdrachtgever ook 

probleem van projectmanager. Projectie 5  

 

Hayes, James L. (1983) Memos for Management: Leadership 

 

Heijer, A.C. den (2006) Managing university real estate portfolios, 

generating management information for performance based portfolio 

strategies and real estate decisions, European Real Estate Society, June 

2005, Dublin, Ireland, ERES. 

 



158 

 

Houthoff Buruma (2008) Samenwerkingsovereenkomst Gemeente Rotterdam 

en Stichting COM.wonen 

Idsinga, T. (2010) Architectuur na de hausse. Gouden Piramide 2010. 

Uitgeverij 010. Rotterdam 

 

Kilbane, J.F. (2007). Sustaining schools as learning communities: Achieving a 

vision of the possible.  

 

Korenstra, M. (2009) Draagt de bewustwording van de kennis van de werking 

van het team, binnen een projectteam in de bouwsector, bij aan een 

succesvolle samenwerking? Afstudeerscriptie TU Delft, Delft 

 

KPC Groep (2010) Bouwen met visie. De fysieke leeromgeving als 

stimulerende factor voor leren. ’s-Hertogenbosch 

 

Kupers, T., Jap Sam, E., Linders, J. [red.]  (2009) De Wereld op Zuid. Bouwen 

aan een brede school. Jap Sam Books. Heijningen 

 

Oberon, Sardes (2007) Handboek Brede School. Utrecht (in opdracht van het 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) 

 

Oberon (2006) Beheer & Exploitatie van Brede Scholen. Utrecht (in opdracht 

van VNG) 

 

Oosthoek (2012) Samen op een Nieuwe Wereld. Afstudeerscriptie. Universiteit 

van Utrecht (Utrecht) 

 

Plooij, F. (2008) Onderzoek doen: een praktische handleiding in 

onderzoeksvaardigheden. Pearson Education Benelux 

 

Rijksbouwmeester (2009) Gezond en goed - Scholenbouw in topconditie, Den 

Haag 

 

Sanders, L. (2004) Organisaties onder één dak; beheer en onderhoud van 

multifunctionele gebouwen. Weesp (in opdracht van het Aedes-Arcares 

Kenniscentrum Wonen-Zorg) 

 

Schaaf, P. van der (2002) Public Real estate. Management Challenges for 

Governments. DUP Science. Delft. 

 

Turkenburg, M. (2008) De school bestuurd. Schoolbesturen over goed bestuur 

en de maatschappelijke opdracht van de school, Den Haag: SCP 

 

Swart, M.A. (2009) Kostenoverschrijding bij nieuwbouwprojecten van 

onderwijsinstellingen voor het primaire onderwijs. Afstudeerscriptie TU Delft, 

Delft 

 

Twynstra Gudde (2011) Professioneel opdrachtgeverschap bij Schiphol. 

Congres 2011: Samenwerken aan FM 



159 

 

 

 

Uhlenbusch, M. (2010). Ontwikkeling van de onderwijshuisvesting in 

Nederland: Van centrale naar lokale aansturing, van solitair naar 

multifunctioneel. 

 

Verbiest, E. (2004). Samen wijs: bouwstenen voor professionele 

leergemeenschappen in scholen. Apeldoorn: Garant. 

 

Versteeg, H. (2007) Onderzoek naar de kwaliteit van het binnenmilieu in 

basisscholen. In opdracht van Ministeries van VROM, OCW, SZW en VWS. Den 

Haag 

 

Vliet, L. van (2007) De bijdrage van vastgoed aan de organisatieprestatie. 

Afstudeerscriptie TU Delft, Delft 

 

Quant, P. (2005) Projectmatig werken: hoe doe je dat? Uitgeverij Thema. 

Zaltbommel 

 

 

 

 

 
  



160 

 

Schoolfacilites 

 Brink Groep (2008) Samenwerking bepalend voor succesvolle realisatie van 

een multifunctionele accommodatie. Artikel in Schoolfacilities 

 Hofkens, J.P. (2008) Denk vooraf goed na over uw rol als opdrachtgever. 

Artikel in Schoolfacilities 

 Schoolfacilities (2008) Interview Hans Baan. Artikel in Schoolfacilities 

 Wolters, F. (2009) Het financiële echec van het Metzo College is 

symptomatisch voor het onderwijs. Artikel in Schoolfacilities 

 

Nederlandse Architectuur Nota’s 

 Ruimte voor Architectuur (1991), eerste architectuurnota 1992-1996  

 Architectuur van de ruimte (1996), tweede architectuurnota 1997-2000  

 Ontwerpen aan Nederland (2001), derde architectuurnota 2001-2004  

 Een cultuur van ontwerpen, visie architectuur en ruimte (2008), vierde 

architectuurnota 2009-2012  

 

Websites 

www.arch-lokaal.nl 

www.rijksoverheid.nl 

www.scholenbouwprijs.nl 

www.bouwstenenvoorsociaal.nl 

www.schoolfacilities.nl 

www.scsb.nl 

www.taaluniversum.org 

www.VNG.nl 

 

 

Fotoverantwoording 

 Meester Baarsschool (p. X): Frank Hanswijk, gezien op: 

http://www.vanhoogevest.nl/projecten/nieuwbouw/280359/Onderwi

js/meester-baarsschool 

 Visio (p. X): Axes Architecten, gezien op: 

http://www.axesarchitecten.nl/ 

 Educatief Centrum Lombardijen (p. ): Architectenbureau Weeda van 

der Weijden gezien op: 

http://www.wvdw.com/werkvelden/onderwijs-en-

kinderdagopvang/04050/ 

 Wereld op Zuid (p.X): Roos Aldershoff, gezien op: 

http://www.roosaldershoff.nl/zoom.php?img=277 

 
  



161 

 

REFLECTIE 

Aan het begin van het onderzoek had ik me voorgenomen om helder te 

hebben hoe het onderzoek uitgevoerd moest worden. Uiteindelijk is het 

onderzoek in de loop van de afstudeerperiode een aantal keer veranderd. Het 

opdrachtgeverschap is altijd wel centraal gebleven, maar wiens 

opdrachtgeverschap eigenlijk?  

Het onderzoek wou ik graag binnen een bedrijf uitvoeren om makkelijker aan 

informatie te komen en om iemand te hebben waarmee ik kon sparren. Ik ben 

erg tevreden hoe dat is uitgepakt en ik zie de stage als een waardevolle 

toevoeging op het onderzoek.  

 

Na de bijna moeiteloze verzameling van casestudies in Rotterdam, is het 

verzamelen van de casestudies in Den Haag me enorm tegengevallen. Het was 

moeilijk om casestudies te vinden die binnen de selectiecriteria vielen en 

casestudies te vinden die mee wilden werken aan het onderzoek. Ik vind het 

ontzettend jammer dat het me uiteindelijk niet gelukt is om de scholen uit 

Den Haag en de manier waarop zij 

hun rol als opdrachtgever 

vervullen mee te nemen. Ik vind 

het vooral jammer, omdat ik zag 

dat het schoolbestuur uit Den 

Haag waar ik mee heb gesproken 

een andere aanpak had dan de 

schoolbesturen in Rotterdam.  

 

Lastig vond ik het om uitspraken te doen of er sprake was van professioneel 

opdrachtgeverschap bij de scholen. Natuurlijk had ik criteria geformuleerd, 

maar had ik wel genoeg informatie en stelde ik de juiste vragen? Om die 

reden was het voor mij belangrijk om de informatie die door de 

geïnterviewden waren gegeven juist te interpreteren en geen informatie te 

missen. De interviews in transcript uitwerken was hier het gevolg van. Een 

beslissing die me uiteindelijk ontzettend veel tijd gekost heeft en die ik nu 

waarschijnlijk niet zou nemen.  

Aan de schooldirecties is gevraagd hoe tevreden ze zijn over het gebouw en 

dat is vervolgens vertaald naar een 5-puntenschaal. De puntenschaal is niet 

voorgelegd aan de schooldirecties, maar is een eigen interpretatie geweest, 

wat het tegelijkertijd ook lastig maakte. 

 

Uiteindelijk ben ik tevreden over het rapport wat er ligt. Als ik het nu 

overnieuw zou moeten doen dan zou ik bepaalde onderdelen anders doen. Ik 

ben tevreden met de conclusies, voor mij waren deze verrassend en ik hoop 

dat scholen (en ook andere partijen) van de casestudies kunnen leren. 

  



 

BIJLAGEN 

BIJLAGE A: CODES EN ZOEKWOORDEN IN ATLAS.TI 
 

 

 

 

Leiderschap  

B _ OG Criteria _ 
Leiderschap: 1a 

1a durf, vernuft, creativiteit, deskundigheid, bezieling 

B _ OG Criteria _ 
Leiderschap: 1b 

1b vasthouden, uitgangspunt, ambitie, inhoudelijk, flexibel, invloed, betrokken 

B _ OG Criteria _ 
Leiderschap: 1c 

1c duidelijk(heid), doelstelling, resultaten, eisen, visie, onderwijs, toekomst 

B _ OG Criteria _ 
Leiderschap: 1d 

1d leiderschap, leiding, rol, context, focus 

B _ OG Criteria _ 
Leiderschap: 1e 

1e kader, prioriteit, budget, strategie, structuur, tijd, budget, risico 

Organisatie 

B _ OG Criteria _ 
Organisatie: 2a 

2a Inrichten, organisatie, mensen, capabel, samenwerken, samenwerking  

B _ OG Criteria _ 
Organisatie: 2b 

2b 
samenwerken, betrokken, ondersteunen, gezamenlijk, uitdaging, stakeholders, programma 
van eisen, visie, advies, besluit(vorming) 

B _ OG Criteria _ 
Organisatie: 2c 

2c continuïteit, (school)bestuur, wissel 

Kennis 

B _ OG Criteria _ 
Kennis: 3a 

3a procedures, regels, bouwproces, kennis,  wet- en regelgeving 

B _ OG Criteria _ 
Kennis: 3b 

3b investering, exploitatie, duurzaamheid, lange termijn 

B _ OG Criteria _ 
Kennis: 3c 

3c inhoudelijk, andere projecten 

Overige codes 

A _ Alg: Aannemer  aannemer, selectie 

A _ Alg: Architect  architect, selectie  

A _ Alg: Bewoners  bewoners, bezwaren 

A _ Alg: Gemeente  gemeente, JOS, stadsontwikkeling, subsidie 

A _ Alg: Initiatief  initiatief, nieuwe school 

A _ Alg: Organisatie  rol, projectteam, bouwvergadering, communicatie 

A _ Alg: Planning  planning, vertraging, overschrijding, tijd, opgeleverd 

A _ Alg: Rol  rol 

A _ Alg: School  schoolbestuur, onderwijsvisie 

D _ Binnenklimaat  binnenklimaat, installaties, frisse scholen, temperaratuur, klimaat(installatie) 

D _ Kosten  kosten, geld, budget 

D _ Tevredenheid  tevreden, ontevreden 



 

BIJLAGE B: ENQUÊTE BINNENMILIEU 
 

Wat is uw algemene oordeel over het binnenklimaat 

(temperatuur) in het schoolgebouw? Geef een rapportcijfer 

(van 1 tot 10) 

 

 

 

Heeft u last van geïrriteerde, prikkende of tranende ogen? ja / soms / nee 

Heeft u last van een verstopte neus of loopneus?  ja / soms / nee 

Vindt u de lucht te droog?  ja / soms / nee 

Vindt u de lucht bedompt, onfris of muf?  ja / soms / nee 

Heeft u het ’s zomers te warm?  ja / soms / nee 

Heeft u het ’s winters te koud?  ja / soms / nee 

Heeft u last van tocht?  ja / soms / nee 

Heeft u last van lawaai van buiten, zoals verkeerslawaai?  ja / soms / nee 

Heeft u last van lawaai van het schoolplein?  ja / soms / nee 

Heeft u last van geluid uit aangrenzende klaslokalen of de 

gang?  
ja / soms / nee 

Heeft u last van galm of een onaangename akoestiek?  ja / soms / nee 

Heeft u last van verblindend zonlicht?  ja / soms / nee 

Treedt er volgens u voldoende daglicht binnen in de 

leslokalen?  
ja / soms / nee 
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BIJLAGEN 

BIJLAGE A: CODES EN ZOEKWOORDEN IN ATLAS.TI 
 

 

 

 

Leiderschap  

B _ OG Criteria _ 
Leiderschap: 1a 
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B _ OG Criteria _ 
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B _ OG Criteria _ 
Leiderschap: 1c 

1c duidelijk(heid), doelstelling, resultaten, eisen, visie, onderwijs, toekomst 

B _ OG Criteria _ 
Leiderschap: 1d 

1d leiderschap, leiding, rol, context, focus 

B _ OG Criteria _ 
Leiderschap: 1e 

1e kader, prioriteit, budget, strategie, structuur, tijd, budget, risico 

Organisatie 

B _ OG Criteria _ 
Organisatie: 2a 

2a Inrichten, organisatie, mensen, capabel, samenwerken, samenwerking  

B _ OG Criteria _ 
Organisatie: 2b 

2b 
samenwerken, betrokken, ondersteunen, gezamenlijk, uitdaging, stakeholders, programma 
van eisen, visie, advies, besluit(vorming) 

B _ OG Criteria _ 
Organisatie: 2c 

2c continuïteit, (school)bestuur, wissel 

Kennis 

B _ OG Criteria _ 
Kennis: 3a 

3a procedures, regels, bouwproces, kennis,  wet- en regelgeving 

B _ OG Criteria _ 
Kennis: 3b 

3b investering, exploitatie, duurzaamheid, lange termijn 

B _ OG Criteria _ 
Kennis: 3c 

3c inhoudelijk, andere projecten 

Overige codes 

A _ Alg: Aannemer  aannemer, selectie 

A _ Alg: Architect  architect, selectie  

A _ Alg: Bewoners  bewoners, bezwaren 

A _ Alg: Gemeente  gemeente, JOS, stadsontwikkeling, subsidie 

A _ Alg: Initiatief  initiatief, nieuwe school 

A _ Alg: Organisatie  rol, projectteam, bouwvergadering, communicatie 

A _ Alg: Planning  planning, vertraging, overschrijding, tijd, opgeleverd 

A _ Alg: Rol  rol 

A _ Alg: School  schoolbestuur, onderwijsvisie 

D _ Binnenklimaat  binnenklimaat, installaties, frisse scholen, temperaratuur, klimaat(installatie) 

D _ Kosten  kosten, geld, budget 

D _ Tevredenheid  tevreden, ontevreden 



 

BIJLAGE C: LEADERSHIP EFFECTIVENESS ANALYSIS 

 

In deze is een uitgebreid tabel weergegeven van hoe het leiderschap gemeten 

kan worden met behulp van LEA.. 

    Laag Laag - Midden Hoog - Hoog 

      Midden   Midden   

Visie ontwikkelen             

ervaringsgericht             

vernieuwend             

vaktechnisch             

onafhankelijk             

strategisch             

Medewerking krijgen             

overtuigend             

vriendschappelijk             

enthousiasmerend             

beheerst             

Visie implementeren             

structurerend             

praktisch             

communicerend             

delegerend             

Voortgang controleren             

proces bewaking             

feedbackgericht             

Resultaten behalen             

managementgericht             

dominant             

resultaatgericht             

Teamgericht werken             

samenwerkingsgericht             

democratisch             

gezagsgetrouw             

invoelend             

 

  



 

BIJLAGE D: REGELGEVING DECENTRALISATIE 

 

Decentralisatie in Context 

In de periode vanaf 1920 was er in eerste instantie een relatief zeer sterke 

mate van centralisering tot stand gekomen. Omdat na de Tweede 

Wereldoorlog veel opnieuw gebouwd moest worden, werd de rol van de 

centrale overheid groter. In de jaren zeventig, echter begonnen er vragen te 

rijzen over het plannings- en sturingsvermogen van de rijksoverheid en deden 

de begrippen decentralisatie en deregulering hun intrede. 

 

 
 

Ondanks dat de feitelijke resultaten van de discussie over decentralisatie 

vooralsnog zeer beperkt waren, het gevoel dat de grenzen van de regelgeving 

waren bereikt werd steeds sterker. De autonomie van de school werd 

herontdekt. De zogenaamde Londo-systematiek voor het basisonderwijs, met 

taakstellende normen maar ook een grote mate van bestedingsvrijheid voor 

de schoolbesturen, sloot hierbij aan. De algemene onderwijs bond (AOB, toen 

ABOP) brengt in 1989 de nota ‘De Bedrijvige school’ (1989) uit. 

In deze nota wordt een beeld geschetst van een zelfstandige, ondernemende 

school, die meer gaat handelen als een zelfstandige organisatie. De 

gedachten over deregulering en decentralisatie zijn hier doorgetrokken naar 

een meer bedrijfsmatige benadering van het onderwijs. Scholen zouden 

bijvoorbeeld marketing en kwaliteitsbeleid moeten bedrijven. Decentralisatie 

en deregulering werden rond de jaren negentig kernpunten in het zoeken 

naar nieuwe bestuurlijke verhoudingen. 

 

Op 2 februari 1993 begon het Schevenings Beraad tussen de bewindslieden 

van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) (Wallage, 

later Ritzen) en de vertegenwoordigers van de onderwijskoepels, inclusief de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). In Scheveningen moesten 

afspraken worden gemaakt over hoe de bestuurlijke verhoudingen in het 

primair en voortgezet onderwijs eruit zouden komen te zien. 

In 1994 veranderde het politieke landschap in Nederland; er kwam sinds een 

lange tijd een coalitiekabinet zonder confessionele8 deelname tot stand; de 

eerste paarse kabinet9 (bron). 

                                                       
8 Iemand die uitgaat van een godsdienstige overtuiging op het gebied van de politiek, 

de school etc. 



 

In de regeringsverklaring van dit kabinet werd weinig gehandhaafd zoals in 

Scheveningen werd overeenkomen. afspraken met passages als “in het kader 

van de decentralisatie krijgen de gemeenten een coördinerende rol in het 

achterstandenbeleid”. 

De gemeenten worden verantwoordelijk voor de schoolbegeleidingsdiensten 

en voor het beheer van de gebouwen van de scholen.  

In de zomer van 1995 verschijnt de notitie Lokaal Onderwijsbeleid, waarin de 

gemeente wordt benoemd als de actor die bij uitstek in de positie is om 

integrale belangen af te wegen, maatschappelijke actoren bij elkaar te 

brengen, en daarmee een regierol op zich te nemen. Niet iedereen was 

hiermee blij, zo vonden de confessionele onderwijsorganisaties dat het 

evenwicht was verstoord en dat de afspraken van Scheveningen werden 

geschonden. 

Een van de onderdelen van decentralisatie die in een snel tempo zijn 

ingevoerd is de decentralisatie van de huisvesting van het onderwijs (per 1 

januari 1997). 

 

De verkiezingen van 2002 en 2003 leverden een winst op voor de 

christendemocraten. Het nieuwe kabinet met het CDA wilde de invloed van 

de gemeenten terugbrengen en de positie van de gemeente werd veel 

soberder ingevuld. Zo werd bijvoorbeeld het gemeentelijk 

onderwijsachterstandenbeleid omgevormd tot lokaal beleid. Deze reducering 

betekende niet dat er niet meer overleg werd tussen gemeenten en 

schoolbesturen, het moest alleen anders worden ingericht. Door de meeste 

gemeenten werd gezocht naar wegen om op lokaal niveau een nieuw podium 

te vinden over samenwerking ten aanzien van onderwijs, maar ook 

bijvoorbeeld in het kader van jeugdbeleid of veiligheidsbeleid.  

Deze samenwerking en initiatief heeft geresulteerd in de Lokale (of 

regionale) Educatieve Agenda (LEA). Met de Lokale Educatieve Agenda is dus 

gemikt op een doorstart in het lokale beleid, waarbij gemeente, 

schoolbesturen, peuterspeelzalen, kinderopvang en andere lokale partijen als 

maatschappelijke beleidspartners met elkaar omgaan. Dat wil zeggen dat zij 

gezamenlijk een lokale agenda opstellen en tot een verantwoordelijkheids- 

en rolverdeling komen over de diverse thema’s. Van gemeenten wordt 

verwacht dat zij vanaf 1 augustus 2006 een lokale educatieve agenda 

opstellen, omdat vanaf deze datum de nieuwe wet 

Onderwijsachterstandenbeleid van kracht is (Oberon, 2007). 

In 2010 voerde inmiddels 82% van de gemeenten overleg met de 

schoolbesturen volgens de LEA manier10.  

 

                                                                                                                               
9 Paars kabinet: ‘rechts’ (liberalen) en ‘links’ (sociaal-democraten) in de regering, terwijl de 
confessionelen (bijna altijd regeringsdeelnemers) de oppositie voerden. 
10 Wanneer het bestuurlijk overleg gebaseerd is op gezamenlijkheid en 

gelijkwaardigheid tussen gemeenten en LEA partners. 



 

 

 
 

Ondanks dat de Rijksoverheid op vrij grote afstand stond van de lokale 

overlegsituaties, toch hebben zij enkele thema’s benoemd waarover verplicht 

overleg moet worden gevoerd. De bedoeling van de LEA is dat de gemeente 

samen met de betrokken partners een lijst van onderwerpen bespreekt die op 

de agenda gezet worden, waarbij ook afspraken worden gemaakt over de 

uitvoering en verantwoording van deze thema’s. In tabel 11 is een overzicht 

weergegeven voor welke thema’s gemeenten, scholen en gemeenten en 

scholen gezamenlijk verantwoordelijk zijn. 

 
 

 

overzicht verantwoordelijkheden (Oberon, 2008)  
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  Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3 

  Scholen In overleg tussen partners Gemeenten 

Uitvoering Scholen Gemeenten en scholen Gemeenten 

Beleidsthema's Onderwijsprestaties VVE Leerplicht / schoolverzuim 

 Taalbeleid Peuterspeelzaalwerk RMC 

 Ouderbetrokkenheid Kinderopvang Schakelklassen 

 Informatievoorziening Opvang risicojongeren Leerlingenvervoer 

 Doorstroom PO-VO Zorg in en om de school Huisvesting 

 Wachtlijsten overgang PO-VO Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt Veiligheid rond de school 

 Wachtlijsten SO Voortijdig schoolverlaten Brede school 

 Toegankelijkheid Spreiding achterstandsleerlingen Spreiding jeugdvoorzieningen 

 Spreiding zorgleerlingen Onderwijsachterstanden Preventief lokaal 

 Dag arrangementen Schoolmaatschappelijk werk jeugdbeleid, 5 functies 

 
Schoolbegeleiding Afstemming aanbod scholen en 

schoolsoorten  

  Reboundvoorzieningen  

  Veiligheid in de school  

  Integratie/segregatie  



 

BIJLAGE E: MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE (BREDE SCHOOL) 

 

In de bouwnijverheid worden verschillende indelingen van het bouwproces 

gehanteerd. Echter er is alleen een indeling die tot de Nederlandse Norm is 

verklaard: NEN 2574: Tekeningen in de Bouw. De norm stelt vier 

procesgroepen (hoofdfasen) vast, met in totaal elf procesfasen (deelfasen).  

Bij het beschrijven van het proces van het tot stand komen van een 

multifunctionele accommodatie (brede school), kan niet alleen het standaard 

zoals omschreven in de NEN gebruikt worden, omdat meerdere partijen met 

elkaar onder één dak gaan samenwerken en het gebouw multifunctioneel 

gebruikt gaat worden. 

Vanwege deze complexiteit, is het bouwproces* van een multifunctionele 

accommodatie verder inzichtelijk gemaakt aan de hand van zeven stappen 

welke beschreven zijn in Handboek Brede School (2007). De zeven stappen 

zijn geïntegreerd met de procesgroepen uit de NEN 2574. 

 

Stappen Handboek Brede School (2007) 
Procesgroepen  
(NEN 2574) 

Procesfasen  
(NEN 2574) 

1. Inventarisatie van ruimtebehoefte en 
bestaande huisvesting 
2. Van visie naar ruimte 
3. Verkenning mogelijkheden 
4. Besluitvorming en financiën 

Programmeren 
Initiatief 
Haalbaarheid 
Projectdefinitie 

5. Bouwen op papier Ontwerpen 
Structuur Ontwerp 
Voorlopig Ontwerp 
Definitief Ontwerp 

6. Bouwen in de praktijk Uitwerking 
(Contracteren) 

Bestek (Tekeningen) 
Prijsvorming 

6. Bouwen in de praktijk Bouwen 
Werkvoorbereiding 
Uitvoering 
Oplevering 

7. Oplevering   

 

Door het bouwproces in stappen te verdelen is het mogelijk om het proces 

onder controle te houden. 

Dit hoofdstuk zal niet alle procesgroepen en stappen behandelen. Er zal 

alleen aandacht besteedt worden aan de procesgroep programmeren en de 

daarbij behorende stappen, omdat het specifieke huisvestingsproces van een 

brede school zich kenmerkt door de complexiteit in deze eerste fase 

(Uhlenbusch, 2010).  

 

  



 

PROGRAMMEREN 

 

Stap Benaming Concreet 

1.  

 

Inventarisatie van 
ruimtebehoefte en 
bestaande huisvesting 

- Inventarisatie van de toekomstige ruimtebehoefte. 
- Inventarisatie van de bestaande huisvesting. 
- Globale planning van het bouwproces. 

2.  Van visie naar ruimte 

- Inhoud vertalen in ruimte. 
- Mate van nabijheid. 
- Multifunctionaliteit. 
- Flexibiliteit. 

3. Verkenning mogelijkheden 

- Algemeen aandachtspunt bij multifunctionele 
gebouwen. 
- Stel grenzen aan inspraak. 
- Vergeet niet de buitenruimten in de plannen op te 
nemen. 
- Besteed aandacht aan de positionering van de 
verschillende voorzieningen en de looproutes die 
daarbij horen. 
- Denk aan de ruimte voor het beheer, die nodig is voor 
het beheren van een groter gebouw. 

4. Besluitvorming; financiën - Huisvestingsvarianten financieel vertaalt. 
- Integrale benadering. 

 

Het begin van het bouwproces van een (brede) school begint feitelijk als 

iemand behoefte of noodzaak heeft aan een (nieuwe) school. Vroeger 

initiërende de gemeenten de bouw van een nieuwe school. Tegenwoordig 

komt het initiatief door de werking van de decentralisatie en de daarmee 

vergrote verantwoordelijkheid vaker vanuit de kant van de schoolbesturen (of 

woningcorporaties).  

Op grond van onderwijswetgeving vervult het schoolbestuur de rol van 

bouwheer van een schoolgebouw. Het kan ook voorkomen dat het 

schoolbestuur en het college een andere afspraak maken, waarbij wordt 

overeengekomen dat de gemeente of een woningcorporatie bouwheer wordt. 

De bouwheer is ook de opdrachtgever van het bouwproces en verstrekt 

opdrachten aan ontwerpende en uitvoerende partijen (Oberon, 2007). 

 

De eerste stap is, ongeacht wie het initiatief neemt, het activeren van 

mogelijke partners. In principe staat er op dit moment niks vast, maar om te 

peilen of de (brede) school voldoende kans van slagen heeft, is het essentieel 

om de ideeën en ambities van de partijen te toetsen en draagvlak te creëren 

binnen de politiek, de betrokken beleidsafdelingen en het veld. 

Iedere gebruiker heeft een eigen beeld over het wel of niet samenwerken 

met elkaar, de wijze van samenwerking met anderen en de huisvesting in het 

nieuwe gebouw. Door een gezamenlijke visie te formuleren, kunnen de 

partijen elk hun eigen visie op elkaar afstemmen en aanvullen. Nadat de 

gezamenlijke missie bekend is, worden de doelstellingen, doelgroepen en de 

uiteindelijke resultaten geformuleerd. Het is in deze fase de taak om 

schematisch te werken en niet alles al in details vast te leggen. 

Er zijn verschillende niveaus van samenwerken mogelijk tussen de partijen, 

variërend van helemaal geen samenwerking tot het (gedeeltelijk) opgeven 

van eigen autonomie en als het ware opgaan in een organisatie.  



 

Niveaus van samenwerken binnen een Multifunctionele Accommodatie 

Eind 2006 werden op een expertmeeting van het Nederlands Jeugdinstituut 

(NJi) verschillende ambitieniveaus voor de Brede school geformuleerd. De 

kern hiervan is dat er verschillende niveaus van samenwerken zijn, die een 

basis zijn voor de inhoud van de Brede school. Deze niveaus zijn: 

 Back to back: De organisaties hebben geen zicht op elkaar, er is 

minimale samenwerking en ruimten worden niet gedeeld of 

multifunctioneel gebruikt. 

 Face to face: De organisaties hebben een open houding naar elkaar. 

Ze kennen elkaars expertise, stemmen hun werkzaamheden op elkaar 

af en enkele ruimten worden multifunctioneel gebruikt. 

 Hand in hand: Het geheel is meer dan de som der delen. Er is sprake 

van synergie en door nauw samenwerken realiseren de organisaties 

samen een kwalitatief hoger voorzieningenniveau. Waar mogelijk 

maakt men gebruik van elkaars ruimten. 

 Cheek to cheek: De afzonderlijke organisaties geven hun autonomie 

(gedeeltelijk) op en gaan op in één organisatie, die een integraal 

aanbod verzorgt. Wat het gebruik van het gebouw betreft geldt: niets 

is van iemand, alles is voor iedereen. 

 

Om latere teleurstellingen en frustraties te voorkomen is het volgens het 

Handboek Brede School (2007) zinvol om in dit stadium een (financiële) 

haalbaarheidsanalyse en een planning op te stellen.  

De ambities, visies en planning worden in een plan van aanpak (kadernota, 

beleidskader of beleidsplan) beschreven. Het plan van aanpak geeft op het 

niveau van de gemeente (of deelgemeente / stadsdeel) de beleidsruimte aan 

voor de brede school en is de basis voor de gezamenlijke commitment van de 

gemeente en de scholen en instellingen. Het beschrijft een projectorganisatie 

en de voorlopige randvoorwaarden voor beheer en exploitatie en het bevat 

een financieel kader voor de verdere ontwikkeling van de brede school.  

Op basis van het plan van aanpak en de haalbaarheidsstudie wordt besloten 

over de ontwikkeling van brede scholen, het financiële kader en het beoogde 

ontwikkeltraject. De definitieve besluitvorming vindt plaats in de 

gemeenteraad. Bij een negatief raadsbesluit wordt het proces gestopt. 

Partijen kunnen vervolgens onderzoeken of er alternatieven zijn om bepaalde 

ambities waar te maken. Bij een positief raadsbesluit kan de 

voorbereidingsfase (ontwerpen) starten. De intenties die in de kadernota zijn 

genoemd, kunnen ook worden vastgelegd in een convenant, een gezamenlijk 

ondertekend document, waarin de partners publiekelijk de intentie 

uitspreken om samen te werken aan de in het convenant aangegeven 

doelstellingen. 

Als het besluit positief is, wordt het idee verder uitgewerkt en concreet 

gemaakt. Het is raadzaam, als dit niet eerder gebeurt is, om een werkgroep 

te vormen waarin de partners op uitvoerend niveau zijn vertegenwoordigd. 

Deze werkgroep krijgt onder meer de taak om de eerder opgestelde visie te 

vertalen in aanbod en activiteiten en vast te stellen welke ruimtelijke 

consequenties dit heeft. 

 

 



 

De financiële haalbaarheid geeft uiteindelijk de doorslag voor het wel of niet 

realiseren van een brede school. Kosten en financieringsmogelijkheden 

moeten in een zo vroeg mogelijk stadium in grote lijnen bekend zijn. Een al 

te grote focus op de financiën in het begin van het proces leidt echter tot 

obstakels.  

 

In de praktijk is gebleken dat vooraf nagedacht moet worden over de 

gebruiksfase (beheer en exploitatie) van een schoolgebouw met meerdere 

gebruikers, anders gaat dit ten koste van de inhoudelijke samenwerking 

(Uhlenbusch, 2010). 

Hieronder zijn een aantal aspecten beschreven welke belangrijk zijn om aan 

het begin van het proces te definiëren. 

 

(Vormen) Beheer binnen een Multifunctionele Accommodatie  

Zoals eerder opgemerkt liggen door de scheiding van de financieringsstromen 

de verantwoordelijkheden voor investering en exploitatie bij verschillende 

partijen. De exploitatiekosten van het gebouw zijn de verantwoordelijkheid 

van het schoolbestuur.  

Een brede school is een maatschappelijke onderneming, veelal opererend met 

een combinatie van publieke en private middelen. Een goed inzicht in de 

kosten en baten van exploitatie is dan een vereiste. De exploitatie van een 

multifunctionele accommodatie kent een kosten- en een batencomponent. 

De kostencomponent wordt bepaald door de kosten voor het tot stand 

brengen en in stand houden van de accommodatie. Hieronder vallen de 

kosten voor de (ver)bouw en het onderhoud van de accommodatie, maar 

bijvoorbeeld ook kosten voor gezamenlijke schoonmaak of de gezamenlijke 

aanschaf van meubilair. De baten betreffen huuropbrengsten en 

servicekosten. Die inkomsten worden deels bepaald door het gemeentelijk 

huurprijsbeleid. De gemeente kan als eigenaar of hoofdhuurder verschillende 

tarieven hanteren, afhankelijk van de draagkracht van gebruikers: 

marktconforme (winstgevende) tarieven, kostendekkende tarieven en sociale 

tarieven. Er zijn verschillende vormen van beheer mogelijk:  

 Niets regelen: Dit ‘beheermodel’ komt het meest voor bij 

multifunctionele accommodaties. Bijna de helft van alle brede 

scholen geeft aan nog niets op het gebied van beheer te hebben 

geregeld. Hierdoor is de kans dat op termijn fricties ontstaan over 

het gebruik van ruimten of verrekening van kosten erg groot. 

 Gesplitst beheer: Bij gesplitst beheer zorgt elke instelling voor het 

beheer van z’n eigen ruimtes. Iedere instelling gaat individueel 

contracten aan met individuele leveranciers en dienstverleners, al 

kunnen daar indien gewenst ook gezamenlijke afspraken over 

gemaakt worden. De verschillende instellingen hebben rechtstreeks 

contact met de eigenaar van het gebouw. De eigenaar heeft alleen 

verantwoordelijkheid op het gebied van de huisvesting zelf, en is op 

alle andere beheers aspecten slechts op de achtergrond of in het 

geheel niet aanwezig. Soms verloopt het beheer van de gezamenlijke 

delen van het gebouw via de eigenaar, in andere gevallen regelen de 

gebruikers dat onderling.  



 

 

 Gebundeld beheer: Bij gebundeld beheer wordt de facilitaire 

organisatie centraal aangestuurd. Er zijn er twee mogelijkheden: 

1. Een zelfstandige beheerorganisatie voor het gebouw.  

De gebruikers werken samen en dragen gezamenlijk zorg voor het 

beheer van het gebouw. Er wordt een beheerorganisatie ingericht 

die toeziet op het beheer van het gebouw. In een aantal gevallen 

wordt het beheer en de exploitatie ondergebracht in een aparte 

stichting of vereniging.  

2. Beheer door één hoofdgebruiker. 

De verschillende gebruikers leggen het beheer van het gebouw 

bij een hoofdgebruiker neer, bijvoorbeeld een schoolbestuur. 

Deze coördineert en regelt het beheer van het hele gebouw, 

maar draag óók het grootste risico. Voor de instellingen betekent 

dit dat er één aanspreekpunt is, al kan de hoofdgebruiker een 

aantal activiteiten aan derden uitbesteden. Dit model kan leiden 

tot kostenreductie doordat één partij zorgt voor de afstemming. 

 Uitbesteding: De gebruikers of de eigenaar van het gebouw hebben 

het totale beheer uitbesteed aan een derde partij, bijvoorbeeld de 

gemeente, een woningcorporatie of een aanbieder van total facility-

management. Het gaat om een organisatie die voldoende 

schaalgrootte en professionaliteit heeft om het beheer van het 

gebouw goed te verzorgen. Dit model kan leiden tot een 

kostenreductie, omdat alles wordt uitbesteed aan één partij.  

 
  



 

BIJLAGE F: VERTALING VIS IE NAAR SCHOOLGEBOUW 

 

 
Case study B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Case study C 
  



 

 
 
 

 
 

Case study D 

 

  

Basisschool Christophoor 

Basisschool Toermalijn 



 

BIJLAGE G: SAMEN OP EEN NIEUWE WERELD 

 
In haar onderzoek ‘Samen op een Nieuwe Wereld’ doet Oosthoek (2012) onderzoek 

naar hoe het ‘Samen’ in de Wereld op Zuid beleefd wordt door de verschillende 

partijen.  

 

Het onderzoek geeft een aantal redenen aan waarom de medewerkers zich los 

gingen maken van de visie, wat de Wereld op Zuid moest zijn.  
 

Na de verhuizing was het eerst vooral wennen, aan het nieuwe gebouw en 

aan elkaar. Alle organisaties zaten nu samen in een gebouw, en daarbinnen 

moest ook samengewerkt worden. Immers de Wereld op Zuid moest meer 

worden dan enkel een gebouw, de huisvesting van diverse organisaties. […] 

De medewerkers uit alle domeinen die terugkijken op de start van de 

Wereld op Zuid herinneren zich dit als een hectische periode, waarin zij 

veel druk ervoeren. De druk kwam van twee kanten, aan de ene kant 

hadden ze het gevoel door de verhuizing, waardoor de school opnieuw 

ingericht moest worden, en doordat er ook met het nieuwe dag arrangement 

werd begonnen, het gevoel hun eigen organisatie weer “op poten te moeten 

zetten.” Aan de andere kant voelden zij zich vanuit het management 

verplicht veel energie te stoppen in het samenwerken binnen de Wereld op 

Zuid. Dit leverde een spagaat, die erg lastig vol te houden was (Oosthoek, 

2012, p44). 

 

Alle respondenten schetsen een beeld waaruit blijkt dat bij de start veel 

energie uitging naar de Wereld op Zuid, en dat samenwerking de focus had. 

Om deze samenwerking vorm te geven werd er van het personeel gevraagd 

om op verschillende manieren te investeren in de samenwerking. Er werden 

geregeld studiemiddagen georganiseerd, en er werden werkgroepen 

opgericht. […] Deze werkgroepen en studiebijeenkomsten gingen de 

medewerkers echter al snel tegenstaan om verschillende redenen. De eerste 

was dat men het idee had dat alle energie die erin werd gestopt niks 

opleverde, […] en de werkgroepjes leverden ook niet altijd wat op. […] 

Het andere idee wat de medewerkers er nu over hebben is dat de mensen er 

nog niet aan toe waren, zowel zijzelf, als de ouders en ook de kinderen 

(Oosthoek, 2012, p44). 

 

Snel na de intrede werd voor veel medewerkers duidelijk dat, samen in het 

nieuwe gebouw zitten nog meer consequenties had. Zeker bij de scholen 

hadden de medewerkers lang nodig om de nieuwe plek “eigen” te maken. 

De docenten hadden het idee dat ze van ‘de’ Wereld op Zuid niks mochten, 

waardoor ze van het nieuwe gebouw geen ‘echte’ school met ‘echte’ 

klassen konden maken. Zoals het ophangen van werkjes of het schilderen op 

de ramen. Ook mocht er niks op de muren worden opgehangen. […] “Je mag 

hier heel veel niet vanwege de architect. Heel lang mochten we niet eens 

zonwering. […] “Er mocht niks op de ramen geplakt worden. Terwijl je bent 



 

toch een school, en dat hoort bij een school. Je moet toch laten zien wie je 

bent.” (Oosthoek, 2012, p45). 

Ook bleken er praktische gebreken aan het gebouw, die het positieve gevoel 

over het nieuwe pand en de eigen plek daarin dempten. De eerste verhalen 

over het pand zijn allemaal gericht op de problemen met de zonwering, de 

verwarming en de akoestiek, en welke effecten dit heeft op het lesgeven en 

werken. “Het pand is heel gehorig, en de temperatuur is echt dramatisch.” 

(Oosthoek, 2012, p45). 

 

Naast de druk van het samen moeten werken, hadden veel medewerkers het 

gevoel hun eigen organisatie (opnieuw) “op poten te moeten zetten”. Dit 

gold zeker voor de scholen, en voor de KSH, welke nieuwe vestigingen 

startten.  

Voor de scholen veranderde de bestaande manier van werken, de kinderen 

bleven nu allemaal tussen de middag op scholen over, en er kwam een 

nieuwe manier van werken met het Verlengde Dag Arrangement, omdat de 

scholen deze nu gezamenlijk organiseerden. […] De medewerkers van de 

organisatie hebben nu sterk het gevoel dat door de focus op de Wereld op 

Zuid, de prestaties van de eigen organisatie hard achteruit gingen. Tot op 

de dag van vandaag hebben de medewerkers het gevoel dat ze hierdoor nu 

een achterstand aan het inhalen zijn (Oosthoek, 2012, p46). 

 

Dit waren voor de medewerkers de zichtbare gevolgen van samen zijn in de 

Wereld op Zuid. Samen gaan had alleen maar extra werk als consequentie. 

Medewerkers geven aan dat geen van de gebruikers erop vooruit ging, de 

kinderen niet, de ouders niet, en zijzelf niet. Hierdoor kreeg de 

samenwerking een negatieve betekenis. In alle organisaties ging men zich 

meer op zichzelf richten, waardoor de focus op het Samen en de Wereld op 

Zuid verdween. De visie die bij de start nog zo hard werd nagestreefd, werd 

zo losgelaten. (Oosthoek, 2012, p46). 

 

 
  



 

 

BIJLAGE H 

 

ALGEMENE KENMERKEN VAN DE CASESTUDIES 

De 4 casestudies betreffen basisscholen uit Rotterdam; twee stand-alone scholen 

en twee multifunctionele accommodaties (brede school). De stand-alone scholen 

waren bouwheer en bij de scholen die onderdeel waren van een multifunctionele 

accommodatie, de woningcorporatie. De schoolbesturen kunnen gerekend worden 

onder meerpitters. 
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tabel uit hoofdstuk 3.4 met eigenschappen van casestudies 

 

 

 

CS-A Meester Baarsschool – Rotterdam 

CS-B Visio – Rotterdam 

CS-C Educatief Centrum Lombardijen – Rotterdam 

CS-D Wereld op Zuid - Rotterdam 

 

 

 

 
  

Rotterdam 



 

Er bestaat een verschil tussen de manier van onderwijs geven op de scholen. De 

scholen kennen namelijk verschillende denominaties, levensbeschouwelijke visies 

(openbaar, algemeen bijzonder, katholiek, protestants-christelijk). Niet alleen de 

inhoud van het onderwijs is anders, maar ook de ontwerpeisen die aan een gebouw 

gesteld kunnen worden. 

Naast de denominatie, kennen de leerlingen van CS-B nog een verschil, ze hebben 

een visuele beperking, en sommige kinderen met een meervoudige beperking. 

 

 
INITIATIEF 

De aanleiding voor nieuwbouw is bij de casestudies nagenoeg identiek:  

- Het oude gebouw had te weinig ruimte. 

- Onvoldoende kwaliteit/onderhoud en ongezond gebouw. 

- Gebouw voldeed niet meer aan onderwijsvisie. 

- Renovatie duurder dan nieuwbouw. 

 

Het initiatief om te kijken naar de 

mogelijkheden voor betere huisvesting werd 

in twee gevallen door de schooldirecties 

genomen. De schooldirectie van CS-A heeft 

aangetoond dat het gebouw niet deugde 

door middel van een bouwkundig rapport.  

Het schoolbestuur van CS-B heeft de gemeente en een voormalige wethouder op 

school uitgenodigd om de (bouwkundige) staat van het gebouw te laten zien. Bij 

CS-C heeft de schooldirectie de woningcorporatie benaderd en bij CS-D is het 

initiatief helemaal vanuit de woningcorporatie ontstaan. 
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PROJECTORGANISATIE 
 

BOUWHEER 

De stand-alone scholen (CS-A en CS-B) waren in beide gevallen zelf de bouwheer. 

Echter de manier waarop de schoolbesturen hun rol in het proces hebben ingevuld, 

is verschillend. Het schoolbestuur van CS-B is door het gehele proces, en vooral 

tijdens de ontwerpfase, leidend en betrokken geweest.  

Bij CS-A heeft juist de schooldirectie veel vrijheid gekregen, zoals eindbeslissing 

over de architect en een beslissende rol in het ontwerp en heeft het schoolbestuur 

zich op de achtergrond gehouden.  

De bouwheer van de multifunctionele accommodaties (CS-C en CS-D) is een 

woningcorporatie geweest. De woningcorporaties zijn betrokken geweest, omdat ze 

in de betreffende wijken veel woningbezit hadden en dus ook gebaat waren met 

goede voorzieningen.    

 

Bij drie casestudies (CS-A, CS-B, CS-C) is de partij die het initiatief heeft genomen, 

ook de bouwheer in het latere proces geweest. 

 
SCHOOL 

De manier waarop de schoolbesturen met de nieuwbouw opgaves zijn omgegaan 

verschilt ontzettend van elkaar. Het schoolbestuur van CS-B is in principe de enige 

geweest die de rol heeft genomen dat van het schoolbestuur wordt verwacht. De 

schoolbesturen van de drie andere casestudies hebben zich meer op de achtergrond 

gehouden, waardoor de schooldirecties meer zelf moesten regelen.  

Een aantal schooldirecties hebben aangegeven dat ze soms de deskundigheid van 

hun besturen hebben gemist. 

 
GEMEENTE 

De gemeente is in het voortraject van de stand-alone scholen intensiever betrokken 

geweest dan bij de multifunctionele accommodaties. Ondanks dat de stand-alone 

scholen zelf bouwheer waren, is de gemeente (dienst Jeugd, Onderwijs en 

Samenleving) vooral tijdens het einde van de initiatieffase en het begin van de 

ontwerpfase veel betrokken geweest - met name vanwege het budget - omdat ze 

vreesden dat als zij daar niet genoeg op zouden sturen, het budget niet sluitend 

zou zijn. 

Bij de twee MFA’s zijn tijdens de initiatieffase ook gesprekken gevoerd met dienst 

Jeugd, Onderwijs en Samenleving. Daarna is de ontwikkelingsafdeling van de 

gemeente tegen het einde van de ontwerpfase betrokken. Bij CS-C heeft de 

gemeente het maatschappelijk deel verder ontwikkeld en bij CS-D is de gemeente 

betrokken toen er over de huurcontracten onderhandeld en getekend moest 

worden.  

 
WONINGCORPORAT IE  

De woningcorporaties waren niet betrokken bij de stand-alone scholen. Bij de 

MFA’s zijn de woningcorporaties wel de bouwheer geweest. De woningcorporaties 

zijn eigenaar van het gebouw en verhuren (in)direct het gebouw aan de gebruikers. 

Bij beide casestudies waar de woningcorporatie de opdrachtgever was, is de 



 

 

ontwikkelingsafdeling van de gemeente tegen het eind van de ontwerpfase 

betrokken. De woningcorporatie van CS-C had de gemeente nodig om het project 

doorgang te laten vinden. Bij CS-D zijn met de gemeente afspraken gemaakt over 

de huurprijzen per m². 
 

PROJECTMANAGER 

Bij de stand-alone scholen heeft de gemeente een externe projectmanager 

(dezelfde) betrokken om het proces te leiden.   

Bij CS-C heeft de woningcorporatie zelf die rol ingevuld. De woningcorporatie bij 

CS-D heeft een externe procesmanager aangesteld voor de initiatief- en 

ontwerpfase. Later is vanuit de woningcorporatie zelf een (interne) 

projectmanager aangesteld.  

Gekeken naar de rol die de procesmanagers hebben gehad in het bouwproces, 

waren zij eigenlijk diegene die het contact onderhielden met de gebruikers, 

gemeente, architect en aannemer.  

 
ARCHITECT 

Geen van de 4 architecten is via een openbare aanbesteding geselecteerd.  

De schooldirectie van CS-A en het schoolbestuur van CS-B hebben zelf een architect 

benaderd en geselecteerd. De gemeente was niet tevreden over hoe dit is gegaan: 

de architect was al bekend, voordat de gemeente in het proces kwam. 

De architect van CS-C is benaderd door de woningcorporatie. Bij CS-D hebben in de 

selectieprocedures de gebruikers elk een architect voordragen, waarna 1 architect 

unaniem werd gekozen. 

 
AANNEMER 

De partijen van alle casestudies geven aan dat toen de aannemers aanbesteed 

werden, de situatie in de bouw anders was dan nu. Zo is bij CS-D maar één 

aannemer geweest die heeft ingeschreven. Van alle casestudies heeft CS-A het 

meest moeizame proces met de aannemer gekend.  

 

 
 
  



 

INPUT: OPDRACHTGEVERSCHAP 
 

LE IDERSCHAP 

 

Combineert deskundigheid, creativiteit en bezieling. 

CS-A en CS-B hebben beiden kennis die ze niet in huis hadden bij externen gehaald. 

Deze externe partijen waren meestal gespecialiseerd in een bepaald onderwerp. 

De andere betrokken partijen zijn lovend over de schooldirectie van CS-A en het 

schoolbestuur van CS-B, omdat ze ambities waren en goed wisten wat ze wilden.  

Dat zijn eveneens ook de woorden die zijn gebruikt om de schooldirectie van CS-C 

te beschrijven. Deze schooldirectie is daarnaast ook als heel kritisch en betrokken 

omschreven.  

Het is interessant te zien dat CS-A en CS-B gebruik hebben gemaakt van de politiek 

om bepaalde procedures te versnellen of extra geld te krijgen. De schooldirectie 

van CS-C had ook contacten in de politiek. CS-D heeft de politiek ‘gebruikt’ om 

draagvlak te creëren voor de doorgang van het project. 

De scholen van CS-D hadden een minder ‘leidende’ rol dan de overige casestudies. 

Zij werden vooral begeleid in hun zoektocht naar het juiste algemene concept en 

visie. Wel wisten ze wat hun specifieke eisen en wensen waren op gebied van 

onderwijs en hoe dit naar het gebouw vertaald moest worden. 

 

Duidelijkheid over visie, doelstellingen en resultaten. 

De visies van de scholen zijn voor een groot deel gevormd door de pedagogische 

stromingen waar de scholen zich mee relateren. Bij elke pedagogische stroming of 

onderwijsvisie horen bepaalde kenmerken, welke ook vertaald kunnen worden naar 

het ontwerp van het gebouw. Daarnaast zijn de eerdere ervaringen van 

schooldirecties ook erg belangrijk geweest in het vormen van de visie. 

  

Vasthouden aan uitgangspunten en ambities van begin tot eind. 

De casestudies tonen aan dat betrokkenheid vanuit scholen niet alleen tijdens de 

initiatief- en ontwerpfase belangrijk is, maar zeker ook tijdens de uitvoering. Zo is 

de schooldirectie van CS-A tijdens de uitvoeringsfase meer op de achtergrond 

getreden. Een beslissing waar ze achteraf spijt van hebben gehad, omdat 

beslissingen zijn genomen waar ze het niet mee eens waren. Hierdoor zijn er een 

aantal onderdelen niet uitgevoerd, zoals zij dat wilden.  

Het schoolbestuur van CS-B heeft het initiatief voor een nieuw gebouw genomen en 

is tijdens het tot stand komen van het ontwerp intensief betrokken geweest. 

Tijdens de uitvoering is de schooldirectie juist intensiever betrokken geweest, door 

bijvoorbeeld vaak aanwezig te zijn op de bouw en meerdere malen per week 

overleg te voeren met de projectmanager. De betrokken partijen van CS-B geven 

aan dat het succes van het ontwerp hier mede aan te danken aan is.  

De gezamenlijke visie van de gebruikers van CS-D (samen onder één dak) was 

tijdens het initiatief- en ontwerpproces ontwikkeld en bekend, het is echter – 

nadat het gebouw in gebruik is genomen - niet uitgevoerd zoals dat de bedoeling 

was.  

  

 



 

 

Leiding geven aan een ingewikkeld bouwproces. 

Het leiding geven aan een bouwproces heeft geen van de schoolbesturen gedaan. 

Hier hebben de verschillende projectmanagers een belangrijke rol gespeeld. Zij 

fungeerden meestal als contactpersoon tussen gemeente of woningcorporatie en de 

gebruikers en de adviseurs (aannemer en architect). Het schoolbestuur van CS-B is 

eigenlijk de enige die zich intensief met het gehele proces heeft bemoeid. Van de 

andere casestudies zijn vooral de schooldirecties aanwezig geweest.  

 
 
ORGANI SAT IE  

 

Inrichten van een adequate (interne) organisatie, en  

Samenwerken met stakeholders. 

Het inrichten van de (interne) organisaties lijkt bij CS-A en CS-B op elkaar. Het 

initiatief is bij beiden door de schooldirecties genomen. En de keus voor een 

architect is bij beiden redelijk snel gemaakt, nog voordat de gemeente daar enige 

inspraak in zou kunnen hebben.  

Beide casestudies hebben kennis die ze niet intern binnen de eigen organisatie 

hadden bij externen gehaald.  

Bij CS-B is de samenwerking tussen het schoolbestuur en gemeente tijdens de 

ontwerpfase heel intensief geweest, dit omdat het schoolbestuur en de gemeente 

met elkaar overlegden welke voorzieningen noodzakelijk waren voor de school. 

Omdat beiden nooit op deze schaal een school voor deze specifieke doelgroep 

(visueel gehandicapte kinderen) hadden gebouwd, hadden ze veel overleg samen. 

De aannemers van beide casestudies zijn geselecteerd op de laagste prijs. Ondanks 

dat het achteraf niet met 100% zekerheid gezegd kan worden, geven de 

betrokkenen van CS-A wel aan dat de selectie op basis van de laagste prijs, een van 

de redenen was voor de onprettige sfeer met de aannemer tijdens de uitvoering.  

De partijen van CS-B zijn erg tevreden geweest over hun aannemer. 

De processen van deze twee casestudies verschillen dan ook vooral tijdens de 

uitvoeringsfase enorm van elkaar. Daar waar CS-B een goed samenwerkingsproces 

heeft gekend met de aannemer, heeft CS-A dat niet. Het is bij CS-A tot zo ver 

gekomen dat de schooldirectie niet meer aanwezig wou zijn bij de 

bouwvergaderingen vanwege de sfeer en de aannemer achteraf een claim tegen 

het schoolbestuur indiende. 

 

De continuïteit in het bestuur. 

CS-A kende tijdens de uitvoering een wisseling van schoolbestuur, echter deze 

persoon zat in het proces als ‘toehoorder’ en niet als iemand met een 

beslissingsbevoegdheid.  

Het schoolbestuur van CS-B is hetzelfde gebleven. Het is onduidelijk of de 

schoolbesturen van CS-C en CS-D zijn gewisseld; de besturen zijn tijdens de 

gevoerde gesprekken amper benoemd.  

Bij CS-D is een stichting (waar de besturen van de gebruikers in zaten) opgericht 

om wanneer het gebouw in gebruik wordt genomen de visie zoals deze was bedacht 

uit te voeren.  

De schooldirecties van alle casestudies zijn tijdens het proces hetzelfde gebleven. 



 

KENNI S  

 

Op de hoogte zijn van de basisprocedures en mogelijkheden om een bouwproces in 

te richten. 

Geen van de schooldirecties hadden eigenlijk ervaring met het bouwen van een 

nieuwe school, maar hebben vooral vanuit de onderwijskant in het proces gezeten. 

Ze hebben zich niet per se extra verdiept in de procedures en regelgeving van het 

bouwproces. 

 

Aandacht hebben voor de lange termijn. 

Gekeken naar de lange termijn heeft elke case study op eigen manier hier een 

invulling aan gegeven. Het betreft invullingen zowel op het gebied van ontwerp en 

gebouw, als op het gebied van processen en samenwerken. Veel van de lange 

termijn ideeën zijn echt vanuit de schooldirecties gekomen. 

Een aantal casestudies vond ICT belangrijk, een vermindering van bekabeling door 

het gebouw – niet alleen voor gebruik van internet – maar ook draadloos bedienen 

van ruimtes. 

Bij CS-B is in de constructie rekening gehouden dat als de school in 

leerlingenaantallen groeit, er een extra verdieping gebouwd kan worden. 

De architect heeft bij CS-C rekening gehouden met een functieverandering in de 

toekomst. Zo kan de ruimte van de school ook omgebouwd worden naar 

bijvoorbeeld werkruimten, kantoorruimte of woningen. Ook heeft de schooldirectie 

een koelinstallatie in het gebouw geplaatst. en de afspraak met de gemeente 

gemaakt dat als  

CS-D wou de lange termijn doelen vanuit de visie waarborgen door een 

gezamenlijke stichting. Het idee van de stichting en het onderliggende 

managementteam en programmamanager was om de visie en ambities zoals deze in 

het voortraject door de gebruikers zijn geformuleerd in praktijk te brengen. Dat is 

helaas niet (voldoende) gebeurt.  

 

Kennis. 

In alle casestudies zijn verschillende teams met leerkrachten opgesteld, om op 

deze manier ‘van onderaf’ duidelijk te hebben wat nodig was voor de nieuwe 

school.  

Zo heeft CS-A o.a. informatie verkregen van JAS, de nationale organisatie voor 

Jenaplanonderwijs en heeft de schooldirectie met leerkrachten andere scholen 

bezocht. Daarnaast had de architect ook ervaring met dit type onderwijs.  

Op een kleine renovatie van een school in Breda na, waren er geen recente 

nieuwbouwscholen zoals van CS-B. Dit had te maken met de bijzonderheid van de 

doelgroep. De kennis ontbrak ook bij de gemeente, maar ze hebben zich laten 

‘voeden’ door het schoolbestuur. Zo haalde het schoolbestuur er een externe 

deskundige bij om uit te leggen waarom bepaalde ontwerpbeslissingen en 

verhogingen van het budget noodzakelijk waren.  

De gebruikers van CS-D zijn tijdens de initiatief- en ontwerpfase door de 

procesmanager bijgestaan in het ontwikkelen van hun gezamenlijke visies. Een van 

de schooldirecties van CS-D geeft aan dat ze hun schoolbestuur, met name op 

technisch vlak, gemist hebben. 
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