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 Samenvatting rapport 

 

In Schelluinen zal een pilot worden aangelegd van 
de Kyotoweg. Deze weg bestaat uit een matras op 
houten palen. De matras wordt gebouwd van 
Hegemann materiaal, dat is een 
baggerspecieproduct. De matras wordt gewapend 
met een geotextiel. De pilot zal van 18 t/m 23 
november 2005 worden aangelegd in Schelluinen.  
 
Dit rapport geeft in hoofdstuk 2 een beschrijving 
van het precieze ontwerp van de pilot.  
 
Bij de pilot zal een uitgebreid monitoringsplan 
worden uitgevoerd, waarbij horizontale en verticale 
vervormingen, de krachtswerking op de palen, 
waterspanningen, rekken in geotextielen en meer 
wordt gemeten. Hoofdstuk 3 van dit rapport geeft 
een beschrijving van het monitoringsplan. 
 
Hoofdstuk 4 geeft stap voor stap aan hoe de pilot 
en de meetinstrumenten moeten worden 
aangelegd. 
 
Tenslotte gaat hoofdstuk 5 in op het meetplan 
zoals dat tijdens en na de aanleg van de pilot wordt 
uitgevoerd. 
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1 Inleiding 

 
In Schelluinen, Parallelweg 1, zal een pilot worden aangelegd van de Kyotoweg. Deze weg bestaat uit een 
matras op houten palen. De matras wordt gebouwd van Hegemann materiaal, dat is een 
baggerspecieproduct. De matras wordt gewapend met een geotextiel. De pilot zal van 18 t/m 23 november 
2005 worden aangelegd in Schelluinen. Direct bij de eerste belasting (waarschijnlijk donderdag 24 
november 2005) wordt een proefbelastingsronde uitgevoerd. Die proefbelastingsronde wordt later nog een 
keer herhaald.  
 
Het ontwerpproces werd beschreven in GeoDelft rapport CO 418350/0014. Dit rapport geeft in hoofdstuk 2 
een beschrijving van het precieze ontwerp van de pilot.  
 
Bij de pilot zal een uitgebreid monitoringsplan worden uitgevoerd, waarbij tijdens de constructie en tijdens 
de proefbelastingsrondes horizontale en verticale vervormingen, de krachtswerking op de palen, 
waterspanningen, rekken in geotextielen en meer wordt gemeten. Doel van het meetprogramma is om 
data te genereren om ontwerpmodellen voor paalmatrassystemen te valideren. Hoofdstuk 3 van dit rapport 
geeft een beschrijving van het monitoringsplan. 
 
Hoofdstuk 4 geeft stap voor stap aan hoe de pilot en de meetinstrumenten moeten worden aangelegd. 
 
Tenslotte gaat hoofdstuk 5 in op het meetplan zoals dat tijdens en na de aanleg van de pilot zal worden 
uitgevoerd.  
 
Dit rapport beschrijft het ontwerp en het aanlegproces gedetailleerd. Het rapport zal helpen bij de aanleg 
van het project. 
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2 Het ontwerp 

De weg wordt aangelegd op Parallelweg 1, Schelluinen. Figuur 2.1 geeft het ontwerp van de weg. De weg 
bestaat uit een aardebaan van Hegemann-materiaal op houten palen. Het Hegemann-materiaal is een 
mengsel van baggerspecie en toeslagstoffen. De aardebaan wordt gewapend met een geotextiel. De 
stelcomplaten zullen de eerste weken worden weggelaten, zodat de metingen kunnen worden uitgevoerd 
zonder stelcomplaten. 
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Figuur 2.1 Ontwerp pilot Kyotoweg Schelluinen  
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3  Monitoring 

 
Doel van het meetprogramma, uitgevoerd door GeoDelft en gefinancierd door Delft Cluster, is om data te 
genereren om ontwerpmodellen voor paalmatrassystemen te valideren. Hierbij ligt vooral een focus op de 
boogwerking in de aardebaan en de horizontale belasting op (vervormingen van) van de buitenste palen. 
 

3.1 Doelstelling van de monitoring 

 
• de mate van boogwerking: welk deel van de belasting gaat rechtstreeks naar de palen, en welk deel 

van de belasting maakt een ‘omweg’. 
 

 
• De mate waarin de randpalen worden belast door een horizontale belasting tgv taludinstabiliteit.  
• De vervormingen in de aardebaan: hoeveel hangt het geotextiel door (d in figuur 3.1) Wat is de vorm 

van de boog die ontstaat? 
• ‘Voelt’ het veen onder het geotextiel een belasting van de aardebaan? 
• Hoeveel zakken de palen? 
• Hoeveel zou de weg zijn gezakt bij een traditionele constructie? 
 
Al deze metingen worden voor zover mogelijk uitgevoerd tijdens 
• de bouwfase 
• de gebruiksfase, nadat de overspanningen in het veen tgv het installeren van de palen is weg 

geconsolideerd,  
- zonder bovenbelasting 
- met bovenbelasting. Hiervoor zal met zware, gewogen wagens, over de weg worden 

gereden. 
 
Deze metingen moeten helpen bij het maken van keuzes voor ontwerpmodellen voor aardebanen op 
palen. 
 

Figuur 3.1 Boogwerking 
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Figuur 3.2 Monitoringsplan 



 

  Rapportnummer 

CO-421770-0002 v02 
 

 Datum 

november 2005 
 

 Pagina 

7 van 16 

 
 

 

 
 
 

3.2 Meetplan 

Figuur 3.2 geeft het monitoringsplan dat in dit hoofdstuk wordt beschreven. 
 
Kracht op palen 
Vier maal de kracht op de paalkop (bepaling van het gedeelte van de bovenbelasting dat direct op de paal 
werkt). Eén maal onder het geotextiel (om het totaal dat op één paal werkt, dus directe plus indirecte 
belasting) te bepalen. En drie maal boven het geotextiel om het aandeel van de belasting dat direct op de 
paalkop werkt te bepalen.  
 
Het meten van de kracht op de paal wordt uitgevoerd met een Total Pressure Cell (TPC) bestaande uit 2 
RVS platen, met daar tussen olie. De dikte van de TPC bedraagt circa 20 mm. De diameter van de poeren 
is 30 cm. De lengte van de ovale platen bedraagt 28 cm, de dikte is circa 20 mm.  
Omdat ervoor te zorgen dat de totale kracht op de palen (over de volle diameter) wordt gemeten, wordt 
een kleine constructie op en om de TPC’s gebouwd. 
 
Het bereik van de vier drukdozen is 4 ton (2 stuks) en 8 ton (2 stuks). Meten van de druk wordt uitgevoerd 
met een systeem die dynamische belastingen kan meten (de meetfrequentie is instelbaar in de 
datalogger). De druk wordt aan het maaiveld vastgelegd met een logger die via gsm aangesloten is op 
Delft GeoSystems. De nauwkeurigheid bedraagt enkel procenten (in de literatuur: 0,5%, maar praktijk haal 
je dat zeker niet). 
 
Eén TPC wordt aangebracht op een (iets lager uitgevoerde) poer, onder het geotextiel. Deze TPC meet de 
totale kracht op de paal. Drie TPC’s worden aangebracht bovenop het geotextiel. Deze TPC’s meten alleen 
de kracht die rechtstreeks op de palen werkt. De kracht die via het geotextiel op de palen werkt, wordt niet 
meegemeten. 
 
De poeren voor de laatst genoemde drie TPC’s zullen even hoog worden uitgevoerd (door de aannemer) 
als de andere palen, om een normale werking van het geotextiel te garanderen. De bovenzijde van de poer 
plus opneemsysteem komt dus ruim 2 cm hoger uit dan die van de andere palen.  
 
 
Zakkingen in de aardebaan  
Er worden zestien mini-zakbakens geïnstalleerd. Zo een mini-zakbaken is een plaat met daaraan 
gekoppeld een stang die tot het maaiveld reikt. Omdat de zettingen in de baggerspecie gering zijn, en de 
afstand tussen de palen klein (1,27 m) zal bij het ontwerp speciale aandacht worden besteed aan de 
afmetingen van de zakbaken. 
De aardebaan wordt opgebouwd in vier lagen. Vóór iedere aan te brengen laag worden er vier zakbakens 
geïnstalleerd. Voor iedere Hegemann laag gaat 
1 zakbaken op een paal 
2 zakbakens midden tussen palen 
1 zakbaken daar tussenin (halverwege tussen middelpunt paal en middelpunt vier palen). 
 
Met deze metingen zullen we de vorm van de boog kunnen benaderen. 
 
Werking zakbakens: 
Het meten van de zakking van het geotextiel tussen de houten palen geschiedt met een plaatje 
gemonteerd op het geotextiel, met een metalen binnen- en buitenstang naar het maaiveld. Het meten van 
de zakkingen in de bagger wordt op identieke wijze uitgevoerd, waarbij de minizakbaak op de gewenste 
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hoogte wordt geplaatst. Omdat de zettingen in de baggerspecie gering zijn, zal bij het ontwerp speciale 
aandacht worden besteed aan de afmetingen en het volumieke gewicht van het Hegemannmateriaal. 
 
Ter vergelijking zullen er 4 zakbakens geplaatst worden in de traditioneel aangelegde weg die aansluitend 
op de Kyotoweg gemaakt zal worden. 
 
 
Waterspanningen 
Er worden drie waterspanningsmeters geplaatst in het veen direct onder het geotextiel (ofwel direct onder 
het baggermatras), midden tussen de palen. Hiermee wordt bepaald of het veen gedurende de 
constructiefase, maar ook tijdens de gebruiksfase een dragende functie vervult of niet. 
 
Deze waterspanningsmeters worden aangebracht na het installeren van de palen en de poeren. 
 
Bovendien worden er twee waterspanningsmeters dieper weggeplaatst. Deze worden vóór het installeren 
van de palen al geplaatst. Ze komen redelijk dicht langs de aan te brengen paal te zitten. 
 
Horizontale verplaatsing van de top van de palen 
Om te bepalen of er een horizontale belasting rust op de randpalen van de constructie, wordt de 
horizontale verplaatsing van die randpalen gemeten ten opzichte van een vast punt, en ten opzichte van de 
horizontale verplaatsingen van een middenpaal. 
 
Het meten van de horizontale verplaatsing van de palen wordt uitgevoerd met een zgn. horizontale 
zakbaak. Een stalen buis wordt aan de paalkop verbonden en horizontaal naar de zijkant van de weg/talud 
geleid. De verplaatsing van de punt wordt gemeten aan het uiteinde van de staaf. Hiertoe dient het extra 
stuk ontgraven bouwput aan de zijkant van de baggerweg niet opgevuld te worden, zodat uitlezing visueel 
kan plaatsvinden. De storingsgevoeligheid zal hierdoor, in vergelijking met een elektrische registratie, 
beperkt blijven. 
 
Metingen aan het geotextiel (rek en/of trekspanning) 
Waarschijnlijk zal de geotextielfabrikant Huesker rekstrookjes op het geotextiel plaatsen. 
 
 
Bepalen totale belasting op de constructie 
Om het volumieke gewicht van het aardebaanmateriaal te kunnen bepalen worden twee Begemann 
monsters gestoken uit de aardebaan. Het Begemann apparaat wordt zover mogelijk doorgezet, maar mag 
niet door het geotextiel heen steken. 
 
Op het monsters worden analyses uitgevoerd om het volumiek gewicht en watergehalte te bepalen. 
Bovendien worden met triaxiaalproeven en oedometerproeven de sterkte-eigenschappen en 
consolidatiecoëfficiënt en samendrukkingscoëfficiënt gemeten. 
 
Verder wordt, ter bepaling van het totaal gewicht op een paal, één TPC geïnstalleerd onder het geotextiel.  
 
Tenslotte zal er worden proefbelast met wagens die worden gewogen. 
 
Bepalen eigenschappen omliggende grond 
Er wordt een Begemann monster gestoken tot net in de zandlaag. Het monster wordt uitgelegd, 
beschreven, gefotografeerd en er worden enkele triaxiaalproeven en oedometerproeven op uitgevoerd  
 
Stand grondwater 
Peilbuis direct naast de pilot. De bedoeling is de stand van de freatische lijn op 1,40 m – MV of hoger te 
meten. 
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Valdeflectiemeting 
Dit is een standaard wegenbouwproef. Deze proef zal worden uitgevoerd door KOAC op maandag 28 
november 2005. Het is niet noodzakelijk dat daar iemand bij aanwezig is. KOAC zal een aantal keer een 
gewicht laten vallen op het wegdek en de deflectie meten. Hiermee wordt inzicht verkregen in de stijfheid 
van de aardebaan. 
 
 
Vast punt 
Voor het meten van de diverse (kleine) verplaatsingen is het nodig een vast punt aan te brengen in de 
onmiddellijke nabijheid van de pilot. Er zal hiervoor een sondeerstang worden geslagen tot in de zandlaag. 
Deze blijft staan en mag na afloop van de metingen worden getrokken of afgebrand. 
 
 
Omschrijving werkzaamheden en prijsopgave 
De werkzaamheden bestaan uit de volgende leveringen en diensten: 
• Het plaatsen van 5 waterspanningsopnemers. Daarvan worden er twee voor het heien op diepte 

aangebracht. En er worden er drie na het heien direct onder het grondoppervlak aangebracht. 
• Het plaatsen van 1 TPC onder het geotextiel en 3 TPC’s op het geotextiel ter plaatse van de paalkop. 

Dit gebeurt op vier palen. 
• Het plaatsen van 16 nauwkeurige minizakbakens. Voor iedere laag van Hegemann materiaal worden 4 

zakbakens geplaatst: 1 op een paalkop, 2 midden tussen de palen, en 1 daar tussen in.  
• Het plaatsen van circa 4 (al dan niet mini)zakbakens in de aardebaan van het stuk weg dat volgens 

een traditionele methode wordt aangelegd. 
 
• mobilisatie en calibratie van de meetapparatuur 
• De huur meetapparatuur 
• De koop van 4 TPC’s 
• Het uitvoering een nulmeting 
 
• Het uitvoeren van een flink aantal meetronden tijdens de bouw, en twee meetrondes nadien. 
 
• Aannemer de Kreij voert vervolgmetingen uit en levert GeoDelft de meetresultaten 
• Het uitwerken van de meetronden en presentatie van de meetresultaten 
 

3.3 Proefbelasten 

 
Er wordt gemeten tijdens de aanleg van de wegconstructie. Bovendien zullen er metingen worden gedaan 
gedurende de gebruiksfase. Hierbij zal onderscheid worden gemaakt tussen momenten dat er geen 
verkeer rijdt, en momenten dat er verkeer rijdt over de pilotweg. 
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4 Beschrijving van de bouw en 
monitoringswerkzaamheden 

 
 
wat Hoe Wie en wanneer 
   

Vóór vrijdag 18 november 
Aanvoer materiaal en 
materieel   

   
Vrijdag 18 november 

Installeren vast punt en 
peilbuis 

Vast punt: een conus wordt weggedrukt 
tot in de zandlaag. 
Peilbuis: standaard 
Locaties (ongeveer) volgens tekening 
3.2. 

GeoDelft, vrijdag 18 
november 2005 of 
eerder 

Graven bouwput 

1,00 m diep (= tot 1,65 m – NAP). De 
put bestaat uit een rechthoek van is 
(ruim) 15,30 * 11,30 m2. Plus een 
kleinere rechthoek van ca. 1,50 * 0.50 
m2, volgens figuur 2.1 

De Kreij, vrijdag 18 
november 2005 

Installeren 
waterspanningsmeters 

Eén waterspanningsmeter op 3,00 m 
onder bouwputbodem (= 3,65 m – NAP). 
Eén op 1,50 m onder bouwputbodem (= 
2,15 m – NAP) en drie 
waterspanningsmeters direct onder de 
bouwputbodem. Alle 
waterspanningsmeters worden 
(ongeveer) aangebracht volgens figuur 
3.2 en hun positie wordt nauwkeurig 
vastgelegd. Metingen worden gestart. 

GeoDelft (Enno), vóór 
maandag 21 november 
2005, 7.30 uur. 

   
   

Maandag 21 november 

Aanbrengen palen  

120 punts, tot een diepte van ca. 13,50 
m – NAP. Hoh 1,27 m, 9 bij 12 = 108 
palen. Bovenkant paal minimaal 0,40 m 
onder bouwputbodem (dus minimaal 
2,05 – NAP).  

De Kreij, maandag 21 
november 2005, 7.30 
uur.  



 

  Rapportnummer 

CO-421770-0002 v02 
 

 Datum 

november 2005 
 

 Pagina 

12 van 16 

 
 

 

wat Hoe Wie en wanneer 

Maken poeren 

Poeren (bovenzijde) ∅ 0,30 m. Poer 
hoogte ca. 0,4 m, tot aan 
bouwputbodem. Alle poeren moeten op 
dezelfde hoogte worden afgewerkt. Te 
scherpe randen moeten worden 
vermeden. Eén poer, waar in figuur 3.2 
‘k0’ op staat, moet ca. 2 cm (gelijk aan 
de totale dikte van de TPC) lager 
worden afgewerkt. Eea in overleg met 
GeoDelft. De poeren waarop een TPC 
wordt geïnstalleerd, zullen door GeoDelft 
van een PVC pijp worden voorzien, die 
ervoor zal zorgen dat de poer een 
diameter van precies 30 cm krijgt. 

Maandag 21 november 
2005, Tijdens of na 
palen installeren 

Installeren horizontale 
verplaatsingsopnemers 

Stalen stangen worden geïnstalleerd (ze 
worden verankerd in het verse beton van 
de poeren). Er wordt een nulmeting 
uitgevoerd tov het eerder geïnstalleerde 
vaste punt. 

Tijdens aanbrengen 
poeren. Geschatte 
tijdsduur 2 uur.  

Installeren TPC’s op 
één poer  

Waar in figuur 3.2 ‘k0’ staat vermeld. 
Installeren, bekabeling netjes wegleiden 
naar open te laten bouwputje.  

Na voldoende uitharden 
poer. GeoDelft, 
maandag 21 november 
2005 of in ieder geval 
vóór de start van 
aanbrengen geotextiel 
op dinsdag 22 
november. Geschatte 
tijdsduur: 1 uur. 

   
Dinsdag 22 november (of als dat lukt eerder) 

Aanbrengen geotextiel  

De Kreij, met 
aanwezigheid van 
iemand van Huesker 
(waarschijnlijk Constant 
Brok). Dinsdag 22 
november 2005 

Aanbrengen 
rekstrookjes op 
geotextiel 

 
Huesker. Geschatte 
tijdsduur? Dinsdag 22 
november 2005 

Aanbrengen 3 TPCs op 
poeren  

Op de drie poeren waar kb in figuur 2.3 
staat. De registratie van deze drie TPCs 
plus de eerder geïnstalleerde TPC moet 
direct starten (mede omdat het nodig is 
om tijdens het verdichten van de 
aardebaanlagen in de gaten te houden 
of de opnemers niet worden overbelast). 

GeoDelft, totale 
geschatte duur ca. 3 
uur. Dinsdag 22 
november 2005 

Installatie eerste vier 
minizakbakens  

Waar z1 in figuur 2.3 staat. Nulmeting 
eerste zakbakens tov vast punt. 

GeoDelft, totale 
geschatte duur ca. 1 
uur. Dinsdag 22 
november 2005 
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wat Hoe Wie en wanneer 

Aanbrengen en 
verdichten eerste laag 
Hegemann materiaal 

Aanbrengen knijpen of storten. 
Verdichten met trilblok (volgens opgave 
een trilblok van ca. 1200 kg, druk 
maximaal 4 ton, slagkracht 1000 – 1500 
kg). 
Eindresultaat moet ongeveer 0,35 m 
dikke laag zijn met een proctordichtheid 
van minimaal 90% (volumieke massa 
minimaal 15,90 kN/m3). Hoe dichter hoe 
beter. 
Tijdens trillen moet in de gaten worden 
gehouden of de TPCs niet worden 
overbelast. Eventueel moet met minder 
druk en/of slagkracht worden verdicht. 
De 4 zakbakens moeten niet 
beschadigen. 

Aanbrengen en 
verdichten Hegemann 
materiaal: De Kreij 
 
Bewaken TPCs: 
GeoDelft 
 
Dinsdag 22 november 
2005 

Uitvoeren metingen aan 
zakbakens en 
horizontale 
verplaatsingsopnemers 

Tov vast punt. GeoDelft. 

Volgende vier 
zakbakens installeren. 

Waar z2 in figuur 2.3 staat. Nulmeting 
nieuwe zakbakens tov vast punt. 

GeoDelft, totale 
geschatte duur ca. 1 
uur. Dinsdag 22 
november 2005 

Aanbrengen en 
verdichten tweede laag 
Hegemann materiaal 

Eindresultaat moet weer ongeveer 0,40 
m dikke laag zijn met een 
proctordichtheid van minimaal 90% 
(volumieke massa minimaal 15,90 
kN/m3).  
Tijdens trillen moeten de TPCs weer 
worden gecontroleerd op overbelasting. 
Eventueel moet met minder druk en/of 
slagkracht worden verdicht. 
De 8 zakbakens moeten niet 
beschadigen. 

Aanbrengen en 
verdichten Hegemann 
materiaal: De Kreij 
 
Bewaken TPCs: 
GeoDelft 
 
Dinsdag 22 november 
2005 

Uitvoeren metingen aan 
zakbakens en 
horizontale 
verplaatsingsopnemers 

Tov vast punt. GeoDelft. 

Volgende vier 
zakbakens installeren 

Waar z3 in figuur 2.3 staat. Nulmeting 
nieuwe zakbakens tov vast punt. 

GeoDelft, totale 
geschatte duur ca. 1 
uur. Dinsdag 22 
november 2005 
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wat Hoe Wie en wanneer 

Aanbrengen en 
verdichten derde laag 
Hegemann materiaal 

Eindresultaat moet weer ongeveer 0,40 
m dikke laag zijn met een 
proctordichtheid van minimaal 90% 
(volumieke massa minimaal 15,90 
kN/m3).  
Tijdens trillen moeten de TPCs weer 
worden gecontroleerd op overbelasting. 
Eventueel moet met minder druk en/of 
slagkracht worden verdicht. 
De 12 zakbakens moeten niet 
beschadigen. 

Aanbrengen en 
verdichten Hegemann 
materiaal: De Kreij 
 
Bewaken TPCs: 
GeoDelft 
 
Dinsdag 22 november 
2005 

Uitvoeren metingen 
zakbakens en 
horizontale 
verplaatsingsopnemers 

Tov vast punt. GeoDelft. 

Volgende vier 
zakbakens installeren 

Waar z4 in figuur 2.3 staat. Nulmeting 
nieuwe zakbakens tov vast punt. 

GeoDelft, totale 
geschatte duur ca. 1 
uur. Dinsdag 22 
november 2005 

Begemann boringen 
aardebaan 

Twee Begeman boringen worden 
uitgevoerd. De boringen worden tot net 
boven het geotextiel doorgezet. Waarbij 
wordt vermeden het geotextiel te 
beschadigen. Locatie: B1 en B2 in figuur 
3.2. 

GeoDelft 

Uitvoeren Begemann 
Tot in zandlaag, in onmiddellijke 
nabijheid van bouwput. Locatie ongeveer 
volgens tekening 3.2 

GeoDelft 

Funderingslaag 
aanbrengen (minimaal 
20 cm) 

Menggranulaat De Kreij 

Stelcomplaten worden 
gedurende de eerste 
weken nog niet 
geplaatst. Misschien 
tijdelijk een laag 
menggranulaat 
aanbrengen om de dikte 
van de stelcomplaten te 
compenseren? 

Aanbrengen extra 14 mm 
menggranulaat De Kreij 

   
 
 
En verder: installatie vier zakbakens onder zandcunet van traditionele wegconstructie. 
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5 Meetprogramma 

 
 
Wat Hoe Wie en wanneer 
   

Constructiefase 

Waterspanningsmeters 
Continue registratie vanaf 
installatie 
waterspanningsmeters  

GeoDelft 

TPCs 

Vanaf het moment dat wordt 
begonnen met het 
aanbrengen van het 
Hegemann materiaal 

GeoDelft 

Zakbakens en horizontale 
verplaatsingsopnemers 

Nulmeting direct na installatie, 
meting na het aanbrengen 
van iedere laag Hegemann 
materiaal 

GeoDelft 

Rek geotextiel 
Vanaf installatie gedurende 
hele constructiefase en 
daarna 

Huesker 

Peilbuis Continue registratie vanaf 
installatie GeoDelft 

 
Na de constructiefase wordt direct een proefbelastingserie uitgevoerd. De bedoeling is om de eerste 
belastingen van de nieuwe Kyotoweg te monitoren. Gedurende de proefbelasting rijdt eerst een 
personenauto drie keer over de weg. Tussendoor worden de zakbakens en horizontale 
verplaatsingsopnemers ingemeten. Tenslotte blijft de personenauto enige tijd midden op de Kyotoweg 
staan ((in de buurt van de horizontale verplaatsingsopnemers, zolang tot de indruk bestaat dat er niets 
meer gebeurt). De procedure wordt herhaald met eerst een ongeladen grote wagen en daarna wordt de 
procedure nogmaals herhaald met een zware wagen. Alle wagens moeten worden gewogen. 
 
Wat Hoe Wie en wanneer 
   

Eerste proefbelastingserie bij ingebruikname van de weg  
(24 november 2005?) 

Waterspanningsmeters, 
peilbuis, TPCs Continue en op afstand 

GeoDelft, woensdag 23 
november of donderdag 24 
november of wanneer de weg 
in gebruik wordt genomen 

Zakbakens en horizontale 
verplaatsingsopnemers Meting na iedere wagen 

GeoDelft, woensdag 23 
november of donderdag 24 
november of wanneer de weg 
in gebruik wordt genomen 

 
Vervolgens wordt er gewacht totdat de wateroverspanningen tussen de palen (door het installeren van de 
palen) zijn weggeconsolideerd. 
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Wat Hoe Wie en wanneer 
   

Consolidatiefase 
 

Waterspanningsmeters, 
peilbuis, TPCs Continue en op afstand GeoDelft 

Zakbakens en horizontale 
verplaatsingsopnemers 

Eerst iedere werkdag, later 
iedere paar dagen De Kreij? 

 
 
Wat Hoe Wie en wanneer 
   

Valdeflectiemeting, 28 november 2005 
Valdeflectiemeting Standaard KOAC, op maandag 28 

november 2005 
 
Als de grond tussen de palen is uitgeconsolideerd, dan wordt de eerder beschreven proefbelastingenserie 
herhaald. 
 
Wat Hoe Wie en wanneer 
   

Proefbelasingen 
Waterspanningsmeters, 
peilbuis, TPCs Continue en op afstand GeoDelft, als de grond tussen 

de palen is uitgeconsolideerd. 
Zakbakens en horizontale 
verplaatsingsopnemers Meting na iedere wagen GeoDelft, als de grond tussen 

de palen is uitgeconsolideerd. 
 
 
 
 
 
 


