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1.1 Algemeen 

Een studiereis naar Washington, Florida en Louisiana, is voor de TMO een grote stimulans geweest bij de aanpak 
van de plan vorming en het voorbereiden van de oefening Waterproef. Dit deelrapport Planvorming gaat in op de 
voorbereiding op grootschalige overstromingen. Het beschrijft hoe de planvorming in Nederland kan worden 
ondersteund en gestructureerd en hoe de afstemming tussen de betrokken bestuurlijke niveaus kan worden 
zeker gesteld. Het rapport ‘‘Capaciteitenanalyse voor de taak1 ‘grootschalige evacuatie’’ waarin het nationale beleid 
is vastgelegd, is daarbij mede uitgangspunt.

Een afzonderlijke bijlage (A) gaat in op de werkwijze van het operationele besluitvormingsproces grootschalige 
overstromingen, bekend als het programma van de driedaagsen. Het doorlopen van het proces bleek al een 
belangrijke bijdrage aan een goede samenwerking te leveren; het is daarmee een programma dat in de toe-
komst kan worden ingezet. Het programma is er op gericht de juiste dingen in de planning te doen, niet om 
een ‘dik’ plan af te leveren, dat leidt tot planfixatie of het wordt door niemand gebruikt op het moment dat het 
nodig is.

Het koppelvlak, de samenwerking en interactie, tussen nationaal en de regio’s is de kritische succesfactor,  
dit aspect komt uitgebreid in het rapport aan bod. In een bijlage (B) worden de elementen die het koppelvlak 
bepalen beschreven. 

1.2 De structuur van de planvorming/planningcyclus

Planvorming is vooral gericht op de ‘hoe-vraag’; de operationele strategie die voor elke partij die een rol in het 
proces heeft, geldt. In het algemeen zijn de taken en verantwoordelijkheden vastgelegd in al bekende documenten; 
zij vormen de randvoorwaarden voor de plannen van de eigen organisatie. De interactie met andere organisaties 
is veelal beschreven vanuit het perspectief: welke informatie wil ik delen? En minder vanuit het perspectief: 
welke informatie hebben mijn (indirecte) netwerkpartners nodig?

1 Samenvatting

1  De capaciteitenanalyse is een beschrijving van alles wat nodig is om een ramp te bestrijden. Een onderdeel hiervan is planvorming. Capaciteitenplanning heeft 

betrekking op slagkracht, de benodigde menskracht en hulpmiddelen.
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Door tijdsrestricties in de warme fase is voorbereiding in de koude fase noodzakelijk. De capaciteitenanalyse 
formuleert dit als volgt: “Er is een geheel van bestuurlijke en operationele plannen nodig dat niet alleen 
horizontaal per bestuurslaag is afgestemd, maar ook verticaal tussen de bestuurslagen, de bestuurlijke 
(met name de veiligheidsregio’s) en de functionele (waterbeheerders) kolom en met het bedrijfsleven.“ 
Daarnaast wordt gesproken over het landelijk operationeel evacuatieplan. Beide elementen kunnen worden 
gezien als de basis voor een meer algemene vorm: het masterplan. Het masterplan is dus een verzamel naam. 
Het masterplan is de kern van de voorbereidende planvorming. De kenmerken van deze plannen zijn als 
volgt: 
◆	 	Het masterplan is het totaal van operationele strategieën;
◆	 	Het masterplan is generiek van opzet;
◆	 	De informatie-uitwisseling tussen partijen is op maat gestandaardiseerd;
◆	 	Het omvat de basisstrategieën met de effecten voor de BV Nederland;
◆	 	Het is gerangschikt in een “veel tijd”, “weinig tijd” en “geen tijd” scenario;
◆	 	Het omvat de kernbeslissingen die daar bij horen;
◆	 	De planning of het planningsproces is gedimensioneerd in 3 fasen:
 - Organisatiefase: de directe voorbereiding in de warme fase;
 - Actiefase: minimaal vóór veiligheid mens en dier; nationale ontwrichting minimaal;
 - Responsfase: redden en bergen; bevoorraden en herstel.

De capaciteitenanalyse en de planvorming gaan uit van “gestuurde samenwerking” als noodzakelijke voorwaarde. 
Het masterplan voorziet erin dat het proces zich herhaalt en dat wordt gedacht in een actuele en te verwachten 
situatie. Regio’s ontwikkelen in de koude fase hun plannen en stellen deze bekend bij de nevenregio’s en nationaal 
ter afstemming. De nationale overheid heeft de ‘lead’ en integreert het model. Ieder departement ontwikkelt een 
eigen operationele strategie. De operationele voorbereiding en uitvoering ligt vooral bij de Landelijk Operationele 
Staf. De LOS integreert de regionale plannen met inachtneming van de belangen van de regio’s en geeft aan waar 
prioriteiten liggen.

1.3 Randvoorwaarden 

Het onderhouden van het masterplan veronderstelt een aantal randvoorwaarden en condities, zoals:
◆	 	Kennis van –de effecten van- overstromingen;
◆	 	De effecten van de EDO’s zijn de basis van de analyse van alle effecten en consequenties;
◆	 	Kennis van de keteneffecten is essentieel voor alle partijen;
◆	 	Kennis van de bronnen en draaiboeken; de invoering en kennisoverdracht verdienen een hoge prioriteit;
◆	 	Gestuurde samenwerking veronderstelt gedeelde kennis bij alle partijen;
◆	 	Opleiden en trainen is essentieel om in de planvorming te kunnen slagen;
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◆	 	Gecondenseerde overdracht van geïntegreerde kennis is de basis voor de planvorming en uitvoering; de  
syllabus van de Driedaagse is een startpunt;

◆	 	Opleiding en trainingtrajecten, zowel algemeen als specifiek;
◆	 	Een gericht oefentraject met een gelaagde opbouw voor het opbouwen van de vaardigheden en het onderhouden 

daarvan;
◆	 	Leren evacueren is een belangrijke basis voor het plannen en uitvoeren van het proces in verschillende scenario’s 

en op verschillende niveaus.
In de uitvoering verdient een multifunctionele en multidisciplinaire aanpak met een betrokkenheid van alle 
niveaus de voorkeur om inhoud te geven aan de beoogde gestuurde samenwerking.

Figuur 1. concept van het masterplan
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De capaciteitenanalyse beschrijft de gewenste besturingsstructuur. Daarvan is bij de oefening Waterproef een 
belangrijk stuk ingevuld; de Landelijk Operationele Staf (LOS) en de Landelijke Coördinatiecommissie Overstromings-
dreiging (LCO) hebben hun rol goed kunnen invullen. De bovenregionale coördinatie kreeg vorm in de directe 
contacten van de minister van BZK met de coördinerend burgemeesters. Dit model is een goede basis voor de 
uitvoering van de planningcyclus. Het verdient aanbeveling dit verder uit te bouwen. Het is in ieder geval de 
basis voor de beschreven inrichting van het planningmodel.

1.5 Het primaire proces

Het operationeel planningsproces overstromingen is een vijfstappenmodel, dat het – dreigende – verloop van het 
water als uitgangspunt heeft. In de analyse worden de zogenaamde zones opgebouwd, waarop de basisstrategieën 
worden gebaseerd. Deze zijn de kern voor de eigen processen en voor de communicatie met de omgeving.

Figuur 2. Het planningsproces
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derstelt resultaten, die betekenis hebben voor de andere partners. Daarom is een vast format voor de plannen 
wenselijk.

Voor het verder operationaliseren van het planningmodel gelden de volgende principes: 
◆	 	Het operationeel besluitvormingsproces overstromingen is sturend voor alle partijen; de zonering is de basis 

voor de handelingsperspectieven;
◆	 	De ondersteunende informatiesystemen verdienen verder aandacht bij het presenteren en delen van informatie;
◆	 	Integratie steunt met name op het koppelvlak tussen nationaal en regionaal en de daar genoemde effecten 

en consequenties;
◆	 	Bovenregionale sturing moet in praktische zin nog verder worden uitgewerkt;
◆	 		De LOS moet de regionale plannen verder integreren;
◆	 	Departementen dienen hun operationele strategieën verder vorm te geven;
◆	 	Het beoefende model van bovenregionale coördinatie direct gericht op de coördinerend burgemeester,  

verdient verdere uitwerking;
◆	 	De organisatie van het koppelvlak tussen nationaal en regionaal inrichten, is de kritische succesfactor.

1.6 Terugkoppeling van de driedaagsen

Wat hebben de driedaagsen opgeleverd?
◆	 	Eenheid van aanpak van het analyseproces en het ontwikkelen van handelingsperspectieven;
◆	 	De driedaagse heeft wel het proces maar niet het format van de vastlegging gepresenteerd; de plannen hebben 

zeer verschillende vormen;
◆	 	De capaciteitenplanning is maar ten dele gebruikt, waardoor kwantiteiten niet altijd bekend zijn;
◆	 	Het besluitvormingspatroon van de regio’s voorziet in een gedifferentieerde set van handelingsperspectieven. 

Deze zijn gefaseerd over meerdere dagen en omvatten deels evacueren buiten de regio en deels binnen de 
regio. Dit heeft per definitie bovenregionale aspecten;

◆	 	Het besluitvormingstraject van de regio’s kent een zeer specifieke structuur. Bepaalde aspecten hebben vooral 
lokaal effect en hebben marginaal effect op nationale planvorming.

1.7 Het koppelvlak 

Het koppelvlak tussen nationaal en regionaal is de kritische succesfactor. Het omvat de kern van de informatie- 
uitwisseling tussen partijen op nationaal en regionaal niveau. Dit gaat verder van alleen BZK en de Veiligheids-
regio, het betreft de afstemming tussen alle kolommen en indirect ook bedrijven en burgers. Het proces verdient 
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kunnen zetten naar relevante informatie. Het onderscheid in de actuele en de te verwachten situatie is hierbij 
essentieel. Het is alleen effectief als het vooraf is ingericht. Het omvat statische en dynamische data. hiervoor is 
een matrix opgesteld met de volgende indeling: Basisgegevens statisch, Tijd factoren, Ruimte factoren, Het netwerk, 
Boven regionale effecten, Boven regionale behoeftes en uiteindelijke verdeling van schaarse middelen.

1.8 Kernpunten

Planvorming algemeen
Het masterplan en daarbinnen het landelijk operationeel plan evacuaties heeft een centrale rol in de regionale 
plannen. De regio’s dienen voldoende vrijheidsgraden te behouden voor die aspecten, die de kern van het landelijk 
plan niet raken, maar wel een regionale oplossing vereisen. Completeer het landelijk plan met maatregelen, die de 
gevolgen van grootschalige overstromingen kunnen beperken. 

Planvorming regionaal
De regioplannen dienen meer gericht te worden op het totaal van potentiële operationele strategieën en de 
kwantitatieve hulpbehoefte (capaciteitenplanning) Het uitwerken van de consequenties van (gedeeltelijke) 
evacuaties moet nog verder worden geoperationaliseerd. Het beperken van keteneffecten in de nafase is daarbij 
een belangrijk aspect. Ook de noodzakelijke interregionale afstemming vereist nog aandacht net als de onder-
handeling in de besluitvormingsfase over de uit te voeren strategie. Juist voor deze onderhandeling is inzicht 
nodig in effecten van de verschillende strategieën. Een grotere standaardisatie is nodig om de communicatie 
over de plannen te verbeteren en vooral om de samenwerking nationaal en regionaal te bevorderen. 

Planvorming nationaal
De nationale planvorming zal worden geoperationaliseerd in strategische concepten voor te treffen of in gang 
te zetten maatregelen op nationaal niveau (voorbeelden: omgaan met verminderd of niet-zelfredzame burgers, 
vee en dieren, omgaan vitale infrastructuur, milieu- en cultuureffecten, opvang van grote aantallen evacués, 
internationale steun, etc.). 

Oefenen
Kies bij de voorbereiding op (dreigende) grootschalige overstromingen voor een vaste oefencyclus, waarbij 
landelijk eenmaal in de vier jaar alle niveaus tegelijkertijd worden geoefend; een meerdaagse oefening wordt 
daarbij aanbevolen. Op regionaal niveau zal dit onderwerp eenmaal in de twee jaar aan de orde moeten komen. 
Ontwikkel een gelaagde opzet van een oefenprogramma waarbij stapsgewijs de opbouw van het geïntegreerde 
en nationaal gestuurde planningsmodel wordt geoperationaliseerd, van gemeente naar regio naar nationaal. 
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De TMO heeft tijdens de uitwerking van haar deelopdracht: ‘het bevorderen van een overstromingsplan voor 
iedere regio en een landelijk plan’ een studiereis naar Verenigde Staten van Amerika gemaakt. Niet om in New 
Orleans nog eens te zien wat al zo velen voor hen hadden waargenomen, maar vooral om inzicht te krijgen in de 
Lessons Learned, die zijn getrokken na deze overstromingsramp. Hieruit kwam het volgende beeld:
◆	 	In de Verenigde Staten wordt het management van de rampenbestrijdingsorganisatie op federaal niveau 

gevormd door medewerkers die ervaring hebben opgebouwd op lokaal niveau en op het niveau van de staten. 
Een operationele achtergrond is een belangrijke voorwaarde voor het vervullen van leidinggevende posities. 

◆	 	Direct onder de verantwoordelijke bestuurder in de VS (gouverneur, hoofd van een county en burgemeester) 
is één operationele commandant verantwoordelijk voor het aansturen van de verschillende diensten (politie, 
brandweer, leger, ambulances en transport/logistiek). Deze operationele commandant is niet verbonden aan 
één van de diensten en neemt daarmee een onafhankelijke positie in ten opzichte van de diensten2.

◆	 	Uit de Amerikaanse ervaringen kwam als één van de belangrijkste lessen naar voren, dat er een omslag in 
denken moet zijn bij de aanpak van zo’n Nationale Ramp. De mentale instelling (mind set) van alle betrokken 
niveaus moet zo zijn, dat men bij een ramp van dergelijke omvang, grootschalig en nationaal denkt en daar 
tegelijkertijd de vertegenwoordigers van de regionale/lokale besturen bij betrekt. 

◆	 	Een overstroming in Nederland vereist ook voorafgaande planning en aanpak op nationaal niveau3. Het gaat 

2 Inleiding

2  De burgemeester van Rotterdam heeft in een schriftelijke reactie op de stukken voor het veiligheidsberaad van de provincie Zuid-Holland gereageerd op de lessen 

van de TMO-studiereis naar New Orleans:

  Een interessant punt is de constatering dat er een discipline-onafhankelijke operationeel leider moet komen, In Rotterdam-Rijnmond hebben we in 2006 in de gemeen-

schappelijke regeling die keuze gemaakt en heeft de regionaal commandant zijn functie overgedragen teneinde meer discipline onafhankelijke en een meer generalistische 

positie in te kunnen nemen als Algemeen Directeur van de Veiligheidsregio, In de voorliggende wet op de veiligheidsregio’s is niet voorzien in een dergelijke ontwikkeling. 

De figuur van een boven de disciplines staande coördinerende en integrerende functionaris komt overigens in meer landen voor in de vorm van een executive director.  

Bij grote crises en rampen zoals overstromingen (dijkring 14) bestaat er behoefte aan een landelijke operationele staf. In het huidige model zoals dat in Nederland bestaat 

met een interdepartementaal beleidsteam, wordt niet of in onvoldoende mate voorzien in de operationele sturing (verdeling van schaarste, organiseren van steun en 

bijstand, handelingsperspectieven). De kerncompetenties noodzakelijk voor interdepartementale overlegsituaties in een IBT zijn van volstrekt andere orde dan nood zakelijk 

zijn voor een bovenregionale c.q. landelijk operationele sturing. Op dat punt kan nog veel geleerd worden van defensie met het defensie Operationeel Centrum. 

3 Het State-level in de VS is vergelijkbaar met Nederland; het Amerikaanse nationale niveau (Federal) is vergelijkbaar met Europa.
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in het effectgebied van de overstroming te kunnen ondersteunen (Local authority in de VS veelal het county 
niveau (vergelijk: veiligheidsregio)). 

◆	 	Nationale coördinatie is nodig bij het ter beschikking stellen van (nationale en uit andere regio’s te betrekken) 
middelen. Er is geen sprake van nationale sturing, geen overname van bevoegdheden en verantwoordelijk-
heden. Om tot effectieve nationale coördinatie te kunnen komen, moet goed worden samengewerkt, is 
adequate regionale en lokale kennis, ervaring en slagkracht noodzakelijk en moet er regelmatig worden 
geoefend.

◆	 	De VS beschikken over een masterplan dat is opgesteld met gemeenten en counties. Hierin is de lokale uit-
voering en kennis in een iteratief proces met bovenlokale coördinatie vastgelegd. Het is geen eenzijdige 
top-down aanpak: lokale mensen doen het werk, de regio coördineert, afgestemd op lokale problematiek en 
lokale informatie. Dit betreft m.n. informatie over de omvang en aard van de ramp (kaartmateriaal) en 
gebiedskennis. Daarin heeft ook de regionale watermanager een belangrijke functie te vervullen.

◆	 	Het credo in de VS is: “Plan, plan and plan”. Voor een effectieve bestrijding van de ramp is voorafgaande 
planvorming cruciaal. Tijdens de ramp is er te weinig tijd om scenario’s uit te werken en zaken uit te rekenen. 
Dat moet vooraf hebben plaatsgevonden. Na de planvorming volgt het credo: “Exercise, Exercise and Exercise” 
(In Nederland: het proces van Opleiden, Trainen en Oefenen).

De studiereis naar de VS is voor de TMO een grote stimulans geweest bij de aanpak van de planvorming en het 
voorbereiden van de oefening Waterproef. Uit beide trajecten is veel geleerd. De TMO acht het van waarde oefenen 
en planvorming bij elkaar te brengen en de uitkomsten daarvan aan de betrokken bestuurlijke en professionele 
niveaus aan te reiken in dit Deelrapport Planvorming. 

2.1 Leeswijzer

In dit rapport wordt aangegeven hoe de planvorming in Nederland kan worden ondersteund en gestructureerd 
en hoe de afstemming tussen de betrokken bestuurlijke niveaus kan worden zeker gesteld. 

Het rapport houdt ook rekening met onder meer het rapport ‘Capaciteitenanalyse voor de taak ‘grootschalige 
evacuatie’’ en combineert dat met bevindingen uit de oefening Waterproef gericht op de planvorming. Ook wordt 
aandacht gegeven aan de daarbij te gebruiken kennisbronnen. 

Het rapport beschrijft het programma van de driedaagsen, dat ook in de toekomst kan worden herhaald. Dit 
programma is er meer op gericht de juiste dingen in de planning te doen, dan uit te monden in een ‘dik’ plan, 
dat leidt tot planfixatie of het wordt door niemand gebruikt op het moment dat het nodig is. 
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Een grote overstroming is per definitie een nationale ramp. Alle bestuurslagen zijn bij de gevolgbestrijding 
betrokken. Operationele planvorming die aansluit op alle niveaus is daarom noodzakelijk. Hierin moeten de 
bestuurlijke consequenties van te treffen maatregelen en de te volgen procedures op nationaal en regionaal 
niveau worden aangegeven. Daarnaast moet een aantal operationele strategieën en besluiten worden voor-
bereid, waarbinnen de voorziene matregelen moeten passen. Deze strategieën moeten bovendien nauw 
aansluiten op de regionale planvoorbereiding en op die van de waterkolom. Het koppelvlak tussen nationaal 
en regionaal, waar de informatie wordt gedeeld, vormt de kern van dat proces. In dit hoofdstuk wordt beschreven 
wat planvorming bij overstromingen inhoudt en welke eisen hieraan worden gesteld.

3.1 Wat is planvorming bij overstromingen?

Planvorming gaat over de ‘hoe”-vraag en de interactie tussen de betrokken partijen. Nu is veelal de “wat-vraag” 
beschreven. Op basis van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden is in diverse documenten aangegeven 
wat alle ‘spelers’ moeten doen (coördineren, rapporteren, steunverlening, infomeren, etc.). Voor de planvorming 
staat echter het planningsproces centraal, vandaar de focus op de ‘Hoe’-vraag. 

Planning in koude fase
Bij een dreigende overstroming is de kernvraag: wat is er, gegeven de verwachte situatie in de veronderstelde 
waarschuwingstijd, nog mogelijk aan organisatorische voorbereiding en acties om de negatieve gevolgen te 
minimaliseren. Deze inventarisatie moet in de koude fase worden gemaakt zonder dat er sprake is van een acute 
dreiging. Kort voor een dreigende overstroming is hier beslist geen tijd meer voor. 

Operationele strategieën
De voorbereidingen zijn te vervatten in operationele strategieën, waarvan de aanpak per definitie generiek 
is. Het is immers niet mogelijk om vooraf de feitelijke omvang en effecten van de dreiging aan te geven.  
Nu hebben niet alle effecten een gelijke impact. Het is daarom belangrijk, dat een keuze wordt gemaakt welke 
effecten prioriteit verdienen. Zo is er bijvoorbeeld bij het cultureel erfgoed een groot verschil in de rijksmusea 
en hun belang tegenover de –doorgaans- bescheiden impact van particuliere verzamelingen, hoezeer deze ook 
een relevante culturele bijdrage leveren. Daarnaast is het weinig zinvol een gedetailleerd plan te maken voor 
een situatie die zich hopelijk slechts sporadisch voordoet. De omgeving verandert en daarmee veranderen  

3 Planvorming
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proces.

De operationele strategieën kunnen zodanig worden vastgelegd, dat ze wellicht voor meerdere ramptypen kunnen 
worden gebruikt. 

3.2 Eisen aan de planvorming 

◆	 	De kennis over de fysieke overstromingsdreiging moet door alle partijen begrepen en gedeeld zijn; dit geldt 
ook voor de effecten en consequenties;

◆	 	De planvorming moet vooral antwoord geven op de “hoe” vraag gegeven de rolverdeling en taken van partijen, 
de “wat vraag”;

◆	 	De planvorming moet vervat zijn in operationele strategieën die vooral generiek van aard zijn;
◆	 	De planvorming van alle niveaus moet op elkaar aansluiten en gedeeld zijn;
◆	 	Samenwerking in de voorbereiding is een noodzakelijke voorwaarde;
◆	 	Opleiden, trainen en oefenen op basis van afgestemde plannen bepalen het vermogen om grote crises effectief 

en in samenhang te besturen;
◆	 	Er moeten keuzes worden gemaakt over voorbereidingen op effecten van overstromingen, die in de ‘koude’ of 

in de ‘warme’ fase moeten worden uitgevoerd.  
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Water houdt zich niet aan (bestuurlijke) grenzen, alle overheidsniveaus zijn bij de bestrijding betrokken. Daar-
naast is het effect van grootschalige overstromingen zeer ingrijpend door de omvang en de duur. Het kost 
planvormers tijd om zich hierin in te leven; laat staan dat het mogelijk is dat zij het te verwachten effect direct 
omzetten in beleid en actie. Daarom is voorbereiding noodzakelijk. Kennis en inzicht in de bron en effecten zijn 
nodig om deze voorbereiding inhoud te geven. Veel verschillende partijen die op elkaar moeten aansluiten zijn 
daarbij betrokken. Het verdient daarom aanbeveling een gemeenschappelijke aanpak te hanteren om de dreiging 
te analyseren, de eigen mogelijkheden in kaart te brengen en daar vervolgens communiceerbare besluiten op te 
(kunnen) nemen. Een overdraagbare en generieke aanpak is gewenst. In dit hoofdstuk komen de uitgangspunten 
voor planvorming aan bod gevolgd door de elementen die een gedegen plan moet omvatten.

4.1 Voorbereidingstijd of directe actie

De Nederlandse rampenbeheersingsorganisatie is vooral gericht op acute (grote) incidenten waarop direct en 
adequaat moet worden gereageerd. Al naar gelang de omvang wordt opgeschaald. Improviseren is daarbij een 
belangrijk kenmerk, omdat het nu eenmaal onmogelijk is elke denkbare ramp vooraf te inventariseren.

Bij een dreigende ramp is er voorbereidingstijd. Voor een ramp van nationale omvang zal die voorbereidingstijd al 
gauw te kort zijn; het is daarom noodzakelijk te weten wat er nog wel of juist niet meer in de beschikbare tijd kan 
worden uitgevoerd. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan grootschalige opvang en het evacueren van grote aantal-
len patiënten. Dit leidt ertoe dat in de preparatiefase al elk aspect een nationale dimensie krijgt en dat zo vroeg 
mogelijk een afwegingsconcept helder moet zijn. Zo kunnen de negatieve gevolgen maximaal worden beperkt.  
Dit vraagt om een geïntegreerde operationele strategie, die ruimte biedt voor ieder beleidsterrein, iedere regio of 
organisatorische eenheid. De uitkomsten van deze strategie worden op hoofdlijnen samengevat in een plan, een 
zogenaamd masterplan. Dit masterplan omvat het noodzakelijke raamwerk om snel acties te kunnen uitvoeren en over 
capaciteiten te beschikken. Een dergelijk plan wordt opgesteld in de koude fase; het is de kern van de preparatie.

4 Het belang van planvorming  
dan wel planning
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de volgende werkvorm:

Figuur 3. werkvormen crisisbeheersing

De conclusie uit het schema is helder en zal ook het uitgangspunt moeten zijn bij de voorbereiding op groot-
schalige overstromingen. Elementair is de gestuurde samenwerking. Dit veronderstelt dat deze samenwerking 
vooraf vorm heeft gekregen, duidelijk is en met elkaar is gedeeld. De reis naar de VS heeft ons geleerd: zonder 
plan geen operatie; door de TMO doorvertaald in: ‘Zonder plan geen oefening’.

4.2 Waar zou het plan uit moeten bestaan?

In de capaciteitenanalyse is onder planvorming vastgelegd: “Er is een geheel van bestuurlijke en operationele plannen 
nodig dat niet alleen horizontaal per bestuurslaag is afgestemd, maar ook verticaal tussen de bestuurslagen, de bestuur-
lijke (met name de veiligheidsregio’s) en de functionele (waterbeheerders) kolom en met het bedrijfsleven.” Dit geheel 
kan worden gezien als het masterplan. Toegepast op het ramptype overstromingen zou het dan kunnen bestaan uit zes 
basisstrategieën voor de respons en evacuatie:
◆	 	een raamwerk van operationele aanwijzingen en kentallen die grofweg de omvang van het potentiële probleem 

omvatten;
◆	 	de opties die op hoofdlijnen voorhanden zijn (handelingsperspectieven) en het bijbehorende besluitvormings-

model;
◆	 	een operationele strategie per beleidsterrein;
◆	 	de capaciteiten, randvoorwaarden en condities
 - Wetgeving
 - Continuïteit van de bevelvoering
 - Locatie van het crisismanagement.

Acute responsfase
Huidige situatie Gewenste situatie

gestuurde multidisciplinaire samenwerking <samen> <werken>

Voorbereidende fase
Huidige situatie Gewenste situatie

<samen> <werken> gestuurde samenwerking

4 “Samenwerking in crisisbeheersing ; overschat en onderschat”, lectorale rede bij haar inauguratie
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De strategieën en kernopties zijn:
Responsstrategie 0  Achteraf; Alleen voorbereiding op na de overstroming;
Responsstrategie I  Preventief voorbereiden op/in eigen locatie;
Responsstrategie II  Preventief verlaten meest bedreigd gebied voor niet zelfredzamen; 
Responsstrategie III  Preventief verlaten meest bedreigd gebied; 
Responsstrategie IV  Preventief verlaten meest bedreigd gebied plus niet zelfredzamen in geheel bedreigd gebied; 
Responsstrategie V  Preventief verlaten geheel bedreigd gebied.

Naast de basisstrategieën voor de evacuatie gelden ook de operationele strategieën van de diverse beleidsterreinen, 
daarom is gekozen voor het begrip responsstrategie. Het model voor het masterplan staat hiernaast.

4.2.1 De strategieën
Er zijn zes nationale responsstrategieën geïdentificeerd, variërend van alleen redden van slachtoffers tot aan volledige 
verplaatsing uit een bedreigd gebied. Elk van deze strategieën legt een eigen beslag op middelen en legt een eigen 
beslag op tijd. Iedere strategie heeft ook een andere uitwerking op de continuïteit van organisaties en de mogelijk-
heden in de functionele kolommen. De meer vergaande strategieën zullen meer tijd vergen om te organiseren en uit 
te voeren dan de minder vergaande strategieën. Een van de onderdelen van een responsstrategie is het evacueren van 
mensen, het gaat echter ook om continuïteit van verlening van zorg, mainports, primaire levensbehoeftes, dieren, 
cultureel erfgoed, onderwijs, uitkeringen, betalingsverkeer, energievoorziening, drinkwatervoorziening enzovoort.

4.2.2 Informatie-uitwisseling
De gekozen strategie leidt tot een gecoördineerde aanpak tussen nationale en regionale overheden. Belangrijk voor 
deze coördinatie is gegevensuitwisseling tussen alle partijen. Welk informatiesysteem binnen een organisatie gebruikt 
wordt, is een keuze van de organisatie zelf. De focus ligt in het masterplan op de uitwisseling van relevante gegevens. 
De sitraps zijn een goed vertrekpunt die verder gestandaardiseerd kunnen worden zodat ze beter zijn toegesneden op 

Tabel 1. Overzicht basisstrategieën

Strategie

Meest bedreigd gebied Bedreigd gebied

niet zelfredzaam zelfredzaam niet zelfredzaam zelfredzaam

0 blijven blijven blijven blijven

1 blijven blijven blijven blijven

2 verplaatsen blijven blijven blijven

3 verplaatsen verplaatsen blijven blijven

4 verplaatsen verplaatsen verplaatsen blijven

5 verplaatsen verplaatsen verplaatsen verplaatsen
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tieel om met één systeem te werken zodat alle partijen gelijktijdig over dezelfde gegevens kunnen beschikken.  
De managementinformatie ligt grotendeels vast en is ingedeeld in de actuele en de te verwachten situatie. 

Figuur 4. het concept van het masterplan

4.2.3 Voorlichting 
De communicatie met burgers en bedrijven en de daaruit resulterende respons zal ook van invloed zijn op het 
resultaat voor de BV Nederland. Hierbij hoort risicocommunicatie aan burgers en bedrijven met een handelings-
perspectief specifiek gericht op de ontvanger, passend bij de gekozen strategie.

Voor het masterplan geldt dat de tijd-ruimte factoren per definitie onzeker zijn. Om het proces te ordenen zijn 
aannames gebruikt in termen van bijvoorbeeld dagen; in de praktijk kan het aantal dagen afwijken. Het plan 
moet dit verend kunnen opvangen, zodat er altijd een handelingsperspectief ontstaat in een “veel tijd”, “weinig 
tijd” of tenslotte “geen tijd” scenario.

ruimte-
factoren

tijdfactoren

genomen
besluiten

beschikbare
capacitiet

Gegevens

BV Nederland
resultaat
◆ ...

◆ ...

◆ ...

◆ ...

◆ ...

BV Nederland
resultaat
◆ ...

◆ ...

◆ ...

◆ ...

◆ ...

BV Nederland
resultaat
◆ ...

◆ ...

◆ ...

◆ ...

◆ ...

BV Nederland
resultaat
◆ ...

◆ ...

◆ ...

◆ ...

◆ ...

BV Nederland
resultaat
◆ ...

◆ ...

◆ ...

◆ ...

◆ ...

BV Nederland
resultaat
◆ ...

◆ ...

◆ ...

◆ ...

◆ ...

BV Nederland
resultaat
◆ schade
◆ slachtoffers
◆ maatschappelijk
◆ politiek
◆ communicatie

Strategie I Strategie II Strategie III Strategie IV Strategie VStrategie 0

Strategie 0 achteraf; alleen voorbereiding op respons na de overstroming
Strategie I preventief voorbereiden op eigen locatie
Strategie II preventief verlaten meest bedreigd gebied voor NZR
Strategie III preventief verlaten meest bedreigd gebied
Strategie IV preventief verlaten meest bedreigd gebied plus NZR in geheel bedreigd gebied
Strategie V preventief verlaten geheel bedreigd gebied

regionale
organisaties

regionale
organisaties

regionale
organisaties

burgers bedrijven

Nationale 
organisaties (regie)

informatie
uitwisseling

voorlichting
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Op basis van de bovenstaande gegevens is een planningsconcept geformuleerd:

Figuur 5. het planningsconcept grootschalige overstromingen

Het planningsconcept is verdeeld in drie bestuurlijke/operationele fases die gezamenlijk ongeveer de 10 dagen 
voor de calamiteit beslaan. Daarbij is het gedachte moment van de “klap” D 0 en is de tiende dag ervoor D-10.

De organisatiefase (D-10 tot D-5):
In de organisatiefase wordt het masterplan geactualiseerd; de feitelijke data worden verzameld. Het landelijk 
waterbeeld wordt opgesteld door de LCO; de informatieve opschaling vindt plaats. De randvoorwaarden en condities 
worden geoperationaliseerd, zoals wettelijke kaders e.d. De leidinggevende instantie maakt zich bekend en 
communiceert de aanpak. Het is voor iedereen duidelijk hoe de bovenregionale coördinatie is geregeld. GRIP 4 
is evident. De zekerheid dat e.e.a zich voordoet is nog beperkt.
◆	 	Creëren van kaders o.a. noodwetgeving;
◆	 	De bovenregionale coördinatie;
◆	 	Synchronisatiematrix agenda, besluitvorming en rapportage;
◆	 	Minimaal informatieve opschaling; opschaling naar GRIP 4;
◆	 	Activeren LOS en LCO;
◆	 	Eerste beeld van Capaciteitbehoeften en prioriteiten;
◆	 	Inventarisatie van maatregelen zwakke punten;
◆	 	“vorderen” van ruimte en logistieke diensten;
◆	 	Initiële richtlijnen van oa crisiscommunicatie;
◆	 	Eerste Landelijk dekkend beeld.

De actiefase: (D-5 tot D-2)
In dit tijdvak worden de effecten geminimaliseerd. De voorbereide acties zoals evacuaties en opvang worden in 

Operationele fase
Redden bergen

Actiefase ter
Reductie van effecten

 Organisatiefase

Koude fase: Preparatie

Warme fase: Coördinatie of crisisplan(ning)

Masterplan

D-10

D+ ?

D-5

D-5 D-2

D-2
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regelen om de vitale infrastructuur zo minimaal mogelijk te belasten. Één en ander wordt voorbereid en uit-
gevoerd op alle niveaus in samenhang; er is nadrukkelijk sprake van gestuurde samenwerking. Er is groeiende 
zekerheid of de calamiteit zich zal voordoen en in welke omvang.
◆	 	Beslissen over en uitvoeren van acties;
◆	 	Detailorganisatie verzorgen;
◆	 	Gereed stellen capaciteiten;
◆	 	Preventieve evacuatie e.d.;
◆	 	Crisiscommunicatie;
◆	 	Etc, etc.

Operationele fase (D-2 tot D?)
De calamiteit voltrekt zich en zet door. Alles is geconcentreerd op redden en bergen. De respons wordt in werking 
gezet. De organisatie van het onderbrengen en verzorgen van mensen staat hier in eerste instantie centraal. Deze 
fase gaat gaande weg over naar de terugkeer en herstelfase, die geen deel uitmaakt van dit plan.
◆	 	Redden en bergen;
◆	 	Herstellen en noodmaatregelen nemen;
◆	 	Bevoorraden van betrokken gebieden.

De nafase is hier vooralsnog niet genoemd. Dit is wel een belangrijke fase in het planningproces, omdat heel wat 
elementen van de nafase kunnen worden beïnvloed in het planningproces. Het is een apart onderdeel van de 
TMO-aanpak en wordt beschreven in het deelrapport nafase.

De hiervoor genoemde fasering is bepalend voor de agenda, de besluitvorming en dus de aansluiting tussen de 
partijen. Als er sprake is van gestuurde samenwerking dan zal hier duidelijkheid en afstemming vooraf met alle 
partijen geregeld moeten zijn. Daarmee is het ook de kern van het masterplan.
◆	 	Het masterplan is een set van operationele strategieën;
◆	 	Het is generiek van opzet;
◆	 	De informatie-uitwisseling tussen partijen is gestandaardiseerd;
◆	 	Het omvat de basisstrategieën met de effecten voor de BV Nederland;
◆	 	Het is gerangschikt in een “veel tijd”, “weinig tijd” en “geen tijd” scenario;
◆	 	Het omvat de kernbeslissingen die daar bij horen;
◆	 	De planning of het planning proces is gedimensioneerd in 3 fasen;
 -	 	Organisatiefase;
 -	 		Actiefase;
 -	 	Responsfase. 
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In de loop der tijd zijn meerdere omvangrijke analyses voor planvorming gemaakt en zijn verschillende procedures 
uitgewerkt. In deze paragraf is een overzicht opgenomen van beschikbare bronnen. 

5.1 Reader planvormingssessie

Voor de regio’s is een samenvatting van analyses en procedures gemaakt in de vorm van een reader. Deze reader5 
is ook gebruikt bij de planvormingssessies met de regio’s (zie hoofdstuk driedaagsen en bijlage A) en omvat: 
1. inleiding (doelstelling etc);
2. visie op planvorming;
3. bescherming tegen overstromingen;
4. tijdlijn van een verwachte dreiging tot een werkelijke overstroming;
5. overstromingscenario’s;
6. capaciteitenplanning;
7. omgaan met een regisseur;
8. preparatie van hulpverleningsstrategieën;
9. risico en crisiscommunicatie.

5.2 Nationale bronnen

Op nationaal niveau is een groot aantal documenten opgesteld, dat zo nauwkeurig mogelijk aangeeft hoe de 
taken en verantwoordelijkheden liggen, welke procedures moeten worden gevolgd, welke wettelijke kaders 
gelden en ‘wat’ er moet gebeuren. Het betreft de volgende documenten: 
◆	 	Crisisplan Overstromingen (beleid en communicatie)
 - Beleid en communicatie
◆	 	Rollen van het rijk bij grootschalige evacuaties in Nederland
 - Inventarisatie van taken van de onderscheiden departementen bij overstromingen
◆	 	Nationaal Crisisplan Hoogwater en overstromingen
 - Beleidsdraaiboek; Informatief proces en opschaling

5 De Kennisbronnen

5 reader oktober 2008; zie cdrom “dataverzameling TMO”
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 - Landelijke operationele strategie
◆	 	Nationaal handboek crisisbesluitvorming 
 - Basis voor alle vormen van crisis
◆	 	Crisisbeheersing beschreven (wetgeving)
 - Wettelijk kader
◆	 	Dijkring 100 nationaal
 - Een eerste aanzet voor de agenda per departement per dag in de warme fase
◆	 	EDO’s 
 - Omvang van de dreiging en getroffen gebieden met de primaire effecten op de samenleving 
◆	 	Capaciteitenplanning PNV 
 - Model voor het berekenen en de uitkomsten van de operationele capaciteiten per scenario
◆	 	LOPE-W (landelijk operationeel plan evacuatie; Waterproef) versie 4
 - Raamwerk hoe de evacuatie wordt uitgevoerd; beperkte scope.
 - Hierin is opgenomen de capaciteitenanalyse van PNV
◆	 	Interdepartementaal operationele handreiking Waterproef
 - Agenda en taken van de departementen
 - Nadere uitwerking van Dijkring 100 Nationaal en integratie met aspecten van de overige documenten
 - Gelimiteerd gebruik alleen voor de deelnemers van Waterproef

Deze documenten geven een breed beeld van de materie. Ze zijn uitermate geschikt voor het opdoen van generieke 
kennis. Met deze documenten worden in feite de opdrachten aangegeven. De uitvoering moet nog volgen in het 
aangeven van het ‘Hoe’. Dit gebeurt op hoofdlijnen in het Masterplan. 
Een belangrijke aanzet wordt gegeven in de “landelijk operationele strategie”; het Crisisplan Hoogwater en overstromin-
gen; het LOPE-W (Landelijk Operationeel Plan Evacuaties – Waterproef) en de “Interdepartementaal Operationele Hand-
reiking Waterproef”. Deze documenten leveren een directe bijdrage aan het planningsproces. Zij vormen daarmee de 
belangrijkste bron voor de planning op nationaal niveau en zijn mede kaderstellend voor de regionale planningsopzet.

Toepassing van informatie
Veel van de hier genoemde bronnen hebben of een voorlopige status of zijn nog niet effectief geïmplementeerd. Zij 
zijn daarom bij de oefening Waterproef maar beperkt gebruikt. Hier ligt overigens een belangrijke oorzaak voor de niet 
altijd aansluitende samenwerking en het niet optimaal delen van kennis en informatie. Een opleidingstraject, waarin 
deze documenten element zijn voor de kennisoverdracht kan dit probleem oplossen. De reader voor de Driedaagse is 
een goed voorbeeld voor het comprimeren van omvangrijke kennisbronnen en het faciliteren van het gebruik.

Als ‘gestuurde samenwerking’ de gewenste route is, is een vervolgtraject van opleiden trainen en oefenen op 
deze basis een noodzakelijke voorwaarde om succesvol het traject van planvorming te doorlopen.  
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De basis voor het planningproces zijn de scenario’s van de EDO’s (Ergst Denkbare Overstromingen). De EDO’s zijn 
uitgewerkt door het ministerie van Verkeer en Waterstaat en gelden voor alle betrokkenen als uitgangspunt. 
Daarmee zijn de bedreigde gebieden en hun scenario’s bekend. De volgende scenario’s zijn opgetekend:

Figuur 6. de EDO-scenario’s op hoofdlijnen

Van deze scenario’s is een nadere analyse gemaakt6 die gebruikt kan worden bij de uitwerking in de planvorming. 
De opzet is gericht op dijkringen, de eenheid van water in geografische termen. In principe hoort bij elke EDO 
een operationele strategie. 

6 De basis van het planvormings-
proces: kennis van de dreiging

6 Als het toch gebeurt

Kust Meren (NW wind) Rivieren  
(incl. Limburg) 

Benedenrivieren
Rij Delta

storm en water storm en water regen regen en wind

Bedreigde dijkringen  

Niet bedreigde dijkringen
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omgeving, naar de relevante Dijkringen en de daar geldende zonering (zie proces driedaagse). Het besef dat de 
werkelijkheid niet per se deze omvang hoeft te hebben, is langzamerhand wel gemeengoed. Het pleit dan ook 
voor een generieke aanpak; de planvorming is dan voor alle partijen helder.

Het kennen van de effecten van de EDO is voor alle partijen essentieel. Deze effecten hebben op de bestuurs-
niveaus verschillende dimensies. Voorbeeld: In een gemeente met één ziekenhuis is het effect overzichtelijker 
dan in een regio met acht ziekenhuizen; zo gaat in het kustscenario om meer dan 100 ziekenhuizen. De schaal-
grootte van zo’n vraagstuk overstijgt in bestuurlijk opzicht de bestaande verhoudingen. Ieder ziekenhuis moet 
in principe voor zichzelf zorgen, bij honderd zou al sprake kunnen zijn van noodwetgeving, een opnamestrategie, 
aangepaste tewerkstelling en huisvesting van artsen en verplegend personeel en een nationaal gestuurde  
strategie van patiëntengegevens. Dit laat zich vertalen naar alle sectoren van de maatschappij.  

De effecten van de EDO’s zijn de basis van de analyse van alle effecten en consequenties
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Bij de bestrijding van de gevolgen van een (dreigende) overstroming staat een drietal kernelementen centraal: 
het in veiligheid brengen van mensen, dieren en goederen; het anticiperen op keteneffecten en de organisatie 
van de hulpverlening. In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe deze elementen in de planvorming kunnen worden 
meegenomen. Het hoofdstuk begint met een beschrijving van het planvormingsproces, zoals dat met de veilig-
heidsregio’s is doorlopen.

7.1 De inhoud van het proces.

Het startpunt van het proces is de gepercipieerde dreiging en in beginsel de geldende EDO. Per regio is door de 
waterbeheerders het ‘waterbeeld’ aangereikt dat van de EDO’s kan worden afgeleid (hoe ver komt het water, hoe 
diep wordt het en in hoeveel tijd is de eindsituatie bereikt). Vervolgens zijn zones samengesteld van gebieden 
met dezelfde waterkarakteristieken. Deze zones vormen de basis voor analyse van de effecten en van de mogelijke 
(evacuatie)strategieën. Deze zones houden zich niet aan bestuurlijke grenzen. Met het in kaart brengen van de 
gebieden wordt dan ook direct duidelijk wie met wie moet samenwerken om de te kiezen strategieën te kunnen 
operationaliseren. 

Uit de analyses wordt het plan van de regio’s afgeleid. Het plan (de output) omvat de handelingsperspectieven 
en hun consequenties met name ten aanzien van het moment van beslissen en eventueel het uitstellen van dat 
moment. De uitkomsten van de kernelementen van de analyse zijn belangrijk voor de afstemming met de neven-
regio’s en met nationaal. Dit veronderstelt een inhoudelijk afgestemd format; dit is op dit moment nog niet 
beschikbaar. 

Het hele proces is beschreven in bijlage A: De Driedaagse en met name in deel 1 “het operationeel besluitvormings-
proces overstromingen.“
 

7.2 Kernstrategie: het in veiligheid brengen van mensen, dieren en goederen

De kern van het actieplan is het in veiligheid brengen van mensen, dieren en goederen, ofwel de evacuatie. Dit 
betreft het benoemen van de te evacueren gebieden en prioriteiten van groepen. Het omvat ook het aanwijzen 
van doorgangsgebieden, routes en opvanggebieden voor evacués, het stellen van prioriteiten bij de toedeling 

7 Kern van het planvormingsproces
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punt met elkaar in verband worden gebracht en gebalanceerd; anders kan er van gestuurde samenwerking geen 
sprake zijn. 

De operationele vaardigheden zijn zeker nog niet overal op peil. Evacueren is meer dan ontruimen en een tijdelijk 
onderkomen organiseren. Niet zelden zal buiten het eigen verantwoordelijkheidsgebied voor opvang worden 
gezorgd. Dan komt de bovenregionale coördinatie in beeld. Dit is de context voor het opleidings-, trainings- en 
oefenconcept.

7.3 Keteneffecten

Een (dreigende) overstroming creëert een breed scala van keteneffecten. De (dreigende) uitval van vitale infra-
structuur zorgt voor een vraagstuk dat ingrijpende consequenties heeft op alle terreinen van het maatschappelijk 
leven. In principe zou er voor elk aspect een strategie moeten zijn die in voorkomend geval in gang wordt gezet. 
Deze strategie zou als basis moeten hebben de terugkoppeling van de eindsituatie die na een eventuele over-
stroming “virtueel” ontstaat (de nafase). Alleen van daaruit kan men de effecten en consequenties minimaliseren 
in de proactieve fase. 
Te denken valt aan: 
◆	 	de te verwachten schade bij een overstroming van ‘bedreigd gebied’;
◆	 	het aantal te verwachten dodelijke slachtoffers bij een overstroming van ‘bedreigd gebied’; 
◆	 	de ingeschatte schade door evacuatie (zonder overstroming);
◆	 	het aantal dodelijke slachtoffers (zonder overstroming), bijvoorbeeld storm en evacuatie van niet-zelfred-

zamen;
◆	 	de inschatting van de maatschappelijke impact in bedreigd gebied;
◆	 	de continuïteit van de nutsvoorzieningen en de communicatie;
◆	 	de inschatting van de maatschappelijke impact in de rest van Nederland.

Leren evacueren is een belangrijke basis voor het plannen en uitvoeren van het proces

Kennis van de keteneffecten is essentieel voor alle partijen
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7.4.1 Regionale verantwoordelijkheid
De regio’s hebben en houden hun verantwoordelijkheid bij calamiteitenbestrijding. In nauwe samenwerking met 
de waterschappen en de RWS-diensten en andere belanghebbenden hebben zij plannen ontwikkeld. Hierbij is 
rekening gehouden met verschillende dreigingsvarianten en de daarbij passende operationele aanpak. Deze 
bestaat weer uit onderscheiden handelingsperspectieven bij verschillende doorlooptijden (veel tijd, weinig tijd 
en geen tijd). Deze operationele plannen moeten eveneens goed communiceerbaar zijn. In de praktijk betekent 
dit het inrichten van een vast format. Dat is nog niet beschikbaar.

7.4.2 Bovenregionale sturing
Het grensoverschrijdende karakter van overstromingen noodzaakt tot bovenregionale sturing. De uitvoering van 
de (evacuatie)strategieën vereist een effectieve bovenregionale en interregionale coördinatie. De leidende rol 
van de Rijksoverheid bij de bovenregionale coördinatie is aangetoond en wordt niet betwist. Wel moet deze in 
praktische zin nog verder worden uitgebouwd.

De integratie van de regionale plannen is belangrijk. Ook dit moet organisatorisch worden ingebed. De inrichting 
van de Landelijk Operationele Staf (LOS) direct gekoppeld aan het LOCC en de Staf Grootschalige Evacuatie (SGE) 
heeft tijdens de oefening Waterproef zijn nut bewezen. Het ligt voor de hand, dat een dergelijke organisatie voor 
de integratie zorgdraagt.

De departementen hebben ieder hun scope en taken en rollen. Dit is vastgelegd in de rollen van het Rijk bij 
grootschalige evacuaties in Nederland en verder toegespitst in de interdepartementaal operationele handreiking 
Waterproef. Door de omvang van effecten past een operationele strategie voor ieder van de departementen voor 
hun beleidsterrein. Dit verdient verder uitgewerkt te worden.

De bovenregionale coördinatie kreeg tijdens de oefening Waterproef vorm doordat de minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties rechtstreeks communiceerde met de coördinerend burgemeesters. Dit betekent een 
eenvoudig coördinatiemodel. Het verdient verder uitgewerkt te worden. Een coördinatieniveau per dijkring hoeft 
dan niet te ontstaan.

7.4.3 Koppelvlak
Het koppelvlak tussen nationaal en regionaal is de kritische succesfactor. Het omvat de kern van de informatie-

Een vast format voor de plannen is wenselijk
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te onderscheiden en om de gegevens om te kunnen zetten naar relevante informatie. Het onderscheid in de 
actuele en de te verwachten situatie is hierbij essentieel. Het is alleen effectief als het vooraf is ingericht.  
Het omvat statische en dynamische data. De hiervoor te gebruiken matrix en de daarbij behorende uitleg is 
opgenomen als bijlage B. De kern van deze matrix bestaat uit: 
◆	 	Statische basisgegevens, tijdfactoren, ruimtefactoren
◆	 	Het netwerk
◆	 	Boven regionale effecten
◆	 	Boven regionale behoeftes

7.5 De koppeling van het nationale en regionale proces

De planvorming vindt al in de preparatiefase (koud) plaats. Geen plan kan bestaan zonder horizontale en verticale 
aansluiting en afstemming. Om de horizontale afstemming vorm te geven moeten de plannen bekend zijn gesteld. 
De daadwerkelijke situatie bepaalt de te kiezen strategie en uitvoering. 

De planvorming regionaal met de handelingsperspectieven per zone bij veel, weinig en geen tijd en het bij-
behorende besluitvormingsmodel kwantiteiten en steunaanvragen; dit plan is en blijft de verantwoordelijkheid 
van de regio ook in de uitvoering. Iedere regio sluit aan bij de plannen van de nevenregio’s en draagt zorg voor 
interregionale coördinatie; er kunnen in dit verband dijkring coördinatieplannen bestaan. De aansluiting naar 
aansluitende dijkringen vindt op dezelfde manier plaats.

De nationale planvorming krijgt vooral vorm door de kaderstellende documenten en operationele strategieën per 
departement en de landelijke operationele strategie (evacuatie). De nationale plannen integreren de regionale 
plannen, door ze maximaal te ondersteunen en waar nodig prioriteiten te stellen.

De LOS fungeert als voorbereider en integrator van de operationele strategieën en is verantwoordelijk voor het 
tot stand komen van een met de regio’s afgestemd plan; indien van toepassing functioneert de LOS als operationeel 
commando; echter steeds met inachtneming van de regionale verantwoordelijkheden.

De bovenregionale operationele coördinatie wordt door de LOS ingevuld met de aansluitingspunten in de tijd en 
geografisch met de regio’s en daarmee met de regionale plannen.

De minister van BZK maakt van begin af aan duidelijk hoe hij/zij de bovenregionale coördinatie vorm geeft in 
de gegeven situatie; in beginsel door direct de coördinerend bestuurders aan te sturen, eventueel met een man-
daat voor één/meer van de CdK’s.
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de informatie uitwisseling is voorgeschreven mbt de feitelijke situatie en het assessment daarvan. Het koppelvlak 
is sturend voor alle partijen.

De LOS integreert de regionale plannen met inachtneming van de belangen van de regio’s. 

◆	 	Bovenregionale sturing moet in praktische zin nog verder worden uitgewerkt
◆	 	De LOS moet de regionale plannen verder integreren
◆	 	Departementen dienen hun operationele strategieën verder vorm te geven
◆	 	Het beoefende model van bovenregionale coördinatie direct gericht op de coördinerend burgemeester 

verdient verdere uitwerking
◆	 	De organisatie van het koppelvlak tussen nationaal en regionaal inrichten is de kritische succesfactor 
◆	 	Het operationeel besluitvormingsproces overstromingen is sturend voor alle partijen; de zonering is de 

basis voor de handelingsperspectieven
◆	 	De ondersteunende informatiesystemen verdienen verder aandacht bij het presenteren en delen van 

informatie
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Op basis van analyse van de bestaande situatie heeft de TMO voor de ontwikkeling van de plannen gekozen voor 
een tweesporenbeleid gefaseerd in de tijd. Het ene spoor omvat de ontwikkeling van de planvorming nationaal 
en regionaal, het andere spoor de inrichting van de oefening. Voor de planvorming is een systematiek ontwikkeld 
waarmee vanuit de dreiging en de potentiële effecten de handelingsperspectieven worden afgeleid en omgezet 
in concrete besluitvorming. Dit geldt zowel voor de koude (preparatie, dreigende overstroming) als de warme 
fase (daadwerkelijke overstroming). De uitvoering van deze systematiek heeft vorm gekregen in zogeheten 
Driedaagsen, die bij de veiligheidsregio’s zijn gehouden. Nationaal heeft zich op een andersoortige wijze voor-
bereid. 

8.1 Planontwikkeling bij de veiligheidsregio’s

In de periode van december 2007 t/m juni 2008 heeft de TMO veel tijd geïnvesteerd om binnen de veiligheids-
regio’s de planvorming voor overstromingen op gang te brengen. Dit bleek nodig omdat binnen de veiligheids-
regio’s veelal de condities ontbraken om in een korte tijd tot een effectieve planvorming te komen. In veel 
gevallen heeft ook de inzet vanuit de subsidieregeling TBVMO er aan bijgedragen, dat het vervolg op de Drie-
daagsen kon worden zeker gesteld. 

8.1.1 De startsituatie
Bij elke regio heeft een analyse van hun startsituatie plaatsgevonden. Deze analyse wees uit, dat de regio’s 
grotendeels vanaf de basis moesten beginnen. Er was geen operationele strategie voor overstromingen  
en daardoor ontbrak ook een brede voorbereiding op overstromingen. Om dit proces toch van de grond  
te krijgen heeft de TMO een faciliterend programma opgestart. Dit programma kreeg de naam van de DRIE-
DAAGSE.

8.1.2 Wat is de inhoud van de driedaagse?
Het programma van de driedaagse was primair gericht op het op niveau brengen van de kennis van betrokkenen 
over grootschalige overstromingen. Daarnaast was het gericht op introductie en inleren van het proces operatio-
nele besluitvorming in een modelsituatie gericht op overstromingen (Dijkring 100). Tenslotte omvatte het het 
toepassen van het operationele besluitvormingsproces in multidisciplinair verband in drie aaneengesloten dagen 
voor de eigen regio.

8  Driedaagsen voor planontwikkeling
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◆	 	Een introductieprogramma van één dag voorafgaande aan de driedaagse; hierin wordt een beeld gevormd van 
het thema:

 1. inleiding (doelstelling etc);
 2. visie op planvorming;
 3. bescherming tegen overstromingen;
 4. tijdlijn van een verwachte dreiging tot een werkelijke overstroming;
 5. overstromingscenario’s;
 6. capaciteitenplanning;
 7. omgaan met een regisseur;
 8. preparatie van hulpverleningsstrategieën;
 9. risico en crisiscommunicatie.

◆	 	de Dijkring 100 modelsituatie; een fictieve dijkring om het planningproces te introduceren. De deelnemers 
maken kennis met de watercomponent in tijd en ruimte. De rol van de waterschappen komt uitgebreid aan 
bod. In deze opzet ligt een zwaar accent op het ontdekken van de effecten op de samenleving; deze zijn 
essentieel voor het ontwikkelen van de handelingsperspectieven.

◆	 	een driedaagse pressure cookersessie; een aaneengesloten programma met alle disciplines en de waterkolom 
om het probleem voor de regio te analyseren en er vervolgens het 80%-plan voor te ontwikkelen. Het is 
gemaakt voor één of meerdere dijkringen. De nutsbedrijven en RWS hebben presentaties gegeven over hun rol 
in en hun bijdrage aan het proces.

Op de pagina hiernaast staat het speciaal toegesneden procesmodel dat in dit programma is gehanteerd.

8.1.3 Deelnemers aan het programma 
◆	 	alle disciplines van de hulpverleningsorganisaties;
◆	 	de operationeel leiders;
◆	 	de planvormers;
◆	 	de oefenfunctionarissen;
◆	 	de waterschappen en RWS;
◆	 	defensie;
◆	 	de openbare nutsvoorzieningen;
◆	 	deels gemeenten.
Het programma kan als een succes worden gezien; alle regio’s in de bedreigde gebieden hebben deelgenomen. 
Bij elkaar waren er ruim 600 deelnemers. Na afronding van de driedaagse-sessies met de regio’s hebben deze 
geresulteerd in kernplannen voor de eigen regio. Deze plannen zijn per regio verder uitgewerkt en zijn de basis 
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voor opleiding, teamvorming, training en oefening. De kwaliteit van deze plannen varieert. Dikwijls zijn de capa-
citeiten niet doorgerekend en ontbreekt het aan meerdere heldere handelingsperspectieven en de consequenties 
van het niet tijdig uitvoeren ervan. Het denken in “veel tijd”, “weinig tijd” en “geen tijd” scenario’s is geen 
gemeengoed.

8.1.4 Speciale uitvoering bij defensie
Voor de Officieren veiligheidsregio heeft een afzonderlijke driedaagse plaatsgevonden met plm. 50 deelnemers. 
Er is samengewerkt met het OTCo (Opleidings en Training Commando) van de Koninklijke Landmacht. In het kader 
van Nationale operaties zijn de officieren die bij de regio’s zijn ingedeeld apart ingeleid in het besluitvormings-
proces van defensie en de aanhaakpunten van het operationeel besluitvormingsproces overstromingen. Daarbij 
heeft een nadere uitwerking en vergelijking met het defensiemodel plaatsgevonden. Hieruit is het proces afgeleid 
dat defensie heeft geadopteerd als het: Operationeel Besluitvormingsproces Nationale Operaties. Dit is analoog 
aan het planningmodel van de TMO En het is toegepast door de LOS/SGE.

Operationeel plan/uitvoering
Bevelvoering en verbindingen

Het planningproces zelf

Beoordeling van de situatie

 Noodzakelijke middelen
 Beschikbare middelen
 tijd & ruimte

Evaluatie factoren van invloed

 Meteorologie & geografie
 Dreiging & effecten
 Mate van ontwrichting

Doel van het planningproces

 Initiële richtlijnen
 Preparatie
 Respons

Onderbouwd voorstel met dilemma’s en volgorde 
van gewenst optreden

Wat kan ik gaan doen in welke variant, welke 
randvoorwaarden moet ik invullen; waar moet 
dat vandaan komen

Wat heb ik nodig; wat is er wel; wat heb ik niet; 
relatie met de omgeving

Hoe ziet de omgeving eruit, hoe diep komt het water, 
hoe snel Hoeveel potentiële slachtoffers; vitale belangen; 
ontwrichting; segmenteren van de tijd en ruimte

Waarom het planningproces doorlopen?

Handelingsperspectieven

 Welke acties kunnen 
 we nemen  
 Per dreiging variant

Besluitvorming

 Het bestuursbesluit

Besluitvormende
bespreking

Richting Gevende
bespreking

Relevante inform
atie

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Figuur 7. het operationeel besluitvormingsproces overstromingen
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◆	 	Eenheid van aanpak van het analyseproces en het ontwikkelen van handelingsperspectieven;
◆	 	De driedaagse heeft wel het proces maar niet het format van de vastlegging gepresenteerd; de plannen hebben 

zeer verschillende vormen;
◆	 	Het besluitvormingspatroon van de regio’s voorziet in een gedifferentieerde set van handelingsperspectieven.

Deze zijn gefaseerd over meerdere dagen en omvatten deels evacueren buiten de regio en deels binnen de regio. 
Deze aanpak heeft per definitie bovenregionale aspecten.

De uitkomst van de besluitvormingsstructuur van de regio’s vertoont een specifiek herkenbaar patroon:
◆	 	Op D-6/5 opschalen op GRIP 4 en het in gang zetten van de crisisplanningstaf; noodwetgeving activeren;
◆	 	Op D-4 wordt voor het eerst besloten tot evacuatie; dit herhaalt zich op D-3 en D-2;
◆	 	De niet zelfredzamen worden zo vroeg mogelijk in veiligheid gebracht (capaciteitsvraagstuk) en ook buiten 

de regio;
◆	 	Een stay put policy in de relevante zones wordt niet overwogen, opvang (short stay) binnen de regio op droge 

gebieden wel.

Daarnaast zijn de volgende constateringen opgetekend:
◆	 	Het concept werkt; waterdreiging als uitgangspunt i.p.v. de bestuurlijke coördinatie versimpelt de aanpak en 

doorlooptijd aanzienlijk;
◆	 	Het proces is volledig nieuw voor de deelnemers; zonder introductieprogramma verloopt het proces moeizaam;
◆	 	Gemeenten hebben aanvankelijk moeite te denken in algemene termen;
◆	 	Deelnemers maken een positieve omslag in hun denken van incident naar dreiging;
◆	 	Deelnemers zijn zeer positief over de werkvorm en de multidisciplinaire aanpak;
◆	 	Het concept van een generiek operationeel plan i.p.v. een rampenbestrijdingsplan wordt omarmd;
◆	 	Alle regio’s in de bedreigde gebieden hebben deelgenomen; het proces van Dijkring 14 loopt nog (t/m 1e 

kwartaal 2009);
◆	 	Bij de aanpak van dijkring 14 bleek dat de methodiek een eigen dynamiek heeft gekregen door degenen die 

een driedaagse hebben meegemaakt (inbegrepen de provincie Zuid-Holland); als ambassadeurs van het concept 
werd snel tot de nieuwe aanpak besloten;

◆	 	Het ontbreken van planningkentallen wordt als een groot gemis gezien;
 - Er zijn géén plangetallen bekend;
 - Het project evacueren wordt pas 4e kwartaal 2008 opgeleverd;
 - De plangetallen van de capaciteitenplanning worden aangevallen;
◆	 	Het systeem van zonering (eenheid van aanpak/strategie) is sterk;
 -  Het gebruik van het GIS-systeem met overlays waarin de zones worden vastgelegd met ondersteunende 

andere datalagen reduceert de noodzaak voor detailvastlegging van (niet actueel te houden) data;
 - Door het kiezen van een kernstrategie wordt het uitwerken belangrijk versimpeld;
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◆	 	De informatiesystemen zijn zeker niet zonder meer te koppelen om informatie te delen of uit te wisselen. Dit geldt 
ook voor de GIS systemen;

◆	 	Er is zeer actieve betrokkenheid van de waterschappen en RWS;
◆	 	De participatie van LTO, LNV, Tennet, Rode Kruis, Reddingsbrigades en belangrijke partners uit het bedrijfs-

leven is zeer noodzakelijk.

De uitgewerkte plannen hebben dikwijls als kenmerk dat uiteindelijk niet de mogelijke handelingsperspectieven 
en hun consequenties de besluitvorming onderbouwen. Meestal ontbreekt de kwantitatieve onderbouwing.

Door het ontbreken van een toetsinstrument en een basisformat is het moeizaam de kwaliteit van de plannen 
vast te stellen. Dit is tijdens de oefening zichtbaar geworden. De plannen waren beperkt communiceerbaar of 
zijn niet ter beschikking gesteld; nationaal heeft ze niet effectief verwerkt in de planvorming. 

Deelnemers Driedaagsen Status van de planvorming

Fryslân Gereed bestuurlijk vastgesteld

Groningen Gereed bestuurlijk vastgesteld?

Gelderland (alle regio’s) Gereed bestuurlijk vastgesteld?

Noord-Holland noord Gereed bestuurlijk vastgesteld?

Dijkring 14 
zie ook Haaglanden & Rotterdam Rijnmond
Hollands Midden - Kennemerland - Amsterdam Amstelland - Utrecht 

In ontwikkeling 
Loopt door t/m 1e kwartaal 2009

Limburg (N&M en Z) Gereed bestuurlijk vastgesteld?

Zeeland Bestuurlijk vastgesteld

Rotterdam Rijnmond (3x!) Zie Dijkring 14

Zuid-Holland zuid Bestuurlijk vastgesteld

Zaanstreek Waterland Gereed bestuurlijk vastgesteld?

Utrecht Gereed bestuurlijk vastgesteld?

Hollands Midden In ontwikkeling zie Dijkring 14

Midden- en West-Brabant Bestuurlijk vastgesteld

Brabant noord Gereed bestuurlijk vastgesteld?

Haaglanden Gereed bestuurlijk vastgesteld?

Dijkring 44 Gereed bestuurlijk vastgesteld?

Flevoland Bestuurlijk vastgesteld
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De TMO heeft de afgelopen twee jaar hard gewerkt om met gedegen planvorming bestuurlijk Nederland beter voor 
te bereiden op een (dreigende) overstroming. Met de oefening Waterproef is bekeken waar Nederland nu staat. 
De resultaten van de First Impression komen in dit hoofdstuk aan bod.

9.1 Bevindingen Waterproef

De voorbereiding voor oefening Waterproef en de oefening zelf hebben aangetoond, dat er veel is bereikt in de 
planvorming, maar dat er nog verbeteringen mogelijk en noodzakelijk zijn. De opgestelde plannen zijn soms wel 
en soms minder geschikt. Daarnaast sluit op dit moment de nationale planvorming en de regionale planvorming 
nog onvoldoende op elkaar aan en bestaat er geen eenduidig beeld wat de planvorming nu precies moet inhouden. 
Er is vrees voor planfixatie en het ontwerpen van een “papieren” veiligheid.

9.2 Waar staan we?

De oefening Waterproef heeft laten zien hoever we met de planvorming staan; in het First Impression Report 
(FIR) zijn als belangrijke verbeterpunten aangestipt:
◆	 	Samenwerking tussen de deelnemers;
◆	 	Delen van informatie en de structuur daarin;
◆	 	Anticiperen op nationaal optreden;
◆	 	De kwaliteit van de plannen;
◆	 	De synchronisatiematrix;
◆	 	Integreren regionale plannen in de LOS;
◆	 	Niet evacuatie gerichte effecten en consequenties;
◆	 	Kwaliteit en definities planning data;
◆	 	Focus op kans tegenover haalbaarheid.

Voor het duiden van deze waarnemingen is een genuanceerde benadering op zijn plaats. Nationaal en de regio’s 
hebben gemeen dat zij niet gewend zijn te denken in termen van een dreiging met potentiële effecten en 
consequenties. Hun wederzijdse afhankelijkheid is in de “mind set” nog geen gemeengoed. Hier is in termen 
van competenties nog verbetering wenselijk. 

9 Status van de planvorming 
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kan zijn van adequate afstemming van nationale en regionale planvorming door het ontbreken van een landelijk 
operationeel evacuatieplan. Tijdens de oefening is gebleken, dat hiervoor wel een goede aanzet is gedaan (het 
Landelijk Operationeel Plan Evacuatie-Waterproef), maar dat partijen hier nog erg aan moeten wennen.

In de capaciteitenanalyse en in het kader van nationale veiligheid wordt het aspect planvorming en oefening als 
een noodzakelijke capaciteit gezien. De kernpunten zijn in dit verband:
◆	 	landelijk operationeel evacuatieplan ontwikkelen;
◆	  D-5/4 in regionale planvorming voorzien in evacueren/redden van niet of verminderd zelfredzamen; inzicht 

in samenstelling en aantallen en dit kunnen onderhouden;
◆	 	regionale planvorming met betrekking tot vee gerelateerd aan handleiding evacueren van vee van het ministerie 

van LNV;
◆	 	in de planvorming opnemen het in veiligheid brengen van het thuisfront van sleutelfunctionarissen;
◆	 	continuïteit crisiscentra bij overstromingen en uitwijklocaties;
◆	 	onderzoek modulaire evacuatiestrategie bij andere ramptypen;
◆	 	opleiden en oefenen;
◆	 	landelijke oefenkalender opstellen;
◆	 	meerjarig oefenbeleid landelijk vastgesteld.

Het blijkt feitelijk dat de constateringen van de capaciteitenplanning en de uitkomsten van de oefening Water-
proef hetzelfde beeld geven en de richting bepalen voor het vervolg van de planvorming.  

7 Nationale veiligheid; capaciteitenanalyse voor de taak ‘grootschalige analyse’ blz 4 en 62
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Planvorming algemeen
Geef het masterplan en daarbinnen het landelijk operationeel plan evacuaties een centrale rol in de regionale 
plannen. De regio’s dienen voldoende vrijheidsgraden te behouden voor die aspecten die de kern van het 
landelijk plan niet raken, maar wel een regionale oplossing vereisen. Completeer het landelijk plan met maat-
regelen, die de gevolgen van grootschalige overstromingen kunnen beperken. 

Planvorming regionaal
De regioplannen dienen meer gericht te worden op het totaal van potentiële operationele strategieën en de 
kwantitatieve hulpbehoefte (capaciteitenplanning). Het uitwerken van de consequenties van (gedeeltelijke) 
evacuaties moet nog verder worden geoperationaliseerd. Het beperken van keteneffecten in de nafase is daarbij 
een belangrijk aspect. Ook de noodzakelijke interregionale afstemming vereist nog aandacht net als de onder-
handeling in de besluitvormingsfase over de uit te voeren strategie. Juist voor deze onderhandeling is inzicht 
nodig in effecten van de verschillende strategieën. Een grotere standaardisatie is nodig om de communicatie 
over de plannen te verbeteren en vooral om de samenwerking nationaal en regionaal te bevorderen. 

Planvorming nationaal
De nationale planvorming moet worden geoperationaliseerd in strategische concepten voor te treffen of in gang 
te zetten maatregelen op nationaal niveau (voorbeelden: omgaan met verminderd of niet-zelfredzame burgers, 
vee en dieren, omgaan vitale infrastructuur, milieu- en cultuureffecten, opvang van grote aantallen evacués, 
internationale steun, etc.). 

Oefenen
Kies bij de voorbereiding op (dreigende) grootschalige overstromingen voor een vaste oefencyclus, waarbij 
landelijk eenmaal in de vier jaar alle niveaus tegelijkertijd worden geoefend; een meerdaagse oefening wordt 
daarbij aanbevolen. Op regionaal niveau zal dit onderwerp eenmaal in de twee jaar aan de orde moeten komen. 
Ontwikkel een gelaagde opzet van een oefenprogramma waarbij stapsgewijs de opbouw van het geïntegreerde 
en nationaal gestuurde planningsmodel wordt geoperationaliseerd. 

10 Kernpunten
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A.1 Inleiding

De Driedaagse omvat drie elementen:
Het is een programma dat is opgebouwd uit de volgende componenten
◆	  Een introductie programma van één dag voorafgaande aan de driedaagse; hierin wordt een beeld gevormd van 

het thema:
 10. inleiding (doelstelling etc);
 11. visie op planvorming;
 12. bescherming tegen overstromingen;
 13. tijdlijn van een verwachte dreiging tot een werkelijke overstroming;
 14. overstromingscenario’s;
 15. capaciteitenplanning;
 16. omgaan met een regisseur;
 17. preparatie van hulpverleningsstrategieën;
 18. risico en crisiscommunicatie.

◆	  de Dijkring 100 modelsituatie; een fictieve dijkring om het planningproces te introduceren. De deelnemers 
maken kennis met de watercomponent in tijd en ruimte. De rol van de waterschappen komt uitgebreid aan 
bod. In deze opzet ligt een zwaar accent op het ontdekken van de effecten op de samenleving; deze zijn 
essentieel voor het ontwikkelen van de handelingsperspectieven.

◆	  een driedaagse pressure cookersessie; een aaneengesloten programma met alle disciplines en de waterkolom om het 
probleem voor de regio te analyseren en er het 80% plan voor te ontwikkelen. Het is gebaseerd op één of meerdere 
dijkringen. De nutsbedrijven en RWS hebben presentaties gegeven over hun rol in en hun bijdrage aan het proces.

Het proces heeft de volgende kenmerken:
◆	 	een multifunctionele aanpak;
◆	 	toepasbaar in een dreigingsituatie grootschalige overstromingen met dijkringen als uitgangspunt;
◆	 	een toegesneden situatieanalyse waaruit een beoordeling van de toestand kon worden afgeleid; 
◆	 	hieruit kunnen vervolgens de handelingsperspectieven op basis van gewenste en beschikbare capaciteiten in 

kaart konden worden gebracht;

11 Bijlage A: de driedaagsen
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◆	 	deze kunnen op basis van de consequenties in de tijd gegroepeerd worden in een ‘veel tijd’, ‘weinig tijd’ en 
‘geen tijd’ scenario;

◆	 	hieruit kunnen de operationele en bestuurlijke dilemma’s worden afgeleid en gepresenteerd;
◆	 	dit is de basis voor de relevante risico- en crisiscommunicatie;
◆	 	dit resulteert vervolgens in een uitvoerbaar plan met heldere bevelvoering en verbindingen.

A.2 Het planningproces ofwel de planningcyclus

Doelstelling van het planningproces
◆	 	Via analyse en synthese komen tot heldere handelingsperspectieven die in het relevante bestuurskader tot 

besluitvorming kunnen leiden;
◆	 	Het systematisch doorlopen van het operationele besluitvormingsproces overstromingen dat leidt tot heldere 

alternatieven en relevante keuzemogelijkheden met hun consequenties;
◆	 	Het leveren van herkenbare en communiceerbare output;
◆	 	De interactie met nationaal en de nevenregio’s mogelijk maken;
◆	 	De aansluiting met andere plannen in principe mogelijk maken;
◆	 	Standaardisatie van het proces.

Doelstelling voor de deelnemers aan de driedaagse
◆	 	Kennisnemen van de inhoudelijke volgorde van het proces;
◆	 	Kunnen uitvoeren van het proces;
◆	 	De rollen in het proces onderkennen;
◆	 	De eigen rol kunnen invullen;
◆	 	De gereedschappen kunnen toepassen;
◆	 	De casus kunnen uitvoeren;
◆	 	De driedaagse met succes kunnen doorlopen;
◆	 	Effectief kunnen voorbereiden;
◆	 	Toe te passen in een planning groep of in geïntegreerde operatieanalyse.

Het proces of de cyclus wordt in ieder geval toegepast op regionaal niveau (ROT/MBT). De waterschappen spelen 
een dominante rol. In beginsel is het evenzeer van toepassing op nationaal niveau. Het enige wat dan anders is, 
is dat de LCO zelfstandig de informatie voor het landsdekkend waterbeeld aanlevert, dat als autonoom proces 
doorgaat via het NCC in het landsdekkend beeld. Hier speelt het koppel LOS/LOCC/SGE een gelijkwaardige rol bij 
de opstelling van het landsdekkend operationeel beeld. De informatiestromen lopen dan als volgt:



39

De
el

ra
pp

or
t 

Pl
an

vo
rm

in
gFiguur 8. informatielijnen bij het operationeel besluitvormingsproces

A.3 Overzicht van het planningproces en de processtappen

In deze paragraaf wordt het proces van de planning stap voor stap doorlopen. Het begint met een globaal over-
zicht, daarna worden de afzonderlijke stappen toegelicht.

A.3.1 overzicht
Stap 1  doel van het planningproces
    Het proces kan worden doorlopen voor de preparatie of voor de uitvoering. In geval van uitvoering wordt 

het eerder opgestelde preparatieplan van de plank gehaald en wordt nagegaan wat er inmiddels anders 
is; de data worden geactualiseerd.

Stap 2 evaluatie van de factoren van invloed
    Door analyse van het weer, de waterstromen en de geografische omgeving vaststellen van: het potentieel 

aantal slachtoffers; de effecten op vitale belangen; de maatschappelijke ontwrichting en de segmenten 
in tijd en ruimte. Aan het slot van stap 2 worden de conclusies met alle partijen gedeeld in de richting-
gevende bespreking.

Stap 3  beoordeling van de situatie
    Door capaciteitenanalyse vaststellen welke middelen er nodig zijn en dit vergelijken met de beschikbare 

middelen. Hieruit volgt hoeveel tijd er nodig is bij de onderscheiden beschikbaarheid van middelen. 

Nationaal overleg

NCC LOCC + LOS

PROV 

RBT ROT

Nationaal

Provincie

Regio

DCC VenW

Waterschappen

KNMI

LCO
Waterdienst
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    Welke oplossingsmogelijkheden of operatie-
varianten doen zich voor met een weging 
van de criteria gekozen bij stap 1. Orden 
deze in elke dreigingvariant; welke condities 
en randvoorwaarden moeten zijn ingevuld 
en wat zijn de consequenties als het niet of 
later gebeurt.

Stap 5 besluitvorming
    Op grond van de stappen 1 t/m 4 zijn de 

mogelijkheden opgebouwd, die met een 
onderbouwd voorstel aan het bestuur wor-
den gepresenteerd met de bijbehorende 
dilemma’s. Daarna gaat het proces over in 
de status operationeel plan of in de uit-
voeringsfase. Tijdens de uitvoering wordt 
dit proces continu doorlopen om de gewij-
zigde situatie in kaart te brengen en bij-
sturing mogelijk te maken. Het is dus een 
iteratief proces.

A.3.2 Ad 1 Doel van het planningproces

 Men mag ervan uitgaan dat de bestuurlijk verantwoordelijke bij het opstarten van deze cyclus zijn eigen richt-
lijnen geeft waarin specifieke (regionale) aandachtspunten of aanwijzingen van een hoger gremium worden 
verwoord. De scope is –een combinatie van- dijkring(en). Het moet voor het team duidelijk zijn wanneer welke 
output moet worden geleverd en waaraan minimaal moet worden voldaan. Het kan ook zijn dat het proces voor 
de preparatie wordt opgestart waarbij deze richtlijnen nog niet bekend zijn. Dikwijls zal de richtinggevende 
bespreking in stap 2 ook door de bestuurder worden bijgewoond. Ingeval van de preparatie zal hij dan voor het 
eerst zijn aanwijzingen formuleren of de uitgangspunten van het team bijstellen. Daarmee wordt gewaarborgd, 
dat de focus constant op de goede zaken is gericht:
 ◆	 Als de opzet preparatie is dan is de uitkomst het operationeel plan;
◆	 Als de opzet gericht is op de respons, dan wordt de uitvoering in gang gezet.

Operationeel plan/uitvoering
Bevelvoering en verbindingen

Het planningproces zelf

Beoordeling van de situatie

 Noodzakelijke middelen
 Beschikbare middelen
 tijd & ruimte

Evaluatie factoren van invloed

 Meteorologie & geografie
 Dreiging & effecten
 Mate van ontwrichting

Doel van het planningproces

 Initiële richtlijnen
 Preparatie
 Respons

Onderbouwd voorstel met dilemma’s en volgorde 
van gewenst optreden

Wat kan ik gaan doen in welke variant, welke 
randvoorwaarden moet ik invullen; waar moet 
dat vandaan komen

Wat heb ik nodig; wat is er wel; wat heb ik niet; 
relatie met de omgeving

Hoe ziet de omgeving eruit, hoe diep komt het water, 
hoe snel Hoeveel potentiële slachtoffers; vitale belangen; 
ontwrichting; segmenteren van de tijd en ruimte

Waarom het planningproces doorlopen?

Handelingsperspectieven

 Welke acties kunnen 
 we nemen  
 Per dreiging variant

Besluitvorming

 Het bestuursbesluit

Besluitvormende
bespreking

Richting Gevende
bespreking

Relevante inform
atie

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5
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randvoorwaarden moet ik invullen; waar moet 
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Hoe ziet de omgeving eruit, hoe diep komt het water, 
hoe snel Hoeveel potentiële slachtoffers; vitale belangen; 
ontwrichting; segmenteren van de tijd en ruimte

Waarom het planningproces doorlopen?
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Stap 5



41

De
el

ra
pp

or
t 

Pl
an

vo
rm

in
gA.3.3 Ad 2 Evaluatie van de factoren van invloed

 In deze stap gaat het om het vaststellen van de potentiële effecten en de maatschappelijke risico’s. Door de 
schaalgrootte wordt het nationale proces op identieke wijze doorlopen, maar dan gericht op een hele EDO ipv 
een regio en/of dijkring. In de preparatiefase worden de uitgangspunten van de EDO ook voor het meteorologische 
aspect gebruikt. Het is opgebouwd uit de volgende aspecten.
◆	  Meteorologie & geografie;
◆	  Wat is de weersgesteldheid/verwachting;
 - Wind, waterhoogte, golfhoogte, regen;
 - Binnen welke tijdhorizon wat te verwachten met mate van zekerheid;
 - Hoe lang blijft het water staan?;
◆	  Hoe ziet de geografie in het dreiginggebied er uit?;
 - Hoogte en laagte tov NAP, dijken en hun functie/houdbaarheid;
 - Soort bebouwing; laag; eengezinswoningen, hoogbouw; kunstwerken;
 - Bevolkingsdichtheid; aantallen en kenmerken; o.a. zelfredzaamheid;
 - Sociaal economische factoren; industrie en landbouw ; milieu;
◆	 	Wat is de ergst denkbare situatie?;
◆	 	Wat zijn dan de effecten?;
 - Belangrijkste kwetsbaarheden;
 - Benoemde risicogebieden;
◆	  Wat is het maatschappelijk risico?;
◆	 	Getroffenen en slachtoffers;
◆	 	Infrastructuur/ vitale aspecten samenleving in het gedrang?

Het waterschap schetst de situatie in het werkingsgebied
◆	 	Geeft de kwetsbare plekken aan;
◆	 	Benoemt de scenario’s en de watereffecten;
◆	 	Geeft de tijdselementen per scenario aan;
◆	 	Benoemt de waarschijnlijkheid;
◆	 	Geeft aan welke maatregelen het waterschap kan/zal nemen;
◆	  Zoneert het gebied vanuit het waterperspectief.

Operationeel plan/uitvoering
Bevelvoering en verbindingen

Het planningproces zelf

Beoordeling van de situatie

 Noodzakelijke middelen
 Beschikbare middelen
 tijd & ruimte

Evaluatie factoren van invloed

 Meteorologie & geografie
 Dreiging & effecten
 Mate van ontwrichting

Doel van het planningproces

 Initiële richtlijnen
 Preparatie
 Respons

Onderbouwd voorstel met dilemma’s en volgorde 
van gewenst optreden

Wat kan ik gaan doen in welke variant, welke 
randvoorwaarden moet ik invullen; waar moet 
dat vandaan komen

Wat heb ik nodig; wat is er wel; wat heb ik niet; 
relatie met de omgeving

Hoe ziet de omgeving eruit, hoe diep komt het water, 
hoe snel Hoeveel potentiële slachtoffers; vitale belangen; 
ontwrichting; segmenteren van de tijd en ruimte

Waarom het planningproces doorlopen?

Handelingsperspectieven

 Welke acties kunnen 
 we nemen  
 Per dreiging variant

Besluitvorming

 Het bestuursbesluit

Besluitvormende
bespreking

Richting Gevende
bespreking

Relevante inform
atie

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5
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◆	 	Geografisch: waar kan iets (nog) wel of juist niet;
◆	 	Demografisch: wat betekent het voor de bevolking;
◆	 	Inwoners per zone en de verdeling naar groepen;
◆	 	Veestapel in aantallen en soort;
◆	 	Economisch en sociaal: continuïteit van de samenleving;
◆	 	Functie van het gebied: industriegebied/landbouw/bewoond en type;
◆	 	Bijzondere objecten: milieu; cultuur;
◆	 	Infrastructuur;
◆	 	Auto(snel)wegen hoogteligging, en de doorlaatcapaciteit;
◆	 	Spoorwegen en de hoogteligging, standtijd;
◆	 	Elektriciteitsstations, per station het verzorgingsgebied; hoofd- en verdeelstations (groter dan op wijk niveau);
◆	 	Kritische objecten ten behoeve van de drinkwatervoorziening;
◆	 	Kritische objecten ten behoeve van het dataverkeer;
◆	 	Buisleidingenstraten ten behoeve van transport van gas en gevaarlijke stoffen;
◆	 	Zoneert het gebied vanuit het algemene perspectief;
◆	 	 Vervolgens worden de zones geclassificeerd aan de hand van de volgende criteria:
 Rood:   onveilig gebied door stijgsnelheid en waterdiepte > 1 meter;
 Oranje:  maatregelengebied waterdiepte 0-< 1 meter;
 Groen:  gebied met keteneffecten; het blijft in principe wel droog;
 Wit:    veilig gebied zonder keteneffecten.

De basisstrategie voor de zones is als volgt gekozen:
Rood: preventief evacueren; verblijf in dit gebied is ongewenst en gevaarlijk.
Oranje:  onder omstandigheden zijn hier nog opties waar in eerste instantie niet het grootse gevaar optreed; het 

is echter ongewenst hier langer te blijven; het gebied is ontoegankelijk. Preventief evacueren is de meest 
voor de hand liggende optie.

Groen:  in dit gebied is – tijdelijk – verblijf doorgaans wel mogelijk, alhoewel er zware beperkingen gelden. Het is 
eventueel bruikbaar voor eerste noodopvang. Langdurig verblijf is echter af te raden.

   Al met al omvat het bedreigde gebied de kleuren groen, oranje en rood.

De richtinggevende bespreking
Als het analyseproces van de evaluatie van de factoren van invloed is afgerond, volgt een richtinggevende bespreking, 
namelijk het creëren van een eenduidig beeld bij de leden van het ROT in het proces. Daarbij wordt speciaal aandacht 
besteed aan:
◆	 	Effecten; deze zijn sturend voor alle disciplines;
◆	 	Welke effecten zijn hoe groot en in welke mate beïnvloedbaar?;
◆	 	Over welke prioriteitsvraagstukken moet straks een besluit worden genomen?;
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◆	 	Welke hoofdgroepen volgen uit de analyse?;
◆	 	Binnen welke tijdruimte kan er gehandeld worden?;
◆	 	Kernpunten water en voedselverzorging;
◆	 	Welke aanwijzingen voor de verdere planning van het proces moeten aan de orde komen, zoals nafase, reductie 

aspecten, in/uitsluiten van elementen;
◆	 	Formuleren van criteria die bij de besluitvorming aan de orde moeten komen.
Wat is het beeld in het veel tijd, weinig tijd en geen tijd scenario.

De effecten worden van groot naar klein, per scenario, benoemd vanuit het water- en de dienstverlenende perspec-
tieven. Daarnaast komen de (waarschijnlijke) maatschappelijke risico’s aan de orde. Tenslotte dient er aandacht te 
zijn voor de mogelijkheden die de nafase kunnen verkorten.

Resultaat van deze stap is dat de beeldvorming bij de leden van het ROT hetzelfde is. Alle leden dienen daarom 
in te stemmen met de geformuleerde uitgangspunten, feiten en risico’s. Bij de richtinggevende bespreking aan 
de leden van het ROT, kan een gemandateerd lid van het bestuur aanwezig zijn. Het kan ook voorkomen, dat de 
Operationeel Leider een presentatie geeft aan het bestuur.
Hierbij wordt:
◆	 	Een beeld geschetst van de situatie bij het veel tijd, weinig tijd en geen tijd scenario;
◆	 	Het bestuur gevraagd om beleidsuitgangspunten te bepalen.

A.3.4 Beoordeling van de situatie

Na het inventariseren van de factoren die van invloed zijn op de inzet, wordt vervolgens een beoordeling van de 
situatie gemaakt. Hierbij worden de gegevens gebruikt die in de richtinggevende bespreking zijn gedeeld.
◆	 	Uitgangspunt zijn de zones;
◆	  Per discipline vaststellen welke acties nodig zijn per zone;
◆	 	Vaststellen hoeveel capaciteit dit vraagt gedurende hoe lang;
◆	 	Hoeveel capaciteit overall is er nodig beschikbaar?;
◆	 	Welke steun is nodig/gewenst (oa defensie);
◆	 	Hoe zijn deze in de tijd gegroepeerd;
 - Aanloop;
 - Respons;
 - Nafase; 
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◆	 	Welke maatregelen moeten worden genomen;
◆	 	Ter vermindering van effecten (korte en lange termijn (NAFASE);
◆	 	Om tijd te verschaffen; de capaciteit optimaal te benutten;
◆	 	Wanneer moeten welke beslissingen genomen zijn?;
◆	 	Risico- en crisiscommunicatie inzetten;
◆	 	Op welke punten met de nevenregio’s aansluiting is te zoeken.

Capaciteitenplanning
Per zone kunnen de acties in kaart worden gebracht. Door het werkblad van de capaciteitenplanning te gebruiken 
kunnen de benodigde capaciteiten in beeld worden gebracht. Dit kan door eerst vast te stellen welke acties er 
nodig zijn (per gebied) en de daarbij benodigde capaciteit te begroten. Hierbij wordt in kwalitatieve zin ook 
gekeken naar welke deskundigheid er noodzakelijk is en waar deze gehaald kan worden. Aan de hand van de 
gegevens van de beschikbare capaciteit wordt een overzicht gemaakt van de benodigde bijstand en binnen welk 
tijdsbestek deze beschikbaar moet zijn. 

Eigen capaciteit
Bij de capaciteitenberekening is het belangrijk om te weten hoe in de responsfase de informatie ontsloten is. 
Hierop wordt nader ingegaan onder informatievoorziening.

In de specifieke delen van het plan worden bovengenoemde vragen behandeld per dijkring. Hierbij moet er wel 
op worden gelet dat de informatie van bijna alle capaciteit regionaal beschikbaar is en niet persé per dijkring.

Bijstandsbehoefte
◆	 	Welke mogelijkheden zijn er per variant?;
◆	 	Welke middelen/capaciteiten hebben we nodig?;
 - Welke middelen hebben we zelf?;
 - Wat komen we tekort? Wanneer?;
◆	 	Welke maatregelen moeten genomen worden?;
 - Ter vermindering van het effect (op korte en lange termijn);
 - Om tijd te verschaffen voor specifieke acties;
 - Om de capaciteiten optimaal te benutten;
◆	 	Welke criteria gelden voor de operatie? KSF’n;
◆	  Wanneer moet welke beslissing genomen zijn?;
◆	 	Welke risico- en crisiscommunicatie hoort hierbij?;
 - Door wie uit te voeren; wanneer (uiterlijk);
Na de berekening van de benodigde capaciteit en de eigen capaciteit, is duidelijk hoeveel steunverlening/bij-
standcapaciteit noodzakelijk is. De uiteindelijke aanvraag van de bijstand kan echter pas plaatsvinden na het 
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instanties met name LOCC is wel gewenst. Indien de strategie wijzigt, kan dit gevolgen hebben voor de bijstands-
aanvraag. 

Speciale aandacht is er voor de Civiel-Militaire samenwerking. In de catalogus Intensivering Civiel-Militaire 
Samenwerking (juli 2007) zijn richtlijnen beschreven. De catalogus geeft een overzicht van de gegarandeerde 
capaciteiten en reactietijden van Defensie. Het blijft altijd belangrijk te realiseren dat er meerder aanvragers 
kunnen zijn voor dezelfde capaciteitsgroep; toewijzing is dus niet vanzelfsprekend. Dit onderstreept eens te 
meer dat de handelingsperspectieven op meerder opties gebaseerd moeten zijn. Bovendien moet duidelijk zijn 
wanneer de beslissingen genomen moeten zijn om ze nog uit te kunnen voeren.

In deze fase wordt ook al een aanzet gegeven voor de risico- en crisiscommunicatie omdat dit een element is 
voor het voorkomen van slachtoffers cq redden van mensen.

A.3.5 Handelingsperspectieven

Handelingsperspectieven omvatten een actieplan waarin concrete acties worden geformuleerd met een indeling 
van de maatregelen die binnen de verschillende processen genomen moeten worden door de proces verantwoor-
delijken van de hulpdiensten. Er kan ja of nee gebruik gemaakt worden van zelfstandige teams samengesteld uit 
verschillende disciplines met een autonome opdracht.

Bovendien worden de condities en randvoorwaarden geformuleerd. Bij deze uitwerking worden de volgende 
vragen en onderwerpen behandeld:
◆	 	Welke opdrachten worden gegeven? (zie operationele strategie NCP);
◆	 	Welke beleidsuitgangspunten zijn geformuleerd?;
◆	 	Welke bijstand wordt aangevraagd?;
◆	 	Welke uitgangspunten met betrekking tot zelfredzaamheid van burgers en bedrijven worden gehanteerd?;
◆	 	Invullen van randvoorwaarden;
 - Verkeerscirculatie;
 - Bijzondere/kwetsbare objecten;
 - Primaire levensbehoeften;
◆	 	Openbare orde aspecten;
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◆	 	Continuïteit van de operatie;
◆	 	Opstarten van de nafase;
◆	 	Continuïteit van de bevelvoering; back up locatie betrekken.

Opstellen Tijdbalk
Bij deze fase hoort het opstellen van een tijdbalk waarop de handelingsperspectieven en de beslismomenten en voor-
bereidingsperiodes zijn aangegeven. Het is een belangrijk instrument voor de communicatie met de bestuurders.

A.3.6 Besluitvormingsfase

In de besluitvormingsfase wordt het plan, met de geldigheidstermijn voor de uitvoering, gepresenteerd aan het 
RBT, dat besluit over de strategie.
◆	 Presentatie aan het bestuur;
 - Situatie en evaluatie van de situatie;
  - Belangrijkste effecten;
  - Reeds genomen maatregelen (op schrift);
 - Voorstel actieplan;
  - Wettelijke kaders en specifieke acties;
  - Bevelvoering en verbindingen;
 - Beleid en Dilemma’s ;
 - Risico’s (bij uitstellen van de beslissing);
 - Risico- en crisiscommunicatie.

Keuze door het bestuur
De omstandigheden zullen wijzigen. Daarom wordt het proces iteratief doorlopen. Deze cyclus herhaalt zich, 
steeds weer. Als voorbeeld van de output hierna een gestripte versie van het initiële plan van Zeeland zoals dat 
in de Driedaagse is uitgewerkt.
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Besluitvorming in onzekerheid: een heikel dilemma

Activiteit 
noodzakelijke doorlooptijd

D-10 T-240

D-5 T-120

D-4 T-96

D-3 T-72

D-2 T-48

D-1 T-24

D0-D+2 T0

D+2 >> T0+>>

Melding & alarmering noodzaak

Storm
 & overstrom

ing

Analyse & Operationele 
advisering

plannen opschalen respons

Beleidsbepaling en 
besluitvorming

RBT

Waarschuwing bevolking begin noodzaak

In veiligheid mens en dier 
veel tijd

noodzaak respons

In veiligheid mens en 
dier weinig tijd

respons

Risicobeperking  voortdurend

Opvang en verzorging

Zorgcontinuiteit & 
Continuïteit rechtsorde

Informatiemanagement & 
verbindingen

Facilitair manangement + HRM

Crisiscommunicatie

Kritische besluitvorming

Weer & water

Zeker

Onzeker

100%

80%

60%

40%

20%

< 20% Géén “hit”Planning

Realiteit

begin

tdurend

plannen
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Het kerndilemma: ja/nee evacueren?

Eerste moment beslissen: T-96  plm 25% zekerheid
 ◆	 Ja = veel tijd scenario: vrijwillig en niet zelfredzamen
 ◆	 Niet zelfredzamen moeten nu in gang gezet worden
 ◆	 Nee = T-72 opnieuw beslissen ja/nee

Tweede beslismoment T-72 plm 40% zekerheid
 ◆	 Ja = 6 uur voor in gang zetten 30 uur voor de uitvoering
 ◆	 Niet zelfredzamen zijn probleem
 ◆	 Nee = responsfase redden/opvangen en bergen slachtoffers
 	 -	 Grote capaciteit respons noodzakelijk
 	 -	 Relatief veel slachtoffers accepteren…

Evac binnen 12 en 13

Evac via A58

Evac binnen 11

Noodopvang en vee

PCC operationeel??

Evac via Schelde tunnel

Sloegebied specifieke maatregelen

Niet bereikbaar

Niet bereikbaar

Onveilig

Maatregelen

Keteneffecten

Veel tijd

Weinig tijd

Geen tijd
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Bij het werken met het operationeel besluitvormingsproces wordt voor de preparatie gewerkt met globale getallen 
en aannames tav de verdeling van groepen. Het is niet zinnig deze op voorhand gedetailleerd uit te werken. 

Belangrijk is de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van de data. Dikwijls lijken deze voorhanden, maar blijkt dat 
bij het feitelijk openen van de bestanden dat toch niet over de gewenste set van gegevens kan worden beschikt. 

De GBA is een belangrijke bron; ook de provincie beschikt over relevante gegevens. Dikwijls zullen andere partners 
moeten worden geraadpleegd om tot een zakelijke opsomming te komen. Dit is geen eenvoudig proces.

Bij de beantwoording van de vragen, kan een deel in de preparatiefase worden beantwoord (statische gegevens) 
en een deel moet tijdens responsfase (dynamische gegevens) worden ingevuld. Het is daarbij van belang dat  
de beschikbaarheid en de wijze van ontsluiting van informatie in de responsfase goed georganiseerd is. Hierbij 
moeten de volgende zaken worden afgestemd:
◆	 	Welke informatie is er per proces “ in ieder geval” noodzakelijk;
◆	 	Wie is “eigenaar” van de informatie?;
◆	 	Welke afspraken zijn er gemaakt over de betekenis van gebruikte termen;
◆	 	Wordt de informatie per postcode geordend?;
◆	 	De vorm waarin informatie is aangeleverd (papier/ digitaal /internet CD/DVD;
◆	 	Hoe snel kan de informatie worden aangeleverd?;
◆	 	Welk medium is/ wordt gekozen voor de opslag van de informatie?;
◆	 	Is er een adequaat dashboard ingericht voor het weergeven van real-time info?;
In de specifieke delen van dit plan worden bovengenoemde vragen beantwoord per dijkring en of per zone. 

A.3.8 Documenten gehanteerd bij de driedaagsen Versie/datum

1. Wettelijk kader openbare stukken

a. Ontwerp wetsvoorstel op de veiligheidsregio’s
b. Memorie van toelichting wetsvoorstel op de veiligheidsregio’s
c. Waterschapswet 24 oktober 2006

2. Overstromingsscenario’s VenW/TMO

a. Als het tòch misgaat: overstromingsscenario’s voor rampenplannen augustus 2007
b. Landelijk draaiboek hoogwater- stormvloedcrises augustus 2007
c. Beeldvorming rivieren scenario
d. Stormbeeld in kans; beeldvorming 2007 20 februari 2003
e. Overzicht stormen sinds 1910 november 2006
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A.3.8 Documenten gehanteerd bij de driedaagsen Versie/datum

3. Capaciteitenplanning PNV/TMO

a. Capaciteitenplanning project Nationale Veiligheid 19 oktober 2007

4. Nationaal responsplan overstromingen BZK openbaar

a. Nationaal responsplan Hoogwater en Overstromingen, deel 1: Beleidsdraaiboek januari 2007
b. Nationaal responsplan Hoogwater en Overstromingen, deel 2: Operationele Strategie februari 2007
c.  Nationaal responsplan Hoogwater en Overstromingen, deel 3: Handreiking; toelichting 

regionale bestuurders
14 februari 2007

5. Evacueren

a. Rollen van het Rijk bij grootschalige evacuaties in Nederland september 2007
b. Rollen van het Rijk bij grootschalige evacuaties in Nederland: Implementatieadvies september 2007
c. Leidraad voorlichting bij evacuaties in hoogwatersituaties en bij overstromingen mei 2007

6. Basisvereisten BZK openbaar

a. Basisvereisten crisismanagement; de decentrale normen benoemd november 2006

7. Algemene Informatie diverse

a. Overstromingsrisico als ruimtelijke opgave: Hoofdstuk bestuurlijke instrumenten
b. Handleiding Algemene Doorlichting Rampenbestrijding oktober 2004
c. Algemene Doorlichting Rampenbestrijding: De stand van zaken ‘03-’05 maart 2006
d. Protocol toezicht op de rampenbestrijding oktober 2004
e. Veiligheidsbericht: Item TMO juni 2006
f. Leidraad maatramp Versie 1.3
g. Leidraad Operationele Prestatie Versie 4.0
h. IMCS afspraken februari 2007

8. Projectplan en driedaagse TMO

a. Projectplan ‘Waterproef’ september 2007
b. Plan van aanpak Driedaagse sessies V0.4
c. Globale opbouw introductieprogramma oktober 2007
d. Dijkring 100 oktober 2007
e. Indeling driedaagse sessies oktober 2007

9. Randvoorwaardelijke documenten BZK openbaar

a. Nationaal handboek crisisbesluitvorming maart 2002
b. Beleidsplan Crisisbeheersing 2004-2007 juni 2004

10. TMO stukken kabinet

a. Kabinetsstandpunt Rampenbeheersing Overstromingen 2006-2007
b. Staatscourant: besluit instelling TMO 11 december 2006
c. Op Peil september 2007
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Om een impressie te krijgen over de beleving van partijen over de Driedaagse zijn hierna de aantekeningen 
vermeld die na afloop als typering van de hele serie zijn opgetekend door de facilitatoren. De onderstaande 
punten geven hieruit de kernpunten aan wat op basis van de werkwijze, de voorbereiding en de betrokkenheid 
van de disciplines is geconstateerd. Hierbij is zeker niet alleen op tekortkomingen gelet. De vele positieve punten 
moeten echter (bestuurlijk) worden versterkt om zichzelf in stand te kunnen houden.

“Een ramp wordt niet veroorzaakt door extreem weer, maar door mensen die zich niet hebben voorbereid”

Deze quote is afkomstig van de weerman Erwin Kroll, die dit tijdens één van de regionale sessies naar voren 
bracht. Dit geeft ook goed de basis weer voor de motivatie om zich met elkaar voor te bereiden. 

De veiligheidsregio: de grootste waarde lag in de ontdekking van de andere discipline. Het lastigst is de omslag 
maken van een gecoördineerd al dan niet opgeschaald disciplinair reactief handelen op basis van een incident 
naar een proactief gemeenschappelijk voorbereiden op een zeer grote ramp, die zich nog niet heeft voorgedaan. 
Er is waardering voor de kennis, de kunde en vaardigheden, waarmee spelers zich kunnen bedienen. Maar heel 
bijzonder is de onwetendheid die er ten opzichte van de andere kolom is of kan zijn. De driedaagsen hebben daar-
enboven zeker stimulerend gewerkt op de vormgeving van de veiligheidsregio’s. 

De politie: de evacuatie en het verkeersmanagement moet door de politie worden voorbereid. Zeker niet alle 
korpsen zijn daar op voorbereid. Er is meer focus op het handhaven van de openbare orde na de evacuatie dan 
op het evacuatieproces zelf. Het meedenken over risico’s zonder een feitelijke crisis is lastig. De verantwoordelijk-
heden in een veiligheidsregio op basis van de concept-wet blijven nog een weerbarstig gegeven. 

De brandweer: de gerichtheid op het operationeel handelen staat centraal bij de brandweer. Ook het optreden als 
operationeel leider en het daarbij hanteren van de ‘Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedures’ (GRIP). 
Maar de regionale omspanning van een EDO betekent GRIP-4 en dus voor de brandweer bijstand verlenen en in het 
planningsproces meedenken en planningsgericht handelen. Hulpverlening aan (moedwillig) achtergeblevenen heeft 
veel aandacht. Uiteraard is de beschikbaarheid van de brandweer na een overstroming daarbij voorwaarde.

De GHOR: heeft een regiefunctie bij het in veiligheid brengen van de niet-zelfredzamen. Dit vereist de beschikbaar-
heid van daarvoor nodige gegevens. De beschikbaarheid van deze gegevens verschilt enorm per regio. De nog ont-
brekende definiëring van wel en niet-zelfredzamen zit ook nogal eens in de weg. Kernpunt is dat de vraag om hulp 
en bijstand gerelateerd moet worden aan de aantallen. Niet zozeer de vraag naar specifiek materieel. Het omgaan 
met (grote aantallen) drenkelingen en onderkoeling bij een overstroming vormt nog een specifiek probleem. 
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de regio waarin deze zijn geplaatst. Opmerkingen vanuit de deze kolom zijn zeker niet altijd als algemeen te 
bestempelen. Toch is er een rode draad uit de opmerkingen van deze kolom te halen: 
◆	 	centrale vraag (veelal uit “verlegenheid” gesteld): “wanneer horen we van een noodzakelijke evacuatie?”;
◆	 	er is onbekendheid met het evacueren van het ziekenhuis. In vele, ook niet regionale, ziekenhuizen ontbreekt 

het evacuatieplan;
◆	 	het ziekenhuis vertrouwt op de regierol van de GHOR, waarbij ook apothekers, huisartsen etc. worden betrokken;
◆	 	het verzoek betrokken te worden en te blijven in de planvorming en de actiepunten die worden geformuleerd.
De vertegenwoordigers van de ziekenhuizen zijn in een enkele regio aanwezig geweest. De bijdrage had het midden 
van ontwapening en ontdekking: “Ziekenhuizen zijn er niet klaar voor.” Het is goed om de aanbeveling te doen, 
dat ziekenhuizen werk maken van het opzetten van een netwerk t.b.v. de zorgcontinuïteit van niet - zelfredzame 
patiënten.

Taskforce Handicap en Samenleving: In de verzamelnaam duiden we op de verminderd-zelfredzamen. Een categorie 
mensen die tijdens de voorbereiding op de evacuatie vanuit de status, zelfredzaam direct niet-zelfredzaam zou 
kunnen worden. Het is goed dat vanuit de diverse invalshoeken deze kwetsbare groepen mensen aandacht krijgen. 
Een nadere specificatie is hier niet noodzakelijk.

Het waterschap: vervult een cruciale rol in het waterbeeld. De deskundigheid van de waterschappen is groot.  
In de setting van zoveel vertegenwoordigers van andere disciplines denkt het waterschap ook actief na over de 
secundaire gevolgen van (EDO) overstromingen. De EDO-indeling kust, rivieren en meren wordt als erg statisch 
ervaren gezien de dynamiek van het water. Het waterschap worstelt met de ‘voorspelbaarheid’ van de EDO.  
De dijkring is een prima uitgangspunt voor de indeling in veilige en onveilige zones, als ook ‘maatregelen’-
gebieden. 

Rijkswaterstaat: zowel de ‘natte’ als de ‘droge’ poot van Rijkswaterstaat zijn cruciaal bij gevolgplanning van 
overstromingen. Dit loopt van informatieoverdracht rond melding en alarmering tot de capaciteit van de wegen, 
de fysieke wegenstructuur en het management van weggebruikers. Per regio traden nogal grote verschillen op in 
de inbreng van RWS op beide facetten. Samen met de politie heeft RWS een sleutelrol bij evacuaties. Dit geldt 
ook voor de afstemming nationaal en interregionaal. Op dit aspect moet nog veel gebeuren. Uiteraard kwam ook 
de versterking van de preventie door o.a. compartimentering herhaaldelijk aan de orde. Uiteraard is in de planning 
de bestaande situatie meegenomen. 

Defensie: begint zich zeker bij overstromingen steeds meer te ontwikkelen tot een structurele partner van politie 
en hulpdiensten. Vooral de eigen direct inzetbare capaciteiten zijn daarbij van belang en voor velen een ‘eye-
opener’. Defensie is goed bekend met het voor overstromingen vereiste planningsproces. Tijdens de driedaagsen 
is het besef van defensie als noodzakelijke partner gegroeid (Civiel-militaire samenwerking), waarbij het onder 



53

De
el

ra
pp

or
t 

Pl
an

vo
rm

in
gbevel stellen van militairen onder een civiele autoriteit geen enkel punt is. Defensie op haar beurt is nu goed op 

de hoogte van de specifieke kenmerken van overstromingen. 

Nutsbedrijven: voor deze bedrijven bleek de effecten van een EDO-wateroverlast een realistische confrontatie. 
Gasregelstations, transformatoren en reinwaterkelders liggen veelal op plaatsen waar water desastreuze gevolgen 
kan hebben voor de productiecapaciteit, het transport en de distributie naar bedrijven en de burgerlijke samen-
leving. De gevolgen voor de regio werden door de nutsbedrijven op zeer indringende wijze gepresenteerd en in 
kaart gebracht. Maar de negatieve effecten en grote gevolgen van de “kleinste” EDO hebben veelal bovenregio-
nale, nationale of zelfs internationale gevolgen. Steeds opnieuw bleek dat het multidisciplinaire karakter van de 
TMO-werkwijze, een uitdaging voor het ontdekken van de samenhang van de effecten blijkt te zijn. Over het 
verwachtingsperspectief voor de continuïteit van de drinkwatervoorziening bestaat geen eenduidig verwachtings-
perspectief. 

Openbaar ministerie: dit orgaan is herhaaldelijk als adviesorgaan en vraagbaak benut. Het blijkt van eminent 
belang, dat de deelnemers t.b.v. het bestuursadvies eventuele dilemma’s naar wet en regelgeving weg kunnen 
nemen. Menigmaal is met het OM de consequentie van het te nemen bestuursbesluit in de omstandigheden van 
de – dreigende – EDO doorgesproken. De vraagstelling, de vrees in het adviseren en het nemen van een bestuurs-
besluit werd ook voor het OM een periode van bezinning, op zijn rol in de handhaving van de juridische conse-
quenties. Deze aspecten moeten vroegtijdig in het planningproces worden ingebracht.

Het Nederlandse Rode Kruis: zijn inzet werd vooral gekenmerkt door een praktische benadering van de evacuatie-
problematiek. In het bijzonder is de bijstand die door de opvang binnen 24 uur gerealiseerd kan worden vanuit 
de diverse pools van vrijwilligers in een professionele organisatie. Met name de vraagstelling vanuit de benade-
ring van nut, noodzaak en doel van registratie en hulpverlening, is meerdere malen benadrukt. De eventuele 
organisatie van internationale hulp en bijstand is vooralsnog voor het Nederlandse Rode Kruis een nog niet 
betreden pad. 

Rampenzenders: deze zijn inmiddels doorgaans gewend een rol te krijgen bij rampen. Tot aan overstromingen 
of de energie-uitval kan deze rol blijven worden vervuld. Vervolgens blijken veel rampenzenders op een  
verkeerde locatie te staan, als er een overstroming plaatsvindt. Steeds weer is de boodschap van de rampen-
zenders:
◆	 	wees helder en transparant in de berichtgeving;
◆	 	gebruik de media én de rampenzender om mensen te informeren;
◆	 	laat journalisten participeren in de voorbereiding op het planningsproces;
◆	 	wat is de beste én de grote lijn die wordt gehanteerd;
◆	 	bevestig ook “wat je niet weet in hetgeen er gebeurt”;
◆	 	in de gewenste gedragsbeïnvloeding is het van belang de “ramp te laten zien”.
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afdelingen. Nu nog is op regioniveau de communicatiefunctie uiterst mager bezet.

Cultuur en kunstschatten: Binnen de regio’s is geen inventarisatie beschikbaar voor/van de aanwezige cultuur – kunst-
schatten. Regionale en gemeentelijke overheden willen verder duidelijkheid over hun verantwoordelijkheid t.a.v. het 
in veiligheid brengen van de aanwezige kunst. Het betreft hier ook de waardevolle privéverzamelingen. 

NS Prorail: De geplande evacuatie zal vanuit de stedelijke gebieden een specifiek inzet van de Nederlandse Spoor-
wegen en prorail vergen. Het doorgaande treinverkeer kan voor “bulktransport” zorgdragen. In de evacuatie-
calculator zal de capaciteit van NS betrokken kunnen worden. In hoeverre aanvullende capaciteit van busbedrij-
ven ingehuurd moet worden hangt samen met het aanbod te evacueren personen. Omdat spoordijken ook 
secundaire waterkeringen zijn, zal afhankelijk van het EDO-scenario, het treinverkeer langere of kortere tijd 
gebruik kunnen maken van de betreffende spoordijk.

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden: Een heel bijzondere constatering is binnen het rivierenscenario 
te doen. De ervaringen rondom de Maas, de Rijn en de Eem, belemmeren in sommige regio’s de perceptie op de 
EDO. De realiteitswaarde van recente overstromingen en overstromingsdreigingen, geeft de professionals en de 
specialisten steeds weer de bewustwordingen van historische feiten. In die regio’s is gehandeld om de risico’s 
en de schade zoveel als mogelijk te beperken! Heel nadrukkelijk werd vanuit dat ervaringsgegeven gevraagd 
naar de bevoegdheid van de burgemeester, de coördinerend burgemeester en de Commissaris van de Koningin. 
Vanzelfsprekend speelt hierin ook de opschaling vanuit de GBT naar de RBT. 

Tijdens de presentaties van de opbrengsten van de driedaagse planningsprocessen, wordt voor een aantal 
bestuurders heel nadrukkelijk opgemerkt dat er inzichten ontstaan t.o.v. de taakopdrachten. Het is goed dat de 
politiek en het bestuur werken aan bewustwording en beeldvorming. In de voorbereiding op de nationale oefen-
week, maar vooral ook in de realistische voorbereiding op calamiteiten en scenario’s blijkt volgens menig 
bestuurder “reparatie in de beeldvorming” noodzakelijk.

Gemeenten: deze waren in de driedaagse weinig betrokken. Immers de focus ligt op het maken van de regio-
plannen. In welke mate en hoe de resultaten van de driedaagsen met de gemeenten wordt gedeeld is voor de TMO 
weinig inzichtelijk. In ieder geval hebben de gemeenten een rol in de risicocommunicatie. In ieder geval bestaat 
bij gemeenten nog veel onduidelijkheid over de verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor en bij evacuaties. 
Het feit dat bij de gemeenten de AOV (Ambtenaar Openbare Veiligheid) een deeltijdfunctie is voor dikwijls veel 
minder dan 0,5 FTE maakt het ontwikkelen van plannen en consolideren van nieuwe inzichten tot een ingewikkelde 
taak. De toegankelijkheid van de data is zeer matig; de vertaling naar informatie is een omslachtige activiteit in 
dikwijls weinig aansluitende informatiesystemen.
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teerde en gewaardeerde partij. Zij waren doorgaans niet direct betrokken bij het proces van de driedaagsen. 
Toch is veel belangstelling getoond vanuit de provincies, hetzij direct of indirect. De provincies hebben een 
belangrijke rol in de risicocommunicatie door de verstrekking van risicokaarten. Een ander aspecten, dat met 
name door de provincies naar voren wordt gebracht is de inzet van de Rijksheren. Immers zij kunnen met 
bevoegdheden namens de minister optreden (veelal coördineren). Er bestaat thans veel onduidelijkheid over 
de inzet van Rijksheren bij de veiligheidsregio’s, terwijl juist in relatie tot het gebruik of de al dan niet 
geplande uitval van vitale infrastructuur zij naar verwachting ene rol behoren te spelen. Ook de rol van de 
Commissaris der Koningin als coördinerend rijksheer wordt regelmatig genoemd. Bovendien komt ook de 
eigenstandige rol van de provincie op het gebied van waterbeheer regelmatig aan de orde met de gedeputeerde 
water als centrale figuur. 

LNV: dit ministerie beschikt over gegevens van het aantal dieren in een regio. Deze zijn gebruikt bij het nadenken 
over evacuatieplannen. Het ministerie beschikt over een draaiboek voor evacuatie van vee. Vooral de inpassing in 
de tijd voorafgaande aan de veronderstelde overstroming is lastig, zonder de evacuatie van de bevolking niet te 
hinderen. Dit aspect zal telkenmale moeten worden afgestemd. Let op nationaal vindt LNV dat het geen taak 
heeft.

Risico- en crisiscommunicatie: dit aspect behoort een integraal onderdeel te zijn van de plannen. Tijdens de driedaagse-
sessies is aan de uitvoering maar zeer beperkt aandacht besteed. Wel is duidelijk dat op regioniveau doorgaans maar 
een zeer beperkte communicatiecapaciteit aanwezig is. De TMO zal op basis van haar eigen verantwoordelijkheid voor 
deze thema’s, hieraan extra aandacht moeten besteden.

Aandachtspunten op landelijk niveau:
◆	 	Leidingen:
  Elke regio heeft behoefte aan een overzicht hoeveel en welke transportleidingen in een gebied zijn aangelegd. 

Het lijkt erop, dat de provinciale risicokaart hierover te weinig of geen informatie over verstrekt. 
◆	 	Verbindingen:
  De vitale infrastructuur staat in een nauwe relatie tot de verbindingenstructuur zoals bijvoorbeeld KPN deze 

levert/kan leveren. KPN verzoekt zeer nadrukkelijk vroegtijdig geïnformeerd te worden in het plannings proces 
en de bestuurlijke voorbereidingen daarop. De ervaringen uit eerdere evacuaties vanwege hoogwater (rivie-
renscenario) en calamiteiten (grootschalige stroomstoringen) hebben aan de bewustwording van de kwets-
baarheid van de verbindingen bijgedragen. Relevant in dezen is de “naïviteit” c.q. “gebrek aan kennis” 
omtrent de mogelijkheden en noodzaak van verbindingen. Vraagstelling van nationale betekenis: Hoe func-
tioneert het noodnet? Wat is de waarde van C2000 na het optreden van de EDO?
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◆	 	Een aantal prioriteiten en urgente noties:
Vitale projecten: In de regio’s wordt met name aandacht gevraagd voor de lokalisatie van vitale objecten, de 
mogelijke opvanglocaties in en buiten de regio’s, de overgang van risico- in crisiscommunicatie en de verschillende 
evacuatiestromen. 

Betrokkenen bij evacuaties: Niet in elke regio is duidelijk welke organisaties betrokken zijn bij het plannings-
proces in de evacuatie van mensen en vee. 

Energiewetgeving: Daarbij komt ook de vraag of er voldoende informatie wordt verstrekt in de formele procedures 
ten aanzien van de energiewetgeving. 

Schade: Hoe regelen we de financiële gevolgen en de economische dekking indien bestuurders overgaan tot een 
evacuatiebesluit en de EDO vindt niet plaats. De bestuurder zal, zo is de algehele opvatting, verantwoordelijk 
worden gehouden voor het genomen besluit.

Bedrijfsleven: Welke verantwoordelijkheid wordt bij het bedrijfsleven gelegd? Heeft de lokale en/of regionale 
overheid een regiefunctie t.a.v. het bedrijfsleven? Hebben bedrijven een continuïteitsplan.

◆	 	Onderhouden van de planvorming
In bijna alle regio’s is aandacht gevraagd voor het onderhouden en toetsen van de evacuatieplannen. De “door-
looptijd” van betrokken functionarissen verlangt een voordurende toetsing. Men verzoekt het TMO hiervoor 
aandacht te vragen; juist vanwege het gegeven dat de provincie niet bij voorbaat het toekomstige (wet op de 
Veiligheidsregio’s) toetsingsorgaan is.

Bestuurspresentatie en dilemma’s: De TMO werkt thans nog een aantal documenten uit met specifieke aspecten voor 
de scenario’s kust, rivieren en meren, als ook de daaraan gekoppelde bestuuspresentatie en de optredende dilemma’s

Verslaglegging driedaagsen: voor iedere regio wordt de driedaagse in een korte verslaglegging vastgelegd. Deze 
richt zich met name op de gemaakte vervolgafspraken. 
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Dijkring Provincie en / of Regio Data Introductie Driedaagse Deelnemers

6 Groningen 25-03-08 31-03/01-04-08 45

5 Friese eilanden en Texel 24-01-08 25

6 Friesland 24-01-08 31-01/07-02-08 40

7,8 Flevoland, NOP 19/20/21-05-08 40

52,53(10,11) Gelderland NO 17-12-07 *12-02-08 15

13 Zaanstreek 01-02-08 16/17-06-08 30

13 Noord-Holland noord 01-02-08 18/19/20-02-08 30

14 Haaglanden 06-02-08 18/19/20-02-08 60

14 Hollands Midden 25-04-08 02/05/06-06-08 35

17-19 Rotterdam-Rijnmond 16-01-08 04/05/06-02-08 25

20,25 Rotterdam-Rijnmond 05-03-08 30-06/01-07-08 30

Rotterdam-Rijnmond 25

16,21,22 Zuid-Holland zuid 26-11-07 10/11/12-12-07 40

26-31 Zeeland - noord/midden 13-12-07 09/10/11-01-08 40

32 Zeeland - Zeeuws-Vlaanderen 13-12-07 05/06/07-03-08 30

34,35,36 Brabant midden-west 21-02-08 19/20/21-03-08 25

Nvt Limburg 60

Overzicht gehouden driedaagsen
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12 Bijlage B: Het koppelvlak

de kerninformatie tussen partijen
Het invulformulier (Voor de uitleg zie pagina 62)

Tabel voor invulling koppelvlak Rijk - Regio

Strategie 0:  
Focus volledig op redden

Strategie 1:  
Niet verplaatsen

Strategie 2:  
Alleen niet zelfredzam

en in m
eest bedreigd 

gebied

Strategie 3:  
Iedereen uit m

eest bedreigd gebied

Strategie 4: 
Iedereen uit m

eest bedreigd gebied plus alle 
niet-zelfredzam

e uit bedreigd gebied

Strategie 5:  
Iedereen uit het bedreigde gebied

Basisgegevens: Kentallen ‘bedreigd gebied’

In bedreigd gebied 
voor overstromingen

Aantal mensen Zelfredzaam … …
Niet zelfredzaam … …

Dieren … …
Kunstschatten … …
Economische goederen … …
Vitale objecten die niet kunnen door  
functioneren

… …

In gebied met keten-
effecten als gevolg van 
overstromingen

Aantal mensen Zelfredzaam … …
Niet zelfredzaam … …

Dieren … …
Kunstschatten … …
Economische goederen … …
Vitale objecten die niet kunnen door  
functioneren

… …
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Strategie 0:  
Focus volledig op redden

Strategie 1:  
Niet verplaatsen

Strategie 2:  
Alleen niet zelfredzam

en in  
m

eest bedreigd gebied

Strategie 3:  
Iedereen uit m

eest bedreigd gebied

Strategie 4: 
Iedereen uit m

eest bedreigd  
gebied plus alle niet-zelfredzam

e  
uit bedreigd gebied

Strategie 5:  
Iedereen uit het bedreigde gebied

Resultaat op basis van beschikbare tijd als basis voor beoordelingskader: Beoogd resultaat op moment van ‘ramp’

Zonder invulling bovenregionale behoeftes
Schade agv overstroming ‘bedreigd gebied’ … …
Dodelijke slachtoffers agv overstroming ‘bedreigd gebied’ … …
Schade door evacuatie (zonder overstroming) … …
Dodelijke slachtoffers (zonder overstroming) … …
Maatschappelijke impact in bedreigd gebied
Maatschappelijke impact in de rest van Nederland

Met invulling bovenregionale behoeftes
Schade agv overstroming ‘bedreigd gebied’ … …
Dodelijke slachtoffers agv overstroming ‘bedreigd gebied’ … …
Schade door evacuatie (zonder overstroming) … …
Dodelijke slachtoffers (zonder overstroming)
Maatschappelijke impact in bedreigd gebied
Maatschappelijke impact in de rest van Nederland

Gevolgen van uitstel van besluitvorming per dag
Schade agv overstroming ‘bedreigd gebied’
Dodelijke slachtoffers agv overstroming ‘bedreigd gebied’
Schade door evacuatie (zonder overstroming)
Dodelijke slachtoffers (zonder overstroming)
Maatschappelijke impact in bedreigd gebied
Maatschappelijke impact in de rest van Nederland

Tijd factoren

Beschikbare tijd tot 'ramp (=dijkdoorbraak of start orkaan)'
Kans op extreme omvang (edo proporties) … …
Kans op kleinere omvang (minder extreem scenario) … …
Kans op geen doorbraak … …
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Strategie 0:  
Focus volledig op redden

Strategie 1:  
Niet verplaatsen

Strategie 2:  
Alleen niet zelfredzam

en in  
m

eest bedreigd gebied

Strategie 3:  
Iedereen uit m

eest bedreigd gebied

Strategie 4: 
Iedereen uit m

eest bedreigd  
gebied plus alle niet-zelfredzam

e  
uit bedreigd gebied

Strategie 5:  
Iedereen uit het bedreigde gebied

Totaal benodigde tijd tot bereiken ‘eerste veilige plek’
Benodigde tijd voor besluitvorming … …
Benodigde tijd voor preparatie (tussen nemen besluit 
en start werkelijke verplaatsing)

… …

Organisatie … …
Waarschuwen bevolking … …
Uitvoering … …

Duur van eerste opvang (periode waarin overheid er niet is)

Ruimte (weer te geven in figuren)

Bedreigd gebied (gebied dat mogelijk kan overstromen … …
Uitwerking bedreigd gebied in zonering (conform systematiek 3 
Daagsen)

… …

Uitwerking van strategie
Evacuatiegebied (gebied waar mensen/dieren/goederen 
in principe wegmoeten = bedreigd gebied (opvang  
binnen dit gebied is wel mogelijk als mensen niet  
evacueren of gaan naar veilige plek in rampgebied))

… …

Opvanggebied (gebied waar mensen/dieren/goederen 
worden opgevangen door overheids-opvang)

… …

Organisatiegebied (gebied dat nodig om evacuatie en 
opvang te organiseren (middelen, infrastructuur))

Netwerk

Betrokken organisaties regionaal … …
Betrokken organisaties nationaal … …
Betrokken organisaties internationaal … …

Bovenregionale effecten

Aanbod van evacuees voor opvang buiten de regio … …
Aanbod op Rijkswegen per entry point (aanvoer op snelwegen) … …
Aanbod van dieren en goederen … …
Uitval van bedrijven
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Strategie 0:  
Focus volledig op redden

Strategie 1:  
Niet verplaatsen

Strategie 2:  
Alleen niet zelfredzam

en in  
m

eest bedreigd gebied

Strategie 3:  
Iedereen uit m

eest bedreigd gebied

Strategie 4: 
Iedereen uit m

eest bedreigd  
gebied plus alle niet-zelfredzam

e  
uit bedreigd gebied

Strategie 5:  
Iedereen uit het bedreigde gebied

Bovenregionale behoeftes

Benodigde extra middelen (capaciteiten) voor:
mensen … …

zelfredzaam … …
niet-zelfredzaam … …

dieren … …
milieu … …
economie … …

Afhankelijkheid van voorzieningen (nuts, drinkwater, afvalwater etc.) … …
Ondersteunende besluiten … …
Ondersteunende (nood)wetgeving … …
Reddingscapaciteit voor achterblijvers uitgaande van 3 dagen  
zelfredzaamheid na de doorbraken

… …

Medische voorzieningen voor niet-zelfredzamen in regio

Communicatie / Publiek en Media

Gewenst gedrag … …
Huidig gedrag

Bestuur

continuïteit geborgd van bestuur … …
afstemming met operationele diensten

Voor iedereen geldende kaders (in te vullen per strategie), te bepalen op basis van bovenstaande na besluitvorming 
nationaal

… …

… …

… …
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Uitgangspunten: De tabel is gebaseerd op de aanpak van de driedaagse sessies met de uitwerking van de 
zonering. De tabel is ook gebaseerd op de landelijke plannen waarbij het landsdekkend beeld zoals geformuleerd 
in “rollen van het rijk bij evacueren” als uitgangspunt is genomen. Sommige effecten zijn wellicht moeilijk te 
bepalen. Daarom is het wellicht handig om enkele vuistregels of kentallen op te nemen, zie sheet ‘enkele kentallen’.

Gehanteerde filosofie: Het doel is om in een dreigingsfase waarin sprake is van grote onzekerheid een afweging 
te maken over wat te gaan doen. Centraal hierin staat dat op basis van de dan beschikbare informatie een  
verantwoorde keuze wordt gemaakt. Of deze keuze ‘juist’ of ‘optimaal’ is, is pas achteraf bekend als zeker is wat 
is opgetreden. Achteraf kan ook een strategie worden gemaakt die het beste was geweest, deze info is echter 
niet bekend op het moment van opstellen van strategieën en besluiten.

Verondersteld wordt dat bestuurders bij een kleine dreiging planningsstaven regionaal en nationaal (LOS) in 
werking stellen om verschillende strategieën uit te werken. In Waterproef zal dat zijn op D-6 voor de kust, ook 
voor de rivieren zal dat zijn 2 dagen voor verwachte besluit over evacuatie. 

Bestuurlijke dilemma’s volgen uit operationele knelpunten. Immers, op iedere dag in de tijdlijn staat de beschik-
bare tijd, de beschikbare middelen en het bedreigd gebied vast. Afhankelijk van welke strategie wordt uitgevoerd 
zal dat leiden tot een bepaald resultaat. Het is hierbij denkbaar dat geen enkele strategie een ‘ramp’ zal voor-
komen. Er is altijd schade en er zijn waarschijnlijk altijd dodelijke slachtoffers. 

Dit leidt tot:
◆	 	Het is aan de bestuurders om uiteindelijk een keuze te maken in de te volgen strategie. Geen enkele strategie 

zal zonder schade en doden aflopen (tenzij besloten wordt om niks te doen en het valt uiteindelijk mee);
◆	 	Het is aan de operationele mensen om de bestuurders in staat te stellen om een strategie te kiezen, en de 

consequenties en alternatieven inzichtelijk te maken;
◆	 	Niet besluiten is ook een besluit, immers de situatie in het land zal zich ontwikkelen (mensen blijven niet 

zitten op de bank en handelen ook op basis van info van internet en media), ook is er direct minder tijd 
beschikbaar waardoor de effectiviteit van strategieen minder zal zijn;

◆	 	Vanaf dat de dreiging bekend is zullen bestuurders een afweging moeten maken voor ‘besluiten’ en zullen 
operationele mensen hierover moeten adviseren. De bestuurlijke knelpunten volgen uit de operationele (on)
mogelijkheden;

◆	 	De operationele (on)mogelijkheden zijn sterk gekoppeld aan het gedrag van mensen. Ieder individu maakt 
eigen afwegingen op basis van de aangereikte info. De overheid kan hierin sturen door info aan te reiken. 
Het effect staat echter niet vast en zal niet uniform zijn. De operationele plannen zullen dus ‘robuust’ 
moeten zijn;
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◆	 	Frequent (dagelijks, misschien wel tweemaal daags) zullen operationele mensen aan de bestuurders verschillende 
‘strategien’ moeten aanreiken en de consequenties moeten schetsen. Als de omvang groter is dan een regio zal 
dit proces gebeuren in de regio en nationaal;

◆	 	De operationele beelden op nationaal niveau volgen uit de operationele beelden van regionaal niveau. 

Enkele kentallen om initieel vanuit te gaan; deze zijn gebruikt bij Waterproef

Aantal doden bij een overstroming tussen 0,1 en 1% van getroffenen

Niet Zelfredzamen

bron capaciteitenstudie Het aantal niet zelfredzame in institutionele objecten is middels kentallen 
gerelateerd aan het aantal inwoners in een gebied. De kentallen zijn geba-
seerd op gegevens van het RIVM en het CBS. De volgende kentallen zijn 
gehanteerd:

◆ Ziekenhuis: 0,32%
◆ Verzorgingstehuis: 5,0 %
◆ Verpleegtehuis: 3,0 %
◆ Instelling verstandelijk gehandicapten: 0,30%
◆ Instelling lichamelijk gehandicapten: 0,02%
◆ Instelling geestelijk gehandicapten: 0,07%
◆ Instelling zintuiglijk gehandicapten: 0,01%
◆ Gevangenissen: 0,15%

Ontslag uit instellingen

bron capaciteitenstudie We gaan er vanuit dat in het geval van evacuatie niet-zelfredzamen waar 
mogelijk vanuit instituties worden ontslagen of verlof krijgen. Zij vallen dan 
onder de hoede van zelfredzamen en worden daarmee ook als zelfredzaam 
beschouwd en vereisen geen speciale aandacht van hulpverleners. De nu 
gehanteerde percentages zijn:

Type instelling Ontslag %

in ziekenhuizen 80 %
in verpleegtehuizen 30 %
in verzorgingstehuizen 40 %
verstandelijk gehandicapt 10 %
lichamelijk gehandicapt 20 %
geestelijke gezondheidszorg 60 %
zintuigelijk gehandicapt 40 %
gevangenen 20 %
Niet-zelfredzamen thuis 0 %
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