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MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Nr. DED 1910. BESTEK EN VOORWAARDEN
Aanbesteding te Zierikzee
op dinsdag 3 juni 1980.

RIJKSWATERSTAAT
Deltadienst.

voor het maken van het zuidelijk dam
vak van de Oeterdarn in de Oostersehel
de 'met bijkomende werken in de
gemeente Riemerswaal.Maken van het zuidelijk

damvak van de Oesterdam,

Rijksbegroting
Dienst 1980-1982.

Met 6 tekeningen, een inschrijvings -
biljet en een staat van ontleding
van de aannemingssom.

Prijs f69,20 (inklusief B.T.W.).

Artikel 1 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat uit:

•

A. het opruimen van bestaande werken;

B. het maken van ontgravingen in het tracé van het toekomstige spui kanaal naar de
'westerschelde;

C. het maken van een damvak op de schorren en slikken van het Verdronken Land
van Zuid-Beveland;

D. het maken van een verbindingsdam tussen de westelijke havendam van het Kreek
raksluizencomplex en het damvak;

E. het uitvoeren van bestortingen en het maken van teenconstructies, glooiingen,
kleibekledingen en overige verdedigingen;

F. het maken en aanbrengen van kraagstukken met bestortingen:

G. het maken van een kleidepot;

H. het maken van wegverhardingen;

I. het uitvoeren van bijkomende werken;

J. het onderhouden van het gemaakte werk gedurende 26 weken na de oplevering .

Artikel 2 PLAATBEPALING, HOOFDAFMETINGEN, WATERSTANDEN,PEIL,
STROOMSNELHEDENEN GEGEVENS BODEMGESTELDHEID

1. Het werk uitvoeren op en nabij de schorren en slikken van het Verdronken Land
van Zuid -Beveland en in het tracé van het toekomstige spui kanaal naar de Westerschelde in de
gemeente Reimerswaal.
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2. De plaats van het te maken werk is nader aangegeven op de bestekstekeningen.
De ligging van enkele hoofdlijnen en ~én of meer hoogtemerken zullen ter plaatse door de directie
worden aangegeven, waartoe de aannemer voor zijn rekening geschikt personeel en hulpmiddelen
ter beschikking stelt.

3. De hoofdafmetingen en peilen zijn op de bestekstekeningen aangegeven met dien
verstande, dat de daarvoor in aanmerking komende onderdelen zoveel hoger moeten worden
opgeleverd als in verband met de te verwachten zetting van de ondergrond nader door de directie
zal worden aangegeven.

4. Het peil, waarnaar de in dit bestek genoemde en de daarbij behorende tekeningen
aangegeven hoogte- en dieptematen zijn bepaald, is het N.A.P ..

5. Opperstaand volgen enkele gegevens omtrent de waterstanden op de Oostersehelde
bij de Razernij polder, gebaseerd op gegevens uit de periode 1957 -1970, uitgezonderd de hoogst
en de laagst bekende stand.

Hoogten in m t. o. v. N.A.P.
Waterstanden Springtij Gem. tij DQodtij

Hoogst bekende stand (1973) + 4,33

Gem. Hoogwater + 2,21 + 1,98 + 1,62

Gem. Laagwater - 2,10 - 1,94 - 1,75

Laagst bekende stand (1972) - 3,13

6. Onderstaand volgen enkele gegevens van de frekwenties van bereiken of overschrij -
den van bepaalde waterstanden (zowel dag- als nachttijen) nabij de Razernijpolder.

Waterstanden in m r,o, v. N.A.P. Frekwenties

+ 2,70 10 x per jaar

+ 3,30 1 x per jaar

+ 3,60 1 x per 2 jaar (grenspeil) ..
+ 4,10 1 x per 10 jaar

+ 4,80 1 x per 100 jaar
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7. Ter inlichting wordt vermeld, dat de stroomsnelheden rond de kop van het damvak
ter plaatse van het Marollegat bij gemiddeld getij waarden zullen bereiken van respektievelijk
0,7 m/sec bij eb en 0,8 m/sec bij vloed.
Deze gegevens zijn ontleend aan modelonderzoek,

8, Afwijkingen van de in de leden 5 en 6 genoemde waterstanden en de in lid 7 ge
noemde stroomsnelheden geven de aannemer geen aanspraak op bijbetaling of schadevergoeding.

9. De op de tekeningen aangegeven hoogten en diepten van het bestaande werk zijn
afgeleid uit opnemingen die in 1979 zijn verricht.

10. Een indruk van de samenstelling en de draagkracht van de bodem ter plaatse van
en nabij het te maken werk, geven de op de bestekstekeningen aangegeven boorbeschrijvingen en
sonderingen.

11. Ter plaatse van de te maken ontgravingen in het toekomstige tracé van het
Spuikanaal naar de Westerschelde, kan plaatselijk zeer waterhoudende specie worden aangetroffen.

12. Overigens liggen op de dag van inlichtingen peilkaarten, boorprofielen, grondmon
sters en resultaten van sonderingen ter inzage op het kantoor van de Deltadienst, Afdeling Water
bouwkundige Werken Oost te Bergen op Zoom.

Artikel 3 NADEREBESCHRUVING

A. Het opruimen van bestaande werken.

1. Ter plaatse van de aansluiting van het damvak op de bestaande hoogwaterkering,
alsmede ter plaatse van de aansluiting van de verbindingsdam op de bestaande havendam, de
aanwezige verdedigingen over voldoende lengte opnemen,

2. Van de in lid 1 genoemde verdedigingen:

a. de kreukelbermen welke bestaan uit een azobèmat, breed 3,80 m, met een
steenbestorting van 10-200 kg, 400 kg/m2 en een zwaar rijsbeslag, breed ca.
10,00 m met een steenbestorting van 10-200 kg, 600 kg/m2, waarvan 2,00 m
gepenetreerd met gietasfalt, opnemen.
De stortsteen opnemen, vervoeren, eventueel tijdelijk opslaan in depot en opnieuw
verwerken in het te maken werk.
Verrekening vindt plaats op post 6 van staat A. De azobêrnat en het zwaar rijs
beslag opnemen. Hierop vindt geen verrekening plaats. De afkomende materialen
zijn niet van waarde voor het Rijk;

b. de teenconstrukties bestaande uit perkoenen, lang 1,60 m, 5 stuks/rn respektie
lijk 7 stuks/m, inklusief teenschot, 0, 025 x 0,40 m, opnemen.
Op deze werkzaamheden vindt geen verrekening plaats. De afkomende materialen
zijn niet van waarde voor het Rijk;

c. de koperslakblokken, 0,20 x 0,33 x 0,25 m, opnemen, vervoeren, eventueel
tijdelijk opslaan in depot en opnieuw verwerken in het te maken werk.
Verrekening vindt plaats op post 7 van staat A;

d, de koperslakblokken, 0,20 x 0,33 x 0,20 m, opnemen, vervoeren, eventueel
tijdelijk opslaan in depot en opnieuw verwerken in het te maken werk.
Verrekening vindt plaats op post 8 van staat A;

e. de betonblokken, 0,50 x 0,50 x 0,25 m opnemen, vervoeren, eventueel tijdelijk
opslaan in depot en opnieuw verwerken in het te maken werk.
Verrekening vindt plaats op post 9 van staat A;
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f. de betonblokken, 0,50 x 0,50 x 0,20 m, opnemen, vervoeren, eventueel tijde
lijk opslaan in depot en opnieuw verwerken in het te maken werk.
Verrekening vindt plaats op post 10 van staat A;

g. de betonbanden. 0,12 x 0,40 x 1,00 m en 0,15 x 0,30 x 1,00 m, met afge
schuinde kant, opnemen, vervoeren, eventueel tijdelijk opslaan in depot en op
nieuw verwerken in het te maken werk.
Verrekening vindt plaats op post 11 van staat A;

h. de laag gebroken grind 5/30 mm, dik 0,15 m, opnemen, vervoeren, eventueel
tijdelijk opslaan in depot en opnieuw verwerken in het te maken werk.
Verrekening vindt plaats op post 12 van staat A;

i. de onder de glooiingen aanwezige mijnsteenkade en mijnsteenlaag, opnemen,
vervoeren, eventueel tijdelijk opslaan in depot en opnieuw verwerken in het te
maken werk. Op deze werkzaamheden vindt geen verrekening plaats. Alle mijn
steen moet ter plaatse van de aan te sluiten specielichamen verwijderd worden.

3. De kleibekleding ter plaatse van de aansluiting van het damvak op de bestaande
hoogwaterkering ontgraven, vervoeren, eventueel tijdelijk opslaan in depot en opnieuw verwerken
in het te maken werk. Op deze werkzaamheden vindt geen verrekening plaats. .

4. Op een gedeelte van de bestaande hoogwaterkering gelegen tussen de eerste Bath
polder en het damvak, boven N.A.P. + 1,80 m, de aanwezige glooiing opnemen, zoals is aan
gegeven op de bestekstekeningen.

5. Van de in lid 4 genoemde glooiing:

a. de koperslakblokken, 0,20 x 0,33 x 0,20 m, opnemen, vervoeren, eventueel
tijdelijk opslaan in depot en opnieuw verwerken in het te maken werk.
De lengte van de volgens lid 4 op te nemen glootng wordt bepaald door de
behoefte aan koperslakblokken voor het nieuw te maken werk.
Verrekening vindt plaats op post 8 van staat A;

b. de betonblokken, 0,50 x 0,50 x 0,20 m, opnemen, vervoeren, eventueel tijde
lijk opslaan in depot en opnieuw verwerken in het te maken werk.
Verrekening vindt plaats op post 10 van staat A;

c. de betonbanden, 0,12 x 0,40 x 1,00 m, opnemen, vervoeren, eventueel tijde
lijk opslaan in depot en opnieuw verwerken in het te maken werk.
Verrekening vindt plaats' op post 11 van staat A.

6. Aan de westzijde van de bestaande havendam de aanwezige glooiing en een ge
deelte van de kreukelberm opnemen, zoals is aangegeven op de bestekstekeningen.

7. Van de in lid 6 genoemde glooiing:

a. de koperslakblokken, 0,20 x 0,33 x 0,25 m, opnemen, vervoeren, eventueel
tijdelijk opslaan in depot en opnieuw verwerken in het te maken werk.
De lengte van de volgens lid 6 op te nemen glooiing wordt bepaald door de
behoefte aan koperslakblokken voor het nieuw te maken werk.
Verrekening vindt plaats op post 7 van staat A;

b, de betonblokken, 0,50 x 0,50 x 0,25 m, opnemen, vervoeren, eventueel tijde
lijk opslaan in depot en opnieuw verwerken in het te maken werk.
Verrekening vindt plaats op post 9 van staat A.

c. de betonbanden. 0,15 x 0,30 x 1,00 m, 'met afgeschuinde kant, opnemen,
vervoeren, eventueel tijdelijk opslaan in depot en opnieuw verwerken in het te
maken werk. Verrekening vindt plaats op post 11 van staat A;
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d, de laag gebroken grind 5/30 mm, dik 0, 15 m, opnemen. vervoeren, eventueel
tijdelijk opslaan in depot en opnieuw verwerken in het te maken werk.
Verrekening vindt plaats op post 12 van staat A;

e. een gedeelte van de kreukelberm, bestaande uit een zwaar rijsbeslag breed
5 à 10 meter met een steenbestorting van 10-200 kg, 600 kglm2, opnemen.
De stortsteen opnemen, vervoeren, eventueel tijdelijk opslaan in depot en opnieuw
verwerken in het te maken werk.
Verrekening vindt plaats op post 6 van staat A. Het zwaar rijsbeslag zonder ver
rekening opnemen, De afkomende materialen zijn niet van waarde voor het Rijk.

B. Het maken van ontgravingen in het tracé van het toekomstige
spuikanaal naar de Westerschelde.

1. In het tracé van het toekomstige spuikanaal naar de Westerschelde op de volgende
plaatsen in den droge ontgravingen maken:

a. de voormalige grondberging ten noorden van de westelijke oprit van de Kreekrak
bruggen;

b. het voormalig schorrengebied ten noorden van de westelijke oprit van de brug
over de Schelde-Rijnverbinding nabij Bath;

c. de voormalige grondbergingen ten zuidwesten van de brug over de Schelde
Rijnverbinding nabij Bath.

2. In het in lid 1b genoemde gebied, de klei en de overige specie. gescheiden ont
graven, zoals is aangegeven op de bestekstekeningen,

3. De uitkomende specie van de onder lid 1 genoemde ontgravingen verwerken in het
te maken werk volgens sub C, lid 3, sub D, lid 3 en sub I lid 1.
Verrekening vindt plaats op post en 1 r/rn 3 van staat A,

4. De uitkomende klei van de in lid 1b genoemde ontgravingen, zonodig tijdelijk op
slaan in depot en opnieuw verwerken in het te maken werk volgens sub E, lid 4 en sub G.
Verrekening vindt plaats op posten 4 en 5 van staat A.

5. De profielen van de te maken ontgravingen zijn aangegeven op de bestekstekeningen.
6. Ten behoeve van de specie- en de kleiontgravingen de nodige ontwateringa- en

bemalingswerkzaamheden uitvoeren. Op deze werkzaamheden vindt geen verrekening plaats.
7. Ter plaatse van de te maken ontgravingen, de eventueel aanwezige struiken en

overige hinderlijke begroeiing verwijderen. Op deze werkzaamheden vindt geen verrekening plaats.
Afkomend houtgewas is niet van waarde voor het Rijk.

8. De te ontgraven gebieden toegankelijk maken door het aanleggen van hulpdammen.
Op deze werkzaamheden vindt geen verrekening plaats.

C. Het maken van een damvak op de schorren en slikken van het
Verdronken Land van Zuid-Beveland.

1. Op de schorren en slikken van het Verdronken Land van Zuid-Beveland een damvak
maken met een kruinhoogte van N.A.P. + 5,60 m.

2. Het profiel. de opbouwen de samenstelling van het damvak zijn aangegeven op de
bestekstekeningen,

3. De benodigde hoeveelheid specie ontlenen aan de onder B, lid 1 genoemde ontgra-
vingen.
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D. Het maken van een verbindingsdam tussen de westelijke havendam
van het Kreekraksluizencomplex en het damvak.

1. Tussen de westelijke havendam van het Kreekraksluizencomplex en het dam vak een
verbindingsdam maken met een kruinhoogte van N. A. P. + 5,60 m.

2. Het profiel, de opbouwen de samenstelling van de verbindingsdam zijn aangegeven
op de bestekstekeningen.

3. De benodigde hoeveelheid specie ontlenen aan de onder B, lid 1 genoemde ont-
gravingen.

E. Het uitvoeren van bestortingen en het maken van teenkonstukties,
glooiingen, kleibekledingen en overige verdedigingen.

1. Voor en op de taluds van de op de bestekstekeningen aangegeven onderdelen,
oeververdedigingen van bestortingen, glooiingen en overige verdedigingen aanbrengen.

2. De verdedigingskonstructies samenstellen zoals op de bestekstekeningen staat aange
geven uit één of meer van de volgende elementen:

a. kunsstofweefsel;

b. rietmatten;

c. stortsteen;

d. mijnsteen.

e. gebroken grind;

f. betonblokken;

g. betonblokken voorzien van inkassingen;

h. koperslakblokken.

i. betonbanden.

J. perkoenpalen, houten steenschotten en -bevesugïngsplank,

k. klei;

1. stromatten met ijzerdraadspanningen

3. Op de bestaande hoogwaterkering, gelegen tussen de eerste Bathpolder en het dam
vak - boven N. A. P. + 1,80 m - de aanwezige grindlaag afwerken. Hierop vindt geen verrekening
plaats.

4. De benodigde klei ontlenen aan:

a. het op te ruimen werk volgens sub A, lid 3. Hierop vindt geen verrekening
plaats.

b. de te maken ontgraving volgens sub B, lid lb. Verrekening vindt plaats op
post 4 van staat A.

5. De benodigde koperslakblokken, 0,20 x 0,33 x 0,25 m ,ontlenen aan;

a. het op te ruimen werk ter plaatse van de aansluiting van de verbindingsdam op
de bestaande havendam volgens sub A, lid 2c;

b. het op te ruimen werk volgens sub A, lid 7a.
Verrekening van het onder a en b genoemde vi:J.d,t plaats op post 7 van staat A.
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glooJlng- WERKENDAM in flJS-

:I en grond- Telefoon: 01835 -1200 materialen
werken na 17.30 uur tel. 1352 en flet

AANN EMI NGS- EN HANDELSBEDRIJF B.V. BAG G E R MAATS c a A PP IJ

e.v. GEBR. VAN'T VERLAAT VAN NOORDENNE
Hardinxveld-Giessendam, Rivierdijk 561

Tel. (01846) 22 35 b.g.g. 2083 en 2783

SLIEDRECHT TEL. 01840- 2056

BAGGERWERKEN ~ VERHUUR VAN
BAGGERMATERIEEL

intercodam BV
Postbus 4148 Amsterdam 020-225115 Telex 12004

Schuimslakken
Productie: August Thyssen Hütte (ATH)
Duisburg-Hamborn

Vliezen enweefsels
Voor weg- en waterbouw w.o.
COLBOND®-HaTe®-ENKAMAT®

reparatie~
asfalt ,.

arnhemse asfalt fabriek b.v.
arnhem - tel. 085 - 62 91 34*

W. SAVELKOULS EN ZONEN B.V.
3 S BETON B.V.

WIJNHAVEN 69 - 3011Wj ROTTERDAM
TELEFOON 010-14 0855 - TELEX 23037

Stortsteen • Slakken • Grasbeton • Yvolrsteenslag
Betonstraatsteen

VISSER-WERKENDAM B.V.

Rijswerken
Grondwerk
Weg- en
Waterbouw

Tel. 01835-13 26

AANNEMERSBEDRIJF

Fa. Gebr. van den Heuvel
DRIEBERGENTel. 03438 - 79 97*

WERKENDAM grondwerk, weg- en waterbouw
- weg- en waterbouw
- asfalt
- rioleringen
- grondwerken
- baggerwerken
- utiliteitsbouw
- aanleg sportvelden

he ijt in9 b.v. Huissen. Polseweg 13. tel. 085-259005



Euromond B.V. Moderne
01807 - 1 6066 drijvende kranen
04127-267 voor
Postbus 11, waterwerken
2930 AA Krimpenaid lek

CHARL. LAGEN DIJK 642,
3008JC ROTTERDAM-POSTBUS 54134
TEL. 010-801987-803003 - TELEX28930

FIRMA KRIKKE
AANNEMERSBEDRIJF

LEEUWARDERSTRAATWEG 100 - HEERENVEEN
TELEFOON 05130 - 2 28 54 - 2 22 S4 en 23018

GROND- BAGGER- ZUIG- EN PERSWERKEN

Wegenbouwmaatschappij
J. Heijmans b.v.

Graafsebaan 13, Rosmalen
Telefoon 04192- 9110 Telex 50566

N.V. AANNEMERSBEDRIJF

v/h l.C. KOOYMAN & Zn
N.O. SINGELHARLINGEN Tel. 05178- 2732 en 2858

WATERBOUWKU N DIGE,
GROND-, BETON- EN HEIWERKEN

"Nederlands Cement"
staat altijd
voor u klaar!

Vandaag v66r 4 uur beDen.
Morgen heeft u het per as
waar u het hebben wilt.

VoorbesteDingen en adviezen:

Verkoopassodatie Nederlands Cement
~ End Cemij Robar BY.
~ 's-Hertogenbosch, Postbus 30n, Tel 013-150150

GEBR.HAVERKORT B.V. Beton- én Waterbouwkundige Werken
Vroomshoop, Schoolstraat 11 (05498 -2220)

911518F
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foreco_
Internationale houthandel bv
lid van de Heidemij Groep

koningsweg 35c,Arnhem, telefoon 085~454431/454432

BEAMIX
FIVE STAR
KRIMPVRIJE
MORTEL

DAG- EN NACHT EN
WEEKEND SERVICE
01846-4400

D U I K BED R IJ F

europa
HARDINXVELD

producent en leverancier
van alle sortimenten
rondhout en bezaagdhout
(al dan niet verduurzaamd)

BETONMORTELFABRIEK
BEATRIX BV

Postbus 8539, Hastelweg 163, 5605 KM Eindhoven
Telefoon: 040 - 51 4014, telex 51423

I!larecobv
• grondwerken
• waterbouw
• wegenbouw
• zand·cementstabi·

lisatie

• horizontale bronbemaling

• diepdrainage
• verticale kwelschermen
• aanleg volkstuincomplexen
• aanleg container terminals

koning.weg 35c
schaarsbergen
telefoon 085-435158
correspondentleadrea:
po.tbu.571,6800AN arnhem

larecobv
.annamlngsmaatschapP!J voor
grondwerken,water·en wegenbouw
lidH.ld.mlj G,_

Fernhout B.V. levert:

GRIND, ZAND,
HOOGOVENSLAKKEN,
LAVA EN STEENSLAG

ZWOLLETEL.05200·17251*

ZINKCON

DYWIDAG-voorspansysteem

KRUPP -damwand

GHH -brugopleggingen

Postbus 3259
Amsterdam 1000
Nederland
Telefoon (020) 221344
Telex 12041

ESSO NEDERLAND B.V., POSTBUS 110, DEN HAAG, TEL. 070-739911

DUIKBEDRIJF VRIENS B.V.
AANNEMERS VAN ONDERWATERWERK

BERGENOP ZOOM

TEL.: 01640· 40662

TELEX:64699· DIVER·NL

BASALTON I L BV BETONFABRIEK 'DE HOORN'
betonzuilen volgens het systeem "Kant" voor
'M ........ 'h.~i". met.pM""".u, de hoorn0 Hoorn 350 • 2400 AE Alphen aanden Rijn

in polygoon verband. Postbus224 • Telefoon01720-94243

van der Siide's HOU T BERE I DIN GEN HOU T H A N DEL B.V.
'J SCHENKELDIJK 59, STRIJEN, TELEFOON:01854-1000

Uw adres voor: ONBEREID of in eigen ~edrijf onder hoge druk geïmpregneerd
RON D- EN BE Z A A GD HOU T

MAATSCHAPPIJ TOT UITVOERING VAN
MODERNE ZINKCONSTRUCTIES B.V.

ontwerp en uitvoering van bodem- en
oeverbescherm ingswerken

Werkendam 01835-2955

Mcrr.n,
é;y.;/aPlirtl' MARKERINK'S HOUTBEDRIJF B.V.

DAMWAND, BESTEKHOUT, PERKOENEN

I r' t.r c- f_, r c ( ',.; O",~,· <I J

Cr",~', "'C~ ,~r'_'S',:;--,:r~ ,_. I'

B", ~f" IQ".' K 11
Lochem, tel. 05730-1543

6
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6. De benodigde koperslakblokken. 0,20 x 0,33 x 0,20 m, ontlenen aan:

a. het op te ruimen werk ter plaatse van de aansluiting van het damvak op de be
staande hoogwaterkering volgens sub A, lid 2d;

b. het op te ruimen werk volgens sub A, lid 5a.

Verrekening van het onder a en b genoemde vindt plaats op post 8 van staat A.
7. De benodigde betonblokken, 0,50 x 0,50 x 0,25 m, ontlenen aan:

a. het op te ruimen werk ter plaatse van de aansluiting van de verbindingsdam op
de westelijke havendam volgens sub A, lid 2e;

b. het op te ruimen werk volgens sub A, lid 7b.

Verrekening van het onder a en b genoemde vindt plaats op post 9 van staat A.
Tekortkomende betonblokken, 0,50 x 0,50 x 0,25 m, leveren en verwerken.
Verrekening hiervan vindt plaats op post 24 van staat A.
8. De benodigde betonblokken, 0,50 x 0,50 x 0,20 m, ontlenen aan:

a. het op te ruimen werk ter plaatse van de aansluiting van het damvak op de
bestaande hoogwaterkering volgens sub A, lid 2f;

b. het op te ruimen werk volgens sub A, lid 5b.

Verrekening van het onder a en b genoemde vindt plaats op post 10 van staat A.
Tekortkomende betonblokken, 0,50 x 0,50 x 0,20 m, leveren en verwerken.
Verrekening hiervan vindt plaats op post 25 van staat A.

9. De benodigde betonbanden, 0,12 x 0,40 x I, 00 m, ontlenen aan:

a. het op te ruimen werk ter plaatse van de aansluiting van het damvak op de
bestaande hoogwaterkering volgens sub A, lid 2g;

b. het op te ruimen werk volgens sub A, lid 5c.

Verrekening van het onder a en b genoemde vindt plaats op post 11 van staat A.
Tekortkomende betonbanden, 0,12 x 0,40 x 1,00 m, leveren en verwerken.
Verrekening hiervan vindt plaats op post 26 van staat A.

10. De betonbanden, 0,15 x 0,30 x 1,00 m, met afgeschuinde kant, ontlenen aan:

a. het op te ruimen werk volgens sub A, lid 2g;

b. het op te ruimen werk volgens sub A, lid 7c.

Verrekening van het onder a en b genoemde vindt plaats op post 11 van staat A.

11. Het benodigde gebroken grind ontlenen aan:

a. het op te ruimen werk volgens sub A, lid 2h;

b. het op te ruimen werk volgens sub A, lid 7d.

Verrekening van het onder a en b genoemde vindt plaats op post 12 van staat A.
Tekortkomend gebroken grind in de gradering 11/32 mm leveren en verwerken.
Verrekening hiervan vindt plaats op post 29 van staat A.

12. De benodigde mijnsteen ontlenen aan het op te ruimen werk volgens sub A, lid
2i. Hierop vindt geen verrekening plaats. Tekortkomende mijnsteen leveren en verwerken.
Verrekening hiervan vindt plaats op post 31 van staat A.

13. Verrekening van het leveren en het verwerken van kunststofweefsel, rietmatten,
perkoenpalen, houten steenschotplank. houten bevestigingsplank, betonbanden 0,12 x 0,25 x 1,00 m
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en 0,10 x 0,20 x 1,00 m en stortsteen vindt plaats respektievelijk op de posten 19 t/rn 23, 27,
28 en 32 t/rn 34 van staat A.

14. Winterkrammat, bestaande uit stromatten met ijzerdraadspanningen, aanbrengen op
nader door de directie aan te geven plaatsen.
Verrekening hiervan vindt plaats op post 39 van staat A.

F. Het maken en aanbrengen van kraagstukken met bestortingen.

1. Op plaatsen, blijkende uit de bestekstekeningen, , kraagstukken aanbrengen.
2. De kraagstukken samenstellen zoals op de bestekstekeningen staat aangegeven uit

één of meer van de volgende elementen:

a. rijshoutwiepen;

b. spreidlaag van rijshout;

c. kunststofweefsel;

d. rietmatten.

Verrekening van de onder a en b, respektievelijk c en d genoemde elementen vindt
plaats op de posten 15, respektievelijk 19 en 20 van staat A.

3. De kraagstukken bestorten met stortsteen tot hoeveelheden zoals op de bestekstekenin
gen nader is aangegeven. De stortsteen 10-200 kg ontlenen aan het op te ruimen werk volgens sub
A, lid 2a en lid Te, Verrekening hiervan vindt plaats op post 6 van staat A.
De verder benodigde stortsteen leveren en verwerken. Verrekening hiervan vindt plaats op de posten
32 t/rn 34 van staat A.

4. De voor het aanbrengen van kraagstukken benodigde ontgravingen zonder verrekening
uitvoeren.

G. Het maken van een kleidepot.

1. Op de voormalige grondberging ten noorden van de westelijke oprit van de Kreekrak-
bruggen een kleidepot aanleggen.

2. De bovenzijde van het depot en de taluds vlak afwerken.
3. De benodigde klei ontlenen aan de te maken ontgraving volgens sub B, lid lb.
4. Verrekening van de in de leden 1 t/rn 3 genoemde werkzaamheden vindt plaats op

post 5 van staat A.
5. De plaats en de hoogte van het depot zijn nader aangegeven op de bestekstekeningen.

H. Het maken van wegverhardingen.

1. Op de volgende plaatsen, blijkende uit de bestekstekeningen en op nader door de
directie aan te wijzen plaatsen, verhardingen aanbrengen van de volgende konstrukties

a. de weg op het damvak:

- een laag slakken 0/70 mm, dik 0,16 m, ingewassen met zand;

- een laag grindasfaltbeton, verkeersklasse 1, dik 0,06 m:

- een oppervlakbehandeling van ca. 1 kg/m2 teerbitumen en ca. 10 kg/m2
steenslag 4/8.
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b. de weg op de verbindingsdam:

- een laag slakken 0/70 mm, dik 0,20 m, ingewassen met zand.

2. De in laag 1 aangegeven dikten zijn bedoeld na afwalsen.
3. Verrekening van het leveren en verwerken van de in lid 1 genoemde slakken 0/70

mm en grindasfaltbeton vindt plaats op de posten 30 en 35 van staat A. Verrekening van het
aanbrengen, respektievelijk leveren van de in lid la genoemde oppervlakbehandeltng, vindt plaats
op de posten 16 t/m 18 van staat A.

I. Het uitvoeren van bijkomende werken.

1. Ter plaatse van de westelijke van de Schelde-Rijnverbinding gelegen plantstrook op
het op de bestekstekeningen aangegeven gedeelte aanvullingen verrichten.
De benodigde hoeveelheid specie ontlenen aan de in sub B, lid 1b genoemde ontgraving.

2. Op plaatsen, zoals is aangegeven op de bestekstekeningen en op nader door de directie
aan te wijzen plaatsen, drainagekoffers maken, voorzien van dwarsafvoeren, met een hart op hart
afstand van 1 00 m, inklusief het benodigde grondwerk.

3. De dwarsafvoeren met behulp van T -stukken aansluiten op de langsdrain in de
drainagekoffer. I

4. De konstruktie en de afmetingen van de drainagekoffer en de dwarsafvoeren, als
mede de toe te passen materialen, zijn aangegeven op de bestekstekeningen.

5. Verrekening van de in de leden 2 en 3 genoemde werkzaamheden vindt plaats op
de posten 37 en 38 van staat A.

6. De aanschafkosten van de in lid 3 genoemde T-stukken worden geacht begrepen te
zijn in de verrekenprijs voor post 38 van staat A.

7. Ter plaatse van de uitmondingen van de dwarsafvoeren in het talud, betonnen mol
goten, 0,12 x 0,40 x 1,00 rn, aanbrengen.
Konstruktie en type zijn nader op de bestekstekeningen aangegeven.
Verrekening vindt plaats op post 40 van staat A.

8. De kleibekledingen op een nader door de directie te bepalen tijdstip inzaaien met
graszaad en bemesten met kunstmest. Verrekening hiervan vindt plaats op post 13 van staat A.
De aanschafkosten van het graszaad en de kunstmest worden verrekend op post 53 van staat A.
(stelpost). De grasbegroeiing onderhouden zoals is omschreven in artikel 22, lid 6.
Verrekening vindt plaats op post 14 van staat A.

9. Op nader door de directie aan te wijzen plaatsen zakbaken plaatsen.
Verrekening van het leveren en verwerken vindt plaats op post 36 van staat A.

10. Op nader door de directie aan te wijzen plaatsen winterkrammat aanbrengen.
Verrekening van het leveren en verwerken vindt plaats op post 39 van staat A.

J. Het onderhnuden van het gemaakte werk.

De onderhoudstermijn, bedoeld in paragraaf 11, lid 1 van de A. V.W. 1968,
bedraagt 26 weken.

Artikel 4 HOEVEELHEDENEN VERREKENPRUZEN

1. De te leveren en/of te verwerken hoeveelheden en de te verrichten werkzaamheden
zijn, voor zoveel daarop verrekening zal plaatsvinden, opgenomen in de hierna volgende staat A.

2. Het meer en minder werk zal worden verrekend tegen de overeenkomstig artikel 34,
lid 3 vast te stellen verrekenprijzen. Deze verrekenprijzen zijn die, als bedoeld in paragraaf 39
van de A.V.W. 1968.
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3. De hoeveelheden specie volgens de posten 1 t/rn 3 van staat A worden bepaald
in profiel van eerste ontgraving en worden derhalve slechts éénmaal verrekend. Het eventueel meer
dere malen ontgraven, vervoeren en verwerken van de specie, is voor rekening van de aannemer.

4. De hoeveelheid klei volgens post 5 van staat A wordt bepaald in het te maken werk.
5. De hoeveelheid klei volgens post 4 van staat A wordt bepaald in profiel van de eerste

ontgraving en wordt derhalve slechts éénmaal verrekend. Ter bepaling van de hoeveelheid van post
4 van staat A wordt de totale klei -ontgraving ten behoeve van de posten 4 en 5 van staat A gemeten.
De hoeveelheid van post 4 van staat A wordt verkregen door van de totale hoeveelheid de volgens
lid 4 bepaalde hoeveelheid van post 5 van staat A af te trekken.
Het eventueel meerdere malen ontgraven, vervoeren en verwerken is voor rekening van de aannemer.

6. De hoeveelheid stortsteen volgens post 6 van staat A wordt bepaald in het bestaande
werk.

7. De hoeveelheden koperslakblokken. betonblokken en betonbanden volgens de posten
7 t/rn 11 van staat A worden bepaald in het blijvende werk.

8. De hoeveelheid gebroken grind volgens post 12 van staat A wordt bepaald door de
in het blijvende werk gemeten oppervlakken te vermeningvuldigen met de op de bestekstekeningen
aangegeven dikten.

9. Voor het bepalen van de oppervlakken van de spreidlaag van rijshout, afgedekt met
een roosterwerk van wiepen volgens post 15 van staat A, wordt gemeten tussen de buitenkant van
de buitenste wiepen.

10. Van de onder de posten 19 en 20 van staat A genoemde hoeveelheden kunststofweef -
sel en rietmatten worden de in het werk gebrachte hoeveelheden verrekend.

11. De hoeveelheden gebroken grind, slakken, mijnsteen en stortsteen volgens de posten
29 t/rn 34 van staat A worden bij aankomst op het werk in de middelen van vervoer gemeten door
opname van de ijk of weging over de weegbrug. Bij aanvoer per as moet een weegbrief worden
overgelegd. De kosten van weging zijn voor rekening van de aannemer.
Bij aanvoer over water geldt het volgende:
De vaartuigen, welke voor het vervoer van de materialen worden gebruikt, moeten zijn voorzien
van een meetbrief, zoals bedoeld in het Metingsbesluit (stbl, 634) en van een ijkschaal.
De in het Metingsbesluit genoemde ijkplaten moeten duidelijk zichtbaar en helder wit zijn geverfd.
De aannemer draagt zorg dat de vaartuigen niet zo diep worden geladen, dat de merken, welke
de lijn van de grootste inzinking volgens de meetbrief aangeven, niet meer boven de waterspiegel
zichtbaar zijn en is verplicht de directie steeds in de gelegenheid te stellen de vaartuigen tijdig
op het werk op te meten,
De vaartuigen zullen worden gemeten dagelijk van 7.00 uur tot 17.00 uur. Op zaterdagen en
zon - en feestdagen zullen geen vaartuigen worden gemeten. Bij de meting wordt rekening gehouden
met de dichtheid van het water, waarvan het zoutgehalte door de directie wordt bepaald.

12. De hoeveelheid grindasfaltbeton volgens post 35 van staat A, wordt verrekend over
eenkomstig het gestelde in de V.U.C.W. 1978.

13. Voor verrekening van de beschikbaar te stellen vrachtauto, dragline, bulldozer,
laadschop en hydraulische kraan met een afwijkende kapaciteit, dan genoemd in de posten 41 t/rn
45 van staat A, wordt het aantal werkuren van deze machines in een evenredige verhouding verhoogd
of verlaagd.
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De omrekening van een afwijkende kapaciteit vindt plaats overeenkomstig onderstaande tabel:

Dragline Omreke - Bull- Omreke- Laadschop Omreke.- Hydraulische Omreke-
met een mngs- dozer ntngs- met een nings- kraan met nings-
bakinhoud factor factor bakinhoud factor een bak- factor
van van inhoud van

1.000 I 0,83 D 5 0,9 1.500 I 0,81 800 I 0,71

1.200 I 1 -- D 6 1 -- 2.000 I 1 -- 1.000 I 0,82, , ,

1.500 I 1,13 D 8 1,77 2.500 I 1,15 1.200 I 1, --

1.700 I 1,17

2.000 I 1,15 3.000 I 1,25 2,500 I 1,63

Uitsluitend het aantal uren wordt verrekend, gedurende welke het materieel in opdracht
van de directie werkzaamheden heeft verricht. De tijdsduur van aan- en afvoer van het materieel
wordt niet verrekend.

14. De volgens de post 47 van staat A ter beschikking te stellen werknemers dienen
naar het oordeel van de directie geschikt te zijn voor de hun op te dragen werkzaamheden en moeten
zijn voorzien van het hiervoor nodige gereedschap.
Op de desbetreffende hoeveelheid wordt uitsluitend het aantal uren verrekend, dat de werknemers
werkelijk ter beschikking van de directie zijn geweest; reisuren e. d. komen derhalve niet voor
verrekening in aanmerking. De kosten voor reisuren, reiskosten, sociale lasten, arbeidsvoorwaarden,
gereedschap, renteverlies, algemene onkosten en winst worden geacht te zijn begrepen in de voor
deze post geldende verreken prijs.

15. Op de in de aannemingssom begrepen stelpost, genoemd onder postnummer 53 van
staat A, worden verrekend de uitgaven terzake van de in het bestek genoemde stelpostleveringen,
de kosten van door de directie gevoerde telefoongesprekken, en de kosten van nader door de directie
opgedragen kleine leveringen en werkzaamheden, niet behorende tot de verplichtingen van de aan
nemer.

16. Overigens worden verrekenbaar gestelde hoeveelheden bepaald door telling of meting
in het blijvende c. q, bestaande werk of door weging. Bij weging komen de kosten hiervan voor
rekening van de aannemer.
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STAAT A

Post
nr.

Hoeveel
heid

Omschrijving Een
heid

1

2

Uitvoeren

In het in artikel 3, sub B, lid la genoemde gebied,
in den droge specie ontgraven, vervoeren en verwerken
in aanvullingen en ophogingen

In het in artikel 3, sub B, lid 1b genoemde
gebied, in den droge specie ontgraven,
vervoeren en verwerken in aanvullingen
en ophogingen

2a In het in artikel 3, slib B, lid 1b genoemde
gebied, in den droge specie ontgraven,
eventueel vervoeren en verwerken in
plantstrook

3

4

5

6

7

8

In het in artikel 3, sub B, lid 1c genoemde
gebied, in den droge specie ontgraven,
vervoeren en verwerken in aanvullingen en
ophogingen

In het in artikel 3, sub B, lid 1b genoemde
gebied, in den droge klei onrgraven, verve.eren ,
eventueel tijdelijk opslaan in depot en ver
werken in bekledingen

In het in artikel 3, sub B, lid 1b genoemde
gel:iied, in den droge klei ontgraven, ver
voeren en verwerken in depot

Stortsteen 10-20Q kg opnemen uit bestaand
werk, vervoeren, eventueel tijdelijk op
slaan in depot en opnieuw verwerken in
het te maken werk

Verdedigingen van koperslakblokken,
0,20 x 0,33 x 0,25 m, opnemen, vervoeren,
eventueel tijdelijk opslaan in depot en
opnieuw verwerken in het te maken werk

Verdedigingen van koperslakblokken.
0,20 x 0,33 x 0,20 m, opnemen, ver
voeren, eventueel tijdelijk opslaan in
depot el) opnieuw verwerken in het te maken weJ:k

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m2

275.000

445.000

10.000

250.000

95.000

15.000

3.000

10.700

7.500



Postbus 273,
2400 AG Alphen aid Rijn,
Tel. 01720- 29335

Verhuur en verkoop van baggermaterieel

B.V. Aannemingsbedrijf

Cultuurweg
moderne wegconstructies

Aannemings- en
wegenbouw
bedrijf

Slangenweg 30, Laren (N-H)
Telefoon02153-14751

graszaden,rolzoden, wildbloemen
Barenbrug Holland b.v. Oosterhout (Gld)
postbus 4 Arnhem tel. 08818 - 5 45

Handels- en Aannemingsbedriif
van Grond-, Sloop- en Bergingswerk

(ook met explosieven)

corresp. adres: Postbus 333, Beverwijk
tel. tot 16.30 uur: 02510-29027'
tel. na 16.30 uur: 02209-2902

FIRMA KUIPER EN LEEUWENKAMP
A A N N E MIN G S BED R IJ F

Grond-, water- en wegenbouw
Alle voorkomende Kust- en Oeververdedigingswerken

PEITEN (N.H.)
Tel. 02268-278

HOEK VAN HOLLAND (Z.H.)
Tel. 01747-2097

BOESEWINKEL - NIJMEGEN B.V.
MOOK - 08896 - 2424

Alle moderne wegconstructies

HOFMAN
WATERBOUWWERKEN HAARLEM

Bagger-, Opspuitingswerken
TELEFOON 023- 3103 62

N.V. BAGGERMAATSCHAPPIJ

HOLLAND""Hardinxveld - Telefoon 01846- 2444

BAGGER-, PERS- EN HAVEN WER KEN

bv maatschappij tot ontwikkeling en
toepassing van bitumineuze
constructies onder water

bilurnarin

specialisten
op het gebied van
oeververdedigingen

van den herik's &&nneD1ingsbedrijf'b.v.,sliedrecht

molendijk 192,
telefoon 01840-2881 grond-, weg- enwaterwerken

911518F



-AZOBE
8ESTEK. -

MATTEN

BASRALOCUS
PALEN - B.V.CONSTRUC-TIEHOUT-L..v.M2.3B-DEN 1-I~6-TE.L.01'O/~51550

tevens: grondboringen , persingen,
demonderzoek , sonderingen.
GRONDBOORBEDRIJF

H.HAITJEMA &ZN. B.V.
dedemsvaart
deurne

05230
04930 -

wegenbouw
Postbus 619
8000 AP Zwolle
Telefoon administratie:
05209 -17 41

aanleg betonwegen
asfaltinstallaties
te Hasselt
en Hoogeveen

O.A.

TROTTOIRBANDI;N

OPSLUITBANDEN

TROTTOIRTEGELS

SIERTEGELS

Gouda Voor:
• 1) Teer Epoxy slijtlagen voor bruggen etc.

Chemiebouw 2) Epoxy-Bitumen slijtlagen voor afwerking
b V asfalt beton

• • 3) Epoxyhars membranen
4) Epoxyhars bescherming t.b.v. schampzijde
5) Epoxyhars reparatie mortels

Levering en applicatie door ervaren
personeel

AAN NEM INGSMAATSCHAPPIJ

DIKKERBOOM &
SYBRANDY B.V.

Burg. Falkenaweg44
Tel. 05130·24345 - Postbus 8
Heerenveen

BAGGER- EN SPUITWERKEN

ALLE WEGENBOUWMATERIALEN

.1.VAN DEN BAN
INDUSTRIE- EN HANDELMAATSCHAPPIJ B.V.

POSTBUS 191. CAPELLE AID IJSSEL,
TEL. 010 - 51 00 22, TELEX 27069 BARO NL

SAFE LINE B.V. wegmarkeringen in verf
vangrail - antislipmateriaal
zelfklevende wegmarkeringen

3e van der Kunstraat 30-34. 2521 BC Den Haag. Tel. 070 - 88 92 35

Aannemingsbedrijf

VISSERS B.V. KERKDRIEL

Grond- weg en onderhoudswerken

DESMIDT&WEIJNEN N.V.
INATUURSTEENHANDELI

materialen voor oeververdediging en wegenbouw
TERNEUZEN TEL 2554, b.g.g. 2t 45 Telex 5 5027

BETON- EN UTILITEITSBOUW
-, WEG- EN WATERWERKEN

HOORN
Aannemingsmaatschappij

VELDHUIZEN - BAKKER - VANDERKLOK B.V.
Postbus 174,1620AD HOORN Telefoon 0229·2244- Telex 57032

B.V. AANNEMERSBEDRIJF
v/h FA. W. VAN HATTUM EN ZONEN

BAGGER-, GROND-,
RIJ5- en
GLOOIINGWERKEN

ZALTBOMMEL-TELEFOON2594,b.g.g.2718-2328·2641

8



~nbouw
&waterbouw

TEL 0'0 - '5.08.7' - 37.81.n POSTBUS 369 SCHIEDAM- HOLLAND

Handelsonderneming

"MEUVAS"
Specialiteit in Wegbebakening• Franse &Nederlandse hoogovenslak

• Hydr. fosforslak • Duomix • Gilfach
• Staalslak • Fosforslak • Mangaanslak
• Zetsteen • Granietkeitjes (Pools graniet)

.bidini
~ ~~~W~~

* Rubber-geleidepalen (kleuren oranje. geel.
wit en wit-rood -wit)

* Weg punaises. één- of tweezijdig reflecterend

* Knipperlampen met foto-cel

• Sloopwerken
• Damwandconstructies
• Grondwerken
• Bemalingen
• Containertransporten

DEN HAAG
070-665350

Aannemersbedrijf
M. Koek en Zn. - Werkendam B.V.

Aanleg en onderhoud van beplantingen, Onderhoud van
wegen, bermen en watergangen en oeververdediging

Sleeuwijksedijk 25, Postbus 41, Werkendam, Telefoon 01835-1470

heuvelman-ibis b.v.
overslagwerken

bagger-, kust
en oeverwerken
overslagwerken

zelfvarende
kraanschepen van
200 tot 600 ton,
met een hijsvermogen
van 8 tot 30 ton;
onze wagens en
schepen zijn voorzien
van mobilofoon

GROND-SLOOPWERK
verhuur van:

05960-1 9911
Koperweg 15,
9936BM Farmsum-Delfzijl

DRAGLINESCHOTTEN

BREDE RIJPLATEN

NOORD 53.
2931SJ KRIMPENaId LEK
TEL. 01807-14822"

911518F

9



• Slabilisalieleer • Asfallemulsies
Cindu Chemie BV Postbus 9 Uithoorn Tel (02975)77110Telex 12215

B.V. v/hJ. M. DEKKER & ZOON
Aannemers- en Handelsbedrijf

*

- Utiliteitswerken o.a. scholen
- Betonwerk Woningen
- Grond-, water- en wegen werk
- Restaureren en renoveren
- Onderhoudswerk Sanitair

Gas- en Waterfitterswerk
Westeind 165 - PAPENDRECHT - Postbus 12
Telefoon 078-50000 (dag en nacht) - Telex 24365

leenhouts' Aannemingsbedrijf B.V.
Postbus25 - Sluis - Telefoon 01178-1443

B.V. GEBR.
WEGENBOUW
BERGEN N.H.

POSTBUS 70
JAN APELDOORNWEG 6
TELEFOON 02208 - 6244'

Koninklijke VolkerStevin
tb

B.V. Aannemersbedrijf

P. K. Kraaijeveld
Postbus 271 3360 AG Sliedrecht

Telefoon 01840-4794-2740

Grond-, weg- en
waterbouwkundige werken

B.V. Betonfabriek en Betonmortelcentrale

Gebr. Romers BV,
grond-, weg- en waterbouw.
Oranjelaan 37, Postbus 1012,3180 AA Rozenburg.
Tel. (01819)12188. Telex gebro 25369.

voor vangrail
bertrams
voor alle inlichtingen:
technisch bureau e. H. J. HOLTGREVE e.v.
P. de Hooghlaan 48, Hilversum, telefoon (035) 146 55, telex 43210

door betere buizen

langs betere banden

over betere tegels

HARINGMAN
Voor:

• Glooiingsblokken, Systeem Haringman

• Heipalen, voorgespannen, traditioneel gewapend

• Prefab Elementen

• Opsluitbanden

• Betonmortel

• Visbektegels

• Trottoirbanden

Postbus 206, Goes - Tel. 01100-27795 - Telex 55377

MORSINKHOF BETON

BPbitumen
(020) 5201214 'lP

10

L. KORTING B.V. - AMSTERDAM DIERENRIEMH2Tei. 020-312153

Sloop-. boor- en opruimingswerkzaamheden in de sektoren utllltelts,
weg- en waterbouw
Gespecialiseerd in sloop- en opruimingswerk door middel van
explosieven. zowel boven als onder water
Grond- en wegenbouwkundige werken
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STAAT A (vervolg)

Post
nr.

Omschrijving Een
heid

Hoeveel
heid

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Verdedigingen van betonblokken,
0,50 x 0,50 x 0,25 m, opnemen, vervoeren,
eventueel tijdelijk opslaan in depot en
opnieuw verwerken in het te maken werk

Verdedigingen van betonblokken,
0,50 x 0,50 x 0,20 m, opnemen, vervoeren,
eventueel tijdelijk opslaan in depot en
opnieuw verwerken in het te maken werk

Opsluitingen van betonbanden,
0,12 x 0,40 x 1,00 m en 0,15 x 0,30 x 1,00 m,
met afgeschuinde kant, opnemen, vervoeren,
eventueel tijdelijk opslaan in depot en opnieuw
verwerken in het te maken werk

Opnemen van een laag gebroken grind 5/30 mm,
dik ' 0,15 m, vervoeren, eventueel tijdelijk
opslaan in depot en opnieuw verwerken in het
te maken werk

Inzaaien met graszaad, inklusief bemesten

Onderhoud grasbegroeiing volgens artikel 22,
lid 6

Spreidlaag van rijshout, dik 0,11 m, afgedekt
met een roosterwerk van wiepen, omtrek 0,30 m,
h. o, h, 1,00 m, van beschikbaar te stellen rijshout,
inklusief het bevestigen op kunststofweefsel

Aanbrengen van een oppervlakbehandeling, exklusief
de levering van bindmiddel en steenslag

Leveren

Bindmiddel voor oppervlakbehandeling

Steenslag 4/8 voor oppervlak behandeling

Leveren en verwerken

Kunststofweefsel

Rietmatten, inklusief het bevestigen op
kunststofweefsel

m2

m2

m

m3

ha

ha

m2

m2

ton

ton

m2

m2

1.300

1. 600

1.400

1.600

17

17

2.000

12.000

12

120

65.000

58.000
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STAAT A (vervolg)

Post
nr.

Omschrijving Een
heid

Hoeveel
heid

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Perkoenpalen, lang 1,60 m

Gecreosoteerd grenehouten teenschot -
plank, 0,025 x 0,20 m

Gecreosoteerd grenehouten bevestiginga
plank 0,025 x 0,10 m

Betonblokken, 0,50 x 0,50 x 0,25 m

Betonblokken, 0,50 x 0,50 x 0,20 m

Betonbanden, 0,12 x 0,40 x 1,00 m

Betonbanden, 0,12 x 0,25 x 1,00 m

Betonbanden, 0,10 x 0,20 x 1,00 m

Gebroken grind 11/32 mm

Slakken, 0/70 mm

Mijnsteen , 0/70 mm

Stortsteen, 80 -300 mm

Stortsteen, 10-60 kg

Stortsteen, 10 -200 kg

Grindasfaltbeton, verkeersklasse 1

Staal voor zakbaken

Drainagekoffer, 0,40 x 1,00 m, inklusief
grondwerk

Dwarsafvoer , inklusief grondwerk en aan
sluiting op langsdrain

Winterkrammat, van stromatten met ijzer
draadspanningen

Betonnen molgoot. 0,12 x 0,40 x 1,00 m

st

m

m

m2

m2

m

m

m

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

kg

m

m

m2

m

17.000

7.000

3.500

19.000

19.000

10.000

2.000

1.900

6.500

4.500

120.000

8.500

9.000

14.500

1.600

5.000

2.200

400

26.000

60
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STAAT A (vervolg)

Post
nr.

Hoeveel
heid

Omschrijving Een
heid

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

Ter beschikking stellen

Een naar drie zij den ki pbare vrachtauto
met aandrijving op voor- en achteras,
met een laadvermogen van 12 ton,
inklusief bediening en brandstof

Een dragline met bakinhoud van 1200 I,
inklusi ef bediening en brandstof en schotten

Een bulldozer D6, Inklusief bediening en brandstof

Een laadschop met .een bakinhoud van 2000 I,
inklusîef bediening en brandstof

Een hydraulische kraan met een bakinhoud van
1200 I, inklusief bediening, brandstof en schotten

Terreinvoertuig, Inklusief brandstof volgens
artikel 7, lid 10

Werknemers, W. S. W. groep 5

Directievaartuig volgens artikel 7, lid 7

Roeiboot volgens artikel 8, lid 1b

Verrijdbare directiewagen

Werknemer volgens artikel 7,lid 8

Onderhouden directieverblijf volgens artikel 7,
lid 2

Stelpost

week

week

week

week

gld.

uur

uur

uur

uur

uur

week

uur

week

700

150

150

350

350

80

.5.000

110

80

160

80

75

150.000

16. De in de hiema volgende staat B opgenomen hoeveelheden zijn geschatte hoeveel
heden als bedoeld in paragraaf 38, lid 2 van de A, V. W. 1968.

17. De in deze staat vermelde hoeveelheden zijn ,tenzij anders in dit bestek is be
paald' de geraamde theoretische inhouden, oppervlakken en lengten.
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STAAT B

Past
nr.

HoeveelheidOmschrijving

1

Een
heid

4.500

2

3

4

Teelaarde en klei ontgraven, vervoeren, eventueel
tijdelijk opslaan in depot en opnieuw verwerken
in het te maken werk

Teenkonstrukties, bestaande uit perkoenpalen,
lang 1,60 m, 5 en 7 stuks per m, inklusief grene
houten teenschot 0,025 x 0,40 m, opnemen en
afvoeren

Azobèmat, breed 3,80 m en zwaar rijsbesl ag,
breed 5 à 10 m, opnemen en' afvoeren

Mijnsteen uit mijnsteenkade en mijnsteenlaag
opnemen, vervoeren en eventueel tijdelijk op
slaan en opnieuw verwerken in het te maken werk

m3 1.800

m 230

m2 3.000

m3

Artikel 5 DOOR HET RUK TER BESCHIKKING TE STELLEN MATERIALEN

1. Uitsluitend ten behoeve van hettri dit bestek omschreven werk worden zonder ver
rekening door het Rijk aan de aannemer behalve de uit het werk vrijkomende materialen, VOldoen
de rijsmaterialen op het werk ter beschikking gesteld.

2. De aannemer draagt zorg voor het lossen, c.q. laden en vervoeren, alsmede voor
opslag en bewaking van de door het Rijk verstrekte materialen.

3. Nadat de directie de nodige gegevens voor het werk in zijn geheel of een gedeelte
daarvan aan de aannemer heeft verstrekt, vraagt deze de benodigde materialen binnen een week
schriftelijk bij de directie aan.

4. Het tijdstip of de tijdstippen waarop de materialen worden verstrekt, worden door
de directie in overleg met de aannemer bepaald.

5. Alle kosten van transport, op- en overslag, komen voor rekening van de aannemer.
6. Alle door het Rijk beschikbaar gestelde, niet of tijdelijk voor het werk benodigde

materialen, alsmede resten daarvan, op welker behoud de directie prijs stelt, blijven Rijkseigendom.
Deze materialen worden, voor zover zij reeds op het werk aangevoerd of reeds aanwezig zijn, door
de aannemer naar door de directie aan te wijzen plaatsen op of nabij het werk vervoerd en afzonder
lijk opgeslagen.
Materialen, alsmede resten daarvan, op welker behoud de directie geen prijs stelt, verblijven zonder
verrekening aan de aannemer en dienen van het w.erk te worden afgevoerd.

Artikel 6 ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Op dit werk zijn, voor zoveel daarvan in dit bestek niet is afgeweken, van toe
passing:
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a. de Algemene Voorwaarden voor de Uitvoering van Werken 1968, vastgesteld bij
de beschikking van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 27 januari 1969,
nr. U 6049, Hoofddirectie van de Waterstaat (A. V. W. 1968);

b. de Eisen voor bouwstoffen in de wegenbouw 1978 (Eisen 1978), uitgegeven door
de Staatsuitgeverij te 's -Gravenhage;

c. de Voorschriften voor de Uitvoering en Controle van Wegverhardingen 1978
(V. U. C. W. 1978), uitgegeven door de Staatsuitgeverij te 's-Gravenhage, met
uitzondering van de artikelen 3.3.6 t/m 3.3.14, 3.3.19, 3.3.20, 3.4.1 t/m
3.4.10, 3.5.1 t/m 3.5.5, 3.5.12, 3.5.13 en 4.21.

2. Voor zoveel de Eisen 1978 en de V. U.C. W. 1978 in de plaats treden, respektieve
lijk wijzigingen, aanvullingen of uitbreidingen zijn van de bepalingen van de derde en vierde afde
ling der A.V.W. 1968 gaan de bepalingen van de Eisen 1978 en de V.U.C.W. 1978 boven die
van de A. V. W. 1968.

3. De in artikel 4.9 van de V.U.C.W. 1978 genoemde faktor p bedraagt 0,10.
4. Mede in verband met het vierde lid van paragraaf 40 van de A. V. W. 1968 wordt

bepaald, dat geen betaling aan de aannemer zal geschieden dan nadat deze een declaratie heeft
ingediend.

5. Aan paragraaf 2, lid 2 van de A. V. W. 1968 wordt toegevoegd: "op dit werk zijn
mede van toepassing de door de stichting KOMO als aanvaard gepubliceerde kwaliteitseisen, beoor
delingsrichtlijnen en ontwerpen, zoals deze drie maanden vóór de dag van aanbesteding luiden".

Artikel 7 DIRECTIEBEHOEFTEN

1. Tijdens de gehele duur van het werk en gedurende de onderhoudstermijn op een nader
door de directie aan te geven terrein een direktie verblijf beschikbaar stellen met een vloeropper
vlak van tenminste 120 m2 en bevattende:

a. 1 kamer, groot 5 x 8 m:

b. 2 kamers, elk groot 4 x 5 m;

c. 2 kamers, elk groot 3 x 5 m;

d. een keuken met benodigd serviesgoed;

e. een privaat en een urinoir, beide met waterspoeling;

f. een gang met tochtportaal en handwasbak.

g. een afsluitbare ruimte voor het opbergen van meetgereedschappen.

Alle vertrekken voorzien van .een inventaris volgens nader door de directie te verstrekken opgave.
2. Vanaf een nader door de directie te bepalen tijdstip tot het einde van de onderhouds

termijn, het bestaande directieverblijf met een vloeroppervlak van 750 m2 nabij de werkhaven op
de Molenplaat onderhouden. Dit directieverblijf is ondermeer ingericht voor het houden van
ekskursies.
Onder het onderhouden wordt verstaan het schoonhouden en bedienen, alsmede het verstrekken van
een toereikende hoeveelheid zeep en schone handdoeken en het verstrekken van koude en warme
dranken. Voorts verzorgt de aannemer lunches en warme maaltijden tegen kostprijs.
Verrekening geschiedt op post 52 van staat A.

3. Vanaf een nader door de directie te bepalen tijdstip tot de oplevering van het werk
twee verrijdbare directiewagens, elk lang ca. 5 m, beschikbaar stellen. De wagens voorzien van
een afsluitbare kast, meubilair, serviesgoed en eenvoudige kookapparatuur.
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De wagens, zo dikwijls als de directie dit nodig oordeelt, langs het werk verplaatsen. Verrekening
geschiedt op post 50 van staat A.

4. Verlichting, meubilair, stoffering en overige inrichting van het directieverblijf en
de directiewagens, genoemd in de leden 1 en 3, behoeven de goedkeuring van de directie.

5. Het in lid 1 genoemde directieverblijf tijdens de gehele duur van de beschikbaarstel
ling aansluiten op het interlokale telefoonnet.
De installatie bestaat ui teen hoofdtoestel met 5 neventeestellen. De kosten van aansluiting en
abonnement zijn voor rekening van de aannemer. De kosten van gevoerde telefoongesprekken worden
verrekend op post 53 van staat A. (stelpost).

6. Tijdens de beschikbaarstelling van het directieverblijf en de directiewagens, genoemd
in de leden l,en 3, draagt de aannemer zorg voor het onderhouden, bedienen en schoonhouden,
verwarmen en verlichten .daarvan, alsmede voor het verstrekken van een toereikende hoeveelheid
goed was- en drinkwater, zeep en schone handdoeken en het verstrekken van warme en koude dran

dranken. Bediening, verlichting en verwarming van het in lid 1 genoemde directieverblijf moeten
zijn afgestemd op de werktijden en moeten dus zonodig ook des nachts en tijdens de weekeinden
plaatsvinden. Op deze werkzaamheden vindt geen verrekening plaats,

7. 'Gedurende een nader door de directie te bepalen periode een bemand directievaar -
tuig, met een motorvermogen van 175 kW (240 PK) en schottelaandrijving beschikbaar stellen.
Het directievaartuig moet een lengte hebben van 13 m, een maximum snelheid van 22 km/uur
en zijn voorzien van een kajuitopbouw met een keukentje en een toilet en 'voorts zijn uitgerust
met radar, echolood, marifoon en kompas. Het directievaartuig wordt ook aangewend voor peil
werkzaamheden. Verrekening vindt plaats op post 48 van staat A.

8. Tijdens de gehele duur van het werk en zonodig eveneens gedurende de onderhouds
termijn een werknemer tewerkstellen, voor het ten behoeve van de directie verrichten van typewerk,
post - en archiefwerkzaamheden en voor het bedienen van de telefoon.
Verrekening windt plaats op post 51 van staat A.

9. Tijdens de gehele duur van het werk en gedurende de onderhoudstermijn beschikbaar
stellen;

a. 2 waterpasinstrumenten 'van moderne konstruktie, voorzien van een horizontale
rand met centesimale .graadverdeling, alsmede voor elk instrument twee waterpas
baken en punaises;

b. 1 theodoliet van moderne konstruktie met centesimale graadverdeling;

c. 2 prismakijkers, 7 x 50, ·ter goedkeuring van de directie;

d. 5 dubbele pentagonprisma 's:

e. 5 [alonntveua 's;

f. 1 lang timmermanswaterpas en 2 schietloden;

.g, 1 maximum en minimum thermometer;

h. 2 kadastermeetbanden (1 van 20 m en 1 van 50 'm), alsmede 4 meetveren
(3 van elk 20 m en 1 van 30 m) met de nodige pennen;

i. tenminste 30 jalons (15 van elk 2,50 m en 15 van elk 3 m), alsmede een
voldoend aanlal grenehouten latten van 2 m en 5 m lengte;

J. voldoende piketten en sparren van diverse lengten en zwaarten en een voldoend
aantal vlaggen;

k. apparatuur voor het bepalen van dichtheid van water;

1. \B zaklantaarns, 3 overalls, 3 helmen, 8 paar rubber knielaarzen, 5 paar lies-



assurantie combinatte nederland bv

~ Constructie All Risks verzekeringen

Singel 323-347,1012WK Amsterdam iffi020-262525en224611

Hazeleger
Wegenbouw b.v.
Lumièrestraat 9, Ede
Tel. 08380-19033
dynamisch modern efficiënt

aannemersbedrijf ed van crey b.v.
grond-, weg-, en
waterbouwkundige
werken
transportbed rijf

raadhuisstraat 12
rosmalen
tel. 04192 - 2639

Joh. Boele B.V.
Krimpen aId Lek,telefoon 01807 -16066. telex 26179

Gespecialiseerd in grote zandleveranties en transporten
Grote eigen vloot van stationaire- en zelfvarende zuigers,
motorbeunschepen, zee- en rivierhopperzuigers

Leveranciersvan:
Ophoogzand. Betonzand. Palenzand.Grint etc.

@spanstaal
Postbus2028 . Utrecht - Telefoon 030 - 88 71 21
- BBRV - voorspansysteem met

spaneenheden tot 60 0 7
- CONA - 1-strengsspansysteem met

1/2" strengen

WEGENBOUW
GRONDWERKEN
RIOLERINGS
WERKEN
ASFAl.TWERKEN

HEEMRAADSINGEL 9 - TEL. (01621) 2551
4944 VC RAAMSDONK

aannemingsbedrijf en handelsmaatschappij
van den elshout & de bont b.v.

BIJKANTOOR:
PRINSREINIERSTRAAT9
4651 'RZ STEENBERGEN
TELEFOON(01670) 3261
KANTOOR:
FLORISV LAAN 13-B
5141 BA WAALWIJK
TELEFOON(04160) 33501

grond- riolerings- weg
waterbouwkundige- en
B en U werken verhuur
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AANNEMERSBEDRIJF B.V.
AARLE-RIXTEL

Paterv.d. Elsenlaan8
Telefoon (04928) 1672

uitvoering
van

• PIJPLEIDINGEN
• GAS- St WATERLEIDINGEN
• RIOLERINGEN
• KABELWERKEN
• WEGENAANLEG
• DOORPERSINGEN
• BRONBEMALINGEN
• GRONDWERKEN

B.V. Aannemingsbedrijf
J. D. Janse
Grond- Water- en Wegenbouw

Postbus10 - MIDDELBURG - Telefoon 01180-28065

GEBR.
VAN MOUWRIK St CO
WAARDENBURG B.V.

Voor onderhoud en
reconstructie van

wegen, aanbrengen
slijtlagen, bestrating

en riolering
Waardenburg, tel. 04181 - 1273. 1440,
1450,1481 en 04180-2244

Te huur
Knijperschip

B. J. MÖ LLERS
B.V.

Specialisten in draai- en
schroefankers
Tevens uitvoering van alle
voorkomende bagger- en
schoeiingswerken en
heiwerken

Molenpad 17, Rijnsaterwoude
Tel. 01721 - 8239

mechan isch bermen verlagen
door middel van een frees- en wormmachine

IJ Z E RMAN B.V.
4190 ce Geldermalsen, postbus 82, tel. 03455-2327

Hailsma Bouw Induslrie

RBI
hoofdkantoor:
hn •• lweg 14Harlingen
postbus 48
'el.05178·3541

- prétab beton
voorgespannen betonelementen
gewapende betonelementen

- heipalen
voorgespannen heipalen
gewapende heipalen

- gewapende betondamplanken•SLAGVAARDIG EN EFFICIËNT
Asfolten
beton voor

BVAannemingsbedriif NBM
Zonweg23 - 070-814331
DENHAAG wegen en
Provincioleweg184- 075-123277 waterbouw,
ZAANDAM kademuren,
LogeDijk6 - 04920-33895 startbanen
HELMOND ere,
Nude 54c- 08370.10023 grondwerken,
WAGENINGEN tank·terminals,

industrie-en
Dintelweg15- 01819-62406 sportvloeren,
ROZENBURG-WEST parkeerterreinen,
Snitje"'s Aann.- en Wegenbouwmij BV bruggen,
Hoofdweg85 - 05983-1220 tunnels,
HElLUM viaducten,
Aug. van Dijclc-P.titWegenbouwmij BV gemalen en
V.Konijnenburgw.52 - 01640-40055 sluizen,
BERGENOPZOOM rioolwater-
Gelderse Wegen- en Waterbouw (GWWJBV zuiverings-
Burg.T.Noltheniuslaan21 - 055-214424 installaties,
APELDOORN persleidingen,
Aannemingsbedrijf Van Roosmalen BV Minitunnel-
Veilingweg4 - 01740-26841 rioolservice,
HONSELERSDIJK .:;:et;.::c:...._ _

BVTransport- en Aannem.bedr. v/h K.Barendregt
Zonweg23 - 070-814331
DENHAAG
BVModeme Wegenbouw J. van V.mde BV
CoriovoUumstr.34 - 045-714004 Zuiderkode23A- 02510-28870
HEERLEN BEVERWIJK
BVAannemingsbedrijf Dubbers BVWegenbouwmij EBB
Rijksweg125- 080-581600 Kanoalstraot135- 053-325265
MALD&I &ISCHEDE

DIVISIEGROND-, WEGEN- ENWATERBOUW

12

spanstaal
Postbus2028 - Utrecht - Telefoon 030 - 8871 21
- ACME- en RUB- (kunsthars) voeg

overgangen
LASTO- en RESTON- (glij) opleggingen
Hpn=alr=a~ip", d.m.v. iniecteermethoda

pijpleidingen en zinkers
waterbouwkundige werken
grondwerken
wegenbouwwerken

AANNEMING-MIJ PETTEN B.V.
schoorldam - rijksweg -42- telefoon 02209 - 12 SO·26 23

-..- WEGENBOUW
ASFALT
WATERBOUW
RIOLERINGEN
UTILITEITSBOUW
WONINGBOUW
BETON INDUSTRIE

Huberts
Wegenbouw b.v.
St. Annastraat 6 - Nijmegen
Telefoon: 080-221644'



VER. BEDR. JANSSEN & DE JONG B.V. ROERMOND POSTBUS152
TEL. (04750) 1 7058

DEELNEMINGEN:
CURAÇAOSE WEGENBOUWMIJ N.V. - ARUBAANSE WEGENBOUWMIJ N.V. - N.V. REC. EN AM. CV CURAÇAO
STEENBREKERIJ ROERMOND B.V. BEDRIJVEN: BRUNS EN BONKE B.V. VENLO - HENGELO (0)
ROERMOND - WAUBACH - TEGELEN - WANSSUM Woningbouw, Utiliteitsbouw, Scholen, Ziekenhuizen
Steenslag, Asfalt, Transportbeton BRUNS-BONKE BELGIUM "B.B.B." N.V. BRUSSEL
JANSSEN 8< DE JONG B.V. HORST Wegenbouwwerken, FAÇADE-BETON B.V. MAASTRICHT Transportbeton,
Rioleringswerken, Asfaltwerken, Vliegveldbouw Klinkerkeien, Betonstenen, Binnenmuurstenen
GEKA B.V. DORDRECHT Bruggenbouw, Betonbouw, MIJNSTREEKBETON B.V. WAUBACH Transportbeton
Funderingstechniek, Heiwerken,Waterbouw LlZAG B.V. MAASTRICHT Zand- en Grintbedrijf
CARIBBEAN CONSULTATION 8< PARTICIPATION HOLDING W.B. SCHIPPERS B.V. DEN HAAG
CV N.V. CURAÇAO Onroerend goed, Recreatie-objecten Woningbouwbedrijf. Schildersbedrijf, Loodgietersbedrijf,
STRADA B.V. VEN LO Wegenbouw, Projectontwikkeling Expl. Onroerend goed, Makelaarsbureau
PROFIMA NEDERLAND B.V. ROERMOND Project-
financiering

L + S Grasbetontegels
lpro- keien
Betonstraatstenen

nE!dE!rhE!mert- ,JJ.I
de Uiterwaarden3 - Nederhemert- Tel.04185-433

B.V. Aannemersbedrijf

PH. de Koning Jr. Papendrecht
Postbus 25 - Tel. 078 - 51543

Aanneming van alle kunstwerken in
wegen enwaterlopen

Postbus 19, 6710 BA Ede
Tel. 08380 - 3 21 21*, Telex 45335

B.V. Bergings-, Duikers-, Slopers- en Aannemingsbedrijf

VOORHEEN KAUFFELD
ROERMOND
Mijnheerkensweg 27, Postbus 326

Telefoon 04750 -17676
b.g.g. 04750·29908

N.V. Aannemingsmij De Branding v/h J.Stolk.
• Utiliteitswerken
• Waterwerken

• Gewapende betonwerken
• Heiwerken

• Sloopwerk met explosieven
Wij werken reeds jaren onafgebroken voor Rijkswaterstaat Provinciale
Waterstaat en andere overheidsdiensten door het gehele land.

Kantoor en werkplaatsen: Ampèrestraat 13. Ymuiden. Tel. O1SSO-I0943

Aannemingsmaatschappij van der Hilst - Amerongen B.V.
Rijksstraatweg 153 - LEERSUM - Telefoon 03434 -1990

I GROND-, WEG- EN WATERWERKEN I

VERENIGING VOOR
BITUMINEUZE WERKEN v.B.W.
R'Jkssui"!;nweg 68, "Vrcdcflool'd" BREUKELEN Telef 03462-2644



NOE-BEKISTINGTECHNIEK b.v.,

• Vlietskade 9
ARKEL
01831-1945

SYSTEEMBEKISTINGEN

ballast __
nedam
Ballast-Nedam Huis, Laan van Kronenburg 2
Postbus 500, Amstelveen, tel. 020-5459111

oplossing voor uw verankeringsproblemen.
succes toegepast bij diverse grote waterstaatkundige

voor het verankeren van boordvoorzieningen.

toepassingen: Verankeren van hoogspanningsmasten
buisleidingen, olietanks, bouwconstructies e.d.

IDeskund;;ae vooriichting, snelle levering en gunstige konditles.

b.v.albertsa..kluft ~
weesp,postbus220,tel.02940-15200·ede,tel.08380-14683

B.V. BETON INDUSTRIE BLEIJKO
WALSOORDEN
Hulst, Tel. 01140-2551

Banden, Tegels, Waterdichte buizen, Betonstraatstenen

Witte en zwarte verkeersstenen

A. VOS & Zn. B.V.
ARNHEM - Telefoon 085-435921

b.g.g. 085-421435

WEGEN BO UWMATERIALEN

B.V. GRONDBOORBEDRIJF
J. MOS
* Pompputten
* Bronbemaling
* Adviezen

Voor prijzen en documentatie

KLEIDIJK 35 RHOON
Postbus 801
Telefoon 01890-8044'
Telex 23141
Telegramadres: Mos

oosterwijk
rotterdam, tel. 010-111420

boele & oosterwijk
zandwinning, zandtransport
zand- en grindlevering

--------------reflectielij nen
--------------c. H. v. Velsen n.v.

Bodegraven
Telefoon 01726- 3757

voor alle wegmarkeri ngen

aannem ingsbed rijf
,,5CHOU WEN - DU IVELA ND" B.V.

postbus nr. 45 - zierikzee - tel. nr. 01110 - 3951
(3 lijnen) / 2040 telex nr. 5 52 31 asd.

beton-, grond-, weg- en waterwerken

AA N N E MER S BED RIJ F

GEBR. VAN KESSEL B.V.
Kornedijk 7a BUREN
Tel. 03447 - 541 (5 lijnen)

• WEGENBOUW
• BEPLANTINGEN

• DRAINAGE
• CULTUURTECHNISCHE WERKEN

JOSMULDER& ZOON B.V.
Westfriesedijk 33, Schoorldam
Postbus 11, Warmenhuizen

L......iI Telefoon 02209-2444* - Telex 57511

Cultuurtechnische Werken
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Transportabele profiel- en ,,"t1t~r'Z'Ui

waarin is
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laarzen. 5 paar werkhandschoenen en 8 oliejassen en -broeken: de maten zullen
door de directie worden opgegeven;

m. 1 liniaal planimeter;

n. 2 el ektrische schrij fmachines van het merk IBM. type 82-c;

o. 2 schrijvende rekenmachines;

p. 2 elektronische zakrekenmachines met toebehoren;

q, apparatuur voor het uitvoeren van proktorproeven volgens de Eisen 1978;

r. 1 handsondeertoestel met verlengstukken;

s. apparatuur voor het uitvoeren van grondboringen;

t. 1 koprërapparaat:

u. de zeven C45. C31, C16 en C8 volgens NEN-2560;

v. een balans met een gevoeligheid van tenminste 10 gram en een weegvermogen
van tenminste 100 kg;

w. 2 zeefbodems. bakken. borstels en hulpmiddelen voor het nemen en vervoeren
van monsters;

x. 8 stofbrillen.

10. Tot de oplevering van het werk een in goede staat verkerend terreinvoertuig met
voorwielaandrijving, type Landrover of gelijkwaardig, beschikbaar stellen.
Verrekening vindt plaats op post 46 van staat A. Het terreinvoertuig moet "All-risks" verzekerd zijn.
In de polis van deze verzekering dient de Staat mede als verzekerde te worden aangewezen.

11. De krachtens dit artikel ter beschikking te stellen personen behoren niet tot de in
artikel 4. lid 14 bedoelde werknemers.

Artikel 8 PEILINGEN

1. Ten behoeve van het verrichten van peilingen, over een nader door de directie
te bepalen termijn. telkenmale wanneer de directie dit verlangt. ter beschikking stellen:

a. een peilploeg van ten hoogste 4 bevaren personen, waaronder niet is begrepen
de bemanning van het in artikel 7, lid 7 genoemde directievaartuig;

b. een stalen roeiboot, lang 6 m, voorzien van roeiriemen, anker, haak, hoosvat,
dweil en een buitenboordmotor van 7,5 kW (10 PK);

c. een peillood, zwaar 10 kg. aan een door plastic beschermde stalen lijn met
verdeling. op haspel en een peilstok, lang 7 m:

2. Verrekening van het in lid 1. sub a en b gestelde vindt respektievelijk plaats op de
posten 47 en 49 van staat A. Op het in lid 1. sub c gestelde vindt geen verrekening plaats.

Artikel 9 ONGEVALLEN

De aannemer is verplicht van alle op of in verband met het werk voorkomende onge
vallen. van welke aard ook, onverwijld kennis te geven aan de directie. met verstrek
king van alle gewenste inlichtingen.
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Anikei 10 VERBANDMET ANDEREWERKEN

Tijdens de uitvoering van de in dit bestek omschreven werken zullen op het werk en/of
in de directe omgeving daarvan door derden voorbereidingen worden getroffen voor en
een begin gemaakt worden met de volgende werkzaamheden, of worden door derden
de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

a. werkzaamheden ten behoeve van het spuikanaal naar de Westerschelde;

b. werkzaamheden ten behoeve van de Schelde-Rijnverbinding;

c. de aanleg van de westelijke Markiezaatskade;

d. het aanpassen van zinkers en leidingen in het gebied ten zuiden van de Kreekrak -
bruggen.

Artikel 11 BESCHIKBAARHEIDVAN TERREINEN, WERKTERREINENEN WERKHAVEN

1. Voor opslag en overslag van materieel en materialen, het plaatsen van loodsen,
keten en voor het verrichten van met de uitvoering van het werk verband houdende werkzaam
heden, verkrijgt de aannemer, voor zolang de directie dit nodig acht, de beschikking over binnen
de begrenzing van het werk vallende terreinen.

2. Tevens mag de aannemer ten behoeve van de overslag van materialen en materieel
gebruik maken van de .aanwezige betonsteiger in de diensthaven van het Kreekraksluizencomplex,
doch dient er rekening mee te houden dat deze steiger tegelijkertijd gedeeltelijk door derden
kan worden gebruikt. Ter inlichting wordt vermeld, dat op de steiger geen grotere belastingen
mogen worden aangebracht dan 3 ton per m2 gelijkmatig verdeeld, of een andere, daarmee over
eenkomende belasting.

3.. De transponroutes worden aangewezen door de directie. De kosten van herstel van
eventuele schade aan, de aangewezen transponroutes worden met de aannemer als meer werk verrekend.

4. De aannemer dient tijdig vooraf bij de directie een met een tekening toegelicht
plan in, waarin het gebruik is aangegeven dat hij van de werkterreinen denkt te maken. Dit plan
behoeft de goedkeuring van de directie, alvorens de betrokken terreinen in gebruik, mogen worden
genomen.

5. De aannemer wordt geacht gebruiker van de terreinen te zijn in de zin van de
"Disterverordertng Zeeland".

Artikel 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN DE WATERKERING, DE WATER
LOZING, HET VERKEEREN DE SCHEEPVAART

1. In het stormseizoen, dat geacht wordt te beginnen op 15 oktober en te eindigen
op 15 april, mogen geen werkzaamheden aan hoogwaterkering worden verricht, tenzij de directie
hiervoor opdracht geeft.

2. De voorgeschreven tekens, als bedoeld in paragraaf 30 van de A. V. W. 1968 plaatsen,
verplaatsen en wegnemen volgens aanwijzing van de directie.

3. De in het vorige lid bedoelde tekens, aandU:idingen en afzettingen van een half
uur na zonsondergang tot een half uur voor zonsopgang en bij slecht zicht ook overdag elektrisch
verlichten volgens ,aanwijzing van de directie.

4. De aannemer draagt er zorg voor, dat tijdens de uitvoering van het werk de afwatering
van het werk niet wordt belemmerd en het verkeer zo min mogelijk wordt gehinderd.
Onder verkeer in dit artikel wordt ook verstaan verkeer te water.
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5. De aannemer treft al die voorzieningen, die de directie in het belang van de af
watering nodig acht en/of zijn voorgeschreven bij geldende reglementen, voorschriften en bepalingen.

Artikel 13 LEIDINGEN EN KABELS

1. Voor de aanvang van het werk zal de directie een bouwbespreking betreffende de
ligging van de ondergrondse leidingen en kabels houden met de aannemer en de leidingbeheerder(s).
De aannemer dient hierbij aanwezig te zijn.

2. Indien de directie de in lid 1 genoemde bouwbespreking niet houdt, dient de
aannemer hierom bij de aanvang van het werk te verzoeken.

3. De aannemer dient aan de hand van de hem ter beschikking gestelde gegevens
instrukties te geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers en ver
huurders van aannemersmaterieel inbegrepen en de ligging van de ondergrondse leidingen in het
terrein aan te geven.

4. De aannemer is aansprakelijk voor schade aan ondergrondse leidingen voor zover
deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtig
heid of verkeerde handelingen van de aannemer of van degenen, voor wie hij ingevolge artikel
1649 B.W. verantwoordelijk is.
In dat geval komen de herstelkosten voor zijn rekening. De aannemer is niet aansprakelijk indien
hij aantoont, dat de hem ter beschikking gestelde gegevens, rekening houdend met de technisch
daaraan te stellen eisen, onjuist of 0 volledig waren.

5. De aannemer verbindt zich tegenover het Rijk de leidingbeheerder(s) desgevraagd
bij te staan in het verhalen van de aan een ondergrondse leiding toegebrachte schade op de
schadeveroorzaker .

6. De aannemer zal bij de uitvoering van een werk slechts gebruik maken van gehuurd
materieel, wanneer hij zich ervan heeft overtuigd dat de burgerrechteltjke aansprakelijkheid,
waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een W. A. -verzekering, dat op de
polis dezer verzekering de aansprakelijkheid van de huurder is medegedekt en de schade aan
ondergrondse leidingen niet is uitgesloten.

7. Indien de aannemer een ondergrondse leiding beschadigt, moet hij hiervan onmiddel
lijk melding maken aan het meldadres/de meldadressen van betrokken leidingbeheerder(s), tijdens
de bouwbespreking daartoe vastgesteld.

8. Wanneer de eigenaren of beheerders van de kabels en leidingen, in verband met de
uitvoering van het werk, veranderingen aan die k?bels of leidingen willen aanbrengen, betracht de
aannemer met de uitvoerders van die werken de nodige samenwerking.
Daarbij kan van hem worden verlangd, dat hij sommige werkzaamheden laat voorgaan, of andere
tij delij k staakt.

Artikel 14 VEILIGHEIDSKLEDING

De aannemer is verplicht de door hem tewerkgestelde personen, die zich ter uitvoering
van hun taak buiten enig voertuig langs of op een rijksweg bevinden, veiligheidskleding
te doen dragen welke voldoet .aan de volgende voorwaarden:

a. bij gebruik bij dag fluorescerend oranje kleur met een oppervlakte van tenminste
1500 cm2, gezien uit de richting van de waarnemer;
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de kleurcoördinaten zijn:

y < 0,176 x + 0,262 grens naar oranje;

x '> - y + 0,900 grens naar wit;

y ~ 0,048 x + 0,301 grens naar rood;

b. bij gebruik bij schemer en duisternis moeten op de kleding retroflecterende strips
zijn aangebracht;

c. de kleding dient in zodanige staat te verkeren, dat de waarneembaarheid voldoende
is gewaarborg.

Artikel 15 WATER- EN ELEKTRICITEITSVOORZIENING

1. De aannemer treft voor zijn rekening al die voorzieningen, welke waarborgen,
dat te allen tijde op de bouwplaats over een voor de uitvoering van het werk voldoende hoeveel
heid leidingwater en elektrische energie kan worden beschikt.
Het directieverblijf moet daartoe aangesloten worden op het openbare waterleiding- en elektriciteits
net.

2. De kosten voor aanleg van de benodigde leidingen, kabels, e. d., alsmede die voor
de levering van water en elektriciteit, zijn voor rekening van de aannemer.

3. De in lid 2 bedoelde leidingen en kabels, alsmede de aansluitingen verblijven na
het einde van de onderhoudstermijn aan het Rijk.

Artikel 16 WERKPLANEN WUZEVAN UITVOERING

1. Binnen een week na de aanbesteding moet de inschrijver desgevraagd een globaal
werkplan indienen, toegelicht door een voldoend gedetailleerd tijdschema en onder opgave van het
met name te noemen, materieel, met vermelding van gemiddelde weekprodukties.

2. Binnen twee weken na de datum van gunning dient de aannemer een gedetailleerd
werkplan, als bedoeld in paragraaf 26, lid 6 van de A. V.W. 1968, ter goedkeuring bij de
directie in. Dit werkplan moet omvatten:

a. een uitvoerige beschrijving van de wijze waarop de verschillende onderdelen van
het werk zullen worden uitgevoerd, voor zover nodig met tekeningen en bereke
ningen toegelicht;

b. een analyse van het werk met behulp van een netwerk volgens de Prece:dence
methode;
Hieruit moet de logische samenhang en de volgorde van de verschillende onder
delen van het werk blijken, alsmede de tijdvakken welke VOordeze onderdelen
nodig geacht worden.

3. Als de directie akkoord gaat met de analyse van het werk volgens lid 2, sub b,
stelt de aannemer binnen één week op basis van deze analyse een staafdiagram op, waarin per
onderdeel de gekozen tijdvakken van uitvoering vermeld zijn. Tevens wordt hierbij een gedetailleerde
opgave gedaan van het materieel dat bij de uitvoering van het werk zal worden gebruikt, van de
kapaciteit van elk der mechanische werktuigen en de middelen van vervoer.

4. Bij het opstellen van het gedetailleerde werkplan en tijdens de uitvoering moet o. a.
rekening worden gehouden met het volgende: I
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a. maatregelen in het belang van de waterkering, volgens artikel 12, lid 1;

b. de glooiing van de bestaande hoogwaterkering, genoemd in artikel 3, sub A,
lid 4, niet over een grotere lengte opbreken dan 50 à 60 m.
Vervolgens de nieuwe glooiing aanbrengen.
Buiten de werkuren mag de glooiing geen opgebroken gedeelten bevatten;

c. de glooiing van de bestaande havendam, genoemd in artikel 3, sub A, leden
1 en 6, mag pas worden opgebroken als het damvak van de Oesterdam zover is
uitgebouwd dat de havendam beschermd ligt door dit damvak;

d, werkzaamheden ten behoeve van de te maken ontgraving volgens artikel 3, sub B,
lid la mogen niet aanvangen vóór 1 augustus 1980.

5. De aannemer zendt maandelijks een opgave van de stand van het werk en een ver
gelijking van die stand met 'het oorspronkelijk ingediende werkplan aan de directie.

6. De directie kan toestaan dat buiten de normale werktijden werkzaamheden worden
uitgevoerd. In dat geval mag de aannemer alleen werkzaamheden uitvoeren tussen zonsopgang en
zonsondergang. Bij nacht mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd, tenzij de aannemer kan
aantonen dat dit om konstruktieve redenen noodzakelijk is.

Artikel 17 GRONDWERK

1. Indien bij het afwerken van het specieprofiel blijkt dat plaatselijk te veel of te
weinig specie aanwezig is, wordt zonder dat hierop verrekening plaatsvindt, specie in lengterichting
van het werk getransporteerd.

2. De aannemer moet er op rekenen dat de mijnsteenbelopen meerdere malen onder
profiel moeten worden gebracht.

3. Voor het aanbrengen van taludverdedigingen, de boven N.A. P. gelegen mijnsteen _
oppervlakken met behulp van een bulldozer met een minimum gewicht van 10 ton, ten genoegen
van de directie, verdichten.

4. De door middel van droog grondverzet te maken aanvullingen en ophogingen van
specie in .lagen van maximaal 0, 50 m verdichten.
Het verdichten zolang voortzetten tot een verdichtingsgraad van tenminste 93 % is bereikt.
De gemiddelde verdichtingsgraad moet tenminste 980/0 bedragen. Onder verdichtingsgraad wordt ver
staan de verdichtingsgraad, bedoeld in de Eisen 1978.

5. De door middel van droog grondverzet te maken zandbedden moeten voldoen aan
de bepalingen hiervoor in de Eisen 1978.
Het zand ontlenen aan de te maken ontgravingen volgens artikel 3, sub B, lid 1. Voor de verre
kening wordt het zand voor de zandbedden aangemerkt als specie.

6. Behalve de aan de ophogingen, in verband met de te verwachten zetting van de
ondergrond, te geven overhoogte. wordt bovendien door de aannemer, in overleg met de directie,
een overhoogte aangebracht met het oog op de klink van de specielichamen.

7. De te maken belopen van specie en kleibekledingen met een bulldozer met een
minimum gewicht van 10 ton ten genoegen van de directie verdichten.

8. De bekledingen en aanvullingen van klei op de buitenberm, het buitenbeloop en de
kruin van het damvak niet in de dikkere lagen aanbrengen en verdichten dan 0,40 m.
De overige kleibekledingen en aanvullingen verdichten nadat ze geheel zijn aangebracht.

9. Op plaatsen welke niet bereikbaar zijn voor machinale verdichting, de klei volgens
nadere aanwijzing van de directie vast aanstampen.

10. De aangebrachte klei fijnscherven. Scheuren in de kleibekleding, ontstaan tijdens
of na het aanbrengen van de klei, volgens aanwijzing van de directie dicht maken.

11. De aansluitingen van de belopen aan de kruin en aan de bermen afronden volgens
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een nader te bepalen straal. In afwijking van paragraaf 118, sub a, van de A. V. W. 1968 verkrijgen
de belopen op 2/3 van de hoogte een tonrondte van 1/100, berekend naar de breedte, schuin ge
meten.

Artikel 18 RIJSWERKENEN BESTORTINGEN

1. Voor de .samenstelling van de kraagstukken worden de in artikel 3, sub F, lid 2
beschreven elementen toegepast.

2. De afmetingen van de kraagstukken worden door de directie in overleg met de
aannemer vastgesteld.

3. De wiepen bevestigen met een sjorringtouw aan ingeweven lussen in het kunststof
weefsel. De lussen mogen niet breder zijn dan 3 cm. De treksterkte per lus is ca. 450 kg.

4. De kraagstukken worden bestort tot hoeveelheden als op de bestekstekeningen nader
is aangegeven. Ter plaatse van de overlap wordt het gedeelte van het stuk, dat onder komt te lig
gen, niet bestort.

5. De kraagstukken moeten zijn bestort alvorens de daarboven aansluitende glooiingen
mogen worden aangebracht.

Artikel 19 TEENKONSTRUKTIES

1. De perkoenen mogen worden bespoten. Daarbij de nodige maatregelen treffen om
de juiste hoogte van de kop te verzekeren en een juiste stand van de perkoenen te waarborgen.

2. Houten teenschotten van ten minste twee gegalvaniseerde draadnagels aan iedere
perkoen bevestigen. De stuiknaden van de samenstellende delen van het teenschot aanbrengen ter
plaatse van een perkoen en onderling verspringend.

Artikel 20 GWOIINGENVAN KOPERSLAKBWKKEN,BETONBWKKENEN
STORTSTEEN

1. De koperslak- en betonblokken zetten in evenwijdige rijen in halfsteensverband en
nauwsluitend tegen elkaar, terwijl er bij het zetten voor moet worden gezorgd het juiste verband
te bewaren.

2. Voor het aanbrengen van de koperslak- en betonblokken, de gebroken grindlaag
11/32 mm respektievelijk 5/30 mm onder profiel brengen.

3. Langs de bovenste rij koperslakblokken een betonband aanbrengen volgens een
zuiver rechte dan wel gebogen lijn, al naar gelang van de plaats van verwerken.
De afmetingen van de banden zijn aangegeven op de bestekstekeningen, Eventueel te ruime naden
tussen betonbanden en koperslakblokken opvullen met gebroken grind 6/16 mm en ingieten met
een kationische bitumenemulsie type O.
Op het leveren en verwerken van het grind 6/16 mm en de bitumenemulsie vindt geen verrekening
plaats. Deze bewerking uitvoeren in twee lagen.

4. De betonblokken aanbrengen in vakken van ca. 200 m. Het aanbrengen van de
betonblokken mag per vak pas aanvangen nadat de in lid 3 genoemde betonband over de volle lengte
van het vak is aangebracht en de grindlaag over de volle lengte van het vak is afgewerkt.

5. Op de breuklijnen en bochten in de glooiingen zonodig pasblokken verwerken.
Waar de directie dit nodig oordeelt pasblokken in het werk storten.

6. De stortsteen in de bovenlaag van de stortsteenglooiingen tot een zo vlak mogelijk
bovenvlak schikken.

7. Op de plaatsen waar glooiingen van stortsteen overgaan in glooiingen van koper-
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slakblokken of betonblokken, moet in de aansluitingsnaad een rij gekreosoteerde perkoenpalen,
lang 1,60 m, 5 stuks per meter en een betonband, 0,12 x 0,40 x 1,00 m, worden aangebracht.
Aan de perkoenrij tevens een houten teenschot en een bevestigingsplank bevestigen door middel van
gegalvaniseerde draadnagels. De sluitnaden van de teenschotdelen aanbrengen ter plaatse van een
perkoenpaal en onderling verspringend.

Artikel 21 WEGVERHARDINGEN

1. Het vervoer van asfaltbeton van de asfaltinstallatie naar het werk moet plaatsvinden
in gesloten bakken.

2. Alvorens met het aanbrengen van de slakken wordt aangevangen moeten de aan
sluitende bermen over voldoende breedte tot tenminste de bovenkant van de slakken zijn aange
vuld met specie e%~~fklei en voldoende zijn verdicht, zodat zijdelings uitwijken van de slakken
fundering tijdens het afwalsen wordt voorkomen.

3. De slakken 0/70 mm moeten zodanig worden verdicht, dat behalve een nauwkeurig
wegprofiel een gesloten bovenlaag wordt verkregen.
Eventuele schrale plekken in de fundering met materiaal van fijnere gradering bijwerken.
De fundering aandrukken met een statische wals van 12 ton diensgewicht, vervolgens verdichten
met een trilwals (tenminste vier walsgangen) van 8 ton en 20 ton centrifugaalkracht en tot slot deze
met vorengenoemde statische wals onder profiel afwalsen,

4. Ten opzichte van de theoretische dikte van de slakken bedraagt de afwijking maxi
maal 2 cm, loodrecht gemeten.

Artikel 22 BEZAAIING

1. De kleibekledingen zaaiklaar maken, bemesten met kunstmest en inzaaien met
een graszaadmengsel.

2. De samenstelling van de mengsels en de hoeveelheden per ha worden nader door de
directie opgegeven.

3. De mengsels moeten zijn voorzien van een N.A.K. -certificaat en plombe.
4. Alvorens met het inzaaien wordt begonnen, dient het terrein gezuiverd te worden

van alle begroeiing, wortels, puin en afval.
5. Na het inzaaien wordt de grond licht geëgd en daarna gerold.
6. De aannemer verzorgt tot het einde van de onderhoudstermijn het onderhoud van

de grasbegroeiing. Hiertoe op door de directie te bepalen tijdstippen maaien en het afkomende gras
en onkruid binnen 14 dagen van het werk afvoeren.
De kale plekken zonder verrekening opnieuw inzaaien.

Artikel 23 ZAKBAKEN

1. Op nader door de directie aan te wijzen plaatsen zakbaken stellen, elk bestaande
uit een gasbuis .0 2", gelast op een stalen voetplaat, 80 x 80 cm, dik 8 mmo
De baken vierzijdig tuien en stellen op het maaiveld.

2. Er zorg voor dragen, dat de in het werk geplaatste zakbaken niet worden beschadigd.
3. Een door de directie nader op te geven aantal zakbaken uitvoeren als waarnemings

buis ten behoeve van de kontrole op grondwaterstand in de gemaakte ophogingen.
4. Voor elke zakbaak die in het ongerede is geraakt, zodat geen betrouwbare waar

nemingen meer kunnen geschieden, zal een korting worden toegepast van VIJFDUlZENDGULDEN
(f, 5. 000, --). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
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Artikel 24 LODINGEN

1. Tijdens de uitvoering van het werk zullen door en voor rekening van het Rijk regel
matig lodingen worden verricht nabij en ter plaatse van de uit te voeren werken.

2. De aannemer dient hiermede rekening te houden bij de opstelling van zijn drijvend
materieel en de regeling van de materiaalaanvoer. Ook overigens verleent de aannemer zijn mede
werking o. a. door het zonodig verhalen van het materieel.

Artikel 25 BOUWSTOFFEN EN KEURINGSEISEN

1. De volgende bouwstoffen moeten aan de hierna te noemen normen en kwaliteits
eisen voldoen:

a. betonblokken - NEN 7024, glooiingblokken van beton, waarvan een nader door
de directie op te geven hoeveelheid voorzien is van een inkassing in het
bovenvlak, diep ca. 6 cm van het type systeem "Haringman";

b, opsluitbanden van beton - NEN 7015, betonnen opsluitbanden met vellingkanten,
zonder deklaag, kleur grijs, van de afmetingen 100 x 200 mm en 120 x 250 mrn,
kwaliteit I;

c. betonbanden- NEN 7024, betonnen opsluitbanden met vellinkanten, zonder deklaag,
kleur grijs, van de afmetingen 120 x 400 mrn,

d. mol goten - NEN 7024, betonnen molgoten, zonder deklaag, kleur grijs, van de
afmetingen 120 x 400 mm met een uitholling diep 60 mrn:

e. P. V.C. -draineerbuizen (geribbelde) - NEN 7036, geribbelde draineerbuizen van
ongeplasti -.ceerd P. V. C. met een nominale buitenmiddellijn van 80 rnm, met
perforaties volgens type B;

f. P. V. C. -buizen hemelwaterafvoer - NEN 7016, hemelwaterafvoerbuizen van onge
plasti- ceerd P. V.C., buitenmiddellijn 80 mm;

g. P. V.C. -hulpstukken hemelwaterafvoer - NEN 7017, hulpstukken voor hemelwater
afvoerbuizen van ongeplasti- ceerd P. V.C. voor buizen met buitenmiddellijn van
80 mmo

2. De volgende bouwstoffen worden geacht aan de in lid 1 genoemde eisen te voldoen,
indien zij met het KOMO-garantiemerk en voor zover mogelijk onder KOMO-certificaat worden
geleverd:

a. Opsluitbanden van beton volgens lid 1b;

b. P. V.C. -draineerbutzen,

c. P. V. C. -bulzen hemelwaterafvoer;

d. P. V.C. -hulpstukken hemelwaterafvoer.

3. Het transport, de opslag en de verwerking van de bouwstoffen dienen te geschieden
over-eenkomstig de voorschriften in de desbetreffende normen. ontwerpen, kwaliteitseisen en beoor
deltngsnchtlfjnen, dan wel overeenkomstig de richtlijnen opgenomen in de KOMO-attesten eu/of
KOMO -certificaten van de betreffende bouwstoffen.

4. De bouwstoffen, die met het KOMO -garantiemerk en voor zover mogelijk onder
KOMO -cernftcaat zijn geleverd en door de directie op het werk zijn gelhspekteerd worden geacht
te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de A. V. W. ,1968.
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Wanneer de volgende bouwstoffen worden betrokken van een fabriek die deze niet met het KOMO
garantiemerk mag leveren, is de aannemer verplicht deze voor zijn rekening te laten keuren door
de Stichting KOMO:

a. opsluitbanden van beton volgens lid 1b;

b. P. V.C. -draineerbuizen:

c. P.V.C. -buizen hemelwaterafvoer;

d, P.V. C. -hulpstukken hemelwaterafvoer.

5. De volgende bouwstoffen zal de directie laten keuren door de Stichting KOMO:

a. betonblokken;

b. betonbanden volgens lid 1c;

c. molgoten.

6. De bouwstoffen, die met het KOMO-partijkeuringsmerk zijn geleverd en door de
directie op het werk zijn getnspekteerd worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18
van de A.V.W. 1968.

7. Binddraad voor wiepen moet zijn polypropeentouw 2/600.
8. Gebroken grind onder glooiingen moet zijn 11/32 mmo
9. Graszaad moet bestaan uit een nader door de directie op te geven mengsel.

Het zaad leveren in geplombeerde zakken, voorzien van een getekende mengsellevering.
10. Hout voor teenschotten en bevestigingsplanken moet zijn eerste soort inlands

grenen, gekreosoteerd met 275 kg kreosootolie per m3.
11. Kunststofweefsel met rietmatten moet zijn overeenkomstig een op de dag van

inlichtingen te tonen monster.
12. Kunststofweefsel dient te voldoen aan de volgende eisen:

a. De garens moeten zijn vervaardigd uit polypropeen homopolymeer waaraan
slechts mogen zijn toegevoegd de benodigde stoffen voor de vervaardiging,
voor de verbetering van de mechanische eigenschappen, voor de bescherming
tegen de invloed van zonlicht en voor de verlenging van de levensduur in
zeewater. De minimale levensduur verwachting van de te gebruiken garens is
200 jaar;

b. het minimum gewicht van het weefsel per m2 bedraagt 470 gram;

c. de minimale hoeveelheid kettinggaren na het weven is 230 gram/m2; de mini
male hoeveelheid inslaggaren na het weven is 230 gram/m2;

d. de sterkte van de kettingen inslaggaren bedraagt na het weven gemiddeld ten
minste 0,22 N/tex. met een standaardafwijking, niet groter dan 0,02 N/tex;

e. de zanddichtheid van het kunststofweefsel wordt bepaald door middel van de
zeefproef volgens de gestandaardiseerde methode van het Waterloopkundig
Laboratorium te Delft; de waarde 0 90 van het kunststofweefsel bedraagt 400
micron;

f. de waterdoorlatendheid van het kunsstofweefsel wordt bepaald volgens de ge
standaardiseerde methode van het Waterloopkundig Laboratorium te Delft,
het verhang i 1 dient kleiner te zijn dan 30;

g. het lassen van weefselbanen, in beide richtingen, is niet toegestaan.

13. Mijnsteen 0/70 mm (ongesorteerd).
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KEURJNG

A. Materiaaleisen.

1. De mijnsteen mag geen vreemde bestanddelen bevatten.
2. De korrelverdeling moet voldoen aan de volgende eisen:

op zeef massapereentage minimaal

C 31,5 - NEN 2560 20

C 8 - NEN 2560 60

B. Afleveringsvoorwaarden.

3. Bij iedere aflevering moet een bewijs van oorsprong worden overgelegd dat afgegeven
is door de leverancier. Dit bewijs vermeld de naam van de leverancier en de mijn waarvan het
materiaal afkomstig is., de aard van de mijnsteen, alsmede de hoeveelheid waarvoor het bewijs
van oorsprong is afgegeven.

C. Benodigdheden.

4. Voor het verrichten van de keuring worden door de directie de volgende benodigd
heden gebezigd:

- een balans met een gevoeligheid van tenminste 10 g en een weegvermogen van
tenminste 100 kg;

- twee series zeven C45, C31,5, C16 en C8 volgens NEN 2560;

- twee zeefbodems, bakken, borstels en hulpmiddelen voor het nemen en vervoeren
van monsters.

D. Uitvoering.

5. Tén behoeve van de monstername stelt de aannemer voor zijn rekening een los
kraan ter beschikking, welke naar het oordeel van de directie geschikt is de monstemame te
verrichten.

6. De directie heeft de bevoegdheid om elk schip waarvan zij op grond van visuele
waamemingen verwacht dat de lading niet voldoet aan de in lid 15 te noemen eisen, te keuren.

7. Afhankelijk van de grootte van de scheepslading worden de volgende aantallen
monsters genomen:

- bij scheepsladingen van 500-1500 ton 3 monsters;

- bij scheepsladingen van 1500-3000 ton 4 monsters;

- bij scheepsladingen van 3000-4000 ton 6 monsters.

Indien de levering plaatsvindt door middel van een kombinatie van duwbakken dan wordt de lading
van een duwbak als scheepslading beschouwd en wordt iedere duwbak afzonderlijk gekeurd.
Elk monster dient een gewicht te hebben van tenminste 30 kg.
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8. Nagegaan wordt of de monsters vreemde bestanddelen bevatten; v66r de zeving
dienen de vreemde bestanddelen uit de monsters te worden verwijderd.

9. De volgorde waarin de zeven worden gebruikt mag op praktische gronden worden
bepaald.

10. Van de op de zeven achterblijvende sten~ wordt met de hand nagegaan of deze
in enigerlei positie de zeef kunnen passeren.

11. Eventueel aanhangend fijn materiaal wordt van de stenen, die op de zeef achter
blijven, afgeborsteld.

12. De stenen die op de zeef blijven liggen, worden gescheiden gehouden van de
stenen die de betreffende zeef gepasseerd zijn. Daarna wordt de zeef verwijderd en de volgende
zeef aangebracht en wordt op dezelfde wijze als bij de vorige zeef, nagegaan welke stenen de zeef
passeren en welke hierop blijven liggen.

13. De fracties die op elke zeef blijven liggen worden gewogen (a kg'), evenzo de fractie
die zeef C8 is gepasseerd (b kg') met een nauwkeurigheid van 0,10/0van de totale hoeveelheid
gezeefd materiaal (a-b) kg.

14. Het massapercentage op elk der gebezigde zeven wordt berekend als volgt:
x 1000/0 met een nauwkeurigheid van 0,10/0.a

a + b

E. Keuringseisen.

15. De gemiddelde massapercentages van de uit één schip te nemen monsters moeten
voldoen aan de volgende materiaaleisen:

massapercentage minimaalop zeef

C 16 - NEN 2560 20

C 8 - NEN2560 45

16. De scheepslading mijnsteen. die gekeurd is en waarvan de korrelverdeling niet
voldoet aan het gestelde in lid 15, mag niet worden geleverd.

14. Perkoenpalen moeten zijn van dennehout, machinaal geschild, gepunt en gekree
soteerd met 275 kg kreosootolie per m3.

15. Sjorringtouw moet zijn drie strengs links geslagen, waarbij iedere streng bestaat
uit - rechts geslagen - twee polypropeendraden en één sisaldraad.
Het geheel is zgn. loom geslagen. De looplengte van het geheel bedraagt ca. 30 m per kg, die van
van de polypropeendraad van gesleten film ca. 300 m per kg en die van de sisaldraad ca. 400 m
per kg. De knoopsterkte (schuifknop) van het sjorringtouw moet ca. 500 kg bedragen.

16. Slakken 0/70 mm mogen zijn Silico-Mangaan-, molybdeen-, of fosforslakken.
17. Stortsteen::

a. Stortsteen 10-60 kg moet voldoen aan de volgende eisen:

Er mogen maximaal 2 massaprocenten scherven, lichter dan 2 kg in voorkomen.
Maximaal 15 massaprocenten mag lichter zijn dan 10 kg. Maximaal 30 massa
procenten mag zwaarder zijn dan 60 kg. Het gemiddelde gewicht (exklusief de
scherven, kleiner dan 2 kg) moet liggen tussen 15 en 35 kg.
Het zwaarste steenstuk mag maximaal 120 kg wegen. De dichtheid moet groter
dan of gelijk zijn aan 2,6 t/m3.
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b. Stortsteen 10-200 kg moet voldoen aan de volgende eisen:

Er mogen maximaal 2 procenten scherven, lichter dan 2 kg in voorkomen. Maxi
maal 10 massaprocenten mag zwaarder zijn dan 200 kg. Maximaal 20 massa-
procenten mag zwaarder zijn d~ 200 kg. <...

Het gemiddelde gewicht van de steenstukken zwaarder dan 10 kg, moet liggen
tussen 60 en 110 kg. Het zwaarste steenstuk mag maximaal 400 kg wegen.
'De dichtheid moet groter dan of gelijk zijn aan 2,6 t/m3.

18. Stromatten moeten machinaal zijn vervaardigd en op afstanden van 0,25 m zijn
doorgestikt. De afmetingen moeten 2 x 5 m, dik 0,015 m bedragen.

19. In de Eisen 1978 worden de volgende wijzigingen aangebracht;

DEELI EISEN

Hoofdstuk 1.

Het bepaalde in artikel 1.1. 2 (blz, 15) wordt vervangen door:
"De verdichtingsgraad (3) van zand, gelegen boven de vrije waterspiegel, die in een
"cunet aanweztg tijdstip juist voor het aanbrengen van een aanvulling of op
"hoging, moet tenminste 930/0 bedragen. De gemiddelde verdichtingsgraad (3) moet ten
"minste 980/0 bedragen".

Van de toelichting bij 1 (blz. 16) vervalt het gestelde onder punt 3..

Hoofdstuk 3.

Het gestelde in artikel 3.7.10 (blz. 27) wordt vervangen door:
"Het polijstgetal (54) van steenslag voor deklagen, met uitzondering van de nominale
"gradering 2/6, moet voldoen aan de in tabel T 3.7 genoemde eisen. Het polijstgetal
"(54) van steenslag 2/6 voor deklagen en van steenslag voor oppervlakbehandelingen
"moet tenminste 48 bedragen".

In tabel T 3.10 (blz. 29) wordt het minimummassapercentage op zeef C 5,6 voor de
nominale gradering 6/11 gewijzigd van "85" in "80", en wordt het minimummassa
percentage op zeef C 5,6 voor de nominale gradering 6/16 gewijzigd van "90" in "80".

DEELlIPROEVEN

Proef (1).

Lid 1 van de berekening (blz. 67) wordt vervangen door:
"I. Bereken de massa van de fraktie door zeef 2 mm in den droge toestand (e g) als

e
____ a g,

+ 1
met een nauwkeurigheid van 0, 1 g".

Proef (5).

In de "Berekening" (blz. 77) wordt het laatste gedeelte van de leden 2 en 4, luidende
"met een nauwkeurigheid van 1 kg/m3" gewijzigd in "met een nauwkeurigheid van
10 kg/m3".



baggermij
bos & kalis
is de werkmaatschappij van de Koninklijke
Bos Kalis Westminster Group N.V. voor weg
en waterbouwkundige werken in binnen- en
buitenland.
Zij baggert vaarwegen en zinkersleuven,
werpt dammen op, legt dijken en aarde
banen voor wegen aan; tevens spuit zij
terreinen op voor woonwijken, industrie en
rekreatie.

BaggermaatschappijBos & Kalis B.V.
Rosmolenweg20, 3356 LK Papendrecht
telefoon (078) 150077, telex 29012

sinrnast
specislistische bouwtechnieken
kunsthars producten

FABRIKAGE - Sinmast-produkten bij hoge en lage temperaturen,
onder water en vochtige ondergronden.

LEVERING - mortels, lijmen, primers, gietmassa's, teer-epoxy be
kledingen.

VÈRWERKING - betonreparatie, injecteren, afdichten, slijtlagen.

Postbus 97. 2420 AB Nieuwkoop
Telefoon 01725 - 9208

j. driessen
"runderlust" - zuwe 10Sa vreeland
telefoon 02943 -1795

bomen en struiken rooien en opruimen

wij rooien
boomstobben
machinaal
met de holle boor, zonder schade aan kabels,
runderingen, bestratingen enz. - inkoop bomen
ook frezen wij stobben beneden het maaiveld

TIBISISoestlBIVI
POSTBUS34, SOEST.NEDERLAND

Telefoon02155-15053'
Telex16735

SPECIAALBEDRIJFVOORRIOLERINGSARTIKELEN

FLAN DRIA- HOLLAN D
HANDELS- EN TRANSPORTMAATSCHAPPIJ B.V.

• Maas-steenslag
• Moräne-split
• Duitse porfier
• Grove grint
• Rode mijnsteen

Levering door geheel Nederland

• Basalt
• Bovenrijn grint
• Lava-bims
• Stortsteen
• H.O. slakken
• Grint

Vinkenlaan 28, Malden, Tel. 080-581258- 580437, Telex 48072

CIBELCOR - hoogsulfaatbestendigportlandcement
Normaal portlandcement
Normaal hoogovencement
LlON - wit en gekleurdportlandcement
WANIT - asbestcementbuizenvoor rioleringenen persleidingen
DERBIGUM - naastde dakkwaliteit speciale"exstrong" kwaliteitenvoor

waterdichtebekledingenbij parkeergarages,bruggen.
viaductenen waterbassinsop rollenvan 10X 1 m;
basisgemodificeerdebitumenmetpolyestermatwapening
5 en 6 mmdik

EFA-FOLLER- voor beterbeton
SOROFA - rietmatten
BASALT KALKSTEEN HOOGOVENSLAKKEN SLAKKENZAND

Import: E. M. v.d. Pol's
Handelsonderneming B,V.
Mauritskade 3 - 2514 HC
Postbus 152 - 2501 CD 's-GRAVENHAGE
Telefoon 070 - 60 59 35· - Telex 32760
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Hollandsche Wegenbouw
Zanen bv

Heemstede - Telefoon 023 - 282550
werkmaatschappij van Hollandsche Beton Groep nv [HBG]

A. VAN DER WEYDEN - LEI DEN
ZANDZUIGERSBEDRIJF

VENDELSTRAAT 12
TELEFOON 071-134409 en 768326

Transportabele profiel- en cutterzuigers

EIFELLlTH-LAVA (voor wegfunderingen)
HOOGOVENSLAKKEN 0/40 mm
OPHOOGZAND - STORTSTEEN
ZAND, GRINT en STEENSLAG
FLUGSAND

rook krimpen
KRIMPENaid IJSSEL POSTBUS9 TELEFOON01807- 13044

ZUILEN - DAMWAND - BANDEN - TEGELS
VERKEERSSTENEN EN VERKEERSDRIEHOEKEN

WESTERVOORT
Telefoon kantoor: 08303 - 8288"

fabriek: 08303 - 8206

B.V. HAN DEL-, INDUSTRIE EN TRANSPORTMIJ

ARNOLD MAASSEN
MAASTRICHT

Wegen- en Waterbouwmaterialen
KLIPPERWEG 14, BEATRIXHAVEN - TEL. 043 - 17071

voorgespannen
beton
gl ijdende
bekisting
NEDERLAND N,V.

POLAKWEG 15· RIJSWIJK(ZH) - TELEFOON 070.901715

Limmen Dusseldorperweg 77 Postbus 12 Telefoon 02205 - 1248
HEIWERKEN

WERNINK BETON POSTBUSllEIDEN
Tel.: 071 - 769212

Van Hattum en Blankevoort
Van Splunder
Laeven
Boele & van Eesteren
Hanab

Kaap Hoorndreef 66, Postbus 9006, Utrecht, Tef. (030) 620880

J.W. KRAAYEVELD B.V.
Oeverwerken - Jachthavens
Gespecialiseerd in
Schroefanker techniek

Rivie rdijk 625 - Sliedrecht - Telefoon 01840-3387 en 02272-2105

AANNEMERS- EN WEGENBOUWBEDRIJF

Versluys en zoon b.v.
GROND- WEGENBOUW
Voor oppervlaktebehandelingen het grootste
bedrijf in Nederland

POSTBUS47 - 2410AA BODEGRAVEN- TELEFOON(01726) 19235

~voor: TROTTOIRBANDEN
~I TROTTOIRTEGELS

~ VERKEERSSTENEN~IY VERKEERSTEGELS

AANNEMINGS MIJ.
HAKKERS-SCHERMERS B.V., WERKENDAM

Telefoon 01835 - 1122 b.g.g. 1460, 1523, 1530.

Grond- en wegenbouw,
rijs- en glooiingwerken

(ook in onderaanneming)

Handel in rijsmaterialen en riet

Nederlandse Steenslag Industrie

"W ES SEM"
Gunstigste ligging voor prima steenslag op keur A.V.

Hoofdkantoor: Enkhuizen - Tel.2615 - Telegr. Steenslag

Gebr. van Oord b.v. - Laantje 2 - We-rkendam
AANNEMING VAN GROND- EN WATERBOUWKUNDIGE WERKEN

telefoon 01835 - 2022 (4 lijnen)
telex: 23.006 - OORD - N.L

voor inlichtingen omtrent het plaatsen van advertenties in de bestekken wende men zich tot de Staatsuit,everiit afd. Produktie, Chrinoffel Plantijnstrau1 te ·s.Gravenha,e,
20 telefoon 070-62..551 toestel 119
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Proef (18).

Het laatste gedeelte van de "berekening" (blz. 107), luidende "met een nauwkeurig
heid van 1" wordt gewijzigd in "met een nauwkeurigheid van 0,1".

20. Als aanvulling op het gestelde in artikel 2.1.3 van de V, U. C. W. 1978 geldt ten
aanzien van steenslag dat, indien het polijstgetal niet uit de toe te passen nominale gradering en)
kan worden bepaald, de aannemer door onderzoek van materiaal van dezelfde herkomst dient vast
te stellen dat aan de eis voor het polijstgetal wordt voldaan.

21. Steenslag voor oppervlakbehandeling moet zijn kiezelslag.

Artikel 26 VERREKENINGIN VERBANDMET WUZIGINGEN IN LOONKOSTEN

1. Na de datum van aanbesteding optredende wijzigingen in de loonkosten van alle ten
behoeve van het werk tewerkgestelden worden verrekend overeenkomstig de hierna volgende bepaltn -
gen en met inachtneming van de in lid 2 genoemde beperking.

2. Voor wat betreft het tweede en elk daarop volgend jaar na de datum van aanbeste
ding vindt de verrekening van de wijzigingen plaats voor zover het bedrag hiervan het hierna
genoemde percentage van het bedrag aan loonkosten, dat begrepen is in hetgeen de aannemer toe
komt voor werk verricht in dat jaar, te boven gaat.
Dit percentage bedraagt voor het tweede jaar 2, voor het derde jaar 4 en voor elk daarop volgend
jaar telkens 2 meer.
Voor wat betreft het eerste jaar na de datum van aanbesteding vindt de verrekening van de wijzi
gingen zonder beperking plaats.

3, De verrekening geschiedt met behulp van de in lid 9 bedoelde bedragen aan loonkos
ten en de na de datum van aanbesteding optredende wijzigingen van het in lid 4 genoemde
normloon.

4. Onder normloon wordt verstaan het normloon vastgesteld door de Commissie Stan
daardprijzen en -lonen voor werknemers in de water-, spoor- en wegenbouw.
Werknemers, die niet vallen onder bovengenoemde kategorie, worden geacht tot deze kategorie
te behoren voor wat de in dit artikel bedoelde verrekening betreft.

5. De door de in lid 4 genoemde Commissie vastgestelde normlonen zijn bindend voor
beide partijen.

6. Met inachtneming van de in lid 2 bedoelde beperking worden verrekend de met de
wijzigingen van het in lid 4 genoemde normloon overeenkomende .percenrages van de bedragen aan
loonkosten die begrepen zijn in hetgeen de aannemer toekomt voor werk verricht na het ingaan
van die wijzigingen.

7. Een in lid 6 bedoeld percentage van een bedrag aan loonkosten wordt gevon-den
door het normloon van de in lid 4 genoemde werknemers ten tijde van de uitvoering van het
verrichte werk te verminderen met het normloon van dezelfde werknemers geldend op de datum van
de aanbesteding en dit verschil uit te drukken in een percentage van laatstbedoeld normloon.

8. Het bedrag aan loonkosten, dat geacht wordt te zijn begrepen in de aannemingssom,
wordt gesteld op 350/0 van de aannemingssom.

9. Het bedrag aan loonkosten, dat is' begrepen in hetgeen de aannemer toekomt voor
verricht werk wordt eveneens op het in lid 8 genoemde percentage daarvan gesteld.

10. De verrekening van hetgeen de aannemer ingevolge het bestek toekomt en van de
daarop betrekking hebbende wijzigingen in loonkosten zal zoveel mogelijk gelijktijdig geschieden,

11. Werkzaamheden uitgevoerd tegen in de aannemingsovereenkomst vermelde verre
kenp:ijzen worden ten aanzien van bovenbedoelde verrekening geacht deel uit te maken van het
werk. Opdrachten tot uitvoering van bijkomende werkzaamheden, welke niet in het bestek zijn
voorzien en anders dan tegen in de aannemingsovereenkomst vermelde verrekenprijzen worden ver-
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rekend, worden ten aanzien van bovenbedoelde verrekening als afzonderlijke werken beschouwd.
12. Indfen de aannemer 'het werk niet binnen de daarvoor gestelde termijn - verleend

uitstel daaronder begrepen - heeft uitgevoerd, blijven wijzigingen van het normloon als bedoeld in
lid 4 bij de berekening buiten beschouwing voor zover die wijzigingen zijn ingegaan na het ver
strijken van bedoelde termijn.

Artikel 27 VERREKENINGIN VERBANDMET WUZIGINGEN VAN PRIJ.ZENVAN
MATERIALENEN BRANDSTOFFEN

1. Indien na de datum van aanbesteding wijzigingen optreden in de pdjzen van de te
leveren materialen, uitgezonderd hulpmaterialen. of van de VOor de uitvoering van het werk beno
digde brandstoffen, zullen de daaruit voortvloeiende hogere of lagere kosten, m~f inachtneming van
het in de volgende leden bepaalde, aan de aannemer worden vergoed respektievelijk op de aanne
mingssom worden gekort.

2. Voor verrekening wegens prijswijziging als in het eerste lid bedoeld komen uitslui -
tend in aanmerking die materialen en brandstoffen welke in lid 7 van dit artikel daarvoor zijn
aangewezen.

3. Geen vergoeding zal worden gegeven indien en voor zoveel de aannemer heeft na
gelaten al datgene te doen wat redelijkerwijs van hem kan worden gevorderd om risiko bij de aan
schaffing van materialen en brandstoffen te beperken.

4. De vergoeding of korting zal bedragen 1000/0van het verschil in prijs van de voor
verrekening in aanmerking komende materialen en brandstoffen.

5. Onder verschil in prijs wordt in dit artikel verstaan het verschil tussen de standaard
prijs, geldende op het tijdstip waarop de aanschaffing geschiedde of met inachtneming van het
bepaalde in lid 3 had behoren te Zijn geschied en de standaardprijs geldende op de datum van de
aanbesteding.

6. Onder standaardprijzen, in het vorige lid bedoeld, worden verstaan de prijzen, welke
periodiek zullen worden vastgesteld door de Commissie Standaardprijzen en -lonen,
De door deze Commissie vastgestelde prijzen zijn bindend voor beide partijen.

7. Voor verrekening als bedoeld in lid 2 komen in aanmerking alle materialen en
brandstoffen waarvoor standaardprijzen geldende op de datum van de aanbesteding worden vast
gesteld, met dien verstande dat de brandstoffen slechts in de verrekening worden betrokken voor
zo ver zij zijn verbruikt:

a. op het in paragraaf 5, lid 1b van de A. V. W. 1968 bedoelde terrein of wat er,
waarop of waarin het werk moet worden uitgevoerd:

b. op het in paragraaf 15, lid 1 van de A. V. W. 1968 bedoelde oppervlakken van
grond of water, die in het bestek als werkterrein Zijn aangeduid:

c. ten behoeve van het vervoer van mijnsteen volgens post 31 van staat A vanaf
de winplaats tot het werk, waarbij het verbruik wordt gesteld op 2 liter gasolie
per ton mijnsteen;

d, ten behoeve van de bereiding en het vervoer van asfaltbeton volgens post 35
van staat A.

8. Werkzaamheden uitgevoerd tegen in de aannemingsovereenkomst vermelde verreken
prijzen worden ten aanzien van bovenbedoelde verrekening geacht deel uit te maken van het werk.
Opdrachten tot uitvoering van bijkomende werkzaamheden, ~elke niet in het bestek zijn voorzien
en anders dan tegen in de aannemingsovereenkomst vermelde verrekenprijzen worden verrekend,
worden ten aanzien van bovenbedoelde verrekening als afzonderlijke werken beschouwd.

9; Indien de aannemer het werk niet binnen de daarvoor gestelde termijn - verleend
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uitstel daaronder begrepen - heetf uitgevoerd, blijven wijzigingen van de standaardprijzen als bedoeld
in lid 6 bij de berekening buiten beschouwing voor zover die wijzigingen zijn ingegaan na het ver
strijken van bedoelde termijn.

Artikel 28 VERREKENINGIN VERBANDMET WUZIGINGEN VAN PRIJZEN VAN
GAS EN ELEKTRICITEIT

1. Indien na de datum van aanbesteding wijzigingen optreden in de prijzen van, van
openbare nutsbedrijven betrokken, voor de uitvoering van het werk benodigde gas en elktriciteit,
zullen de daaruit voortvloeiende hogere of lagere kosten, met inachmeming van het in de volgende
leden bepaalde, aan de aannemer worden vergoed respektievelijk op de aannemingssom worden
gekort.

2. De vergoeding of korting zal bedragen 1000/0 van het in lid 3 bedoelde verschil

in prijs.
3. Onder verschil in prijs wordt in dit artikel verstaan het verschil tussen de volgens

het tarief van het betrokken openbaar nutsbedrijf geldende prijs exklusief omzetbelasting tijdens de
uitvoering en bedoelde prijs geldende op de datum van de aanbesteding.

4. De aannemer verbindt zich in het lid 3 bedoelde verschil in prijs aan te tonen door
overlegging van door de directie nodig geachte bewijsstukken.

5. Voor verrekening wegens prijswijziging als in het eerste lid bedoeld komen uitsluitend
in aanmerking gas en elektriciteit voor ZOver zij zijn verbruikt:

a. op het in paragraaf 5, lid 1b van de A. V.W. 1968 bedoelde terrein of water,
waarop of waarin het werk moet worden uitgevoerd;

b. op de in paragraaf 15, lid 1 van de A. V. W. 1968 bedoelde oppervlakken van
grond of water, die in het bestek als werkterrein zijn aangeduid.

6. Werkzaamheden uitgevoerd tegen in de aannemingsovereenkomst vermelde verreken
prijzen worden ten aanzien van bovenbedoelde verrekening geacht deel uit te maken van het werk.
Opdrachten tot uitvoering van bijkomende werkzaamheden, welke niet in het bestek zijn voorzien
en anders dan tegen in de aannemingsovereenkomst vermelde verrekenprijzen worden verrekend,
worden ten aanzien van bovenbedoelde verrekening als afzonderlijke werken beschouwd.

7. Indien de aannemer het werk niet binnen de daarvoor gestelde termijn - verleend
uitstel daaronder begrepen - heeft uitgevoerd, blijven wijzigingen van het tarief als bedoeld in lid
3 bij de berekening buiten beschouwing voor zover die wijzigingen zijn ingegaan na het verstrijken
van bedoelde termijn.

Artikel 29 TUDSBEPALING

1. In afwijking van het bepaalde in paragraaf 7, lid 1 van de A. V.W. 1968 wordt als
datum van aanvang bepaald de 2e maandag nadat het werk is opgedragen.

2. Het werk moet worden opgeleverd :uiterlijk op 1 december 1981.
3. Voor elke dag, waarmede de in lid 2 genoemde datum wordt overschreden, zal een

korting worden toegepast van 0,050/0 van de aannemingssom.
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Artikel 30 RAPPORTEN

In afwijking van het gestelde in paragraaf 27, lid 1 van de A. V. W. 1968 maakt de
directie tweewekelijkse rapporten op. In verband hiermee dient -in paragraaf 27 van de
A. V. W. 1968 in plaats van "weekrapport" te worden gelezen "tweewekelijks rapport"
en in plaats van "werkweek" of "week" te worden gelezen "tweewekelijkse periode".

Artikel 31 GEGEVENS MATERlEEL EN PERSONEEL

1, Overeenkomstig het gestelde in paragraaf 27, lid 7 van de A. V. W. 1968 verstrekt
de aannemer aan de directie tijdens de gehele duur van het werk, wekelijks een lijst met alle door
de directie gewenste gegevens betreffende het in gebruik zijnde materieel met inbegrip van be
manning en personeel, alsmede van de aangevoerde materialen en brandstoffen.

2. De aannemer is verplicht binnen de in paragraaf 27, lid 7 van de A. V. W. 1968
genoemde termijn afschriften van alle loonlijsten aan de directie te verstrekken.
Op deze loonlijsten moet duidelijk zijn aangegeven onder welke kollektleve arbeidsovereenkomst
en welke bijlagen daarvan de werknemers vallen.

Artikel 32 BETALING

1. Na elke periode van 2 weken, te rekenen van de datum van aanvang af, tot de
datum van oplevering verschijnt een betalingstermijn.

2. Ter berekening van de grootte van de betalingstermijn bepaalt de directie tot hoe
ver het werk is gevorderd, door aan de hand van de in artikel 34 bedoelde ontleding van de aanne
mingssom te berekenen welk bedrag van de aannemingssom in totaal werd verwerkt.
Daartoe worden de hoeveelheden, die op de posten van de ontleding van de aannemingssom zijn
verwerkt, vermenigvuldigd met de daarbij behorende eenheidsprijzen. De som van deze bedragen
wordt verhoogd met een evenredig deel van de post "overige kosten en winst"; de eventueel aan
wezige sluitpost wordt buiten beschouwing gelaten.
Het aldus gevonden bedrag, verminderd met de som van de reeds eerder vervallen termijnen, vormt
het bedrag van de betalingstermijn.

3. In geval van overschrijding van hoeveelheden blijft deze overschrijding bij de bere
kening bedoeld in lid 2 buiten beschouwing.

4. Wanneer het werk is opgeleverd verschijnt de laatste termijn ter grootte van
het verschil tussen de aannemingssom en de som der reeds verschenen termijnen en overigens met
toepassing van het bepaalde in paragraaf 40, lid 5 van de A. V. W. 1968.

5. Het bedrag van bovenbedoelde betalingstermijnen wordt verhoogd met de te vergoeden
omzetbelasting.

6. De directie zal de aannemer steeds z9 spoedig mogelijk en in ieder geval binnen
tien dagen, nadat een termijn is verschenen, opgave verstrekken van het bedrag, waarvoor hij de
in paragraaf 40, lid 4 van de A. V.W. 1968 bedoelde deklaratie kan inzenden.

Artikel 33 INSCHRUVING

1. De inschrijving moet geschieden op het bijgevoegde inschrijvingsbiljet dan wel op
een geheel overeenkomstig daaraan opgesteld biljet.

2. Bij de inschrijving moet worden gevoegd een ontleding van de aannemingssom op de
bij het inschrijvingsbiljet behorende staat dan wel op een ge~eel overeenkomstig daaraan opgestelde
staat.
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3. De inschrijver moet desgevraagd binnen een week na het daartoe ontvangen verzoek
zijn fmanctële en ekonornische draagkracht en zijn technische bekwaamheid aantonen door de vol
gende gegevens te verstrekken:

- een bewijs van inschrijving van zijn onderneming in het beroepsregister;

- een bankverklaring, waaruit de financiële draagkracht van zijn onderneming blijkt;

- een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet aan de werken van zijn
onderneming over de laatste drie boekjaren;

- een lijst van de in de laatste vijf jaren door Zijn onderneming uitgevoerde werken,
het bedrag van die werken, alsmede tijd en plaats van de uitvoering met vermel
ding van de opdrachtgever.

4. Bij de beoordeling of een inschrijver voor gunning in aanmerking komt zal mede in
beschouwing worden genomen of hij beschikt over ervaring in de uitvoering van soortgelijke werken
van vergelijkbare omvang.

5. Bij een eventuele alternatieve aanbieding dient het hierop betrekking hebbende
Inschrijvingsbiljet vergezeld te gaan van een duidelfike omschrijving van hetgeen het alternatieve
aanbod inhoudt en van een staat van ontleding van de aannemingssom, die moet zijn opgesteld
op overeenkomstige wijze als de bij het bestek gevoegde staat.

Artikel 34 ONTLEDINGVANDE AANNEMINGSSOM

1. De bij de inschrijving te voegen staat van ontleding van de aannemingssom zal mede
worden betrokken in de beoordeling of de inschrijver voor gunning in aanmerking komt.
Alvorens ten aanzien van dit deel van de inschrijving een afwijzend standpunt wordt ingenomen,
zal overleg met de inschrijver worden gepleegd over eventueel nodige aanwijzigingen in de staat.

2. In geval van gunning zal de - eventueel gewijzigde - staat van ontleding van de
aannemingssom dienst doen:

a. voor de berekening van de betalingstermijnen zoals is omschreven in artikel 32,
lid 2;

b. voor de verrekening van meer en minder werk op de verrekenbare hoeveelheden vol
gens artikel 4.

3. Als verrekenprijzen voor de verrekenbare hoeveelheden zullen gelden de voor de
desbetreffende posten op de in lid 2 bedoelde staat vermelde eenheidsprijzen, verhoogd met 100/0
en afgerond op een hele cent, waarbij een halve cent of meer voor een hele cent zal gelden.

Artikel 35 AANBESTEDING

1. Op de aanbesteding van het werk is het Uniform Aanbestedingsreglement van toe
passing.

2. Voor het werk zal een openbare aanbesteding worden gehouden.
3. De aanbesteding zal plaatsvinden te Zierikzee, in het gebouw van de Rijkswaterstaat,

Deltadienst, Van Veenlaan 1 op dinsdag 3 juni 1980 om 11.00 uur.
4. Inlichtingen zullen worden gegeven door de Rijkswaterstaat, Afdeling Waterbouw

kundige Werken Oost van de Deltadienst, Zoomweg 2 te Bergen op Zoom op dinsdag
20 mei 1980 van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur.

5. De nota van inlichtingen ligt ter inzage bij de Rijkswaterstaat, Afdeling Waterbouw
kundige Werken 0ost van de Deltadienst, Zoomweg 2 te Bergen op Zoom, na de
in lid 4 genoemde datum.
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Artikel 36 ZEKERHEIDSSTELLING

1. De aannemer dient zo spoedig mogelijk na de gunning, doch uiterlijk voor het ver
schijnen van de eerste betalingstermijn, een zekerheid ten genoegen van de Minister
van Verkeer en Waterstaat te stellen ten bedrage van 50/0 van de aannemingssom.

2. Indien de in lid bedoelde zekerheidsstelling niet v66r het verschijnen van de eerste
betalingstermijn is ontvangen en akkoord bevonden, wordt het bedrag van de zeker
heidssteUing ingehouden op de eerste en zo nodig daarop volgende betalingstermijnen,
totdat de bovenbedoelde zekerheidsstelling zal zijn ontvangen en akkoord bevonden.

3. De zekerheidsstelling blijft van kracht totdat zal zijn gebleken dat de aannemer
aan al zijn verplichtingen voortvloeiende uit dit bestek heeft voldaan.

Vastgesteld,

's-Gravenhage, 11 april 1980.

De Directeur-Generaal van
de Rijkswaterstaat,

J. W. Tops.
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INHOUD

Art. Blz.Omschrijving

1 1
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20
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Algemene beschrijving

Plaatsbepaling, hoofdafmetingen, peil, waterstanden,
stroomsnelheden en gegevens bodemgesteldheid 1

Nadere beschrijving 3

Hoeveelheden en verrekenprijzen 9

Door het Rijk ter beschikking te stellen materialen 16

Algemene voorwaarden 16

Directiebehoeften 17

Peilingen 19

Ongevallen 19

Verband met andere werken 20

Beschikbaarheid van terreinen, werkterreinen en werkhaven 20

Maatregelen in het belang van de waterkering, de waterlozing,
het verkeer en de scheepvaart 20

Leidingen en kabels 21

Veili gheidskleding 21

Water- en elektriciteitsvoorziening 22

Werkplan en wijze van uitvoering 22

Grondwerk 23

Rijswerken en bestertingen 24

Teenkonstrukties 24

Glooiingen van koperslakblokken, betonblokken en stortsteen 24

Wegverhardingen 25

Bezaaiing 25
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INHOUD(vervolg)

Art. blz.Omschrijving
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26
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28
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30

31

32

33

34

35

36

Zakbaken 25

Lodingen 26

Bouwstoffen en keuringseisen 26

Verrekening in verband met wijzigingen in loonkosten 31

Verrekening in verband met wijzigingen van prijzen van
materialen en brandstoffen 32

Verrekening in verband met wijzigingen van prijzen
van gas en elektriciteit 33,

Tijdsbepaling 33

Rapporten 34

Gegevens materieel en personeel 34

Betaling 34

Inschrijving 34

Ontleding van de aannemingssom 35

Aanbesteding 35

Zekerhei dsstelling 36
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Rijkswaterstaat

Deltadienst

Afdeling waterbouwkundige

Werken Oost

BERGEN OP ZOOM.

NOTA VAN INLICHTINGEN OP BESTEK NR. DED 1910.

Verstrekt aan gegadigden voor het maken van het zuidelijk damvak van de

Oesterdam in de Oosterschelde met bijkomende werken in de gemeente

i , Reimerswaal.

1. In het bestek worden de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht.

Blz. 1, art. 1, sub B.

Na "in", tussenvoegen "en nabij".

I-

Blz. 5, artikel 3, sub B.

In de omschrijving na "in" tussenvoegen "en nabij".

Aan lid 1 toevoegen: "d. de Kreekrakpolder".

Na lid 1 een nieuw lid tussenvoegen, luidende:

"lid i' Op de voormalige grondberging ten noorden van de westelijke oprit

van de Kreekrakbruggen, ten oosten van het toekomstige spuikanaal naar de

Westerschelde, in den droge een ontgraving maken".

In lid 2 "In het in lid 1b genoemde gebied" vervangen door "In de in de leden

1 b en 1 d genoemde gebieden".

In lid 3 na "lid 1 ",tussenvoegen "en lid 1'·.

Na lid 3 twee nieuwe leden toevoegen, luidende:

"lid 3a.De in lid 1d genoemde ontgraving moet worden gezien als sluitpost

op de speciebalans en dient derhalve slechts te worden uitgevoerd

als blijkt dat de specie die vrijkomt bij de overige te maken

ontgravingen ontoereikend is voor het te maken werk volgens sub C,

lid 3, sub D, lid 3 en sub I, lid 1.

lid 3b.Het uitkomende zand van de in lid 1-genoemde ontgraving verwerken

in zandbedden.

Verrekening vindt plaats op post 3a van staat A"

In lid 4 na "lid 1b", tussenvoegen "en lid 1d".

In lid 6 na "van de", tussenvoegen "zand".

In lid 8 vervalt "door het aanleggen van hulpdammen"
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BLz. 5, art. 3, sub C.

In lid 3 na "lid 1", tussenvoegen "en lid 1'''.

Blz. 6, art. 3, sub E.

In lid 4b de eerste zin "de te maken ontgraving volgens

sub B, lid lb", vervangen door "en te maken ontgravingen volgens sub B,

leden lb en ld".

Blz. 8, art. 3, sub G.

In lid 3 wordt: "ontgraving volgens sub B, lid lb" vervangen door

"ontgravingen volgens sub B, leden lb en ld".

Blz. 8, art. 3, sub H.

In lid la "0/70 mm", vervangen door "0/40 mm".

Blz. 9, art. 3, sub H.

In lid lb "0/70 mm", vervangen door "0/40 mm".

In lid 2 "laag", vervangen door "lid".

In lid 3 "0/70 mm", vervangen door "0/40 mm".

Blz. 9, art. 3, sub J.

Toevoegen "De te maken ontgravingen volgens sub B, lid la en lid le zijn

uitgesloten van onderhoud".

Blz. 10, art. 4.

In lid 3 "3", vervangen door "3a".

In lid 9 na "rijshout", tussenvoegen "met een dwarswiep".

Blz. 12, art. 4, staat A.

In postnr. 1 vervalt "275.000" en wordt vervangen door "200.000".

In postnr. 2 na "lid lb", tussenvoegen "en lid ld" en "445.000", vervangen

door "560.000".

In postnr. 3 vervalt "250.000" en wordt vervangen door "165.000".

Na post 3 een nieuwe post toevoegen, luidende:

"3a. In het in artikel 3, sub B, lid l'genoemde gebied, in den droge zand

ontgraven, vervoeren en verwerken in zandbedden 3m 35.000"

In postnr. 4 na "lid lb" tussenvoegen, "en lid ld" en "onrgraven", ver-

vangen door "ontgraven".

In postnr. 5 na "lid lb", tussenvoegen "en lid ld" en "15.000", vervangen

door "46.000".
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Blz. 13, art. 4, staat A.

In postnr. 15 na "dik 0,11 m", tussenvoegen "met een dwarswiep".

Blz. 14, art. 4, staat A.

In postnr. 30 "0/70 mm", vervangen door "0/40 mm".

In postnr. 32 "80-300", vervangen door "80/300 mm".

In postnr. 38 na "dwarsafvoer", tussenvoegen "met T-stuk".

Blz. 15, art. 4, staat A.

In postnr. 46 vervalt "80",en wordt vervangen door "85"

Na post 46 een nieuwe post toevoegen, luidende:

"46a. Bromfiets, inklusief brandstof volgens

artikel 7, lid 10a km.. 25.000"

In postnr. 48 vervalt "110" en wordt vervangen door "90".

In postnr. 50 vervalt "160" en wordt vervangen door "170".

In postnr. 51 vervalt "80" en wordt vervangen door "85".

In postnr. 52 vervalt "75" en wordt vervangen door "90".

Blz. 16, art. 4, staat B.

Na post 4 een nieuwe post toevoegen, luidende:

"5. Op de bestaande hoogwaterkering, gelegen tussen de Eerste

Bathpolder en het damvak, boven NAP + 1,80 m, de aanwezige

grindlaag herprofileren.

Blz. 17, art. 6.

Na lid S een nieuw lid toevoegen luidende:

"6. Mede in verband met het bepaalde in paragraaf 6, leden 11( 12 en 13

2
m 6.200"

van de AVW 1968 wordt de aannemer erop gewezen dat in het kader van

de Arbeidswet, door de Arbeidsinspektie de toepassing van een systeem

van identifikatie kan worden gevraagd. De aannemer wordt geacht

zich met de betrokken Arbeidsinspektie te hebben verstaan omtrent

bedoeld systeem en de gevolgen daarvan".

Blz. 19, art. 7.

In lid 9 u vervalt "C31" en wordt vervangen door "C31,5".

Na lid 10 een nieuw lid toevoegen luidende:

"10a. Tijdens de gehele duur van het werk en gedurende de onderhouds

termijn 2 bromfietsen, inklusief helmen ter beschikking stellen.

Verrekening vindt plaats op post 46a van staat A.

De bromfietsen moeten "all risk" verzekerd zijn.

In de polis van deze verzekering dient de staat mede als verzekerde

te worden aanqewezen v •
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Blz. 20, art. 11.

In lid 3 "met de aannemer als meerwerk" vervangen door "op de desbe

treffende posten van staat A".

In lid 5"disterverordening", vervangen door "distelverordening".

Blz. 21, art. 14.

In de eerste zin "rijksweg", vervangen door "verkeersweg".

Blz. 23, art. 16.

In lid 4d, "lid la", vervangen door "lid lb, voorzover gelegen ten

noorden van de afwateringssloot van de uitwateringssluis Paviljoen".

Eveneens in lid 4d "1 augustus", vervangen door "1 november".

Na lid 4 d toevoegen:

"e.de werkzaamheden ten behoeve van de te maken ontgraving volgens

artikel 3, sub B, lid ld in het werkplan opnemen overeenkomstig het

gestelde in artikel 3, sub B, lid 5.

f.de te maken ontgravingen volgens artikel 3, sub B, leden la en lc

moeten worden opgeleverd uiterlijk 1 juli 1981".

Blz. 23, art. 17.
,"

In lid 5 "lid 1", vervangen door "lid 1

"Over de verrekening wordt het zand voor de zandbedden aangemerkt als

specie" vervalt.

Blz. 24, art. 19.

In lid 1 "bespoten", vervangen door "gespoten".

In lid 2 "Van", vervangen door "Met".

Blz. 25, art. 21.

In lid 3 "0/70 mm", vervangen door "0/40 mm".

Blz. 29, art, 25.

Lid 16 vervalt en wordt vervangen door:

"16. Slakken 0/40 mm, moeten zijn hydraulische fosforslakken".

Blz. 30, art. 25.

In lid 19 na "cunet aanwezig", tussenvoegen "is op het".

Blz. 32, art. 26.

In lid 12 "berekening", vervangen door "verrekening".

Blz. 33, art. 27.

In lid 9 "heetf", vervangen door "heeft" en "berekening", vervangen

door "verrekening".
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Blz. 33, art. 28.

In lid 7 "berekening", vervangen door "verrekening".

Blz. 33, art. 29.

Na lid 1 een nieuw lid toevoegen, luidende:

"la. De te maken ontgravingen volgens artikel 3, sub B, lid la en lid lc

moeten worden opgeleverd uiterlijk op ljuli 1981".

In lid 2 "1 december 1981", vervangen door "1 april 1982".

In lid 3 na "de in", tussenvoegen "lid la en".

Na lid 3 een nieuw lid toevoegen luidende:

"4. In verband met paragraaf 42, lid 4 van de AVW 1968 wordt bepaald

dat de in de leden la en 2 genoemde data niet met elkaar in

verband staan".

11. In de staat van ontleding worden de volgende wijzigingen en

aanvullingen aangebracht.

In staat A:

Na "eenheidsprijs in guldens", toevoegen "3)".

In postnr. 1 vervalt "275.000" en wordt vervangen door "200.000".

In postnr. 2 na "lid lb" tussenvoegen "en lid ld" en "445.000"

vervangen door "560.000".

In postnr. 3 vervalt "250.000" en wordt vervangen door "165.000".

Na postnr. 3 een nieuwe post toevoegen, luidende:

"3a. In het in artikel 3, sub B, lid r'
genoemde gebied, in den droge zand

ontgraven, vervoeren en verwerken in

zandbedden 3m 35.000"

In postnr. 4 na "lid lb", tussenvoegen "en lid ld".

In postnr. 5 na "lid lb", toevoegen "en lid ld" en "15.000",

vervangen door "46.000".

In postnr. 15 na "dik 0,11 mil , tussenvoegen "met een dwarswiep" .

In postnr. 30 "0/70 mm", vervangen door "0/40 mm".

In postnr. 31 "0,70 mm", vervangen door "0/40 mm".

In postnr. 38 na "dwarsafvoer", toevoegen "met T-stuk".

In postnr. 46 vervalt "80" en wordt vervangen door "85".
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Na postnr. 46 een nieuwe post toevoegen, luidende:

"46a. Bromfiets inklusief brandstof volgens

artikel 7, lid 10a

In postnr. 48,vervalt "110" en wordt vervangen door "90".

In postnr. 50 vervalt "160" en wordt vervangen door "170".

In postnr. 51 vervalt "80" en wordt vervangen door "85".

In postnr. 52 vervalt "75" en wordt vervangen door "90".

km 25.000 0,13"

In staat B na lid 4 een nieuw lid toevoegen, luidende:

"5. Op de bestaande hoogwaterkering, gelegen

tussen de Eerste Bathpolder en het damvak,

boven NAP + 1,80 m, de aanwezige grind-

laag afwerken. 2
m 6200"

111 Bestektekeningen.

Op de navolgende tekeningen zijn in rood de volgende wijzigingen

aangebracht:

Blad 1, tek. nr. 79.10470. De omvang van enkele van de"te maken ontgra

vingen'is aangepast.

Tevens zijn "te maken ontgravingen" toege

voegd t.p.v. de Kreekrakpolder en t.p.v.

de voormalige grondberging ten noorden van

de westelijke oprit van de Kreekrakbruggen.

Blad 3, tek. nr. 79.10472. De omvang van de "te maken ontgraving" is

aangepast.

Tevens is een "te maken ontgraving" toegevoegd.

Blad 4, tek. nr. 79.10473. In de dwarsprofielen 1 t/m 4 is de omvang van

de "te maken ontgravingen" aangepast.

In de dwarsprofielen 5 t/m 7 en 9 is "slakken

0/70 mm", vervangen door "slakken 0/40 mm".

In dwarsprofiel 8 is na "dik 0,11 m", toegevoegd

"met een dwarswiep" .

Blad 5, tek. nr. 79.10474. In details C en D bij "koperslakblokken" in

"betonblokken", toegevoegd "/0,25".

Bij "betonband 0,10xO,20", toegevoegd

"/0,12xO,25".

In detail F "slakken 0/70 mm", vervangen

door "slakken 0/40 mm".
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In detail G na "grind 11/32 mm",

toegevoegd "gemengd met grof zand".

In detail J na "dik 0,11", toegevoegd

"met een dwarswiep" .

Blad 6, tek. nr. 79.10475. In situatie te maken ontgravingen

aangepast.

IV De volgende tekeningen zijn ter inzage gelegd.

a. De in rood gewijzigde bestektekeningen

nrs. 79.10470, 79.10472, 79.10473, 79.10474 en 79.10475.

b. Tekeningen nrs. 80.10062, 80.10063 en 80.10064,

waarop de dieptecijfers staan aangegeven.

c. Tekening nr. 80.10231 waarop de plaats van de

boringen staat aangegeven.

V De volgende monsters zijn getoond.

a. Kunststofweefsel waarop rietmat is bevestigd.

b. Grondmechanisch onderzoek:

+ +Van boring nr. 49D8 - 385 de monsters 4,25 - 1,45 NAP
+ +van de lagen. 1,45 - 0,10 NAP

Van boring nr. 49D8 - 379 de monsters 5,32+ - 3,95+ NAP

van de lagen. 3,95+ - 2,65+ NAP
+ 2,55+~,65 - NAP

2,55+ - 1,67+ NAP

1,67+ - +
1,00 NAP

Van boring nr. 49D8 - 386 de monsters 5,25+ - 3,00+ NAP

van de lagen. 3,00+ - 1,63+ NAP

1,63+ - 1,20+ NAP

1,20+ - 0,60+ NAP
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Van boring nr. 4908 - 387 de monsters
3,50+ - 2,70+ NAP

de lagen.
2,70+ - 2,00+ NAPvan
2,00+ - 1 20+ NAP,
1,20+ - 0,00+ NAP

Van boring nr. 4908 - 388 de monsters 4,60+ - 4,35+ NAP

van de lagen. 4,00+ - 3,50+ NAP

3,50+ - 2,00+ NAP

2,00+ - 1,00+ NAP

1,00+ - 0,45+ NAP

Van boring nr. 4908 - 380 de monsters
5-12-178~

3,88+ - 0,95+ NAP

van de lagen. 0,95+ - 0,82+ NAP

Van boring nr. 49013 - 71 de monsters 1,27+ - 0,80+ NAP

van de lagen, 0,80+ - 1,64 NAP

1,64 - 2,90 NAP

Van boring nr. 49013 - 66 de monsters 2,09+ - 1,70+ NAP

van de lagen. 1,70+ - 1,00+ NAP

1,00+ - 0,26 NAP

0,26 - 1,68 NAP

1,68 - 2,65 NAP

2,65 - 2,90 NAP

Van boring nr. 49013 - 72 de monsters 1,40+ - 0,47+ NAP

van de lagen. 0,47+ - 0,10+ NAP

0,10+ - 1,00 NAP

1,00 - 1,90 NAP

1,90 - 2,60 NAP

Van boring nr. 49D13 - 67 de monsters 2,13+ - 0,60+ NAP

van de lagen. 0,60+ - 0,55 NAP

0,55 - 2,79 NAP

Van boring nr. 49013 - 73 de monsters 1,30+ - 0,87+ NAP

van de lagen 0,87+ - 3,10 NAP
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Van boring nr. 49D13 - 68 de monsters 1,91+ - 1,00+ NAP
van de lagen. 1,00+ - 0,37+ NAP

0,37+ - 3,25 NAP

Van boring nr.49D13 - 74 de monsters 2,15+ - 1,00+ NAP
van de lagen. 1,00+ - 0,00 NAP

0,00 - 0,50 NAP

0,50 - 2,75 NAP

Van boring nr. 49D18 - 89 de monsters 2,17+ - 1,50+ NAP
de lagen. 1,50+ +van - 0,49 NAP

0,49+ - 0,92 NAP

0,92 - 1,55 NAP

1,55 - 3,95 NAP

Van boring nr. 49D18 - 92 de monsters 1,52+ - 0,60 NAP
van de lagen.

Van boring nr. 49D18 - 93 de monsters 5,74+ - 5,00+ NAP
van de lagen. 5,00+ - 4,35+ NAP

4,35+ - 2,60+ NAP

2,60+ - 2,06+ NAP

2,00+ - +
1,00 NAP

Van boring nr. 49D18 - 95 de monsters 6,20+ - 5,90+ NAP

van de lagen. 5,90+ - 5,15+ NAP

5,15+ - 4,10+ NAP

4,10+ - 3,65+ NAP

3,65+ - 2,75+ NAP

2,75+ - +
2,20 NAP

2,20+ - 1,40+ NAP

Van boring nr. 49D18 - 96 de monsters 6,45+ - 6,00+ NAP

de lagen. + 3,50+van 5,45 NAP

3,50+ - 2,50+ NAP

2,50+ - 0,25 NAP
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Van boring nr. 49D18 - 90 de monsters 5,74+ - 5,35+ NAP

de lagen. + 2,00+van 5,35 - NAP

2,00+ - 0,75+ NAP

Voorts zijn ter inzage gelegd de korrelverdelingsdiagrammen en

de boorbeschrijvingen, van alle bovenstaande boringen, alsmede

van de boringen nrs. 49D8 - 289 en 49D18 - 88/89 en 91.

Bergen op Zoom, 20 mei 1980

Het hoofd van de afdeling

waterbouwkundige Werken Oost,

(ir. c. Kooman)
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Rijkswaterstaat

Deltadienst

Afdeling Waterbouwkundige

Werken Oost

Bergen op Zoom.

Aanvullende nota van inlichtingen op bestek DED 1910.

Verstrekt aan gegadigden voor het maken van het zuidelijk damvak van

de Oesterdam in de Oosterschelde met bijkomende werken in de gemeen

te Reimerswaal.

I. In het bestek worden de volgende wijzigingen een aanvullingen aan

gebracht.

Blz. 3, artikel 2.-

Na lid 11 drie nieuwe leden tussenvoegen, luidende:

"lla. Het polderpeil van de Kreekrakpolder en van het voormalig

schorrengebied ten noorden van de westelijke oprit van de

brug nabij Bath bedraagt ca. NAP - 0,60 m.

11b. Ter plaatse van de te maken ontgravingen op de voormalige

grondberging ten noorden van de westelijke oprit van de

Kreekrakbruggen is een drainage aanwezig, gelegen op ca.

NAP + 2,00 m.

11c. Ter plaatse van de te maken ontgravingen op de voormalige

grondbergingen ten zuid-westen van de brug nabij B~th is

een drainage aanwezig gelegen op ca. NAP + 2,50 m."

Blz. 5, artikel 3, sub B.

Aan lid 6 toevoegen: "Afwatering kan plaatsvinden via het bestaan

c1eafwateringsstelsel. "

Blz. 6, artikel 3, sub E.

In lid 3 "afwerken", vervangen door "herprofileren".
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Blz. 17, artikel 7.

Aan lid 2 toevoegen: "Voor onderhoud en bediening 2 dames tewerk

stellen.

De ekskursiekosten zullen naar raming f .15.000,--per jaar bedragen."

Blz. 19, artikel 7.

In lid 10 "voorwielaandrijving", vervangen door "vierwielaandrij

ving" .

Blz. 20, artikel 11.

In lid 3 na "direktie", tussenvoegen" en zullen gedeeltelijk

openbare weg omvatten."

Blz. 32, artikel 27.

In de titel van artikel 27 vervalt "EN BRANDSTOFFEN"

In lid 1 vervalt "of van de voor de uitvoering van het werk be

nodigde brandstoffen".

In lid 2 vervalt "en brandstoffen".

In lid 3 vervalt "en brandstoffen".

In lid 4 vervalt "en brandtsoffen".

De tekst van lid 7 vervalt en wordt vervangen door "Voor verre

kening als bedoeld in lid 2 komen in aanmerking alle materialen

waarvoor standaardprijzen geldende op de datum van de aanbeste

ding worden vastgesteld".

Blz. 33.

Na artikel 27 een nieuw artikel tussenvoegen, luidende:

"Artikel 27a. VERREKENING IN VERBAND MET WIJZIGINGEN VAN PRIJZEN

VAN BRANDSTOFFEN.

1. Indien na de datum van aanbesteding wijzigingen optreden in de

prijzen van de voor de uitvoering van het werk benodigde brand

stoffen, zullen de daaruit voortvloeiende hogere of lagere kos

ten, met inachtneming van het in de volgende leden bepaalde, aan
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de aannemer worden vergoed, resp. op de aannemingssom worden ge

kort.

2. De verrekening geschiedt met behulp van het in lid 3 bedoelde

brandstoffenbestanddeel en de na de datum van aanbesteding op

tredende wijzigingen van de in lid 4 bedoelde standaardprijs.

3. Het brandstoffenbestanddeel, dat geacht wordt in de aannemings

som te zijn begrepen, wordt gesteld op 7 %, welk percentage

eveneens geldt voor het bepalen van het brandstoffenbestanddeel,

dat is begrepen in hetgeen de aannemer voor verricht werk toe

komt.

4. Onder standaardprijs wordt in dit artikel verstaan de standaard

prijs vastgesteld door de Commissie Standaardprijzen en -lonen

voor gasolie geleverd in zone II per tankauto in hoeveelheden

van meer dan 1000 liter per storting, franko opslagtank.

S. De door de bovengenoemde commissie vastgestelde standaardprij

zen zijn bindend voor beide partijen.

6. Verrekend worden de met de wijzigingen van de standaardprijs

overeenkomende percentages van de bedragen aan brandstofkosten,

die zijn begrepen in hetgeen de aannemer voor verricht werk

toekomt.

7. Het te verrekenen percentage van een bedrag aan brandstofkosten

wordt gevonden door de standaardprijs, geldende ten tijde van

de uitvoering van het verrichte werk, te verminderen met de

standaardprijs, geldende op de datum van aanbesteding en dit

verschil uit te drukken in een percentage van de laatstbedoel

de standaardprijs.

8. Werkzaamheden uitgevoerd tegen in de aannemingsovereenkomst ver

melde verrekenprijzen worden ten aanzien van bovenbedoelde ver

rekening geacht deel uit te maken van het werk. Opdrachten tot

uitvoering van bijkomende werkzaamheden, welke niet in het bestek

zijn voorzien en anders dan tegen in de aannemingsovereenkomst

vermelde verrekenprijzen worden verrekend, worden ten aanzien van

bovenbedoelde verrekening als afzonderlijke werken beschouwd.
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9. Indien de aannemer het werk niet binnen de daarvoor gestelde ter

mijn -verleend uitstel daaronder begrepen- heeft uitgevoerd,

blijven wijzigingen van de standaardprijzen als bedoeld in lid

4 bij de·verrekening buiten beschouwing voor zover die wijzi

gingen zijn ingegaan na het verstrijken van bedoelde termijn.

Blz. 35, artikel 35.

In lid 3, "dinsdag 3 juni", vervangen door "dinsdag 10 juni".

Bergen op Zoom, 22 mei 1980.

Het hoofd van de Afdeling

Waterbouwkundige Werken Oost,

(ir. C. Kooman)



Nr. DED 1910a

Rijksbegroting

Dienst 1980-1982

Overeenkomst tot uitvoering van bestek

nr. DED 1910, dienst 1980-1982 voor

het maken van het zuidelijk damvak van

de Oesterdam in de Oosterschelde met

bijkomende werken in de gemeente

Reimerswaal.Met 1 bestek nr. DEO 1910

met 4 tekeningen, 2 nota's

van inlichtingen, 2 tekeningen

genummerd 80.10285 en 80.10286,

alsmede een staat van ontleding

van de aannemingssom.

De ondergetekenden:

Ir. A. Spoel, hoofd van de Hoofdafdeling Waterbouwkundige Werken van de

Deltadienst te Zierikzee, handelende namens het Rijk, daartoe gemachtigd

door de Minister van Verkeer en Waterstaat (brief van de direkteur-generaal

van de Rijkswaterstaat van 9 juli 1980, nr. U 39777 ), kontrak-

tant ter ene zijde

en

Aannemingsmaatschappij Van Oord-Utrecht N.V. te Odijk, kontraktant ter andere

zijde, hierna genoemd "de aannemer" zijn overeengekomen als volgt.

ARTIKEL 1

De aannemer verbindt zich tot de uitvoering van het werk, omschreven in het

bij deze overeenkomst behorend bestek nr. DED 1910, dienst 1980-1982, met de

daarbij behorende 2 nota's van inlichtingen en de bij deze overeenkomst be

horende tekeningen nrs. 80.10285 en 80.10286, met inachtneming van het bepaalde

in de hierna volgende artikelen.

ARTIKEL 2

In het bestek worden de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht.

1. De tekeningen nrs. 79.10473 en 79.10474 vervallen en worden vervangen door de

tekeningen nrs. 80.10285 en 80.10286.

2. Blz. 12, artikel 4, staat A.

In post nr. 4, na "bekledingen" vervolgen met "en onder glooiingen". De hoe

veelheid van "95.000" wijzigen in "114.000".

In post nr. 5, de hoeveelheid van "46.000" wijzigen in "27.000".
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3. Blz. 14, artikel 4, staat A (vervolg)

In post nr. 29, de hoeveelheid van "6.500" wijzigen in "2.500".

In post nr. 31, de hoeveelheid van "120.000" wijzigen in "85.000".

4. Blz. 23, artikel 17.

In lid 8, 1e regel, na "aanvullingen van klei" tussenvoegen "onder

de glooiing".

5. Blz. 24, artikel 20.

In lid 2, na "brengen" vervolgen met "Voor zover de betonblokken recht

streeks op de klei worden gezet, deze eveneens.vlak afwerken".

In lid 4, 3e regel, wordt "grindlaag" vervangen door "grind- en kleilaag"

en na "afgewerkt" vervolgen met "De betonblokken strak en vlak in het

werk aanbrengen".

6. Blz. 27, artikel 25.

Na lid 10 een nieuw lid tussenvoegen, luidende:

"10a. Klei onder glooiingen moet 25 tot 40 procent afslibbare delen be

vatten kleiner dan 0,016 mm en moet overigens voldoen aan de door

de direktie te stellen eisen, wat betreft konsistentie, chemische

hoedanigheid en herkomst".

7. Blz. 33, artikel 29.

Het gestelde in de 2e regel "de 2e maandag nadat het werk is opgedragen"

vervalt en wordt vervangen door "4 augustus 1980".

ARTIKEL 3

De aannemingssom voor de uitvoering van het werk, de omzetbelasting daarin

niet begrepen, bedraagt Twaalfmiljoen éénhonderdnegenentachtigduizendgulden

(f.12.189.000,--).

ARTIKEL 4

De ontleding van de aannemingssom als bedoeld in artikel 34 van het bestek is

opgenomen op de bij deze overeenkomst behorende staat.

Aldus opgemaakt en in tweevoud ondertekend,

De kontraktant ter ene zijde,

Zierikzee
te Odijk

De kontraktant ter andere zijde,

juli 1980.
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Behoort bij overeenkomst nr. DED 1910a.

Rijksbegroting

Dienst 1980-1982

STAAT VAN ONTLEDING===================

_ .. "-..-,

STAAT VAN ONTLEDING VAN DE AANNEMINGSSOM, als bedoeld in artikel 34

van bestek nr. DED 1910, behorende bij overeenkomst nr. DED 1910a.

Volg
nr.

Omschrijving Een
heid

Hoeveel
heid

Eenheids
prijs in
guldens 1)

Totaal
bedrag
in guldens

1.

STAAT A. VERREKENBARE
HOEVEELHEDEN.

Uitvoeren:

In het in artikel 3, sub B,
lid la genoemde gebied, in
den droge specie ontgraven,
vervoeren en verwerken in
aanvullingen en ophogingen.

2. In het in artikel 3, sub B,
lid lb en lid ld genoemde ge
bied, in den droge specie ont
graven, vervoeren en verwerken
in aanvullingen en ophogingen.

In het in artikel 3, sub B,
lid 1b genoemde gebied, in
den droge specie ontgraven,
eventueel vervoeren en ver
werken in plantstrook.

In het in artikel 3, sub B,
lid lc genoemde gebied, in
den droge specie ontgraven,
vervoeren en verwerken in
aanvullingen en ophogingen.

3a. In het in artikel 3, sub B,
lid l' genoemde gebied, in
den droge zand ontgraven,
vervoeren en verwerken in
zandbedden.

2a.

3.

4. In het in artikel 3, sub B,
lid 1b en lid 1d genoemde
gebied, in den droge klei
ontgraven, vervoeren, even
tueel tijdelijk opslaan in
depot en verwer'kenin bekledin
gen en onder glooiingen

Transporteren

3
m

3
m

3
m

3m

3m

3m

200.000

560.000

10.000

165.000

35.000

114.000

3,55

3,70

2,--

3,90

3,--

5,--

710.000

2.072.000

20.000

643.500

105.000

570.000

4.120.500
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STAAT VAN ONTLEDING (vervolg)

Volg
nr.

Omschrijving Een
heid

Hoeveel
heid

Eenheids
prijs in
guldens 1)

Totaal
bedrag
in guldens

5. In het in artikel 3, sub B,
lid 1b en lid 1d genoemde
gebied.,in den droge klei ont
graven, vervoeren en verwer
ken in een depot.

6. Stortsteen 10-200 kg op
nemen uit bestaand werk,
vervoeren, eventueel tij
delijk opslaan in depot
en opnieuw verwerken in
het te maken werk.

7. Verdedigingen en koper
slakblokken, 0,20 x 0,33
x 0,25 m, opnemen, ver
voeren, eventueel tijdelijk
opslaan in depot en opnieuw
verwerken in het te maken
werk.

8. Verdedigingen van koperslak
blokken, 0,20 x 0,33 x 0,20
m, opnemen, vervoeren,
eventueel tijdelijk opslaan
in depot en opnieuw verwer
ken in het te maken werk.

9. Verdedigingen van beton
blokken, 0,50 x 0,50 x
0,25 m, vervoeren, even
tueel tijdelijk opslaan
in depot en opnieuw verwer
ken in het te maken werk.

10. Verdedigingen van beton
blokken, 0,50 x 0,50 x
0,20 m, opnemen, vervoeren,
eventueel tijdelijk opslaan
in depot en opnieuw verwer
ken in het te maken werk.

11. Opsluitingen van betonban
den, 0,12 x 0,40 x 1,00 m
en 0,15 x 0,30 x 1,00 m met
afgeschuinde kant, opnemen,
vervoeren, eventueel tijde
lijk opslaan in depot en
opnieuw verwerken in het te
maken werk.

Transporteren

3
m

2
m

.2
m

2
m

2m

2
m

m

27.000

3.000

10.700

7.500

1.300

1.600

1.400

Transport

4,--

6,--

17,50

17,50

11,35

10,35

12,50

4.120.500

108.000

18.000

187.250

131.250

14.755

16.560

17.500

4.613.815
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Omschrijving

STAAT VAN ONTLEDING (vervolg)

Volg
nr.

Een
heid

Hoeveel
heid

Eenheids
prijs in
guldens 1)

Totaal
bedrag in
guldens

12. Opnemen van een laag gebro
ken grind 5/30 mrn, dik 0,15 m,
vervoeren, eventueel tijde
lijk opslaan in depot en op
nieuw verwerken in het te
maken werk.

13.

14.

Inzaaien met graszaad, in
klusief bemesten.

Onderhoud grasbegroeiing
volgens art. 22, lid 6

15. Spreidlaag van rijshout,
dik 0,11 m met een dwars
wiep, afgedekt met een
roosterwerk van wiepen,
omtrek 0,30 m, h.o.h. 1 m,
van beschikbaar te stellen
rijshout, inklusief het
bevestigen op kunststof
weefsel.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Aanbrengen van een opper
vlakbehandeling, exclusief
de levering van bindmiddel
en steenslag.

Leveren

Bindmiddel voor oppervlak
behandeling.

Steenslag 4/8 voor opper
vlakbehandeling.

Leveren en verwerken

Kunststofweefsel.

Rietmatten, inklusief het
bevestigen op kunststof
weefsel.

Perkoenpalen, lang 1,60 m.

Gekreosoteerd grenehouten
teenschotplank, 0,025 x
0,20 m.

Gekreosoteerd grenehouten
bevestigingsplank, 0,025 x
0,10 m.

Transporteren

3m

ha

ha

2m

2m

ton

ton

2m

2m

st

m

m

1.600

2.000

12.000

65.000

58.000

17.000

7.000

3.500

17

17

12

120

Transport

10,--

450,--

250,--

4,--

0,45

840,--

45,--

4,50

2,60

8,--

10,--

4,--

4.613.815

16.000

7.650

4.250

8.000

5.400

10.080

5.400

292.500

150.800

136.000

70.000

14.000

5.333.895
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STAAT VAN ONTLEDING (vervolg)

Volg
nr.

Omschrijving Een
heid

Hoeveel
heid

Eenheids
prijs in
guldens 1)

Totaal
bedrag in
guldens

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Betonblokken, 0,50 x 0,50 x
0,25 m.

Betonblokken, 0,50 x 0,50 x
0,20 m.

Betonbanden, 0,12 x 0,40 x
1,00 m.

Betonbanden, 0,12 x 0,25 x
1,00 m.

Betonbanden, 0,10 x 0,20 x
1,00 m.

Gebroken grind 11/32 mmo

Slakken 0/40 mmo

Mijnsteen 0,70 mmo

Stortsteen 80/300 mmo

Stortsteen 10-60 kg.

Stortsteen 10-200 kg.

Grindasfaltbeton, verkeers
klasse 1.

Staal voor zakbaken.

Drainagekoffer 0,40 x 1,00 m,
inklusief grondwerk.

Dwarsafvoer met T-stuk, in
klusief grondwerk en aan
sluiting op langsdrain.

Winterkrammat, van stromat- 2
ten met ijzerdraadspanningen. m

Betonnen molgoot, 0,12 x 0,4C
x 1,00 m. m

Ter beschikking stellen

Een naar drie zijden kip-
bare vrachtauto met aandrij
ving op voor- en achteras,
met een laadvermogen van
12 ton, inklusief bediening
en brandstof. uur

Transporteren

2m

2
m

m

m

m

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

kg

m

m

19.000

19.000

10.000

2.000

1.900

2.500

4.500

85.000

8.500

9.000

14.500

1.600

5.000

2.200

26.000

700

400

60

Transport

52,--

44,--

23,--

12,50

10,--

30,--

28,--

12,50

35.--

36,--

37,--

76,--

3,--

35,--

7,--

7,75

35,--

65,--

5.333.895

988.000

836.000

230.000

25.000

19.000

75.000

126.000

1.062.500

297.500

324.000

536.500

121.600

15.000

77.000

2.800

201.500

2.100

45.500

10.318.895
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STAAT VAN ONTLEDING (vervolg)

Volg
nr.

Omschrijving

uur

1.800

Eenheids
prijs in
guldens 1)

Totaal
bedrag in
guldens

42. Een dragline met een bakin
houd van 1200 1 inklusief
bediening, brandstof en
schotten.

43. Een bulldozer D6, inklusief
bediening en brandstof.

44. Een laadschop met een bak
inhoud van 2000 1, inklusief
bediening en brar.dat.of .

45. Een hydraulische kraan met
een bakinhoud van 1200 1,
inklusief bediening, brand
stof en schotten.

46.

46a.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

Terreinvoertuig, inklusief
brandstof volgens artikel 7,
lid 10 week 85

Bromfiets, inklusief brand
stof volgens artikel 7,
lid 10a. km 25.000

Werknemers, W.S.W., groep 5 uur 5.000

Directievaartuig volgens
artikel 7, lid 7. week 90

Roeiboot volgens artikel 8,
lid lb. week 80

Verrijdbare directiewagen. week 170

Werknemer volgens.artikel 7,
lid 8. week 85

Onderhouden directiever
blijf volgens artikel 7,
lid 2. week 90

STAAT B

NIET VERREKENBARE LEVE
RINGEN EN WERKZAAMHEDEN

1. Teelaarde en klei ontgraven,
vervoeren, eventueel tijde
lijk opslaan in depot en
opnieuw verwerken in
te maken werk.

Transporteren

Een
heid

Hoeveel
heid

uur

uur

uur

3m

150

150

350

350

Transport

80,--

80,--

75,--

80,--

250,--

0,13

26,50

2500,--

50,--

80,--

700,--

1250,--

2,--

10.318.895

12.000

12.000

26.250

28.000

21.250

3.250

132.500

225.000

4.000

13.600

59.500

112.500

3.600

10.972.345
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STAAT VAN ONTLEDING (vervolg)

Volg
nr.

Omschrijving Een
heid

Hoeveel
heid

Eenheids
prijs in
guldens 1)

Totaal
bedrag in
guldens

2. Teenkonstruktie, bestaande
uit perkoenpalen, lang 1,60m,
5 stuks per meter en 7 stuks
per meter, inklusief grene
houten teenschot 0,025 x
0,40 m, opnemen en afvoeren. m

3. Azobémat, breed 3,80 m en

4.

zwaar rijsbeslag, breed 5
à 10 m, opnemen en afvoeren.

Mijnsteen met mijnsteen
kade en mijnsteenlaag op
nemen, vervoeren, eventueel
tijdelijk opslaan en opnieuw
verwerken in het te maken
werk.

5. Op de bestaande hoogwater
kering, gelegen tussen de
Eerste Bathpolder en het
damvak boven NAP + 1.80,
de aanwezige grindlaag af
werken.

- Uitzetwerkzaamheden inklu
sief benodigde materialen.

Overige niet verrekenbare
leveringen en werkzaamheden. -

2m

3m

2
m

230

3.000

4.500

6.200

Transport

10,--

2,--

6,50

1,50

10.972.345

2.300

6.000

29.250

9.300

200.000

519.000

Opgeteld

Overige kosten en winst

Stelpost (staat A, post 53)

Afronding

Aannemingssom, de omzetbelasting daarin NIET begrepen

De kontraktant ter ene zijde,

Zierikzee
Odijk

11.738.195

300.000

150.000

805

12.189.000==========

De kontraktant ter andere zijde,

1) eenheidsprijzen exclusief omzetbelasting

1& juli 1980.



Nr. DED 1910b

Rijksbegroting

Dienst 1980-1982

OVereenkomst tot wijziging van

overeenkomst nr. DED 1910a

tot uitvoering van

bestek nr. DED 1910, voor

Met 6 tekeningen

genummerd 81.10160

tlm 81.10165, alsmede

het maken van het zuidelijk

damvak van de Oesterdam in de

Oostersehelde met bijkomende

werken in de gemeente Reimerswaal.

een staat van ontleding

van de aannemingssom

De ondergetekenden:

ir. A. Spoel, hoofd van de Hoofdafdeling Waterbouwkundige Werken van de

Deltadienst te Zierikzee, handelende namens het Rijk, daartoe gemachtigd

door de minister van Verkeer en Waterstaat (brief van de direkteur

generaal van de Rijkswaterstaat van 8-12-1981,nr.ALW/U 68122), kontraktant

ter ene zijde

en

Aannemingsmaatschappij Va. Oord-Utrecht N.V. te Odijk, kontraktant ter

andere zijde, zijn

wijzigen.

overee,gekOmen bestek

\

nr. DED 1910 als volgt te

Artikel 1.

1. De bij het bestek behorende tekeningen nrs. 79.10470,.79.10471,

79.10472, 80.10285 en 80.10286 vervallen en worden vervangen door

de bij deze overeenkomst behorende tekeningen nrs. 81.10160, 81.10161,

81.10162, 81.10163, 81.10164 en 81.10165.

2. Blz. 4, artikel 3, sub A.

In lid 2 vervalt het gestelde onder h.

In lid 2i "mijnsteenlaág" wijzigen in "mijnsteenlaag, inclusief

laag gebroken grind 5/30 mm".

\
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3. Blz. 5, artikel 3, sub A

Het gestelde in lid 7d vervalt en wordt gewijzigd in:

"De onder de glooiing van beton- en koperslakblokken, genoemd on

der a en b, aanwezige mijnsteen inklusief de laag gebroken grind

5/30 mm, ontgraven, vervoeren, eventueel tijdelijk opslaan in depot

en opnieuw verwerken in het te maken werk. Verrekening vindt plaats

op post 12a van staat A".

4. Blz. 5, artikel 3, sub B.

Lid 1 uitbreiden met:

roe. b2t gebied tussen het te maken damvak en de westelijke haven

dam van het Kreekraksluizenkomplex, inklusief de tijdelijke

verbindingsdam"

Lid 2 uitbreiden met:

"De specie afkomstig uit het in lid 1e genoemde gebied tot op de

veenlaag ontgraven".

In lid 3, in de derde regel "op posten 1 tlm 3 van staat A"

wijzigen in: "op de posten 1 tlm 3b van staat A".

In lid 3a in de eerste regel "lid 1d" wijzigen in: "lid 1e".

5. Blz. 6, artikel 3, sub E.

In lid 2 vervalt:

"1. stromatten met ijzerdraadspanningen" en wordt gewijzigd in:

"1. silico-mangaanslakken".

Lid 2 uitbreiden met:

rom. doorgroeistenen".

6. Blz. 7, artikel 3, sub E.

Het gestelde in lid 11 vervalt geheel en wordt gewijzigd in:

"Hetbenodigde gebroken grind 11/32 mm leveren en verwerken. Ver

rekening vindt plaats op post 29 van staat A".

In lid 12 vervallen de eerste twee zinnen en worden gewijZigd in:

"De benodigde mijnsteen ontlenen aan:

a. het op te ruimen werk volgens sub Af lid 2ii

b. het op te ruimen werk volgens sub A, lid 7d.
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Op het onder a genoemde op te ruimen werk vindt geen verrekening

plaats. Verrekening van het onder b genoemde vindt plaats op post

12a van staat A.

7. Blz. 8, artikel 3, sub E.

In lid 13 "en stortsteen" wijzigen in "stortsteen en silico

mangaanslakken" .

Lid 14 vervalt en wordt gewij.zigdin:

"Na het verwijderen van de glooiing van de westelijke havendam met

inbegrip van de laag mijnsteen, inklusief gebroken grind, volgens

artikel 3A, lid 7d, het damprofiel weer aanvullen met zand en klei

zoals op de tekeningen staat aangegeven.

Verrekening van deze werkzaamheden vindt plaats op de posten 3b en

4 van staat A".

8. Blz. 8, artikel 3, sub G.

Het opschrift vervalt en wordt gewijzigd in:

"Het maken van twee kleidepots".

In lid 1, tweede regel "een kleidepot" wijzigen in "twee klei

depots".

In de leden 2 en 5 "het depot" wijzigen in "de depots".

9. Blz. 9, artikel 3, sub I.

Het gestelde in lid 10 vervalt en wordt gewijzigd in:

"De in de op te ruimen tijdelijke verbindingsdam aanwezige pers

pijp, inklusief terugslagklep, lang 50 m, 0 100 cm met een wand

dikte van 10 mm, opnemen, vervoeren en opnieuw aanbrengen in de

definitieve verbindingsdam, zoals op de tekeningen staat aange

geven. De bestaande perspijp 10 m verlengen. Op de in dit lid

genoemde werkzaamheden vindt geen verrekening plaats.
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Na lid 10 een nieuw lid toevoegen, luidende:

"11. De verdediging van de noordzijde van de tijdelijke verbin

dingsdam, bestaande uit kunststofweefsel met een bestorting van

silico-mangaanslakken, opnemen, vervoeren en verwerken in het te

maken werk. Op deze werkzaamheden vindt geen verrekening plaats.

Het vrijkomende kunststofweefsel is niet van waarde voor het Rijk".

10. Blz. 10, artikel 4.

In lid 3, eerste regel "3a" wijzigen in "3b".

Het gestelde in lid 8 vervalt en wordt gewijzigd in:

"De hoeveelheid mijnsteen inklusief gebroken grind volgens post 12a

van staat A wordt bepaald in het profiel van ontgraving".

In lid 11, eerste regel na "mijnsteen" tussenvoegen:

" silico-mangaanslakken".

11. Blz. 12 t/m 15, artikel 4.

In staat A worden de volgende wijzigingen aangebracht.

De hoeveelheid van post 2a wordt 7000.

Na post 3a een nieuwe post tussenvoegen, luidende:

"3b. In het in artikel 3, sub B, lid 1e genoemde gebied, in den

droge specie ontgraven, vervoeren en verwerken in aanvullingen

en ophogingen. m3 300.000"

Van de omschrijving van post 5 "in een depot" wijzigen in "in

twee depots".

De hoeveelheid van post 5 wordt 53.000

De hoeveelheid van post 6 wordt 3.400

De hoeveelheid van post 7 wordt 10.200

De hoeveelheid van post 8 wordt 8.000

Post 12 vervalt.

Na post 12 een nieuwe post tussenvoegen, luidende:

"12a. Mijnsteen uit mijnsteenkade en mijnsteenlaag inklusief de

laag gebroken grind 5/30 mm ontgraven, vervoeren, eventueel tijde

lijk opslaan in depot en opnieuw verwerken in het te maken werk

m3 17.000"

De hoeveelheid van post 19 wordt 85.000

De hoeveelheid van post 20 wordt 71.000

De hoeveelheid van post 24 wordt 18.000

De hoeveelheid van post 25 wordt 21.000
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Na post 25 een nieuwe post tussenvoegen, luidende:

"25a. Doorgroeistenen, 0,40 x 0,60 x 0,15 m m 1.300"

De hoeveelheid van post 28 wordt 3.850

De hoeveelheid van post 29 wordt 5.000

De omschrijving van post 32 wijzigen in:

"Silico-mangaanslakken 80/300 IDID

Post 39 vervalt.

De hoeveelheid van post 45 wordt 600

De hoeveelheid van post 47 wordt 2.500

3.500 ton"

12. Blz. 16, artikel 4, staat B.

De hoeveelheid van post 3 wordt 3.400

Van de omschrijving van post 4 na "mijnsteenlaag" tussenvoegen:

" inklusief grindlaag 5/30 IDID, dik 0,15 m".

De hoeveelheid van post 4 wordt 6.500

Na post 5 een nieuwe post toevoegen, luidende:

"6. Opnemen, vervoeren en verwerken van kunststofweefsel met een

bestorting van silico-mangaanslakken' ton 2.700"

13. Blz. 23, artikel 17.

Na lid 8 een nieuw lid tussenvoegen, luidende:

"8a. De plaats waaraan de klei moet worden ontleend voor de verwer

king onder de betonblokkenglooiing is op de tekening aangegeven".

14. Blz. 24, artikel 20.

Van het opschrift "en stortsteen" wijzigen in:

", stortsteen en silico-mangaanslakken".

Van lid 6 vervalt de omschrijving en wordt gewijzigd in:

"De bovenlaag van de glooiingen van stortsteen en silico-mangaan

slakken tot een zo vlak mogelijk bovenvlak schikken".

15. Blz. 26, artikel 25.

Lid 1 uitbreiden met:

"h. doorgroeistenen - NEN 7024, doorgroeistenen van beton, kleur

grijs, van de afmetingen 400 x 600 IDID, dik 150 IDID, voorzien van

sparingen met afmetingen van 90 x 90 mm".
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16. Blz. 30, artikel 25.

Lid 18 vervalt.

Artikel 2.

1. De aannemingssom van het werk ad t.12.189.000,-- wordt in verband met

de wijzigingen en aanvullingen genoemd in artikel 1 van deze overeen

komst verhoogd met t.1.263.000,-- en derhalve nader bepaald op

t.13.452.000,--, de omzetbelasting daarin niet begrepen.

2. Het bedrag van de zekerheidsstelling als bedoeld in artikel 36 van

het bij overeenkomst nr. DED 1910a behorende bestek nr. DED 1910

zal geen wijziging ondergaan.

Artikel 3.

Het bedrag van de verhoging van de aannemingssom is gebaseerd op het

loon- en prijspeil van de datum van aanbesteding van bestek nr. DED 1910,

zijnde 10 juni 1980.

Artikel 4.

Ingevolge de wijzigingen en aanvullingen genoemd in artikel 1 van deze

overeenkomst, vervalt de staat van ontleding van de aannemingssom be

horende bij overeenkomst nr. DED 1910a en wordt vervangen door de bij

deze overeenkomst nr. DED 1910b behorende staat van ontleding van de

aannemingssom.

Aldus opgemaakt en in tweevoud ondertekend,

Zierikzee
te Odijk

1981

De kontraktant ter ene zijde, De kontraktant ter andere zijde,
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Behoort bij overeenkomst nr. DED 1910b.

Rijksbegroting

Dienst 1980-1982

STAAT VAN ONTLEDING

STAAT VAN ONTLEDING VAN DE AANNEMINGSSOM, als bedoeld in artikel 34 van

bestek nr. DED 1910, behorende bij overeenkomst nr. DED 1910b.

Volg- Omschrijving Een- Hoeveel- Eenheids- Totaal
nr. heid heid prijs in bedrag

guldens 1) in guldens

STAAT A. VERREKENBARE
HOEVEELHEDEN.

Uitvoeren:

1. In het in artikel 3, sub B,
lid la genoemde gebied, in
den droge specie ontgraven,
vervoeren en verwerken in

3
aanvullingen en ophogingen. m 200.000 3,55 710.000

2. In het in artikel 3, sub B,
lid 1b genoemde gebied, in
den droge specie ontgraven,
vervoeren en verwerken in

3
aanvullingen en ophogingen. m 560.000 3,70 2.072.000

2a. In het in artikel 3, sub B,
lid 1b genoemde gebied, in
den droge specie ontgraven,
eventueel vervoeren en ver-

3
werken in plantstrook. m 7.000 2,-- 14.000

3. In het in artikel 3, sub B,
lid 1c genoemde gebied, in
den droge specie ontgraven,
vervoeren en verwerken in

3
aanvullingen en ophogingen. m 165.000 3,90 643.500

3a. In het in artikel 3, sub B,
lid l' genoemde gebied, in
den droge zand ontgraven,
vervoeren en verwerken in

3
zandbedden. m 35.000 3,-- 105.000

Transporteren 3.544.500
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STAAT VAN ONTLEDING (vervolg)

Volg
nr.

Omschrijving Een
heid

Hoeveel
heid

Eenheids
prijs in
guldens 1)

Totaal
bedrag
in guldens

In het in artikel 3, sub B,
lid 1e genoemde gebied, in
den droge specie ontg-raven,
vervoeren en verwerken in
aanvullingen en ophoging_en.

4. In het in artikel 3, sub B,
lid 1b en lid 1d genoemde
gebied, in den droge klei
ontgraven, vervoeren, even
tueel tijdelijk opslaan in
depot en verwerken in be
kledingen.

3b.

In het in artikel 3, sub B,
lid 1b genoemde gebied, in
den droge klei ontgraven,
vervoeren en verwerken in
twee depots.

6. Stortsteen 10-200 kg op
nemen uit bestaand werk,

5.

vervoeren, eventueel tij
delijk opslaan in depot
en opnieuw verwerken in
het te maken werk.

7. Verdedigingen en koper
slakblokken, 0,20 x 0,33
x 0,25 m, opnemen, ver
voeren, eventueel tijdelijk
opslaan in depot en opnieuw
verwerken in het te maken
werk.

8. Verdedigingen van koperslak
blokken, 0,20 x 0,33 x 0,20
m, opnemen, vervoeren,
eventueeL tijdelijk opslaan
in depot en opnieuw verwer
ken in het te maken werk.

9. Verdedigingen van beton
blokken, 0,50 x 0,50 x
0,25 m, vervoeren, even
tueel tijdelijk opslaan
in depot en opnieuw verwer
ken in het te maken werk.

Transporteren

3
m

3
m

3
m

2
m

2
m

2m

2
m

300.000

114.000

53.000

3.400

10.200

8.000

1.300

Transport 3.544.500

3,46

5,--

4,--

6,--

17,50

17,50

11,35

1.038.000

570.000

212.000

20.400

178.500

140.000

14.755

5.718.155
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STAAT VAN ONTLEDING (vervolg)

Volg
nr.

Omschrijving Een
heid

Hoeveel
heid

Eenheids
prijs in
guldens 1)

Totaal
bedrag
in guldens

10. Verdedigingen van beton
blokken, 0,50 x 0,50 x
0,20 m, opnemen, vervoeren,
eventueel tijdelijk opslaan
in depot en opnieuw verwer
ken in het te maken werk.

11. Opsluitingen van betonban
den, 0,12 x 0,40 x 1,00 m
en 0,15 x 0,30 x 1,00 m met
afgeschuinde kant, opnemen,
vervoeren, eventueel tijde
lijk opslaan in depot en
opnieuw verwerken in het te
maken werk.

12a.

12. Vervallen

13.

Mijnsteen uit mijnsteenkade
en mijnsteenlaag inklusief
de laag gebroken grind
5/30 mm ontgraven, vervoe
ren, eventueel tijdelijk
opslaan in depot en op
nieuw verwerken in het te
maken werk.

Inzaaien met graszaad, in
klusief bemesten.

Onderhoud grasbegroeiing
volgens art. 22, lid 6.

15. Spreidlaag van rijshout,
dik 0,11 m met een dwars
wiep, afgedekt met een
roosterwerk van wiepen,
omtrek 0,30 m, h.o.h. 1 m,
van beschikbaar te stellen
rijshout, inklusief het
bevestigen op kunststof
weefsel.

14.

16. Aanbrengen van een opper
vlakbehandeling, eksklusief
de levering van bindmiddel
en steenslag.

Transporteren

2
m

m

3
m

ha

ha

2
m

2
m

1.600

1.400

17.000

2.000

12.000

17

17

Transport 5.718.155

10,35

12,50

5,45

450,--

250,--

4,--

0,45

16.560

17.500

92.650

7.650

4.250

8.000

5.400

5.870.165
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STAAT VAN ONTLEDING (vervolg)

Volg
nr.

Omschrijving Een
heid

Hoeveel
heid

Eenheids
prijs in
guldens 1)

Totaal
bedrag
in guldens

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

25a.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Leveren

Bindmiddel voor oppervlak
behandeling.

Steenslag 4/8 voor opper
vlakbehandeling.

Leveren en verwerken

Kunststofweefsel

Rietmatten, inklusief het
bevestigen op kunststof
weefsel.

Perkoenpalen, lang 1,60 m.

Gekreosoteerd grenehouten
teenschotplank, 0~025 x
0,20 m.

Gekreosoteerd grenehouten
bevestigingsplank, 0,025 x
0,10m.

Betonblokken, 0,50 x 0,50 x
0,25 m.

Betonblokken, 0,50 x 0,50 x
0,20 m.

Doorgroeistenen, 0,40 x 0,60
x 0,15 m.

Betonbanden, 0,12 x 0,40 x
1,00 m.

Betonbanden, 0,12 x 0,25 x
1,00 m.

Betonbanden, 0,10 x 0,20 x
1,00 m.

Gebroken grind 11/32 mmo

Slakken 0/40 mmo

Mijnsteen 0/70 mmo

Silico-mangaanslakken
80/300 mmo

Transporteren

ton

ton

2
m

2
m

st

m

m

2m

2
m

m

m

m

m
ton

ton

ton

ton

85.000

71.000

17.000

7.000

3.500

18.000

21.000

1.300

10.000

2.000

3.850

5.000

4.500

85.000

3.500

12

120

Transport

840,--

45,--

4,50

2,60

8,--

10,--

4,--

52,--

44,--

10,70

23,--

12,50

10,--

30,--

28,--

12,50

29,55

5.870.165

10.080

5.400

382.500

184.600

136.000

70.000

14.000

936.000

924.000

13.910

230.000

25.000

38.500

150.000

126.000

1.062.500

103.425

10.282.080
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STAAT VAN ONTLEDING (vervolg)

Volg
nr.

Omschrijving Een
heid

Hoeveel
heid

Eenheids
prijs in
guldens 1)

Totaal
bedrag
in guldens

33.

34.

35.

Stortsteen 10-60 kg. ton

Stortsteen·10-200 kg. ton

Grindasfaltbeton, verkeers-
klasse 1. ton

Staal voor zakbaken. kg

Drainagekoffer 0,40 x 1,00 m,
inklusief grondwerk. m

Dwarsafvoer met T-stuk, in
klusief grondwerk en aan-
sluiting op langsdrain. m

39. Vervalt.

36.

37.

38.

Betonnen molgoot, 0,12 x 0,4
x 1,00 m.

Ter beschikking stellen

41. Een naar drie zijden kip
bare vrachtauto met aandrij-

40.

ving op voor- en achteras,
met een laadvermogen van
12 ton, inklusief bediening
en brandstof.

42. Een dragline met een bakin
houd van 1200 1 inklusief
bediening, brandstof en
schotten.

Een bulldozer D6, inklusief
bediening en brandstof.

44. Een laadschop met een bak
inhoud van 2000 1, inklusief

43.

bediening en brandstof.

45. Een hydraulische kraan met
een bakinhoud van 1200 1,
inklusief bediening, brand
stof en schotten.

Transporteren

m

uur

uur

uur

uur

uur

9.000

14.500

1.600

5.000

2.200

400

60

700

150

150

350

600

Transport

36,--

37,--

76,--

3,--

35,--

7,--

35,--

65,--

80,--

80,--

75,--

80,--

10.282.080

324.000

536.500

121.600

15.000

77.000

2.800

2.100

45.500

12.000

12.000

26.250

48.000

11.504.830
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STAAT VAN ONTLEDING (vervolg)

Volg
nr.

Omschrijving Een
heid

Hoeveel
heid

Eenheids
prijs in
guldens 1)

Totaal
bedrag
in guldens

46.

46a.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

Terreinvoertuig, inklusief
brandstof volgens artikel 7,
lid 10.

Bromfiets, inklusief brand
stof volgens artikel 7,
lid 10a.

Werknemers, W.S.W., groep 5.

Direktievaartuig volgens
artikel 7, lid 7.

Roeiboot volgens artikel 8,
lid lb.

Verrijdbare direktiewagen.

Werknemer volgens artikel 7,
lid 8.

Onderhouden direktiever
blijf volgens artikel 7,
lid 2.

STAAT B

NIET VERREKENBARE LEVE
RINGEN EN WERKZAAMHEDEN

1. Teelaarde en klei ontgraven,
vervoeren, eventueel tijde
lijk opslaan in depot en
opnieuw verwerken in te
maken werk.

2. Teenkonstruktie, bestaande
uit perkoenpalen, lang 1,60 m
5 stuks per meter en 7 stuks
per meter, inklusief grene
houten teenschot 0,025 x
0,40 m, opnemen en afvoeren.

3. Azobémat, breed 3,80 m en
zwaar rijsbeslag, breed 5
à 10 m, opnemen en afvoeren.

Transporteren

3m

3.400

week 85

km 25.000

uur 2.500

week 90

week 80

week 170

week 85

week 90

1.800

m 230

2
m

Transport

250,--

0,13

26,50

2.500,--

50,--

80,--

700,--

1.250,--

2,--

10,--

2,--

11.504.830

21.250

3.250

66.250

225.000

4.000

13.600

59.500

112.500

3.600

2.300

6.800

12.022.880
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STAAT VAN ONTLEDING (vervolg)

Volg- Omschrijving
nr.

Een
heid

Hoeveel
heid

Eenheids
prijs in
guldens 1)

Totaal
bedrag
in guldens

4.

5.

Mijnsteen uit mijnsteenkade
en mijnsteenlaag, inkl. grind
laag 5/30 mm, dik 0,15 m, op
nemen, vervoeren, eventueel
tijdelijk opslaan en opnieuw
verwerken in het te maken
werk.

Op de bestaande hoogwater
kering, gelegen tussen de
Eerste Bathpolder oenhet
damvak boven NAP + 1,80 m,
de aanwezige grindlaag
afwerken.

6. Opnemen, vervoeren en verwer
ken van kunststofweefsel met
een bestorting van silico
mangaanslakken.

- Uitzetwerkzaamheden inklu
sief benodigde materialen.

OVerige niet verrekenbare
leveringen en werkzaamheden.

3m 6.500

Transport

6,50

1,50

6,--

12.022.880

42.250

9.300

16.200

200.000

529.500

2m 6.200

2
m 2.700

OVerige kosten en winst

Stelpost (staat A, post 53)

Afronding

Aannemingssom, de omzetbelasting daarin NIET begrepen

De kontraktant ter ene zijde,

Opgeteld

Zierikzee
Odijk

12.820.130

481.520

150.000

350

13.452.000
=========

1981

De kontraktant ter andere zijde,

1) eenheidsprijzen eksklusief omzetbelasting
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.: / + + COMPARTIMENTERINGSWERKEN BESTEK: DEO. 1910
DIENST: 1980 - 1982. /
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/

:: i
. I

. . I
. /

\
OESTERDAM - DAMVAK ZUID BLAD NO. 1.

IN 6 BLADEN

SITUATIE
\

I
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·1

/
i
i.
I
1
I
\
\
\.
\ \
" J
-, ._,,/-.-

AS SLUIZENKOMPLEX-.." _. ) ,._ 4.....
t'H.'

.... ........"-M .... t•• ~

te__

I
o
lil
r-:
I

_ ...--- - ... - ...... ...- ......- 5.00 ••. --
- 2.50 -- " "

----- ----- -----...... -..._- - .._-- _,
" 'f-- ...-..... ...........--- ..- _--- ----- ... ':.,

--- '.
. " 'i...-_ -- ,....-1.00 ,,",,' ..... ..... ........

" .". " ,,,
..'...........................................

'" •• ,,.,0""............................._- -- -- -... -- ,, .,-. ,,-- ....
-, ,,

" "
"

I
I -,

" "

'1

1

....

....... ~.',, .,•\ ........ :-t

,, ,, ...
----- ,----- '...... '..- . ..,........----" -- -_ ..;- ... .., .• .

'ti•-----y..'...:...~-- - ---- ........................ .._, ....
I
I

",
• Ol _ ...,,..'

" ~.
\
\ \,,,, .... - --

-,-' ,,
BEVESTIGINGSPLANK AANBRENG;.N.
OP BESTAANDE, PERKOENENRIJ .._- ...,, _-_-- ...

I,
\,

,
I

\
\ \ ....

I
I ,,,,,, ,,,, ,,I, ./ JI

I
,,

..

,, ,, /

" ,t
,, I,

,, ,,

" ,, .........
/
I "r

I

I
I

1
1

1,I
I \

\
\
\
\

,,
I
I
I
I.-" /I \ /

I \ /I \
I \ /
I -, /I _/
I
"I
1
I
I
I
I
I
\
\
\
\
\
\ /
\ /
\ I
\ I
\ /
\ /
\ /
\\ /
\ »<"> /

\ / '" // -, /'
\ / '-~/\ /
\ /
\ /
\ /
\ /
\ /
\ /
\ /
\ I
\ /
\ I
\ /
\ /
\ /
\ I
\ I
\ /
\ /
\
-, //-_- o

o

~ 5
I1 11

0:: 0::

OVERGANGSKONSTRUKTIE

".

'.,
I 1

1

I,
<.1

I

....,.... \

-. ) (I.....,.-.. vI$'
'1~ I,
"'I"

/

S~
• •

0::«

,,

\00
00
N\O

• •«a::
J
/
I
/
I
/
I
I
I
I
I
I
I
/ 1 : 1000

1: 50

WESTELIJKE HAVENDAM_-,,
,,

t,,

" _TI ......... ___
<,

"\
),,-

///////

/
I
I
.~
\
\
\
\

,,

,, + lil lil
"'N\ON

.4.77 '<o. .
·····.~i.....~

,,

c

• •
0::0::

.4.28
,,

\ ..~O--
~

cL_---~ ~s
I I

0:: a::

s-I HOR. SCHAAL

VER. SCHAAL
40.00 31.25

74.82

HOOFDAS-----VERTIKAAL ALIGNEMENT ASFALTVERHARDING

................,- ..'.......... -, ........ . ...,..'
e " '.'+.....

............. -,
-,+ "...'

+

........ ········ .... · .... · .. ···· .... 11111111111

.'.' -
BI..
-

I N -t -_};..'óO...-- ba:: a::.'
.' • 4.77.'

bL-_---
I •

HOR. SCHAAL

VER. SCHAAL

1 : 1000

1: 50OOSTERSCHELDE a:: a::

41.66

97.29

VERTIKAAL ALIGNEMENT ASFALTVERHARDING ....
" ....... ..' .

................. .... _1.00 .. '". .....5.60 .......
.5.441

at---__

11 ti

---

o
o

S~ .3.35
0::0::

+ a
-+ HOR. SCHAAL 1: 2000

VER. SCHAAL 1: 50
t-

t 56.368 314.597 112.737
+

483.702

+ VERT I KAAL AL IGNEMENT HOOFDAS

+

i-

o
IÓeo
Mi

f .....

"-..

.. ,.~ ...... ""'.. U".....

•• MIJ., .au
..
MIl"

.. ...... ..
-,

·t

.. , ,..

... ..

_-
~..1\iE- ---- ........_ ,.......--

-- _- i ,_--

L.L _ "'f-- --- - -r:-! --___ =-LLLLl __

----- --
;;--- -- ....

(..

-
...

-t.... ... ... ...
...
•

-- - ,~-
----- '-."-"------

- -r "'TT

74.4

I •

-

\

\ -- +- \
I

--- ------

__ "L

----.AII

'. _-_--,.-,,-,,--,,-,,-,,-,,-
.",-,,-

y,,,,-,,-,,-,,-
/

_ N.A.? ---

74.0

M.V.. .

VERKLARING
-+: / .., ..

.... ..' , .

......
.,'.....

"

+
....,.....

MATEN IN METERS

HOOGTE - EN DIEPTEMATEN t.O.V. N.A. P.
DIEPTELIJNEN MAART - APRIL 1979
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..'..',.'..'

BESTAANDE

BESTAANDE

....TOESTAND

TOESTAND
..... ....

DIE VERVALT /'
/
/

/'
/'-:

/',,-
/....~.

~.r'
/

/-"1
/

/'
/

/'
,/

/
/
/
/

73.8

TE MAKEN WERK

BETONBLOKKEN 0.50 x 0.50xO.20
.j.,

,...
BE TONBLOKKEN 0.50 x 0.50 x 0.25

.'.' t-

.'.'

KOPERSLAKBLOKKEN 0.20 xO.33xO.20 .'

..'
KOPERS LAK BLOKKEN 0.20 xO.33xO.25 ..... GEWIJZIGD 8-1-1981

.' GEWIJZIGD EN/OF BIJGEWERKT VOLGENS NOTA......
VAN INLICHTINGEN

STORTSTEEN 10r 200 KG

OP KUNSTSTOFWEEFSEL MET SPREIDLAAG VAN RIJSHOUT. BOVENROOSTERWERK VAN WIEPEN

STORTSTEEN 10/200 KG
OP KUNSTSTOFWEEFSEL MET RIETMAT

get. acc. BEHOORT BIJ BRIEFgez. DOORGEZONDEN ~J BR~F
d.d. - nr.d.d.

par.
VAN DE HOOFDINGENIEUR v.b.d.

STORTSTEEN 10/ 60 KG

.................. ".
..•...

.~ ,.

....
". gew." ..

OP KUNSTSTOFWEEFSEL MET RIETMAT
BESTEK: DEO 1910A
DIENST: 1980-1982

....
COMPARTIMENTERINGSWERKEN

OESTERDAM - DAMVAK ZUID
SITUATIE NOORDELIJK GEDEELTE DAMVAK SCHAAL: 1: 2000

STORTSTEEN 80/ 300 mm
BLAD NO. 2

IN 6 BLADEN

GRINDA5FALTBETON

SLAKKEN O/40mm

73.6RIJKSWATERSTAAT DELTADIENST
/

OOST B 7 79.10 471AAFDELING WATERBOUWKUNDIGE WERKEN
'\..
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VERKLARING.

d.d.
par.

MATEN IN METERS
HOOGTE - EN DIEPTEMATEN t.O.V. N.A.P.

1979.

gew.

DIEPTELIJNEN MAART - APRIL

BESTAANDE
BESTAANDE DIE VERVALT.

TOESTAND.
TOESTAND

TE WERK.MAKEN

I
\
\
I
\
\
\
\
\

-..
- 74.0

BETONBLoKKEN 0.50 x 0.50 x 0.20

KOPERSLAKBLOKKEN 0.20xO.33xO.20

STORTSTEEN 80/300 mm

STORTSTEEN 101200 KG
OP KUNSTSTOFWEEFSEL MET RIETMAT.

I
I
\
\
\
\

"·1
.i~""..\. "",I <,

\
\
\
\
\
\
\

GRINDASFALTBETON

" " <,
"
" ................

............

73.8

I

DE CONTRAC TANT TER

ZIJDE.

8110162

ENE DE CONTRACTI\NT TER ANDERE

ZIJDE,

COMf?ARTIMENTERINGSWERKEN
OESTERDAM

SITUATIE ZUIDELIJK

OVEREENKOMST DEO 1910B
DIENST 1980. 1982

DAMVAK ZUID BLAD NO. 39

IN 6 BLADEN.

GEDEELTE DAMVAK
SCHAAL 2000.

RIJKSWATERSTAAT

AFDELING WATERBOUWKUNDIGE WERKEN OOST.

DELTADI ENST

87



PROFIEL 1-1
AS SPUIKANAAL

M.V

BETONBLOKKEN 050x050x020
pP GEBROKEN GRIND 11/32MM DIK 0.10

PROFIEL 10 -10 PROFIEL 11-11
OP TE RUIMEN GLOOIING OP TE RUIMEN ZWAAR RIJSBESLAG

f- -I
MET BESTORTING

OP TE RUIMEN GLOOIING EN MIJNSTEEN

5 RIJEN BETONBLOKKEN 0.sOxO.50xO.20 BETONBAND 012x04Q

/
BETONBLOKKEN 0.50x 0.50x 0.25

KOPERSLAK BLOKKEN 0.20 x 0.33 x 0 25

GEBROKEN GRIND 5/30MM DIK 0.15

BETONBAND 015 xO 30
MET AFSCHUINING

STORTSTEEN 10/200KG 600KG/M 2

+ 5.00

1 5 _ - ""J .:;:_ -_ ___.-1--_' -- ~-:;::::::...-:::-;;:.-:::::::~~

MIJNSTEEN

PROFIEL 5-5

M.V.
N.A.P.

ZWAAR RIJSBESLAG 7st./m'

12.50

+ 5.00

KOPERSLAKBLOKKEN 0.20xO.33xO.20

GEBROKEN GRIND 5/30MM DIK 0.15

+1.80
MIJNSTEEN DIK 0.70 BETONBLOKKEN 0.50xOSOxO.20

SLAKKEN 0/40MM DIK 0.16

STORTSTEEN 10/200KG 400

VAR 10.00

PROFIEL l1é!..11a

NAP
M.V.

AANVULLEN MET ZAND

11

WOENSDRECHT

N.A P

BETONBAND 0.15xO.30 MET AFSCHUINING
(VRIJKOMEND UIT OP TE RUIMEN GLOOIINGEN)

SIUCO - MANGAAN SLAKKION DIK 0.22 \\

N.A.P.

5.00 1000 12.50

GRINDASFALTBETON DIK 0.06
HOOjDAS

I
ORAI NAGEKOFFER

I
KLEI DIK 0.30

I
BETONNEN MOLGOOT 0.12xO 40

/

AZOBE PERKOENEN I .1.60 5st./ml

DE CONTRACTANT TER ANDERE
ZIJDE,

------ -------------- ~--_4-

250
ETONBAND 0.15xO.30

MET AFSCHUININ

1400

OVEREENKOMST DEO 19106
DIENST: 1980-1982

BLAD NO 46
IN 6 BLADEN

SCHAAL: i 200
I' 500
l:50.000

81 .10163

3.80

ALGEMEEN OVERZ ICHT
SCHAAL: 1: 50.000

OOSTER -
SCHELDE

KREEKRAK
SLUIZEN

TE MAKEN

SCHELDE-
RIJNVERBINOlNG

TE MAKEN ONTGRAVINGEN

d.d.

88

BETONBAND 0.IOxO.20
27 RIJEN KOPERSLAKBLOKKEN 0.20xO.33xO.20
(VRIJKOMEND UIT OP TE RUIMEN croon NGEN)
OP GEBROKEN GRIND 11/32MM DIK 0.10

BETONBAND 0.12 xO.40BETONBAND 0.10XO.20
ZANDBED DIK 0.75 PV C. DWARSAFVOER I/) 0.08 H.O.H. lOOM.

KLEI DIK 0.80
KLEI DIK 0.80

BETONBAND 0.12x .4
PERKOENEN tg 160 5st./m'
TEENSCHOT .BEVESTIGINGSPLANK

+5.38 + 5.3876.00 VAR DIK 0.60 DI K 0,75 BETON BAND 0.12xO.40VAR 76.00 ..4.375

STORTSTEEN 10/200KG 600KG/M2
StUCO-MANGAANSLAKKEN DIK 0.22

PROFIEL 2-2
KUNSTSTOFWEEfSEL MET RIETMAT

N A.PKUNSTSTOFWEEFSEL MET RIETMAT

AS SPUI KANAAL tv1.V IN.A_:

MV
TE MAKEN ON TGRAVING

9.00

MIJ NSTEEN
4.75 450 300

300 0.60 13.88 750 4.50 3.50 3.50 3.50 9.004.02 4.606.99 co 130.00
NAP

PROFIEL
VAR 73.00 73.00 VAR

-------------------

6-6 ETONBLOKKEN O.50xO.50xO.2c..

BETONBAND 0.12xO.40

PROFIEL 3-3
BETONBLOKKEN 0.50xO.50x025
OP GEBROKEN GRIND 11/32MM DIK 0.10

KLEI DI K 0.80
AS SPUIKANAAL

BETONBAND 0.10XO.20
DIK 0.06

• BETONBAND 012x0.25
27 RIJEN KOPERSLAKBLOKKEN 0.20xO.33x 0.25
(VRIJKOMEND UIT OP TE RUIMEN GLOOIINGEN)
OP GEBROKEN GRIND tI/32MM DIK 0.10

DIK 075
DIK 0.16

DIK 080

M.V

KUNSTSTOFWEEFSEL MET RIETMAT

NAP
I1
"

=JI=====-~-=-=-:-:--:-::-=BESTAANDE
HAVENDAM

2. I1

TE MAKEN ONTGRAVING ZANDBED DIK 0.75
BETONBAND 0.12xO 40

PERKOENEN Ig. 160 5st./m'
TEENSCHOT ',BEVESTIGINGSPLA NK

DIK 0.60 KLEI DIK 0.30
0.80

0.12xO.40
NAP

STORTSTEEN 10/200KG 900KG /M 2 SI L1CO·MANGAANSLAKKEN DIK 0.22.. 3.00

STORTSTEEN 10/200KG 600KG/M2 KUNSTSTOFWEEFSEL MET RIETMAT
NAP

CO. 130.00

M.V10.00 500 VAR48.50VAR 5.00 10.00 4850

3.00 0.60

PROFIEL 1-4
SCHAAL HOR: 1: 500
SCHAAL VER: 1: 200

MIJNSTEEN 3.009.904.75

STORTSTEEN 10/200KG 800KG/M2

KUNSTSTOFW.EEFSEL MET EEN SPREIDLAAG
VAN RIJSHOUT DIK O.lIm.,MET EEN DWARS
WIEP, AFGEDEKT MET EEN ROOSTERWERK VAN
WIEPEN

PROFIEL 4-4
16.18AS SPUIKANAAL 200 VAR 4.00 24.773.50 6.00 5.00 9.00

MV.

PROFIEL 7-7

500

PROFIEL 10~10a

BETONBLOKKEN 0.50x050 xO.20

BETONBAND KLEI DIK 0.80

BETONBAND 0.12xO.20

.. 100
.1.80

M.V.
N.A.P

1.50 1.00

3.80 14.00 5.00

,
I

PROFIEL 8-8

STORTSTEEN 10/200KG 1000KG/M2 BETONBAND 012xO.40

KUN STSTOFWEEFSEL MET RIETMAT KLEI DI K 0.80

MIJNSTEEN DIK 0.70

TE MAKEN ONTGRAVING

NAP ----~~~--~-------- ,---r---
I,
!

BETONBLOKKEN 0.50xO.50xO.2S
BETONBLOKKEN 0.50x0.50xO.25
OP GEBROKEN GRINC' 11/32 MM DIK 0.10 BETONBAND 0.12xO.40 HOOFDAS

I

0.40 x 0.60 x 0.151

KLEI DIK 0.35MIJN TEEN DIK 0.70 KLEI DIK 0.80

DOORGROEISTEEN
71.50VAR 71.50 BETONBAND 0.10XO.20BETONBAND 012xO.25

27 RIJEN KOPERSLAKBLOKKEN 0.20xO.33xO.25
(VRIJKOMEND UIT OP TE RUIMEN GLOOII NGEN)
OP GEBROKEN GRIND 11 / 32MM DIK 0.10

525 VAR DIK 0.06 I
LAKKEN 0/40MM DIK 0.16

ZANDBED DIK 0.75

KLEI DIK 0 80 BETONBAND 0.12 xO.40

PROFIEL 9-9 BETONBAND 012 xO.40

\ ZANDBED DIK 0 50 KLEI DIK 0.60

BETONBAND 012xQ40

PERKOENEN Ig.1.60 Sst Iml

TEENSCHOT,BEVESTIGINGSPLANK

DIK 0.75 KLEI DIK 0.60 MIJNSTEEN DIK 050
KLEI DIK 0.80 SLAKKEN O/40MM DIK 0.20

KUNSTSTOFWEEFSEL MET RIETMAT

STORTSTEEN 101200KG 800KG/M2 STORTSTEEN 10/60KG 600 KG/M2
MIJNSTEEN BETONBAND 0.15xO.3 MET AFSCHUININ

VRIJKOMEND UIT OP TE RUIMEN GLOOIINGEN

SILlCO -MANGAAN SLAKKEN DIK 0.22
KUN STST OFWEEFSEL MET RIET MATSTORTSTEEN 10/200KG 6OOKG/M2

STORTSTEEN 10/60KG 600~G/M2

KUNSTSTOFWEEFSEL MET RIETMAT
NAP.

M.v.
KUNSTSTOFWEEFSEL MET RIETMAT

/ - -- --- -----
N.A.P

J r~
I

9.55375

200
• I

MV.

300 0.60 5.50300 3.50 2.00 3321388 9.00 5.006 00 5.0019.10

200 VAR 300 11'.00 3 81500 1638150 3.00 1.50

-

7.00 3.00 14.00 VAR VAR

VERKLARING

MATEN IN METERS
HOOGTEMATEN IN METERS T.O.V. N.A.P

BESTAANDE TOESTAND
-- -- -- BESTAANDE TOESTAND DIE VERVALT

TE MAKEN WERK

OPHOGING

ONTGRAVING

~ ONTGRAVING (KLEI)

VOOR WIJZfGINGEN ZLE OT 40 B 8 81.10 431

1--_----je--9_e_t.-+-__g_ez_. ~-_ac-c-. ~ DE CONTR ACTA NT TER ENE
ZIJDE,

par.

gew.

COMPARTIMENTERINGSWERKEN
OESTERDAM-DAMVAK ZUID

DWARSPROFIELEN 1 t/mll

RIJKSWATERSTAAT DE LTADIENST

AFDELING WATERBOUWKUNDIGE WERKEN OOST



DETAIL A DETAIL B DETAIL C DETAIL D DETAIL L DETAIL E DETAIL F

KUN STSTOFWEEFSEL
KEN 0.50x050xO.20/

012xO.40 KLEI DI K 0.80

STORTSTEEN 10/60 KG 600KG/M 2 DIK 080 DIK 0.75ZANDBED

MIJNSTEEN DIK
0/40 DIK 0.16

BAND 012 xO 40KUNSTSTOFWEEFSEL MET RIETMAT

MIJNSTEEN DIK 050

KUNSTSTOFWEEFSEL MET RIETMAT \

GRINDASFALTBETON DIK 0.06

\
KLEI DIK 0 BO

DETAI L MOLGOOT SCHAAL: 1: 5

I \

0.05r- -I- 0.30 0.05
,"",--t

... - ... . . .. . _ .

I.Do
ei

PERKOENEN I 0.12xO.40

I.Dq
o

DETAIL G SCHAAL: 1:10
KLEI DIK 0.60

DRAINAGEKOFFER 1.00x040

0.30

KOPERSLAKBLOKK EN
0.20xO.33xO.20 / 0.25

I

~

GEBROKEN GRIND
11/32MM DIK 0.10

STSTOFWE

DETAIL K

DOORGROEISTEEN 0.40 x 0.60 x 0.15

ZANDBED DIK 0.75

•DETAIL F
SLAKKEN 0/40 DIK 0.16

\
\~-

--_j

GRINDASFALTBETON DIK 0.06

KLEI DIK

1 : 501: 20
I

\
I

\

I

L _
DETAIL J

•• ,".1

'. " ..
. - - - .. ' .

0.60

. [ '.
J~ I ', •
•• ' 10",

DIK 070

KUNSTSTOFWEEFSEL
/MET RIETMAT

DETAIL H DETAIL I EEN DWAR

STORTSTEEN 10/200KG 600KG/M2

VERKLARING
DWARSAFVOER PV.C. BUIS 0 80177MM

lLEI DIK 0.30 KUNSTSTOF WEEFSEL MET RIETMAT
KUNSTSTOFWEEFSEL MET RIETMAT

KUN STSTOFWEEFSEL
MIJNSTEEN MATEN IN METERS

BETONBAND 0.12x 0.40
HOOGTEMATEN IN METERS T O.V. NAP

!7
!

BETONNEN MOLGOOT v= //1 OPHOGING

VOOR DWARSPROFIELEN ZIE BLAD NO. 4&

VOOR SITUERING DETAIL K ZIE BLAD NO 2

\

\
\

\
\

~rr'_~-+'_~-+~~r+-r+-r+~~~~~~-r'_~~
\~'_+-+-~~-+-+-r-r'_+-+-~-;-+-+-r4-'_+-+-~-;-+-+ï
\~~-+~+-~~~+-~-+~+-~-+-~+-~-+~+-~~

\MV...__ I

_j
IL__ \

--~ VOOR WIJZIGINGEN ZIE OT 41 86 81.10 432MIJNSTEEN DIK 0.50

8110 165

q et. gez. acc. DE CONTRACTANTTER ENE
I----I----+----+-----i ZIJDE.

d.d.

DE CONTRACTANT TER ANDERE
ZIJDE.3.00 100~ 80!77MM

par.

gew.

OVEREENKOMSTDEO1910B
DIENST: 1980-1982COMPARTIMENTERINGSWERKEN

OESTERDAM-DAMVAK ZUID BLAD NO. 58
IN 6 BLADEN

DETAILS SCHAAL: 1: 5
1: 10
1: 20

RIJKSWATERSTAAT DELTADIENST

86AFDELING WATERBOUWKUNDIGE WERKEN OOST





OP TE NEMEN \ \ \ \
. \ \\ .

\,
\

\
\
\

\
\
\

\ \ \
\ \ \

\
\

\
\

.3.00_ ....__j _r=--
I
I
I
I
I
I

\
\

o j
IIll •
N\

\
\ \
\ \

SCHOOR UNPJ§

GORDING DIN 20

DAMWAND PROFIEL SZ ISl.R
\
\

\
\

.3.00

• , 04

1.S0

AS SLUIS-- -- -_. - - --- - -_._ - -

- ~. - -------------------------------
,
I UNP 16+-- -- ~-'-
I SCHOOR UNP 16

OP TE NEMEN
DAMWANDSCHERM

I

GORDIN_Q_HE 300A

HE 320 A_

DIN 20 GORDIN_§_ piN 20

DAMWAND PROFIEL BZ rlR
2.00

OP TE NEMEN
DAMWANDSCHERM

,

I I
I I I,

/
I
I

I
I

I
I
I--.--
I
I

1----+------,,;..----- 400
I
I
I
I

~

BZ 12: R- - • DAMWAt'-V SZ 350

2.50

OP TE NEMEN DAMWAND CHERM
--t -
I

SCHOOR UNP 16

BESTAANDE DAMWAND
PROFIEL SZ 350 (gording niet getekend)

I

JUISTE DIEPTE IN
HET WERK TE
BEPALEN

, 2, . 2

25.00

_______ =25.",,-,,00,-+-..,.

8
d
I.()

-
-

ZIJAANZICHT DOORSNEDE DREMPEL EN VOORAANZI CHT DAMWA~1: 100 --t
I

61.62,._--------- ------_ -

OP TE NEMEN DREMPEL
STORTSTEEN 60-300

1: 100

1.50

DIN 20

a-•

OP TE NEMEN
DAMWANDSCHERM

BESTAANDE DAMWAND BOV'ENAANZ ICHT
schaal 1:200

I PROFIEL SZ 350(afdekplaat niet getekend)

I
/

/
I

I

-II
I

I
I I I

I I I _____ _..__GO=8DING DIN 20

AMWAND PR FIEL 8Z IVR
I . I I
SCHCXJ I I IRPAlfN

Hf 320 A

s 1

I
/ I

/
I

I

I1
I1

I I1
I I1

____ J -.LL..II_

I

- - - ------

I I
/

.

I

E E

I I~--------------------~~------------~n r--- I UNP 380I I
----~----~--~~----~ I

! I

OVERZICHTSSITUATIE
UNP_JBO

OP TE NEMEN
DAMWANDSCHERM I I

I !

I ! ~=5
_____ ~~.~.40~~--------~1 ~,~~--_H--~~~

i-_-~ ~E_~~_ ~ _~:- = = = =-=-=-_H-t: I=-~ ;~ _ -:_ CC: - - _ - ~ ~-~~~II=:",;:=-: - ~ ~ _ i
L-Ul-=:;::::1tt:~~~1;-1 ----::,------t---H JH------f---.--......----,,~ I1 I :

I~~~

A = 5

DIN 20

I
j------ï·~------------~
I
I
I
I

--I
I
I

-, n I I I

I II II
I,

--<~.
ï : ")/~~,/

DAMWAND BZ 350 ,
+ 0.40

HE 320 A --+----
f

BZN.R

BROUWERSSLUIS

SZ 350

{

.. )
I I

°0'1 ) U
(IQ".

I I
I 1

/
- -

ZIJAANZICHT DAMWAND 1: 10 ,/

I

I :

CA. 900 -__j

".

----

I1 I I
I1 1

------ 75y 1---1 --- -. --- - _.

SCHOORPAAL
o UWE ~N

I I1

I I1

1 I1

SCHOORPAAL
, I ..

I1

I I 11

VOORAANZICHT DAMWAND 1:10 BOVENAANZICHT KOP DAMWAND 1:10

VERKLARING
---bestaande toestandI

- - - ,~ ---op te nemenI

I i

I maten in m.
staalmaten in mmo
hoogtematen in m. tov N.A.P!

, I

I I
I I

, /

Ä =5

I

OP TE NEMEN 'UNP 16
DIN 20

dd

par

gew

BESTEK OE 0 1968
DIENST 1981 -1982COMPARTIMENTERI NGSWERKEN

OESTERDAM
WESTELIJKE MARKIEZAATSKADE

DIN 20

UNP 16 BLAD NO 7

IN~7 BLADEN

OP TE NEMEN DREMPELCON SïRUCTIE 1; 10
SCHAAL 1: 100

1: 200

BOVENAANZICHT DAMWAND 1:10 OP TE NEMEN
DAMWANDSCHERM

DELTADIENSTRIJKSWATERSTAAT

AFDELING WATERBOUWKUNDIGE WERKEN OOST 86 80.10442

... -



800R8ESCHR'JVING 49817- 23
DIEPTE IN
m tov
N A.P.

GRONDSOORT

7,<}4-
B/08 -
~i, 14 -
8,85 -
g, ~1 -
0, ï S -
10,3f) -

10,75 -
11, lO -
12,2') -
12,74 -
12,97 -
1'3,OH -
1 , ~9 -
14,20 -
14,60 -
14,90 -
15,60 -
1'),9~ -
16, 14 -
16,40 -
lf),8S -
16,<)5 -
17,12 -
1'" ,(.., -
1 ,'.I') -

1 ), IC -
19,()O -
2U,OO -
21,18 -
22, 't8 -
22,89 -
~ l,14 -
2 ~, ) 7 -
.'1, 16 -
2S,2)-

zand me r een erik e I vvs-u l aaq j o en enk e l.e k l e is t.uk j e s
klei lIlptzandlaagjes
:?an
zand net klp1laagj s en een enkel veenspoor
zan 1 met oen enkel k loi st.ukj e
zand me ·eer.ldaCJjesen klei laagjes
zand
zand met enkele klejlaagjes cn epn ve nspuor
zilnd
Land met enkele veenlaagjes en een kleistukje
zand
7and met slihsporen en veensporen
zand met veenlaagjes
zdnd
zdnd met veenlaaqjes en een enkel sliblaaqje
zand
zand ne t enkele> k Ioi I ens j es en ppn veenspoor
zand
zdnd m t "t-llI'l'k,,'k Le i LPI,::,j(: l'n "pn hou ts tuk j o
zand met sporen van sche lpres ten
veen
zand met een enkelsliblaagje
zand llletveenlaagjes pn sliblaar;jes
zand llletenkele sliblaaqjes
weinig slibhoudend zand
zand niet eTlkplp cl nn= k le i laaq j os en pen veen spoo r

7 md
zand [lietenkele voerrde 1tjes
zand met een veeIllaa9je
~and met e n vecnladgje op 20,4S - en 20,8S -
zand lllet enkele slihlaagjes
klei
zand met enke le klerlaaq j es
zand rnet enkele k lei no k le ist ukj os
klei
zand mpt enkele kleine kleistukjes
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800R8ESCHR'JVING 49817-15
DIEPTE IN
m t ov GRONDSOORT
N.A.P.

7,10- 1, Y) - grijs bruin zand, pen lpI1sie veen en een stukje
kIel
leeg
grijs bruin zand

en een spoor veen
lecg
qrij s bruin zand , enkel e 1ensj es ve n ell enige
laaqjC's slib
bruin grijs zand, een laagje slib, lensjes veen,
een schelp en weinlg schelpgruis
Ieee;
grijs bruin zand, pen laaCJil'slib, ePTl stukje klpj
p n sc'help en oen stuk hout

800R8ESCHR1JVING 49817- 29
IN

GRONDSOORT

zand llletenkele sliblaagl 5, veensporen en schelpen
leeq
zani mo t enkel
lC'e(j

v0eLSpOrE""1lneen schelpstukje

..."85- ~ ,91 -
~,91-8/18 -
8,18-C ,S8 - griJS bruin zand, een lensje klei, een stukJe klei

800RBESCHR'JVING 49817- 30
DIEPTE IN
m t.O,V. GRONDSOORT
N.A.P.

2,44- zand met sliblaagjes, t'pn enkl-'1veenspuor ell epn

2,80-
-,OC-
3,22-
3,60-
4 , 1S-
4,40-
S,OO
S,21-
S,8,)
G,OO
r),60-
6, /8-
..,, jS-
- ,58-
d,C'O
H,25-
,4(1-

'),00-
C), 21-
C ,8')-
10,00-
10,G7-
10,81-
11 ,'36-

11,()()-
11,C1(]-
1),21-
1) ,jn.,
13,00-
1 3,20-
11,55-
1 3, Pj-
14,00-
1'1,63-
14,80-
15, 15-
15,48-
]S,61-
16,26-
16,41-
16,68-
16, ,4-
17,20-
17,R3-

lEi,OO-
18, ( 5-
lP,80-
1(J, 30-
J, ~8-

1 (t .r-o
J(l,24-
)(),41-
! 1 , (J(J-
21,20-
21,87-
2J,OO-
22,60-
)2,80-
),41-

!. ) , ()2-
24,18-
~4, 39-
),1, »c-

.:;chelp
leeg
~c)nd
zand met een enkel veenspoor
l('"y
zdnd met nkple vE'ensporen
leeg
zand
leeg
zand
lpeg
zand
leeg
z a nd
lp g
~and
zdnd met enkele veenlaagJes
lpeg
za nd mot een enkel sch elpst uk j r-

zand met een enkel Fcht>lpst\lkjp
1eeg
zand TIl t eU1 enke1 ve<'nspoor
lpeg
zand mer r n .->n].:01v' nspoo r

leeg
zand
zand met enkele dunne sliblaagjes
leeg
zand
lepg
zand
zand met enkclp sliblaagjes
1peg
zand
Ie 9
zand
zand met enkele s1jbld gjPs
leeg
zand n.et et~n erike l v censpoo r
10eg
zand mo t ,'pn enkel sc hr-Lpss tuk j
z nd m t sl iblaagjpq
lf'eg
zand met enkele sI it ladgje!'"PTl enkele o.:.;tukkpn
hout
1('eg
zdnd met een enkpl veen spoor
l('eg
zand
I'!)lldmo t ("lkr> 1p v» <'11 .!J()rfI

leeg
zdnc1
I"l'y
zdnd
lpeq
7<lnd
i·pC]
z.a nd
lpC'g
zand
1t'eg
z end mo t een mke 1 VPPIlSpOOl
léeq
zdI1d
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78

8,58-8,71 -
8,71-9,]i-

9,42-9,51 -
9,51-10,22-

DIEPTE
m t.OV

N.A.P.
2,52 -
2,/0 -
" 11 -
, .1 -

1, ()) -
11, 10 -
4,82 -
5,10 -
5,67 -
'1,90 -
6,52 -
6,69 -
7,10 -
7,23 -
7,51 -
7,90 -
8,17 -

8,30 -
9,00 -
),lJ -
9,75 -
9,90 -
0, 31 -
O,Sl -
1,0'" -
I, 0 -

11,53 -
11,95 -
1~,09 -
12,7<1 -

12,CJl -
13, ,)) -
1"3,70 -
14,15 -
14,q -
14,51 -
14,91 -
15,30 -
15,95 -
16,09 -
16,75 -
16,9D -
17,40 -
17,70 -
18,28 -
18,50 -
18,79 -
1J,00 -
19,40 -
1<),55 -
1C),71 -
20, 3ó -
21),60 -
21,25 -
,,-1,41 -
27,04 -
22,20 -
22,85 -
21,00 -
23, ól -
23,'30 -
24,48 -
24,GO -
25,1") -

zand InE'tenkele veellsporell
]eeg
zand met enkele sliblaagJ'es en een veenspoor
leeg
zand lllptop 10,') een veenspoor
leeg
zand llI(>top 6,40 een veenlaagje
leeg
zand
zdnd mpt enkele vC'ellsporen
leeg
zand
zand met enkele veenlaagjes
Ielq
zand
leeg
zand met enkele veenlaagjes en weinig schelpresten
leeg
zand llletenkele veensporpn
leeg
zand met enkele veenlRagjPs
leeq

zand
zand met enkelp veen]aagjes en sliblaagjes
leE'q
zand m t een enkele slibspoor en weinig schelp
reston
leeg
zn.rlrlrn,t
l('eq

wPlniq srhr'1pypstoll pn een (·nk(·lveenspoor

zand m~t weinig schelprestpn
zand Inet een enkelsliblaagje
le('9
zand n t enkele slib- en vcpnsporen
1 .eg
zand !lietenkele vpenlaagjes en slibsporen

zand nIPt enkele k lpilaagj es

zand Inet kleilaagjes
lPPCJ
zand met kleilaagjes
leeg
zand
leeg
zand
zand met een enkel veenspoor
leE'9
zand
leeg
zand
leeg
zand
lo('g
zano
leeg
zand
lE'eg
zand
leeg
zand
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800R8ESCHR1JVING 49817- 31
DIEPTE
m t ov
NAP

1,39-
4,63-
'),19-
S,40-
S,91-
(),24-
6,00-
7,00-
7,64-
7,80-
,45-

8,60-
<),00-
9,24-
9,44-
9,74-

10,Og-
10,20-
10,72-
10,87-
11 , OO
I 1,58-
1] ,ll2-
12,00-
12,48-
]2,62-

l,80-L,10 - grijs bruin zand, een laagje slib en enkele
schelpen

2,10-2,45 - qri j s bruin zand IJIPtf~pn k pin s t uk t o x l i
2,45-2,60 - leeg
2,60-3,00 - grijs bruin zand lTletenkele deeltjes veen
1,00-3,22 - grijs bruin zand, een lensje klei, een steen en

enkele schelpen
3 , 22 - 3, 31 - 1epg
3,H-3,75 - grijs bruin zand met enkele deeltjes veen
3,7'-',90 - leeg
-,c))-'l,2' - grijs br u in zand
4,23-4,55 - grijs bruin zand, een lensje klei, een lensje veen

en eon laagje klei
4,55-4,71 - Ieee;
4,71-S,I~ - grijs bruin zand
S,15-c, ,8 - grijs bruin zand met enkele bandjes sJ ib
5, )('-'3,")0- le oq
5,50-6,00 - grijs bruin zand met een bandje slib
6,00-6,23 - grijs bruin zand, en lensje klei, e('n spoor veen

en een bandje slib
6,2"3-6,31 - leeg
6, '1-6,85 - grijs bruin zand
6,85-7,03 - grijs bruin zand, een lensje veen en een lensje

kleI
7,01-7,10 - lepg

1 , oe -
13,14-
13,41-
13,9'3-
14,00-
14,63-
1'3,00-
IS,6(:;-
15,B2-
]6, 38-
1G,('4
17,24-
]7,41-
1 , q(-

1 " C' J-
18,22-
18,80-
18,B/1-
1g, 10-
1CJ,GO-
1 ),ó'-
19,7 -
20,41-
20,63-
21,00-
11 , <' j-

11,45-
21, i-
22,00-
21,22-
22,82-
21,00-
.23,54-
23,80-
24, 30-
24,41-
24,65-
25,20-

IN
GRONDSOORT

za nd me t ('pn pn}'E'lvcr-n l . hJj'
lppg
zdnc1
leeg
zand
leeg
zand
10(:'y
zand
Ie 9
zand
lpeg
zand met pp enkel klpispoor
zand lOet vpensporen
Ippg
zand
zand met v('pnlaagjPs
lpcg
zand n.r-t sdwlprf'st('n met op 10.G7 lil een schelp
zand lllftvpcnlaagies
Ier-q
zand nipt VP -r.r esten (11 sche Lpr o s ten
IN~g
zand
z i nd me t vo o n l a aq j o s
1ppq

zdnd
zand met Een veenspoor
leeg
zand
leeq
zand
1epg
z aud
1 '('g
zdnd
1 eg
r. nd
1peq
zand
7 Ind mEt cpn veen spoor
10eg
z<lnd
zu nd mr-t pc·n voe n laaq j e
I"('g
z a nd
z nd met en veenlaagje
1 'eg
zand
leeg
zand met n scnelprcst je'
zand mt' PI1 stperl

1Ct~1J
zand met kle istukjes
zund
lepg
I" .md
IIec
zand
lpt'g
zand
zand met slib- en veE'lllaagjes
leeg
zand
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GEWIJZIGD EN/OF BIJGEWERKT VOLGENS NOTA VAN INLICHTINGEN

BEHOORT B'J BRIEF

COMPARTIMENTERINGSWERKEN
OESTERDAM

WESTELIJKE MARKIEZAATSKADE
GRONDMECHANISCHE GEGEVENS

RIJKSWATERSTAAT

SCHAAL 1: 25000
DIEPSONDERING MAST 012 X= 74.855

Y=387892
DIEPSONDERING 49 03 131 X= 74.920

Y=386.200

DOORGEZONDEN BIJ BRIEF
d.d. nr.
VAN DE HOOFDINGENIEURv.b.

BESTEK: DEO 1968
DIENST: 1981- 1982
BLAD NO. 6
IN 7 BLADEN

DELTADIENST

AFDELING WATERBOUWKUNDIGE WERKEN OOST 80. 10362B7



DETAIL A en A' DETAIL C en C'

STORTSTEEN 60-300kg, 900kg Im2STORTSTEEN 60-300kg,900k / 2

KUNST -
STOFWEEFSEL met RIETMAT1

MIJNSTEEN dik 050

1.50
STORTSTEEN 60-300k 900lill{m2 STORTSTEEN 60-300 q, 1400 kgL.rrL_

KUNSTSTOFWEEFSEL met RIETMAT

MIJNSTEEN dik 0.50

OPPERVLAKTEBEHANDELING BESTAANDE UIT
TEERBITUMEN 1kg/m2 EN STEENSLAG -4/8mm

MIJNSTEEN GRINDASFALTBETON dik 0.06dik 030 __ -

1 :20 \

DETAIL Ä. = DETAIL A DOCH MIJNSTEEN ,KUNSTSTOFWEEFSEL EN RIET-
MAT VERVANGEN DOOR SLAKKEN / MIJNSTEEN dik 0.75 EN STORTSTEEN

60 -300kg ,900kg/m2 VERVANGEN DOOR STORTSTEEN 60 -300kg. SOOkg/m2

+ STORTSTEEN 10-200kg, 400kg/m2

DETAIL B BETONBAND- -- 100x 0.40 x 0.12._

SLAKKENSTORTSTEEN 60- 300kg, 500 kg/m 2
STORTSTEEN 10-200kg,400kg/m2

KUNSTSTOFWE~F_5ELm~t
150

DETAIL D

STORTSTEEN 60-300

BOVENROOSTERWERK VAN WIEPEN

SPREIDLAAG VAN RIJSHOUT dik 0.11 en DWARSWIEP

KUNSTSTOFWEEFSEL

4.00 KUNSTSTOFWEEFSEL MET RIETMAT2.50

SLAKKEN /M IJNSTEEN dik 0.75

MIJ NSTEEN dik lOO

I

DETAIL C = DETAIL C DOCH MIJNSTEEN VERVANGEN
DOOR SLAKKEN. / MIJNSTEEN

10kg/m2

DETAIL E

BETONBLOKKEN STORTSTEENGLOOIING
VERKLARING

MATEN IN METERS

HOOGTEMATEN IN METERS T.OY NAP

BETONBAND 100x 040)( 012 P /71 OPHOGING

BETONBLOKKEN 0.50x 0.50 x 0.20 PERKOENEN lang 1.605 st / m

GEBROKEN GRIND 5/30mm dik (15 STORTSTEEN

I KUNSTSTOFWEEFSEL met RIETMAT
I

I ( ~~a~yV 11 ~1

~Àr
"Io~ {__.)K !~ \k,./I - - -~ r0-

Ir Ir

II II

/ I!
I
I -.I._._._._._._- _.

VOOR DWARSPROFIELEN ZIE BLAD NO L.

DE KONTRAKTANT TER
ANDERE ZIJDE

Bt. 81 10279

gei. gez ace. DE KONTRAKTANT TER

d.d 10-9":80 10-9 -'80 11-9-'80 ENE ZIJDE

par

gew

OVEREENKOMST DED 1968c

DIENST: 1981 - 1982COM PART IME N TE RI N GSW E RKE N
OESTERDAM

WESTELIJKE MARKIEZAATSKADE
details 1 : 10

SCHAAL 1: 20

BLAD NO: 5c
IN 7 BLADEN

DELTADIENSTRIJKSWATERSTAAT

AFDELING WATERBOUWKUNDIGE WERKEN OOST



PROFIEL 1-1 PROFIEL 2-2
BETONBLOKKEN 050x050xO.20 GEBROKEN GRIND 5/30 mm DIK 0.15,-

ASTORTSTEEN 60-300 kg 900 kg/m2
KU~ STSTOFWEEFSEL ME T RIE TMAT
M'JNS TEEN 0 IK 050

STORTSTEEN 6 300 kg 901m2
KUNSTSTOFWE f L MET ",I TMAT

~JNSTEEN DI 0 0/1
1 MIJNSTEEN

~ STORTSTEEN 10-200kg600 kg/m2
--- ~- ,--

PE RKOENEN LG 1.60 7 ST I~ I

DIK 0.70
+ 4 50
r-

STORTSTEEN 10-200 -400 kg/m2

NAP BETONBAND 015 xO.30xl 00 N.A P

M.V M.V
N.A.P-

..:...N:.:.:..A_:_P:...:_.__ ~ __ NAPN.A.P

MV.
\ PERKOENEN LG. 1.60 5 STIM''-_

ZWAAR R!.JSBESLAG ZWAAR R'JSBESLAG

___ 2Ji.2?__.__

I
I

I 3.00 I 13501< »j<>.<::-----~
I
I------,-- VAR.

13.50 4.00 VAR.

PROFI EL 4-4 VERVALLEN ZIE DETAILTEKENING 15 81.10280 STORTSTEEN 60-300 kg 1400kg fm2
M TPROFIEL 5-5 PROFIEL 6-6

I STORTSTEEN 60-300 kg 600 kg/m2
I 10-60 kg 200 kg/m2
BOVENROOSTERWERI< VAN WIEPEN
SPREIDLAAG VAN R'JSHOUT DIK 0.11
EN DWARSWIEP
KUNSTSTOFWEEFSEL

STORTSTEEN 60-300 kg 1400 kgfm2
BOVENROOSTERWERK VAN WIEPEN
SPREIDLAAG VAN R'JSHOUT DIK 0.11
EN DWARSWIEP
KUNSTSTOF WEEFSEL

STORTSTEEN 60-300 kg 600 kg/m2
10-60 kg 200 kg/m2

BOVENROOSTERWERK VAN WIEPEN
SPREIDLAAG VAN R'JSHOUT DIK 0.11
EN DWARSWIEP
KUNSTSTOF WEEFSEL

STORTSTEEN 60-300kg. 900kg/m2
SLAKKEN / MIJNSTEENKADE

STORTSTEEN 60-300 kg

l
I

I
+ 3.50.

N.A.P I N.A P ~.A.Po o
M.V M.V.M.VM.V

VAR. R I
BSO

11( 250 ,r=-- 11.25- VAR. 5.00_______________ . S~4~O:..:::0~ _ ~IE 3.00 ><

PROFIEL 7-7 PROFIEL 8-8
OPPERVLAKTEBEHANDELING BESTAANDE UIT
TEERBITUMEN 1kg Im2 EN STEENSLAG 4/8mm 10kg Im2

GRINDASFA'_TBE rON DIK 0.06
SLAKKEN I MIJNSTEEN DIK 0.30

BETON BAND 0.12xO.40
-----

~

KLEI DIK 0.60

SLAKKEN / MIJNSTEEN
STORTSTEEN GO-300 kg 500 kg/m2
STORTSTEEN 10-200 kg 400 kg/m2
KUNSTSTOFWEEFSEL MET RIETMAT
MIJN STEEN DI K 0.50

KLEI DIK 0.30
K 4.00 '1

SLAKKEN DIK 100

DI K 030

N.A.P ..:.N.:.:.:.A:..:..:.~P .__

2.00

N.A.P

MV.

~. 4.00 1 5.00-~..VAR. VAR. VAR. 12.00 7.00 4.95 3.00 VAR.. _1800

PROFIEL 11-11 PROFIEL 10-10 PROFIEL 9 - 9

FOSFORSLAKKEN TOUT VENANT
FOSFORSLAKKEN TOUT VENANTKLEI DIK 0.50 M'JNSTEEN

\
\
\

MIJNSTEEN MIJNSTEEN

+3.3~ \). .. -------- -- _., ,-_....-- _-- --.:.. 1\..,- - - - -,..- _ ---- --' -
____________ L-

_ <
<,

~ ~5.7~ _STORTSTEEN JO-60 kg 500 kg/m2
lO-200 kg 250 kg/m2

----- - -
STORTSTEEN 10-60kg 500kg/m2

10-200kg 250kg Im 2
+ 3.30

_ - __1-7 - - =rr: -- ZAND,:L. _ -__
N.A.P _--------_ -::::;---"'==---~-=- -_:__---
M.V. _--

_
1_:._L. __ -_ 1"

------
_:__N=.A..:.::.P~._- -_.
.l1Y_ _

N.A.P_"--_-_
M.V.

\

\

•

PROFIEL 3-3
SiOR S EE. 60-3
!\ STS OF .EEFSE ....

SIOR 5 EEN 6 -300 kC; 1400 kg/m2
BO E OeSTE WERK VA~ WIEPEN
SP EIOLAAG AN RJSHOLJT DIK 011
EN DWARSWIEP
KUNSTSTOFWE EFSEL
M'jNSTEEN DIK 1.00

STORTSTEEN 60-300 kg 600 kg/m2
10- 60 kg 200 kg Im2

BOVENROOSTERWERK VAN WIE PEN

~

SPRf IDi AAG VAN RIJSHOUT DIK 0.11
EN DWARSW IEP
KUNSTSTOFWEEFSEL- - -~--

NAP MlJNSTEENKADE

I
I
~__?Q_O

10.00I-:.r 3.00 ~ 11.25VAR

STORTSTEEN 60-300 kg 500 kg/m2
STORTSTEEN 10-200 kg 400 kg/m2
SLAKKEN IMIJNSTEEN DIK 075

STORTS TEEN 60- 300kg 500 kg Im 2
STORTSTEEN 10- 200kg 400 kg/m2
SLAKKEN I MIJNSTEEN DIK 0.75

+ 2SJ -,....
" r .':.J.S

....... NAP

M.V

26.25

4.00VAR. VAR. / /

---"""'*------------11 tj 54.00 ---30ok-_ _:V:.::::A::_:R:.:_._~
1/

1E--__ V..:...:A....:..:R..:.:.__ ~---~10. 00

VERKLARING

MA TEN IN ME TE RS
HOOGTEMATEN IN METERS T.O.V NA P

BESTAANDE TOESTAND

•

COMPARTIMENTERI NGSWERKEN
OESTERDAM

WESTELIJKE MARKIEZAATSKADE
PROFIELEN

=--=- BESTAANDE TOESTAND DIE VERVALT
TE MAKEN WERK

OPHOGING

[ : '3 ONTGRAVING

PROFIEL 12 OP DETAIL TEKENING 6

- -- -- ..........
<,

PROFIEL 4-4 IS VERVALLEN ZIE DETAILTEKENING 15 8110280

DE KONTRAKTANT TER
ENE ZIJDE

qe t q e z acc.

AFDELING WATERBOUWKUNDIGE WERKEN OOST

NAP

I

III
111

10-9:80d.d.

par P.T.
M.V 9 ew 15-9-'81

, ,I • I

ALGEMEEN OVERZICHT SCH AAL 1: 50.000

RIJKSWATERSTAAT DEL TADIENST

DE KONTRAKTANT TER
ANDERE ZI JOE

OVEREENKOMST, DEO 196B c
DIENST' 1981- 1982

BLAD NO 4c
IN 7 BLADEN

SCHAAL 1: 200

811027887
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