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Nota No. 8. 

Onderzoek omtrent de afsluiting en droogmaking 
YAN DE 

ZUIDERZEE, de WADDEN en de LAUWERZEE. 

VERG EL IJKING 

VAN VERSORILLENDE ONTWERPEN 

TOT AFSLUITING EN DROOGMAKING 

Y.A.N DE 

ZUIDERZEE. 

(Bijlage 1: Schets-ontw-erp tot partieele indijking en droogmaking der Zuiderzee zonder afsluiting). 

(Bijlage 2: Opmerkingen betreftende enkele vraagpunten in nota I genoemd. 

MET 1 PLAAT. 

Gedrukt bij E. J. BRILL, te LEIDEN. 



V er gelijking van verschillende ontwerpen 
tot afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee. 

INLEIDING. 

De verschillende ontwerpen, die tot afsluiting en droogmaking van de Zuider
zee in aanmerking komen, kunnen tot de volgende drie oplossingen van het Zuider
zeevraagstuk worden teruggebracht, waarvan: 

de 1 ste oplossing bevat de ontwerpen tot: 
afsluiting van de Zuiderzee met insluiting van clen IJsel, waarbij behooren 
partieele inclijking en droogmaking binnen die afsluiting met behoud van een 
binnenmeer, en op zichzelfstaande indijking der vruchtbare gronden buiten 
die afsluiting. 

de 2de oplossing bevat de ontwerpen tot : 
afsluiting van de Zuiderzee met vrijlating van den IJsel , waarbij behooren 
de droogmaking der afgesloten oppervlakte in eens, en op zichzelfstaande 
indijking der vruchtbare gronden buiten de afsluiting. 

de 3de oplossing bevat de ontwerpen tot partieele indijking en droogmaking 
der Zuiderzee zonder afsluiting. 

V oor elke oplossing kunnen verschillende ontwerpen worden gegeven , zoodat, 
om tot eene vergelijking dezer drie oplossingen te komen, eerst moet worden nage
gaan, welk ontwerp voor elk dier oplossingen het meest in aanmerking komt. 



Oplossing J. 

Ontwerpen tot afsluiting der Zuiderzee met insluiting 
van den IJsel enz. 

De verschillende richtingen, welke in aanmerking komen voor eene afsluiting 
van de Zuiderzee met insluiting van den IJsel, laten zich tot de volgende drie hoofd
richtingen terug brengen , namelijk : 

1 o de richting Noord-Holland - Terschelling - Ameland - Groningsche of 
Friesche kust. 

2° de richting Noord-Holland - Wieringen - Friesland. 

go de richting Ven - Stavoren of Roode Klif. 

Ter nadere bepaling van de 1 ste richting doen zich twee vragen voor namelijk: 
a. of van Noord-Holland naar Terschelling eene richting over r:rexel en Vlieland, 

dan wel eene richting ten oosten van die eilanden, met vrijlating van de 
diepe geulen van rrexel- en VIiestroom, moet worden gevolgd, en 

b. of de richting van Ameland over de eilanden Schiermonnikoog en Rotturn 
naar de Groningsche kust, dan wel naar de Friesche kust bij Wierum moet 
worden gevolgd. 

Wat de eerste vraag aangaat, zoo is reeds in Nota No. 1 gewezen op de wen
schelijkheid om Texel en Vlieland buiten de afsluiting te laten, zoowel uit een tech
nisch oogpunt als in het belang der maritieme inrichtingen te Nieuwe-Diep. 

Het bodemonderzoek heeft aangetoond, dat de waardgronden ten oo:,;ten van 
Texel en Vlieland voornamelijk uit zandgrond bestaan, zoodat àe oppervlakte vrucht
bare gronden, die binnen de afsluiting vallen, bij de richting over rrexel en Vlieland 
niet belangrijk grooter is clan bij eene richting ten oosten van die eilanden. 

En wanneer men het risico buiten rekening laat, dat aan het maken van elk 
dier afsluitingen verbonden is, clan zullen de kosten voor beide richtingen geen groot 
verschil geven. 

Wat de tweede vraag aangaat, of van Ameland eene richting over Schier
monnikoog en Rott"Lun naar de Groningsche kust de voorkeur verdient boven eene 
richting van Ameland naar de F'riesche kust, valt op te merken, dat bij de eerste 
richting binnen, doch bij de laatste buiten de afsluiting vanen de Groninger- en 
Uithuizer Wadden en de Lauwerzee. 

Nu is door de grondboringen gebleken, dat van deze uitgestrekte oppervlakte 
slechts een gedeelte van de Lauwerzee en een klein gedeelte dier Wadden uit vrucht
bare gronden bestaan. 

Daar voorts de Lauwerzee ook afzonderlijk kan worden ingedijkt, is er met 
het oog op de landaanwinning geen reden, om de richting over Schiermonnikoog 
en Rottum te verkiezen boven die van Ameland naar de Friesche kust. 

Evenmin bestaat er reden eerstgenoemde richting te verkiezen boven laatst
genoemde ten behoeve van de dijken langs de noordoostelijke kust van Friesland 
en de noordelijke kust van Groningen. 

Immers uit de tabel tegenover bladz. 19 van nota No. 5 is af te leiden, dat 
de kosten van onderhoud dier dijken betrekkelijk klein zijn. ·En het is gemakkelijk 
in te zien, dat eene afsluiting van Ameland over Schiermonnikoog en Rotturn ·naar 
de Groningsche kust belangrijk meer aan onderhoud zal kosten. 

Daar nu bovendien de kust langs die dijken over het algemeen langzaam 
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äanwint, is er volstrekt geen noodzakelijkheid die kust door een nieuwen dijk te 
beschermen. 

Wanneer men in aanmerking neemt, dat eene afsluiting van Ameland over 
Schiermonnikoog en Rotturn ongeveer 40 millioen gulden meer z:tl kosten dan eene 
afsluiting van Ameland naar de Friesche kust, dan schijnt het mij niet twijfelachtig, 
dat, indien een van beide moet worden uitgevoerd, de laatste de voorkeur verdient. 

Op grond van het bovenstaande, komt het mij voor, dat wanneereene afslui
ting, onder a bedoeld, moet worden uitgevoerd, daarvoor de richting zal moeten 
worden aangenomen van Noord-Holland over Wieringen naar Terschelling en van 
Terschelling over Ameland naar de Friesche kust. 

Thans rijst de vraag of deze richting de voorkeur verdient boveneene richting 
van Noord-Holland over Wieringen volgens eene rechte lijn naar Friesland bij Piaam. 

Eene afsluiting volgens eerstgenoemde richting geeft meer technische moeilijk
heden dan eene volgens laatstgenoemde, zoodat het zelfs wenschelijk zou zijn wan
neer eerstgenoemde afsluiting moest worden uitgevoerd, die in tweeën te splitsen, 
zooals in nota No. l werd aangegeven; maar afgescheiden van deze technische 
moeilijkheden rijst de vraag of eerstgenoemde richting belangrijke voordeelen biedt 
boven laatstgenoemde. 

. Uit een oogpunt van landaan winning is dit zeker niet het geval, daar verre
weg het grootste gedeelte van de oppervlakte, die bij de richting over Terschelling 
meer wordt ingesloten dan bij die naar Piaam , uit zandgrond bestaat , terwijl het 
gedeelte van de Friesche W adelen, dat uit vruchtbaren grond besbat, afzonderlijk 
kan worden ingedijkt. En ter beveiliging van de Friesche dijken kan het evenmin 
aanbeveling verdienen de afsluiting van Wieringen over Terschelling te richten. 
Weliswaar wordt bij die richting een grootere lengte van de Friesche dijken binnen
gesloten, doch daartegenover staat, dat een afsluitdijk over Terschelling ook veel 
grootere lengte verkrijgt dan een naar Piaam. 

Wanneer men nu in aanmerking neemt, dat de afsluiting van Noord-Holland 
over Wieringen, Terschelling en Ameland naar de Friesche kust minstens 30 mil
lioen gulden meer zal kosten dan eene van Noord-Holland over Wieringen naar de 
Friesche kust bij Piaam , dan schijnt het mij reeds daarom niet twijfelachtig, dat 
van beide afsluitingen de laatste beslist de voorkeur verdient. 

Dit is te meer het geval, omelat bij eene afsluiting over Terschelling, Har
lingen van de zee zou worden afgesloten en het in verbinding brengen van die plaats 
met de Noordzee, het bovengenoemde verschil nog met millioenen zou vermeerderen. 

Thans rijst de vraag of de afsluiting Noord-Holland- Wieringen- Friesland 
ook de voorkeur verelient boven eene van de Ven naar Stavoren of Roocle Klif. 

Deze laatste onderscheidt zich voornamelijk door hare geringe lengte. Wan
neer namelijk de dijk wordt gelegd van de Ven in de riehting naar het RooclA Klif 
met eene noordwaartsche ombuiging nabij de Friese he kust, clan wordt de lengte 
15600 M., terwijl de afsluiting over Wieringen 30000 M. en de afsluiting volgens 
het Regeeringsontwerp van 1877 zelfs 48200 M. lang is. 

Er zijn tegen de uitvoering van eene afsluiting Ven-Roode Klif enkele be
zwaren geopperd, hierop neêrkomende, dat de dijk zoude gemaakt moeten worden 
in den na uwen cloortoeht tusscheu Noord-Rolland en Friesland, waar het water on
rustiger is clan in het wijdere gedeelte. 

Hoewel mij deze bezwaren niet gegrond voorkomen en m. i. de uitvoerbaar
heiel van die afsluiting niet achterstaat bij die der afsluiting van het regeerings
ontwerp van 1877, zoo kunnen die bezwaren thans buiten beschouwing blijven, daar 
geheel afgezien daarvan de afsluiting over Wieringen de voorkeur verdient. 

De geringe lengte van eene afsluiting Ven-Roocle Klif gaat met een betrek
kelijk groote diepte gepaard, en hoewel deze niet zoo groot is, dat daarom van de 
uitvoering zou moeten worden afgezien, zoo is toch het gevolg daarvan, dat de 
kosten dier korte afsluiting volstrekt niet zoo belangrijk kleiner zijn clan van die 
over Wieringen, als men uit het verschil tusschen de lengten wellicht zou vermoeden. 

Volgens eene begrooting op gelijken grondslag ingericht als die der afsluiting 
over Wieringen, en in de onderstelling, dat bij eene afsluiting Ven-Roode Klif 
voor den afvoer van het waterbezwaar der afgesloten Zuiderzee de zuidwestpunt van 
Friesland moet worden doorgegraven, zijn de kosten dier afsluiting op 35 millioen 
gulden geraamd, dus 7 millioen minder dan die der afsluiting over Wieringen. 



6 

Hiertegen over staat echter, dat bij eene afsluiting Ven--Roode Klif voor de 
indijking van het Wieringermeer noodig zijn twee dijken, namelijk een van Noord
Rolland tot Wieringen en een van Wieringen tot Medemblik, terwijl onder eene 
afsluiting over Wieringen de eerstgenoemde dijk reeds is begrepen en de laatstge
noemde veel minder kosten zal vereischen, zoodat, wanneer men niet alleen de 
kosten der afsluiting maar tevens die der droogmaking van het Wieringermeer in 
aanmerking neemt, de kosten bij eene afsluiting V en--'-Roode Klif slechts weinig 
minder zullen zijn dan bij eene afsluiting over Wieringen. 

En in dat geval verdient de laatste de voorkeur. 
In de eerste plaats, omdat bij de eerste afsluiting het onmiddellijk buiten de 

afsluiting blijvende gedeelte een inham vormt, waarin wegens den vorm van dien 
inham bij noordwestelijke stormen eene belangrijke opwaaiing zal kunnen voorkomen. 

In de tweede plaats, omdat de afsluiting Ven -:- Roode-Klif een belangrijk 
kleinere kustlengte van de Zuiderzee tegen de Noordzee beschermt, dan de afsluiting 
over Wieringen. 

In de derde plaats, omdat de waterloozing bij eene afsluiting over Wieringen 
veel beter zal zijn, dan bij eene afsluiting Ven-Roode Klif, en wel om twee rede
nen, namelijk, omdat de oppervlakte van het lJ selmeer bij de eerste veel grooter zal 
zijn dan bij de laatste en omdat de ebbestanden nabij Wieringen gunstiger zullen 
zijn dan nabij de V en of Sta voren. 

Tegenover deze belangrijke voordeelen eener afsluiting over Wieringen boven 
eene afsluiting Ven- Roode Klif staat alleen als nadeel het verschil in lengte der 
spoorwegverbinding tusschen Leeuwarden en Amsterdam der beide afsluitingen. 

Over Sneek-Wieringen-Alkmaar, bedraagt de lengte dier spoorwegverbinding 
ongeveer 149 K. M. en over Sneek-Stavoren-Ven-Enkhuizen ongeveer 130 K. M. 

Dit- verschil weegt zonder twijfel geenszins op tègen de belangrijke bovenge
noemde nadeelen. 

Resumeerende valt uit het bovenstaande af te leiden , dat van de verschillende 
ontwerpen tot afsluiting en droogmaking der Zuiderzee, die onder oplossing I kun
nen worden gebracht, waarbij de IJsel wordt ingesloten, het ontwerp tot afsluiting 
volgens eene lijn Noord-Holland-Wieringen-Friesland de voorkeur verdient. 

Buiten de afsluiting komen bij dit ontwerp dan nog, wat de gesteldheid van 
den bodem aangaat, voor indijking in aanmerking een gedeelte van de Friesche Wad
den en de Lauwerzee. 

Oplossing II. 

Ontwerpen tot afsluiting der Zuiderzee met vrijlating 
van den IJsel enz. 

Behalve dat de IJsel buiten de afsluiting blijft, is een der hoofdeigenschap
pen van deze oplossing, dat in eens een zoo groot mogelijk gedeelte wordt drooggemaakt, 
teneinde de kosten van droogmaking zoo klein mogelijk te maken. 

Buiten de afsluiting komen nog voor afzonderlijke indijking en droogmaking 
in aanmerking, het gedeelte ten noordwesten van Urk, het Wieringermeer, een ge
deelte van de Friesche W adelen en de Lauwerzee. 

Hoofdzaak is echter bij deze oplossing de afsluiting en droogmaking van het 
zuidelijk gedeelte der Zuiderzee, terwijl de indijkingen buiten die afsluiting geheel 
op zich zelf kunnen worden hesehou wd. 

Voor de afsluiting en droogmaking van het zuidelijk gedeelte komen twee ont
werpen in aanmerking, namelijk, a. het ontwerp dat in 1866 door den Inspecteur van den 
Waterstaat J. A. BEJJERINCK is opgemaakt en later door den Ingenieur T .. J. STIELTJES 
en de Staatscommissie van 1870 belangrijk is gewijzigd en b. het regeeringsontwerp 
van 18'17. 

Bij het eerste ontwerp is de richting van den afsluitdijk gekozen van Enk
huizen over Urk naar den Ketelmond, bij het laatste ontwerp van Blokkerhoek op 
11.9 K.M. ten zuiden van Urk tot 2.4 K.M. bezuiden der Ketelmond. 
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Mijns inziens verdient het laatstgenoemde ontwerp de voorkeur, o. a. omdat 
daarbij betere gelegenheid blijft later eene indijking van het gedeelte der Zuiderzee 
ten noor-doosten van Urk ten uitvoer te brengen, dan bij het eerstgenoemde ontwerp. 

Bovendien blijft bij het Regeeringaontwerp van 1877 een groote oppervlakte 
zandgrond buiten de afsluiting , welke bij het andere ontwerp wordt ingesloten. 

Bij de volgende beschouwingen wordt op grond van het bovenstaande van de 
onderstelling uitgegaan, dat voor eene afsluiting en droogmaking van het zuidelijk 
gedeelte der Zuiderzee, het regeeringsontwerp van 1877 in hoofdzaak kan worden 
aangehouden. 

Oplossing III. 

Ontwerpen tot partieele indijking zonder afsluiting. 

Terwijl bij de vorige oplossingen van het Zuiderzeevraagstuk eene afslui
ting van de Zuiderzee aan de droogmaking moet voorafgaan, kan bij deze oplossing 
eene afsluiting eerst als resultaat van de droogmaking worden verkregen. 

En terwijl bij de vorige oplossingen de droogmaking van de vruchtbare gron
den binnen de afsluiting a]s één geheel moet worden beschouwd, al wordt die ook 
bij gedeelten ten uitvoer gebracht, vormt bij deze oplossing de indijking en droog
making van elk gedeelte, een op zich zelf staand geheel. 

Op verschillende wijzen kan eene partieele indijking en droogmaking van de 
Zuiderzee worden uitgevoerd, doch uit den aard der zaak moet met de indijking van 
de vruchtbare gronden langs de kusten worden begonnen, zoodat bti de beoordeeling 
van de finantieele resultaten dezer oplossing, in de eerste plaats moet worden nagegaan, 
hoe deze ·voor die indijkingen zullen zijn. 

Bij de volgende beschouwingen wordt aangenomen, dat bij partieele indijking 
van de Zuiderzee het ontwerp zal gevolgd worden, dat op de plaat achter deze nota 
is gegeven en in bijlage 1 is beschreven. 

Resumeerende zijn er dus drie oplossingen van het Zuiderzeevraagstuk, die in 
overweging komen. 

Bij geen dezer drie oplossingen staat de indijking en droogmaking van de Friesche 
Wadden of van de Lauwerzee in verband met de afsluiting of droogmaking van de 
Zuiderzee, zoodat men bij eene onderlinge vergelijking der drie oplossingen van het 
eigenlijke Zuiderzeevraagstuk de indijking van de Friesche Wadden en van de Lauwerzee 
buiten beschouwing kan laten. 

Ter vergelijking blijven dus over: 
l o het ontwerp tot afsluiting der Zuiderzee over Wieringen; 
2o het ontwerp tot afsluiting en droogmaking van het zuidelijk gedeelte der 

Zuiderzee, gevolgd door op zich zelf staande indijking en droogmaking van 
het gedeelte ten noordoosten van Urk en van het Wieringermeer; 

go het ontwerp tot partieele indijking en droogmaking van de Zuiderzee, zonder 
voorafgaande afsluiting. 

Vergelijking tusschen oplossing I (afsluiting over 
Wieringen enz.) en oplossingIl (afsluiting 

van het zuidelijk gedeelte enz.) 

Bij oplossing I bestaat er verband tusschen de droogmaking van het Wieringer
meer en het gedeelte ten noordoosten van Urk en de droogmaking van het zuidelijk 
gedeelte, zoodat de droogmaking van een dier gedeelten niet op zich zelf kan worden 
beschouwd. 

Bij oplossing II daarentegen bestaat zulk een verband niet en kan de droog-
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making van het zuidelijk gedeelte zoowel als van het gedeelte ten noordoosten van 
Urk en van het Wieringermeer ieder op zich zelf worden beschouwd. 

Het behoeft wel geen betoog, dat van deze drie ontwerpen, dat tot droog
making van het zuidelijk gedeelte verreweg het voornaamste is, zoodat, waar het 
geldt eene vergelijking te maken tusschen bovengenoemde twee oplossingen van het 
Zuiderzeevraagstuk, in de eerste plaats vergeleken moet worden het ontwerp tot af
sluiting over Wieringen, gevolgd door indijkingen binnen die afsluiting, met het ont
werp tot afsluiting en droogmaking van het zuidelijk gedeelte der Zuiderzee van 1877. 

Bij deze vergelijking dienen de volgende onderwerpen behandeld te worden, als: 
a. De uitvoering. 
b. De toestand na de uitvoering. 
c. De finantieele resultaten. 

a. De uitvoering. 

Zooals reeds in Nota n° 5 werd gezegd, is de afsluitdijk zonder twijfel het 
voornaamste van alle werken, die voor eene afsluiting en droogmaking der Zuiderzee 
noodig zijn. 

Nu is in de Memorie van Toelichting van het Wetsontwerp van 1877 tot af
sluiting en droogmaking van het zuidelijk gedeelte der Zuiderzee beweerd, dat de af
sluiting van dat ontwerp uit een technisch oogpunt de voorkeur verdient boven eene 
afsluiting de V en---.,Stavoren. 

Van eene afsluiting over Wieringen wordt in die Memorie niet gesproken; in 
hoeverre de daarin geopperde bezwaren ook voor zulk eene afsluiting zouden gelden, 
kan uit het volgende blijken. 

Drie redenen worden in de genoemde M. v. T. opgegeven, waarom uit een 
technisch oogpunt de uitvoering eener afsluiting Blokkerhoek-Ketel minder be
zwaarlijk zou zijn, dan van eene afsluiting Ven-Stavoren, namelijk: 

1 o het verschil in diepte, de diepte in de lijn Blokkerhoek-Ketel bedraagt 
3 tot 5 M., terwijl in de lijn Ven-Stavoren eene 

2o het verschil in lir;.çing van 
den dijk ten opzichte van 
de windrichting, 

3' het verschil in den toestand 
der zee op beide plaatsen, 

diepte van 9 M. voorkomt. 

de dijk Blokkerhoek-Ketel zal liggen tegenover 
het noordoosten en noorden, die van de Ven
Stavoren tegenover het noordwesten. 

de zee in de lijn Blokkerhoek-Ketel is over het 
algemeen minder onstuimig dan in de lijn V en
Stavoren. 

Wat het eerste punt aangaat, deel ik de meening niet, dat daarin een bezwaar 
is gelegen' (zie bijv. nota n° 5' bladz. 5)' doch dat punt kan buiten beschouwing 
blijven, da,ar zooals uit Pl. li van nota no 5 is te zien , dat verschil nagenoeg niet 
bestaat tusschen de afsluiting over Wieringen en die van het regeeringsontwerp. 

Wat het tweede punt aangaat, zoo moet ik in de eerste plaats opmerken, dat 
in het algemeen, naarmate men er beter in geslaagd is, om voor den afsluitdijk eene 
van de stormstreek afgewende ligging te ontwerpen, het voordeel, dat die dijk zal 
aanbrengen tot bescherming van bestaEmde dijken, ook in dezelfde mate minder groot 
zal zijn. En nu is het ongetwijfeld waar , dat de dijk bij eene ligging tegenover het 
noordwesten tot grooter hoogte en met zwaarder steenglooiing verdedigd zal moeten 
Worden, dan bij eene ligging tegenover het noordoosten, doch de invloed daarvan 
betreft meer de kosten van uitvoering en onderhoud, waarop kan worden gerekend, 
dan de mogelijkheid van uitvoering. Trouwens gesteld eens, dat werkelijk in de rich
ting van den dijk ten opzichte van de stormstreek een reden zou gelegen zijn , om 
het eene ontwerp boven het andere te verkiezen , dan nog zou daaruit geenszins volgen , 
dat de afsluiting volgens het regeeringsontwerp van 1877 de voorkeur zou verdienen 
boven eene afsluiting over Wieringen. Immers het is mogelijk, hoewel het mij vol
strekt niet wenschelijk voorkomt, ook aan de afsluiting over Wieringen eene nagenoeg 
gelijke richting ten opzichte van de stormstreek te geven, door van Wieringen den 
dijk op Stavoren te richten. 
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Wat het derde punt aangaat kan ik volstaan met te verw~zen naar nota n° 5; 
bladz. 12 .. 

De geopperde bezwaren geven dus m. i. geen aanleiding om aan eene afsluiting 
volgens het regeeringsontwerp de voorkeur te geven boven eene over Wieringen. 

Bovendien valt wat de gesteldheid van den bodem aangaat op te merken, dat deze 
voor het leggen van den dijk over het algemeen gunstiger is in de lijn over Wie
ringen dan in die van het regeeringsontwerp (zie plaat II in nota n° 5), hoewel het 
verschil niet van dien aard is, dat daarom van de uitvoering der laatstgenoemde 
afgezien zou moeten worden, wanneer dat om andere redenen gewenscht mocht z~n. 

De gezamenlijke lengte der sluitgaten, waarin een overstortdam moet worden 
opgewerkt, is voor de afsluiting over Wieringen op 15.000 M. aangenomen. 

V oor de afsluiting van het zuidel~k gedeelte kan die lengte wel is waar kleiner 
z~n, doch het verschil is niet zoo belangr~k, dat daarom uit een technisch oogpunt 
aan de laatste afsluiting de voorkeur gegeven zou moeten worden. 

Immers volgens nota no 5 bladz. 6 is de grootste hoeveelheid water, die b~ 
den stormvloed van Oetober 1881 door het profil over Wieringen is gestroomd niet 
veel grooter geweest dan 240.000 1YP. per sec., terwtjl b~ dienzelfden stormvloed de 
grootste hoeveelheid, die door het profil Blokkerhoek-Ketel is gestroomd op 180.000 M3

• 

per sec. kon worden geschat. Waar dus ter voorkoming van uitschuring voor eene 
afsluiting over Wieringen eene lengte van 15.000 M. voor de sluitgaten noodig wordt 
geacht, zal die lengte voor eene afsluiting Blokkerhoek-Ketel op minstens 10.000 M. 
moeten worden aangenomen. 

Een groot verschil bestaat er tusschen de w:gze van droogmaking voor beide 
ontwerpen. 

Bij het regeerinsontwerp zou het zuidelijk gedeelte nagenoeg in eens worden 
drooggemaakt, terwijl bij het ontwerp over Wieringen het zuidelijk gedeelte in tweëen 
is verdeeld. 

Reeels daardoor zal de oppervlakte land, die jaarlijks droogvalt bij het ontwerp 
over Wieringen helangrijk kleiner zijn dan bij het regeeringsontwerp. Dit zal te meer 
het geval zijn, omdat bij het ontwerp over Wieringen er op gerekend is elke indijking 
op zich zelf weder in versehiliende afdeelingen te verdeelen of m. a. w. partieel droo_r; 
f e maleen. 

Bij -d\t ontwerp zal dus nimmer eene oppervlakte worden drooggelegd, die niet 
binnen betrekkelijk korten tijd kan zijn verkaveld en in cultuur gebracht. 

B~j het regeeringsontwerp van 1877 daarentegen is er op gerekend het geheele 
zuidelijk gedeelte in 2 jaren droog te m9-ken, zoodat, zelfs wanneer de verkaveling 
zoo spoedig geschiedt als in dit ontwerp is aangenomen, er in 

het Jste jaar na de droogmaking eene oppervlakte van 140.000 H.A. 
" 2ue " " " " " " " 105.000 " 
" 3rle " " " " " " " 70.000 " 
" 4de " " " " " " " i)5.ÜÜÛ " 

zal zijn, die noch in cultuur gebracht, noch verkaveld JS, en das eene geheel on-
voldoende afwatering zal hebben. 

Het komt mij voor, dat, wat dit punt betreft, het ontwerp tot droogmaking van 
het zuidelijk gedeelte, zooals het destijds door de regeering is voorgesteld, geheel in strijd 
is met de eischen, die volgens de Kon. Akademie van Wetenschappen uit een hy
giënisch oogpunt voor elke droogmaking van de Zuiderzee moeten worden gesteld. 

Immers in het verslag der Akademie van Maart 1876, leest meno. a. het volgende: 

"Onvoltooide polders leveren de gunstigste voorwaarden op voor de ontwik
"keling van malaria-ziekten 

"Hoe sneller de drooglegging kan voltooid worden, des te geringer is het ge
. "vaar, en is de volledige bemaling verkregen, dan is het als geweken te beschouw·en. 

"Hoe meer tijd er verloopt tusschen het eerste droogvallen vau gronden en 
"de voldoende bemaling, des te meer kans bestaat er voor de ontwikri:eling van ma
,,laria-ziekten . 

"Op de door uwe Excellentie gestelde vraag: -'-'Of de schadeltjke uitwascmin
"gen der nieuwe gronden over eene zoo groote uitgestrektheid wellicht zeer lang na
"deelige terugwerking zullen hebben, althans op de gezondheid ook in de aangren
"zende gewesten~" meent de Akademie derhalve te mogen antwoorden, dat, naar alle 



10 

"waarschijnlijkheid, die nadeelige invloed niet meer te duchten zal zijn, wanneer de 
"volledige bemaling is verkregen en de nieuwe gronden in cultuur gebracht zijn, en 
"dat er geen voldoende grond bestaat voor de vrees, dat malaria-ziekten zich uit 
"den polder of zijne onmiddellijke omgeving over de a:=wgrenzende gewesten zullen 
"uitbreiden. 

"Maar de Akademie acht zich tevens verplicht er op te wijzen, dat bij de droog
"legging van het zuidelijk deel der Zuiderzee in den polder en in zijne onmiddellijke 
"omgeving de malaria-ziekten waarschijnl!jk niet zullen uitblijven. Zij herinnert er 
"tevens aan, dat het onderzoek omtrent de gevolgen der droogmaking van het Haar
" lemmermeer bewezen heeft, dat de destijels heen eh ende uitgebreide koortsepidemieën 
"in den polder en zijne omgeving eene grootere hevigheid dan elders hebben bereikt. 
" "fVat in dien polder wam:r;enomen werd, dat caoral het riras blijeen van .rronden een scha
" clelf:jken z"nuloed gelwel /Jee ft, zal eveneens voor den Zuiderzeepolder gelden." 

Nu is het wel mogelijk het regeeringsontwerp van 1877 tot droogmaking van 
het zuideltik gedeelte zoodanig te wijzigen, dat ook Jaarbij de droogmaking partieel 
kan geschieden, en dat zal m. i. bij eene eventueele uitvoering zondel· twijfel noo
dig zijn, doch dan vermeerderen tevens de kosten, omdat alsdan de kaden der boe
zernkanalen in het water n1oeten worden gemaakt en dus ook tegen golfslag van den 
plas moeten worden verdedigd. 

Een groot verschil bestaat er in de wijze, waarop bij beide ontwerpen, gedu
rende de uitvoering, in de scheepvaartbelangen voorzien wordt. 

Bij het regeeringsontwerp van 1877 moet tegelijk met het gereed komen 
van den afsluitdijk de scheepvaart, welke thans over de Zuiderzee plaats heeft, 
naar de ringvaartkanalen verlegd worden. 

De belangrijke scheepvaart tusschen het Zwolsehe-diep en den Ketel met Am
sterdam zal dctn het ringvaartkanaal moeten volgen van den IJsel langs de kust der 
Zuiderzee tot Amsterdam en dus een grooten omweg moeten maken. 

De belangrijke vaart tusschen Friesland en Amsterdam, welke voornamelijk 
over Harlingen en Lemmer plaats heeft, zal clan het ringvaartkanaal door Noord-
Bolland moeten volgen. "" 

Ook het overige gedeelte der scheepvaart zal onmiddellijk na de afsluiting de 
ringvaartkanalen moeten volgen. · 

Deze toestand zal voortduren, totdat het afgesloten gedeelte der Zuiderzee 
is drooggemaakt en cle daarin ontworpen boezemvaarten gereed zijn, hetgeen vol
gens het ontwerp eerst volledig het geval zal zijn 6 jaren, nadat de scheepvaart over 
de Zuiderzee wordt afgesloten. 

Bij het omverp over Wieringen daarentegen blijft de vaart over de Zuiderzee 
gedurende de uitvoering geheel vrij, terwijl daarna een open vaarwater van zooda
nige breedte behouden blijft, dat ook zeilvaart mogelijk zal zijn. 

De hoofdscheepvaart over de Zuiderzee behoeft dus noch tijdens, noch na de 
uitvoering de ringvaartkanalen te volgen, maar zal evenals in den tegenwoordigen 
toestand van een open, ruimen, goed bezeilbaren vaarweg gebruik kunnen maken, 
zonder dat daarmede over het algemeen het maken van een omweg gepaard gaat. 

En in de scheepvaart der plaatsen, die door de ontworpen indijkingen van het 
IJselmeer worden gescheiden, welke scheepvaart blijkens de vroegere gegevens slechts 
kleinen omvang heeft, wordt volkomen voorzien door de ontworpen ringvaartkanalen. 

Gedurende de uitvoering wordt dus in de scheepvaatbelangen veel beter voor
zien bij het ontwerp over Wieringen dan bij het regeeringsontwerp van 1877. 

b. De toestand na de uitvoering. 

Reeds in Nota N° 5 bladz. 22 is er op gewezen, dat aan eene afsluiting over 
vVieringen grooter voordeelen zijn verbonden voor den waterstaatkundigen toestanel 
van ons land, dan aan eene afsluiting Blokkerhoek -Ketel. 

In de eerste plaats hebben die voordeelen betrekking op de waterkeerin.g der 
provinciën langs de Zuiderzee. 
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Bij eene afsluiting over Wieringen wordt door eE'nen nieuwen dijk ter lengte 
van 30 K.M, eene kustlengte beschermd van 320 K.M. 

Bij eene afsluiting Blokkerhoek-Ketel daarentegen wordt door eenen uienwen 
dijk ter lengte van 48.2 K.l\11:., eene kustlengte beschermd van 153 K.M. 

Evenwel van nog veel grooter belang dan dit verschil, is het verschil tusschen 
beide afsluitingen ten opzichte van den invloed op de dijken , die buiten de afslui
ting blijven. 

Bij de afsluiting over Wieringen wordt de bescherming der kustlengte ver
kregen, zonder dat daardoor de toestand voor de dijken, die buiten de afsluiting 
blijven, wordt benadeeld. (Zie nota n°. 2 van December lt387, bladz. 15 en 16). 

Bij eene afsluiting Blokkerhoek-Ketel daarentegen wordt de toestand voor 
de dijken buiten de afsluiting veel ongunstiger, zoo ze-lfs, dat het reeds daarom 
onraadzaam geacht kan worden zulk eene afsluiting tot stand te brengen. 

Immers, hoewel niet kan worden berekend, hoe groot de verhooging der 
stormvloeden zal zijn langs de Overijsselsche kust en gedeeltelijk ook langs de Frie
sche kust, wanneer het regeeringsontwerp van 1877 is uitgevoerd, zoo is het toch 
met groote waarschijnlijkheid te zeggen, dat die verhooging zeer belangrijk zal zijn. 

Dat de belanghebbenden zich om deze reden met kracht tegen de uitvoering 
van eene afsluiting Blokkerhoek-Ketel zullen verzetten, is te verwachten, al wor
den ook tegelijk met die uitvoering hunne dijken even belangrijk verhoogd, als de 
verhooging der stormvloeden kan bedragen. 

Ook ten opzichte van de waterloozing verdient het ontwerp over Wieringen 
de voorkeur boven het regeeringsontwerp van 1877, zooals reeels is opgegeven in 
nota n° 3, bladz, 23, waarnaar omtrent dit punt thans kan worden verwezen. 

Een groot verschil bestaat er verder tueschen beide ontwerpen, wat betreft 
de waterverversching. 

Bij het ontwerp over Wieringen blijft een groot zoetwater binnenmeer be
houden , waaruit zelfs bij den kleinsten afvoer van den IJsel niet alleen de droog 
te maken gronden, maar ook de provinciën Friesland en Noord-Holland onmiddellijk 
in ruime mate van versch water kunnen worden voorzien, hetgeen vooral voor 
Friesland een groot voordeel is te achten. 

Bij het regeeringsontwerp daarentegen kunnen wel de droog te maken gron
den en langs de kanalen door de indijking ook de provincie Noorcl-Rolland uit den 
IJsel van versch water voorzien worden, doch Frie8land kan alsdan evenmin als thans 
in droge tijden zoet water ontvangen. 

' 

Wat de scheApvaart betreft, geldt het verschil tusschen beide ontwerpen meer 
den toestanel gedurende de uitvoering dan die na de uitvoering, want wanneer het 
regeeringsontwerp eenmaal is uitgevoerd, clan zal ook daarbij in voldoende mate in 
de scheepvaartbelangen voorzien zijn. 1) 

Het ontwerp over Wieringen geeft eene spoorwegverbinding tusschen Fries
land en Noord-Holland, welke bij het regeeringsontwerp nîet kan worden verkregen. 

c. De finantieele resultaten. 

Volgens nota 11° 7, kunnen de kosten der afsluiting en droogmaking, met in
begrip van het renteverlies voor het ontwerp over Wieringen op f 1032.- per H. A. 
droog gemaakt en verkoopbaar land (dus na aftrek van wegen, waterleidingen enz.) 
worden gesteld, wanneer de kosten der afsluiting ten laste der droogmaking worden 
gebracht en op f 746.-, wanneer dit niet wordt gedaan. 

Berekent men nu op gelijke wijze, als in nota na 7 voor het ontwerp over 
Wieringen is geelaan, de kosten per H.A. met inbegrip van het renteverlies voor 
het regeeringsontwerp van 1877, dan vindt men, dat die zullen bedragen .f 1115.-. 

Men verkrijgt dus de volgende cijfers ter vergelijking van de finantieele resul
taten van het ontwerp over Wieringen met het regeeringsontwerp van 1877. 

l) De verschillen tusschen de afmetingen der scheepvaartkanalen in beide ontwerpen kunnen bier buiten 
oeschouwing blijven, daar die niet a.fhankelijk zijn van de richting van den afsluitdijk. In het ontwerp over Wieringen 
is een 1500 M. breecle vaarweg ontworpen van Amsterdam naar het IJselmeer bij Urk, in het regceringsontwerp is 
voor de hoofdvaart van Amsterdam naar Urk eene breedte van 150 M. aangehouden, doch die breedte kan zonder 
bezwaar worden gewijzigd. 
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Regeeri ngson twerp 

1877. 

Oppervlakte land na af-
trek kanalen, tochten, 
slooten, wegen, enz. 137.280 H.A. 

Kosten der werken zon-
der renteverlies . . . . f 116.000.000 

Kosten per H.A. zonder 
renteverlies . . . 

" 
845. 

Kosten per H.A. met 
renteverlies . . . . , 1115. 

Ontwerp met afsluiting over Wieringen. 

n. De kosten der [ b. De kosten der af
afsluiting ten laste :sluiting niet ten laste 

van de droogmaking. van de droogmaking. 
I 

216.000 H.A. 216.000 H.A. 

f 190.000.000 f 148.000.000 

"' 

" 
880. "685. 

" 1032 . "746. 

Uit bovenstaande opgaven bl1jkt, dat de finantieele resultaten van het ont
werp over Wieringen gunstiger zijn dan van het regeeringsontwerp van 1877. 

Bepaaldelijk is het renteverlies bij het ontwerp over Vvieringen kleiner dan 
bij het regeeringsontwerp, zooals trouwens te verwachten was. 

Immers bij beide ontwerpen moet met het maken van een kostbaren afsluit
dijk worden begonnen. 

Bij beide ontwerpen is voorts van de onderstelling uitgegaan, dat het in cul
tuur brengen der droog te maken gronden over een groot aantal jaren moet worden 
verdeeld. 

Terwijl echter bij het ontwerp over Wieringen de droogmaking, verkaveling 
enz. ongeveer geltjken tred houdt met het in cultuur brengen, is dat bij het regee
ringsontwerp geenszins het geval. 

Daarbij toch zou reeels in het 16e jaar, de geheele oppervlakte zijn droogge
maakt, verkaveld enz., terwijl de finantieele berekening van dat ontwerp gegrond 
is op de onderstelling, dat eerst in het 26ste jaar alle gronden in gebruik kunnen ztjn_ 

Het finantieele resultaat van dat ontwerp zon echter gunstiger zijn, indien 
kon worden aangenomen, dat alle gronden onmiddellijk na de droogmaking en ver
kaveling in cultuur werden gebracht en op verkoop of verhuring daarvan kon wor
den gerekend. 

In de Memorie van Toelichting van het Regeeringsonhverp leest men hier
omtrent het volgende: 

"In afwachting van den verkoop zullen de drooggelegde gronden waarschijnlijk 
"vrij belangrijke inkomsten kunnen afwerpen. Deze zijn echter voorzichtigheidshalve 
"geheel buiten berekening gelaten, als tegenhanger der nadeelige gevolgen van 
"mogelijke misrekeningen en tegen:::;poeden ''. 

Het komt mij echter voor, dat, wanneer gedurende eene reeks van jaren achter
een ongeveer 10.000 H.A. drooggemaakt land per jaar in cultuur moet worden ge
bracht, het ernstig de vraag is, of bovendien nog op belangrijke inkomsten van de 
overige tienduizenden H.A. drooggemaakt land kan worden gerekend. 

En is dat niet het geval, dan gaat het voordeel, dat er met het oog op de 
kosten van 'Uitvoering in gelegen is, om eene zoo groot mogelijke oppervlakte in kor
ten tijd droog te maken, door verlies aan rente verloren. 

Ter nadere vergelijking van de kosten der beide ontwerpen dient de staat op 
bladz. 14. 

Daarbij zijn de kosten van het regeeringsontwerp op hetzelfde bedrag aange
nomen, als waarvoor die reeds in 1877 waren geraamd. 

Het eindcijfer dier begrooting kan namelijk ook thans nog tot grondslag wor
den aangenomen, hoewel de onderdeelen nu eenigszins anders zijn geraamd. Zoo zijn 
bijv. de kosten van den afsluitdijk hooger, doch daarentegen de stoomgemalen lager 
geraamd, voorts kan de afsluiting van het Eierlandsche gat, welke in de regeerings
begrooting was· opgenomen, vervallen, doch daarentegen zal op een belangrijk bedrag 
gerekend moeten worden ter voorziening in de bezwaren, welke zullen voortvloeien 
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uit de verhooging van de stormvloeden bij de Overijselsche kust, die van dat ontwerp 
te verwachten is. Hiervoor blijft echter, wanneer men het eindcijfer der regeerings
begrooting ten bedrage van f 116.000.000 aanneemt, f 3.000.000 beschikbaar 1

). 

1) Ter vergelijking van cle regeeringsbegrooting van 1877 en cle begrooting, welke thans voor het regeeriugs
outwerp volgens gelijke grondslagen is opgemaakt, als voor de begrooting van het ontwerp over Wieringen zijn aan
genomen, eliene het volgende overzicht: 

BEGROO'l'ING VAN HE'l' ONTWERP '1'01' DROOGMAKING VAN IIE'l' ZUIDELIJK GEDEELTE 
DER ZUIDERZEE. 

Afdeel i u gen. 

I. 
Werken ten behoeve 

der aanliggende landen 
tot regeling hunner be
langen van scheepvaart 
en afwatering. 

II. 
Afsluitdijk met bijko

komende werken. 

liL 
Boezemkaden. 

IV. 
Stoomgemalen, droog

making en drooghouding. 

V. 
Werken in den polder. 

VI. 
Toezicht onderhoud en 

onvoorzien. 

Volgens 1877. 

Ringvaart Weesp-Ketel . . 
" in Noord-Holland. 

Werkenvan Scbermerboezem, 
Noordzeekanaal en Amstel
laud 

Punt van uitgang . 
Sluizen t. Z. van Urk 
Afsluitdijk. . . . . 
Dichting Eierlandsche gat . 

Boezemkaden 

Boezem bemaling 
Stoomgemalen in den polder 
(bij de droogmaking op schui-
ten) 

Droogmaking en drooghou
ding 

Kanalen en sluizen 
Verkaveling . 
Zwart maken 

Onderhoud 
Onvoorzien 

Be~rag 
lil 

millioenen 
guldens. 

7.777 
3.024 

0.860 

11.661 

0.795 
0.900 

30.320 
4.400 

;)6.415 

10.575 

2.344 

14.340 

5.354 
22.038 

4.684 
13.660 

5.217 

23,561 

4-000 
7.750 

11.750 

R e c a p i tul a ti e. 

Afdeeling I 
II 

III 
IV 
V 

VI 

11.661 
36.415 
10.575 
22.038 
23.561 
11.750 

116.000 

Volgens gelijke grondslagen 
als aangenomen in begrooting 

outwerp over Wieringen 
van 1891. 

Ringvaart Weesp-Ketel . . 
" in Noord-Holland. 

Werken als voren, doch ver
hoogd wegens vervanging 
van het Nieuwe Stoomge
maal te Schellingwoude. . 

Eiland. 
Sluizen t. Z. van Urk 
Afsluitdijk . . 
Voor verhooging der dijken 

buiten de afsluiting is be
schikbaar, wanneer beide 
begroo tingen op hetzelfde 
bedrag sluiten . . . . 

Boezemkaden. 

Boezembemaling . 
Stoomgemalen in den polder. 
Droogmaking en drooghou-

ding . 

Kanalen en sluizen 
Verkaveling, na aftrek van 
boezemwateren 146880 H.A. 
a I 120.-

'l'oezich t, onderhoud en on-
voorzien, ongeveer 10~/o der 
overige bedragen . 

12.161 
41.200 
10 575 
18.940 
22.310 
10.814 

116.000 

Be~rag 
m 

millioenen 
guldens. 

7.777 
3.024 

1.360 
12.161 

2.000 
0.900 

35.300 

3.000 
41.200 

10.575 

2.344 
10.644 

5.952 

18,940 

4.684 

17.626 
22.3~ 

10.814 



VERGELIJKING DER KOSTEN PER H.A. 

AFDEELING. 

Werken ten behoeve der afwatering
en scheepvaartbelangen der om
liggende landen. 

Afsluitdijk met bijkomende werken. 

Boezemkaden 

Meerdijken . 

Stoomgemalen , droogmaking en 
drooghouding 

Werken in den polder . 

Toezicht, onderhoud en onvoorzien. 

Renteverlies. 

Totaal 

Regeeringsontwerp 
van 1877. 

Oppervlakte ver
koopbaar land 
137.280 H.A. 

Ontwerp met afsluiting over Wieringen. 

Oppervlakte verkoopbaar land 216000 R. A. 

a. De kosten der ó. De kosten der 
afsluiting ten laste der afsluiting niet te~ laste 

droogmaking. der droogmakmg. 

Kosten per H. A. verkoop baar 1 a n cl. 

f 88'•.-

" 
300.-

" 
7'7 .-

" 138.-

" 

" 

1625.-

79.-

" 270.-

.f 1115 .-

I 
I 

.f ns.- .f 77'.--

" 
177.-

" 
2375

.-

" 
2375

.-

" 
100.-

" 
100 .--

" 
208.-

" 
208 .-

" 
80.-

" 
63.-

" 
152 .--

" 
60.-

.f 1032 .- f 746 .-

lJit de vorige vergelijkingen blijkt, dat hoewel de kosten der boezemkaden per 
H.A. voor het regeeringsontwerp belangrijk minder zijn, dan die der meerdijken van het 
ontwerp over Wieringen, de totale kosten per H.A. van het eerstgenoemde ontwerp toch 
hooger zijn dan van het laatste, zelfs wanneer daarvoor de kosten der afsluiting geheel 
ten laste der droogmaking worden gebracht, voornamelijk ten gevolge der meerdere 
kosten van den afsluitdijk per H.A. en van het grootere renteverlies. 

Resumeerende, kan dus bij eene vergelijking tusschen het ontwerp over Wie
ringen en het ontwerp tot droogmaking van het zuidelijk gedeelte worden aangenomen: 

1°. dat er geen reden is, om met het oog op de technische uitvoerbaarheid aan 
het eene ontwerp de voorkeur te geven boven het andere. 

2°. dat, wat de scheepvaartbelangen gedurende de uitvoering betreft, het eerste 
ontwerp de voorkeur verdient boven het tweede. 

8°. dat, wanneer de oppervlakte, die jaarlijks in cultuur kan worden gebracht, 
niet grooter mag genomen worden dan 10 à 1:3.000 H.A., btj het tweede ontwerp 
gedurende enkele jaren eene uitgestrekte oppE'rvlakte drooggemaakt land zonder be
hoorlijke afwatering zal voorkomen, hetgeen in strijd is met de eischen, die uit een 
hygiënisch oogpunt moeten worden gesteld, terwijl bij het eerste ontwerp dat bezwaar 
zich niet zal voordoen. 

4°. dat het eeTste ontwerp veel meer vomdeelen geeft dan het tweede voor 
de belangen der omliggende provinciën met het oog op de waterkeering, waterloo-
zing en waterverversching. · 

5o. dat bij het eerste ontwerp eene belangrijke spoorwegverbinding tot stand 
gebracht kan worden tusschen Noord-HoHand en Friesland, doch bij het tweede niet. 

6°. dat het tweede ontwerp een belangrijke verhooging van de stormvloeden 
buiten de afsluiting tengevolge zal hebben en dus uacleelig zal zijn met het oog op 
de bestaande belangen van waterkeering, hetgeen bij het eerste ontwerp niet het geval is. 

7o. dat de finantieele resultaten, wat betreft de kosten per H.A. drooggemaakt 
htnd, voor het ontwerp over Wieringen gunstiger zijn dan voor het regeeringsontwerp 
van 1877. 

Op grond van het boyenstaande volgt dus: dat het ontwerp over Wieringen de 
voorkeur verelient boven het regeeringsontwerp van 18'17. · 
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Vergelijking tusschen oplossing I (afsluiting over 
·vv ie ringen_ enz.) en 

oplossing III cpartieele indijking). 

Bij beide oplossingen worden dezelfde gedeelten der Zuiderzee drooggemaakt, 
doch bij de eerstgenoemde oplossing moeten de vier indijkingen binnen de afsluiting 
in verband met elkander en met de afsluiting worden beschouwd, terwijl bij de laatst
genoemde alle indijkingen (te beginnen met die langs de kusten) op zichzelf knnnen 
worden beschouwd. 

Het onderstelde resultaat van de eerstgenoemde oplossing zal dus alleen dan 
ten volle worden bereikt, wanneer alle vier indijkingen binnen de afsluiting, ten 
uitvoer worden gebracht, terwijl het resultaat vooral uit een finant.ieel oogpunt be
langrijk minder gunstig zou Zlin, wanneer bijv. nadat de eerste twee indijkingen 
gereed zijn, de verdere indijkingen niet ten uitvoer werden gebracht. 

Bij de tweede oplossing daarentegen staat elke indijking op zichzelf en zullen 
de kosten per H.A. slechts zeer weinig veranderen, wanneer, nadat een of meer in
dijkingen zijn uitgevoerd, de uitvoering der overige achterwege blijft. 

Hierin ligt zeker een voordeel eener oplossing van het Zuiderzeevraagstuk 
door partieele indijking. 

En zonder twijfel is dit voordeel voor eene onderneming, waarvan de volledige 
uitvoering ruim een dertigtal jaren vereisebt, van groot belang te achten. Hiertegen
over staat echter, dat bij partieele ind~jking de kosten per H.A. belangrijk hooger 
zijn dan bij het ontwerp over Wieringen, en verder dat de voordeelen, welke aan 
eene afsluiting over Wieringen, afgescheiden van de droogmaking, zijn verbonden, 
bij partieele indijking niet worden bereikt. 

In hoeverre nu het eerstgenoemde voordeel hiertegen opweegt, is eene vraag, 
waarvan de beantwoording meer tot de oeconomische dan tot de technische zijde 
van het Zuiderzeevraagstuk behoort. 

Bij eene vergelijking van beide ontwerpen dienen evenals in het vorige hoofcl-
stuk drie onderwerpen behandeld te worden, namelijk: 

a. De uitvoering. 
b. De toestand na de uitvoering. 
c. De finantieele resultaten. 

a. De uitvoering. 

Zooals reeds meermalen is opgemerkt, is voor elke afsluiting of indijking van 
de Zuiderzee of een gedeelte daarvan de afsluitdijk het moeielijkste werk, waaraan 
het meest van al de werken, die daarbij noodig zijn, risico is verbonden. 

Dit risico vindt voornamelijk zijn oorzaak in de omstandigheid, dat de dijk 
niet in één zomer kan worden afgemaakt en dus tijdens de uitvoering aan winter
stormen zal zijn blootgesteld. 

Ook bij partieele indijkingen is dat het geval, althans voor het meerendeel 
van die indijkingen zijn de dijken te lang, om in één zomer gemaakt te kunnen worden. 

Wel ligt het eenigszins in den aard der zaak, dat het risico van het maken 
der afsluitdijken voor partieele indijkingen, in verhouding tot de kosten dier dijken, 
minder groot zal zijn dan bij het maken van den afsluitdijk van zoo na mogelijk 
de geheele Zuiderzee, doch daar tegenover staat, dat de invloed van dat risico in 
het eerste geval veel grooter is dan in het laatste. 

Immers uit de opgaven in nota no 7 bladz. 29 volgt, dat bij het ontwerp over 
Wieringen de kosten van den afsluitdijk ongeveer 20 pct. bedragen van de totale 
kosten zonder renteverlies per H.A. verkoopbaar land, terwijl uit bijlage I, welke 
achter deze nota is gevoegd volgt, dat hij partieele indijkingen de kosten der afsluit
dijken ongeveer 56 pct. bedragen van die totale kosten. 

Eene verhooging met x pct. van de kosten der afsluitdijken, zou dus eene 
verhooging van de kosten per H. A. tengevolge hebben: 

bij het ontwerp over Wieringen van ± 0,20 te pct. 
" " " voor partieele indijkingen " ± 0,56 x " 



16 

Hieruit volgt, dat het ns1co voor den afsluitdijk over Wieringen belangrijk 
grooter kan zijn dan van afsluitdijken voor partieele indijkingen, alvorens de invloed 
op den prijs per H.A., waarop het eigenlijk aankomt, in het eerste geval even groot 
wordt, als in het laatste. 

Het zal wel onnoodig zijn, om. nader aan te toonen, dat ook bij het maken 
van afsluitdijken voor partieele indijkingen, soortgeltjke voorzorgen genomen moeten 
worden, om belangrijke verdieping van den bodem te voorkomen, wanneer de dijk 
gedeeltelijk is voltooid, als bij het ontwerp over Wieringen zijn voorgesteld. 

Ook bij partieele indijkingen en vooral bij de grootste daarvan zal men over 
een betrekkelijk groote lengte van enkele duizende meters den dijk moeten afwerken, 
als is aangegeven voor de sluitgaten in den dijk over Wieringen. 

Uit een hygiënisch oogpunt bestaat er geen groot onderscheid tnsschen beide 
oplossingen van het Zuiderzee-vraagstuk, omdat bij geen van beide jaarlijks grooter 
oppervlakte wordt drooggemaakt, dan binnen betrekkelijk korten tijd verkaveld kan zijn. 

Het komt mij op grond van het bovenstaande voor, dat, wat betreft de uit
voering, er geen reden is, om aan het ontwerp voor partieele indijkingen de voor
keur te geven boven het ontwerp over Wieringen. 

b. De toestand na de uitvoering. 

Een groot verschil bestaat er tusschen beide oplossingen, wat betreft den toe
stand na de uitvoering. 

Bij het ontwerp over Wieringen wordt dan de zee gekeerd door den afsluit
dijk, terwijl de drooggemaakte gronden slechts beveiligd behoeven te worden tegen 
het binnenmeer, waarop geen hoogere waterstanden dan ± 1 M. +A.P. zijn te ver
wachten. 

Bij het ontwerp tot partieele indijking daarentegen moeten dan de droog
gemaakte gronden onmiddellijk tegen zeestanden van ongeveer 3 M. +A.P. worden 
beschermd. 

Een gedeelte der Friesche en Noord-Hollanclsche dijken, alsmede de dijken 
langs het Zwarte-Water en den IJsel, die door eene afsluiting over Wieringen vol
komen worden beschermd, blijven bij partieele indijking aan den aanval der zee 
blootgesteld. 

Ook uit een oogpunt van waterloozing en evenzoo van waterverversching zal, 
om reeels meermalen genoemde redenen, de toestand na de uitvoering van het ont
werp over Wieringen gunstiger zijn dan na uitvoering van het ontwerp tot par
tieele indijking. 

Voorts geeft het ontwerp over Wieringen eene spoorwegverbinding tusschen 
Noord-Holland en Friesland, die bij partieele indijking niet wordt verkregen. 

Wat dus den toestand na de uitvoering betreft, verdient mijns inziens het. 
ontwerp over Wieringen beslist de voorkeur boven het ontwerp tot partieele indijking. 

c. De finantieele resultaten. 

Het zal wel niet nader behoeven te worden aangetoond, dat het verschil 
tusschen de finantieele resultaten van beide ontwerpen afhankelijk is van de opper
vlakte grond, die men meent, dat jaarlijks in cultuur zal kunnen worden gebracht. 

Naarmate die oppervlakte kleiner is, wordt namelijk het renteverlies van 
de kosten der werken grooter; vooral· zou dit het geval zijn wanneer men ook het 
verlies van renten van renten in rekening bracht. 

De volgende vergelijking is gegrond op dezelfde onderstellingen, als waarop 
de finantieele berekening van het regeeringsontwerp van 1877 was gegrond, nameltjk, 
dat gedurende eene reeks van jaren achtereen jaarlijks 10.000 H.A. in cultuur zal 
kunnen worden gebracht en geen verlies van renten van renten wordt gerekend. 
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Vergelijking der kosten per H.A. 

AFDEELING. I 
OntwP-rp tot afsluiting Ontwerp tot 

over Wieringen. partieele indijkin . 

I 

Oppervlakte verkoopbaar Oppervlakte verkoop\aar 
land= 216.000 H.A. land= 193.500 H.A. 

Werken ten behoeve der afwatering en scheep
vaartbelangen der omliggende landen . 

.A_fsluitdjjk met bjjkomende werken 

Boezemkaden 

Meerdjjken . 

Stoomgemalen, droogmaking en drooghouding. 

Werken in den polder . 

Toezicht, onderhoud en onvoorzien. 

Renteverlies . 

Totaal 

I I 
I 77s.

" 177.-

" 
2375

.-

" 
100.-

" 
208.-

" 
80.-

" 
152.-

j 1032.-

t 63.

" 730.-

" 101.-

" 
112.-

"182.-

" 
119.-

"178.-

r 14:85.-

Uit deze vergeljjking bljjkt, dat bjj de genoemde onderstelling de kosten per 
H.A. bjj het ontwerp tot partieele indjjking belangrjjk hooger zjjn dan bjj het ont
werp over Wieringen. 

Resumeerende kan dus bjj eene vergelijking tusschen het ontwerp over Wie
ringen en het ontwerp tot partieele indjjking worden aangenomen: 

1 o dat er geen reden is, om met het oog op de technische uitvoerbaarheid 
aan het eene ontwerp de voorkeur te geven boven het andere. 

2o dat het eerste ontwerp beslist de voorkeur verdient boven het laatste voor 
de omliggende provinciën, met het oog op de belangen van waterkeering, waterloo
zing en waterverversching. 

3o dat bij het eerste ontwerp eene belangrjjke spoorwegverbinding tot stand 
gebracht kan worden tusschen Noord-Holland en Friesland, doch bjj het tweede niet. 

4o dat de finantieele resultaten, wat betreft de kosten per H.A. drooggemaakt 
land , bjj het ontwerp over Wieringen belangrjjk gunstiger zullen zjjn, dan bjj het 
ontwerp voor partieele indjjking. 

5o dat dus, wanneer er op oeconomische gronden ,r;een bezwaar bestaat om tot eene 
droogmaking van de Zuiderzee er op te rekenen, dat jaarliJks gemiddeld onçeveer 10.000 
H.A. droo9gemaakt land in cultuur kan worden gebracht, het ontwerp over Wieringen de 
voorkeur verdient boven het ontwerp tot partieele indjjking. 

Het resultaat van het ingesteld technisch onderzoek betreffende het Zuiderzee
vraagstuk, kan dus in de volgende stellingen worden samengevat: 

1°. Van het gebied der geheele Zuiderzee, de Wadden en de Lauwerzee komen 
voor indtjking en droogmaking in aanmerking: 

a het zuideljjk gedeelte der Zuiderzee. 
b het gedeelte ten noordoosten van Urk. 
c het Wieringermeer. 
d een gedeelte van de Friesche-Wad den. 
e de Lauwerzee. 

2°. Eene afsluiting van Noord-Holland over Wieringen naar Friesland verdient 
de voorkeur boven eene meer noordelijke afsluiting. 
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3°. Bij eene afsluiting over Wieringen kunnen de Friesehe-Wadden en de 
Lauwerzee buiten verband met de oplossing van het eigenlf:jke Zuiderzee-vraagstuk wor
den ingedijkt en drooggemaakt. 

4°. Voor het eigenlf:jke Zuiderzee-vraagstuk komen drie oplossingen in aanmer
king namelijk: 

a afsluiting over Wieringen, gevolgd door gedeeltelijke indijking in vier ge
deelten met partieele droogmaking van elk dezer gedeelten. 

b indijking en droogmaking van het zuidelijk gedeelte gevolgd door op zich 
zelf staande indijking en droogmaking van het gedeelte ten noordoosten van 
Urk en van het Wieringermeer. 

c partieele indijking en droogmaking van de bovengenoemde gronden , zonder 
voorafgaande afsluiting. 

5°. De oplossing a verdient de voorkeur boven de oplossing b. 

6 o. De oplossing a verdient de voorkeur boven de oplossing c, met het oog op 
de belangen der provinciën langs de Zuiderzee, alsmede uit een finantieel oogpunt 1 

het laatste vooral, wanneer er op gerekend kan worden jaarlijks gemiddeld ongeveer 
10.000 H.A. drooggemaakt land in cultuur te brengen. 

7°. De oplossing c geeft het voordeel, om zonder verhooging der kosten per H.A. 
na elke indijking de uitvoering der overige achterwege te laten, hetgeen bij de op
lossing a tot eene belangrijke verhooging der kosten per H.A. zou leiden, wanneer 
namelijk daarbij de kosten der afsluiting ten laste der droogmaking worden gebracht. 

Ten slotte zij opgemerkt, dat op oeconomische gronden de vraag zal zijn te 
beantwoorden of op grond van de resultaten van het technisch onderzoek eene uit
voering van het Zuiderzee-vraagstuk, hetzij volgens oplossing a, hetzij volgens oplos
sing c, wenschelijle kan worden geacht. 

's-Gravenha ge, Augustus 1891. 
De In.9enieur, chef van het technisch 

onderzoele der Zuiderzee- Vereeniginr;. 
C. LELY. 



BIJLAGE I. 

SCHETSONTWERP 

TOT P ARTIEELE INDIJKING EN DROOGMAKING DER 

ZUIDERZEE ZONDER AFSLUITING .. 



Partieele indijking, zonder voorafgaande afsluiting. 

Bij eene partieele indijking der Zuiderzee, zonder voorafgaande afsluiting, dient, 
meer nog dan bij eene indijking van een groot gedeelte in ééns, op den voorgrond gesteld 
te worden, dat zooveel mogelijk alleen goede gronden worden ingedijkt. . 

Voorts zal op den voorgrond moeten staan, dat eene open verbinding met Amsterdam 
(Oranjesluizen) behouden blijve, opdat de scheepvaartbelangen zoo weinig mogelijk gehinderd 
\.vorden. . Het einddoel, waartoe men volgens dezen grondslag kan komen, is voorgesteld 
op plaat I fig 3. De te beantwoorden vraag bij het opmaken van een ontwerp is dus hoe 
dit in verschillende deelen te verdeelen. 

Hierbij dient in het oog gehouden te worden, dat hoe kleiner elke indijking genomen 
wordt, des te hooger de kosten worden, wegens de grootere zeedijkslengte die daarvoor 
vereisebt wordt. Zelfs zal het, met het oog daarop, wenschelijker zijn de indijkingen op zich 
zelf niet te klein te nemen, maar zoodanig, dat met een betrekkelijk korten dijk eene groote 
oppervlakte wordt ingedijkt welke oppervlakte dan wederom partieel kan ·worden droog gemaakt. 

Welke grootte kan nu minstens worden toegelaten'! Wanneer men in aanmerking 
neemt, dat de Haarlemmermeer ongeveer 40 jaren geleden ter grootte van 18000 H.A. reeds 
in ééns werd drooggemaakt en men bij grootere indijkingen de droogmaking partieel kan 
uitvoeren, dan is het niet noodig . om zoo andere omstandigheden daartoe geen aanleiding 
geven, de indijkingen zelve kleiner te nemen dan 00 à 40000 H.A. 

De eisch van eene open verbinding met Amsterdam (Oranjesluizen) leidt er toe om, 
in verband met de geologische gesteldheid van den bodem, de geheele oppervlakte te 
verdeelen in 4 afzonderlijke deelen even als in het ontwerp, beschreven in nota 7. 

In verband met het bovengezegde omtrent de toe te laten grootte, zal dan 
het Wieringermeer in ééns 

l> Zuid westelijk gedeelté in 2 gedeelten 
>> Zuidoostelijk >l )) 3 l> en 
)) Noordoostelijk )) )) ééns zijn in te dijken. 

Dit laatste gedeelte is wel groot, de vorm echter maakt het bezwaarlijk daarvan twee 
indijkingen te maken . 

.h.lk dezer in dij kingen staat op zich zelf en kan zoo noodig, zooals reeds gezegd, 
bovendien nog partieel droog gemaakt worden. 

Ter beoordeeling der verhoudingen tusschen de ingedijkte oppervlakte en de dijks
Iengte, heeft men het volgende: 

INDIJKING. 

Wieringermeer ..... 
Zuidwestelijk gedeelte 

Weste.ijke polder .. 
Oostel~jke polder ... 

Zuidoostelijk gedeelte 
luidelij ke potder . . . . 
iVuordoosteliJ lee polder . 
Znidwestetijke polder , 

Noordoostelijk gedeelte. 
Totaal ...... . 

IN TE DIJKEN 
OPPER VLAKTE. 

'19500 H.A. 

26ö00 )) 
30iJOO )) 

ZEEDIJKSLENGTE 

21000 M. 

33000 )) 
4:2000 )) 

I D!JKSLENGTE per H.A. 

1.0SM. 

'1.21- )) 
1.40 )) 

;nooo )) 41500 )) 1.12 )) 
32000 )) 36000 )) 1.13 )) 
34000 )) 37000 )) 1.09 )) 
50300 )) 5öooo )) 1.11 )) 

-------------------------------
:::!:29400 H.A. 267'100 M. t.16lVI. 

Wat de volgorde aan7aat, hierin is men gedeeltelijk vrij; met het oog echter op de 
opwaaiing, die bij stormvloeJen zoude kunnen voorkomen, is het wenschelijk, dat het gedeelte 
ten N. 0. van Urk ingedijkt is, voordat de zuidoostelijke en zuidwestelijke indijkingen in 
hun geheel voltooid zijn. 

' Voor de verschillende indijkingen, waarvan de ontwerpen voornamelijk door den 
civiel-Ingenieur Ch. C. Coomans en gedeeltelijk ook door den civiel-Ingenieur P. Joosting 
zijn opgemaakt, gEY!den de volgende algemeene bepalingen: 

1 o lJe geleidelijke indijking van de Zuiderzee, zal eene verlaging der gewone ebben 
en eene verhooging der vloeden veroorzaken. In verhand met de verlaging der ebben, zullen 
de Ketelkribben en enkele havendammen eenige verlenging moeten ondergaan. 

Ook de stormvloeden zullen plaatselijk hooger oploopen dan thans; in verband waar
mede enkele bestaa1~de dijken dienen opgehoogd te worden. 

2.0 bij chet proJeCt der droogmaking van de Zuiderzee na afsluiting' was het overblijvende 

Algemeen 
Plan. 
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IJselmeer, de boezem waarop de omliggende landen en de nieuwe polders zouden afwateren: 
bij partieele indijking zal elke polder zijn eigen boezem moetel?- hebben. In het algemeen 
zullen deze boezems ook het water moeten ontvangen der omliggende landen; bij enkele 
partieele indijkingen echter zullen de ringvaarten geheel of gedeeltelijk het waterbezwaar 
dezer lanàen naar de Zuiderzee voeren. 

De boezems worden in hoofdzaak gevormd door kanalen langs de dijken, die daar
door steun krijgen bij hooge buitenwaterstanden. Als boezempeil is in het algemeen 
aangenomen 0 40 M . ..;- AP. De boezemkaden zijn ontworpen tee hoogte van 1.50 M. + AP 
langs de boezemkanalen, en van 2 M. + AP., daar waar die kanalen tot een boezemmeei~ 
verruimd zijn. Door de groote hoogte van de boezemkaden kunnen vrij aanzienhjke schom
melingen in de boezemwaterstanden worden toegestaan en wordt bemaling van den boezem 
over het algemeen niet noodig. Eene uitzondering hierop maakt echter de boezem voor de 
indijkiug van het noordoostelijk gedeelte, waarvoor met het oog op de ongunstige ligging 
ten opzichte van den heerschenden wind, eene gedeeltelijke boezembemaling is ontworpen. 

8° De afsluitdijken der verschillende indijkingen moeten op dezelfde wijze worden ge-
maakt, als de afsluitdijk Wieringen_:_Piaam (beschreven in nota 5). · 

Over lengten van 2000 of 3000 M., zullen de sluitgaten op dezelfde wijze moeten op
gewerkt worden als is aangegeven voor het sluitgat tusschen Wieringen en de Friesche 
imst. Ook hier zullen in de sluitgaten breede grondbezinkingen den bodem tegen uitschu
ring moeten verdedigen. 

Ook bij deze afsluitdijken is, evenals bij de meerdijken, op een belangrijk verlies 
wegens inzakking en afslag gerekend. 

Bijna alle afsluitdijken zijn geprojecteerd met eene kruinshoogte van 5 M. + AP. bij 
eene breedte van de kruin van 2 M. Van den kruin gaat het buitenbeloop onder' een 
helling van 4 op 1 tot op een 6 M. breeden berm, die met de voorzijde tot boven de storm
vloedshoogte is gelegen. Beneden dezen berm tot L. W. is het buitentalud beschermd door 
een steenglooiing onder 3 op 1. 

Het binnentalud verkrijgt eene helling van 4 op 1 van den kruin tot op een 6 M. 
breetlen berm, die met de voorzijde gelegen is op ruim 1 M. boven dagelijksch hoogwater. 
Beneden den berm tot ~.W. is -~et binnentalud b_~schermd door een steenglooii~g ~?-der 3 op 1. 

Beneden L.W. IS de diJk op dezelfde WiJZe samengesteld als de afslmtdlJk Wierin
gen-Piaam. 

In de afsluitdijken zijn de noodige sluizen ontworpen voor den geregelden afvoer van 
het boezemwater en voor de scheepvaart naar de polders. 

4° Wat betreft de bemaling is voor de berekening van het vermogen der stoomge
malen aangenomen, dat noodig zijn ii paardekrachten per 1000 H. A. en per meter opvoer
hoogte, en dat het water moet kunnen worden opgemalen tot 0.50 M. + AP. 

Bij de verdeeling van elke indijking in verschillende polders, zijn de bestaande diep
telijnen zoo na mogelijk gevolgd. 

5° Wat betreft de verkaveling, deze geschiedt op dezelfde wijze als beschreven in 
het project voor de droogmaking na afsluiting (zie nota 7 blz. 10). De afwateringskanalen 
kunnen tevens voor de scheepvaart dienstbaar gemaakt worden, waartoe zij van hooge of 
beweegbare bruggen moeten worden voorzien. ' 

Op het schetsontwerp der partiëele indijkingen op Pl. I fig. 3 zijn die afwaterings
kanalen aangegeven, die tevens voor de scheepvaart dienst doen tusschen aan de kust ge
legen plaatsen onderling of tusschen die plaatsen en de verschillende indijkingen. 

Overigens wordt verondersteld dat de hoofdscheepvaart langs de boezemwateren ge
schiedt. 

Voor de afmetingen der sluizen en kanalen wordt verwezen naar nota 7. 
6° Bij de renteberekening is, evenals bij het project voor de droogmaking na afslui

ting, gerekend, dat de grond zal verkocht worden één jaar na de verka.Jeling. Voorts is ook 
aangenomen, dat zooveel mogelijk elk jaar gemiddeld ongeveer 10000 H.A. aan de markt 
gebracht worden. 

Indijking van het Wieringer llleer. 

Hieromtrent kan verwezen worden naar het project en het rapport, opgemaakt door 
de Commissie uit de Waterschappen. (Haarlem, Erven F. Bohn 1874). 

Hoewel dit project bij evootuëele uitvoering waarschijnlijk eenigszins gewijzigd L:Ou 
moeten worden, zoo kan het, ter beoordeeling van de partieele indijking in het alge
meen, voorloopig worden aangehouden, met uitzondering echter van de begrooting, welke 
in overeenstemming gebracht is met die van de andere indijkingen. Uit de begrooting 
volgt hieronder een uittreksel. 

De in te dijken oppervlakte volgens dit ontwerp is groot 19500 H. A., waarvan na 
aftrek van boezem, kanalen, slooten, wegen enz. ongeveer 18000 H. A. verkoophaar land 
overbUjft. 
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OMSCHRIJVING. 

A. Werken ten behoeve der belangen van afwatering en scheepvaart der 
omliggende landen. . 

B. Afsluitdijk en daarin voorkomende sluizen. 
a. Ewijcksluis-Wieringen . . 
b. Wieringen-Medemblik lang '18.500 M .. 

C. Boezemkaden. 

f l.470 000 
)) '10.530.000 

Aan boezemkaden tot eene gezamenlijke lengte van 77 K.M .. 

D. Stoomgemalen, droogmaking en droog houding. 
a. Stoomgemalen 
b. Droogmaki!lg . 
c. Drooghoudmg 

E. Werken in den polder. 
Afwateringskanalen 
Bruggen, Sluizen enz. 

Verkaveling '19.500 H.A. à f 120. 

F. Toezicht, onderhoud, onvoorzien en ter afronding. 

RECAPITULATIE. 

Afdeeling A 
)) B 
)) c 
)) D 
)) E 
5! F 

Totaal GeneraaL 

f 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

f '1.152.000 
)) t7o.uuo 
)) 378.000 

:i.OUO 000 
12.000 000. 

f 550000 
Jd'lü oou 

~.310 000. 
1.700 000. 
3.000 000. 
1.990 000. 

------
f 23.000.000. 

GLOBALE BEREKENING VAN DE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN 

BEDRAG. 

f 2.000 uoo 

)) 12.000 000 

)) 2.3W.OOO 

)) 1.700.000 

)) ti60000 
)) 2.340.000 

)) 3.000.000 

)) '1.9!:10000 

ter zake van de droogmaking van het Wieringermeer, waaruit blijkt dat wanneer die uitgaven gevonden 
worden uit een 3,5% geldleerring aangegaan à pari, deze leerring kan worden afgelost uit de 

verkoopprijzen der drooggemaakte gronden, wanneer deze gemiddeld 11426.- bedragen en gemiddeld 
9000 H. A. per jaar worden verkocht. 

~I 
~I 

I 
Opbrengst der I GELDLEEN ING. I B h' b I I 

Sommen voor drooo- o-emaakte --------- esc ik are Renten Renten 
de werken gro;d~n tegen I I Aflossing I overschotten der geleende der 
benoodigd. I /1426.- por Bedrag. uit de der I gelden. I heselukbare 

U.A. I opbrengsten. opbrengsten. overschotten. 

I IN MILLIOENEN GULDENS. 

~ I ~-~~ I I ~:~~ I I I ~:~~ I 

i !ïï I I !ïï I I ::: I !i~ I = 
6 I 3.00 I 12.83 I - I 9.83 I - I 0.53 I -
7 ~--23.00 -~~::~~ -~~.00 -~--~~:~~--~--~::;--~--~:~~ -~--~:~:--

Bij het einde van het 7° jaar en bij een onderstelden verkoopprijs van I 1426.- per H.A., zal dus het 
resultaat als volgt ziJn: 

Geldleerring 120.000.000. Betaald aan renten . . . 12.710.000. 
Aflossing . " 20.000.000. Ontvangen aan renten van 

Verschil Nihil. het beschikbaar overschot " 50.000. 
Beschikbaar overschot f 2. 670.000. Verschil . . . . I 2.660.000. 

Het beschikbaar overschot zal dus ruim voldoende zijn om de renten te betalen, zoodat men mag aannemen, 
dat alle kosten gedekt zullen zijn, indien de grond een gemiddelde waarde vertegenwoordigt van f 11.4~6.- per H.A. 
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VI 

Indijking noordoostelijk gedeelte. 

(Lemmer- Overijselschekust). 

Met het oog op de ongunstige verhouding die zou ontstaan tusschen dijkstengte en 
oppervlakte ingedijkt land, wanneer deze indijking in twee of meer gedeelten zou geschie
den, is eene indijking van de geheele oppervlakte in ééns wenschelijle 

De dijk krijgt dus dezelfde richting als die voorgesteld in nota 7. De ingedijkte op
pervlakte bedraagt 50300 H.A., waarvan na aftrek van boezem, kanalen, slooten, wegen 
enz. 43400 H.A. verkoopbaar land overblijft. 

Na de droogmaking kunnen de omliggende landen hun waterlast op den boezem van 
de droogmakerij brengen, met het oog op de scheepvaartbelangen zijn de volgende werken 
geprojecteerd: 

a. Verlenging van het Zwarte Water. 
b. Kanaal Kuinre-Lemmer. 
c. Voorziening in de scheepvaart van BlokzijL 
Het ·werk onder a genoemd stemt volkomen overeen met dat beschreven in nota 7 

blz. 23 en 24. 
Het kanaal onder b genoemd zal na voltooiing der werken hetzelfde peil als de nieuwe 

boezem verkrijgen; tijdens de droogmaking kan dit kanaal op een standvastig peil gehou
den worden. 

Voor de scheepvaart van Blokzijl gedurende de droogmaking dient de watergemeen
schap tusschen deze plaats en Zwartsluis eenige verruiming en verdieping te ondergaan; 
hiertoe is op de begrooting een post uitgetrokken. 

De vorm van den boezem is op Plaat I fig. 3 voorgesteld. De grootte van den boezem 
bedraagt 3600 H.A. of -.}5 van de oppervlakte der landen die hun water op dien boezem 
brengen. 

Tot verwijdering van de helft van het maximum waterbezwaar is geprojecteerd eene 
boezembemaling van 400 P.K. Hierdoor zal het mogelijk zijn, bij geheel gestremde 
natuurlijke loozing, te voorkomen, dat de boezemstanden te hoog worden. 

Voor het belang der scheepvaart zijn een tweetal schutsluizen geprojecteerd ter ver
binding van den boezem met de Zuiderzee. 

De kruinslwogte is bepaald op 5 M. + A.P., terwijl met het oog op de hooge storm
vloeden, de hoogte van den buitenberm is bepaald op 3 M. + A.P. 

De lengte van den dijk is 50600 J\1[1. waarvan tusschen Lemmer en het Kamperzand 
39300 M1• bij eene gemiddelde diepte van 3.60 M . ..;.- A.P. en '17300 M1• over het Kamper
zand bij eene gemiddelde diepte van ·1.20 M. 7 A.P. 

Het sluitgat is aangenomen in het diepste gedeelte tusschen Urk en Schokland over 
eene lengte van 3000 M. ' 

Het totale vermogen bedraagt: 
Voor de bemaling van de droogmakerij 

)) )) I) )) den boezem 
Totaal .. 

3100 P.K. 
400 )) 

3500 P.K. 

De afwateringskanalen zijn grootendeels ook voor de scheepvaart bestemd, terwijl 
nog eenige kanalen alleen voor dit doel zijn ontworpen. Ter verbinding van deze kanalen 
met den boezem en onderling zijn geprojecteerd 4 gekoppelde en ~ enkele sluizen) tenvijl 
voor de gemeenschap te land over de afwaterings- en scheepvaartkanalen een twintigtal 
beweegbare of hooge bruggen worden aangebracht. 

De tijd van uitvoering der ontworpen indijking wordt op 9 jaar gesteld, waarvan 4 
jaar voor het maken van den dijk en de werken voor de aanliggende landen en 5 jaar voor 
het droogmaken en verkavelen. 

Uit de begrooting van kosten volgt hieronder een uittreksel. 

OMSCHRIJVING. 

A. Werken "ten behoeve der belangen van afwatering en scheepvaart der I 
omliggende landen. 
a. Verlenging van het Zwarte Water met bijbehoorende werken {:'2500.000 
b. Ringvaartkanaal van Kuinre tot Lemmer met bijbehoorende 

werken . . , . . . . . >) 400.000 

BEDRAG. 

c. Voorziening in de scheepvaart van BlokzijL . )) 100 000 f 3.000 000 
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OMSCHRIJVING. 

B. Afsluitdijk en daarin voorkomende sluizen . 

C. Boezemkaden. 
Aan boezemkaden tot eene gezamenlijke lengte van 80 K.M .. 

D. Stoomgemalen, droogmaking en drooghou(ling. 
a. Stoomgemalen 3500 P.K. à f 1200 per P.K. 
b. Droogmaking . 
c. Drooghouding. 

E. Werken binnen de indijking. 

t 250 000 
. )) 750 0(l0 

1e Afwaterings- en scheepvaartkanalen te zamen lang 90 ICM. . . . . 
Grondwerk in profil 576000 à {0.40 f 2 304 000 
~0 beweegbare bruggen . . . . . . . . . . . . ll 200.000 

BEDRAG. 

f 25 600000 

)) 2.i:î00.000 

)) 

f 

4 200.000 

1.000 000 
5 iOOOOO 

4 gekoppelde sluizen tusschen den boezem en de indijking. >l 3ö0 000 
3 enkele sluizen tusschen de polderafdeeling onderling )) 180.000 J) 3.044 000 

2e Verkaveling van 46.700 H.A. á {120.- per H.A. >l 5 f\04.000 

F. Toezicllt, onderhoud, onvoorzien en ter afronding· 
f t~ti48.uuu 

11 4.75~.uuo 
-----·--

HECAPlTULATlK 
Afdeeling A f 3.000.000. 

)) B )) 25.600.000. 
)) c )) 2.800.000. 
)) D )) 5.200000. 
)) E )) 8.648.000 
)) F )) 4.752.000. 

Totaal Generaal t 50.000.000. 

GLOBALE BEREKENING VAN DE UITGA VEN EN ONTVANGSTEN 

ter zake van de droogmaking van het Noordoostelijk gedeelte der Zuiderzee, waaruit bl~kt dat wanneer de 
uitgaven gevonden worden uit eene 3,5% geldleeniug, aangegaan à pa.ri, deze leening kan 

worden afgelost uit de verkoopprijzen der droog gemaakte gronden, wanneer deze gemiddeld ,[1333.- bedra()'en en 
gemiddelà ongeveer 8'700 H.A. per jaar worden verkocht. " 

.,; I Sommen voor I d~!ob:~~~~~j:[e I~ L D LEl' EN IN G_._l Beschilkbt~re I Renten I Rdnten 
:;;j I de werken I gr~nden Aflossing oversc 10 en der geleende ?r 
~ I benoodigd. I tegen/ 1 333.-t Bedrag. I uit de I b der t I gelden. I beschhrkbtare 

per H.A. opbrengsten. , op rengs en. oversc ot en. 

I IN MILLlOENEN GULDENS. 

1 I 8.600 I I 8.600 I I I 0.151 I 
~ ~:~~~ I I ~:~~~ I I I ~·~!~ I 
4 I 8.500 I - I 8.500 I - I i' 1.045 
51 1.500 - 1.500 I - 1.220 I 
6 3.000 - I 3.000 - I I 1.299 
7 3.000 I 11.597 I I 8.597 1.201 I 
8 1 3.ooo 11.597 8.597 I - [ o.9oo I -
9 3.ooo 11.597 I - 8.597 - 0.599 _ 

10 I 2.400 I 11.597 - I 9.197 - 0.288 -
ll - 11.464 I - 3.612 I 7.852 I 0.065 I 0.132 

[-----sö.ooo-
1

-57.852 Î -38.60o_l_38.6oo-
1

-7.S52_/_ 7.965_[_0.132--

Bij het einde van het lOe jaar zal dus bij eeu onderstelden verkoopprijs van f 1333.- per H.A. het resultaat 
als volgt zijn 

Geldleening . . f 38.600.000. 
Aflossing . . . ~8.600.000. 

Verschil . . Nihil 
Beschikbaar overschot f 7.852.000. 

Betaald aan renten . . . f 7.965.000. 
Ontvangen aan renten van 

het beschikbaar overschot _" _132.000. 
Verschil . . f 7.833.000. 

Het beschikbaar overschot zou dus iets meer zijn dan het bedrag der renten, zoodat men mag aannemen, dat 
alle kosten gedekt zullen zijn, indien de grond een gemiddelde waarde vertegenwoordigt van f :1333.- per H.A. 



VIII 

Indijking zuidoostelijk gedeelte. 

Dijksrichtin- Deze indijking zal geschieden in 3 gedeelten, zooals op plaat I fig. 3 is voorgesteld. 
gen. Ter onderscheiding van elkander, zijn deze indijkingen genoemd: 

Grootte. 

Diepteligging. 

Aard der gron
den. 

Werken ten 
behoeve der be
langen van af

watering en 
scheepvaart 

der omliggen-
de landen. 

Boezem. 

Constructie 
van den dijk. 

Bemsling. 

Werken in den 
polder. 

Duurderwerk· 
zaamheden. 

a. de zuidelijke polder 
b. ll noordoostelijke polder 
c. )) zuidwestelijke polder. 

a. Zuidelijke polder. 

De ingedijkte oppervlakte heeft eene grootte van 37 000 H.A., waarvan na aftrek van 
boezem, kanalen, slooten, wegen enz., 29.700 HA., verkoopbaar land overblijft. 

De diepte neemt vrij regelmatig af van de Geldersche- en Utrechtsche kust naar den 
afsluitdijk, die op eene gemiddelde diepte van 2.70 M.-:- A.P. is gelegen. 

Volgens de geologische kaart van Nota 7, bestaat de bodem grootendeels uit klei, 
behalve een strook diluviaal zand langs de Geldersche kust. 

Teneinde in de afwatering van de Veluwe te voorzien, is aangenomen, dat zoowel 
tijdens als na de droogm~).üng, d~ beken hun water zullen afvoeren op de droogmaking 
of op den boezem. Voorts ZlJn geproJecteerd: 

a. Kanaal Harderwijk-Eem. 
b. Verlenging van de Eem met + 6 K.M. 
Het kanaal Harderwijk-Eem dient voor de scheepvaart. 

De vorm van den boezem is op plaat I fig. 3 voorgesteld. De grootte is 5000 H.A.; deze 
groote oppervlakte is niet noodig) maar is aangenomen, omdat daardoor het diluviaal 
zand buiten de droogmaking wordt gehouden. 

Voorts zijn nog een tweetal schutsluizen ontworpen ter verbinding van den boezem 
met de Zuiderzee. 

Voor den afsluitdijk is hetzelfde profil aangehouden als bij de indijking van het 
noordoostel\ik gedeelte. 

De lengte bedraagt 4'1500 M. , terwijl de gemiddelde diepte 2. 78 M . ...;-. A.P. is. Waar 
de grootste diepte gevonden wordt, d. i. wederzijds de Knar, worden de sluitgaten aange
nomen ter gezamenlijke lengte van 3000 M. 

De bemaling verkrijgt een vermogen van 1710 P .K. 

In het belang der scheepvaart zijn geprojecteerd: 
1 gekoppelde sluis ter verbinding van de haven van Nijkerk met de poldervaart; 
2 gekoppelde sluizen ter verbinding van den boezem met de poldervaarten; 

en in het belang van het verkeer te land: 
5 beweegbare of hooge bruggen over de kanalen. 

De tijd van uitvoering der ontworpen indijking wordt op 8 jaar gesteld, waarvan 
4 jaar voor het maken van den dijk en de werken der omliggende landen en 4 jaar voor 
het droogmaken en verkavelen. 

Uit de begrooting van kosten volgt hieronder een uittreksel. 
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OMSCHRIJVING. 

A. Werken ten behoeve der belangen van afwatering 
omliggende landen. 

BEDRAG. 

en scheepvaart der 

f 1.000.000 a. Kanaal Harderwijk-Eem 
b. Verlenging van de Eem . )) 1.000.000 ~~QQQ 

B. Afsluitdijk en daarin voorkomende sluizen. 

C. Boezemkaden. 
Aan boezemkaden, tot een gezamenlijke lengte van 60 K.M. 

D. Stoomgemalen, droogmaking en drooghouding. 
a. Stoomgemalen 1710 P.K. à f 1200 per P.K. 
b. Droogmaking . . . . . . . . . . . . 
c. Drooghouding. 

E. Werken binnen de indijking. 

f 120.000 
)) 448 000 

1e Afwaterings- en scheepvaartkanalen te zamen 
Grondwerk in profil 2.600.000 M3• à f0.4U 

lang 53,5 K.M. 

5 beweegbare bruggen 
3 gekoppelde sluizen . 

f 1040.000 
)) 50 000 
)) 270.000 

2e V er kaveling van 32000 H.A. à f 120. 

F. Toezicht, onderhoud, onvoorzien en ter afromling· 

RECAPITULATIE. 
Afdeeling A f ~.000.000. 

)) B )) 19.500.000. 
)) c )) 1.830.000. 
)) D )) 2.620.000. 
); E )) 5 200.000. 
)) F )) 3.150.000. 

Totaal Generaal. f 34.300.000. 

GLOBALE BEREKENING VAN DE UITGA VEN EN ONTVANGS'l'EN 

f 19.500000 

r 1830 ooo 

f :l.U52 000 

)) 568000 
f ~.6~1J.U00 

f 1.3ö0.000 
)) 3.840.000 
t 5.~00000 

f 3.150 000 

ter zake van de droogmaking van den zuidelijken polder van de indijking van het zuidoostelijk gedeelte der 
Zuiderzee, waaruit blijkt dat wanneer die uitgaven gevonden worden uit eene 3,5% geldleening, 

aangegaan à pari, deze leening kan worden afgelost uit de verkoopprijzen der drooggemaakte gronden, wanneer 
deze gemiddeld (1319.- bedragen en gemiddeld ongeveer 9900 H.A. per jaar worden verkocht. 

~I 
~I 

Sommen voor 
de werken 
benoodigd. 

I 
Opbrengst der I GELDLEEN ING. I Beschikbare I 
droog gemaakte -----~ -.--.-- overschotten 
gronden tegen I A fl o s s !ll g I d 

I 
[1319-per Bedrag. I uit de b er t I 

H.A. opbrengsten. op rengs en. 

Renten 
der geleende 

gelden. 

I IN MILLIOENEN GULDENS. 

1 \ 6.000 6.000 0.105 
z 6.000 6.000 0.315 
3 6.000 6.000 0.525 

Renten 
der 

beschik bare 
overschotten. 

4 I 6.000 6.000 I 0.735 

~ u~~ I - I u~~ I - - I ~.~~~ 1 -

7 I Z.SOO I 13.058 I - I 10.Z5S I - I 0.825 -
8 2.800 13.058 - 10.258 - 0.466 1 -

9 - I 13.058 I - I 8.184 I 4 874 I 0.143 0 085 
~--34.300-- --39.174---28.700----28.700---4.874 -~--4-.943 -~--0.085--

Bij het einde van het go jaar zal dus bij een onderstelden verkoopprijs van /1319.- per H.A., het resultaat 
als volgt zijn : 

Geldleening . . f 28.700.000 
Aflossing . . . "28.700.0QQ_ 

Verschil . . Nihil 

Beschikbaar overschot f 4.874.000 

Betaald aan renten . . . f 4.943.000 
Ontvangen aan renten van 

het hesehikbaar overschot _,_, -~000 
Verschil . . . . f 4.858.000 

Het beschikbaar overschot is dus ruim voldoende om alle kosten en renten te dekken, indien de grond gemiddeld 
f :131.9.- per H.A. opbrengt. 
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b. Noordoos te lij ke polder 

De ingedijkte oppervlakte heeft eene grootte van 32000 H.A., waarvan na aftrek van 
boezem, kanalen, slooten, wegen, enz. ':27000 H.A. verkoopbaar land overblijft. 

De diepte neemt vrij regelmatig af Yan de kust westwaarts naar den afsluitdijk, die 
op eene gemiddelde diepte van 3.50 M . ...;... A.P. is gelegen. 

Volgens de geologische kaart van nota 7, bestaat de ])odem van dit gedeelte geheel 
uit klei, behalve een klein gedeelte bij Elburg, dat uit diluviaal zand en een klein gedeelte 
bij de bocht in den afsluitdijk, dat uit zand, zavel en lichte klei bestaat. 

Het water, dat nu afgevoerd wordt door de landen gelegen tusschen Elburg en den 
V ossewaard, zal na de droogmaking worden afgevoerd door het te maken kanaal Elburg-Ketel. 

Voor de beschrijviug van dit kanaal wordt verwezen naar nota 7, blz. 15. 
De vorm van den boezem is op plaat I fig. 3 voorgesteld De grootte is 3000 H.A. 

of met den boezem van den zuidelijken polder te zamen ~000 H.A. 
Voor de scheepvaart is een enkele schutsluis ontworpen ter verbinding van den boe-

zem met de Zuiderzee. 

Voor den afsluitdijk is hetzelfde profil aangehouden als voor den zuidelijken polder. 
De lengte bedraagt 36000 Mt, terwijl de gemiddelde diepte B.50 M...;... AP. is. 
Terwijl echter bij de indijking van het noordoostelijk gedeelte der Zuiderzee en van 

den zuidelijken polder voor inzakking en afslag is aangenomen 100M3 per M.\ wordt met 
het oog op den slapperen bodem, voor dit gedeelte ·1~5 M 3 per M. 1 aangenomen. 

Ter bemaling van de geheeleindijking wordt een stoomvermogen van 1980 PK. vereischt. 
Voor de kleine scheepvaart is, met het oog op daartoe te maken bruggen en sluizen, 

op de begrouting een post uitgetrokken. 

De tijd van uitvoering der ontworpen indijking worrit op 7 jaar gesteld, waarvan 
ruim 3 jaar voor het maken van den dijk en de werken voor de aanliggende landen en 
ongeveer 4 jaar voor het droogmaken en het verkavelen. 

Uit de begrooting van kosten volgt hieronder een uittreksel. 

OMSCHRIJVI~G. 

.A... We1·ken ten behoeve van de belangen van afwatering en scheepvaart der 
omliggende lamlen. 
Kanaal Elburg-Ketel 

B. Afsluitdijk en daarin voorkomende sluizen 

C. Boezemkaden. 
Aan boezemkaden tot eene gezamenlijke lengte van 74 K.M. . 

D. Stoomgemalen, droogmaking en (\rooghoucling. 
a. Stoomgemalen 1980 PK. à {1200 per PK. 
b. Droogmaking 
c. Drooghouding 

E. Werken binnen de indijking. 
1e Afwateringskanalen te zamen lang 44000 M1 

Grondwerk in prolil 1.320.000 M . á f 0.40 . 
Voor bruggen en sluizen wordt gesteld 

2e Verkaveling van 29.000 H.A. à f 120 . 

F. Toezicht, onderhoud, onvoorzien en ter afronding. 

RECAPITULATIE. 

Afdeeling A f 800.000. 
)) B )) 19.800.0uo. 
}) c » 3.370 000. 
» D » 3.050000. 
)) E )) 4.200.000. 
» F }) 3.18\JOOO. 

Totaal Generaal f 34:.4:00.000. 

. . 
f 180.000 
)) 494.000 

f 52~000 
)) 192.000 

BEDRAG . 

f t<OO.OOO 
-~--

f 19.800.000 

f 2.376 000 

)) 674.000 

f 3.050.000 

f 7~0.000 

ll 34HO 000 

f 4~00 000 

f 3l~O.OUO 



XI 

GLOBALE BEREKENING VAN DE UITGA VEN EN ONTVANGS'l'EN 

ter zake van de droogmaking van den Noordoostelijken polder van de iudijking van het Zuidoostelijk gedeelte 
der Zuiderzee, waaruit blijkt dat, wanneer de uitgaven gevonden worden uit eene 3,5 Oj0 geldleening, 

aangegaan à pari, deze leerring kan worden afgelost uit de verkoopprijzen der droog gemaakte gronden, wanneer deze 
gemiddeld f 1440.- bedragen en gemiddeld ongeveer 9000 H.A. per jaar worden verkocht. 

cel I Sommen voor I d~t::~e~~!~k{e ~~EL J) LEEN IN G_. -1 Beschikbare I Reuten 
<'1 de werken I grguden \ Aflossing I nversdhotteu der geleende 

Renten 
der 

beschikbare 
overschotten. ;::; I beuoodigd. tegen f 1440.-~ Bedrag. 

1 

uit de b er t I gelden. 
per H.A. opbrengsten. op reugs en. 

I IN lVI I L L I 0 ENEN GuLDEN s. 

1 I 8.000 I I 8.000 : I I 0 140 I 

! ~:~~~ I = I ~:~~~ I = I I ~:t~~ I 
5 I 2.800 I - I 2.800 I - I - I 0.959 I -
6 2.800 12.960 I - I 10.160 - 0.830 I -
7 2.800 I ]2.960 - ]0.160 I - I 0.474 -
8 ~---=--- __ 12.960 __ 

1

_---= __ , __ 8.48_0 ___ 4.480 ____ 0_.148 -1_0.078 __ 

I 34.400 I 38.880 28.800 I 28.800 I 4.480 I 4·.546 I 0.078 

Bij het einde van het Se jaar zal dus bij een onderstelden verkoopprijs van /1440.- per H.A., het resultaat 
als volgt zijn : 

Geldleeniug. . f 28.800.000 Betaald aan renten . . . f 4.546.000 
Ontvangen aan renten van Aflossing . . . ~.800.000 

Verschil . . Nihil het beschikbaar overschot " 78.000 -----
Beschikbaar overschot ..L._4.480.000 Verschil . . f 4.468.000 

Het beschikbaar overschot is dus ruim voldoende om alle renten te dekken, indien de grond gemiddeld 
i' 1.440.- per H.A. opbrengt. 

c. Zuidwestel~jke polder. 

De ingedijkte oppervlakte heeft eene grootte van 34000 HA., waarvan na aftrek van 
boezem, kanalen, slooten, wegen, enz. '2()800 H.A. verkoopbaar land overblijft. 

De diepte neemt vrij gelijkmatig af van den zuidel~jken polderdijk, die op gemiddeld 
2.70 lVI.-:- A.P. is gelegen en de Utrechtse he kust, die hooger ligt, naar den afsluitdijk toe, 
die op eene gemiddelde diepte ligt van 3.50 M.-:- A.P. 

Volgens de geologische kaart van Nota 7, hestaat de bodem geheel uit klei, behalve 
een klein gedeelte bij Muiden, dat uit zand en zavel bestaat. 

Alleen voor Huizen is een ringvaart noodig naar de Eem, aangezien deze rivier door 
den nieuwen polder wordt geleid. 

Het Kanaal Huizen-Eem, ter lengte van ~:mgeveer 'L5 K.M. loopt door de lage gron
den van de Gooische Meent en krijgt de afmetmgen der scheepvaartkanalen. Het peil van 
dit kanaal zal samenvallen met dat der Eem. Overigens behoeven geen werken gemaakt te 
worden voor de afwatering der landen tusschen Huizen en Muiden. 

De vorm van den boezem is op plaat I fig. 3 voorgesteld en heeft eene grootte van 3000 H.A. 
De totale boezemoppervlakte van de drie indijkingen, die te zamen de indijking van het 
zuidoostelijk gedeelte der Zuiderzee vormen, is dus groot 1100ll H.A. Enkele gedeelten van de 
boezemkaden moeten gereed zijn, voordat de polder wordt droog gemaakt. 

Voor de scheepvaart is eene schutsluis geprojecteerd. 

Het dijksprofil stemt overeen met dat der vorige indijking. De lengte bedraagt 37000 
JVP en de gemiddelde diepte is 3.50 M -:-A.P. Voor het sluitgat is eene lengte van 3000 M. 
aangenomen. In de begrooting is met het oog op den slappen bodem voor inzakking en af
slag gesteld '150 :w. per M1

. 

van 
ZlJn 

Ter bemaling van de geheele indijking is vereischt een stoomvermogen van ~140 P.K. 

Voor de scheepvaart zijn twee gekoppelde sluizen ontworpen aan cle beide uiteinden 
polderafdeeling I, terwijl voor de kleine scheepvaart nog 2 kleine sluizen ontworpen 
tusschen de beide polderafdeelingen. 

Voor het verkeer te land zijn ontworpen 10 beweegbare of hooge bruggen. 

De tijd van uitvoering voor de ontworpen indijking wordt op 7 jaar gesteld, waarvan 
ruim 3 jaar voor het maken van den dijk en werken voor de aanliggende landen en onge
veer 4 jaar voor het droogrnaken en verkavelen. 

Uit de begrooting van kosten volgt hieronder een uittreksel. 

Grootte. 

Diepteligging. 

Aard der gron
den. 

Werken ten be
hoeve der be
langen van af-
watering en 
scheepvaart 

der omliggende 
landen. 

Boezem. 

Constructie 
van den dijk. 

Bemaling. 

Werken inden 
polder. 

Dnur der 
werkzaamhe
den. 



XII 

OMSCHRIJVING. 

A. Werken ten behoe-ve van de belangen van afwatering· en scheepvaart der 
omliggende landen. 
Kanaal Huizen-Eem 

B. Afsluitdijk en llaarin voorkomende sluizen 

C. Boezemkaden. 
Aan boezemkaden tot eene gezamenlijke lengte van 56 K.M .. 

D. Stoomgemalen, droogmaking en drooghoU(ling. 
a. Stoomgemalen 2140 P.K. à f 1200.-
b. Droogmaking . f :220.000 
c. Drooghouding . )) 512.000 

E. Werken in den polder. 
1o. Afwateringskanalen en scheepvaartkanalen te 

Grondwerk in profil 3.960.000 M3 à f 0.40 
zamen lang 60.900 lVI. 

f 1.5~4000 
)) 100.000 10 beweegbare bruggen 

2 gekoppelde sluizen. 
2 enkele sluizen . . 

)) '180.000 
)) 120.000 

2°. Verkaveling 31000 H.A. à f120. 

F. Toezicht, ondet·houd, onvoorzien en ter afronding. 

RECAPITULATIK 
Afdeeling A f 75 000. 

)) B >> 20.700.000. 
)) c )) 3.330.000 
>> D >> 3 300 000. 
» E >> 5.704 000. 
>> F >> 3 291 000. 

Totaal Generaal. {36.4:00.000. 

GLOBALE BEREKENING VAN DE UITGA VEN EN ONTVANGSTEN 

BEDRAG. 

f 75000 

_L22_1QQ:_Q_QQ 

f 3.330000 

f 2.568.000 

)) 732.000 

f 3.300.000 

f 1.984.000 
)) 3.720.000 

f 5.704.000 

f 3.:291.000 

ter zake van de droogmaking van den Zuidwestel~ken polder van de indijking- van het Zuidoostelijk gedeelte 
der Zuiderzee, waaruit blijkt dat, wanneer de uitgaven gevonden worden uit eene 3,5 Oj0 geld-

leerring, aangegaan à pari, deze leerring kan worden afgelost uit de verkoopprijzen der droog gemaakte gronden, 
wanneer deze gemiddeld I 1427.- bedragen en gemiddeld ongeveer 9600 H.A. per jaar worden verkocht. 

~I 
~I 

Sommen voör 
de werken 
benoodigd. 

I 
Opbrengst der \ G :EL DL EEN l N G. l B h'kb I 

drooO' O'emaakte ------------ esc l are 
;rgnden / Aflossin"' overschotten 

I 
" " d tegenll427.- Bedrag. uit de er 
per H.A. I I opbrengsten. I opbrengsten. I 

Renten 
der geleende 

gelden. 

I IN MILLIOENEN GULDENS. 

1 I 8.200 8.200 0.144 

! I !!!! I _ I !!!! I _ 1 I !!!i I 

Renten 
der 

beschikbare 
overschotten. 

~ I ~:~~~ ll 13~99 I 
3

.ooo 1

1 

10~99 I = I 6:~~~ I 
7 3.000 13.699 \ - 10 699 I - I 0.504 I 
8 \ - 13.699 - 9.002 4.697 0.160 0.082 
'-36.400 -1 -41.09-7 -~-30.400--1--30.400--1- 4.697--~--4. 760--1 0.082 

Bij het einde van het Se jaar zal het resultaat dus als volgt zijn, bij een onderstelden verkoopprijs van 
f 1427.- per H.A. 

Geldleeuing . . . . I 30.400.000 
Aflossing. . . . . ~.400.000 

Verschil . . Nihil 
Beschikbaar overschot .L._J;.697 .000 

-----

Betaald aan renten . . . I 4.760.000 
Ontvangen aan renten van 

het beschikbaar overschot _"_ 82.000 
Verschil . . I 4.678.000 

Het beschikbaar overschot is dus ruim voldoende om alle kosten en renten te dekken, indien de grond gemid-
deld r 1.4~71.- per H.A. opbrengt. 



Ter 

Xlll 

Indijking zuidwestelijk gedeelte. 

Deze indijking zal geschieden in 2 gedeelten, zooals op plaat I fig. 3 is voorgesteld. 
onderscheiding van elkander zijn deze indijkingen genoemd : 

ct. de Westelijke polder, 
b. de Oostelijke polder. 

a. Westelijke polder. 

Dijksrichtin
gen. 

De ingedijkte oppervlakte heeft, na aftrek van het eiland Marken, eene grootte van Grootte. 

26600 H.A., waarvan na aftrek van boezem, kanalen, slooten, wegen enz. ~2000 H.A. ver
koopbaar land overblijft. 

De diepte neemt vrij regelmatig af van de Noord-Hollandsche kust naar den afsluit- Diepteligging. 

dijk, die op eene gemiddelde diepte van 3.~0 M 7 A P. is gelegen. 

Volgens de geologische kaart in nota 7 bestaat de bodem 
2000 H.A. veen , 
500 J) zand, 
150 ll lichte klei, 

~3950 JJ klei. 

uit: 

De omligg·ende landen zullen na voltooiing der werken voor de indijking· hun water 
brengen op den boezem der nieuwe indijking. Tevens zal voor de belangen der scheepvaart 
en ook tot loozing voor Schermerboezem, gegraven worden het kanaal Hoorn-Uitdam. Ook 
zal de vaart van Monnikendam naar Ilpendam dienen verruimd te worden en een boezem
kanaal gemaakt moeten worden van Marken naar Monnikendam. 

De grootte van den boezem is na voltooiing der werken 3000 H.A. Enkele gedeelten 
der boezemkaden moeten met het oog op de scheepvaartbelangen gereed zijn voordat de 
p~lder wordt drooggemaakt. Dit zijn de gedeelten Hoorn-Lutjeschardam en Marken-Mon
mkendam. 

Tevens zijn schutsluizen ontworpen ter verbinding van den boezem met de Zuiderzee. 

Voor den afsluitdijk is, met het oog op de gunstige ligging ten opzichte van de heer
scbende stormwinden, de kruin~ hoogte bepaald op 4.':20 M. +A.P., terwijl ook hier de voor

kant berm reikt tot boven de stormvloedhoogte. In 't algemeen is ook hier hetzelfde type 
van dijk aangenomen als bij de vorige indijkingen. 

De lengte van den dijk bedraagt 33000 MI, tenvijl de gemiddelde diepte is 3.80 M.-:- A.P. 
Voor het sluitgat is aangenomen eene lengte van 2000 M. 

Met het oog op den slappen bodem, is voor inzakking en afslag gerekend op 
150 M3

• per M1• . 

Ter bemaling van den westelijken polder wordt een stoomvermogen van 1640 PK. vereischt. 

Voor de scheepvaart z\jn 3 gekoppelde schutsluizen geprojecteerd ter verbinding van 
den boezem met de poldervaarten, alsmede :3 enkele sluizen tusschen deze vaarten. Voor 
het verkeer te land zijn een twintigtal hooge of beweegbare bruggen ontworpen. 

De tijd van uitvoering der ontworpen indijking wordt op 7 jaar gesteld, waarvan 
3 jaar voor het maken van den dijk en de werken voor de aanliggende landen en 4 jaar 
voor de droogmalring en verkaveling. 

Uit de begrooiing volgt hieronder een uittreksel. 
I 

OMSCHRIJVING. 

A. Werken ten behoeve der belangen van afwatering en scheepvaart der 
omliggende landen. 
ct. Kanaal Hoorn.,..... Uitdam . f 2.700.000 
b. )) Monnikendam-llpendam )) 300.000 
c. )) Marken-Monnikendam. )) 050 000 

B. Afsluitdijk en daarin voorkomemlc sluizen. 

C. Boezemkaden. 
Aan boezemkaden tot eene gezamenlijke lengte van 71.5 K. M. 

BE Dl-tAG. 

f 3.650000 

{18.480 000 

f 3.550000 

Aard der gron
den. 

Werken ten 
behoeve der be
langen van af

watering en 
scheepvaart der 

omliggende 
landen. 

Boezem. 

Constructie 
van den dijk. 

Bemaling. 

Werken in den 
polder. 

Duur der 
werkzaam
heden. 



Grootte. 

Aard der gron
den. 

XIV 

OMSCHRIJVING. 

D. Stoomgemalen, droogmaking en (lroog·homling. 
a. Stoomgemalen 16~0 P K. à {1200 
b. Droogmaking . 
c. Drooghouding 

E. Werken in den polder. 
'ie Afwateringskanalen te zamen lang 39 000 M 

Grondwerk in profil 1.170 000 M3
• à {0,40. 

20 Be,veeg bare hruggen 
3 gekoppelde sluizen . 
3 enkele sluizen 

2e Verkaveling 2i\600H.A. á {120. 

F. Toezicht, onderhou(l, onvoorzien en ter afronding 

RECAPITULATIE. 
Afdeeling A 

)) B 
)) c 
)) D 
)) E 
)) F 

Totaal Generaal. 

f 468 001) 
)) 200.000 
)) 270000 
)) '120.000 

f 3650.000 
)) 18.4t)0 0\JO 
)) :3.550000 
)) 2.600 000 
)) 3890000 
)) 0.~30.000 

f 35.4:00.000 

GLOBALE BEREKENING V A.N DE UITGA. V]<}N EN ONTVANGSTEN 

BEDRAG. 

f 1058.000 
)) 2.::332.000 

I 
f 3.890.000 

f 3 ~30.000 

ter zake van de droogmaking van den vVestelijkeu polder van de iudijking van het Zuidwestelijk gedeelte 
der Zuiderzee, waaruit blijkt, dat wanneer die uitgaven gevonden worden uit een 3,5% geldleeniug, 

aangegaan à pari. cleze leening kan worden afgelost uit de verkooppr~zen der drooggemaakte gronden, wanneer 
deze gemiddeld fl819.- bedragen en gemiddeld ongeveer 7300 H.A. per jaar worden verkocht. 

,..,; I Sommen voor I z~~~.e:~n~~:~e , __ G __ E_L_D_L_E __ E_N_I_N_G_. -1 Beschikbare I Renten I Renten 
'::::1 d "a" I · overschotten der 21 b:n~~~;d. I :J~~l~n~eg:; I Bedrag. 

1 

Af~itsd!ng I b der t I de~~~:~de I beschikbare 
H.A. opbreng·sten. op rengs en. overschotten. 

----~--------~----------~---------~----------~'----------~----------~----------
1--------~--------~-I_N __ ~ __ I_L_L~I_o __ E_N __ E_N __ ~G_u __ L_D __ E __ N_s_.~---------~-------

1 1 8.00 8.00 0.14 
2 8.00 s.oo 0.42 
3 I 8.50 8.50 0.71 

~ I ~:~~ I - I ~::~ I I I ~:~i I 
6 2.50 13.28 - I 10 78 - I 0.87 -
7 2.50 I 13.28 I - 10.78 I - 0.49 I -
8 I _ 13.46 _ 8.84 I 4.62 I 0.15 I 0.08 

--35.40 -~--40.02--1--30.40 --~--30.40-- -- 4.62-- -- 4. 70-- -- 0.08--

Bij het einde van het 8° jaar zal dus bij een ouderstelden verkoopprijs van f 1819.- per H.A. het resultaat 
als volgt zijn: 

Geldleening . . f 30.400.000 
Aftossing . . . " 30.400.000 

Verschil Nihil 

Beschikbaar overschot f 4.620.000 · 

Betaald aan reuten . . . f 4.700.000 
Ontvangen aan renten van 

het beschikbaar over:;chot _,_, _ 80.0QQ__ 
Verschil . . . . f 4.620.000 

Het beschikbaar overschot is dus juist gelijk aan het bedrag der renten, zoodat men mag aannemen, dat alle 
kosten gedekt zullen zijn, indien de grond een gemiddelde waarde vertegenwoordig! van f1.!il:t9 per H.A. 

b. Oostelijke polder. 

De ingedijkte oppervlakte heeft eene grootte van 30.000 H.A., waarvan na aftrek van 
boezem, kanalen, sloaten, wegen enz. 24 600 HA. verkoopbaar land overblijft. 

Volgens de geologische kaart van Nota 7, bestaat de bodem uit 
7950 H.A. klei I 7100 )J zavel 
6750 )) lichte klei 1 8200 )) zand. 



XV 

De in hunne afwatering verstoorde landen brengen na de voltooiing der werken hun 
waterlast op den te maken boezem. Voor de afwatering van den boezem van den westelij
ken polder tijdens de droogmaking wordt een tijdelijke bemaling van dien boezem in dienst 
gesteld en hiervoor op de begrooting- een post uitgetrokken. Voor de scheepvaart van Broe
kerhaven wordt een kanaal naar Enkhuizen gemaakt. 

De vorm van den boezem is op kaart I fig. 3 voorgesteld. De grootte van dezen boezem 
te zamen met dien van den westelijken polder is 6500 H.A. 

Voor de hoogte van den kruin is aangenomen 5 M. + A.P. De lengte van den dijk 
bedraagt 42000 M1• bij eene gemiddelde diepte van 4.00 M . ..;- A.P. Ter plaatse van de 
grootste diepte is het sluitgat aangenomen van 2000 M. lengte. 

In de begrooting is gerekend voor inzakking en afslag op 100 M3• per M1• 

Tot bemaling van den costelijken polder wordt een stoombemaling vereisebt van 
2040 P.K. 

De afwateringskanalen hebben in de beide polderafdeelingen de afmetingen der scheep
vaartkanalen; als zoodanig zullen zij ook moeten dienst doen. Voor de gem~enschap met 
den algemeenen boezem zijn aan de uiteinden der beide kanalen ontworpen m het geheel 
4 gekoppelde schutsluizen. 

Met het oog op de gemeenschap te land zijn ontworpen 15 beweegbare of hooge bruggen. 

De tijd van uitvoering der ontworpen indijking wordt op 7 jaar gesteld, waarvan 3 jaar 
voor het maken van den dijk en de werken voor de omliggende landen , en 4 jaar voor de 
droogmaking en verkaveling. 

Uit de begrooting volgt hieronder een uittreksel. 

OMSCHRIJVING. 

A. Werken ten behoeve. der belangen van afwatering en scheepvaart der 
omliggende landen. 
a. Tijdelijke bemaling van den boezem van den westelijken polder. f 100.000 
b. Kanaal Broekerhaven-Enkhuizen l) 600.000 

B. Afsluitdijk met daarin voorkomende sluizen. 

C. Boezemkaden. 
Aan boezemkaden tot eene gezamenlijke lengte van 47 K.M .. 

D. Stoomgemalen, droogmaking en drooghomling. 
a. Stoomgemalen 2040 PK. à f1.:Wo 
b. Droogmaking 
c. Drooghouding 

E. Werken in den polder. 
1e Afwateringskanalen, te zamen lang 33000 M1• 

Grondwerk in profil ~:112 000 M3 à [0.40 . . 
15 beweegbare bruggen 
4 gekoppelde sluizen 
Kleinere werken 

2e Verkaveling van 26.500 H.A. à fl20 . 

F. Toezicht, onderhoud, onvoorzien en ter afronding . . . 

RECAPITULATIE. 

Afdeeling A f 700.000. 
)) B )) 25.200 000. 
)) c )) 2.350.000. 
)) D )) 3.180.000. 
)) E )) 4550.000. 
)) F » 3.520 000. 

Totaal Generaal. f 39.500.000. 

{260.000 
)) 472.000 

{844.800 
)) 150.000 
)) 360.000 
)) 15.200 

BEDRAG. 

I 700.000 

f 25.200 000 

f 2.850.000 

r 2.448.000 

)) 7J2.000 

f iH80.000 

f 1.370.000 
)) 3.180.000 
f 4.550.000 

f 3 ':250.000 

Werken ten be
hoeve der be
langen van af
watering en 
scheepvaart der 

omliggende 
landen. 

Boezem. 

Constructie 
van den d\jk. 

Bemaling. 

Werken in den 
polder. 

Duur der 
werkzaamhe

den. 



XVI 

GLOBALE BEREKENING V A.N DE UITGA VEN EN ONTVANGSTEN 

in zake van de droogmaking van den Gostelijken polder van de indijking van het Zuidwestelijk gedeelte 
der Zuiderzee, waaruit blijkt dat wanneer die uitgaven gevonden worden uit eene 3,5 Oj0 geldleening, aangegaan 

à pari, deze leerring kan worden afgelost uit de verkoopprijzen der droog gemaakte gronden, 
wanneer deze gemiddeld I 1819.- bedragen en gemiddeld ongeveer 8200 H.A. per jaar worden verkocht. 

I I Opbrengstder I GELDLEENING. I 
~ 

1 

Sommen voor droog gemaakte 

1 

I -=-=J 
<1 de werken gronden À flossin g I 
~ 

1 

IJenoodigd. \tegenl1819.-~ Bedrag. 

1 

uit de 
per H.A. opbrengst. 

Beschikbare 
overschotten 

der 
opbrengsten. 

Renten 
der geleende 

gelden. 

Renten 
der 

beschik bare 
overschotten. 

I IN MILLIOENEN GULDENS. 

1 I 9.50 I 9.50 I I I 0.17 I : u~ = 1 u~ 1 = 1 1 H~ 1 

5 I 3.00 - I 3.00 I - I - I 1.12 I -
6 3.00 I 14.92 I - 11.92 I - 0.96 -
7 I 3.00 14.92 - I 11.92 - I 0.55 I -
8 - 14.91 I - 9.66 I 5.25 0.17 0.08 

1-39.50 -~-44.75_1_33.50_1_33.50- - 5.25 -~- 5.33 -~--o.os-

Bij het einde van het Se jaar zal dus bij een onderstelden verkoopprijs van 1 1819.- per H.A. het resultaat 
als volgt zijn: · 

Geldleening . . o • I 33.500.000 
Aflossing . . . 0 • " 33 400.000 

Verschil . . Nihil 
Beschikhaar overschot L_5.250.000 

Betaald aan renten . . . I 5.330.000 
Ontvangen aan renten van 

het beschikbaar overschot " 80.000 
Verschil . . I 5.250.000 

Het beschikbaar overschot is dus juist gelijk aan het bedrag der renten, zoodat men mao- aannemen, dat alle 
kosten gedekt zullen zijn, indien de grond een gemiddelde waarde vertegenwoordigt van f J.8.1D.- per H.A. 

Tijd van uitvoering en kosten van het geheele ontwerp tot partiëele 
indijking der Zuiderzee. 

a. Tijd van uitvoering. 

Aangezien ~lke indijking onafhankelijk van ~e andere wordt tot stand gebracht, 
zoo is het onnood1g al de werken zoo spoed1g mogeh)k achter elkander te voltooien, om het 
renteverlies tot een minimum te beperlcen. Het is daarom, dat voor elke indijking afzon
derlijk de renteberekening verricht is. H.egelt men de uitvoering der verschillende indijkin
gen zoo, dat onmiddellijk nadat de eene in cultuur is gebracht de gronden van de daarop 
volgende voor den cultuur gereed zijn, dan zou de uitvoering van het geheele ontwerp 
27 jaar vereischen. 

b. Kosten der werken voor de partiëele indijking der Zuiderzee. 

Volgens de gemaakte begrootingen zullen de kosten bedragen van: 

I. het Wieringermeer 
I I. het Noordoostelijk gedeelte 

liJ. het Zuidoostelijk gedeelte 
a. Zuidelijke polder . 
b. NoordoostetÇjke polder 
c. Zuidwestel&"ke polder . 

IV. het Zuidwestelijk gedeelte. 
a. WesteliJke polder 
b. Oostelijke polder 

Totaal 

ZONDER RENTEVERLIES J\iET RENTEVERLIES. 

1 :23.ooo.ooo 
11 50.000.000 

11 34.300.000 
11 34.400.000 
11 36.400.000 

IJ 35.400.000 
11 39.500.000 

f 253.000.000 

f :25.660.000 
11 57.833.000 

11 39.158.000 
11 38.868.000 
!/ 41.078.000 

11 40.020 000 
11 44.7 50.000 

1 287.367.000 1) 

Om een overzicht te verkrijgen van de kosten der werken, volgt de hiernevenstaande staat: 

l) Wanneer men rekent, dat inplaats van ongeveer 10000 H.A. gemiddeld per jaar ongeveer 5000 H.A. in cul
tuur worden gebracht, dan worden de totale kosten ongeveer f 294.000.000.- overeenkomende met ongeveer f IID.II!!.
per H.A.. verkoopbaar lands. 



Oppervlakte verkoopbaar land ..... 

Werken ten behoeve der belangen 
van afwatering en scheepvaart der om-
liggende landen ........ , ............ 

Afsluitdijken met daarin voorkomende 
sluizen ............................. 

Boezemkaden ..................... 

Stoomgemalen, droogmaking en droog-
houding., .......................... 

Werken in den polder ............. 

1'oezicht, onderhoud, onvoorzien en 
ter afronding ....................... 

1'ezamen ............... 

Renten .............. 

'l'otaal Generaal. ........... / 

I. II. lil. Indijking zuidoostelijk gedeelte IV. Indijking zuidwestelijk gedeelte. Gemiddeld 

Indijking voor deze in-
Indijking 

Noordoostelijk a. Zuidelijke lb. Noordoostelijke! o. Zuidwestelijke a. Westelijke 

I 
b. Oostelijke dijkingen 

WieringeTmeer. gedeelte. polder. polder. I polder. polder. polder. tezamen 

18.000 H.A. 43.400 H.A. 29.700 H.A. I 27.000 H.A. I 28.800 H.A. I 22.000 H.A. 24.600 H.A. 193.500 H.A. 

I I I 
KOSTEN DER "VVERKEN PER H. A. VERKOOPBAAR LAND. 

----

f 111.- f 69.- f 67.5 f 30.- f 2.5 f 166.- f 28.5 I 63.-

" 
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840.- " 1024.5 " 730.-
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62.-
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" 

95.5 
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120.-
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182.-
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BIJLAGE IL 

OPMERKINGEN 

BETREFFENDE ENKELE VRAAGPUNTEN 

IN NOTA I GENOEMD. 



Opmerkingen betreffende enkele vraagpunten in nota I genoemd. 

. In nota _!1°. I zijn enkele vraagpunten genoemd, welke in de verschillende nota's 
nog met nader ZlJn behandeld en waaromtrent de volgende opmerkingen zijn te maken. 

Deze vraagpunten betreffen: 

·10. den slibafvoer van den IJsel (zie nota 
2°. den ijsafvoer van den IJsel ( ll )) 

3°. de afleiding van den IJsellangs 
eene andere rivier ( )) )) 

4°. de uitwatering van het IJsel-
meer op eene andere plaats 
dan nabij Wieringen ( l> ll 

I blz. 9) 

I >l 10) 

I )) 12) 

I l> 12) 

1°. Slibafvoer van den IJsel. 

In nota n°. I werd deze slibafvoer gesteld op 2CO.OOO M3• per jaar. Bij de afleiding 
van dit cijfer is echter abusievelijk het gewicht van '1 Liter slib aangenomen op 2,34 KG., 
op grond dat het soortelijk gewicht der slibstof 2,34 bedraagt; daar dit echter eene poreuse 
massa vormt die gedeeltelijk uit stof en gedeeltelijk uit ledige tusschenruimte bestaat, wordt 
dus het ge\vicht van een Liter bezonken slib belangrijk kleiner dan 2,34 KG. Hieromtrent 
kan ik verwijzen naar mijne nota getiteld: J)Nota voor de uitkomsten der waarnemingen van 
))het slibgehalte der Nederlandsche Rivieren", uitgegeven op last van het Departement ·van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid ('s Gravenhage 1887). 

Uit deze nota Llijkt, dat de gemiddelde jaarlijksche slibafvoer van den IJsel te 
Westervoort in het tijdperk 1880-1884, bedroeg 470.000.000 KG. (zie blz. 57). Volgens de 
bijlage van den Hoogleeraar A. C OuDEMANS, behoorende bij die nota is het soortelijk ge
wicht van slib tot eene samenhangende massa opgedroogd 1,6, zootlat het volume slib, 
dat door den IJsel wordt afgevoerd, in drogen toestand zou zijn 294.000 M3

• Het bezonken 
slib zal echter zoolang het in natten. toestand verkeert een groot er volume innemen, dat 
bij schatting wellicht op 400.000 i\13. IS te stellen. Neemt men dit cijfer aan, dan kan 
als volgt nagegaan worden in welke mate .. het binnenmeer kan opslibben. De twee uiterste 
gevallen, die hierbij kunnen voorkom~n ZIJn: a, dat al de ~lib gelijkmatig over de geheele 
oppervlakte bezinkt en b, dat al de shb op eene plaats bezmkt In het eerste geval zal de 
opslibbing per jaar bedragen 

400 000 Ij .11 . t 
'120.000X 10000 = a mi Ime er. 

Bij gelijkmatige bezinking der slib over de geheele oppervlakte zal dus 3000 jaar noodig 
zijn om den bodem van het meer '1 Meter te verhoogen. 

' In het tweede geval zal bij eene gemiddelde diepte van het IJselmeer van 4 M., 

jaarlijks worden aangeslibt eene oppervlakte van 
4004°00 

M. 2 = 10 H.A., zoodat bij neerzetting 

der slib op deze wijze in 3000 jaren nog slechts een oppervlakte van BO.OOO H.A., overeen
komende met een vierde gedeelte der totale oppervlakte, zou zijn aangeslibd en het meer 
dus ook nog na verloop van dat tijdperk voldoende grootte zou hebben. 

2°. IJsafvoer van den IJsel. 

Verwijzende naar hetgeen hieromtrent gezegd is in nota I blz. 10, is uit de aan
teekeningen betreffende ijsbezettingen en overstroomingen langs de Nederlandsche Rivie
ren, behoorende bij het Rapport der Inspecteurs van den Waterstaat van it:\6'1, het vol
gende overzicht getrokken. 



JAAR EN MAAND. 

1814 Maart .. 
1820 Januari . 
1823 Februari. 
1827 Maart .. 
1829 Februari. 
1830 Maart .. 
1832 Januari . 
1833 Februari. 
1841 Januari . 
1841 Februari. 
1845 Maart .. 

xxn 

Aantal dagen dat na het 
losgaan van het ijs 

in den benedenmond van 
den IJsel te Kampen of 

in de IJselmonden I 
nog ijsgang is voorgekomen. 

onbekend 
id. 

1 à 2 
1 
1 
l 
l 
1/2 
2 
1 
] 

JAAR EN MAAND. 

1849 Januari . 
1850 Februari. 
1854 Januari 
1855 Maart .. 
1858 11 

1861 Februari. 
1871 Januari . 
1880 ,,. 

1881 :Februari. 
1891 !I 

Aantal dagen dat na het 
losgaan van het ijs 

in den benedenmond van 
den IJsel te Kampen of 

I 
in de IJselmonden 

nog ijsgang is voorgekomen. 

1 
1 
2 
l 

1 à 2 
1 à z 

2 
1 
l 
1 

Uit al de verslagen der ijsbezettingen blijkt, dat in den regel op den geheelen IJsel 
reeds blank water is, wanneer bij Kampen het ijs nog vast zit, terwijl, wanneer eenmaal 
het ijs in den benedenmond is gaan drijven, slechts gedurende 1 of hoogstens 2 dagen 
daarna nog ijs op de rivier voorkomt. 

Hieruit valt evenwel niet af te leiden, dat gedurende die dageu onafgebroken over de 
geheele breedte der rivier nog ijsgang heeft plaats gehad. · 

De IJsel te Kampen is breed tusschen de kribben 1'70 M. Neemt men nu ter bepaling 
van de gedachten eens aan, dat het water aan de oppervlakte stroomt met een snelheid 
van ± 1 M , dan is het oppervlak van de ijsmassa, die per dag Kampen kan voorbijgaan, 
indien de geheele breedte der rivier met ijs gevuld ware: 170 X 60 X öO X ~4 = ± 1470 H.A. 

Voor het ongunstige geval, dat de rivier g-emiddeld over de helft van de breedte met 
ijs bedekt is, zou men per dag een afvoer van ijs kunnen hebben tot eene oppervlakte van 
± 735 H.A. en dus in ~ dagen ± 1470 H.A., overeenkomende met ongeveer één tachtigste van 
de oppervlakte van het IJselmeer. 

In werkelijkheid zal de hoeveelheid ijs, die door den IJsel op het meer wordt gevoerd 
waarschijnlijk veel kleiner zijn en niet veel meer bedragen dan het ijs, dat tusschen Kampen 
of uiterlijk tusschen Katerveer en de zee nog aanwezig kan zijn als de rivier daarboven 
reeds vr~j van ijs is. Die hoeveelheid zal in den regel niet veel grooter oppervlakte innemen 
dan± 500 H.A., dus zeer klAin zijn in vergelijking van de ijsmassa, die zich op het binnen
meer van 1~0000 H.A. zelve kan vormen. 

3°. Afleiding van den IJspl langs eene andere rivier. 

Als een van de grootste bezwaren tegen eene noordelijke afsluiting der Zuiderzee is 
steeds genoemd de afvoer van den IJsel. Hoewel echter in nota 3 is aangetoond, dat eene 
afsluiting van de Zuiderzee volgens de lijn N. Holland-Wieringen-Friesland, met behoud 
van een binnenmeer, volstrekt geen bezwaar oplevert, maar integendeel talrijke voordeel en 
aanbiedt, zou toch de vraag gesteld kunnen worden welken invloed eene afleiding van den 
IJsel langs eene andAre rivier, op de waterstanden van het IJselmeer zal hebben en welken 
invloed dit op de kosten van het geheele werk zal uitoefenen. 

Hierhij valt op te merken, dat zelfs, al wordt het water van den IJsellangs eene andere 
rivier afgeleid, toch de richting van afsluiting der Zuiderzee geen verandering zal onder
gaan, omdat toch een IJselmeer moet blijven bestaan voor het opnemen van het waterbe
zwaar der omliggende landen en der nieuwe indijkingen; en toch een groote scheepvaart
verbinding van Amsterdam met het lJselmeer moet blijven bestaan terwijl verder in den vorm 
der verschillende indijkingen, met het oog op de bodemgesteldheid en belangen van afwate
ring en scheepvaart der omliggende landen, ook weinig verandering kan worden gebracht. 

In de begrooting voorkomende in nota 5, is voor de sluizen op Wieriugen uitgetrok
ken 8 millioen; op deze kosten nu zal ongeveer de helft of f 4.000.000 kunnen bespaard 
worden, wanneer de IJsel langs eene andere rivier wordt afgeleid. Daar voorts, bij zulkeene 
afleiding, de hoogste waterstand op het binnenmeer ongeveer een halve meter lager zal 
zijn dan in het geval de IJsel op het meer loost, zullen ook de meerdijken een halven 
meter lager kunnen zijn. Dit zou voor alle meerdijken te zamen eene besparing geven even
eens van ongeveer f 4.000.000 zoodat de geheele besparing in ronde cijfers f 8 000.000 zou 
bedragen. 

Tegenover deze besparing moeten de kosten gesteld worden aan eene afleiding van 
den IJsel verbonden. Het beho~ft wel geen betoog, dat die veel m.eer zouden bedragen, en 
daar nu het behoud van de mtstrooming van den IJsel op het bmnenmeer geen bezwaar 
geeft, zoo is eene afleiding van die rivier ter oplossing van het Zuiderzeevraagstuk evenmin 
noodig als wenschelijk. 



XXIII 

4°. Plaatsing der sluizen eldm·s dan te Wieringen 

Hiervoor zou IJmuiden in aanmerking kunnen komen. Daartoe zou de boezem van 
het Noordzeekanaal moeten samenvallen met dien van het IJselmeer en dientengevolge ook 
onderhevig zijn aan dezelfde schommelingen, die daarop kunnen voorkomen, hetgeen tot be
zwaren aanleiding zou geven. Bij uitvoering evenwel van eene open doorgraving volgens 
het ontwerp van den heer Huet, de wenschelijkheid daarvan buiten beschouwing latende, 
zou uit den aard der zaak de uitwatering van het IJselmeer gedeeltelijk door die open door
graving kunnen plaats hebben. 

De uitwatering zou dan evenwel niet zoo gunstig zijn als voor het geval, die alleen 
door sluizen op Wieringen plaats heeft. 

Daar bovendien, wanneer het IJselmeer door eene open doorgraving met de Noordzee 
in verbinding werd gebracht, grooter hoogte voor de meerdijken noodig zou zijn, zoo is het 
te verwachten, dat die doorgraving voor de oplossing van het Zuiderzeevraagstuk geen voor
deel zou geven. 
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ALGEMEENE VERKLARING. 

Ontwerp tot aflsuiting der Zuiderzee met insluiting van den IJsel, 
gevolgd door partieële indijking en droogmaking binnen die afsluiting 
met behoud van een binnenmeer en op zich zelf staande indijking der 
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Ontwerp tot afsluiting van de ,Zuiderzee met vrijlating van den IJsel, 
gevolgd door droogmaking der afgesloten .oppervlakte in ééns en op 
zich z.elf staande indijking der vruchtbare gronden buiten die afsluiting. 
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ALGEMEENE VERKLARING. 

Ontwerp tot aflsuiting der Zuiderzee met insluiting van den IJsel, 
gevolgd door partieële i.ndijking en droogmaking binnen die afsluiting 
met behoud van een binnenmeer en op zich zelf staande indijking der 
vruchtbare gronden buiten die af:>luiting. 

Ontwerp tot afsluiting van de ~ui derzee met vrijlating van den IJ selll 
gevolgd door droogmaking der afgesloten oppervlakte in ééns en op 
zich z.elf staande indijking der vruchtbare gronden buiten die af<lluiting. 

Oplossing III. Ontwerp tot partieële indijking en droog~aking der :Zuiderzee zonder 
afsluiting . 
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Schaal voor de groote kaarten 1 à 500,000 

Schaal voor de kleine kaarten 1 à 2 ,500000 
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