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1	 Dit plan van aanpak

Voor u ligt de samenvatting van het plan van aanpak voor het Deltaprogramma 
Waddengebied, onderdeel van het nationaal Deltaprogramma. Deze samenvatting 
geeft inzicht in de opgaven waar het Waddengebied mee geconfronteerd wordt als 
gevolg van klimaatverandering en beschrijft voorstellen voor onderzoek, dat moet 
leiden tot oplossingen en maatregelen. Ook monitoring komt uitgebreid aan de orde.
Deze samenvatting van het plan van aanpak is bedoeld voor allen die bij het 
Deltaprogramma Waddengebied betrokken zijn: voor informatie, participatie en 
inspiratie…

1.1	 Plan van Aanpak Deelprogramma Waddengebied
De waterveiligheid waarborgen in het waddengebied bij een veranderend klimaat: 
dat is de uitdaging voor de komende eeuw. En dat op zo’n wijze dat wordt 
ingespeeld op natuurlijke processen, zodat de natuur er ook baat bij heeft en er 
ruimte is voor duurzame economische activiteiten. Het ontwikkelen van zo’n 
integrale aanpak staat centraal in het Deelprogramma Waddengebied. 
Het plan biedt inzicht in de opgaven waar het Waddengebied in de toekomst mee 
geconfronteerd wordt en in mogelijke denkrichtingen voor de toekomst. Het 
resulteert in een voorstel voor onderzoek, waarmee kennis kan worden opgedaan 
die nodig is om een veilig en gevarieerd waddengebied te behouden. Daarnaast richt 
dit plan zich op het monitoren van de gevolgen van de klimaatverandering voor  
de veiligheid en de natuur, in afstemming met de monitoring in Duitsland en 
Denemarken. 

Dit plan van aanpak is een eerste uitwerking van dit deelprogramma.  
De inhoudelijke onderbouwing is in een apart document te lezen: het Basisrapport.  
Rijk en regio hebben dit plan gezamenlijk opgesteld, met participatie van instituten 
en belanghebbenden van maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. 

Figuur: het Waddengebied, zoals beschouwd in het Deelprogramma Waddengebied
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1.2	 Ambitie regionale stuurgroep
Het geheel is meer dan de som der delen, is het motto bij het zoeken naar 
oplossingsrichtingen voor waterveiligheid. De regionale stuurgroep zoekt 
uitdrukkelijk naar synergie en samenhang. De gezamenlijke ambitie is om te zorgen 
voor duurzame waterveiligheid en tegelijkertijd kansen te creëren voor robuuste en 
veerkrachtige natuur en voor duurzaam menselijk gebruik. Waterveiligheid en 
natuur kunnen elkaar versterken: ‘werken met de natuur’ is beter dan vechten 
ertegen. Met waterveiligheid en een robuuste natuur als onderlegger, vormt het 
Waddengebied bovendien een aantrekkelijk gebied voor de mens, om te werken, 
wonen en recreëren. Het is de insteek om te zoeken naar multifunctionele 
oplossingen, met als prioriteitsvolgorde: veiligheid eerst, en dan natuur en overige 
(economische) functies. 
Om deze oplossingen een stap verder te brengen, streeft de regionale stuurgroep 
naar onderzoeken die uitvoeringsgericht zijn (pilots). Er moet zoveel mogelijk 
gebruik worden gemaakt van bestaande kennis en de resultaten moeten concreet en 
tastbaar zijn. Bovendien moeten de onderzoeken in samenhang worden uitgevoerd 
met andere projecten en stakeholders in het gebied en/of met andere 
deelprogramma’s. Tenslotte vindt de regionale stuurgroep het belangrijk dat er een 
balans is tussen ‘denken’ (lange termijn) en ‘doen’ (doorpakken).

1.3	 Andere deelprogramma’s en plannen
Het Deelprogramma Waddengebied maakt samen met Kust, Zuidwestelijke Delta, 
Rijnmond-Drechtsteden, Rivieren en IJsselmeergebied deel uit van de zes 
gebiedsgerichte deelprogramma’s van het nationaal Deltaprogramma dat daarnaast 
bestaat uit de drie generieke deelprogramma’s Waterveiligheid, Zoetwater-
voorziening en Nieuwbouw en herstructurering. 
Met de deelprogramma’s die raken aan het Deelprogramma Waddengebied zal 
wederzijds afstemming plaatsvinden. Daarbij gaat het zowel om inhoudelijke 
aspecten zoals kennisvragen en scenario’s als om procedurele aspecten (planningen, 
bestuurlijke overleggen, benaderen van de regio’s). Een eerste stap daarvoor is 
genomen door het uitwisselen van teksten bij het voltooien van de plannen van 
aanpak. De meest relevante deelprogramma’s voor het Waddengebied zijn de 
deelprogramma’s Waterveiligheid, Kust, IJsselmeergebied, Nieuwbouw en 
herstructurering en Zoetwater. 

Om samenhang en verbinding tussen de ontwikkelingen in de gebieden richting en 
inhoud te geven worden de nationale ‘Deltabeslissingen’ ontwikkeld. Dit zijn 
structurerende en (rand)voorwaardelijke beslissingen die politiek van aard zijn en 
richting geven aan de ontwikkeling van het Deltaprogramma in Nederland. Er zijn 
vooralsnog vijf prioritaire deltabeslissingen geformuleerd, waarvan vooral de eerste 
en de derde relevant zijn voor het Waddengebied:

Actualiseren van veiligheidsnormen voor primaire waterkeringen;•	
De zoetwaterstrategie die voor een adequate watervoorziening moet zorgen;•	
Het lange termijn peilbeheer IJsselmeer;•	
De bescherming Rijn- en Maasdelta;•	
Een nationaal beleidskader voor de (her)ontwikkeling van bebouwd gebied.•	
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2	 Het Waddengebied

Het Waddengebied! Een gebied met grote natuurwaarden, waar we de dynamiek en 
openheid van het landschap intens kunnen beleven. Een gebied ook waar mensen 
wonen en recreëren, beschermd door duinen en zeedijken. In dit hoofdstuk is te 
lezen hoe de primaire waterkeringen bescherming bieden tegen de krachten van de 
Waddenzee en de Noordzee en hoe zandsuppleties bijdragen aan het handhaven van 
de hoeveelheid zand in de kustzone. Verder komt de waarde van het Waddengebied 
voor natuur en mensen aan bod.

2.1	 Waterveiligheid
In het Waddengebied wonen ruim een kwart miljoen mensen. De schoonheid en de 
rust van het Waddengebied lokken verder jaarlijks honderdduizenden toeristen en 
vakantiegangers. Het Waddengebied is belangrijk voor de veiligheid van heel Noord 
Nederland. De platen en eilanden tussen Noordzee en het vasteland breken voor een 
belangrijk deel de reusachtige stormgolven die vanuit de Noordzee naar binnen 
kunnen komen rollen. Alleen in diepere zeegaten kunnen stormgolven verder 
doordringen en hun uitwerking uitoefenen op het vasteland. 

	 Primaire waterkeringen
Primaire waterkeringen beschermen Noord-Nederland tegen de Noordzee en de 
Waddenzee. Op de Waddeneilanden bestaat de primaire waterkering uit duinen 
(langs de Noordzeekust) en dijken langs de Waddenkust. Op veel plaatsen ligt de 
primaire waterkering landinwaarts. Kenmerkend voor de uiteinden van de meeste 
Waddeneilanden zijn de in het verleden aangelegde stuifdijken. De vaste landskust 
van Noord-Holland, Groningen en Friesland wordt beschermd met de langste zeedijk 
van Nederland, lopende vanaf Den Helder tot in de Dollard. 

	 Veiligheidsnormen
Het beheer van de primaire keringen is gericht op het in stand houden van de 
kerende werking bij stormvloed. De veiligheidsnormen zijn vastgelegd in de 
Waterwet. In Friesland, Groningen en op Texel moeten de primaire waterkeringen 
tenminste een waterstand kunnen keren die eens per 4000 jaar kan optreden. Voor 
de kop van Noord-Holland is dit eens per 10.000 jaar en op de Waddeneilanden eens 
per 2000 jaar. 
Het voornemen is dat er nieuwe normen komen voor waterveiligheid ten aanzien 
van de gewenste beschermingsniveaus per dijkring die de primaire keringen uiterlijk 
in 2050 moeten bieden. Het opstellen van dit ‘Principebesluit Nieuwe normering’ 
maakt onderdeel uit van het generieke Deelprogramma Veiligheid. De in dit 
principebesluit vastgestelde normen bepalen de veiligheidsopgave waar het 
Deelprogramma Waddengebied rekening mee moet houden. 
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	 Toetsing
Conform de Waterwet worden de primaire waterkeringen in Nederland iedere zes 
jaar getoetst op veiligheid tegen overstromen. Beheerders van dijken, duinen en 
kunstwerken toetsen dan of een waterkering veilig is. De golfparameters in de 
Waddenzee zijn tot nu toe nooit gevalideerd aan veldmetingen, omdat deze er 
nauwelijks waren. Hiernaar wordt momenteel onderzoek gedaan. Dit zal in 2011 
leiden tot een bijstelling van de hydraulische randvoorwaarden en wellicht tot 
plannen tot verbetering van de waterkering.

	 Kustlijnzorg
Naast het handhaven van de primaire waterkeringen wordt structurele achteruitgang 
van de kustlijn voorkomen en wordt er zand gesuppleerd. Deze suppleties hebben 
twee doelen: het handhaven van de Basiskustlijn en het meegroeien van het 
Kustfundament met de zeespiegelstijging. Het gehele Kustfundament moet, wil je  
in de toekomst geen veiligheidsprobleem krijgen, in zijn geheel meegroeien met  
de zeespiegelstijging. Hoe sneller de zeespiegelstijging verloopt, hoe meer zand  
er nodig zal zijn om de kust te handhaven, mede omdat een deel van het zand 
afgevoerd wordt naar de Waddenzee. 

2.2 	 Natuur
De Waddenzee is één van de grootste ononderbroken getijdengebieden ter wereld. 
Veel processen vinden nog onaangetast plaats. Het is daarom op wereldschaal een 
uniek gebied. Om deze redenen zijn de Nederlandse en Duitse Waddenzee door de 
UNESCO aangewezen als Werelderfgoed. 
De dynamische en gevarieerde natuur op de grens van land en water is van levens-
belang voor vele planten en dieren, waaronder circa 12 miljoen trekvogels die het 
gebied elk jaar op hun tussenstop aandoen. De Waddenzee en grote delen van de 
Waddeneilanden zijn aangewezen als Natura 2000-gebied, waarmee de natuur 
beschermd wordt op basis van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. 

2.3	 Overig gebruik
Voor de Waddeneilanden zijn recreatie en toerisme economisch gezien de 
belangrijkste sectoren. Verder wordt het Waddengebied gebruikt voor landbouw, 
verschillende vormen van visserij, industrie, energieproductie en -doorvoer (vooral 
gekoppeld aan de vier grotere havens) en scheepvaart. 
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3	 Het Waddengebied in een veranderend klimaat

Dit hoofdstuk laat zien dat klimaatverandering het Waddengebied onder druk zet. 
Door de stijgende zee en mogelijk krachtiger stormvloeden krijgen dijken en duinen 
het zwaarder te verduren. Zonder maatregelen te treffen neemt het overstromings-
risico toe. Maar klimaatverandering kan nog meer problemen in het Waddengebied 
veroorzaken. Bij sterke zeespiegelstijging dreigen wadplaten en kwelders te 
verdrinken met alle gevolgen van dien. Als het water warmer wordt, is de kans op 
algenbloei en zuurstofloosheid groter en dat heeft gevolgen voor de ecologie. Bij 
hogere rivierafvoeren, tenslotte, worden er grotere hoeveelheden zoet water op de 
zoute Waddenzee gespuid. Dat heeft gevolgen voor de kwaliteit van het water. 

3.1	 Klimaatverandering
Ook het Waddengebied krijgt te maken met klimaatverandering. Enkele 
verwachtingen op een rijtje:

Hogere temperaturen•	 . In de KNMI’06 scenario’s stijgen in Nederland de 
gemiddelde zomer- en wintertemperaturen van enkele graden tot 4 °C in het jaar 
2100.
Zeespiegelstijging•	 . De klimaatscenario’s van het KNMI’06 voorspellen een 
absolute zeespiegelstijging van 15-35 centimeter in 2050 en 35-85 centimeter in 
2100, ten opzichte van 1990. Door bodemdaling is de relatieve zeespiegelstijging 
nog groter. 
Wind- en golfklimaat.•	  Als gevolg van klimaatverandering kunnen er wellicht 
zwaardere stormvloeden optreden. De onzekerheid hierover is echter groot; 
veranderingen in het golfklimaat vormen dan ook een belangrijk aandachtspunt 
voor monitoring.
Neerslag•	 . Volgens de KNMI’06 klimaatscenario’s worden de winters gemiddeld 
natter (gemiddeld + 7 tot 28%) en neemt het aantal zomerse regendagen juist af 
(gemiddeld 3 tot 38 minder natte zomerse dagen). De regen zal vaker in de vorm 
van heftige buien vallen. 

3.2	 Gevolgen van klimaatverandering voor veiligheid	
	 Meer zand nodig

Er zijn sterke aanwijzingen dat de ‘zandhonger van de Waddenzee’ toeneemt 
naarmate de zeespiegel sneller stijgt. Dat zal naar verwachting resulteren in 
versterkte erosie van de eilanden, vooral van de eilandkoppen. Dit laatste effect kan 
nog verder worden versterkt door een snelle terugtrekking van de buitendelta’s. 
Hierdoor zullen de benodigde suppletie-inspanningen behoorlijk toenemen. 

	 Zwaardere belasting waterkeringen
Mocht het klimaat veranderen, dan kan dit leiden tot een grotere stormopzet, 
hogere golven, meer golfoverslag en meer kustaanval. In combinatie met versnelde 
zeespiegelstijging zullen de primaire waterkeringen dan zwaarder worden belast. 
Bovendien neemt het overstromingsrisico toe naarmate het land sneller zakt en de 
zeespiegel sneller stijgt. Dit geldt zowel voor binnendijks gebied, als voor 
buitendijkse haven- en industriegebieden en (niet dynamische) natuurgebieden.
Daarnaast kan er een punt komen waarbij de zeespiegelstijging niet kan worden 
bijgehouden door de natuurlijke afzetting van zand en slib in de Waddenzee. Dit 
leidt tot een toename van de hoeveelheid water die per getijde heen een weer 
beweegt. Verwacht wordt dat de geulen daardoor dynamischer worden. Dit kan 
effect hebben op de vaarwegen. Bovendien kunnen geulen de primaire waterkering 
ondermijnen, als ze te dicht bij de dijk komen.
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	 Stormvloedhoogte Eems-Dollard
Bij de grens van Nederland en Duitsland ligt de Eems, een getijdenrivier die 
uitmondt in de Waddenzee. Tijdens stormvloeden wordt het water in dit estuarium 
sterk opgestuwd. Deze opstuwing zal toenemen, naarmate de stormvloeden bij 
klimaatverandering heviger worden. 
De rol die de vaargeulen hierin hebben is onduidelijk. Daarom is het belangrijk dat 
de kennis hierover op korte termijn wordt vergroot. 

3.3	 Gevolgen van klimaatverandering voor natuur
	 Afname veerkracht

Klimaatverandering legt een extra druk op de waddennatuur, die ook nu al in een 
aantal opzichten achteruit gaat. De mens heeft veel fundamentele natuurlijke 
processen in het Waddengebied aan banden gelegd, vooral op de eilanden en langs 
het vasteland. Door bijvoorbeeld inpolderingen en de aanleg van (stuif)dijken is de 
natuurlijke veerkracht afgenomen, en er kan nog maar weinig zand en slib tussen 
verschillende gebieden uitwisselen. Hierdoor kunnen veel gebieden niet langer op 
natuurlijke wijze hoger worden en meegroeien met de stijgende zeespiegel. 
Bovendien veroudert de vegetatie en verdwijnen dynamische overgangsmilieus 
tussen strand, duin, kwelder en wad. Dit kan leiden tot afname van de biodiversiteit 
van de meest karakteristieke kustecosystemen. 
Door zeespiegelstijging zal het effect van de genoemde menselijke ingrepen 
waarschijnlijk worden versterkt.

	 Verdrinking van platen slikken en kwelders
Tot op zekere hoogte kunnen platen, slikken en kwelders de versnelde stijging  
van de zee bijhouden. Stijgt de zeespiegel sneller, dan versnelt ook de aanzanding 
en opslibbing en blijft het gebied in evenwicht. Belangrijke vraag is wanneer 
het´geomorfologische knikpunt´ wordt bereikt: wat is de drempelwaarde in 
zeespiegelstijging waarboven het Waddengebied verdrinkt en in zijn huidige vorm 
verdwijnt? Of, anders gezegd, tot welke zeespiegelstijging kan het gebied blijven 
meegroeien en min of meer intact blijven? Gezien de grote onzekerheden, zal dit 
proces een belangrijk onderwerp zijn voor monitoring.

	 Waterkwaliteit Waddenzee
Klimaatverandering kan effect hebben op de waterkwaliteit van de Waddenzee.  
Bij hevige regenval kan het nodig zijn om extra zoet water te spuien vanuit het 
IJsselmeer, het Lauwersmeer en de polders. De plotselinge fluctuaties in de toevoer 
van zoet water bij het huidige spuibeleid, beïnvloeden lokaal het zoutgehalte van de 
Waddenzee. Dat kan ter plekke periodiek schade opleveren voor de fauna. 

	 Sedimentatiegedrag Eems
De verdieping van met name de Eems stroomopwaarts van Emden heeft er toe 
geleid dat er slib stroomopwaarts wordt getransporteerd. De toename van de in het 
systeem vastgehouden slibhoeveelheden belemmert de groei van algen en planten 
waardoor de voedselvoorziening voor veel dieren in gevaar komt. Ook treedt er 
periodiek zuurstofloosheid op waardoor de omstandigheden ongeschikt worden voor 
de aanwezige fauna. Als de neerslagpatronen sterk veranderen (bijvoorbeeld meer 
water in het winterhalfjaar en minder in het zomerhalfjaar) kan dat leiden tot 
veranderingen in het sedimentatiegedrag van het estuarium. 

	 Soorten onder druk
Klimaatverandering en zeespiegelstijging betekenen nogal wat voor planten en 
dieren in het Waddengebied. Het Waddenzeewater wordt warmer, op kou ingestelde 
soorten verdwijnen geleidelijk naar het noorden en maken plaats voor soorten die 
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ingesteld zijn op warmere condities, planten gaan eerder bloeien, insecten 
verschijnen eerder, vogels broeden vroeger. 

3.4	 Gevolgen van klimaatverandering voor overige functies
Eerder in dit plan van aanpak staat de ambitie beschreven, om zoveel mogelijk te 
zoeken naar multifunctionele oplossingen voor de toekomst (zie 1.4). Daarom is het 
ook relevant inzicht te hebben in gevolgen van klimaatverandering voor andere 
functies. Het gaat dat vooral om gevolgen voor de landbouw, visserij, natuur, 
energiebedrijven, industrie en drinkwaterwinning veroorzaakt door droogte en 
verzilting binnendijks, lokale wateroverlast, hogere temperatuur van het 
Waddenzeewater en/of eventuele overstroming van buitendijkse gebieden. 



Deltaprogramma | Waddengebied 
Samenvatting Plan van Aanpak | Juli 2010

Pagina 9 van 22

4	 Monitoring

Dit hoofdstuk gaat in op de noodzaak en aanpak van monitoring, en de wijze waarop 
deze wordt afgestemd en verbonden met monitoring in Duitsland en Denemarken. 
Monitoring vormt een belangrijk onderdeel in het Deel-programma Waddengebied. 

4.1	 Huidige monitoring
Om de ontwikkelingen van de natuur en veiligheid binnen de Waddenzee in beeld  
te brengen worden binnen het Waddengebied allerlei parameters gevolgd. Sommige 
reeksen monitorgegevens hebben een lange historie. Zo voert Rijkswaterstaat al 
sinds 1971 de Monitoring van de Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL)  
uit. Dat programma heeft tot doel om jaarlijks fysische, chemische en biologische 
parameters in de rijkswateren vast te leggen. Daarnaast zijn er verschillende 
(internationale) verdragen waarin een monitoringverplichting is opgenomen. Op dit 
moment worden diverse monitoringprogramma’s uitgevoerd, met een relatie tot het 
Waddengebied waaronder het Trilateral Monitoring and Assessment Program, het 
Joint Monitoring and Assessment Program, het  Netwerk Ecologische Monitoringen 
en de Monitoring van de golfdoorwerking van Noordzee naar de Waddenzee 
(programma Sterkte & Belastingen Waterkeringen).

Het blijkt dat de monitoring ten behoeve van veiligheid en Natura 2000 in grote 
lijnen voldoet. Voor verbetering vatbaar, is onder meer de controle van de kwaliteit 
van de gegevens en een toegankelijke wijze van gegevensopslag. 

4.2	 Toekomstige monitoring
De effecten van klimaatverandering zijn divers en onzeker en de huidige monitoring 
lijkt niet voldoende om hier een goed beeld van te vormen. Uit analyses blijkt  
dat er meer kennis nodig is over het mogelijke effect van klimaatverandering op 
morfologie, waterhuishouding en ecologie van het Waddengebied. Ook moeten we 
meer weten over de robuustheid en veerkracht van bestaande systemen. 
Voor het inschatten van de effecten van klimaatverandering is een veel betere 
integrale en continue (lange termijn) monitoring nodig van basisgegevens van het 
waddensysteem. We moeten meer weten over ´masterfactoren´ die sturend zijn 
voor het systeem en voor de sleutelsoorten daarbinnen. Ook is er kennis nodig over 
de kwetsbaarheid van die processen en soorten, over de mogelijkheden voor 
adaptatie en over de ontwikkeling van bruikbare beheersmodellen van het zee- en 
waddenecosysteem. De monitoring moet daarbij gekoppeld worden aan modellering. 
Het uiteindelijke doel is het begrijpen en het voorspellen van de ontwikkeling van 
het waddensysteem tussen 2010 en 2100, om daarop zo goed mogelijk te 
anticiperen.
Het is belangrijk om eventuele nieuwe aanvullende monitoring goed te laten 
aansluiten op bestaande monitoringsactiviteiten die in Nederland, Duitsland en 
Denemarken plaatsvinden.
Centrale onderwerpen in het Deelprogramma Waddengebied zijn de veiligheid en  
het verbeteren van de monitoring. Welke monitoring er voor de lange termijn 
noodzakelijk is (naast de reguliere monitoringsverplichting) en in hoeverre daarbij 
een integrale aanpak nodig is, vormt onderwerp van het onderzoek.
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5	 Naar een klimaatbestendig Waddengebied

De waterveiligheid waarborgen in het Waddengebied bij een veranderend klimaat is 
de uitdaging voor de komende eeuw. Als we doorgaan met de huidige manier van 
versterken, zullen de waterkeringen hoger en breder worden. Dat neemt ruimte in 
beslag, en kan ten koste gaan van de natuur of van het gebruik van het land door 
de mens. Er zijn echter ook alternatieve strategieën in ontwikkeling, die in de 
meeste gevallen landwaarts of zeewaarts georiënteerd zijn. Voor het in kaart 
brengen hiervan is in de afgelopen jaren al zeer veel werk verzet. Maar er resteren 
nog vele vragen en dilemma’s. Dit hoofdstuk geeft een impressie... 
Welke strategie en maatregelen er uiteindelijk wordt gekozen, staat nog volledig 
open. 

5.1	 Inleiding
Uit voorstaande hoofdstukken is duidelijk geworden dat klimaatverandering het 
Waddengebied (op langere termijn) onder druk zet. De primaire opgave binnen  
het Waddengebied is het handhaven van duurzame veiligheid van de mens en z 
ijn activiteiten, waarbij de effecten van klimaatverandering op een flexibele en 
innovatieve wijze worden opgevangen. De deltabeslissing over de veiligheids-
normering kan de uitvoering van deze opgave beïnvloeden en wellicht extra 
maatregelen noodzakelijk maken.
Naast deze hoofdopgave is het de uitdaging om de karakteristieken van het 
Waddengebied te behouden: de openheid van het landschap, de natuurwaarden  
en het menselijk medegebruik in het gebied.

5.2	 Meegroeien met de zeespiegel
	 (Extra) suppleties

Zand is van levensbelang voor Nederland. De hele Noordzeekust, ook van de 
Waddeneilanden, bestaat vooral uit zand. Het zand beschermt ons tegen 
overstromingen. Het huidige kustbeleid is gericht op het voorkomen van structurele 
kusterosie en het handhaven van een bepaalde hoeveelheid zand in het 
Kustfundament. Daartoe wordt jaarlijks zand gesuppleerd. Op dit moment is circa 
12 miljoen kubieke meter per jaar nodig om de kust stabiel te houden. Een grotere 
zeespiegelstijging vereist grotere hoeveelheden zand om de kust te handhaven, 
mede omdat de Waddenzee dan naar verwachting meer zand zal gaan invangen.  
Er zijn nog diverse onduidelijkheden m.b.t. het effect van de suppleties op het 
meegroeivermogen van de platen en het zandtransport naar de oudere duinen. 

	 Stimuleren van sedimentatie op de eilanden
Deze strategie heeft tot doel om de sedimentatie van zand op de onbewoonde delen 
van de eilanden te stimuleren, zodat deze kunnen ´meegroeien´ met de stijgende 
zeespiegel. Daardoor wordt niet alleen de veiligheid van de bewoonde gebieden van 
de eilanden versterkt, maar ook (indirect) de veiligheid van het vasteland. 
Bovendien profiteert de natuur mee, doordat de condities voor kenmerkende 
pioniersoorten weer hersteld worden. 
Het meegroeien kan worden bevorderd, door wind en zee de kans te geven 
sediment in buitendijkse gebieden af te zetten. Dit proces wordt nu vaak belemmerd 
door de aanwezigheid van een dicht begroeide en stabiele zeereep. Er zijn diverse 
manieren om dit proces weer te bevorderen. Er is nog onvoldoende inzicht in het 
proces van zandtransport naar duinen, kwelders en platen en in de bijdrage aan 
sedimentbudgetten en ecologische verjonging. 
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	 Tegengaan van verdrinken wadplaten
Door de aanvoer van zand, kunnen de wadplaten de versnelde stijging van de 
zeespiegel bijhouden. 
Tot op zekere hoogte, want er is een natuurlijke grens aan de snelheid van 
zeespiegelstijging waarboven het Waddengebied verdrinkt (zie paragraaf 3.3).  
Het aanvoeren van extra zand (suppleties) en het stimuleren van sedimentatie 
kunnen wellicht helpen om verdrinking te voorkomen. De droogvallende platen zijn 
niet alleen belangrijk voor de natuur, maar dragen ook bij aan de veiligheid van de 
vastelandskusten. In dat verband moet ook de toepassing van biobouwers worden 
genoemd. Dat zijn bijvoorbeeld mosselbanken, kokkelbanken, oesterriffen en/of 
zeegrasvelden die sediment invangen en erosie beperken. Er is nog onvoldoende 
zicht op de rol van biobouwers bij het vasthouden van sediment en over de bijdrage 
hiervan aan het ‘meegroeien met de zeespiegel’. En het is de vraag welke strategie 
effectief is bij het voorkomen van verdrinken van het Waddengebied: (extra) 
suppleties, het stimuleren van sedimentatie en/of de inzet van biobouwers.

5.3	 Beperken van de belasting op waddijken
Uit onderzoek volgen verschillende strategieën om de belasting op de waterkeringen 
te verminderen. 
Eén van de strategieën is gebaseerd op het vermogen van slibvelden om de golven 
te dempen. De aanleg van kwelders draagt bij aan het creëren van slibrijke 
gebieden en ‘verzacht’ bovendien de overgangen tussen Waddenzee. Onduidelijk is 
nog of een zeewaartse uitbreiding van het areaal van kwelders strijdig met de 
Natura 2000-doelstellingen en wat de invloed van wadplaten, biobouwers, kwelders 
en slibvelden is op de veiligheid van dijken aan de vasteland en wat de betekenis is 
voor de natuur. Ook is er meer inzicht nodig in de effecten van ondermeer de 
veranderde hydrologie en sedimenthuishouding van de Eems op de (lange termijn) 
veiligheid.

5.4	 Innovatieve dijkversterking
Er zijn allerlei innovatieve manieren van dijkversterking, onder andere ontwikkeld in 
het kader van het Europese project ‘ComCoast’. Een veelgenoemde variant, is het 
‘overslag bestendig maken’ van een dijk. Dit betekent dat de bekleding van een dijk 
zo sterk wordt gemaakt, dat er golven overheen kunnen klotsen, zonder dat de dijk 
bezwijkt. Het land achter de dijk zal (heel) af en toe zout water te verduren krijgen 
en het landgebruik zal hierop moeten worden afgestemd. Het is ook mogelijk 
bijvoorbeeld in stedelijk gebied om het zeewater dat over de dijk slaat (tijdelijk)  
op te vangen en weer af te voeren. 
Er bestaan diverse varianten van nieuwe dijkconcepten. Ondanks dat er al veel 
informatie over de varianten beschikbaar is, zijn er nog onduidelijkheden.

Welke vormen zijn waar toepasbaar?•	
Hoe dragen de varianten bij aan veiligheid, natuur en gebruiksfuncties?•	
Hoe wegen de (maatschappelijke) baten op tegen de kosten? •	

5.5	 Aangepast bouwen 
Een heel andere strategie, die niet gericht is op preventie van overstromingen (als 
primaire pijler van het beleid) maar op duurzame ruimtelijke planning (de tweede 
laag van het beleid) is aangepast bouwen. Daarbij wordt het landgebruik aangepast 
aan de (incidentele) aanwezigheid van water. Deze strategie is wellicht geschikt voor 
buitendijks gebied, waar preventie tegen overstromingen niet mogelijk is. Wellicht 
zijn er ook mogelijkheden om buitendijks gelokaliseerde bedrijvigheid klimaat-
bestendig te maken. Aangepast bouwen vormt onderwerp van het Deelprogramma 
Nieuwbouw en herstructurering.
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6	 MIRT-onderzoek

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van voorgestelde onderzoeken voor het 
Deelprogramma Waddengebied. De resultaten hiervan leveren informatie over 
effectieve strategieën voor de toekomst. Bij de opstart van het onderzoek zullen de 
vragen nader gespecificeerd worden en worden belanghebbenden uitgenodigd om 
hun visie hierop te delen. Voor een gedetailleerde beschrijving van de onderzoeken, 
wordt verwezen naar het basisrapport.

6.1	 Inleiding
Uit hoofdstuk 5 volgt dat er nog veel vragen en dilemma’s zijn bij de verschillende 
strategieën om de veiligheid van het waddengebied te waarborgen.
Onderstaande paragrafen beschrijven voorstellen voor onderzoeken. Meer informatie 
hierover is te vinden in het basisrapport.
Vier van deze onderzoeken zijn relevant voor het hele Waddengebied. De overige 
onderzoeken hebben betrekking op (elkaar beïnvloedende) deelgebieden: de 
Noordzeekust van de eilanden, de Waddenkust van de eilanden, de Waddenzee en 
tenslotte de vastelandskust met als apart onderdeel het zo kenmerkende estuarium, 
de Eems-Dollard. Alle onderzoeken richten zich op het vinden van ‘masterfactoren’’, 
die sturend zijn voor het systeem. Met andere woorden: aan welke ‘knoppen’ 
kunnen we draaien om de veiligheid van het Waddengebied te waarborgen en het 
specifieke karakter van het Waddengebied zoveel mogelijk te behouden of te 
versterken? 

6.2	 Eisen aan onderzoek 
Bij het formuleren van onderzoek is rekening gehouden met diverse criteria o.a. met 
betrekking tot de aansluiting bij bestaande en lopende initiatieven, de afstemming 
met andere deelprogramma’s, generiek of specifiek van aard (o.a. ook pilots), 
samenhang met het Waddenzeesysteem, innovatie, bij voorkeur win-win situaties 
e.d.

6.3	 Afstemmen en afwegen 
Met het Waddengebied houden vele organisaties, mensen en overheden zich bezig. 
Het gebied speelt een rol in vele nota’s en onderzoeken, op zowel landelijk, 
provinciaal, waterschaps- als gemeentelijk niveau. Het nationaal waterplan (NWP) 
en de PKB 3e Nota Waddenzee moeten worden gezien als belangrijke kaders voor 
het Deelprogramma Waddengebied. De doelen van deze plannen werken door in de 
onderzoeken van het deelprogramma en andersom kunnen de resultaten uit het 
deelprogramma leiden tot bijstelling van de beleidsplannen.
Daarnaast zijn er nog vele andere projecten en nota’s waar bij de keuze en invulling 
van het onderzoek uitdrukkelijk rekening wordt gehouden en waarbij zal worden 
gezocht naar samenhang. Het gaat bijvoorbeeld om provinciale streekplannen, 
gemeentelijke bestemmingsplannen, recreatieplannen, waterbeheerplannen, 
structuurvisies en kustvisies (deels in voorbereiding). 
Verder wordt zoveel mogelijk samenwerking en/of afstemming gezocht met de 
Waddenacademie, het programma Kustlijnzorg, het programma Kennis voor Klimaat 
en het programmabureau naar een Rijke Waddenzee. En ook internationaal wordt 
afgestemd tussen Nederland, Duitsland en Denemarken. De `Verklaring van Sylt` 
biedt wat dat betreft een goede basis (maart 2010). 
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	 Afwegingsmethodiek
Binnen het gehele Deltaprogramma is een afwegingsmethodiek in ontwikkeling. 
Deze methodiek ondersteunt het proces om te komen tot maatregelen voor 
waterveiligheid, die rekening houden met natuur, sociaaleconomische aspecten, 
ruimtelijke kwaliteit, etc. Vanuit het Deelprogramma Waddengebied moet zichtbaar 
worden gemaakt op welke termijn keuzes gemaakt dienen te worden. Eventuele 
aanpassingen aan het plan van aanpak zullen in onderling overleg met andere 
deelprogramma’s moeten worden overeengekomen. Dat valt onder het governance-
onderzoek.

	 Prioritering en fasering
De in dit hoofdstuk genoemde onderzoeken duren tussen de 1 en 5 jaar. Als eerste 
stap wordt nagegaan in hoeverre samengewerkt kan worden met andere 
deelprogramma’s. 
Alle onderzoeken naar de primaire zandige en harde waterkeringen en veiligheid 
hebben een hoge prioriteit. Geadviseerd wordt om deze onderzoeken op korte 
termijn te starten. Ook een vroegtijdige start van het programma van monitoring 
heeft hoge prioriteit, zodat het eventueel verdrinken van het Waddengebied en 
andere veranderingen daadwerkelijk geconstateerd kunnen worden. 

Voorgesteld wordt echter wel om als onderdeel van alle relevante hieronder 
genoemde onderzoeken te starten met een quickscan, die maximaal 1 jaar loopt.  
Dit heeft tot doel om te voorkomen dat maatregelen worden genomen die, qua 
locatie of manier van uitvoering, lange termijn oplossingen in de weg staan. Deze 
informatie dient als input voor het governance onderzoek.

Mogelijk is nader onderzoek nodig, gevolgd door pilots. Deze pilots zullen soms 
meerdere decennia in beslag nemen, zeker als natuurontwikkeling ook een rol 
speelt. 
Pas daarna kunnen de verworven inzichten grootschaliger worden toegepast.  
Na selectie door Rijk en regio zal een deel van de onderzoeken verder worden 
ontwikkeld door een MIRT verkenningenfase te starten en worden (voor 2020) 
uitvoeringsbeslissingen genomen.
Daarbij is ‘al doende leren’ het uitgangspunt. Grootschalige ingrepen worden goed 
gevolgd en kunnen zo nodig worden bijgesteld als gewenste effecten uitblijven of 
problemen ontstaan. 
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6.4	 Plaatsing van het onderzoek in tijdsperspectief 
Qua tijdspad moet het onderzoek inspelen op toekomstige beslissingen en 
verwachte klimaatgerelateerde ontwikkelingen.  
Belangrijke data daarbij zijn:

2010 	 Zeespiegelstijging (versnelling)  

en verder	 en mogelijke toename stormvloeden	

2010 	 Toename verschil in hoogte niet dynamische binnen- en buitendijkse 

en verder	 gebieden t.o.v. zeespiegel

2010 	 Toename kustafslag (met grote lokale verschillen)  

en verder	 en toename benodigde suppleties

2011	 Principebesluit Veiligheidsnormen

2011 	 Herziening van de golfrandvoorwaarden voor de Waddenzee (op grond van 			 

	 natuurmetingen en modellen die de verouderde modellen uit de 60-er jaren 			 

	 vervangen); deze worden gebruikt in de vierde toetsronde (2012-2017)

2014	 Deltabeslissing lange termijn peilbeheer IJsselmeer

2017 	 Bijstelling golfrandvoorwaarden en mogelijke bijstellingen van het Wettelijk 			 

	 Toetsingsinstrument (indien er nieuwe veiligheidsnormen zijn)

2035 	 In het meest pessimistische scenario begint de versnelde zeespiegelrijzing 			 

	 merkbaar te worden, door de start van geleidelijke verdrinking van de 			 

	 platen. Ook neemt de voor veiligheid van de eilanden vereiste suppletie 			 

	 inspanning zichtbaar toe

2050 	 Verschillen tussen klimaatscenario’s (zoals stormvloedklimaat en 				  

	 zeespiegelstijging) worden mogelijk meetbaar

2100 	 In het meest optimistische scenario leidt versnelde zeespiegelrijzing pas 			 

	 rond deze tijd tot een start van de geleidelijke verdrinking van platen

2130 	 In het meest pessimistische scenario is de Waddenzee een lagune

Tabel: Relevante data voor het onderzoek

6.5	 Proces van het onderzoek
Elk onderzoek is anders en daarom vereist de aanpak en organisatie maatwerk. Bij 
de start van ieder onderzoek schrijft het programmateam een kort plan van aanpak, 
onder verantwoordelijkheid van de programmamanager. Hierin staat het doel 
beschreven, het tijdpad, de financiën, de wijze van aansturing, de rol van kennis en 
innovatie, alsmede de wijze waarop maatschappelijke participatie wordt 
georganiseerd en hoe deze inbreng heeft in de stuurgroep. Het plan van aanpak 
wordt voorgelegd aan de Regionale Stuurgroep.
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6.6	 Beschrijving van gebiedsdekkende onderzoeken
	 Impact van de nieuwe Deltaveiligheidsnormering

Bedreiging		 De nieuwe veiligheidsnormering kan tot gevolg hebben dat de primaire waterkeringen in het 

Waddengebied moeten worden aangepast. Het is de vraag wat dat precies voor gevolgen 

heeft, qua kosten en qua ruimtebeslag.

Inhoud		  In dit onderzoek wordt de invloed van de nieuwe veiligheidsnormering op de primaire 

waterkeringen in het Waddengebied nader bepaald. Hoeveel gaan eventuele versterkingen 

kosten? Hoeveel invloed gaan eventuele versterkingen hebben op de huidige functies? 

Hoeveel ruimte nemen ze in beslag? Welke knelpunten gaan zich wellicht voordoen in relatie 

met het huidige landgebruik? Door het vroegtijdig beantwoorden van deze vragen, kunnen 

de beschikbare oplossingsmogelijkheden optimaal worden benut. Bovendien kan worden 

bepaald welke ‘no-regret’ maatregelen kunnen worden genomen, mede naar aanleiding van 

input uit de quick-scan fase van de overige onderzoeken.

Producten		  Overzicht met gegevens over de impact van de nieuwe normering

Samenhang	 Eventuele effecten van een nieuwe normering zijn relevant voor de andere onderzoeken in 

het deelprogramma. 

Prioriteit		  Dit onderzoek heeft prioriteit omdat het de consequenties van de nieuwe veiligheidsnormen 

in het Waddengebied in beeld brengt en het een basis is voor de beoordeling van no-regret 

maatregelen. 

	 Verbetering monitoring van de effecten van klimaatverandering

Bedreiging		 Klimaatverandering kan leiden tot verdrinking van platen en kwelders in het Waddengebied 

en tot versterkte kustafslag aan de Noordzeezijde van de eilanden. Hoe dit zal verlopen, is 

echter nog onzeker.

Inhoud		  Om de effecten van klimaatverandering in te schatten, is betere, integrale en continue 

(lange termijn) monitoring nodig van basisgegevens van het waddensysteem. Ook is er 

kennis nodig over de kwetsbaarheid van die processen en soorten, over de mogelijkheden 

voor adaptatie en over de ontwikkeling van bruikbare beheersmodellen van het zee- en 

waddenecosysteem. 

		  De monitoring moet daarvoor gekoppeld worden aan modellering. 

		  Welke monitoring er voor de lange termijn noodzakelijk is (naast de reguliere 

monitoringsverplichting) en in hoeverre daarbij een integrale aanpak nodig is, vormt 

onderwerp van het onderzoek.

		  Het uiteindelijke doel is om met de verzamelde gegevens en verbeterde modellen de 

klimaateffecten beter te kunnen voorspellen, teneinde de bestuurder meer grip te geven 

voor de te maken keuzes.

Producten		  Voorstel voor verbetering monitoring biotiek en abiotiek in relatie tot klimaatverandering

Samenhang		  Eventuele nieuwe aanvullende monitoring moet goed aansluiten op bestaande 

monitoringsactiviteiten, die in Nederland, Duitsland en Denemarken plaatsvinden, zoals 	

opgenomen in het trilaterale monitoringsprogramma TMAP.

Prioriteit		  Dit onderzoek heeft prioriteit omdat hoe sneller de monitoring kan worden ingezet, hoe 

langer en betrouwbaarder de meetreeksen zullen zijn. Zo kan in een zo vroeg mogelijk 

stadium worden geconstateerd welke effecten van klimaatverandering optreden.
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	 Klimaatbestendigheid buitendijkse terreinen

Bedreiging		 Langs de Waddenkust liggen buitendijkse bedrijven en woongebieden. Deze gebieden zijn 

traditioneel overstromingsgevoelig. De gevolgen van eventuele wateroverlast hangen af van 

het type bedrijf. Als door klimaatverandering het stormvloedpeil hoger wordt en er sterkere 

golfaanval optreedt, neemt de kwetsbaarheid voor overstromen verder toe. 

Inhoud		  Dit onderzoek richt zich op de vraag welke maatregelen geschikt zouden zijn om buitendijks 

gelokaliseerde bedrijvigheid en bewoning klimaatbestendig te maken, en onder welke 

randvoorwaarden deze maatregelen toegepast kunnen worden. 

		  Bij het onderzoek moet rekening worden gehouden met het gegeven dat de tijdshorizonten 

bij het investeren in bedrijven en in infrastructuur verschillen. Investeringen van bedrijven 

hebben een tijdshorizon van 20 tot 40 jaar, terwijl de infrastructuur wordt aangelegd voor  

ca 60 tot 80 jaar.

	 	 Voorbeelden van klimaatbestendige maatregelen zijn de aanleg van een flexibele (golf)

kering, een schermdijk, verplaatsbare damwanden of adaptief bouwen.

Producten		  Rapportage van maatregelen die geschikt zijn om buitendijkse bedrijvigheid en 

bewoningsgebieden klimaatbestendig te maken.

Samenhang		  Dit onderzoek heeft onder meer relaties met het Deelprogramma Veiligheid, het 

Deelprogramma Nieuwbouw en Herstructurering, de PKB, Streekplannen Friesland en 

Groningen en de ‘dijkringendiscussie’ (Vlieland en Terschelling).

Prioriteit		  Dit onderzoek heeft prioriteit omdat de bedreiging nu al actueel is en zal in de toekomst niet 

vanzelf kleiner worden. Wel is het risico momenteel nog relatief gering.

	 Governance en integratie

Bedreiging		 Het gaat hierbij meer om ‘aandachtspunten’ dan om bedreigingen. In een programma van 

deze omvang moet aandacht worden besteed aan het wettelijk kader, aan 

beleidsuitgangspunten, aan relevante maatschappelijke ontwikkelingen en aan integratie en 

afstemming.

Inhoud		  Dit onderzoek bestaat uit drie onderdelen:

		  -	 In het onderdeel Governance staan vraagstukken rond het wettelijk kader centraal. 

Voorbeeld daarvan is de vraag of de instandhoudingsdoelstellingen van Natura2000 

knelpunten opleveren. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als een natuurlijke ontwikkeling, 

die de veiligheid vergroot, een andere natuurlijke ontwikkeling in de weg zit. 

		  -	 In het onderdeel beleid gaat het om het duidelijk in beeld brengen van de 

beleidsuitgangspunten voor dit programma en de betreffende onderzoeken. Daarbij is het 

ook belangrijk om tijdig inzicht te hebben in relevante maatschappelijke ontwikkelingen en 

in de toekomstige ontwikkelingen. Voorbeelden daarvan zijn initiatieven voor duurzame 

energie in het Waddengebied, veranderingen in het toerisme en in de bereikbaarheid van de 

Waddeneilanden.

		  -	 Integratie is een belangrijk aspect in een programma van deze omvang. Een aantal 

onderwerpen is reeds onderdeel van het huidige korte termijn beleid. Deze onderwerpen 

komen in ieder geval op korte termijn niet voor verantwoordelijkheid van het 

Deltaprogramma maar kunnen ondersteunend zijn aan de lange termijn integratie. Het is de 

taak van het programmabureau (zie hoofdstuk 7) om de integratie tussen de verkenningen 

en de afstemming met het bestaande korte termijn beleid te waarborgen. In dit onderdeel 

kan het programmabureau verkenningen opnemen die een bijdrage leveren aan deze 

integratie.

Producten		  -	 Onderzoeksrapport Governance

		  -	 Rapport integraal overzicht van de regionale ontwikkelingen

		  -	 Integratierapport onderzoeken

Samenhang		  Kennis voor Klimaat, afstemming met Duitsland (zie 7.2)

Prioriteit		  Dit onderzoek heeft prioriteit omdat het de integratie van onderzoeken en signaleren van 

beleidskwesties betreft.
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6.7	 Beschrijving onderzoek Noordzeekustzone van de Waddeneilanden
	 Integraal kust- en eilandbeheer

Bedreiging		 De Noordzeekustzone moet de golfaanval van de Noordzee op de kust van het achterland en 

de Waddeneilanden opvangen. Door klimaatverandering zal deze golfaanval naar 

verwachting toenemen. Bovendien komen de eilanden steeds dieper te liggen ten opzichte 

van de stijgende zee, doordat ze niet overal op natuurlijke wijze kunnen ophogen. Dat 

betekent dat de beschermende werking en de veiligheid voor overstromingen afnemen.

Inhoud		  Met onderzoek naar de integratie van kust- en eilandnatuurbeheer kan meer inzicht 

verkregen worden in de processen die ten grondslag liggen aan deze bedreiging en in de 

wijze waarop deze kunnen worden bijgestuurd. Het onderzoek richt zich op het verkrijgen 

van meer inzicht in de wisselwerking tussen het gedrag van de zandige kust, het strand, de 

duinen en de kwelders en de mogelijkheden om het meegroeivermogen en de veiligheid 

voor overstromingen van de eilanden te vergroten. Daarmee moet ook de beschermende 

werking voor het achterland versterkt worden. Bovendien wordt onderzocht hoe dit kan 

bijdragen aan het versterken van de karakteristieke waarden van de Waddeneilanden, 

bijvoorbeeld door ecologische verjonging van het duin- en kweldersysteem.

Producten		  -	 Rapport over de haalbaarheid van en mogelijke maatregelen voor de integratie van 		

	 kust- en natuurbeheer vanuit de sedimenthuishouding;

		  -	 Pilotprojecten.

Samenhang		  Dit onderzoek wordt gezamenlijk met Deelprogramma Kust opgepakt.

Prioriteit		  Dit onderzoek heeft prioriteit vanwege de directe relatie met de primaire waterkeringen en 

de lange duur die pilotprojecten in beslag zullen nemen en de lange duur die een 

grootschalige toepassing vereist. Deze lange duur komt mede omdat natuurlijke 

ontwikkelingen langzaam gaan. De natuur laat zich niet haasten.

6.8	 Beschrijving onderzoek Waddenzeekust van de Waddeneilanden
	 Innovatie dijken Waddeneilanden

Bedreiging		 De primaire keringen zullen in de toekomst te maken krijgen met verhoogde 

stormvloedpeilen en, wellicht, met versterkte golfaanval. Lokaal kunnen innovatieve 

maatregelen nodig zijn om de veiligheid van de primaire waterkeringen te garanderen.

Inhoud		  In dit onderzoek wordt nagegaan of (en waar) de Waddenkust van de eilanden ingezet kan 

worden om diverse vormen van kustverdediging en poldergebruik te beproeven als 

alternatief voor de huidige praktijk van dijkversterkingen. Ook dient onderzocht te worden 

op welke wijze de bedreiging van naar de dijk toe bewegende geulen op tijd kan worden 

meegenomen in de veiligheidsbeschouwingen voor de dijken.

		  Het onderzoek zoekt naar win-win situaties voor veiligheid, landschappelijke kwaliteit, 

natuur en gebruiksfuncties, die recht doet aan de kleinschalige ruimtelijke kwaliteit van de 

eilanden. Daarbij kan gedacht worden aan diverse vernieuwende vormen van 

kustverdediging, aan gedeeltelijke functieveranderingen van polders of aan maatregelen in 

de buitendijkse gebieden. 

		  Voorbeelden van maatregelen zijn het stimuleren van de kwelderaanwas aan de wadzijde 

van de Waddeneilanden, het afwisselend zee- en landwaarts verleggen van dijken, het 

aanleggen van rijke dijken, schelpenbanken of vogeleilanden of het overslagbestendig 

maken van dijken. 

		  Belangrijk aandachtspunt is de relatie met de ruimtelijke ordening.

Producten		  -	 Haalbaarheidverkenning naar de mogelijkheden tot proeven met diverse vernieuwende 	

	 vormen van kustverdediging en functieverandering van polders of buitendijkse gebieden.

		  -	 Pilotprojecten, meeliftend met dijkversterkingen

Samenhang		  Hoogwaterbeschermingsprogramma, Naar een Rijke Waddenzee, Kennis voor Klimaat, 

Building with Nature, NWP, dijkringendiscussie (Vlieland en Terschelling).

Prioriteit		  Dit onderzoek heeft prioriteit gezien de lange duur die pilotprojecten (inclusief natuur-

effecten) in beslag zullen nemen en de lange duur die een grootschalige toepassing vereist.
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6.9	 Beschrijving onderzoeken Waddenzee en Eems-Dollard
	 Veiligheidaspecten rond sedimenthuishouding en klimaatverandering

Bedreiging		 Klimaatverandering zal mogelijk leiden tot een grotere golfopzet- en aanval. 

		  In de verre toekomst kan bovendien het meegroeivermogen van de wadplaten 

tekortschieten, waardoor het waddensysteem verdrinkt en mogelijk zijn bijdrage aan de 

veiligheid van het vasteland verliest. Lokaal kan daarbij de erosie van wadgeulen een 

bedreiging vormen van de primaire waterkeringen.

Inhoud		  Dit onderzoek moet inzicht geven in de sedimenthuishouding van de Waddenzee en Eems 

Dollard en de relatie met veiligheid en klimaatverandering. Het gaat onder andere om de 

invloed van wadplaten op de hoogte van golven en de doordringing van de golven in de 

Waddenzee. 

		  Verder besteedt dit onderzoek aandacht aan de relatie tussen zandhonger van de 

Waddenzee en erosie van de Noordzeekust. Verwacht wordt dat een snellere 

zeespiegelstijging leidt tot een sterkere onttrekking van zand uit de Noordzeekust van de 

eilanden en Noord-Holland. 

		  Andere onderzoeksitems: 

		  -	 de rol van wadplaten in de Waddenzee en de Eems-Dollard voor de veiligheid van het 		

	 vasteland en de eilanden;

		  -	 het effect van biobouwers op het meegroeien met de zeespiegelstijging;

		  -	 de betekenis van de sedimenthuishoudingen van de Waddenzee en de Eems-Dollard voor 	

	 de veiligheid in elk van de gebieden.

Producten		  -	 Rapport verkenning veiligheidaspecten en sedimenthuishouding van de Waddenzee en 		

	 Eems-Dollard in relatie tot klimaatverandering;

		  -	 Uitgangspunten voor de klimaatmonitoring van de abiotiek in de Eems-Dollard.

Samenhang	 Dit onderzoek wordt samen met Deelprogramma Kust opgepakt, in samenhang met andere, 

al lopende programma´s, zoals Sterktebelasting Waterkeringen. 

Prioriteit		  Dit onderzoek heeft prioriteit vanwege het nog verre tijdstip waarbij de effecten gaan 

optreden en het lage directe belang voor veiligheid.

	 Reductie golfwerking door kwelders en slibvelden

Bedreiging		 De huidige bedreiging bestaat uit golfaanval op de dijken in het Waddengebied. In de 

toekomst neemt de golfopzet wellicht toe en wordt ook de golfaanval groter.

Inhoud		  Dit onderzoek bekijkt in hoeverre kwelders en slibvelden kunnen bijdragen tot een 

verkleining van de golfaanval op de dijken van de Waddenzee en Eems-Dollard. 

		  Er zijn namelijk aanwijzingen dat slibvelden, als deel van de kwelderwerken, en misschien 

de kwelders zelf, een aanzienlijke verlaging zouden kunnen opleveren van de golfaanval op 

de dijken. Die zouden daardoor minder versterkt hoeven te worden. Kwelderaanwas kan 

zowel aan de wadzijde van de Waddeneilanden gestimuleerd worden als aan de 

vastelandszijde. Het onderzoek besteedt ook aandacht aan de kansen en gevolgen voor de 

natuur.

		  Voor zover van toepassing wordt de relatie gezocht met resultaten uit de 

kwelderonderzoeken.

		  Van deze beïnvloedingsalternatieven wordt een maatschappelijke kosten-baten analyse 

uitgevoerd. 

Producten		  Eerste onderzoek naar de toepasbaarheid van slibvelden en kwelders voor het beperken van 

de golfaanval op dijken.

Samenhang	 Trilateraal, Naar een Rijke Waddenzee, Kennis voor Klimaat, Building with Nature

Prioriteit		  Dit onderzoek heeft prioriteit omdat het onderzoek tijd zal vergen en de beoogde 

maatregelen zullen nopen tot aanleg van bezinkvelden.
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6.10	 Beschrijving onderzoek Eems-Dollard
	 Beïnvloeding van de stormvloedhoogte

Bedreiging		 De Eems-Dollard kent door onder andere de verdieping van de vaarwegen en het sluiten van 

het Sperrwerk tijdens een stormvloed een significant ander verloop van het stormvloedpeil 

dan in de jaren zestig. Het stormvloedpeil kan in de toekomst extra toenemen als gevolg van 

de klimaatverandering en de als gevolg daarvan zwaardere stormen en sterkere golfaanvallen.

Inhoud	 	 In dit (eventueel experimenteel) onderzoek staat de samenhang tussen het geulprofiel, 

kunstwerken en de stormvloedniveaus centraal, in relatie tot klimaatverandering. Daarbij 

wordt gebruik gemaakt van reeds bestaande en nog te ontwikkelen nieuwe modellen, op 

basis van voortschrijdende inzichten. 

		  Daarnaast wordt onderzocht of er maatregelen zijn, die de verhoging van de 

stormvloedhoogte kunnen beperken. Van deze beïnvloedingsalternatieven wordt ook een 

maatschappelijke kosten-baten analyse uitgevoerd. Dit thema zal waar nodig en mogelijk in 

samenwerking met Duitsland worden opgepakt.

Producten		  -	 Rapport over nieuwe inzichten van de effecten van hydrologie en sedimenthuishouding 	

	 van de Eems op de (lange termijn) veiligheid. Wellicht ontstaan er ook inzichten in de 		

	 haalbaarheid en mogelijke maatregelen voor terugdringing van de getijdeslag en 		

	 stormvloedhoogte.

		  -	 Op termijn (afhankelijk beheerders) mogelijk demonstratieprojecten meeliftend met 		

	 verdiepingen vaargeul of regulier baggerwerk.

Samenhang	 naar een Rijke Waddenzee, afstemming Duitsland, Nederlands en Duits onderzoek  

(o.a. Unterbringung Baggergüte), Sterkte & Belastingen Waterkeringen (SBW)

Prioriteit		  Dit onderzoek heeft prioriteit omdat de berekeningen relatief eenvoudig zijn en de beoogde 

maatregelen waarschijnlijk in te passen zijn in het bestaand baggerbeheer van de Eems vaargeul.

6.11	 Beschrijving onderzoek vastelandskusten van Groningen, Friesland en 
Noord-Holland

	 Innovatieve dijkversterkingen en dijkconcepten

Bedreiging		 De primaire waterkeringen langs de vastelandskusten van Groningen, Friesland en Noord-

Holland zullen in de toekomst te maken krijgen met verhoogde stormvloedpeilen. In een 

later stadium wordt mogelijk ook de golfaanval sterker.

Inhoud		  In dit onderzoek gaat het om de effectiviteit van verschillende klimaatbestendige concepten 

van primaire harde kustverdediging. Wat zijn de kosten en welke bijdrage leveren zij aan 

veiligheid, natuur en socio-economische aspecten? En op welke plekken kunnen de 

concepten worden toegepast? Het gaat daarbij bijvoorbeeld om concepten die volgen uit het 

project ComCoast (2007), maar ook om andere varianten, zoals een schermdijk, suppleties, 

een deltadijk of een superdijk. Uitgezocht moet worden of de verschillende varianten van 

dijken aanvullende randvoorwaarden binnen- en buitendijks stellen. 

		  De concepten worden vergeleken op basis van een maatschappelijke kosten-baten-analyse. 

Dit levert informatie over de inpasbaarheid in gebiedsagenda’s en in beleids- en wetsregels. 

Aansluiting wordt gezocht bij de toepassing van verschillende types sensoren in lopende 

onderzoeken, bv. de IJkdijk en de Lifedike, en waarnemingen bv. remote sensing. 

		  Belangrijk aandachtspunt is de relatie met de ruimtelijke ordening.

Producten		  -	 Onderzoek naar de toepasbaarheid van verschillende concepten van dijklichamen voor 	

	 veiligheid en natuur;

		  -	 Op termijn mogelijk demonstratieprojecten meeliftend met dijkversterkingen.

Samenhang		  Het verdient de voorkeur om dit onderzoek landelijk op te pakken. Het onderzoek is 

mede afhankelijk van nieuwe normen voor golfwerking en veiligheidsnormering.

Prioriteit		  Dit onderzoek heeft prioriteit vanwege het feit dat dijken aangelegd worden om ook in de 

verre toekomst te kunnen voldoen aan de dan heersende condities. Bovendien is er mogelijk 

tijd nodig voor pilotprojecten en voor eventuele aanpassing van wet- en regelgeving ten 

behoeve van grootschalige toepassing.
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7	 Hoe verder

Dit hoofdstuk beschrijft het besluit-vormingsproces en de interne organisatie van 
het Deelprogramma Waddengebied. Verder komen communicatie en participatie aan 
bod. Het hoofdstuk eindigt met een ‘spoorboekje’ voor de komende jaren: wat zijn 
belangrijke data en mijlpalen? 
(foto: Waddenvereniging)	

7.1	 Bestuur en organisatie
	 Bestuur

Bestuurlijke afstemming vindt plaats in de regionale stuurgroep. Hierin zijn de 
regionale bestuurders en de betrokken departementen vertegenwoordigd. 
Deze stuurgroep besluit over tussentijdse- en eindresultaten van het onderzoek, 
voert overleg in het Bestuurlijk Overleg en met de voor het deelprogramma 
verantwoordelijke bewindspersoon. De regionale stuurgroep kan een 
maatschappelijk forum en een burgerpanel raadplegen voor te nemen besluiten. 
Daarnaast heeft de regionale stuurgroep een loketfunctie voor het deelprogramma 
zodat iedereen de regionale stuurgroep kan benaderen met vragen en opmerkingen.

	 Interne organisatie
Aan dit deelprogramma wordt meegewerkt door rijk en regio. Medewerkers van 
gemeenten, waterschappen, provincies en rijk (ongeveer 6 fte) gaan de komende 
jaren dit Plan van Aanpak uitwerken en uitvoeren. Voor het Deelprogramma 
Waddengebied is gekozen voor het model van een programmabureau, vergelijkbaar 
met de deelprogramma’s Kust en IJsselmeergebied. Het streven is om de 
uitvoeringsorganisatie optimaal te laten samenwerken met reeds bestaande 
organisaties, zoals ‘Naar een Rijke Waddenzee’. Gedacht kan worden aan personele 
unies om meerdere uitvoeringsorganisaties te bemensen. De uitvoering van de 
onderzoeken wordt bij voorkeur ingebed in de regionale organisaties. 
Binnen het programmabureau zijn de volgende taken en verantwoordelijkheden te 
onderscheiden: programmamanager, projectleiders van onderzoeken, secretariële 
ondersteuning, coördinator communicatie/participatie, coördinator kennis/innovatie 
en een controller. De nieuwe organisatie zal na een jaar worden geëvalueerd.
De verschillende overheden zullen in hun begrotingen de benodigde middelen 
(1 à 1,5 miljoen euro per jaar excl. interne personele kosten) vrijmaken.

7.2	 Communicatie en participatie
Maatschappelijke participatie en communicatie hebben in de eerste plaats tot doel 
om draagvlak te creëren. In de tweede plaats zorgt het voor de informatie-
voorziening en voor het aanboren van (gebieds)kennis en creatieve ideeën. In de 
regio is immers veel kennis aanwezig over de Wadden en de verschillende belangen. 
Creatieve ideeën komen niet alleen van organisaties maar ook van individuen.
De doelgroep voor participatie en communicatie bestaat vooral uit bestuurders, 
belanghebbenden, belangstellenden en mensen met creatieve ideeën (‘de 
creatievelingen’). Deze laatste groep kan bestaan uit deelnemers van de al 
genoemde groepen maar kan ook bestaan uit individuen die niet direct tot een van 
deze groepen behoren.

	 Stakeholderanalyse
Voor de nadere invulling van deze subgroepen is een stakeholderanalyse uitgevoerd 
(Alterra). Dit gaf onder meer inzicht in de stakeholders, hun rol en belang en 
invloed, hun netwerk, eventuele coalities en conflicten. Op grond daarvan kon 
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worden bepaald wie in welke fase betrokken zou moeten worden en hoe intensief. 
De stakeholderanalyse maakt onderscheid tussen ‘Markt’, ‘Maatschappelijk 
middenveld’ en ‘Media’. Hierbij vormen ‘Markt’, ‘Maatschappelijk middenveld’ de 
belanghebbenden en vormen media de toegangspoort tot alle groepen (bestuurders, 
belanghebbenden, belangstellenden en creatievelingen).

	 Participatie
Vanwege het feit dat het gewenst is om zoveel mogelijk belanghebbenden in het 
proces te laten anticiperen, is een groeimodel ontwikkeld. Als eerste stap daarin zijn 
ronde tafel gesprekken gehouden met de belangrijkste stakeholders in het gebied, 
aangevuld met mensen met creatieve ideeën. Een advies dat in deze gesprekken 
naar voren kwam is de instelling van een Burgerpanel. Een volgende stap in het 
groeimodel is het instellen van een forum van maatschappelijke organisaties.

	 Communicatie richting belangstellenden
De Regionale Stuurgroep zal regelmatig een informatie bulletin uitbrengen over de 
voortgang van het Deelprogramma Waddengebied. De website van het 
Deltaprogramma zal intensief gebruikt worden voor informatievoorziening. Voor het 
Deltaprogramma zal een communicatieplan en een communicatiestrategie worden 
opgesteld. Het Deelprogramma Waddengebied zal hiervan zoveel mogelijk gebruik 
maken. 

	 Internationale communicatie
In de Eems-Dollard is samenhang met het veiligheidsbeleid in Duitsland een punt 
van aandacht. Afhankelijk van het onderwerp en de mate waarin Duitse belangen 
een rol spelen, zal Nederland zich ofwel inzetten tot het verstrekken van informatie 
ofwel actief zoeken naar vormen van samenwerking. De Subcommissie G van de 
permanente NL-D Grenswatercommissie is het gremium waar deze onderwerpen in 
eerste instantie worden besproken. De trilaterale communicatie met Duitsland en 
Denemarken zal worden ingevuld via het Waddenzeeforum en de Wadden Sea 
Board.

	 Proces van de onderzoeken
De opdrachtgever en de regionale stuurgroep moeten het projectplan goedkeuren. 
Voor zover nodig start het proces van participatie en communicatie. Twee maal per 
jaar wordt gerapporteerd aan de regionale stuurgroep. Aan het einde van het 
onderzoektraject worden aan regionale stuurgroep voorstellen gedaan voor vervolg 
(bv MIRT-verkenningen). De onderzoeken kunnen ook nieuwe governance-aspecten 
in beeld brengen.

7.3	 Mijlpalen
Onderstaande tabel geeft een beeld van de planning van de verschillende 
onderzoeken. De resultaten van onderzoek kunnen ook tussentijds van invloed zijn 
op het regionale/nationale beleid. Daarnaast staat de ontwikkeling van kennis niet 
stil, wat betekent dat de onderzoeken ook tussentijds kunnen worden bijgestuurd. 
Er is hier gekozen om onderzoeken jaarlijks tussentijds te analyseren en het 
bestaande beleid te toetsen aan deze resultaten en indien noodzakelijk de 
onderzoeken bij te sturen. Op deze manier wordt gebruik gemaakt van tussentijdse 
resultaten en kan ook bestuurlijk een vinger aan de pols gehouden worden.
Onderzoeken starten na vaststelling van het Plan van Aanpak in de Ministerraad. 
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juli 2010	 	 Vaststelling van het Plan van Aanpak in de Ministerraad

aug. 2010		  Instelling Burgerpanel, Maatschappelijk Forum en benoeming Programma Manager

aug. 2010		  Start onderzoeksfase van:

		  -	 verbetering monitoring van de effecten van klimaatverandering,

		  -	 klimaatbestendigheid buitendijkse gebieden,

		  -	 governance en integratie,

		  -	 integraal kust- en eilandbeheer,

		  -	 innovatie dijken Waddeneilanden,

		  -	 veiligheidsaspecten rond sedimenthuishouding en klimaatverandering,

		  -	 reductie golfwerking door kwelders en slibvelden,

		  -	 beïnvloeding van de stormvloedhoogte,

		  -	 innovatieve dijkversterkingen en dijkconcepten.

dec. 2010		  Vaststellen projectplannen onderzoeken

begin 2011		 Start onderzoek impact van de nieuwe veiligheidsnormering

voorjaar 2011	Tussentijdse analyse resultaten onderzoek en beleidstoetsing

verder jaarlijks

aug.2011 		  Oplevering quick-scans

of eerder	

najaar 2011 	 Bijsturing onderzoek of omzetting naar MIRT of doorwerking in (regionaal) beleid

verder jaarlijks	

dec. 2012		  Onderzoek ‘klimaatbestendigheid buitendijkse terreinen’ gereed

		  Go/no go beslissing over:

		  -	 vervolg onderzoek ‘impact van nieuwe veiligheidsnormering,

		  -	 vervolg onderzoek ’veiligheidaspecten rond sedimenthuishouding en klimaatverandering 	

	 (Eems Dollard)’,

		  -	 vervolg onderzoek ‘beïnvloeding van de stormvloedhoogte (Eems-Dollard)’.

april 2014		  Uiterste datum voor input beleidsontwikkeling Deelprogramma Wadden voor het Tweede 

Nationaal Waterplan of andere relevante (regionale) nota’s.

eind 2014		  Eindresultaten onderzoek. 

vanaf 2014	 	 Uitwerken eindresultaten onderzoek naar beleidsaanpassing, MIRT verkenning 

en verder 		  (via opname in gebiedsagenda).

Tabel: Tijdspad onderzoeken
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Het Deltaprogramma is een nationaal programma. 
Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen 
werken hierin samen met inbreng van de maatschappelijke 
organisaties. Het doel is om Nederland ook voor de 
volgende generaties te beschermen tegen hoogwater  
en te zorgen voor voldoende zoetwater. 
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