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1836 morts

Le désastre de 1953



La Loi du Delta: niveaux de sécurité prescrits
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Protestes contre les travaux le long des fleuves

Années 1970:
Démolition d’une partie
du village de Brakel
pour rehausser et
renforcer les digues



Protestes contre les travaux le long des fleuves



Solutions alternatives:
1. Soulever le pont
2. Créer de l’espace en faisant

sortir de l’air des pneus

Protestes contre les travaux le long des fleuves



Protestes contre les travaux le long des fleuves

Plan Ooievaar (1985)

Solutions alternatives:
1. Rehausser les digues
2. Créer de l’espace en creusant le lit majeur et retirant les digues



La crue du Rhin en 1995



250.000 évacués

La crue du Rhin en 1995



Le programme «Espace pour le Fleuve»



Le programme «Espace pour le Fleuve»



Participation des acteurs dans le planning

Le «Planning Kit»,
instrument pour la prise de décision démocratique:
• Éventail de 693 propositions pour abaisser les lignes d’eau
• Proposées par l’état, des provinces, des communes, des citoyens

individuels, des écologistes, des entreprises d’extraction de sable,
etc.

• Évaluation des effets sur les lignes d’eau en cas de la crue de
référence, les coûts, le nombre des maisons à démolir, et la
«qualité spatiale» (nature, paysage, patrimoine culturel)

• Résultats résumés dans le Planning Kit, facile à utiliser
• Outil populaire, même parmi des élus sans aucune affinité avec

les ordinateurs ou la technologie

Information accessible à toutes les parties
et de la même façon pour tous









Participation des acteurs dans le planning

Résultat: environ 35
projets locaux selectionnés



Participation des acteurs dans la réalisation

L’art de négociation:
Exemple 1: Bypass et déplacement de la digue à Nimègue



Participation des acteurs dans la réalisation

second pont routier pour la ville, payé par l’état

L’art de négociation:
Exemple 1: Bypass et déplacement de la digue à Nimègue



Participation des acteurs dans la réalisation
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Participation des acteurs dans la réalisation
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L’art de négociation:
Exemple 2: Dépolderisation à Overdiep

Fermes de bétail sur des tertres avec
l'aide financière du gouvernement

Participation des acteurs dans la réalisation



Participation des acteurs dans la réalisation

L’art de négociation:
Exemple 2: Dépolderisation à Overdiep



Quatre niveaux de participation des acteurs

1. Information

2. Information et consultation

3. Espace pour des solutions
proposées par les acteurs

4. Participation pro-active et
responsable


