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11  
Transformatiemeter 
kantoren
Rob Geraedts [1951-2023], Theo van der Voordt en Lizanne Espinal

Tijdens het werken aan dit boek is Rob Geraedts overleden. 
We dragen dit hoofdstuk graag postuum aan Rob op.

Hoe kun je als eigenaar, potentiële koper, ontwikkelaar of investeerder weten of een leegstaand kantoor
gebouw geschikt is voor herbestemming naar woningen, en of dit functioneel, technisch en financieel 
haalbaar is? Een belangrijke vraag, zeker in een periode van veel leegstand en een grote vraag naar 
woningen. Dit hoofdstuk bespreekt de zogenoemde transformatiemeter, een checklist waarmee kan worden 
bepaald welke kenmerken van de markt, de locatie, het gebouw en betrokken partijen gunstig of ongunstig 
zijn voor succesvolle transformatie, mogelijke risico’s en hoe deze risico’s gereduceerd kunnen worden. De 
transformatiemeter is gefaseerd van snel en globaal naar meer gedetailleerd. Voorts wordt de rol van dit 
instrument besproken in de besluitvorming over een go/nogo: doorgaan met verdere planontwikkeling, 
of stoppen met onderzoek naar haalbaarheid. Het hoofdstuk sluit af met een korte bespreking van enkele 
andere instrumenten om de kansen, obstakels en risico’s van herbestemming in kaart te brengen.
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11.1  
Transformatiepotentie 
van kantoor naar woningen
Voor ervaren vakmensen kan een eerste verkenning van een leegstaand of leeg komend 
kantoorgebouw relatief snel inzicht geven in de mogelijkheden en barrières voor her-
bestemming naar een woonfunctie of een combinatie van wonen en andere functies. 
Volgens experts uit de beroepspraktijk is de kans op succesvolle  herbestemming naar 
woonfuncties vooral afhankelijk van drie factoren:

1 Leegstandsduur. Hoe langer een kantoorpand leegstaat, hoe groter de bereidheid van 
de huidige eigenaar om het pand af te stoten en te verkopen of zelf tot herbestemming 
over te gaan.

2 Oorzaak van de leegstand: markt, locatie en/of gebouw: Wanneer een pand 
leegstaat vanwege een tijdelijke dip in de kantorenmarkt (meer aanbod dan vraag), 
ligt herbestemming niet voor de hand. Zodra de kantorenmarkt weer aantrekt, is 
verder exploiteren als kantoorgebouw vaak een goede optie. Bij structurele leegstand 
en een krappe woningmarkt (meer vraag dan aanbod) kan herbestemming naar 
woningen een goede optie zijn. Dit hangt af van de geschiktheid van de locatie als 
woonlocatie en de geschiktheid van het gebouw voor transformatie naar een aantrek-
kelijk woongebouw voor bepaalde doelgroepen. Financiële haalbaarheid is eveneens 
een kritische succesfactor.

3 Gemeentelijk beleid: Wanneer op het pand een kantoorbestemming rust, is mede-
werking van de gemeente vereist om de bestemming aan te passen (zie ook het 
hoofdstuk van Fred Hobma over de Omgevingswet: ‘3. Juridisch Kader’). Wanneer het 
vrijkomende kantoorpand zich in een gemeentelijk prioriteitsgebied voor woningen 
bevindt, is herbestemming naar woningen kansrijk. Dit dient dan immers ook een 
gemeentelijk belang. Panden in een (her)ontwikkelingszone voor kantoren komen 
eerder in aanmerking voor renovatie en hergebruik als kantoorgebouw.

De genoemde factoren maken duidelijk waar een eigenaar of potentiële koper (meestal 
een commerciële ontwikkelaar of woningcorporatie, soms een bewonerscollectief) 
als eerste op moet letten bij de overweging om een leegstaand kantoorgebouw te her -
bestemmen naar woningen. Hoe ziet de lokale kantorenmarkt en woningmarkt eruit? 
Hoelang staat een pand al leeg? Is er vraag naar woningen, in welke categorie (doel-
groepen, prijsniveau)? Waar ligt het pand en hoe gunstig is de locatie voor woning-
bouw? Wat laat het gebouw toe en waar zitten mogelijke bottlenecks? Hoe staat de 
gemeente tegenover herbestemming en is men bereid om waar nodig de vigerende 
bestemming aan te passen?
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Voor een scan van de locatie en het pand hanteren ontwikkelaars veelal eigen veto-
criteria, zoals nabijheid van voorzieningen, het bouwjaar, energielabel, een gunstig 
maatstramien van de draagstructuur en de raamindeling voor inpassing van woningen, 
voldoende diepte met het oog op voldoende daglicht in de woningen, financiële haal-
baarheid en niet te veel gedoe. Op basis van een eerste verkenning volgt doorgaans 
een besluit tot een go of no-go: doorgaan met verdere planontwikkeling voor her-
bestemming, of stoppen. In deze afweging wordt veelal ook de variant van sloop en 
nieuwbouw meegenomen.

Een go voor herbestemming vraagt om een verdere verkenning van de kansen en 
risico’s, het maken van een plan en het meer gedetailleerd in kaart brengen van de 
kosten en opbrengsten.

11.2  
Transformatiemeter kantoren
Om op een efficiënte en systematische manier te kunnen vaststellen of een leegstaand 
kantoorgebouw voldoende potentie heeft om te worden omgebouwd tot woningen, 
is de zogenaamde transformatiepotentiemeter ontwikkeld, inmiddels bekend als de 
‘transformatiemeter kantoren’. Met behulp van verschillende checklists kan worden 
bepaald welke kenmerken van de locatie en het gebouw gunstig of ongunstig zijn voor 
succesvolle transformatie. Het instrument kan betrokken actoren helpen om onder-
bouwde beslissingen te nemen en tijdens de planontwikkeling te kunnen toetsen of 
men nog op de goede weg is. De eerste versie van de transformatiemeter dateert van 
eind jaren negentig. Daarna is de transformatiemeter verschillende keren aangepast, 
zie het kader.

Ontwikkeling van de transformatiemeter

De ontwikkeling van de transformatiemeter gaat terug tot eind jaren negentig, toen een recordaantal kantoorgebouwen 
leegstond (Geraedts et al. 1999). De Transformatiemeter 1.0 is voornamelijk gebaseerd op literatuurstudie (Geraedts 
& Van der Voordt 2002-2003. Op basis van input uit de praktijk en toepassing van de transformatiemeter in tal van 
afstudeerstudies aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft is de transformatiemeter verder ontwikkeld. In interviews 
met partijen die betrokken zijn bij uiteenlopende herbestemmingsprojecten is onder meer de vraag voorgelegd welke 
aspecten zij op locatie- en gebouwniveau belangrijk vinden voor een kansrijke transformatie. Verder is gebruikgemaakt 
van uitkomsten uit onderzoek naar woonwensen in relatie tot locatie- en gebouwkenmerken.
In 2007 zijn twee nieuwe stappen toegevoegd: Scan financiële haalbaarheid en Checklist risico’s planvorming (Geraedts 
& Van der Voordt 2007). In 2012 is het Bouwbesluit aangepast. In 2018 is een update van de transformatiemeter gepu-
bliceerd, waarin deze wijzigingen zijn meegenomen en de omschrijving van de criteria zo is aangepast dat een positieve 
score bijdraagt aan de kans op succes (Geraedts et al. 2018).  In de nieuwe Omgevingswet zijn de technische eisen 
uit het Bouwbesluit opgenomen in het Bouwbesluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) (www.wetten.overheid.nl). Voor 
bestaande bouw uit de periode van vóór 1 januari 2024 blijft het Bouwbesluit 2012 van toepassing ter beoordeling of 
het betreffende bouwwerk voldoet aan vergunningsvereisten van het bouwjaar van het bouwwerk. In de nieuwste versie 
van de transformatiemeter (dit hoofdstuk) is dit meegenomen. Verder is de financiële haalbaarheid in de beoordeling 
van de transformatiepotentie naar voren gehaald, zijn kostendata geüpdatet, is de maximumafstand tot trappen en 
liften in de criteria verwerkt en is meer gedetailleerde informatie toegevoegd over de maximaal gewenste afstand tot 
verschillende voorzieningen.
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Vijf stappen

De transformatiemeter bestaat uit vijf stappen. Stap  0  gaat hieraan vooraf en is het 
in kaart brengen van leegstaande kantoren. Stap 1 is een quickscan op basis van een 
beperkt aantal vetocriteria, verdeeld over de aspecten Markt, Locatie, Gebouw en 
Organisatie. Voldoet een gebouw niet aan deze criteria, dan valt het af als in potentie 
transformeerbaar en volgt een no-go. Stap 2 is een quickscan op financiële haalbaar-
heid. Wordt hieraan niet voldaan, dan valt herbestemming ook af, tenzij maatschappe-
lijke motieven zwaarder wegen dan een onvoldoende of negatief financieel resultaat. 
Stap 3 is een meer gedetailleerde haalbaarheidsscan. Aan de hand van graduele criteria 
voor de locatie en het gebouw kan worden beoordeeld welke kenmerken gunstig of 
ongunstig zijn voor transformatie en herbestemming. Dit wordt in stap 4 uitgedrukt 
in een totaalcijfer, als indicatie voor niet of nauwelijks transformeerbaar tot zeer goed 
transformeerbaar. Afhankelijk van deze uitkomst volgt opnieuw een afweging tussen 
een go of no-go. Stap 5 bestaat uit een Checklist risico’s planvorming.

De volgorde van de stappen kan per project verschillen. Hoewel het logisch is om te 
beginnen met snel te beoordelen vetocriteria, zijn een toets op graduele criteria en 
risico’s plus mogelijkheden om alsnog aan bepaalde criteria te voldoen en risico’s op te 
heffen of te reduceren van grote invloed op de financiële haalbaarheid.

Tabel 11.1  laat de stappen in het kort zien. In de volgende paragrafen bespreken we 
elke stap afzonderlijk.

Tabel 11.1 De stappen van de transformatiemeter

STAP ACTIE NIVEAU RESULTAAT

Stap 0 Inventarisatie leegstaande kantoren Voorraad Inzicht welke kantoorgebouwen leegstaan 
en waar

Stap 1 Quickscan: beoordeling transformatiepo-
tentie op basis van vetocriteria

Locatie
Gebouw

Snelle selectie van kantoren;  
wel/niet geschikt voor nader onderzoek  
> go/no-go

Stap 2 Quickscan: verkenning financiële 
haalbaarheid

Gebouw Inzicht in financiële haalbaarheid
Kosten-batenanalyse
> go/no-go

Stap 3 Beoordeling locatie en gebouw op basis 
van graduele criteria

Locatie
Gebouw

Oordeel over de transformatiepotentie
van kantoorgebouw
> go/no-go

Stap 4 Bepaling transformatieklasse Locatie
Gebouw

Transformatieklasse van kantoorgebouw
> go/no-go

Stap 5 Checklist risico’s planvorming Locatie
Gebouw

Risicoreductie
> go/no-go
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Stap 0: Inventarisatie vraag en aanbod op gebiedsniveau

De vastgoedmarkt van vraag naar woonruimte en aanbod aan leegstaande kantoren 
is een belangrijke factor in de kans op succesvolle herbestemming van kantoren naar 
woningen. Cijfers over leegstand op de kantorenmarkt, nationaal, regionaal en op 
stedelijk niveau zijn onder meer te vinden in de Landelijke Monitor Leegstand van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en in diverse rapporten, bijvoorbeeld van NVM 
Business (NVM Business 2022). Voor gegevens over de woningmarkt zie onder meer 
Woononderzoek Nederland, afgekort WoON (www.woononderzoek.nl/).

Op lokaal niveau is inzicht nodig in welke kantoorgebouwen binnen een gemeente 
of bepaald gebied (structureel) leegstaan of op korte termijn leeg komen te staan en 
hoeveel vraag er is naar wat voor soort woningen. Belangrijke bronnen zijn de gemeente, 
gegevens van makelaars, vakliteratuur en eigen observaties. Als het gaat om de her be-
stemmingspotentie van een specifiek leegstaand pand kan stap 0 worden overgeslagen.

Tabel 11.2 Relevante aspecten aan de vraagzijde (Geraedts & Van der Voordt 2007)

LOCATIE (WOONOMGEVING) GEBOUW (WONINGEN)

1. REPRESENTATIVITEIT 1. WONINGTYPE

a Aard van de bebouwing 2. ONTSLUITING

b Sociaal imago 3. WONINGGROOTTE

c Levendigheid a Aantal vertrekken

d Groenkarakter b Woonkamer

2. VOORZIENINGEN c Keuken

a Winkels d Slaapkamers

b Horeca e Sanitaire ruimtes

c Scholen f Bergruimte

d Bank/postkantoor 4. INDELING VAN DE WONING

e Medische voorzieningen 5. UITRUSTINGSNIVEAU

f Recreatieve voorzieningen 6. BUITENRUIMTE

3. BEREIKBAARHEID OPENBAAR VERVOER 7. UITZICHT EN INKIJK

a Afstand tot bushalte 8. MILIEUASPECTEN

b Frequentie en tijden a Verwarming

c Afstand tot tram of metro b Ventilatie

d Frequentie en tijden c Geluid

e Afstand tot treinstation d Bezonning en daglicht

f Frequentie en tijden e Energieverbruik

4. BEREIKBAARHEID PER AUTO f Materiaalgebruik

a Afstand tot snelweg 9. ALGEMENE VOORWAARDEN

b Verkeersdoorstroming a Toegankelijkheid

c Parkeergelegenheid b Veiligheid

c Veranderbaarheid

d Adequaat beheer

10. KOSTEN

a Koopsom/huurprijs

b Bijkomende kosten
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Herbestemming van leegstaande kantoren naar woningen heeft alleen zin wanneer deze 
woningen voorzien in een behoefte. Het aanbod (leegstaand kantoor) moet aansluiten 
op de vraag (naar woningen), kwantitatief en kwalitatief, qua locatie, woonomgeving en 
kenmerken van de woningen na herbestemming. Om dit te kunnen toetsen, is kennis 
nodig van de lokale woningmarkt en de wensen en voorkeuren van potentiële doel-
groepen. Op basis van diverse woononderzoeken laat tabel 11.2 zien welke aspecten 
voor veel mensen belangrijk zijn bij hun woningkeuze.

Verschillen tussen doelgroepen
Een aantrekkelijke en veilige woonomgeving, woningtype, woninggrootte (grootte van 
de woonkamer, aantal kamers), de verhouding tussen prijs en kwaliteit, betaalbaar-
heid, en huur of koop, zijn voor alle doelgroepen belangrijke factoren. Bereikbaarheid 
per openbaar vervoer, parkeergelegenheid en nabijheid van winkels staan bij veel 
mensen eveneens hoog op het verlanglijstje. Verschillen in keuzecriteria en prio-
ritering concentreren zich vooral op prijs- en kwaliteitsniveau, voorkeur voor een 
eengezins woning versus een appartement, en wonen in een stedelijke omgeving met 
veel voorzieningen versus een rustige woonomgeving met veel groen. Voorkeuren zijn 
vooral afhankelijk van leeftijd, levensfase, samenstelling van het huishouden en finan-
ciële draagkracht. Voor studenten en starters kan herbestemming naar relatief kleine 
en goedkope woningen een geschikte keuze zijn. Wanneer het gaat om hoge kantoor-
gebouwen komt transformatie naar woningen voor huishoudens met jonge kinderen 
minder in aanmerking. Verbouwing tot appartementen voor senioren kan dan wel een 
goede keuze zijn. Op grond van verschillen in woonwensen en woonvoorkeuren zijn vijf 
vraagprofielen samengesteld, zie tabel 11.3.

Herbestemming van leeg-
staande kantoren naar 
woningen heeft alleen zin 
wanneer deze voorzien 
in een behoefte.
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Tabel 11.3 Vijf vraagprofielen voor binnenstedelijke herbestemmingsprojecten

DOELGROEP 1: STARTERS DOELGROEP 2: STARTERS DOELGROEP 3: JONGE TWEEVERDIENERS

Jonge, niet draagkrachtige alleenstaanden. 
Groepswonen

Jonge, niet draagkrachtige alleenstaanden.  
Semi-zelfstandig wonen

LOCATIE (WOONOMGEVING) LOCATIE (WOONOMGEVING) LOCATIE (WOONOMGEVING)

1.  Stedelijke omgeving, rijk aan voorzieningen 1.  Stedelijke omgeving, rijk aan voorzieningen 1.  Stedelijke omgeving, rijk aan voorzieningen
2.  Suburbaan woonmilieu (ruimte, groen)
3.  Makkelijk bereikbaar per auto
4.  Goede parkeervoorzieningen

GEBOUW (WONINGEN) GEBOUW (WONINGEN) GEBOUW (WONINGEN)

2.  Eenheid in groep van 3-7 bewoners
3.  Zit/slaapkamer gemiddeld 22 m2

4.  Gemeenschappelijk sanitair;  
1 douche/toilet per 4 eenheden

5.  Gemeenschappelijke eetkeuken
6.  Gemeenschappelijke buitenruimte  

1,5 m2/eenheid
7.  Gemeenschappelijke fietsenberging
8.  Gemeenschappelijke wasruimte
9.  Totaal 50 m2; gebruiksoppervlak 35 m2

2.  Semi-zelfstandige eenheid met gemeenschap-
pelijke voorzieningen

3.  Zit-, slaapkamer gem. 22 m2

4.  Sanitair per 2 personen
5.  Keuken per 2 personen
6.  Gemeenschappelijke buitenruimte 1,5 m2/

eenheid
7.  Gemeenschappelijke fietsenberging
8.  Gemeenschappelijke wasruimte
9.  Totaal 50 m2; gebruiksoppervlak 35 m2

5.  Groot luxe appartement
6.  Eigen buitenruimte

DOELGROEP 4: SENIOREN 55+ DOELGROEP 5: SENIOREN 55+

Laag tot modaal inkomen Bovenmodaal inkomen

LOCATIE (WOONOMGEVING) LOCATIE (WOONOMGEVING)

1.  Veilige woonomgeving (sociale veiligheid)
2.  Winkels dagelijkse voorzieningen en openbaar 

vervoer op loopafstand (< 500 m)
3.  Voorkeur stedelijke omgeving
4.  Suburbaan woonmilieu (ruimte, groen)

1.  Veilige woonomgeving (sociale veiligheid)
2.  Winkels, groen, bank, postkantoor en openbaar 

vervoer op loopafstand (< 500 m)
3.  Makkelijk bereikbaar per auto
4.  Goede parkeervoorzieningen
5.  Deels stedelijk, deels suburbaan milieu

GEBOUW (WONINGEN) GEBOUW (WONINGEN)

5.  Bij voorkeur geen benedenwoning
6.  Aanwezigheid lift
7.  Bij voorkeur geen binnentrap
8.  Ten minste 3-kamerwoning
9.  Woonkamer 25-30 m2; slaapkamer > 11,5 m2

10.  Directe relatie woon-, slaap- en badkamer
11.  Extra aandacht geluidisolatie
12.  Aanpasbaar i.v.m. functiestoornissen

6.  Bij voorkeur geen benedenwoning
7.  Aanwezigheid lift
8.  Bij voorkeur geen binnentrap
9.  Portiekontsluiting; geen galerijontsluiting
10.  4/5-kamerwoning
11.  Woonkamer 30-40 m2; grote keuken
12.  Directe relatie woon-, slaap- en badkamer
13.  Ruime badkamer
14.  Balkon of dakterras 10-15 m2

15.  Extra aandacht geluidisolatie
16.  Aanpasbaar i.v.m. functiebeperkingen
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Vergelijking vraag – aanbod

Qua locatie zijn vraag en aanbod goed met elkaar te vergelijken. De locatie van een leeg-
staand kantoorgebouw valt vrij gemakkelijk te beoordelen op aanwezigheid van voor-
zieningen in de buurt, afstand tot het openbaar vervoer, levendigheid en sociale veilig-
heid. Op gebouwniveau ligt dit minder eenvoudig. Een deel van de kenmerken van een 
leegstaand pand (aanbod) is primair op te vatten als condities die herbestemming naar 
bepaalde woningtypen eenvoudig of juist lastig en kostbaar maken. Dit geldt bijvoorbeeld 
voor de draagstructuur en installaties. Deze kenmerken komen bij bewoners niet als 
zodanig voor in een vraagprofiel. De mate waarin het aanbod beantwoordt aan huidige 
woonwensen en woonvoorkeuren kan dus pas vastgesteld worden nadat een eerste schets-
matig transformatieplan is uitgewerkt. Dit is ook nodig om een idee te krijgen hoeveel 
woningen kunnen worden ingepast, afhankelijk van woningtypen en woninggrootte.

Stap 1: Quickscan op basis van vetocriteria

Stap 1  is een eerste, snelle en relatief weinig arbeids- en informatie-intensieve scan 
van een leegstaand kantoorgebouw aan de hand van negen vetocriteria, verdeeld 
over de aspecten Markt, Locatie, Gebouw en Organisatie/Actoren (zie tabel 11.4). Een 
veto criterium houdt in dat als niet aan dit criterium wordt voldaan (Oordeel ‘Nee’), 
herbestemming naar woningen vrijwel kansloos is. Verder gedetailleerd onderzoek 
(stap 2-5) is dan niet meer nodig. Bij het inventariseren van leegstaande kantoren in 
een gemeente of bepaald gebied kan op deze wijze snel een selectie worden gemaakt 
van potentieel interessante panden. Bij herontwikkeling van een specifiek leegstaand 
kantoorpand wordt zo ook al snel duidelijk of herbestemming in principe mogelijk is. 
De gebruiker kan afhankelijk van de context vetocriteria toevoegen of schrappen.

De vetocriteria gelden voor iedere doelgroep. Vetocriterium  1  spreekt voor zichzelf. 
Vetocriteria  2  en  3  hebben betrekking op de ligging van het gebouw. Wanneer de 
gemeente geen wijziging van de kantoorbestemming toestaat, of het kantoorgebouw 
is gesitueerd is op een industrieterrein waar ernstig gevaar voor de volksgezondheid 
bestaat, dan heeft verder onderzoek naar herbestemming naar woningen weinig zin. 
Vetocriterium 4 heeft betrekking op de minimale plafondhoogte. Deze is momenteel 
vastgesteld op  2,10  m (eis voor bestaande bouwwerken). In de praktijk geldt voor 
verblijfsgebieden algauw een minimum van  2,60  m. Vetocriteria  5-9  (organisatie) 
hebben betrekking op de meest direct betrokken actoren. Een enthousiaste initiatief-
nemer is essentieel voor de haalbaarheid. Dit kan een ontwikkelaar zijn, de gemeente, 
een woningcorporatie of een enthousiaste groep bewoners. De genoemde actoren 
kunnen in de praktijk ook samenvallen, bijvoorbeeld als een gemeente eigenaar is en 
het pand zelf wil herbestemmen.

In de kolom ‘Bron’ staat hoe men aan de benodigde informatie kan komen. In de laatste 
kolom wordt genoteerd of het betreffende criterium al dan niet van toepassing is. Als 
aan een of meer vetocriteria niet wordt voldaan, valt het leegstaande kantoorgebouw 
in principe af voor herbestemming naar woningen, tenzij het criterium ‘corrigeerbaar’ 
is. Bijvoorbeeld door met de gemeente te onderhandelen over flexibel omgaan met de 
bestemming van het pand.
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Tabel 11.4 Quickscan op basis van vetocriteria

ASPECT VETOCRITERIUM BRON OORDEEL

MARKT JA NEE

1.  Vraag naar woningen 1.  Er is vraag naar woningen van lokale 
doelgroepen

Gemeente of vastgoedexpert

LOCATIE

1.  Stedelijke omgeving 2.  Wijziging bestemming toegestaan Omgevingswet en gemeentelijk beleid

3.  Geen gezondheids-risico’s van stank, 
lawaai, vervuiling

Observatie ter plekke; vastgoedexpert

GEBOUW

2.  Maatvoering casco 4.  Vrije plafondhoogte > 2,60 m Observatie ter plekke; bouwtekening

ORGANISATIE/ACTOREN

3.  Initiatiefnemer 5.  Aanwezigheid enthousiaste initiatief-
nemer met invloed

Lokaal onderzoek

4.  Ontwikkelaar/ 
investeerder

6.  Voldoet aan eisen aan locatie en 
bereikbaarheid

Ontwikkelaar

5.  Eigenaar 7.  Voldoet aan eisen t.a.v. omvang en 
karakter van het gebouw

Ontwikkelaar

6.  Gemeente 8.  Bereid om het gebouw te verkopen Eigenaar

9.  Positieve houding t.o.v. herbestemming Gemeente

Resultaat quickscan

Stap 2: Quickscan van de financiële  haalbaarheid 
met behulp van kengetallen

Als herbestemming financieel niet haalbaar is, heeft verdere planontwikkeling geen 
zin. Voor een eerste verkenning van de financiële haalbaarheid van herbestemmings-
projecten wordt in stap 3 gebruikgemaakt van kengetallen. Het blijkt lastig om betrouw-
bare actuele kengetallen te vinden. Ontwikkelaars, aannemers en architectenbureaus 
die vaker herbestemmingsprojecten uitvoeren en projecten met elkaar kunnen verge-
lijken, hebben wel kengetallen, maar die zijn niet openbaar toegankelijk.

Interessante bronnen zijn de projectanalyses van Gelinck & Strolenberg (2014), 
www.bouwkosten.nl, www.bouwkostenkompas.nl, de databank van Vastgoeddata 
(www.vastgoeddata.nl), de open datasets van de overheid met actuele geo-informatie 
(www.pdok.nl), cijfers over WOZ-waarden (www.wozwaardeloket.nl) en CBS-cijfers 
over koop- en huurprijzen van woningen (www.opendata.cbs.nl/statline). De 
BDB-indexcijfers (www.bdb.nl) geven inzicht in de kostenontwikkelingen van lonen, 
materialen en materieel. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de kostprijs-
ontwikkeling zonder marktwerking (structurele cijfers) en inclusief marktwerking 
(conjuncturele cijfers). Voor verschillende van de genoemde databases is een betaald 
abonnement vereist.
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Kosten
De marktwaarde c.q. de verwervingskosten van een leeg kantoorgebouw hangen af van 
voor welk bedrag het gebouw nog in de boeken staat (boekwaarde), de bereidheid van 
de eigenaar om zo nodig en met in acht neming van wat fiscaal-juridisch is toegestaan 
af te waarderen, de leegstandsduur, de locatie- en gebouwkenmerken en de onder-
handelingsruimte tussen eigenaar en potentiële koper. De verbouwkosten hangen af 
van de staat van onderhoud, het ingreepniveau, de mate waarin het gebouw verbouwd 
en/of uitgebreid moet worden, de stramienmaat en plaats van (constructieve) wanden 
(vanwege de mogelijkheden tot inpassing van woningen) en het al dan niet toevoegen 
van extra voorzieningen zoals buitenruimte of een parkeergarage (Mackay et al. 2009; 
Remøy & Van der Voordt  2014). Belangrijke kostengeneratoren zijn sloopkosten, de 
gevel (wel/geen aanpassing of vervanging), binnenwanden, leidingen en installaties, 
akoestische maatregelen en het afwerkingsniveau. Inpassen van veel kleine woningen 
is doorgaans duurder dan grote woningen, vanwege het grote aantal keukens, sanitair 
en leidingen. Asbestsanering is eveneens kostbaar. Optoppen is ook duur, maar levert 
veel op.

In een studie naar herbestemming van kantoren naar zorgwoningen zijn zes ingreep-
niveaus onderscheiden (Remøy & Van der Voordt 2011), van eenvoudige basisingrepen 
om een gebouw voor de nieuwe functie(s) gebruiksklaar te maken (schoonmaak, verven 
en behangen) en een lichte opknapbeurt, tot ingrijpende aanpassingen en volledig 
strippen plus nieuwe inbouw. De kosten variëren navenant. Het ingreepniveau moet 
per functie worden bepaald. Belangrijke vragen zijn onder meer: welke kwaliteits-
niveau wordt nagestreefd? Welke bouwdelen en materialen kunnen her  gebruikt 
worden? Wat moet er precies gesloopt en vervangen worden?

Vanwege het grote aantal invloedfactoren is de bandbreedte in verwervings- en 
verbouwkosten vrij groot. In een gesprek met een ervaren projectontwikkelaar werd 
voor de aankoopprijs een bedrag van rond de €  500/m2  BVO genoemd, dat op top -
locaties kan oplopen tot € 1.500 per m2 BVO en in randgemeenten soms lager uitpakt, 
met een ondergrens van € 250/m2 BVO. In ditzelfde gesprek werd voor de bouwkosten 
een bandbreedte van € 1.500-€ 2.500 per m2 bruto vloeroppervlak genoemd.

In de 58 gedocumenteerde projecten in een voorloper van dit transformatieboek (Van 
der Voordt et al. 2007) varieerde de aanschafprijs van nul (gebouw blijft in eigendom 
of wordt gehuurd) en een symbolische overdrachtsprijs van € 1 voor een leegstaande 
kerk, tot ruim € 800/m2. De verbouwkosten liepen uiteen van € 212 tot € 1.900/m2. De 
verhouding verwervingskosten – verbouwkosten varieerde navenant, van 0,02 tot 2,20, 
met een gemiddelde van  0,49. Dat betekent dat de verbouwkosten gemiddeld circa 
tweemaal hoger liggen dan de aanschafkosten.

In de  26  door Gelinck en Strolenberg (2014) onderzochte projecten varieerden de 
investeringen van enkele tientjes per m2  tot circa € 2.400 per m2 verhuurbaar vloer-
oppervlak. In bijna de helft van deze projecten is minder dan € 1.000/m2 geïnvesteerd, 
in enkele transformaties zelfs minder dan € 500 (geen nieuwbouwkwaliteit). De duurste 
projecten waren monumentale gebouwen waar ook een restauratie is uitgevoerd.

De geanalyseerde projecten zijn respectievelijk meer dan zeventien en tien jaar oud. De 
cijfers zijn dus gedateerd, maar geven wel een idee van de bandbreedtes in de praktijk.
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Opbrengsten
Aan de opbrengstenkant is bepalend hoeveel woningen van een bepaald type en prijs-
niveau voor welke doelgroepen gerealiseerd kunnen worden. Dit hangt vooral af van 
de capaciteit van het gebouw en de stramienmaat van de draagconstructie. Voor een 
indicatie van het aantal mogelijk in te passen woningen wordt veelal gebruikgemaakt 
van een globaal schetsontwerp, met de bestaande plattegronden als onderlegger.

Tabel  11.5  geeft een indicatie van mogelijke huuropbrengsten voor verschillende 
woningtypen. Voor vergelijkbare woningen in de vrije sector (> €  1.100) en verhuur 
door een commerciële partij wordt veelal uitgegaan van een Bruto Aanvangsrendement 
(BAR) tussen  4% en  7%. Ontwikkelaars rekenen momenteel met een lagere BAR, 
tussen 3,5% en 5%.

Tabel 11.5 Indicatie van mogelijke huuropbrengsten voor verschillende woningtypen

WONINGTYPE DOELGROEP Indicatieve huurstelling Indicatief
Woning-oppervlakSociale huur

Prijspeil 1 januari 2023
Middenhuur
Prijspeil 1 januari 2023

Kamer Studenten < € 4341 n.v.t. 15-25 m2

Studio Studenten/jongeren/ spoedzoekers/statushouders < € 434 n.v.t. 25-35 m2

2-kamerwoning Een- en tweepersoons-huishoudens € 647,19 2

€ 808,063

€ 808,06
€ 1.100

35-45 m2

3-kamerwoning Een- en tweepersoons-huishoudens/jong gezin € 647,19
€ 808,06

€ 808,06
€ 1.100

45-75 m2

4-kamerwoning Tweepersoons-huishouden/gezin € 693,604

€ 808,06
€ 808,06
€ 1.100

75-95 m2

1 Kwaliteitskortingsgrens huurtoeslag.
2 Aftoppingsgrens huurtoeslag een- en tweepersoonshuishoudens.
3 Liberalisatiegrens/Grens sociale huursector/Grens huurtoeslag.
4 Aftoppingsgrens huurtoeslag drie- en meerpersoonshuishoudens.

Restwaardeberekening
In de praktijk wordt veel gewerkt met de restwaardebenadering. Bij deze aanpak 
wordt stapsgewijs eerst de potentiële opbrengst van de nieuwe bestemming berekend 
(bij woningen: de opbrengst uit verkoop of verhuur), vervolgens de kosten voor de 
gebouwaanpassing, en als derde de residuele waarde = de opbrengsten minus de 
verbouwkosten. Als de aankoopprijs en verbouwkosten bekend zijn en het vereiste 
rendement op de investering is vastgesteld, is duidelijk welk investeringsbudget 
maximaal beschikbaar is voor de aankoop van een leegstaand pand. De berekening 
kan worden uitgevoerd voor verschillende nieuwe functies, ter bepaling van het zoge-
noemde Hoogste en Beste Gebruik (HBU) na herbestemming. Soms wordt een negatieve 
uitkomst geaccepteerd, bijvoorbeeld als herbestemming van een pand maatschappe-
lijk urgent is of kans biedt op winstgevende opdrachten elders. In dat geval wordt het 
tekort c.q. de onrendabele top meestal betaald uit de algemene bedrijfsreserve.

De financiële haalbaarheid kan worden verbeterd door het gebouw uit te breiden, horizontaal 
of verticaal door extra verdiepingen toe te voegen, of door het toevoegen van commerciële 
functies, veelal in de plint. Voor studenten en starters kan het een optie zijn om bepaalde 
ruimtes en voorzieningen gemeenschappelijk te delen of een deel van de werkzaamheden 
in eigen beheer te laten uitvoeren. Soms is het mogelijk om van subsidies gebruik te maken.
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Input voor een investerings- en exploitatieplan
Als op basis van kengetallen en een schetsmatige invulling met woningtypen en 
plattegrond optimalisering van het bestaande kantoorgebouw een globale kosten-
baten analyse is gemaakt, kunnen deze gegevens door de initiatiefnemer of ontwikke-
lende organisatie worden gebruikt als input voor de besluitvorming. Ontwikkelaars 
kijken vooral naar volume van het gebouw, het aantal woningen dat erin past en in 
geval van gedeeltelijke leegstand naar het huidige huurcontract, dat zij netto contant 
maken. Een van de geïnterviewde projectontwikkelaars hanteert als vuistregel dat een 
gekapitaliseerde huurwaarde > € 4.000/m2 meestal een go oplevert.

Voor de verdere besluitvorming is een meer gedetailleerde investeringsbegroting en 
exploitatieberekening nodig, op basis van een elementenbegroting (vaak het werk van 
een kostendeskundige) en een kasstroomberekening (‘Discounted Cash Flow’). Voor 
verschillende rekenmethoden verwijzen we naar het hoofdstuk van Peter de Jong en 
Michaël Peeters over financiële haalbaarheid (‘2. Financiële Haalbaarheid’). Daarbij 
kunnen bijvoorbeeld nadere eisen worden gesteld aan de winstgevendheid van een 
project. Vaak wordt rekening gehouden met een toename van de waarde van de grond 
gedurende de exploitatieperiode, en de restwaarde bij eventuele afstoting of sloop. Dit 
betekent dat het kantoorpand niet wordt afgewaardeerd naar nul over de exploitatie-
termijn, maar dat een reële restwaarde wordt bepaald. De restwaarde kan gunstig 
worden beïnvloed door met flexibele inbouwpakketten te werken, waardoor het gebouw 
in de toekomst ook voor andere functies geschikt gemaakt kan worden.

Stap 3: Haalbaarheidsscan op basis van graduele criteria

Als de vetoscan uit stap 1 (alle vragen zijn met ‘Ja’ beantwoord) en de scan op finan-
ciële haalbaarheid uit stap  2  positief uitvallen, duidt dit op mogelijke geschiktheid 
voor herbestemming. In een volgend stadium kan een meer gedetailleerde scan met 
graduele criteria een nauwkeuriger beeld geven van de kansen en obstakels voor 
herbestemming. Een gradueel criterium betekent dat de afzonderlijke beoordeling 
van dit criterium niet leidt tot goed- of afkeuring van een pand, maar dat alle graduele 
criteria tezamen een genuanceerd beeld geven van de herbestemmingspotentie 
van een gebouw. Criteria zijn deels context-afhankelijk. Het kan voorkomen dat een 
gradueel criterium voor bepaalde partijen een vetocriterium is, of omgekeerd: een 
vetocriterium is toch niet doorslaggevend voor een no-go No Go. Sommige ontwik-
kelaars kopen bijvoorbeeld in principe geen kantoorgebouw met een energielabel 
lager dan C (sinds 2023 minimaal verplicht voor kantoorgebouwen). Mocht blijken dat 
herbestemming niet lukt, dan kan het gebouw wellicht na een opknapbeurt alsnog als 
kantoor worden verhuurd. Een monument is aantrekkelijk om in te wonen, maar een 
monumentenstatus betekent ook ingewikkelde en beperkende regelgeving. Hoe zwaar 
dit soort criteria wegen, kan per project en per stakeholder verschillen.

Tabel  11.6  geeft de graduele criteria voor een haalbaarheidsscan van de locatie. De 
locatiescan bestaat uit zeven hoofdcriteria, onderverdeeld in functionele, culturele 
en juridische aspecten, en 21 subcriteria. Tabel 11.7 geeft een richtlijn voor accepta-
bele loopafstanden tot verschillende voorzieningen. Tabel 11.8 geeft een beeld van de 
parkeernormen voor wonen in Den Haag. Tabel  11.9  geeft de graduele criteria voor 
een beoordeling op gebouwniveau. De gebouwscan bestaat uit 14 hoofdcriteria, onder-
verdeeld in functionele, culturele, technische en juridische aspecten, en 28 subcriteria. 
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Elke vraag die bij de graduele beoordeling van de locatie en het gebouw met ‘Ja’ wordt 
beantwoord, duidt op gunstig voor herbestemming naar woningen. Het belang van 
de criteria is niet voor iedere doelgroep hetzelfde (zie tabel  11.3). Studenten wonen 
bijvoorbeeld graag dicht bij uitgaansmogelijkheden, jonge gezinnen met kinderen 
liever in een rustige woonwijk.

Belangrijke bronnen om aan de benodigde gegevens te komen, zijn gesprekken met 
de eigenaar van het pand, de gemeente, lokale makelaars, eigen observaties van 
de omgeving, Google Maps, plattegronden van de omgeving, een schouw van het 
kantoorpand, en de eerdergenoemde databases zoals die van de overheid met geodata 
(www.pdok.nl).

Tabel 11.6 Haalbaarheidsscan locatie op basis van graduele criteria

ASPECT GRADUELE CRITERIA LOCATIE BEOORDELING

FUNCTIONEEL JA NEE

1.  Stedelijke ligging 1.  Gebouw in geschikt gebied (geen afgelegen industrieterrein of kantorenpark)

2.  Goede bezonningsmogelijkheden

3.  Goed uitzicht vanuit gebouw > 75% vloeroppervlak

2.  Afstand en kwaliteit 
van voorzieningen

4.  Afstand tot winkel voor dagelijkse boodschappen 450-1000 m

5.  Buurtontmoetingsplaatsen < 500 m

6.  Horeca 500-1000 m

7.  Medische basisvoorziening 450-1000 m

8.  Sportfaciliteiten 300-900 m

9.  Onderwijsfaciliteiten 250-900 m

3.  Bereikbaarheid met 
openbaar vervoer

10.  Afstand tot tussenstation < 2 km en/of hoofdstation < 5 km

11.  Afstand tot tram/tramhalte 200-500 m

4.  Bereikbaarheid 
met de auto en 
parkeergelegenheid

12.  Afstand tot parkeerplaats 100-200 m

13.  Goede doorstroming

14.  Voor stedelijk gebied geldt: 
– Centrummilieus > 0,9 parkeerplaats/100 m2 kantoorruimte 
– Vooroorlogse stadswijken > 1,1 parkeerplaats/100 m2 kantoorruimte 
– Naoorlogse buitenwijken > 1,4 parkeerplaats/100 m2 kantoorruimte

CULTUREEL

5.  Representativiteit 15.  Centraal gelegen (niet in de buurt van snelwegen)

16.  Andere gebouwen aanwezig in directe omgeving

17.  Levendige omgeving

18.  Goede reputatie/positief imago; geen vandalisme

19.  Goede luchtkwaliteit, weinig vervuiling en geluidshinder

JURIDISCH

6.  Stedelijke ligging 20.  Geluidbelasting op de gevel < 50 dB

7.  Grondeigendom 21.  Grond in eigendom of met lange erfpacht

Totaalscore locatie (= aantal ‘Ja’)

Default weging 5

Gewogen totaalscore

Maximale score locatie: 5 × 21 105
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Tabel 11.7 Acceptabele loopafstanden tot diverse voorzieningen volgens Kennisplatform CROW

ACCEPTABELE LOOPAFSTANDEN VANAF HUIS NAAR…

geparkeerde auto 100-200 m

geparkeerde deelauto 100-350 m

parkeerplaats met oplaadpaal 100-200 m

brievenbus 150-450 m

afvalcontainer 50-150 m

bushalte (lokale bus) 200-500 m

bushalte (interlokale bus) 250-900 m

supermarkt 450-1.000 m

stadscentrum/winkelgebied 500-1.500 m

werklocatie 250-1.000 m

locatie school 250-900 m

horeca 500-1.000 m

huisarts/fysio/apotheek 450-1.000 m

ziekenhuis 450-1.000 m

bioscoop/theater 450-1.000 m

sportlocatie binnen 300-800 m

sportlocatie buiten 400-900 m

FIG. 11.1  

FIG. 11.1 Project De Meester (P.11)
Parkeerbeleid was een grote complicatie 
binnen dit project.



Transformatie naar Woningen

Transformatiemeter kantoren

147

Tabel 11.8 Parkeernormen Den Haag voor verschillende typen woningen in drie zones: centrummilieus, vooroorlogse stadswijken en 
naoorlogse buitenwijken

TYPE WONING CENTRUMMILIEUS VOOROORLOGSE STADSWIJKEN NAOORLOGSE BUITENWIJKEN

Huur Koop Bezoek Huur Koop Bezoek Huur Koop Bezoek

APPARTEMENTEN

< 40 m2 0,1 0,2 0,05 0,2 0,2 0,1 0,33 0,33 0,15

41-70 m2 0,2 0,33 0,05 0,33 0,5 0,1 0,4 0,66 0,15

71-100 m2 0,33 0,5 0,1 0,5 0,75 0,1 0,66 0,8 0,15

101-160 m2 0,4 0,75 0,1 0,5 1 0,1 0,75 1 0,15

>161 m2 0,5 1 0,1 1 1 0,1 1 1 0,15

EENGEZINSWONINGEN

< 40 m2 0,2 0,25 0,05 0,33 0,4 0,1 0,5 0,5 0,15

41-70 m2 0,33 0,5 0,05 0,5 0,5 0,1 0,66 0,66 0,15

71-100 m2 0,4 0,75 0,1 0,66 0,8 0,15 0,75 1 0,2

101-160 m2 0,5 1 0,1 0,75 1 0,15 1 1,5 0,2

> 161 m2 0,6 1 0,1 0,75 1 0,15 1 2 0,2

ZORGWONINGEN

Zorgwoningen t/m ZZP 3 0,1 0,1 0,2 0,15 0,3 0,2

Zorgwoningen 
ZZP 4 t/m 10

0 0,1 0 0,15 0 0,2

STUDENTENWONINGEN

Studentenwoning 0 0 0,05 0 0,1 0,05

Tabel 11.9 Haalbaarheidsscan gebouw op basis van graduele criteria

ASPECT GRADUELE CRITERIA GEBOUW BEOORDELING

FUNCTIONEEL JA NEE

1.  Bouw- of renovatiejaar 1.  Gebouw > 3 jaar oud

2.  Gebouw gerenoveerd > 3 jaar geleden

2.  Leegstand 3.  Gebouw staat volledig leeg

4.  Gebouw staat > 3 jaar leeg

3.  Capaciteit gebouw 5.  Capaciteit gebouw > 100 1p-units/30 m2; Capaciteit afhankelijk van ontwikkelaar/
investeerder; meestal tussen 500-5.000 m2

6.  Woningplattegrond inpasbaar voor lokale doelgroepen

4.  Uitbreidbaarheid 7.  Horizontale uitbreidbaarheid mogelijk (geen aanliggende bebouwing)

8.  Optoppen mogelijk (geen hellend dak/lichte constructie)

CULTUREEL

5.  Representativiteit 9.  Herkenbaar t.o.v. omringende gebouwen

10.  Eigen woonidentiteit realiseerbaar

6.  Cultureel erfgoed 11.  Geen (beschermd) monument

7.  Ontsluiting (ingang, 
liften, trappen)

12.  Duidelijke, veilige, overzichtelijke gebouwentree

>>>
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Tabel 11.9 Haalbaarheidsscan gebouw op basis van graduele criteria

ASPECT GRADUELE CRITERIA GEBOUW BEOORDELING

TECHNISCH

8.  Staat van onderhoud 13.  Goed onderhouden (buitenschil en draagstructuur)

9.  Afmetingen  casco 
Stramien gevel en 
plaatsings- 
mogelijkheid wanden

14.  Voldoende gebouwdiepte voor gangen en woningen met acceptabele dieptematen

15.  Stramien draagconstructie > 3,60 m

16.  Verdiepingshoogte < 4.00 m

10.  Draagconstructie 
(wanden, 
kolommen, vloeren)

17.  Veilige staat draagconstructie

11.  Gevel 18. Aansluitmogelijkheden of stramien < 5,40 m

19.  Gevel(openingen) aanpasbaar

20.  Ramen in gevels kunnen worden hergebruikt/geopend

12  Installaties 21.  Voldoende leidingschachten realiseerbaar

JURIDISCH

13.  Milieu 22.  Afwezigheid van grote hoeveelheid gevaarlijke stoffen

23.  Geluidsisolatie vloeren > 5 dB

24.  Goede warmte-isolatie van gevels en/of dak

25.  Daglichttoetreding ≥ 10% vloeroppervlakte nieuwe eenheden

14.  Eisen Besluit bouw-
werken leefomgeving; 
bereikbaarheid; 
vluchtwegen

26.  Liften aanwezig/realiseerbaar in gebouw > 4 verdiepingen

27.  (Nood) trappenhuis(huizen) aanwezig of realiseerbaar

28.  Afstand van nieuwe eenheden tot trap en/of lift < 45 m

Totaalscore gebouw (= aantal ‘Ja’):

Default weging: 3

Gewogen totaalscore gebouw

Maximale gewogen totaalscore gebouw 84
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Stap 4: Bepaling van de transformatieklasse

Op basis van de graduele criteria voor de locatie en het gebouw kan de balans worden 
opgemaakt van de herbestemmingsklasse van het betreffende gebouw. De totaalscores 
voor de locatie en het gebouw worden bepaald door het totaal aantal ‘Ja’-beoordelingen 
te vermenigvuldigden met de wegingsfactor voor de locatie. Vooralsnog is deze wegings-
factor voor de locatie default op  5  gesteld en voor het gebouw op  3. De maximum-
score van de locatie bedraagt dus 21 × 5 = 105 en voor het gebouw 28 × 3 = 84, samen 
in totaal  189. De minimale score is nul, als de locatie en het gebouw op geen enkel 
criterium goed scoren. Op basis van de maximale en minimale scores is een indeling 
gemaakt in vijf verschillende transformatieklassen, zie tabel 11.10.

Tabel 11.10 Bepaling van de transformatieklasse

GEWOGEN TOTAALSCORE LOCATIE EN GEBOUW TRANSFORMATIEKLASSE

Gewogen totaalscore < 60 Klasse 1: niet transformeerbaar

Gewogen totaalscore 61-90 Klasse 2: nauwelijks transformeerbaar

Gewogen totaalscore 91-120 Klasse 3: beperkt transformeerbaar

Gewogen totaalscore 121-160 Klasse 4: transformeerbaar

Gewogen totaalscore > 160 Klasse 5: goed transformeerbaar

Als bijvoorbeeld  15  criteria op locatieniveau positief scoren en  18  gebouwcriteria 
positief uitvallen, dan is de gewogen totaalscore 15 × 5 + 18 × 3 = 129. Dit gebouw valt in 
klasse 4 en lijkt dus transformeerbaar naar woningen. De transformatieklasse is slechts 
een indicatie voor de kans op succesvolle herbestemming van leegstaande kantoor-
gebouwen naar woningen. De default wegingsactoren van 5 en 3 voor de locatie en het 
gebouw zijn vrij arbitrair en kunnen door de gebruiker zelf worden aangepast, voor 
de locatie en het gebouw als geheel of per criterium. De indeling in vijf klassegrenzen 
is eveneens aanpasbaar. Het vaststellen van de transformatieklasse is vooral interes-
sant als er meerdere gebouwen in het geding zijn, bijvoorbeeld voor een quickscan op 
stedelijk niveau of gebiedsniveau of van een grote portfolio, om zo de kans op succes-
volle herbestemming van verschillende kantoorgebouwen te kunnen vergelijken.

Met de bepaling van de transformatieklasse van een gebouw zijn de eerste drie stappen 
van de quickscan voltooid. Bij een positief resultaat kan aan de hand van twee vervolg-
stappen een verdere analyse plaatsvinden van de financiële haalbaarheid van her -
bestemming en de risico’s plus oplossingen voor het reduceren hiervan.

Bijgaand kader geeft een voorbeeld van een haalbaarheidsanalyse op basis van de 
graduele criteria van de transformatiemeter.
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FIG. 11.2  FIG. 11.3  

VOORBEELD A 
Kantoorgebouw Alexanderveld 125 in Den Haag

De eerste drie stappen van de transformatiemeter zijn onder meer toegepast op het 
huidige hoofdbureau van de politie aan het Alexanderveld 125 in Den Haag. Op basis 
van de gewogen totaalscore van de graduele criteria voor de locatie (= 75) plus het 
gebouw (= 60), totaal = 135, valt dit project in klasse 4: transformeerbaar. Het gebouw, 
ontworpen door Wouter Sybrand van de Erve, dateert uit 1958 en is in 1981 uitge
breid. Het is een gemeentelijk monument, met uitzondering van de latere uitbreiding 
aan de Burgemeester Patijnlaan. De monumentenstatus is toegekend omdat Van de 
Erve een van de prominente architecten uit de naoorlogse periode is en enkele van 
zijn eerder ontworpen gebouwen zijn gesloopt. Het gebouw is bovendien een repre
sentatief en goed bewaard voorbeeld van kantoorgebouwen uit de wederopbouwpe
riode (Monumentenzorg Den Haag, z.j.).

Om meerdere redenen is het gebouw interessant voor mogelijke herbestemming naar 
woningen. In 2018 is besloten om een nieuw hoofdkantoor voor de politie te bouwen 
in de Binckhorst. Na verhuizing naar het nieuwe hoofdkantoor wordt het huidige 
gebouw afgestoten. Dat geldt ook voor enkele andere politiegebouwen (Elisabethhof 
in Leiderdorp, de Parkweg in Voorburg en de Overgoo in Leidschendam). Het kantoor 
Alexanderveld 125 heeft volgens Vastgoeddata.nl 2023 energielabel G. Vanaf 2023 mogen 
kantoorgebouwen met een energielabel D of lager niet meer gebruikt worden. 
Doorexploitatie als kantoorgebouw vraagt dus om een (forse) investering. Een andere 
optie om de levensduur te verlengen, is om het gebouw te transformeren naar een andere 
functie, zoals wonen. Pluspunten van het gebouw zijn er immers ook. Een aantal jaren 
geleden is bij een grondige renovatie asbest verwijderd, een nieuw airconditioning
systeem geïnstalleerd, de verlichting verbeterd en een systeem aangelegd voor de 
temperatuurregeling via ondergronds water. Het gebouw heeft een eigen parkeerplaats 
voor 390 auto’s, deels onder het maaiveld en deels onder de uitbreiding. Mocht dit niet 
genoeg zijn, dan kan een ontwikkelaar voor een doelgroep kiezen die minder parkeer
ruimte nodig heeft (studenten) of andere oplossingen bieden, zoals deelauto’s.

Wat het gebouw ook interessant maakt, is de grote omvang (ca.  48.317  m2). 
Herbestemming kan dus veel woningen opleveren. De omvang kan ook een knelpunt 
zijn. Voor een aannemer brengt de grote omvang risico’s met zich mee, en niet elke 
aannemer is bereid dit risico te dragen. Bovendien legt een woongebouw van deze 
omvang druk op de huidige voorzieningen in de buurt.

FIG. 11.2 Gevel Alexanderveld 125 Den 
Haag
bron: W. Sybrand van erve

FIG. 11.3 Vogelvlucht Alexanderveld 125 
Den Haag
bron: W. Sybrand van erve
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Stap 5: Checklist risico’s planvorming

Wanneer uit de haalbaarheidsscan blijkt dat het betreffende kantoorpand qua locatie 
en gebouw potentie heeft voor herbestemming naar woningen en de financiële 
haalbaarheids analyse uit stap 4 eveneens positief uitvalt, start de volgende fase in de 
planontwikkeling: een verdere verkenning van mogelijke risico’s en oplossingen om de 
risico’s te reduceren of beheersbaar te houden. Op basis van de ervaringen in een groot 
aantal projecten is een risicochecklist ontwikkeld, opgesplitst in een risico’s markt en 
locatie en risico’s gebouw, zie tabel 11.11 en 11.12. De checklist is niet uitputtend. De 
in de tabellen genoemde risico’s zijn gerubriceerd in functioneel, technisch, cultureel, 
financieel en organisatorisch.

Tabel 11.11 Risico’s markt en locatie

MARKT EN LOCATIE RISICO SUGGESTIES VOOR OPLOSSINGEN

1. Functioneel 1 Onvoldoende parkeerplaatsen Doelgroep afhankelijk; overleg over parkeernorm; parkeerkelder overwegen

2 Afwezigheid voorzieningen Kleinschalige voorzieningen in gebouw; samenwerking met andere partijen

3 Afwezigheid openbaar vervoer Overleg ov-maatschappij; samenwerking met andere partijen

4 Onduidelijke routing naar pand Analyse omgeving en evt. verplaatsen gebouwentree of extra entree

2. Technisch 5 Stankoverlast Speciale isolatie van de betreffende gevel(s)

6 Geluidsoverlast Mogelijkheden ontheffing; extra geluidsisolatie gevel(s) of extra vliesgevel

3. Cultureel 7 Slechte reputatie en/of onveilige buurt Buurtverbetering i.s.m. andere partijen; specifieke keuze doelgroep (positieve uitstraling)

4. Financieel 8 Te hoge koopprijs woningen Extra opbrengsten door combi met (commerciële) functies; herziening ontwerp; 
andere doelgroep

9 Slechte verhuurbaarheid woningen Verbeteren prijs-kwaliteitverhouding; andere doelgroepen kiezen

10 Noodzaak overige voorzieningen Financiële haalbaarheid vergroten door realisatie commerciële functies

5. Juridisch 11 Bestemmingsplanwijziging, -procedure Overleg met lokaal bestuur; toetsing aan gemeentelijk beleid

12 Grondeigendom: erfpacht Ongunstig voor ontwikkeling grondwaarde; poging om erfpacht af te kopen

13 Bodemverontreiniging Schone grondverklaring door eigenaar; bedingen lagere verkoopprijs i.v.m. 
saneringskosten

14 Beperking max. bouwhoogte (bijv. door 
monument of luchtverkeerswet)

Onderzoek naar horizontale uitbreidingsmogelijkheden
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Tabel 11.12  Risicochecklist gebouw

GEBOUW RISICO SUGGESTIES VOOR OPLOSSINGEN

1. Functioneel 1 Foute aannames bij mogelijkheden 
gebouw

Analyse vormfactoren/kengetallen; bruto-nettoverhoudingen; uitbreidingsmogelijkheden 
(optoppen)

2 Kantoor te ondiep Aanpassing woonplattegronden; vergroting diepte door nieuwe gevel/fundering; externe 
galerij

3 Kantoor te diep Aanpassing woonplattegronden; ‘uitkernen’ van gebouw (nieuw daglicht); centraliseren 
entrees

4 Geen kelder aanwezig (bijv. voor 
parkeren/bergingen)

Kelder toevoegen (afhankelijk van funderings- en toegangsmogelijkheden)

5 Te hoge verdiepingshoogte Aanbrengen lichte tussenverdiepingen/entresols in combinatie met lichte inbouwwanden

6 Ramen niet te openen Vervangen van (een deel van) de niet te openen ramen t/m volledige gevelrenovatie

7 Weinig aansluitmogelijkheden voor 
wanden op gevel

Aansluiting wanden op (glas)panelen t/m volledige gevelrenovatie

8 Afwezigheid buitenruimte Doelgroep-afhankelijk; prefab/Franse balkons; gevel (deels) laten inspringen; dakter-
rassen; binnentuin

9 Onvoldoende liften/trappen (denk 
aan vluchtwegeisen)

Nieuwe liften/trappen intern gebouw (bijv. bij monument) of extern gebouw

10 Onvoldoende ontsluitingsmogelijkheden Analyse verschillende ontsluitingsmogelijkheden (portiek, galerij, middengang, centraal)

11 Kwalitatief/kwantitatief onvoldoende 
bestaande binnenwanden

Aanpassen bestaande en/of toevoegen nieuwe binnenwanden (denk aan 
toekomstige flexibiliteit)

12 Onvoldoende waterdichtheid voor natte 
cellen

Waterdichte afwerking steenachtige vloeren; gebruik prefab (kunststof) natte cellen

2. Technisch 13 Foute aannames van bouwkundige 
situatie

Analyse bouwkundige situatie op locatie (denk aan opzet/staat constructie, 
afwerking, onderhoud)

14 Niet toereikende klimaatinstallaties Vervanging/vernieuwing afgestemd op woningen; individueel regelbaar evt. centraal 
gevoed

15 Onvoldoende leidingen, kanalen en 
schachten

Uitbreiding (denk aan brandscheiding per woning; sparingsmogelijkheden 
bestaande vloeren)

16 Onvoldoende watervoorzieningen 
(behoefte woningen > kantoren)

Uitbreiding voorzieningen (denk aan individueel regel/meetbaar)

17 Onvoldoende elektriciteitsvoorzieningen Uitbreiding (denk aan individuele meterkasten, CAI, telefoon; individueel regel/
meetbaar)

18 Onvoldoende geluidsisolatie van vloeren Verhoging isolatie door dekvloeren (beton of zwevend) en/of isolerende plafonds

19 Onvoldoende warmte-isolatie gevels Extra isolatie aan buitenzijde gevel of binnenzijde (bij monument); (denk aan 
aanpassing gevelopeningen)

20 Onvoldoende warmte-isolatie 
gevelopeningen

Vervanging door dubbel glas; voorzetramen; vliesgevels (zowel binnen als buiten)

21 Onvoldoende warmte-isolatie dak Isoleren bestaand dak (buiten- of binnenzijde); vervanging door nieuw dak; combi met 
optoppen

22 Aanwezigheid vocht Analyse oorzaken (bouwvocht, lekkages, optrekkend/doorslaand vocht, condensatie)

23 Voegen in slechte staat Gevel reinigen en opnieuw (gedeeltelijk of geheel) voegen

24 Onvoldoende daglichttoetreding en 
bezonning (< 10% vloeropp.)

Toepassing middengangen, extra vides, erkers, nieuwe grotere ramen; aanvragen 
ontheffing

25 Slechte/gevaarlijke staat draagconstructie Renovatie (denk aan extra wapening, spuitbeton, lijmbewapening, 
hulpconstructies; brandwerendheid)

26 Beperkte draagkracht of slechte fundering Renovatie (denk aan bijplaatsen palen (stalen, druk- of pulspalen; spiraalinjectie; 
grond verdringend)

27 Onvoldoende draagkracht constructie 
voor optoppen

Toepassing lichte stalen en/of houtskeletbouwconstructies voor nieuwe verdieping(en)

>>>
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Tabel 11.12  Risicochecklist gebouw

GEBOUW RISICO SUGGESTIES VOOR OPLOSSINGEN

3. Cultureel 28 Beperkingen door 
monumentenstatus

Vroegtijdig overleg met monumentenzorg

29 Slechte herkenbaar-
heid gebouw

Plaatsing nieuwe gevel(delen); toevoeging balkons, woningentrees

30 Niet duidelijk 
herkenbare 
gebouwentree

Benadrukking door luifel o.i.d, of verplaatsing naar andere positie

4. Financieel 31 Pand niet/moeilijk te 
verwerven

Stapsgewijze aankoop; eerst erfpacht, later eigendom; gezamenlijke aankoop met anderen

32 Grote investering 
in beginfase (o.m. 
door haalbaar-
heidsonderzoek, 
extra adviseurs)

Financiële haalbaarheidsanalyse

33 Moeilijke financiële 
haalbaarheid 
(bijv. door te 
kleine complexen)

Analyse uitbreidingsmogelijkheden; combi’s met andere (commerciële) functies; subsidies aanboren

34 Gevaar van 
leegstand; verpau-
pering (bijv. door 
lange ontwikkelings-
procedure)

Leegstandperiode beperken door tijdelijke verhuur, antikraak

5. Juridisch 35 Aanwezigheid 
asbest; verwijdering 
conform (kostbare) 
voorschriften

Bedingen van lagere verkoopprijs of eisen asbestvrijverklaring, te leveren door verkoper

36 Beperkingen door 
Bouwbesluit

Ontheffingen: buitenruimtes, plafondhoogte, ontsluiting, daglicht, warmte/geluidisolatie

37 Onduidelijkheid over 
bouwvergunning

Vroegtijdige lokaal overleg over eisen en te leveren informatie

38 Onvoldoende 
inpassing 
brandveiligheidseisen

Vroegtijdige overleg over eisen en te leveren informatie (ontsluiting, vluchtwegen, etc.)
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FIG. 11.4  FIG. 11.5  

VOORBEELD B 
Risicoreductie: project Campus Diemen Zuid, 
uitgevoerd door Van Wijnen

Het voormalige kantorenpark Diemervijver had met veel leegstand te kampen. Het is 
getransformeerd tot een studenten campus met ongeveer 936 eenheden. Pluspunt is 
dat de locatie naast metro en treinstation Diemen Zuid ligt. Verder waren er weinig 
voorzieningen, maar de opdrachtgever zag de waarde en noodzaak om hierin te 
investeren en zo de haalbaarheid van herbestemming naar wonen te vergroten. Er zijn 
functies toegevoegd in de plinten van de gebouwen (supermarkt, restaurants, cafés , 
sportschool) en de openbare ruimte is heringericht om een aantrekkelijkere  ruimte 
te creëren voor de studenten, onder meer door toevoeging van zitgelegenheden en een 
tennisbaan.

VOORBEELD C 
Risico op locatieniveau: geluidoverlast

Risico: Veel binnenstedelijke locaties zijn gelegen nabij wegen, spoorwegen en 
bedrijfsfuncties. Door de functiewijziging naar woningen gaan veel strengere eisen 
gelden aan bijvoorbeeld de maximaal toelaatbare geluidbelasting op de gevel, 
waardoor aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.

Oplossing: vaak is ontheffing mogelijk en wordt een iets hogere waarde toegestaan. 
Ook kan de geluidsoverlast worden beperkt door maatregelen in de woningen (gelui
disolatie) en bijvoorbeeld met geluidsschermen langs de geluidsbron. Een andere 
optie is om aan de qua geluid meest belaste gevel functies op te nemen waarvoor 
minder zware geluidseisen gelden, bijvoorbeeld werkateliers of natte cellen.

FIG. 11.4 Campus Diemen Zuid
bron: Van Wijnen

FIG. 11.5 Levendigheid Campus Diemen
bron: Van Wijnen
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VOORBEELD D 
Risico op gebouwniveau: lastige financiële haalbaarheid

Risico: Kantoren hebben vaak een hoge aankoopprijs, de renovatiekosten vallen tegen 
of het kantoorgebouw is te klein om een sluitende begroting mogelijk te maken.

Oplossing: De investeringen om het bestaande gebouw geschikt te maken voor 
woningen, kunnen worden terugverdiend met behulp van uitbreidingen aan het 
gebouw, zowel horizontaal als verticaal (optoppen). Wanneer dit binnen het grondop
pervlak blijft, hoeven geen extra grondkosten te worden betaald. Om te kunnen 
optoppen, moet de draagconstructie sterk genoeg zijn of versterkt kunnen worden 
om de extra verdiepingen te kunnen dragen. Uitbreidingen zijn gebouwuitbreidingen 
afhankelijk van de randvoorwaarden van de locatie. Voor gebouwuitbreidingen is 
toestemming nodig van de verschillende gemeentelijke diensten (stedenbouwkun
dige dienst, welstand, bouwtoezicht, brandweer). Een andere mogelijkheid om de 
financiële haalbaarheid te vergroten, is het toevoegen van bedrijfsruimtes, kantoor
ruimtes of het commercieel verhuren van de begane grond en parkeerplaatsen. Met 
de gemeente kunnen afspraken worden gemaakt over subsidies en over noodzake
lijke ontheffingen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), bijvoorbeeld ten 
aanzien van daglichttoetreding, liften, de ontsluiting en geluidswerende materialen. 
Als op dergelijke punten niet hoeft te worden voldaan aan het Bbl, kunnen de bouw
kosten aanzienlijk beperkt worden. Uiteraard mag de veiligheid niet in het geding zijn.

11.3  
Verwante instrumenten
De transformatiemeter kantoren is specifiek ontwikkeld voor herbestemming van 
kantoren naar woningen. Het is niet de enige tool die is ontwikkeld om de kansen, 
obstakels en risico’s van herbestemming in kaart te brengen. De principes en criteria 
blijken ook bruikbaar voor andere soorten herbestemmingen, met kleine aanpassingen. 
Bijvoorbeeld van kantoorgebouwen naar hotels en combinaties van nieuwe functies (zie 
hoofdstuk 12 voor de Herbestemmingswijzer van Michel Hek). Samen met architecten 
van de BNA is op basis van ontwerpend onderzoek een checklist ontwikkeld voor her -
bestemming van kantoren naar zorgwoningen (Remøy & Van der Voordt 2011). Ook is de 
herbestemmingspotentie van andere gebouwen dan kantoorgebouwen onderzocht, onder 
meer van bankgebouwen, kerken, asielcentra, industrieel erfgoed, cultureel erfgoed zoals 
gemeentelijke en rijksmonumenten, detailhandel, wooncomplexen voor ouderen en 
herbestemming voor tijdelijk gebruik. Advies- en ingenieursbureaus gebruiken vaak een 
eigen tool, zoals de ABT-quickscan, met een focus op technische aspecten. Veel instru-
menten staan beschreven in een eerder boek over transformatie van kantoren naar 
woningen (Van der Voordt et al. 2007). Dit boek beschrijft ook de zogenoemde leegstand 
risicometer: een tool om tijdig te kunnen voorspellen welke kantoorgebouwen een 
verhoogd risico lopen op leegstand (Geraedts & Van der Voordt 2007). Voor de herbestem-
ming van rijksvastgoed op portfolioniveau is in opdracht van het Atelier Rijksbouwmeester 
een afwegingsplan ontwikkeld, waarbij met name ook rekening is gehouden met maat-
schappelijke belangen van omwonenden (Remøy et al. 2013). Internationaal zijn eveneens 
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kansen, obstakels en risico’s van herbestemming in kaart gebracht en toetsingscriteria 
ontwikkeld (Bullen & Love 2011; Dyson & Love 2015; Misirlisov & Günçe 2016; Baker 
et al. 2017; Chen 2017; Ragheb & Naguib 2021; Singh & Solanki 2022; Vafaie et al. 2023). 
Veel criteria komen met elkaar overeen. Een mooie vergelijking van verschillende 
multicriteria modellen is te vinden in Nedeljkovic et al. (2023).

11.4  
Conclusies
Uit eerdere toepassingen is gebleken dat de transformatiemeter een handig hulp-
middel is om stapsgewijs, van globaal naar meer gedetailleerd, vast te stellen welke 
leegstaande kantoorgebouwen in aanmerking komen voor herbestemming naar 
woningen. Tijdens exercities met architecten bleek dat zij vaak eerst kijken naar de 
locatie- en gebouwkenmerken, vervolgens woningen intekenen in bestaande plat-
tegronden en dan pas de transformatiemeter gebruiken als toets voor ‘is er gedacht 
aan…?’ (Remøy & Van der Voordt  2011). Ontwikkelaars werken meestal ook intuïtief 
en op basis van vakkennis en ervaring. Voor hen is de transformatiemeter eveneens 
vooral handig als toetsingsinstrument en ter vergelijking met hun eigen criteria. Voor 
publieke partijen en minder ervaren betrokkenen kan de transformatiemeter van meet 
af aan handig zijn, ter ondersteuning van de besluitvorming voor een go of no-go en 
verdere planontwikkeling.

Mogelijkheden tot verdere verbetering van de transformatiemeter zijn gelegen in het 
meer beeldend maken van de criteria (foto’s, principeschetsen), digitalisering van de 
meter en documentatie van ervaringen in de beroepspraktijk, inclusief de transformatie-
scores en kosten/baten, zodat meer referentiemateriaal beschikbaar komt.
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