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1 Inleiding 
 

1.1 Introductie onderwerp 

 

In de laatste jaren zijn er een aantal bouwincidenten in Nederland in het nieuws geweest, 

zoals het instorten van balkons in Maastricht, van een theater in Hoorn en van een parkeerdek 

in Tiel. Dit was aanleiding om de bouwveiligheid in Nederland door te lichten. Zowel aan de 

technische kant als aan de juridische kant zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd. Er 

verschenen rapporten over instortingen van lichte platte daken
1
, over instortingen in het 

algemeen
2
, over analyses van schade uit anonieme bronnen

3
 en over analyses van 

schadegevallen uit nieuwsbronnen
4
. Schade aan bouwwerken is ongewenst, omdat de 

veiligheid van mensen in gevaar kan komen, het maatschappelijke onrust kan veroorzaken en 

omdat de herstelmaatregelen vaak hoge kosten met zich meebrengen.  

 

Ook in de juridische literatuur is recent geschreven over schade aan bouwwerken, uiteraard in 

relatie tot aansprakelijkheid van partijen
5
. Daarbij wordt de vraag gesteld of het huidige 

stelsel van aansprakelijkheid in de praktijk tot een doelmatige toedeling van risico en 

aansprakelijkheid aan partijen leidt. Daarnaast is het de vraag in hoeverre de overheid, als 

vergunningverlener en toezichthouder, een rol moet spelen bij de kwaliteitscontrole.  

Eén van de begrippen die hierbij van belang is, is de zogenaamde waarschuwingsplicht. De 

hoofdregel is dat verantwoordelijkheid van het ontwerp bij de partij ligt die het ontwerp heeft 

gemaakt, maar als de aannemer zijn waarschuwingsplicht schendt, kan hij toch (mede) 

verantwoordelijk zijn voor schade.  

 

Over de oorzaken van constructieve schade
6
 zijn betrouwbare kwantitatieve conclusies lastig 

te trekken, omdat bronnen voor het onderzoek allerlei beperkingen hebben. Als de oorzaken 

van schade niet goed kunnen worden achterhaald, is ook moeilijk aan te geven welke 

maatregelen, zowel juridische als niet-juridische, nodig zijn om het aantal schadegevallen te 

verminderen en de constructieve veiligheid
7
 van bouwwerken te vergroten. 

 

Tot nu toe zijn er verschillende bronnen gebruikt om constructieve schade in Nederland te 

onderzoeken: anonieme meldingen bij het ABC (Aanpak Bouwincidenten Constructieve 

veiligheid) meldpunt
8
, nieuwsbronnen

9
 (beide uitgevoerd door TNO) en dossiers en 

interviews met betrekking tot een aantal grootschalige instortingen (Leren van Instortingen
10
), 

                                                 
1 Rapport Instortingen van lichte platte daken 2003. 
2
 Rapport Leren van Instortingen, rapport fase I 2005 en Rapport Leren van Instortingen – het vervolgtraject 

2006.  
3
 TNO-rapport Pilot-registratie ABC 2009.  
4
 Dieteren & Waarts 2009. 
5
 Gambon 2007 en Gambon 2008. 
6
 Constructieve schade is gedefinieerd als de schade waarbij de constructieve veiligheid (zie definitie 

constructieve veiligheid) in het geding is of waarbij de bruikbaarheid wordt verhinderd. 
7
 Constructieve veiligheid betreft de afwezigheid van onacceptabel gevaar veroorzaakt door onvoldoende sterkte, 

stijfheid of stabiliteit van een bouwwerk of een deel daarvan. 
8
 TNO-rapport Pilot-registratie ABC 2009.  
9
 Dieteren & Waarts 2009. 
10
 CUR-rapport Leren van Instortingen, rapport fase I 2005 en CUR-rapport Leren van Instortingen – het 

vervolgtraject 2006. 
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uigevoerd door CUR. Alle drie onderzoeken hebben hun beperkingen. ABC meldpunt is 

afhankelijk van meldingen op vrijwillige basis, meldingen zijn op één partij gebaseerd 

(waardoor er sprake is van subjectiviteit en er op moet worden vertrouwd dat de melder 

voldoende kennis van zaken heeft), meldingen zijn maar door 8 verschillende partijen gedaan 

en meldingen zijn beperkt in aantal. Deze bronnen hebben ook als nadeel dat ze minder 

betrouwbaar en geldig zijn door reactiviteit: betrokken personen kunnen zich anders gaan 

gedragen als ze weten dat ze bij het onderzoek worden betrokken.
11
 Nieuwsbronnen geven 

alleen de gevallen weer die door journalisten zijn geselecteerd, onder andere op basis van hun 

sensatiewaarde. Leren van Instortingen geeft alleen inzicht in instortingen en niet in 

constructieve schade waarbij geen instorting heeft plaatsgevonden. Het onderhavige  

onderzoek geeft een bredere beschouwing van de veiligheidsproblematiek in Nederland.  

 

Door de beperkte informatiebronnen is het lastig betrouwbare conclusies te trekken over de 

oorzaken van constructieve schade en alle aspecten hierom heen. Rechtsbronnen vormen een 

meer betrouwbare bron. Er is een vrijwel objectieve verslaglegging van feiten. Andere 

voordelen van rechtsbronnen is dat ze non-reactief zijn, verschillende keren kunnen worden 

gebruikt en geanalyseerd, en snel en goedkoop zijn
12
. Toch heeft ook onderzoek gebaseerd op 

bronnen van rechtspraak zijn beperkingen. Hier wordt in paragraaf 2.4 nader op ingegaan.  

 

In de zoekportal van de Raad van Arbitrage voor de Bouw
13
 (RvA) staan alle 

geanonimiseerde vonnissen van de RvA sinds 1992, van het Arbitrage Instituut Bouwkunst 

(AIBk) sinds 1996 en van de Commissie van Geschillen van het KIvI (KIvI) sinds 2007
14
. Al 

deze bronnen zijn vrij toegankelijk en vormen een andere invalshoek om oorzaken van 

constructieve schade in Nederland te onderzoeken. 

 

In dit afstudeerwerk wordt gefocust op de oorzaken van constructieve schade. Naast de 

oorzaken, zullen veel verschillende kenmerken (bijvoorbeeld het type fout, de aard van de 

schade, het betreffende constructie-onderdeel) van het schadegeval worden onderzocht. 

Daarna wordt de wijze waarop wet- en regelgeving een rol spelen bij het waarborgen van de 

constructieve veiligheid onderzocht. Het recht zal in dit afstudeerwerk dus op twee manieren 

terugkomen. Ten eerste zullen juridische bronnen worden gebruikt om de oorzaken van 

schade te achterhalen. Ten tweede wordt onderzocht op welke wijze wet- en regelgeving een 

rol spelen bij het waarborgen van de constructieve veiligheid. 

 

De invalshoek van het onderzoek ligt bij de veiligheid van gebruikers van bouwwerken en 

mensen in de omgeving van het gebouw (denk aan vallende gevelplaten) en niet bij 

faalkosten.
 15
 Daarom kunnen bepaalde schadegevallen met hoge kosten buiten het onderzoek 

vallen.  

                                                 
11
 Baarda, De Goede & Teunissen, 2009, p. 210. 

12
 Baarda, De Goede & Teunissen, 2009, p. 210. 

13
 http://www.raadvanarbitrage.nl/ 

14
 Nadat de zoekportal van de RvA is doorzocht in de maanden december 2009 t/m mei 2010, zijn de uitspraken 

van het KIvI vanaf 1997 en het GIW/AIG vanaf 1996 ook toegevoegd in het portal. Deze vonnissen zijn dus niet 

betrokken in dit onderzoek.  
15
 Van Herwijnen 2009, p. 176. 
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1.2  Onderzoeksvragen 

 

1.2.1 Inleiding  

Het is ongewenst dat er slachtoffers vallen als gevolg van constructieve schade. Daarnaast 

zorgt constructieve schade voor maatschappelijke onrust en een gevoel van onveiligheid van 

de gebruikers en omstanders van bouwwerken. Tot slot zijn hoge kosten als gevolg van 

constructieve schade ongewenst. 

 

1.2.2 Doelstelling 

Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de oorzaken van constructieve 

schade. Door gebruik te maken van rechtsbronnen, kunnen er relatief betrouwbare conclusies 

worden getrokken over de oorzaken van constructieve schade en alle aspecten hierom heen. 

Hierdoor kan een bijdrage worden geleverd aan de discussie over constructieve veiligheid in 

Nederland. Uiteindelijk zal de vergroting van kennis over constructieve schade moeten leiden 

tot het bouwen van veiligere bouwwerken.  

 

Dit onderzoek is relevant voor allerlei partijen in het bouwproces. Ingenieursbureaus kunnen 

te weten komen welke fouten er worden gemaakt in het ontwerp en aannemers in de 

uitvoering. De overheid wordt gewezen op problemen in de regelgeving.  

 

1.2.3 Onderzoeksvragen 

De volgende onderzoeksvragen zijn opgesteld: 

 

1. Wat zijn de oorzaken van constructieve schade in en bezwijken van (delen van) 
bouwwerken in Nederland zoals blijkt uit de jurisprudentie van de Raad van de 

Arbitrage voor de Bouw (RvA), de Stichting Arbitrage-Instituut Bouwkunst en 

de Commissie van Geschillen van het KIvI?  

 

2. Op welke wijze spelen wet- en regelgeving een rol bij het waarborgen van de 
constructieve veiligheid?  

 

3. In hoeverre komen de conclusies over de oorzaken van constructieve schade uit 
dit onderzoek overeen met de conclusies uit Pilot-registratie ABC

16
, 

Samenvatting Analyses van Schade
17
 en ander onderzoeken? 

                                                 
16
 TNO-rapport Pilot-registratie ABC 2009.  

17
 Dieteren & Waarts 2009. 
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1.3 Afbakening onderzoek 
 

1.3.1 Inleiding 

In de volgende paragrafen wordt de afbakening van dit onderzoek gegeven. In deze 

paragrafen wordt bepaald welke schadegevallen constructieve schade betreffen. Eerst zal 

worden beschreven wat constructieve schade inhoudt waarbij met behulp van concrete 

schadegevallen uit vonnissen van de RvA het een en ander wordt verduidelijkt. Nadat 

bouwkundige schade in paragraaf 1.3.3 is gedefinieerd, zal vanaf paragraaf 1.3.4 in worden 

gegaan op verschillende typen constructieve schade.  

 

1.3.2 Constructieve schade 

In dit onderzoek worden oorzaken van constructieve schade onderzocht. Het begrip 

constructieve schade is niet gedefinieerd in de Nederlandse literatuur. In de buitenlandse 

literatuur is het begrip “structural failures” wel gedefinieerd: “Structural failure may be 

characterized as the unacceptable difference between intended and actual structural 

performance”
18
. In dit onderzoek wordt constructieve schade gedefinieerd als schade waarbij 

de constructieve veiligheid (dit betreft afwezigheid van onacceptabel gevaar met betrekking 

tot sterkte, stijfheid of stabiliteit van een bouwwerk) in het geding is of waarbij de 

bruikbaarheid wordt verhinderd (zie bijlage I).  

 

Veiligheid in het geding 

Bij instorten van gebouwen of gedeelten van gebouwen is de veiligheid altijd in het geding. 

De veiligheid is ook in het geding als de draagconstructie of fundering niet meer voldoet aan 

de eisen van sterkte, stijfheid en/of stabiliteit, of als bouwkundige elementen zorgen voor een 

onveilige situatie. Bouwkundige schade komt in paragraaf 1.3.3 aan bod.  

 

De veiligheid kan zowel direct in gevaar zijn, als, indien het herstel van het gebrek uitblijft, 

op termijn in gevaar komen. Een voorbeeld waarbij de veiligheid zonder herstel van gebrek 

op termijn in gevaar komt, is RvA 1 mei 1995, nr. 17.516 waarbij gevelplaten loszaten. Een 

ander voorbeeld is RvA 21 oktober 2005, nr. 23.744 (met tussenvonnis op 15 april 2004) 

waarbij de onderconstructie van een dak door houtrot was aangetast en door arbiters werd 

overwogen: 

 

“geenszins valt uit te sluiten dat de houten onderconstructie onder het gewicht van 

bijvoorbeeld een pak sneeuw zal instorten. Het niet treffen van maatregelen zal zonder 

meer leiden tot het tenietgaan van de daken.”  

 

Tot slot kan de veiligheid in het geding zijn als de snelheid van achteruitgang veel groter is 

dan verwacht. Dit was bijvoorbeeld het geval in RvA 4 november 2005, nr. 27.682: 

  

“Aanneemster heeft nog gesteld dat de geconstateerde verzakkingen plaatsvonden 

binnen de door opdrachtgeefster gestelde marges (15 à 75 mm) doch arbiters zijn 

van oordeel dat de aard der verzakkingen (de snelheid) voor opdrachtgeefster terecht 

reden is geweest de werkzaamheden onmiddellijk te onderbreken.” 

                                                 
18
 Ratay 2010, p. xi. 
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Bruikbaarheid verhinderd 

Tekortkomingen aan gebouwen die de bruikbaarheid verhinderen, vallen ook onder 

constructieve schade. Dit is het geval bij een woongebouw als de woning of een gedeelte 

daarvan onbewoonbaar wordt. Bij een bedrijfsgebouw is dit het geval als er een ernstige 

belemmering van de bedrijfsuitoefening is als gevolg van de schade. Onbewoonbaarheid of 

belemmering van de bedrijfsvoering kan het gevolg zijn van zowel de schade zelf als van de 

herstelwerkzaamheden die nodig zijn om de schade te repareren.  

 

De schade verhindert de bruikbaarheid als de schade zelf of herstelwerkzaamheden voor 

aanzienlijke overlast zorgen of zodanig gevaar (voor gezondheid of lichamelijk letsel) 

opleveren dat de ruimte niet kan worden gebruikt
19
. De mate van overlast hangt af van de 

duur, de aard, de plaats in het gebouw, de functie van het gebouw, het betreffende constructie-

onderdeel en de omvang (hoeveelheid gebreken, een groot aantal relatief kleine gebreken 

kunnen ook het normale gebruik verhinderen) van de schade en/of herstelwerkzaamheden. De 

bruikbaarheid is niet verhinderd als er alleen sprake is van enig gederfd woon- of 

gebruiksgenot of enige belemmering van de bedrijfsuitvoering.  

 

De bruikbaarheid (op enige uitzonderingen na, zoals bij eisen van hygiënische aard zoals in de 

volgende alinea wordt besproken) is niet verhinderd door de schade zelf in geval van 

onvlakheid van een vloer
20
. Ook is de bruikbaarheid niet verhinderd in geval van schade aan 

betonoppervlakken zoals vloeren, door een zwellende reactie van verontreinigingen in beton 

(“pop-outs”). Ditzelfde geldt voor vochtschade, craquelévorming, verkleuringen of andere 

onvolkomenheden die inherent zijn aan het gebruikte materiaal.  

 

Of de bruikbaarheid van een bedrijfsgebouw verhinderd is, hangt onder andere ook van de 

functie van het gebouw af. In bijvoorbeeld RvA 20 oktober 2005, nr. 25.278 is door 

zakkingen de afwerkvloer gescheurd en voldeden de wanden, deuren en ramen van de schone 

ruimtes niet meer aan de eisen die aan dergelijke steriele ruimtes worden gesteld. Hierbij is 

dus een gedeelte van het gebouw ongeschikt voor zijn bestemming.
21
 

 

Daarnaast hangt het ook af van de beoogde prestatie. Als er bijvoorbeeld een kelder in 

kalkzandsteen wordt gemaakt, kan niet worden verwacht dat deze waterdicht is en zal het 

normale gebruik minder snel zijn verhinderd in geval van wateroverlast. Zie bijv 19.363:  

 

“Daarnaast overweegt arbiter - wellicht ten overvloede - dat de kelderwanden zijn 

opgetrokken uit kalkzandsteenblokken. Naar het oordeel van arbiter kan een 

kelderwand, opgetrokken van kalkzandsteen, niet worden aangemerkt als een 

waterdichte constructie. Gelet op de omstandigheid dat sprake is van een 

voorgeschreven bouwstof kan aanneemster ingevolge paragraaf 5, lid 2 UAV ook om 

deze reden niet aansprakelijk worden gehouden. De vordering tot herstel wordt 

afgewezen.” 

 

 

                                                 
19
 Zie bijvoorbeeld RvA 12 mei 1993, nr. 16.068 (de bruikbaarheid was hier niet verhinderd). 

20
 RvA 17 augustus 1999, nr. 20.110. 

21
 Een vergelijkbaar geval is RvA 22 april 1994, nr. 15.409 en 191-1515 waarbij de bruikbaarheid van de vloer in 

belangrijke mate was aangetast door scheurvorming doordat er in de bedrijfsvoering hoge eisen werden gesteld 

aan stofvrijheid van de vloer. 



                                           W.F. Boot 

 

 

 6 

Een voorbeeld van een ingrijpende maatregel is bijvoorbeeld het vervangen van een deel van 

de hoofddraagconstructie van een bouwwerk. Zie bijvoorbeeld RvA 7 januari 1998, 

nr.19.599:  

 

“De herstelwerkzaamheden hebben onder meer bestaan uit het verwijderen van een 

aantal lagen metselwerk aan de buitengevel van het appartement, juist boven de daarin 

aangebrachte lateien. Dergelijke werkzaamheden brengen aanzienlijke overlast mee”. 

 

Voorbeelden van herstelmaatregelen die niet ingrijpend zijn, zijn het vervangen van een 

kamerscheidende wand
22
, het storten van nieuwe druklaag

23
 en het vervangen van een 

tegelvloer
24
.  

 

Werkzaamheden aan een vloer zullen sneller tot verhindering van de bruikbaarheid leiden, 

dan werkzaamheden op een dak. Zo was er in RvA 30 september 2008, nr. 29.409 geen 

sprake van verhindering van de bruikbaarheid:  

 

“Het uitvoeren van deze werkzaamheden aan het pannendak kan naar het oordeel van 

arbiters binnen enkele dagen worden gerealiseerd en behoeft niet in de weg te staan 

aan het normale gebruik van de woning. Datzelfde geldt voor eventueel noodzakelijk 

corrigerend werk aan goten. Het uitvoeren van deze werkzaamheden ter vervanging 

van vier binnendeuren (al dan niet verplicht) kan naar het oordeel van arbiters binnen 

zeer korte tijd worden gerealiseerd en staat evenmin in de weg aan het normale 

gebruik van de woning.”  

 

De bruikbaarheid is verhinderd, als arbiters oordelen dat de schade en/of herstelmaatregelen 

de verhuur in de weg staan. De bruikbaarheid is niet verhinderd als er louter sprake is van 

verminderde verhuurwaarde.
 25
  

 

                                                 
22
 Zie bijvoorbeeld RvA 2 oktober 2007, nr. 28.900 en 13.100801. 

23
 Zie bijvoorbeeld RvA 15 september 1993, nr. 15.013. 

24
 Zie bijvoorbeeld RvA 14 april 1998, nr. 18.055 in combinatie met RvA 27 augustus 1998, nr. 17.999. 

25
 Zie bijvoorbeeld RvA 6 januari 2009, nr. 71.313 (hoger beroep van RvA 26 september 2007, nr. 27.579). 
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1.3.3 Bouwkundige schade  

Bouwkundige schade (schade aan niet-constructieve delen van een bouwwerk, bijvoorbeeld 

tegelwerk, pleisterwerk, dakbedekking of plafondplaten) wordt alleen opgenomen in de 

database als de veiligheid als gevolg van deze schade in het geding is. Zo kunnen vallende 

gevelelementen voor  een onveilige situatie leiden.   

 

In hoeverre de veiligheid in het geding is, hangt af van een aantal aspecten, namelijk de 

hoeveelheid, de grootte en de zwaarte van de elementen en of de elementen vallen of alleen 

los zitten. Gevaar als gevolg van bouwkundige elementen, kan in een aantal categorieën 

worden opgedeeld: 

 

 G-I Groot gevaar: een aantal vallende zware elementen; 

G-II Matig gevaar: één of twee vallende zware elementen of loszitten van een aantal 

zware elementen; 

G-III Klein gevaar: loszitten van één of twee zware elementen, vallende lichte 

elementen of loszitten van lichte elementen. Gesprongen ruiten
26
 en het 

afwaaien van dakpannen
27
 vallen altijd onder deze categorie. 

 

Categorieën I en II zullen worden opgenomen in de database.  

 

Hoewel niet uit de definitie van constructieve schade (zie bijlage 1) blijkt, zal bouwkundige 

schade die ervoor zorgt dat de bruikbaarheid is verhinderd, niet in de database worden 

opgenomen. Dit is bijvoorbeeld het geval in RvA 14 april 2003, nr. 21.134. In deze zaak 

zorgde onvoldoende consistentie van het op de isolatielaag aangebrachte speciebed en ook de 

dikte van deze specielaag ervoor dat scheurvorming in de marmeren tegelvloer optrad en er 

ingrijpende herstelwerkzaamheden moesten worden verricht waarbij de ruimte 4 weken niet 

zou kunnen worden gebruikt.
 
 

 

Wel zal bouwkundige schade die wordt veroorzaakt door het falen van de constructie, worden 

opgenomen in de database. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij verzakkingen en 

doorbuigingen (zie paragraaf 1.3.6 respectievelijk paragraaf 1.3.8) waarbij de ontoelaatbare 

verzakking respectievelijk ontoelaatbare doorbuiging wordt gezien als schade. 

 

                                                 
26 Zie bijvoorbeeld RvA 3 juli 2000, nr. 21.415.  
27
 Zie bijvoorbeeld RvA 8 december 2005, nr. 25.605 en RvA 3 mei 1995, nr. 17.281. 
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1.3.4 Scheuren 

Scheurvorming komt vaak en in veel verschillende vormen in bouwwerken voor.  

Er kunnen scheuren ontstaan als de optredende spanningen de treksterkte van het materiaal 

overschrijden. Scheuren kunnen bijvoorbeeld optreden als gevolg van (ongelijke) zettingen in 

de fundering, een onjuiste sterkteberekening, als gevolg van verhardingskrimp, 

uithardingkrimp of volumeverandering van materialen onder invloed van een wisselend 

vochtgehalte en variaties in temperatuur.
28
  

 

Niet alle scheurvorming wordt opgenomen in de database. Scheuren worden verdeeld in de 

volgende categorieën: 

 

S-I Zeer ernstige scheurvorming: de veiligheid is in het geding;  

S-II Ernstige scheurvorming: de bruikbaarheid wordt verhinderd (zie paragraaf 

1.3.2). Er is bijvoorbeeld vervanging van constructie-elementen nodig. Dit 

hangt af van het aantal, grootte en de plaats van de scheuren; 

S-III Matige scheurvorming: de bruikbaarheid wordt niet verhinderd (zie paragraaf 

1.3.2). Dit is bijvoorbeeld het geval als de scheuren moeten worden 

geïnjecteerd; 

S-IV Esthetische scheuren: scheurvorming die inherent is aan het gebruikte materiaal 

(haarscheuren, krimpscheuren met beperkte omvang) of waarvan de omvang 

gering is. Er is dan vaak licht (cosmetisch) herstel nodig.  

 

Alleen categorieën I en II zullen worden opgenomen in de database. Een zaak valt 

bijvoorbeeld in categorie I als scheuren het draagvermogen of de stabiliteit in gevaar brengen. 

Een voorbeeld hiervan is de zaak RvA 2 november 2006, nr. 27.888:  

 

“Ten aanzien van de scheurvorming op de kopse kant van de galerij is arbiter van 

oordeel dat hierdoor de hechtheid van de gevel in het geding komt. Deze gevel bevindt 

zich direct naast de kopse kant van de galerij en wordt deels door de kopse kant van de 

galerij opzij geduwd.”  

 

Bij verzakking van de fundering treedt ook vaak scheurvorming op. Verzakkingen worden 

behandeld in paragraaf 1.3.6 en scheurvorming door betonrot wordt behandeld in paragraaf 

1.3.9.  

 

 

                                                 
28
 SBR 1966, p. 12, 108. 
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1.3.5  Lekkages 

Lekkages kunnen optreden als de constructie niet waterdicht is. Niet alle lekkages worden 

opgenomen in de database. Lekkages worden ingedeeld in de volgende categorieën: 

 

L-I Zeer ernstige lekkage: de veiligheid is in het geding (bijvoorbeeld als ten 

gevolge van lekkages betonrot, houtrot of verregaande corrosie aan de 

constructie optreedt); 

L-II Ernstige lekkage: de bruikbaarheid wordt verhinderd (zie paragraaf 1.3.2). Dit 

is bijvoorbeeld het geval als het dak moet worden vervangen
29
 of als een vloer 

helemaal is ondergelopen. De al dan niet structurele aard van de lekkage speelt 

hierbij een rol. De vorming van waterplassen in het bouwwerk is niet ernstig 

genoeg
30
; 

L-III Matige lekkage: de bruikbaarheid wordt niet verhinderd. Dit is bijvoorbeeld het 

geval bij optrekkend vocht en vochtdoorslag. Deze lekkages kunnen in het 

algemeen alleen bij voortbestaan van de wateroverlast ertoe leiden dat de 

ruimte minder of niet bruikbaar is. Meestal kan met relatief eenvoudige 

middelen de lekkage worden opgeheven;  

L-IV Kleine lekkage (bijvoorbeeld geringe omvang waterschade: verkleuringen, 

kleine vochtplekken). 

 

Categorieën I en II zullen worden opgenomen in de database. Voor categorie II bestaan hier 

drie uitzonderingen op.  

 

Ten eerste worden vonnissen waarbij water in een kruipruimte staat
31
, niet opgenomen in de 

database, omdat de bruikbaarheid nauwelijks is verhinderd (de bruikbaarheid kan wel 

enigszins zijn verhinderd als de kruipruimte dient als opslagplaats of als er installaties staan). 

Een kruipruimte is in tegenstelling tot een kelder geen verblijfsruimte. Zeer ernstige lekkages 

in kruipruimtes (bijvoorbeeld als er ernstige rottingsverschijnselen gaan optreden waardoor de 

constructie wordt verzwakt) worden wel in de database opgenomen. Vonnissen waarbij water 

in een kelder staat, worden wel in de database opgenomen als ze onder categorie II (of I) 

vallen. 

 

Ten tweede wordt wateroverlast als gevolg van gebreken in leidingen
32
 (waterleiding, 

riolering) of onjuiste aansluiting ervan
33
 ook niet opgenomen in de database, tenzij de 

leidingen zijn gesprongen als gevolg van een gebrek in de constructie, zoals het doorbuigen 

van een vloer. Dit geldt ook voor lekkages als gevolg van gebreken aan een douchebak
34
. Zeer 

ernstige lekkages
35
 worden altijd meegenomen (ook al is er sprake van wateroverlast door een 

gebrek in leidingen).  

 

                                                 
29
 Zie bijvoorbeeld RvA 29 oktober 2009, nr. 31.733. 

30
 Zie bijvoorbeeld RvA 31 maart 2000, nr. 21.557. 

31
 Zie bijvoorbeeld RvA 28 januari 2000, nr. 21.293. 

32
 Zie bijvoorbeeld RvA 29 maart 1995, nr.17.710, RvA 3 april 2000, nr. 21.676 (appartement nr. 40) en AIBk 

28 april 2006, nr. 1200-0403. 
33
 Zie bijvoorbeeld RvA 22 juli 1996, nr. 18.173 waarbij er grote waterschade ontstond door een onjuiste 

aansluiting tussen de dakkolken op het dak en de inpandige afvoerpijpen. 
34
 RvA 14 juni 2002, nr. 22.588. 

35
 Zie bijvoorbeeld RvA 26 maart 2008, nr. 28.877.  
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Ten derde valt condensatie alleen binnen het onderzoek als het ervoor zorgt dat de veiligheid 

in het geding is. Dit was bijvoorbeeld het geval in RvA 15 april 2004, nr. 23.824 waarin er 

gevaar bestond dat het dak zou instorten, omdat het dakbeschot als gevolg van het vocht door 

condensatie geheel door verrotting was vergaan. Condensatieproblemen waarbij de 

bruikbaarheid verhinderd is, worden niet opgenomen in de database. Een voorbeeld hiervan is 

RvA 23 juni 2005, nr. 25.782 waarbij koudebruggen condensatie veroorzaakten en dit 

probleem alleen kon worden verholpen door het vervangen van dakprofielen met 

koudebrugonderbrekingen.  

 

Het staan van water op een gebouw wordt niet opgenomen in de database, omdat er geen 

water via de constructie is doorgelaten en dus geen sprake is van een lekkage. Zo bevond zich 

bijvoorbeeld in RvA 24 oktober 2005, nr. 24.360 een grote plas op een dakterras. Daarnaast 

worden lekkages door sparingen ook niet opgenomen in de database
36
. Het onvoldoende hoog 

metselen van een noodmuurtje waardoor tijdens een renovatie water een sporthal kan 

binnenstromen, wordt ook niet gezien als een lekkage.
37
  

 

Ook al kunnen in theorie stank- en schimmelklachten ervoor zorgen dat er ernstige 

gebruikshinder van het bouwwerk optreedt, worden deze gevallen niet in de database 

opgenomen.
38
  

 

Potentiële lekkages worden niet opgenomen in de database
39
. 

                                                 
36
 Zie bijvoorbeeld RvA 5 juni 2000, nr. 21.366 (met hoger beroep RvA 18 februari 2002, nr. 70.520). 

37
 Zie RvA 28 november 2005, nr. 26.038 (met hoger beroep RvA 5 november 2007, nr. 71.093 en 71.094. 

38
 Zie bijvoorbeeld RvA 3 december 2002, nr. 23.239. 

39
 Zie bijvoorbeeld RvA 31 januari 2006, nr. 26.657 en 26.747. 
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1.3.6  Verzakkingen van de fundering 
Verzakkingen kunnen vervormingen en scheuren veroorzaken. Ze kunnen verschillende 

oorzaken hebben, zoals te weinig palen, een verkeerde keuze voor het type fundering (op staal 

in plaats van op palen), een grondwaterstandverlaging, het doorbuigen van damwanden in een 

nabij liggende bouwput, etc. Verzakkingen worden opgenomen in de database als de 

veiligheid in het geding is of als de bruikbaarheid wordt verhinderd.  

 

De veiligheid is bijvoorbeeld in het geding als de samenhang van het bouwwerk als gevolg 

van de zakking niet meer is gewaarborgd en er dus maatregelen nodig zijn om het bouwwerk 

te stabiliseren. De veiligheid is ook in het geding als de beoogde zakking optreedt, maar dit 

veel sneller dan verwacht gebeurt
40
.  

 

De bruikbaarheid is bijvoorbeeld verhinderd in RvA 1 februari 2000, nr. 19.387 waarbij de 

vloer (een constructief element) moest worden vervangen.
41
 Daarnaast wordt aanbrengen van 

extra funderingspalen gezien als een ingrijpende herstelmaatregel.
42
 Opvijzelen wordt niet 

gezien als een ingrijpende herstelmaatregel.
43
 Liften van een vloer wordt ook niet gezien als 

een ingrijpende maatregel.
44
  

 

Het verhinderen van de bruikbaarheid kan ook worden veroorzaakt door als gevolg van die 

verzakking optredende gebreken aan bouwkundige elementen. Dit was bijvoorbeeld het geval 

in RvA 20 oktober 2005, nr. 25.278. In deze zaak was de afwerkvloer gescheurd waardoor de 

ruimte niet meer voldeed aan eisen die aan steriele ruimtes worden gesteld. De constructie 

(fundering) heeft hierbij dus invloed op bouwkundige elementen, en daarom wordt deze zaak 

opgenomen in de database. Ontoelaatbare verzakking wordt hierbij gezien als schade. Een 

ander voorbeeld is RvA 30 augustus 2005, nr. 26.126 waarbij een verschil in zakking tussen 

een onderheid en niet-onderheid gedeelte van een gebouw, zorgde voor schade aan 

tussenwanden welke moesten worden vervangen (en waarbij schade aan het casco overigens 

zeer beperkt bleef). Hoewel de bruikbaarheid door de schade aan tussenwanden zelf niet 

direct is verhinderd, zorgen de herstelwerkzaamheden (het vervangen van de elementen) 

ervoor dat de bruikbaarheid toch verhinderd is. Niet bij alle schade aan bouwkundige 

elementen als gevolg van verzakking is de bruikbaarheid verhinderd. Een voorbeeld hiervan is 

RvA 1 maart 1995, nr. 17.681 waarin de reële omvang van het te verrichten herstel als gevolg 

van de verzakking niet groter is dan eventueel het geheel voorzien in een nieuwe tegelvloer. 

Het leggen van een nieuwe tegelvloer kan niet worden gezien als een ingrijpende 

herstelmaatregel.  

 

Het louter scheef staan van constructie-elementen wordt niet opgenomen in de database, tenzij 

de scheefstand als gevolg heeft dat de veiligheid in het geding is
45
 of dat de bruikbaarheid 

wordt verhinderd
46
. De veiligheid is bijvoorbeeld niet in het geding en de bruikbaarheid is niet 

verhinderd in RvA 24 oktober 2005, nr. 24.360 waarbij een muur 25-33 mm naar buiten helt. 

                                                 
40
 RvA 4 november 2005, nr. 27.682. 

41
 Verzakkingen kunnen ook een situatie opleveren waarbij schade ontstaat aan een constructief element, zoals 

een vloer of dragende wand, maar waarbij de bruikbaarheid niet wordt verhinderd (en/of de veiligheid niet in het 

geding is): zie bijvoorbeeld RvA 8 mei 2000, nr. 21.667.  
42
 Zie bijvoorbeeld RvA 8 oktober 2009, nr. 30.659 en RvA 19 augustus 2008, nr. 29.561.  

43
 Zie bijvoorbeeld RvA 8 oktober 1997, nr. 17.652 

44
 Zie bijvoorbeeld RvA 3 november 2008, nr. 29.191. 

45
 Zie bijvoorbeeld KIvI 27 maart 2009, nr. 416 599. 

46
 Zie bijvoorbeeld RvA 25 juli 2005, nr. 24.799. 
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1.3.7 Brand 

Schade door brand wordt alleen opgenomen in de database voor zover een fout in het ontwerp 

of uitvoering heeft geleid tot het vergroten van de schade. Dit is bijvoorbeeld het geval als er 

onvoldoende dekking op de wapening in het beton is of als er branddoorslag heeft 

plaatsgevonden.
47
  

 

1.3.8 Doorbuiging 

Grote doorbuigingen
48
 kunnen een voorstadium zijn van instorting en worden daarom 

opgenomen in de database.
49
 Schade zoals in bijlage I is gedefinieerd

50
 is hierbij geen 

vereiste. Ontoelaatbare doorbuiging wordt hier namelijk gezien als de schade.  

 

Niet alle grote doorbuigingen worden in de database opgenomen. In RvA 28 april 2005, nr. 

26.050 is weliswaar sprake van een grote doorbuiging van de vloer, maar dit is een normale 

doorbuiging omdat de vloer een grote overspanning heeft. In RvA 22 februari 1995, nr. 

16.938 buigen balkonplaten meer dan toelaatbaar door. Dit leverde alleen een esthetisch 

gebrek op waarbij de afwatering plaatselijk enigszins nadelig werd beïnvloed, maar niet 

zodanig dat de bruikbaarheid werd verhinderd. In AIBk 15 december 2005, nr. 1200-0352 had 

een houten pui onvoldoende stijfheid waardoor in de pui beweging zat en kwetsbaar was voor 

beschadigingen. Dit is echter bouwkundige schade. Hetzelfde geldt voor RvA 5 juni 1998, nr. 

19.400 (hoger beroep RvA 9 februari 2000, nr. 70.386) waarbij er ernstige mate van 

scheurvorming in een (bouwkundige) scheidingswand plaatsvond door op zich binnen de 

daaraan te stellen tolerantiegrenzende blijvende doorbuiging van een betonvloer (echter als de 

doorbuiging niet binnen de grenzen zou blijven, zou dit geval wel in de database worden 

opgenomen). Een ander voorbeeld is KIvI 19 mei 2008, nr. 416/552 waarbij ruiten zijn 

bezweken door het doorbuigen van een vloer (en waarbij wordt aangenomen dat de vloer 

binnen zijn eisen is doorgebogen).  

 

Zoals in paragraaf 1.3.2 is geschreven, kan de veiligheid zowel direct in gevaar zijn, als, 

indien het herstel van het gebrek uitblijft, op termijn in gevaar komen. Met betrekking tot 

doorbuiging, zal bijvoorbeeld het schadegeval uit RvA 13 december 2004, nr. 24.850 in de 

database worden opgenomen. In deze zaak zijn de doorbuigingen ten gevolge van het eigen 

gewicht van het dak dermate groot dat het afschot in gevaar komt:  

 

“Arbiters constateren dat uit de overgelegde berekeningen, productie 14 en 21, 

volgt dat de staalconstructie te licht is. Hierbij is niet uit te sluiten dat bij overvloedige 

regenval, sneeuw of andere extra belasting de staalconstructie zodanig deformeert dat 

de hal instort.” 

 

 

 

                                                 
47
 Bij de analyse van de schadegevallen zal blijken dat er geen schadegevallen door brand zijn gevonden in de 

zoekportal van de RvA. 
48
 Onder doorbuiging vallen ook andere vervormingen. 

49
 Zie bijvoorbeeld RvA 5 juni 2000, nr. 20.111. 

50
 Schade is een ongewenst verschijnsel aan een bepaalde constructie dat de veiligheid, het functioneren en/of het 

uiterlijk van die constructie, of een deel daarvan, kan bedreigen. Een schade wordt gekarakteriseerd door het 

type constructieonderdeel, zijn functie in de constructie en het optredende schademechanisme. 
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1.3.9 Duurzaamheid 

Door aantasting van materialen kan ook de veiligheid in het geding komen of de 

bruikbaarheid worden verhinderd. Houtrot
51
 en corrosie

52
 zijn hier twee voorbeelden van. Zo 

was in RvA 21 oktober 2005, nr. 23.744 de houten constructie van een dak door houtrot 

aangetast, waardoor sterkte en stijfheid in het geding kwamen. Louter vochtschade of 

kromtrekken van constructie-elementen wordt niet als constructieve schade gezien. 

 

Bij corrosie is met name de corrosiediepte van belang
53
. Een ondiepe, maar over grote 

oppervlakken voorkomende corrosie, heeft weinig invloed op de constructieve veiligheid. Bij 

een stadium van verregaande corrosie, wanneer enkel conserveren geen afdoende maatregel 

meer is, wordt het schadegeval in de database opgenomen. Dit was bijvoorbeeld het geval bij 

RvA 12 augustus 2004, nr. 25.222 waarbij er gordingen sterk gecorrodeerd waren en moesten 

worden vervangen. De corrosie van een latei in RvA 23 oktober 2008, nr. 30.656 (met hoger 

beroep RvA 15 januari 2009, nr. 71.391) wordt niet opgenomen in de database omdat de latei 

in de achtergevel geheel van corrosie moest worden ontdaan en ook aan de onderzijde ter 

plaatse van de oplegging van de lateien te worden behandeld om gevaar voor de constructie te 

voorkomen. De veiligheid zou pas op termijn zonder herstel in gevaar komen. 

 

Materiaalaantasting valt buiten het onderzoek als de herstelmaatregelen tot het gewone 

onderhoud behoren.
54
 Materiaalaantasting wordt ook niet in de database opgenomen als het 

proces van aantasten al meer dan 50 jaar duurt. Een voorbeeld hiervan is RvA 14 december 

1993, nr. 15.149 en 191-0695 waarbij balkkoppen waren verrot in een honderd jaar oud pand.  

 

1.3.10 Fouten die nog niet tot constructieve schade hebben geleid 

Fouten die nog niet tot constructieve schade hebben geleid, worden niet opgenomen in de 

database. Dit is bijvoorbeeld het geval in RvA 20 juni 2000, nr. 19.197. In deze zaak is de 

fundering niet in staat de voorgeschreven belasting te dragen door het afwezig zijn van 

betonnen inkassingen en doordat de betonplaat niet gestort is op de funderingsvoet. Er was 

echter geen constructieve schade, hoewel zonder herstel in de toekomst (bij hogere 

belastingen) waarschijnlijk wel constructieve schade zou zijn ontstaan. Een ander geval is 

RvA 12 september 2002, nr. 24.591 waarin een vloer met een te lage draagkracht was 

opgeleverd waardoor deze vloer niet voor de beoogde functie kon worden gebruikt. Verder 

wordt het wegknippen van een gedeelte van wapening, welke toevallig was ontdekt en bij 

gebruik van het balkon tot groot gevaar kon gaan leiden (maar er nog geen schade was) niet 

opgenomen in de database.
55
 Ander voorbeelden zijn het ontbreken van een noodoverstort

56
 

en het ontbreken van trekstangen en stijfheidsverbanden
57
.  

 

                                                 
51
 Zie bijvoorbeeld RvA 15 april 2004, nr. 23.824. 

52
 Zie bijvoorbeeld RvA 8 april 2003, nr. 21.724. 

53
 http://www.rijkswaterstaat.nl/rws/bwd/home/www/cgi-bin/attachment.cgi?id=303. 

54
 Zie bijvoorbeeld RvA 18 april 2006, nr. 26.711 (met hoger beroep RvA 30 oktober 2007, nr. 71.148). 

55
 RvA 22 juli 1993, nr. 15.268. 

56
 AIBk 28 september 2005, nr. 1200-0398. 

57
 RvA 25 maart 1994, nr. 16.303. 
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De enige twee uitzonderingen waarbij het vereiste van opgetreden schade niet wordt gesteld, 

is bij (grote) doorbuigingen en als de stabiliteit (en dus daarmee de veiligheid) in het geding 

is
58
. 

1.3.11 De bruikbaarheid verhinderd vóór de oplevering 

Ook al lijkt het vanuit de strikte definitie van constructieve schade buiten dit onderzoek te 

vallen, zullen niet alleen schadegevallen die ná de opleverdatum ervoor zorgen dat de 

bruikbaarheid in het geding is, worden opgenomen in de database. Ook worden namelijk 

schadegevallen opgenomen die vóór de opleverdatum plaatsvinden en waarbij de 

bruikbaarheid verhinderd zou zijn als er zou zijn opgeleverd. Een zaak die op deze manier zo 

wel in de database wordt opgenomen is RvA 14 mei 2002, nr. 22.355 waarbij er een ernstige 

lekkage plaatsvond in een in aanbouw zijnde autotunnel. Als deze tunnel op dat moment al 

opgeleverd zou zijn, zou de bruikbaarheid zijn verhinderd en daarom wordt dit schadegeval in 

de database opgenomen.  

 

Daarnaast kan de bruikbaarheid van de bouwplaats ook verhinderd zijn. Een voorbeeld 

hiervan is het onder water komen staan van een bouwput doordat een nooddam bezweek
59
. 

Een ander voorbeeld is het scheuren en lek raken van een jetgrout-wand waardoor de 

bruikbaarheid was verhinderd.
60
  

 

Verder kan schade aan constructie-onderdelen tijdens de uitvoering van het gebouw ervoor 

zorgen dat de bruikbaarheid verhinderd is. Zo was er in RvA 2 mei 1996, nr. 17.798 een oude 

keldermuur verzakt die zou gaan dienen als bekisting van de nieuw te maken kelderwand. 

Door deze verzakking werd de bruikbaarheid van de oude kelderwand verhinderd. Een ander 

voorbeeld is RvA 4 augustus 2008, nr. 28.074 waarin er sprake was van gebroken of 

gescheurde funderingspalen waardoor de bruikbaarheid van deze palen was verhinderd. De 

fundering moest als verloren worden beschouwd.  

 

1.3.12 Afbakening van onderzoeksperiode 

Omdat in de zoekportal van de RvA alleen vonnissen staan sinds 1992 zullen de zaken 

waarvan de uitspraak vóór dit jaartal is gedaan, niet worden bestudeerd. De vonnissen van het 

AIBk zijn gepubliceerd sinds 1996 en de vonnissen van de KIvI sinds 2007, en worden dus 

vanaf deze jaartallen onderzocht. Het jaar 2010 wordt niet opgenomen in de database. Hierbij 

is de datum van het eindvonnis bepalend. Tussenvonnissen worden dus niet in de database 

opgenomen als het eindvonnis in 2010 of later is. 

 

Zaken waarvan alleen een hoger beroep in de zoekportal van de RvA staat, worden niet 

onderzocht (dus zaken waarvan de uitspraak van het geding in eerste aanleg vóór 1992 is 

gedaan). Eindvonnissen waarbij het tussenvonnis niet in de database staat (uitspraken van de 

RvA vóór 1992 en KIvI vóór 2007)
61
 worden ook niet meegenomen.  

                                                 
58
 Zie bijvoorbeeld RvA 22 juni 2005, nr. 24.497 en RvA 18 mei 2009, nr. 29.475. 

59
 RvA 8 juli 2005, nr. 26.534. 

60
 RvA 13 oktober 2008, nr. 21.357 (met tussenvonnis op 12 juli 2002 en hoger beroep RvA 7 juli 2005, nr. 

70.704 en 70.707). 
61
 Zie bijvoorbeeld KIvI 18 juli 2007, nr. 416/517. 
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1.3.13 Overige opmerkingen 

Er is een aantal type schadegevallen die buiten dit onderzoek valt. Zo worden bijvoorbeeld 

schadegevallen door gebreken in installaties niet onderzocht
62
. Dit geldt ook voor 

installatietechnische problemen, zoals zich voordeden in een bouwlift voor goederen die met 

zijn lading naar beneden was gestort doordat hij niet goed functioneerde: een veilig 

functionerende bouwlift mag niet omhoog gaan bij overbelasting.
63
  

 

Beschadigingen aan het bouwwerk als gevolg van gebruik van machines worden niet 

opgenomen in de database. In de zaak RvA 29 juni 2001, nr. 21.247 bijvoorbeeld werden 

heipalen beschadigd door een graafmachine. Een ander voorbeeld is RvA 1 februari 2006, nr. 

26.941 en 26.982 waarin er bij funderingsherstelwerkzaamheden een heipaal door een 

spaarboogfundering werd geslagen. 

 

Ook arbeidsongevallen vallen buiten dit onderzoek. In RvA 25 juli 2007, nr. 27.644 brak een 

nylonkoord waardoor een persoon in gevaar kwam. Het omvallen van een stalen kolom 

tijdens het aanbrengen van de staalconstructie, valt ook buiten het onderzoek
64
. Ditzelfde 

geldt voor het zakken van een medewerker door een rieten dak
65
, het zakken van een 

bouwvakker door een steiger
66
 en het maken van een misstap door een open gat

67
. 

Slachtoffers door asbest vallen ook buiten het onderzoek.  
 

Werken in de GWW sector (bruggen, tunnels) vallen binnen het onderzoek (dit zijn 

bouwwerken als in de definitie, zie bijlage 1), maar dijken, andere grondlichamen
68
 en 

gebreken aan rioleringen niet. Schade door of van damwandconstructies
69
 worden ook 

opgenomen in de database. Een verlichtingsmast wordt niet gezien als een bouwwerk
70
 maar 

een reclamezuil wel
71
. Ondergrondse opslagruimten voor vloeistoffen en silo’s

72
 worden ook 

gezien als een bouwwerk.
73
 Hulpconstructies als steigers, bekistingen

74
 en werkvlonders

75
 

vallen binnen het onderzoek. Het omvallen van een heistelling valt niet binnen dit onderzoek, 

omdat het geen bouwwerk betreft.
76
 

 

Een schadegeval wordt alleen opgenomen in de database als er genoeg informatie in het 

vonnis beschikbaar is waarmee een goede inschatting kan worden gemaakt van de kenmerken 

van het schadegeval. 

                                                 
62
 Zie bijvoorbeeld RvA 26 juli 2001, nr. 22.406 en RvA 14 oktober 1993, nr. 16.262.  

63
 RvA 14 juli 2004, nr. 24.443. 

64
 RvA 26 januari 2006, nr. 27.198. 

65
 RvA 7 juli 2009, nr. 30.384. 

66
 RvA 3 november 1999, nr. 20.885. 

67
 RvA 21 maart 1994, nr. 16.279. 

68
 Zie bijvoorbeeld RvA 10 september 2004, nr. 24.654 en RvA 6 juni 2003, nr. 25.077. 

69
 Zie bijvoorbeeld RvA 5 januari 2001, nr. 21.299. 

70
 RvA 17 februari 2009, nr. 28.707. 

71
 RvA 3 april 2008, nr. 28.727. 

72
 Zie bijvoorbeeld KIvI 27 maart 2009, nr. 416 599 en RvA 25 juli 2005, nr. 24.799. 

73
 RvA 7 september 1999, nr. 19.320 en 20.156. 

74
 Zie bijvoorbeeld RvA 5 september 2000, nr. 20.199 (met hoger beroep RvA 23 juli 2002, nr. 70.541). 

75
 RvA 12 augustus 1999, nr. 20.705. 

76
 RvA 21 maart 2006, nr. 27.131. 
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1.4 Hoofdstukindeling 

Paragraaf 1.3 heeft de afbakening gegeven die samen met de definities in bijlage I zullen 

worden gebruikt om relevante vonnissen te selecteren. In hoofdstuk 2 wordt de gehanteerde 

onderzoeksmethode beschreven. Er wordt ingegaan op de bron voor dit onderzoek, het type 

onderzoek, de betrouwbaarheid van de bron en de fasering van en stappen in het 

onderzoeksproces. In hoofdstuk 3 zal constructieve schade en veiligheid in het algemeen 

worden verkend. Hoofdstuk 4 geeft het juridische kader van dit onderzoek. Er wordt een 

onderverdeling gemaakt tussen bouwtechnische wet- en regelgeving en regelgeving met 

betrekking tot de aansprakelijkheid van partijen. Daarnaast worden taken en 

verantwoordelijkheden van partijen verkend. In hoofdstuk 5 wordt de methode van 

datavergaring beschreven. Na de beschrijving van de inhoud van de database vindt de analyse 

van de zich in de database bevindende schadegevallen plaats. Nadat de oorzaken van 

constructieve schade zijn geanalyseerd, kunnen resultaten worden vergeleken met de andere 

onderzoeken. Hoofdstuk 6 belicht een aantal juridische aspecten. Tot slot volgen de conclusie 

(hoofdstuk 7) en de aanbevelingen (hoofdstuk 8). 
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2 Gehanteerde onderzoeksmethode 

 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksmethode toegelicht. In het algemeen moet een onderzoek 

systematisch en controleerbaar zijn. Een onderzoek is controleerbaar als een buitenstaander 

kan nagaan hoe tot de conclusie is gekomen. Daarom worden in dit hoofdstuk de te volgen 

stappen weergegeven en worden in het hele verslag keuzes die er zijn gemaakt, onderbouwd.  

 

In dit onderzoek gaat het om de bestudering van oorzaken van constructieve schade en de 

hieraan gerelateerde invloedsfactoren. Het bestuderen van de oorzaak gebeurt op het niveau 

van het geval. Het analyseren van de resultaten en het trekken van conclusies gebeurt op het 

globale niveau.  

 

De dataverzameling is overwegend gestructureerd: in het begin wordt vastgesteld welke 

informatie er nodig is. Daarnaast is de dataverzameling indirect. De informatie wordt 

namelijk uit vonnissen gehaald en is dus niet direct afkomstig van bijvoorbeeld eigen 

waarneming. Arbiters hebben de informatie verzameld door interpreteren van processtukken 

en verklaringen van partijen en deskundigen. 

 

2.2 Bronnen  

Het onderzoek is uitgevoerd door te beginnen met het bestuderen van oorzaken van 

constructieve schade in de literatuur. Rapporten van verschillende instanties zoals VROM, 

TNO en NEPROM, artikelen uit vakbladen (over zowel constructieve schade als juridische 

verantwoordelijkheden) en buitenlandse literatuur op het vakgebied van “forensic structural 

engineering” zullen worden bestudeerd als achtergrondinformatie. Ze kunnen ook helpen bij 

de interpretatie van de kenmerken uit de rechtsbronnen en vormen een bron van vergelijking 

voor de resultaten van dit onderzoek.  

 

De rechtsbronnen die zijn genoemd in onderzoeksvraag 1 (paragraaf 1.2.3) zullen worden 

gebruikt bij het opstellen van de database waarbij naast de oorzaak van de schade, 

verschillende invloedsfactoren worden bekeken. Hiermee zullen onderzoeksvragen 1 en 2 (zie 

paragraaf 1.2.3) worden beantwoord. Rapporten die zijn genoemd in onderzoeksvraag 3 (zie 

paragraaf 1.2.3) zullen worden gebruikt ter vergelijking met de resultaten van 

onderzoeksvraag 1. 

  

2.3    Een mengvorm van kwalitatief en kwantitatief onderzoek 

Er bestaan een aantal typen onderzoek. Twee hoofdvormen zijn kwalitatief en kwantitatief 

onderzoek. Elk type heeft zijn eigen aanpak
77
, waarom het van belang is hier duidelijk 

onderscheid tussen te maken.  
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Dit onderzoek is een mengvorm van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Kort gezegd wordt 

kwalitatief tekstmateriaal in de vonnissen gecodeerd op een aantal kenmerken waarna er een 

overwegend kwantitatieve analyse van deze kenmerken wordt uitgevoerd.  

 

Een kenmerk van kwalitatief onderzoek is dat het cyclisch (stappen in opwaartse en 

neerwaartse spiraal) en iteratief (heen en weer tussen de stappen) is. Dit kenmerk komt in het 

onderzoek terug. Invloedsfactoren, die in eerste instantie aan de hand van literatuur zijn 

opgesteld, kunnen tijdens het onderzoeksproject aan de database worden toegevoegd of 

weggehaald. In het eerste geval zal terug moeten worden gegaan naar de bestudering van de 

vonnissen om de benodigde informatie te achterhalen.  

 

De eerste onderzoeksvraag (zie paragraaf 1.2.3) is grotendeels kwantitatief van aard. Er 

worden frequenties geteld waardoor inzicht wordt verkregen in getalsmatige verhoudingen. Er 

is echter ook een kwalitatief deel, omdat er sprake is van een zekere mate van interpretatie 

van de gegevens, bijvoorbeeld wat betreft de oorzaak van de constructieve schade. Ook bij 

sommige invloedsfactoren vindt interpretatie plaats. Daarnaast zijn de gegevens die uit de 

vonnissen worden geselecteerd kwalitatief van aard. De gegevens worden geïnventariseerd in 

termen van kwaliteiten en niet in termen van kwantiteiten. Bovendien vindt de samenstelling 

van de onderzoeksgroep kwalitatief plaats (namelijk niet door steekproeven).  

 

De tweede onderzoeksvraag (zie paragraaf 1.2.3) is voornamelijk kwalitatief van aard. Er 

wordt onderzocht op welke wijze wet- en regelgeving een rol spelen bij het waarborgen van 

de constructieve veiligheid. Daarvoor wordt eerste het juridische kader verkend. Ook worden 

er verbanden gezocht met juridische aspecten, waarbij er dieper wordt ingegaan op de 

omstandigheden en contexten van de vonnissen. Er kunnen hierbij meerdere onderzoekscycli 

nodig zijn om tot een juiste conclusie te komen waarbij er nadere gegevens uit de vonnissen 

moeten worden gehaald. De kwantitatieve component van de tweede onderzoeksvraag is 

tellen hoeveel een bepaald juridisch aspect voorkomt. 

 

De derde onderzoeksvraag (zie paragraaf 1.2.3) is voornamelijk kwantitatief van aard. 

Frequenties van het eigen onderzoek worden vergeleken met frequenties van andere 

onderzoeken. Daarnaast worden kwalitatief oorzaken van schade vergeleken. 

 

 

2.4 Betrouwbaarheid en representativiteit van de gegevens 

 

Rechtsbronnen vormen een vrij betrouwbare bron. Er is een vrijwel objectieve verslaglegging 

van feiten. Andere voordelen van rechtsbronnen is dat ze non-reactief zijn, verschillende 

keren kunnen worden gebruikt en geanalyseerd, en snel en goedkoop zijn
78
.  

 

Toch heeft ook onderzoek gebaseerd op bronnen van rechtspraak zijn beperkingen. Alleen de 

gevallen kunnen worden onderzocht waarbij er een arbitrage- of rechtzaak is geweest. De 

vraag is uiteraard hoe representatief deze gevallen zijn. Ook moet worden afgegaan op het 

oordeel van arbiters en eventueel ingeschakelde deskundigen (hoewel aangenomen zal mogen 

worden dat de subjectiviteit van de beoordelingen van arbiters en deskundigen klein is en de 
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kennis van zaken groot is). Daarnaast bevatten veel vonnissen niet alle benodigde informatie. 

Extra informatie kan niet worden vergaard, omdat de vonnissen anoniem zijn. Zoals is 

gebleken in het onderzoek van TNO
79
 kunnen, ondanks genoeg constructieve kennis, soms 

toch verkeerde inschattingen worden gedaan op basis van de beschikbare informatie. Ook kan 

de afloop van een procedure afhankelijk zijn van de kwaliteit van de advocaten. Daarbij moet 

worden bedacht dat de rechter in het burgerlijke recht lijdelijk is. Een arbiter heeft geen 

actieve of leidende rol in het geding wat betreft het onderzoek naar de juistheid van de 

gestelde feiten. Dit blijkt onder andere uit de volgende zin die in veel vonnissen is terug te 

vinden: “Gelijk enerzijds gesteld en anderzijds erkend, althans niet, of onvoldoende 

weersproken kan in dit geschil van de volgende feiten worden uitgegaan.” Tot slot is het 

mogelijk dat er relatief veel geschillen zijn tussen opdrachtgevers en aannemers en relatief 

weinig tussen opdrachtgevers en ingenieursbureaus, omdat bij aannemers meer geld te halen 

is. Deze nadelen nemen niet weg dat dit onderzoek waarde heeft vanwege de betrouwbaarheid 

van de rechtsbronnen.  

 

 

2.5  Fasering van en stappen in het onderzoeksproces 

 

De volgende stappen kunnen worden onderscheiden: 

  

1) Voorbereiding: formulering van de onderzoeksvraag, de definities en de 
onderzoeksopzet. Ook wordt het zoekplan opgesteld. 

2) Zoekproces: selectie van vonnissen met behulp van het zoekplan. 
3) Uitvoering gevalsstudie. Dit bestaat uit de dataverzameling: verzameling van 
gegevens waaruit de onderzoeksvraag binnen de geselecteerde onderzoeksmethode 

kan worden beantwoord. Belangrijk hierbij is dat de dataverzameling in de 

verschillende schadegevallen wat betreft inhoud, ordening en gehanteerde procedure, 

hetzelfde moet zijn. De gegevens worden geïnterpreteerd om ze in de volgende stap te 

kunnen categoriseren. 

4) Categoriseren: database wordt ingevuld met de geselecteerde gegevens van de vorige 
stap. 

5) Analyseren en interpretatie database: terugkoppeling van de data naar de 
onderzoeksvragen.  

6) Beantwoording onderzoeksvragen. 
7) Rapportage. 

 

Op de volgende bladzijde is de fasering schematisch weergegeven.
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3 Constructieve schade en veiligheid  
  

3.1 Inleiding  

 

In de loop van de tijd is een duidelijke evolutie waarneembaar in het construeren. 

Oorspronkelijk kwamen constructies tot stand op grond van ervaring die was opgedaan bij 

eerder gebouwde constructies. Langzamerhand werd de mechanica ontwikkeld, waardoor het 

mogelijk werd om constructies te berekenen. In eerste instantie werd daarbij uitgegaan van 

lineair-elastisch materiaalgedrag, later kwam daar het plastisch gedrag bij.
80
 

 
 
   

Bij het berekenen van constructies werd er zorg voor gedragen dat deze voldoende veilig 

waren, door uit te gaan van toelaatbare spanningen of veiligheidsfactoren. De huidige praktijk 

is daarbij dat deze veiligheidsfactoren worden betrokken op karakteristieke waarden voor de 

belasting en het draagvermogen. Dit wordt aangeduid met de semi-probabilistische 

ontwerpmethode. De basis van deze methode is de gedachte dat de belasting en het 

draagvermogen stochastische grootheden zijn.
81
 

 

De veiligheid hangt, naast de veiligheidsfactoren, ook af van het constructietype. Ten eerste 

hangt de veiligheid af van de aanwezigheid van alternatieve wijze(n) van belastingafdracht.
82
 

Ten tweede zijn de gevolgen van het bezwijken van belang. In het algemeen zijn statisch 

onbepaalde constructies veiliger dan statisch bepaalde.
83
. Daarnaast is het gunstig uit te gaan 

van parallelsystemen waarbij een grote vervormingscapaciteit wordt nagestreefd
 84
. Tot slot 

hangt de veiligheid ook af van de grootte van het bouwwerk in combinatie met het aantal en 

de plaats van de stabiliteitsvoorzieningen.
85
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 CUR-rapport Veiligheid van bouwconstructies, p. 94. 

81
 CUR-rapport Veiligheid van bouwconstructies, p. 94. 

82
 CUR-rapport Veiligheid van bouwconstructies, p. 74. 
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 Zie voor een aantal voorbeelden: SBR 1978, p. 19-26. 

84
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3.2 Veiligheidsfilosofie  

 

De veiligheidsfilosofie ligt aan de basis van het toetsen van de constructieve veiligheid. Deze 

filosofie is gebaseerd op een gekozen voldoende kleine kans op bezwijken van de constructie. 

 

Het is bij belastingen en materiaalsterkten over het algemeen niet mogelijk om van tevoren 

aan te geven welke precieze waarden zij in een constructie zullen aannemen. In de praktijk 

blijkt dat zij aan spreiding onderhevig zijn. Het is slechts mogelijk om de waarschijnlijkheid 

aan te geven dat een bepaalde waarde zal optreden. Belastingen en sterkten zijn daarom 

stochastische grootheden.
 86
  

 

In de TGB 1972 en VB 1974 is voor het eerst in de normen een procedure opgenomen 

waarmee de constructeur waarden kan vaststellen voor de stochastische grootheden met 

behulp waarvan hij de ontwerpberekeningen kan uitvoeren. Bij deze procedure wordt 

uitgegaan van zogenaamde karakteristieke waarden voor belasting en sterkte
87
: 

 

- De karakteristieke belasting is de belasting die met redelijke waarschijnlijkheid 

niet wordt overschreden. In een aantal gevallen wordt daarbij uitgegaan van 95% 

waarschijnlijkheid; 

- De karakteristieke materiaalsterkte is de sterkte die met redelijke 

waarschijnlijkheid niet worden onderschreden. Hierbij wordt ook wel uitgegaan 

van 95% waarschijnlijkheid, afwijkingen van dit percentage komen echter voor.
 88
  

 

Evenals belastingen en sterkten zijn ook afmetingen van constructies stochastisch. Ondanks 

nauwkeurige vervaardigingsprocessen zullen afwijkingen ten aanzien van de beoogde 

afmetingen optreden, die er toe leiden dat vóór de vervaardiging de afmetingen niet met 

zekerheid bekend zijn.
 89
 In de voorschriften worden maattoleranties geregeld. De afmetingen 

zijn daardoor ook, in meerdere of mindere mate verzekerd.
90
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3.3 Onderzoeken over constructieve schade en veiligheid  

 

Hier volgt een opsomming met korte beschrijving van onderzoeken naar constructieve schade 

en veiligheid in Nederland. Onderzoeken naar op zichzelf staande schadegevallen, zoals Patio 

Sevilla en Bos- en lommerplein, worden niet genoemd. 

 

1966  De Stichting Bouwresearch stelde in 1966 de studiecommissie B15 

‘Bouwcalamiteiten’ in, die werd belast met de opdracht bouwfouten met 

ernstige gevolgen voor de persoonlijke veiligheid en/of de economie te 

bestuderen en aan de hand hiervan richtlijnen op te stellen voor ontwerp, 

uitvoering en gebruik om schade te vermijden.
91
 

  

1979, 1983 Registratie bouwschaden – Rapport SBR B15-1
92
, Rapport SBR B15-3

93
 

De commissie B15 Bouwcalamiteiten heeft tot taak gekregen het bestuderen 

van schadegevallen met ernstige gevolgen voor de persoonlijke veiligheid 

en/of voor de economie in Nederland, alsook het opstellen van richtlijnen voor 

ontwerp, uitvoering en gebruik van bouwwerken, die kunnen bevorderen dat in 

veel gevallen schade kan worden voorkomen. Daartoe wilde de commissie 

zoveel mogelijk schadegevallen opsporen en analyseren, teneinde na te kunnen 

gaan welke factoren in het bouwproces herhaaldelijk tot schade aanleiding 

blijken te geven.
94
 

 

2003  Instortingen van lichte platte daken
95
  

Onderzoek door VROM-Inspectie naar instortingsgevallen van gebouwen 

tijdens hevige regenval. Er werd aangetoond dat het instorten van gebouwen 

vaak dezelfde oorzaak heeft en er werd een eerste analyse gegeven van 

mogelijke achterliggende oorzaken van constructieve onveiligheid. 

 

2005  Leren van Instortingen – Rapport Fase 1
96
 

Verslag van de eerste fase van het CUR-project ‘Leren van Instortingen’ 

waarin 4 instortingsgevallen worden onderzocht. Ook worden interviews 

afgenomen en opinies ontvangen. 

 

2006  Veiligheidsproblemen met gevelbekleding
97
 

Onderzoek door de Onderzoeksraad Voor Veiligheid naar gevelbekleding die 

al dan niet helemaal loslaat en als gevolg daarvan scheef gaat hangen of naar 

beneden valt.  
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2006 Bouwkundige schades t.g.v. sneeuwval, onderzoek naar de gebeurtenissen in 

het weekend van 26/27 november 2005.
98
 

Hierin wordt de omvang van calamiteiten als gevolg van sneeuwval 

onderzocht, in hoeverre de meteorologische omstandigheden afweken van de in 

de regelgeving gehanteerde uitgangspunten, in hoeverre de bezweken 

gebouwen voldeden aan de eisen van bouwregelgeving, de respons van de 

lokale overheid. Het doel is het doen van aanbevelingen ter bevordering van de 

constructieve veiligheid van bouwwerken. 

 

2006   Leren van instortingen – Het vervolgtraject
99
 

Resultaten van de eerste fase, ambities van de vervolgacties en onderwerpen 

voor verbeteringsprocessen. 

 

2007   Leren van instortingen – Tussenrapportage april 2007
100
 

Resultaten van de eerste fase, ambities van de vervolgacties en onderwerpen 

voor verbeteringsprocessen. 

 

2008  Borging van de constructieve veiligheid in 15 bouwprojecten
101
 

Onderzoek van constructieve veiligheid in relatie tot de organisatie van het 

bouwproces. 

  

2009  Pilot-registratie ABC - Eindevaluatie
102
 

Eindevaluatie van de meldingen van instortingen en bijna-instortingen tot en 

met 15 maart 2008. Verschillende partijen doen melding(en) van constructieve 

fouten. Deze meldingen worden technisch inhoudelijk geanalyseerd. 

 

2009  TNO-database Cobouw
103
  

Intern bij TNO Bouw en Ondergrond wordt een database bijgehouden van in 

de media gemeld schadegevallen aan constructies in Nederland. De in de 

database opgenomen schades zijn voornamelijk afkomstig uit Cobouw. 

 

2010  Leren van geotechnisch falen
104
 

Hierin wordt een analyse gemaakt van zes individuele cases waarna een cross 

case analyse wordt uitgevoerd waarbij de oorzaken worden vergeleken om 

daarmee structurele oorzaken zichtbaar te maken. 
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Recente beleidsrapporten, discussiestukken, etc: 

 

2006    Plan van Aanpak Constructieve Veiligheid
105
 

Onderzoek naar hoe het bouwproces moet worden ingericht, hoe 

partijen in dat proces moeten acteren om constructieve veiligheid te 

waarborgen en hoe een goede afstemming kan worden bereikt tussen 

een adequate ontwerppraktijk en de indieningsvereisten uit het Biab. 

 

2007   Pilot-onderzoek, Borging constructieve veiligheid 
106
  

Onderzoek naar de wijze waarop partijen in de praktijk de constructieve 

veiligheid feitelijk trachten te waarborgen.     

 

2007   Kasteel of kaartenhuis
107
 

Discussiestuk met samenvatting van hetgeen op dit moment bekend is 

over de belangrijkste oorzaken van het falen van de constructieve 

veiligheidsketen. 

 

2008   Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid
108
 

Een “update” van het Plan van Aanpak Constructieve Veiligheid. De 

aanleiding hiervoor zijn de reacties op dit Plan van Aanpak, nieuwe 

initiatieven die organisaties sindsdien hebben ontplooid en de nieuwe 

kennis en inzichten die daaruit voortkwamen. 

 

2008 Wég met de zwakke schakels! Actieagenda voor de versterking van de 

constructieve veiligheidsketen.
109
 

Resultaat van het ‘Ketenproject Constructieve veiligheid’ welk als doel 

had in samenspraak met relevante ketenpartners te zoeken naar 

aanvullende, praktisch haalbare oplossingen om de constructieve 

veiligheid te borgen.  

 

2008   Gedragscode constructieve Veiligheid
110
 

Verplichtingen en aanbevelingen die vooral te maken hebben met het 

organiseren van de juiste processen rond constructieve veiligheid. 

 

2008 Privaat wat kan, publiek wat moet – Fundamentele Verkenning Bouw ( 

 “Commissie Dekker”)
111
 

Inventarisatie en analyse van knelpunten in verschillende fases van het 

bouwproces waarbij specifiek wordt gekeken naar de rol- en 

verantwoordelijkheidsverdeling tussen de publieke kant (overheid) en 

de private kant (bouwpartners) gedurende het bouwproces. 

 

                                                 
105
 Plan van aanpak constructieve veiligheid 2006. 

106
 Rapport Pilot-onderzoek Borging constructieve veiligheid in bouwprocessen 2007. 

107
 Discussiestuk Kasteel of kaartenhuis 2007. 

108
 Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid 2008. 

109
 Actieagenda Wég met de zwakke schakels!. 

110
 Gedragscode Constructieve Veiligheid 2008. 

111
 Rapport Privaat wat kan, publiek wat moet 2008.. 



                                           W.F. Boot 

 

 

 26 

3.4 Organisaties in Nederland die betrokken zijn bij onderzoek naar en 

de verbetering van constructieve veiligheid 

 

3.4.1 VROM-Inspectie 

De VROM-Inspectie is sinds 2002 actief betrokken bij de constructieve veiligheid en heeft 

door middel van vele publicaties, zoals over lichte platte daken, schade ten gevolge van 

sneeuwval, het discussiestuk “Kasteel of kaartenhuis?” en de actieagenda “Weg met de 

zwakke schakels!” een bijdrage geleverd aan de kennis over constructieve veiligheid in 

Nederland. Daarnaast ondersteunt de VROM-Inspectie initiatieven vanuit de markt zoals het 

Compendium aanpak constructieve veiligheid. Het rapport over lichte platte daken uit 2003 is 

de aanleiding geweest voor het instellen van de commissie ‘Leren van Instortingen’ en het 

opstellen van het rapport Plan van Aanpak Constructieve veiligheid, welk mede op initiatief 

van de Betonvereniging is opgesteld.
112
   

 

 

3.4.2 Platform Constructieve Veiligheid   

Het Platform Constructieve Veiligheid is in 2008 de opvolger geworden van de in 2004 

ingestelde CUR-commissie ‘Leren van instortingen!’ welke de rapporten “Leren van 

Instortingen – Rapport Fase 1”, “Het vervolgtraject” en “Tussenrapportage case 1 t/m 8” heeft 

gepubliceerd. TNO heeft in opdracht van het Platform een registratiesysteem opgezet, 

genaamd ABC-meldpunt, welke zowel instortingen als bijna-instortingen registreren. 

  

 

3.4.3 Onderzoeksraad Voor Veiligheid 

De Onderzoeksraad Voor Veiligheid is ingesteld met als taak te onderzoeken en vast te stellen 

wat de oorzaken of vermoedelijke oorzaken zijn van individuele of categorieën voorvallen in 

alle sectoren. In de bouwsector heeft de Onderzoeksraad een bijdrage geleverd aan de 

constructieve veiligheid door een onderzoek te verrichten naar veiligheidsproblemen met 

gevelbekleding.  
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3.5 Onderzoek van constructieve schade 

 

Er zijn een aantal mogelijke onderzoeksmethoden voor het bepalen van de oorzaak van 

schade aan bouwwerken:
113
  

 

1 Toetsing aan normen;  

2 Berekeningen: van bijvoorbeeld spanningen en vervormingen. Hiermee kunnen 

constructieve problemen worden onderzocht; 

3 Herkenning: veel gebreken hebben een aantal uiterlijke kenmerken, waaraan 

men de oorzaak kan herkennen;  

4 Beredenering: op grond van het aanwezige schadebeeld (bijvoorbeeld het 

scheurenpatroon (scheurrichting, scheurbreedte en scheurtype) een logische 

conclusie trekken;  

5 Praktijkexperimenten (onderzoek op de bouwplaats): bijvoorbeeld meten van 

temperaturen, vochtgehalten, laagdikten, lengteveranderingen, hechtkrachten, 

etc.;  

6 Nabootsing: onderzoek in een laboratorium of simulatie met behulp van 

computers. 

 

De arbiters van de RvA en deskundigen die zijn ingeschakeld, gebruiken vaak de 

mogelijkheden 1, 2, 3 en/of 4 om de schade te onderzoeken.  
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3.6 Oorzaken van constructieve schade volgens de literatuur 

Oorzaken van constructieve schade worden beschreven in boeken, rapporten, tijdschriften en 

in publicaties van onderzoeken. Tot nu toe is er één Nederlands boek over constructieve 

schade geschreven, namelijk Leren van Instortingen van F. van Herwijnen
114
. Uit dit boek 

blijkt dat constructieve schade kan optreden door de een aantal oorzaken: 

 

1. Ouderdom    

Door allerlei (biologische, chemische) mechanismen zullen bouwmaterialen worden 

aangetast en het bouwwerk uiteindelijk teniet gaan. 

 

2. Natuurlijke oorzaken  
Aardbevingen, windkracht en brand kunnen constructieve schade veroorzaken. 

 

3. Menselijk ingrijpen   
Terroristische aanslagen. 

 

4. Constructieve fouten:  
a. Ontwerpfouten, zoals rekenfouten; 
b. Uitvoeringsfouten, zoals onjuist aangebrachte wapening; 
c. Bezwijken van de fundering; 
d. Onvoorziene belastingen, zoals extreme sneeuwval of extreme neerslag; 
e. Onverwachte bezwijkmechanismen, zoals knik en kip.  

 

In publicaties van onderzoeken zijn ook oorzaken van constructieve fouten op een 

gedetailleerd niveau naar voren gekomen. Een belangrijk onderzoek hiernaar is een 

omvangrijk Engels onderzoek
115
 uit de jaren 1978 – 1980. Hieruit bleek dat uitvoeringsfouten 

vaak worden veroorzaakt door het niet nakomen van uitvoeringsinstructies, slecht 

vakmanschap, slechte uitvoeringsprocedures en onvoorziene omstandigheden. Ontwerpfouten 

werden vaak veroorzaakt door onjuiste inschatting van werkelijk optredende belastingen en 

onjuiste inschatting van het gedrag van de constructie, maar ook fouten in documenten en een 

te groot vertrouwen in de nauwkeurigheid van het onderzoek.
 116
 Uit recent Nederlands 

onderzoek
117
 blijkt dat bij ontwerpfouten vaak sprake is van verkeerd schematiseren van de 

krachtswerking, onvoldoende kennis/kwalificatie voor het project en het verkeerd gebruik van 

software. Uitvoeringsfouten komen vooral voor in de vorm van verkeerd samenstellen van 

onderdelen op de bouwplaats, onjuiste maatvoering, vergeten onderdelen in de constructie en 

aanpassingen tijdens het bouwproces zonder terugkoppeling naar de ontwerper.  

 

In artikelen uit tijdschriften wordt, behalve over de directe oorzaken, ook veel gepubliceerd 

over andere factoren die van invloed kunnen zijn. Deze factoren worden in de volgende 

paragraaf beschreven. 
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3.7     Factoren die volgens de literatuur van invloed kunnen zijn op de 

 constructieve veiligheid 
 

Er zijn een aantal ontwikkelingen in de bouw te onderscheiden welke een vaak negatieve 

invloed hebben op de constructieve veiligheid. Dit zijn technische ontwikkelingen, 

marktwerking, teruglopend vakmanschap, maatschappelijke ontwikkelingen, ontbreken van 

professionele opdrachtgevers, eigenaren van gebouwen, complexe bouwwerken, gebrekkige 

informatievoorziening, communicatie, coördinatie en controle. Regelgeving wordt ook als 

factor genoemd. Hier zal in hoofdstuk 6 op in worden gegaan. 

 

Technische ontwikkelingen  

Er zijn allerlei hulpmiddelen voor het maken van berekeningen ontwikkeld: rekenmachines, 

computers en software. Deze hulpmiddelen hebben zowel positieve als negatieve effecten. 

Positieve effecten zijn dat de uitkomsten precies zijn en betrouwbaar zijn mits het gebruik van 

het hulpmiddel goed is. Bij handberekeningen is de kans op fouten in het berekeningsproces 

hoger. Daarnaast is bij lange handberekeningen de controle lastig omdat fouten moeilijk zijn 

te traceren.
118
 Tot slot is het mogelijk om de constructie te visualiseren, zowel de geometrie 

als de spanningen en vervormingen.
119
 Echter zijn er ook veel negatieve effecten. Ten eerst 

kunnen er fouten worden gemaakt bij de invoer van de gegevens, interpretatie van de 

uitkomsten en kunnen er fouten in de software zelf zitten. Ten tweede wordt het inzicht van 

constructeurs door gebruik van deze hulpmiddelen minder.
120
  

 

Daarnaast is er een ander negatief effect: er wordt minder robuust geconstrueerd. Dit effect 

treedt op in samenhang met andere technische ontwikkelingen, te weten de vergroting van de 

kennis over constructies en materialen
121
 en de ontwikkeling van nieuwe materialen. Door 

verfijndere berekeningsmethoden en betere materiaalkennis liggen de ontwerpspanningen 

steeds dichter bij de werkelijk optredende spanningen. De veiligheidsmarge is dus minder 

groot dan vroeger.
122
 De ontwikkeling van nieuwe materialen heeft ook een ander gevolg: de 

materiaalkennis loopt achter. Zo moeten er nieuwe verbindingstechnieken en rekenregels 

worden ontwikkeld. De toenemende kennis en de nieuwe materialen hebben ook tot gevolg 

dat er steeds meer partijen komen, namelijk gespecialiseerde toeleveranciers en 

onderaannemers. Er treedt steeds verdergaande specialisatie op, welke allerlei problemen op 

het gebied van communicatie en informatievoorziening met zich meebrengt.
123
  

 

Marktwerking en economische ontwikkelingen.  

De selectie van architecten, raadgevend ingenieurs en andere adviseurs vindt vaak plaats op 

basis van de laagste prijs, zonder naar de kwaliteit van de diensten te kijken.
124
 Vanaf de jaren 

zeventig is er een sterke daling van het honorarium van de ingenieursbureaus te zien. 

Ingenieursbureaus hebben het opgelost door minder te gaan doen.
125
 Ook is er sprake van een 
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groter wordende concurrentie sinds het openen van de grenzen in 1992. En niet alleen in 

economisch slechte tijden zijn er problemen: ontwerpende disciplines waaronder 

constructeurs hebben de neiging om meer werk aan te nemen dan dat zij aan kunnen.
126
  

 

Naast marktwerking bij private partijen, speelt ook marktwerking bij de gemeente een rol: 

bedrijven vestigen zich elders als de vergunning niet rond komt.
 127
 BWT kan in de verleiding 

komen de regels soepel te interpreteren om zo een gunstig vestigingsklimaat in hun gemeente 

te creëren.
 128
 Om de kosten te drukken, is er verder sprake van zeer korte voorbereidings- en 

bouwtijden waardoor het werk van de constructeur onder druk staat.
129
 De korte 

voorbereidingstijden zorgen ook voor een groter aantal wijzigingen. Door de tijdsdruk is er 

geen tijd meer om te lezen, te begrijpen en te controleren.
130
  Tot slot vormen vaklieden in 

vaste dienst voor aannemers een hoog bedrijfsrisico. Om dit risico te verkleinen is de 

algemene tendens bij de aannemers om steeds minder vaklieden in vaste dienst te hebben en 

het werk steeds meer aan gespecialiseerde ploegen, onderaannemers en toeleveranciers uit te 

besteden.
131
  

 

Teruglopend vakmanschap 

Het probleem van teruglopend vakmanschap is zowel het gevolg van de kwaliteit van het 

onderwijs als verminderde praktijkkennis.
132
 Op hogescholen en universiteiten zijn er nog 

weinig contacturen
133
, de onderwijsprogramma’s zitten vol, daarom krijgen studenten van 

alles een beetje. Gevolgen hiervan zijn verminderende kennis van mechanica, 

constructieleer
134
 en verminderd inzicht (waardoor constructeurs onder andere in bepaalde 

gevallen de regelgeving niet goed kunnen toepassen)
135
 Verminderde praktijkkennis is het 

gevolg van het uitbesteden van taken die vroeger bij partijen zelf lagen. Constructeurs worden 

steeds minder betrokken bij directievoering en toezicht en de detailengineering van 

constructies wordt overgelaten aan leveranciers.
136
 Bovendien gebruiken zij hulpmiddelen 

zoals eerder in deze paragraaf is besproken. Aannemers besteden een groot deel van het 

uitvoerende werk uit, waardoor zij ook kennis verliezen. Daarnaast is er in de bouw geen 

cultuur of praktijk van permanente bijscholing.
 137
 Naast het teruglopend vakmanschap, is er 

ook een tekort aan vakmanschap. Er is een te kleine uitstroom van ingenieurs op het gebied 

van constructies. Ook deskundig bouwplaatspersoneel is moeilijk te vinden.
138
 

 

Gebrekkige informatievoorziening, communicatie, coördinatie en controle 

Doordat er veel verschillende partijen in de bouw zijn en dit aantal door specialisatie 

toeneemt, zijn er veel overdrachtsmomenten en raakvlakken tussen partijen.
139
 In deze 

overdrachtsmomenten kunnen allerlei fouten worden gemaakt en er kunnen 
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coördinatieproblemen ontstaan. Daarnaast kan het grote aantal partijen er voor zorgen dat de 

constructieve samenhang niet voldoende is geborgd. Ook is bouwplaatspersoneel geregeld 

niet uit Nederland afkomstig, waardoor dit ten koste gaat van de communicatie.
140
 Tot slot is 

er vaak sprake van een onvoldoende verdeling van taken en verantwoordelijkheden. 

 

Maatschappelijke ontwikkelingen 

Hoe sterker de maatschappij is ontwikkeld, hoe meer gekwalificeerde ingenieurs en hoe meer 

geld er beschikbaar is voor het waarborgen van de veiligheid.
 141
 Daarnaast worden burgers 

mondiger, wordt ruimte schaarser, wordt er gestreefd naar deregulering.
142
 Verder heeft de 

toegenomen welvaart tot gevolg dat de werken op de bouwplaats minder populair is. De 

bouwplaats wordt namelijk gekenmerkt door zijn slechte arbeidsomstandigheden. Er worden 

daarom steeds meer geprefabriceerde elementen, die in fabrieken worden gemaakt, gebruikt. 

Het gevolg hiervan is dat er steeds meer partijen komen, zoals gespecialiseerde leveranciers 

en onderaannemers.
143
  

 

Ontbreken van professionele opdrachtgevers 

De opdrachtgever laten zich weliswaar bijstaan door allerlei adviseurs, maar de selectie 

hiervan laat te wensen over.
144
 Ze onderschatten het belang van de ontwerpende partijen

145
 en 

gaan er vanuit dat de veiligheid voldoende is geborgd.
146
 Opdrachtgevers redeneren dat de 

constructieve veiligheid verzekerd is vanwege het toezicht van de gemeente (ze betalen 

immers leges en er vinden inspecties plaats) en door allerlei certificering in de bouw. Het is 

gezien de complexiteit van opdrachtgeverschap eigenlijk merkwaardig dat, voor zover 

bekend, geen opleiding bestaat tot professionele opdrachtgever.
147
 Tot slot zijn de 

opdrachtgevers ook niet altijd de gebruikers.  

 

Eigenaren van gebouwen 

Veel eigenaren en beheerders gaan ervan uit dat een gebouw in alle opzichten en onder alle 

omstandigheden veilig is. Bij veranderingen in het gebruik kan de veiligheid in het geding 

komen. Ook zijn eigenaren er zich onvoldoende van bewust dat de referentieperiode van 

gebouwen 50 jaar is.
148
 

 

Complexe bouwwerken 

Architecten streven naar nieuwe grensverleggende ontwerpen van bouwwerken.
149
 De 

architect wenst complexe constructies zoals grote uitkragingen, scheefstand en ‘gaten’ in 

gebouwen. De voorschriften voorzien vaak niet in deze specifieke gevallen, zodat volledig 

wordt geanticipeerd op de constructieve kennis, inzichten en ervaring van de constructeur.
150
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4 Juridisch kader  
 

 

4.1 Inleiding  

 

In hoofdstuk 4 wordt de relevante wet- en regelgeving beschreven. Deze is onder te verdelen 

in enerzijds bouwtechnische wet- en regelgeving aan de hand waarvan de constructieve 

veiligheid wordt beoordeeld en anderzijds privaatrechtelijke wetgeving en algemene 

voorwaarden aan de hand waarvan de aansprakelijkheid tussen partijen wordt geregeld. 

 

De Woningwet dateert van 1901 en gaf aanvankelijk uitsluitend regels voor het bouwen van 

woningen.
151
 De aanleiding voor deze wet waren de slechte woontoestanden van arbeiders 

mede veroorzaakt doordat, wegens de voortgaande industrialisatie en de Europese 

landbouwcrisis, snel veel woningen werden gebouwd. In art. 1 van de Woningwet werd 

bepaald dat elke gemeente (in die tijd was de autonomie van gemeenten relatief groot) 

voorschriften vast moest stellen over bouwen, verbouwen en uitbreiden van woningen, met 

als gevolg dat grote verschillen tussen bouwverordeningen ontstonden.
152
 Na een 

wetswijziging in 1931 is de woningwet ook van toepassing geworden op alle andere 

gebouwen.  

 

Na de tweede wereldoorlog wilde men vanwege de grote woningnood en om een goede 

concurrentiepositie te bereiken, veel goedkope woningen in serie-productie bouwen. De 

verschillen in gemeentelijk bouwverordeningen wierpen een belemmering hiervoor op. Dit 

leidde tot onder andere de Model Bouwverordening 1952. Tegelijkertijd zijn na de tweede 

wereldoorlog de technische bouwvoorschriften in aantal en omvang sterk toegenomen. Dit 

heeft een aantal oorzaken: nieuwe bouwmaterialen, constructies en technieken, een toename 

van wetenschappelijke kennis en onder druk van maatschappelijke ontwikkelingen werden 

steeds meer eigenschappen, waaronder bepaalde veiligheidseisen, van belang.
153
 Deze 

toename leidde in de jaren ’80 tot de wens tot deregulering (vereenvoudiging en 

vermindering) en uniformering van de bouwregelgeving.
154
  

 

Het resultaat was het Bouwbesluit (welke inmiddels is vervangen door het Bouwbesluit 2003) 

waarin technische bouwvoorschriften voor het bouwen en over de staat van bestaande 

bouwwerken staan, gebaseerd op het prestatiebeginsel.
155
 Ook werd de Woningwet herzien 

(op 1 oktober 1992 in werking tredend) welke vooral was gericht op enerzijds vermindering 

en vereenvoudiging van regelgeving en anderzijds op de decentralisatie van de (financiering 

van de) volkshuisvesting.
156
 Oorspronkelijk was de Woningwet een volkshuisvestingswet. De 

wet vormde de basis voor het toezicht van de overheid op de volkshuisvesting. In de loop van 

de tijd is het karakter van de Woningwet echter verschoven van een volkshuisvestingswet 

naar een bouwwet.
157
 Niet langer staat het verantwoord bouwen van woningen en het toezicht 
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daarop van de overheid centraal, maar het bouwen van bouwwerken in het algemeen.
158
 De 

bouwverordening is blijven bestaan, alleen geeft art. 8 woningwet nu een limitatieve 

opsomming van de onderwerpen die in de bouwverordening geregeld mogen en moeten 

worden.
 159
 Er staan geen bouwtechnische eisen meer in de bouwverordening

160
. 

 

De aansprakelijkheid van partijen wordt geregeld in het BW en algemene voorwaarden, zoals 

de UAV en de DNR. In het bouwrecht zijn algemene voorwaarden een veel voorkomend 

verschijnsel als gevolg van de bijzonder lacuneuze wettelijke regeling van de aanneming van 

werk (titel 12 van Boek 7 BW) en een regeling van opdracht (Afdeling 1 van titel 7 van Boek 

7 BW) die slecht is toegesneden op de typen opdracht die in de bouw plegen te worden 

gegeven, zoals die aan architecten en raadgevend ingenieurs.
161
  

 

In de volgende paragrafen zal eerst de bouwtechnische wet- en regelgeving worden 

besproken. Daarna volgen de taken en verantwoordelijkheden van partijen. Bij elke taak en 

verantwoordelijkheid staan bepalingen uit het BW en/of algemene voorwaarden genoemd. 

Deze bepalingen komen in de paragraaf regelgeving met betrekking tot de aansprakelijkheid 

van partijen aan bod. Daarna volgen enkele juridische begrippen en tot slot komt de 

geschillenbeslechting aan bod.  
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4.2  Bouwtechnische wet- en regelgeving 

 

4.2.1 Overzicht 

De wet- en regelgeving over constructieve veiligheid is verspreid over meerdere 

regelingen.
162
 Ze kan worden ingedeeld in privaatrechtelijke en publiekrechtelijke 

bouwregelgeving. Relevante publiekrechtelijke wet- en regelgeving zijn de Woningwet, het 

Bouwbesluit (een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)), de Regeling Bouwbesluit 

(ministeriële regeling) en het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning Biab. In 

privaatrechtelijke vorm zijn er normen (Nederlands en Europees), kwaliteitsverklaringen en 

CE-markeringen. De woningwet is steeds het vertrekpunt bij beoordeling van welke regels 

moeten worden gevolgd.
163
 Het bouwbesluit is de bron waar in technische zin prestatie-eisen 

voor bouwconstructies zijn opgenomen als het gaat om constructieve veiligheid.
 164
 Hieronder 

is het voorgaande geschematiseerd weergegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur: schema aan de hand waarvan de constructieve veiligheid wordt beoordeeld
165

 

                                                 
162
 De Vries 2007, p. 42. 

163
 De Vries 2007, p. 42. 

164
 http://www.vrom.nl/pagina.html?id=18245 

165
 Gebaseerd op schema in: De Vries 2007, p. 45. 

      Publiekrechtelijke regelgeving 

 

 

 

 

 

 

 

Privaatrechtelijke regelgeving (niet afkomstig van overheidsinstellingen) 

Woningwet 

Bouwbesluit 2003 

Normen 

Biab 

Kwaliteitsverklaringen 

CE-markeringenen 

art. 2  

afdeling 2.1 

NEN 6700 NEN …. 

Regeling Bouwbesluit 

Bblb 
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4.2.2 Woningwet 

De belangrijkste voorschriften die in ons land gelden voor het bouwen en verbouwen, zijn 

gegeven bij of krachtens de Woningwet. De Woningwet heeft een sterk decentraal karakter: 

de uitvoering van de wet vindt niet op rijksniveau maar op provinciaal en vooral gemeentelijk 

niveau plaats
166
 Onder de Woningwet bevinden zich drie Algemene Maatregelen van Bestuur 

(AMvB's): ten eerste het Bouwbesluit met de bouwtechnische voorschriften waaraan 

bouwwerken moeten voldoen, ten tweede het Besluit bouwvergunningsvrije en licht-

bouwvergunningplichtige bouwwerken (Bblb), waarin het bouwvergunningregime is 

uitgewerkt en ten derde het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning (Biab), 

waarin staat hoe een bouwaanvraag moet worden ingediend. 

 

In de Woningwet hebben artt. 1 t/m 7 te maken met constructieve veiligheid. Art. 1 geeft 

allerlei definities. In art. 2 Woningwet wordt verwezen naar het Bouwbesluit. Artt. 3 t/m 6 

Woningwet hebben betrekking op art. 2 Woningwet. Art. 3 bepaalt dat bij of krachtens het 

Bouwbesluit kan worden verwezen naar normen en kwaliteitsverklaringen.  

 

Na de wijziging van de Woningwet op 1 april 2007 (verbetering naleving, handhaving en 

handhaafbaarheid)
167
 zijn hier nog enkele belangrijk artikelen aan toegevoegd. Er is namelijk 

een zorgplicht opgenomen die bepaalt dat de eigenaar, bouwer en gebruiker primair 

verantwoordelijk zijn (en niet de gemeente). Dezelfde zorgplicht geldt voor een ieder die een 

bouwwerk bouwt, gebruikt of sloopt. Art. 1a Woningwet bepaalt:  

  

“1. De eigenaar van een bouwwerk, standplaats, open erf of terrein of degene die 

uit anderen hoofde bevoegd is tot het daaraan treffen van voorzieningen draagt er 

zorg voor dat als gevolg van de staat van dat bouwwerk, die standplaats, dat open 

erf of terrein geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel 

voortduurt. 

2. Een ieder die een bouwwerk of standplaats bouwt, gebruikt, laat gebruiken of 

sloopt, dan wel een open erf of terrein gebruikt of laat gebruiken, draagt er, voor 

zover dat in diens vermogen ligt, zorg voor dat als gevolg van dat bouwen, gebruik 

of slopen geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel 

voortduurt.” 

 

Daarnaast heeft het Bouwbesluit op 1 april 2007 rechtstreekse werking gekregen. Dat wil 

zeggen dat de voorschriften uit het bouwbesluit direct van toepassing zijn op al het te bouwen 

en alle bestaand bouwwerken. Volgens art. 1b lid 2 Woningwet is het verboden te bouwen in 

strijd met het Bouwbesluit.  

 

In de Woningwet wordt ook de vergunningsplicht en de verlening van vergunningen geregeld 

(artt. 40 - 59 Woningwet). Daarnaast wordt het wettelijk toezicht geregeld in art. 100 

Woningwet. Hier wordt nader op ingegaan in paragraaf 4.2 over taken en bevoegdheden van 

de gemeente. 
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4.2.3 Bouwbesluit 

Het eerste Bouwbesluit is in 1992 in werking getreden en daarmee werden de technische 

bouwvoorschriften voor het hele land gelijk (vóór het Bouwbesluit werden technische 

bouwvoorschriften geregeld in de gemeentelijke bouwverordening). Op 1 januari 2003 is een 

nieuw Bouwbesluit in werking getreden (Bouwbesluit 2003).  

 

Het Bouwbesluit bevat bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken minimaal 

moeten voldoen. Ook verbouwingen vallen onder het Bouwbesluit. De eisen hebben 

betrekking op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.
168
 
169
 Deze 

eisen sluiten precies aan bij de eisen genoemd in art. 2 Woningwet. Het volgende schema 

geeft een overzicht van de verschillende hoofdstukken, afdelingen en paragrafen binnen het 

Bouwbesluit welke van belang zijn bij de beoordeling van de constructieve veiligheid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorschriften in het Bouwbesluit zijn vastgelegd in de vorm van functionele eisen en 

prestatie-eisen.
170
 De functionele eisen zijn beknopt omschreven en vormen de basis van alle 

prestatie-eisen in een paragraaf. Soms is in een enkel voorschrift naast de prestatie-eis nog een 

functionele omschrijving toegevoegd. De prestatie-eis is een gekwantificeerde grenswaarde 

                                                 
168
 http://www.vrom.nl/pagina.html?id=18258#a60 

169
 Art. 5 Woningwet bepaalt dat het Bouwbesluit in overeenstemming wordt gebracht met bouwtechnische 

voorschriften die genomen zijn op basis van andere wetten dan de Woningwet. Daarom kan het aantal eisen 

groter dan deze vijf worden. 
170
 http://www.vrom.nl/pagina.html?id=18258#a60 
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waarvoor een bepalingsmethode is gegeven.
171
 Soms vraagt de bepaling van de prestatie een 

uitgebreidere uitleg. In zo'n geval wijst het Bouwbesluit naar een NEN-norm.
172
 In de 

functionele omschrijving staat het motief van een te stellen prestatie-eis.
173
 Hieronder is de 

relatie tussen de vormen van voorschriften schematisch weergegeven
174
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 van het Bouwbesluit 2003 geeft voorschriften uit oogpunt van veiligheid.  

De eisen met betrekking tot veiligheid zien op constructieve veiligheid, gebruiksveiligheid, 

brandveiligheid en sociale veiligheid. De voorschriften met betrekking tot de 

gebruiksveiligheid hebben overigens ten doel ongevallen in en om een gebouw zoveel 

mogelijk te voorkomen (bijvoorbeeld eisen over afscheidingen om te voorkomen dat iemand 

naar beneden kan vallen).
175
 De voorschriften die uit het oogpunt van bruikbaarheid zijn 

gesteld, houden verband met de toegankelijkheid, ruimte en opstelplaatsen en 

gemeenschappelijke ruimte en opstelplaatsen.
176
 Ze geven bijvoorbeeld eisen over de 

bezoekbaarheid voor rolstoelgebruikers.  

 

De voorschriften met betrekking tot de constructieve veiligheid hebben ten doel te 

waarborgen dat een bouwwerk niet geheel of gedeeltelijk instort of omvalt als gevolg van de 

op het bouwwerk werkende krachten. Het bouwwerk moet met andere woorden voldoende 

sterkte en stabiliteit hebben. Voorts moet de hoofddraagconstructie van een bouwwerk in staat 

zijn bijzondere belastingen, zoals bepaalde explosies, extreme grondwaterstand, te weerstaan, 

opdat voortschrijdende instorting van dat bouwwerk wordt voorkomen. Voor nieuwbouw 

geldt daarenboven dat het bouwwerk duurzaam bestand moet zijn tegen de daarop werkende 

krachten.
 177
  

 

De voorschriften met betrekking tot de verplaatsing van een bouwwerk, die impliciet door 

aansturing van de sterkte-eisen via de NEN 6700 van kracht zijn, zijn gesteld om te 

voorkomen dat de bruikbaarheid van het bouwwerk vermindert als gevolg van het in zijn 

                                                 
171
 Scholten 2007, p. 33. 

172
 http://www.vrom.nl/pagina.html?id=18258#a60 

173
 Scholten 2007, p. 33. 

174
 Scholten 2007, p. 34. 

175
 Scholten 2007, p. 479. 

176
 Scholten 2007, p. 490. 

177
 Scholten 2007, p. 479. 
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geheel ten opzichte van het maaiveld te veel zakken van dat bouwwerk of een deel daarvan. 

Derhalve zijn eisen gesteld aan de maximaal toelaatbare zakking van een bouwwerk.
 178
 

 

Afdeling 2.1 gaat in op algemene sterkte van de bouwconstructie. Het eerste lid geeft aan dat 

een te bouwen bouwwerk een bouwconstructie heeft die duurzaam (gedurende de in NEN 

6700 bedoelde referentieperiode) bestand is tegen de daarop werkende krachten. Vervolgens 

wordt aangegeven welke belastingscombinaties voor welke type gebouwen moeten worden 

aangehouden. Voor de uiterste grenstoestand wordt verwezen naar de NEN-normen. 

 

Afdeling 2.1 is opgedeeld in twee paragrafen. § 2.1.1 gaat over nieuwbouw en § 2.1.2 over 

bestaande bouw. Nieuwbouw en bestaande bouw kennen verschillende niveaus van prestatie, 

waarbij bestaande bouw een minimum niveau representeert dat een bouwconstructie 

publiekrechtelijk mag bezitten.
 179
 

 

 

4.2.4 Regeling Bouwbesluit 
Naast het Bouwbesluit, is de Regeling Bouwbesluit ook van belang bij het waarborgen van de 

constructieve veiligheid. Dit document, dat wordt aangestuurd in paragraaf 1.2 van het 

Bouwbesluit, vervult onder andere een belangrijke rol bij het gebruik van NEN en NEN-EN 

documenten. In artikel 1.2 van de Regeling Bouwbesluit staat precies welke druk en welke 

eventuele wijzigingsbladen door de wetgever worden bedoeld als hij daar naar verwijst. Dit 

aspect wordt wellicht nog overschaduwd door de inhoud van hoofdstuk 4 van de Regeling. In 

dat hoofdstuk staat verdeeld over de paragrafen ‘Nieuwbouw’ en ´Bestaande bouw´ hoe de 

normen moeten worden toegepast. Een voorbeeld is de belastingfactorentabel (tabel 2 van 

NEN 6702). Bij bestaande bouw moet deze heel anders worden gelezen, zoals staat in art. 

4.25 van de Regeling Bouwbesluit.
180
 

 

 4.2.5 Normen en kwaliteitsverklaringen  

Art. 3 van de Woningwet bepaalt dat bij of krachtens het Bouwbesluit kan worden verwezen 

naar normen en kwaliteitsverklaringen. Een norm wordt in art. 1 sub i Woningwet 

gedefinieerd als “een document, uitgegeven door een deskundig, onafhankelijk instituut, 

waarin wordt omschreven aan welke eisen een bouwmateriaal, bouwdeel of bouwconstructie 

moet voldoen dan wel waarin een omschrijving wordt gegeven van een keurings-, meet- of 

berekeningsmethode”. In Nederland stelt het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) 

normen en Nederlandse Praktijkrichtlijnen
181
 op voor toepassing van de bouwregelgeving. 

 

Een kwaliteitsverklaring wordt in art. 1 sub j Woningwet gedefinieerd als “een schriftelijk 

bewijs, voorzien van een merkteken, aangewezen door Onze Minister afgegeven door een 

deskundig, onafhankelijk instituut, aangewezen door Onze Minister, op grond waarvan een 

bouwmateriaal, bouwdeel of samenstel van bouwmaterialen of bouwdelen dan wel een 

                                                 
178
 Scholten 2007, p. 479. 

179
 De Vries 2007, p. 43. 

180
 De Vries 2007, p. 44. 

181
 Dit zijn praktijkbladen die in de praktijk getoetste of veel voorkomende uitvoeringsvormen en werkmethoden 

aangeven om aan de eisen uit NEN-normen te voldoen, de normteksten verduidelijkt en aanvullende informatie 

geeft. De bladen verschijnen afhankelijk van het aanbod van relevante technische informatie.  
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bouwwijze, indien dat bouwmateriaal, bouwdeel of samenstel van bouwmaterialen of 

bouwdelen dan wel die bouwwijze bij het bouwen wordt toegepast, wordt geacht te voldoen 

aan krachtens deze wet aan dat bouwmateriaal, bouwdeel of samenstel van bouwmaterialen of 

bouwdelen dan wel die bouwwijze gestelde eisen.” Kwaliteitsverklaringen worden afgegeven 

door een certificeringsinstellingen die door de Raad voor de Accreditatie als zodanig zijn 

erkend.
 182
 

  

Als de prestatie-eisen uit het Bouwbesluit een andere toelichting nodig hebben, wordt er 

verwezen naar NEN-normen. Het gebruik van NEN-normen is echter niet verplicht.
183
 Er zijn 

drie andere mogelijkheden, bestaande uit het toepassen van een `gelijkwaardige oplossing´, 

gebruik maken van een Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) of van  kwaliteitsverklaringen.
184
 

 

 
Figuur: Overzicht van NEN-normen die bij de beoordeling van de constructieve veiligheid 

een rol spelen
185

.  

 

Daarnaast is NEN 8700 van belang bij de beoordeling van de constructieve veiligheid van 

bestaande constructies (bijvoorbeeld bij renovaties en verbouwingen). Op 31 maart 2010 zijn 

NEN-normen vervangen door de Eurocodes. Het Bouwbesluit verwijst echter nog niet naar de 

Eurocodes (zie paragraaf 4.2.7). In de praktijk zullen de meeste gemeenten de eurocodes als 

gelijkwaardig accepteren, zodat er veelal geen bezwaar is om nu al met de eurocodes te 

werken.
186
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 Scholten 2007, p. 35. 

183
 http://www.vrom.nl/pagina.html?id=18258#a60 

184
 http://www.vrom.nl/pagina.html?id=18258#a60 

185
 NEN 6700, p. 2. 

186
 http://213.154.245.57/vromvvb/zoekenoptekst/240?query=eurocodes 
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4.2.6 Biab 

Het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning (Biab) en de bijlage hiervan geven 

de eisen omtrent gegevens die voor een bouwvergunning moeten worden ingediend.  

In §1.2.3 van de Bijlage van de Biab staan gegevens en bescheiden die moeten worden 

ingediend ten behoeve van toetsing aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2003 met 

betrekking tot constructieve veiligheid. Het gaat om de belastingen en belastingcombinaties 

(sterkte en stabiliteit) van alle (te wijzigen) constructieve delen van het bouwwerk alsmede 

van het bouwwerk als geheel, de uiterste grenstoestand van de bouwconstructie en onderdelen 

van de bouwconstructie en kwaliteitsverklaringen en CE-markeringen. In §2.3 worden 

vervolgens eisen gesteld aan de samenhang. In de bijlage bij het Biab bepaalt §2.1 bepaalt: 

 

“De gegevens en bescheiden moeten in een zodanige vorm worden aangeleverd dat 

een goede en effectieve beoordeling door de gemeente mogelijk is. De aanvrager of 

een door de aanvrager aangewezen deskundige dient er tevens zorg voor te dragen dat 

de samenhang tussen de verschillende gegevens blijkt uit de aangeleverde gegevens en 

bescheiden.”
187
  

 

Op verzoek van de aanvrager mag een reguliere vergunningsaanvraag in twee fasen worden 

ingediend. In §1.5 van de bijlage staat een lijst met gegevens en bescheiden die op een later 

tijdstip mogen worden ingeleverd. 

 

 

4.2.7 Ontwikkelingen 

Er zullen de komende tijd een aantal veranderingen in de regelgeving plaatsvinden. Zo zal het 

Bouwbesluit 2003 worden vervangen.
 188
 
189 
Hierbij wordt het Bouwbesluit geïntegreerd met 

onder andere het Gebruiksbesluit.
190
 De beoogde ingangsdatum van het nieuwe Bouwbesluit 

is 1 juli 2011.
191 
Zodra de opvolger voor het Bouwbesluit wordt gepubliceerd, zal er worden 

verwezen naar de Eurocodes. Mogelijk zal in het nieuwe Bouwbesluit een overgangsperiode 

worden opgenomen waardoor in die periode nog de NEN-normen kunnen worden gebruikt. 

Na die periode kan alleen via het artikel ‘gelijkwaardigheid' gebruik worden gemaakt van de 

NEN-normen.
192
  

 

Ook zullen er herzieningen van de Bblb en Biab plaatsvinden. De Bblb zal opgaan in het 

Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Biab zal opgaan in de Ministeriële regeling 

omgevingsrecht (Mor).
193
 

                                                 
187
 Zie ook §3.3.1 Bijlage bij het Biab.  

188
 Kamerstukken II 2009/2010, 28 325, nr. 122 en nr. 123. 

189
 http://www.bwtinfo.nl/bwti_com/i277e37f1d79db32902a85cc24dc90906.php 

190
 http://www.bwtinfo.nl/bwti_com/i277e37f1d79db32902a85cc24dc90906.php 

191
 http://www.bwtinfo.nl/bwti_com/i7702947ffa2faa785f7dfb73bdc51cd3.php 

192
 http://www.eurocodes.nl/publicaties/4389 

193
 Besluit van 25 maart 2010, Stb. 2010, 143. 
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4.3 Taken en verantwoordelijkheden van partijen 

 

4.3.1 Inleiding 

Veel partijen spelen een rol bij het waarborgen van de constructieve veiligheid. Elke partij 

heeft zijn eigen taken en verantwoordelijkheden. De taken en verantwoordelijkheden zullen 

net als de aansprakelijkheid (zie paragraaf 4.4) afhangen van twee aspecten. Ten eerste hangt 

dit af van welk bouworganisatiemodel van toepassing is
194
 en ten tweede heeft het type 

algemene voorwaarden consequenties voor de aansprakelijkheid.  

 

Onder taken worden verstaan de werkzaamheden waarmee iemand belast is. Voor die taken is 

hij op een bepaalde manier juridisch verantwoordelijk en als die verantwoordelijkheid wordt 

geschonden en schade ontstaat, is hij aansprakelijk. De taken en verantwoordelijkheden 

kunnen voortvloeien uit het BW (zie paragraaf 4.4.2), de algemene voorwaarden (zie 

paragraaf 4.4.3) of uit bepalingen in de gesloten overeenkomst. Ook blijkt uit de 

jurisprudentie welke taken partijen hebben en tot hoever die taken gaan. 

 

In paragraaf 4.3 zullen alle taken van partijen in het bouwproces worden beschreven (niet 

alleen de taken die direct of indirect te maken hebben met de constructieve veiligheid). Er zal 

net als in paragraaf 4.4 worden uitgegaan van het traditionele bouworganisatiemodel.  

 

De taken en verantwoordelijkheden in de volgende paragrafen zullen elk worden gevolgd 

door de welke wettelijke bepalingen en/of standaardcontracten waarin deze voorkomen. Als 

de taak nergens in voorkomt, komt er (-) te staan en is het dus geen verplichting. Zo is de 

opdrachtgever jegens de aannemer niet verplicht directietoezicht te laten houden.
 195
 Dit blijkt 

ook uit de § 3 lid 1 UAV 1989 waarin staat dat de opdrachtgever is ‘gerechtigd’ wat betreft 

dit punt. O.g.v. § 3 lid 9 UAV 1989 treedt, zolang de opdrachtgever van deze bevoegdheid 

geen gebruik heeft gemaakt, hij daar, waar in de UAV sprake is van directie, in haar plaats. 

 

Als een taak niet in één van de algemene voorwaarden staat, zullen de partijen dit in een 

overeenkomst moeten vastleggen.  

 

Vanzelfsprekend geldt een taak geregeld in de UAV in relatie tussen opdrachtgever en 

aannemer, een taak in de DNR tussen opdrachtgever en adviseur, etc. 

                                                 
194
 Dit is een keuze van de opdrachtgever welke afhangt van de mate van invloed die hij op het resultaat wil 

hebben. 
195
 Van den Berg e.a. 2007, p. 373. 
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4.3.2 Opdrachtgever 

Hieronder staan de taken en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever opgesomd. De 

opdrachtgever kan uiteraard één of meer taken delegeren aan andere partijen.  

 

Taken
196
: 

- Initiatief nemen tot het te realiseren gebouw (-); 

- Een bouworganisatie- of contractvorm kiezen (-); 

- Inschakelen van de benodigde partijen om tot het gewenste resultaat te komen (-); 

- Verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden contractueel vast  

leggen (afhankelijk van de contractvorm gedetailleerd of op hoofdlijnen) (-);
 
 

- Een (voldoende duidelijk) Programma van Eisen opstellen (art. 2 lid 3 SR 1997, 

art. 6 lid 3 RVOI 2001);  

- In onderling overleg de inhoud van de opdracht vaststellen (art. 2 lid 2 en lid 3 SR 

1997, art. 3 RVOI 2001);  

- Zich gedragen als een goed en zorgvuldig opdrachtgever (art. 12 lid 1 DNR 2005) 

- Het werk (tijdig) mogelijk te maken:  

o zorgen voor vergunningen (§ 5 lid 1 sub a UAV 1989);  
o het beschikbaar stellen van het bouwterrein (§ 5 lid 1 sub b UAV 1989);  
o gegevens verstrekken (§ 5 lid 1 sub c UAV 1989, art. 12 lid 3 SR 1997, art. 6 
lid 1 RVOI 2001, art. 12 lid 2 DNR 2005); 

o zorgen dat verstrekkingen, die de opdrachtgever als gevolg van de 
overeenkomst doet, beschikbaar zijn (§ 5 lid 1 sub d UAV 1989); 

o een bouwbespreking beleggen als de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft 
(§ 5 lid 1 UAV 1989); 

o beoordelen van ontwerpen en andere bescheiden die de architect heeft gemaakt 
(art. 12 lid 6 SR 1997);  

o tijdig beslissingen nemen (art. 12 lid 2 DNR 2005). 
- Waarschuwen voor tekortkomingen (art. 6:248 lid 2 BW, art. 12 lid 4 DNR 2005) 

(zie paragraaf 4.5.3); 

- Aanwijzen van iemand die verantwoordelijk is voor de afstemming en de besturing 

van de werkzaamheden indien er meer adviseurs aan het werk zijn (art. 6 lid 2 

DNR 2005 en art 9. van de Model Basisopdracht); 

- In het bestek vermelden of verschillende werken in elkaar grijpen (§ 31 lid 1 UAV 

1989); 

- Betalen (art. 7:750 BW, art. 6 lid 2 RVOI 2001, art. 12 lid 8 DNR 2005) 

- Directievoeren
197
 (-) (zie paragraaf 4.3.8). 

 

Verantwoordelijkheden: 

- Dat het bouwwerk wordt uitgevoerd conform de bouwvergunning;
198
 

- Eindverantwoordelijk voor alle gebeurtenissen tijdens de bouw;
199
 

- Verantwoordelijk voor het ontwerp (§ 5 lid 2 UAV 1989, zie paragraaf 4.4.3) in 

relatie met de aannemer; 

                                                 
196
 Gedragscode Constructieve Veiligheid 2008 Rapport Pilot-onderzoek Borging constructieve veiligheid in 

bouwprocessen 2007, p. 13. 
197
 Het traditionele model veronderstelt dat er directie wordt gevoerd, zie Chao-Duivis 2010, p. 9. 

198
 Rapport Veiligheidsproblemen met gevelbekleding 2006, p.15. 

199
 Rapport Veiligheidsproblemen met gevelbekleding 2006, p.15. 
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- Verantwoordelijk voor schade door een gebrek in bouwstoffen en hulpmiddelen 

die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, etc (§ 5 lid 3 t/m lid 5 UAV 

1989, zie paragraaf 4.4.3);  

- Voor schade na oplevering (art. 7:758 BW, § 12 UAV 1989), tenzij er sprake is 

van een uitzondering (zie paragraaf 4.5.1); 

- Het bouwwerk minimaal voldoet aan de (veiligheids)eisen uit het Bouwbesluit. 

 

4.3.3 Eigenaar (bezitter) 

 

Taken: 

- Verantwoordelijk voor het blijven voldoen van het gebouw aan de eisen die het 

Bouwbesluit er aan stelt (zie § 2.1.2 Bouwbesluit);  

- Alle nodige maatregelen nemen om een gevaarlijke toestand te beëindigen.
200
 

 

Verantwoordelijkheid:  

- in geval een gebrek in een opstal schade (zowel materieel als lichamelijk) 

veroorzaakt (zie paragraaf 4.4.2 onder bezitter). 

 

 

4.3.4 Aannemer (en onderaannemer) 

De taken en verantwoordelijkheden van de aannemer hangen sterk af van de contractvorm 

(traditioneel, E&B, D&B, etc.). 

 

Taken
201
: 

- Tot stand brengen van het hem opgedragen werk (§ 6 lid 1 U.A.V. 1989); 

o Volgens de door de directie te verstrekken tekeningen (§ 6 lid 2 U.A.V. 1989); 
o Aanwijzingen opvolgen van de directie (§ 6 lid 2 U.A.V. 1989); 
o Tijdig opleveren (§ 10 U.A.V. 1989). 

- Leveren van personele capaciteit, bouwmaterialen en middelen voor realisatie van 

het werk (§ 6 lid 3 U.A.V. 1989); 

- Waarschuwen (§ 6 lid 14 U.A.V. 1989); 

- Aanwezig zijn (zelf leiding geven aan het werk, tenzij de directie hem van dezse 

taak ontslaat
202
) (§ 6 lid 18 U.A.V. 1989); 

- Indien overeengekomen of door de directie verlangd, stelt de aannemer zo spoedig 

mogelijk een algemeen tijdschema op (§ 26 U.A.V. 1989);  

- Leiding geven aan bouwwerkzaamheden van de eigen organisatie en eventuele 

onderaannemers en leveranciers (-) 

 

Verantwoordelijkheden: 

- Voor schade aan het werk voor oplevering (art. 7:758 BW, § 44 UAV 1989); 

o Uitzonderingen (§ 44 UAV lid 3 1989): 

                                                 
200
 Asser/Hartkamp 2006 (4-III), nr. 190. 

201
 Rapport Pilot-onderzoek Borging constructieve veiligheid in bouwprocessen 2007, p. 13. 
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 Van den Berg, Van der Beek & Chao-Duivis 2009, p. 64 
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� Buitengewone omstandigheden; 
� Op grond van de overeenkomst of de wet kan aansprakelijkheid op de 
opdrachtgever rusten. 

- Niet voor schade na oplevering tenzij er sprake is van een verborgen gebrek (art. 

7:758 jº 762 BW, § 12 UAV lid 2 sub b 1989); 

- Niet voor de schade na oplevering tenzij er sprake is van een geval voorzien in art. 

7A: 1645 BW (§ 12 UAV lid 2 sub a 1989). 

- Indien een onderhoudsperiode is overeengekomen, is de aannemer 

verantwoordelijk voor gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden 

(§ 11 UAV 1989). 

 

 

4.3.5 Adviseur 

In deze paragraaf worden de taken en verantwoordelijkheden opgesomd die volgen uit DNR 

2005. Een adviseur kan de architect of de raadgevend ingenieur zijn, maar ook de 

installatieadviseur, de geotechnisch adviseur, etc.  

 

Taken:  

1 Adviseren
203
: de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren (art. 11 lid 2 DNR 

2005);  

2 Informeren (art. 11 lid 5 DNR 2005); 

3 Waarschuwen (art. 11 lid 10 DNR 2005); 

4 Bewaren van bepaalde gegevens (art. 11 lid 11 en lid 13 DNR 2005); 

5 Ervoor zorgen dat bij aanvang van de opdracht duidelijkheid bestaat over de 

bouwkosten (art. 2 lid 3j, art. 3 en art. 4 DNR 2005). 

 

Verantwoordelijkheid: 

- Voor toerekenbare tekortkoming in zijn advies (zie paragraaf 4.4.3). 

 

 

4.3.6 Architect 

De architect heeft in verschillende fasen van het bouwproces verschillende taken en 

verantwoordelijkheden.
204
 In deze paragraaf worden de taken tijdens de directievoering niet 

behandeld. Directievoering kan namelijk ook door een andere partij worden verricht. 

Directievoering wordt in paragraaf 4.3.8 besproken. 

 

Taken tijdens alle fasen: 

- de opdrachtgever onafhankelijk en deskundig in een vertrouwenspositie terzijde te 

staan (art. 11 lid 1 SR 1997); 

- de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang (art. 5 lid 4 en art. 49 lid 

1 SR 1997); 

- de opdrachtgever tijdig inlichten over de gevolgen van eventuele risico’s die zijn 

verbonden aan het veranderen of vermeerderen van de gestelde eisen, aan het 

                                                 
203
 Art. 1 DNR definieert advies als het resultaat van de werkzaamheden van de adviseur 

204
 Van den Berg e.a. 2007, p. 263. 
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veranderen of uitstellen van beslissingen en aan het doorvoeren van bezuinigingen 

of andere wijzigingen (art. 11 lid 5 SR 1997); 

- bewaren van gegevens (art. 42 SR 1997); 

- In geval van nevenopdrachtneming (andere adviseurs): waarschuwen voor 

tekortkomingen in de ontwerpbijdragen van andere adviseurs, welke zo evident 

zijn, dat hij deze als deskundig vakmanschap ook van zijn kant behoort op te 

merken
205
 (-). 

 

Taken tijdens de voorfase: 

- In onderling overleg vaststellen van de inhoud van de opdracht (art. 2 lid 2 en lid 3 

SR 1997).  

- In onderling overleg met de opdrachtgever een schriftelijk concept van de opdracht 

opstellen (art. 2 lid 4 SR 1997). 

 

Taken tijdens ontwerpfase: 

Er voor zorgen dat het bouwplan aan de ruimtelijke en architectonische wensen van de 

opdrachtgever voldoet, technisch deugdelijk, financieel haalbaar en juridisch uitvoerbaar is:
206
 

- Ruimtelijke en architectonische aspecten: 

o In het voorlopig ontwerp: het ontwikkelen van een globale voorstelling van het 
bouwproject voor wat betreft de situering, de architectonische 

verschijningsvorm, de hoofdindeling, de structurele en constructieve opzet. Het 

resultaat moet zijn een ruimtelijke en architectonische voorstelling van het 

bouwproject en de toetsing en inpassing door middel van ruimtelijke 

reservering voor de constructies en W-/E-installaties (art. 52 lid 1 SR 1997); 

o In het definitief ontwerp: vastleggen van het bouwproject voor wat betreft de 
verschijningsvorm

207
, de interne en externe structuur, constructieve opbouw, 

het verkrijgen van een beeld per element voor wat betreft opbouw, materiaal en 

afmetingen en het verkrijgen van een compleet beeld per ruimte. Het resultaat 

moet de ruimtelijke en architectonische bepaling van het bouwproject zijn, de 

bouwkundige integratie van de constructies en W-/E-installaties, de 

materialisering en dimensionering van het bouwkundig werk en principe-

details voor zover nodig voor de architectonische bepaling. (art. 52 lid 2 SR 

1997); 

o Adviezen van andere adviseurs in het architectonische ontwerp inpassen (art. 
49 lid 1 SR 1997). 

- Technisch deugdelijk
208
: 

o Voldoende is dat het ontwerp beantwoord aan de stand van de wetenschap en 
de techniek ten tijde van het ontwerpen (volgt uit art. 13 lid 1 jº lid 4 SR 1997) 

o Het ontwerp moet geschikt zijn om te worden uitgevoerd op de plaats die de 
opdrachtgever als bouwterrein heeft aangewezen (-) 

� Zich op de hoogte stellen van de plaatselijke bodemgesteldheid 
- Financieel haalbaar:  

                                                 
205
 Van den Berg e.a. 2007, p. 295. 

206
 Van den Berg e.a. 2007, p. 265 - 269. 

207
 Volgens art. 9 SR 1997 blijft de esthetische waarde van het ontwerp bij de beoordeling van de juistheid van 

de vervulling van de opdracht buiten beschouwing, hetgeen onverlet laat dat het ontwerp dient te voldoen aan 

redelijke eisen. Als de opdrachtgever uitdrukkelijke eisen heeft gesteld, gaat deze regel niet op. 
208
 Van den Berg e.a. 2007, p. 265, 266. 



                                           W.F. Boot 

 

 

 46 

o In het voorlopig ontwerp: een voorlopige raming van de bouwkosten en een 
globaal inzicht in de opbouw van de investeringskosten (art. 52 lid 1 sub c en d 

SR 1997) 

o In het definitief ontwerp: een raming van de bouwkosten in basis-elementen 
(art. 52 lid 2 sub d SR 1997) 

o Een ontwerp maken dat ongeveer209 voor dat bedrag kan worden 
gerealiseerd

210
 (art. 2 leden 3, 4, 6 en 8 en art. 15 SR 1997) 

- Juridisch uitvoerbaar: 

o Informeren over juridische belemmeringen welke aan de realisering van de 
voorgenomen bouw in de weg staan

211
 (-) 

o Rekening houden met publiek- en privaatrechtelijke voorschriften (art. 11 lid 4 
en 48 SR 1997)

212
 

� Bestemmingsplan; 
� Bouwverordening, bouwvergunning, bouwbesluit, milieu-onderzoek; 
� NEN-normen, KOMO-keur; 
� Brandveiligheid, Hinderwet, Arbeidsinspectie;  
� Financiering, subsidieregelingen; 
� Kadaster, privaatrechtelijke toestemming, goederrechtelijke; 
toestemming. 

 

Taken tijdens aanbestedingsfase: 

- Hulp aan opdrachtgever bij het tot stand brengen van een uitvoeringscontract met 

de aannemer:
 213
 

o Adviseren over de te volgen aanbestedingsmethode en zo nodig ook over 
de keuze van de voor deelneming aan de aanbesteding uit te nodigen 

gegadigden (art. 52 lid 5 sub a SR 1997)  

o Het verkrijgbaar stellen van het bestek met de bijbehorende staten en 
tekeningen (art. 52 lid 5 sub b SR 1997) 

o Het geven van inlichtingen en/of het houden van aanwijzingen en het 
opmaken van de nota’s respectievelijk processen-verbaal daarvan (art. 52 

lid 5 sub c SR 1997) 

o Het, zonodig, voeren van prijsoverleg met de aannemer (art. 52 lid 5 sub d 
SR 1997) 

o Adviseren omtrent de gunning (-) 
o Een concept maken van het aannemingscontract (-) 

 

Taken tijdens de uitvoering en oplevering (art. 52 lid 5 SR 1997):  

- Tijdig ter beschikking stellen van bouwuitvoeringstekeningen; 

- Het erop toezien dat het werk wordt uitgevoerd naar de eisen van het gesloten 

uitvoeringscontract; 

- Vaststellen of het werk kan worden goedgekeurd. 

 

Verantwoordelijkheden: 

                                                 
209
 Niet alle factoren die op de prijsvorming van invloed kunnen zijn, kunnen vooraf exact worden bepaald. 

210
 Van den Berg e.a. 2007, p. 267. 

211
 Van den Berg e.a. 2007, p. 268. 

212
 Van Wijngaarden & Chao-Duivis 2006a, p. 490, 491. 

213
 Van den Berg e.a. 2007, p. 270. 
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- Verantwoordelijk voor schade welke het rechtstreeks gevolg is van een verwijtbare 

fout (zie paragraaf 4.4.3. onder architect);  

- De architect is niet verantwoordelijk voor de juistheid of tijdige verstrekking van 

adviezen van anderen (art. 5 lid 5 SR 1997); 

- De architect is alleen verantwoordelijk voor in zijn opdracht genoemde 

werkzaamheden en niet voor de werkzaamheden van overige teamleden (art. 6 lid 

1 SR 1997); 

- Beperkte verantwoordelijkheid m.b.t. juridische uitvoerbaarheid.
214
 

 

4.3.7 Raadgevend ingenieur 

De taken en verantwoordelijkheden van de raadgevend ingenieur staan in de RVOI. In bijlage 

B staat een overzicht van de werkzaamheden die door het adviesbureau op het gebied van 

constructies kunnen worden verricht alsmede de te verwachten resultaten. Ook wordt in 

bijlage B inzicht gegeven in de omvang van de werkzaamheden die ten minste moeten 

worden verricht wil het adviesbureau voor het ontwerp integraal verantwoordelijkheid en 

daarmee aansprakelijkheid kunnen dragen. 

 

Taken: 

- tijdens alle fasen: 

o de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren en behartigen van de belangen 
van de opdrachtgever naar zijn beste weten (art. 5 lid 1 RVOI 2001); 

o de opdrachtgever op de hoogte houden van de uitvoering van de opdracht 
en desgevraagd inlichtingen geven (art. 5 lid 2 RVOI 2001); 

o de opdracht voltooien binnen de afgesproken termijn (art. 5 lid 3 RVOI 
2001); 

o de opdrachtgever opmerkzaam maken op financiële gevolgen en risico’s 
(art. 5 lid 6 en 7 RVOI 2001). 

- tijdens de voorfase: 

o In onderling overleg vaststellen van de inhoud van de opdracht (art. 3 
RVOI 2001); 

o De opdrachtgever een raming van de opdrachtsom verstrekken (art. 5 lid 8 
RVOI 2001). 

- tijdens het onderzoek: 

o principebeslissingen nemen en vastleggen, bijvoorbeeld op het gebied van 
haalbaarheid, waarmee de opdrachtgever het Programma van Eisen kan 

opstellen (art. 26 lid 1 onder 1.1 RVOI 2001). 

- tijdens het voorontwerp: 

o uitgaande van het Programma van eisen schetsmatige ontwerptekeningen, 
principeschema’s en globale technische resp. systeembeschrijvingen 

maken, ten einde de opdrachtgever een indruk te geven van de aard, 

omvang, bouwsom en exploitatiekosten en realisatietijd van het bouwwerk 

(art. 26 lid 1 onder 1.2 RVOI 2001). 

- tijdens het definitief ontwerp: 

                                                 
214
 Van den Berg e.a. 2007, p. 268. 
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o Vastlegging van de hoofdafmetingen en belangrijkste materialen en 
apparaten van het door de opdrachtgever goedgekeurde voorontwerp door 

middel van tekeningen, berekeningen en specificaties opdat een duidelijk 

beeld ontstaat van de aard, omvang, bouwsom en exploitatiekosten, en de 

realisatietijd. (art. 26 lid 1 onder 1.3 RVOI 2001). 

- Tijdens de bestekfase: 

o De begroting maken op basis van het bestek (het bestek is de vastlegging 
naar plaats, omvang, materiaal en kwaliteit van het tot stand te brengen 

object) (art. 26 lid 1 onder 1.4 RVOI 2001). 

- Tijdens de prijs- en contractvorming (art. 26 lid 1 onder 1.5 RVOI 2001): 

o Gunningsadvies uitbrengen; 
o Ingeval er een prijsopgave is van één aannemer, moet de raadgevend 
ingenieur de prijs beoordelen en zonodig onderhandelingen voeren.  

- Tijdens de detailleringsfase: 

o Een zodanig gedetailleerde vorm uitwerken van het bestek, dat aan de hand 
hiervan het object tot stand kan worden gebracht (art. 26 lid 1 onder 1.6 

RVOI 2001). 

- Tijdens de realisatiefase: 

o Het namens de opdrachtgever erop toezien dat het object tot stand komt 
naar de eisen van het bestek en vervolgens naar eventuele nadere wensen 

van de opdrachtgever (art. 26 lid 1 onder 1.7 RVOI 2001). 

- Tijdens de opleveringsfase: 

o Vaststellen of de aannemer/leverancier heeft voldaan aan zijn 
verplichtingen (art. 26 lid 1 onder 1.8 RVOI 2001); 

o Advies uitbrengen over de eindafrekening bij oplevering, alsmede over de 
overdacht van het object of delen daarvan (art. 26 lid 1 onder 1.8 RVOI 

2001). 

- Tijdens de onderhoudsfase 

o Het toezicht verzorgen op het herstellen van bij de oplevering 
geconstateerde en gedurende de onderhouds- of garantieperiode ontstane 

gebreken (art. 26 lid 1 onder 1.9 RVOI 2001). 

- Tijdens de beëindiging van de opdracht: 

o De opdrachtgever in het bezit stellen van alle documenten die van belang 
zijn voor het beheer en gebruik van het object (art. 5 lid 11 RVOI 2001); 

o De opdracht voltooien binnen de afgesproken termijn (art. 5 lid 3 RVOI 
2001). 

 

Verantwoordelijkheid: 

- toerekenbare tekortkomingen verantwoordelijk voor de veiligheid van de 

constructie (zie paragraaf 4.4.3).
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4.3.8  Directie 

Tijdens of na het ontwerp wordt doorgaans de directie aangesteld. Dit kan een projectmanager 

of een architect
215
 zijn.

216
 Deze behartigt de belangen van de opdrachtgever tijdens de bouw 

en controleert of de feitelijke uitvoering overeenkomt met de afspraken.
217
  

 

Taken: 

- Algemeen: 

o De directie oefent het toezicht uit op de uitvoering van het werk en op de 
naleving van de overeenkomst (§3 lid 6 UAV 1989); 

o Vertegenwoordigen van de opdrachtgever (§3 lid 4 UAV 1989). 
- Controlerende taak: 

o De opdrachtgever wijzen op ‘tekortkomingen’ van de opdracht218 (-); 
o Er op toezien dat de aannemer het werk naar de eisen van het bestek en binnen 
de gestelde termijn uitvoert (-); 

o Maken en/of controleren en corrigeren van werktekeningen en andere stukken 
die voor de uitvoering van het werk zijn gemaakt (-).

219
 

- Sturende taken: 

o ingrijpen d.m.v. het geven van aanwijzingen in de uitvoering wanneer de 
aannemer uit het juiste spoort dreigt te lopen of wanneer de uitvoering stokt 

doordat zich niet voorziene problemen voordoen (-) 

o coördinatie van in elkaar grijpende werken220 (§ 31 lid 2 UAV 1989) 
� coördineren van nevenaannemers (-)221 

 

Verantwoordelijkheden:  

- De aansprakelijk van de directie is afhankelijk van hetgeen is overeen is gekomen. 

Als dagelijks toezicht is overeen gekomen, zal de directie sneller aansprakelijk zijn 

dan als er geen dagelijks toezicht is overeengekomen.
222
  

 

 

4.3.9 Gemeente 

De gemeente heeft een drietal taken: 

 

1 Beoordelen aanvraag van vergunning; 

Daarbij moet BWT toetsen of met de ingeleverde stukken aannemelijk wordt 

gemaakt dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft voldoet aan de 

bij of krachtens de wet voor dat bouwen gestelde eisen. 

2 Toezicht op naleving van veiligheidsnorm gedurende het fysieke bouwproces: 

� controleren of regels worden overtreden; 

                                                 
215
 In de SR 1997 is een regeling gegeven voor de situatie dat de architect wordt belast met directievoering, maar 

in de DNR 2005 niet. 
216
 Chao-Duivis 2010, p. 9. 

217
 Rapport Veiligheidsproblemen met gevelbekleding 2006, p.15. 

218
 Chao-Duivis 2010, p. 10. 

219
 Bruggeman, Chao-Duivis & Koning 2007. p. 72. 

220
 In het bestek kan hiervan worden afgeweken. 

221
 Chao-Duivis 2010, p. 26. 

222
 Chao-Duivis 2010, p. 11. 
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� controleren of in afwijking van de bouwvergunning wordt gebouwd; 
� eventueel het gebouw sluiten (art. 97 Woningwet), bestuursdwang 
toepassen of een dwangsom opleggen.  

3 Inspecteren van bestaande bouwwerken: bij gebreken kan de gemeente een 

eigenaar aanschrijven en verplichten om gevaarlijke situaties te herstellen.
223
  

 

Verantwoordelijkheden:  

- toezicht (art. 96 Woningwet); 

- handhaving (art. 100 Woningwet). 

 

Zoals beschreven in paragraaf 4.4.2, blijkt dat door het ontbreken van de relativiteit de 

civielrechtelijke aansprakelijkheid van gemeenten voor gebrekkige uitvoering van de 

bouwregelgeving beperkt is.
224
  

 

 

                                                 
223
 Rapport Veiligheidsproblemen met gevelbekleding 2006, p.16. 

224
 Schueler 2005, p. 121. 



                                           W.F. Boot 

 

 

 51 

4.4  Regelgeving met betrekking tot aansprakelijkheid van partijen 

 

4.4.1 Inleiding 

Zowel in het Burgerlijk Wetboek (titel 12 van Boek 7) als in de algemene voorwaarden (zoals 

de UAV en de DNR) wordt de aansprakelijkheid van partijen geregeld. In het BW staan 

zowel regels van regelend recht als regels van dwingend recht. Van regelend recht kan 

worden afgeweken. In de algemene voorwaarden wordt op het punt van aansprakelijkheid 

vaak afgeweken van het BW. Dit komt in de algemene voorwaarden voor. Van dwingend 

recht in het BW
225
 mag niet worden afgeweken.  

 

In het Burgerlijk Wetboek zijn enerzijds regels geformuleerd die de aansprakelijkheid uit 

onrechtmatige daad beheersen, zoals voor de bezitter van een opstal, en anderzijds de 

contractuele aansprakelijkheid van de aannemer, de opdrachtnemer (architect en raadgevend 

ingenieur) en voor de opdrachtgever. In de algemene voorwaarden zijn regels geformuleerd 

voor de opdrachtgever, de aannemer, de architect, de raadgevend ingenieur en de adviseur, die 

afwijkend dan wel aanvullend zijn ten opzichte van de contractuele regels volgend uit het 

BW. 

 

In de praktijk worden in de bouwwereld vaak algemene voorwaarden van toepassing 

verklaard. De wettelijke regeling van aanneming van werk (titel 12 van boek 7 BW) heeft 

daarom in de meeste gevallen slechts een beperkte betekenis.
226
 Ook is de overeenkomst van 

opdracht, waarvan de overeenkomst met de adviseur een soort is, (de eerste Afdeling van titel 

6 van Boek 7 BW) beperkt van belang. Deze afdeling bevat overwegend bepalingen van 

regelend recht en de algemene voorwaarden, zoals de DNR 2005, bevatten een redelijk 

volledige regeling.
227
   

 

De aansprakelijkheid van partijen zal afhangen van een tweetal keuzes van de opdrachtgever. 

Ten eerste is de aansprakelijkheid afhankelijk van het bouworganisatiemodel dat van 

toepassing is
228
. Dit kan bijvoorbeeld het traditionele model, het bouwteammodel, het 

geïntegreerde contract, het alliantiemodel of het DBFMO model zijn (zie bijlage V).
229
 Ten 

tweede heeft het type van toepassing zijnde algemene voorwaarden consequenties voor de 

aansprakelijkheid. Deze twee keuzes hangen met elkaar samen. Een contractmodel dat de 

opdrachtgever kiest, bepaalt de keus voor de set van algemene voorwaarden. 

 

Een opdrachtgever kan kiezen tussen verschillende algemene voorwaarden. Zo kan in relatie 

tot de aannemer niet alleen worden gekozen voor de UAV 1989, maar ook voor de AVA 

1992
230
, AVKA 1979

231
, de UAV 1968

232
, Model KA/AV, etc. Voor de verhouding tussen 

                                                 
225
  Regels van dwingend recht zijn bijvoorbeeld de aannemingsovereenkomst in het algemeen in de artt. 7:755 

(prijsverhoging in geval van meer werk) en 7:762 (aansprakelijkheid aannemer voor hem bekende verborgen 

gebreken), en voor de aanneming van de bouw van een woning in opdracht van een consument in afdeling 2 van 

titel 12 Boek 7. 
226
 Kamerstukken II 1992/93, 23 095, nr. 3, p. 12. 

227
 Van den Berg, Van der Beek & Chao-Duivis 2009, p. 252. 

228
 Dit is een keuze van de opdrachtgever welke afhangt van de mate van invloed die hij op het resultaat wilt 

hebben en zijn deskundigheid. 
229
 Chao-Duivis 2010, p.3. 

230
 Bedoeld voor werken van kleinere omvang. 
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opdrachtgever en adviseur bestaan er de DNR 2005, RVOI-2001 (alleen raadgevend 

ingenieurs), SR 1997 en AR 1983
233
 (beiden alleen architecten). Ook zijn er geïntegreerde 

contractvormen mogelijk (bijvoorbeeld de UAV-GC 2005).  

 

Er zal worden uitgegaan van het traditionele bouworganisatiemodel in combinatie met de 

meest gebruikte algemene voorwaarden, namelijk de UAV 1989 voor de verhouding tussen 

opdrachtgever en aannemer, de RVOI voor de verhouding tussen de opdrachtgever en 

raadgevend ingenieur en de SR voor de verhouding tussen opdrachtgever en  architect. 

Daarnaast wordt de DNR 2005 besproken. Deze kan in plaats van de SR en RVOI gelden 

voor architecten, raadgevend ingenieurs en andere adviseurs.
234
 De andere 

bouworganisatiemodellen en algemene voorwaarden worden in dit hoofdstuk niet 

besproken.
235
 Verder wordt uitgegaan van onderaanneming, waarbij de (hoofd)aannemer en 

niet de opdrachtgever contracteert met de onderaannemer. Als de opdrachtgever met meerdere 

aannemers contracteert, is er sprake van nevenaanneming. Aan de ontwerpzijde wordt wel 

uitgegaan van een nevengeschikte relatie: architect en raadgevend ingenieur zijn 

gecontracteerd door de opdrachtgever (de architect en raadgevend ingenieur hebben met 

elkaar geen contractuele relatie).  

 

Eerst wordt op de volgende pagina een schematisch overzicht gegeven van de 

aansprakelijkheden van partijen (volgens het traditionele model en met de algemene 

voorwaarden zoals hier in de vorige alinea beschreven). Dit schema zal in de volgende 

paragrafen nader worden toegelicht. 

 

In deze paragraaf zal de aansprakelijkheid voor schade worden beschreven. Andere 

aansprakelijkheden, zoals aansprakelijkheid voor overschrijden van termijnen, worden niet 

behandeld.  

 

Er moet onderscheid worden gemaakt tussen contractuele en wettelijke aansprakelijkheid. In 

de eerste categorie kunnen partijen elkaar alleen aanspreken als de relatie tussen 

schadelijdende en schadeveroorzakende partij wordt beheerst door een overeenkomst. Bij 

wettelijk aansprakelijkheid is dit niet het geval. Hieronder valt de delictuele aansprakelijkheid 

voor een gebrekkige opstal en de aansprakelijkheid van de overheid voor onvoldoende 

toezicht en handhaving (zie paragraaf 4.4.2).
236
  

 

Voor elke partij wordt in paragraaf 4.4 besproken in welke gevallen ze aansprakelijk zijn en 

wat de aansprakelijkheidsbeperkingen zijn. 

                                                                                                                                                         
231
 De voorganger van de AVA 1992. 

232
 De voorganger van de UAV 1989. 

233
 Eén van de voorgangers van de SR 1997. 

234
 De DNR is bedoelt om de RVOI en SR te vervangen. In de praktijk worden echter meestal nog de RVOI en 

SR gebruikt. 
235
 Het gaat het bestek van dit rapport te buiten, hier een volledig overzicht te geven van de grote 

verscheidenheid van bouworganisatiemodellen en algemene voorwaarden. 
236
 Drion 2005. 
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4.4.2 Burgerlijk wetboek 

 

Bezitter 

In art. 6:174 BW is de aansprakelijkheid van een bezitter geregeld. Het is een risico-

aansprakelijkheid (wel of geen schuld maakt niet uit). Beslissend is of de opstal voldoet aan 

de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen. Is dat niet het geval en 

ontstaat daardoor schade aan personen of zaken, dan is de bezitter aansprakelijk.
237
 
238
 

 

Art. 6:174 lid 1 BW bepaalt: 

  

“De bezitter van een opstal die niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de 

gegeven omstandigheden mag stellen, en daardoor gevaar voor personen of zaken 

oplevert, is, wanneer dit gevaar zich verwezenlijkt, aansprakelijk, tenzij 

aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij dit 

gevaar op het tijdstip van het ontstaan ervan zou hebben gekend.” 

 

Onder opstal worden verstaan gebouwen en werken, die duurzaam met de grond zijn 

verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken.
239
 

Hieronder vallen naast gebouwen ook muren, bruggen, damwanden, sluiswerken, verharde 

wegen, telefoonpalen, rioleringen, leidingen en tevens bestanddelen van een gebouw zoals 

liften, vloeren, schoorstenen en dakpannen.
240
 
241
 Een gebouw behoeft niet voltooid te zijn om 

onder de werking van art. 6:174 BW te vallen. Waarop het aankomt, is of het bouwsel naar 

aard en inrichting ertoe bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven.
242
 Tijdelijke 

hulpconstructies, zoals stempels, zijn niet duurzaam met de grond verenigd en vallen dus niet 

onder de bepaling.
243
  

 

De toestand van het bouwwerk moet gebrekkig zijn.
244
 Dit is het geval als een opstal niet 

voldoet aan de eisen die men er vanuit het oogpunt van veiligheid
245
 aan mag stellen en 

daardoor gevaar voor personen of zaken oplevert.
246
  

 

De bezitter is de eigenaar, tenzij art. 6:174 lid 2 BW (in geval van erfpacht, bij openbare 

wegen, bij leidingen) of lid 3 (in geval van ondergrondse werken, bijvoorbeeld tunnels, 

parkeergarages en ondergrondse metrostations) geldt. 

 

In de ‘tenzij-formule’ van art. 6:174 lid 1 BW vallen bijvoorbeeld de volgende situaties
247
: 

                                                 
237
 Hartlief e.a. 2006, nr. 109. 

238
 De wetgever heef het billijker geoordeeld dat de bezitter van de opstal het risico voor gebreken draagt (en 

zich vervolgens op eventuele schuldigen kan verhalen), dan dat de schade voor rekening van de benadeelde komt 

die geen fout kan bewijzen of niet kan aantonen aan wie deze moet worden toegerekend. (zie Parl. Gesch. Boek 

6, p. 753 en Asser/Hartkamp 2006 (4-III), nr. 186).  
239
 6:174 lid 4 BW. 

240
 Asser/Hartkamp 2006 (4-III), nr. 186. 

241
 Drion 2005, p. 13. 

242
 Hartlief e.a. 2006, nr. 109. 

243
 Asser/Hartkamp 2006 (4-III), nr. 186. 

244
 Parl. Gesch. Boek 6, p. 755. 

245
 HR 20 oktober 2000, NJ 2000, 700 (Foekens /Naim).  

246
 Drion 2005, p. 14. 
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- als een schoorsteen instort door een orkaan; 

- als de bezitter alle nodige maatregelen heeft genomen om de gevaarlijke 

toestand te beëindigen maar het gevaar zich niettemin verwezenlijkt; 

- als in de gegeven omstandigheden die maatregelen nog niet te vergen waren of 

onder een publiekrechtelijk verbod vielen. 

 

Art. 6:181 BW is een algemene uitzondering op 6:174 BW en regelt in lid 1 de 

aansprakelijkheid van de bedrijfsmatige gebruiker van een opstal: 

 

“Worden in de artikelen 173, 174, en 179 bedoelde zaken, opstallen of dieren gebruikt 

in de uitoefening van een bedrijf, dan rust de aansprakelijkheid uit de artikelen 173 lid 

1, 174 lid 1 en lid 2, eerste zin, en 179 op degene die dit bedrijf uitoefent, tenzij het 

een opstal betreft en het ontstaan van de schade niet met de uitoefening van het bedrijf 

in verband staat.” 

 

Dus als het ontstaan van de schade met de uitoefening van het bedrijf in verband staat, rust de 

aansprakelijkheid niet op de bezitter maar op degene die het bedrijf uitoefent.  

 

 

Aannemer  

Aansprakelijkheid van aannemers voor gebrekkige bouwwerken is geregeld in (7:758 - 762 

BW). Uit art. 7:758 BW blijkt het moment van oplevering van belang voor de 

aansprakelijkheid. Lid 2 van dat artikel bepaalt: 

 

“Na oplevering is het werk voor risico van de opdrachtgever. Derhalve blijft hij de 

prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een 

oorzaak die niet aan de aannemer kan worden toegerekend.” 

 

Hier vindt dus een overgang van het risico van de aannemer naar de opdrachtgever plaats. 

Vervolgens bepaalt lid 3 dat, behalve het risico (lid 2), de oplevering ook décharge van de 

aannemer tengevolge heeft
248
: 

 

“De aannemer is ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die de 

opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken.” 

 

Het uitgangspunt is dus dat de opdrachtgever de uitvoerende partijen na oplevering niet meer 

kan aanspreken voor gebreken, tenzij er sprake is van verborgen gebreken.
249
 Welke gebreken 

dit zijn, zal onder meer afhangen van de deskundigheid van de opdrachtgever.
250
 

 

Er is geen artikel in het BW dat de aansprakelijkheid van schade die vóór de oplevering 

optreedt, regelt.
251
 
252
 Uit de Memorie van Toelichting

253
 blijkt dat het risico voor het 

                                                                                                                                                         
247
 Asser/Hartkamp 2006 (4-III), nr. 190. 

248
 Van den Berg, Van der Beek & Chao-Duivis 2009, p. 21. 

249
 Art. 7:762 BW bepaalt dat de aansprakelijkheid van de aannemer voor hem bekende verborgen gebreken die 

hij heeft verzwegen, niet kan worden uitgesloten of beperkt. Zie ook paragraaf 4.4.1. 
250
 Kamerstukken II 1992/93, 23.095, nr. 3, p. 28. 

251
 Van den Berg e.a. 2007, p. 386. 
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tenietgaan van het werk in uitvoering in beginsel bij de aannemer ligt. Als vervanging 

mogelijk is, kan de aannemer zich niet op overmacht beroepen en dient hij voor eigen 

rekening de vervanging te verrichten. Als vervanging niet mogelijk is, kan de opdrachtgever 

de overeenkomst ontbinden o.g.v. art. 6:265 BW.
 254
 

 

Art. 7:760 BW geeft een bepaling over de aansprakelijkheid voor materialen en 

hulpmiddelen. Lid 1, lid 2 en lid 3 bepalen: 

  

‘De gevolgen van een ondeugdelijke uitvoering van het werk, die te wijten is aan 

gebreken of ongeschiktheid van door de aannemer gebruikte materialen of 

hulpmiddelen komen voor rekening van de aannemer.’ 

 

‘Is de ondeugdelijke uitvoering echter te wijten aan gebreken of ongeschiktheid van 

zaken afkomstig van de opdrachtgever, daaronder begrepen de grond waarop hij een 

werk laat uitvoeren, dan komen de gevolgen voor zijn rekening voor zover de 

aannemer niet zijn in artikel 754 bedoelde waarschuwingspicht heeft geschonden of 

anderszins met betrekking tot deze gebreken in deskundigheid of zorgvuldigheid 

tekort is geschoten.’ 

 

‘Lid 2 is van overeenkomstige toepassing in geval van fouten of gebreken in door de 

opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of 

uitvoeringsvoorschriften.’  

 

Tot slot geeft art. 7:761 BW een aansprakelijkheidsbeperking in de vorm van verjaringsregels 

(2 jaar na protesteren van opdrachtgever, in ieder geval 20 jaar na oplevering) die afwijken 

van de in art. 3:306 e.v. BW opgenomen verjaringsregels. 

 

 

Opdrachtnemers (architect en raadgevend ingenieur) 

Tussen opdrachtgever en architect bestaat een rechtsverhouding die doorgaans wordt geregeld 

door een overeenkomt: adviseursovereenkomt.
255
 Deze bijzondere overeenkomst wordt niet 

geregeld in het BW. Aanknoping moet worden gezocht bij de overeenkomst van opdracht, art. 

7:400 e.v. BW. De overeenkomst van opdracht vormt dus het rechtskarakter van de 

rechtsverhouding tussen opdrachtgever en architect
256
. Ditzelfde geldt voor het rechtskarakter 

van de verhouding tussen opdrachtgever en raadgevend ingenieur.  

 

De overeenkomst van opdracht is niet uitgebreid geregeld in het BW. Ook zijn alleen enkele 

bepalingen van dwingendrechtelijke aard.  

 

Art. 7:401 BW bepaalt:  

 

                                                                                                                                                         
252
 Wel geeft art. 7:757 BW een regeling voor het geval dat de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat 

de zaak waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd tenietgaat of verloren raakt (dit ziet dus niet op 

het geval dat het werk zelf tenietgaat). 
253
 Kamerstukken II 1992/93, 23 095, nr. 3, p. 27. 

254
 Van den Berg e.a. 2007, p. 387. 

255
 Chao-Duivis & Koning 2001. 

256
 Omtrent het rechtskarakter van de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en architect bestaat in de literatuur 

in verschillende opzichten verdeeldheid. Zie Van den Berg e.a. 2007, p. 263. 
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‘De opdrachtnemer moet bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer 

in acht nemen.’ 

 

Dus volgens art. 7:401 BW dienen ontwerpende partijen, die niet tevens opdracht hebben om 

een werk uit te voeren, bij de uitvoering van hun werkzaamheden de zorg van een goed 

opdrachtnemer in acht te nemen. In het kader van de eventuele aansprakelijkheid van een 

adviseur voor een gebrekkig constructief ontwerp is de vraag of de adviseur heeft gehandeld 

zoals een goed en zorgvuldig vakgenoot in vergelijkbare omstandigheden te werk zou zijn 

gegaan.
257
 

 

 

Opdrachtgevers 

Art. 7:406 lid 2 BW bepaalt: 

 

“De opdrachtgever moet de opdrachtnemer de schade vergoeden die deze lijdt ten 

gevolge van de hem niet toe te rekenen verwezenlijking van een aan de opdracht 

verbonden bijzonder gevaar. Heeft de opdrachtnemer in de uitoefening van zijn beroep 

of bedrijf gehandeld, dan geldt de vorige zin slechts, indien dat gevaar de risico;s 

welke de uitoefening van dat beroep of bedrijf naar zijn aard meebrengt, te buiten gaat. 

Geschiedt de uitvoering van de opdracht anderszins tegen loon, dan is de eerste zin 

slechts van toepassing, indien bij de vaststelling van het loon met het gevaar geen 

rekening is gehouden.” 

 

De hoofdregel is dus dat de opdrachtgever aan de opdrachtnemer schade moet vergoeden die 

deze lijdt ten gevolge van de hem niet toe te rekenen verwezenlijking van een aan de opdracht 

verbonden bijzonder gevaar. De betekenis van deze hoofdregel is beperkt. Het gaat immers 

slechts om schade door een bijzonder gevaar. De verwezenlijking van het bijzondere gevaar 

mag bovendien niet aan de opdrachtgever zijn toe te rekenen en er is een belangrijke 

beperking als de opdrachtnemer in uitoefening van zijn beroep of bedrijf heeft gehandeld. 
258
 

 

 

Gemeente 
In de literatuur

259
 wordt gediscussieerd over de vraag of de gemeente (overheid) op grond van 

een onrechtmatige daad (art. 6:162 BW) civielrechtelijk aansprakelijk kan zijn voor 

onvoldoende toezicht en handhaving. Er zijn 5 materiële vereisten voor een onrechtmatige 

daad: een onrechtmatige daad
260
, toerekenbaarheid, schade, causaliteit en relativiteit. Het 

relativiteitsvereiste is neergelegd in art. 6:163 BW en bepaalt dat er geen verplichting tot 

schadevergoeding bestaat wanneer de geschonden norm niet strekt tot bescherming tegen de 

schade zoals de benadeelde die heeft geleden. Uit de jurisprudentie
261
 blijkt dat de relativiteit 

                                                 
257
 Gambon 2008. 

258
 Asser/Tjong Tijn Tai 2009 (7-IV*), nr. 141. 

259
 Drion 2005, p. 17-30, Schueler 2005, p. 61-129, Moesker 2007, p. 214-222 en Van Rossum 2005, p. 1-134. 

260
 Er is sprake van een inbreuk op een recht, er is sprake van een doen of nalaten in strijd met een wettelijke 

plicht of er is sprake van een doen of nalaten in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het 

maatschappelijk verkeer betaamt. 
261
 Hof ’s-Gravenhage 7 februari 1989, BR 1989, 637 (Woudrichem), Rb. Maastricht 22 januari 2003, LJN 

AF4026, r.o. 2.5, Rb. Haarlem 29 augustus 1989, BR 1990, 311 en Hof Amsterdam 28 juni 1962, NJ 1964, 228, 

HR. 7 mei 2004, RvdW 2004, 67 (Duwbak Linda) en HR 13 oktober 2006, NJ 2008, 527, Vie d‘Or. Zie Schueler 

2005, p. 26 - 29. 
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een dam opwerpt tegen overheidsaansprakelijkheid. Een publiekrechtelijk voorschrift strekt 

slechts tot het ‘algemeen belang’ en niet om de vergunningaanvrager/-houder te vrijwaren 

tegen schade. Door het ontbreken van de relativiteit wordt de aansprakelijkheid van 

gemeenten voor gebrekkige uitvoering van de bouwregelgeving beperkt.
262
 

 

 

 

                                                 
262
 Schueler 2005, p.121. 



                                           W.F. Boot 

 

 

 59 

4.4.3 Algemene voorwaarden 

 

Opdrachtgever 

§ 5 lid 2 UAV 1989 bepaalt dat de opdrachtgever verantwoordelijkheid draagt voor de door of 

namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed die 

daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem 

gegeven orders en aanwijzingen. In de praktijk wordt deze bepaling samengevat als: de 

opdrachtgever is in relatie tot de aannemer verantwoordelijk voor het ontwerp.
263
 De 

verantwoordelijkheid ziet ook op het geval dat het ontwerp op zichzelf genomen deugdelijk 

is, maar niet geschikt voor het concrete doel.
 264
 Als de aannemer het ontwerp heeft gemaakt, 

is hij verantwoordelijk.  

 

De opdrachtgever is ook aansprakelijk indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de 

opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, gebreken hebben en daardoor schade 

veroorzaken (§ 5 lid 3 UAV 1989). De opdrachtgever is verder aansprakelijk voor functionele 

ongeschiktheid
265
 van bouwstoffen (§ 5 lid 4 UAV 1989). Dit geldt zowel voor door de 

opdrachtgever voorgeschreven bouwstoffen als voor bouwstoffen die bij een voorgeschreven 

leverancier betrokken moesten worden. Echter als de aannemer een keuzemogelijkheid had 

met betrekking tot de bouwstoffen, is de opdrachtgever niet aansprakelijk.  

  

In de SR 1997 zijn geen bepalingen opgenomen die de aansprakelijkheid van de 

opdrachtgever regelen. Ditzelfde geldt voor de RVOI 2001. In geval van schadeveroorzakend 

handelen van de opdrachtgever wordt dus teruggevallen op het BW. De rechtsgevolgen van 

schadeveroorzakend handelen van de opdrachtgever jegens de adviseur zijn niet geregeld in 

de DNR 2005 waardoor deze wordt beheerst door het BW.
266
 

 

 

Aannemer 
Net als in het BW, wordt er een onderscheid gemaakt tussen aansprakelijkheid voor en na 

oplevering. § 44 UAV 1989 regelt de aansprakelijkheid tot aan de oplevering. Lid 3 van dit 

artikel bepaalt: 

 

“onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de overeenkomst of de wet 

is schade aan het werk voor rekening van de aannemer tenzij deze schade het gevolg is 

van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan de 

aannemer in verband met de aard van het werk geen passende maatregelen heeft 

behoeven te nemen, en het onredelijk zou zijn de schade voor zijn rekening te doen 

komen.”  

 

                                                 
263
 Van den Berg, Van der Beek & Chao-Duivis 2009, p. 53. 

264
 Van den Berg, Van der Beek & Chao-Duivis 2009, p. 53. 

265
 Onder functionele ongeschiktheid wordt verstaan het naar hun aard niet geschikt zijn voor het doel waarvoor 

zij blijkens het bestek zijn bestemd. Functioneel ongeschikt moet worden onderscheiden van specifiek 

gebrekkige bouwstoffen. Specifiek gebrekkige zijn die bouwstoffen, die in het algemeen wel geschikt zijn voor 

het doel waarvoor zij bestemd zijn, maar waarvan de specifiek voor het werk geleverde bouwstoffen gebrekkig 

zijn (bijvoorbeeld door een incidentele fabricagefout). Zie van den Berg, Van der Beek & Chao-Duivis 2009, p. 

54. 
266
 Chao-Duivis 2010, p. 20. 
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Hieruit blijkt dat het werk tot aan de oplevering in beginsel voor risico van de aannemer is. Er 

zijn twee uitzonderingen. Ten eerste kan op grond van de overeenkomst of de wet de 

aansprakelijkheid bij de opdrachtgever rusten.
 267
 Ten tweede kunnen er buitengewone 

omstandigheden gelden, zoals uit het artikel zelf volgt.
268
 

 

Uit § 44 lid 1 UAV 1989 blijkt dat schade kan bestaan uit vier verschillende categorieën: 

schade aan het door de aannemer geheel of gedeeltelijk gebouwde, schade aan hulpwerken, 

schade aan aangevoerde bouwstoffen en schade aan voor het werk noodzakelijke 

hulpmiddelen. 

 

§ 12 UAV 1989 regelt de aansprakelijkheid voor schade na oplevering. Lid 1 bepaalt: 

 

“Na de dag, waarop het werk overeenkomstig het bepaalde in § 10, eerste of tweede 

lid, als opgeleverd wordt beschouwd, is de aannemer niet meer aansprakelijk voor 

tekortkomingen aan het werk”.   

 

De hoofdregel is dus dat na oplevering de aannemer niet meer aansprakelijk is. Vervolgens 

bepaalt lid 2 dat er op deze regel twee uitzonderingen zijn: 

 

1 als het geval, voorzien in art. 7A:1645 BW (oud), zich voordoet; 

2 als het werk of enig onderdeel daarvan door schuld
269
 van de aannemer, zijn 

leverancier, zijn onderaannemer of zijn personeel een verborgen gebrek bevat 

en de aannemer van zodanig verborgen gebrek binnen een redelijke termijn na 

de ontdekking mededeling is gedaan. De vervaltermijn voor een verborgen 

gebrek is 5 jaar na de dag van de oplevering (§ 12 lid 4 UAV 1989) dan wel na 

het verstrijken van de onderhoudstermijn (§ 12 lid 1 jº lid 5 UAV 1989). 

 

Art. 7A:1645 BW (oud) wordt in paragraaf 4.5.4 behandeld en het verborgen gebrek wordt in 

paragraaf 4.5.1 behandeld.  

 

Indien een onderhoudsperiode is overeengekomen, is de aannemer aansprakelijk voor 

gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden (§ 11 UAV 1989). 

 

 

Adviseurs 

De DNR 2005 regelt de verhouding tussen opdrachtgever en adviseur. Art. 1 DNR bepaalt dat 

de adviseur de persoon is die de opdracht aanvaard. Dit kan zowel een architect als een 

(raadgevend) ingenieur zijn.   

 

De DNR bestaat uit vier onderdelen: de algemene voorwaarden, de Toelichting op de 

algemene voorwaarden, de Model Basisopdracht (MBO) en de Standaard Taak Beschrijving 

(STB). De Toelichting is louter bedoeld als hulpmiddel bij het gebruik van de DNR en niet 

om de regeling aan te vullen.
270
 De MBO kan projectspecifiek worden ingevuld. De STB 

geeft een overzicht van alle taken per fase. 
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 Van den Berg, Van der Beek & Chao-Duivis 2009, p. 134. 

268
 Zie voor voorbeelden Van Wijngaarden & Chao-Duivis 2009, nr. 177. 

269
 In de jurisprudentie van de RvA is herhaaldelijk geoordeeld dat met schuld bedoeld wordt ‘voor risico van’.  
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 Van den Berg e.a. 2007, p. 264. 
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Art. 13 lid 1 DNR 2005 stelt drie cumulatieve vereisten aan aansprakelijkheid van een 

adviseur: een toerekenbare tekortkoming, ingebrekestelling en het niet of niet tijdig aan de 

sommatie van de opdrachtgever voldoen.
 
 

 

Een toerekenbare tekortkoming is een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend 

adviseur onder de betreffende omstandigheden en met inachtneming van normale 

oplettendheid, met de voor de opdracht vereiste vakkennis en middelen uitgerust, heeft 

kunnen en behoren te vermijden (art. 1 DNR). Voorbeelden van toerekenbare tekortkomingen 

van de adviseur zijn ontwerpfouten, beoordelingsfouten, onvolledigheid van het advies, 

tekortkomingen in coördinatie, directievoering, etc.
 271
  

 

Uit deze omschrijving van een toerekenbare tekortkoming blijkt dat de adviseur in beginsel 

dus geen resultaatsverplichting ten aanzien van de constructieve veiligheid heeft. 
272
 Dat 

neemt niet weg dat de lat hoog ligt en dat de inspanningsverplichting van adviseurs in de 

praktijk trekken van een resultaatsverbintenis heeft. 
273
 
274
 In de praktijk blijkt dat adviseurs 

veelal geen opdracht krijgen voor het (in detail) controleren van tekeningen en berekeningen 

van uitvoerende partijen en het houden van toezicht.
 275
 De taakomschrijving bij DNR 2005 

voorziet ook niet in het uitvoeren van detailcontroles. 

 

Er is een aantal aansprakelijkheidsbeperkingen: 

- de adviseur is alleen aansprakelijk voor directe schade
276
 (zie art. 14 lid 1 en lid 

2 DNR 2005); 

- voor andere schade dan in art. 14 genoemd, is de adviseur slechts aansprakelijk 

als en voorzover de tekortkoming te wijten is aan opzet of grove 

onzorgvuldigheid van de adviseur (art. 14 lid 7 DNR 2005); 

- de omvang van de schadevergoeding is beperkt (zie art. 15 DNR 2005) 

o het te vergoeden bedrag is beperkt tot een bedrag gelijk aan de 
advieskosten met een maximum van € 1.000.000; 

o als de opdrachtgever een consument is en de advieskosten lager zijn 
dan € 75.000 dan bedraagt de te vergoeden schade maximaal € 75.000. 

- de aansprakelijkheidsduur: in elk geval na 5 jaar na beëindiging van de 

opdracht (zie art. 16 DNR 2005); 

- de adviseur is in beginsel niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de door 

de opdrachtgever voorgeschreven hulppersonen
277
 (art. 13 lid 2 DNR 2005). 

 

 

Architect 

Als de DNR 2005 van toepassing is, gelden de regels die zijn beschreven onder het kopje 

adviseurs. Als de SR 1997 van toepassing is, regelt art. 13 de aansprakelijkheid van de 

architect voor fouten: 
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 Zie Van den Berg, Van der Beek & Chao-Duivis 2009, p. 255 en de Toelichting op de algemene 

voorwaarden, p. 12. 
272
 Gambon 2008. 

273
 Van der Veer 1996. 

274
 Van Wijngaarden & Chao-Duivis 2004, nr. 499 tot 501. 

275
 Gambon 2008. 

276
 Directe schade wordt niet gedefinieerd. 
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 In de SR 1997 staat niet zo’n bepaling waardoor art. 6:76 BW geldt.  
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“De architect is tegenover de opdrachtgever aansprakelijk voor de schade door deze 

geleden als rechtstreeks gevolg van een verwijtbare fout door de architect begaan.” 

 

Wat onder rechtstreekse schade wordt verstaan, is onduidelijk.
278
 Volgens art. 13 lid 4 SR 

1997 wordt onder een verwijtbare fout
279
 verstaan: een fout, die een goed en zorgvuldig 

architect onder de desbetreffende omstandigheden, met inachtneming van normale 

oplettendheid en bij een normale wijze van vakuitoefening, behoort te vermijden. Het is 

voldoende dat de architect rekening houdt met de wetenschap en techniek ten tijde van het 

ontwerpen.
280
 Men mag hierbij verwachten dat de architect de vakliteratuur bijhoudt en op de 

hoogte blijft van de ontwikkelingen op zijn vakgebied.
281
 De architect is ook aansprakelijk 

voor verwijtbare fouten van het in zijn dienst staande personeel (art. 13 lid 2 SR 1997) en 

door hem aangestelde opzichter(s) (art. 13 lid 3 SR 1997). Er is dus niet veel verschil tussen 

de SR 1997 en de DNR 2005. 

 

In geval van nevenopdrachtneming (andere adviseurs) moet de architect waarschuwen voor 

tekortkomingen in de ontwerpbijdragen van andere adviseurs, welke zo evident zijn, dat hij 

deze als deskundig vakmanschap ook van zijn kant behoort op te merken. Voor verzuim van 

deze waarschuwingsplicht is de architect jegens de opdrachtgever aansprakelijk.
282
  

 

Naast het feit dat een architect alleen aansprakelijk is voor verwijtbare fouten en rechtstreekse 

schade zijn er de volgende aansprakelijkheidsbeperkingen: 

- maximale omvang van de schadevergoeding (art. 18 SR 1997):  

o bij volledige283 opdrachten is het te vergoeden bedrag per opdracht 
beperkt tot een bedrag van € 68.067. Als het honorarium hoger is dan € 

68.067, is het bedrag gelijk aan het honorarium met een maximum van 

€ 680.670; 

o bij andere opdrachten dan een volledige opdracht is de te vergoeden 
schade per opdracht beperkt tot het bedrag gelijk aan het honorarium 

met een maximum van € 680.670.  

- aansprakelijkheidsduur: 5 jaar na oplevering (art. 19 SR 1997); 

- voor andere dan in art. 13 en 14 bedoelde schaden is de architect niet 

aansprakelijk (art. 21 SR 1997); 

- voor schade door handelen of nalaten van derden is de architect niet 

aansprakelijk (art. 16 lid 1 SR 1997); 

- voor schade door handelen of nalaten van aannemers, andere uitvoerende 

partijen of leveranciers in strijd met het tussen hen en de opdrachtgever 

gesloten uitvoeringscontract is de architect niet aansprakelijk, behoudens de 

aansprakelijkheid van de architect voor het voeren van de directie tijdens de 

uitvoering (art. 16 lid 2 SR 1997). 
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 Van den Berg e.a. 2007, p. 273. 
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 In de voorganger van de SR 1997, de AR 1983 werd in plaats van verwijtbare fouten gesproken over ernstige 

fouten.  
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 Van den Berg e.a. 2007, p. 266. 

281
 AIBk 31 maart 1980, BR 1980, p. 728. 

282
 Van den Berg e.a. 2007, p. 295. 

283
 Van voorlopig ontwerp tot en met directievoering. 



                                           W.F. Boot 

 

 

 63 

 

Raadgevend ingenieur 

Als de DNR 2005 van toepassing is, gelden de regels die zijn beschreven onder het kopje 

adviseurs. Als de RVOI 2001 van toepassing is, regelt art. 16 RVOI 2001 de 

aansprakelijkheid van de raadgevend ingenieur en bepaalt dat deze aansprakelijk is voor 

toerekenbare tekortkomingen. Dit is het geval als de ingenieur tekort schiet op een wijze, die 

een goed, met de voor de opdracht vereiste vakkennis en middelen uitgerust en zorgvuldig 

handelend adviesbureau had kunnen en moeten vermijden (art. 1 sub a RVOI 2001). Men mag 

hierbij verwachten dat de raadgevend ingenieur de vakliteratuur bijhoudt en op de hoogte 

blijft van de ontwikkelingen op zijn vakgebied.
284
 Ditzelfde geldt onder de DNR 2005. 

 

De aansprakelijkheidsbeperkingen zijn: 

- maximale omvang van de schadevergoeding: € 1.000.000 (art. 16 lid 5 RVOI 

2001); 

- aansprakelijkheidsduur (art. 16 lid 11 RVOI 2001): 

o aansprakelijkheid vervalt als de opdrachtgever niet binnen bekwame 
tijd nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijze had 

moeten ontdekken, heeft geprotesteerd;  

o in elk geval na 5 jaar na beëindiging van de opdracht. 
- type schade: alleen rechtstreekse schade (zie art. 16 sub 2 en 3 RVOI 2001).  

- voor andere schade dan in art. 16 genoemd, is de raadgevend ingenieur slechts 

aansprakelijk als en voorzover de tekortkoming te wijten is aan eigen opzet of 

grove onzorgvuldigheid (art. 16 lid 4 DNR 2005). 

 

Er is dus niet veel verschil tussen de RVOI 2001 en de DNR 2005. 

 

 

4.4.4 Overzicht aansprakelijkheidsduur 

 

In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de aansprakelijkheidsduur.  

 

 

 

                                                 
284
 KIvI 10 mei 1985, BR 1996, p. 173. 

285
 Aangenomen wordt dat deze termijn uit RvA 16 juni 1986, nr. 12.219, BR 1987, p. 59; RvA 19 augustus 

1987, nr. 12.508, BR 1988, p. 217 en RvA 11 december 1991, nr. 14.356, BR 1992, p. 332 volgt. Zie Van den 

Berg, Van der Beek & Chao-Duivis 2009, p. 75. 

 

Titel van aanneming (BW) 20 jaar na oplevering (art. 7:761 lid 2 BW) 

UAV 1989 • Bij vergaan: 10 jaar na oplevering dan wel na verstrijken 
onderhoudstermijn (volgt uit jurisprudentie

285
) 

• Bij verborgen gebrek: 5 jaar na oplevering dan wel na 
verstrijken onderhoudstermijn (§ 12 lid 4 UAV 1989) 

SR 1997 5 jaar na oplevering (art. 19 SR 1997) 

RVOI-2001 5 jaar na beëindiging van de opdracht (art. 16 lid 11 RVOI 2001): 

DNR 2005 5 jaar na eindiging van de opdracht (art. 16 lid 1 DNR 2005) 
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4.4.5 Strafrechtelijke aansprakelijkheid 

Als er slachtoffers vallen als gevolg van gebrekkige bouwwerken, komt het strafrecht in 

werking. Twee bepalingen in het Wetboek van Strafrecht zijn hierbij van belang: dood door 

schuld (art. 307 Sr) en lichamelijk letsel door schuld (art. 308 Sr).  

 

De twee artikelen betreffen beide een culpoos misdrijf: in het artikel komt het woord “schuld” 

voor. In de delictsomschrijving van de artikelen staat geen omschrijving van de gedraging, 

maar alleen van het gevolg (in dit geval dood en lichamelijk letsel). Dood en lichamelijk letsel 

moeten het gevolg zijn van verwijtbaar aanmerkelijk onvoorzichtig handelen, onachtzaam 

handelen en ook nalaten.
286
 Slechts verwijtbaarheid is niet voldoende. Voor culpa is ‘grove 

schuld’ vereist. De voorwaarden en relevante aanknopingspunten voor het vaststellen van de 

schuld (culpa) zijn wederrechtelijkheid, verwijtbaarheid, het intreden van het gevolg, 

causaliteit en de Garantenstellung/zorgplicht. Wederrechtelijkheid is de objectieve component 

van culpa en betekent dat de dader anders had moeten handelen. Dit wordt vastgesteld met 

behulp van zowel geschreven recht (wetten) als ongeschreven recht. De verwijtbaarheid is de 

subjectieve component en betekent dat de dader anders had kunnen handelen. Deze 

component wordt vaak snel aangenomen als er sprake is van wederrechtelijkheid, omdat niet 

in iemands hoofd kan worden gekeken. Vervolgens moet het gevolg intreden. Een poging tot 

dood door schuld of lichamelijk letsel door schuld is namelijk niet mogelijk. Daarna wordt de 

causaliteit getoetst op basis van redelijke toerekening.
287
 Andere causaliteitstheorieën zoals de 

voorzienbaarheid kunnen worden gebruikt om de redelijke toerekening in te vullen. Tot slot 

wordt de dader niet beoordeeld door naar de ‘normale mens’ te kijken, maar wordt er 

rekening gehouden met de functie van de dader. De dader (bijvoorbeeld constructeur of 

aannemer) heeft vaak bijzondere kennis of kunde (op het gebied van de bouwkunde) 

waardoor voor hem een hogere zorgplicht (Garantenstellung) geldt.  

 

In art. 307 lid 2 en 308 lid 2 Sr staat een strafverzwaringsgrond, namelijk roekeloosheid. 

Roekeloosheid is een bijzondere vorm van culpa. Hieronder wordt volgens de Memorie van 

Toelichting verstaan: zeer onvoorzichtig gedrag waarbij welbewust en met ernstige gevolgen 

onaanvaardbare risico’s worden genomen.  

  

Voor de inkleuring van de bovengenoemde strafrechtelijke begrippen spelen normering, 

techniek en het oordeel van deskundigen een grote rol.
288
 Een voorbeeld van een rechtzaak 

over dood door schuld waarbij deze inkleuring te zien is, is de rechtzaak over de ingestorte 

balkons te Maastricht. De balkonconstructeur en aannemer werden uiteindelijk vrijgesproken, 

omdat er alleen sprake was van verwijtbaar handelen en het handelen van verdachte niet 

grovelijk of aanmerkelijk onvoorzichtig, onachtzaam, nalatig of ondeskundig was.
 289
 De 

hoofdconstructeur werd veroordeeld tot het betalen van een boete omdat deze aanmerkelijk 

onachtzaam had gehandeld.
290
 

 

De rechter zal ook vaak de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen in de 

verschillende stadia van het bouwproces moeten nagaan. Een voorbeeld hiervan uit de 
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 Hullu 2009, p. 255. 

287
 Hullu 2009, p. 179. 

288
 Leliveld 2006, p. 796 - 801. 

289
 Rb. Maastricht 13 maart 2007, LJN BA0574 en Rb. Maastricht 13 maart 2007, LJN BA0540.  

290
 Rb. Maastricht 13 maart 2007, LJN BA0569. 
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praktijk is de instorting van de steiger in de Amercentrale
291
. Zie het artikel “Dood door 

schuld in de bouw” van mr. J.T.C. Leliveld voor een uitgebreide behandeling hiervan.
292
 

 

 

4.4.6 Ontwikkelingen 

In 2009 is begonnen met de herziening van de UAV 1989. De herziening heeft een aantal 

redenen, zoals het doorvoeren van consequenties van de invoering van de in 2003 in werking 

getreden titel Aanneming van Werk in Boek 7 BW, nieuwe jurisprudentie en nieuwe 

inzichten. Er wordt naar gestreefd de herziening voor eind 2010 gereed te hebben.
293
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 Rb. Breda 24 mei 2006, LJN AX4365 (ontwerper van steiger), AX4375 (hoofdaannemer), AX4430 

(onderaannemer).  
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 Leliveld 2006, p. 796 - 801. 
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4.5 Enkele juridische begrippen nader toegelicht 

 

4.5.1  Verborgen gebrek 

Het verborgen gebrek wordt genoemd in art. 7:762 BW en § 12 lid 2 sub b UAV 1989. In het 

BW is hierbij art. 7:758 lid 3 BW van belang. Er zit een belangrijk verschil tussen deze twee 

regelingen. In het BW is het moment van oplevering van belang terwijl het bij de UAV 

daarnaast gaat om gebreken die gedurende de gehele uitvoeringsperiode onderkend hadden 

kunnen worden.
294
  

 

Wat betreft art. 7:762 BW is bij de beantwoording van de vraag of een gebrek in het werk als 

(aanvankelijk) verborgen moet worden beschouwd, maatgevend of de opdrachtgever dit 

gebrek redelijkerwijs had moeten ontdekken.
295
 Dit hangt af van de omstandigheden, de aard 

en de ernst van de tekortkoming waaraan het gebrek is toe te schrijven, de deskundigheid van 

de opdrachtgever zelf en het al dan niet aanwezig zijn van deskundige bijstand aan de zijde 

van de opdrachtgever tijdens de uitvoering en/of de opneming van het werk.
296
   

 

Wat betreft § 12 lid 2 sub b UAV 1989 geeft lid 3 een criterium dat aanzienlijk verder gaat 

dan het geval is in art. 7:758 lid 3 BW. Het is een verborgen gebrek als het ondanks 

nauwlettend toezicht tijdens de uitvoering dan wel bij opneming van het werk door de directie 

redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden. Onzorgvuldig toezicht door de directie kan 

de opdrachtgever dus komen te staan op het verlies van mogelijke aanspraken tegen de 

aannemer.
297
 Criteria die hierbij een rol spelen, zijn de mate waarin toezicht plaats heeft 

gevonden (dagelijks of minder frequent) en de mate van deskundigheid van de degene die 

toezicht houdt en de opneming doet (dit zal de opdrachtgever of de directie zijn).
298
 Er zijn 

hierop echter uitzonderingen mogelijk.
299
 

 

4.5.2 Ernstig gebrek 

Het begrip ernstig gebrek komt niet voor in het BW, de UAV, de SR, de RVOI en de DNR. 

Het begrip wordt wel gebruik in de AVA 1992 (art. 10) als in de AV bij model KA 2007 (art. 

18 lid 2 en lid 3). Deze twee algemene voorwaarden vallen buiten dit onderzoek en worden 

hier verder niet toegelicht.
300
  

 

                                                 
294
 Van den Berg, Van der Beek & Chao-Duivis 2009, p. 76. 

295
 Kamerstukken II 1995/96, 23 095, nr. 5, p. 18. 

296
 Kamerstukken II 1995/96, 23 095, nr. 5, p. 18. 

297
 Van den Berg e.a. 2007, p. 397. 

298
 Van den Berg, Van der Beek & Chao-Duivis 2009, p. 76. 

299
 Ook al is het gebrek zichtbaar, toch kan de aannemer aansprakelijk zijn omdat het bijvoorbeeld om een zeer 

ernstig gebrek gaat en de opdrachtgever niet kan worden geacht dit geaccepteerd te hebben. Zie bijvoorbeeld 

RvA 31 januari 2006, nr. 26.657/26.747, BR 2007, p. 48, m.nt. M.A.B. Chao-Duivis. 
300
 Zie verder Van Wijngaarden & Chao-Duivis 2008, p.56-58. 
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4.5.3 Waarschuwingsplicht 

De waarschuwingsplicht staat zowel in het BW (art. 7:754 BW) als in de algemene 

voorwaarden (§ 6 lid 14 UAV 1989, art. 11 lid 10 DNR 2005, art. 12 lid 4 DNR 2005)
301
. De 

ratio achter de waarschuwingsplicht in het BW is dat de opdrachtgever maatregelen kan 

treffen ter voorkoming van schadelijke gevolgen.
302
 De waarschuwingsplicht kan voor 

verschillende partijen gelden. Ten eerste voor de aannemer via art. 7:754 BW of § 6 lid 14 

UAV 1989. Ten tweede voor de adviseur: art. 11 lid 10 DNR 2005 en ten derde voor de 

opdrachtgever 12 lid 4 DNR 2005. In de RVOI en SR is de waarschuwingsplicht niet 

geregeld. Er zitten allerlei verschillen tussen deze waarschuwingsplichten, zoals blijkt uit de 

verschillende formuleringen. Ook maakt het uit of er sprake is van een traditioneel of een 

geïntegreerd contract.
 303
 Daarnaast hebben de Hoge Raad en RvA soms verschillende 

benaderingen. 

 

Art. 7:754 BW luidt: 

 

“De aannemer is bij het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst verplicht de 

opdrachtgever te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht voor zover hij deze 

kende of redelijkerwijs behoorde te kennen. Hetzelfde geldt in geval van gebreken en 

ongeschiktheid van zaken afkomstig van de opdrachtgever, daaronder begrepen de 

grond waarop de opdrachtgever een werk laat uitvoeren, alsmede fouten of gebreken 

in door de opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of 

uitvoeringsvoorschriften.” 

 

§ 6 lid 14 U.A.V. 1989 bepaalt: 

 

“Indien de constructies, werkwijzen, orders en aanwijzingen, bedoeld in § 5, tweede 

lid, dan wel de bouwstoffen of hulpmiddelen, bedoeld in § 5, derde lid, klaarblijkelijk 

zodanige fouten bevatten of gebreken vertonen, dat de aannemer in strijd met de goede 

trouw zou handelen door zonder de directie daarop te wijzen tot uitvoering van het 

desbetreffende onderdeel van het werk over te gaan, is hij voor de schadelijk gevolgen 

van zijn verzuim aansprakelijk. Het in dit lid bepaald is van overeenkomstige 

toepassing op de in § 5, vierde en vijfde lid, bedoelde gevallen”  

 

In beide bepalingen wordt de waarschuwingsplicht betrokken op de door of namens de 

opdrachtgever gemaakte ontwerpkeuzes en uitvoeringsvoorschriften, alsmede op de van hem 

afkomstige zaken.
304
  

 

Uit de bepalingen blijkt dat er een verschil bestaat tussen de formulering in de wet en in de 

UAV 1989. Zo staat er in art. 7:754 BW “bij het aangaan of het uitvoeren”, dus staat vast dat 

de waarschuwingsplicht in de precontractuele fase al een rol speelt. In § 6 lid 14 U.A.V. 1989 

wordt gesproken van “bij de uitvoering”. De UAV 1989 voorziet dus niet rechtstreeks in een 

precontractuele waarschuwingsplicht. Aangezien zo’n verplichting uit de wet voortvloeit en 

                                                 
301
 De waarschuwingsplicht komt ook voor in § 3 lid 8 UAV-GC 2005 en § 4 lid 7 UAV-GC 2005, maar deze de 

UAV-GC 2005 valt niet binnen dit onderzoek. 
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 Kamerstukken II 1992/93, 23.095, nr. 3, p. 33. 

303
 Asser/Van den Berg 2007 (5-IIIC) , p. 127. 

304
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de UAV de mogelijkheid daarvan niet uitsluit, geldt zij echter ook in de gevallen waarin de 

UAV van toepassing is.
305
  

 

De plicht om te waarschuwen is afhankelijk van een aantal factoren
306
: 

• de deskundigheid van partijen: 
o de deskundigheid aan de zijde van de aannemer, dit hangt af van 

� de deskundigheid van de aannemer zelf; 
� de vraag of de aannemer zich door een deskundige bij had 
moeten laten staan;

307
 

� het feit dat de aannemer gebruikmaakt van een deskundige 
onderaannemer (diens kennis wordt aan de aannemer 

toegerekend).
308
  

o de deskundigheid aan de zijde van de opdrachtgever/directie309, dit 
hangt af van: 

� de deskundigheid van de opdrachtgever/directie zelf; 
� de vraag of de opdrachtgever zich door een deskundige heeft 
laten bijstaan (zo ja, dan mag de aannemer in het algemeen op 

die deskundigheid afgaan); 

� de wetenschap bij de aannemer dat de opdrachtgever niet 
deskundig is en evenmin door een deskundige wordt 

bijgestaan;
310
 

• de constructie: of de constructie een vanzelfsprekende (dan zal een 
waarschuwingsplicht minder snel aangenomen worden) of een niet gangbare is 

(risicovolle constructies liggen in de risicosfeer van de ontwerper daarvan);
 311
 

• de aard van de ontwerpfout: naarmate deze ernstiger is, zal de aannemer sneller 
geacht worden te moeten waarschuwen; 

• de evidentie van de fout, onjuistheid of het gebrek. 312 
 

De waarschuwingsplicht van de aannemer vooronderstelt een onderzoeksplicht naar de van de 

opdrachtgever afkomstige eisen, ontwerpkeuzes en uitvoeringsvoorschriften.
 
De aannemer 

heeft echter niet een op zichzelf staande, apart te beoordelen, onderzoeksplicht. Zo hoeft hij 

de constructieberekeningen van het hem ter uitvoering gegeven ontwerp niet nog eens na te 

rekenen. Hij dient dat ontwerp echter wel nauwkeurig te bestuderen ter bepaling van zijn 

eigen prestatie. Evenmin is de aannemer gehouden de hem ter beschikking gestelde 

bouwstoffen apart te testen, maar kan hij ermee volstaan deze vóór de verwerking nauwkeurig 

te bekijken en melding te maken van daarbij in het oog springende gebreken.
313
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 Asser/Van den Berg 2007 (5-IIIC) , p. 139, 141. 

306
 Van den Berg, Van der Beek & Chao-Duivis 2009, p. 63. 

307
 Van Wijngaarden & Chao-Duivis 2006b, nr. 786. 
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 Van Wijngaarden & Chao-Duivis 2006a, nr. 734. 
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 Over de vraag of de aan de zijde van de opdrachtgever aanwezige deskundheid een rol mag spelen bij de 

beoordeling of de aannemer had behoren te waarschuwen, bestaat een verschil in de benadering van de Hoge 

Raad en de RvA. Zie Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, 

Bijzondere overeenkomsten, Aanneming van werk, eerste druk, Kluwer Deventer 2007, nr, 99. 
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Het uitgangspunt is dat het schenden van de waarschuwingsplicht door de aannemer tot 

gevolg heeft dat hij (gedeeltelijk) aansprakelijk is voor de schadelijke gevolgen ervan.  

 

Naast de waarschuwingsplicht voor de aannemer, regelt de DNR 2005 ook een 

waarschuwingsplicht voor de adviseur en opdrachtgever. Art. 12 lid 4 DNR 2005 bepaalt voor 

opdrachtgevers: 

 

“De opdrachtgever is verplicht de adviseur binnen bekwame tijd te waarschuwen 

indien hij in de adviezen een tekortkoming van de adviseur daadwerkelijk heeft 

opgemerkt of zich daarvan bewust geweest moet zijn.” 

 

Het uitgangspunt is dat de adviseur zelf verantwoordelijk is voor de juistheid van zijn advies.
 

314
 Of de opdrachtgever de adviseur dient te waarschuwen, wordt beoordeeld aan de hand van 

twee criteria: dat de opdrachtgever daadwerkelijk een tekortkoming opmerkt of aan de hand 

van het criterium dat hij zich daarvan bewust geweest moet zijn. Dit laatste criterium is 

feitelijk (en niet normatief) van aard: het gaat er in wezen om dat de opdrachtgever iets gezien 

moet hebben en niet of hij iets gezien zou moeten hebben.
315
 

 

Art. 11 lid 10 DNR 2005 bepaalt voor adviseurs: 

 

“De adviseur is verplicht de opdrachtgever te waarschuwen indien inlichtingen en/of 

gegevens verstrekt door of namens de opdrachtgever of beslissingen genomen door of 

namens de opdrachtgever klaarblijkelijk zodanig fouten bevatten of gebreken 

vertonen, dat hij in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid zou handelen als 

hij zonder waarschuwing bij de vervulling van de opdracht daarop zou voortbouwen”  

 

Het uitgangspunt is dat de opdrachtgever verantwoordelijk is voor de door of namens hem 

verstrekte inlichtingen en/of gegevens. Het is aannemelijk dat deze waarschuwingsplicht 

verder gaat dan de waarschuwingsplicht rustend op de aannemer o.g.v. § 6 lid 14 U.A.V. 

1989.
316
 Zo is in een vonnis van de AIBk

317
 geoordeeld dat de adviseur in beginsel de 

informatie en/of gegevens en beslissingen afkomstig van de opdrachtgever volledig dient te 

toetsen alvorens hij daarop voortbouwt.  

 

Ook zonder uitdrukkelijke vermelding van de waarschuwingsplicht in art. 7:754 BW, § 6 lid 

14 UAV 1989, art. 11 lid 10 DNR 2005, art. 12 lid 4 DNR 2005 zouden er 

waarschuwingsplichten gelden. De waarschuwingsplicht van de aannemer is immers een 

afgeleide van de hoofdverplichting van de aannemer om hem opgedragen werkzaamheden als 

een zorgvuldig vakman uit te voeren.
318
 Ditzelfde geldt voor de waarschuwingsplicht van de 

adviseur o.g.v. de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid (art. 6:248 lid 2 

BW) en de waarschuwingsplicht van de opdrachtgever
319
.
320
 Ook kan een 

waarschuwingsplicht gelden op basis van art. 7:401 BW voor een opdrachtnemer.
321
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Daarnaast kan er, hoewel er geen waarschuwingsplicht voor de opdrachtgever is opgenomen 

in de UAV 1989, deze wel uit art. 6:248 lid 2 BW voortvloeien.
322
  

 

4.5.4 Art. 7A:1645 BW (oud) 

Dit artikel stond in het oude BW en is in titel 12 van Boek 7
323
 van het nieuwe BW komen te 

vervallen. Het artikel bepaalde: 

 

“Indien een gebouw, voor eenen bepaalden prijs aangenomen en afgemaakt, geheel of 

gedeeltelijk vergaat door een gebrek in de zamenstelling, of zelfs uit hoofde van 

ongeschiktheid van den grond, zijn de bouwmeesters en aannemers daardoor, 

gedurende tien jaren, aansprakelijk.” 

 

Het artikel is nog steeds van belang via de UAV. In § 12 lid 2 sub b UAV 1989 wordt 

namelijk bepaald dat na oplevering de aannemer toch aansprakelijk kan worden gehouden als 

zich het geval voorzien in art. 7A:1645 voordoet.  

 

Over de betekenis van dit (onduidelijke) artikel lopen in de literatuur de opvattingen uiteen.
324
 

Er bestaat discussie over aansprakelijkheidsduur, de bewijslastomkering en het begrip 

“vergaan”. Aangenomen wordt dat uit een aantal vonnissen van de RvA volgt dat de 

aansprakelijkheid van de aannemer ten opzichte van het in § 12 lid 1 UAV 1989 bepaalde is 

uitgebreid tot 10 jaar na de dag van oplevering dan wel na het verstrijken van de 

onderhoudstermijn.
325
 Verder wordt aangenomen dat de RvA uitgaat van een omkering van de 

bewijslast ten laste van de aannemer.
326
 Van “vergaan” is in ieder geval sprake indien het 

gebouw geheel of gedeeltelijk is ingestort, dan wel dreigt in te storten indien geen 

maatregelen ter voorkoming van de instorting worden genomen.
 327
 Uit een aanzienlijke reeks 

uitspraken van de RvA blijkt dat er ook sprake kan zijn van vergaan indien zich zodanig 

ernstige gebreken voordoen dat het gebouw niet meer geschikt is voor zijn bestemming.
328
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326
 Van den Berg, Van der Beek & Chao-Duivis 2009, p. 75. 

327
 Van den Berg, Van der Beek & Chao-Duivis 2009, p. 75. 

328
 Van den Berg e.a. 2007, p. 396. 
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4.6 Geschillenbeslechting  

Geschillen worden beslecht de burgerlijke rechter, arbitrage, door middel van mediation, 

bindend advies of bij een Raad van Deskundigen. Arbitrage speelt een grote rol, omdat in 

contracten die in verband met de bouw worden gesloten veelvuldig wordt overeengekomen 

dat eventuele geschillen tussen partijen zullen worden beslecht door arbitrage.
329
 Uit de UAV 

1968, UAV 1989, AVKA 1979 en AVA 1992 volgt dat eventuele geschillen tussen partijen 

worden beslecht door de RvA. Het KIvI behandelt geschillen als de RVOI van toepassing is. 

Het AIBk behandelt geschillen die ontstaan als de SR van toepassing is. Als de DNR 2005 

van toepassing is, vind de geschillenbeslechting plaat door middel van arbitrage als partijen 

dat hebben overeengekomen (art. 58 lid 2 DNR). De rechter speelt in het bouwrecht een rol 

bij onder andere aanbestedingsrecht, schade aan belendingen, kabel- en leidingschaden, en bij 

de vraag of arbitrage is overeengekomen.  

 

 

 

 

                                                 
329
 Van den Berg e.a. 2007, p. 452. 
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5 Database en analyse 
 

5.1 Datavergaring 

 

5.1.1 Definities 

Het begrip constructieve schade is niet gedefinieerd in de Nederlandse literatuur. In dit 

onderzoek wordt onder constructieve schade verstaan de schade waarbij de constructieve 

veiligheid (zie definitie constructieve veiligheid) in het geding is of waarbij de bruikbaarheid 

wordt verhinderd. Het begrip is in paragraaf 1.3.2 uitgewerkt aan de hand van concrete 

schadegevallen. Constructieve veiligheid betreft de afwezigheid van onacceptabel gevaar 

veroorzaakt door onvoldoende sterkte, stijfheid of stabiliteit van een bouwwerk of een deel 

daarvan. Andere belangrijke definities zijn te vinden in bijlage I. De meeste definities zijn 

ontleend aan regelgeving of literatuur. 

 

5.1.2 Zoekplan 

Het doel van het zoekplan is het vinden van relevante vonnissen. Er is een zoekplan nodig 

omdat het niet efficiënt is alle vonnissen in de zoekportal van de Raad van Arbitrage te 

onderzoeken. In de zoekportal staan namelijk totaal rond de 12.000 vonnissen. Binnen de 

vonnissen moet weer de relevante informatie worden geselecteerd. Om te bepalen welke 

zoektermen zullen worden gebruikt om de zoekportal van RvA te onderzoeken, zijn alle 

vonnissen van een half jaar (januari tot juni 2000) onderzocht
330
. Hieruit zijn aan de hand van 

de in paragraaf 1.3 genoemde afbakening en de in bijlage I beschreven definities, de relevante 

vonnissen geselecteerd. In de tekst van deze vonnissen zijn vervolgens mogelijk bruikbare 

zoektermen geselecteerd. Deze zoektermen zijn toegepast op alle zaken van een ander half 

jaar (juli tot december 2005) om te bepalen of ze alle relevante vonnissen kunnen vinden. Als 

dit niet het geval is, zal daarna nog een half jaar worden onderzocht. 

 

                                                 
330
 Er is op datum gezocht met behulp van de tekst “fdate”. Zo levert zoeken met fdate = 04/21/2000 alle 

vonnissen op waarvan de uitspraak op 21 april 2000 is geweest. 
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331
 
332

 

  

De zoektermen zijn bruikbaar als ze op een efficiënte manier relevante zaken eruit filteren en 

er niet voor zorgen dat een bepaalde groep schadegevallen te veel of te weinig is 

vertegenwoordigd. Er moet een goede afspiegeling zijn van de werkelijke situatie. Ook moet 

er worden bepaald of er enkelvoudige of combinaties van zoektermen worden gebruikt. 

Daarnaast moet worden bepaald of er ook alternatieve (synonieme), antonieme (begrip met 

tegenovergestelde betekenis) en verwante zoektermen kunnen worden gebruikt.  

De uitwerking van het zoekplan is te vinden in bijlage II. In de volgende paragraaf wordt de 

conclusie hiervan beschreven. 

 

 

 

                                                 
331
 Geen gegevens bekend van 1992, 1993 en 2009. 

332
 http://www.raadvanarbitrage.nl/jaarverslagen/index.htm. Zie jaarverslagen. 
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5.1.3 Conclusie zoekplan 

De volgende zoektermen zullen worden gebruikt bij de analyse van de zoekportal van de 

Raad van Arbitrage.  

 

Zoekterm Totaal aantal 

gevonden 

vonnissen
333
 

bezw*ken  95 

belem* W/10
334
 bedrijf* 17 

bedrijfsschade 114 

calamiteit* 88 

constructiefout* 96 

ernstig* gebrek* 221 

fout* W/3 ontwerp* 178 

fout* W/3 uitvoering* 125 

gevaar* 401 

ingestort 80 

instort* 130 

*knik* 121 

ondergelopen 9 

onderlopen 8 

ontwerpfout* 301 

onvoldoende draag* 26 

onvoldoende sterk* 36 

uitvoeringsfout* 537 

veilig*   451 

verzak* 393 

water W/3 *lopen 25 

wateroverlast 279 

zakk* 219 

 

Dit zijn in totaal 3950 zoektermen. Het aantal vonnissen dat moet worden geanalyseerd op 

relevantie, is echter veel minder omdat in een vonnis vaak meerdere zoektermen voorkomen. 

Ook vinden de zoektermen tevens de tussenvonnissen en hoger beroep vonnissen die 

betrekking hebben op hetzelfde schadegeval als het eindvonnis in eerste aanleg.  

 

De reden dat veel verschillende zoektermen nodig zijn, is de diverse aard van constructieve 

schadegevallen. Bovendien kunnen, zoals uit het zoekplan blijkt, veel van de vonnissen met 

meer dan één zoekterm worden gevonden waardoor er met meer zekerheid kan worden 

gesteld dat alle gevallen met constructieve schade in de zoekportal van de RvA worden 

gevonden.  

 

                                                 
333
 inclusief vonnissen uit 2010. 

334
 De zoekcode W/n zoekt combinaties van woorden waar maximaal ‘n’ woorden tussen zitten. 
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5.1.4 Database zoektermen 

 

De vonnissen die worden gevonden met de in de vorige paragraaf gedefinieerde zoektermen, 

worden opgenomen in de “database zoektermen”, een Microsoft Acces bestand. In deze 

database worden achtereenvolgens vermeld: de zoekterm(en), de datum van het vonnis, het 

zaaknummer, eventuele tussenvonnissen/incidentele/hoger beroep/kort geding vonnissen, de 

relevantie van het vonnis, de woorden die met de zoektermen zijn gevonden, het onderwerp 

van het schadegeval en de motivatie of het wel of geen relevant vonnis is. 

 

In de volgende afbeelding is een gedeeltelijke weergave gegeven van de “database 

zoektermen”.  
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5.2 Inhoud van de database  

 

5.2.1  Inleiding 

De “database” is een Microsoft Acces bestand waarin alle relevante vonnissen (= vonnissen 

waarin constructieve schade voorkomt) komen te staan. 

 

Naast de oorzaken zullen veel verschillende kenmerken rondom constructieve schade worden 

onderzocht. Er zal dus bijvoorbeeld niet worden gefocust op een bepaald type schade of 

schade aan een bepaald constructie-onderdeel.  

 

Relevante gegevens over de schadegevallen worden opgenomen in de database. Deze 

gegevens zijn kenmerken of mogelijke invloedsfactoren. De meeste kenmerken zijn 

voorafgaand aan de start van het zoekproces vastgesteld. Tijdens het zoekproces zijn er een 

aantal kenmerken uit de database verwijderd vanwege te weinig informatie in de vonnissen 

over het kenmerk. Aan de andere kant zijn er ook een aantal kenmerken toegevoegd aan de 

database. 

 

De selectie van zaken die worden opgenomen in de database wordt gedaan aan de hand van 

de in paragraaf 1.3 genoemde afbakening waarbij de definities van bijlage I in acht worden 

genomen.  

 

5.2.2 Gebruikte kenmerken 

Rechtsprekende instantie 

Zaaknummer 

Tussenvonnis/hoger beroep vonnis  

Zoekterm(en) 

Omschrijving 

Omvang schade 

 

Eiser 

Verweerster  

% aansprakelijk 

 

Datum oplevering 

Datum schade 

Datum uitspraak 

 

Fase waarin de fout is gemaakt  

Fase waarin schade is ontdekt  

 

Sector  

Type gebouw 

Constructie-onderdeel 

Materiaal 
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Type fout 

Aard van de schade 

Type schade 

Oorzaak 

Fysieke oorzaak 

 

Onderaannemer/toeleveranciers partijen  

 

Wijzigingen  

Zijn wijzigingen van oorzakelijk belang 

 

Toezicht 

Falend Toezicht 

 

Algemene voorwaarden 

Partij die ontwerp heeft gemaakt 

Waarschuwingsplicht 

Overige juridische aspecten 

Overige opmerkingen 
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5.2.3 Codeboek 

Om de database compact en overzichtelijk te houden, wordt er voor een aantal categorieën 

gebruik gemaakt van afkortingen of cijfercodes.  

 

Rechtsprekende instantie 

 RvA:  Raad van Arbitrage voor de Bouw 

 AIBk:  Stichting Arbitrage-Instituut Bouwkunst  

 KIvI: Commissie van Geschillen van het KIvI 

  

Zoekterm(en) 

1 veilig* 

2 gevaar*  

3 calamiteit* 

4 bezw*ken 

5 instort* 

6 constructiefout* 

7 ontwerpfout* 

8 uitvoeringsfout* 

9 *knik* 

10 ernstig* gebrek* 

11 verzak* 

12 onvoldoende sterk* 

13 onvoldoende draag* 

14 belem* W/10
335
 bedrijf* 

15 bedrijfsschade 

16 fout* W/3 ontwerp* 

17 fout* W/3 uitvoering* 

18 ingestort 

19 ondergelopen 

20 onderlopen 

21 water W/3 *lopen 

22 wateroverlast 

23 zakk* 

 

Gebruikte symbolen: 

0  er zijn onvoldoende gegevens om het kenmerk te categoriseren. 

- het kenmerk/invloedsfactor is niet van toepassing  

                                                 
335
 De zoekcode W/n zoekt combinaties van woorden waar maximaal ‘n’ woorden tussen zitten. 
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5.2.4 Nadere omschrijving kenmerken 

 

Rechtsprekende instantie 

Dit is de Raad van Arbitrage voor de Bouw, de Stichting Arbitrage-Instituut Bouwkunst of de 

Commissie van Geschillen van het KIvI. 

 

Zaaknummer 

Het zaaknummer is het nummer van het eindvonnis, tenzij er geen eindvonnis is (soms is er 

alleen een (gedeeltelijk) tussenvonnis of kort geding vonnis).  

 

Tussenvonnis en/of hoger beroep  

Hier worden, indien hier sprake van is, de zaaknummers van een tussenvonnis, kort geding, 

hoger beroep op kort geding, incidenteel vonnis en hoger beroep vonnis gegeven. 

 

Zoekterm(en) 

Hier worden de zoektermen met behulp van de in paragraaf 5.2.3 gedefinieerde codes (zie ook 

bijlage IV) weergegeven. 

 

Omschrijving 

Hier wordt een korte omschrijving gegeven van het opgetreden schadegeval. Ook wordt 

aangegeven of de veiligheid in het geding is of de bruikbaarheid is verhinderd. 

 

Omvang schade 

Hier worden de kosten als gevolg van de schade weergegeven. Hieronder vallen behalve 

herstelkosten ook inkomstenderving en vertragingschade. Gerechtelijke kosten en deskundige 

kosten worden niet meegerekend. Er vindt geen correctie “nieuw-voor-oud” plaats. Bedragen 

zijn in euro’s inclusief BTW. Guldens worden omgerekend in euro’s (1 euro is 2,20 gulden). 

Rente wordt niet meegenomen. Een “0” betekent niet dat er geen geldelijke schade is, maar 

dat er geen of onvoldoende gegevens over de grootte van de schade bekend zijn. 

 

Eiser 

Hier worden de eiser of eisers van het geschil vermeld. 

 

Verweerder 

Hier worden de verweerder of verweerders van het geschil vermeld. Partijen in vrijwaring 

worden hierachter tussen haakjes vermeld. 

 

% aansprakelijk 

Hier worden de percentages van de betreffende constructieve schade vermeld waarvoor 

partijen aansprakelijk zijn. Het eerstgenoemde percentage hoort bij de eiser en het tweede bij 

de verweerder. Eventuele aansprakelijkheid van andere partijen of partijen in vrijwaring 

worden daarna vermeld.  

 

Datum oplevering 

Dit is de datum van de oplevering van het bouwwerk of het gedeelte van het bouwwerk 

waarin de schade zich heeft voorgedaan.  
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Datum schade 

Een schadegeval kan zich ineens voltrekken, maar kan ook gedurende een reeks van jaren 

geleidelijk ontstaan. In beide gevallen wordt de datum waarop de ernst van de situatie zich in 

volle omvang heeft geopenbaard, vermeld.
 336
  Stel bijvoorbeeld dat een vloerplaat ten 

gevolge van een gasexplosie is verzwakt zonder dat men zich dat heeft gerealiseerd en dat 

drie jaar later bij een nogal uitzonderlijke belasting de vloerplaat bezwijkt. In dat geval dient 

hier de datum van het bezwijken van de vloerplaat te worden aangegeven en niet de datum 

van de gasexplosie.
337
 

 

Datum uitspraak 

Hier wordt de datum van de uitspraak van het eindvonnis (en niet van het tussenvonnis of 

hoger beroep) gegeven. Als er geen eindvonnis is, wordt de datum van de uitspraak van het 

kort geding of van het tussenvonnis vermeld. 

 

Fase waarin de fout is gemaakt  

Dit kan de ontwerpfase
338
, uitvoeringsfase, gebruikfase, onderhoud en renovatie, verbouwing 

en uitbreiding, herbouw, en sloop zijn. De ontwerpfase omvat voorontwerp, besteksontwerp 

en detailontwerp. De gebruiksfase omvat de gehele periode van oplevering tot herbouw of 

sloop, behalve als er sprake is van onderhoud, renovatie, verbouwing of uitbreiding.  

 

Fase waarin schade is ontdekt  

Dit kan de uitvoeringsfase, gebruikfase
339
, onderhoud en renovatie, verbouwing en 

uitbreiding, herbouw, en sloop zijn.  

 

Sector 

Dit kan utiliteitsbouw, woningbouw of grond-, weg- en waterbouw (GWW) zijn. Als er 

grondwerkzaamheden worden uitgevoerd welke in de toekomst onderdeel uitmaken van een 

woongebouw of utiliteitsgebouw, wordt het schadegeval onder deze laatste categorie 

geschaard. Als het gebouw tot meerdere categorieën behoort (bijvoorbeeld deels woning, 

deels kantoor), is bepalend in welke van beide de schade optreedt. Als dit niet bekend is, 

wordt “0” ingevuld. Als door werkzaamheden voor een gebouw schade optreedt aan een 

belendend bouwwerk, wordt het type belendend bouwwerk tussen haakjes gegeven. 

 

Type gebouw 

Hier wordt een specificatie gegeven van de functie van het gebouw. Dit kan zijn woning 

(vrijstaand, rijtjeshuizen), woongebouw (flats), industrie (machinehal, productiehal), opslag 

(magazijn, loods), kantoor, winkel, sportgebouw (o.a. zwembad), logies (hotel), combinatie 

van functies
340
, of overig.  

 

                                                 
336
 SBR 1979, p. 14. 

337
 SBR 1979, p. 14. 

338
 De gegevens uit de vonnissen bieden niet voldoende informatie om een onderscheid tussen voorontwerp, 

besteksontwerp, definitief ontwerp en/of detailontwerp te maken. 
339
 Fase waarin het bouwwerk letterlijk wordt gebruikt, dus onderhoud en renovatie, en verbouwing en 

uitbreiding valt hierbuiten. 
340
 Hallen met een kantoor, loodsen met een kantoor of werkplaatsen met een kantoor. 
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Constructie-onderdeel 

Hier wordt het constructie-onderdeel vermeld waarin de oorzaak van de schade is gelegen. Dit 

kan de fundering, een vloer, een wand
341
 (dragend), een kolom, een ligger, een verbinding, 

een trap, het dak
342
, de dakbedekking, een spant, de gevelbekleding

343
, een balkon, een niet-

dragende wand, een plafond, een damwand, en een hulpconstructie (steiger, bekisting) zijn. 

“Overig” vormt een restcategorie. Vaak is dit ook het constructie-onderdeel waarin schade 

optreed. Als de schade (ook) optreed in een ander constructie-onderdeel, wordt dit onderdeel 

in de database tussen haakjes vermeld. Bij meerdere constructieonderdelen, wordt in het 

cirkeldiagram (zie paragraaf 5.3.1) het meest belangrijke constructie-onderdeel genoteerd. 

 

Constructiemateriaal 

Dit kan beton, wapening in beton
344
, staal-beton, staal, hout, afwerking (bekleding, 

bedekking) of steen (baksteen, natuursteen, kalkzandsteen) zijn. In geval van meerdere 

constructie-onderdelen worden in de database achter de materialen de bijbehorende 

constructie-onderdelen genoemd. Als er sprake is van meerdere materialen, wordt in het 

cirkeldiagram (zie paragraaf 5.3.1) het materiaal van het schadeveroorzakende element 

genoemd. Als dit element meerdere materialen heeft, wordt in het cirkeldiagram het meest 

belangrijke materiaal genoemd. Bij bouwkundige elementen (plafond, gevelplaat, dakplaat) 

wordt het materiaal aangeduid met "afwerking" met daarachter tussen haakjes het materiaal 

van het element zelf gevolgd door het bevestigingsmateriaal).  

 

Type fout 

Dit kan zijn een ontwerpfout (zie voorbeelden paragraaf 5.2.6), uitvoeringsfout (zie 

voorbeelden paragraaf 5.2.6), materiaalfout (inferieure materiaalkwaliteit
345
), gebruiksfout 

(overbelasten)
346
 en een onderhoudsfout (geen goed of geen onderhoud) zijn. Bij de 

gebruiksfout is het niet van belang of de gebruiker ook schuldig is aan deze fout.
347
 Er kan 

ook sprake zijn van overmacht. Dit is bijvoorbeeld het geval als een bepaald 

schademechanisme nog niet bekend was
348
, als de capaciteit van het reguliere afvoersysteem 

voldoet aan normen, maar de opgetreden regenbelasting veel hoger was
349
 of als de oorzaak 

van het afwaaien van dakplaten een beduidend hogere belasting is dan waartegen op grond 

van de normen rekening mee moest worden gehouden (er ontstond extra overdruk na het 

                                                 
341
 In dit onderzoek vallen gevels ook binnen de categorie wanden, omdat de vonnissen vaak niet voldoende 

informatie bieden om dit onderscheid te maken. 
342
 De gehele dakconstructie, dus ook dakliggers.  

343
 In deze categorie vallen ook gevelpanelen. Het gaat om RvA 9 februari 2007, nr. 25.832 en RvA 1 september 

2009, nr. 29.733 en 1200-0498. 
344
 Als in dit onderzoek wordt gesproken over beton, gaat het om gewapend beton. 

345
 Als een lage kwaliteit van het materiaal bewust in het ontwerp is gekozen (en hierdoor constructieve schade 

onstaat), zal het als een ontwerpfout worden gekwalificeerd. Als er in de uitvoering een materiaal wordt 

toegepast dat een lagere kwaliteit heeft als is voorgeschreven, zal het als een uitvoeringsfout worden 

gekwalificeerd. 
346
 Constructieve aanpassingen (weghalen wanden, plaatsen wanden, aanbrengen sparingen, etc.) die door de 

gebruiker of eigenaar zelf worden uitgevoerd, vallen onder de fase verbouwing en worden bijvoorbeeld als een 

uitvoeringsfout en niet als een gebruiksfout gekwalificeerd.  
347
 Zie bijvoorbeeld RvA 9 juni 1993, nr. 15.397 (met hoger beroep RvA 1 september 1995, nr. 70.100) waarbij 

de schuld van gebruiksfout lag bij de architect die de gebruiker hiervoor niet had gewaarschuwd. 
348
 Zie bijvoorbeeld RvA 4 oktober 2006, nr. 25.565. 

349
 Zie bijvoorbeeld RvA 10 september 2004, nr. 24.043. Hier lag echter ook een grote ontwerpfout aan ten 

grondslag, waardoor deze wordt gecategoriseerd als ontwerpfout. 
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afwaaien van gevelplaten)
350
. Als schade ontstaat door het correct uitvoeren van een 

voorgeschreven schadeveroorzakende uitvoeringsmethode, wordt die gezien als een 

uitvoeringsfout.
351
 Een foute aanwijzing van de opdrachtgever tijdens het werk, wordt ook 

gezien als een uitvoeringsfout.
352
 Er kan ook schade ontstaan door het niet correct uitvoeren 

van een voorgeschreven uitvoeringsmethode. De oorzaak van het schadegeval wordt dan 

gecategoriseerd als het niet uitgevoerd conform het ontwerp (het wordt niet gecategoriseerd 

als een onjuiste uitvoeringsmethode).
353
  

 

Aard van de schade:  

Dit kan zijn: bezwijken (geheel of gedeeltelijk), scheurvorming, wateroverlast, hechting 

(vallen, loszitten), of materiaalaantasting (roestvorming, houtrot, betonrot), doorbuiging, 

instabiliteit, verzakking
354
 en beschadiging. Geregeld heeft de aard van de schade meerdere 

vormen. Zo is er bij verzakkingen bijna altijd sprake van scheuren. De belangrijkste aard van 

de schade worden in het cirkeldiagram opgenomen (dus één per schadegeval). Bij 

verzakkingen is de aard van de schade “verzakking” en niet “scheuren”.  

  

Type schade   

Dit geeft de eventuele invloed van externe belastingen weer. Dit kan zijn brandschade, 

stormschade (wind), wateraccumulatie of sneeuwbelasting. 

 

Oorzaak  

Er spelen vaak meerdere oorzaken. Al deze oorzaken worden in de database weergegeven. Ze 

worden op volgorde van belangrijkheid gezet. Achter de oorzaak wordt, indien bekend, de 

suboorzaak vermeld (oorzaak en suboorzaak worden gescheiden door een dubbele punt). Als 

er meerdere oorzaken van hetzelfde type zijn (bijvoorbeeld twee fouten in een berekening, 

worden ze samen als één fout in de berekening vermeld als het samenhangende fouten zijn. 

Wijzigingen of onvoldoende toezicht/controle wordt niet als oorzaak aangemerkt. 

Achterliggende oorzaken worden bij “overige opmerkingen” vermeld. 

 

Fysieke oorzaak 

De fysieke oorzaak is het gebrek op elementniveau. Voorbeelden hiervan zijn te weinig 

wapening, te korte palen, te hoge waterbelasting en verlies aan sterkte door 

materiaalaantasting. 

 

Onderaannemer/toeleveranciers  

Als er buiten de aannemer en constructeur nog andere partijen bij de bouw betrokken zijn, 

zoals onderaannemers of leveranciers worden ze hier vermeld. Als ze fouten hebben gemaakt, 

wordt dat hierachter genoteerd. 

 

                                                 
350
 RvA 6 april 2009, nr. 26.956.  

351
 Zie bijvoorbeeld RvA 1 september 2006, nr. 27.208; RvA 20 juni 2001, nr. 20.411 en 20.637 (met hoger 

beroep RvA 3 december 2005, nr. 70.602); RvA 6 april 1993, nr. 16.356. 
352
 Zie bijvoorbeeld RvA 14 mei 2002, nr 22.355 (met hoger beroep RvA 30 november 2004, nr. 70.683). 

353
 RvA 6 juli 1998, nr. 18.572 (met hoger beroep RvA 27 september 1999, nr. 70.391). 

354
 Verzakkingen zien alleen op verzakkingen van de fundering. “Verzakking” van een constructie valt onder 

doorbuigingen.  
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Wijzigingen 

Als er wijzigingen zijn gemaakt in het ontwerp, de uitvoering of het gebruik worden ze hier 

vermeld. Het niet uitvoeren conform ontwerp wordt niet gezien als een wijziging. 

 

Wijziging een rol gespeeld 

Als de wijziging een rol heeft gespeeld bij het ontstaan van de schade, wordt dat hier vermeld. 

 

Toezicht 

Als er toezicht is gehouden, directie is gevoerd of enige ander vorm van controle is gepleegd, 

wordt hier vermeld welke partij dit heeft gedaan. 

 

Falend toezicht 

Als er sprake is van falend toezicht, directie of controle, wordt dat hier vermeld.  

 

Algemene voorwaarden  

Hier worden de toepasselijke algemene voorwaarden vermeld. Als er partijen in vrijwaring 

zijn, zijn er meerdere algemene voorwaarden van toepassing. 

 

Partij die ontwerp heeft gemaakt 

In deze categorie wordt onderscheid gemaakt tussen constructeur, aannemer en architect. 

Achter de partij wordt vermeld welke onderdelen van het ontwerp zijn gemaakt (bestek, 

details, tekeningen en/of berekeningen). Tussen haakjes wordt vermeld door wie de partij die 

het ontwerp heeft gemaakt, is ingeschakeld. Soms is er alleen bekend dat het ontwerp 

afkomstig is van een bepaalde partij (meestal opdrachtgever of aannemer). In zo’n geval is het 

dus onbekend welke partij het ontwerp heeft gemaakt.  

 

Waarschuwingsplicht 

Hier wordt vermeld of er een beroep op de waarschuwingsplicht is gedaan en of deze door de 

arbiter is gehonoreerd. De waarschuwingsplicht komt alleen aan bod voor zover deze 

betrekking heeft op constructieve schade. De Raad van Arbitrage oordeelt ook over de 

waarschuwingsplicht met betrekking tot andere aspecten zoals overschrijdingen van kosten, 

wijziging van vergunningsaanvraag en tegenstrijdigheden in het bestek. Deze gevallen 

worden dus niet vermeld en onderzocht. 

 

Overige juridische aspecten 

Hier worden eventuele andere juridische aspecten vermeld. 

 

Overige opmerkingen 

Hier wordt al de overige interessante informatie genoteerd.  
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5.2.5 Kenmerken die niet zijn opgenomen in de database 

Een aantal kenmerken zijn aanvankelijk opgenomen in de database. Na verloop van tijd bleek 

hiervoor te weinig informatie in de vonnissen te staan om de database te kunnen vullen. Dit 

betreft het niveau (micro, meso
355
, macro), de bouworganisatie (traditioneel, Design & 

Construct, etc.) en de geografische ligging in Nederland
356
.  

 

5.2.6 Rubricering van oorzaken van fouten 

Oorzaken zijn er in verschillende vormen. Onderscheiden kunnen worden het type fout, de 

oorzaak, de suboorzaak, de fysieke oorzaak en de achterliggende oorzaak.  

 

Fysieke oorzaken zijn gebreken op elementniveau die zich voordoen als gevolg van de 

suboorzaak.  

 

Achterliggende oorzaken zijn oorzaken die direct zijn terug te voeren op het handelen of de 

denkwijze van mensen: 

 

- denkfout (vergeten, leesfout, interpretatiefout, risico niet goed inschatten); 

- communicatiefout  (niet goed communiceren van gegevens of wijzigingen);  

- zuinigheid; 

- tijdsdruk; 

- onvoldoende overzicht; 

- onvoldoende kennis (onervarenheid, kennis van mechanica, kennis etc.); 

- onzorgvuldigheid. 

 

Op de volgende bladzijde is voor ontwerpfouten en uitvoeringsfouten het verband 

weergegeven tussen type fout, oorzaak en suboorzaak. Bij gebruiksfouten, materiaalfouten en 

onderhoudsfouten is er geen verschil tussen het type fout en de oorzaak.    

 

                                                 
355
 Wel zijn er af en toe achterliggende oorzaken, zoals communicatiefouten in vonnissen te vinden. Ook zijn er 

enige gegevens beschikbaar over onvoldoende toezicht en controle. 
356
 De plaatsnaam wordt in een vonnis geanonimiseerd door alleen de eerste letter te gebruiken 
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Type fout  Oorzaak      Suboorzaak
357

  

          

 
            

          
          

            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
357
 Veel voorbeelden van suboorzaken zijn ontleend aan TNO-rapport Pilot-registratie ABC 2009. 

Ontwerpfout Fout in berekening 

Fout in ontwerpkeuze 

Fout in tekening 

Uitvoeringsfout 

Bijvoorbeeld: 

- verkeerde schematisering 

- verkeerd gebruik software 

- verkeerde interpretatie uitkomsten software 

- bug in software 

- geen/onvolledige berekening 

- vergeten belastinggevallen 

- verkeerde uitgangspunten 

Bijvoorbeeld: 

- verkeerde keuze type fundering 

- verkeerde keuze materiaal 

- dak niet voorzien van noodoverstorten 

- fout in (ontworpen) detaillering 

Bijvoorbeeld: 

- gebrekkige kwantiteit 

-totaal niet aanwezig 

-minder aanwezig dan in ontwerp  

- verkeerde plaats 

- minder lengte (bijv. van palen) dan in 

  ontwerp  

- ongeschikt materiaal toegepast 

Onjuiste montage 

(slechte handenarbeid, 

slecht vakmanschap) 

Beschadiging 

Niet uitgevoerd  

conform ontwerp 

Bijvoorbeeld: 

- geen tekening 

- verkeerde maatvoering 

- constructie-element niet getekend 

Bijvoorbeeld: 

- laswerk van slechte kwaliteit 

- verkeerd samenstellen onderdelen  

- door verkeerde opslag 

- bij transport  

- tijdens montage, bijv. vertrappen van 

  wapening 

Onjuiste uitvoe-

ringsmethode 

Bijvoorbeeld: 

- onjuiste volgorde van montage 

- te vroeg verwijderen van stempels 
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5.3 Analyse van data  

 

 

5.3.1 Inhoud database 

Totaal staan er 148 vonnissen en 151 schadegevallen
358
 in de database.

359
 De kenmerken van 

deze schadegevallen worden in volgende paragrafen weergegeven. Hierbij worden 

cirkeldiagrammen gebruikt. Bij elke ‘taartpunt’ in het cirkeldiagram wordt het kenmerk, het 

aantal schadegevallen met dat kenmerk en het percentage van dat kenmerk op het totaal 

vermeld. Vaak is er voor meerdere schadegevallen het betreffende kenmerk onbekend. Deze 

schadegevallen worden meestal niet in de cirkeldiagrammen verwerkt, maar het aantal van 

deze gevallen wordt in een voetnoot gegeven.  

 

 

1995; 6; 4%

1996; 4; 3%

1997; 7; 5%

1998; 4; 3%

1999; 8; 5%

2000; 8; 5%

2001; 8; 5%

2002; 10; 7%

2003; 6; 4%

2004; 11; 7%

2005; 13; 9%

2006; 10; 7%

2007; 8; 5%

2008; 16; 11%

2009; 17; 11%

1992; 0; 0% 1994; 6; 4%1993; 9; 6%

 
Figuur: aantal vonnissen in de database per jaar (naar jaartal van uitspraak)  

 

In paragraaf 5.3.9 zal worden ingegaan op de oorzaken van constructieve schade. Vanaf 

paragraaf 5.3.15 worden een aantal “thema’s” behandeld, zoals schadegevallen door 

wateraccumulatie, bouwkundige schade, daken van zwembaden, verzakkingen, scheuren, 

wateroverlast, sneeuw- en brandschade. Daarna zullen de schadegevallen waarbij de 

veiligheid in het geding is, worden vergeleken met de schadegevallen waarbij de 

bruikbaarheid is verhinderd. Tot slot wordt vastgesteld of er trends zijn te ontdekken. 

 

                                                 
358
 In 3 vonnissen staan elk 2 verschillende schadegevallen. 

359
 Een schadegeval dat precies in dezelfde vorm, door dezelfde partij en in eenzelfde soort gebouw is gemaakt, 

wordt één keer meegeteld. Zie RvA 1 september 2006, nr. 27.210, RvA 1 september 2006, nr. 27.209 en RvA 1 

september 2006, nr. 27.208. Ditzelfde geldt voor RvA 15 april 2004, nr. 23.824, RvA 21 oktober 2005, nr. 

23.744 en RvA 15 april 2004, nr. 23.702. Ook geldt dit voor RvA 31 oktober 2006, nr. 24.753 (met tussenvonnis 

RvA 13 april 2005, nr. 24.753 en hoger beroep RvA 5 juni 2009, nr. 71.216).  
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5.3.2 Veiligheid in het geding of bruikbaarheid verhinderd 

Constructieve schade kan worden verdeeld in twee categorieën: schade waarbij de veiligheid 

in het geding is en schade waarbij de bruikbaarheid verhinderd is. In de database zitten 95 

schadegevallen waarbij de veiligheid in het geding is en 56 schadegevallen waarbij de 

bruikbaarheid is verhinderd. Overigens zal in bijna alle gevallen dat de veiligheid in het 

geding is, de bruikbaarheid ook zijn verhinderd.  

Veiligheid in geding

95

63%

Bruikbaarheid 

verhinderd

56

37%

 

Figuur: veiligheid in het geding en bruikbaarheid verhinderd  

 

De schadegevallen waarbij de veiligheid in het geding is, kunnen worden onderverdeeld in 

bouwkundige schade (schade aan niet-constructieve delen van een bouwwerk welke een 

gevaar opleveren) en overige gevallen (zoals instortingen, grote doorbuigingen en instabiele 

constructie-elementen). Het gevaar door bouwkundige elementen kan weer worden 

opgesplitst in groot gevaar en matig gevaar (zie paragraaf 1.3.3). 

 

Overig

70

74%

Matig gevaar (G-II)

20

21%

Groot gevaar (G-I)

5

5%

 

Figuur: onderverdeling van de schadegevallen waarbij de veiligheid in het geding is  

 

Uit het diagram blijkt dat ongeveer een kwart van de constructieve schadegevallen wordt 

veroorzaakt door bouwkundige elementen. Deze bouwkundige schade bestaat vooral uit een 

matig gevaar, zoals één of twee vallende zware elementen of loszitten van een aantal zware 

elementen. De aard van de schade zal worden behandeld in paragraaf 5.3.4.  
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5.3.3 Bouwsector, type bouwwerk en type gebouw 

Bouwwerken kunnen worden ingedeeld in gebouwen, grond-, weg-, en waterbouw (GWW) 

en overige bouwwerken
360
. Het aandeel gebouwen in de database is het grootst (91%). Het 

aandeel GWW is klein (5%). Deze verhoudingen zijn anders dan de verhoudingen van de 

bouwsommen
361
 in Nederland: 74% van de bouwsom kon in 2007 worden toegerekend aan de 

gebouwensector en 28% aan de GWW-sector
362
. Een mogelijke verklaring is dat een groot 

deel van de bouwsom in de wegenbouw zit en hierbij constructieve schade minder voorkomt. 

 

gebouw

135

91%

overig

6

4%

GWW

8

5%

 
Figuur: sector

363
      Figuur: type gebouw

364
  

 

De sector gebouwen kan worden onderverdeeld in woningbouw en utiliteitsbouw. In de 

database zitten meer schadegevallen in de utiliteitsbouw (60%) dan in de woningbouwsector 

(40%). Deze verhouding kan worden vergeleken met de verhouding in bouwsom
365
: 38% van 

de bouwsom kon in 2007 worden toegerekend aan de woningbouwsector, 36% aan de 

utiliteitsbouwsector (alle overige gebouwen).
 366
 De verhouding kan ook worden vergeleken 

met het aantal verleende bouwvergunningen. Ongeveer 70% van bouwvergunningen zijn 

verleend voor woningen en 30% aan bouwvergunningen voor bedrijfsgebouwen.
367
  

 

Op basis van deze getallen lijkt er dus relatief veel schade te zijn in de utiliteitsbouw. Een 

juridische verklaring is dat er in de woningbouw ook wordt gekozen voor contractvormen 

waarbij de arbiter niet bevoegd is.
368
 Een technische verklaring is in de utiliteitsbouw vaak 

sprake is van unieke projecten: elk gebouw is anders door de specifieke randvoorwaarden en 

                                                 
360
 Zoals silo’s, reclamezuilen en ondergrondse opslagplaatsen. 

361
 Hoewel deze getallen niet het aantal bouwwerken weergegeven, bieden ze enig vergelijkingsmateriaal voor 

de orde grootte van verhoudingen tussen de gebouwensector en de GWW. 
362
 Bron: EIB 

363
 Van 2 schadegevallen is de sector onbekend. 

364
 Van 6 schadegevallen is het type gebouw onbekend. 

365
 Hoewel deze getallen niet het aantal gebouwen weergegeven, bieden ze enig vergelijkingsmateriaal voor de 

orde grootte van verhoudingen tussen woningbouw en utiliteitsbouw. 
366
 Bron: EIB. 

367
 Bron: CBS. 

368
 Zo worden geschillen die ontstaan naar aanleiding van de koop van nieuwbouw eengezinswoningen en 

appartementen die beheerst worden door de KA/AV 2007 en de Garantie- en waarborgregeling 2007 beslecht 

door het Arbitrage Instituut GIW-woningen. Zie Bruggeman, Chao-Duivis & Koning 2007, p. 214. 

utiliteitsbouw

77

60%

woningbouw

52

40%
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wensen van opdrachtgevers. Bij woningbouw is er vaak sprake van seriematige productie 

waardoor de kans op fouten wellicht kleiner is. Ook wordt er in de woningbouw mogelijk 

robuuster gebouwd vanwege bouwfysische eisen (bijvoorbeeld strenge eisen m.b.t. 

geluidsisolatie, waardoor betonwanden en vloeren altijd een minimale dikte hebben en de 

sterkte niet maatgevend is voor de afmetingen van de constructie).  

 

Uit het onderstaande diagram blijkt dat constructieve schade in allerlei type gebouwen 

voorkomt.  

woning

37

33%

industrie

8

7%

woongebouw

11

10%

logies

1

1%

overig

17

15%

opslag

13

12%

kantoor

8

7%

winkel

4

4%

sportgebouw

4

4%

combinatie van 

functies

8

7%

 
Figuur: type gebouw

369
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
369
 Van 26 schadegevallen is het type gebouw onbekend. 
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5.3.4 Aard van de schade 

De aard van de schade komt in veel verschillende vormen voor. Het aandeel “bezwijken” is 

het grootst (28%). Daarna volgen verzakking (16%), hechting (12%) en doorbuiging (10%). 

 

bezwijken

43

28%

doorbuiging

15

10%

scheuren

18

12%

materiaalaantasting

11

7%

instabiliteit

11

7%

hechting

18

12%

beschadiging

1

1%

overig

1

1%

verzakking

24

16%

wateroverlast

9

6%

 

Figuur: aard van de schade        

 

In de volgende paragrafen wordt er op een aantal van deze categorieën teruggekomen. 

Paragraaf 5.3.16 behandeld bouwkundige schade (waarbij er vaak sprake is van een gebrek 

aan hechting), paragraaf 5.3.18 verzakkingen, paragraaf 5.3.19 scheurvorming en paragraaf 

5.3.20 behandelt wateroverlast. 
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5.3.5 Fase waarin de fout is gemaakt 

De meest voorkomende fasen waarin de fout wordt gemaakt, zijn ontwerp (26 %) en 

uitvoering (23%). Daarnaast heeft de combinatie ontwerp- en uitvoeringsfase een aandeel van 

18%. Totaal hebben ontwerp en uitvoering dus een aandeel van 67%.  

 

 

uitvoeringsfase

31

23%

ontwerpfase

37

26%

herbouw

1

1%

sloop

0

0%

fabricage

9

7%

verbouwing en 

uitbreiding

23

17%

gebruiksfase

4

3%
ontwerp- en 

uitvoeringsfase

24

18%

onderhoud en 

renovatie

5

4%

combinatie van 

fasen

1

1%

 

Figuur: fase waarin de fout is gemaakt
370

  

 

Deze cijfers kunnen worden vergeleken met de bouwsommen voor de utiliteitsbouw
371
. In 

2007 was 38% van de bouwsom van utiliteitsbouw voor nieuwbouw, 20% voor herstel en 

verbouwingen en 42% voor onderhoud. De 20% voor herstel en verbouwingen komen 

ongeveer overeen met het aandeel van verbouwing, uitbreiding en renovatie
372
 (samen 21%) 

uit het diagram. Verder blijkt dat er relatief weinig constructieve schade in de onderhoudsfase 

ontstaat. Een verklaring hiervoor is dat de kans op constructieve schade bij onderhoud klein 

is, omdat de bijbehorende, meestal niet-ingrijpende werkzaamheden niet veel gevaar voor de 

constructie opleveren. 

 

Het lage percentage voor schade tijdens gebruik (4%) kan mogelijk komen doordat 

gebruiksfouten de schade vaak niet op de een van de partijen kan worden verhaald en 

daardoor relatief weinig zaken bij de RvA terecht komen. Verder zal overbelasting van de 

constructie vanwege de veiligheidsfactoren (variërend tussen 1,2 en 1,5
373
) die bij de 

berekening van belastingen worden gebruikt zorgen dat enige overbelasting niet snel tot 

schade zal leiden.  

 

                                                 
370
 Van 16 schadegevallen is de fase onbekend. 

371
 Er zijn geen gegevens bekend van de bouwsom van onderhoud in de woningbouw. 

372
 Alle gevallen van onderhoud en renovatie in de database betreffen renovatie. 

373
 Afhankelijk van de gebruiksfunctie van het bouwwerk. 
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5.3.6 Fase waarin de schade is ontdekt 

De meest voorkomende fase waarin de schade wordt ontdekt, is de gebruiksfase. Totaal heeft 

deze fase een aandeel van 67%. Dat betekent dat vooral de gebruikers van gebouwen gevaar 

ondervinden. Het aandeel van de uitvoeringsfase waarin de schade wordt ontdekt, is 25%. Dit 

percentage is hoger als de verbouwing en uitbreiding, en onderhoud en renovatie erbij worden 

opgeteld. Deze fasen betreffen immers ook de uitvoering van werkzaamheden. Totaal levert 

dat een percentage van 32 % op. Het is niet opvallend dat het aandeel van de overige fasen 

klein is. Herbouw komt weinig voor. In de ontwerpfase kan er nog geen sprake zijn van 

schade. Fouten in de sloopfase zullen niet snel tot schade leiden (althans geen materiële 

schade waardoor het niet tot een zaak voor de RvA zal leiden).  

 

 

gebruiksfase

96

67%

herbouw

1

1%

sloop

0

0% ontwerpfase

0

0%

onderhoud en 

renovatie

5

4%

verbouwing en 

uitbreiding

4

3%
uitvoeringsfase

36

25%

 

Figuur: fase waarin de schade is ontdekt
374

 

 

De fase waarin de schade is ontdekt, is bepalend voor de financiële consequenties voor 

partijen. De CAR-verzekering biedt dekking tegen schades die aan het licht komen tijdens de 

looptijd van de verzekering. Dit is meestal tot aan de oplevering of het einde van de 

onderhoudstermijn. Een gebrek dat tijdens de bouw is ontstaan en pas na afloop van de CAR-

verzekering aan het licht komt, valt niet onder de dekking. Bovendien heeft de fase invloed op 

de aansprakelijkheid van partijen. Dit zal nader worden besproken in paragraaf 5.3.25.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
374
 Van 9 schadegevallen is de fase onbekend. 
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5.3.7 Constructie-onderdeel 

Er worden 4 hoofdgroepen onderscheiden, namelijk hoofddraagconstructie, fundering, 

bouwkundig en anders. Tot de hoofddraagconstructie behoren de vloeren, wanden, liggers, 

kolommen, verbindingen, spanten en daken. In de categorie bouwkundig zitten dakbedekking, 

gevelbekleding en plafondelementen. De categorie “anders” bestaat uit damwanden, 

hulpconstructies, balkons en alle overige constructie-onderdelen. 

 

 

hoofddraag-

constructie

79

54%
fundering

20

13%

bouwkundig

27

18%

anders

23

15%

 
 

Figuur: constructie-onderdeel
375

            Figuur: hoofddraagconstructie 

  

Opvallend is dat maar 54% van de schadegevallen de hoofddraagconstructie betreft. Deels 

wordt dit veroorzaakt door de brede definitie van constructieve schade zoals in dit onderzoek 

wordt gebruikt. Daarnaast betreft constructieve schade relatief vaak de fundering. Nederland 

wordt immers gekenmerkt door zijn onvoorspelbare bodemgesteldheid en dikke slappe lagen 

grond.  

 

Als naar de onderdelen van de hoofddraagconstructie wordt gekeken, zijn dak (33%), wanden 

(27%) en vloeren (22%) de belangrijkste onderdelen waarin constructieve schade optreedt. 

Het grote percentage schade aan daken wordt vooral veroorzaakt door wateraccumulatie en 

wind. Tot slot blijkt dat er relatief weinig constructieve schade is als gevolg van gebreken in 

kolommen en verbindingen, terwijl verbindingen vaak een lastig onderdeel vormen in het 

ontwerpproces.  

 

Schade aan dak of dakbedekking komt voornamelijk (in 82% van de gevallen) voor bij 

utiliteitsbouw. Dit is het gevolg van het toepassen van lichte platte daken in de utiliteitsbouw. 

Schade bij vloeren is opvallend vaak veroorzaakt door te rekenen met te lage belastingen. 

 

 

 

                                                 
375
 Van 2 schadegevallen is het constructie-onderdeel onbekend. 

vloer

17

22%

wand (dragend)

21

27%kolom

1

1%
ligger

7

9%

verbinding

3

4%

dak

27

33%

spant

3

4%
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fundering

20

13%

overig 

11

7%

balkon

1

1%

hulpconstructie

2

1%

damwand

9

6%

dakbedekking

11

7%

spant

3

2%

dak

27

19%
verbinding

3

2%

ligger

7

5%

kolom

1

1%

gevelbekleding

12

8%

wand (dragend)

21

14%

niet-dragende wand

0

0%

vloer

17

11%

plafond

4

3%

 
Figuur: constructie-onderdeel op elementniveau

376
 

 

Als wordt gekeken op het niveau van constructie-elementen, dan blijkt dat er in alle mogelijke 

elementen van een bouwwerk constructieve schade optreedt. Schade aan dak en dakbedekking 

vormt samen 26% van de constructieve schade. Er is ook relatief veel schade door gebreken 

in damwanden.  

 

 

 

 

 

                                                 
376
 Van 2 schadegevallen is het constructie-onderdeel onbekend. 
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5.3.8 Constructiemateriaal 

Het aandeel in beton
377
 is het grootst, namelijk 33%. Daarna volgt staal met 26%. Beton 

wordt in Nederland veel meer gebruikt als constructiemateriaal dan staal. Globaal gezien 

wordt per inwoner per jaar in Nederland 2700 kg beton, 400 kg staal en 100 kg hout
378
 

verbruikt.
379
 Er is dus relatief veel schade in stalen constructies. Dit kan grotendeels worden 

verklaard door een hoog aantal schadegevallen als gevolg van wateraccumulatie. Stalen 

gebouwen (vaak hallen) zijn gevoelig voor wateraccumulatie, maar ook is de oorzaak vaak 

gelegen in een gebrek in de noodafvoeren (zie paragraaf 5.3.15). In het algemeen zit bij staal 

de ontwerpspanning relatief dicht bij de werkelijk optredende spanning. Met de 

rekentechnieken kan de spanningen vrij precies worden berekend en door de relatief hoge 

materiaalkosten van staal wordt er geprobeerd zo optimaal mogelijk te dimensioneren.  

beton

31

26%

wapening in beton

8

7%

staal

32

26%

afwerking

24

20%

overig 

9

8%

staal-beton

0

0%

steen

7

6%

hout

8

7%

 
Figuur: constructiemateriaal

380
 

 

Het aandeel afwerking is 20%. Dit percentage is het gevolg van schade aan bouwkundige 

elementen welke een gevaar vormen en zo volgens de afbakening binnen dit onderzoek 

vallen.  

 

Er zijn lage percentages te vinden bij hout. Dit materiaal wordt relatief weinig gebruikt in 

Nederland als constructiemateriaal waardoor dit te verwachten is. Opvallend is dat er geen 

schade is aan staal-betonconstructies, die in Nederland nog wel eens worden toegepast.  

 

 

 

                                                 
377
 Als in dit onderzoek wordt gesproken over beton, gaat het om gewapend beton. Er zitten geen schadegevallen 

met voorgespannen beton in de database.  
378
 Verver & Fraaij 2004. 

379
 Hoewel deze getallen alleen het aantal kg geven, bieden ze enig vergelijkingsmateriaal voor de orde grootte 

van verhoudingen tussen het aantal bouwwerken met die materialen. 
380
 Van 32 schadegevallen is het constructiemateriaal onbekend. 
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5.3.9 Oorzaken van constructieve schade 

 

Type fout 

De meeste schadegevallen betreffen een ontwerpfout, een uitvoeringsfout of een combinatie 

van beide. Het aandeel ontwerpfouten (34 %) is het grootst. Op de tweede plaats staan de 

uitvoeringsfouten (32%) en op de derde plaats een combinatie (een) ontwerpfout(en) en (een) 

uitvoeringsfout(en) (20%). Samen hebben zij een aandeel van 86%. 

 

ontwerpfout

46

34%

uitvoeringsfout

44

32%

onderhoudsfout

0

0%

fabricagefout

1

1%

combinatie van 

verschillende fouten

4

3%
overmacht

2

1%

gebruiksfout

4

3%

ontwerp- en 

uitvoeringsfout

27

20%

materiaalfout

8

6%

 
Figuur: type fout

381
  

 

Het is te verwachten dat het percentage ontwerpfouten in de werkelijkheid hoger ligt dan uit 

het cirkeldiagram blijkt, vanwege het feit dat in de zoekportal van de RvA vonnissen staan 

van de RvA zelf sinds 1992, maar van het AIBk sinds 1996 en van KIvI sinds 2007.
382
  

  

Op het eerste gezicht is het opvallend dat er vaak ook een combinatie tussen ontwerp- en 

uitvoeringsfouten leidt tot constructieve schade. Waar constructieve schade regelmatig wordt 

veroorzaak door meer dan één oorzaak (zie volgende bladzijde) is het echter logisch dat niet 

alleen meerdere ontwerpfouten of meerdere uitvoeringsfouten tot een schadegeval leiden, 

maar ook een combinatie van die twee. 

 

Een juridische verklaring voor het lage percentage gebruiksfouten (3%) is dat bij 

gebruiksfouten de schade vaak niet op een van de partijen kan worden verhaald en daardoor 

relatief weinig zaken bij de RvA terecht komen. Gebruiksfouten zullen dus mogelijk meer 

voorkomen dan uit de database blijkt. Een technische verklaring is dat de veiligheidsfactoren 

(1,2 en 1,5) die bij de berekening van belastingen worden gebruikt, er voor zorgen dat enige 

overbelasting niet snel tot constructieve schade kan leiden.  

 

Naast de ontwerpfouten, uitvoeringsfouten en gebruiksfouten zijn er materiaalfouten (8%), 

twee gevallen van overmacht (1%) en is er één fabricagefout (1%).  

                                                 
381
 Van 15 schadegevallen is het type fout onbekend. 

382
 Overigens komt het wel voor dat zaken bij de RvA, het AIBk en het KIvI gevoegd worden behandeld, 

waardoor een deel van de zaken ook vóór de genoemde data in de zoekportal van de RvA voorkomen. 
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Oorzaken 

Zoals blijkt uit rapporten over schadegevallen, zoals Leren van Instortingen, zijn er vaak 

meerdere oorzaken voor een schadegeval. Dit blijkt ook gedeeltelijk uit de database. In 59% 

schadegevallen is één oorzaak aan te wijzen en in 41% van de schadegevallen zijn er 

meerdere oorzaken aan te wijzen. Als er sprake is van meer dan één oorzaak, zijn deze 

oorzaken geregeld van verschillend typen (zie vorige pagina). 

 

één oorzaak

76

59%

meerdere oorzaken

53

41%

 
Figuur: aantal oorzaken

383
 

 

Bij de percentages in het bovenstaande diagram moet worden opgemerkt dat er vaak meerdere 

suboorzaken ten grondslag liggen aan de oorzaak. Ook zijn zaken als falende controle en 

toezicht, wijzigingen en achterliggende oorzaken niet in het diagram verwerkt. Daarnaast 

zullen arbiters mogelijk vooral de oorzaken beschrijven die van belang zijn voor het bewijzen 

van de aansprakelijkheid van één van de in het geschil zijnde partijen. Tot slot bevat de 

database allerlei schadegevallen, klein en groot. Mogelijk heeft één fout op een klein 

bouwwerk een groter gevolg voor de veiligheid of bruikbaarheid. De onderzoeken die stellen 

dat er altijd meerdere oorzaken voor een calamiteit zijn aan te wijzen, betreffen altijd grote  

projecten.  

 

Als nu de ontwerpfouten en uitvoeringsfouten apart worden beschouwd, zijn ze elk in te delen 

in verschillende oorzaken (volgens de in paragraaf 5.2.6 gemaakte rubricering). Deze 

oorzaken zijn in de volgende figuren weergegeven. 

 

fout in 

ontwerpkeuze

33

38%

fout in berekening

46

54%

fout in tekening

7

8%

 
 

 

Figuur: oorzaken van ontwerpfouten
384

  Figuur: oorzaken van uitvoeringsfouten
385

 

                                                 
383
 Van 22 schadegevallen is de oorzaak onbekend. 

384
 Alle oorzaken zijn cumulatief weergegeven. (In geval van meerdere oorzaken, worden ze elk verwerkt in het 

diagram). 

Niet uitgevoerd 

conform ontwerp

29

33%

Onjuiste 

uitvoeringsmethode
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Onjuiste montage

37
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Bij de ontwerpfouten is het aandeel fouten in de berekening het grootst (54%). Ook veel 

schadegevallen betreffen een fout in de ontwerpkeuze (38%). Er zijn weinig fouten in 

tekeningen (8%). Bij de uitvoeringsfouten is het aantal “onjuiste montages” het grootst (42%), 

gevolgd door het “niet uitgevoerd conform het ontwerp”
386
 (33%) en een onjuiste 

uitvoeringsmethode (23%). Beschadigingen blijken in de database nauwelijks voor te komen 

(2%). Hier wordt in dit onderzoek ook verder niet op teruggekomen. 

 

 

Suboorzaken 

De suboorzaken van constructieve schade zijn heel divers. In deze paragraaf worden per 

oorzaak een aantal veel voorkomende suboorzaken genoemd.  

 

Een veel voorkomende “fout in een ontwerpkeuze” is de keuze voor het type fundering. Vaak 

wordt er gekozen voor een fundering op staal waar een fundering op palen schade kan 

voorkomen. Een veelvoorkomende “fout in een berekening” is het maken van géén 

berekening. Soms wordt er helemaal geen berekening gemaakt, soms worden er geen 

detailberekeningen gemaakt en in andere gevallen is er geen nieuwe berekening gemaakt 

nadat er wijzigingen zijn doorgevoerd. “Fouten in tekeningen” die tot constructieve schade 

leiden, komen niet vaak voor. Suboorzaken van deze fouten zijn het niet of onduidelijk 

weergeven van constructie-elementen op de tekening.  

 

Als er bij de uitvoering sprake is van “het niet uitvoeren conform ontwerp”, komt dit vaak 

door een gebrekkige kwantiteit: of bepaalde onderdelen zijn totaal niet aangebracht of ze zijn 

in mindere hoeveelheid aanwezig dan ontworpen. Bij een “onjuiste uitvoeringsmethode” is er 

vaak sprake van het niet voldoende ondersteunen van constructie-elementen die zichzelf nog 

niet kunnen dragen. De oorzaak “onjuiste montage” betreft vaak het niet deugdelijk aan elkaar 

bevestigen van verschillende elementen. Veel van deze gevallen komen voor bij bouwkundige 

schade. 

 

Bij gebruiksfouten is er altijd sprake van het overbelasten van de constructie.
387
 Opvallend is 

dat een gebruiksfout relatief vaak voorkomt bij mestkelders. 

 

 

Achterliggende oorzaken 

Hoewel de meeste vonnissen geen gegevens bevatten over achterliggende oorzaken, zijn in de 

volgende diagram alle gevonden achterliggende oorzaken weergegeven
388
. Opvallend is dat er 

relatief veel communicatiefouten ten grondslag liggen aan constructieve schade. Ook is 

zuinigheid een relatief vaak voorkomende achterliggende oorzaak. 

                                                                                                                                                         
385
 Alle oorzaken zijn cumulatief weergegeven. (In geval van meerdere oorzaken, worden ze elk verwerkt in het 

diagram). 
386
 Vaak zijn er geen gegevens in het vonnis wat de reden is van het niet uitvoeren conform ontwerp. Enerzijds 

kan er bewust zijn gekozen voor aanpassingen, anderzijds kunnen er allerlei denkfouten (verkeerd interpreteren) 

of communicatiefouten hieraan ten grondslag liggen. 
387
 Dit volgt uit de in dit onderzoek gehanteerde definitie voor een gebruiksfout. 

388
 Is sommige vonnissen staan meer dan één achterliggende oorzaken, ze zijn dan elk apart in het diagram 

meegerekend. 
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communicatiefout

12

48%

anders

1

4%

denkfout

0

0%

onvoldoende kennis

3

12%

onzorgvuldigheid

2

8%

onvoldoende 

overzicht

0

0%

tijdsdruk

2

8%

zuinigheid

5

20%  
Figuur: achterliggende oorzaken 

 

 

5.3.10 Wijzigingen 

Hoewel wijzigingen
389
 niet als directe oorzaak voor schade worden aangemerkt, kunnen ze 

een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van de schade. Als er niets over wijzigingen in een 

vonnis is gegeven, zal worden aangenomen er geen wijzigingen zijn geweest die van belang 

waren bij het ontstaan van de schade.  

 

Geen wijziging

115

77%

Wel wijziging, maar 

rol onbekend

2

1%

Wel een wijziging 

maar geen rol

5

3%

Wijziging heeft een 

rol gespeeld

29

19%

 
Figuur: wijzigingen en diens rol 

 

Uit het diagram blijkt dat in 19 % van de schadegevallen een wijziging een rol speelt bij het 

optreden van constructieve schade. Als “het niet conform ontwerp uitvoeren” ook wordt 

gezien als wijziging, komen er nog 16 schadegevallen bij en komt het totale percentage op 

30%. 

 

 

 

                                                 
389
 Het niet uitvoeren conform ontwerp wordt niet gezien als een wijziging. 
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5.3.11 Toezicht en controle 

Hoewel onvoldoende toezicht, net als wijzigingen, niet als directe oorzaak voor schade 

worden aangemerkt, kunnen ze een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van de schade. Er is 

sprake van onvoldoende toezicht als er een partij is aangesteld om toezicht te houden en door 

deze taak niet goed uit te voeren de constructieve schade niet wordt voorkomen. Als er niets 

in het vonnis over toezicht is vermeld, is niet aangenomen dat er ook geen toezicht is 

geweest.
390
 Er zal hier dus worden volstaan met het geven van het aantal schadegevallen: uit 

de database blijkt dat er in 18 schadegevallen sprake was van onvoldoende toezicht. In 6 

schadegevallen speelde onvoldoende controle van het ontwerp een rol bij het ontstaan van de 

schade. Uit de database blijkt niet of en hoe vaak een toezicht of controle zin heeft gehad. Er 

is in die gevallen immers vaak geen geschil tussen partijen.  

 

Het is te verwachten dat het aantal schadegevallen in de database waarbij er onvoldoende 

toezicht is, relatief groot ten opzichte van het aantal gevallen waarbij er sprake is van 

onvoldoende controle. Dit komt omdat uitvoering en toezicht geregeld bij verschillende 

partijen liggen waardoor er een mogelijkheid is voor partijen om de schuld via een 

arbitragezaak bij een andere partij neer te leggen. Ontwerp en controle van het ontwerp vindt 

niet vaak plaats door verschillende partijen. 

 

 

5.3.12 Verzaken onderzoek te doen 

In een aantal vonnissen had de schade kunnen worden voorkomen door beter onderzoek te 

doen. In totaal is dit bij 11 schadegevallen het geval. Meestal gaat het om het niet 

onderzoeken van de bodemgesteldheid.  

 

In RvA 27.682 zijn er geen nulmetingen gedaan (m.b.t. de bemaling). In RvA 20.111 had de 

aannemer deskundigen moeten raadplegen om de risico’s van de wijziging in kaart te 

brengen. In RvA 24.497 is er geen bodemonderzoek gedaan toen bleek dat er klei- of 

veenlagen in de grond aanwezig waren. In RvA 19.924 had onderzoek moeten plaatsvinden 

naar de draagkracht van de aanwezige constructie. Er was alleen een inschatting gemaakt. In 

RvA 21.357 heeft de aannemer de proefboring niet uitgevoerd en zodoende is (het gebrek 

aan) de kwaliteit van de groutwand niet vastgesteld. In RvA 26.126 had de opdrachtgever een 

nader onderzoek moeten instellen naar de bodemgesteldheid. In RvA 27.188 zijn er geen 

trekproeven aan de gevelbeplating uitgevoerd. Als deze proeven wel waren gedaan, had het 

gebrek in hechting van de platen kunnen worden geconstateerd. In KIvI 416 599 had het 

draagvermogen van de funderingspalen moeten worden getest. In RvA 28.039 en 28.100 had 

het op de weg gelegen de bodemgesteldheid te onderzoeken. In RvA 24.799 is nagelaten 

onderzoek te verrichten naar het zettingsgedrag. Tot slot is in RvA 16.842 onvoldoende 

nagegaan welke bodemcondities ter plaatse aanwezig waren. 

                                                 
390
 Vaak blijkt er namelijk alleen uit een vonnis dat er sprake is van toezicht als er moet worden vastgesteld of er 

sprake is van een verborgen gebrek.  
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5.3.13 Adequaat reageren op schade 

In een aantal vonnissen had de schade kunnen worden voorkomen of de schade kunnen 

worden beperkt door het tijdig onderkennen van de eerste verschijnselen van de schade, een 

waarschuwing van de constructie of andere aanwijzingen dat er schade op zou kunnen treden, 

en het treffen van (nood)maatregelen. Totaal komen er in de database 5 van deze gevallen 

voor.  

 

In RvA 31.078 waren er een jaar voorafgaand aan de instortingen van het dak door 

wateraccumulatie al verzakkingen geconstateerd. Deze zijn alleen locaal opgelost door 2 extra 

dakliggers te plaatsen. In RvA 21.357 had de aannemer kunnen weten dat de groutwand niet 

in orde was toen hij een extra rij palen kon realiseren tussen de reeds gerealiseerde rijen palen 

in. Dat betekende namelijk dat daar kennelijk veel ruimte over was. In RvA 16.356 had 

onderzoek moeten plaatsvinden naar de plotseling optredende scheurvorming en verzakking. 

Dan had een gedeelte van de schade kunnen worden voorkomen. In RvA 21.985 liep de 

drukkracht tijdens het inbrengen van de damwanden zo hoog op, dat dit verschijnsel 

aanleiding moest geven maatregelen te treffen of onderzoek te doen. In RvA 25.222 was de 

opdrachtgever op de hoogte van de corrosie maar heeft niets ondernomen om verdere schade 

te beperken. 

 

5.3.14 Ontwerpende partij 

De gegevens in de database van de ontwerpende partij zijn kwalitatief niet betrouwbaar. Vaak 

is het alleen bekend van welke van de in het geschil zijnde partijen het ontwerp afkomstig is 

(en dus verantwoordelijk is). Zo is regelmatig gegeven dat het ontwerp van de opdrachtgever 

of de aannemer afkomstig is. Vervolgens is onbekend welke partij het ontwerp daadwerkelijk 

heeft gemaakt. Al met al zullen deze gegevens in dit onderzoek niet worden geanalyseerd. 

Wat wel opvalt, is dat er vaak meerdere partijen bij het ontwerp zijn betrokken. Zo ontwerpen 

aannemers geregeld de noodoverstorten terwijl het ontwerp van het gebouw van een 

constructeur komt. Daarnaast voeren leveranciers bepaalde berekeningen uit. Ook zijn 

berekeningen en tekeningen geregeld door verschillende partijen gemaakt. 
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5.3.15 Thema 1: Wateraccumulatie 

In totaal staan er 16 gevallen van wateraccumulatie in de database. Ze komen allemaal in de 

utiliteitsbouw voor en het betreffen op één na (namelijk een zwembad) allemaal 

bedrijfshallen. Verder treed de schade altijd op in de gebruiksfase. Er vond in 15 gevallen 

instorting plaats en in één geval was er sprake van grote doorbuigingen. Alle betreffen, 

voorzover bekend, stalen daken.  

 

constructie

2

13%

noodafvoer

13

81%

onbekend

1

6%

 
Figuur: belangrijkste oorzaak  

  Figuur: type fout 

 

De oorzaak van wateraccumulatie ligt in 2 gevallen in de dakconstructie zelf. In de andere 14 

gevallen ligt de oorzaak bij de noodafvoeren. Bij wateraccumulatie komen ontwerpfouten 

vaak (43%) en uitvoeringsfouten minder vaak (13%) voor.  
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Figuur: schadegevallen door wateraccumulatie per jaar

391
 

 

Hieruit blijkt dat de meeste schadegevallen door wateraccumulatie zich voordoen in de jaren 

1997 t/m 2001. Vanaf 2002 is er nog maar één schadegeval. Het lijkt dus dat de acties die zijn 

uitgevoerd naar aanleiding van het rapport “Instortingen van lichte platte daken” van februari 

2003 resultaat hebben gehad. Echter is er vanaf 2002 een algemene dalende trend van 

constructieve schade vanwege een aantal factoren (zie paragraaf 5.3.24).  

 

                                                 
391
 Van één schadegeval is het jaartal onbekend. 
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5.3.16   Thema 2: Bouwkundige schade  

In totaal zijn er 24 gevallen van bouwkundige schade
392
. In 33% van de gevallen is wind een 

bepalende factor bij het optreden van de schade.  

 

 

gevelbekleding

9

37%

dakbedekking

5

21%

plafond

5
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anders
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Figuur: constructie-onderdelen   Figuur: type fout    

 

De meeste bouwkundige schade treedt op in gevels (37%), gevolgd door het daken en 

plafonds (beide 21 %). In de categorie “anders” zitten borstweringen, gevelpanelen
393
 en 

wandbekleding (in een tunnel).  

 

Het aandeel uitvoeringsfouten is het grootst (50%). Onjuiste montage is hierbij een veel 

voorkomende oorzaak. Ontwerpfouten hebben een aandeel van 17%. Belangrijke oorzaak 

hierbij is een fout in een ontwerpkeuze. Ontwerp- en uitvoeringsfouten hebben ook een 

aandeel van 17%. 
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Figuur: schadegevallen per jaar

394
    

 

Hieruit blijkt dat de meeste bouwkundige schadegevallen zich voordoen in de jaren 1998 t/m 

2004. Echter, als alle constructieve schadegevallen worden beschouwd, zijn er vanaf 2005 

weinig schadegevallen meer vanwege een aantal factoren (zie paragraaf 5.3.24). 

                                                 
392
 Lekkages en aantasting van bouwkundige elementen komen niet aan bod in deze paragraaf. 

393
 In deze paragraaf wordt onderscheid gemaakt tussen gevelpanelen en gevelbekleding. 

394
 Van 3 schadegevallen is het jaartal onbekend. 
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Bijna alle stormschades betreffen bouwkundige schade. Er zijn hierop 5 uitzonderingen: er is 

2 keer sprake geweest van het afwaaien van het gehele dak, 1 muur is omver geblazen, 1 in 

aanbouw zijnd woonhuis is deels ingestort en 1 reclamezuil is omgewaaid. 

 

 

5.3.17 Thema 3: Daken van zwembaden 

In de database zitten 4 gevallen van constructieve schade in zwembaden. Eén geval betreft 

een gebrek aan de bevestigingsconstructie van het plafond en een ander geval betreft een 

gebrek aan de bevestiging van een ventilatiekoker (die op het plafond is gevallen waardoor 

ook het plafond naar beneden is gekomen). In beide gevallen is er sprake van 

materiaalaantasting van de bevestigingen door het bijzondere (agressieve) milieu in 

zwembaden. Daarnaast is er in één geval sprake van wateraccumulatie en één geval betreft 

een gebrek in de draagconstructie van het zwembad. 

 

 

5.3.18 Thema 4: Verzakkingen 

In totaal is bij 26 schadegevallen in de database sprake van een verzakking
395
. Bij 

verzakkingen is meestal de bruikbaarheid verhinderd (81%) en niet de veiligheid in het geding 

(19%). Het betreft vaak de woningbouwsector. Als binnen de woningbouwsector naar het 

type gebouw wordt gekeken, dan betreffen het, op één woongebouw na, allemaal woningen. 

Een verklaring is dat er vaak bij woningen wordt geprobeerd de funderingskosten te 

minimaliseren en voor een fundering op staal wordt gekozen in plaats van op palen. 

veiligheid in het 

geding

5

19%

bruikbaarheid 

verhinderd

21

81%  
Figuur: veiligheid in het geding/bruikbaarheid verhinderd       Figuur: bouwsector  

 

Eén van de verzakkingen betreft belendingen. In werkelijkheid zal het percentage schade aan 

belendingen door verzakkingen veel groter zijn, omdat de civiele rechter een belangrijke rol 

heeft in schade aan belendingen.
396
 

 

                                                 
395
 Verzakkingen zien alleen op verzakkingen van de fundering. “Verzakking” van een constructie valt onder 

doorbuigingen.  
396
 Van den Berg e.a. 2007, p. 452.  
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Het aandeel ontwerpfouten (56%) is het grootst. Fouten in de ontwerpkeuze zijn hierbij een 

veel voorkomende oorzaak. Het aandeel uitvoeringsfouten (28%) is relatief klein. Een 

onjuiste uitvoeringsmethode is hierbij een veel voorkomende oorzaak.  

 

 

 

 

Figuur: type fout
397

     Figuur: oorzaak
398

    

 

5.3.19 Thema 5: Scheurvorming 

In deze paragraaf wordt alle schadegevallen met scheurvorming beschouwd. In totaal zijn er 

43 schadegevallen waarbij scheurvorming is voorgekomen.  

Veroorzaakt door 
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Veroorzaakt door 
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15
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Veroorzaakt door 

een gebrek in een 

ander element

7

16%

 
Figuur: onderverdeling scheurvorming     

 

49% van de scheurvorming in de database wordt veroorzaakt door een verzakking van de 

fundering. 35% van de scheuren ontstaat door een gebrek in het constructie-element zelf 

(bijvoorbeeld als gevolg van een te dunne vloer of te weinig wapening). Ook kunnen scheuren 

ontstaan door een gebrek in een ander element (niet zijnde de fundering). Dit is in 16% het 

geval. Vaak is er hierbij sprake van spatkrachten die niet door de muren kunnen worden 

                                                 
397
 Van 1 schadegeval is het type fout onbekend. 

398
 Alle oorzaken zijn cumulatief weergegeven. (In geval van meerdere oorzaken, worden ze elk verwerkt in het 

diagram). NB In het diagram is een gebruiksfout niet opgenomen. 
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opgenomen. In totaal is dus in 55% (49 +16) van de gevallen de scheurvorming het gevolg 

van een gebrek in een ander element dan waar de scheurvorming in plaats vindt. 

 

5.3.20 Thema 6: Wateroverlast/lekkage 

In totaal zitten er 13 schadegevallen met wateroverlast
399
 in de database. Deze kunnen worden 

ingedeeld in wateroverlast in de vorm van regenwater, welke een aandeel heeft van 46%, en 

wateroverlast door grondwater, welke een aandeel heeft van 54%. In alle gevallen is de 

bruikbaarheid verhinderd (en in geen enkel geval is de veiligheid in het geding). Vanwege het 

kleine aantal schadegevallen zijn over wateroverlast lastig conclusies te trekken. Er zijn ook 

verder geen kenmerken of oorzaken die opvallend vaak voorkomen bij wateroverlast. 

A.g.v. grondwater

7

54%

A.g.v. regenwater 

6

46%

 
Figuur: onderverdeling wateroverlast   

 

 

5.3.21 Thema 7: Sneeuwbelasting  

Er zit geen constructieve schade als gevolg van sneeuwbelasting in de database. Een 

mogelijke verklaring is dat er (pas) in 2005 (weekend van 26 en 27 november) sprake was van 

zeer zware sneeuwval
400
 en de jaren daarvoor in mindere mate. Zoals blijkt uit paragraaf 

5.3.24 zitten er vanaf 2005 weinig schadegevallen meer in de database. Een andere verklaring 

is dat er in het zoekproces niet is gezocht op de zoekterm “sneeuw” of een gerelateerde 

zoekterm
401
, hoewel er een grote kans is dat zoektermen als instort* deze gevallen zouden 

hebben gevonden. 

 

 

5.3.22 Thema 8: Brandschade  

Er zit geen constructieve schade als gevolg van brand in de database.
402
 Brand komt echter 

wel vaak voor
403
. Er is bij brand waarschijnlijk zelden sprake van fouten in de constructie. Als 

dit toch het geval is, is het lastig te bewijzen dat er een ontwerpfout of uitvoeringsfout is 

gemaakt omdat veel bewijslast verloren is gegaan en mogelijk vaak de vervaltermijnen voor 

aansprakelijkheid in werking zijn getreden.  

                                                 
399
 Wateraccumulatie valt niet onder wateroverlast.  

400
 Rapport Bouwkundige schades t.g.v. sneeuwval 2006. 

401
 Dit is het gevolg dat in de 1

e
 helft van 1995, de 1

e
 helft van 2000 en de 2

e
 helft van 2005 geen constructieve 

schadegevallen met sneeuw zijn gevonden.  
402
 Schade door brand wordt alleen opgenomen in de database voor zover een fout in het ontwerp of uitvoering 

heeft geleid tot het vergroten van de schade. Zie paragraaf 1.3.7. 
403
 De Jong 1992, p. 26-28. 
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5.3.23 Veiligheid in het geding en bruikbaarheid verhinderd 

In deze paragraaf worden de schadegevallen waarbij de veiligheid in het geding is, vergeleken 

met de schadegevallen waarbij de bruikbaarheid is verhinderd. Per kenmerk is bekeken of er 

opvallende verschillen tussen beide bestaan. Er moet worden bedacht dat de kenmerken van 

beide soort schadegevallen worden beïnvloed door de definities en afbakening voor de 

veiligheid en bruikbaarheid. 

 

Bij de bouwsector, het type gebouw en de fase waarin de schade is ontdekt, blijken er geen 

grote verschillen te zijn tussen beide. Dus op deze kenmerken wordt in deze paragraaf niet 

verder in gegaan. Voor de kenmerken wijzigingen, toezicht en controle, verzaken onderzoek 

te doen en adequaat reageren op schade zijn relatief weinig gegevens bekend en is de 

vergelijking tussen de schadegevallen waarbij de veiligheid in het geding is en de 

bruikbaarheid is verhinderd, niet goed te maken. 

 

Bij de volgende diagrammen is de verhouding te zien per kenmerk tussen het aantal gevallen 

waarbij de veiligheid in het geding is en de bruikbaarheid is verhinderd. Hierbij moet worden 

bedacht dat het aantal schadegevallen waarbij de veiligheid is verhinderd (63%) groter is dan 

het aantal schadegevallen waarbij de bruikbaarheid is verhinderd (37%).  
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Figuur: aard van de schade    

 

Zoals verwacht, is bij bezwijken, instabiliteit en hechting de veiligheid bijna altijd in het 

geding. Bij scheuren, verzakkingen en wateroverlast is het juist meestal de bruikbaarheid die 

verhinderd is. 
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Figuur: type fout  

 

Opvallend is dat bij een combinatie van ontwerp- en uitvoeringsfouten relatief vaak de 

bruikbaarheid is verhinderd.
404
 Er zou juist kunnen worden verwacht dat een uitvoeringsfout 

een gemaakte ontwerpfout ernstiger kan maken en daardoor meer gevaar kan veroorzaken dan 

een ontwerp- of uitvoeringsfout alleen. 
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Figuur: oorzaak ontwerpfout
405

  

 

Als nu de oorzaken van ontwerpfouten worden beschouwd, dan blijken fouten in een 

ontwerpkeuze relatief vaak voor te komen bij schadegevallen waarbij de bruikbaarheid is 

verhinderd. Mogelijk zijn deze fouten minder ernstig (leveren ze relatief minder gevaar op), 

                                                 
404
 Ongeveer hetzelfde blijkt uit de fase waarin de fout is gemaakt. Daar is als in de combinatie van ontwerp- en 

uitvoeringsfase een fout is gemaakt, relatief vaak de bruikbaarheid verhinderd.  
405
 Alle oorzaken zijn cumulatief weergegeven. (In geval van meerdere oorzaken, worden ze elk verwerkt in het 

diagram). 
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omdat deze tekortkomingen tijdens berekeningen of op andere manier deels worden 

opgelost.
406
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Figuur: oorzaak uitvoeringfout
407
 

 

Het aandeel “onjuiste uitvoeringsmethode” is bij schadegevallen waarbij de veiligheid in het 

geding is relatief groot. Geregeld worden er tijdens de uitvoering fouten gemaakt waarbij de 

tijdelijke ondersteuning van bouwdelen niet goed wordt verzorgd met bezwijken en dus 

gevaar als gevolg. Het aandeel “niet uitgevoerd conform ontwerp” is juist relatief groot bij 

schadegevallen waarbij de bruikbaarheid is verhinderd.  

 

0

5

10

15

20

25

30

fu
nd

erin
g

vl
oer

w
and

 (d
ra

ge
nd)

ge
ve

lb
ekl

ed
in
g

ni
et

-d
ra

ge
nd

e 
w
and

ko
lo
m

lig
ge

r

ve
rb

in
din

g
da

k

da
kb

ede
kk

in
g

pl
af

on
d

da
m
w
an

d

ba
lk
on

hu
lp
co

nst
ru

ct
ie

sp
an

t

ov
er

ig
 

on
be

ke
nd

A
a
n

ta
l 

s
c
h

a
d

e
g

e
v
a
ll

e
n

Bruikbaarheid verhinderd

Veiligheid in het geding
 

Figuur: constructie-onderdeel    

 

Bij de constructie-onderdelen fundering, vloer en dakbedekking is relatief vaak de 

bruikbaarheid verhinderd. Tekortkomingen aan de fundering leveren vaak geen gevaar op. 

                                                 
406
 Door in de constructieberekeningen of tijdens de uitvoering met de randvoorwaarden en de risico’s, die uit 

deze ontwerpkeuzes voortvloeien, rekening te houden, kan de ernst van de gevolgen van de fout in een 

ontwerpkeuze worden beperkt.  
407
 Alle oorzaken zijn cumulatief weergegeven. (In geval van meerdere oorzaken, worden ze elk verwerkt in het 

diagram). 
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Vloeren zijn relatief robuuste constructie-onderdelen. Bij de constructie-onderdelen dak, 

ligger en gevelbekleding is relatief vaak de veiligheid in het geding. Veel schadegevallen bij 

daken betreffen wateraccumulatie met een instorting als gevolg. Gevelbekleding levert vaak 

een (“matig”) gevaar op. Over liggers is lastig een analyse te maken vanwege het beperkte 

aantal schadegevallen.  
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Figuur: constructiemateriaal    

 

Bij de constructiematerialen staal en afwerking is relatief vaak de veiligheid in het geding. 

Een verklaring hiervoor is dat bij daken wateraccumulatie vaak voor instortingen zorgt en bij 

afwerking er sprake is van gevaar door het loskomen of afwaaien hiervan. Bij beton is juist 

relatief vaak de bruikbaarheid verhinderd. Beton is een meer robuust materiaal. Bij wapening 

in beton is de bruikbaarheid in alle gevallen verhinderd. Vaak ligt er te weinig wapening of 

ligt de wapening op een verkeerde plaats. Dit levert voor de in de database staande gevallen 

geen gevaar op.  
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Figuur: jaartal vonnissen    

 

Het bovenstaande diagram laat een vrij constante verhouding zien tussen schadegevallen 

waarbij de bruikbaarheid is verhinderd en schadegevallen waarbij de veiligheid in het geding 

is. In de volgende paragraaf wordt op trends ingegaan. 
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5.3.24 Trends 

Het aantal schadegevallen in de database hangt af van zowel het aantal schadegevallen dat in 

Nederland optreedt als het aantal zaken dat binnenkomt bij de RvA, KIvI en AIBk. Dit laatste 

hangt weer af van de mate van gebruik van algemene voorwaarden en het type algemene 

voorwaarden. Een zaak komt immers alleen automatisch bij de arbitrage als er algemene 

voorwaarden van toepassing zijn. De mate van gebruik van algemene voorwaarden hangt 

weer af van het aanbod en de voordelen die partijen in het bouwproces zien om dergelijke 

voorwaarden te gebruiken. Het type algemene voorwaarden heeft in zoverre invloed dat bij 

sommige algemene voorwaarden in geval van een geschil de zaak direct bij de arbitrage 

terechtkomt en bij sommige niet. Zo volgt uit de UAV 1989, AVA 1992, de SR 1997 en de 

RVOI 2001 dat het geschil moet worden opgelost door de arbiter. De DNR 2005, die sinds 

2005 van kracht is, geeft echter een keuze aan de partijen: ze kunnen kiezen voor de rechter of 

arbiter.  
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Figuur: jaartal waarin de schade is ontstaan (of ontdekt indien dit niet bekend is) 

408
  

 

Er zijn, naast de in de vorige alinea genoemde punten, een aantal factoren die dit diagram 

verstoren. Ten eerste staan er in de zoekportal van de RvA vonnissen van de RvA zelf sinds 

1992, maar van het AIBk sinds 1996 en van het KIvI sinds 2007.
 409
 Aangezien het kleine 

percentage vonnissen van de AIBk en KIvI met constructieve schade, zal deze verstoring niet 

heel groot zijn.
410
 Ten tweede is er een verstoring aan de linkerkant en aan de rechterkant van 

het diagram. De uitspraken van de arbiter lopen namelijk in zeer verschillende tijdsperioden 

achter bij het schadegeval. Soms wordt er direct na het schadegeval een procedure gestart, 

soms pas na een aantal jaren. Bovendien is de tijdsperiode die verstrijkt zeer afhankelijk van 

het feit of er tussenvonnissen worden uitgesproken en/of kortgedingprocedures worden 

gevoerd. Op dit moment zullen er bij de RvA zaken liggen met schadegevallen uit allerlei 

jaren van de 21
e
 eeuw en mogelijk zelfs van daarvoor.  

 

Het aantal schadegevallen uit 1990 en 1991 zijn laag omdat uit die jaren geen vonnissen zijn 

onderzocht, ook al is de periode die er zit tussen het optreden van de schade en de uitspraak 

meestal langer dan twee jaar. De piek in de eerste kolom van het diagram wordt 

vanzelfsprekend veroorzaakt doordat alle schadegevallen waarbij de schade voor 1990 heeft 

plaatsgevonden, bij elkaar zijn opgeteld. 

                                                 
408
 Bij 54 schadegevallen is geen van beide bekend. Overigens is het jaartal waarin de schade is ontstaan, is niet 

noodzakelijkerwijs de datum wanneer de fout is gemaakt. 
409
 Overigens komt het wel voor dat zaken bij de RvA, het AIBk en het KIvI gevoegd worden behandeld, 

waardoor een deel van de zaken ook vóór de genoemde data in de zoekportal van de RvA voorkomen. 
410
 Totaal zitten er 5 vonnissen van het AIBk in de database, 1 vonnis van het KIvI.  
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Figuur: percentage vonnissen per jaar met constructieve schade 

411
 

 

Door het aantal schadegevallen op basis van het jaartal van uitspraak te delen op het totaal 

aantal vonnissen in dat jaar, wordt de invloed van veranderingen van het aantal vonnissen per 

jaar in het zoekportal van de RvA eruit gehaald. Het resultaat is het bovenstaande diagram 

waaruit blijkt dat er een lichte trend is. Echter is het jaartal van de uitspraak niet het jaartal 

waarin de schade is ontstaan en is het jaartal waarin de schade is ontstaan, is niet 

noodzakelijkerwijs het jaartal wanneer de fout is gemaakt. Dus wat betreft het aantal 

gemaakte fouten per jaar is dit diagram niet representatief.
412
  

 

Om een trend vast te stellen, moet ook nog het aantal gereedgekomen bouwwerken in 

beschouwing worden genomen. Bij het CBS is alleen informatie over het aantal afgegeven 

bouwvergunningen
413
. Vergelijking met de opleverdata uit de database is lastig vanwege de 

verschillende bouwtijd van projecten. Bovendien is het aantal bouwvergunningen niet per 

definitie in overeenstemming met het aantal bouwwerken dat daadwerkelijk is gebouwd.  

 

Al met al is op basis van deze gegevens een algemene trend in constructieve schade lastig vast 

te stellen. Bovendien is de betrouwbaarheid, gezien het beperkt aantal schadegevallen, ervan 

klein. Juist bij een onderwerp als constructieve schade, welk gekenmerkt wordt door diverse 

schadegevallen, zal de onderzoeksgroep groot moeten zijn.  

 

In de literatuur wordt door sommige auteurs wel een trend gezien. Zo werd er door TNO in 

1973 gesteld dat er in de laatste tien jaar sprake was van een toenemend aantal schadegevallen 

in de bouw.
414
 Dit ging overigens om een bredere categorie schade dan constructieve schade. 

Recent nog stelt Van Herwijnen dat er een trend van toenemende veiligheidsincidenten is.
415
 

                                                 
411
 Er zijn geen gegevens bekend van het aantal vonnissen bij de RvA in 1992, 1993 en 2009. 

412
 Bovendien is het aantal aanbestedingszaken sinds 2005 gedaald, omdat er in de ARW 2005 en in het ARN 

2006 is gekozen geen arbitrageclausule meer op te nemen, zoals dat bij de UAR wel het geval was. 
413
 Wel is er informatie over het aantal gereedgekomen woningen, maar niet over andere bouwwerken. 

414
 Wesseling & Van Zetten 1973, p. VII. 

415
 Van Herwijnen 2009, p. 179. 
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5.3.25 Juridische aspecten 

 

Tekortkomingen in wet- en regelgeving (normen)  

Er staan geen schadegevallen in de database waarbij een gebrek in normen of andere regels de 

belangrijkste oorzaak van de constructieve schade is. Wel zijn er een tweetal schadegevallen 

geconstateerd waarbij het betreffende onderdeel voldeed aan de normen maar er een hogere 

belasting optrad:  

 

1. bij een geval van wateraccumulatie voldeed de capaciteit van het reguliere 
afvoersysteem aan normen, maar de opgetreden regenbelasting was veel hoger dan de 

regenbelasting waar volgens de normen mee moest worden gerekend;
416
  

2. bij een geval van stormschade waren er dakplaten en gordingen weggewaaid als 
gevolg van een beduidend hogere belasting dan waarmee op grond van de normen 

rekening mee moest worden gehouden (er ontstond extra overdruk op het dak na het 

afwaaien van gevelplaten).
417
 

 

Bij het eerste schadegeval was de overbelasting één van de oorzaken die leidde tot 

constructieve schade. Echter kon deze oorzaak alleen waarschijnlijk niet voor de opgetreden 

schade zorgen. Er was immers ook een ernstige ontwerpfout gemaakt en bovendien moeten 

noodoverstorten er juist voor zorgen dat eventuele overbelasting als gevolg van 

wateraccumulatie wordt voorkomen. Bij het tweede schadegeval was er sprake van een 

tegelijkertijd optredend ander schadegeval (afwaaien van gevelplaten). Zonder deze 

gebeurtenis was de schade niet opgetreden.  

 

Ook staat er één schadegeval in de database met een onverwacht bezwijkmechanisme: 

 

3. het plafond van een zwembad was bezweken doordat er een ventilatiekoker op was 
gevallen. Dit werd veroorzaakt door een onverwacht bezwijkmechanisme: er was 

verlies aan sterkte van de RVS draadeinden van de ventilatiekoker als gevolg van  

materiaalaantasting (chloride spanningscorrosie).
418
 

 

Dit schademechanisme was nog niet opgenomen in de normen omdat het mechanisme niet of 

nauwelijks bekend was. De wetenschap van het ongeschikte materiaal kwam alleen in 

specialistische buitenlandse literatuur voor.  

 

Al met al zitten/zaten er in de normen enkele gebreken maar zijn deze niet van groot belang 

voor het ontstaan van constructieve schade.

                                                 
416
 RvA 10 september 2004, nr. 24.043. 

417
 RvA 6 april 2009, nr. 26.956.  

418
 RvA 4 oktober 2006, nr. 25.565. 
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Aansprakelijke partij 

Uit de database blijkt dat de aannemer in de helft van de schadegevallen geheel aansprakelijk 

is. Bij dit cijfer is van belang dat de aannemer ook vaak partij is in het geschil, namelijk in 

96% van de gevallen. Dit percentage geeft een vertekenend beeld omdat er minder uitspraken 

van de AIBk en KIvI in de zoekportal van de RvA staan: er staan vonnissen van de RvA zelf 

sinds 1992 in, maar van het AIBk sinds 1996 en van het KIvI sinds 2007. Aangezien het 

kleine percentage vonnissen van de AIBk en KIvI met constructieve schade in die jaren dat ze 

wel in de zoekportal staan, zal deze verstoring niet heel groot zijn.
419
 Een verklaring voor het 

feit dat aannemers relatief vaak aansprakelijk worden gesteld, is dat de schadelijdende partij 

verwacht dat hier de grootste schadevergoeding is te halen. De aansprakelijkheid van 

architecten en raadgevend ingenieurs is immers beperkt wat betreft de aard en omvang van de 

claim. Daarnaast is het soms niet meer mogelijk om de schade überhaupt te verhalen op 

architect en constructeur vanwege de verjaringstermijnen (zie ook volgende bladzijde). 
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Figuur: partijen die aansprakelijk zijn  

 

Dat de aannemer aansprakelijk is, wil nog niet zeggen dat hij ook de fout(en) heeft gemaakt. 

Soms is hij namelijk verantwoordelijk voor het ontwerp jegens de opdrachtgever (als de 

aannemer de ontwerpende partij heeft ingeschakeld). Verder moet worden opgemerkt dat er in 

de database ook geregeld relatief kleine, niet complexe bouwwerken voorkomen (zoals 

vrijstaande woningen) waarbij de aannemer naast de uitvoering ook het ontwerp zelf maakt. 

 

 

                                                 
419
 Totaal zitten er 5 vonnissen van het AIBk in de database, 1 vonnis van het KIvI.  
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Tijdstip ontdekking schade  

Het aantal jaren dat het duurt voordat de schade aan het licht komt, heeft invloed op de 

mogelijkheden waarmee partijen aansprakelijk kunnen worden gehouden voor die schade. Na 

5 jaar vervalt de gehele aansprakelijkheid van architecten en constructeurs
420
 en de 

aansprakelijkheid van aannemers voor verborgen gebreken. Uit de figuur blijkt dat de schade 

zich geregeld (in een kwart van de gevallen) vijf jaar na de oplevering voordoet. In deze 

gevallen zullen de rechtsvorderingen tegen architect en constructeur niet-ontvankelijk zijn. 
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65

76%
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> 20 jaar

2

2%
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3

4%

 
Figuur: tijdstip schade ontdekt

421
  

 

Bij de schadegevallen waarbij de schade na 5 tot 10 jaar wordt ontdekt, is de vordering vaak 

ontvankelijk op grond van § 12 lid 2 sub a UAV 1989 (art. 7A:1645 BW Oud) of vanwege 

een afgegeven garantie. Bij de 3 gevallen waarbij de schade tussen 10 en 20 jaar is ontdekt, is 

er één keer sprake van een garantie, één keer zijn er géén algemene voorwaarden van 

toepassing en één keer is sprake van een vonnis waarbij de vordering niet ontvankelijk werd 

verklaard maar dit vonnis toch voldoende informatie verschafte over het schadegeval zodat 

deze in de database is opgenomen. De 2 gevallen waarbij de schade na 20 jaar is ontdekt, zijn 

beide oude schadegevallen waarbij oude algemene voorwaarden zijn gebruikt (Algemene 

Voorschriften Waterstaat 1938). 

                                                 
420
 Mits de SR 1997 respectievelijk de RVOI-2001, of de DNR 2005 van toepassing is en er bij constructeurs 

geen sprake is van eigen opzet of grove onzorgvuldigheid. 
421
 Van 11 schadegevallen is het tijdstip onbekend. 
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Waarschuwingsplicht 

Totaal is in 27 vonnissen een beroep gedaan op de waarschuwingsplicht. In 5 van die 

vonnissen hebben de arbiters geoordeeld dat een partij had moeten waarschuwen. Als deze 

partij had gewaarschuwd, dan had dus in totaal in 5 gevallen kunnen worden voorkomen dat 

er schade zou zijn opgetreden. Dit betreffen 4 gevallen
422
 waarbij er kon worden voorkomen 

dat de bruikbaarheid zou worden verhinderd en 1 geval
423
 waarbij er kon worden voorkomen 

dat de veiligheid in het geding zou komen. In 3 vonnissen
424
 heeft de aannemer wel 

gewaarschuwd, maar is er door de opdrachtgever niets met de waarschuwing gedaan. 

 

Dat een beroep op de waarschuwingsplicht in 19 vonnissen door de arbiters niet is 

gehonoreerd, is het gevolg van vele verschillende redenen: 

 

- het verwijt was niet genoeg gespecificeerd
425
 of niet onderbouwd;

426
 

- de aannemer had zelf een deskundige in moeten schakelen (en zo de aannemer al 

niet uit eigen beweging had moeten waarschuwen);
427
,  

- waarschuwen zou de schade niet voorkomen hebben;
428
  

- was het voorgeschreven funderingsherstel niet ongebruikelijk waardoor geen reden 

was te twijfelen aan de voorgeschreven funderingsmethode;
429
 

- de fout in de toegepaste staalconstructie kan slechts beoordeeld worden door middel 

van constructieberekeningen;
430
  

- de voorgeschreven constructie bergt wel risico's in zich, doch die behoeven niet 

zonder meer tot een gebrek te leiden;
 431
  

- als de aannemer niet weet hoe de constructie belast gaat worden, kan hij niet 

bekend zijn met een tekortkoming in het ontwerp;
432
   

- de waarschuwingsplicht van de aannemer ziet op onvolkomenheden in door of 

namens de opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen, slechts voor 

zover het betreft het eigen werk van de aannemer, en niet zoals in casu, door 

opdrachtgever in eigen beheer uitgevoerde grond- en sloopwerkzaamheden;
433
 

- indien de aannemer weet dat de opdrachtgever zelf specialist is, mag hij in het 

algemeen afgaan op de autoriteit van die deskundige en rust op hem geen 

waarschuwingsplicht;
434
 

                                                 
422
 RvA 13 oktober 2008, nr. 21.357 (met tussenvonnis op 12 juli 2002 en hoger beroep RvA 7 juli 2005, nr. 

70.704 en 70.707), RvA 30 augustus 2005, nr. 26.126, RvA 20 juni 2001, nr. 20.411 en 20.637 (met HB RvA 3 

december 2003, nr. 70.602), RvA 14 mei 2002, nr. 22.355 (met HB RvA 30 november 2004, nr. 70.683) en RvA 

18 augustus 2006, nr. 27.931.  
423
 RvA 11 augustus 1997, nr. 18.504. 

424
 RvA 11 april 2001, nr. 20.336, AIBk 198-1639, KIvI 416/426, RvA 2 maart 2007, nr. 26.775 en RvA 26 april 

1996, nr. 17.384 (met HB 27 mei 1997, nr. 70.261). 
425
 RvA 23 april 2005, nr. 24.753. Zie ook Van Wijngaarden & Chao-Duivis 2006b, nr. 777 

426
 RvA 1 september 2009, nr. 29.733 en AIBk 1200-0498 en RvA 15 november 2004, nr. 24.827. 

427
 RvA 17 januari 2000, nr. 20.111. Zie ook Van Wijngaarden & Chao-Duivis 2006b, nr. 786. 

428
 RvA 24 juli 2007, RvA 27.694 en AIBK 1200-0409 en KIvI 13.100692. 

429
 RvA 1 september 2006, nr. 27.210. 

430
 RvA 13 december 2004, nr. 24.850, RvA 3 april 2008, nr. 28.727, RvA 25 september 2002, nr. 21.976 (met 

HB RvA 15 februari 2005, nr. 70.732), RvA 26 februari 2008, nr. 24.855, RvA 24 augustus 2001, nr. 22.387. 
431
 RvA 13 december 2004, nr. 24.850, RvA 3 april 2008, nr. 28.727 en RvA 4 augustus 2008, nr. 28.074. Zie 

ook Van Wijngaarden & Chao-Duivis 2006b, nr. 792. 
432
 RvA 3 april 2008, nr. 28.727. 

433
 RvA 2 mei 1996, nr. 17.798. Zie ook Van Wijngaarden & Chao-Duivis 2006b, nr. 779. 

434
 RvA 8 februari 2008, nr. 26.903 en AIBk nr. 1200-0365 en KIvI nr. 13.100621.  Zie ook Van Wijngaarden & 

Chao-Duivis 2006b, nr. 784. 
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- indien de aannemer weet dat de opdrachtgever zich door een deskundige heeft laten 

adviseren, mag hij in het algemeen afgaan op de autoriteit van die deskundige
435
  

- de fout is niet evident of klaarblijkelijk;
436
  

- er zijn geen feiten of omstandigheden op grond waarvan aannemer had moeten 

twijfelen aan het ontwerp;
437
 

- Er was geen sprake van een waarschuwingsplicht van de aannemer omdat de 

ontwerpverantwoordelijkheid bij de aannemer lag.
438
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
435
 RvA 24 augustus 2001, nr. 22.387. Zie ook Van Wijngaarden & Chao-Duivis 2006b, nr. 784. 

436
 RvA 8 februari 2008, nr. 26.903 en AIBk nr. 1200-0365 en KIvI nr. 13.100621 en RvA 31 augustus 2001, nr. 

21.985 (met HB RvA 14 november 2003, nr. 70.617). 
437
 RvA 2 maart 2009, nr. 28.924. 

438
 RvA 4 augustus 2008, nr. 28.074. 
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5.4 Vergelijkende analyse 

 

5.4.1 Inleiding 

In paragraaf 5.4 worden de resultaten uit de database vergeleken met de resultaten van andere 

onderzoeken. De onderzoeken worden vergeleken op hoofdpunten. Verregaande vergelijking 

is niet mogelijk vanwege verschillende definities en afbakeningen die aan de onderzoeken ten 

grondslag liggen. Ook zijn de onderzoeken gebaseerd op verschillende bronnen waardoor de 

mate van informatie over bepaalde kenmerken verschilt. De database kenmerkt zich verder 

door een grote variëteit aan schadegevallen: er zijn zowel kleine schadegevallen (bijvoorbeeld 

een instabiele latei) als grote schadegevallen (instortingen) te vinden. Daarentegen heeft 

Leren van Instortingen alleen betrekking op grootschalige instortingen. Al met al zal alleen op 

bepaalde punten een goede vergelijking worden gemaakt.  

 

Er wordt geen vergelijkende analyse gemaakt met buitenlandse onderzoeken en met de 

onderzoeken van het SBR in de jaren ‘70 en ’80 (Registratie bouwschaden – Rapport SBR 

B15-1
439
, Rapport SBR B15-3)

440
.  

 

 

                                                 
439
 SBR 1979. 

440
 SBR 1983.  
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5.4.2 Vergelijking met Pilot-registratie ABC Eindevaluatie
441

  

Er zijn twee grote verschillen tussen de database en het onderzoek van het ABC. Ten eerste 

vallen constructieve fouten die nog niet tot schade hebben geleid, niet binnen de afbakening 

van de database. Daarentegen bestaat het onderzoek van het ABC juist voor een groot deel 

(87%) uit constructieve fouten die (door tijdige signalering) niet tot schade hebben geleid. 

Ten tweede is het onderzoek van het ABC grotendeels gebaseerd op schadegevallen die zijn 

gemeld in de jaren 2007-2009
442
 terwijl het onderzoek van de RvA van 1992-2009 loopt.  

 

Om de vergelijking zo goed mogelijk te kunnen maken, zijn de gegevens van de database en 

van het ABC deels aangepast. In een voetnoot onder het diagram wordt telkens vermeld welke 

aanpassingen er zijn gemaakt.  
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Figuur: fase waarin de fout is gemaakt
443
 

 

Opvallend is het relatief grote aandeel fouten in de ontwerpfase bij het ABC. Een verklaring 

hiervoor is dat zij voor een groot deel fouten betreffen die nog niet tot schade hebben geleid. 

Het feit dat zij blijkbaar zijn gesignaleerd voordat er schade is opgetreden, maakt dat er in de 

werkelijkheid minder fouten in de ontwerpfase ten grondslag aan schade zullen liggen. 

 

Daarnaast is het aantal fouten in de renovatie, verbouwing en uitbreiding volgens het ABC 

relatief klein. Een mogelijke verklaring is dat de deelnemende partijen bij het ABC dit soort 

projecten minder doen.  

                                                 
441
 TNO-rapport Pilot-registratie ABC 2009.  

442
 De kwartaalrapportages van het ABC Meldpunt van 16 december 2009 en 18 maart 2010 worden niet 

beschouwd in de vergelijkende analyse vanwege het weinige aantal meldingen. 
443
 Aanpassingen database RvA: de ontwerp- en uitvoeringsfouten zijn gelijkmatig verdeeld over ontwerpfouten 

en uitvoeringsfouten, de fasen “onderhoud en renovatie en verbouwing” en “uitbreiding zijn bij elkaar opgeteld”, 

de fase fabricage is opgenomen in de uitvoeringsfase. Aanpassingen ABC: voorontwerp, besteksontwerp en 

detailontwerp zijn ondergebracht in ontwerp. 
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Figuur: fase waarin de fout is ontdekt
444
 

 

De in het bovenstaande diagram optredende verschillen zijn toe te rekenen aan de gebruikte 

bronnen. Geschillen bij de arbitrage zullen vaak ná oplevering ontstaan. Vóór de oplevering 

zal de aannemer vaak aansprakelijk zijn en heeft een arbitragezaak voor hem geen zin. Aan de 

ander kant zullen fouten vaak in de ontwerp- of uitvoeringsfase worden gemeld aan het ABC. 

Mogelijk zijn de partijen die meldingen maken minder snel geneigd schade te melden in 

verband met aansprakelijkheidstelling of imagoschade
445
. 
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Figuur: type fout
446

 

                                                 
444
 Aanpassingen database RvA: de fasen herbouw, renovatie, uitbreiding en verbouwing zijn bij uitvoering 

opgeteld (het betreffen alle de uitvoering van werkzaamheden). Aanpassingen ABC: detailengineering is 

ondergebracht in de ontwerpfase. 
445
 Hoewel deze angst ongegrond is vanwege de vertrouwelijke behandeling van fouten door TNO. 

446
 Aanpassingen database RvA: de ontwerp- en uitvoeringsfouten zijn gelijkmatig verdeeld over ontwerpfouten 

en uitvoeringsfouten. Aanpassingen ABC: miscommunicatie en toepassing nieuwe materialen worden niet 

meegenomen.  
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Uit het hiervoor getoonde diagram blijkt dat het percentage type fouten in beide onderzoeken 

globaal overeenkomt. Het percentage ontwerpfouten bij het ABC is wat hoger. Een verklaring 

hiervoor is, zoals eerder in deze paragraaf genoemd, dat zij voor een groot deel fouten en geen 

schade betreffen. Het feit dat zij blijkbaar zijn gesignaleerd voordat er schade is opgetreden, 

maakt dat er in de werkelijkheid minder fouten in de ontwerpfase zijn die ten grondslag liggen 

aan schade. Een andere verklaring, die juist bij de database ligt, is gegeven in paragraaf 5.3.9 

waarin wordt gesteld dat het percentage ontwerpfouten in de database lager ligt dan in de 

werkelijkheid het geval is, vanwege het feit dat in de zoekportal van de RvA vonnissen staan 

van de RvA zelf sinds 1992, maar van het AIBk sinds 1996 en van KIvI sinds 2007.
447
  

 

De oorzaken van fouten/schade tussen de twee onderzoeken kunnen lastig worden vergeleken. 

Het ABC vermeldt voornamelijk suboorzaken
448
 welke in de database van de RvA minder 

voorkomen. Bovendien zijn de suboorzaken erg divers van aard en in het ABC ongeordend 

opgeschreven.  
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Figuur: constructie-onderdeel
449

 

 

De verhouding tussen fundering en hoofddraagconstructie komt in beide onderzoeken 

ongeveer overeen. Uit de categorie “anders” blijkt, zoals eerder opgemerkt, dat de database 

een grote variëteit aan schadegevallen bevat. 

                                                 
447
 Overigens komt het wel voor dat zaken bij de RvA, het AIBk en het KIvI gevoegd worden behandeld, 

waardoor een deel van de zaken ook vóór de genoemde data in de zoekportal van de RvA voorkomen. 
448
 Wat in de database van de RvA wordt verstaan onder suboorzaak, wordt in het ABC “oorzaak” genoemd. Wat 

in de database van de RvA wordt verstaan onder type fout, wordt in het ABC “hoofdoorzaak” genoemd. 
449
 Aanpassingen database RvA: de bouwkundige schade is niet meegenomen (dit maakt immers geen deel uit 

van het onderzoek van het ABC).  
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Figuur: hoofddraagconstructie
450

 

 

Als de hoofddraagconstructie wordt beschouwd, blijken de percentages verschillend te zijn. 

Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het grote percentage schade in daken in de database. 

Als het dak buiten beschouwing wordt gelaten, blijken de percentages ligger, vloer en wand 

tussen beide onderzoeken overeen te komen (zie het diagram hieronder). 
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Figuur: hoofddraagconstructie waarbij dak buiten beschouwing
451

 

 

Zoals ook is vermeld in paragraaf 5.3.7 is het percentage kolommen in de database opvallend 

laag. 

                                                 
450
 Aanpassingen ABC: stabiliteitsconstructie wordt ondergebracht onder wand, kelder wordt niet meegenomen. 

451
 Aanpassingen ABC: stabiliteitsconstructie wordt ondergebracht onder wand, kelder wordt niet meegenomen. 
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Figuur: constructiemateriaal
452

 

 

De verhouding tussen de constructiematerialen beton en staal in beide onderzoeken zijn zeer 

verschillend. De resultaten van het ABC komen beter overeen met de verhoudingen in het 

gebruik tussen beton en staal zoals vermeldt in paragraaf 5.3.8. Het grote aandeel staal in de 

database kan grotendeels worden verklaard door een hoog aantal schadegevallen als gevolg 

van wateraccumulatie. Stalen gebouwen (vaak hallen) zijn gevoelig voor wateraccumulatie. In 

het ABC is er maar één geval van wateraccumulatie. Ook zijn de meldingen van het ABC 

grotendeels gebaseerd op schadegevallen die zijn gemeld in de jaren 2007-2009. Mogelijk 

hebben de aanbevelingen uit het rapport “Instortingen van lichte platte daken” van februari 

2003 een effect gehad.  

 

Staal-beton komt in beide onderzoeken niet voor. Opvallend is dat deze schadegevallen in het 

ABC pas voorkomen vanaf de kwartaalrapportages van 16 december 2009 en 18 maart 2010.  

 

 

 

 

 

                                                 
452
 Aanpassingen database RvA: wapening in beton wordt opgeteld bij beton, afwerking wordt niet meegenomen. 

Aanpassingen ABC: kalkzandsteen en metselwerk worden ondergebracht in steen, metaal wordt gezien als staal. 
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5.4.3 Vergelijking met overige onderzoeken 

 

 

TNO-database Cobouw
453
  

Intern bij TNO Bouw en Ondergrond is er een database gemaakt met in de media verschenen 

schadegevallen aan constructies in Nederland. De in de database opgenomen schades zijn 

voornamelijk afkomstig uit het tijdschrift Cobouw. De TNO-database bevat gemiddeld 25 

schadegevallen per jaar en in totaal 222 schadegevallen. Een vergelijkende analyse met dit 

onderzoek is lastig. Ten eerste zijn de gebruikte afbakening en definities niet bekend en ten 

tweede is alleen enig materiaal van dit onderzoek (openbaar) gepubliceerd
454
, namelijk het 

aantal schadegevallen per jaar
455
 en de fase waarin de oorzaak is gelegen.  

 

Om de vergelijking zo goed mogelijk te maken, zijn de gegevens van de database van de RvA 

aangepast.
456
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Figuur: fase waarin de fout is gemaakt
457

  

 

Het percentage fouten dat in de ontwerpfase is gemaakt, is nagenoeg gelijk. Er zit een groot 

verschil tussen de uitvoeringsfase en gebruiksfase. Door het ontbreken van de afbakening en 

achtergrond is lastig een mogelijke reden voor het verschil te geven. 

                                                 
453
 Dieteren & Waarts 2009. 

454
 Terwel & Waarts 2010. 

455
 Grotendeels komen de schadegevallen uit de jaren 2000 en verder. 

456
 De percentages zijn genomen van alleen de schadegevallen waarbij de veiligheid in het geding is. De fasen 

“onderhoud en renovatie” en “verbouwing en uitbreiding” zijn bij de gebruiksfase opgeteld. De fase “ontwerp- 

en uitvoering” is gelijk verdeeld over de ontwerpfase en uitvoeringsfase. Tot slot is de fase “fabricage” bij de 

uitvoeringsfase opgeteld. 
457
 In de database is van 12 gevallen de fase onbekend. In de TNO-database van Cobouw is van 57 gevallen de 

fase onbekend. 
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Instortingen van lichte platte daken
458
 

Instortingen van lichte platte daken betreft een onderzoek door de VROM-Inspectie naar 

instortingsgevallen van gebouwen tijdens hevige regenval. Er is een analyse gemaakt van 

enkele recente instortingsgevallen
459
 en van een honderdtal eerdere vergelijkbare 

calamiteiten
460
. Het rapport geeft, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin een beter beeld 

van wateraccumulatie dan de 16 schadegevallen betreffende wateraccumulatie in de database. 

 

Uit beide onderzoeken volgt dat gebreken in de noodafvoer vrijwel altijd een rol spelen. Ook 

is bij beide een onvoldoende afvoercapaciteit van de reguliere afvoeren vaak een oorzaak. 

Echter zijn er een aantal belangrijke verschillen. Uit het onderzoek van de VROM-Inspectie 

blijkt dat wateraccumulatie vrijwel altijd het gevolg is van meerdere oorzaken. In de database 

van de RvA is dit in 60% van de schadegevallen het geval. Een ander verschil in de 

uitkomsten tussen beide onderzoeken is dat volgens het onderzoek van de VROM-Inspectie 

aan de sterkte of stijfheid van de dakconstructie vaak gebreken zitten, terwijl dat in de 

database maar twee keer het geval is. Opvallend is verder dat onvoldoende afschot in het 

onderzoek in 55% en een te kleine of ontbrekende zeeg in liggers in 18% van de 

schadegevallen een rol heeft gespeeld. Daarentegen is afschot in de database maar één keer 

een oorzaak geweest en komt een fout in de zeeg helmaal niet voor.  

 

Tot slot blijkt uit het onderzoek van de VROM-Inspectie dat er meestal geen 

wateraccumulatieberekening is gemaakt. In de database zijn hier meestal geen gegevens over.  

 

 

Leren van instortingen
461
 

Het CUR-project ‘Leren van Instortingen’ heeft in totaal 3 rapporten gepubliceerd. In het 

rapport fase 1 zijn 4 instortingsgevallen onderzocht, interviews afgenomen en opinies 

ontvangen. Vervolgens werd “het vervolgtraject” gepubliceerd waarin resultaten van de eerste 

fase, ambities van de vervolgacties en onderwerpen voor verbeteringsprocessen aan bod 

kwamen. Tot slot is er een deelproject gepubliceerd waarin er een verregaande analyse van 

een achttal “cases” is gemaakt. In deze rapporten is dus een beperkt aantal schadegevallen 

gedetailleerd geanalyseerd. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen 3 niveaus: micro, meso 

en macro (zie definities Bijlage I).  

 

Vanwege het gebrek aan kwantiteit bij het CUR-project is een kwantitatieve vergelijking niet 

mogelijk. Wel is opvallend dat er relatief vaak ontwerpfouten (en minder uitvoeringsfouten) 

voorkomen.  

 

 

 

 

                                                 
458
 Rapport Instortingen van lichte platte daken 2003. 

459
 Het betreft 7 gebouwen waarvan er 6 zijn ingestort op 24 augustus 2002. 

460
 Inventarisatie van Adviesbureau ir. J.G. Hageman BV van onderzoeken naar schadegevallen door 

wateraccumulatie die het bureau vanaf 1990 heeft uitgevoerd.  
461
 CUR-rapport Leren van Instortingen, rapport fase I 2005, CUR-rapport Leren van Instortingen – het 

vervolgtraject 2006 en CUR-rapport Leren van Instortingen – Tussenrapportage 2007. 
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Veiligheidsproblemen met gevelbekleding
462
 

Dit betreft een onderzoek door de Onderzoeksraad Voor Veiligheid naar gevelbekleding. De 

afbakening van het onderzoek van de Onderzoeksraad komt redelijk overeen met afbakening 

uit paragraaf 1.3. Naast het afvallen van gevelplaten, is namelijk ook een aantal projecten 

onderzocht waarbij de gevelbekleding (alleen) loszat. Naast de oorzaken zijn een viertal 

achterliggende oorzaken onderscheiden: gebrek aan coördinatie, tekort aan capaciteit en 

expertise bij vergunningsverlening, gebrek aan toezicht en onbekendheid met de 

referentieperiode.  

 

Hoewel het aantal schadegevallen bij zowel het onderzoek van de Onderzoeksraad als in de 

database beperkt is, komen de type fouten en oorzaken redelijk overeen. Oorzaken die naar 

voren komen in het onderzoek van de Onderzoeksraad zijn: allerlei montagefouten 

(“doorstapeling”, niet goed vastzetten van ankers, onvoldoende vastzetten panelen, verlijming 

op een onjuist geprepareerde ondergrond, verlijming in plaats van mechanische bevestiging), 

onderschatting van de windbelasting, nikkelsulfidebreuk en veroudering. Ook in de database 

komen montagefouten het meeste voor. Tevens komt de nikkelsulfidebreuk in de database 

voor. Alleen de onderschatting van de windbelasting en ouderdom van de bevestiging komt 

niet voor. Ouderdom zal in de database ook niet snel voorkomen omdat vervaltermijnen 

verhinderen dat een van de partijen aansprakelijk kan zijn. 

 

Het onderzoek door de Onderzoeksraad leert tot slot dat gevelbekleding twee specifieke 

problemen kent. Ten eerste evolueert gevelbekleding. Zo wordt tegenwoordig verlijming als 

bevestigingstechniek veel gebruikt. De duurzaamheid gedurende de referentieperiode hiervan 

is echter nog onvoldoende aangetoond. In het algemeen vindt prototype-onderzoek van 

nieuwe systemen vrijwel niet plaats en zijn er geen ingeburgerde testmethodes. Ten tweede is 

inspectie achteraf lastig. Daarom is toezicht tijdens de montage cruciaal. 
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 Rapport Veiligheidsproblemen met gevelbekleding 2006. 
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5.5 Conclusie 

Er kunnen twee verschillende type fouten worden onderscheiden die zeer vaak voorkomen: 

ontwerpfouten en uitvoeringsfouten. Er kan sprake zijn van één ontwerpfout, één 

uitvoeringsfout, meerdere ontwerpfouten of meerdere uitvoeringsfouten, maar daarnaast 

komen er ook combinaties van ontwerp- en uitvoeringsfouten en andere combinaties voor. 

34% van de constructieve schade wordt veroorzaakt door een ontwerpfout, 32% door een 

uitvoeringsfout en 20 % door een combinatie van beide. Ontwerp- en uitvoeringsfouten 

hebben zo samen een aandeel van 86%.  

 

Elke ontwerpfout en uitvoeringsfout heeft bepaalde veelvoorkomende oorzaken. Bij de 

ontwerpfouten is het aandeel fouten in de berekening het grootst (54%). Ook veel 

schadegevallen betreffen een fout in de ontwerpkeuze (38%). Er zijn relatief weinig fouten in 

tekeningen (8%). Bij de uitvoeringsfouten is het aantal “onjuiste montages” het grootst (42%), 

gevolgd door het “niet uitgevoerd conform het ontwerp” (33%) en een onjuiste 

uitvoeringsmethode (23%). Beschadigingen blijken in de database nauwelijks voor te komen 

(2%). In praktijk komt deze laatste categorie ongetwijfeld meer voor.  

 

Hoewel de meeste vonnissen geen gegevens bevatten over achterliggende oorzaken, blijken er 

geregeld communicatiefouten en bezuinigingen ten grondslag te liggen aan constructieve 

schade. Uit de database blijkt verder dat er een aantal factoren op een hoger niveau een rol 

spelen bij het ontstaan van constructieve schade, waaronder onvoldoende toezicht, 

onvoldoende controle, wijzigingen en het verzaken onderzoek te doen.  

 

Als constructieve schade in bepaalde contexten wordt gezet, zoals wateraccumulatie of 

bouwkundige schade, blijken er bepaalde type fouten, oorzaken en suboorzaken relatief vaak 

voor te komen. Zo is er bij wateraccumulatie relatief vaak sprake van ontwerpfouten en bij 

bouwkundige schade vaak sprake van uitvoeringsfouten.  

 

Als schadegevallen waarbij de veiligheid in het geding is, worden vergeleken met de 

schadegevallen waarbij de bruikbaarheid is verhinderd, blijken er een aantal verschillen 

tussen beide te bestaan. Zo is opvallend dat bij een combinatie van ontwerp- en 

uitvoeringsfouten relatief vaak de bruikbaarheid is verhinderd. Bij de constructie-onderdelen 

fundering, vloer en dakbedekking is relatief vaak de bruikbaarheid verhinderd. Bij de 

constructie-onderdelen dak, ligger en gevelbekleding, is relatief vaak de veiligheid in het 

geding. Bij de constructiematerialen staal en afwerking is relatief vaak de veiligheid in het 

geding. Bij beton is juist relatief vaak de bruikbaarheid verhinderd. 

 

Uit de vergelijking van de resultaten met andere onderzoeken blijkt dat er op verschillende 

punten dezelfde resultaten worden gevonden. De ABC-pilot laat grote overeenkomsten zien 

wat betreft het type fout en de constructie-onderdelen. In het onderzoek Veiligheidsproblemen 

met gevelbekleding en Instortingen van lichte platte daken zijn veelal dezelfde oorzaken van 

schade te vinden als bij de database. 
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6 Juridische aspecten 
 

 

6.1 Inleiding 

 

In dit hoofdstuk wordt een beschouwing gegeven van verschillende juridische aspecten die te 

maken hebben met constructieve veiligheid. Achtereenvolgens worden de eventuele 

tekortkomingen in wet- en regelgeving, de complexiteit en onduidelijkheid en het stelsel van 

aansprakelijkheid besproken. In paragraaf 6.3 wordt vervolgens de tweede onderzoeksvraag 

beantwoordt, namelijk op welke wijze wet- en regelgeving een rol spelen bij het waarborgen 

van de constructieve veiligheid. Daarna wordt ook nog het bouwtoezicht behandeld (paragraaf 

6.4). Tot slot volgen de conclusies.  
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6.2 Beoordeling wet- en regelgeving in Nederland 

 

6.2.1 Tekortkomingen in wet- en regelgeving (normen) 

Uit paragraaf 5.3.25 blijkt dat er in de normen enkele tekortkomingen zitten/zaten. Deze zijn 

echter niet van groot belang voor het ontstaan van constructieve schade. Dit wordt bevestigd 

door de literatuur en andere onderzoeken. Herwijnen oordeelde dat zelden een te laag 

voorgeschreven belasting de oorzaak is van de instorting.
463
 Bij het ABC Meldpunt werd 

eenmaal de oorzaak van een bouwfout toegeschreven aan “conflicten in normen of normen 

onderling”.
464
 In de CUR-rapporten (Leren van instortingen) zijn verder geen tekortkomingen 

in wet- en regelgeving naar vormen gekomen. Ook werd er in het rapport Instortingen van 

lichte platte daken geconcludeerd dat de regelgeving inzake het voorkomen van 

wateraccumulatie toereikend is.
465
 De grootste gebreken in normen werden geconstateerd in 

de rapporten Veiligheidproblemen met gevelbekleding en bouwkundige schades t.g.v. 

sneeuwval. Uit het onderzoek van de Onderzoeksraad naar veiligheidsproblemen met gevels 

is gebleken dat er op bepaalde punten geen wet- en regelgeving is voor gevelbekleding.
466
 Uit 

het onderzoek over sneeuwval is gebleken dat er plaatselijk (soms veel) hogere 

sneeuwbelastingen waren gemeten dan waarmee in de normen rekening moet worden 

gehouden.
467
 Eén van de aanbevelingen van het rapport luidde dat de normen voor 

sneeuwbelasting aan een kritische analyse moesten worden onderworpen.
468
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 Van Herwijnen 2009, p. 30. 

464
 Er staat geen nadere informatie over dit schadegeval in het rapport. 

465
 Rapport Instortingen van lichte platte daken 2003, p. 3. 

466
 Rapport Veiligheidsproblemen met gevelbekleding 2006, p. 24. 

467
 Rapport Bouwkundige schades t.g.v. sneeuwval 2006, p. 3, 19  

468
 Rapport Bouwkundige schades t.g.v. sneeuwval 2006, p. 3, 47.  
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6.2.2 Complexiteit en onduidelijkheid van de wet- en regelgeving 

Er bestaat een achterliggend probleem dat specifiek is voor de bouwsector. Veel meer dan in 

andere takken van industrie kan de bouwsector niet zonder voorschriften. Dit is het gevolg 

van het niet-repetitieve karaker van bouwprojecten.
469
 Bij de auto-industrie en vliegtuigbouw 

bijvoorbeeld is er sprake van seriematige productie. Het niet-repetitieve karakter is het gevolg 

van zowel de specifieke wensen betreffende de functie en vorm van het bouwwerk als de 

randvoorwaarden (zoals bodemgesteldheid en windgebied). Hiervoor zijn rekenregels nodig 

die verder gaan dan alleen het geven van toelaatbare spanningen of het voorschrijven van aan 

te houden veiligheidsfactoren. In de bouwsector kan met andere woorden niet met eenvoudige 

regels worden volstaan. Een relatief grote omvang van de wet- en regelgeving in de bouw is 

daarom te verwachten en noodzakelijk.  

 

Uit de literatuur blijkt dat verschillende partijen de bouwtechnische wet- en regelgeving als 

complex en onduidelijk ervaren. Hiervoor wordt een aantal redenen genoemd. Ten eerste is de 

wet- en regelgeving complex vanwege de grote hoeveelheid regels. Daarnaast staat de wet- en 

regelgeving verspreidt over vele wetten, normen, en andere regels. Ten derde zorgt de 

(lastige) juridische schrijfwijze voor onduidelijkheid en tot slot vindt men de normen te 

wetenschappelijk
470
, waardoor ze door de praktijk als ingewikkeld en moeilijk toepasbaar 

worden ervaren.
471
 
472
 

 

Er is, naast het zojuist genoemde achterliggende probleem, een aantal andere ontwikkelingen 

die zorgen voor een zekere benodigde omvang van de wet- en regelgeving. De 

wetenschappelijke kennis wordt steeds verder uitgebreid. Daarnaast wil men steeds meer op 

het randje van de mogelijkheden construeren.
473
 Ook speelt Europa een rol. Ten eerste neemt 

de omvang van de regelgeving door de Eurocodes sterk toe en ten tweede zijn de Eurocodes 

nog complexer en onduidelijker, omdat er compromissen moeten worden gesloten tussen 

verschillende inzichten die er in Europa zijn.
474
  

 

Soms wordt door partijen in de bouw gesteld dat het Bouwbesluit te omvangrijk is en hierin 

bepalingen moeten worden geschrapt om de regeldruk voor de bouwsector te verminderen. 

Volgens Visscher is hier echter niet veel winst te halen
475
. De omvang van het Bouwbesluit 

vloeit voort uit de gekozen systematiek van de technische bouwregelgeving, namelijk het 

formuleren van prestatie-eisen naast functionele eisen.
476
 Bovendien zal een revisie van het 

                                                 
469
 Vambersky 1997a, p. 26. 

470
 Wapperom 2009. 

471
 Zie bijvoorbeeld Rapport Instortingen van lichte platte daken 2003, p. 3, 15. 

472
 Er zouden volgens sommigen meer vereenvoudigingen moeten worden aangebracht, zodat het gemakkelijker 

in gebruik is, waarbij de afwijking die ontstaat van wat wetenschappelijk zogenaamd juist is, acceptabel is. 
473
 Ter Borch 2007. 

474
 Wapperom 2009. 

475
 Zo zijn in het Bouwbesluit 2003 de eisen voor balkons en bergingen voor fietsen bij appartementsgebouwen 

uit het Bouwbesluit geschrapt met de veronderstelling dat de markt hier zelf voor zou zorgen. Dit bleek niet het 

geval te zijn: veel appartementen zijn ontwikkeld waarin deze voorzieningen ontbreken terwijl ze wel 

nadrukkelijk door bewoners gewenst worden. Zie Visscher 2008, p. 21, 22.  
476
 Sommige landen (Engeland, Noorwegen) hebben gekozen om alleen functionele eisen in de bouwregelgeving 

op te nemen zodat de omvang beperkt blijft. Dit is echter alleen een oplossing voor de omvang, maar de 

complexiteit blijft. Er zijn namelijk allerlei voorbeeldoplossingen nodig om deze (open geformuleerde) 

functionele eisen goed toe te kunnen passen. Deze voorbeeldoplossingen blijken ook complex te zijn. Zie 

Visscher en Meijer 2007b. 



                                           W.F. Boot 

 

 

 131 

Bouwbesluit maar een beperkt resultaat hebben omdat het Bouwbesluit maar een relatief 

beperkt aandeel in de totale regeldruk levert.
477
    

 

Verder levert de grote verscheidenheid aan contractvormen in Nederland een bijdrage aan de 

complexiteit. Dit is ook een gevolg van een kenmerk van de bouwsector, namelijk de vele 

partijen als gevolg van een scheiding tussen de projectfasen en als gevolg van fragmentatie 

door toenemende delegatie van taken. Veel particuliere opdrachtgevers en hun adviseurs zijn 

onvoldoende bekend met de contractsoorten en ook bouwers en ontwerpers bezitten vaak 

onvoldoende kennis om zich te realiseren wat de specifieke verantwoordelijkheden van de 

vele contractsoorten voor hen betekenen.
478
  

 

Naast de omvang, wordt de regelgeving ook complex en onduidelijk doordat zij verspreid is 

over vele wetten, normen en andere regels. Hierdoor kan het overzicht verloren gaan. De 

wetten zelf zijn soms ook onduidelijk. Al in de jaren ’50 was er kritiek op de duidelijkheid 

van de Woningwet, welke in 1901 in eerste instantie was bedoeld om de volkshuisvesting te 

verbeteren en sindsdien veel wijzigingen heeft ondergaan om er bouwbepalingen van 

algemene strekking in op te nemen.
479
 Onduidelijkheid wordt ook veroorzaakt door de 

Eurocodes. Eurocodes laten veel interpretatie over aan de constructeur (meer dan TGB’s).
480
 

Tot slot zijn er tal van regelingen die voor onduidelijkheid zorgen. Zo bleken er uit een 

onderzoek van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid naar veiligheidsproblemen met 

gevelbekleding op bepaalde punten onduidelijkheden zitten.
481
 Andere voorbeelden zijn de 

verschillende interpretatiemogelijkheden in de NEN-norm en ten aanzien van het voorkomen 

van voortschrijdende instorting
482
 en de verschillende opvattingen die bestaan met betrekking 

tot de rol die de deskundigheid van de opdrachtgever speelt bij de vaststelling van de 

waarschuwingsplicht van de aannemer
483
.  

 

Als het probleem van complexe regelgeving niet vanuit de regelgevers maar vanuit de mensen 

die ze toepassen wordt benaderd, blijken er ook problemen te zijn. Partijen in de bouw zijn 

namelijk niet voldoende op de hoogte van de regels.
484
 Ook het inzicht in de achtergronden 

van de regelgeving ontbreekt of is te beperkt. Binnen de technische opleidingen is te weinig 

tijd beschikbaar om kennis van de voorschriften op te doen en ervaring te krijgen in de 

toepassing daarvan.
485
 Nadat de opleiding van technici is afgerond, wordt deze kennis ook 

niet verworven. Er is geen cultuur of praktijk van permanente bijscholing.
486
 

Wetenschappelijke publicaties die het inzicht in de regelgeving kunnen vergroten, zijn 
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 Visscher 2008, p. 21.  

478
 Engels & Sterken 2007. 

479
 Valderpoort 1951, p. 10. 

480
 Cement 5-2009, p. 23. 

481
 Hierbij speelt een rol dat de NEN-norm ook niet helemaal duidelijk maakt of de norm in dit geval moet 

worden toegepast op enkele gevelelementen of op de gevel als geheel. Uit de norm voor betrouwbaarheid van 

constructies (NEN 6700) is niet duidelijk op welke wijze de betrouwbaarheidsindex moet worden toegepast op 

gevelbekleding. Er wordt zelfs aanbevolen in de norm nader te specificeren hoe de betrouwbaarheidsindex dient 

te worden toegepast op gevelbekleding. Zie Rapport Veiligheidsproblemen met gevelbekleding 2006, p. 4, 5, 7, 

24 en 25. 
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 Siersma 2006. 

483
 Thijssens 2009. 

484
 Ter Borch 2007, p. 6-8. 
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 Van Herwijnen 2009, p. 30. 

486
 Discussiestuk Kasteel of kaartenhuis 2007, p. 19. 
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nauwelijks toegankelijk voor constructeurs.
487
 Verder worden er geen technici meer 

afgeleverd met inzicht maar vooral mensen die ‘kunstjes’ kunnen. Dat zorgt voor problemen 

als een geval iets afwijkt van de standaardvoorbeelden. Men weet dan de regels niet meer toe 

te passen.
 488
 De vraag is verder of ingenieurs voldoende tijd hebben om zich de benodigde 

kennis over regelgeving eigen te maken.
489
 
490
 

 

Vergelijking van de wet- en regelgeving in Nederland met de andere Europese landen niet 

overmatig is gereguleerd.
491
 Opmerkelijk is daarbij dat er geen grote dereguleringsdrang blijkt 

te zijn in die landen, zoals wel in Nederland het geval is.
492
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6.2.3 Aansprakelijkheidsregime 

In de literatuur
493
 wordt het huidige aansprakelijkheidsregime ter discussie gesteld. Dit betreft 

drie punten: 

• De opdrachtgever (bezitter) als primair verantwoordelijke voor de constructieve 
veiligheid; 

• Aansprakelijkheidsbeperkingen van partijen (aansprakelijkheidsduur, aard en omvang 
van de maximaal te vergoeden schade); 

• De verborgen-gebreken-regeling. 
 

De opdrachtgever is primair verantwoordelijk voor de constructieve veiligheid. Uit het Pilot-

onderzoek Borging constructieve veiligheid in bouwprocessen blijkt echter dat de 

opdrachtgevers erop vertrouwen dat de constructieve veiligheid in de praktijk door de 

architect, constructeur, directie, aannemer en projectmanager wordt geborgd.
 494
 

Opdrachtgevers redeneren verder dat de constructieve veiligheid verzekerd is vanwege het 

toezicht van de gemeente (ze betalen immers leges en er vinden inspecties plaats) en door 

allerlei certificering in de bouw. Al deze denkfouten zijn het gevolg van het feit dat 

opdrachtgevers vaak niet professioneel zijn (zie paragraaf 3.7). In plaats van het 

aansprakelijkheidsregime aan te passen op dit punt, kan ook worden onderzocht of een betere 

voorlichting van opdrachtgevers, bijvoorbeeld via een speciale opleiding tot professionele 

opdrachtgever, een gunstig effect kan hebben.
495
  

 

De aansprakelijkheidsbeperkingen zijn vooral te vinden in de algemene voorwaarden (SR, 

DNR, RVOI). De algemene vraag is of risico en aansprakelijkheid wel voldoende bij de partij 

ligt die de fout heeft gemaakt.
 496
 Als deze beperkingen er niet waren geweest, zouden 

adviseurs ver buiten hun financiële draagkracht aansprakelijk kunnen worden gesteld. Deze 

beperkingen hebben echter een negatieve invloed: ze zorgen er mede voor dat een adequate 

kwaliteitscontrole geen groot gevoel van urgentie oproept.
497
 In landen waar de 

aansprakelijkheidsbeperkingen veel minder zijn, leidt dit tot een sterker bewustzijn van 

aansprakelijkheid en een sterker kwaliteitsmanagement.
498
 Door de aansprakelijkheids- 

beperkingen van raadgevend ingenieurs zijn die eerder geneigd hun honorarium te verlagen 

(waarbij ze minder aandacht besteden aan het ontwerp omdat ze toch, in geval er iets fout 

gaat, nauwelijks aansprakelijk zijn).
499
 Ook zullen ingenieursbureaus eerder geneigd zijn 

opdrachten met een risicovol ontwerp aan te nemen. Het is verder de vraag of de 

aansprakelijkheidsduur niet te kort is. Uit de database blijkt dat schade ook geregeld (pas) na 

5 jaar aan het licht komt. Daarom is een verlenging van de aansprakelijkheidsduur een 

mogelijkheid om het aansprakelijkheidsregime te verbeteren.  

 

Ook is er kritiek op de verborgen-gebreken-regeling. Ten eerste is het opmerkelijk dat het 

uitgangspunt is dat de aannemer na oplevering niet meer aansprakelijk is. Bij producten zoals 

elektronica, blijven producenten via een garantie twee jaar aansprakelijk.  
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Ten tweede is een kenmerk van constructieve veiligheid is dat de beoordeling ervan 

doorgaans niet eenvoudig en soms niet eenduidig is: sommige constructie-onderdelen 

onttrekken zich aan het zicht en zelfs als constructieve gegevens bekend zijn, is een 

gespecialiseerde analyse noodzakelijk om uitspraken over de constructieve veiligheid te 

doen.
500
 De aannemer maakt hier mogelijk gebruik van door gebreken niet tijdens de 

uitvoering op te lossen, omdat dit leidt tot vertraging en meerkosten.
501
 Een derde probleem 

met de verborgen-gebreken-regeling heeft te maken met § 12 lid 3 UAV 1989, die bepaalt dat 

er sprake is van een verborgen gebrek als ondanks nauwlettend toezicht tijdens de uitvoering 

dan wel bij de opneming van het werk door de directie redelijkerwijs niet onderkend had 

kunnen worden. Dit kan een reden zijn voor opdrachtgevers om geen toezicht te laten houden. 

Als er namelijk geen toezicht wordt gehouden, loopt de opdrachtgever niet het risico dat hij 

op grond van deze bepaling zelf aansprakelijk is.
502
 Het is verder de vraag in welke mate en 

onder welke omstandigheden de opdrachtgever en aannemer aansprakelijk moeten zijn als er 

een combinatie is van uitvoeringsfouten en ‘toezichtfouten’ die tot schade heeft geleid. Het is 

niet gewenst dat de aannemer zich risicovol gaat gedragen omdat hij weet dat de 

aansprakelijkheid toch (voor het grootste deel) bij de opdrachtgever komt te liggen.
503
  

 

Naast deze drie punten die in de literatuur ter discussie worden gesteld, is er nog een vierde 

punt welke uit de database volgt. In de database staan een aantal vonnissen waarbij arbiters 

hebben geoordeeld over de waarschuwingplicht en hierbij een uitspraak hebben gedaan die de 

constructieve veiligheid niet bevordert. In een zaak
504
 was er sprake van een instorting van 

een dak door wateraccumulatie waarbij werd geoordeeld dat de onderaannemer geen 

waarschuwingspicht had. Hij had echter door middel van een waarschuwing ervoor kunnen 

zorgen dat de kans op een instorting een stuk kleiner was geweest. In een ander geval
505
 was 

er sprake van een zeer evidente fout
506
. Toch werd geoordeeld dat er geen 

waarschuwingsplicht was. In een derde geval
507
 waren er helemaal geen detailberekeningen 

gemaakt door de onderaannemer. De aannemer hoefde blijkbaar zelfs niet te controleren of 

deze berekeningen waren gemaakt. In een vierde zaak
508
 oordeelde de arbiters dat de 

constructeur weliswaar had moeten waarschuwen voor de risico’s van de toe te passen 

constructie, maar was de constructeur totaal niet aansprakelijk. Deze vier uitspraken prikkelen 

partijen niet erg om alert te zijn en in geval van fouten te waarschuwen. Het zou de 

constructieve veiligheid ten goede komen als de waarschuwingsplicht wat sneller zou worden 

aangenomen en bestraft. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
500
 Mans & Derkink 2007. 

501
 Zie ook Gambon 2007. 

502
 Zie ook Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid 2008, p. 57. 

503
 Zie ook Herber 2006. 

504
 RvA 27.694 en AIBK 1200-0409 en KIvI 13.100692. 

505
 RvA 8 februari 2008, nr. 26.903 en AIBk nr. 1200-0365 en KIvI nr. 13.100621. 
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 RvA 25 september 2002, nr. 21.976 (met HB RvA 15 februari 2005, nr. 70.732). 

508
 KIvI 27 maart 2009, nr. 416 599. 
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6.3 Wijze waarop wet- en regelgeving een rol spelen bij het waarborgen 

van de constructieve veiligheid. 

 

Het is evident dat in een situatie zonder regelgeving, waarbij er wordt gebouwd met alleen 

ervaring, de kans op fouten relatief hoog zal zijn. Door middel van het stellen van 

minimumeisen met betrekking veiligheid in wet- en regelgeving, die volgens bepaalde 

wetenschappelijk methoden zijn vastgesteld, kan worden geconstrueerd met een voldoende 

grote kans dat het bouwwerk blijft staan. Daarnaast zorgt andere wetgeving (Biab) ervoor dat 

er kan worden gecontroleerd of inderdaad aan deze minimumeisen voldoet. Als al deze regels 

worden nageleefd, is de kans groot dat het gebouw veilig is.  

 

Regelgeving van een slechte kwaliteit kan er echter juist voor zorgen dat de constructieve 

veiligheid wordt verminderd. Door grote omvang, complexiteit en onduidelijkheid wordt het 

lastig voor een constructeur de berekeningen goed uit te voeren. Daarom vraagt men zich af 

of de constructieve veiligheid niet meer gediend is met minder regelgeving.
509
 Daarnaast 

wordt er te veel aandacht besteed aan berekeningen en minder aan tekeningen en het maken 

van een goed constructief ontwerp. Verder zijn regels alleen zinvol als partijen er mee bekend 

zijn. Regels kunnen weliswaar bestaan, maar ze moeten ook worden nageleefd en dat kan niet 

als mensen er niet mee bekend zijn.  

 

Naast de bouwtechnische wet- en regelgeving, spelen de aansprakelijkheidsregelingen ook 

een rol in het waarbogen van de constructieve veiligheid. Zonder aansprakelijkheidsregime 

zullen de partijen geen rekening houden met potentiële schadelijke gevolgen van hun 

handelen. Door het instellen van een aansprakelijkheidsregime zullen partijen zich minder 

risicovol gedragen.
510
  

 

Onduidelijkheid over aansprakelijkheid heeft een negatieve invloed op de constructieve 

veiligheid. Er kan een grijs gebied ontstaan waar de verantwoordelijkheden niet meer helder 

zijn.
511
 Het gebruik van algemene voorwaarden zorgt voor een heldere verdeling van taken en 

verantwoordelijkheden. De praktijk heeft behoefte aan standaarden: het per project vaststellen 

van taken en verantwoordelijkheden is niet wenselijk.
512
  

 

De toedeling van deze aansprakelijkheid voor gebrekkige bouwwerken heeft invloed op de 

borging van de constructieve veiligheid.
 
 

 

Ten eerste heeft de keuze voor het type aansprakelijkheid (schuldaansprakelijkheid of 

risicoaansprakelijkheid) invloed op welke mate van zorg partijen zullen betrachten bij hun 

werkzaamheden. Ook de verdeling van de aansprakelijkheid door middel van 

aansprakelijkheidsbeperkingen en eigen schuld heeft invloed op de veiligheid. 

Aansprakelijkheidsbeperkingen, die in algemene voorwaarden voorkomen, bevorderen niet 

dat die partijen een hoge prioriteit geven aan het foutloos uitvoeren van hun taak. Daarnaast 

zullen ze hun inspanning om hun eigen werk te controleren ook tot een minimum beperken. 

Ook is er een regeling die een extra controlemechanisme in het leven roept, namelijk de 

                                                 
509
 Van Herwijnen 2009, p. 30. 

510
 Van Velthoven & Van Wijck 2007, p. 157 - 209. 

511
  Engels & Sterken 2007. 

512
 Bijlage bij nota Platform Constructieve Veiligheid van 20 november 2007. 
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waarschuwingsplicht. Partijen worden door deze plicht geprikkeld om alert te zijn en in geval 

van fouten te waarschuwen.
513
  

 

Verzekeringsrechtelijke aspecten hebben invloed op de financiële prikkels die partijen 

krijgen. Verzekerde partijen nemen meer risico dan onverzekerde partijen. Het is dus de vraag 

in hoeverre de mate van aansprakelijkheid van invloed is op de borging van de constructieve 

veiligheid.
514
 

 

Ten tweede is de keuze van de wetgever voor de partij bij wie primair de 

verantwoordelijkheid voor constructieve veiligheid is gelegen (voor oplevering de 

opdrachtgever en na oplevering de bezitter) van belang. Uit paragraaf 3.7 blijkt dat de 

opdrachtgever in de praktijk niet goed omgaat met deze verantwoordelijkheid, wat niet ten 

goede komt aan de veiligheid. Opdrachtgevers zijn meestal niet professioneel. Ze bouwen 

geregeld maar één of enkele bouwwerken en kunnen daarom de risico’s van het bouwen niet 

volledig overzien. Weliswaar laten ze zich vaak bijstaan door professionals, maar de selectie 

hiervan kan minder goed zijn. Dit is het geval als de opdrachtgever te veel kiest voor prijs in 

plaats van kwaliteit. Verder kan het gebrek aan kennis bij de opdrachtgever er voor zorgen dat 

taken en verantwoordelijkheden niet helder worden verdeeld. Door de primaire 

aansprakelijkheid bij andere partijen te leggen, zou mogelijk de constructieve veiligheid 

kunnen verbeteren. 

 

Tot slot zorgt, naast de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid, de strafrechtelijke 

aansprakelijkheid voor een prikkel om de regels na te leven.  
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514
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6.4 Beoordeling van het bouwtoezicht in Nederland 

 

6.4.1 Problemen met het huidige toezicht 

In Nederland wordt het bouwzicht uitgevoerd door een publieke partij, namelijk de gemeente. 

De kwantiteit en kwaliteit van de toetsing van gemeentes wordt in de literatuur ter discussie 

gesteld. In een onderzoek van de VROM-Inspectie kwam naar voren dat deze toetsing te 

wensen overlaat.
515
 In 2007 is hier gedeeltelijk verandering in gekomen door het mogelijk 

maken van de gecertificeerde bouwplantoets. Op dit moment zijn er praktijkproeven bezig 

met het bouwtoezicht. In deze paragraaf zal worden onderzocht welke van die mogelijkheden 

het beste is voor de constructieve veiligheid. 

 

 
Figuur: kwaliteit van de uitvoering van taken in de categorie “bouwen” door gemeenten. 

Bron: VROM-Inspectie
516
 

 

Het bouwtoezicht in Nederland
517
 heeft een aantal nadelen en problemen:  

• De kwaliteit van controle en toezicht laat (vooral bij kleinere gemeentes) te 
wensen over doordat er een kwantitatief en kwalitatief tekort is aan gespecialiseerd 

personeel.
518
 Toezicht op de bouwplaats slechts vindt summier of in het geheel niet 

plaats.
519
 De invoering van de Eurocodes maakt dit probleem nog groter, doordat 

de Eurocodes anders van opzet zijn en ambtenaren onvoldoende kennis in huis 

hebben.
520
 

• Er is vooral aandacht voor administratieve en juridische procedures en minder 
aandacht voor de technische toetsing. Dit wordt mede veroorzaakt door de 

introductie van de zogenaamde fatale termijn voor vergunningsverlening.
521
 

                                                 
515
 VROM-Inspectie 2007, p. 1. 

516
 VROM-Inspectie 2007, p. 2. 

517
 De ontwikkelingen met de gecertificeerde bouwplantoets worden hierbij even buiten beschouwing gelaten. 

518
 Maar 130 van de 430 gemeenten hebben één of meer eigen constructeurs in dienst. Zie 

http://www.bwtinfo.nl/bwti_com/ided9574814317bb6eeed06cefca2b182.php. 
519
 Discussiestuk Kasteel of kaartenhuis 2007, p. 15. 

520
 Zie http://www.bwtinfo.nl/bwti_com/ided9574814317bb6eeed06cefca2b182.php. 

521
 Visscher 2008, p. 22. 
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• Vergunningverlenende ambtenaren melden aan gemeentelijke toezichthouders 
dikwijls niet de kritieke punten waaraan bij controles op de bouwplaats specifieke 

aandacht moet worden besteed.
522
 

• Gemeenten treden onvoldoende handhavend op als de bouwaanvraag niet voldoet 
aan de voorwaarden.

523
 

• Bouwtoezicht vindt in de uitvoeringsfase vaak onvoldoende plaats op basis van 
een risicoafweging.

524
    

 

6.4.2 Ontwikkelingen 

In 2007 is de Gecertificeerde Bouwbesluittoets
525
 ingevoerd. Dit betekent dat de toetsing van 

bouwplannen aan het Bouwbesluit kan worden uitgevoerd door een private partij die  

gecertificeerd is.
526
 De Gecertificeerde Bouwbesluittoets heeft nog geen wettelijke status: 

BWT is niet verplicht zo’n toets te accepteren als voldoende bewijs dat dit bouwplan voldoet 

aan de voorschriften van het Bouwbesluit.
 527
  

 

Sinds 2009 is er op aanbeveling van de Commissie Dekker een begin gemaakt met het 

experimenteren met het private bouwtoezicht. Er worden verschillende modellen beproefd. 

De evaluatie van de resultaten zal plaatsvinden in 2011 en eind dat jaar zal er een rapportage 

worden gepubliceerd. Uitkomsten zullen onder andere worden getoetst aan rechtszekerheid, 

transparantie, kwaliteitsborging en marktwerking.
528
  

 

 

6.4.3 Voor- en nadelen van de verschillende alternatieven  

Eerst zullen de voordelen en nadelen van het inzetten van publieke en private partijen bij het 

houden van toezicht worden besproken. Daarna worden drie verschillende modellen voor 

toezicht besproken, namelijk het duale stelsel, de procescontrole en handhaving achteraf. 

 

Publieke of private partijen 

De inzet van private partijen in het publieke domein heeft een aantal voordelen. Het handelen 

van private partijen is effectiever (regels worden beter getoetst, met name waar het complexe 

regelgeving betreft) en efficiënter (toetsing verloopt sneller en/of goedkoper).
529
 Nadelen zijn 

een ongelijke toegankelijkheid voor partijen
530
, de onafhankelijkheid is moeilijker te 

garanderen en de supervisie op het systeem is zeer belangrijk.
531
 Verder kunnen private 

partijen zwichten voor hun eigen (financiële) belang in plaats van het behartigen van het 

                                                 
522
 Discussiestuk Kasteel of kaartenhuis 2007, p. 15. 

523
 Discussiestuk Kasteel of kaartenhuis 2007, p. 15. 

524
 Rapport Pilot-onderzoek Borging constructieve veiligheid in bouwprocessen 2007, p. 44. 

525
 Ook wel Gecertificeerde Bouwplantoets genoemd. 

526
 Van der Heijden 2009, p. 30.  

527
 Van der Heijden 2009, p. 31. 

528
 Actieplan Aanbevelingen Commissie Dekker 2009. 

529
 Visscher, Van der Heijden en Meijer 2008. 

530
 Private partijen gaan zich richten op een bepaalde klantengroep. De rest van de klantengroep kan daardoor 

minder gebruik maken van de voordelen die private partijen bieden, wat de rechtvaardigheid niet ten goede 

komst. Zie Van der Heijden 2009, p. 13.  
531
 Visscher, Van der Heijden en Meijer 2008. 
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publieke belang (het borgen van de constructieve veiligheid).
532
 Ook kan de vraag rijzen wie 

eindverantwoordelijk is voor de uitgevoerde handhaving.
533
 

 

Voordelen van publieke partijen zijn de onafhankelijkheid, gelijkwaardige toegankelijkheid 

en eventuele afstemming op locale omstandigheden.
 534
 Nadelen zijn de niet -

aansprakelijkheid van gemeenten en minder mogelijkheden voor specialisatie.
 535
 Ook is de 

administratieve last vaak relatief zwaar
536
 en staat het innovaties in de weg.

537
 

 

Duaal stelsel
538
 

Dit stelstel houdt in dat preventieve toetsing van ontwerp en toezicht op de uitvoering altijd 

plaatsvindt en kan worden uitgevoerd door zowel gemeentes als door private partijen.
539
 

Private partijen kunnen hierbij, zoals het buitenland leert, op verschillende wijze worden 

ingezet.
540
  

 

In dit stelsel valt de (wettelijk geregelde
541
) Gecertificeerde Bouwbesluittoets. Dit is de minst 

vergaande variant: alleen de toetsing van het ontwerp vindt plaats door een private partij. De 

gemeente verzorgt het toezicht op de uitvoering en blijft verantwoordelijk voor de 

verstrekking van de bouwvergunning. In een andere variant kan ook voor het toezicht op de 

uitvoering worden gekozen voor private partijen (´gecertificeerde uitvoeringstoets´). Deze 

variant heeft als voordeel dat er dan voor één partij kan worden gekozen die zowel de controle 

van het ontwerp als het toezicht op de uitvoering uitoefent.  

 

Het voordeel van dit stelsel is dat marktwerking tussen private partijen en gemeentes kan 

leiden tot een goedkopere en betere toets.
542
 Private toetsers kunnen zich specialiseren 

waardoor er meer effectieve en efficiënte handhaving plaats kan vinden. Vooral complexe 

bouwprojecten kunnen het beste worden gecontroleerd door specialisten.
543
 De efficiëntie kan 

ook worden verbeterd doordat private partijen meer toegankelijk zijn (desnoods 7 dagen per 

week en 24 uur per dag) en doordat de partijen in een vroeg stadium in het ontwerpproces 

worden betrokken.
544
 Publieke toetsers moeten beschikken over generalistische kennis om een 

breed aanbod van bouwwerkzaamheden te beschouwen en kunnen zich dus minder 

specialiseren. Een nadeel van dit stelsel is dat er onduidelijkheid over de 

verantwoordelijkheidsverdeling ten aanzien van het borgen van de constructieve veiligheid 

kan ontstaan omdat de private toetser de toets uitvoert maar de gemeente de bouwvergunning 

verstrekt. Ook is kostbaar systeemtoezicht nodig om te voorkomen dat er door private partijen 

misbruik wordt gemaakt van hun bevoegdheden en moet ook de betrouwbaarheid en 
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integriteit van deze toezichthouder goed zijn geborgd.
 545
 Tot slot kan de concurrentie tussen 

publieke en private toetsers voor problemen
546
 zorgen.

547
 

 

Procescontrole
548
 

In dit model voeren gemeenten geen preventieve toetsen uit en geen toezicht op de uitvoering, 

maar vereisen van de aanvrager van de vergunning een ‘controleplan’ waarin staat hoe de 

toetsing en het toezicht wordt uitgevoerd door de private partijen (namelijk welke partijen, 

met welke methoden en met welke kwaliteitsgaranties de toetsing en toezicht zullen 

uitvoeren).
 549
 De verantwoordelijkheid voor het voorzien in voldoende preventieve toetsing 

en toezicht bij de uitvoering is volledig van de gemeente naar de private partijen 

overgedragen. De gemeente keurt het controleplan goed. Een voordeel van dit model is dat de 

aanvrager veel vrijheid heeft om te kiezen hoe hij de preventieve toetsing en het toezicht 

organiseert. Private partijen worden veel meer dan bij het duale stelsel gedwongen om 

toetsing- en toezichtprocessen te ontwikkelen. Gemeenten kunnen zich specialiseren in 

supervisie op de procedures van private partijen. Een nadeel is de onduidelijkheid over wat 

voldoende wordt geacht om aannemelijk te maken dat een bouwwerk aan de regelgeving 

voldoet. Ook kan er sprake zijn van een gebrek aan onafhankelijkheid.
550
 

 

 

Handhaving achteraf
551
 

In dit model voeren gemeente geen preventieve toetsen uit en geen toezicht op de uitvoering. 

Er is ook geen preventieve procescontrole. Wel is er een controle bij oplevering en kan de 

gemeente handhavend optreden.
 552
 Dit model levert weliswaar een grote administratieve 

lastenverlichting op en zorgt voor een heldere verdeling van verantwoordelijkheden, maar is 

niet gewenst ten aanzien van de constructieve veiligheid. Het is immers vaak bij oplevering 

lastig te constateren of de veiligheid voldoet. 

 

 

                                                 
545
 Van der Heijden 2009, p. 145.  

546
 Professionele partijen kiezen voor de private toetsers die meer gespecialiseerd zijn. De projecten van deze 
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toetsers te werken vanwege de betere arbeidsvoorwaarden. Als gevolg hiervan de kwaliteit van de publieke 

toetsing daalt en de private toetsers relatief duur worden. Dit was in Australië het geval. Zie Visscher, Van der 

Heijden en Meijer 2008. Een ander mogelijk gevolg is dat partijen minder streng gaan handhaven om cliënten 

aan te trekken. Zie Van der Heijden 2008.  
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Conclusie 

Elk stelsel van handhaving van het Bouwbesluit heeft verschillende voor- en nadelen. Deze 

kunnen gedeeltelijk op basis van theoretische achtergronden en gedeeltelijk door middel van 

internationale beschouwingen
553
 worden vastgesteld. 

 

Uit het onderzoek van Van der Heijden, blijkt dat privatisering van het toezicht gunstige 

effecten kan hebben als er een goede “mix” tussen publiek en private partijen is. Grote 

voordelen zijn er vooral te verwachten op het gebied van effectiviteit en efficiëntie door de 

specialistische kennis en expertise van private marktpartijen.
554
 Hierbij moet deze kennis en 

expertise worden ingezet bij toetsing én toezicht.
555
 
556
 Een bepaalde mate van 

overheidsbemoeienis is noodzakelijk om het algemene belang, zoals de constructieve 

veiligheid, te kunnen borgen.
557
   

 

Binnen elk land gelden speciale omstandigheden en verschillen de kenmerken
558
 van de 

bouwsector waardoor het functioneren van een model in verschillende landen tot 

verschillende resultaten kan leiden.
559
 Internationale beschouwingen laten zien dat het 

privatiseren niet alleen positieve effecten heeft. De marktwerking tussen private en publieke 

toetsers kan voor een aantal ongewenste effecten zorgen en kan daarom niet zonder meer als 

oplossing worden beschouwd voor de Nederlandse situatie.
 560
  

Bovendien moeten er, in geval van private toetsing, oplossingen worden gevonden voor (vaak 

niet-professionele) opdrachtgevers van kleine bouwwerken. Private toetsing zal voor hen vaak 

duur zijn.
561
 Daarnaast moet er rekening mee worden gehouden dat professionele en niet-

professionele opdrachtgevers verschillende soorten toezicht nodig hebben. Niet-professionele 

opdrachtgevers (die incidenteel bij het bouwtoezicht betrokken zijn) vragen vooral hulp bij en 

ondersteuning in het toezichtsproces. Professionele opdrachtgevers (die regelmatig of 

voortdurend bij het toezicht betrokken zijn) vragen vooral om specialistische kennis en 

kunde.
562
 

 

De vraag is wat de effecten zijn van de verschillende vormen van toezicht voor 

kwaliteitsborging in de Nederlandse bouw. Het is afwachten op de resultaten van de 

praktijkproeven.  

 

                                                 
553
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Technische Inspectie Service (TIS)
563
 

De gedachte achter de TIS is het ontwikkelen van een systematiek die de kans groter maakt 

dat fouten worden ontdekt en zo schade wordt voorkomen. Hierbij voert de opdrachtgever 

(privaat of overheid) zijn kerntaken uit en kan hij voor de toetsing van de constructieve 

veiligheid een beroep doen op een gespecialiseerd bureau. De toetsing heeft betrekking op 

ontwerp, uitvoering en op de raakvlakken tussen deze fasen, omdat fouten in al deze fasen 

worden gemaakt. De opdrachtgever legt dit systeem van onafhankelijke externe toetsing op 

aan de andere partijen. Bovendien leidt dit concept tot de mogelijkheid om een lange termijn 

verzekering te verkrijgen. Dit is gelijk de bevestiging dat er sprake is van aanvaardbare 

risico’s, want verzekeringen zullen alleen de dekking toestaan als zij ervan overtuigd zijn dat 

het risico een normaal risico geworden is.  

 

TIS rust op 3 peilers: deskundigheid, onafhankelijkheid en resultaatgerichtheid. Het bureau 

doet niets anders dan toetsen en toezicht houden en dit gebeurt altijd volgens dezelfde 

systematiek. Hierdoor wordt kennis en ervaring opgebouwd. Onafhankelijkheid zorgt ervoor 

dat de constructieve veiligheid goed kan worden getoetst. Het is lastig echt goed te toetsen als 

partijen belangen hebben bij de uitkomst van de toets. Deze onafhankelijkheid wekt 

bovendien vertrouwen bij de partijen. Tot slot wordt er meer aandacht besteedt aan grote dan 

aan kleine risico’s.  

 

TIS biedt dus grote voordelen zoals onafhankelijkheid en deskundigheid. Het bewijs dat het 

systeem werkt, is het bestaan ervan. Als de faalkosten door TIS niet zouden worden 

gereduceerd, zouden de verzekeringsmaatschappijen het niet in stand houden.  

 

                                                 
563
 De informatie uit dit tekstgedeelte is afkomstig van D. Goossens (presentatie tijdens het Symposium 

‘Constructieve Veiligheid: Recessie of Progressie?’, 11 december 2009 te Eindhoven). 
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6.5 Conclusie  

 

Ten eerste kan worden geconcludeerd dat er enige tekortkomingen zitten in wet- en 

regelgeving, maar die dragen niet in belangrijke mate bij aan het ontstaan van constructieve 

schade.  

 

De regelgeving blijkt complex te zijn voor vele partijen in de bouw. Het probleem wordt 

veroorzaakt door een combinatie van de omvang en de onduidelijkheid van de regelgeving en 

een tekortkomende kennis over regelgeving. Het is de vraag of de normen eenvoudiger 

kunnen worden gemaakt. De huidige omvang van het Bouwbesluit is inherent aan de keuze 

voor de systematiek en is noodzakelijk om alle bouwwerken aan een bepaald minimumniveau 

te laten voldoen. Oplossingen moeten daarom vooral worden gezocht in het vergroten van 

kennis over wet- en regelgeving bij partijen in de bouw. Als dat niet past in het curriculum 

van de opleidingen, zullen er (verplichte) cursussen moeten worden ingesteld.  

 

Verder heeft het huidige aansprakelijkheidsregime een aantal nadelen. Dit betreft de 

opdrachtgever (bezitter) als primair verantwoordelijke voor de constructieve veiligheid, de 

aansprakelijkheidsbeperkingen van partijen (aansprakelijkheidsduur, aard en omvang van de 

maximaal te vergoeden schade) en de verborgen gebreken regeling. Het 

aansprakelijkheidsstelsel bevat een dilemma. In beginsel is het de bedoeling dat partijen 

aansprakelijk moeten zijn voor door henzelf veroorzaakte schade. Fouten kunnen echter 

leiden tot zeer grote schade, die ver buiten de financiële draagkracht deze partijen (met name 

de architect en constructeur) ligt. Verzekeringen die worden afgesloten zorgen ervoor dat 

partijen minder aandacht besteden aan het voorkomen van fouten. In de literatuur is voor dit 

probleem een oplossing gezocht, maar een eenvoudige oplossing blijkt er niet te zijn. 

Hoofdelijke aansprakelijkheid, zoals in het Frankrijk het geval is, is geen oplossing omdat de 

uitbreiding van risico’s van aannemers, adviseurs en architecten grotendeels wordt gedragen 

door verzekeraars en de kosten vervolgens worden omgeslagen over partijen.
564
 Er is 

daarnaast in Frankrijk kritiek op het stelsel: hoge verzekeringspremies, de prikkels die uit 

zouden moeten gaan van de medeaansprakelijkheid voor andermans fouten werkt niet of 

onvoldoende, het mechanisme van verhoging van premies in geval van schade werkt 

onvoldoende om partijen te stimuleren om het beter te doen en verzekeraars hebben 

onvoldoende belang bij het terugdringen van het aantal schadegevallen omdat zij de kosten 

van de schadegevallen vertalen in hogere premies.
565
  

 

Door middel van het stellen van minimumeisen met betrekking tot constructieve veiligheid in 

wet- en regelgeving, die volgens bepaalde wetenschappelijk methoden zijn vastgesteld, kan 

worden geconstrueerd met een voldoende grote kans dat het bouwwerk blijft staan. 

Regelgeving van een slechte kwaliteit kan echter juist zorgen dat de constructieve veiligheid 

wordt verminderd. Naast de bouwtechnische wet- en regelgeving, spelen de 

aansprakelijkheidsregelingen ook een rol in het waarbogen van de constructieve veiligheid. 

Onduidelijkheid over aansprakelijkheid heeft een negatieve invloed op de constructieve 

veiligheid. De toedeling van deze aansprakelijkheid voor gebrekkige bouwwerken heeft 

invloed op de borging van de constructieve veiligheid. Ten eerste bepaalt de keuze voor het 
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type aansprakelijkheid, de verdeling van aansprakelijkheid (aansprakelijkheidsbeperkingen) 

en verzekeringsrechtelijke aspecten welke mate van zorg partijen zullen betrachten bij hun 

werkzaamheden. Ten tweede is de keuze van de wetgever voor de partij bij wie primair de 

verantwoordelijkheid voor constructieve veiligheid is gelegen (voor oplevering de 

opdrachtgever en na oplevering de bezitter) van belang. Tot slot zorgt de strafrechtelijke 

aansprakelijkheid voor een prikkel om de regels na te leven.  

 

Tot slot is in paragraaf 6.4 het bouwtoezicht besproken. Elk stelsel van handhaving (publiek, 

privaat of een combinatie) heeft verschillende voor- en nadelen. Uit het onderzoek van Van 

der Heijden blijkt dat privatisering van het toezicht gunstige effecten kan hebben als er een 

goede “mix” tussen publieke en private partijen is. Grote voordelen zijn er vooral te 

verwachten op het gebied van effectiviteit en efficiëntie door de specialistische kennis en 

expertise van private marktpartijen.
566
 Hierbij moet deze kennis en expertise worden ingezet 

bij toetsing én toezicht.
567
 Een bepaalde mate van overheidsbemoeienis is noodzakelijk om 

het algemene belang zoals de constructieve veiligheid te kunnen borgen.
568
 Ook is in 

paragraaf 6.4 geconcludeerd dat TIS grote voordelen als onafhankelijkheid en deskundigheid 

biedt.  
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 Van der Heijden 2009, p. 41.  

568
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7 Conclusie 
 

Constructieve schade komt met een zeer grote variatie in aard en omvang voor. Er is daarom 

een grote variëteit aan oorzaken. Hierbij kunnen verschillende typen oorzaken worden 

onderscheiden: type fouten, oorzaken, suboorzaken, achterliggende oorzaken en fysieke 

oorzaken. Door de grote variëteit en de beperkingen die blijken uit de volgende alinea, is een 

statistische analyse moeilijk.  

 

Het onderzoek naar constructieve schade is lastig. Menselijke factoren als 

communicatiefouten, onvoldoende kennis en onzorgvuldigheid, spelen een grote rol waardoor 

schades worden omgeven door geheimzinnigheid en geslotenheid. Ook kan er een lange tijd 

zitten tussen de fout en het aan het licht komen van de schade. Het onderzoek van vonnissen 

van de RvA brengt verder een aantal beperkingen met zich mee. Ten eerste zijn de uitkomsten 

afhankelijk van de gebruikte definities en afbakening. Ten tweede hebben de algemene 

voorwaarden invloed op de geschillen van de arbitrage-instituten en ten derde heeft het 

gebruik van rechtsbronnen voor onderzoek naar schadegevallen allerlei beperkingen. Het is te 

verwachten dat deze invloed hebben op de kwaliteit en kwantiteit van de gevonden oorzaken 

van constructieve schade. In hoeverre dit het geval is, is lastig te zeggen.  

 

Er kunnen twee typen fouten worden onderscheiden die zeer vaak voorkomen: ontwerpfouten 

en uitvoeringsfouten. Er kan sprake zijn van één ontwerpfout, één uitvoeringsfout, meerdere 

ontwerpfouten of meerdere uitvoeringsfouten, maar daarnaast komen er ook combinaties van 

ontwerp- en uitvoeringsfouten en andere combinaties voor. 34% van de constructieve schade 

wordt veroorzaakt door een ontwerpfout, 32% door een uitvoeringsfout en 20 % door een 

combinatie van beide. Fouten zitten dus niet overwegend in ontwerp of uitvoering, zoals soms 

wel wordt verondersteld
569
, maar er is sprake van een 50-50 verhouding

570
. Het is dus niet 

genoeg maatregelen voor het voorkomen van alleen ontwerpfouten of uitvoeringsfouten te 

treffen. 

 

Elke ontwerpfout en uitvoeringsfout heeft bepaalde veelvoorkomende oorzaken. Bij de 

ontwerpfouten is het aandeel fouten in de berekening het grootst (54%). Ook veel 

schadegevallen betreffen een fout in de ontwerpkeuze (38%). Er zijn weinig fouten in 

tekeningen (8%). Bij de uitvoeringsfouten is het aantal “onjuiste montages” het grootst (42%), 

gevolgd door het “niet uitgevoerd conform het ontwerp” (33%) en een onjuiste 

uitvoeringsmethode (23%). Beschadigingen blijken in de database nauwelijks voor te komen 

(2%).  

 

Naast de ontwerpfouten en uitvoeringsfouten, zijn er materiaalfouten (6%), gebruiksfouten 

(3%), twee gevallen van overmacht (1%) en is er één fabricagefout (1%).  

 

Hoewel de meeste vonnissen geen gegevens bevatten over achterliggende oorzaken, blijken er 

geregeld communicatiefouten en bezuinigingen ten grondslag te liggen aan constructieve 

schade. Uit de database blijkt verder dat er een aantal factoren op een hoger niveau een rol 

spelen bij het ontstaan van constructieve schade, waaronder onvoldoende toezicht, 

onvoldoende controle, wijzigingen en het verzaken onderzoek te doen. Deze menselijke factor 
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 Zie Discussiestuk Kasteel of kaartenhuis 2007, p. 8. 
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 Het is te verwachten dat het percentage ontwerpfouten lager is dan in werkelijkheid, vanwege de 

aansprakelijkheidsbeperkingen in de DNR, RVOI en SR. 
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is zeer belangrijk bij de fouten die worden gemaakt, maar, voor zover bekend, nog geen  

onderwerp geweest van een uitgebreid onderzoek. 

 

Uit de literatuur blijkt, hoewel hier voor zover bekend geen onderzoek naar is gedaan, dat 

technische ontwikkelingen, marktwerking, teruglopend vakmanschap, maatschappelijke 

ontwikkelingen, ontbreken van professionele opdrachtgevers, eigenaren van gebouwen, 

complexe bouwwerken, gebrekkige informatievoorziening en coördinatie ook een rol blijken 

te spelen bij het ontstaan van constructieve schade. 

 

Als constructieve schade in bepaalde categorieën wordt gezet, zoals wateraccumulatie of 

bouwkundige schade, blijken er bepaalde type fouten, oorzaken en suboorzaken relatief vaak 

voor te komen. Zo is er bij wateraccumulatie relatief vaak sprake van ontwerpfouten en bij 

bouwkundige schade vaak sprake van uitvoeringsfouten.  

 

Uit de vergelijking van de resultaten met andere onderzoeken blijkt dat er op verschillende 

punten dezelfde resultaten worden gevonden. De ABC-pilot laat grote overeenkomsten zien 

wat betreft het type fout en de constructie-onderdelen. In het onderzoek Veiligheidsproblemen 

met gevelbekleding en Instortingen van lichte platte daken zijn veelal dezelfde oorzaken van 

schade te vinden als bij de database. Nu met verschillende bronnen op deze punten 

overeenkomsten in resultaten bestaan, kan met meer zekerheid worden gesteld dat ze de 

werkelijkheid redelijk weerspiegelen.  

 

Nu de oorzaken bekend zijn, kan ook de methode van eliminatie van deze oorzaken worden 

vastgesteld. Interne controle kunnen zowel fouten in berekeningen, tekeningen en fouten in de 

ontwerpkeuze naar boven brengen. Meer en beter toezicht op de bouwplaats kan 

montagefouten, het niet uitvoeren conform ontwerp, onjuiste uitvoeringsmethode en mogelijk 

ook een deel van de beschadigingen voorkomen. 

 

De betreffende maatregelen zullen in eerste instantie geld kosten. Welke maatregelen de 

gemeenschap tegen bepaalde risico’s verlangt en bereid is te betalen, hangt af van vele 

factoren van ethische, psychologische en politieke aard.
571
 Er moet een afweging tussen 

kosten en gewenste resultaten worden gemaakt. Hierbij moet worden bedacht dat maatregelen 

er ook voor kunnen zorgen dat de faalkosten afnemen.  

 

In totaal staan er 151 schadegevallen in de database, waarvan in 95 van de gevallen de 

veiligheid in het geding was. Er zijn dus binnen arbitrage gemiddeld 5 schadegevallen per jaar 

in Nederland waarbij er gevaar voor mensenlevens is. Dit getal zal in werkelijkheid vele 

malen groter zijn. Naast arbitrage worden er ook geschillen behandeld bij de civiele rechter, 

met een schikking afgedaan en met behulp van mediation opgelost. Daarnaast zullen niet alle 

constructieve schadegevallen tot geschillen leiden, omdat aansprakelijkheidsbeperkingen dit 

verhinderen of direct duidelijk is welke partij schuldig is. Daarnaast zal niet elke fout tot 

schade leiden (bijvoorbeeld vanwege de toegepaste veiligheidsfactoren). Het aantal gemaakte 

fouten zullen dus nog vele malen groter zijn dan het aantal schades. Verder zullen sommige 

schadegevallen nooit worden ontdekt.  
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Als nader wordt gekeken naar de oorzaken van constructieve schade, dan blijkt hier ook de 

ernst van de situatie uit. Op het moment dat arbiters genoodzaakt zijn in een vonnis partijen te 

waarschuwen voor gevaren
572
, aannemers overspanningen van 50 meter “op gevoel” gaan 

ontwerpen zonder berekeningen te maken
573
, aannemers denken dat negatieve kleef een uniek 

verschijnsel is
574
 en er zeer onzorgvuldig om wordt gegaan met wijzigingen

575
, is dit 

zorgwekkend. Uit de database blijkt verder dat er geregeld helemaal geen berekeningen 

worden gemaakt. In al deze gevallen is er sprake van een groot gebrek aan kennis of grove 

onzorgvuldigheid.  

 

Het is niet vreemd dat er veel fouten worden gemaakt. Bouwen is namelijk een risicovolle en 

complexe zaak als gevolg van de vele betrokken partijen en de verschillende projectfasen. 

Bovendien hebben de partijen elk hun eigen invalshoeken en belangen, die vaak tegenstrijdig 

met elkaar zijn. Zo zal de aannemer streven naar een maximale opbrengst bij een voldoende 

prestatie en de opdrachtgever zal streven naar een maximale kwaliteit bij minimale kosten.  

 

Over de juridische aspecten kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

• Er zitten enige tekortkomingen in wet- en regelgeving, maar die dragen niet in 
belangrijke mate bij aan het ontstaan van constructieve schade. 

• De regelgeving blijkt complex te zijn voor vele partijen in de bouw. Het probleem 
wordt veroorzaakt door een combinatie van de omvang en de onduidelijkheid van de 

regelgeving en een tekortkomende kennis over regelgeving. Het is de vraag of de 

normen eenvoudiger kunnen worden gemaakt. Oplossingen moeten daarom vooral 

worden gezocht in het vergroten van kennis over de wet- en regelgeving bij partijen in 

de bouw. Als dit niet past in het curriculum van de opleidingen, zullen er (verplichte) 

cursussen moeten worden ingesteld.  

• Het huidige aansprakelijkheidsregime heeft een aantal nadelen. Dit betreft de 
opdrachtgever (bezitter) als primair verantwoordelijke voor de constructieve 

veiligheid, de aansprakelijkheidsbeperkingen van partijen (aansprakelijkheidsduur, 

aard en omvang van de maximaal te vergoeden schade) en de verborgen gebreken 

regeling.  

• Door middel van het stellen van minimumeisen met betrekking veiligheid in wet- en 
regelgeving, die volgens bepaalde wetenschappelijk methoden zijn vastgesteld, kan 

worden geconstrueerd met een voldoende grote kans dat het bouwwerk blijft staan. 

Regelgeving van een slechte kwaliteit kan echter juist zorgen dat de zojuist gevestigde 

constructieve veiligheid wordt verminderd. Naast de bouwtechnische wet- en 

regelgeving, spelen de aansprakelijkheidsregelingen ook een rol van het waarbogen 

van de constructieve veiligheid. Onduidelijkheid over aansprakelijkheid heeft een 

negatieve invloed op de constructieve veiligheid. De toedeling van deze 

aansprakelijkheid voor gebrekkige bouwwerken heeft invloed op de borging van de 

constructieve veiligheid. Ten eerste bepaalt de keuze voor het type aansprakelijkheid, 

de verdeling van aansprakelijkheid (aansprakelijkheidsbeperkingen) en 

verzekeringsrechtelijke aspecten welke mate van zorg partijen zullen betrachten bij 
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 RvA 3 juli 2007, nr. 29.310. 
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 RvA 25 september 2002, nr. 21.976.  
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 RvA 23 mei 2008, nr. 28.039 en 28.100.  
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 “Aannemer beschikte over een summiere tekening van het dak. Het spant was daarop nog in staal 

aangegeven. Nadat hij de architect om detailleringen had gevraagd, kreeg hij dezelfde tekening terug; daarop 

was het woord “staal” vervangen door “hout”.” Zie RvA 2 maart 2007, nr. 26.775. 
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hun werkzaamheden. Ten tweede is de keuze van de wetgever voor de partij bij wie 

primair de verantwoordelijkheid voor constructieve veiligheid is gelegen (voor 

oplevering de opdrachtgever en na oplevering de bezitter) van belang. Tot slot zorgt 

de strafrechtelijke aansprakelijkheid voor een prikkel om de regels na te leven.  

• Elk stelsel van handhaving (publiek, privaat of een combinatie) heeft verschillende 
voor- en nadelen. Uit het onderzoek van Van der Heijden, blijkt dat privatisering van 

het toezicht gunstige effecten kan hebben als er een goede “mix” tussen publiek en 

private partijen is. Grote voordelen zijn er vooral te verwachten op het gebied van 

effectiviteit en efficiëntie door de specialistische kennis en expertise van private 

marktpartijen.
576
 Hierbij moet deze kennis en expertise worden ingezet bij toetsing én 

toezicht.
577
 Een bepaalde mate van overheidsbemoeienis is noodzakelijk om het 

algemene belang zoals de constructieve veiligheid te kunnen borgen.
578
  

• TIS biedt grote voordelen als onafhankelijkheid en deskundigheid.  
 

 

Sinds het rapport Instortingen van lichte platte daken in 2003 zijn er vele goede initiatieven 

gestart. Er zijn een aantal stappen gezet in het beter waarborgen van de constructieve 

veiligheid: er is over dit gevoelige onderwerp een discussie op gang gekomen, schadegevallen 

zijn uitgebreid geanalyseerd en er is lering getrokken uit deze schade. De markt lijkt het 

probleem van constructieve veiligheid echter maar gedeeltelijk te kunnen oplossen.  

 

Nederland zit nu in een tijd van zelfregulering, eigen verantwoordelijkheid en een 

terugtrekkende overheid. De vraag is wat de omvang is van de verantwoordelijkheid van de 

overheid. Veiligheid lijkt een kerntaak van de overheid te zijn. Deze kerntaak berust op twee 

peilers: de overheid is wetgever en toezichthouder. Tot nu toe heeft de overheid zijn 

wetgevende bevoegdheden om de constructieve veiligheid beter te waarborgen maar 

sporadisch ingezet. Het is wel een goede ontwikkeling dat er is begonnen met praktijkproeven 

om het preventief toezicht van de overheid te vervangen door een systeem van deels private 

kwaliteitsborging in de bouw
579
. Hopelijk zullen deze praktijkproeven uiteindelijk ook echt 

tot veranderingen gaan leiden.  
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8 Aanbevelingen 
 

Het is evident dat de gehele problematiek rondom constructieve onveiligheid niet is op te 

lossen door slechts enkele maatregelen. De fouten die ten grondslag liggen aan schade, zijn 

zeer gevarieerd en hebben meerdere oorzaken op meerdere niveaus. Het is logisch dat gezien 

alle ontwikkelingen in de bouw (zie paragraaf 3.7) er ook aanpassingen nodig zijn om de 

negatieve effecten hiervan weg te nemen of, indien dit niet kan, te minimaliseren. 

Aanbeveling 1 heeft betrekking op maatregelen om de constructieve veiligheid beter te 

kunnen waarborgen en aanbevelingen 2 t/m 5 hebben betrekking op nader onderzoek.  

 

Het is de vraag welke maatregelen een optimale bestrijding van de schadegevallen tot gevolg 

hebben. Hierbij dienen de kosten van de gevolgen van een schadegeval te worden afgewogen 

tegen de kosten van de maatregelen die getroffen zouden moeten worden om de kans op en 

omvang van dergelijke schade te verminderen.
580
 

 

Mensen maken fouten en deze fouten kunnen leiden tot constructieve schade. Daarnaast is een 

kenmerk van bouwwerken dat fouten na oplevering nog lastig zijn te constateren. Een 

logische maatregel om deze fouten te bestrijden, is een betere (effectievere en efficiëntere) 

controle in te stellen, zowel tijdens ontwerp als tijdens uitvoering.  

 

Aanbeveling 1 

Verbeteren controlemechanismen: 

       a. Betere controle van het ontwerp; 

       b. Beter toezicht tijdens de uitvoering. 

 

 

De controle moet betrekking hebben op ontwerp én uitvoering. Uit de database blijken er 

ongeveer even veel ontwerp- als uitvoeringsfouten te worden gemaakt. Controle van het 

ontwerp kunnen fouten in berekeningen, tekeningen en fouten in de ontwerpkeuze naar boven 

brengen
581
. Toezicht op de bouwplaats kan montagefouten, het niet uitvoeren conform 

ontwerp, onjuiste uitvoeringsmethode en mogelijk ook een deel van de beschadigingen 

voorkomen. Dagelijks toezicht is niet op alle projecten nodig. De mate van toezicht moet 

afhangen van de grootte, complexiteit en eventuele bijzondere risicofactoren van het 

bouwwerk. Dit om de kosten van toezicht niet te hoog te maken.  

 

Hoe deze (verbeterde) controlemechanismen vorm moeten krijgen, is een lastig vraagstuk. Er 

zijn drie mogelijkheden. Ten eerste kan de bestaande situatie worden gehandhaafd. Daarbij 

moet er worden gehoopt dat de marktpartijen zelf gaan inzien, bijvoorbeeld vanwege de hoge 

faalkosten, dat extra controle en toezicht noodzakelijk is. Ten tweede kunnen in de Biab 

verplichtingen worden opgenomen dat het ontwerp wordt gecontroleerd en dat er toezicht 

wordt gehouden. Daarbij moet er streng worden gehandhaafd door de gemeente (geen 

bouwvergunning verlenen of bouw stilleggen). Bij deze mogelijkheid wordt het huidige 
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 SBR 1979, p. 31, 32. 
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 De berekening hoeft niet over te worden gedaan/in detail te worden gecontroleerd, maar wel zal moeten 

worden beoordeeld of de uitkomsten van de berekeningen aannemelijk zijn, of de juiste uitgangspunten en 
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publieke bouwtoezicht gehandhaafd. De derde mogelijkheid ligt in het deels privatiseren van 

het bouwtoezicht.  

 

Het is de vraag of de eerste mogelijkheid voor een oplossing zal zorgen
582
. In België is dat 

wel gebeurd met TIS, een controle-instantie op vrijwillige basis. TIS heeft, zoals besproken in 

paragraaf 6.4.3 een aantal grote voordelen, namelijk onafhankelijkheid en deskundigheid. Het 

systeem heeft echter alleen kans van slagen als de verzekeringsmaatschappijen, 

opdrachtgevers en andere partijen er de voordelen van inzien. Het kan echter nog een lange 

tijd duren voordat er brede consensus in Nederland is en dit systeem op grote schaal zal 

worden toegepast.  

 

De tweede mogelijkheid, verplichte controle en toezicht, kan een effectieve manier zijn om 

partijen te laten controleren, omdat ze de financiële consequenties in de vorm van 

vertragingsschade direct voelen en deze schade niet verzekerd kan worden. De verplichting 

kan bijvoorbeeld wettelijk worden geregeld door een wetsartikel in de Bijlage van het Biab op 

te nemen waarin staat dat de gegevens slechts kunnen worden ingediend als ze (aantoonbaar) 

zijn gecontroleerd en als een verklaring is afgegeven dat er toezicht zal worden gehouden 

tijdens de uitvoering.
583
 Echter blijft het de vraag of er, hoewel er een handtekening staat, ook 

echt is gecontroleerd en toezicht zal worden gehouden. Een te laag honorarium of 

kostenbesparingen kunnen leiden tot de neiging om niet (goed) te controleren of onvoldoende 

toezicht te houden. De primaire belangen van aannemers zijn immers minimale kosten en het 

realiseren binnen een zo kort mogelijke tijd. Er zal dus streng moeten worden gehandhaafd
584
 

door gemeentes (waarbij mogelijk nieuwe bevoegdheden aan gemeentes moeten worden 

gegeven). Vanzelfsprekend is de effectiviteit van controle en toezicht weer sterk afhankelijk 

van de competentie van degene die toezicht houdt. Tot slot behoudt deze mogelijkheid de 

voordelen van publiekrechtelijk toezicht (onafhankelijkheid, gelijkwaardige toegankelijkheid 

en eventuele afstemming op locale omstandigheden).  

 

Bij deze eerste twee mogelijkheden kan tevens geprobeerd worden de toetsing en het toezicht 

van gemeentes te verbeteren, zonder dat er sprake is van privatisering. Dit kan ten eerst door 

het meer gebruik maken van toetsings- en toezichtprotocollen zodat de controles en inspecties 

beter worden gestructureerd.
585
 Ten tweede is er een mogelijk voordeel te halen met 

zogenaamde omgevingsdiensten waardoor de toetsingsproblemen van kleine gemeentes 

worden opgelost.
586
 Omgevingsdiensten zijn regionale diensten die de taken van toetsing en 

inspectie van een aantal individuele gemeenten overneemt. De gedachte hierbij is dat het 

organiseren van voldoende kwalitatieve en kwantitatieve deskundigheid op regionaal niveau 

beter kan dan op gemeentelijk niveau.
587
  

 

De derde mogelijkheid wordt gevormd door het privatiseren van het bouwtoezicht. Uit het 

onderzoek van Van der Heijden, blijkt dat privatisering van het toezicht gunstige effecten kan 

                                                 
582
 Overigens moet er wel worden geconstateerd dat er sinds 2003 een kwaliteitsverbetering van het gemeentelijk 

toezicht van gemeentes is waargenomen. Zie Van der Heijden 2009, p. 25.  
583
 Gambon 2008. 

584
 Het is belangrijk alle gemeenten dit consequent doen, ander zullen de problemen naar een ander gedeelte van 

Nederland worden verplaatst. Gemeenten zouden hierbij juridische en financieel moeten worden bijgestaan in 

geval er een conflict ontstaat. Zie ook Actieagenda Wég met de zwakke schakels!, p. 35, 36. 
585
 Er kan hierbij worden overwogen om deze protocollen wettelijke verplicht te maken als de . 

586
 Mans 2008. 

587
 Van Leeuwen 2008. 
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hebben als er een goede “mix” tussen publiek en private partijen is. Grote voordelen zijn er 

vooral te verwachten op het gebied van effectiviteit en efficiëntie door de specialistische 

kennis en expertise van private marktpartijen.
588
 Hierbij moet deze kennis en expertise 

worden ingezet bij toetsing én toezicht.
589
 
590
  

 

Voor alle drie de mogelijkheden is het lastig te voorspellen wat de consequenties zijn. Een 

probleem overigens blijft het teruglopend vakmanschap. De vraag is wie de controles en/of 

toezicht moet gaan uitvoeren als er te weinig mensen met constructief inzicht beschikbaar zijn 

en de mensen die dit inzicht wel hebben, de (complexe) regelgeving niet goed kunnen 

toepassen. Het is dus in ieder geval belangrijk dat ook hieraan aandacht (en geld) wordt 

besteed.  

 

Naast de aanbeveling voor maatregelen die een bijdrage kunnen leveren aan het borgen van 

de constructieve veiligheid, kunnen er een aantal aanbevelingen worden gedaan over nader 

onderzoek.  

 

Zoals uit paragraaf 1.1 blijkt, is betrouwbaar en representatief onderzoek over constructieve 

schade op basis van de huidige bronnen die ter beschikking zijn, niet goed mogelijk. Er is een 

cultuur van niet communiceren over fouten. Vaak is de schuldvraag het belangrijkst en komen 

oorzaken op de achtergrond te staan. Er zijn vele partijen bij een bouwproject betrokken en er 

zijn net zo veel tegenstrijdige belangen. Veel van deze partijen zitten niet op de waarheid te 

wachten. Verder zijn partijen bang voor imagoschade en voor aansprakelijkheidstelling. Er 

kunnen zonder betrouwbare en representatieve informatie over oorzaken van constructieve 

schade geen efficiënte en effectieve maatregelen worden genomen.  

 

Aanbeveling 2 

Een onderzoek doen naar de mogelijkheid tot het instellen van een verplichte registratie 

van constructieve schade en of deze geregistreerde schadegevallen kunnen worden 

geanalyseerd door een onafhankelijke organisatie met voldoende bevoegdheden. 

 

 

De registratie kan mogelijk plaatsvinden door het instellen van een meldingsplicht voor 

constructieve schade tijdens de uitvoering en/of het gebruik van bouwwerken.
 591
 De 

                                                 
588
 Van der Heijden 2009, p. 39.  

589
 Van der Heijden 2009, p. 41.  

590
 Bij de huidige vorm van de Gecertificeerde Bouwbesluittoets is alleen sprake van toetsing. Hierdoor gaat 

mogelijk veel toetsinformatie verloren als de documentatie aan het gemeentelijke toezicht wordt verstrekt. Zie 

Van der Heijden 2009, p. 149.   
591
 In de luchtvaart bestaat er een wettelijke basis voor registratie van ongelukken. Op grond van de Richtlijn 

94/56 EG moet in de EU-lidstaten onafhankelijk onderzoek worden verricht naar alle ongevallen en ernstige 

incidenten in de burgerluchtvaart. In Nederland is dit onderzoek opgedragen aan de Onderzoeksraad voor 

Veiligheid (Besluit Onderzoeksraad voor Veiligheid, artikel 3, lid 1). In het kader van deze 

onderzoeksverplichting bestaat voor een aantal betrokkenen bij ongevallen en ernstige incidenten een 

meldingsplicht. Daarnaast zijn er meldingsverplichtingen ten aanzien van operationele onderbrekingen, defecten, 

fouten, of andere onregelmatigheden waardoor de vliegveiligheid wordt of kan worden beïnvloed, zonder dat 

sprake is van een ongeval of ernstig incident in de zojuist bedoelde zin. Deze laatste meldingen moeten worden 

gedaan aan het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen van de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Zie: 

http://www.ais-netherlands.nl/aim/100617-100729/eAIP/html/eAIC/EH-eAIC-10-02-B_nl-en-GB.html en 

http://www.europa-nu.nl/9353000/1/j4nvhdlglbmvdzx_j9vvh6nf08temv0/viasjlar2iz4 
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verplichting tot registratie zal niet voor alle schade moeten gelden, namelijk alleen voor 

schade waarbij veiligheid in het geding is.  

 

Vanwege alle (tegenstrijdige) belangen is er een organisatie nodig die onafhankelijk is en 

voldoende bevoegdheden heeft. Het enige doel van een onderzoek moet zijn dat er lering 

wordt getrokken over de gemaakte fouten en de opgetreden schade. Het onderzoek moet om 

waarheidsvinding en niet om schuld of aansprakelijkheid gaan
592
. Hierbij moet de organisatie 

bevoegdheden hebben om tekeningen, berekeningen, contractdocumenten, 

vergunningsaanvraag, verslagen van vergaderingen en andere documenten te verkrijgen. Er 

kan worden onderzocht of het onafhankelijke onderzoek kan worden ondergebracht bij de 

Onderzoeksraad Voor Veiligheid. De Onderzoeksraad moet dan zorgen dat ze voldoende 

kennis in huis heeft over constructieve veiligheid. Overigens heeft de Onderzoeksraad al 

aangegeven dat zij mogelijk verder onderzoek wil doen als andere onderzoeken naar 

constructieve schade zouden stoppen.
593
  

 

De registratie levert niet alleen betrouwbare en gedetailleerde kennis op, maar zal er ook voor 

zorgen dat nieuwe problemen snel kunnen worden geconstateerd waardoor er sneller adequate 

maatregelen kunnen worden genomen (bijvoorbeeld het afgeven van waarschuwingen of het 

maken van nieuwe regelgeving).  

 

Vaak hebben oorzaken een achterliggende menselijke factor. Hier is nog niet veel onderzoek 

naar gedaan. Communicatiefouten en bezuinigingen zijn hierbij belangrijke aandachtsvelden.  

 

Aanbeveling 3 

Een onderzoek doen naar achterliggende oorzaken (menselijke factoren) van 

constructieve schade.  

 

 

Zo kan er worden onderzocht waar de communicatiefouten in liggen: wordt de informatie niet 

goed verstrekt (bijvoorbeeld als deze voor meerdere uitleg vatbaar is), is er sprake van slechte 

communicatie vanwege tijdsdruk, is er helemaal geen communicatie, of worden er dingen 

verzwegen (om aansprakelijkheid proberen te ontlopen of ten behoeve van de voortgang van 

het bouwproces)?  

 

Naast de menselijke factor zijn wijzigingen een belangrijk aandachtsgebied.  

 

Aanbeveling 4 

Een onderzoek doen naar wijzigingen (in ontwerp, uitvoering en gebruik) en hun rol bij 

het ontstaan van constructieve schade. 

 

 

Er kunnen een aantal vragen worden gesteld: worden wijzigingen niet (goed) vastgelegd, 

worden wijzigingen onvoldoende gecommuniceerd naar alle partijen, is er miscommunicatie 

(worden de wijzigingen niet aan alle betrokken personen gemeld), worden de wijzigingen niet 

consequent doorgevoerd in alle delen van het bouwwerk waarop deze consequenties hebben, 

                                                 
592
 Daarbij moet ook wettelijk worden geregeld dat de rapporten nooit als bewijs in geschillenbeslechting mogen 

worden gebruikt. 
593
 Rapport Veiligheidsproblemen met gevelbekleding 2006, p. 6. 



                                           W.F. Boot 

 

 

 153 

worden verouderde documenten niet ingenomen, worden de gevolgen van wijzigingen wel 

goed onderzocht, in hoeverre speelt tijdsdruk een rol en in hoeverre spelen bezuinigingen een 

rol? Hierbij kan tegelijkertijd ook worden onderzocht waarom (delen van) het bouwwerk 

soms niet worden uitgevoerd conform het ontwerp. Is dit een bewuste keuze (bijvoorbeeld 

vanwege kostenbesparing) of worden de tekeningen of het bestek verkeerd gecommuniceerd 

of geïnterpreteerd? Als meer bekend is over wijzigingen, kan worden overwogen regelgeving 

te maken, zoals een aantoonbaar wijzigingsbeheer of het verplicht voorlegging van 

wijzigingen ter goedkeuring aan BWT. 

 

Ten derde is er veel juridische literatuur over de waarschuwingsplicht, maar is er geen 

onderzoek geweest of de waarschuwingsplicht in de praktijk goed functioneert.  

 

Aanbeveling 5 

Een onderzoek doen naar het onvoldoende naleven van de waarschuwingsplicht.  

 

 

Zo kunnen er een aantal vragen worden gesteld over de redenen van het niet waarschuwen: 

zijn partijen wel op de hoogte van de waarschuwingsplicht, is men niet voldoende alert, 

willen partijen geen kosten maken voor controle, is er sprake van een houding “dat is toch niet 

mijn probleem” of laksheid, wordt er wel gewaarschuwd maar wordt dit niet schriftelijk 

vastgelegd en is er een onvoldoende prikkel om te waarschuwen? 

 

 

Tot slot: wat in ieder geval belangrijk is, is dat er constante aandacht blijft voor constructieve 

veiligheid. De geschiedenis leert (onderzoeken van SBR in 1966
594
, in 1979-1983

595
 daarna 

vanaf 2003 met het rapport Instortingen van lichte platte daken
596
) dat constructieve schade 

steeds weer na een aantal jaar op de achtergrond verdwijnt en dan na een jaar of 15-20 

terugkeert in de belangstelling bij het brede publiek. Constructieve veiligheid vergt continue 

aandacht. Ontwikkelingen in de bouw moeten continu in de gaten worden gehouden en 

bijbehorende maatregelen dienen worden getroffen om hierop in te spelen.  

 

 

                                                 
594
 Nelissen 1982, p. 853. 

595
 SBR 1979 en SBR 1983. 

596
 Rapport Instortingen van lichte platte daken 2003. 
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Bijlage I:  Definities  

 
Constructieve schade  schade waarbij de constructieve veiligheid (zie definitie 

constructieve veiligheid) in het geding is of waarbij de 

bruikbaarheid wordt verhinderd 

 

Bouwwerk elke constructie van enige omvang van beton, hout, steen, 

metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming 

hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij 

direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter 

plaatse te functioneren
597
 

  

Gebouw  elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijk overdekt 

geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt
598
 

 

Bouwconstructie  systematisch samenstel van met elkaar verbonden constructieve 

elementen ontworpen om belasting te dragen en voldoende 

stijfheid te verschaffen
599
  

 

Schade een ongewenst verschijnsel aan een bepaalde constructie dat de 

veiligheid, het functioneren en/of het uiterlijk van die 

constructie, of een deel daarvan, kan bedreigen. Een schade 

wordt gekarakteriseerd door het type constructieonderdeel, zijn 

functie in de constructie en het optredende schademechanisme
600
  

 

Bouwkundige schade schade aan niet-constructieve delen van een bouwwerk 

(bijvoorbeeld tegelwerk, pleisterwerk, dakbedekking)  

 

Invloedsfactor kenmerk van het schadegeval met mogelijke invloed op de 

oorzaak van schade 

 

Constructieve veiligheid betreft de afwezigheid van onacceptabel gevaar veroorzaakt 

door onvoldoende sterkte, stijfheid of stabiliteit van een 

bouwwerk of een deel daarvan  

 

Ontwerpfout   een fout of onvolledigheid in het ontwerp of de detaillering die 

leidt tot het in geding komen van de constructieve veiligheid of 

bruikbaarheid
 601
  

 

Uitvoeringsfout  een fout of onvolledigheid in de uitvoering door het niet, of niet 

op de goede wijze, uitvoeren of produceren volgens de daartoe 

verstrekte correcte tekeningen en aanwijzingen die leidt tot het 

                                                 
597
 Art. 1 Model-bouwverordening. 

598
 Art. 1 Woningwet. 

599
 NEN-EN 1990:2002. 

600
 Zuidgeest en Straman 1987, p. 53. 

601
 Een bewerking de definitie in TNO-rapport ABC2 2009, p. 16.  
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in geding komen van de constructieve veiligheid of 

bruikbaarheid
602
 

 

Gebruiksfout het op andere wijze dan bedoeld bij het ontwerp, gebruiken van 

het bouwwerk met constructieve schade als gevolg
603
 

 

Ontwerpfase de hoofdopzet, dimensionering en details van de constructie, op 

tekeningen vastgelegd, met schriftelijke toelichting en de 

benodigde berekeningen (gewichtsberekening, 

stabiliteitsberekening)
604
 

 

Uitvoeringsfase de productie van bouwmaterialen en onderdelen, en de 

handelingen op de bouwplaats om het bouwwerk te realiseren
605
 

 

Gebruikfase fase die intreedt vanaf het moment van oplevering tot aan 

herbouw of sloop, m.u.v. onderhoud, renovatie, verbouwing of 

uitbreiding.
 606
 

 

Onderhoud en renovatie fase gedurende gebruiksfase waarin onderhoud of renovatie 

wordt uitgevoerd
607
  

 

Verbouwing en uitbreiding fase waarin wijzigingen van de constructie worden uitgevoerd of 

nieuwe constructiedelen aan het bouwwerk worden 

toegevoegd
608
 

   

Sloopfase   fase waarin het gebouw wordt ontmanteld
609
  

 

Microniveau menselijke fouten tijdens (het uitvoeren van) het project zoals 

vergissingen, verkeerde probleemanalyse en onvoldoende 

kennis.
610
 

 

Mesoniveau fouten die voortkomen uit de organisatie van (de uitvoering van) 

een project, zoals onvoldoende organisatie van processen,  

communicatie en raakvlakmanagement.
 611
 

 

Macroniveau fouten die terug te voeren zijn op ontwikkelingen in de 

maatschappij en/of bouwsector, zoals bouwcultuur, onderwijs  

regelgeving
612
 

                                                 
602
 Een bewerking van de definitie in TNO-rapport ABC2 2009, p. 17.  

603
 Een bewerking van de definitie in TNO-rapport ABC2 2009, p. 17.  

604
 Een bewerking van TNO-rapport Pilot-registratie ABC 2009, p. 23.  

605
 TNO-rapport Pilot-registratie ABC 2009, p.23.  

606
 Een bewerking van de definitie in TNO-rapport ABC2 2009, p. 18.  

607
 Een bewerking van de definitie in TNO-rapport ABC2 2009, p. 18.  

608
 Een bewerking van de definitie in TNO-rapport ABC2 2009, p. 18.  

609
 Een bewerking van de definitie in TNO-rapport ABC2 2009, p. 18.  

610
 CUR-rapport Leren van Instortingen – Tussenrapportage 2007, p. 5. 

611
 CUR-rapport Leren van Instortingen – Tussenrapportage 2007, p. 5. 

612
 CUR-rapport Leren van Instortingen – Tussenrapportage 2007, p. 5. 
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Bijlage II: Zoekplan  
 

Januari – juni 2000 

 

In de volgende afbeelding is een gedeeltelijke weergave van de database met alle vonnissen 

van januari tot juni 2000 te zien.  

 

 
 

 

Uit de vonnissen van de 1
e
 helft van 2000 bleken de volgende zaken relevant te zijn:  

RvA 4 januari 2000, nr. 21.882, AIBk 17 januari 2000, nr. 1197-2085, RvA 19 januari 2000, 

nr. 20.181, RvA 1 februari 2000, nr. 19.387, RvA 2 maart 2000, nr. 20.733 (met incidenteel 

vonnis RvA 9 maart 1999, nr. 20.733), RvA 31 maart 2000, nr. 21.557, RvA 11 april 2000, 

nr. 70.464 (met kort geding vonnis in eerste aanleg RvA 12 november 1999, nr. 21.585 en 

tussenvonnis RvA 14 november 2002, nr. 23.530), RvA 18 april 2000, nr. 21.118, RvA 17 

mei 2000, nr. 21.010, RvA 5 juni 2000, nr. 20.111 (met tussenvonnis RvA 17 januari 2000, 

nr. 20.111) en RvA 16 juni 2000, nr. 21.286. 

 

Hierin zijn de volgende bruikbare zoektermen gevonden: 
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Zaaknummer Bruikbare zoektermen 

21.882 veiligheidsmaatregelen, gevaarlijke (situaties), gevaarzetting, 

calamiteiten 

1197-2085 risico, uitvoeringsfout, knikken, geknikt 

20.181 risico, bezweken 

19.387 verzakkingen, verzakking, verzakkingsverschijnselen, 

verpakkingsproblematiek, zakken 

20.733 (2x) risico, bezweken, calamiteit, veiligheid  

21.557 ontwerpfout  

70.464 (21.585, 

23.530) 

bedrijfsschade, belemmerd in zijn bedrijfsactiviteiten  

21.118 verzakte, scheuren, gescheurde 

21.010 lekkage, onderlopen, uitvoeringsfouten 

20.111 (2x) gevaar, constructiefout 

21.286 scheurvorming, scheuren, verzakt 

 

Zoals te zien is bij zaak 20.111, 20.733 en 70.464, zal een gerelateerd vonnis (incidentele 

vonnissen, tussenvonnissen en hoger beroep vonnissen) ook gelijk worden onderzocht op 

bruikbare zoektermen. De bruikbare zoektermen worden alleen genoteerd voor zover zij staan 

in een tekstgedeelte welke betrekking heeft op het constructieve schadegeval.  

 

Nadere analyse van deze zoektermen in de gehele zoekportal van de RvA levert de volgende 

constateringen op. Hierbij wordt gebruik gemaakt van speciale tekens. Een ster vervangt één 

of meerdere tekens in een zoekopdracht. De zoekcode W/n zoekt combinaties van woorden 

waar maximaal ‘n’ woorden tussen zitten.  

 

“Risico” zal niet als zoekterm kunnen worden gebruikt omdat het te veel (2303) vonnissen 

vindt. Ditzelfde geldt voor “schade” (5024 vonnissen), “scheur”/“scheuren”/“scheurvorming” 

(1519 vonnissen) en lekkage (1681 vonnissen). Dit is mogelijk omdat elk relevant vonnis 

steeds ook met één of meer andere zoektermen kan worden gevonden.  

 

De zoekterm *fout* levert 2402 vonnissen op. Daarom zal er in de zoekportal van de RvA 

worden gezocht met constructiefout*, ontwerpfout* en uitvoeringsfout*. Daarnaast zal er 

worden gezocht op fout* W/3 ontwerp* en fout* W/3 uitvoering* om ook bijvoorbeeld 

fout(en) in het ontwerp(fase) respectievelijk fout(en) in de uitvoering(sfase) te kunnen vinden. 

“Gevaar”, “gevaarlijke” (situaties) en “gevaarzetting” worden ondergebracht in de zoekterm 

gevaar*. “Veiligheidsmaatregelen” kan worden gevonden met veilig*. “Calamiteiten” kan 

worden gevonden met calamiteit*. “Knikken” en “geknikt” kunnen worden gevonden met 

*knik*. “belemmerd in zijn bedrijfsactiviteiten” kan worden gevonden met de zoekterm 

belem* W/10  bedrijf*. “Verzakkingen”, “verzakking”, “verzakkingsverschijnselen”, 

“verpakkingsproblematiek”, “verzakte” en “verzak” kunnen worden gevonden met verzak*. 

“Bezweken” kan worden gevonden met de zoekterm bezw*ken. Met deze zoekterm wordt ook 

“bezwijken” gevonden. Onderlopen wordt gebruikt als zoekterm. Daarnaast wordt 

ondergelopen en water W/3 *lopen ook gebruik omdat deze sterk verwant zijn met 

“onderlopen”.   
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Juli – december 2005 

 

Met behulp van deze zoektermen, worden in de 2
e
 helft van 2005 de volgende vonnissen 

gevonden: 

  

Zoekterm Zaaknummer(s) 

Bezw*ken  25.084/25.995, 1200-0333, 26.534, 70.932 (25.116), 24.863 

Belem* W/10  

bedrijf* 

- 

Bedrijfsschade 25.278, 1200-0333 

Calamiteit* 1200-0333, 26.534, 70.970, 70.704 (21.357), 27.935, 27.935 

(71.107, 71.096) 

constructiefout* 23.744   

fout* W/3 ontwerp* - 

fout* W/3 

uitvoering* 

27.682 

gevaar* 23.744, 24.863, 27.935 (71.107, 71.096) 

*knik* - 

ondergelopen - 

onderlopen 26.038 

ontwerpfout* 70.704 (21.357)  

uitvoeringsfout* 70.704 (21.357), 70.841 (23.753), 27.935 (71.107, 71.096), 

27.682  

veilig*   25.084/25.995, 27.935 (71.107, 71.096) 

verzak* 27.682, 25.278 

water W/3 *lopen - 

 

In de volgende afbeelding is een gedeeltelijke weergave van de database met alle vonnissen 

van juli tot december 2005 te zien. Zo kan worden gecontroleerd of alle relevante zaken zijn 

gevonden. 
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Hieruit blijkt dat de zaken 26.784, 26.977, 24.799 en 24.360 niet gevonden zijn. Deze 

vonnissen blijken wel te kunnen worden gevonden met de zoekterm instort*, ingestort, 

zakking* en onvoldoende draag*.  

 

Hieronder wordt per vonnis nagegaan of er, naast instort*, ingestort, zakk* en onvoldoende 

draag*, andere bruikbare zoektermen zijn te vinden in de vonnissen. Deze zijn cursief 

weergegeven. 

 

Zaaknummer Bruikbare termen 

1200-0333 instorten, instorting, ingestort, ontwerpfouten, calamiteit, 

bezweken, bezwijken 

70.704 (21.357) calamiteit, ontwerpfout, uitvoeringsfouten, wateroverlast 

70.932 (25.116) bezwijken 

26.534 bezweken, bezwijken, calamiteit 

24.799 zakking 

26.784 instorten, instorting, ingestort  

70.841 (23.753) uitvoeringsfout, loslaten 

25.084 en 25.995 

(71.050) 

veilig, bezwijken, veiligheid, ingestort 

26.126 verzakking, verzakt, verzakkingen 

25.278 verzakt, verzakking, verzakken 

23.744 (3x) gevaarlijke situatie, gevaar, instorten, constructiefout, ernstig 

gebrek 

24.360  onvoldoende draagvermogen 

26.977 instorting 

70.970 (24.716) ingestort, instorting, calamiteit 

24.863 (2x) gevaar, bezwijken 

26.038 (71.093 en 

71.094 

onderlopen, wateroverlast¸ ondergelopen 

27.935 (71.107 en 

71.096) 

gevaar, calamiteit, instortingsgevaar, veiligheidsfactoren, 

uitvoeringsfout, ernstige gebreken 

27.682 verzakt, verzakken, verzakking, verzakkingen, uitvoeringsfout 

 

 

 

Omdat niet alle zaken zijn gevonden, wordt nu nog een half jaar (januari tot juni 1995) 

onderzocht met alle tot nu toe gevonden bruikbare zoektermen.  
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Januari – juni 1995 

 

Met behulp van de zoektermen, worden in de 1
e
 helft 1995 de volgende vonnissen gevonden: 

 

Zoekterm Zaaknummer(s) 

Bezw*ken  - 

Belem* W/10  

bedrijf*. 

- 

bedrijfsschade - 

calamiteit* - 

constructiefout* - 

ernstig* gebrek* - 

fout* W/3 ontwerp* - 

fout* W/3 

uitvoering* 

- 

gevaar* 17.691 

ingestort 16.754, 15.664 

instort* - 

*knik* 15.664 

ondergelopen - 

onderlopen - 

ontwerpfout* 17.516 

onvoldoende draag* - 

uitvoeringsfout* 17.516 

veilig*   17.516 

verzak* - 

water W/3 *lopen - 

wateroverlast - 

zakk* - 

 

In de volgende afbeelding is een gedeeltelijke weergave van de database met alle vonnissen 

van januari tot juni 2005 te zien. Zo kan worden gecontroleerd of alle relevante zaken zijn 

gevonden. 
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Met deze zoektermen worden dus alle relevante zaken gevonden.  

 

Hieronder wordt per vonnis nagegaan of er eventueel andere bruikbare zoektermen zijn te 

vinden in de vonnissen. Deze zijn cursief weergegeven. 

 

Zaaknummer Bruikbare termen 

16.754 (2x) instorting 

15.664 instorten, instorting, uitgeknikt 

17.691 gevaar, onvoldoende sterk 

17.516 veiligheidsoverwegingen, uitvoeringsfouten, ontwerpfouten 

 

Onvoldoende sterk* zal tot slot als zoekterm worden toegevoegd.  

 

 

Scheuren en lekkages 

 

Ook de vonnissen waarbij scheurvorming of een lekkage voorkomt en die volgens de 

definities in de database thuishoren, zijn met de hier juist geformuleerde zoektermen te vinden 

(lekkages: 21.010 en 70.704 (21.357), scheuren: 21.118, 21.286, 24.799, 26.126 (71.059) en 

25.278. Het is dus op het eerste gezicht niet noodzakelijk om de op het eerste gezicht logische 

zoektermen scheur* respectievelijk lekkage* te gebruiken. Om met grotere betrouwbaarheid 

te kunnen stellen dat alle gevallen waarin scheurvorming en lekkages tot constructieve schade 

leidt, kunnen worden gevonden, worden zowel met scheur* respectievelijk lekkage* elk nog 

eens 100 zoekacties uitgevoerd waarbij er wordt bekeken of de relevante vonnissen ook met 

de zo juist geformuleerde zoektermen kunnen worden gevonden. 

 

De volgende afbeelding is een gedeeltelijke weergave van 100 vonnissen die vanaf 1 januari 

2002 met de zoekterm scheur* zijn gevonden. 
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Hieruit blijkt dat alle 6 relevante vonnissen te kunnen worden gevonden zonder de zoekterm 

scheur*. 

 

In de volgende afbeelding is een gedeeltelijke weergave van 100 vonnissen die vanaf 1 

januari 2002 met de zoekterm lekkage* zijn gevonden. 

 

 
 

Hieruit blijkt dat alle 7 relevante vonnissen kunnen worden gevonden zonder de zoekterm 

lekkage*. 
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Conclusie 

De volgende zoektermen zullen worden gebruik om de zoekportal van de RvA te 

onderzoeken: 

 

Zoekterm Totaal aantal 

gevonden vonnissen 

bezw*ken  95 

belem* W/10  bedrijf* 17 

bedrijfsschade 114 

calamiteit* 88 

constructiefout* 96 

ernstig* gebrek* 221 

fout* W/3 ontwerp* 117 

Fout* W/3 uitvoering* 125 

gevaar* 401 

ingestort 80 

instort* 130 

*knik* 119 

ondergelopen 9 

onderlopen 8 

ontwerpfout* 291 

onvoldoende draag* 26 

onvoldoende sterk* 36 

uitvoeringsfout* 524 

veilig*   451 

verzak* 393 

water W/3 *lopen 25 

wateroverlast 279 

zakk* 219 
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Bijlage III: Database 
 

Toelichting: 

Totaal staan er 148 vonnissen en 151 schadegevallen in de database. In 3 vonnissen staan elk 

2 verschillende schadegevallen. Deze worden dan met (A) en (B) aangeduid. De volgorde en 

nummering (in de eerste kolom genaamd “ID”) van de vonnissen is willekeurig. Soms 

ontbreekt er een nummer. Dit nummer hoorde bij een vonnis dat is verwijderd. Er zitten dus 

ook geen 163 (het hoogste nummer) vonnissen in de database. 
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Bijlage IV: Codeboek 

 

Rechtsprekende instantie 

 RvA:  Raad van Arbitrage voor de Bouw 

 AIBk:  Stichting Arbitrage-Instituut Bouwkunst  

 KIvI: Commissie van Geschillen van het KIvI 

  

Zoekterm(en) 

1 veilig* 

2 gevaar*  

3 calamiteit* 

4 bezw*ken 

5 instort* 

6 constructiefout* 

7 ontwerpfout* 

8 uitvoeringsfout* 

9 *knik* 

10 ernstig* gebrek* 

11 verzak* 

12 onvoldoende sterk* 

13 onvoldoende draag* 

14 belem* W/10  bedrijf* 

15 bedrijfsschade 

16 fout* W/3 ontwerp* 

17 fout* W/3 uitvoering* 

18 ingestort 

19 ondergelopen 

20 onderlopen 

21 water W/3 *lopen 

22 wateroverlast 

23 zakk* 

 

Gebruikte symbolen: 

0  er zijn onvoldoende gegevens om het kenmerk te categoriseren. 

- het kenmerk/invloedsfactor is niet van toepassing  
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Bijlage V: Bouworganisatiemodellen 

 

 

Traditionele model
613
 Hierbij verzorgt de opdrachtgever in de relatie tot de  

uitvoerende partij het ontwerp en in die relatie is de 

opdrachtgever daarvoor verantwoordelijk. Het ontwerp wordt in 

de regel gemaakt door de architect en/of raadgevend ingenieur. 

De uitvoerende partij is voor de uitvoering van het ontwerp 

verantwoordelijk. Tijdens de uitvoering zal de opdrachtgever in 

de regel directie voeren en ook dat is een bemoeienis die 

verantwoordelijkheid met zich brengt. De opdrachtgever heeft in 

dit model een grote verantwoordelijkheid met een daarmee 

corresponderende aansprakelijkheid.
 614
 In dit model zijn het 

ontwerp en de uitvoering duidelijk gescheiden en bestaat er 

tussen ontwerpende en uitvoerende partijen geen directe 

contractuele relatie maar een functionele relatie. 

 

Bouwteam In dit model is de opdrachtgever in de uitvoerende fase net als 

bij het traditioneel model verantwoordelijk voor het ontwerp, 

maar dit ontwerp komt mede tot stand door een uitvoerende 

partij, die mogelijk het ontwerp zal uitvoeren. De invloed van de 

opdrachtgever is in dit model vergelijkbaar met die in het 

traditionele model.
615
 Architect en adviseurs hebben ook zitting 

in het bouwteam.
 616
  

 

Het geïntegreerde contract hierbij draagt de opdrachtgever aan een opdrachtnemer op om 

zowel het ontwerp als de uitvoering te verzorgen. De invloed 

van de opdrachtgever is hier aanzienlijk minder, vooral omdat 

geen directie wordt gevoerd.
 617
  

  

 

Het alliantiemodel Opdrachtgever en opdrachtnemer werken in dit model samen op 

basis van gelijkheid, waarbij de krachten van beiden gebundeld 

worden in een nieuw op te rechten onderneming die met de te 

verrichten werkzaamheden wordt belast. In dit model zal de 

bemoeienis van de opdrachtgever heel groot zijn, maar wel van 

een ander karakter dan die in de eerder genoemde modellen.
 618
 

 

                                                 
613
 Ookwel het “klassieke model” genoemd. 

614
 Chao-Duivis 2010, p.3. 

615
 Chao-Duivis 2010, p.3. 

616
 SBR 2002, p. 7. 

617
 Chao-Duivis 2010, p.3. 

618
 Chao-Duivis 2010, p.3. 
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Het DBFMO model De opdrachtnemende partij verzorgt naast het ontwerp en de 

uitvoering ook de financiering, het onderhoud en het beheer 

ervan tot in lengte van jaren.
 619
  

 

Het brochuremodel De aannemer neemt alle taken op zich: ontwerp, uitvoering en 

verkoop. De opdrachtgever vervult in dit model een zeer 

bescheiden rol: hij dient slechts de vraag te beantwoorden of hij 

met de bouwondernemer een contract wil aangaan.
 620
  

 

Turnkey-model Bij het turnkey-model verzorgt de opdrachtgever het ontwerp en 

uitvoering. De opdrachtgever stelt het Programma van Eisen op. 

De aannemer schakelt doorgaans een ontwerper in.
621
 

                                                 
619
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620
 SBR 2002, p. 7. 

621
 SBR 2002, p. 7. 


