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Nr. DED-1750/60
Rijkswaterstaat-Deltadienst
Rijksbegroting
Dienst 1981-1982
Met 9 tekeningen genummerd:
80-4-361 bl.1 Situatie met zandwingebied
80-4-362 bl.2 Kop damaanzet Roggenplaat

Zuid
80-4-363 bl.3 Doorsneden met details
80-4-364 bl.4 Doorsneden
80-4-365 bl.S Doorsneden
80-4-366 bl.6 Kop damaanzet Roggenplaat

Noord
80-4-367 bl.7 Doorsneden
80-4-368 bl.8 Doorsneden met details
80-4-369 bl.9 Oeversbestortingen

.' De ondergetekenden:

ZESTIGSTE DEELOVEREENKOMST van
raamovereenkomst nr.DED-1750, voor
het aanleggen van twee damaanzet
ten Roggenplaat Noord en Zuid,
voor het aanbrengen van oeverbe
stortingen en het uitvoeren van
bijkomende werken in de stroomgeu
len Hammen en Schaar van Roggen
plaat in de monding van de Ooster
schelde, in de gemeente Wester-

.schouwen.

ir. A. Spoel, hoofd van de hoofdafdeling Waterbouwkundige Werken van de Delta
dienst van de Rijkswaterstaat te Zierikzee, handelende namens het Rijk, daartoe
gemachtigd door de Minister van Verkeer en Waterstaat (brief van directeur
generaal van de Rijkswaterstaat van

contractant ter ene zijde

en

de vennootschap onder firma Dosbouw, gevestigd te Burghsluis, gemeente
~ Westerschouwen, waarin de vennoten zijn:

1. Ballast-Nedam Groep N.V. te Amstelveen;
2. Bos Kalis Westminster Group N.V. te Papendrecht;
3. Baggermaatschappij Breejenbout B.V. te Overveen;
4a. Hollandsche Aanneming Maatschappij B.V. te Rijswijk;
4b. Hollandsche Beton Maatschappij B.V. te Rijswijk;
5. Van Oord-Utrecht N.V. te Odijk;
6a. Stevin Baggeren B.V. te Beverwijk;
6b. Stevin Beton en Waterbouw B.V. te Beverwijk;
7a. Adriaan Volker Baggermaatschappij B.V. te Rotterdam;
7b. Adriaan Volker Beton en Waterbouw B.V. te Rotterdam;
8. Aannemers Combinatie Zinkwerken B.V. te Gorinchem,
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contractante ter andere zijde, hierna genoemde "de aannemer", ZlJn krachtens de
tussen hen gesloten raamovereenkomst nr. DED-1750 d.d. 29 september 1977, over
eengekomen als volgt:

Artikel 1 ALGEMENE BESCHRIJVING

De aannemer ve~bindt zich tot:

A .'
B.

• C .
D.
E.
F.

het uitvoeren van ontgravingen ten behoeve van twee grindfilters;
het aanbrengen van twee filterconstructies van grind, lichte breuksteen en
fosforslak;
het verdichten van grind en lichte breuksteen;
het opruimen van bestaande werken;
het aanleggen van twee damaanzetten en een zanddepot;
het samenstellen en aanbrengen van rijshouten kraagstukken en bestortin-
gen;

G. het maken van glooiingen en bekledingen met teenconstructie;
H. het aanbrengen van oeverbestortingen;
I. het uitvoeren van bijkomende werken;
J. het onderhouden van het gemaakte werk gedurende 26 weken na de oplevering.

Artikel 2 PLAATSBEPALING, HOOFDAFMETINGEN, PEIL, WATERSTANDEN EN
GEGEVENS BODEMGESTELDHEID• 1. Het werk wordt gemaakt in de gemeente Westerschouwen en is gelegen in de

monding van de Oosterschelde.

2. De plaats van het te maken werk is nader aangegeven op de bij deze over
eenkomst behorende tekeningen. De nauwkeurige ligging, alsmede enkele
hoofdlijnen zullen ter plaatse door de directie worden aangegeven.

3. De hoofdafmetingen en peilen zijn op de bij deze overeenkomst behorende
tekeningen aangegeven.

4. Het peil, waarnaar de in deze overeenkomst genoemde en de op de daarbij
behorende tekeningen aangegeven hoogte- en dieptematen zijn bepaald, is
het N.A.P.
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5. Onderstaand volgen enkele gegevens omtrent de waterstanden te Burghsluis
op Schouwen-Duiveland en Vlietepolder op Noord-Beveland.
Deze gegevens zijn ontleend aan het tienjarig overzicht van de waterstan
den samengesteld door de Algemene Dienst van de Rijkswaterstaat over de
periode van 1951 t/m 1960.

Burghsluis

•

Waterstand hoogten in m t.o.v. N.A.P.
s_Q_rin_gtij L9_em.tij doodtij

Hoogst bekende stand ( 1-2-1953) +4,20
Gemiddeld hoogwater +1,63 +1,39 +1,10
Gemiddeld laagwater -1,47 -1,37 -1,21
Laagst bekende stand (22-2-1885) -2,89

Vlietepolder

Waterstand hoogten in m t.o.v. N.A.P.
springtij Igem.tij doodtij

Hoogst bekende stand ( 1-2-1953) +4,35
Gemiddeld hoogwater +1,66 +1,44 +1,14
Gemiddeld laagwater -1,50 -1,40 -1,24
Laagst bekende stand (22-2-1885) -3,10

• 6. Onderstaand volgen enkele gegevens van de frequenties van bereiken of
overschrijden van bepaalde waterstanden (zowel dag- als nachttijen) te
Burghsluis en Vlietepolder.

Burghsluis Vliet~older
waterstand frequentie waterstand frequentie
t.o.v.N.A.P. t.o.v.N.A.P.
H.W. +2,75 0,5 x per H.W. +2,85 0,5 x per
L.W. -2,40 jaar L.W. -2,43 jaar
H.W. +3,20 0,1 x per H.W. +3,45 0,1 x per
L.W. -2,65 jaar L.W. -2,69 jaar
H.W. +3,85 0,01 x per H.W. +4,05 0,01 x per
L.W. -3,00 jaar L.W. -3,05 jaar
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7. Afwijkingen van de in de voorgaande leden genoemde waterstanden geven de
aannemer geen aanspraak op bijbetaling of schadevergoeding.

8. De op de tekeningen aangegeven hoogten en diepten van het bestaande werk
zijn afgeleid uit opnemingen die werden verricht in de maanden augustus
en september 1980.

9. Peilkaarten, alsmede resultaten van verrich~ grondonderzoek liggen ter
tnzaqe op het kantoor van de afdeling Waterbouwkundige Werken West van de
Deltadienst te Burghsluis~ Nadere gegevens kunnen de aannemer op bovenge
noemd kantoor worden verstrekt•

• Artikel 3 NADERE BESCHRIJVING

A. Het uitvoeren van ontgravingen ten behoeve van twee grindfilters

1. Ten behoeve van twee aan te brengen grindfilters worden sleuven gebaggerd.
De plaats, de vorm en de afmetingen van deze sleuven zijn aangegeven op de
bij deze overeenkomst behorende tekeningen. Verrekening geschiedt op volg
nummer 59 van staat A.

2. In afwijking van het bepaalde in paragraaf 114, lid 6 van de A.V.W. 1968
wordt bij het baggeren van de in lid 1 bedoelde sleuven een tolerantie
toegestaan van 0,3 m in de bodem en in de taluds, ten opzichte van de op

~ de bij deze overeenkomst behorende tekeningen aangegeven diepten. In ho
rizontale zin wordt een tolerantie van 1,0 m toegestaan ten opzichte van
de op de tekeningen aangegeven maten.

3. De vrijkomende baggerspecie wordt verwerkt binnen het profiel van de te
maken ophogingen, welke zijn omschreven in sub E.

B. Het aanbrengen van twee filterconstructies van grind, lichte breuksteen en
fosfors1ak

1. De kop van elke damaanzet wordt als filterconstructie opgebouwd met grind
0-32 mm, breuksteen 40-160 mm en fosforslak. De plaats, de vorm, de opbouw
en de samenstelling van deze constructies zijn op de bij deze overeenkomst
behorende tekeningen aangegeven.
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2. In een gedeelte van de in sub A, genoemde sleuven wordt grind 0-32 mm, tot
laagdikten van 1,9 m, respectievelijk 1,0 m aangebracht. De tolerantie ten
opzichte van deze laagdikten bedraagt 0,25 m.

3. Aansluitend op de in het vorige lid genoemde grindlaag wordt, over het op
de bij deze overeenkomst behorende tekeningen aangegeven gebied, het zand
afgedekt met grind 0-32 mm tot een laagdikte van 0,25 m.

4. De in lid 2 genoemde grindlaag wordt over het, op de bij deze overeenkomst
behorende tekeningen, aangegeven gebied, afgestort met breuksteen
40-160 mm tot een laagdikte van 0,5 m, respectievelijk 1,0 m met een tole
rantie van 0,2 m, respectievelijk 0,25 m•

• 5. Vanaf N.A.P.-20,0 m wordt, ter plaatse van de taluds met een helling stei
ler dan 1:2,5, de kop van de damaanzet opgebouwd met kaden van breuksteen
40-160 mm en ter plaatse van de taluds met hellingen van 1:2,5 verlopend
naar 1:4, met kaden opgebouwd van fosforslak.
De tolerantie ten opzichte van de op de bij deze overeenkomst behorende
tekeningen aangegeven plaats bedraagt 1,0 m. De breuksteenkaden worden
laagsgewijs aange~egd en krijgen een hoogte-van 1,5 m met een tolerantie
van 0,25 m en een kruinbreedte van 6 m met een tolerantie van 1,0 m.
De fosforslakkaden worden aansluitend en nagenoeg gelijktijdig laagsgewijs
met de breuksteenkaden opgebouwd tot het op de bij deze overeenkomst beho
rende 'tekeningen aangegeven profiel.

• 6. Tegen de kaden van breuksteen en fosforslak wordt grind 0-32 mm in lagen
aangebracht.
De tolerantie ten opzichte van de op de bij deze overeenkomst behorende
tekeningen aangegeven maatvoering bedraagt voor de taluds maximaal 1,0 m.
Voor de te verdichten vlakken bedraagt de tolerantie maximaal 1,0 m over
een afstand van 10,0 m, met dien verstande, dat het grindoppervlak van de
bovenste laag nergens boven N.A.P.-4,0 mag zijn gelegen.

7. De met breuksteen 40-160 mm en met fosforslak opgebouwde belopen worden
tot.de op de bij deze overeenkomst behorende tekening aangegeven hellingen
afgestort met breuksteen 40-160 mmo De bestorting wordt doorgezet tot 5,Om
voorbij de rand van de aan te brengen kraagstukken. De dikte van de af
storting bedraagt tenminste 1,0 m beneden N.A.P.-14,0 m en tenminste 0,5 m
boven N.A.P.-14,0 m. De tolerantie van de afgestorte belopen ten opzichte
van de op bij deze overeenkomst behorende tekening aangegeven vlakken be
draagt 0,5 m.
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8. Boven N.A.P.-4,0 m wordt het grindoppervlak tot N.A.P.-3,2 m afgestort met
breuksteen 40-160 mm, met een laagdikte van 0,8 m. De afwijking van het
afgestorte vlak ten opzichte van de voorgeschreven hoogte bedraagt maxi
maal 0,3 m over een afstand van 10,0 m.

9. Grind wordt uitsluitend verwerkt tijdens stroomsnelheden kleiner of gelijk
aan 0,3 m/sec. Breuksteen 40-160 mm en fosforslak worden uitsluitend ver
werkt tijdens stroomsnelheden kleiner of gelijk aan 0,5 m/sec. De stroom
snelheden worden gemeten op halve waterdiepte.

10. De aannemer streeft er naar dat binnen de in de voorgaande leden genoemde
toleranties wordt gewerkt.
Bij overschrijding van de toleranties wordt allereerst getracht de afwij
king te herstellen bij het aanbrengen van de volgende lagen. Indien de to
lerantie voor de breuksteenkade aan de teen van het talud met meer dan
2,0 m in de richting van de randpijler wordt overschreden is artikel 17,
lid 4 van toepassing.
Overigens zal bij overschrijding van de toleranties per geval door de di
rectie worden beslist over de te nemen maatregelen.

11. De aannemer houdt er rekening mee, dat door derden, op aanwijzing van de
directie, ten behoeve van de procescontrole, bakken en ten behoeve van
controle op aanzanding, vóór de weekenden, platen worden geplaatst.
Eventuele onderbrekingen in de werkzaamheden van de "Johan V" tengevolge
van dit plaatsen, zullen niet als stagnatie in aanmerking komen.• C. Het verdichten van grind en lichte breuksteen

1. De in sub Bomschreven filterconstructies van grind en lichte breuksteen
worden, in overleg met de directie, met behulp van een trilplaat, die is
voorzien van een "klok", verdicht. Deze verdichting wordt met behulp van
sonderingen, waarvan de juiste plaats door de directie wordt aangegeven,
gecontroleerd. In de volgende staat zijn voor de betreffende niveaus de te
verdichten oppervlakten en de uit te voeren sonderingen aangegeven.
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•

te verdichten - aanta 1 u it te triltijd per laag
Niveaus oppervlakte in m2 voeren sonderingen pèr oppervlakte in

Noord Zuid Noord Zuid minuten
N.A.P.-20,5 m met
aansluitende belopen
1:7 2.700 2.700 - - 2x4
van N.A.P.-20,0 m tot
N.A.P.-17,0 m met
aansluitende belopen
1:7 2.700 3.150 - - 2x4
N.A.P.-17,0 m 400 450 2 2 2x4
N.A.P.-14,0 m 1.250 1.750 6 9 2x35
N.A.P.-ll,O m 1.900 2.500 10 13 2x3
N.A.P.- 8,0 m 1.750 1.900 18 19 2x25
N.A.P.- 5,0 m 1.450 1.450 15 15 2x25
N.A.P.- 3,2 m 1.200 1.200 12 12 2x2?
Totalen 13.350 15.100 63 70

2. De verdichting wordt uitgevoerd op de aangebrachte lagen, welke een dikte hebben
van 3,0 m respectievelijk 1,0 m. Het verdichten van de aangegeven oppervlakken
wordt in twee keer systematisch uitgevoerd, waarbij de te hanteren posities van de
trilplaat in de praktijk worden bepaald. De maximale afstand tussen de randen van de
trilplaat in de opeenvolgende posities bedraagt 0,75 m.

3. De vereiste verdichting wordt verkregen door de triltijden aan te houden,
~ welke zijn opgenomen in de tabel onder lid 1. Per oppervlak wordt er

2 keer getrild. Deze triltijden zijn ontleend aan de verdichtingseva
luatie van damaanzet Schouwen.

4. Nadat het verdichten is uitgevoerd, wordt de kwaliteit van de verdichting,
aan de hand van de sondeergrafieken uit de zelfregistrerende apparatuur
van het sondeerapparaat, direct na het uitvoeren van de sonderingen, per
laag van 3,0 m beoordeeld.

Wekelijks worden copiën van de sondeergrafieken aan de directie overhandigd.
De sonderingsdiepte is variabel, met dien verstande, dat als ondergrens
wordt aangehouden de aanlegdiepte van de damaanzet.
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5. De verdichting en de sonderingen worden uitgevoerd met behulp van de pon
ton "Johan V" en de daarop aangebrachte installaties en apparatuur. De
sonderingen worden uitgevoerd met behulp van de duikerklok.
Verrekening van sonderingen vindt plaats op de volgnummers 48 tot en met
52 van staat A. Het onderhoud van de verdichtingsapparatuur wordt verre
kend op volgnummer 61 van staat A, tenzij het uit te voeren onderhoud een
gevolg is van nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van
de zijde van de aannemer c.q. onderaannemers.

6. Voor het uitvoeren van de in dit artikel genoemde sonderingen zijn door
het Rijk aangewezen als onderaannemers:
het Laboratorium voor Grondmechanica te Delft in combinatie met Duikbe
drijf Vriens B.V. te Bergen op Zoom, waarbij het Laboratorium voor Grond
mechanica als,penvoerder zal optreden.•

7. De aannemer verbindt zich de in lid 6 genoemde combinatie van ondernemin
gen te aanvaarden als onderaannemers in de zin van artikel 3, lid 2 van
raamovereenkomst nr. DED-1750 en paragraaf 6, leden 25, 26 en 28 van de
A.V.W. 1968, met dien verstande dat in afwijking van het gestelde in de
leden 26 en 28 van die paragraaf wordt bepaald, dat ten aanzien van de
betrouwbaarheid van de sonderingen, met uitzondering van de plaatsbepa
ling, de onderaannemers rechtstreeks verantwoordelijk zijn tegenover het
Rijk en ook rechstreeks orders en aanwijzingen van de directie zal ontvan
gen.

~ 8. Lopende de uitvoering van het in deze overeenkomst omschreven werk zal het
Rijk in overleg met het Laboratorium voor Grondmechanica aan de hand van
de verkregen onderzoeksresultaten bepalen welke en hoeveel van de in lid 1
genoemde sonderingen zullen worden verricht.

9. Verrekening van meer of minder werk ingevolge de in lid 8 bedoelde wijzi
gingen geschiedt op de volgnummers 48 tot en met 52 van staat A.

D. Het opruimen van bestaande werken

1. Ter plaatse van de aansluiting van de damaanzetten tegen de bestaande oe
ver, worden de, in de volgende leden genoemde gedeelten van glooiingen en
bekledingen, waarvan de locaties op de bij deze overeenkomst behorende
tekeningen zijn aangegeven, opgenomen c.q. opgebroken.
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2. Breuksteen van kraagstukken tot minimaal N.A.P.-2,0 m opnemen, opslaan in
depot en opnieuw verwerken op kraagstukken aan de Oosterscheldezijde van
de damaanzetten. Verrekening geschiedt op volgnummer 44 van staat A.

3. Betonblokken, afmetingen 0,5xO,5xO,3 m, opnemen, opslaan in depot en ge
deeltelijk opnieuw verwerken aan de Oosterscheldezijde van de zuidelijke
damaanzet. Verrekening geschiedt op de volgnummers 38 en 39 van staat A.

4. Betonbanden met afgeschuinde kant, afmetingen 0,15xO,35 m, lang 1,0 m,
opnemen, opslaan in depot en gedeeltelijk opnieuw verwerken aan de Ooster
sCheldezijde van de zuidelijke damaanzet. Voor verrekening, hetgeen
geschiedt op de volgnummers 40 en 41 van staat A, komen alleen in
aanmerking de hele banden.

5. Waterbouwasfaltbetonbekledingen opbreken en vrijkomend puin verwerken in
kaden en/of in zandstort. Verrekening geschiedt op volgnummer 37 van staat
A.

6. Mijnsteen van onder bekledingen en uit kaden tot ca. N.A.P.-O,5 m ontgra
ven en verwerken in de mijnsteenkaden van de te maken damaanzetten.
Verrekening geschiedt op volgnummer 43 van staat A.

7. Ten behoeve van de aansluiting van nieuw te maken teenconstructies op be
staande, worden de bestaande teenconstructies zover als nodig opgeruimd en
afgevoerd; verrekening vindt plaats op de volgnummers 53 tot en met 58 van

_ staat A.

8. Om een goede aansluiting te verkrijgen van de nieuw aan te brengen kraag
stukken op bestaande, worden, in overleg met de directie, bestaande kraag
stukken gedeeltelijk opgeruimd; verrekening vindt plaats op de volgnummers
53 tot en met 58 van staat A.

9. Vrijkomende materialen voor zover niet genoemd in de leden 2 tot en met 7,
op welker behoud of verwerking de directie prijsstelt, worden ontgraven of
opgenomen en opgeslagen in depot, of verwerkt op nadere aanwlJzlng van de
directie; verrekening vindt plaats op de volgnummers 53 tot en met 58 van
staat A.
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E. Het aanleggen van twee damaanzetten en een zanddepot

1. Tussen de in sub Bomschreven filterconstructies en de bestaande noord- en
zuidoever van het werkeiland Roggenplaat worden twee damaanzetten aange
legd.
Op het werkeiland Roggenplaat wordt een zanddepot aangelegd.
De vorm, de opbouwen de samenstelling van het te maken werk zijn op de
bij deze overeenkomst behorende tekeningen aangegeven.

2. De damaanzetten en het zanddepot bestaan in hoofdzaak uit een zandlichaam,
geklapt, gespoten of gereden binnen het theoretisch dwarsprofiel.
De aan te brengen overhoogten worden tijdens de uitvoering, in overleg met
de directie, bepaald .• 3. Het benodigde zand, inclusief het zand voor zettingen vermeld in volgnum
mer 2 van staat B, wordt ontleend aan ontgravingen in het zuidelijk deel
van de stroomgeul Hammen en het noordelijk deel van de stroomgeul Schaar
van Roggenplaat. Het overige zand wordt ontleend aan een zandwingebied ten
oosten van het werkeiland Roggenplaat gelegen aan de noordelijke rand van
de stroomgeul "Schaar van Roggenplaat". De begrenzingen van deze gebieden,
alsmede de toegestane zuigdiepten, zijn aangegeven op de bij deze overeen
komst behorende tekeningen.

4. De belopen van de mijnsteen- en/of fosforslakkaden beneden N.A.P.-0,5 m
worden onder hellingen van 1:4, respectievelijk 1:3 afgestort, met een

~ tolerantie van 0,5 m, gemeten loodrecht op het theoretisch profiel.
Indien de stroomsnelheid groter is dan 0,5 m/sec wordt geen mijnsteen en/
of fosforslak geklapt en/of gestort.

F. Het samenstellen en aanbrengen van rijshouten kraagstukken en bestortingen

1. Van de kraagstukken met bestortingen zijn de plaats en afmetingen van de
te bezinken gebieden, alsmede de lengten van de stukken, op de bij deze
overeenkomst behorende tekeningen aangegeven. De grootste werkende breedte
van de stukken bedraagt 28,0 m. Waar nodig worden in overleg met de direc
tie tapse stukken toegepast.
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2. De kraagstukken aan de kop van de damaanzetten, worden aan de onderzijde
voorzien van een randverzwaring van betonblokken. Deze betonblokken krij
gen afmetingen van 0,15 tot 0,33xO,80x1,63 m, een massa van tenminste
740 kg per stUk en zijn voorzien van stalen hijsogen.

3. Aan de zeezijde wordt de zool met het daarop aangebrachte onderroosterwerk
tot 4,0 m onder de te penetreren glooiing doorgezet. Over deze gedeelten
worden aan de langswiepen essenhouten slieten, lang 5,0 m, bevestigd en
gelijktijdig met de wiepen vastgesjord aan de zool. De vulling van
rijshout wordt over deze 4,0 m niet aangebracht.

4. De kraagstukken worden afgezonken met 200 kg/m2 breuksteen 10-60 kg. Met
uitzondering van de aan de zeezijde boven N.A.P.-2,0 m gelegen gedeelten
worden de kraagstukken nabestort met 800 kg/m2 breuksteen 60-300 kg. Aan
de zeezijde worden de boven N.A.P.-2,0 m gelegen gedeelten van -de kraag
stukken nabestort met 1500 kg/m2 breuksteen 300-1000 kg.
Op de onder de te penetreren glooiing gelegen gedeelten van de kraagstuk
ken wordt een laag mijnsteen, dik 0,3-0,5 m aangebracht. Deze mijnsteen is
begrepen in de volgnummers 17 en 19 van staat A.

5. De kraagstukken worden gezonken met een overlap van 2,0 m. Ter plaatse van
de overlap wordt hiertoe op de zool van filterdoek alleen het onqerroos
terwerk doorgezet. Ter versteviging worden essenhouten slieten, lang 5,0 m
aan de dwarswiepen bevestigd en gelijktijdig met de wiepen vastge~jord aan
de zool.• 6. Het filterdoek wordt, in lengten, die ZlJn afgestemd op de lengten van de
daarmee te maken kraagstukken, in banen van 5,0 m en voorzien van sjor
ringtouwen, aan de aannemer ter beschikking gesteld.

7. Filterdoek bestemd voor tapse kraagstukken moet op de juiste maat worden
afgesneden.

8. Het griendhout en de essen- of wilgenhouten slieten wordt aan de aannemer
ter beschikking gesteld.

9. De belopen van de kop van de damaanzetten, waarop geen kraagstukken zijn
aangebracht worden boven N.A.P.-14,0 m afgestort met 800 kg/m2 breuksteen
60-300 kg.



- 12 -

G. Het maken van glooiingen en bekledingen met teenconstructie

1. Van de glooiingen en bekledingen zijn de soort, de plaats en de afmetingen
op de bij deze overeenkomst behorende tekeningen aangegeven. De glooiingen
en bekledingen op de belopen verkrijgen op 2/3 van de hoogte een tonrondte
van 1/100, berekend naar de langs het beloop gemeten breedte.

Te onderscheiden zijn de hierna volgende soorten:

Bekleding van fosforslak en breuksteen

2. Op de kop van de damaanzetten worden de bermen en de belopen boven N.A.P.
-3,2 m voorzover niet opgebouwd met fosforslakkaden, bekleed met een laag
fosforslak dik 0,5 m~

3. De met fosforslak afgewerkte bermen en belopen worden tot N.A.P.+6,0 m
afgedekt met 800 kg/m2 breuksteen 60-300 kg.

Glooiing van gepenetreerde breuksteen

4. De gloo i{ng van gepenetreerde breuksteen wordt samengeste 1d uit breuksteen
5-40 kg en waterbouwgietasfalt. Het waterbouwgietasfalt wordt zo spoedig
mogelijk, nadat de steen op de juiste hoogte is afgewerkt, aangebracht.

De te penetreren steen wordt vanaf de betonnen damwand, tot N.A.P.+3,0 m
aangebracht op een laag waterbouwzandasfalt dik 0,20 m, welke wordt aange
bracht op het van te voren afgewerkte mijnsteen- en/of fosforslaktalud.

... Wanneer het aanbrengen en penetreren van steen direct na het afwerken van
de mijnsteen en/of fosforslak plaatsvindt kan in overleg met de directie
het aanbrengen van de zandasfaltlaag achterwege blijven.
De laagdikte van de gepenetreerde breuksteen bedraagt, gemeten op N.A.P.
+2,5 m en hoger, 0,35 m en gemeten aan de teen van de glooiing 1,0 m.
De overgangen moeten vloeiend worden aangebracht. Een en ander zoals aan
gegeven op de bij deze overeenkomst behorende tekeningen.
De teen van de glooiing, gelegen aan de zeezijde van de betonnen damwand,
wordt aangelegd op de zool met onderroosterwerk van de kraagstukken.



- 13 -

Glooiing van betonblokken

5. De volgens sub 0, lid 3 vrijgekomen betonblokken worden gezet op een on
dergrond van mijnsteen, dik 0,5 m, welke nauwkeurig wordt uitgevuld met
een laag steenslag 6-16 mm, met een gemiddelde dikte van 0,05 m.

Teenconstructies

6. Aan de zeezijde wordt een damwand van gewapend betonnen planken, dik
0,1 m, breed 0,5 m, lang 3,0 maangebracht.

7. Aan de benedenzijde sluit de, in lid 5 genoemde, betonblokkenglooiing aan
op betonbanden welke vrijkomen volgens sub D, lid 4.
Deze betonbanderrsteunen tegen een teenconstructie bestaande uit een per
koenpaalrij en een teenschot. Toegepast worden 45 stuks gecreosoteerde
perkoenpalen per 10,0 m, met een lengte van 1,6 m en een gecreosoteerd
grenehouten teenschot, afmetingen 0,025 m x 0,75 m. Verrekening geschiedt
op volgnummer 42 van staat A.

Bekledingen van waterbouwasfaltbeton

8. Bekledingen van waterbouwasfaltbeton worden niet lager aangebracht dan
N.A.P.+4,0 m. De aan te brengen laagdikte bedraagt 0,2 m.

9. De aansluitingen van de belopen aan de kruin en aan de bermen, worden af-
~ gerond volgens een nader door de directie aan te geven straal.

10. Op de waterbouwasfaltbetonbekledingen wordt, zo spoedig mogeli.jk,een
dichtingslaag van 0,4 kg/m2 kationische bitumenemulsie type O-aangebracht.

Bekledingen van klei

11. Aan de Oosterscheldezijde wordt het talud van de zuidelijke damaanzet tus
sen N.A.P.+6,0 m en N.A.P.+12,U m bekleed met een laag klei dik 0,5 m.

12. De klei wordt bij de verwerking verscherfd en verdicht. In de bekleding
ontstane scheuren worden volgens aanwijzing van de directie gedicht.
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H. Het aanbrengen van oeverbestortingen

1. Onder de oever van zowel de zuid- als de noordzijde van het werkeiland
Roggenplaat worden bestortingen van fosforslak, staalslak en breuksteen

60-300 kg aangebracht. De vorm en de afmetingen van de te bestorten gebie
den zijn aangegeven op een bij deze overeenkomst behorende tekening.

2. Op de daartoe aangegeven gebieden worden bestortingen aangebracht van fos
forslak, in een hoeveelheid van 500 kg per m2.

3. Op de daartoe aangegeven gebieden worden op de in lid 2 genoemde fosfor
slak bestortingen aangebracht van staal slak 40-160 mm, in een hoeveelheid
van 600 kg per m2.

4. Op de daartoe aangegeven gebieden worden op de in lid 3 genoemde staalslak
bestortingen aangebracht van breuksteen 60-300 kg, in een hoeveelheid van
1200 kg per m2.

5. De bestortingen worden uitgevoerd tijdens stroomsnelheden kleiner of ge
lijk aan 0,5 m per sec.

De stroomsnelheden worden gemeten op halve waterdiepte.

I. Het uitvoeren van bijkomende werken

1. Op de kruin en de oprit van de zuidelijke damaanzet wordt een verharding
... breed 7,0 m en dik 0,3 m, van fosforslak aangebracht, vlak afgewerkt en

afgewalst.

2. Gedeelten van het, krachtens deze overeenkomst aangebrachte, zand welke
niet van een bekleding worden voorzien, worden ingeëgd met 3000 kg/ha stro
en ingezaaid met 100 kg/ha gerst. Verrekening geschiedt op volgnummer 45
van staat A.

3. Op nader door de directie te bepalen tijdstipperi, eventueel aan het begin
van de onderhoudsperiode worden de aangebrachte kleibekledingen ingezaaid
met 40 kg graszaad per ha. De aankoop van het graszaad wordt verrekend op
volgnummer 61 van staat A.
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J. Het onderhouden van het gemaakte werk

1. De onderhoudstermijn bedoeld in paragraaf 11, lid 1 van de A.V.W. 1968
bedraagt 26 weken.

2. T~t het onderhoud behoort mede het van onkruid zuiveren en het maaien van
bezaaide oppervlakken. Kale plekken worden opnieuw ingezaaid.
Verrekening geschiedt op de volgnummers 53 tot en met 57 van staat A.

Artikel 4 HOEVEELHEDEN EN VERREKENPRIJZEN

1. De te leveren en/of te verwerken hoeveelheden en de te verrichten werk
zaamheden zijn, voor zover daarop verrekening plaatsvindt, opgenomen in de
hierna volgende staat A.

2. De verrekening van meer of minder werk zal geschieden tegen de in de laat
ste kolom van staat A vermelde verrekenprijzen, waarin geen omzetbelasting
is begrepen. Deze verrekenprijzen zijn die, als bedoeld in paragraaf 39
van de AV.W. 1968. Indien uit de omschrijving niet uitdrukkelijk het te
gendeel blijkt, zijn daarin zowel het leveren als het verwerken van de
materialen begrepen.

Staat A (verrekenbare hoeveelheden)
Volg- IOmschr t J v1ng Een- Hoeveel- Verrekenprljs
nr. heid heid in guldens

1 In werkhaven Schouwen ter beschik-
king gestelde grind 0-32 mm uit aan-
voerschepen lossen, vervoeren en ver-
werken ton 200.000

2 In werkhaven Schouwen ter beschikking
gestelde grind 0-32 mm uit aanvoer-
sChepen lossen in depot ton 60.000

3 In werkhaven Schouwen ter beschikking
gestelde grind 0-32 mm uit droog de-
pot laden, vervoeren en verwerken ton 60.000

4 In werkhaven Schouwen ter beschikking
gestelde breuksteen 40-160 mm uit aan-
voerschepen lossen, vervoeren en ver-
werken ton 70.000

5 In werkhaven Schouwen ter beschikking
gestelde breuksteen 40-160 mm uit aan-
voerschepen lossen in nat depot ton 40.000

6 In werkhaven Schouwen ter beschikking
gestelde breuksteen 40-160 mm uit nat
depot laden, vervoeren en verwerken ton 40.000
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Staat A (verrekenbare hoeveelheden) vervolg

Volg- 10mschrlJvlng IEen- Hoeveel- verrekenprlJs
nr. heid heid in guldens

7 In buitenhaven Neeltje-Jans ter be-
schikking gestelde fosforslak uit nat
depot laden op bakken, vervoeren en
klappen in kaden ton 45.000

8 In werkhaven Schelphoek ter beschikking
gestelde fosforslak uit nat depot 1aden
op steenstorters, vervoeren en verwer-
ken in oeverbestortingen ton 65.000

-9 In buitenhaven Neeltje-Jans ter be-
schikking gestelde fosforslak op voor
te leggen bakken, vervoeren en klappen
in kaden ton 30.000

10 In buitenhaven Neeltje-Jans ter be-
schikking gestelde fosforslak op'voor
te leggen steenstorters vervoeren en
verwerken in oeverbestortingen ton 35.000

11 In werkhaven Roggenplaat op loswal
ter beschikking gestelde fosforslak,
rijden in depot ton 50.000

12 In werkhaven Roggenplaat ter beschik-
king gestelde fosforslak uit droog de-
pot laden, vervoeren en verwerken in
kaden ton 28.000

13 In werkhaven Roggenplaat ter beschik-
king gestelde fosforslak uit droog de-
pot laden, vervoeren en verwerken in
wegverharding, bekledingen en bermen
op N.A.P. ton 19.000

14 In werkhaven Schouwen ter beschikking
gestelde mijnsteen uit aanvoerschepen
lossen, vervoeren en klappen in kaden ton 8.000

15 In werkhaven Schouwen ter beschikking
gestelde mijnsteen uit aanvoerschepen
lossen in depot ton 3.000

16 In werkhaven Schouwen ter beschikking
gestelde mijnsteen uit nat depot la-
den op bakken, vervoeren en klappen
in kaden ton 8.000

17 In werkhaven Roggenplaat ter beschik-
king gestelde mijnsteen uit aanvoer-
schepen lossen in trechter, vervoeren
en verwerken in kaden ton 6.000
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Staat A (verrekenbare hoeveelheden) vervolg
-Volg- OmschrlJvlng Een- Hoeveel- VerrekenprlJs

nr. heid heid in guldens

18 In werkhaven Roggenplaat ter beschik-
king gestelde mijnsteen uit aanvoer-
schepen lossen in droog depot ton 13.000

19 In werkhaven Roggenplaat ter beschik-
king gestelde mijnsteen uit droog de-
pot laden, vervoeren en verwerken in
kaden ton 13.000

20 In werkhaven Roggenplaat, op voor te
leggen steenstorters,-ter beschikking
gestelde staalslak 40-160 mm vervoeren
en verwerken in oeverbestortingen ton 50.000

21 In werkhaven Roggenplaat ter beschik-
king gestelde staalslak 40-160 mm uit
nat depot laden op steenstorters, ver-
voeren en verwerken in oeverbestortin- '
gen ton 18.000

22 Zand winnen en verwerken in damaan-
zetten en in depot m3 350.000

23 Zand uit droog depot laden, vervoeren
en verwerken in damaanzetten m3 100.000

24 Kraagstukken van ter beschikking ge-
steld filterdoek en rijshout samen-
stellen en aanbrengen m2 32.000

25 Betonblokken voor randverzwaring in-
clusief bevesting aan filterdoek st 235

26 In werkhaven Roggenplaat, en/of bui-
tenhaven Neeltje-Jans, op middel van
vervoer, ter beschikking gestelde
breuksteen 10-60 kg vervoeren en
verwerken als zinksteen op kraag-
stukken ton 6.000

27 In werkhaven Roggenplaat, op middel
van vervoer, ter beschikking ge-
stelde breuksteen 60-300 kg ver-
voeren en verwerken op kraagstukken
en in bestartingen benenden N.A.P. ton 68.000

28 In werkhaven Roggenplaat, ter beschik-
king gestelde breuksteen 60-300 kg uit
droog depot laden, vervoeren en ver-
werken op belopen en bermen gelegen
op of boven N.A.P. ton 20.000
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Staat A (verrekenbare hoeveelheden) vervolg

29

3

•

Volg- OmschrlJvlng
nr.

-Een- Hoeveel- VerrekenprlJs
heid heid in guldens

30

In binnen- en/of buitenhaven Neeltje
Jans, op middel van vervoer, ter be
schikking gestelde breuksteen 300-
1000 kg vervoeren en verwerken in be-
stortingen op kraagstukken ton

Op werkterrein Roggenplaat, ter be
schikking gestelde breuksteen 5-40 kg
uit droog depot laden, vervoeren en
verwerken in te penetreren glooiingen ton

Teenconstructie van betonnen damplanken m

ton

6.200

4.500

310

425

2.350

3.700

2.200

6.700

2.000

1.000

340

7.000

120

140

31

32

33

Waterbouwzandasfalt onder bekledingen ton

Waterbouwgietasfalt voor penetratie
breuksteen

Waterbouwasfaltbeton voor bekleding ton34

35 Kationische bitumenemulsie type 0 voor
kleeflaag en afsproeien waterbouw-
asfaltbeton ton

36 Op damvak Geul ter beschikking gestelde
klei uit depot laden, vervoeren en ver-
werken m3

37 Opbreken bekleding van waterbouwasfalt
beton en puin verwerken in kaden en/of
zandstort m2

38 Betonblokken -afmetingen 0,5xO,5xO,3 m
opnemen, tijdelijk opslaan en opnieuw
verwerken m2

39 Betonblokken afmetingen 0,5xO,5xO,3 m
opnemen en opslaan in depot m2

40 Betonbanden afmetingen 0,15xO,35 m,
lang 1,0 m opnemen, tijdelijk opslaan
en opnieuw verwerken m

41 Betonbanden afmetingen 0,15xO,35 m,
lang 1,0 m opnemen en opslaan in depot m

42 Teenconstructie van gecreosoteerde per
koenpalen 45 st/lOm, lang 1,6 m met ge
creosoteerd grenehouten teenschot afme-
tingen 0,025xO,75 m m

Mijnsteen uit bestaand werk opnemen,
vervoeren en verwerken in kaden m3

43
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Staat A (verrekenbare hoeveelheden) vervolg
.....

44

450

•

Vo1g-IOmschrljvlng
nr.

Een- Hoeveel- Verrekenprijs
heid heid in ~u1dens

Breuksteen 10-300 kg van kraagstukken
opnemen, opslaan in depot en verwer-
ken op nieuwe kraagstukken ton

45 Terreinen ineggen met stro en inzaaien
met gerst m2

Kleibekleding inzaaien met graszaad m2

Ter beschikking van de directie stellen
van de "Johan V" inclusief bemanning
Voor het verdichten van grind en-1ichte
breuksteen, inclusief verstellen naar
de locatie uur

uur

1.250

9.000

4.400

1.400

1.450

450

870

500

250

300

450

46

47

48 Ter beschikking van de directie stellen
van de "Johan V" inclusief bemanning
voor het uitvoeren van sonderingen, in-
clusief verstellen naar de locatie uur

Aandeel onderaannemers (volgnummers 49
tot en met 52)

49 Ter beschikking van de directie stellen
van een duikerklok aan boord van de
"Johan V"

50 Ter beschikking van de directie stellen
van pesonee1 ten behoeve van de werk-
zaamheden met de duikerklok uur

51 Ter beschikking van de directie stellen
van een voetplaat vor de duikerklok,
alsmede grondmechanische apparatuur
voor het uitvoeren van sonderingen uur

52 Ter beschikking van de directie stellen
van personeel ten behoeve van de bedie
ning van de grondmechanische apparatuur
voor het uitvoeren van sonderingen 'uur

53 Ter beschikking van de directie stellen
van werknemers W.S.W. en K en 0 groep 6 uur

54 Ter beschikking van de directie stellen
van een laadschop met een bakinhoud van
2000 1, incl. bediening en brandstof uur

Ter beschikking van de directie stellen
van een kipbare vrachtauto, laadvermo-
gen 12 ton, incl. bediening en brand-
stof uur

55
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Staat A (verrekenbare hoeveelheden) vervolg

Volg- ümschrijvtnç Een- Hoeveel- Verrekenprijs
nr. heid heid in guldens

56 Ter beschikking van de directie stellen
van een hydraulische graafmachine met
een bakinhoud van 1000 1, incl. bedie-
ning en brandstof uur 250

57 Ter beschikking van de directie stellen
van een bulldozer, type 06, incl. be-
diening en brandstof uur 100

58 Ter beschikking van de directie stellen
van een drijvende kraan met een capa-
citeit van 96 tm incl. bediening en
brandstof uur 25

59 Stelpost voor het ter beschikking van
de directie stellen van een bagger-
c.q. zuigwerktuig gld 530.000

60 Stelpost voor het ter beschikking van
de directie stellen van een trilplaat
c.a. gld 325.000

61 Stelpost voor aan de aannemer op te
dragen leveringen en werkzaamheden gld 100.000

62 Stelpost voor leveringen en werkzaam-
heden door derden gld 50.000

•
3. De hoeveelheden grind, breuksteen, fosforslak, mijnsteen en staalslak,

volgens de volgnummers 1, 2, 4, 5, 8, 9,10,11,14,15,17,18,20,21,
26, 27 en 29 van staat A, worden op of in de middelen van vervoer gemeten
door opname van de ijk.
Bij de aanvoer over water geldt het volgende.
De vaartuigen, die voor het vervoer van deze materialen worden gebruikt,
moeten zijn voorzien van een meetbrief zoals bedoeld in het Metingsbesluit
(Stbl. 634) en van een ijkschaal.
De in dit besluit bedoelde ijkplaten moeten duidelijk zichtbaar en helder
wit geverfd zijn.
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De aannemer draagt zorg dat de vaartuigen niet zo diep worden geladen, dat
de merken, die de lijn van de grootste inzinking volgens de meetbrief aan

geven, niet meer boven de waterspiegel' zichtbaar zijn en is verplicht de
directie steeds in de gelegenheid te stellen de vaartuigen tijdig op het
werk te meten. Bij de metingen wordt rekening gehouden met de dichtheid
van het water, die door de directie wordt bepaald. In gevallen waarin me

ting zoals voorgaand bedoeld voor staalslak niet mogelijk is, zal de wijze
~

van meting door de directie worden bepaald afhankelijk van de inrichting
van de vaartuigen. In hoeveelheidsberekeningen wordt dan voor staalslak
een volumieke massa van 1,85 t/m3 aangehouden.

4. Hoeveelheden mijnsteen en/of fosforslakken welke rechtstreeks worden ge
lost in onderlossers en/of splijtbakken zullen worden bepaald door tussen
tijdse opnamen van de ijk van de aanvoerschepen.

5. De hoeveelheden grind, fosforslak, mijnsteen en breuksteen, volgens de
volgnummers 3,6,7,12, 13,16,19,28 en 30 van staat A worden bepaald
door peilingen van het bovenvlak van de lading ten opzichte van het vaste
dek of de opzetboorden van de onderlossers en/of splijtbakken en vrachtau
to's. De onderlossers en/of splijtbakken moeten zijn voorzien van een zo
genaamde droge meetbrief waarin de inhoud van het beun in m3 is aangege
ven. Bij de berekening van de hoeveelheden worden volumieke massa's aange
houden van: 1,75 t/m3 voor grind, 1,65 t/m3 voor fosforslak, 1,6 t/m3 voor
mijnsteen en 1,8 t/m3 voor breuksteen.

~ 6~ De hoeveelheden zand, volgens de volgnummers 22 en 23 van staat A, worden
bepaald door in- en uitmeting van de damaanzetten en het zanddepot; de
inmetingen geschieden zo kort mogelijk voordat met het aanbrengen van het
zand, krachtens deze overeenkomst, in het betreffende gedeelte wordt aan
gevangen, de uitmetingen geschieden onmiddellijk na het gereedkomen van
het werk, of gedeelten hiervan.
Bij de uitmeting van het blijvende werk worden de volumes van de aange
brachte mijnsteen, fosforslak en taludbekledingen in mindering gebracht.

7. De, ter compensatie van de zetting van de ondergrond benodigde hoeveelheid
zand, is niet verrekenbaar. Deze hoeveelheid, volgens volgnummer 2 van
staat B, wordt bepaald aan de hand van de door het Laboratorium voor
Grondmechanica te Delft bepaalde grootte van de zettingen.
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8. Voor het verrekenen van de oppervlakte van de rijshouten kraagstukken met
zool, volgens volgnummer 24 van staat A, wordt de lengte gemeten tussen de
buitenkant van de buitenste dwarswiepen van het bovenroosterwerk en wordt
als breedte aangehouden de breedte tussen de buitenkant van de buitenste
langswiepen van het bovenroosterwerk. De te overlappen, en de onder de te
penetreren glooiing aan te brengen gedeelten worden niet in deze verreke
ning betrokken. De kosten voor deze delen worden geacht in de verreken
prijs te zijn begrepen.

9. De hoeveelheden waterbouwzandasfalt, waterbouwgietasfalt en waterbouwas
faltbeton, volgens de volgnummers 32, 33 en 34 van staat A, worden bepaald

overeenkomstig het hierna volgende en met inachtneming van het gestelde in
lid 12.

Elke auto met asfalt wordt voor en na het laden gewogen op een geijkte
weegbrug. Op de weegbonnen moet de soort van het asfaltmengsel, het bruto
en het netto weegresultaat van de auto en de datum en het tijdstip van de
weging zijn aangegeven. De kosten van weging zijn voor rekening van de
aannemer.

10. Aan het einde van elke werkdag wordt aan de directie in staatvorm een op
gave verstrekt van de op die dag verwerkte hoeveelheden (in kg) van de
verschillende asfaltmengsels.

11. De controle van de verwerkte hoeveelheden asfaltmengsels geschiedt aan de
hand van de aan de directie voor de verwerking af te geven weegbonnen .• 12. De hoeveelheden waterbouwasfaltbeton, volgens volgnummer 34 van staat A,
worden berekend overeenkomstig het hierna onder a tot en met d bepaalde:
a. in de aan te brengen bekledingen moet een hoeveelheid asfaltmengsel

verwerkt worden van 25 kg per m2 voor elke 10 mm voorgeschreven laag
dikte;

b. aan het einde van elke werkdag worden aan de directie in staatvorm
opgegeven de door opmeting bepaalde oppervlakten (in m2) waarover het
asfaltmengsel in de voorgeschreven laagdikten is aangebracht.
Daarbij wordt de plaats van verwerking nauwkeurig aangegeven;

c. indien een per werkdag verwerkte hoeveelheid asfaltmengsel, bepaald
volgens het gestelde in de leden 10 en 11, kleiner is dan de hoeveel
heid berekend volgens het gestelde onder a en b, zal de eerstbedoelde
hoeveelheid worden verrekend;
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d. indien een per werkdag verwerkte hoeveelheid asfaltmengsel, bepaald
volgens het gestelde in de leden 11 en 12, groter is dan de hoeveel
heid~ berekend volgens het gestelde onder a en b, zal slechts de
laatstbedoelde hoeveelheid worden verrekend.

13. De voor lassen en afsproeilagen te gebruiken hoeveelheden kationische bi
turnenemulsie,volgens volgnummer 35 van staat A, worden bepaald aan de
hand van de bij de aanvoer af te geven vrachtbrieven.

14. Overigens worden de verrekenbare gestelde hoeveelheden bepaald door
telling, meting of weging in het blijvende c.q. bestaande werk. Bij de
verrekening van de hoeveelheid verwerkte klei, volgnummer 36 van staat A,
wordt een laagdikte van 0,50 maangehouden.
Bij weging komen de kosten van het wegen voor rekening van de aannemer.

15. Voor de verrekening van het aantal uren voor het beschikbaar stellen van
de "Johan V" inclusief bemanning ten behoeve van het verdichten en het
sonderen~ volgens de volgnummers 47 en 48 van staat A, wordt het aantal
uren gerekend die liggen tu~sen het begin van het verstellen naar de be
treffende lokatie en het tijdstip waarop het verstellen begint naar een
andere lokatie, verminderd met de" in de hiervoor bedoelde periode
opgetreden stagnatie-uren en vermeerderd met het gestelde in lid 16.

16. Voor de verrekening van stagnatie-uren van de "Johan V" inclusief beman
ning, worden de uren van de volgnummers 47 en 48 van staat A als volgt

~ vermeerderd: zodra de beide filterconstructies zijn voltooid, worden de
totale stagnatie-uren van de "Johan V", hierin ook begrepen de stagnatie
uren tijdens de opbouw van de filterconstructie, rechtevenredig ver
deeld in de verhouding van de totale productieve uren per werkonderdeel
-waarvoor de "Johan V" was ingezet. De aldus gevonden uren worden bij het
betreffende werkonderdeel opgeteld.

17. Voor de verrekening van het aantal uren voor het beschikbaar stellen van
de duikerklok en de voetplaat alsmede grondmechanische apparatuur aan
boord van de "Johan V" (volgnummers 49 en 51 van staat A) wordt het aantal
uren gerekend die liggen tussen het begin van het verstellen naar de son
deerlokatie en het tijdstip waarop het verstellen begint naar een andere
lokatie, verminderd met de, in de hiervoor bedoelde periode, opgetreden
stagnatie-uren en vermeerderd met het, voor dat werkonderdeel, gestelde in
lid 16.
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18. Voor de verrekening van het aantal uren van het personeel voor de bedie
ning van de duikerklok en het personeel voor de bediening van de grond
mechanische apparatuur voor het uitvoeren van sonderingen (volgnummers 50
en 52 van staat A) wordt het aantal uren gerekend dat het personeel daad
werkelijk beschikbaar is aan boord van de "Johan V".

19. Het bij de uitvoering van de sonderingen verloren gegane materiaal zal,
voor zover het verbruiksmateriaal betreft, verrekend worden op de stelpos
ten (volgnummers 61 en 62 van staat A), tenzij het verloren gaan van het
materiaal te wijten is aan de nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde
handelingen van de zijde van de aannemer c.q. onderaannemers.

··e 20. Oe volgens volgnummer 53 van staat A ter beschikking te stellen werknemers
dienen naar het oordeel van de directie geschikt te zijn voor de hun op te
dragen werkzaamheden en moeten zijn voorzien van het hiervoor nodige ge
reedschap. Op de hoeveelheid wordt uitsluitend het aantal uren verrekend,
dat de werknemers werkelijk ter beschikking van de directie zijn geweest;
reisuren e.d. komen derhalve niet voor verrekening in aanmerking.
Oe kosten van reisuren, reiskosten, sociale lasten, arbeidsvoorwaarden,
gereedschap, renteverlies, algemene onkosten en winst wordt geacht te zijn
begrepen in de voor deze post geldende verrekenprijs.

•
21. Van het, volgens de volgnummers 54 tot en met 59 van staat A, beschikbaar

te stellen materieel wordt uitsluitend het aantal uren verrekend dat in
opdracht van de directie werkelijk werkzaamheden zijn verricht.
Voor verrekening van de beschikbaar te stellen laadSChOp, vrachtauto, hy
draulische graafmachine, bulldozer, drijvende kraan en bagger- C.q. zuig
werktuig met een afwijkende capaciteit als genoemd onder de volgnummers 54
tot en met 59 van staat A, wordt het aantal werkuren van deze machines in
een evenredige verhouding tot de geldende huurprijs verhoogd of verlaagd.
Oe tijdsduur van aan- en afvoer van het materieel van buiten het werkter
rein wordt niet verrekend.

22. Voor het beschikbaar stellen van een trilplaat c.a. (volgnummer 60 van
staat A) wordt aan de hand van rekeningen, die door de aannemer aan de
directie ter hand worden gesteld, zowel de huur van de exploitatie als de
huur van de stilligtijd verrekend. Onder stilligtijd wordt verstaan, de
periode die ligt tussen het verdichten van de zuidelijke damaanzet en het
verdichten van de noordelijke damaanzet.
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22. De voor verrekening in aanmerking komende hoeveelheden worden, met uitzon
dering van de gewichten van de over de weegbrug gemeten materialen en de

stelposten, per meting afgerond op hele eenheden, waarbij een hoeveelheid
kleiner dan een halve eenheid wordt afgerond naar beneden en een hoeveel-

,heid groter dan een halve eenheid wordt afgerond naar boven. Een hoeveel
heid die gelijk is aan een halve eenheid wordt afgerond naar het dichtsbij
gelegen even aantal hele eenheden.

23. De in hierna volgende staat B opgenomen hoeveelheden ZlJn geschatte hoe
veelheden als bedoeld in paragraaf 38, lid 2 van de A.V.W. 1968.

Staat B (geschatte hoeveelheden)

Volg- OmschrlJvlng Eenheld HoeveelnelO
nr.

1 Steenslag 6-16 mm volgens artikel 3,
sub G, lid 5 ton 175

2 Zand voor zettingen ondergrond volgens
art ike 1 4, 1id 7 m3 5.000

Artikel 5 DOOR HET RIJK TER BESCHIKKING TE STELLEN MATERIALEN

1. Uitsluitend ten behoeve van het in deze overeenkomst omschreven werk wor
den zonder verrekening door het Rijk aan de aannemer, naast de uit het
bestaande werk vrijkomende materialen, de in onderstaande staat evermelde
materialen ter beschikking gesteld op de in deze staat vermelde wijzen
en plaatsen•
Staat e

Volg- ümschr tjv tnç Een- Hoeveelheld Plaats en wljze van
nr. heid beschikbaarstelling

1 Grind 0-32 rJ111 ton naar behoefte In schip en droog depot
in werkhaven Schouwen

2 Breuksteen 40-160 mm ton naar behoefte In schip en nat depot in
werkhaven Schouwen

3 Fosforslak ton naar behoefte In voor te leggen bakken
of steenstorters in bui-
tenhaven Neeltje-Jans
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Volg- Omschrijving
nr.

4

5

6

7

B

9

10

11

12

13

14

15

Fosforslak

Fosforslak

Staalslak

Gesorteerde mijnsteen

Breuksteen 60-300 kg voor
bestorting

Breuksteen 300-1000 kg

Breuksteen 5-40 kg voor
penetratieglooiing

Plaatzand voor asfalt
mengsels

Klei voor taludbekleding

Een- Hoeveelheid
heid

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

m3

m3

naar behoefte In nat depot in werkhaven
Schelphoek en/of in bui
tenhaven Neeltje-Jans

naar behoefte In droog depot in werk
haven Roggenplaat

naar behoefte In werkhaven Roggenplaat
op middel van vervoer en/
of in nat depot

naar behoefte In schip werkhaven Roggen
plaat en/of werkhaven
Schouwen en in nat en
droog depot in werkhaven
Roggenplaat en Schouwen

voldoende Op auto op werkterrein
Sophia

voldoende Op auto op werkterrein
Sophia

naar behoefte Op middel van vervoer in
werkhaven Roggenplaat en/
of buitenhaven Neeltje
Jans

naar behoefte Op middel .van vervoer in
binnen- en/of buitenhaven

.Neeltje-Jans

naar behoefte In droog depot werkterrein
Roggenp 1aat

voldoende In droog depot op werk
eiland Roggenplaat en/
of damvak Geul

voldoende In depot damvak Geul

naar behoefte

Plaats en wijze van
beschi kbaarste 11tnc -

Op middel van vervoer en
in droog depot werkterrein
Roggenp 1aat

Filterdoek, voorzien van m2
sjorringtouwen, in banen van
5.0 m breed en in lengten
die zijn afgestemd op de
lengten van de te maken
kraagstukken

Griendhout voo~ wiepen en bos
vulling,. alsmede essen-
houten slieten

Breuksteen 10-60 kg voor ton
bestorting
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2. De aannemer draagt - voor zoveel van toepassing - zorg voor het laden,
vervoeren .en lossen, alsmede voor opslag en bewaking van de door het
Rijk verstrekte materialen en onderdelen. Depots worden per materiaal
soort door de directie aangewezen.

3. Nadat de directie de nodige gegevens voor het werk in zijn geheel of
een gedeelte daarvan aan de aannemer heeft verstrekt, vraagt deze de
benodigde materialen en onderdelen binnen een week sChriftelijk bij
de directie aan, onder vermelding van de desbetreffende volgnummers
volgens staat C.

4. Het tijdstip of de tijdstippen waarop de materialen en/of de onderdelen
worden verstrekt, worden door de directie in overleg met de aannemer be
paald.

5. Alle kosten wegens schade aan eigendommen van het Rijk of van derden ten
gevolge van de lossing, op- en overslag, komen voor zover de schade is te
wijten aan de nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van
de zijde van de aannemer c.q. onderaannemers voor rekening van de aanne
mer.

6. Alle door het Rijk beschikbaar gestelde, niet of tijdelijk voor het werk
benodigde materialen en onderdelen, alsmede resten daarvan, op welker be
houd de directie prijs stelt, blijven Rijkseigendom.
Deze materialen worden, voor zover zij reeds op het werk zijn aangevoerd
of reeds aanwezig zijn, door de aannemer naar door de directie aan te wij
zen plaatsen op of nabij het werk vervoerd en afzonderlijk opgeslagen.
Materialen en onderdelen, alsmede resten daarvan, op welker behoud de di
rectie geen prijs stelt, verblijven zonder verrekening aan de aannemer.
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Artikel 6 ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Op dit werk zijn, voor zoveel daarvan in deze overeenkomst niet is afgewe
ken, mede van toepassing:
a. de Eisen voor bouwstoffen in de wegenbouw 1978, (Eisen 1978), uitge

geven door de Staatsuitgeverij te 's-Gravenhage;
b. de Voorschriften voor Uitvoering en Controle van Wegverhardingen 1978

(V.U.C.W. 1978), uitgegeven door de Staatsuitgeverij te 's-Gravenha
ge, met uitzondering van de artikelen 3.3.6 tlm 3.3.14, 3. 3.19, 3.3.
20, 3.4.1 tlm 3.4.10, 3.5.1 tlm 3.5.5, 3.5.12, 3.5.13 en 4. 21.

2. Voor zoveel de Eisen 1978 en de V.U.C.W. 1978 in de plaats treden respec
tievelijk wijzigingen, aanvullingen of uitbreidingen zijn van de bepalin
gen van de derde en de vierde afdeling van de A.V.W. 1968, gaande bepalin
gen van de Eisen 1978 en de V.U.C.W. 1978 boven die van de A.V.W. 1968.

3. Op de eindafrekening van het werk is het bepaalde in paragraaf 35, lid 5
van de A.V.W. 1968 niet van toepassing.

Artikel 7 BAGGERWERK

Het bepaalde in paragraaf 113 van de A.V.W. 1968 vervalt en wordt vervan
gen door de volgende bepalingen:
a. onder baggerwerk wordt verstaan in den natte verricht grondwerk;.e b. de uitvoering van baggerwerk mag niet met zuigers, al dan niet voor

zien van een snijkop geschieden, tenzij dit in deze overeenkomst is
voorgeschreven of toegelaten;

c. omvangrijke of vastzittende voorwerpen zoals boomstammen, palen,
steenklompen en dergelijke, welke bij de uitvoering van baggerwerk
worden aangetroffen, moeten worden opgeruimd.
De hieraan verbonden noodzakelijke kosten worden aan de aannemer als
meer werk vergoed;

d. indien de uitvoering van het baggerwerk in verband met de onder c
bedoelde opruiming tijdelijk moet worden onderbroken, worden de kos
ten van deze onderbreking aan de aannemer als meer werk vergoed;

e. schade aan het materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade
welke het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de onder
c bedoelde voorwerpen, zijn voor rekening van de aannemer;
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f. wanneer bij het baggeren voorwerpen worden aangetroffen, die gevaar
lijk kunnen zijn voor de scheepvaart, brengt de aannemer dit onmid
dellijk ter kennis van de directie en neemt hij tevens de nodige
maatregelen om de scheepvaart te waarschuwen.

Artikel 8 BAGGERVERGUNNING

•

Tijdens het baggeren c.q. zuigen moet zich aan boord van elk bagger- c.q.
zuigwerktuig een op verzoek van de aannemer door de directie afgegeven
verklaring bevinden, waaruit duidelijk blijkt dat met het onderhavige, met
name genoemde werktuig op de betreffende plaats en tijd mag worden gewerkt
ten behoeve van de uitvoering van deze overeenkomst. Deze verklaring moet
op de eerste aanvrage aan de ambtenaren van de Rijkswaterstaat, het Do
meinbestuur en de Rijkspolitie worden getoond; voor iederen keer dat de
aannemer te dien aanzien in gebreke is, zal een korting van f 25,-- (vijf
entwintig gulden) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat
deswege een ingebrekestelling nodig is.

Artikel 9 DOMEINRECHTEN VOOR BODEMSPECIE

De aannemer houdt er rekening mee dat geen kosten van domeinrechten begre
pen dienen te zijn in de aannemingssom, aangezien voor het in deze over
eenkomst beschreven werk verrekening van de waarde van de specie achterwe-

• ge blijft (brief Minister van Financiën d.d. 12 januari 1966, nr.
A5/15673).

/

Artikel 10 ONGEVALLEN

De aannemer is verplicht van alle op of in verband met het werk voorkomen
de ongevallen, van welke aard ook, onverwijld kennis te geven aan de di
rectie, met verstrekking van alle gewenste inlichtingen.
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Art ike1 11 WERKTERREINEN

1. Voor de opslag van materialen en materieel, het plaatsen van loodsen, ke
ten enz. en voor het verrichten van met de uitvoering van het werk verband
houdende werkzaamheden, verkrijgt de aannemer voor zolang de directie
zulks nodig acht, de beschikking over de, in het kader van de werken ter
realisering van de Oosterscheldekering, aangelegde werkhavens, loswallen,
terreinen en steigers.

2. Indien bij het lossen en/of overslaan materialen in het water of op de wal
terecht zijn gekomen, worden deze door de aannemer binnen een door de di
rectie te stellen termijn opgeruimd. Verrekening geschiedt op de volgnum
mers 54 tot en met 58 van staat A.•
Artikel 12 ALGEMEEN TIJDSCHEMA

De aannemer dient bij de directie een algemeen tijdschema in, als bedoeld
in paragraaf 26 van de A.V.W. 1968.

Artikel 13 WATER- EN ELECTRICITEITSVOORZIENING

1. De aannemer treft voor zijn rekening al die voorzieningen welke waarborgen
dat te allen tijde op de bouwplaats over een voor de uitvoering van het
werk voldoende hoeveelheid water en electrische energie kan worden be-

• schikt.

2. De kosten voor aanleg van de benodigde leidingen, kabels e.d., alsmede
voor de levering van water en electriciteit zijn voor rekening van de aan
nemer.

Artikel 14 VERBAND MET ANDERE WERKEN

Tijdens de uitvoering van het in deze overeenkomst beschreven werk zullen
op het werk en in de directe omgeving daarvan de volgende werkzaamheden
worden verricht:
a. alle in het kader van raamovereenkomst nr. DED-1750 in uitvoering

zijnde werken;
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b. het uitvoeren van stroommetingen, lodingen, sonderingen, boringen,
duikwerkzaamheden e.d.;

c. het aanvoeren, lossen en overslaan van materialen in de diverse werk
havens;

d. het verrichten van proeven;
e. het plaatsen en verplaatsen van meetpunten en verlichting.

Artikel 15 LEIDINGEN EN KABELS

1. Voor de aanvang van het werk zal de directie een bouwbespreking betreffen
de de ligging van de ondergrondse leidingen en kabels houden met de aanne
mer en de leidingbeheerder(s).

~ 2. Indien de directie de in lid 1 genoemde bouwbespreking niet houdt, dient
de aannemer hierom bij de aanvang van het werk te verzoeken.

3. De aannemer dient aan de hand van de hem ter beschikking gestelde gegevens
instructies te geven aan zijn uitvoerend- en machinebedienend personeel,
onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen, en de
ligging van ondergrondse leidingen in het terrein aan te geven.

4. De aannemer is aansprakelijk voor schade aan ondergrondse leidingen voor
zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is
aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de aanne
mer of van degenen, voor wie hij ingevolge artikel 1649 B.W. verantwoorde
lijk is. In dat geval komen de herstelkosten voor zijn rekening. De aanne-

~ mer is niet aansprakelijk indien hij aantoont, dat de hem ter beschikking
gestelde gegevens, rekening houdend met de technisch daaraan te stellen
eisen, onjuist of onvolledig waren.

5. De aannemer verbindt zich tegenover het Rijk de leidingbeheerder(s) desge
vraagd bij te staan in het verhalen van de aan een ondergrondse leiding
toegebrachte schade op de schadeveroorzaker.

6. De aannemer zal bij de uitvoering van het werk alleen gebruik maken van
gehuurd materieel, wanneer hij zich ervan heeft overtuigd dat de burger
rechtelijke aansprakelijkheid waartoe dit materieel aanleiding kan geven,

gedekt is door een W.A.-verzekering, dat op de polis dezer verzekering de
aansprakelijkheid van de huurder is medegedekt en de schade aan onder
grondse leidingen niet is uitgesloten.
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7. Indien de aannemer een ondergrondse leiding beschadigt, moet hij hiervan
onmiddellijk melding maken aan het meldadres/meldadressen van de betrokken
leidingbeheerder(s), tijdens de bouwbespreking daartoe vastgesteld.

Artikel 16 GRONDWERK

1. Het ontgraven van zand in het zuidelijk deel van de stroomgeul Hammen, het
noordelijk deel van de stroomgeul Schaar van Roggenplaat en het zandwinge
bied ten oosten van het werkeiland Roggenplaat, aan de noordelijke rand
van de stroomgeul Schaar van Roggenplaat, geschiedt met een bagger- c.q.
zuigwerktuig. In afwijking van het bepaalde in paragraaf 114, lid 6 van
de A.V.W. 1968 mag beneden de op de bij deze overeenkomst behorende teke

ning aangegeven diepten geen zand worden gewonnen.•
2. Voordat de filterconstructie is afgebouwd tot N.A.P.-3,2 m en verdicht,

wordt geen zand aangebracht binnen een afstand van 100 m uit de rand van

de filterconstructie.

3. Bij het aanbrengen van zand in de damaanzetten en het zanddepot moet de
aannemer er voor zorgen, dat zo min mogelijk zandverlies optreedt.

4. Bij het eventueel opspuiten van zand voor de te maken ophogingen wordt
zoveel mogelijk gewaakt tegen het gebruik van overmatig perswater, terwijl
het blijven staan van het water op het zuigerstart moet worden vermeden.

• 5. Gedeelten van het zandprofiel, die eventueel niet door opspuiten worden
gevormd, worden voorzover gelegen boven de waterlijn verdicht in lagen van
ten hoogste 0,5 m dikte. Kort voor het aanbrengen van waterbouwasfaltbeton
wordt de grondslag ter plaatse nogmaals verdicht. Oe gemiddelde verdich
tingsgraad moet, in afwijking van artikel 1.1.2. van de, "Eisen 1978",

tenminste 92% bedragen.

6. Indien bij het afwerken van het zandprofiel blijkt, dat plaatselijk te
veel of te weinig zand aanwezig is, wordt zonder dat hierop verrekening

plaatsvindt, zand in lengterichting danwel in breedterichting van het werk
getransporteerd.
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7. Behalve de in verband met de te verwachten zetting van de ondergrond te
geven overhoogten, worden bovendien door de aannemer, in overleg met de
directie, overhoogten aangebracht met het oog op de klink van het aange
brachte zandl ichaam ..

8. Voor het aanbrengen van bekledingen op mijnsteen wordt deze mijnsteen
met behulp van een bulldozer verdicht.

9. Indien mi'jnsteen- en/of fosforslakkaden worden aangebracht met sp1ijtbak
ken, moet gebruik worden gemaakt van een afmeerponton.

10. In afwijking van paragraaf 118, sub a van de A.V.W. 1968 verkrijgen de
belopen op 2/3 van de hoogte een tonrondte van 1/100, berekend naar de
breedte, langs het talud gemeten.•

11. De overgangen tussen bermen en belopen worden afgerond volgens een nader
door de directie aan te geven straal.

Artikel 17 FILTERCONSTRUCTIE

1. Breuksteen 40-160 mm wordt verwerkt met een, tegen een ponton afgemeerde,
steenstorter. Het tijdstip waarop de nabestorting op het koptalud van een
damaanzet wordt aangebracht, wordt in overleg vastgesteld.

~ 2. Fosforslak en grind worden verwerkt met een, tegen een ponton afgemeerde,
splijtbak. Grind wordt gestrooid in lagen van ten hoogste 0,3 m dikte.

3. De ligging van de verwerkte materialen wordt direct na de verwerking inge
meten met, op de afmeerponton geplaatste, zelfregistrerende apparatuur,
een zogenaamde profiler.
De meetresultaten worden onmiddellijk na de meting aan de directie ter
inzage gegeven.
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4. Met inachtname van artikel 3, sub B, lid 10, worden buiten de voorgeschre
ven profielen aangebrachte materialen, zonder'dat hierop verrekening
plaatsvindt, verwijderd en opnieuw in het werk gebracht. Indien de verwij
derde materialen te sterk zijn ontmengd of indien verschillende materialen
onderling te veel zijn vermengd, zulks ter beoordeling van de directie,,
worden deze materialen zonder verrekening afgevoerd.

5. Bij de opbouw van enig filterconstrucie wordt het te verdichten oppervlak
laagsgewijs 3,0 m hoger aangelegd op de reeds verdichte laag. De
capaciteit voor verwerking en verdichting van de materialen zal zo groot
zijn, dat geen van de te verdichten of verdichte lagen, gelegen beneden
N.A.P.-8,0 m, langer dan twee weken ligt voordat de volgende laag van
3,° m wordt aangebracht.• 6. Ontoelaatbare aanzandingen, zulks ter beoordeling van de directie, worden
verwijderd. Alle hieruit voortvloeiende kosten worden, tenzij de aanzan
ding ;s te wijten aan de nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde han
delingen van de zijde van de aannemer c.q. onderaannemers, de aannemer als-meer werk vergoed.

Artikel 18 RIJSWERKEN EN BESTORTINGEN

1. De constructie en de samenstelling van de kraagstukken is als volgt:
a. de stukken worden samengesteld uit een zool van filterdoek met daarop

4It bevestigd een onderroosterwerk, gedeeltelijk een bovenroosterwerk en
een daartussen va$tgeknepen vulling van twee lagen rijshout, elk dik
0,11 m;

b. de 5 m brede, door het Rijk ter beschikking gestelde banen filterdoek
worden tot een voor de te maken stukken vereiste breedte samenge
voegd, door ze onderling, door opstaande randen van circa 0,05 m, met
polyestergaren aan elkaar vast te naaien; de naainaden lopen in leng
terichting van de stukken;

c. de wiepen worden vervaardigd van griendhout. De wiepen worden op on
derlinge afstanden van 1,0 m aangebracht en op alle kruispunten van
het roosterwerk met behulp van de door het filterdoek gestoken sjor
ringtouwen stevig met het doek verbonden.
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2. De wiepen worden mechanisch gesponnen met een machine die de goedkeuring
van de directie behoeft. De rijshouten wiepen worden omwonden met vier
polypropeendraden.

3. Het van de zate trekken van de kraagstukken moet op zodanige W1Jze gebeu
ren, dat geen beschadiging aan de stukken optreedt. De zate dient daarop
ook te zijn ingericht.

4. De bevestiging van de betonbalken aan het stuk geschiedt door het filter
doek om de blokken heen te slaan en aan elkaar te bevestigen met behulp
van azobé-latten, bouten, ringen en moeren zoals aangegeven op de nader te
verstrekken werktekening. De hijsogen worden door het doek gevoerd; hier

toe wordt het doek over een lengte van 0,25 m evenwijdig aan de ketting
draden ingesneden.

5. Voor de juiste plaatsbepaling wordt bij het zinken van de kraagstukken,
welke zijn voorzien van een randverzwaring, een afvierponton en een zink
balk gebruikt. Deze ponton moet zodanig zijn ingericht dat een juiste lig
ging gewaarborgd blijft. De lieren op de ponton moeten mechanisch worden
aangedreven.

•
6. Nadat de kop van een kraagstuk aan de grond is gebracht, zal de directie,

alvorens met het storten van steen mag worden begonnen, de positie van het
stuk opnieuw bepalen. Het afzinken van het stuk zal pas dan worden toege
staan, indien de afwijking van de kop van het stuk in enige richting klei
ner is dan 0,5 m. Zo niet dan moet de ligging van het stuk eerst gecorri
geerd worden.

7. De onder de te penetreren glooiing gelegen gedeelten en de te overlappen
gedeelten van de kraagstukken worden niet nabestort. Aan de
00stersche1dezijde van de damaanzetten wordt het filterdoek vertikaal
tegen de perkoenen van de teenconstructie opgezet, zoals op een bij deze
overeenkomst behorende tekening is aangegeven.

8. Voor het nabestorten van kraagstukken op taluds en voor oeverbestortingen
wordt, voor zover de diepgang van het materieel dit mogelijk maakt, ge
bruik gemaakt van een, tegen een ponton afgemeerde, steenstorter. In af
wijking van het gestelde in paragraaf 235 van de A.V.W. 1968 wordt de vol
gorde en het tempo waarin de bestartingen moeten worden uitgevoerd, in
overleg tussen aannemer en directie vastgesteld.
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9. De aannemer houdt er rekening mee dat ter plaatse van aangebrachte kraag
stukken geen ankers of spudpalen mogen worden gebruikt.

Artikel 19 TEENCONSTRUCTIE

1. De gewapend betonnen damplanken afmetingen 0,lxO,5x3,Om sluiten met een visbek ir
elkaar en zijn voorzien van hijsgaten.

2. Damplanken mogen worden gespoten, waarbij de nodige maatregelen worden
getroffen om de juiste hoogte van de kop en de juiste stand van de planken
te verzekeren.

3. Indien nodig, met het oog op het aanbrengen van de teenconstructie, worden
eventueel aanwezige resten van bestartingen en kraagstukken opgenomen en
verwijderd.

Artikel 20 WATERBOUWASFALTBETON, WATERBOUWGIETASFALT EN
WATERBOUWZANDASFALT

A. Samenstelling mengsels

1. Het waterbouwasfaltbeton moet voldoen aan het gestelde in artikel 3.21 van
de "Eisen 1978". Als steenslag wordt gebruikt steenslag 6/16.

2. Het waterbouwgietasfalt voor taludbekledingen van gepenetreerde breuksteen

~ 5-40 kg, moet zijn een homogeen mengsel van grind 4/16 en asfaltmortel.
De samenstelling moet voldoen aan de volgende eisen:

maten aal mas sapercent age
door zeef op zeef gewenst min. max.

Gnnd 4/16 C ai.s - 2 mm 26,0 21,0 31,0
Asfaltmortel 2mm - 74,0 69,0 79,0

Asfaltmortel moet zijn een homogeen mengsel van zand A, zeer zwakke vul
stof en bitumen 80/100.

De korrelverdeling en het gehalte aan bitumen moeten voldoen aan de vol
gende eisen:

materiaal massapercentage
door zeef op zeef gewenst min. max. tolerantie

2mm 63 }Jm 69,5 65,0 74,0
63 }Jm - 12,0 10,0 14,0 2,0

bitumen 80/100 18,5 17,0 20,0 1,0
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De mortel-viscositeit bij 140°C moet 30 tot 80 Pa.s. (300 tot 800 poise)
bedragen.

3. Waterbouwzandasfalt moet zijn een homogeen mengsel van zand en bitumen
80/100.
De samenstelling moet voldoen aan de volgende eisen:

materlaai massapercentage
gewenst tolerantie

zand 97,0
asfaltbitumen 80/100 3,0 0,5%

B. Uitvoeringe-
a. Onderzoek van bouwstoffen

1.- Bouwstoffen voor de bereiding van asfaltmengsels mogen, in afwijking van
het bepaalde in paragraaf 17, lid 2 en paragraaf 18, lid 1 van de A.V.W.
1968, door de aannemer worden verwerkt zonder dat daaraan een keuring door
de directie is voorafgegaan, evenwel met inachtname van het hiernavolgen
de.

2. Alvorens tot verwerking van de in lid 1 bedoelde bouwstoffen over te gaan,
stelt de aannemer vast of deze aan de gestelde eisen voldoen.

• 3. In afwijking van paragraaf 18, lid 1 van de A.V.W. 1968 worden de door het
Rijk ter beschikking gestelde bouwstoffen niet geacht te zijn goedgekeurd.
Indien blijkt, dat het zand niet aan de eisen voldoet, zal het Rijk zorg
dragen voor het opnieuw ter beschikking stellen van zand. De aan bovenge
noemde maatregelen verbonden extra kosten worden de aannemer als meer werk
vergoed.

4. Indien een bewijs van oorsprong (certificaat) bij de bouwstoffen wordt
verstrekt, moet dit certificaat vermelden de naam van de leverancier, de
aard en herkomst van het produkt, de hoeveelheid waarvoor het certificaat
geldig is en voorzover het vulstof betreft het certtr tcaatnunmer en de
kwaliteitsnorm waaraan het produkt voldoet. Iedere levering van bouwstof
fen conform een certificaat dient vergezeld te zijn van een schriftelijke
verwijzing hiernaar.
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5. De aannemer bepaalt bij iedere aanvoer van minerale bouwstoffen de grade
ring; voorts bepaalt hij regelmatig het indringingsgetal en de penetratie
index van bitumen en het bitumengetal van vulstof.

b. Onderzoek van mengsels
Algemeen

.
6. Voor de aanvang van de produktie verricht de aannemer voor ieder soort

asfalt een vooronderzoek, op basis van de te gebruiken bouwstoffen, ten
einde de werksamenstelling te selecteren. De door de directie goedgekeurde
werksamenstelling wordt schriftelijk vastgelegd.

Waterbouwasfaltbeton

7. Het vooronderzoek van waterbouwasfaltbeton dient te worden uitgevoerd vol
gens het gestelde in de "Eisen 1978".
Bij het vooronderzoek dient tevens bepaald te worden, wat de invloed is
van variatie in bitumengehalte binnen het gestelde minimum en maximum mas
sapercentage en de invloed van variatie van de verdichtingsenergie op de
holle ruimte.

8. Naast het volgens lid 7 gekozen mengsel moeten tevens twee andere asfalt
mengsels worden onderzocht, namelijk met dezelfde minerale samenstelling
doch, respectievelijk 0,5% bitumen meer en minder.

4It 9. Indien de volgens lid 8 onderzochte mengsels voldoen aan de gestelde eisen
wordt het volgens lid 7 gevonden mengsel schriftelijk vastgelegd en dient
het in het werk gebrachte mengsel dienovereenkomstig te zijn.
Op deze samenstelling zijn de in de "Eisen 1978" aangegeven toleranties
van toepassing.

-
10. Indien bij de verwerking blijkt dat het gekozen mengsel niet geheel vol-

doet, kan een wijziging in het gehalte aan bitumen en/of vulstof worden
toegestaan vam maximaal 0,5% (m/m). Het gestelde in lid 9 is op het aldus
gewijzigde mengsel van toepassing.
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Waterbouwgietasfalt

11. Het vooronderzoek van waterbouwgietasfalt dient te bestaan uit een onder
zoek naar de optimale holle ruimte van zand-vulstofmengsel, verdicht met
de stampvolumeter van Engelsmann; een onderzoek naar de mengselsamenstel
ling waarbij de gewenste viscositeit van de asfaltmortel bij verwerkings
temperatuur wordt bereikt (methode Kerkhoven).

12. De voorschriften voor het onderzoek naar de holle ruimte van zand-vulstof
mengsels en naar de viscositeit van de asfaltmortel worden desgevraagd
door de directie ter beschikking gesteld.

13. Bij het vooronderzoek dient te worden bepaald, wat de invloed is van va~
riatie in mengselsamenstelling binnen de opgegeven grenzen (minimum-maxi
mum) op de eigenschappen van het waterbouwgietasfalt en de asfaltmortel.

14. Bovendien dient de invloed van variatie van de gradering van het toe te
passen plaatzand binnen de gestelde eisen op de eigenschappen van de as
faltmortel te worden onderzocht.

15. Naast het overeenkomstig de leden 11 t/m 14 gevonden mengsel met de meest
optimale eJgenschappen, moeten tevens twee andere asfaltmortels worden on
derzocht, namelijk met dezelfde minerale samenstelling doch, respectieve
lijk 1,0% asfaltbitumen meer en minder.

• 16. Indien de mengsels overeenkomstig lid 15 aan de gestelde eisen voldoen
wordt het overeenkomstig leden 11 t/m 14 gevonden mengsel schriftelijk
vastgelegd en moet het in het werk te brengen waterbouwgietasfalt dien
overeenkomstig zijn. Op de samenstelling zijn de in sub A, lid 2 aangege
ven toleranties van toepassing.

17. Indien bij de verwerking van waterbouwgietasfalt blijkt, dat het "qewens
teilmengsel niet geheel voldoet, kan de directie een wijziging van het
mengsel toestaan binnen de opgegeven grenzen (minimum-maximum). Het aldus
gewijzigde mengsel wordt sChriftelijk vastgelegd en het in het werk te
brengen waterbouwgietasfalt moet dienovereenkomstig zijn. Op deze gewij
zigde samenstelling is de in sub A, lid 2 aangegeven tolerantie van toe
passing.
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c. Produktiemethode

18. Regelmatig dienen de eigenschappen bepaald te worden van in de asfaltin
stallati~ bereide mengsels.

19. Tijdens de produktie en verwerking van asfaltmengsels verricht de aannemer
bedrijfscontrole aangaande dikte van de lagen, de samenstelling, de holle
ruimte, de viscositeit, de ontmenging en de temperatuur van het asfalt
mengse1.

20. Op het werk of bij de asfaltinstallatie dient een laboratorium met ge
schoold laboratoriumpersoneel van de aannemer aanwezig te zijn, waarin de
voorgeschreven onderzoekingen worden verricht. Het vooronderzoek mag bui
ten het werk worden verricht.--

21. De aannemer verricht het vooronderzoek en de bedrijfscontrole onder zijn
verantwoordelijkheid; hij stelt de directie in de gelegenheid deze te vol
gen. De aannemer bewaart de resultaten van het vooronderzoek en de be
drijfscontrole en stelt deze direct aan de directie ter beschikking.

22. De directie is bevoegd om voor, tijdens en na de bereiding van asfaltmeng
sels monsters van bouwstoffen te nemen en deze door het Rijkswegenbouwla
boratorium te laten onderzoeken ter vergelijking met de resultaten van de
bedrijfscontrole van de aannemer en de controle door of vanwege de leve
ranciers. Het gestelde in de leden 2 t/m 13 van paragraaf 18 van de A.V.W.

~ 1968 is hierop van toepassing.

23. De directie is bevoegd om voor en tijdens de bereiding van asfaltmengsels
het in de leden 2 t/m 17 beschreven onderzoek tevens door het Rijkswegen
bouwlaboratorium te laten verrichten met monsters die van de bouwstoffen
zijn genomen overeenkomstig het gestelde in lid 22.
Indien blijkt dat het resultaat van dit onderzoek niet overeenstemt met
het overeenkomstig de leden 2 t/m 17 uitgevoerde onderzoek, dient in nader
overleg onderzocht en vastgesteld te worden, wat het optimale mengsel
is. Het gestelde in de leden 9 en 16 is op het aldus gewijzigde mengsel
van toepassing.
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d. Bereiding van asfalt

24. Het asfalt dat in het werk wordt gebracht moet afkomstig ZlJn van één
menginstallatie, behoudens het hierna bepaalde.. Het door elkaar verwerken
van hoeveelheden asfalt afkomstig van twee menginstallaties is slechts
toegestaan voor zo ver voor de toegepaste bouwstoffen hetzelfde bewijs van

oorsprong geldt en de samenstelling van het asfalt bij beide installaties
gelijk is. Indien aan één van deze voorwaarden niet wordt voldaan, is ver
werking slechts toegestaan voor zo ver het mengsel op duidelijk onder
scheiden plaatsen wordt verwerkt en de herkomst, de plaats van verwerking

en de hoeveelheid van de afzonderlijke mengsels worden vastgelegd en be
paald overeenkomstig het gestelde in artikel 4 leden 9 t/m 12.

25. Oe aannemer verstrekt voor de aanvang van het werk gegevens omtrent fabri
kaat, type, capaciteit en plaats van de asfaltmenginstallatie en van de
apparatuur, te gebruiken bij de verwerking van asfalt.

26. Oe bouwstoffen voor de bereiding van asfalt moeten afzonderlijk, voorzien
van een aanduiding van aard en kwaliteit, bij de asfaltinstallatie worden
opgeslagen.
Oe opslag dient op een werkvloer te geschieden, zodanig dat vermenging en
verontreiniging van de verschillende soorten worden voorkomen.
Oe voorraden van de bouwstoffen moeten zo groot zijn, dat tenminste gedu
rende een werkdag ononderbroken kan worden geproduceerd met de maximale
uurcapaciteit .• 27. Oe aanvoercapaciteit moet in overeenstemming zijn met het tijdschema of
werkplan.

28. Oe feitelijke uurproduktie van de asfaltmenginstallatie mag niet groter
zijn dan de maximale produktiecapaciteit van het maatgevende gedeelte van
de installatie volgens opgaven van de fabrikant.
Oe grootte der charges dient te zijn overeenkomstig de aanbevelingen van
de fabrikant voor het desbetreffende installatietype.
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29. In de asfaltmenginstallatie moeten de dosering en de menging van bouwstof
fen en zeeffracties van bouwstoffen zodanig geschieden, dat een homogeen
gemengd en volledig omhuld produkt van constante samenstelling en grade
ring wordt verkregen.

30. Asfaltmenginstallaties met een nominale capaciteit van 100 ton of meer per
uur moeten zijn voorzien van apparatuur voor continue registratie van de
gedoseerde hoeveelheden.

31. De aannemer verstrekt de directie desgevraagd een opgave van de samenstel
ling van de charges (mengsels) op basis van de hoeveelheden en gradering
van de aangevoerde bouwstoffen en de gedoseerde zeeffracties.

32. De verschillende steens1ag-, grind- en zandsoorten moeten via afzonderlij
ke compartimenten, rekening houdend met hun vochtgehalte, worden gedo
seerd.

33. De droogtrommel moet zodanig worden gestookt, dat de bouwstoffen volledig
worden gedroogd en verhit en geen verontreiniging ervan plaatsvindt.

34. De verwarmde bouwstoffen moeten via zeven, die de vereiste korrelgradering
verzekeren, in de warme si10ls worden gestort.

35. De installatie moet zodanig zijn ingericht, dat op eenvoudige wijze repre
sentatieve monsters van de zeeffracties of bouwstoffen uit de afzonder1ij-

4It ke warme si10ls van vulstof, van afgezogen materiaal en van bindmiddel
kunnen worden genomen.

36. De temperatuur van het bindmiddel in de bitumenketels, de temperatuur van
de in de warme si10ls opgeslagen bouwstoffen, voordat dosering plaats
vindt, en de temperatuur in de asfa1tsi10ls moeten continue worden gemeten
en geregistreerd.

37. De temperatuur van de zeeffracties of bouwstoffen in de warme silols mag
niet hoger zijn dan 200°C en niet lager dan 140°C; bij bereiding van wa
terbouwzandasfa1t niet lager dan 120°C.

Asfalt, waarin een temperatuur hoger dan 190°C is gemeten, mag niet worden
verwerkt.
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38. Het asfalt moet in afzonderlijke charges worden bereid.
De vulstof en het grove toeslagmateriaal moeten met gescheiden weegsyste
men worden afgewogen; de afweging van het grove toeslagmateriaal moet bo
vendien geschieden in tenminste twee afzonderlijke zeeffracties.
Het bindmiddel moet worden afgewogen of afgeme~en. In het laatste geval
moet het volume worden berekend met behulp van de dichtheid van het bind
middel bij de temperatuur tijdens het afmeten.

39. De mengtijd, gerekend vanaf het tijdstip waarop alle bouwstoffen zich in
de mengbak bevinden tot het lossen van de mengbak, moet kunnen worden af
gelezen.·De netto mengtijd moet in overeenstenmtnç zijn met de aanbevelin
gen van de fabrikant.

40. Het gebruik van gasolie als antikleefmiddel in de ophaalbak van de asfalt
menginstallatie moet worden beperkt tot een regelmatig over het oppervlak
verstoven hoeveelheid van ten hoogste 50 g/m2.,

41. Asfalt moet binnen 10 uur na de bereiding zijn verwerkt. Langduriger op
slag mag alleen plaatsvinden indien dit geschiedt in zodanig verwarmde en
luchtdicht gesloten silo's, dat oververhitting en overmatige oxydatie van
het bindmiddel worden voorkomen. Waterbouwgietasfalt mag slechts in roer
ketels worden opgeslagen.

e. Verwerking van asfalt

e 42. Voor het aanbrengen van asfalt moet de .gronds1agter plaatse nauwkeurig
onder profiel worden afgewerkt en verdicht, overeenkomstig artikel 16, lid
5.

Eventuele sporen en oneffenheden, veroorzaakt bij het aanbrengen van het
asfalt, moeten worden uitgevlakt en verdicht.

43. Breuksteen 5-40 kg bestemd voor penetratie mag geen verontreinigingen be
vatten, zoals klei of organische bestanddelen. Voor het aanbrengen van de
gietasfalt moet de breuksteen schoon zijn.
De breuksteen moet zodanig worden verwerkt, dat de stenen een aaneengeslo
ten geheel vormen. Er mogen geen grotere onderlinge ruimten tussen de ste
nen voorkomen dan 0,20 m.
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44. Het aanbrengen van asfalt mag niet geschieden zolang de waterstand in het
dijklichaam aanleiding zou kunnen geven tot wateruittreding uit het be
loop.

45. Bij neerslag mag slechts asfalt worden verwerkt indien de neerslag gering
is en de directie toestemming voor het verwerken verleent.
De directie is bevoegd het verwerken van asfalt te doen onderbreken, in
dien nabij de plaats van verwerking de temperatuur beneden Doe is gedaald,
of tussen de temperatuur Doe (e) en de windkracht °Beaufort (B) de betrek
king geldt e <B; daartoe moet de temperatuur en de windkracht op het
werk, 1,0 m boven de grond, worden gemeten.

46. Het vervoer van het asfalt naar het werk'dient zodanig te geschieden, dat
afkoeling zoveel mogelijk wordt voorkomen en inregenen wordt vermeden. De
te gebruiken vrachtauto's mogen niet verontreinigd zijn en mogen geen
brokken verhard asfalt bevatten. Als antikleefmiddel mag in de vrachtau
to's en in de afwerkapparatuur een oplossing van een oppervlakactieve stof
in water worden gebruikt enlof een regelmatig over het oppervlak verstoven
hoeveelheid gasolie van ten hoogste 50 g/m2.

47. Waterbouwgietasfalt wordt zodanig vervoerd en verwerkt, opdat minimale
ontmenging optreed. Ter plaatse van de aansluiting op waterbouwasfaltbe
ton, wordt over een strookbreedte van ca. 1,0 m de waterbouwgietasfalt
aangebracht na het aanbrengen van de waterbouwasfaltbeton.

4B. Waterbouwasfaltbeton mag bij het aanbrengen niet beneden 1400e zijn afge
koeld. Voor waterbouwzandasfalt en waterbouwgietasfalt is de toegelaten
minimum temperatuur respectievelijk BOoe en 100oe.
Asfalt dat beneden deze temperaturen is afgekoeld mag niet worden verwerkt
en wordt op aanwijzing van de directie afgevoerd.

49. De wijze waarop het asfalt in het werk wordt gebracht behoeft de goedkeu
ring van de directie. De asfaltbekledingen worden in één laag aangebracht.
De bekledingen worden zuiver onder profiel afgewerkt.
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50. Het asfalt voor de bekledingen mag alleen worden gelost, indien het direct
wordt verwerkt.

•
51. De bekleding van waterbouwasfaltbeton moet onmiddellijk met een lichte rol

worden voorgewalst, die door middel van een evenwijdige aan het beloop
verplaatsbare lier op en neer wordt bewogen.
Het waterbouwasfaltbeton moet tijdig na het voorwalsen worden dichtgewalst
met 2-assige tandemtrilwalsen met statische gewichten van 600 tot 1300 kg;
het aantal en het gewicht van de walsen wordt bepaald op grond van de
plaatselijke omstandigheden, opdat aan de gestelde eisen wordt voldaan.

52. Het waterbouwasfaltbeton moet zo worden aangebracht dat het aantal naden
en de lengte daarvan tot een minimum wordt beperkt.
De plaats der naden van de asfaltbekleding behoeft de goedkeuring van de

-
directie.
De naden moeten worden uitgevoerd als rechte liplassen, met een lasbreedte
gelijk aan de halve laagdikte. Ter plaatse van de aansluiting met de pene
tratieglooiingen en kleibekledingen, wordt de waterbouwasfaltbeton aange
bracht tegen een vooraf geplaatst houten schot.

53. Het waterbouwasfaltbeton ter plaatse van langs- en dwarsnaden moet met een
overlap en voldoende overhoogte worden aangebracht; overmaat van grof ag
gregaat moet worden verwijderd. De langs- en dwarsnaden, alsmede de vooraf
aangebrachte laag voor de verzwaringen zoals omschreven in lid 49, moeten
kort voor het aanbrengen van de aansluitende laag grondig worden gereinigd
en dun worden bestreken met asfaltkleefmiddel of een kationische bitumen
emulsie type O.

c. Opleveringscontrole

1. Voor de monsterneming ten behoeve van controle wordt de bekleding van wa
terbouwasfaltbeton door de directie verdeeld in vakken van 1000 m2 opper
vlakte.

2. De aannemer moet in elk vak van 1000 m2 twee cilinders boren met een dia
meter van 0,10 m door de gehele dikte van de bekleding en loodrecht op het
oppervlak. Het boren dient te geschieden in tegenwoordigheid van de direc
tie. De directie zal de plaatsen waar de aannemer de cilinders moet boren,
nauwkeurig op tekening aangeven. Deze plaatsbepaling zal op a-selecte wij
ze geschieden.
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3. Waar de directie zichtbare gebreken vaststelt of onvoldoende kwaliteit van
de bekleding vermoedt, dienen terstond extra cilinders te worden geboord.
'Daartoe wordt het desbetreffende gedeelte van de bekleding verdeeld in
vakken van ten hoogste 500 m2 oppervlakte. Uit elk van deze vakken worden
5 cilinders geboord op door de directie aan te wijzen plaatsen in de be
kleding.

4. Waar de directie zichtbare g~breken vaststelt of onvoldoende kwaliteit
vermoedt, dienen terstond monsters te worden genomen. Hiertoe worden per
250 ton verwerkte of te verwerken soort asfalt 5 monsters genomen op door
de directie aan te wijzen tijdstippen of plaatsen.

5. De monsters moeten, direct na het nemen, doelmatig worden verpakt, duide
lijk gemerkt, verzegeld, en voorzien van een lijst, aan de directie over
gedragen voor verzending naar het Rijkswegenbouwlaboratorium. Op deze
lijst dient de exacte plaats waar de monsters zijn genomen te zijn ver
meld, benevens de noodzakelijke gegevens over de ten aanzien van de mon
sters geldende eisen.

6. Het onderzoek van de monsters, genoemd in de leden 2 t/m 5 geschiedt ~oor
of vanwege het Rijkswegenbouwlaboratorium. Het rapport betreffende de re
sultaten zal aan de aannemer worden overhandigd.

7. Van de monsters volgens leden 2 en 4 worden bepaald: het bitumengehalte,
de korrelverdeling van het mineraalaggregaat, de holle ruimte en de 1aag-

4It dikte.

8. De dikte van een laag asfalt van een cilinder wordt bepaald als het met
een nauwkeurigheid van 2 mm berekende gemiddelde van vier metingen langs
de snijlijnen van twee onderling loodrechte vlakken door de as van de ci
linder met het cilinderoppervlak.

9. Als eigenschap van een hoeveelheid asfalt geldt het gemiddelde van de on
derzoekresultaten van de monsters, die per 1000 m2 zijn genomen.

10. De monsters genoemd in de leden 3 en 5 zullen alle worden onderzocht op de
eigenschappen, waarvoor de directie gebreken vaststelde of onvoldoende
kwaliteit vermoedde.
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Artikel '21 BOUWSTOFFEN EN KEURINGSEISEN

A. Bouwstoffen voor asfaltprodukten

1. Steenslag 6/16 moet voldoen aan het gestelde in de "Eisen 1978" artikel
3.7 met uitzondering van 3.7.10. In tabel T 3.10 van de "Eisen 1978" wordt
het minimale massapercentage op zeef C 5,6 voor de nominale gradering 6/16
gewijzigd van "90" in "80".

2. Grind 4/16 moet zijn riviergrind.
Grind 4/16 moet voldoen aan het gestelde in de "Eisen 1978" artikel 3.8.

3. Plaatzand voor asfaltprodukten dient op het moment van verwerken aan de
volgende eisen te voldoen:
het zand mag geen vreemde bestanddelen bevatten.
De korrelverdeling moet voldoen aan de volgende eisen:

massapercentage
op zeef min. max.

2rrm 0 1
500 pm 0 10
180 ,um 30 80
63 JJm 99 100

• 4. Vulstof dient te voldoen aan het gestelde in de "Eisen 1978" artikel 3.11
voor zeer zwakke vulstof.

5. Bitumen dient te voldoen aan het gestelde in de "Eisen 1978" artikel 3.1
voor bitumen 80/100.

B. Binddraad, naaigaren

1. Binddraad voor wiepen moet zijn enkeldraads getwist multifilament polypro
peen van tenminste 300 tex.

2. Verbindingen tussen de afzonderlijke banen kunststoffilter worden genaaid
met kunststofgaren. Oe breeksterkte van de naainaad moet tenminste 50%
bedragen van de breeksterkte van het kunststoffilter gemeten in de rich
ting loodrecht op de naainaad.
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C. Betonartikelen

1. Beton voor de damplanken wordt geleverd volgens klasse 1 van de VB 1974 en
moet, na 28 dagen verharding bij 20°C, voldoen aan de sterkte-eis B 22,5.
Per m3 beton wordt tenminste 320 kg hoogovercement klasse A verwerkt.

2. De hoofdwapening wordt geleverd in de kwaliteit Fe B 400 HW voor de
hoofdwapening en Fe B 220 HW voor de beugels.

3. Het beton voor de betonblokken voor de randverzwaring wordt samengesteld uit een
innig mengsel van hoogovencement, basaltslag 5-25 mm, zand en'water.

4. Het vervaardigen van de betonartikelen geschiedt in een overdekte ruimte,
terwijl de specie uitsluitend langs mechanische weg wordt verdicht.
De betonartikelen worden vervaardigd in stalen mallen. De betonartikelen
moeten gelijkmatig van vorm en aan alle zijden vlak, kantig en gaaf zijn.
Zij mogen geen structuurgebreken, zoals grindnesten, holten en scheuren
hebben en moeten van bramen zijn ontdaan.

5. De volumieke massa van de betonblokken moet groter zijn dan 2,5 t/m3.
Ter bepaling van de volumieke massa zullen van elke partij 5 betonblokken
worden gewogen. De rekenkundig gemiddelde massa moet tenminste 740 kg be
dragen.

6. Voor de bereiding en het nathouden van beton wordt uitsluitend leidingwa-
4It ter gebruikt.

7. De directie zal door de aannemer op de hoogte worden gehouden van het be
gin en de voortgang van de fabricage en heeft te allen tijde toegang tot
de fabrieken, werkplaatsen of terreinen waar de betonartikelen worden ver
vaardigd of zijn opgeslagen.

8. Zodra enige partij gereed is, geeft de aannemer hiervan kennis aan de di
rectie. Elke partij betonartikelen moet bij de fabriek in een afzonder
lijke tas worden opgeslagen en op aanwijzing van de directie van een on
derling duidelijk afwijkend, door haar goedgekeurd, merkteken worden voor
zien. Na de vervaardiging zal het voor de keuring vereiste aantal betonar
tikelen van enige partij door de directie worden gemerkt en daarna door en
voor rekening van de aannemer, naar een door de directie op te geven
proefstation worden verzonden. Het tijdstip van de verzending wordt na
overleg met de aannemer door de directie bepaald.
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D. Mijnsteen

Van de ter beschikking gestelde mijnsteen zal gemiddeld 10% van de aan
voerschepen worden bemonsterd. Deze monsters worden getrokken met de los
kraan. Verrekening geschiedt op volgnummer 58 van staat A.

Artikel 22 RAPPORTEN EN DAGBOEK

1. De directie houdt geen dagboek bij als bedoeld in paragraaf 27, lid 6 van
de A.V.W. 1968.

2. In plaats van een dagboek worden door de directie in onderling overleg en
op nader vast te stellen tijdstippen met de aannemer bouwvergaderingen
belegd. Van deze vergaderingen zal, betreffende de uitvoering van het werk
alsmede over geschillen en bijzonderheden, een besprekingsverslag worden
gemaakt. Dit verslag zal op de eerstvolgende bouwvergadering door de di
rectie en de aannemer of zijn gemachtigde voor akkoord worden ondertekend.

3. Indien de directie of de aannemer verschil van mening hebben omtrent de
redactie of de inhoud van het verslag, wordt dit in het daarop volgende
verslag aangetekend.

Artikel 23 GEGEVENS MATERIEEL EN PERSONEEL; IDENTIFICATIESYSTEEM

~ 1. Tijdens de gehele duur van het werk verstrekt de aannemer aan de directie
wekelijks een lijst met alle door de directie gewenste gegevens betreffen
de het in gebruik zijnde materieel met i-nbegrip van bemanning en perso
neel, alsmede van de aangevoerde materialen, inclusief brandstoffen, ter
wijl afschriften van"alle loonlijsten of uittreksels daarvan in door de
directie vast te stellen vorm moeten worden verstrekt.

2. Mede in verband met het bepaalde in paragraaf 6, leden 11, 12 en 13 van de
A.V.W. 1968 wordt de aannemer erop gewezen dat in het kader van de Ar
beidswet, door de Arbeidsinspectie de toepassing van een systeem van iden
tificatie kan worden gevraagd. De aannemer wordt geacht zich met de be
trokken Arbeidsinspectie te hebben verstaan omtrent bedoeld systeem en de
gevolgen daarvan.
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Artikel 24 RECHTEN OP VINDINGEN

1. Voor zover hierna niet anders is bepaald, zijn alle vindingen, die bij of door de
uitvoering van de in deze overeenkomst omschreven werkzaamheden door de aannemer
worden gedaan, volledig ter vrije beschikking van het Rijk zonder dat de aannemer
daarop enig recht kan doen gelden.

2. Indien enige vinding als vorenbedoeld naar de mening van de aannemer materie be
vat, ten aanzien waarvan hem volgens de wet aanspraak op octrooi toekomt" blijft
hij bevoegd octrooi aan te vragen. In dat geval geeft hij van de door hem of
door zijn rechtverkrijgenden ingediende octrooi-aanvraag terstond schriftelijk
kennis aan het Rijk.

3. Het Rijk is ten volle gerechtigd om van materie, ten aanzien waarvan octrooi is
aangevraagd danwel verleend als bedoeld in lid 2, gebruik te maken en door derden
gebruik te laten maken ten behoeve van door het Rijk geheel of gedeeltelijk be
kostigde werken in Nederland, zulks zonder dat het Rijk of die derden wegens dat
gebruik tot enige vergoeding aan de aannemer zullen zijn gehouden, waarbij de
aannemer het Rijk en vorenbedoelde derden-gebruikers vrijwaart tegen aanspraken
die rechtverkrijgenden van de aannemer mochten doen gelden wegens vorenbedoeld
gebruik in Nederland.

Van een aan hem verleend octrooi verstrekt de aannemer aan het Rijk om niet een
licentie voor onbepaalde tijd in Nederland.

• Artikel 25 VERREKENING IN VERBAND MET WIJZIGINGEN IN LOONKOSTEN

1. Na 15 december 1980 optredende wijzigingen in de loonkosten van alle ten behoeve
van het werk tewerkgestelden worden verrekend overeenkomstig de hiernavolgende
bepalingen en met inachtneming van de in lid 2 genoemde beperking.

2. Voor wat betreft het tweede en elk daarop volgende jaar na de in lid 1 genoemde
datum vindt de verrekening van de wijzigingen plaats voor zover het bedrag daar
van het hierna genoemde percentage van het bedrag aan loonkosten, dat begrepen is

in hetgeen de aannemer toekomt voor werk verricht in dat jaar, te boven gaat. Dit
percentage bedraagt voor het tweede jaar 2, voor het derde jaar 4 en voor elk
daaropvolgend jaar telkens 2 meer. Voor wat betreft het eerste jaar na de in lid
1 genoemde datum vindt de verrekening van de wijzigingen zonder beperking plaats.
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3. De verrekening geschiedt met behulp van de in lid 9 bedoelde bedragen aan
loonkosten en de na de in lid 1 genoemde datum optredende wijzig,ingen van het
in lid 4 genoemde normloon.

4. Onder normloon wordt verstaan het normloon vastgesteld door de Commissie
.Standaardprijzen en -lonen voor werknemers in de water-, spoor- en wegen
bouw.

Werknemers, die niet vallen onder bovengenoemde categorie, worden geacht tot
deze categorie te behoren voor wat de in dit artikel bedoelde verrekening
betreft.

5. De door de in lid 4 genoemde Commissie vastgestelde normlonen zijn bindend
voor beide partijen.

6. Met inachtneming van de in lid 2 bedoelde beperking worden verrekend de met
de wijzigingen van het in lid 4 genoemde normloon overeenkomende percentages
van de bedragen aan loonkosten, die begrepen zijn in hetgeen de aannemer toe
komt voor werk verricht na het ingaan van die wijzigingen.

7. Een in lid 6 bedoeld percentage van een bedrag aan loonkosten wordt gevonden
door het normloon van de in lid 4 genoemde werknemers ten tijde van de uit
voering van het verrichte werk te verminderen met het normloon van dezelfde
werknemers geldend op de in lid 1 genoemde datum en dit verschil uit te druk
ken in een percentage van laatstbedoeld normloon.

~ 8. Het bedrag aan loonkosten, dat geacht wordt te zijn begrepen in de aanne-
mingssom wordt gesteld op % van de aannemingssom.

9. Het bedrag aan loonkosten, dat is begrepen in hetgeen de aannemer toekomt
voor verricht werk wordt eveneens op het in lid 8 genoemde percentage daarvan
gesteld.

10. De verrekening van hetgeen de aannemer ingevolge de overeenkomst toekomt en
van de daarop betrekking hebbende wijzigingen in loonkosten zal zoveel moge
lijk gelijktijdig geschieden.
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11. Werkzaamheden uitgevoerd tegen in de aannemingsovereenkomst vermelde verreken
prijzen worden ten aanzien van bovenbedoelde verrekening geacht deel uit te
maken van het werk.

Opdrachten tot uitvoering van bijkomende werkzaamheden, welke niet in de over
eenkomst zijn voorzien en anders dan tegen in de aannemingsovereenkomst ver
melde verrekenprijzen worden verrekend, worden ten aanzien van bovenbedoelde
verrekening als afzonderlijke werken beschouwd.

12. Indien de aannemer het werk niet binnen de daárvoor gestelde termijn - ver

leend uitstel daaronder begrepen - heeft uitgevoerd, blijven wijzigingen van
het normloon als bedoeld in lid 4 bij de verrekening buiten beschouwing voor
zover wijzigi~gen zijn ingegaan na het verstrijken van bedoelde te~mijn.

Artikel 26 VERREKENING IN VERBAND MET WIJZIGINGEN
VAN PRIJZEN VAN MATERIALEN

1. Indien na 15 december 1980 wijzigingen optreden in de prijzen van de te leveren
materialen, uitgezonderd hulpmaterialen, zullen de daaruit voortvloeiende ho
gere of lagere kosten, met inachtneming van het in de volgende leden bepaalde,
aan de aannemer worden vergoed respectievelijk op de aannemingssom gekort.

2. Voor verrekening wegens prijswijzigingen als in het eerste lid bedoeld komen
uitsluitend in aanmerking die materialen welke in lid 7 van dit artikel daar
voor zijn aangewezen .

• 3. Geen vergoeding zal worden gegeven indien en voor zoveel de aannemer heeft
nagelaten al datgene te doen wat redelijkerwijze van hem kan worden gevorderd
om risico bij de aanschaffing van materialen te beperken.

4. De vergoeding of korting zal bedragen 100% van het verschil in prijs van de
voor verrekening in aanmerking komende materialen.

5. Onder verschil in prijs wordt in dit artikel verstaan het verschil tussen de
standaardprijs, geldende op het tijdstip waarop de aanschaffing geschiedde of
met inachtneming van het bepaalde in lid 3 had behoren te zijn geschied en de
standaardprijs geldend op de datum genoemd in lid 1.
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6. Onder standaardprijzen, in het vorige lid bedoeld, worden verstaan de prlJzen,
welke periodiek zullen worden vastgesteld door de Commissie Standaardprijzen
en -lonen. Oe door deze Commissie vastgestelde prijzen zijn bindend voor beide
partijen.

7. Voor verrekening als bedoeld in lid 2 komen in aanmerking alle materialen
waarvoor standaardprijzen geldende op de in lid 1 genoemde datum worden vast
gesteld.

8. Werkzaamheden uitgevoerd tegen in de aannemingsovereenkomst vermelde verreken
prijzen worden ten aanzien van bovenbedoelde verrekening geacht deel uit te
maken van het werk.
Opdracht~n tot uitvoering van bijkomende werkzaamheden, welke niet in de over
eenkomst zijn voorzien en anders dan tegen in de aannemingsovereenkomst ver
melde verrekenprijzen worden verrekend, worden ten aanzien van bovenbedoelde
verrekening als afzonderlijke werken beschouwd.

9. Indien de aannemer het werk niet binnen de daarvoor gestelde termijn -
verleend uitstel daaronder begrepen - heeft uitgevoerd, blijven wijzigingen
van de standaardprijzen als bedoeld in lid 6 bij de verrekening buiten be
schouwing voor zover die wijzigingen zijn ingegaan na het verstrijken van be
doelde termijn.

Artikel 27 VERREKENING IN VERBAND MET WIJZIGINGEN
VAN PRIJZEN VAN BRANDSTOFFEN•

1. Indien na 15 december 1980 wijzigingen optreden in de prijzen van de voor de
uitvoering van het werk benodigde brandstoffen zullen de daaruit voortvloeien
de hogere of lagere kosten, met inachtneming van het in de volgende leden be
paalde, aan de aannemer worden vergoed respectievelijk op de aannemingssom
worden gekort.

2. Oe verrekening geschiedt met behulp van het in lid 3 bedoelde brandstoffen
bestanddeel en de na 15 december 1980 optredende wijzigingen van de in lid 4·
bedoelde standaardprijs.
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3. Het brandstoffenbestanddeel, dat geacht wordt in de aannemingssom te zi jn be-
grepen, wordt gesteld op %, welk percentage eveneens geldt voor het bepa-
len van het brandstoffenbestanddeel dat is begrepen in hetgeen de aannemer
voor verricht werk toekomt.

4. Onder standaardprijs wordt in dit artikel verstaan de standaardprijs vastge
steld door de Commissie Standaardprijzen en -lonen voor:
gasolie aangevoerd per tanklichter minder dan 30.000 ltr. tegelijk franco op
slagtank, zone 11.

5. De door bovengenoemde Commissie vastgestelde standaardprijzen zijn bindend
voor beide partijen.

6. Verrekend worden de met de wijzigingen van de standaardprijs overeenkomende
percentages van de bedragen aan brandstofkosten, die zijn begrepen in hetgeen
de aannemer voor verricht werk toekomt.

7. Het te verrekenen percentage van een bedrag aan brandstofkosten wordt gevonden
door de standaardprijs, geldende ten tijde van de uitvoering van het verrichte
werk te verminderen met de standaardprijs, geldende op 15 december 1980 en dit
verschil uit te drukken in een percentage van de laatstbedoelde standaardprijd.

8. Werkzaamheden uitgevoerd tegen in de aannemingsovereenkomst vermelde verreken
prijzen worden ten aanzien van bovenbedoelde verrekening geacht deel uit te
maken van het werk.

4It Opdrachten tot uitvoering van bijkomende werkzaamheden, welke niet in de over
eenkomst zijn voorzien en anders dan tegen in de aannemingsovereenkomst ver
melde verrekenprijzen worden verrekend, worden ten aanzien van bovenbedoelde
verrekening als afzonderlijke werken beschouwd.

9. Indien de aannemer het werk niet binnen de daarvoor gestelde termijn - verleend
uitstel daaronder begrepen - heeft uitgevoerd, blijven wijzigingen van de
standaardprijs als bedoeld in lid 4 bij de verrekening buiten beschouwing voor
zover die wijzigingen zijn ingegaan na het verstrijken van bedoelde termijn.
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Artikel 28 TIJDSBEPALING

1. In afwijking van paragraaf 7, lid 1 van de A.V.W. 1968 zal de datum van aan
vang de aannemer sChriftelijk worden medegedeeld.

2. Het werk moet uiterlijk op 31 januari 1982 worden opgeleverd.

3. Voor elke dag waarmede de in lid 2 genoemde datum wordt overschreden, zal een
korting worden toegepast van 0,05% van de aannemingssom.

.Artikel 29 AANNEMINGSSOM EN BETALING

1. Oe aannemingssom voor de uitvoering van het in deze overeenkomst omschreven
werk, de omzetbelasting daarin niet begrepen, bedraagt:

waarvan een bedrag van
(f

gulden
) ten goede komt aan de in artikel 3, sub C,

lid 6 genoemde onderaannemers.

2. Bij de aanvang van het werk wordt door de directie na overleg met de aannemer
een betalingsstaat in tweevoud opgemaakt, welke alle tot het werk behorende

hoeveelheden, leveringen en werkzaamheden met bijbehorende, zo goed mogelijk
aan de begroting aangepaste, betalingsprijzen bevat en welke sluit op de aan
nemingssom.

3. Oe in lid 2 genoemde betalingsstaat en betalingsprijzen dienen slechts voor de
in lid 4 omschreven doeleinden en hebben generlei betekenis voor de verrekening
van meer en minder werk.

4. Na elke periode van 2 weken, te rekenen vanaf een nader door de directie te
bepalen datum, tot de datum van oplevering, bepaalt de directie tot hoever het
werk is gevorderd door aan de hand van de in lid 2 bedoelde betalingsstaat te
berekenen welk bedrag van de aannemingssom in totaal werd verwerkt. Het aldus

berekende bedrag dat de stand van het werk aan het einde van de afgelopen twee
wekelijkse periode aangeeft, verminderd met de som van de reeds eerder vervallen
termijnen, verschijnt dan als betalingstermijn.

5. In geval van overschrijding van hoeveelheden blijft deze overschrijding bij de
berekening bedoeld in lid 4, buiten beschouwing.
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6. Wanneer het werk is opgeleverd, verschijnt de laatste termijn ter grootte van
het verschil tussen de aannemingssom en de som der reeds verschenen termijnen
en overigens met toepassing van het bepaalde in paragraaf 40, lid 5 van de
A.V.W. 1968.

7. Het bedrag van bovenbedoelde betalingstermijnen wordt verhoogd met de te ver
goeden omzetbelasting.

8. De directie zal de aannemer steeds zo spoedig mogelijk en in ieder geval bin
nen 10 dagen, nadat een termijn is verschenen, opgave verstrekken van het be
drag, waarvoor hij de in paragraaf 40, lid 4 van de A.V.W. 1968 bedoelde de
claratie kan inzenden.

9. Mede in verband met het vierde lid van paragraaf 40 van de A.V.W. 1968 wordt
bepaald, dat geen betaling aan de aannemer zal geschieden, dan nadat deze een
declaratie heeft ingediend.

10. De opslag voor winst en hoofdkantoorkosten van 4% genoemd in artikel 6, lid 7
van de raamovereenkomst nr. DED-1750, wordt de aannemer op afzonderlijke de-.
claratie vergoed, gelijktijdig met het verschijnen van de betalingstermijn.

Aldus opgemaakt en in tweevoud ondertekend,

Zierikzee
te Burghsluis

De contractant ter ene zijde, De contractante ter andere zijde,
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23-/..J81 2-r,-/..Jb'1 2.3-1-'8/2 5 M d.d.

par.

O.O. Nr. DED-1750 /60
DIENST 1981 - 1982 .

gcw.

IN 9 BLADEN
BLAD 3

SCHAAL: 1:200 1:50RIJK SWATE R STA AT
DELTADIENST

Waterb~uwkundige Werken West

1:20• •
, AO Nr. 80.4.363-,

Afdeling
..
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•
,
I ..

34,0 ZEEZIJDE OOSTERSC HE LDEZIJ DE VERKLARING STORMVLOEDKERING OOSTERSCHELDE
ene zijde

De contractant ter
an-fere zijde

I
N
C> 1 : 7
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=

I
....>
-..J
o

opgen. getek. gecalq. gecontr. gezien akkoord De contractant ter

~ OPHOGING

D ONTGRAVING

DAMAANZETTEN ROGGENPLAAT
DOORSNEDEN B1, B2 EN (' I (2

DAMAANZET ROGGENPLAAT - ZUID IN 9 BLADEN463 463

I
N
C>
C>MAKEN

I
N
o

I
N
C>
Vl

1 : 7

O.O. Nr. DED-1750/60
DIENST 1981 -1982

BLAD 4

650 85,0 MET TRILPLAAT TE VERDICHTEN VLAKKEN

GRENS VERDICHTINGSVLAKKEN SCHAAL: 1: 200 1: 500

West AO Nr. 80.4.364 #

HOO GTE

I
N
N

......1 : 5

BREUKSTEEN 60 - 300 KG DIK 0,5BREUKSTEEN 60 - 300 KG DIK 0,5 BREUKSTEEN
I------------------------------~-, 40 - 160 MM

BREUKSTEEN 40 - 160 MM DIK 0,5 DIK 0 3

BREUKSTEEN
40-160 MM
DIK 1,0

BREUKSTEEN 40 - 160 MM DIK 0,8
FOSFORSLAKKEN DIK 0,5

SOORT

EN

DIKTE

CONSTRUCTIE

FOSFORSLAKKEN IN KADEN

BREUKSTEEN 40 -160 MM IN KADEN GRIND 0-32 MM
ZAND

BREUKSTEEN 40 -160 MM DIK 0,5 BREUKS TEEN 40 - 160 MM DIK 1,0

DIK 0,25 -1,9 GRiND 0 - 32 MM DIK 1,9

• »
Vl

PEILING DD. Z5 - Z6 AUG. 1980
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SOORT EN DI KTE
CONSTRUCTIE DIK 1,0 - 1,9GRIND 0 - 32 MM DIK 1,0 I

..

l~

RIJK SWATE R STA AT
DELTADIENST

Afdefing Waterbouwkundige Werken

61,25 ~I·
------- ----- MATEN IN METERS

HOOGTEMATEN IN METERS IO.v. NAP

VOOR ALGEMEEN OVERZICHT EN SITUATIE ZIE BLADEN 1 EN 2

NAP NAP

d.d. 25-1-'8 ( 23-/-'8/ 2.~-I-/ó'1 2.3-1-'81

par,

gew,

SCHEMA TE VERDICHTEN VLAKKEN
90,090,01:500 --------•
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\
\7
\'ç-
'\ -,
\

-1 5

RAND BO----

-19

<,
<,
<,

<,
-,

<,
<,

-,
-,
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\

I
I
I

1'2 I, ~'......... I

I I 1 I
""_"_--l

L1___1 1
::E
Ui ::E

10
N L
0 0
~ 'C)..--
0 I

0

::E -:t
::E z:

I
I
I
I
I
I
I
I

"? r ::....... I
I
I
I

~ /

.'-0 r-
1"--

..--
AS STORMVLOEDKERING V'l

82 f81

-;- 1-t81

0:::
LJ.J Ui 0___j
"l (T'l~ ....:t-
0... I I
0

• z-c
1 I 0:::

N.A.P. -22,40
SLEUFBODEM 80,0x10,OM

I 1
1 1
I 1
1
I I :

I I~I I
I I I
I1 1 I I'

\ I1 I I 11:

\ : 1 I 1 1 11

\ ,I 1111

\ 1·1 111'
\\ : I1 I I III
\ I I:

I
I
I

J'\.J..............,
....... I-- I

I

\
\
\
\
\
\
\ I-

0:::
a
l
V')
UJ
CD
V')
Z
LJ.J
0:::
L:J

-19

-1 0

I~------- j---
----------

.~..::vp~~4_ -5,2 I

I?---V-~~~~ :~S~E~N~~~-1
MANOEUVREERPLATEAU OSTREA
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MATERIALEN KOP DAMAANZET
•,
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~-~~--KLASSIEKE KRAAGSTUKKEN-----

LANG 65 M (2xl

A ~I

MANOEUVREERPLATEAU CARDIWM.~.
LANG 35 M

I

1
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PERKOENPALEN MET
GECR. HOUTEN TEENSCHOT

(ZIE DETAIL 6 BLAD 8)

I RAND BODEMBESCHERMING- - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- N.A.P.

GRENS BESTORTING BREUKSTEEN 40-160 MM DIK

C1 .... I
~

•\
\
\
\
\
\

•

MANOEUVREERPLATEAU OSTREA
\
\

LANG50M(2x) LANG 45 M j

\
\
\
\
\
\
\
)

VERKLARING

MATEN IN METERS.
HOOGTEMATEN IN METERS T.OV N.AP
VOOR SITUATIE, DWARSPROFIELEN EN DETAILS: ZIE DE BLADEN 1,3,4 EN 5

GRIND 0-32 MM WATERBOUWASFA~T BETON•

KLEI STORMVLOEDKERING OOSTERSCHELDEBR~UKSTEEN 40 -160 MM

~ BREUKSTEEN 60-300KG

~ BREUKSTEEN 300-1000 KG

~ KlASSIEKE KRAAGSTUKKEN

~ GEPENETREERDE BREUKSTEEN
RIJK SWATE R STA AT

DELTADIENST
Afdeling Waterbouwkundige Werken West

De contractant ter
andere zijde

opgen.

FOSFORSLAKKEN

O.O. Nr. DED-1750/60,
DIENST 1981-1982

par.

gew.BETONBLOKKEN
DAMAANZETTEN ROGGENPLAAT

OP TE NEMEN BEKLEDING c.n
MATERIALEN

KOP DAMAANZET ROGGENPLAAT - ZUID

SCHAAL: 1:500
•,

..
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SLEUF BODEM 8

1: 4

•

MANOEUVREERPLATEAU CARDIU M

ING BREUKSTEEN 40-160 MM DIK 5 M

-195

---~

- ~- -

-

- - - ----- -

GRENS BESTORTING

.

I
I

- I<,-_.._

<, {._r.:;--
-.......:..<I ...............

I
I
I

BETONNEN DAMWAND

1 :4

-195

-

,

•

MATERIALEN KOP DAMAANZET

'-"0'-:"..'=' RAND_BOD~MBESCHEB_MING __

K1 .....1
K2?1

•MANOEUVREERPLATEAU OSTREA

OOSTERSCHELDEZIJDE

.,

•
,

-195

-18

I

K1 ... I
~

MANOEUVREERPLATEAU OSTREA

1 :4 c, 1 :4>J--_ ______:__:_::__--I « r--------------
:z

BESCHERMING
RAND BODEM-

•

VERKLARING

MATEN IN METERS
HOOGTEMATEN IN METERS TOV. N.A.P
VOOR SITUATIE, DWARSPROFIELEN EN DETAILS: ZIE DE BLADEN 1,7 EN 8 STORMVLOEDKERING:-OOSTERSCHELDE

..
AO Nr.·80~4.366

"

opgen. getek. gecalq. gecontr. gezien akkoord De contractant ter
ene zijde

De contractant ter
ardere zijdeGRIND 0-32 MM GEPENETREERDE BRfUKSTEEN d.d.

par.

FOSFORSLAKKEN
DAMAANZETTEN ROGGENPLAAT O.O. Nr. DED-1750/60•DIENST 1981-1982

BREUKSTEEN 40-160 MM WATERBOUWASFALTBETON gew.

IN 9 BLADEN

_ BREUKSTEEN 60-300KG

~ BREUKSTEEN 300-1000 KG

~. KLASSI~K.E KRAAGSTUKKEN

KOP DAMAANZET ROGGENPLAAT - NOORD BlAD"6
BETON BLOKKEN

SCHAAL: 1:500RIJK SWATE R STA AT
DEL T A DIE N~S T

Afdeling Waterbouwkundige Werken'" West
OP TE NEMEN BEKLEDING c.a..

MATER~ALEN

,



.' .

.'

__ -'.N=A..P,-.__

----

L
•,.

L

.'

GEW. BETONNE:N DAMWAND THEORETISCHE TEE N OP

NAP

AFSTAND UIT
NULPUNT

1:2
<
l>
::0

1: VAR 1: 2

I
C>
U1 1: VAR 1 2

,
lJJ

IJl

I
W

V1 1: 2TE MAKEN
HOOGTE

1: 3
1

LL.J
IJl

BREUKSTEEN 60-300 KG DIK 0,5 BREUK STEE N
40-160 MM DIK 1,0FOSFORSLAKKEN DIK 0,5 BREUKSTEEN 40-160MM DIK VAR. BREUKSTEEN ~0-160 MM DIK 0,5SOORT EN

DIK TE
BEKLEDING F0 SF 0R SLA K KEN IN KA DEN BREUKSTEEN 40-160 MM IN KADEN BREUKSTEEN 40-160 MM DIK 0,5

ZAND

GRIND 0-32 MM
BREUKSTEEN 40-160 MM DIK 1,0

--------------~--------------------~
GRIND 0-32 MM DIK 1,0VAR.

GEW. BETONNEN DAMWAND THEORETISCHE TEEN OP NA.P

N

----

M

SOORT EN
DIKTE

BE KLE DI NG

AFSTAND UIT
NULPUNT

TE MAKEN
HOOGT E

1......
.J:' 1.25C> .,

I
N
C>1 :20 1: 2,5 1: 2,5 ::0

1: 2,5

>
L 1: 2,5

I
lJJLn

C>
I

1: 20 1: 3

AFSTAND UIT
NU LP UNT

BREUKSTEEN 60- 300 KG DIK 0,5 BREUKSTEEN 60-300 KG DIK 0,5

BREUKSTEEN 40-160 MM DIKO,5

M

FOSFORSLAKKEN DIK 0,51 VAR. BREUKSTEEN 40-160 MM DI K 0,5 I VAR

BREUKSTEEN 40-160 MM IN KADEN
ZAND

•BREUKSTE E N 40 -160 MM DIK 1,0
GRIND 0-32MM DIK 1,0

I .
IBREUKSTEEN 300-1000KG DIKO,8

GEP BREUKSTEEN 5-40 KG DIK 0,8-1,35

AFSTAND UIT
NULPUNT

1:2,5

1: 2,51: 2,51:20

TE MAKEN
HOOG TE 1

lJJ , :2,51: 31: 2 0

>:
L

BREUKSTEEN 60-300 KG DIK 0,5 BREUKSTEEN 60-300 KG DIK 0,5

FOSFORSLAKKEN DIK OS/VAR. BREUKSTEEN 40-160MM DIK O,S/VAR.
SOORTEN

DIKTE
BEKLEDING FOSFORSLAKKEN IN KADEN BREUKSTEEN 40-160MM DIK 05ZAND

GRIND 0-32 MM BREUKSTEEN L,0-160MM DIK 1,0

VAR. GRIND 0-32 MM DIK 1,0

1:50

BREUKSTEEN 300-1000 KG DIK 0 '0
GEP. BREUKSTEEN 5-40 KG DIK 0,8-1,35

GEPENETREERDE BREUKSTEEN 5-40 KG

5,0

200 KG/M2 BREUKSTEEN 10-60 KG
'1500 KG/M2 BREUKSTEEN 300-1000 KG

THEORETISCHE TEEN OP NAP

FOSFORSLAKKEN DIK O,S-VAR.

S LG 3 0

BREUKSTEEN 60-300 KG DIK 05 K

GEW.BETONNEN DAMWAND 0

DETAI L 7
t 5 0

KLASSIEK KRAAGSTUK MET ZOOL

..

2,5

200 KGI M2 BREUKSTEEN 10-60 KG
800 KG I M2 BREUKSTEEN 60-300 KG

•

RANDBALK

LENGTE KUNSTSTOFWEEFSEL ROND RANDBALK 25 M

•

..

o
1.' 2 0

=

TE MAKEN
HOOGTE

1; 3,5
<
l>
;;a

0..'
<iz1:4 1: 20

= 1: 3,5

SOORT EN
DIKTE

BEKLEDING

DETAIL 5

BREUKSTEEN 60-300KG DIK 0,5 , NABESTORT MET 800 KG I M BREU KSïEEN 60-300 KG

I KLASSIEK KRAAGSTUK MET ZOOL LANG 70,0 AFGEZONKEN MET 200 KG/MZ BREUKSTEEN 10-60KGFOSFOR SLAKKE N DIK 0,5 r VAR.

ZAND FOSFORSLAKKEN IN KADEN BE ST MBESCHERMING

GRIN D 0 - 3 2 MMO I K 1,e
NABESTORT MET 1500 KGI M2 BREUKSTEEN 300-1000 KG

GEP BREUKSTEEN 5-40 KG

I

l
ZOOL MET ONDERROOSTERWERK EN MIJNSïEEN DIK 0,3-0,5

200 KG/M2 BREUKSTEEN 10-60 KG
800 KG/M'2 BREUKSTEEN 60-300 KG

DETAIL 6
200 KG I M~ B REU KST EE N 10 - 60 KG
800KG/M BREUKSTEEN 60-300 KG -----

BREUKSTEEN 60-300 KG DIK 05 .

1:20 4 94

NAP

•

~. --------

- 0 5

-1,0

KLASSIEK KRAAGSTUK MET ZOOL

TEENCONSTRUCTIE OP N.A.P AAN OOSTERSCHELDEZIJDE

.. •

VERKLARING

AO Nr. 80. 4.368

STORMVLOEDKE'RING OOSTERSCHELDE
MATEN IN METERS
HOOGTEMATEN IN METERS TOV N A.P
VOOR SITUATIE ZIE DE BLADEN 1 EN 6.

BESTAAND WERK
NIEUW TE MAKEN WERK

De contractant ter
an1e~e zijde

d.d
ene zijde

gew.

IN 9 BLADEN

O.O. Nr. DED- 1750/60
DIENST 1981-1982

OPHOGING DAMAANZETTEN ROGGENPbAAT
DWARSPROfiELEN L,M,N EN O. DETAILS 5 T/M 7 BLAD 8FOSFORSLAKKEN

DAMAANZET ROGGENPLAAT-NOORD

."

DETAIL SCHAAL: 1: 200 1:50 1:20R IJ K 5 WAT ERS T A A T
.0 E L T A 0 I E N 5 T

Afdeling Waterbouwkundige Werken West
•

,.

. .


