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INLEIDING 

1. DE KOMENDE BOUWOPGAVE 

Als onderdeel van het VF-onderzoek "De Komende Bouwopgave" werd een 
onderzoek gestart naar hergebruik van gebouwen. 

De aanleiding tot dit onderzoek is een strukturele wiJzIgmg die zich in de 
bouwproduktie aandient. "Tegen de achtergrond van de omvang die de voorraad 
inmiddels heeft bereikt, van de ekonomische groei en van de bevolkinsgroei in 
ons land, is het aanvaardbaar aan te nemen dat, na het inmiddels opgetreden 
buigpunt in de voorraad ontwikkeling, de verdere groei van de voorraad in het 
huidige en de komende decenium afnemend zal blijven". 
Citaat ontleend aan A. Hendriks, Bouwen onder spanning, diesrede 1982, TH 
Delft. Bij een relatief grote en jonge voorraad gebouwen, gepaard gaande met 
een afnemende uitbreidingsproductie, zal een toenemende aandacht komen voor 
het beheer, gebruik en instandhouden van de aanwezige voorraad gebouwen. Het 
bouwproces gericht op nieuwbouwproduktie zal voor een belangrijk deel 
vervangen worden door het bouwprocessen in relatie tot hergebruik. Het doel 
van dit onderzoek is om inzicht in de aanpassingsprocessen te verschaffen, 
speciaal ten aanzien van de ontwerpfase daarin. Aangezien voor het onderzoek 
slechts 2 jaar beschikbaar was, is gekozen voor een terreinverkenning van het 
(hedgebruikproces en het opsporen van de relevante onderzoeksvelden en, 
indien mogelijk, de relevante doelgroepen. Prioriteitstelling en keuze van 
vervolgonderzoek is mede afhankelijk van beschikbare middelen en 
onderzoeksbeleid van de fakulteit der Bouwkunde. 

2. ONDERZOEKSMETHODE 

Uitgegaan is van de onderzoeksmethode zoals gebruikelijk bij het ontwerpen 
van gebouwen. Met name de analyses van funktie, lokatie, gebouwen kosten 
voor een te realiseren projekt. 
De hieruit voortkomende gegevens zijn gebruikt om een reeks ontwerpprojekten 
op te zetten. Onderzocht is daarbij wat typerend is voor het ontwerpen bij 
hergebruik van gebouwen. Per projektenreeks is daarbij steeds een andere 
invalshoek gebruikt om de verschillende kanten te leren kennen. 
Bij het onderzoek van de twee eerste fasen van het hergebruiksproces bleek 
deze methode ook goed te voldoen. 
Door de korte tijd en de geringe personele bezetting van het onderzoek zijn te 
weinig projekten onderzocht om uitspraken te kunnen doen over typologieën van 
funkties en gebouwen. Wel is aandacht besteed aan de mogelijke onderzoeks­
velden hiervan. 

3. HERGEBRUIK V AN GEBOUWEN/PLANNING, ONTWERP EN 
EXPLOITATIE 

3.1 inleiding 

De vraagstukken planning, ontwerp, gebruik en beheer van gebouwen zijn de 
laatste jaren door een komplex van faktoren in een andere kontekst komen te 
staan dan voorheen. 
Onderstaande punten, welke gezamelijk geen kompleet beeld pretenderen te 
geven, spelen hierbij een rol. 
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1 Het totale bestand aan gebouwen is, mede gezien de huidige leegstand, in 
relatie tot de behoefte aan bouwwerken aanzienlijk. 

2 Van de totale voorraad gebouwen is ruim 2/3 van na de tweede wereldoorlog. 
De dus relatief jonge voorraad gebouwen is overwegend nog niet in die mate 
aan funktionele en konstruktieve slijtage onderhevig, dat er al niet meer 
uitstelbare onderhouds- en renovatieprogramma's vereist zijn. 
In de komende decennia zal het naoorlogse deel van de voorraad steeds meer 
aan de beurt komen voor dergelijke programma's. 

3 De exploitatiekosten van gebouwen zijn vanaf de late zestiger jaren relatief 
sterk gestegen. Belangrijke oorzaken hiervan zijn: 
a de relatief arbeidsintensieve dienstensektor (schoonmaak, lopend 

onderhoud, technisch en administratief beheer), 
b vanaf de jaren zeventig liggen de energiekosten aanzienlijk hoger; dit 

betekent dat een aanzienlijk deel van de naoorlogse voorraad gerealiseerd 
is onder aanname van achteraf bezien zeer lage energieprijzen. 

4 De demografische ontwikkelingen in de 20e eeuw betekenen een sterk aan 
veranderingen onderhevig gebruik van de voorraad gebouwen. 

5 De meer technisch geavanceerd gebruikte gebouwen voor bedrijven, 
gezondheidszorg e.d. zijn overwegend van na de tweede wereldoorlog en 
worden geleidelijk objekt van de technologiche veroudering. 
Technologische ontwikkelingen roepen mede de behoefte op aan nieuwe 
gebouwen. Tegelijkertijd zet de ekonomische ontwikkeling - vooral bij stag­
natie van ekonomische groei - bedrijven aan tot een voorzichtig 
huisvestingsbeleid met lage vaste lasten. Dit laatste kan bijv. worden 
nagestreefd door een investeringsalternatief binnen de bestaande 
gebouwenvoorraad te ontwikkelen. 
Verder moet bij planning en ontwerpen van gebouwen rekening worden 
gehouden met de wijze waarop arbeidstijdverkorting doorgevoerd zal kunnen 
worden en de hiermee samenhangende herinrichting van de bedrijfstijd. 

6 Er wordt (in Nederland) - in verhouding met de historische ontwikkeling van 
de nieuwbouwproduktie - weinig gesloopt. Aktuele funktie en prijspeil van de 
voorraad konkurreren met de nieuwbouw. Hier is de invloed werkzaam van 
het relatief sterk stijgen van de bouwkosten, wat de vervanging door 
nieuwbouw niet bevordert. Ook op andere dan kostenaspekten wint 
nieuwbouw het niet bij voorbaat van de bestaande voorraad. Veel gebouwen 
zijn teveel waard om te worden gesloopt, maar te weinig waard om in­
grijpend te worden verbeterd. Dit kan aanleiding zijn tot een voorraadbeleid 
dat zich in de eerste plaats richt op het benutten van de funktionele 
restkwaliteit, eventueel met neerwaartse aanpassing van de funktie. 

7 Sinds 1979/1980 zijn de tweede handsprijzen van woningen en overige 
gebouwen sterk gedaald. Het rendement op gebouwen is dientengevolge ver­
slechterd. De mogelijkheid om bij verkoop van vermogenswinst te inkasseren 
is veelal omgeslagen naar vermogensverlies. Vele gebouweigenaren - die wat 
anders willen - kampen met het probleem dat ze niet van het huidige - in 
eigendom zijnde - gebouw af kunnen komen. 
Als de huurontwikkeling en de tweede handsmarkt leiden tot een 
verslechterend rendement resteert alleen nog het opvoeren van het 
prestatievermogen van die gebouwen door in principe ongewijzigd gebruik na 
renovatie. Een renovatie die zich vooral ook zal moeten richten op het 
omlaagbrengen van exploitatiekosten (het enige waar dan nog muziek inzit). 
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Uit bovenstaande punten kan worden afgeleid dat vraagstukken van planning, 
ontwerp, gebruik en beheer van gebouwen in deze tijd slechts in nauwe relatie 
tot de bestaande gebouwen voorraad adekwaat kunnen worden behandeld. 

3.2. vraagstukken, voortvloeiend uit hergebruik 

Uit de inleiding kan worden afgeleid dat men in de komende jaren de aandacht 
in belangrijke mate zal gaan richten op het hergebruik van gebouwen. 
Het aan hergebruik gerelateerde bouwproces zal een ander zijn dat dat van 
nieuwbouw. Het gaat hierbij immers om reeds bestaande gebouwen, waarvan 
o.m. de ekonomische waarde en de gebruikswaarde moeten worden bepaald en 
waarvan de eventuele aanpassingen als regel niet of nauwelijks in bouw stromen 
te realiseren zijn. 
Enerzijds zal in de fase van initiatief en (voor)ontwerp eerst een afweging 
gemaakt moeten worden tussen de mogelijkheden binnen de bestaande voorraad 
en de optie voor de nieuwbouw. Anderzijds zal het beschikbare 
produktieapparaat geschikt moeten zijn om zowel omvangrijk werk, alsook een 
groot aantal specialistische deelwerkzaamheden aan te kunnen. Het opereren op 
deze gekoppelde markten voor nieuwbouw en bestaande voorraad zal van alle 
betrokkenen om een andere aanpak vragen; hiertoe zal nog veel onderzoek 
nodig zijn. 

3.3. voorstel voor inrichting van onderzoek 

Bij het ontwikkelen en onderhouden van een raamwerk, waarbinnen 
uiteenlopende initiatieven met betrekking tot in de inleiding genoemde 
vraagstukken in de aldaar geschetste relatie geplaatst kunnen worden, spelen de 
volgende aspekten een rol. 

1 Funktionele analyse. 

1 a Huisvestingsvoorwaarden. 
Analyse van o.m.: 
- struktuur en varianten van de organisatie; 
- de voorwaarden van de ruimtelijke struktuur; 
- behoeften en eisen van de onderdelen van de organisatie; 
- de technische en fysische voorwaarden. 

lb Ontwikkelingsvoorwaarden. 
Analyse van het maatschappelijk kader van de funktie o.m.: 
- bestuurlijke en politieke invloeden; 
- ekonomische invloeden; 
- technische en organisatorische ontwikkelingen betreffende de funktie. 

2 Analyse van de lokatie. 
Analyse van: 
- planning (bestemmingsplannen e.d.); 
- regio; 
- infrastruktuur; 
- situatie. 

Dit onderzoeksveld behoort typisch tot het stedebouwkundig onderzoek. In 
verband met bovenomschreven onderzoek zijn de analyses voornamelijk nodig 
voor funktie- en gebouwonderzoek. 
In de loop van het onderzoek zal moeten blijken of het als apart veld 
gehandhaafd blijft, of bij de onderdelen 1 en 3 ondergebracht moet worden. 
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3 Analyse van bestaande gebouwen. 
Analyse van o.m.: 
- technische en fysische staat van het gebouw; 
- staat van onderhoud; 
- gebruiksmogelijkheden, mogelijkheden van aanpassing en/of wijziging; 
- ruimtelijke struktuur; 
- ruimten en eigenschappen hiervan; 
- architektonische en sociaal-kulturele eigenschappen. 

4 Kostenanalyse. 
- stichtingskosten, c.q. investeringskosten; 
- gebruikskosten; 
- onderhoudskosten; 
- beheerslasten; 
- ekonomische waarden van het objekt. 

5 Informatiesysteem t.b.v. besluitvorming. 
Ten behoeve van onderwijs en onderzoek op het gebied van de onderhavige 
problematiek is het vervolgens gewenst een informatiesysteem te 
ontwikkelen met behulp waarvan de resultaten van de bij 1 t/m 4 genoemde 
analyses gestruktureerd kunnen worden opgeslagen en bewerkt. 
Bij analyse van de her gebruiksmogelijkheden binnen een naar 
gebouwsoorten uitgesplitste voorraad, wordt het aantal hergebruiks­
alternatieven in principe n x (n-l). Het kwadratische effekt leidt hier al 
snel tot onhanteerbaarheid van het informatiesysteem. 

De meest praktische benadering lijkt vooralsnog het uitsplitsen van informatie 
naar funktiekategorieën en gebouwkategorieën. 
Desalniettemin ligt het voor de hand om het informatiesysteem te enten op 
komputergebruik. Een van de grondslagen van het informatiesysteem ontstaat 
door de inrichting van een relationele data-base, waarin bovengenoemde 
analyses vanuit een aantal case-studies worden geplaatst. 
De vorm, waarin dit zal moeten gebeuren, zal nader moeten worden uitgewerkt. 
Tevens zullen zowel van huisvestif\gzoekende organisaties als ook van bestaande 
gebouwen de formele strukturen moeten worden beschreven. 

3.4. organisatie van het onderzoek 

Het schema op blz 6 laat zien hoe het onderzoek georganiseerd is. In de kern 
van het onderzoek zijn de case-studies verdeeld over vier onderzoeksvelden 
(met vierkanten omkaderd). De gegevens van deze case-studies zullen in een 
komputergeheugen worden opgeslagen. Hierbij zullen bestaande programma's 
worden gebruikt en indien nodig worden aangepast of aangevuld. 
Het aantal case-studies per onderzoeksveld zal steekproefgewijze moeten 
worden bepaald om een representatief beeld te geven van het onderzoeksveld. 
Het linker deel van het schema laat zien dat het verwerken van case-studies 
inzicht moet geven in het al of niet bestaan van typologieën van funkties en 
gebouwen, evenzo of er al of niet een relatie bestaat tussen gebouwtypen en 
funkties. Voor een opbouw naar rangorde zullen de kosten maatgevend kunnen 
zijn. Het schema geeft inzicht in de verdeling van de vakdisciplines over de 
onderzoeksvelden. 
De resultaten van dit deel van het onderzoek zijn enerzijds van maatschappelijk 
belang voor o.m.onroerendgoed beheer en wetgeving en anderzijds voor de 
wetenschapsbeoefening. 
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Het rechter deel van het onderstaand schema laat zien hoe het toegepast 
onderzoek wordt georganiseerd. Uit de case-studies worden de 
huisvestingsvoorwaarden en de ontwikkelingsvoorwaarden voor de huisvesting 
gegenereerd. Met deze gegevens kan een opstelling gemaakt worden voor het 
hergebruik van een gebouwen tevens een voorstel voor nieuwbouw op dezelfde 
lokatie. 
Met behulp van een kostenvergelijking kan een keuze gemaakt worden. 

Het onderzoeksresultaat is van belang voor beleggers, eigenaren, gebruikers en 
producenten.De onderzoeksobjekten zullen bij voorkeur gekozen worden uit 
voorkomende praktijkgevallen. 
Het onderzoek wordt verricht door wetenschappelijk medewerkers voor wat 
betreft de case-studies en de verwerking daarvan. AIO'-ers kunnen hierbij 
worden ingeschakeld. 
Het toegepast onderzoek wordt door studenten gedaan onder leiding van 
wetenschappelijke medewerkers. Afhankelijk van de vordering in de studie 
worden studenten betrokken bij onderdelen van de case-studies. 
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4. STRA TEGIE VAN HET ONDERZOEKS 
PROGRAMMA 

Gezien de algemeenheid van het onderwerp was het nodig een indeling te maken 
in relevante subonderzoeken. Het doel van deze subonderzoeken was vooral het 
toetsen van de onderzoeksmethode, het verkennen van het onderzoeksveld en 
het toekennen van prioriteiten aan de verschillende onderzoeksvelden. 

4.1. subonderzoeken 

4.1.1. "hergebruiksontwerpen" 

Een onderzoek naar de relatie tussen de vakgebieden en het ontwerpen. Dit 
onderzoek is gericht op de specifieke kenmerken en problemen van het 
"hergebruiksontwerpen" • 
Hierbij is gebruik gemaakt van 68 ontwerpprojekten gemaakt door studenten. 
Alle projekten betroffen hergebruik. Voor de studenten was dit in het 
ontwerponderwijs het laatste projekt voor het afstuderen. 
Het onderzoek behandelt 7 projekten; bij elk projekt waren tussen de 8 en 12 
studenten betrokken. 
Het eerste projekt bestreek twee bimesters en legde het aksent op de 
ekonomische faktoren van het "hergebruiksontwerpen". 
De volgende drie projekten legden meer de nadruk op de maximaal haalbare 
kwaliteit (met inbegrip van "kostenbewust ontwerpen") bij het hergebruiks­
ontwerpen. Hierbij werd steeds een ander gebouw als objekt gebruikt. 
Bij de laatste drie projekten ging het voornamelijk om de gevel en het 
hergebruiksontwerp. 
Tenslotte zijn er een viertal afstudeerprojekten bij het onderzoek betrokken. 
Eén hiervan betreft een groot pakhuis ("De Vijf Werelddelen") en is in deze 
publikatie opgenomen, de overigen zullen in een later stadium gepubliceerd 
worden. 

4.1.2. gerealiseerde projekten 

Een zestal gerealiseerde projekten Lijn bestudeerd, waarvan er twee in deze 
publikatie zijn opgenomen. 
Teneinde een breed overzicht over het hele hergebruiksgebeuren te verkrijgen 
werd bij de selektie gestreefd naar uiteenlopende voorbeelden, met voorkeur 
voor een zekere omvang en komplexiteit 
Tevens werd een dokumentatie opgezet over uitgevoerde hergebruiksprojekten 
en hergebruik in het algemeen. 

4.2. onderzoekservaringen 

Bij het verkennend onderzoek dienden zich een aantal faktoren aan die niet 
voorzien waren. Enerzijds betroffen dit praktische zaken zoals het ontbreken 
van gestandariseerde opnamemethoden en kostenafwegingssystemen. Anderzijds 
een meer fundamentele zaak als de samenhang van de fases in het bouwproces. 

4.2.1. opnamemethoden 

Bij de analyse van de gebouwen was er behoefte aan een, liefst gestandari­
seerde, opnamemethode. In de praktijk bleken er een aantal gehanteerd te 
worden. Bovendien niet gestandariseerd en waren ze zeer fijnmazig en bedoeld 
voor de besteks- en uitvoeringsfase. 
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Zowel de fijnmazigheid als de gerichtheid op uitvoering maken ze ongeschikt 
om ze tijdens de analyse- en ontwerpfase te gebruiken. Een vergelijkend onder­
zoek van deze opnamemethoden is in deze publikatie opgenomen. 

4.2.2. klassifika tiesystemen 

Bij de bestudering van de gerealiseerde projekten bleek er behoefte te zijn aan 
een klassifikatiesysteem voor gebouwen. 
Samenhangend hiermee is er óók in de ontwerpsektor behoefte aan een 
systematische ordening van gevelsystemen en konstruktiesystemen. 
Aangezien de literatuur hierover nogal incidenteel is, zal er veel aanvullend 
onderzoek nodig zijn. 

4.2.3. bouwproces en terminologie 

Teneinde het specifieke karakter van het hergebruiksproces te kunnen 
omschrijven, was het nodig dit te kunnen plaatsen in het bouwproces als geheel. 

We waren daarom genoodzaakt onze analyse van het bouwproces en de relatie 
hiervan met het hergebruiksontwerpen in het onderzoek op te nemen. Bij het 
bestuderen van het bouwproces blijkt, dat, hoewel de fasen op elkaar 
aansluiten, iedere fase een typisch eigen werkgebied heeft dat zich duidelijk 
van de werkgebieden uit de andere fasen onderscheidt. De projektfase is sterk 
kommercieel gericht. De betrokken mensen komen alle uit het zakenleven, 
zoals makelaars, beleggers, projektontwikkelaars e.d. In de haalbaarheidsfase 
zijn het vooral specialisten op het gebied van organisatie, bouwen en kosten die 
op het werkgebied opereren. Het werkgebied van hergebruik ligt nadrukkelijker 
in de aan het ontwerpen voorafgaande fasen, dan bijvoorbeeld bij nieuwbouw. 
Om bij het beschrijven van het bouwproces tot een betere begripsbepaling te 
komen wordt een voorstel gedaan voor de te hanteren terminologie. 
Het onderzoek van ontworpen en uitgevoerde projecten heeft als basis gediend 
voor het opstellen van onze visie op het bouwproces. Kontakten met 
bedrijfsleven en projektontwikkelaars leerden dat deze visie goed aansluit op 
het praktijkgebeuren. Een uitgebreider onderzoek is zeer gewenst. 

4.2.4. ontwerpproces en kosten 

Uit het onderzoek van het ontwerpproces is gebleken dat bij hergebruik de 
afbakening van de procesfasen veel stringenter moet worden toegepast dan bij 
nieuwbouw. 
De funktionele en ekonomische haalbaarheid maakt dat elke procesfase strikte 
randvoorwaarden moet opleveren voor de volgende fase. Verkeerde rand­
voorwaarden of het niet strikt hanteren van goede randvoorwaarden kunnen een 
projekt onhaalbaar maken. Daardoor kunnen hoge ontwikkelingskosten verloren 
gaan. 
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HOOFDSTUK EEN 

HERGEBRUIK ALS BOUWPROCES. 

1. HET BOUWPROCES 

Bouwproces is hier in ruime zin gedefinieerd en onderscheidt zich dan van dat 
in enge zin, van initiatief tot oplevering. 
Bouwen als proces is 'n opeenvolging van handelingen met als doel het 
realiseren en gebruiken van een of meer gebouwen. Het bouwproces wordt 
gekenmerkt door een duidelijk begin en eindpunt; vanaf de gedachte om een 
gebouw te gaan maken, via eventueel hergebruik of aanpassingen tot de sloop 
toe. 

In het bouwproces zijn er vijf fasen te onderkennen - initiatieffase, 
ontwerpfase, kontraktfase, uitvoering en beheer -, die op zich weer 
onderverdeeld zijn. Elke fase wordt gekenmerkt door eigen specialismen en de 
beoefenaren ervan. 
Bij de initiatieffase zijn vooral bestuurlijke, planningsmatige, ekonomische, 
financiële zaken aan de orde. De beoefenaren zijn dan ook meestal bestuurders, 
zakenlieden, projektontwikkelaars, makelaars e.d. 
Bij de ontwerpfase gaat het vooral om de integratie van gebruik, vorm en 
techniek. De beoefenaren zijn architekten en bouwkundigen. 
Bij de fase van uitvoering en kontraktvorming gaat het om de vertaling van het 
ontwerp in konstrukties, bouwwijzen, materialen en produkten. De beoefenaren 
zijn te vinden onder civilingenieurs, bouwkundigen en juristen. 
Bij de uitvoering gaat het om de realisering van het gebouw zoals omschreven 
in de kontrakten. De beroepsbeoefenaren zijn civilingenieurs, aannemers en 
bouwkundigen, handwerkslieden. 

2. AANPASSINGSPROCESSEN 

Voordat sloop plaatsvindt heeft het gebouw vaak zowel inwendig als/of 
uitwendig een aantal veranderingen ondergaan. De oorzaak van deze 
veranderingen kunnen zeer divers zijn. Veranderende architektuurinzichten en 
modeverschijnselen veroorzaken aanpassingen van gevels en interieur. Gebruik, 
onderhoud en herstel van gebouwen zijn evenzovele oorzaken van veranderingen 
en kenmerken diverse hergebruiksprocessen. Deze procestypen of deelprocessen 
vinden hun oorzaak in het gebruik van gebouwen. Bij het bouwproces voor 
nieuwbouw, te onderscheiden van de processen voor gebruik, worden een aantal 
fasen doorlopen. Deze beginnen bij het initiatief en leiden via analyses, ontwerp 
en uitvoering tot het gewenste bouwwerk. Bij de aanpassingsprocessen zijn het 
gebouwen het gebruik ervan onderwerp van de handelingen. Bij de deel­
processen is het gebouw alleen onderwerp. 

De verschillende procestypen en deelprocessen kunnen samenvallen of elkaar 
overlappen. Bij de verschillende aanpassingsprocessen is het gebouw zowel 
uitgangspunt als doel van het proces. 
Bij het nieuwbouwproces is het gebouw doel van de aktiviteiten 

3. VOORRAAD EN GEBRUIK 

Zoals uit de grafiek te zien is heeft Nederland een relatief jonge voorraad 
gebouwen. De grootste produktie (ca. 2/3) is van na 1950. 
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Het gebruik en beheer van deze voorraad vraagt om steeds meer aandacht. 
Deze aandacht wordt nog versterkt door het teruglopen van de nieuwbouw­
produktie. De grotere aandacht valt o.m. af te leiden uit het groeiende aantal 
begrippen met betrekking tot het omgaan met die voorraad. 
Zoals: herkansing, hergebruik, rehabilitatie, herinrichting, aanpassen, 
verbouwen etc •• 
Veel van deze begrippen worden door elkaar heengebruikt voor gelijke of 
verschillende aktiviteiten. Soms overlappen de begrippen elkaar of zijn zelfs 
synoniem. Aangezien met deze benamingen evenveel bouwprocessen worden 
bedoeld zal het duidelijk zijn dat het inzicht in deze bouwprocessen allerminst 
duideli jk is. 
Bovendien komen bij het aanpassen en veranderen van gebouwen steeds vaker 
deze processen gelijktijdig voor, zoals Restauratie met Hergebruik en 
Renovatie,Hergebruik met Herinrichting en Onderhoud etc •• 
Om tot een beter begrip te komen is het nodig de begrippen en de naamgeving 
te standariseren en groeperen. Dit moet dan leiden tot inzichtelijkheid bij de 
(gebruiks)processen en het inzichtelijk maken van de gecompliceerdheid ervan. 
Een deel van de aanpassingsprocessen richt zich geheel of voornamelijk op het 
gebouw. Het zijn feitelijk deelprocessen binnen het bouwproces. Deelprocessen 
omdat ze niet alle fasen van het bouwproces doorlopen, maar slechts een deel. 
Denk hierbij aan: beheer, onderhoud, renovatie, herinrichting. 
Een ander deel van de aanpassingsprocessen richt zich op het gebouwen de 
samenhang hiervan met het gebruik en de funktie. Bij deze processen worden 
alle fasen van het bouwproces doorlopen. Het zijn dan ook volledige processen, 
zoals: hergebruik, vergroten, verbouwen etc •• 
De gecompliceerdheid van deze processen wordt geillustreerd met het volgende 
voorbeeld. Restauratie richt zich alleen op het gebouwen niet op het gebruik. 
Het is dus een deelproces. Indien er echter geen gebruiker voor het gebouw 
gevonden kan worden zal in de meeste gevallen geen restauratie plaats vinden. 
Bovendien zullen (grote) delen van het gebouw moeten worden gerenoveerd, 
zodat het begrip "Restauratie" tenminste ook bestaat uit hergebruik en 
renovatieprocessen. 

4. BEGRIPPEN 

Om tot een betere begripsbepaling te komen wordt voorgesteld om de volgende 
omschrijvingen te hanteren. 

Nieuwbouwprocessen 

A. Nieuwbouw; Het realiseren van een of meer nieuwe gebouwen met een of 
meerdere, al dan niet komplexe, funkties op een lokatie die niet tevoren 
hiertoe bebouwd is geweest of opnieuw bouwrijp is gemaakt. 

B. Vervangende nieuwbouw; Het realiseren van een of meer gebouwen ter 
vervanging van een of meer oude gebouwen op dezelfde lokatie voor 
dezelfde of nauw verwante funktie(s). 

Aanpassingsprocessen 

A. Uitbreiden; Vergroten van bestaand gebouw of gebouwen door aanbouw of 
ermee verbonden (nieuwbouw). 

B. Verbouwen; Veranderen van de ruimtelijke indeling van een gebouw om dit 
gebouw aan te passen aan de funktieveranderingen. 

C. Hergebruik; Huisvesting van een (komplex van) funktie(s) in een of meer 
bestaande gebouwen, die voor andere doeleinden zijn gesticht. 
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Deelprocessen 

A. Restauratie; Renovatie van een of meer gebouwen van erkende kultuur­
historische waarde (monument). 

B. Renovatie; Aanpassing van het kwaliteitsniveau van een bestaand gebouw 
aan kwaliteitseisen, vergelijkbaar met die van een nieuw gebouw. 

C. Herkansing; Vervanging van losse en/of vaste inrichtingselementen van een 
gebouw. 

D. Herinrichting; Synoniem van herkansing. 
E. Beheer; Reeks van handelingen gericht op de gebruiksgerede 

instandhouding van het gebouw. 
F. Onderhoud; Het handhaven van bepaald technische kwaliteitsniveau van het 

gebouw. 

5. HERGEBRUIK IN HET BOUWPROCES 

Typerend voor hergebruik is, afhankelijk van het geval, dat alle 
aanpassingsprocessen een rol kunnen spelen. Bovendien komen in het 
hergebruikproces vrijwel alle vakdiciplines aan de orde welke bij de diverse 
andere aanpassingsprocessen aan bod komen. Alleen bij Restauratie- en 
beheersprocessen zijn grotere verschillen te konstateren. 
By de architektuuropleidingen in Nederland komt het architektonisch ontwerpen 
en de daarbij nodige analyse voornamelijk aan bod. De fasen ervoor en erna 
komen meestal slechts terloops aan de orde. Meestal alleen als dit strikt 
noodzakelijk is voor het ontwerpen. De fase volgend op het ontwerpen, namelijk 
de uitvoering, komt in de opleidingen voor architektuur nauwelijks aan bod. Ten 
aanzien van de uitvoering van bouwwerken is dit merkwaardig te noemen, daar 
een groot deel van de arbeidstijd van een architekt in het begeleiden van die 
uitvoering zit. 
De beroepspraktijk heeft op dit punt vaak, en waarschijnlijk terecht, kritiek op 
de opleidingen. 
Bij de toenemende aandacht voor de gebouwde voorraad zal de aandacht van de 
beroepsarchitekt noodzakelijkerwijze ook naar de aktiviteiten voor de ont­
werpfase uitgaan. Vaak zal voor een opdracht eerst advies gevraagd worden 
over de haalbaarheid van een projekt. Ook zullen alternatieven vergeleken 
moeten worden op kostenbasis, zoals nieuwbouw t.o.v. hergebruik. Een geheel 
aparte markt zal zich zeker gaan aandienen op het gebied van de 
projektontwikkeling. Het tot stand brengen van de koppeling tussen leeg­
staande, kwalitatief goede gebouwen en geschikte funkties. 

5.1. de initiatieffase 

Bij het omgaan met de bestaande voorraad gebouwen zal het traditionele 
vakgebied van de architekt, m.n. ontwerpen en uitvoeringsbegeleiding, zich 
uitbreiden met de analyse en haalbaarheidsonderzoek.Bovendien dient zich een 
aparte markt aan voor de initiatieffase. Het uiteindelijke doel van elk gebouw 
is de sloop. 
Soms blijft een restant als historische restwaarde.Alvorens het zover is, 
alvorens een gebouw tot op de draad versleten is, wordt het vaak een aantal 
malen opgeknapt, vernieuwd, hergebruikt. Zoals het schema laat zien is het 
gebouw dan uitgangspunt voor een vernieuwingsproces. 
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5.1.1. het kennisnivo 

Bij de aanpassingsprocessen is kennis van het gebouw op diverse nivo's nodig. 
Afhankelijk van het doel zal men telkens iets anders van het gebouw willen 
weten en bovendien min of meer gedetailleerd. Procesmatig gezien zal de 
gedetailleerdheid van de kennis van het gebouw toenemen tijdens het doorlopen 
van de projektfasen.Bij de projektontwikkeling zullen algemeen strukturerende 
kenmerken van gebouwen en funkties met elkaar in relatie gebracht worden, om 
zinvolle koppelingen tot stand te kunnen brengen. Hiervan wordt de 
ekonomische haalbaarheid globaal onderzocht (zie ook uitgewerkt schema 3). 
Bij de haalbaarheidsanalyses zal de kennis gedetailleerder moeten zijn om de 
kostenvergelijkingen betrouwbaarder te maken. Voor die kostenvergelijkingen is 
het nodig om oplossingsmodellen te vergelijken. Naast de strukturele kennis is 
er nu behoefte aan kennis over materialen, draagkonstrukties en installaties in 
meer algemene zin. Een kennis die na keuze van een oplossingsmodel, verder 
wordt uitgediept in de ontwerpfase. 
Tenslotte is de meest gedetailleerde kennis nodig in de uitvoeringsfase. Hierbij 
moet men weten hoeveel m2 of mI van een materiaal of konstruktie moet 
worden vervangen, opgeknapt of opnieuw gemaakt en hoe alles in elkaar gaat 
passen. 

5.1.2. soort kennis 

Afhankelijk van het doel van het gebruiksproces is de soort kennis van het 
gebouw anders (zie deelprocessen). 
Bij Restauratie bijvoorbeeld, zal het zwaartepunt liggen op kultureel 
historische- en architektonische kennis, naast kennis van materiaal en 
konstruktieve staat.Bij renovatie zal de kennis van het gebouw voornamelijk 
nodig zijn over toestand en fysische eigenschappen van materialen en 
konstruktie.Bij hergebruik ligt, naast algemene kennis van eigenschappen en 
toestand van konstruktie, gevels, installaties en materialen, de nadruk op de 
kennis van strukturele eigenschappen van ruimte en vorm enerzijds, gebruik en 
konstruktie anderzijds.Zoals betoogt zal per fase van het gebruiksproces de 
gedetailleerdheid van de kennis van het gebouw anders zijn. Evenzo zal de 
kennissoort per type gebruiksproces anders zijn. 
Deze konstateringen zijn van groot belang. 
Immers te weinig of verkeerde informatie leidt tot onjuiste konklusies. Te veel 
informatie is verwarrend en bemoeilijkt het ekonomisch funktioneren van een 
fase. 
Als bij projektontwikkeling een op de tien projekten haalbaar blijkt te zijn, dan 
moeten de totale onderzoekskosten van alle tien uit dat ene projekt gehaald 
worden, aangezien deze projekten op no cure, no pay basis worden gedaan. 
Indien haalbaarheidsonderzoeken te duur uitvallen zullen ze, of de aanvrager te 
zwaar belasten, of de konkurrentiepositie van de onderzoeker verzwakken. 

5.1.3. lokatie en situatie 

Naast de eigenschappen van een gebouw, zijn de eigenschappen van lokatie en 
situatie van groot belang voor de huisvesting van een (nieuwe) funktie. 
De lokatie bepaalt de hoedanigheid van infrastruktuur van verkeer en 
verkeersvoorzieningen, het karakter, de hoedanigheid en kwaliteit van de 
omgeving. Hierdoor wordt de ekonomische waarde en belangrijkheid van een 
situatie bepaald. 
De mogelijkheden van een situatie worden begrensd door de grootte van het 
terrein, de ontsluitingsmogelijkheden, aan het terrein verbonden obstakels en 
eventuele erfdienstbaarheden. 
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De mogelijkheden en beperkingen van lokatie en situatie zijn sterk bepalende 
faktoren in het bouwproces. 
In de projektfase zijn vooral de kwaliteit van de lokatie, de kostprijs en grootte 
van het grondstuk van belang. 
Bij de haalbaarheidsanalyse zijn vooral de eigenschappen en mogelijkheden van 
de plek van belang. 

5.1.4. kostenvergelijkingen 

Bij de onderzoekingen naar de haalbaarheid van een hergebruikprojekt ligt het 
voor de hand om ook naar een vergelijkbaar nieuwbouwprojekt te kijken. Ener­
zijds als referentiekader anderzijds als keuze alternatief. 
Deze nieuwbouwvariant kan dan gesitueerd zijn op een vrij terrein of, op het 
terrein van het bestaande gebouw dat dan gesloopt moet worden. In dat geval 
worden de grondkosten bepaald door de aankoop van grond en gebouw, verhoogd 
met de sloopkosten. Dit geval kan zich voordoen bij lokaties die erg in trek zijn, 
zoals centra van grote steden, of als de aankoopprijs toch al erg laag is. Als de 
rentestand erg laag is,is een dergelijk alternatief kansrijk. 
In de beide delen van de initiatieffase zijn het vooral de ekonomische 
overwegingen die bepalen welke funktie, waar en in welk gebouw, gehuisvest 
zou kunnen worden. 

Daarmee worden tevens de randvoorwaarden vastgelegd waarbinnen in de 
ontwerpfase gemanouvreerd moet worden. 

5.2. ontwerpfase 

In de initiatieffase is de ekonomische haalbaarheid en het formuleren van de 
bouwopgave voor het hergebruik doel van het onderzoek geweest. 
Bij het ontwerpen gaat het erom, een gebouw af te stemmen op de gebruiker en 
aan te passen aan de tijdseisen en dit alles binnen de gestelde randvoorwaarden 
van de bouwopgave. 
Hiertoe zullen de reeds gemaakte analyses uit de vorige fasen moeten worden 
aangepast en aangevuld voor gebruik bij het ontwerpen. 
Het funktionele analyse deel betreffende gebruik en gebruiker verschilt in 
principe niet van dat, zoals bij nieuwbouw. Bij nieuwbouw worden de 
funktionele struktuur en de gebouwstruktuur op elkaar afgestemd. Bij 
hergebruik is dat anders. Hier moet de funktionele struktuur ingepast worden in 
de bestaande gebouw struktuur rekening houdend met het draagvermogen van 
vloeren, kolommen en wanden. 

5.2.1. strukturen 

Om deze aktie met succes te kunnen volbrengen moet er een analyse gemaakt 
worden van de funktionele struktuur, de gebruiksstruktuur de konstruktieve 
struktuur en het draagvermogen van de konstruktiedelen van het gebouw. 
Bij het bestuderen van deze strukturen worden alle niet dragende 
invulelementen weggedacht zoals wanden, toiletten etc.. Vervolgens moet 
worden vastgesteld welke de konstruktieve struktuur is en hoe deze al dan niet 
samenhangt met de funktionele struktuur (het indelingstramien). 
Uit aanwezige berekeningen of te maken proeven kan het draagvermogen van 
de konstruktiedelen worden afgeleid. Tenslotte moet de gebruiksstruktuur 
worden opgespoord. 
Deze bestaat uit systeem van gangen, trappen, liften, entrees en andere 
ontsluitingsruimten. Het is nodig om te onderzoeken welke varianten deze 
gebruiksstruktuur in zich heeft. In eerste instantie zonder aantasting van het 
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gebouw. Door b.v. het verplaatsen van gangen en/of entree(s). 
Vervolgens door het verwijderen en/of toevoegen van vertikale stijgpunten. Het 
vaststellen van de indelingsmogelijkheden op het nieuwe gebruik. De funktio­
nele struktuur en draagstruktuur van een gebouw zijn nogal onvervangbare 
eigenschappen van een gebouw. De variatie in de gebruiksstruktuur zal de 
aansluiting moeten geven met de nieuwe funktie. 

5.2.2. beperkingen 

Vanuit die funktionele struktuur komen twee belangrijke aspekten naar voren, 
namelijk het draagvermogen van de konstruktie en de vertrekhoogte. 
Deze eigenschappen kunnen het mogelijk maken dat bepaalde funkties niet in 
het gebouw kunnen worden opgenomen. Uitbreiding is dan noodzakelijk. 
De uitbreidingsmogelijkheid van het gebouw is eveneens bepalend voor de 
ontwerpaktiviteiten. In het verlengde van de studie over de gebruiksvarianten 
moeten de uitbreidingsvarianten onderzocht worden. 

5.2.3. de buitenkant 

Ook de buitenkant van het gebouw zal bij hergebruik vaak aangepast moeten 
worden. Dit kan betrekking hebben op architektonische en/of technische en fy­
sische eisen. Architektonische aanpassing zal meestal wel mogelijk zijn, 
aangezien de meeste gebouwen geen speciale bescherming genieten zoals in de 
restauratiesektor • 
Toch zal het vaak voorkomen dat een gebouw een typische representant is van 
een bouwstijl of architekt welke als belangrijk wordt ervaren. Aanpassingen die 
de architektuur in ernstige mate aantasten zijn dan uit den boze. 
In de andere gevallen kunnen gevels geheel of gedeeltelijk vervangen worden, of 
worden aangepast zodat het uiterlijk verandert. 
Een gevel is een kostbaar onderdeel van een gebouw met een relatief lange 
levensduur, namelijk gemiddeld 50 jaar. Ingrepen in de gevel vereisen een 
grondige architektonische en technische kennis. De gemaakte fouten bij het 
isoleren van gevels in de afgelopen jaren hebben dit wel aangetoond! Naast een 
architektonische opbouw van de gevels in de verschillende architektuurstijlen 
zijn er ook nog de verschillende manieren waarop de gevel is gemaakt. De 
kennis over deze onderwerpen is verspreid aanwezig: voor het ontwerpen is dan 
ook een bundeling en systematisering van die kennis nodig. Door de invloed van 
het energievraagstuk is een fysische analyse van de bestaande gevel geboden, 
eventueel gevolgd door de nodige aanpassingen. 
De klimaatbeheersing in het gebouwen het daarmee samenhangende energie 
gebruik in het gebouw zal moeten uitmaken wat dit voor konsekwenties voor de 
gevels heeft. 
Een kosten/baten afweging zal de keus bepalen. 

5.2.4. de binnenkant 

De andere gebouw onder delen leveren bij hergebruik geen specifiek andere 
problemen op dan bij nieuwbouw. 
Zoals altijd zal er een samenhangend systeem moeten komen van wanden, 
plafonds, klimaatregeling, verlichting, toiletten e.d. 
Hoe meer het reeds bestaande gebruikt kan worden des te goedkoper is het 
eindresultaat. 

I I I 
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5.3. samenvatting 

Resumerend kan gezegd worden dat bij het hergebruik van gebouwen aantasting 
van draagstruktuur, vertrekhoogte en draagvermogen het meest ingrijpend zijn. 
Zij worden vanwege het kostenaspekt dan ook meestal vermeden. 
Vaak zullen deze grootheden als randvoorwaarden funktioneren. De 
ruimtestruktuur, de gebruiksstruktuur en de funktionele struktuur van een 
gebouw binnen die randvoorwaarden zijn essentieel bij het ontwerpen van 
hergebruikprojekten, evenals de variatie- en uitbreidingsmogelijkheden van 
deze strukturen. 

Toelichting bijgevoegde schema's: 

schema 1 : ontwerpfase 
schema 3 : projectfase 
schema 4 : haalbaarheidsanalyse 
schema 5 : ontwerpfase 
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6. DE DRIE EERSTE FASEN VAN HET HERGEBRUIK PROCES 
(schema 3-4-5). 

Na de voorafgaande verkenning van de eerste fasen van het 
hergebruikbouwproces, volgt hier een nadere invulling van de aan bod komende 
vakgebieden. 
De initiatieffase is onderverdeeld in de projektfase en de haalbaarheidsfase. De 
haalbaarheidsonderzoeken worden pas gedaan als de projektfase positief wordt 
afgesloten. 

6.1. projektfase 

In de projektfase wordt onderzocht of er koppelingen tot stand gebracht kunnen 
worden tussen (leegstaande) gebouwen en huisvestingzoekenden. Vervolgens 
moet er een globaal inzicht verkregen worden over de ekonomische 
haalbaarheid. Bij een positieve uitkomst zullen de randvoorwaarden moeten 
worden opgesteld, waarbinnen het haalbaarheidsonderzoek moet worden 
verricht. 
De initiatiefnemers kunnen uit verschillende hoeken komen en hebben ook 
andere belangen. 
Aanbod van gebouwen door een eigenaar/belegger rechtstreeks of via een 
makelaar. De bedoeling is verkoop of verhuur teneinde de gedane investering in 
het gebouw rendabel te maken of verliezen te beperken. 
Een andere partij is een instantie of ondernemer die op zoek is naar een andere 
of nieuwe huisvesting. 
De bedoeling is om een passende huisvesting te vinden tegen zo aantrekkelijk 
mogelijke voorwaarden en passend in de budgettaire mogelijkheden. 
Een derde partij is de projektontwikkelaar die op eigen risico probeert een 
koppeling tot stand te brengen tussen vraag en aanbod van funkties en 
gebouwen. 
Naast de bedoeling om winst te maken moeten alle onderzoekskosten gedragen 
worden door de geslaagde koppeltransakties. 

Hoe een koppeling tussen een huisvestingzoekende en een gebouw ook tot stand 
komt, primaire kennis van de volgende onderdelen is nodig om een oordeel te 
kunnen vellen. 

6.2. projektonderzoekfase 

1 Marktonderzoek: 
- vraag naar/aanbod van lokaties; 
- vraag en aanbod van gebouwen (kostprijs); 
- aanbod funkties(budget/lokatie). 

2 Projektonderzoek: 
2a gebouwanalyse 

- situatieve eigenschappen 
- gebruiksmogelijkheden 
- algemene indruk 
- bijzondere eigenschappen 

2b funktie analyse 
aanvoer ,afvoer ,parkeren 
benodigde gebruiksstruktuur 
omvang van de funktie 
specifieke eisen 

3 Randvoorwaardenonderzoek t.a.v. gebouwen funkties. 
Bestuurlijk: wetten-regelingen-voorschriften-milieu. 
Juridisch: belendingen, erfpacht. 
Financieel: subsidies, premies, rente. 
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4 Konklusies t.a.v.: 
- beperkingen/mogelijkheden door rand 

voorwaarden; 
financiën; 
onderhoud, aanpassingen, renovatie van het 
gebouw; 
veranderingen en uitbreidingen; 
klimaatbeheersing en energiekosten; 
lokatie en situatie; 
totale geschiktheid voor funktie. 

5 Kostprijsraming van het projekt: 
- aanschaf gebouwen grond; 

aanpassingskosten ; 
onderhoudskosten; 
beheerskosten; 
financier ingskosten; 
subsidies/premies; 
winst, risico en projektontwikkelingskosten. 

Op basis van kengetallen een vergelijking met nieuwbouw na sloop of 
nieuwbouw op vrije situatie. 

De gegevens van 4 en 5 zijn de basis en de randvoorwaarden voor het 
haalbaarheidsonderzoek. Dit haalbaarheidsonderzoek wordt pas gedaan indien 
de eindkonklusie over het projekt positief is. 

6.3. haaJbaarheidsfase 

Het initiërende karakter van de vorige fase vereist een globale kennis van 
hoofdzaken. 
De afweging tussen nieuwbouw en hergebruik is in principe al gedaan. Vaak zal 
echter ook in deze fase een meer gedetailleerde afweging worden gedaan. 
Waren het in de vorige fase vooral instellingen, bedrijven en zakenlieden die 
aan het werk waren bij het haalbaarheidsonderzoek zijn het zijn het vooral 
gespecialiseerde bouwkundigen. 
Soms zijn het speciale bouworganisatie buro's, soms architekten. Het is de 
overgang van het initiërende naar het ontwerpen. Toch is het hoofddoel van 
deze fase van financiele aard. Aard en omvang van de kosten moeten veel 
nauwkeuriger worden bepaald. De gemaakte analyses van gebouwen funktie 
hebben als doel het bepalen van kosten. Bij het ontwerpen zijn deze analyses 
maar zeer ten dele geschikt. Bij de ontwerpanalyse is het struktuurmatige van 
belang om gebouwen funktie met elkaar te verweven. 
De analyse is van deze fase, samen met begroting zijn de randvoorwaarden voor 
de te volgen ontwerpfase. 

1 Opdracht. 

De koppeling tussen gebouwen funktie is tot stand gebracht. De financiële 
randvoorwaarden zijn bepaald. 
Met meer gedetailleerde gegevens moet worden onderzocht of het projekt 
funktioneel en financieel haalbaar is. 
Vervolgens moeten de randvoorwaarden voor het ontwerpen worden 
opgesteld (de bouwopgave>. 
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Met meer gedetailleerde gegevens moet worden onderzocht of het projekt 
funktioneel en financieel haalbaar is. 
Vervolgens moeten de randvoorwaarden voor het ontwerpen worden 
opgesteld (de bouwopgave). 

2 Projektonderzoek. 

2a - situatie 
- terreinindeling 
- ontsluiting - aan- en afvoer, parkeren 

uitbreiding 
- obstakels - specifieke eisen 

2b Gebouwanalyse 
- funktiestruktuur 

gebruiksstruktuur 
gebruiksoppervlak 
verkeersoppervlak 
belastingseisen 
ruimte maten 
klimaat eisen 
gevels en daken 
binnenwanden en trappen 

2c Gebouwanalyse (Techn.). 
- konstruktieve struktuur 

Funktieanalyse 
- organisatiestruktuur 
- gebruiksstruktuur 
- gebruiksoppervlak 
- verkeersoppervlak 

- ruimte eisen 

- draagvermogen onderdelen 
- aanpassingsmogelijkheden 
- gevels en daken 
- binnenwanden - trappen 

Bij gevels en binnenwanden is de leeftijd, technische staat, fysische staat, 
aanpassing en vervanging van belang. 

2d Installaties. 
Beoordelen op: leeftijd, technische staat, kapaciteit, onderhoud, 
energiegebruik 

2e Verwarming. 
- ventila tie-koeling 
- elektra, gas, water 
- liften, roltrappen e.d. 
- energievoorzieningen 
- zonwering 
- riolering en sanitair 

3 Modellen. 

Aan de hand van gebouwanalyse en funktieanalyse verschillende 
gebruiksmodellen opstellen voor de inpassing van de funktie in het gebouw. 

Toetsing modellen. 

Aan de hand van de modellen vaststellen wat de gevolgen zijn van het 
bestaande gebouw. 
Per onderdeel de kostprijs bepalen. 

! I \ 
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- te slopen gedeelten 
- aanpassing gebouw 
- verandering gebouw 
- nieuwbouwdoel 
- gevels 
- daken 
- binnenwanden 
- trappen 
- draagstruktuur 
- onderdelen 
- installaties 
- inrichting 

Randvoorwaarden bij de modellen zijn bebouwingsvoorschriften. 
Bestemmingsplannen (monumentenzorg) 
Hinderwet - arbeidswet - milieuwet - brandweer. 

Kostprijs van de verschillende modellen. 
Kostprijs achterstallig onderhoud c.q. renovatie adviseringskosten. 
Na deze analyses is het mogelijk om met betrokken partijen het gebruiksmodel 
vast te stellen met het daarbij behorende kostenpatroon. 
De beschrijving van het gehanteerde model is tevens de formulering van de 
bouwopgave. 

7. ONTWERPPROCES (schema 5) 

Voor alle duidelijkheid wordt gesteld dat schema's een abstraktie van de 
werkelijkheid zijn. Zo ook met dit schema over ontwerpen. De werkelijkheid is 
gekompliceerder en minder inzichtelijk. 
Vergelijking van dit hergebruiksontwerpschema met dat van de 
nieuwbouwontwerpprocessen laat zien dat het grote verschil voornamelijk zit in 
de aanwezigheid van het bestaande gebouw. 
Het ontwerpen bij hergebruik kan het beste vergeleken worden met het 
ontwerpen zoals dat soms gebeurt vanuit een "gewilde" vorm bij nieuwbouw. 
Het inpassen van de funktie in de vormeigenschappen. 
Bij hergebruik is dat nog sterker aangezien alle kenmerken van de vorm zijn 
vastgelegd. De voornaamste kenmerken bij het ontwerpen zijn in par. 8 
beschreven. 
Een nader overzicht van de vakgebieden lijkt overbodig aangezien dit niet 
afwijkt van het normale ontwerpproces. 

8. HET VERVOLGONDERZOEK 

Dit onderzoek was opgezet als een verkenning van het onderzoeksveld 
'hergebruik van gebouwen'. De oorspronkelijke opzet is uitgegaan van de 
gedachte dat het vraagstuk hergebruik voornamelijk bij het ontwerpen aan bod 
komt. Uit het onderzoek is echter gebleken dat de problematiek voor het 
grootste deel in het bouwproces zit. In dit proces gaat de afweging en 
besluitvorming over hergebruik juist aan het ontwerpproces vooraf. Een 
terreinverkenning in de beroepspraktijk heeft dit bevestigd. Het gevolg van het 
een en ander is, dat de verschillende benodigde analyses per bouwfase anders 
zijn. 
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In dit onderzoek is gebleken hoe dit bij het ontwerpproces werkt. Voor de 
andere fasen zou ten behoeve van de beroepspraktijk en onderwijs een nader 
diepgaand onderzoek nodig zijn; met name de onderzoekfase is voor de 
bouwkundeopleidingen nodig. De projektfase is meer kommercieel gericht. Het 
is de vraag of deze aktiviteiten op de bouwkundeopleidingen thuishoren. 
Informatiesystemen zijn vooral van belang voor de beroepspraktijk in alle fasen 
van het bouwproces. 
Het bijbehorende onderzoek is zeer routinematig en vergt veel tijd en mensen. 
Het is meer geschikt voor kommercieel ingestelde onderzoekbureau's. Het 
onderzoek is weinig grensverleggend en daardoor minder geschikt voor de 
universiteit. Hetzelfde geldt voor een klassifikatiesysteem voor funkties. De in 
de onderzoeksopzet aangegeven aspekten blijken juist te zijn geweest, zij het 
dat ze in meerdere procesfasen terug te vinden zijn. 

Als vervolgonderzoeken zijn in de eerste plaats onderzoeken nodig naar de 
onderzoeksfase van het hergebruikproces. Deze fase is voorwaardestellend voor 
het ontwerpproces en daardoor van groot belang voor praktijk en opleiding. 

Voor het ontwerpproces is het van belang dat er onderzoek gedaan wordt naar 
de ontwikkelingen, konstrukties en materiaalgebruik van gevels in de naoorlogse 
periode (de grootste gebouwenproduktie). 

Hetzelfde geldt voor draagkonstruktiesystemen. Deze twee onderdelen (gevels 
en draagkonstruktie) behoren tot de duurste gebouwdelen en zijn maatgevend 
bij het bepalen van de geschiktheid van gebouwen voor hergebruik. 

Voor de ontwerpfase is het van belang een kostprijssysteem te ontwikkelen, 
waarbij ontwerpbeslissingen ook financieel kunnen worden afgewogen. De 
huidige systemen zijn te gedetailleerd om in de ontwerpfase te gebruiken. 

l i l j Ullllk_ll_I.llQj j I i I I fi IJl 10k I 111 •• 11 Hill iDl1 •• itll ljj'lill~l. lil i 1111 [I. i i I i I I 
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HOOFDSTUK TWEE 

VERKENNEND ONDERZOEK OVER HERGEBRUIK -onderzoeken en 
projekten-

1. INLEIDING 

2. 

2.1 
2.1.1. 
2.1.2. 
2.2. 
2.3. 
2.3.1. 
2.3.2. 

3. 
3.1. 
3.2. 

4. 
4.1. 
4.2. 
4.2.1. 
4.2.2. 
4.2.3. 
4.2.4. 
4.2.5. 
4.2.6. 
4.2.7. 
4.2.8. 

5. 
5.1. 
5.1.1. 
5.1.2. 
5.1.3. 
5.1.4. 
5.2. 
5.3. 
5.4. 

6. 
6.1. 
6.1.1. 
6.1.2. 
6.1.3. 
6.1.4. 
6.2. 
6.2.1. 
6.2.2. 
6.2.3. 
6.2.4. 
6.2.5. 

DEELONDERZOEK KANTOREN, 
OUDERENHUISVESTING 
deelonderzoek kantoren 
kantoren I 
kantoren II 
deelonderzoek bedrijven 
deelonderzoek bejaardenhuisvesting 
bejaardenhuisvesting I 
bejaardenhuisvesting II 

BEDRIJVEN 

ONTWERPPROJEK T LINNAEUSSTRAA T PASTEURSTRAA T 
het plangebied 
gebouwanalyse 

SCHOOLGEBOUW AAN HET LAAGVEEN 
het bestaande gebouw 
beschrijving 
gebouwtype 
situering en terrein 
aanwezige ruimtematen 
draagkonstruktie 
gevel 
dak-plafond 
scheidingswanden 
installaties 

SCHOOLGEBOUW AAN DE TWICKELSTRAA T 
beschrijving van het bestaande gebouw 
gebouwtype 
situering en terrein 
aanwezige ruimte en maten 
draagkonstruktie 
bouwkonstruktieve analyse 
technische staat 
installatietechnische beschouwing 

GEBOUW VOOR DE DIENST GEMEENTEWERKEN 
beschrijving van het bestaande gebouw 
gebouw type 
afmeting en indeling 
situering en terrein 
konstruktie 
analyse draagkonstruktie 
algemeen 
struktuur rechtergedeelte 
struktuur linkergedeelte 
stabili tei t 
vertikale belasting 

EN 



6.2.6. 
6.2.7. 
6.2.8. 
6.3. 
6.3.1. 
6.3.2. 
6.3.3. 
6.4. 
6.4.1. 
6.4.2. 
6.4.3. 
6.4.4. 
6.4.5. 
6.4.6. 
6.4.7. 
6.4.8. 
6.4.9. 
6.4.10 
6.5. 

7. 
7.1. 
7.2. 
7.2.1. 
7.2.2 
7.3. 
7.3.1. 
7.3.2. 
7.4. 
7.4.1. 
7.4.2. 
7.4.3. 
7.5. 
7.5.1. 
7.5.2. 
7.5.3. 
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dilatatievoegen 
afwijkingen konstruktei en verdieping 
aantastingsmogelijkheden 
gevels 
enige belangrijke overwegingen ten aanzien van gevels 
kopgevel aan het zieken 
isolatie-aspekten gevel 
installaties 
bestaande situatie verwarmingsinstallatie 
geadviseerd hergebruik verwarmingsinstallatie 
luch tverw arm ing 
afzuiging 
rookkanaal 
globale berekening 
sanitair, riolering 
telefoon 
liften 
elektrici tei t 
brandveiligheid 

HET GEBOUW "DE VIJF WERELDDELEN" 
inleiding 
geschiedenis 
de kop van zuid 
het gebouw 
analyse van het gebouw 
de ruimtelijke struktuur 
konstruktie en stabiliteit 
keuzemogelijkheid tot hergebruik 
de bouwkundige staat 
de bouwkundige situatie 
de bouwkundige mogelijkheden 
modellen 
model 1 
model 2 
model 3 
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HOOFDSTUK TWEE 
VERKENNEND ONDERZOEK OVER HERGEBRUIK 
- onderzoeken en projekten -

1. INLEIDING 

Een deel van het verkennend onderzoek over hergebruik is door studenten uit 
het vierde kursusjaar gedaan. De studenten hebben steeds in groepjes aan deel­
problemen gewerkt. De deelproblemen zijn steeds zo gekozen, dat ze het 
onderzoeksveld zoveel mogelijk dekten. Na elk deelprobleem is een korte 
evaluatie gemaakt. Deze evaluatie is mede als ingang gebruikt voor het 
volgende deelprobleem. Het doel van deze onderzoeken was om kennis en 
inzicht te verwerven over plaats en inhoud van het ontwerpen bij hergebruik­
processen. 
Het eerste deelonderzoek betrof de fase, voorafgaand aan het ontwerpen. Bij de 
onderzoeksdoelen is gekozen voor die delen waarbij de belangrijke 
maatschappelijke problemen aan de orde zijn, of in de toekomst te verwachten 
zijn: m.n. kantoorhuisvesting, bedrijfshuisvesting en bejaardenhuisvesting. De 
volgende vier onderzoeken betroffen het ontwerpen van hergebruikprojekten, 
verdeeld over hergebruik van schoolgebouwen en een kantoorgebouw. Drie 
projekten over hergebruik van gevels zijn niet in dit onderzoek opgenomen, 
maar zullen onderdeel zijn van een onderzoek over gevels. 
Naast kennis en inzicht van de deelproblemen is kennis en inzicht verkregen in 
het hergebruiksproces en de fasering hiervan. Eveneens is die verkregen over 
doel en inhoud van de procesfasen (waaronder het ontwerpen) en over 
gebouwanalyse in de verschillende procesfasen. 
In dit rapport zijn alléén doel, inhoud en konklusie van de onderzoeken 
opgenomen; het integraal opnemen van de onderzoeken werd te omvangrijk. 

2. DEELONDERZOEK KANTOREN, BEDRIJ-
VEN, OUDERENHUISVESTING 

2.1. deelonderzoek kantoren 

Het onderzoek op het gebied van de kantorenmarkt is met inschakeling van 
twee groepen studenten gedaan. De bedoeling was om kennis en inzicht te 
verkrijgen over de aspekten welke bepalend zijn bij het stichten van kantoorge­
bouwen. Het onderzoek is binnen het bouwproces te lokaliseren als het 
projektonderzoek van de initiatieffase (zie schema 3). 
Uit het onderzoek zijn de daarbij aan de orde komende vakgebieden te bepalen, 
evenals de aard van deze vakgebieden, te weten: 
1 Kennis over gebouwen, funkties en lokaties. 
2 Marktkennis van vraag, aanbod en spreiding van gebouwen, funkties en 

lokaties. 
3 Kennis van randvoorwaarden, gesteld vanuit maatschappij en of de overheid 
Ook komen de verschillende partners, welke een rol spelen in dit onderzoek, 
naar voren. Bedrijfsleven, instantie, eigenaren, makelaars, investeerders en be­
leggers spelen een rol op het gebied van planning en bestuur, ekonomie, markt 
en financiering. 
Bij het initi"eren van huisvesting zijn het vooral financieel-ekonomische 
faktoren welke de randvoorwaarden aangeven, waarbinnen huisvesting zich 
moet voltrekken. Bouwkundige kennis en ontwerpen komen maar zeer globaal 
aan de orde. 
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probleemstelling onderzoek kantoren I 

Inzicht krijgen in de algemene exploitatie-problematiek. 
Hiertoe zullen wij ons verdiepen in het detailleren van een exploitatiemodel en 
struktuurmaten van kantoorgebouwen. Met behulp van deze beide komponenten 
geven wij een ingreeps-alternatief met een daaruit voortvloeiend programma 
van eisen (p.v.e.) voor een kantoor-huisvesting op een gegeven lokatie met be­
bouwing. 

1. Investeringsbeoordeling 
l.I. ekonomische investeringsbeoordeling 
1.2. vermogenswaarde van grond en opstallen 
1.3. het investeringsbedrag 
1.4. belastingen en premies 
1.5. bruto huuropbrengst 
1.6. exploitatiekosten 
1.7. restvolume van het gebouw 
1.8. stijgingspercentage voor de bruto 

exploitatie-opbrengsten per jaar 
1.9. stijgingspercentage van de nominale 

bouwkosten per jaar 
1.10. gewenst rendement 
1.11. aantal jaren dat het gebouw geëxploiteerd 

wordt 

2. Algemeen onderzoek naar ruimtebehoefte in 
kantoorgebouwen 

2.1. algemeen 
2.2. belnvloedingsfaktoren bij keuze kantoortype 
2.3. kantoorgebouw-typen 
2.4. ontsluitingsstruktuur 
2.5. hoogbouw versus laagbouw 
2.6. oppervlaktebehoefte 
2.7. oppervlakte van arbeidsplaatstype 
2.8. flexabiliteit 
2.9. voorbeelden kantoor maten 

3. De lokatie 
3.1. lokatie-omschrijving en voorwaarden voor 

kantoorhuisvesting 
3.2. bebouwingsalternatieven 
3.3. haalbaarheidsonderzoek varianten A,B,C 
3.4. evaluatie berekeningen 
3.5. toetsing struktuurmaten kantoor aan 

bestaande ruimtematen 
3.6. life cycle costs vergelijking 
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konklusie 

Het gehele onderzoek heeft betrekking op alle facetten van de kantorenmarkt. 
De investeringsaspekten, ruimtebehoefte, lokatiekenmerken en haalbaarheids­
analyses. De informanten komen uit het bedrijfsleven en de financiële- en 
onderzoekswereld. De informatie is vooral bedoeld voor bedrijven, 
investeerders, planners en projektontwikkelaars. De gehanteerde bere­
keningsmethoden dienen om grenzen aan te geven en zijn niet geschikt als 
kontrole berekeningen. 

probleemstelling onderzoek kantoren 11 

Waaruit bestaat de verhuisbeweging van de kantorensektor in de regio Den 
Haag, hoe kan gereageerd worden op ongewenste ontwikkelingen die daar het 
gevolg van zijn en hoe beinvloedt dit de kantoorontwikkeling op een specifieke 
lokatie? 

l 
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inhoudsopgave onderzoek kantoren 11 
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2. DE KANTORENMARKT 
2.1. kenmerken van de recente ontwikkelingen 
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2.3. de gevolgen 
3. KRITERIA T.A.V. KANTOORGEBOUWEN 
3.1. kriteria t.a.v. het gebouw 
3.2. kriteria t.a.v. de lokatie 

4. RECENTE ONTWIKKELINGEN, RUIMTELIJK 

5. RUIMTELIJKE SPREIDING LEEGSTAND EN NIEUWBOUW 

6. KONKLUSIES T.A. V. DE KANTORENMARKT IN DE HAAGSE REGIO 

7. DE PRIORITEITEN T.A.V. GEBOUW EN LOKATIE VAN 
VERSCHILLENDE KANTOOR TYPES 
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9. BRONNEN 
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konklusies t.a.v. de Haagse kantorenmarkt 

De vraag naar uitbreiding van de kantorenvoorraad is sterk verminderd als 
gevolg van gestagneerde groei van de kantoorwerkgelegenheid, en verminderde 
ruimtebehoefte per werknemer. 

Er vindt desondanks nog veel nieuwbouw plaats, voor het grootste deel voor een 
specifieke gebruiker. 
Op grote schaal vinden er verhuizingen plaats, m.n. van oude naar nieuwe 
panden. Naast ruimtegebrek zijn hoge huisvestingskosten, m.n. energiekosten, 
inefficiente organisatie in de oude panden en betere bereikbaarheid in een 
nieuw pand de voornaamste verhuismotieven. 
Vooral verhuizende ministeries en grote zakelijke ondernemingen dragen bij tot 
het rekord-volume transakties. 
Het aanbod van kantoorruimte is tot rekordhoogte gestegen. 

Ook beleggers reageren afwachtend en zijn vrijwel uitsluitend geinteresseerd in 
toplokaties. 
De beweging van oud- naar nieuwbouw komt tot uiting in kantorengroei bij het 
C.S. en in het Bezuidenhout, in Zoetermeer, in de Binckhorst en op kleinere 
nieuwbouwkoncentra ties. 
Door de verhuisbeweging naar nieuwbouw ontstaat een groot aanbod van oude 
panden, die vaak moeilijk kwijt te raken zijn. Voor strukturele leegstand wordt 
dan ook gevreesd. Van deze voorraad oude panden zal een deel in aanmerking 
komen voor een andere funktie, die dan vaak een woonfunktie is. Een ander deel 
is wellicht weer aantrekkelijk te maken door een ingrijpende renovatie. 
Een dergelijke aanpak vereist het maken van een haalbaarheidsafweging, 
waarbij naast financiële aspekten, vooral de potentiele kenmerken van de 
lokatie onderzocht moeten worden. 

2.2. deelonderzoek bedrijven 

De bedoeling van dit rapport is, om in het algemeen kennis en inzicht te 
verwerven m.b.t. de aspekten welke bepalend zijn bij het stichten van 
bedrijfsgebouwen. In het bijzonder worden de mogelijkheden bestudeerd van de 
kleine ambachtelijke en industriële bedrijven in stadsontwikkelingsgebieden. 
Het onderzoek is binnen het bouwproces te lokaliseren als het projektonderzoek 
van de initiatieffase (zie schema 3). Er zijn soortgelijke konklusies te trekken 
als bij het onderzoek van de kantorenmarkt. 

probleemstelling bedrijfshuisvesting 

Wat is het beleid van de overheid ten aanzien van de bedrijvigheid in het gewest 
en in de stadsvernieuwingsgebieden van Den Haag en wat zijn de gevolgen van 
dit beleid? 
En op grond van welke faktoren vestigt de 'Ambacht en Kleine Nijverheid' zich 
in een stadsvernieuwingsgebied en welke eisen stelt een 
stadsvernieuwingsgebied aan deze bedrijfjes ten behoeve van een optimaal 
leefklimaat? 
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vertrokken vestigingen naar herkomst 
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TRIELE BEDRIJVEN 
de ontwikkelingen in het onderzoeksgebied 
ontwikkeling in deelgebieden 
de feitelijke ontwikkelingen 
het aantal m2. bedrijfsvloeroppervlak 
de verhuisbeweging 
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7. BEDRIJVIGHEID IN ST ADSVERNIEUWINGS 
GEBIEDEN 

7.1. het woon/werk gebied 
7.2. de vestiginsplaatsstrategie 
7.3. mogelijkheden van bedrijfshuisvesting 
7.4. de bedrijfsruimte groepen 
7.5. bedrijsbebouwing 
7.6. hinder 
7.7. vloeroppervlakte- gebruik 
7.8. huisvestingskosten 
7.9. programma van eisen 

8. KONKLUSIES 

9. LITERA TUUR LIJST 
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- Ambacht en kleine Nijverheid in Steden (Raad voor Midden en Kleinbedrijf, 
1983). 

- Stimuleren en behouden van Kleinschalige Bedrijvigheid in Steden (Geoplan­
cursus) 

konklusies 

In het struktuurplan 's Gravenhage 1982 wordt als één van de uitgangspunten 
voor het beleid gesteld, dat de betekenis van de binnenstad niet mag worden 
uitgehold. Toch moet gekonstateerd worden dat er wel uithollingsverschijnselen 
optreden. Tot dusverre heeft het stadsvernieuwingsbeleid als hoofddoelstelling 
gehad het bouwen van zoveel mogelijk woningen ten behoeve van de bewoners 
van stadsvernieuwingsgebieden. Weinig aandacht is geschonken aan de kleine 
bedrijven in deze gebieden die echter goed zijn voor een belangrijk deel van de 
werkgelegenheid. In de planvoorbereiding heeft men het bedrijfsleven te zeer 
gezien als een "restpost" per stadsvernieuwingsgebied. Men heeft tot nu toe 
onvoldoende rekening gehouden met ruimtelijke wensen van het bedrijfsleven. 
Voor de aanvang van het stadsvernieuwingsproces zou men het aantal te 
reserveren m2. bedrijfsruimte moeten bepalen dat verloren gaat door de 
stadsvernieuwing. Tot op heden is dit niet haalbaar gebleken. Daarbij wordt dan 
ook vaak over het hoofd gezien dat dat aantal m2 in de loop der tijd al fors is 
gedaald. 
In de stadsvernieuwingsgebieden wordt er te weinig ruimte gereserveerd voor 
bedrijsruimte, daarbuiten is evenmin qua ligging en prijs een aanvaardbaar 
aanbod aan bedrijfsruimte aanwezig. Tevens is het de vraag of de aangeboden 
hoeveelheid bedrijfsruimte toereikend is om de vraag op te vangen vanwege het 
niet voldoen, van een deel van het aanbod aan de huidige eisen. 

De Interim Saldo Regeling (I.S.R) was tot 1985 een regeling waarbij het Rijk 
garant stond voor de verschillen die voortkomen uit de stadsvernieuwings­
plannen. De regeling werkte aldus onzorgvuldigheden in de hand van 
overheidswege. De I.S.R. droeg aldus bij tot een versnelde sanering van de 
aanwezige bedrijfsruimte in deze gebieden en dat deze regeling niet een even­
wichtige beleidsmatige heroriënatie van de totale ruimte in een bepaald gebied 
bevorderde, gold ook voor Den Haag. Wat vooral de V.S.B.S. (verordening steun 
bedrijven stadsvernieuwing) markeerde is de ontoereikendheid van de regeling. 

Een bedrijf wordt, wanneer het verhuist, veelal gekonfronteerd met zeer hoge 
initiële kosten van investeringen in grond en opstallen. Daarbij komen de hoge 
kosten die moeten worden gemaakt om te voldoen aan de eisen van de 
Hinderwet en aan de bouwvoorschriften. De V.S.B.S. vergoedt max. 30% van de 
totale kosten. 
konkluderend kan dan ook gesteld worden dat de gemeente te weinig rekening 
heeft gehouden met het bedrijfsleven in stadsvernieuwingsgebieden. De beleids­
voornemens van de gemeente opgesteld in jan. 1985 bieden wat dit betreft niets 
nieuws. 

Met name voor genoemde bedrijven zal het aantrekkelijk zijn om zich in 
stadsvernieuwingsgebieden te vestigen, gelet op afzetmogelijkheden en 
allerhande subsidies op gemeentelijk en rijksniveau. Maar tegelijkertijd zullen 
bedrijven, juist in stadsvernieuwingsgebieden, te maken krijgen met vrij 
uitgebreide normeringen op gebied van hinder. Dit kan varieren van 
terugdringen van de overlast tot zelfs uitsluiten van bepaalde bedrijvigheid via 
het bestemmingsplan. Door de toenemende aandacht voor wonen en werken in 
de steden is de wetgeving op dit gebied sterk uitgebreid. 
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De aanwezigheid van een bedrijfsverzamelgebouw is gunstig voor een 
stadsvernieuwingsgebied in verband met de hoge subsidies die hiervoor 
verstrekt worden. Bovendien veroorzaakt een bedrijfsverzamelgebouw weinig 
hinder voor de buurt. Voor bedrijfjes zelf echter is deze vorm van huisvesting 
minder aantrekkelijk, omdat er tamelijk veel nadelen aan vast zitten. In de 
praktijk blijkt dat een dergelijk gebouw heel aanvaardbaar wordt voor 
bedrijven, wanneer de bedrijfjes die zich hier in gevestigd hebben, elkaar zo 
min mogelijk irriteren: 
- doordat ze in dezelfde kategorie vallen t.a.v. funktie, hinderklasse; 
- doordat ze de toelevering voor elkaar verzorgen. 

2.3. deelonderzoek bejaardenhuisvesting 

Het onderzoek naar bejaardenhuisvesting is eveneens met inschakeling van twee 
groepen studenten gedaan. 

probleemstelling onderzoek bejaardenhuisvesting I 

Welke veranderingen en verschuivingen doen zich voor in kwalitatieve en 
kwantitatieve zin aan de voor ouderenhuisvesting gestelde eisen en hoe 
verhouden zich deze veranderingen en verschuivingen tot de huidige situatie. 

inhoudsopgave (deel I) 

1. ENIGE HISTORIE 

2. DE PROBLEMATIEK 

3. DE POSITIE VAN DE OUDERE BEVOLKING 

4. DE HUISVESTING 

5. DE VOORZIENINGEN 

6. EXPLOIT A TIEPROBLEMA TIEK 

7. BELEID HAAGSE OVERHEID 

8. HET BELEID 

9. FUNKTIE TYPOLOGIEËN 

10. TERUG NAAR DE PROBLEEMSTELLING 

11. NOTEN 
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literatuurlijst onderzoek bejaardenhuisvesting I 

Voorschriften en Wenken voor het ontwerpen van verzorgingstehuizen voor 
bejaarden (Ven W v. t. 1965). 

Divers materiaal CBS. 

Onderzoek huishoudgrootte en woningvraag per provincie en Trendrapport 
Volkshuisvesting, 1982. 

Syllabus PATO-cursus "Huisvesting van ouderen", Delft, mei 1984. 

Samenwerkingsverband Welzijn Ouderen. SWO rapport, Den Haag, 1981. 

Typologie van gebouwen. Verzorgingstehuizen voor bejaarden. Vakgroep TH 
Delft 

Overwegingen bij het maken van plannen voor bejaardenwoningen. 
Directoraat Generaal van de Volkshuisvesting.Dr.ir. J.J.Kroon, november 1984 

Inventarisatie van voorzieningen voor ouderen in 
's-Gravenhage, H.W.M. Toneman, Delft, juni 1983, RIW. 

Bejaarden. Demografisch Onderzoek. Recreatiebalans. Stadsontwikkeling 
Amsterdam. Klerks en Secrève, 1973. 

Artikel Intermediar. Flip de Kam en Frank van Tulder • 
Deltaplan voor het bejaardenbeleid. 

Deskundigen over woonbehoeften van ouderen. Moeskops, Wind ea, RIW, Delft, 
1981 

Diverse brochures van de Nederlandse Federatie voor bejaardenbeleid en 
Landelijk Samenwerkingsverband Bejaardenhuizen. 

Begrotingsleidraad Bejaardenoorden 1985, LSB. 

Bejaardenbeleid in Nederland. Ministerie van WVC en VROM. 

Artikelen uit Senior. 

Trefpunt speciaal. Ministerie van WVC, mei 1984. 

Ouderen en hun woonbehoeften. P.P.J. Houten ea, RIW, Delft, 1981 

Beleidsvisies op ouderenhuisvesting. Houben, F. Wind en H. Moeskops, Delft, 
1984. 

konklusies 

Bij het aanschouwen van het ouderenvraagstuk in de toekomst moet men ook in 
het oog houden dat de bejaarde van morgen de jongere van nu is. Vergeleken 
met de bejaarde van nu kun je in het algemeen stellen dat de toekomstige be­
jaarde waarschijnlijk mondiger is, geëmancipeerder, beter in staat is met de 
vrije tijd om te gaan en wellicht-door de pensioenverzekering- wat beter bij kas 
zit. 
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Omtrent de betaaibaarheid van de AOW en zorgvoorzieningen voor ouderen, 
wat naar onze mening het eigenlijke probleem is,worden de volgende op­
lossingen aangedragen: 

- in de komende periode wordt ons nationaal inkomen vergroot. Voorwaarde 
hiervoor is wel een herstel van de produktiegroei en de investeringen; 
verbetering van de pensioenen, waardoor de eigen bijdragen zullen 
toenemen; 

- er zijn dan minder jongeren die van overheidswege bekostigd moeten 
worden. Tot de leeftijd van 20 jaar kost dat nu ongeveer f6000,= per 
persoon per jaar. 

De bouwkundige (huisvestings-)vraag is voor 90% van de ouderen niet op een 
verpleeg- of verzorgingstehuis gericht. Voor die kategorie die geplaatst wordt 
in een officiële-bejaardenwoning lopen de prognoses uiteen van een percentage 
van 13,2 tot aan 23,5%. Hierdoor zal er in deze kategorie nog uitbreiding 
moeten plaats vinden, wanneer deze soort als speciaal beschouwd wordt. 
Wanneer er woningen gebouwd of gerenoveerd worden moet men er zorg voor 
dragen dat het overgrote deel van de Nederlandse bevolking er in wonen kan. 
Dus geen bouw van bejaardenwoningen die voor een andere kategorie ongeschikt 
zijn, zoals dit in het verleden eigenlijk met jongerenhuisvesting of 
studentenflats gebeurd is. Het is in Nederland de tendens dat de gemiddelde 
woningsbezetting afneemt en ook, zij het in mindere mate, dat men afwijkend 
van het "traditionele" gezinsverband gaat wonen. Voor bejaarden geldt dit net 
zo als voor niet bejaarden. Wanneer er bij het bouwen of renoveren in de 
toekomst rekening gehouden wordt met de vaak geringere mobiliteit van de 
oudere, dan is het ouderenvraagstuk in wezen geen bouwkundig vraagstuk, maar 
veeleer een kwestie van organistorische aard. Het koördineren en organiseren 
van wijkgebonden extramurale hulp zal dan eventueel marginale bouwkundige 
oplossingen behoeven. 
Wat in de toekomst op het gebied van de ouderenhuisvesting moet gebeuren? 
Allereerst de situatie van de bejaardenhuizen, momenteel zijn er in Nederland 
ongeveer 1550 bejaardenhuizen alwaar ongeveer 128.000 mensen gehuisvest 
zijn. Wanneer we het jaar 2030 met een 65-plus bevolking van 3,2 miljoen 
personen hanteren en ervan uitgaan dat de huidige 7%-norm gehandhaaft blijft 
dan betekent dit een uitbreiding in deze periode van ongeveer 700 tehuizen met 
een grootte van 100 bewoners. Stellen we de levensduur op 70 jaar van een 
gebouw voor ouderenhuisvesting dan betekent het, dat van de huidige voorraad 
van 1550 stuks, er in 2030, 550 vervangen moeten worden. Totaal is dat 
(700+550=) 1250 nieuwe tehuizen voor ouderenhuisvesting. De laagste raming in 
dit verband is 4% huisvesting in bejaardentehuizen; de optelsom wordt dan 
dusdanig dat er + 1300 tehuizen nodig zijn. Dit houdt in dat er geen uitbreiding 
dient plaats te vinden en dat van de verouderde voorraad slechts 50% vervangen 
behoeft te worden. 
Al de prognoses gaan er van uit dat er 2-2,5% van de ouderen gehuisvest 
moeten worden in verpleegtehuizen zodat de verdubbeling van de oudere 
bevolking een verdubbeling van het totaal aantal verpleegtehuizen 
bewerkstelligt. 

probleemstelling bejaardenhuisvesting 11 

Hoe ontwikkelt zich de bevolking van Den Haag naar omvang en samenstelling 
en tot in hoeverre ontstaan er diskrepanties mbt. de woningvoorraad. 
Op welke wijze dient het voorhande zijnd schoolgebouw aangewend te worden 
om hierin verlichting te brengen. 
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Literatuurlijst 

Definitie Nederlandse Federatie voor Bejaardenbeleid. 
Overgenomen uit: Ouderen en hun woonbehoeften, R.I.W.-Instituut Delft, 1981. 
(1). 

Idem. (2). 

C .B.S. 1950. (3). 
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Stichting Wijkvoorzieningen voor Bejaarden, Amsterdam. 
Overgenomen uit 'Senior' pag 556, nr 23 1964. (7). 

Grafiek, tabel samengesteld uit Statistiek voor de bejaardenoorden 1979 en 
1980. C.B.S. Den Haag 1983. En uit de Begrotingsleidraad Bejaardenoorden 1985 
uitgegeven door de Federatie LSB Den Haag 1984.(8). 

konklusies m.b.t. de bevolking 

Het bevolkingsgetal van Den Haag daalt sinds 1960. 
De bevolkingsomvang wordt voor 1990 geschat op 400.000 inwoners. 
Dit betekent een daling van 200.000 personen (33%)1 
De gemiddelde woningbezetting daalt van 4 (1950) tot 2.14 (1990) 
De bevolkingssamenstelling kenmerkt zich door relatief veel jonge 
allenstaanden en bejaarden evenals veel immigranten. 
Het beleid mbt. de bevolkingssamenstelling is erop gericht de daling van het 
bevolkingsgetal terug te dringen en de samenstelling te veranderen. 

konklusies m.b.t. de doelgroep 

De woningvoorraad bevat voldoende voor bejaarden geschikte woningen ook op 
de langere termijn. Daarentegen zullen er ca. 5000 specifieke bejaarden wonin­
gen gereäliseerd moeten worden om aan de behoefte (1990) te kunnen voldoen. 
Meer dan de helft dient door aanpassing van de bestaande voorraad tot stand te 
komen. 
Veel ouderen die tot de doelgroep behoren leven uitsluitend van een AOW­
uitkering, eventueel met een klein aanvullend pensioen. 
De huurprijs van een woning voor bejaarden dient hierop te zijn afgestemd. 

• • , "." dM! ' 
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3. ONTWERPPROJEKT LINNAEUSSTRAAT­
PASTEURSTRAA T 

Totaal 8 projekten waarvan: 
- 3 proj. bedrijven centrum; 
- 2 proj. bejaarden huisvesting; 
- 2 proj. bedrijven en kantoren; 
- 1 proj. bejaardenhuisvesting en kantoren. 

In het verlengde van het vooronderzoek moest de ekonomische faktor van groot 
belang zijn bij het ontwerpen. 
De door de studenten geformuleerde programma's van eisen zijn van meer 
algemene aard en niet gefundeerd in het onderzoek. 
Een ander interessant aspekt is de afweging tussen hergebruik en nieuwbouw. 
Men is er van uit gegaan dat dit in de ontwerpfase moest plaatsvinden. Tijdens 
het ontwerpen van 'n hergebruiksprojekt bleek dit in te houden een keuze van 'n 
vergelijkbare situatie en 'n geheel ontwerp maken. 
Vervolgens begroten van beide projekten. De kosten afweging wordt dan 
ondanks de gedetailleerdheid, op basis van grote onderdelen gedaan. 
Uiteindelijk heeft de kostenafweging alleen plaatsgevonden op basis van 
kengetallen. De methode van tweemaal ontwerpen en begroten is veel te 
kostbaar en bovendien niet nodig. Het is veel beter de kostenafweging tussen 
hergebruik en nieuwbouw plaats te doen vinden voor het ontwerpen. 
Tijdens het ontwerpen bleek er wel behoefte te bestaan aan 'n 
begrotingssysteem waarbij kosten en eventueel kostenvergelijkingen van 
ontwerpbeslissingen zichtbaar te maken zijn. 

Bij het ontwerpen van hergebruiksprojekten waar de ekonomische haalbaarheid 
voorop staat is het van groot belang dat struktuur van gebouwen funktie goed 
op elkaar passen. (Dat zal vaak niet zo zijn). Bovendien moeten de financiële 
randvoorwaarden duidelijk aangegeven zijn. De speelruimte voor de oplossingen 
zijn dan erg beperkt. 
De strukturen van de gekozen funkties en de schoolgebouwen bleken zonder 
veel problemen op elkaar te passen. Bovendien strookte de gevraagde 
hoeveelheid ruimte goed met de aanwezige hoeveelheid ruimte. Als voorbeeld 
om zo ekonomisch mogelijk te kunnen ontwerpen is dit erg gunstig. Het 
hergebruiksprobleem van niet kloppende strukturen en aansluitingen van oud- en 
nieuwbouw is hierdoor echter niet aan de orde gekomen. 
Door de gekozen opstelling is onvoldoende inzicht verkregen in de voor het 
bestaande gebouw van belang zijnde analyses bij het ontwerpen. Door de 
ekonomische beperkingen is ook geen inzicht verkregen in de verkrijgbare 
ontwerpkwaliteit, waaronder de architektonische en technische gevolgen van 
uitbreiding. 

Bij de volgende- projekten is hieraan aandacht besteed. 
De analyse van de bestaande gebouwen is tot stand gekomen door bestudering 
van tekeningen bestekken en een drietal bezoeken aan de gebouwen. Speciaal 
ten aanzien van transmissie van gevels, daken en vloeren en het draagvermogen 
van de konstruktieonderdelen is veel aandacht besteed. 
De draagstruktuur, de ruimtestruktuur en de gebruiksst5uktu'f van de gebouwen 
zijn identiek. De struktuurmaten van klaslokalen (737 x687 x412,5) en gangen 
(368,5x412,5) bleken uitstekend overeen te komen met de gewenste 
struktuurmaten voor kleine bedrijven, kantoren en woningen. Aangezien de 
gebouwen bouwtechnisch in goede staat verkeren, kunnen zonder veel 
veranderingen de funkties worden ingepast. In principe gold dit voor alle 
genoemde funkties. 
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De analyse van de gebouwen is bij dit eerste projekt nogal uitgebreid gebeurd. 
Het was nog niet goed duidelijk wat wel en wat niet nodig was bij het 
ontwerpen. Bovendien werkte de vermenging van vooronderzoek en ontwerpen 
nogal versluierend om een juist inzicht te krijgen. 

3.1. het p1angebied 

Het gekozen schoolgebouw ligt bij de van der Heydenstraat in deelgebied 06 van 
Den Haag. Het gaat hier om de wijken Laakkwartier en Spoorwijk. Het park 
Den Bosch en het Rijswijkse bos liggen op loopafstand. De andere punten mbt. 
de lokatie (zie hierboven) zijn nog niet onderzocht. 
Per 1 jan. 1982 woonden er 298 kandidaten voor een plaats in een 
verzorgingstehuis in Laakkwartier en Spoorwijk. Dit is 9% van het totaal aantal 
ingeschrevenen op de wachtlijst van de Indicatie Commissie Bejaardenoorden. 
Dit samen met de 291 ingeschreven woningzoekenden van 60 jaar en ouder 
maakt dat in deze twee wijken de grootste woningbehoefte bestaat. 
Wat betreft de lokatie kunnen de volgende eisen aan de te realiseren bejaarden 
woningen gesteld worden: 

- openbaar vervoer binnen loopafstand evenals winkels (max. 400 m) 
- een woonbuurt met woon- en buurtverkeer. 
- nabijheid van voorzieningen als een dienstencentrum, 

rekreatiemogelijkheden, een verzorgingstehuis, een postkantoor. 
- geen lawaai overlast van industrie of horica ed. 

Als individuele potentiele gebruiker valt te denken aan een middelgrote 
instelling met een geringe publieke funktie (administratiekantoor, bijv. 
accountantskantoor, verzekeringskantoor, belastingskantoor) of met een 
enigzins belangrijke publieke funktie (bijv. een gemeentelijke dienst). 
Als deelgebruikers zijn denkbaar: een postkantoortje, een bankfiliaal, een 
voorlichtings- of adviesburo, een verenigingskantoor, een of meer 
vormgevingsburo's, misschien een advokatenkantoor. 
Een mogelijke kantoorgebruiker die nog niet genoemd is, is een bedrijfje met 
zowel een produktie-als een kantoor funktie. Een voorbeeld zou kunnen zijn een 
software-bedrijfje. 

Het scholenkomplex in de Spoorwijk in Den Haag, heeft de volgende kenmerken: 
- Ligging in een woonwijk uit de jaren '30, niet verwaarloosd maar ook niet 

representatief. 
- Winkels in de buurt. 
- 15 a 20 minuten lopen vanaf HS •• Direkte tramverbindingen met HS en CS. 

Bereikbaarheid per auto ook redelijk. 
- Nauwelijks kantoren in de buurt. Op ongeveer 1,5 km afstand de 

kantorenkoncentraties Plaspoelpolder , Binckhorst, en het centrum. 
- Groen (Rijswijkse Bos) dichtbij. 
- Parkeervoorzieningen naar behoefte te realiseren (op het binnenterrein). 
- Relatie met direkte omgeving (overblijvende scholen, omwonenden) kan 

gevoelig zijn. 
- Beschikbaar vloeroppervlak van de bestaade bebouwing: ca. 2500 m2 nuttig 
- ca. 5400 m2 bruto. 

3.2. gebouwanalyse 

Het scholenkomplex is zowel per auto en vrachtauto als openbaar vervoer 
bereikbaar via de Rijswijkseweg en Jan van der Heijdenstraat. 
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Op slechts 1 kilometer afstand ligt de Laakhaven en het Binckhorst 
industrieterrein. 
Het komplex is degelijk gebouwd en verkeert in een uitstekende bouwstaat. 
Probleem is de maximale vloerbelasting. Hoogswaarschijnlijk is deze ca. 220 
kg/m2, voor ambachtelijke bedrijven wordt 750 - 1000 kg/m2 geëist. Indien 
mogelijk zou dit aangepast moeten worden. 
De installaties en sanitaire voorzieningen verkeren in een goede staat en er is 
regelmatig onderhoud gepleegd. 
In het algemeen is de konditie van het gebouw te kwalificeren als "goed". 
Hieronder volgen enkele opmerkingen per gebouwdeel, die tot stand zijn ge­
komen na beoordeling van een aantal specifieke eigenschappen van dat 
gebouwdeel. 

Het SKELET is in goede staat, eisen t.a.v. brandveiligheid en 
sterkte/stabiliteit zijn goed, maar zonder verdere aanpassingen is mogelijke 
flexibiliteit niet erg groot. 
Van de FUNDERING is het oordeel redelijk. Onduidelijkheid bestaat over de 
ventilatie, terwijl doorlopende vloeren in het buitenspouwblad en andere 
koppelingen zorgen voor koudebruggen en kans op vochtdoorslag. 
Voor de BUITENWAND DICHT geldt dit ook door direkt kontakt tussen het 
buitenspouwblad, betonnen latei (deze is tevens direkt doorlopend van buiten 
naar binnen) en binnenspouwblad. Het oordeel over de windkering en 
scheurvorming is redelijk, terwijl de algehele staat goed is. 
De detaillering van de BUITENWAND OPENINGEN laat te wensen over. De 
houten kozijnen staan koud tegen de latei of het metselwerk. Verder wordt er 
gebruik gemaakt van stalen ramen en enkel glas, wat de windkering niet ten 
goede komt. Op zich is de algehele staat nog redelijk tot goed, maar lijkt het 
erop alsof de kieren en andere gebreken (roest) recent zijn weggeschilderd. 
De BINNENWANDEN (dragend en/of voor stabiliteit) zijn in goede staat. 
Tevens goede score voor brandveiligheid, kwetsbaarheid en 
be vestigingsmogelijkheden, maar geringe flexibiliteit. 
Ook de BINNENKOZIJNEN zijn in goede staat. Degelijk uitgevoerd en nog 
zeer bruikbaar. Misschien aanpassingen gewenst voor betere akoestische 
scheiding. 
De VLOEREN scoren in z'n geheel redelijk tot goed. De kale onderkant is nog 
in goede staat, terwijl er mogelijkheden zijn wat betreft aanpassingen zoals 
verlaagd plafond, opname leidingen, verhoogde vloer en stabiliteit verband. Op 
dit moment zijn de stijfheid en brandveiligheid goed. 
De DAKKONSTRUKTIE en details verschillen per school. Op zich lijkt de 
konditie nog goed (regelmatig onderhoud) en is de sterkte /stijfheid voldoende 
om eventueel het gebouw in de hoogte met één laag uit te breiden. 
De TRAPPEN EN BALLUSTRADES zijn nog in zeer goede staat en scoren 
tevens hoog wat betreft veiligheid, schoonmaak en geluidsproduktie. 

Bij het eerste ontwerpprojekt is gebleken dat de gebouwanalyse meer 
systematisch moest worden aangepakt. Een onderzoek naar gangbare methoden 
in de beroepspraktijk is toen opgezet. 
De resultaten van dit onderzoek ("Opnamentechnieken" door Jaap Franso) in dit 
rapport opgenomen. De eerste kennismaking met deze systemen was, dat ze 
niet direkt geschikt waren te maken voor ons doel, n.m. het ontwerpen van 
hergebruiksprojecten. Daarom is een eigen systeem opgezet. In de loop van de 
volgende projekten is dit systeem wat aangepast. 
Vooruitlopend op de eindkonklusie hierover kan gesteld worden dat veel meer 
geanalyseerd is dan uiteindelijk voor het ontwerpen nodig is. 
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4. SCHOOL AAN HET LAAGVEEN TE 
'S-GRAVENHAGE 

4.1. het bestaande gebouw 

Wat betreft ontwerp en konstruktie is het gebouw een typische 
vertegenwoordiger van de gebouwen uit de eerste periode na de wereldoorlog. 
De opbouw van het skelet laat de verwantschap met de dragende 
baksteenkonstrukties duidelijk zien. De gangwanden worden gemarkeerd door 
twee rijen kolommen. De klaslokalen worden in een keer overspannen. Ter 
plaatse van de dwarswanden zijn de balken extra gedimensioneerd t.o.v. de 
vloerveldbalken. De baksteengevel is geintegreerd in de draagkonstruktie. De 
gevelkolommen staan half binnen-half buiten. Het gevolg hiervan is, dat de 
flexibiliteit van het gebouw niet veel groter is dan dat van het traditionele 
baksteen gebouw. Het P.V.E. maakte het noodzakelijk dat een stuk nieuwbouw 
aan het gebouw moest worden toegevoegd. De oorzaken hiervan waren het 
benodigde oppervlak, de vertrekhoogte en het draagvermogen van de vloeren. 
Daar de gebruiksstruktuur van het gebouw niet flexibel was zijn bij de diverse 
oplossingen delen van de draagstruktuur gesloopt en aangepast. 
Het viel op dat bij gebouwuitbreidingen de gebruiksstruktuur van het bestaande 
gebouw het aanknopingspunt bepaalde waar nieuwbouw mogelijk was.De grootte 
van het terrein is dus niet alleen maatgevend voor eventuele uitbreiding, maar 
bepaalt ook de plaats waar aangesloten kan worden op de gebruikstruktuur van 
het gebouw. 
Aanbouwen lager dan het bestaande gebouw moeten waterdicht aangesloten 
worden op de bestaande gevels. Dit maakt forse ingrepen nodig in deze gevels, 
speciaal in de dakaansluiting. Daarentegen zijn aansluitingen op goothoogte 
gemakkelijk te realiseren. 
Door de eigenschappen van de draagstruktuur is de doelstelling om iets te 
weten te komen uit de konfrontatie van de verschillende strukturen van de 
gebouwen funktie, maar ten dele geslaagd. 
De doelstelling van grotere kreativiteit en architektonische ontmoeting van oud 
en nieuw is gehaald. 

4.1.1. gebouw type 

Het betreft een schoolgebouw voor L.O. en U .L.O. met 9 lokalen voor L.O., 8 
lokalen voor U .L.O., gymnastieklokaal, gemeenschapslokaal {extradubbellokaal} 
en nevenruimten. 
De hoofdvorm van het gebouw is een "T", waarbij het gymnastieklokaal in de 
"dwarse poot" is ondergebracht. Alle leslokalen vormen tesamen met het 
gemeenschapslokaal een twee-verdiepingen hoog langwerpig blok, de 
"doorgaande poot" van de "T". De U.L.O.-vleugelheeft onder en boven een gang 
met toiletten en garderobes. 
De vleugel voor L.O. heeft op de begane grond een aangebouwd laagbouwdeel 
met entree, garderobes en twee trappenhuizen met flankerende toiletten, de 
toegang tot de bovenlokalen: twee per trappenhuis. De bovenlokalen hebben 
geen gang, maar zijn via deuren met elkaar toegankelijk, hetgeen bij de 
benedenlokalen ook het geval is. 
Beide scholen hebben een eigen toegang. 
Een gedeelte van 10.28 x 7.86 m. in het verlengde van de gymnastiekzaal is 
onderkelderd en bevat de ketelruimte. 

! ! I 
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4.1.2. situering en terrein 

Het gebouw is gesitueerd aan het Laagveen te 's-Gravenhage in de wijk 
Berestein I. 
De terreinmaten zijn: 

- lengte 
- grootste diepte 

152,50 m. (langs het Laagveen); 
53,00 m. (N.O.- zijde); 

- kleinste diepte 38,00 m. (N.W.- zijde). 

De kleinste diepte is aanwezig over een lengte van 91,55 m. vanaf de N.W.­
grens.Het Laagveen loopt van Z.W. naar N.O .. 
Alle lokalen liggen op de Z.O.-zijde, waar het terrein grenst aan een sportveld. 

4.2.3. aanwezige ruimten en maten 

L.O.: - lokaaldiepte 7,56 m. 
- traveemaat 2,50 m. 
- 9 lokalen van 3 traveeën. 
- gemeenschapslokaal van 6 traveeën. 

U.L.O.: - lokaaldiepte 6,40 m. 
- traveemaat 2,50 m. 
- 6 lokalen van 3 traveeën. 
- 2 lokalen van 4 traveeën. 

Gymnastieklokalen: - lokaaldiepte 10,00 m. 
- traveemaat 3,81 m. 
- 5 traveeën. 

De laagbouw bij L.O. met garderobe en kleedkamers enz, meet exklusief 
trappenhuizen 13,70 x 28,03 m. 
De verdiepingshoogte is netto 3,44 m. in lokalen en gang begane grond, 2,54m 
in gangverdieping en 6,14 m. in de gymnastiekzaal. 
De kelderruimte meet bruto inwendig 9,88 x 7,46 m. en heeft een 
verdiepingshoogte van 3,06 m. netto. 

4.2.4. draagkonstruktie 

De draagkonstrukties worden gevormd door een gewapend betonskelet 
bestaande uit: 
- dak- en vloerplaten, d = 100 mm., gedragen door: 

dwarsbalken, h.o.h. ca. 2,50 m., verbonden door: 
langsbalken ter plaatse van gevels en scheidingswanden van lokalen en 
gangen; 
kolom men, in het algemeen op de kruisingen van langs- en dwarsbalken; 
een paalfundering van gewapend beton; 
kelderwanden geheel van gewapend beton. 

Alle scheidingskonstrukties in de vorm van gevels en wanden (behalve de kelder) 
zijn niet dragend. 

4.2.5. analyse vloerbelastingen 

Onderstaande drie ingangen kunnen worden gehanteerd om de mogelijkheid van 
een expositieruimte binnen het gegeven schoolgebouw te onderzoeken: 
1. De vraag of de eis wel gerechtvaardigd is; 
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2. De bij een expositieruimte verdwijnende muren optellen bij de maximale 
vloerbelasting; 

3. Het opnieuw maken van de konstruktieberekening met behulp van de 
vernieuwde GBV en de Breukme thode. 

a. De gekoncentreerde belasting (0,5 x 0,5 m.). De eisen hierover in de 
NEN3850 lopen nogal uiteen, voor een school 3kN en voor een expositie 
6kN. Als er een ruimte aanwezig is voor de zwaardere kunst-objekten kan 
de ruimte best worden ontzien. 

b. De lijnbelasting. Deze eis is geen probleem. Zij is voor beide funkties even 
hoog, namelijk 5 kN/m'. 

c. De vloerbelasting. De NEN3830 gaat uit van 4 kN/m2. Deze eis is wel wat 
overtrokken daar het 5 personen/m2 zou betekenen (gemiddeld 80 kg.), 
terwijl"Mens en Maat" niet hoger oplevert dan 3,5 pers/m2 (per persoon 0,4 
x O,7m.) wat een vloerbelasting oplevert van 2,8 kN/m2. Als we de situatie 
erin betrekken komen we nog beter uit. 

Konklusie mag dus zijn dat de exposities best in de lokalen kunnen plaatsvinden, 
daar een volbezetting niet waarschijnlijk is. 

4.2.6. betonkonstruktie 

a fundering: 

133 Franki-palen ter plaatse van de kelder 1 = 3,50 m. 
overige 1 = 6 m. 
Maximaal punt draagvermogen 30 ton per paal. 
Bij enkele palen wordt door middel van een grote diameter 35 ton gehaald. 
(Verreweg de meeste palen behoeven maar zo'n 15 ton te dragen op enkele 
plaatsen na, namelijk de eindwanden van het gymlokaaI). 

b kolommen: 

- in het werk gestort; 
- stijve hoekverbindingen; 
- alle kolommen uitgevoerd in beton (rond en vierkant); 

afwijking met bestektekening (zie bijgevoegde tekening ter plaatse van 
entree, waslokaaI); 

- ter plaatse van dilatatie kolommen gehalveerd. 

c balken: 

- in het werk gestort; 
- stijve hoekverbindingen; 
- balken portaal zijn de randbalken van het voorliggende dak, dus niet zonder 

meer te verwijderen. 

d vloeren: 

in het werk gestort; 
- balken in vloer opgenomen; 
- vloeren en daken geven dwarsstabiliteit aan de portalen. 
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e sta bil i tei t: 

- algemeen: zie schema dwarsstabiliteit: d.m.v. stijve hoek met vloeren (dak) 
- dwarsstabiliteit: d.m.v. portalen 
- alle invullingen van het raamwerk dienen niet primair voor de stabiliteit van 

het gebouw. . 

f nuttige belastingen: 

Volgens de in 1960 geldende NORM TGB1915. 
- vloeren leslokalen 200 kg/m (=2kN/m 2) 
- gangen scholen 300 kg/m 2 
- gymnastieklokalen 100 kg/m 2 (exkl.wind/sneeuwbelasting) 

g technische kwaliteit: 

Wij hebben geen gebreken gekonstateerd in de hoofdkonstruktie die deze in 
grote mate nadelig kunnen beinvloeden. 

h veranderingsmogelijkheden: 

Plaatsing van lichte scheidingswanden is overal haalbaar zonder berekeningen. 
Voor zwaardere scheidings-wanden is een nauwkeurige sterkte-berekening nood­
zakelijk (dit geldt eveneens voor eventuele plaatsing van extra-verdieping e.d.). 

4-.1.5. gevel 

a metselwerk algemeen 

- spouwkonstruktie; 
- spouw niet gelsoleerd; 
- spouwbreedte 5 cm; 
- cementraamklinkers vanaf betonfundering tot 3 lagen boven peil; 
- hardgrauw, waalvorm in buitenspouwmuur. 

b metselwerk ter plaatse van lokalen 

- borstwering achter radiatoren betegeld met witte geglazuurde tegels; hoek is 
rond. 

- vensterbanktegels en konsoles zijn verwijderd. 

c metselwerk laagbouw 

- rollaag boven vierkante ramen. 

d betonlateien 

- geen aantasting van het gewapend beton; 
- binnenkant bekleed met houtwolcementplaat en afgestuct. 

e houtwerk - algemeen 

- kozijnhout: 
- kwaliteit - Ie klas vuren 

afmetingen: 7 x 12 
9 x 12 
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4 x 5 (spouwlatten) 
4 x 7 (stelkozijnen) 
7 x 7 (stelkozijnen) 

- af timmeringen: hoeklatten 18 x 18 mm ; platstukken 18 x 35 mm; 
- toestand: in het algemeen goed, geen houtrot; 
- zwakke plek bij aansluiting kozijnen ter plaatse van kolom. 

f houtwerk - bevestiging 

- 3 kozijnankers in iedere kozijnstijl; 
- hoekstrippen (L 50-65-5) per bevestiging van kozijnen aan kolom. 

g bewegende raam delen van het metaal 

- toestand: goed (geen roest); 
- gemonteerd op houten kozijnen -- kunnen worden verwijderd en/of vervangen 

door een ander raam of plaatmateriaal. 

h puien zijn opnieuw in te delen door: 

- nieuwe ramen te monteren (aluminium, kunststof, hout); het bestaande kozijn 
wordt dan gebruikt als stelkozijn; 

- stukken dicht te zetten met panelen in plaats van glas; 
- dubbel glas te plaatsen indien de zwaarte van de regel dit toelaat. 
- regels en stijlen weg te zagen/beitelen. 

4.1.6. dak-plafond 

a dak klaslokaal 

Algemeen: 

b dak gymlokaal 

Algemeen: 

dakopbouw klaslokaal gelijk aan dakopbouw gang; 
opbouw: 
ruberoid per-vitrix; 
7 cm durisol-mevriet isolatie-kanaal plaat; 
afschotlaag; 
10 cm gewapend beton; 
2,5 cm houtwolcementplaat; 
(massa hwc-plaat: 350-700 hg/m 2) 

opbouw: 
ruberoid per-vi tr ix 
7 cm durisol-mevriet isolatie-kanaalplaat; 
afschotlaag; 
10 cm gewapend beton; 
klos ingestort in beton; 
regels 25 x 7 cm hoh bouw; 
akoestische beplating (autison) 
konditie van dak + plafond be plating is goed. 

c dak ter plaatse van hoofdentree - gang -
kleedruimte 
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opbouw: 
ruberoid per-vitrix 
7 cm durisol-mevriet isolatie-kanaalplaat; 
afschotlaag; 
10 cm gewapend beton; 
2,5 cm hwc-beplating; 
onderbreking d.m.v. lichtkoepel; 
kondensvorming aan onderzijde van hwc-plaat: 
schimmelvorming - moet vernieuwd evenals de ruberoid. 

4-.1.7 • scheidingswanden 

a lokaal - lokaal 

Algemeen: 

Onderbreking: 

blokaal - gang 

Algemeen: 

Onderbreking: 

Lichttoetreding: 

begane grond: 

Ie verd: 

c gang - toilet 

Algemeen: 

Toiletwand: 

opbouw materiaal: 
2 x 4-0 mm por iso met doorgaande voeg; 
stucwerk aan beide zijden;3 
(massa por iso = 1200 kg/m ). 

enkele deur; 
houten kozijnen 7 x 10,5 cm; 
dagmaat 75 cm. 

opbouw materiaal: 
110 mm baksteen metselwerk; 
afwerking: 
gangzijde schoon metselwerk, lokaalzijdç stucwerk. 

glaspui ter breedte van één beuk: 222 + 34- cm; 
dagmaat deur: 100 cm. 

bovenlicht: direkt licht; 
glaspui t.b.v. beuk, indirekt licht vanuit de gang; 
aan twee zijden direkte lichttoetreding; 
deuropening: indirekt licht vanuit het trappenhuis; 
boven deuropening - direkt licht. 

opbouw materiaal: 
baksteen metselwerk 110 mm; 
afwerking wc-zijde: 
stucwerk; tot 1,2 m wit geglazuurde tegels 15 x 15 cm; 
gangzijde: schoon metselwerk; 
kozijn: 7 x 10,5 cm. 
bovendeurdeel: matglas; 
dagmaat: 75 cm; 
houten kozijn; 
materiaal: 
por iso d = 7 cm; 
dagmaat deuropening 65 cm; 
hoogte deur 2.00 m. 
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d gymzaal - gang 

Algemeen: 

e kleedlokaal - gang 

Algemeen: 
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opbouw materiaal: 
baksteen metselwerk d = 220 mm; 
afwerking: 
schoon metselwerk. 

opbouw materiaal: 
metselwerk d = 110 mm; 
afwerking kleedkamer: 
stucwerk. 

f doucheruimte - kleedlokaal 

Algemeen opbouw materiaal: 

4.1.8. installaties 

a verwarming 

por iso d = 70 mm; 
afwerking kleedruimte: 
stukwerk; 
afwerking doucheruimte: 
stucwerk; 
tot 1,50 m betegeling. 

De cv-installatie bestaat uit twee oliegestookte ketels, die in de kelder staan 
opgesteld, met een totale toplast van 790 kwh en radiatoren in alle ruimten. De 
leidingen lopen door ge kruipruimte onder de begane grondvloer • De tank met 
een inhoud van 20 m is ingegraven onder het plein ter plaatse van de entree 
van het ULO gedeelte. De installatie is goed onderhouden. 
De ketels zijn in 1982 vervangen door nieuwe en daarbij is ook een verdeel- en 
schakelkast ten behoeve van energiebesparing aangebracht. Deze is echter 
specifiek voor de schoolbestemming en voor de huidige hoeveelheid en omvang 
van de ruimten. 
Op de tekening zijn vier uitbreidingsmogelijkheden aangegeven aan de 
kopgevels. Bij uitbreiding van de installatie valt aan drie mogelijkheden te 
denken: 

1. twee gescheiden systemen naast elkaar: de oude oliegestookte ketels plus 
een (gas}installatie voor de nieuwbouw; . 

2. de pas vernieuwde olie gestookte installatie met één of meer ketels 
uitbreiden en het geheel naar een nieuw ketelhuis verplaatsen (in verband 
met voorschriften); 

3. de olie-installaties vervangen door een grotere gasinstallatie in een nieuw 
ketelhuis. 

b elektrische installatie 

In 1961 is goedkeuring verleend, op grond van de toenmalig gestelde eisen, voor 
het aanleggen van de elektrische installatie van dit schoolgebouw. Herkeuring 
van de installatie gebeurt alleen bij wijziging en/of uitbreiding van de 
installatie of bij wijziging van de aanvrager. Dit heeft zich tot heden niet 
voorgedaan. 
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Bij hergebruik, wiJzIgmg c.q. uitbreiding van de installatie is goedkeuring 
vereist en dient de installatie aan de huidige eisen van NEN-bladen en GEB te 
voldoen. In elk geval zal de bedrading moeten worden vernieuwd (kleurkodering 
van bedrading is gewijzigd) en de aarding van de ' installatie gewijzigd moeten 
worden (niet alleen de zogenaamde aardlekschakelaars). In de 60er jaren werd 
veelal geaard aan de waterleiding, indien er niet geaard werd aan de wapening 
van de palen. Tegenwoordige dienstleidingen van "DWL" zijn van kunststof. 
Aarding door middel van aardelektrode is dan vereist. De loze leidingen kunnen, 
indien dit ontwerptechnisch uitkomt, worden hergebruikt. 
Uitbreiding van de bestaande installatie in het bestaande geeft veelal 
problemen. Zoals leidingen in het zicht tegen een betonnen plafond, aangezien 
infraisen niet mogelijk is (wapening). Zichtleidingen worden dan indien 
noodzakelijk, weggewerkt achter een systeemplafond of iets dergelijks. 

c riolering 

De riolering is in drie delen te verdelen: 

1. hemelwaterafvoer van de leslokalen; apart systeem - afwatering op sloot; 
2. LO-gedeelte: zowel vuilwaterafvoer als hemelwaterafvoer met afwatering 

op gemeenterioolstelsel; 
3. ULO-gedeelte: ook niet gescheiden systeem. 

De leidingen buiten het gebouw zijn van gres. 
Alles ziet erin het algemeen goed uit, behalve de hemelwaterafvoer aan de 
achterkant. Deze is van boven verrot. Bij de hemelwaterafvoer binnendoor 
zitten op enkele plaatsen lekken. Heraklietplaten zijn bruin. Zie tekeningen no. 
g3 en g6 voor exakte plaatsen van de leidingen. 

d waterleiding 

De hoofdleiding (0 54) komt via de put (j- 7,50 m van kopgevel gymlokaal) 
binnen in de kelder en splitst zich daar in twee delen: één voor ULO en één voor 
LO. Alle leidingen verkeren nog in goede staat. 
Zie voor leidingverloop tekening no. B264-08 en tekening no. 2 waterleiding. 

I 
I 
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4.3. ontwerpprojekt. 

4.3.1 de funktie 

De funktie betreft een wijkbibliotheek met kunstcentrum welke in relatie tot 
elkaar maar ook onafhankelijk van elkaar kunnen funktioneren. 
Het programma vereist een verscheidenheid van grotere en kleinere ruimten en 
een diversiteit aan vloerbelastingen en vertrekhoogten. Het benodigde vloer­
oppervlak is groter dan het aanwezige schooloppervlak, maar het terrein staat 
uitbreiding aan verschillende zijden van het gebouw toe. 

kunstcentrum: 

openbaar: 

hal 
receptie/informatiepunt 
garderobe 
toiletten 
permanente tentoonstellingsruimte 
expositiehal 
galerie 
kunstui tleencen trum 
instruktielokaal 
studiezaal 
bioskoop/lezingzaal 
koffieshop 
ateliers 

hal: 

5 x 150 

40 m2 

15 m 2 

10 m 2 

25 m 2 

150 m 2 

1000m; 
400 m

2 300 m
2 50 m
2 40 m 

100 mi 
70 m 

750 m 2 

Voor de bezoeker, die het kunstcentrum binnenkomt, dient het gebouw zo snel 
mogelijk inzichtelijk te worden. De hal dient voor de opvang van groepen en 
moet een direkte relatie hebben met de receptie. 

receptie: 

De receptie is er voor allerlei soorten informatie, toezicht, verwijzingen e.d. 
Ruimte in de entreehal is nodig voor een garderobe, toilet en een plaats voor 
een programmaoverzicht, weergevend wat in de komende weken verwacht kan 
worden. 

permanente tentoonstelling: 

De permanente tentoonstelling dient zich in de routing naar de expositiehal te 
bevinden of een vaste plek te hebben hierin zodanig dat de bezoeker 'en passant' 
kan meepakken. De permanente tentoonstelling bestaat uit een stukje historie 
over Voorburg. 

expositiehal: 

De bezoeker moet zich in de expositiehal steeds kunnen oriënteren. De hal 
moet voor de opbouwers van een expositie verschillende aanleidingen geven. 
Er moet op verschillende manieren in geëxposeerd kunnen worden. Daarnaast 
moet er ook de mogelijkheid zijn voor andere aktiviteiten. 
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De hal moet hiervoor indeelbaar zijn in het geval dat bepaalde activiteiten 
slechts een deel van de hal beslaan, de rondgang mag hierdoor niet verstoord 
worden. 

galerie: 

Voor de galerie geldt, dat er ruimten aanwezig dienen te zijn met een 
verschillend karakter, dit voor het exposeren van verschillende soorten kunst. 
De ingang van de galerie dient zodanig gelegen te zijn, dat dit bij andere 
openingstijden organisatorisch geen problemen geeft. Hierna moet een 
informatiepunt zijn waar de galeriehouder zit, dit dient dan gelijk als kontrole 
en administratiepunt. 

kunstui tleencentrum: 

Voor het kunstuitleencentrum geldt qua informatiepunt en entree hetzelfde als 
voor de galerie. Let wel: naar buiten toe moet het kunstuitleencentrum voor 
passanten herkenbaar zijn. Dit geldt niet zo sterk voor de galerie, daar de 
galerie weer gerichte bezoekers heeft terwijl het kunstuitleencentrum 
uitnodigend moet zijn voor diegenen die nog geen (regelmatige) kunstuitleen 
bezoekers zijn. 
Het kunstuitleencentrum dient verder flexibel in gebruik te zijn en waar nodig 
dienen kantoorruimten geplaatst te worden voor medewerkers. 

instruktielokaal: 

Voor het opvangen van (jeugdig) groepsbezoek heeft de edukatieve dienst 
beschikking over een instruktielokaal, deze dient vanaf de· entreehal goed 
bereikbaar te zijn en een direkte verbinding te hebben met de expositiehal. 

studievertrek: 

Voor een ander edukatief aspekt dient een studievertrek met de mogelijkheid 
tot naslagwerk over de tentoonstelling; dit zou in samenwerking kunnen met de 
bibliotheek. Het studievertrek dient net als het instruktielokaal in direkte 
verbinding te staan met de expositiehal zodat zij beide eventueel ook te 
gebruiken zijn als expositieruimten, diazaal, e.d. 

bioskoop-Iezingzaal: 

Voor het houden van lezingen is een grotere zaal nodig, die tevens 
bioskoopruimte zou kunnen zijn. Tegenwoordig wordt voor het exposeren 
veelvuldig gebruik gemaakt van audio-visuele middelen. De bioskoop/lezingzaal 
zal dan ook in direkte verbinding moeten staan met de expositiehal. Naast deze 
grote ruimte moeten er ook andere plaatsen zijn in de expositiehal met de 
mogelijkheid tot het vertonen van kleine dia-voorstellingen. Door ruimere 
openingstijden kan het financieel rendement beter zijn. Het kunstcentrum dient 
evenwel in staat te blijven het imago van de bioskoop-lezing zaal te beheersen. 
De bioskoop-Iezingzaal dient dus in de routing te liggen van een mogelijke 
expositie maar moet tevens kunnen worden afgesloten van de expositiehal in 
verband met de ruimere openingstijden. De ingang dient dicht bij de 
hoofdentree te zijn zodat opening buiten de openingstijden van de expositiehal, 
organisatorisch eenvoudig wordt. Een andere mogelijkheid is om de bioskoop­
lezingzaal een eigen entree te geven. 
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koffieshop: 

Naast verschillende kleinere rustpunten binnen de expositie dient ook een 
koffieshop aanwezig te zijn. Het zien van verschillende andere aspekten tijdens 
zo'n langere rustpauze wordt als positief ervaren, hierbij denken wij 
bijvoorbeeld aan een overzicht over de expositiehal of zichtlijnen naar het plein 
of het park. De situering van de koffieshop verdient de nodige aandacht, mede 
door het feit dat het eventueel in kombinatie met de bioskoop gebruikt kan 
worden los van de rest. 

ateliers: 

Het is wenselijk dat er minstens 1 nivoverschil aanwezig is, dit in verband met 
de mogelijkheid tot het bekijken van het werk van een hoger gelegen nivo.Eis 
kwa verlichting is dat het diffuus is en hoog de ruimte binnenkomt. 

De ateliers moeten zo ontworpen worden zodat deze eventueel ook geschikt 
zijn voor andere funkties, bijvoorbeeld exposeren, winkeltjes e.d. Met de 
situering van de ateliers dient hiermede rekening gehouden te worden. 

niet-openbaar: 

kamer direkteur 
kamer sekretaresse 
administratieruimte 
kamer edukatieve dienst 
kamer technische dienst 
kamers medewerkers 
vergaderzaal 
personeelsruim te 
werkplaats 
opslagruim ten/ui tlegv loer 
toiletten/ douches 
projektieruimte 
technische ruimten 

20 m 2 

15 m 2 

10 m 2 

15 m 2 

15 m 2 

75 m2 

20 m2 

20 m2 

60 m 2 

300 mi 
20 m 
10 m2 

30 m 2 

De direktiekamer vormt tezamen met de kamer van de sekretaresse en de 
administratieruimte één blok. Dit blok moet een relatie hebben met de andere 
personeelsruimten en een direkte relatie met de vergaderzaal. 
De kamer van de edukatieve dienst dient een goede verbinding te hebben met 
het instruktielokaal en de studiezaal. Verder zou een indirekte relatie met de 
bibliotheek wenselijk zijn in verband met een mogelijke samenwerking bij de 
inrichting van de studiezaal doch essentieel is dit niet. Verder dient er een 
relatie te zijn met de uitlegvloer en de kamer van de technische dienst in 
verband met overleg over vormgeving en overdracht. 
De uitlegvloer dient in direkte verbinding te staan met de expositiehal en dient 
voor proefopzet van exposities.De opslagruimte zou opgedeeld kunnen worden 
in verschillende depots, bijvoorbeeld een voor de galerie, kunstuitleen en 
expositiehal. Waar nodig dienen de kamers van de medewerkers bij een bepaalde 
werksoort geplaatst te worden. 
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4.3.2 programma van eisen bibliotheek 

openbaar: 

fietsenberging 
entree met tochtportaal 
hal met garderobe en toiletten 
ontvangstruimte/vergaderzaal 
administratief uitleencentrum 
open-boekerij volwassenen 
open-boeker~ jeugd 
informatieblok 
lees- en studieruimten jeugd 
en volwassenen 
niet-openbaar: 

werkruimten personeel: 
- direktiekamer 
- kamer administrateur 
- kamer sekretariaat 
- kamer boekverwerking 
- kamer afdelingshoofden 
kamers bibliotheek-assistenten 

magazijn 
garderobe 
personeelsruimte 
bergruimte 

50 st'2 
40 m 

100 mi 
50 m 
65 m 2 

700 m 2 

200 m 2 

50 m 2 

200 m 2 

200 m 2 

100 m 2 

50 m 2 

40 m 2 

20 m 2 

Het programma van eisen van de bibliotheek gaat uit van zogenaamde open­
boekerij, d.w.z. direkt toegankelijk voor het publiek, onderverdeeld in een 
gedeelte voor volwassenen en een gedeelte voor de jeugd. De ruimte-eis voor 
een open-boekerij ligt hoger dan voor magazijnopslag, maar het laatste vraagt 
een grotere personeelsbezetting terwijl de service aan het publiek minder 
is. Rond de entree van de bibliotheek dient plaats te zijn voor minimaal 50-
fietsenstandaards, terwijl in de onmiddellijke omgeving parkeergelegenheid 
aanwezig dient te zijn. 
De hal dient voor de opvang van mensen en voor het neerzetten van een kleine 
expositie. Een verbinding met het kunstcentrum dient voor het uitleencentrum 
en dus met de hal te gebeuren dit in verband met de controle.Ook de ontvangst­
/vergaderruimte dient in verbinding te staan met de entreehal.Het 
administratief uitleencentrum dient zodanig gelegen te zijn ten opzichte van de 
entree, dat een goede kontrole over in- en uitgaande bezoekers mogelijk is. 
Direkt hierna volgt de open-boekerij met centraal gelegen een informatieblok. 
De lees- en studieruimten dienen een directe verbinding te hebben met de open­
boekerij. 
Bij de opzet en de inrichting moet rekening worden gehouden met 
verschuivingen in behoeften en funktie van het bibliotheekwerk. Een zekere 
mate van onderlinge aanpasbaarheid en een interne flexibiliteit zijn daarom 
noodzakelijk, zowel met betrekking tot de ruimten als de technische 
voorzieningen (verlichting, verwarming en ventilatie). 
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4.3.3 technische eisen 

a verwarming: 
De voorkeur gaat uit naar een C. V. installa tie met radiatoren en/ of 
konvektoren. 

b ver lichting: 
In de bibliotheek dient nacht- en noodverlichting aanwezig te zijn. 

c ventilatie: 
Tijdens de drukkere uitleentijden moet rekening gehouden worden met 
gelijktijdige aanwezigheid van 100 tot 150 bibliotheekgebruikers per 
afdeling. Indien de plaatselijke situatie geen goede natuurlijke ventilatie 
toestaat, dient mechanische ventilatie van voldoende kapaciteit aangebracht 
te worden. 

De doelstelling van het hergebruiksontwerpprojekt Pasteurstraat-Linaeusstraat 
was, het zo ekonomisch mogelijk in elkaar passen van funktie en gebouw. Hier­
bij leerden wij dat hoe meer de funktiestruktuur past op de gebouwstruktuur, 
des te ekonomischer de oplossing van het ontwerpprobleem kan worden. 
Hierbij dient te worden opgemerkt dat gebouwstruktuur een verzamelnaam van 
een aantal verschillende strukturen is. Deze strukturen vallen wel samen maar 
zijn meestal niet identiek. 
Te noemen zijn: de gebruiksstruktuur, de funktiestruktuur, de maat(raster)­
struktuur, de vorm struktuur, de ruimtestruktuur, de konstruktiestruktuur. 
Op het onderscheid en de samenhang van deze strukturen wordt in deze studie 
niet verder ingegaan dan noodzakelijk is voor het begrijpen van het 
onderzoek.Bij gebouwen met geavanceerde betonskeletten kan dit samenspel 
van strukturen vrij gekompliceerd zijn. 
Bij gebouwen met dragende wanden daarentegen zijn veel van deze strukturen 
identiek. Bij voornoemde schoolgebouwen vallen gebruiksstruktuur, ruimte­
struktuur en konstruktiestruktuur samen. Zou men de gebruiksstruktuur willen 
veranderen dan moeten tamelijk ingrijpende maatregelen worden genomen in de 
andere strukturen, zoals draagstruktuur , en het verleggen van gangen en 
trappen. Hieruit valt te konkluderen dat bij gebouwen met een tradit ionele 
konstruktie een ekonomisch hergebruik voornamelijk mogelijk zal zijn met 
funkties van gelijke struktuur. 
Uit de ontwerpprojekten met de studenten bleek dat de door hen gemaakte 
ontwerpen grotendeels een invuloefening waren. De opgave maakte een meer 
kreatieve benadering niet nodig. Naar aanleiding van deze ervaring werd 
besloten om bij de volgende ontwerpprojekten een funktie te nemen met een 
meer gekompliceerdere struktuur niet identiek aan de gebouwenstruktuur. 
Bovendien zou de ruimtebehoefte van de funktie groter moeten zijn dan van de 
aanwezige ruimte in de gebouwen. Bij het gebouw was de draagstruktuur een 
skeletkonstruktie.De bedoeling was om op deze wijze iets meer te weten te 
komen van de konfrontatie van verschillende strukturen en de architektonische 
ontmoeting van oud en nieuw. Bovendien was de verwachting dat op deze wijze 
de kreativiteit bij de oplossingen een grotere stimulans zou krijgen. Het 
uitgangspunt van de maximale ekonomische oplossing is vervangen door een 
berekeningssysteem, waarbij inzicht gegeven moest worden tussen kosten van 
aanpassing en nieuwbouw. Het systeem van inventarisatie van de bestaande 
gebouwen is meer rationeel opgezet. Hierbij wordt het uitgangspunt te 
ontdekken welke gegevens belangrijk zijn in het ontwerpen en welke niet. Bij 
het kiezen van gebouwen van hergebruik is besloten om ons voorlopig te 
koncentreren op schoolgebouwen, maar elk bimester een ander gebouw. 

I ! ! 
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ontwerppro ject 

mogelijkheid tot hergebruik 
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5. SCHOOLGEBOUW AAN DE TWICKELSTRAA T 

Gezien de doelstellingen van het vorige projekt is gekozen voor een school met 
een grotere vrijheid in de draagstruktuur, waardoor met name de konfrontatie 
van funktiestruktuur en gebouwstruktuur beter tot z'n recht zou moeten komen. 
De andere parameters zijn gelijk gehouden, zoals funktie en gebouwanalyses. 

5.1. beschrijving van het bestaande gebouw 

5.1.1. gebouwtype 

Het betreft een schoolgebouw, aanvankelijk gebouwd voor G.L.O., dat later als 
MAVO in gebruik is geweest. De school is opgebouwd uit modulen, elk bestaand 
uit twee lokalen ter weerszijden van een trappenhuis met annexen zoals 
leermiddelenberging, natte hoek en w.c.'s. Deze modulen zijn horizontaal en 
vertikaal aaneengeregen. De trappenhuizen zijn alleen op de begane grond via 
een apart aangebouwde gang aan elkaar en aan de toegangen gekoppeld. Gangen 
ontbreken op de verdiepingen, zodat de lokalen twee parallelle buitenwanden 
hebben met zeer veel lichttoetreding. Via deuren is ieder lokaal (behalve die op 
de koppen van de vleugels) zowel met een trappenhuis als met het aangrenzende 
lokaal verbonden. De ordening is volgens een 'L'-vorm. 
De lange poot van de 'L' is drie modulen lang en drie lagen hoog; de korte poot 
is twee modulen lang en twee lagen hoog. Later is aan het komplex een 
gymnastiekzaal met annexen toegevoegd, aangebouwd aan een aantal 
administratieve ruimten aan de laagbouwgang van de lange poot van de 'L'. 

5.1.2. situering en terrein 

Het gebouw is gesitueerd in 's-Gravenhage op een terrein begrensd door de 
Twickelstraat in het oosten, de UIenpasstraat in het zuiden, de Zijpendalstraat 
in het westen en de Lockhorststraat in het noorden. De lange poot van de 'L' 
ligt langs de Twickelstraat en de korte poot langs de Lockhorststraat. 

De laagbouw met administratieve ruimten en gymnastiekzaal ligt aan de 
Ulenpasstraat. Het komplex omsluit een binnenterrein en langs de Twickel­
straat is een tuinstrook vrijgelaten. Beide terreingedeelten zijn geschikt voor 
eventuele aanbouwen of uitbreiding. 

5.1.3. aanwezige ruimten en maten 

De lokalen lopen over de volle breedte van de verdiepingen door en meten ca 
7.50 x 7.50 m. De draagkonstruktie is gerealiseerd door portalen over de volle 
diepte van 7.50 m met een h.o.h.-afstand van ongeveer 2.50 m. 
De opbouw van een moduul is: 
- lokaal 
- trappenhuis met annexen 
- lokaal 

3 traveeën 
3 traveeën 
3 traveeën 

Aan de lokalen grenst een ruimte, in open verbinding met het lokaal, van ca 
2.70 x 2.70 m, onderdeel van de zijwaartse trappenhuistravee, bestemd als 
leermiddelenberging. 
Door weglating van deze laatste travee is op enkele plaatsen op de begane 
grond een lokaal ter breedte van 4 traveeën gerealiseerd. 
De afmetingen van de gymnastiekzaal bedragen 10 x 20 meter. 

I ! I 
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5.1.4. draagkonstruktie 

Deze bestaat uit een serie portalen van gewapend beton, bestaande uit 
kolommen van 0.30 x 0.60 m en balken van 0.30 x 0.60 m met daartussenin 
vloeren van 0.08 m dik. Dilatatievoegen tussen de modulen zijn gerealiseerd 
door middel van portaalverdubbeling. Aang2nomen is, dat de maximaal 
toelaatbare vloerbelasting is gesteld op 2 KN/m • 
Uit een berekening is gebleken dat door eventuele versterking van ~e 
betonvloerkonstruktie deze belasting kan worden opgevoerd tot 4 KN/m , 
waardoor funktieverandering meer mogelijkheden biedt. Deze versterking gaat 
gepaard met vloer verdikking waardoor de trappen zullen moeten worden 
aangepast. Verhoogde vloerbelastingen alsmede eigengewicht van de versterkte 
konstruktie kunnen worden gedragen door de aanwezige kolommen en 
funderingspalen. 
De lage aanbouw van gangen op de begane grond alsmede de hieraan gekoppelde 
administratieruimten en annexen van de gymnastiekzaal bestaat uit een lichte 
houtkonstruktie, die losstaat van de betonnen hoofdkonstruktie. 

5.2. bouwkonstruktieve analyse 

5.2.1. materiaalgebruik/samenstelling bouwdelen. 

a vloeren 

1. Konstruktief deel: vloeren van gewapend beton. 

2. Afwerking: 
- onderzijde: 

de vloeren zijn aan de onderzijde voorzien van houtwolcementplaten. 
- bovenzijde: 

t.p.v. de lokalen: linoleum op cementdekvloer 
t.p.v. de verkeersruimte en sanitaire voorzieningen: keramische tegels. 

b dak 

1. Konstruktief deel: gewapend beton. 

2. Afwerking dakopbouw: 
- grind, m.u.v. de laagbouw aan de Lockhorststraat 
- dakbedekking (asfaltbitumen) 
- houtwolplaten 
- konstruktievloer 
- houtwolplaten (ingestort, wit geschilderd, zie tekening A). 

c gevels 

1. Konstruktief deel: 
- zelfdragende spouwmuren geplaatst op funderingsbalken of vloerranden 

(binnenspouwbladen) met uitstekende neuslateien, die aangestort zijn. 
Zowel binnen- als buitenspouwblad is van baksteen. Zowel het 
binnenspouwblad als de kozijnen zijn tussen de portaalkolommen in 
geplaatst (zie tekeningen A t/m E). 
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2. Afwerking: 
- aan binnenzijde stucwerk; 

aan buitenzijde 'schoon werk'; 
houten kozijnen met enkelglas; 
vensterbanktegels; 
raamdorpelstenen; 
ramen/deuren van hout; 
prefab-betonnen dakranden; (zie tekeningen A t/m E). 

d binnenwanden 

1. Konstruktief deel: 
- niet dragende baksteenwanden met plaatselijk ingebouwde houten 

kozijnen: 
- lokaalscheidend steens; 
- overigens steens of halfsteens. 

2. Afwerking: 
- muren stukwerk (de betonnen portalen zijn gespoten); 
- de lokalen zijn voorzien van houten vloerplinten; 

de verkeersruimten en ruimten voor sanitaire voorzieningen zijn 
voorzien van granito-plinten; 

- de binnenkozijnen zijn voorzien van enkelglas (draadglas is nergens 
aanwezig); 

- de (stompe, opgelegde) binnendeuren zijn meestal voorzien van 
ingebouwde bovenlichten. 

e trappen 

1. Konstruktief deel: betonnen bordestrappen. 

2. Afwerking: 
- de treden zijn voorzien van een slijtvaste toplaag; 
- de leuningen zijn van hout met stalen ballusters. 

5.3. technische staat 

a vloeren 

1. Bouwtechnisch: verkeren in goede staat. 
2. Onderhoudstechnisch: verkeren in goede staat; de vloeren vragen weinig 

onderhoud. 
3. Bouwfysisch: 

- koudebruggen aan de gevel (zie tekeningen 
A t/m E); 

- de begane grondvloer is slechts aan de onderzijde geisoleerd met 
houtwolcementplaten. 

b dak 

1. Bouwtechnisch: 
- plaatselijk blijft water staan; 
- ter plaatse van trappen bevinden zich vochtplekken; 

2. Onderhoudstechnisch: dit type dakbedekking zal om de 10 à 15 jaar 
vervangen moeten worden. 
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3. Bouwfysisch: 
- waarschijnlijk is er geen dampremmende laag aanwezig; 
- mogelijkheid condensvorming; 
- het dak is beperkt gelsoleerd 

(houtwol: ca 0.15 W /MoK p.s.: ca 0.04 W /MOK); 
- ter plaatse van de dakranden zijn koudebruggen aanwezig. 

c gevels 

1. Bouwtechnisch: 
- scheurvorming aan de buitenzijde van de gevel is niet aanwezig; 
- de lateien zijn niet 'strak' uitgevoerd (waarschijnlijk vervorming 

bekisting); 
- de baksteengevels zijn plaatselijk sterk vervuild (vochtige plekken, 

grafitty, vuilaanslag, e.d.). 
2. Onderhoudstechnisch: 

- ramen, deuren, kozijnen vragen veel onderhoud (kieren, tocht, 
schilderwerk); 

- het hang- en sluitwerk verkeert in slechte staat; 
de bakstenen buitengevel vraagt, alhoewel sterk vervuild, weinig 
onderhoud; 

- het stucwerk aan de binnenzijde dient plaatselijk (aansluiting met 
kolom) bijgesteld te worden. 

3. Bouwfysisch: 
- de gevel is niet gelsoleerd; 
- het gehele gebouw is enkel beglaasd (het isoleren van de gevel en het 

isoleren door middel van isolerende beglazing is technisch mogelijk); 
koudebruggen zijn aanwezig t.b.v. dakranden, vloerranden, 
portaalkolommen (isoleren is technisch mogelijk); 

- ter plaatse van schoorsteen zijn koudebruggen aanwezig (daar is tevens 
vochtdoorslag aanwezig). 

d binnenwanden 

1. Bouwtechnisch: 
- verkeren in goede staat. 
- m.u.v. enkele hoeken ter plaatse van aansluiting portalen is het 

stukwerk in goede staat (N.B. de portaalspanten zijn niet 'strak' 
uitgevoerd, vervorming bekisting). 

2. Onderhoudstechnisch: 
- plaatstelijk zal het stucwerk hersteld moeten worden. 

3. Bouwfysisch: (geen problemen). 

e trappen 

1. Bouwtechnisch: 
- verkeren in prima staat. 

2. Onderhoudstechnisch: 
- de leuningen en ballusters dienen opnieuw te worden geschilderd; 
- de treden vragen geen onderhoud; 
- sommige treden moeten opnieuw worden gelegd. 

3. Bouwfysisch: niet van toepassing. 
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In het algemeen kunnen de volgende konklusies worden getrokken: 
- ten aanzien van thermische isolatie voldoet het gebouw op geen enkele wijze 

aan de huidige gangbare verwachtingen; 
- voor het overige heeft het gebouw een behoorlijk goede technische kwaliteit. 

5.4. installatietechnische beschouwing 

a hoe energie te besparen? 

I. Isoleren van de bouwdelen met de laagste k-waarden, in het bijzonder het 
glas. Het vervangen van de kozijnen door andere, wél geschikt voor 
dubbelglas en minder onderverdeeld; als het ware nieuwe pui plaatsen, vóór 
de kolom men. 

2. Dakisolatie in dit geval rendabel. Omgekeerd dakkonstruktie aan te bevelen 
in geval bestaande waterdichte dakbedekking nog voldoet. 

3. Isolatie van de begane grondvloer zet weinig zoden aan de dijk, omdat het 
warmteverlies door de vloer daar percentueel te gering voor is ten opzichte 
van het totale warmteverlies. 
(Konstruktie zoveel mogelijk inpakken. Niet overdreven veel aandacht voor 
bouwdelen, die slechts klein energieverlies veroorzaken). 

b gevelisolatie 

Eventueel isoleren van de gevel nooit aan de binnenzijde in verband met 
kondensatieproblemen. Spouw ook niet (geheel vullen) juist in verband met 
vochtdoorslag ter plaatse van onderbrekingen/krimpscheuren in het 
isolatiemateriaal.De enig juiste mogelijkheid is buitenisolatie met als gevolg 
grote verandering van het uiterlijk van het gebouw. 

cover buitenisolatie 

Door aanbrengen van dubbelglas en inpakken van de konstruktie worden de 
koudebruggen, die de doorlopende vloeren vormen, belangrijker. Om te 
voorkomen dat ter plaatse van die koudebruggen kondensatie gaat optreden, 
zijn twee oplossingen mogelijk: 
I. isolatie aan buitenzijde; 
2. goede mechanische ventilatie. 
Aangezien oplossing 2. (ventilatie) veel voordelen biedt, o.a. met betrekking tot 
warmte-terugwinning, verdient die de voorkeur. Mechanisch ventileren is bij 
een dergelijk openbaar gebouw tóch een vereiste. 
Voor wie toch gevelisolatie wil toepassen aan de buitenzijde: 

- ekonomisch (nog) niet verantwoord (opbrengst ca 30% te laag); 
- PS- en PR-isolatie heeft te grote krimpt en geeft dus grote kans op scheuren 

van het stucwerk/pleister; 
- foamglas-isolatie verdient de voorkeur (geplakt met bitumen) al is het 

materiaal wel duur; 
- mechanische beschadiging vormt geen bezwaar voor toepassing buiten­

isolatie; 
- totaalpakket energiebesparende voorzieningen (inklusief warmteterugwinning 

uit ventilatie) levert waarschijnlijk voldoende op om gevelisolatie te fi­
nancieren. 

I 

I 

I 
!' 
! 
I 
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d verwarming 

Door zwaarder te isoleren ontstaat met de bestaande radiatoren een 
overkapaciteit in de huidige leslokalen. De radiatoren kunnen ten gevolge van 
geringere warmtebehoefte dus met lagere watertemperatuur gaan werken. 
Hierdoor is het ook mogelijk Hoog-Rendementsketels (HR) te gebruiken, die een 
lagere watertemperatuur vereisen. 
Het is, gezien grote ruimten-variatie en persoonsbezittingen, aan te raden de 
basistemperatuur te laten verzorgen door de radiatoren (ca 170 C). Naregelen 
van die temperatuur is mogelijk met behulp van een variabele 
inblaastemperatuur van de ventilatielucht. Naverwarm-units kunnen worden 
gevoed met water uit cv-leidingen. 
De bestaande verwarmingsketels kunnen in principe nog best 10 jaar mee, maar 
toepassing van HR-ketels bij de lage watertemperatuur is ekonomisch goed 
haalbaar. 

e ventilatie 

Een bibliotheek/kunstuitleen is niet geschikt voor natuurlijke ventilatie. Het 
aangewezen type is mechanische verwarming met mechanische aan- en afvoer. 
Door regelbare inblaastemperatuur per ruimte is een zeer flexibel systeem te 
verkrijgen. 
Warmteterugwinning is bijna noodzaak en levert met bescheiden installatie een 
grote energiewinst op (60 à 70% terug te winnen!). 
Totale verzorging ventilatiesysteem door middel van decentraal geplaatste 
units (b.v. van de firma HOLLAND HEA TING). Units worden kant en klaar 
geleverd en hebben een laag gewicht - geschikt voor plaatsing op het dak. 
Plaatsing van units hangt af van kanalenverloop (zo kort mogelijk). Goede 
oplossing is op het dak van elke vleugel een unit en vertikale kanalen door 
bestaande kasten. Horizontale verdeling b.v. via ,ang• 
Voor ventilatie kan worden uitgegaan van 25 m /n per persoon. Dimensies van 
de leidingen zijn het gevolg van luchtsnelheid in de leidingen (voor ronde 
kanalen 7 à 8 mis). 

_ "'I ii I&i •• "MU"SIiIIM' ma, i i i i , i I 



- 78 -

f energie berekening bestaand gebouw 

gebouwvolume 
vleugel - 2 lagen 
gang 
vleugel - 3 lagen 
gang 
gymnastiekzaal 
vleugel - 1 laag bij gymnastiekzaal 

opperv lakte beganegrondvloer 
totaal dakoppervlak 
totaal geveloppervlak 

volume = 

2.923 m3 

330,5 m3 

6.331 m3 

536 m3 

1.109 m3 

932 m3 

12.161 m3 

1.945 m2 

1.945 m2 

32.792 m2 

Gebouw, zoals het er nu staat heeft een vloeroppervlak van 3.535 m 2 exklusief 
kelder. 

glasoppervlak 
2 lokaalvleugels 1.007 
gymnastiekzaal vleugel 110 

totaal glasoppervlak = 1.117 

bestaand gebouw 

deel 

vloer vleugels 
vloer overige 
dak vleugels 
dak overige 
glas (enkel) 
spouwmuur 

K A 

0,77 1004 
0,81 941 
1,89 1004 
3,15 941 

5,7 1117 
1,6 2162 

At t = 7169m 2 

K.R = 16.219 SI 

m2 

m2 

m2 

K.A 

773 (4,796) 
762 (4,696) 

1898 (11,796) 
2964 (18,3%) 
6367 (39,2%) 
3455 (21,3%) 

K (gemiddelde K-waarde) = Ä~~~ = .!.~~fi~ = 2,26 SI 

geisoleerde variant 

deel 

vloer vleugels 
vloer overige 
dak vleugels 
dak overige 
glas (dubbel) 
spouwmuur + isolatie 

K 

0,77 
0,81 
0,61 
0,63 
2,5 
0,34 

A 

1004 
941 

1004 
947 

1117 
2162 

A = 716m 2 

K~~t = 6267 SI 

K.A 

773 (12,3%) 
762 (12,296) 
612 (9,796) 
592 (9,496) 

2793 (44,596) 
735 (11,7%) 



winst door isolatie 

niet gelsoleerd 
gelsoleerd 

energiewinst 
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1063.10; kwh 
410.10 kwh 

Normaal gesproken is bij een cv-installatie m3 gas goed voor 7 kwh. 

=93.286 m3gas Winst in m3 gas 

(gasprijs f 0,67/m3) 

Winst door isolatie per jaar =/62.500,-

Investeringen zijn dus rendabel als de gekozen isolatie-voorzieningen niet meer 
kosten dan 7 x f 62.500,- =f 437.500,-. 

Binnentemperatuur bibliotheek 

Graaduren 

Transmissieverlies ( K.A GR) 

niet gelsoleerd 
dag :16.219 x 31 
nacht:16.219 x 34 

gelsoleerd 
dag : 6217 x 31 
nacht: 6267 x 34,5 

beglazing 

dag : 20°C (8.00 - 18.00 uur) 
nacht: 15°C (18.00 - 8.00 uur) 

dag : 31.000 (Ti = 20°C) 
nacht: 34.500 (Ti = 15°C) 

= 503.1 O~kWh 
= 560.10 kwh 

1063.103 kwh 

= 194.10~ kwh 
= 216.10 kwh 

410.103 kwh 

KA gelsoleerd 
KA ongelsoleerd 

(KA) 

= 2793 
= 6367 

= 357451 

(voorzieningen: dubbel glas in plaats van enkel glas) 
Verschil in energieverlies: 

dag : 3574 x 31 
nacht: 3574 x 34,5 

= 11 0.794 
= 123.303 

234.097 k~h 
33.442 m gas 

/22.406,- per jaar. 

Investeringsd~ur 7 jaar: rendabele investering maximaal / 156.845,-d.w.z. 
f 140,- per m (voor de plaatsing van dubbel glas). 
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gevel KA gelsoleerd 
KA ongelsoleerd 

(KA) 

= 735 SI 
= 3455 SI 

= 2720 SI 

(voorzieningen: 80 mm buitenisolatie). 
Verschil in energieverlies 

dag: 
nacht: 

2720 x 31 
2720 x 34,5 

= 84.320 
= 93.849 

= 178.169 ~wh 
25.451 m gas 
117.052,-

(Ti = 200 C) 
(Ti = 150 C) 

Investeringsduur 7 jaar. 7 x 1 17.052 = 1119.367,-. 
Rendabele investering: 1119.367,-: 2162m 2 = 155,- per m 2• 

ventilatie 

Alleen overdag: GR = 31.000. 

bestaand gedeelte 

Q 
Q 
Q 

= n.vpc.GR 
=1,5.12161.1/3 
= 

nieuwbouw 

2000 m3 à 3,5 m hoog 
Q = n.vpc.GR 
Q = 108.500 kwh 
Kosten 1 10.385,- per jaar 
Totaal 1125.884,-+f72.695,-

dak KA gelsoleerd 
K Aongelsoleerd 

(KA) 

= 1204 
= 4862 

n = 1,5 x volume 
187.887 k~h 
26.841 m gas 

1 17.983,- per jaar 
1125.884,- 7 jaar 

= 7000 m 3 

= 1,5 x voluTe 
= 155.000m gas 
= 1 72.695,- in 7 jaar. 
= 1198.579,-. 

= 3658 SI 

(voorzieningen 50 mm PVR-isolatie). 

Verschil in energieverlies 
dag: 3658 x 31 
nacht: 3658 x 34,5 

Investeringsduur van 7 jaar. 
Rendabele investering 

=113.398 
=126.201 

239.600 k~h 
34.228 m gas 

122.933,- per jaar 

= 7 x 22.933 = 1 160.531,-
1160.531,- : 11.945,- = 182,50 per m 3 luur. 

l 
I 
I 
I 

· 1 
I 

I 

I 
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ventilatiehoeveelheid: 

7000 + 12.161 + 19.161 m3/uur. 

mogelijkheden warmteterugwinning: 
- plaatwisselaar rendement 60% 

rendement 65% 
rentabiliteit 40 - 60% 

rendement j- 80% 

- heat-pipe 
- water / glycolsysteem 
- warmtewiel 

systeem rend. globale 
w instkostenindika tie 

plaa tw isselaar 0,60 f 0,90/m 3- fI7.245,-

heat-pipe 0,65 f 1,-_/m 3_ fI9.161,-

wa ter / glycolsysteem 0,50 / 0,60/m 3- /11.497,-

warmtewiel 0,80 /1,50/m 3- /28.742,-

(7 jaar) 
opbrengst 

f119.147,-
fl01.902,-
fI29.076,-
/109.915,-
/99.289,-
/ 87.792,-

xf 158.863,-
/130.121,-

Winst in guldens voor warmteterugwinning in het gehele gebouw, inklusief 
nieuwbouw, over een afschrijvingstermijn van 7 jaar. 

x Dit is een dubieuze waarde; de kanalen zijn niet meegerekend. 
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6. HET GEBOUW VOOR DE DIENST GEMEENTEWERKEN 

6.1 beschrijving van het bestaande gebouw 

6.1.1. gebouw type 

Het oorspronkelijke ontwerp bestond uit een centrale vleugel waarin zijn 
ondergebracht: de hoofdentree, de centraal gelegen hal met trappen en liften 
en de vertrekken van de direktieleden, alsmede twee kantoorvleugels, 
waarvan de middengangen op de genoemde hal aansluiten. 
De hoofdpartij ligt op het hoekpunt van het "Zieken" en "het Groenewegje"; 
de twee vleugels volgen ieder één van deze twee straten, zodat de vleugels 
een stompe hoek met elkaar maken. 
Van de in een latere fase geplande bouw van de vleugel langs het "Zieken" is 
het echter nooit gekomen; de aansluitingsmogelijkheden zijn in de 
hoofdpartij nog wel aanwezig. 

6.1.2. afmetingen en indeling 

Het gebouw is gebouwd op een moduul van I.80m. De vleugel aan het 
Groenewegje is 68 meter lang, 15 meter diep en 30 meter hoog en heeft 8 
gebruikslagen.In de kelder zijn ondergebracht: het centrale ketelhuis, het 
ponskaartenarchief en de ruimte voor drinkwater- en brandpompen. 
In het souterrain is een poortdoorgang met deuren naar de rijwielbergplaats 
en de hoog- en laagspanningsruimten van het Gemeentelijk Elektriciteits­
bedrijf, alsmede bergruimten. 
De eerste vier verdiepingen hebben een kantoorfunktie en zijn in principe 
identiek. De middengang loopt van de hoofdpartij naar een noodtrappenhuis, 
welke aan het andere uiteinde van de vleugel gelegen is. In dit trappenhuis 
bevinden zich ook een goederenlift en toiletgroepen. 
In de gangen zijn verlaagde plafonds aangebracht, waarboven elektrische 
leidingen, waterleiding, afvoerleidingen en wasbakken en dergelijke zijn 
weggewerkt. 
De ruimte tussen gang en gevel is op een moduul van 1.80 m door middel van 
verplaatsbare wanden in kantoorkamers van verschillende grootte in te 
delen. 

Op de 5de verdieping bevindt zich in een dakopbouw een kantine met buffet, 
keuken en garderobe. Daarnaast is aan weerskanten ruimte voor dakterassen 
overgebleven. 
De hoofdpartij (Direktievleugel) aan het Zieken heeft een gevellengte van 10 
meter, is 26 meter diep, 33 meter hoog en heeft eveneens 8 gebruikslagen. 
Onder dit gebouwgedeelte is geen kelderruimte.Op de Iste tot en met de 4de 
verdieping zijn de direktiekamers gelegen en op de 5de verdieping de ver­
gaderkamer.Op de 6de verdieping is een maquetteberging en expositieruimte, 
alsmede de liftmachinekamer • 

6.1.3. situering en terrein 

De terugliggende rooilijn aan het Zieken was bedoeld om een toekomstige 
verbreding van het Zieken mogelijk te maken. Deze ontwikkeling heeft zich 
echter niet doorgezet. Aan de zuidkant van het kantoorgebouw is een binnen­
terrein gelegen, welke door middel van een poortgebouw weer in verbinding 
staat met het Huygenspark.Het souterrain is vanaf dit binnenterrein 
gelijkvloers bereikbaar en is 2.50 m lager gelegen dan het trottoir voor de 
hoofdingang aan het Zieken. 
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6.1.4. konstruktie 

Het gebouw heeft een gewapend betonnen skelet (4.400 m3 beton) en is 
bekleed met baksteen, sierbeton en natuursteen. 
De fundering bestaat uit 207 Franki-palen, diameter 0,52 m, elk met een 
draagvermogen van 100 ton. De lengte van de palen onder de kelder is 5.50 m 
en de overige zijn 8.50 m lang. Het gebouw is door één dilatatievoeg in twee 
gedeelte gescheiden. Deze dilatatievoeg is aangebracht op de plaats waar de 
gang van de kantoorvleugel aan het Groenewegje op de hal van de Direktie­
vleugel aansluit.Onder de vleugel aan het Groenewegje is een kelder tot aan 
de dilatatievoeg.In het dak van de kantine zijn 2 extra krimpvoegen 
aangebracht.Op de parterre in de vleugel aan het Groenewegje zijn de 
afmetingen van de gevelkolom men, welke op een moduul van 1.80 m staan, 
0.27 m x 0.60 m en van de gangkolommen, welke op elke 2 x 1.80 m = 3.60 m 
staan, 0.55 x 0.55 m.Bij de gevelkolommen zijn randbalken 0.65 m breed en 
0.50 m hoog Onklusief vloerdikte) en bij de gangkolommen zijn balkstroken 
0.65 m breed en 0.45 m hoog Onklusief vloerdikte). 
De balkloze vloer tussen de gevel balken en gangbalken is gemeten tussen de 
balken 5.10 m breed en 0.22 m dik. 
De gangvloer, tussen de balken gemeten 2.09 m breed, is 0.22 m dik. 
De keldervloer is 0.50 m dik, de kelderwanden verlopend van 0.40 m tot 0.25 
m dik.(De buitenzijde van de kelderwanden zijn behandeld met 'Inertol'). 

6.2. analyse draagkonstruktie, gebouw Gemeentewerken, Den Haag 

6.2.1. algemeen 

De draagkonstruktie bestaat uit een in het werk gestort betonskelet (d.w.z. 
buigvaste verbindingen) met in langsrichting balken, behalve in de rechterkop 
en in de kelder (o.a. ter plaatse van de poort): hier bevinden zich 
dwarsbalken. Het gebouw is gefundeerd op palen. Rechts van het hoofd­
trappenhuis bevindt zich een dilatatie, die niet doorloopt in de fundering. We 
kunnen het gebouw zien als bestaande uit twee delen: 1) een rechtergedeelte: 
gang met aan weerszijden kantoren, aan het eind een trappenhuis; 2) een 
linkergedeelte: de hal met trap en entree (tot aan dilatatie). Het voorkomen 
van verschillende vloerdiktes is o.i. te verklaren uit het feit dat destijds 
staal vrij duur was in verhouding tot beton (wanneer we dit vergelijken met 
nu). Dit betekent dan een relatief groter aandeel van beton bij de bepaling 
van de "ekonomische" vloerdikte. 

6.2.2. struktuur rechtergedeelte 

Symmetrische gebouw: 4 kolommenrijen waarvan: 
- 2 in de gevels: h.o.h. 1.80 m (0.27 x 0.60) 
- 2 in het midden: h.o.h. 3.60 m (0.55 x 0.55) 

Uitzondering hierop vormt het trappenhuis in de rechterkop: afwijkende 
struktuur, te zien als "aanbouw". 

6.2.3. struktuur linkergedeelte 

De kolommenrijen uit het rechterdeel lopen door in het linkerdeel, met 
uitzondering van de kolommen in de achtergevel die ophouden bij het 
trappenhuis, waarbij: 
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- de kolommen in de voorgevel gewoon doorlopen; 
- een van de 2 rijen middenkolommen overgaan in ronde kolommen in de hal 

om daarna weer vierkant te worden in de vergaderzaal (diverse 
afmetingen); 

- de achtergevelkolommen worden "overgenomen" door trappenhuis, 
liftschijven en kolommen vergaderzaal. 

6.2.4. stabiliteit 

- in dwarsrichting: met buigstijve vertikale wanden, gecombineerd met 
vloeren die in horizontale zin buigstijf zijn; de wanden en vloeren werken 
als schijven; 

- in langsrichting: met raamwerken: de stijlen zijn de kolommen en de 
regels zijn de balken. 

6.2.5. vertikale belasting 

Deze wordt symmetrisch afgevoerd via de kolommen. Uitzondering hierop 
vormt de 5de verdieping: kolommen midden op vloer. 

6.2.6. dilatatievoegen 

Deze dienen om vormveranderingen of verplaatsingen van gebouwdelen 
mogelijk te maken en zodoende ongewenste krachten en scheuren in het 
gebouw te voorkomen. We onderscheiden vormveranderingen 
- in de funderingsgrondslag; 
- van het skelet (verschil in temperatuur en krimp); 
Het type dilatatievoeg toegepast in dit gebouw is kolom c.q. wand­
verdubbeling. Deze dilatatievoeg wordt niet doorgezet in de kelderwand en 
-vloer, waaruit we kunnen opmaken dat de dilatatie in dit gebouw alleen 
dient voor vormveranderingen in het skelet. 

6.2.7. afwijkingen konstruktie per verdieping 

Algemeen: In rechterdeel, le kolom na dilatatie: 
in achtergevel: nog niet in stramien. 
Middenkolom: verjongd. 
Middenkolom: versprongen + andere maat. 
In voorgevel: normaal. 

6e verdiep: Extra ronde kolom in hal links. 

5e verdiep: 

'Liftschijven' van lift in hoofdhal lopen niet door. 

Kolommen vergaderkamer verjongd (t.o.v. verd. I t/m 4). 
Kolommen rechterkop verjongd. 

Kolommen vergaderkamer verjongd. 
Kolommen rechterkop verjongd. 

Linkerdeel (hal + trap) en rechtertrappenhuis komen overeen 
met onderliggende verdiepingen. 
Middendeel: bedrijfsrestaurant: 
wel zelfde stramien als kolom rij midden, maar midden op 
vloerveld geplaatst. 
Kolommen bij balie buiten stramien. 



4e verdiep: 

3e verdiep: 

2e verdiep: 

Ie verdiep: 

parterrre: 

souterrain: 

kelder: 
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Geen afwijkingen. 

Geen afwijkingen. 

Geen afwijkingen. 

Doorgang luchtbrug. 

Kopgevel hoofdingang: 2 x 2 
kolommen. 
Verzwaring kolommen vergaderkamer. 
Verzwaring kolommen rechtertrappenhuis. 

Vergaderkamer 'verdwijnt'. 
Extra kolom om hoofentreetrap te dragen. 
Hoofdtrap nog t verd. naar beneden: achteringang. 
Hoek links bij voorgevel dikker. 
Kleine gaten in langsgevel straatkant. 
Heel wat extra trappetjes. 
Poort onder gebouw door, met twee trappen naar buiten. 

Linkergedeelte tot dilatatie loopt niet 
door, rechterkop idem. 
Dilatatie loopt niet door in fundering. 
Langsgevel achter gaten, versteviging onder poort. 
Langsgevel voor, verste ving onder poort. 
Kolommen opgenomen in wand. 

overzicht gebouwstruktuur 

verdiep 
6e 
5e 
4e 
3e 
2e 
Ie 
part 
sous 
keld 

hoogte dikte vloer dikte afwerk dagmaat 

5.45 
400 
400 
400 
400 
400 
3.25 
4.90 

Maximale belasting 

vloeren 
gangenltrappen 

6.2.8.aantastingsmogelijkheden 

I. Gaten in de vloeren: 

5 
0.20 
5 
5 
0.22 
0.25 
0.50/0.80 

TGB'55 kantoren 

250 kg/m 2 

300 

- kleine gaten: levert weinig problemen op; 
- grote gaten: 

1. in gangpad: kan vrij gemakkelijk; 

var. 
3.75 
5 

10 
5 
5 

3.68 
2.95 
4,35 

TGB'72 bibliotheek 

400 kg/m; 
500 kg/m 

2. in gevel: kan vrij gemakkelijk,liefst van kolom tot 
kolom; 

3. in gevel: moeilijk, veel konstruk-tieve aanpassingen 
nodig(hoe langer, hoe moeilijker) 
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11 Aantasting schijven: 
- denk aan funkties: stijfheid/stabiliteit /brandwering; 
- min. breedte stab.schijven: 1/6 van gebouwhoogte. 

III Uitgaande van te lage max. vloerbelasting 
(250 a 300 i.p.v. 400 a 500 kgf/m 2), welke maatregelen nemen om toch 
bibliotheek te herbergen: 
- specifieke "hangboekenkasten"/speciale konstruktie?; 
- extra druklaag?; 
- speciale plaatsing boekenkasten (denk aan flexibiliteit)? 

IV Verdieping erop: dan 5e eraf en lichte staalkonstruktie plaatsen (is 
mogelijk i.v.m. fundering). 

6.3. gevels 

6.3.1. enige belangrijke overwegingen t.a.v. de gevels 

Allereerst moeten wij voorop stellen dat we hier te doen hebben met zgn. 
skeletgevels die ons de mogelijkheid geven elke deel v.d. gevel open te 
maken of juist te sluiten. 

Moeten de uitgaven verantwoord worden dan ben je bij een bestaand gebouw 
erg beperkt.Bij dit gebouw zullen we ons voornamelijk op de langsgevels van 
de huidige kantoren moeten richten. 
Wat natuurlijk opvalt is, dat ze erg monotoon en daardoor erg saai zijn. 
Enige mogelijkheden dit te doorbreken zijn: 
Een nieuwe onderverdeling van het gevelvlak middels het toevoegen van 
extra elementen. Wij denken aan erkers en trappen etc.Misschien kunnen er 
stroken dicht gemaakt worden.De indeling kan verder gewijzigd worden door 
bijvoorbeeld de bovenste bouwlaag nadrukkelijk een ander uiterlijk te geven. 
Dit in samenhang met de bestaande "plint" geeft een klassieke gevelopbouw • 
Andere mogelijkheden bieden de huidige stalen kozijnen met enkel glas. 
Indien hier hogere kwaliteitseisen aan gesteld worden (tochten/koudeval) zou 
men ze kunnen vervangen door houten-, kunststof- of geisoleerde aluminium 
kozijnen. Dit geeft nieuwe mogelijkheden voor andere onderverdelingen 
kado. 
Opgemerkt moet worden dat er niet noodzakelijk beweegbare delen moeten 
zijn, ventilatiesleuven (suskasten) zijn wel gewenst. 
Eventueel kan een tweede kozijn aan de binnenzijde gemonteerd worden 
waarbij het bestaande kozijn kan blijven zitten. Dit reduceert daarbij ook 
nog de koudebruggen van onder- en bovendorpels.Nadeel is wel het vierzijdig 
onderhoud. Dit brengt ons ook op het isoleren/renoveren van de gemetselde 
gevels.Belangrijk is dat de huidige bakstenen gevels geen onderhoud geven. 
Geen ander materiaal kan hier met baksteen konkurreren. 
Wil men echter toch iets doen in de zin van pleisterwerk/isoleren dan valt te 
denken aan het gedeeltelijk behandelen van de gevels. Dan valt te denken 
aan de bouwmassa van de huidige kantoorruimten; daar waar ook de hoogste 
eisen t.a.v. isoleren/verwarmen zijn. 
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6.3.2. kopgevel aan het Zieken 

a dragende elementen. 

In het vlak van de gevel wordt de raam partij van + dagmaat 560 x 24-0 
(breedte x hoogte) overspannen door randbalk/lateikonstruktie doorsn. 70 
621 cm.Uiteraard over de gehele breedte van kolom naar kolom. 
Misschien heeft het metselwerk hier een ondersteunende taak; 
binnenspouwblad is 11 steens; 27 t cm. 

b niet-dragende delen. 

De gevelopbouw met prefab beton elementjes is in principe dezelfde als bij 
gevel Groenewegje, m.u.v. de dragende gevelkolom als ook zijnde drager van 
het prefab kolomdeel. Hier is geen gevelkolom en zodoende is er een andere 
drager voor de bevestiging van prefab bekleding geplaatst. In de boostwering 
zijn nog extra beton elementen te zien (8 cm dik) samen met het extra dikke 
binnenspouwblad maken zij het gevelpakket 8/2/27 t /2/11/1 = 51 t cm. 

De kozijnen in deze gevel zijn ontworpen in staal met 2-zijdig glas, maar in 
de bestaande situatie zijn de kozijnen van hout. (wel 2-zijdig glas). 
Wij vermoeden dat hier later iets gewijzigd is. 

6.3.4-. de gesloten gevel. 

a opbouw van het metselwerk. 

De betonnen draagkonstruktie is ingevuld met metselwerk, een klein 
spouwt je met aan de binnenzijde een 'blad' van steens dikte (22 cm) buiten 
een halfsteens spouwblad (11 cm).In principe rust het metselwerk op elke 
verdiepingvloer middels een latei van 50 hoog 22 dik.De bevestiging van het 
buitenblad is vooralsnog niet te achterhalen (verdikte latei of hoeklijn). 

6.3.5. gesloten kopgevel m.b.t. uitbreiding langs het Zieken. 

In de gesloten gevel achter de liften in de voorhal daar waar ook vroeger 
reeds aan een uitbreiding gedacht is, is gemakkelijk een doorgang of opening 
te maken. Per etage wordt het muurwerk opgevangen. Dragen doet het in 
ieder geval niet en de stabiliteit wordt wel door de betondraagkonstruktie 
verzekerd. 

6.3.6. isolatie aspekten gevel 

In het muurwerk is geen isolatiemiddel aanwezig, alleen is er een klein 
luchtspouwtje van 2 cm.Ook de kozijnen zijn van staal, er is enkel glas en het 
stikt van de koudebruggen. Niet te ontkennen valt dat een en ander goed op 
elkaar is afgestemd.De energiebewuste ontwerper zal een pakket van 
maatregelen moeten treffen. 

Er zijn mogelijkheden dit gebouw van binnenuit of van buitenaf te isoleren, 
waarbij het laatste goed kan samengaan met het "'restijlen'" v.h. gebouw 
middels een pleisterlaag over een hardschuim raamkonstruktie kunnen in die 
geest verbeterd worden door vervanging maar ook door aanbrengen van een 
tweede kozijn konstruktie met een flinke luchtspouw. Alles met bijbehorende 
voor- en nadelen. 
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6.3.7. koudebruggen. 

De boven- en onderdorpels in alle raampartijen zijn koudebruggen, evenals de 
omlijsting in het gevelvlak. 
Deze prefab elementen zijn eenvoudigweg aangestort.De kolom elementjes 
zijn weliswaar ook koudebruggen maar dat komt omdat een thermische 
scheiding ontbreekt. 

6.3.8. geluidsaspekten gevels. 

De (kop)gevel langs het Zieken wordt het meest en zwaarst door geluid 
belast. In het bestemmingsplan worden hieromtrent nadere eisen 
geform uleerd. 
Opgemerkt dient nog te worden dat in het ontwerp ten aanzien van de 
desbetreffende gevel, reeds uitgegaan is van tweezijdig glas.De gevel aan 
het groenewegje die thermisch zwaarder belast wordt heeft enkel glas, zodat 
de nadruk aan het Zieken waarschijnlijk op het geluid ligt. 

6.4. installaties 

6.4.1. bestaande situatie verwarmingsinstallatie 

De C. V.-ketel bevindt zich in het centraal ketelhuis, gelegen in de kelder. 
Deze ketels zijn gedimensioneerd op alle gebouwen op het terrein. 
Ze zijn olie gestookt en liggen aan de achterzijde van het gebouw. De olie­
tanks liggen hiernaast ingegraven in het terrein. De kapaciteit van de 2 
ketels is samen 2200000 kcal. 

"_""' j 
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Er zijn 7 groepen, waarvan 2 voor luchtverwarming en 5 voor de 
verschillende verwarmingsgroepen. 
Langs de voorzijde in de kelder loopt de verdeelbuis, waarvandaan vertikaal 
leidingen omhoog lopen. Deze leidingen lopen langs de kolommen tussen de 
kolommen zijn paneelradiatoren geplaatst. 
Alleen de direktiekamers (kamers op de kopgevel) en de kantine hebben leden 
radiatoren. Deze ruimtes worden tevens verwarmd door luchttoevoer en 
mechanisch afgezogen. 
In het centrale trappenhuis zitten per verdieping drie ledenradiatoren voor 
de ramen.Op de zesde verdieping bevinden zich in de expansieruimte vijf 
open expansie-vaten van elk 800 liter inhoud. Daar bevindt zich ook de 
ventilatie-ruimte met ventilatie-installatie. De verdeling van de 
luchttoevoer bevindt zich boven het verlaagde plafond in de gang en heeft 
inblaasroosters hoog in de wand van de vertrekken. 
In de kantine en direktie-kamers wordt op plinthoogte afgezocht waarvoor in 
de kantine op vloernivo een speciale koker voor leidingen gemaakt is. (hoogte 
250 mm) inblaas via roosters is plafond. 

6.4.2. geadviseerd hergebruik verwarmings-installatie 

De C. V .-ketels vervangen, door gasketels, die een kleiner volume hebben, 
zodat bij uitbreiding van de kapaciteit de ketelruim te groot genoeg zal zijn. 
Het ketelhuis dient zo laag mogelijk gesitueerd te worden, zodat alleen 
verplaatsing in de kelder mogelijk is. De overige gebouwen moeten dan een 
eigen ketelhuis krijgen.Het gebruik van gas brengt explosiegevaar met zich 
mee. Dit kan opgelost worden door het toepassen van een zgn. 'vossegat' wat 
het voordeel met zich meebrengt dat de ketels daardoor naar binnen kunnen 
worden gebracht. De tanks dienen volgestort met schuimbeton of uitgegraven 
te worden. Als uitgegaan wordt van een gesloten systeem, kunnen de 
expansie-vaten (gesloten) bijgeplaatst worden in de regelkamer, die zich in 
de kelder bevindt. 
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Per groep is één vat nodig met een maximaal volume van 800 liter, 
waarschijnlijk zal een kleiner volume wel voldoen. De radiatoren en leidingen 
kunnen gehandhaafd worden waarbij echter de regelknoppen van de 
radiatoren verdwijnen. Dit in verband met een nieuwe funktie van de c.v. 
installatie, nml. die van basisverwarming. Het hele gebouw wordt hiermee 
konstant op 10 C gehouden. Met behulp van een buitenthermostaat wordt per 
groep (afhankelijk van orientering) de watertemperatuur geregeld. 

6.4.3. luchtverwarming 

De lucht wordt zo hoog mogelijk in het gebouw aangezogen. De huidige 
ventilatie-ruimtes zullen waarschijnlijk voldoen, eventuele uitbreiding naar 
de expansie-ruimte is goed mogelijk. 
Centraal wordt de lucht verwarmd tot ca.16 C Per vertrek wordt deze lucht 
naverwarmd tot het gewenste temperatuurnivo. Dit is regelbaar d.m.v. een 
thermostaat in het vertrek. 
Bevochtiging per vertrek alleen indien zeer gewenst of noodzakelijk, omdat 
dit een nogal kostbare zaak is. Hetzelfde geldt voor koelen. 
Vertrekken die hiervoor in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld bioskoop en 
ontvangstzalen. 

6.4.4. afzuiging 

De hoeveelheid lucht die afgezogen wordt is gelijk aan de ingeblazen lucht. 
Deze is minimaal Ix het volume per uur.Speciale funkties vergen vaak een 
groter ventilatie-voud. Let bijvoorbeeld op ontvangsthal, kursus-ruimtes, 
bioskoop (opmerking bij bioskoop: inblaas via stoelen, afzuiging in plafond). 
Toiletten moeten een lichte onderdruk hebben, daarom geen inblaas, maar 
alleen afzuiging.Bestaande ontluchting van de ketelruimte kan gehandhaafd 
worden. De ventilatie gebeurt hoofdzakelijk door dit mechanische systeem. In 
hoog-zomer-situaties waarbij de inblaas-lucht-temperatuur hoger is dan de 
gewenste temperatuur (geen koeling) is het gewenst dat een klein 
raamoppervlak geopend kan worden. Dit probleem is te ondervangen door 
zonwering toe te passen.Door de hoge windsnelheden ter plekke is overigens 
buiten zonwering af te raden. 

6.4.5. rookkanaal 

In verband met vochtdoorslag dienen in de bestaande kanalen aluminium 
pijpen aangebracht te worden (rook afkomstig van gasverbranding bevat 
meer vocht). 

6.4.6. globale berekening 

Eerst moet Q transmissie berekend worden 
Q trans = k x F x t, waarbij t = -10 + 28 en 

1 R= R+O, 17 overgangsweerstand. 

In NEN 1068 zijn alle transmissie-waarden voor materialen te vinden. 
Q trans / --- ---------- moet tussen 5-15 watt m3 

vo I ume gebouw zitten. 

2/3 van de transmissie wordt door de radiatoren opgeheven, 1/3 deel door de 
luchtverwarming. 
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Warmte terugwinning bij afzuiging kan 60% van de energie hergebruiken. 

Afhankelijk van het vertrek kan het ventijatievoud berekend worden, 
minimaal Ix het volume per uur of wel 20-50 m per persoon per uur. 
De luchtsnelheid is 7 mis (afvoer = inblaas).Hieruit kan de doorsnede van de 
buizen bereken~ worden. (zal globaal zo'n diameter van 35 cm nodig hebben) 
Toiletten lOOm afzuigen. 

6.4.7. sanitair / rioier ing 

Het sanitair is kwalitatief goed, maar is nogal verouderd. Bij vervanging kan 
meteen aan een invalide-toilet gedacht worden. 
Riolering: standleidingen bij de toiletblokken. De wastafels op de kantoren 
worden afgevoerd via leidingen boven verlaagde plafonds in gangen. 
De stand-leidingen zijn waarschijnlijk ook hemel water afvoer, aangezien er 
geen H. W .A.-pijpen langs de gevel lopen (niet buiten en niet binnen) bij de 
huidige kantine zijn er overigens wel H. W.A.-pijpen aan de gevel aan­
gebracht, deze lopen op het terras (mos!) die aan de gevelzijde (borstwering­
zijde) een verdekte goot heeft. 

6.4.8. telefoon 

Net als de wandkontaktdozen bevinden de telefoon aansluitingspunten zich 
zowel in de gevel- als in de gangkolommen. 
De huidige telefooncentrale op de 6e verdiepeing is zwaar verouderd. Hij 
moet vervangen worden door een modernere installatie die veel kleiner zal 
zijn. De vrijkomende ruimte kan zodoende een andere bestemming krijgen. 

6.4.9. liften 

In het gebouw zijn de volgende liften (zie ook de plattegrond) in het 
hoofdportaal 2 personenliften (elk max. LOpersonen), in de bodekamers 3 
postliftjes, een goederenlift van kelder tot de Ie verdieping in kan­
torenvleugel, en in het sekundair~ trappen-huis een goederen/personenlift 
(max. 13 personen).De liften zijn aan vervanging toe zowel kwa mechaniek 
als kwa kapaciteit voldoen ze niet meer. Let bij de vervanging op de 
bereikbaarheid i.v.m. invaliden en goederentransport. 

6.4.10. elektriciteit 

Wandkontaktdozen in gevel- en gangkolommen Leidingen (o.a.?) boven 
verlaagde plafonds in de gangen. 

6.5. brandveiligheid 

Twee instanties waken over de brandveiligheid: 
- bouwen woningtoezicht over de konstruktie - bouwvergunning, landelijk 

geregeld. 
- de plaatselijke brandweerdienst waakt over de veiligheid van mensen, de 

eisen verschillen per gemeente. 

Voor het gebouw is van belang: 
- gevaarlijke dingen: bij verfspuiten, gebruik van makkelijk ontvlambare 

materialen, gebruik van bijv. oventjes - extra maatregelen; 
- unieke dingen: bijv. de kunstverzameling en andere onvervangbare zaken -

extra maatregelen; 
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Wat betreft de trappenhuizen (vluchtwegen): 
- doorstroomkapaciteit; 

opvangkapaciteit(binnen enkele minuten bevindt iedereen zich in de 
trappenhuizen, daarna duur het lang voordat iedereen veilig is). 

Eisen: 
trappenhuis moet gesloten zijn: als in de onmiddelijke omgeving van het 
trappenhuis zich geen brandbaar materiaal bevindt, dat kan dat met bijv. 
draadglas. Als dat wel het geval is, dan kan speciaal glas gebruikt worden 
(bestaat uit lagen glas met daartussen een folie dat bij verhitting op­
schuimt en neerslaat. Laag voor laag kan breken. Een ~akket van zo'n 3 a 
4 cm is al snel nodig, het is erg duur (paar duizendjm ) het is overigens 
goed doorzichtig). 

Voorbeeld van hoe het niet moet: Wanneer op Bouwkunde brand uitbreekt 
zullen de mensen die zich in het middelste trappenhuis bevinden 
(waaromheen brandbaar materiaal) al snel tot saté verworden zijn. 

Voor dit gebouw: 
- het achtertrappenhuis voldoet goed, het voortrappenhuis moet gescheiden 

worden van de hal; wel speciaal glas als zich in de hal brandbaar materiaal 
bevindt. 

Kompartimentering: 
in het gebouw mogen geen ruimtes voorkomen groter dan: 
rookkompartiment: 500 m 2, niet over meer dan één bouw laag (in het geval 
van vides worden soms vergunningen gegeven als gewerkt wordt met een 
sprinklerinstallatie) 
de grootste afstand tussen een plek waar mensen zich kunnen bevinden tot 
aan de deur naar het trappenhuis mag 25 m bedragen. 
rookkompartimenten mag je afsluiten met draadglas, openingen moeten 
onmiddellijk sluiten als er bran~ gemeld wordt. 
brandkompartimenten: 1000 m ; tegen uitbreiding van de brand, moeten 
gescheiden zijn door een brandwerende wand met speciale deuren, over 
één verdieping! Met sprinklerinstallatie soms tot 2 verdiepingen. 
kompartimentering is geen eis die landelijk gesteld is, maar wordt per 
gemeente door de brandweer voorgeschreven. 

Belangrijk voor te gebruiken materialen: de bijdrage aan de 
brandvoortplanting (5 klassen: beton kl. 0, papier kl. 5): voor verlaagde 
plafonds wordt bijv. klasse 2 geeist: 
- hout moet dan met een brandvertragend impregneermiddel behandeld 

worden, of extra zwaar worden uitgevoerd); 
- de rookontwikkeling: kunststoffen geven een enorme rookontwikkeling bij 

brand (zicht, ademen!). 

Op de volgende pagina's ( 105-114 ) zijn twee ontwerpprojecten van 
hergebruiksmogelijkheden gepubliceerd. 
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7. HET GEBOUW "DE VIJF WERELDDELEN" 

7.1. inleiding 

Het "Vrij Entrepot" aan de Binnenhaven te Rotterdam, dat officieel het 
pakhuis "De Vijf Werelddelen" heet, dateert uit 1879. 
Het is het eerste grote opslaggebouw in Rotterdam. Het is trouwens nog 
steeds het grootste ongedeelde gebouw van de stad. 
Om een goede indruk te krijgen van de maat zijn ter vergelijking op dit blad 
( ) het Rotterdamse stadhuis, het Groothandelsgebouw en het Vrije Entrepot · 
onder elkaar gezet.Het gebouw is neergezet in de tijd dat de zuidelijke 
Maasoever in gebruik werd genomen. De Maas stroomde niet langer langs 
Rotterdam maar er door heen. 

Het gebouw heeft een interessante gietijzeren draagkonstruktie die wellicht 
uniek is; in elk geval weinig voorkomt. De kolommen zijn zo gestapeld, dat 
het scharnier onder de vloer zit en niet zoals gebruikelijk in of boven de 
vloer. 
Gezien de historische betekenis, de afmetingen, de konstruktie en de relatief 
goede staat waarin het gebouw verkeert zou overwogen kunnen worden het 
gebouw als "industrieel monument" te handhaven. Er zal echter naar een 
nieuwe zinvolle bestemming gezocht moeten worden, zodra de bestaande 
funktie vervalt.Dit onderzoek naar hergebruik is daarop gericht. 

7.2. geschiedenis 

7.2.1. kop van Zuid 

Bij gebrek aan kadelengte, in het midden van de vorige eeuw, moest men 
uitzien naar nieuwe terreinen. Logisch dat men daarbij dacht aan het gebied 
Feijenoord, dat reeds toen stadsbezit was. Een oeververbinding was er echter 
niet en aanleg daarvan was een zeer kostbare onderneming. 
In de jaren tussen 1850-1860 ontstonden diverse plannen voor de inrichting 
van dit terrein. In 1863 nam de gemeente een principebesluit: de stads­
uitbreiding zou op het gebied Feijenoord komen. Na eindeloos geharrewar 
over kosten en spoorwegitbreiding kwam er een initiatief van partikuliere 
kant. 
Onder leiding van Lodewijk Pincoffs werd de Rotterd~mse Handels 
Vereniging (~V) opgericht. In 1872 krijgt de RHV 100.000 m in haar bezit 
en 300.000 m in erfpacht. Hierna vangt men aan met de bebouwing van de 
linker Maasoever en de oeververbinding. Kranen, loodsen, het pakhuis "de 
Vijf Werelddelen" alsmede kades en nieuwe havens worden voor 1879 
gebouwd. Onder druk van de RHV en met medewerking van de gemeente 
wordt op het RHV terrein een vrij entrepot gevestigd. Dit houdt in dat han­
delaren goederen, waar nog geen bestemming voor is, hier op kunnen slaan 
zonder hiervoor rechten te hoeven betalen. De RHV investeerde tot 1879 
f 12.000.000,-- in de handelsvereniging zonder dat het tot een profijtelijke 
exploitatie kwam. Pincoffs vluchtte naar Amerika nadat hij van fraude 
verdacht werd en in 1882 nam de gemeente' het geheel over voor het luttele 
bedrag van f 3.000.000,-. Daarmee kwam de gemeente in het bezit van een 
in die tijd ultra modern havenkomplex gebaseerd op Londense en Hamburgse 
voorbeelden. Het gebouw De Vijf Werelddelen behoorde toen tot het 
modernste gebouw van Europa. De kranen en lieren werden allen hydraulisch 
bediend en het hele gebouw werd doorkruist door spoorlijnen. 
Door de wisselwerking mens en machine werd de faktor tijd een belangrijke 
rol toebedacht, hetgeen iets geheel nieuws was in die tijd. 
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7.2.2. het gebouw 

In 1879 werd het gebouw opgeleverd. 
In 1909 werden de kranen vernieuwd (de oorspronkelijke, door waterkracht 
aangedreven kranen gaven problemen bij vorst). 
In de loop van de jaren werd het normale onderhoud verricht en hebben er 
enkele kleine wijzigingen, zoals het dichtmetselen van de kelderramen, 
plaatsgevonden. 

In 1962 brandde de bovenverdieping van het segment Amerika af. Tegelijk 
met het herstel van dit segment zijn moderniseringen doorgevoerd. 
Zoals het laadperron op de eerste verdieping, dat nu van gewapend beton is, 
het perron op de tweede verdieping dat doorgetrokken werd over de hele 
breedte van het gebouwen op de derde verdieping zijn er nu plaatselijk per­
manente laadbordessen bevestigd. De middelste drie segmenten hadden 
vroeger een doorgang op straatniveau, momenteel bevindt zich hier een 
betonvloer op begane grond niveau. Ook zijn er serieuze maatregelen 
genomen in verband met brandgevaar. Er zijn sprinkler installaties 
aangebracht en tussen de verschillende ruimten stalen branddeuren en 
nieuwe trappenhuizen, die voldoen aan de voorgeschreven brandwerendheid. 

7.3. analyse van het gebouw 

7.3.1. de ruimtelijke struktuur 

a de kelder 

De twee koppanden hebben over de gehele oppervlakte een kelder. De drie 
tussenliggende panden zijn elk verdeeld in twee gedeelten met in het midden 
geen keldergewelven. 

b de begane grond 

Het gebouw is in vijf segmenten verdeeld: twee koppanden en drie 
tussenpanden, van elkaar gescheiden door 440 mm dikke brandmuren, die 2 
meter buiten de gevel steken en zo dus een zeer dominant beeld vormen. 
Vroeger waren de tussenpanden doorsneden door een middenstraat op 
grondniveau. 
Aan weerszijde van deze inpandige straten bevonden zich laadperrons. 
Hierdoor werd de mogelijkheid geschapen om met paard en wagen en zelfs 
met de trein in het gebouw te komen zodat de goederenoverslag optimaal 
kon zijn. Tegenwoordig is deze behoefte niet meer aanwezig door het gebruik 
van vorkheftrucks. De begane grondvloer werd daarom op één niveau 
gebracht. 

c de Ie, 2e en 3e verdieping 

De vertikale lasten worden via de brandmuren, de buitengevels en de 
kolommen naar de fundering afgevoerd; de brandmuren en de buitengevels 
zorgen voor de stabiliteit. 
Per segment zijn deze verdiepingen dus vrij in te delen. 

ij ji mi I 
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7.3.2. konstruktie en stabiliteit 

Het gehele gebouw is gefundeerd op houten palen(j- 8356). Over deze palen liggen houten kespen, waarop de fundering gemetseld is. Op deze ondergrond van stenen bogen ligt de keldervloer, die bestaat uit vele lagen specie. Het kelderplafond bestaat in de breedterichting uit gemetselde booggewelven, die in de langsrichting stalen profielen met daartussen ongewapende betonbogen dragen. Vanaf de begane grond beginnen de gietijzeren kolommen, die verjongen per verdieping. In de breedterichting worden deze verbonden door samengestelde ijzeren liggers. De kolommen staan in een stramien van 5220 x 5330 mm, behalve de middelste 3 stramienen van de tussenpanden. Het middelste stramien is namelijk 6800, met aan weerszijden een stramien van 4595 mm (2x4595+6800=3x5330). Tussen de liggers in de lengterichting van het gebouw bevinden zich houten balken (400x200 mm) hart op hart 400 mmo Hierop liggen houten vloerdelen van 40 mm dik. De bovenste verdieping heeft houten kolom men met een houten kapkonstruktie. 
De ijzeren liggers zijn in de wanden opgelegd op hardstenen blokken die de krachten overbrengen op het metselwerk. De verbinding van de liggers gebeurt d.m.v. ijzeren muurankers, die aan de buitenzijde van het gebouw te zien zijn. De vier brandmuren zorgen voor de stabiliteit in de breedterichting en de buitenmuren voor de stabiliteit in de lengterichting. Voor de koppeling van deze wanden zorgen de vloeren die als schijven werken. 
Aan de achterzijde bevinden zich laadperrons die op de eerste verdieping opgelegd zijn op de samengestelde liggers, aan de ene kant opgelegd in de muur en de andere kant op achthoekige gietijzeren kolommen (vele van deze kolommen zijn momenteel ingestort in beton). De perrons op de tweede en de derde verdieping zijn opgelegd op stalen consoles gekoppeld aan de samengestelde ijzeren liggers. De vloeren van deze perrons bestaan uit gewapend beton bedekt met asfalt. 

Anno 1984 bestaat het gebouw "De Vijf Werelddelen" 105 jaar. 105 Jaren van arbeid en bedrijvigheid, en nu is de tijd gekomen dat het gebouw als pakhuis niet meer voldoet (moeilijke bereikbaarheid, lage verdiepingshoogte, opkomst containervervoer, enz.). Binnen enkele jaren komt het gebouw leeg te staan, en wat dan, afbraak of hergebruik? 

Om tot een afweging te komen is het belangrijk een vooronderzoek te doen naar: de bouwkundige staat; 

7.4. 

7.4.1. 

de stedebouwkundige situatie; 
de bouwkundige mogelijkheden. 

keuzemogelijkheid tot hergebruik 

de bouwkundige staat 

Zonder al te veel onderhoud en na een zeer intensief gebruik, bestaat het gebouw al een eeuw. En zelfs na al deze tijd vertoont het gebouw geen al te grote gebreken. De kelder is droog en zou zeker geschikt gemaakt kunnen worden voor horeca, archiefruimte, bergingen of schuilkelders. De draagkonstruktie verkeert in een goede staat. Nergens zijn onherstelbare mankementen gevonden. De gietijzeren kolommen zijn nergens doorgeroest en de houten balken vertonen nergens enig spoor van verrotting. 
Het metselwerk zal schoongemaakt en hersteld moeten worden. Ook vertoont het op som mige plaatsen scheurvorming, vooral bij de brandmuren en de kantelen. Dit zal gerepareerd moeten worden, waarna het weer vele jaren mee zal kunnen.De vloerdelen zijn door het gebruik van zwaar 



- 122 -

I T 11 1 1 1 r 11 T 1 f r Tl T 1 Tt 

gaten in de gevel 

de gevels en brandmuren 

zorgen voor stabili tei t. 

I~ 



- 123 -

materieel flink beschadigd. Bij funktieverandering van het gebouw zal er 
echter toch wel gedacht worden aan betonnen vloeren. 
De houten dakspanten verkeren nog in zeer goede staat, daar de bitumineuse 
dakbedekking steeds tijdig vervangen is. Het pand Amerika heeft na de 
brand van 1962 een betonnen dak gekregen. De ramen en deuren verkeren 
echter in niet zo'n goede staat.We moeten konkluderen dat het gebouw gelet 
op de bouwkundige staat zeer zeker in aanmerking zou moeten komen voor 
hergebruik.De draagkonstruktie met zijn gietijzeren kolommen en bijzondere 
knooppunten is uniek in Nederland. Behoud van het gebouw is dan ook 
architektuur-historisch van belang. 

7.4.2. de stedebouwkundige si tua tie 

De bouw van het entrepot betekende het startpunt van de stadsuitbreiding op 
de linker Maasoever en de aanvang van de werkgelegenheid op het gebied 
Feijenoord.Het gebouw staat onder beheer van de douane. Teneinde smokkel 
van goederen uit het entrepot tegen te gaan bevindt zich om het gebouw een 
muur. Afbraak van deze muur zal bij funktiewijziging een eerste vereiste 
zijn om de relatie van het gebouw met zijn omgeving te verbeteren. 

7.4.3. de bouwkundige mogelijkheden 

a konstruktie en stabiliteit 

Korresponderend met de konstrukties in de kelders vormen de gietijzeren 
kolommen, geplaatst in een raster van 5.22 x 5.33 op de begane grond, de 
eerste en tweede verdieping, de hoofddraagkonstruktie. 
In de dwarsrichting van het gebouw zijn deze kolommen gekoppeld door 
samengestelde ijzeren liggers, die tevens de vloerbalken dragen. De vloeren 
worden gevormd door houten balken (400 x 200 mm) met houten vloerdelen 
(40 mm). De houten balken liggen op ijzeren schoenen en koppelen de 
kolommen in de langsrichting van het gebouw. Theoretisch vormen op deze 
wijze de horizontale ijzeren liggers, de houten balken en de vloerdelen stijve 
horizontale schijven, waar de kolommen als pendels tussen staan. 
In de praktijk zal de kolom echter een zeker moment opnemen als men kijkt 
naar de wijze waarop deze gedetailleerd is. 
De brandmuren die het gebouw onderverdelen in de diverse pakhuizen, zijn 
opgetrokken uit 44 cm dik metselwerk. De gevels bestaan eveneens uit 
metselwerk van 44 cm dikte. Terplaatse van de opleggingen zijn 77 cm brede 
penanten gemetseld waardoor de dikte toeneemt tot respektievelijk 66 cm en 
88 cm. 

De verticale belasting tengevolge van dak en vloeren wordt via de kolommen 
naar de fundering gebracht. De gevels en de brandmuren zorgen voor de 
stabiliteit. De gevels nemen de krachten op in de langsrichting van het 
gebouw, de brandmuren doen hetzelfde in de dwarsrichting. In de bestaande 
toestand is een stabiele, veilige konstruktie aanwezig. Bij het hergebruik 
wordt de vraag interessant of ingrepen van enige omvang, dat wil zeggen 
ingrepen waarbij de konstruktie in het geding is, wel kunnen 
plaa tsvinden. Voor de vertikale belastingen zijn in het algemeen WeInlg 
problemen te verwachten. Als men kolommen wil weghalen moeten 
voorzieningen worden getroffen om de vertikale belasting op te vangen dan 
wel te zorgen dat er geen vertikale belasting is. Voor de horizontale 
belastingen ligt de zaak veel ingewikkelder. 
Gesteld dat het gebouw in de lengterichting een doorgaande vide krijgt, 
bijvoorbeeld in verband met de toetreding van daglicht. Wat gebeurt er dan? 
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Schets a geeft aan wat er overdreven gebeurt wanneer de krachten niet naar 

de dwarsmuren kunnen worden overgebracht. 

Wanneer men er echter zorg voor draagt dat de vloeren als stijve schijven 

kunnen werken, behoeven geen problemen te ontstaan. ( schets b ) 

Het maken van gebouw-doorbrekingen in de breedterichting, kan ook bij het 

maken van stijve horizontale schijven moeilijkheden geven. ( schets c ) 

Het middendeel kan immers zijn krachten niet kwijt aan de brandmuren, 

terwijl de gevel geen krachten in deze richting kan opnemen. 

Schets d laat twee oplossingen zien. 

Allereerst zou men versterkte stroken langs de gevel kunnen aanbrengen, die 

de krachten naar de brandmuren overbrengen. De vide's kunnen dan niet tot 

aan de gevel doorlopen. Ook kan men in het middendeel haaks op de gevel 

stijve schijven aanbrengen die de krachten overbrengen op de fundering. 

De vraag of ook delen van de brandmuren gemist zouden kunnen worden, kan 

bevestigend beantwoord worden. De afmetingen in lengte en dikte zijn 

zodanig dat dit zonder bezwaar kan. Voor de gevels geldt hetzelfde, doch in 

mindere mate. Er zitten immers openingen in, ook al zijn die van bescheiden 

afmetingen.In de hierna volgende schetsen zijn de principes van het 

voorgaande getekend. Het gebouw zal dus zowel in lengte als in 

breedterichting kunnen worden opgedeeld. Konstruktief gezien zijn er dus 

ruime mogelijkheden tot verandering. Mits men er maar voor zorgt dat er 

voldoende "vlees" aanwezig blijft, kunnen ook de openingen in de gevel nog 

behoorlijk vergroot worden. 
Rest nu nog een antwoord op de vraag op welke wijze de vloeren als schijven 

kunnen werken, wanneer men de houten vloer niet in rekening mag brengen. 

Met handhaving van de bestaande balklaag kan over de balken heen een 

betonnen vloer worden gestort, die dan als een stijve plaat zal werken. Een 

andere mogelijkheid is het aanbrengen van stalen windverbanden over de 

houten vloer. De vloer kan dan verder uitgevlakt worden door een laag van 

rubber-cement mortel. 



- 126-

vervangende d raag konstru ktie . I.v.m bra d . n veifigheid 

I'~~~~ [[[11 [111 11 [ .Lilt Ii 12 - ± 



- 127 -

brandwerende bp-klooing vloer 

~=11lrn[lL'-l!tJJleLU!ment­
. vloer, krimpnet, folie 

" 

betqD~!9~~_ 

~_l1lineralewot 
1 

~gipsplaj~'L __ 
al of niet vrijdragend 

ai ""lil 'I 1 llL 



I' • ra .n. 

- 128 -

b brandveiligheid 

Het belangrijkste motief om het pakhuis "De Vijf Werelddelen" als gebouw in 
stand te houden is de konstruktie ervan. Tegelijkertijd is deze konstruktie 
kwetsbaar. Hij bestaat immers uit gietijzer en hout, zodat de brandveiligheid 
problematisch is. Met de gemeentelijke bouwverordening in de hand kan men 
het gebouw wel handhaven, maar wordt de konstruktie weggewerkt, tenzij 
men een sprinkler-installatie aanlegt. Het laatste zal voor veel mogelijke be­
stemmingen te kostbaar zijn. 
Er zal moeten worden gezocht naar aanvaardbare tussenoplossingen. 
De gietijzeren kolommen en liggers zullen bij brand al na circa 15 minuten 
zoveel draagvermogen verliezen dat gevaar voor bezwijken ontstaat. 
Uitgaande van bijvoorbeeld woningbouw zal men als minimum voor de 
hoofddraagfunktie toch zeker 120 minuten moeten kunnen garanderen. 
Nu zijn er twee mogelijkheden. 
I Men bekleedt de konstruktie geheel. Door om metselen of door bekleding 

met gips(plaat) of een ander brandwerend materiaal kan zeker een brand­
werendheid van 120 minuten worden bereikt. Men is dan wel het zicht op 
de konstruktie kwijt. 

2 De tweede mogelijkheid bestaat uit het aanbrengen van hulpkonstrukties 
die bij brand de dragende taak overnemen. 

Men zou bijvoorbeeld steensmuren onder de ijzeren liggers kunnen plaatsen, 
die dan tevens dienst zouden kunnen doen als (woning)scheidende muren. 
Er blijft één zwakke schakel. Immers de muren lopen van ligger tot ligger en 
beschermen de ligger zelf niet, zodat deze zou kunnen bezwijken. 
Als men de detailtekening beziet, blijkt echter dat de houten balken die 
ruimte in de hoogte voor een belangrijk deel overbruggen. Het bezwijken van 
de ligger zal daarom niet gauw tot instortingsgevaar leiden. De vloer zakt 
alleen. Overigens zou men het metselwerk eventueel aan één kant kunnen 
doorzetten, ook om de geluidsisolatie te vergroten. In dat geval blijft alles 
op zijn plaats, ook als de ligger bezwijkt. De houten balken behoeven niet 
beschermd te worden, ze zijn zo gedimensioneerd dat ze bij brand zeker 120 
minuten hun draagkracht zullen kunnen behouden. Anders ligt het bij de 
houten vloeren, die zeker bescherming behoeven. Dit kan door ze te 
vervangen door de eerder genoemde betonnen v loeren. Men kan ook gips­
platen ter bescherming aan de onderzijde van de vloer aanbrengen en een 
rubberzandcementmortel aan de bovenzijde. 
Gietijzer gedraagt zich bij brand niet anders dan staal. Spuit men het bij of 
na sterke verhitting echter nat dan bestaat de kans dat het materiaal in 
stukken breekt.De brandwerende maatregelen veranderen hierdoor echter 
niet. 
Omdat het in dit stadium te ver zou voeren, is niet onderzocht in hoeverre 
schuimvormende verven nog een wezenlijke bijdrage aan de brandwerendheid 
zouden kunnen leveren. 

c bouw fysische aspekten 

Deze zijn van belang met betrekking tot vocht, thermische isolatie en geluid 
en hebben een zekere samenhang. 

De gevels bestaan uit 44 cm dik massief metselwerk. Door het ontbreken van 
een spouw, kan bij langdurige regen vochtdoorslag verwacht worden. Op 
zichzelf is dat afdoende te bestrijden door het aanbrengen van een water­
dichte pleister aan de binnenzijde, eventueel afgewerkt met een perlite 
bepleistering. 

111 11 
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Uitgaande van een labda-waarde van 0,7 voor metselwerk is de Rc = 0,6. 
Dat voldoet, althans voor woningbouw, niet aan de huidige bouwverordening 
en zeker niet aan het voornemen als de gewenste R-waarde in de toekomst 
op 1,5 te brengen. 
Het betekent dat er gelsoleerd zal moeten worden. Doet men dat aan de 
buitenkant, dan bereikt men tevens dat de vochtdoorslag tot het verleden 
behoort en koudebruggen vermeden worden. Het karakter van het gebouw 
verandert dan wel van metselwerk in pleisterwerk. De bestaande gevel­
geledingen kunnen evenwel zonder bezwaar gehandhaafd blijven. 
Uit technisch oogpunt verdient deze oplossing de voorkeur, temeer daar dan 
de ruime warmtekapaciteit ten volle kan worden benut, wat niet het geval is 
bij isolatie aan de binnenzijde. In het laatste geval zal men goede aandacht 
moeten geven aan de koudebruggen. De waterdichte pleister blijft 
noodzakelijk. 

Wanneer men de huidige gebruiksbestemming ingrijpend verandert, 
bijvoorbeeld door het gebouw om te bouwen tot woon- en/of kantoorgebouw, 
zullen vloeren en wanden een voldoende hoge geluidsisolatie moeten hebben. 
Bij de vloeren zal dat geen problemen opleveren. 
Bij de muren is dat moeilijker, althans wanneer men de konstruktie in het 
zicht wil laten. Het ligt in de bedoeling de scheidingsmuren dan tussen de 
kolommen en onder de liggers aan te brengen. Bij gelijmde kalkzand­
steenelementen van circa 25 cm dikte is de geluidsisolatie van de muur zelf 
voldoende. Aan de naden met de aansluitende ijzeren profielen moet echter 
grote van beide materialen zo verschillend is, dat er altijd een naad zal 
blijven. 

Op zichzelf is de wanddikte van ligger en kolom voldoende als het gaat om 
geluidsisolatie. Of het gehele systeem aan de eisen van de bouwverordening 
zal voldoen, zal uiteindelijk toch aan de hand van proefmetingen moeten 
worden vastgesteld teneinde de beste resultaten te bereiken. 

d de plaats van de bouwmuren t.o.v. het stramien. 

- de bouwmuren op de stramienlijnen 

De bouwmuren bevinden zich altijd in de dragende zone. Bij brand zullen de 
bouwmuren de dragende funktie van de balken tijdelijk overnemen. Een ander 
voordeel is, dat aansluitingen met de gevel nooit met een gevelopening 
samen zullen vallen. 
Een groot nadeel zijn echter de moeilijke aansluitingen tussen de wanden en 
de kolommen en balken. De kieren, die door de verschillen in materialen 
ontstaan, zullen moeilijk geluidsdicht te maken te zijn. 

- bouwmuren aan weerszijde van het stramien 

Brandtechnisch een goede oplossing daar de konstruktie geheel ingekapseld 
is. Bouwtechnisch heeft dit het voordeel dat de moeilijke aansluitingen 
omzeild worden. Een nadeel is, dat deze oplossing erg veel ruimte kost. 

- de bouwmuren buiten het stramien 

De gietijzeren kolommen (50 x 30 cm) komen nu vrij in de ruimte te staan. 
Brandtechnisch vereist dit speciale maatregelen. 
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7.5. modellen 

De mogelijkheden tot een ander gebruik hangen af van een tal van factoren 
zoals bijvoorbeeld de diepte van het gebouw, de sterkte van de vloer, de 
mogelijkheden tot het afbreken van gedeelten, enz. In het onderzoek 
hiervoor heb ik aangegeven wat zoal de mogelijkheden van dit gebouw zijn. 
In dit laatste hoofdstuk wil ik nog een aantal modellen aangeven van 
mogelijkheden van, en functies voor dit gebouw. Model 4 is niet verder 
uitgewerkt omdat ze naar mijn mening te veel van het gebouwen zijn 
totaliteit aantast. 

7.5.1. model 1 

In het gebouw zijn alleen per verdieping per pakhuis mechanisch 
geventileerde toiletgroepen aangebracht. Voor het overige is er niets 
gewijzigd. Ook niet aan de omgeving. In feite betekent dit dat het gebruik 
ook niet wijzigt, al zal het dan niet langer een vrij entrepot zijn. De kosten 
van deze ingreep zijn gering. Ze zullen circa f 100.000,- bedragen. Op het 
totale vloeroppervlak is dat 2bijna verwaarloosbaar. Wat resteert, is een 
gebouw van circa 29.000 m groot, dat uitsluitend voor opslag wordt 
gebruikt, omdat deze functie zich slecht verdraagt met andere functies. Voor 
het overplaatsen van opslagbedrijven uit de stadsvernieuwingsgebieden lijken 
de verdiepingshoogten hoog. 
Het gebouw blijft ongewijzigd in takt, maar zal in deze variant geen 
positieve bijdrage leveren aan de omgeving. 

7.5.2. model 2 

In dit model worden in het gebouw beperkte wijzigingen aangebracht, die het 
gebouw geschikt maken voor het gebruik als bedrijfsverzamelgebouw. 
Daartoe is per pakhuis een centrale koker binnen het stramien aangebracht 
waarin een goederenlift, twee toiletgroepen en een leidingkoker zijn 
opgenomen. Van hieruit worden alle verdiepingen ontsloten. De bestaande 
trappenhuizen worden gehandhaafd. Het verschil tussen model A en B 
spreekt voorzichzelf. 
Op de begane grond is de oorspronkelijke toestand gedeeltelijk hersteld in die 
zin dat men de lift per auto kan bereiken, al of niet via een perron. 
Het bedrijfsverzamelgebouw wordt dan 29.000 m2 groot. Kombinatie met 
woningbouw komt in zicht wanneer de omgeving wordt aangepakt en een 
selectief beleid wordt gevoerd ten aanzien van de bedrijfsvestiging. 

7.5.3. model 3 

In dit model is gezocht naar een kombinatie van wonen met bedrijven. Dit 
blijkt tot verrassende zeer verschillende mogelijkheden te leiden, die nader 
kunnen worden uitgewerkt aan de hand van nader geformuleerde keuzen en 
wensen.In beide gevallen is zoveel mogelijk vastgehouden aan 
woningscheidende muren op de systeemlijnen.Bij 3A is uitgegaan van 
meerdere doorgaande vide's.Eén centrale ruime vide met daarin opgenomen 
lift of trappenhuis en een viertal kleinere, waaromheen één woning gelegen 
is.Er ontstaat een ruime variatie van drie- en vierkamerwoningen. Het aantal 
woningen bedraagt over drie lagen in totaal 156.De begane grond blijft 
bestemd voor bedrijfsmatige activiteiten bij voorkeur met 
publiekaantrekkend karakter. 

1 1 1 
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Om een daarvoor geschikt vestigingsklimaat te kreëren zal de omgeving aanzienlijk moeten worden opgevijzeld, terwijl ook de bereikbaarheid ruime aandacht moet krijgen. 
Ook model 3B is een kombinatie van wonen en bedrijven of kantoren. Hier is gekozen voor een grote centrale vide die tot op de begane grond doorloopt. De vide's zijn evenals bij 3A gedacht als overkapte maar geventileerde ruimten.De begane grond heeft een centrale korridor, die onderdeel is van de vide. Men zou er zich winkels kunnen voorstellen als de situatie daartoe mogelijkheden zou bieden. In elk geval zijn publieksgerichte funkties, zelfs met een zekere behoefte aan representativiteit mogelijk, wanneer de omgeving voldoende aantrekkelijk wordt gemaakt. Vooral de zijde langs het water verdient in dat verband aandacht. 

De eerste verdieping biedt plaats aan kleinere kantoren aan de noordzijde en 2-kamer woningen aan de zuidzijde. 

Op de tweede verdieping zijn 4-kamer maisonettes ontworpen. De begane grond kan als slaaplaag worden uitgevoerd of als eetkeuken met een slaapkamer. 

Op de derde verdieping liggen de verdiepingen van de maisonettes eventueel als woonkamer met keuken of als woonkamer met een slaapkamer. De woningen hebben hier ruime terrassen in de buitenlucht.Op deze wijze bevat het gebouw 37 2-kamer woningen en 74 4-kamer maisonettes, in totaal 111 woningen. 

In plaats van 4-kamer maisonettes kunnen ook 2-kamer woningen worden gemaakt. Dat zijn er dan twee keer zoveel, zodat het gebouw dan in totaal 185 2-kamer woningen bevat. 

:aw 
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1. GESCHIEDENIS 

l.I. stoom spinnerij Twenthe 

Uit de "Almelosche Stoomspinnerij, Weverij en Ververij" werd op 14 

december 1892 opgericht de N. V. "Stoom spinnerij Twenthe" met 

oorspronkelijk ruim 20.000 spillen.In de morgen van 31 maart 1914 vernielde 

een zware brand vrijwel alle verdiepingen, waarbij vijf arbeiders omkwamen. 

De fabriek werd herbouwd. De architekt, Beltman, heeft een studie gemaakt 

van de textielindustriegebouwen in Engeland (Lancashire) en heeft de fabriek 

in Engelse stijl ontworpen. Het gebouw heeft een betonskelet en behoort tot 

de oudste betonskeletgebouwen van Nederland. Vele andere textielindustrie­

gebouwen in Twenthe zijn overigens door bureau Beltman ontworpen. 

Door de vele uitbreidingen loopt de ouderdom van de verschillende delen van 

de "Stoomspinnerij Twenthe" zeer uiteen. Het oudste gedeelte stamt uit het 

einde van de vorige eeuw; het jongste gedeelte is in 1954 gebouwd. 

1.2. opkomst van de textielindustrie in Twenthe 

Van oudsher bestond er in Twenthe textielnijverheid. Het spinnen en weven 

van het vlas gebeurde thuis, op de boerderij.Uit de stad kwamen 

textielhandelaren, de z.g. "fabrikeurs" om de geweven stoffen verder te ver­

kopen. Voor de boeren was het mogelijk om op basis van huurkoop 

weefgetouwen van de fabrikeurs te verkrijgen. Deze fabrikeurs en hun 

nazaten spelen in de ontwikkeling van de Twentsche textielindustrie een be­

langrijke rol. De bekendste familienamen, genoemd in een lijst van 1795 zijn: 

Van Zochem, Ter Kuile, Blijdenstuin, Ten Cate, Jannink, Van Heek, Elderink, 

Stroink, Roessingh, Zasander en Kromhof. Omstreeks 1800 is het Twentsche 

vlas niet meer voldoende om de behoefte te dekken en begint men met de 

vervaardiging van halfkatoenen stoffen (o.a. bombazijn: een weefsel van 

linnen schering en katoenen inslag).In 1824 wordt door Koning Willem I de 

Nederlandsche Handels Maatschappij (N.H.M.) opgericht. De N.H.M. dreef 

voornamelijk handel met Indië en India. De grondstoffen werden daar 

gehaald, de "katoentjes" of calicots (afgeleid van Calcutta) werden voor de 

Belgische afscheiding in 1830 in Gent, daarna in Twenthe geweven en 

vervolgens weer door de N.H.M. naar Java verscheept om daar · gebatikt en 

verder verhandeld te worden. 

Allereerst werd door de N.H.M. gepoogd om in het westen van het land een 

textielindustrie op te zetten. Dit mislukte echter. In Twenthe lukte het wel, 

dankzij de reeds aanwezige textielnijverheid en door de komst van Thomas 

Ainsworth en Charles de Maere, die over de technische kennis met 

betrekking tot de mechanisatie beschikten. 

Thomas Ainsworth was de zoon van een Engelse textielfabrikant uit 

Lancashire, die failliet was gegaan. Hij zocht zijn geluk in het buitenland en 

verzeilde in 1832 in Twenthe. 
Charles de Maere was een uit België gevluchte fabrikant, die de afzet van 

zijn produkten door de opstand in gevaar zag komen. Samen met zijn 

Belgische wevers vestigde hij zich aanvankelijk in Hengelo, maar verhuiste al 

spoedig naar Enschede. Teneinde de wevers om te scholen voor het gebruik 

van nieuwe weef technieken werd in 1833 door Charles de Maere een 

weefschool geopend. 
In 1830 werd in Almelo de eerste door stoomkracht aangedreven spinnerij 

opgericht. De nodige grondstof, katoen, komt bijna geheel uit de Verenigde 

Staten. 



°l 

- 138-

Voor de ontwikkeling van de textielbedrijven waren goede land- en 
waterverbindingen een allereerste voorwaarde. Door de opening van het 
kanaal van Almelo naar Zwolle in 1855 en de aanleg van de spoorlijn in 1866 
kreeg de Almelose industrie een grote voorsprong op die van de andere 
Twentse steden. Het was nu mogelijk om katoen en steenkolen in grote 
hoeveelheden aan te voeren. 
In 1841 werken er in de Twentse fabrieken 726 arbeiders; in 1871 zijn dat er 
8073. Tot de eerste wereldoorlog neemt de katoenindustrie sterk in omvang 
toe; in de periode 1914-1918 valt de textielindustrie echter sterk terug door 
geringe aanvoer van grondstoffen en gebrek aan afzetmogelijkheden van 
produkten. 
Na 1918 bouwen vele weverijen hun eigen spinnerijen. Door de ekonomische 
wereldcrisis in 1929 stijgt de werkeloosheid in Twenthe in 3 jaar tijd van 
1,1 % naar 31,1 %. 
Na 1945 komt er een tijdelijke opbloei van de textielindustrie, doch tijdens 
de Koreaanse oorlog (1950-1953) daalt de produktie opnieuw. Deze daling zet 
zich voort, enerzijds door de inkrimping van de produktie-kapaciteit, 
anderzijds door mechanisatie en rationalisatie. Deze koncentratiebewegingen 
gaan gepaard met vermindering van het aantal bedrijven en massaal ontslag 
van de arbeiders. In 1960 werken er nog circa 90.000 arbeiders in de 
textielindustrie, in 1983 zijn dit er 20.000. 
Na een koncentratie van de spinnerij-activiteiten in Nederland kwam het 
gebouw, de "Stoomspinnerij Twenthe", in 1980 leeg te staan. De eigenaar van 
het gebouw, de Textielgroep Twenthe, heeft vervolgens in 1980 aan Buro Op 
ten Noort-Blijdenstuin (ONB), associatie van ingenieurs en architekten in 
Utrecht, opdracht gegeven te onderzoeken welke mogelijkheden er voor het 
gebouw zij n. 

2. LOKATIE 

De ontwikkeling van de grote industriële bedrijven dateert vanaf 1870. 
Doorgaans werden de randen van de oude binnensteden, of terreinen direkt 
aangrenzend, gelegen aan spoor- en waterwegen gekozen als 
vestigingsplaats. De vestiging en groei van de bedrijven gebeurde 
tegelijkertijd en in samenhang met een forse groei van de steden, waardoor 
de bedrijven volledig ingebouwd in het centrum van de stad kwamen te 
liggen. Vroeger vormden de textielfabrieken in Twenthe, met hun 
karakteristieke torens, centra van bedrijvigheid. Bij leegstand vormen ze 
stedebouwkundig echter een groot obstakel en bieden ze een troosteloze 
aanblik. 
De "Stoom spinnerij Twenthe" vormt hierop geen uitzondering. Het gebouw 
ligt tegen het centrum aan en ligt als een obstakel tussen het station en de 
belangrijkste winkelstraat van Almelo. 
De officiële bestemming van fabrieksterreinen is vaak nog "industrie". Voor 
het plannen van een ander terreingebruik is de medewerking van de 
gemeente nodig. Verbetering van de stedebouwkundige situatie kan een 
belangrijk argument zijn om de bestemming van een terrein te wijzigen. 
Een direktere verbinding tussen centrum en station zou voor Almelo een 
grote stedebouwkundige verbetering betekenen. Het maken van deze 
verbinding, die dwars door het komplex loopt, was dan ook een belangrijk 
uitgangspunt bij het maken van het ontwerp. 
Het kanaal, dat langs de fabriek gelopen heeft, is gedeeltelijk gedempt voor 
het maken van parkeerruimte. Een aktiegroep in Twenthe zette zich in voor 
het weer opengraven van dit kanaal. Een ander ontwerpuitgangspunt was 
daarom dat er op het gedempte kanaal nIet gebouwd dient te worden, zodat 
de mogelijkheid om het kanaal weer open te graven blijft bestaan. 

-l 
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Voor de beoordeling van de geschiktheid van een lokatie spelen 
parkeermogelijkheden, bereikbaarheid per auto en openbaar vervoer, 
bevoorradingsmogelijkheden een belangrijke rol. Afhankelijk van de 
bestemming variëren deze eisen wel. Voor kantoren zullen vooral parkeren 
en bereikbaarheid per openbaar vervoer een rol spelen; voor 
produktiebedrijven moeten er voldoende mogelijkheden zijn voor 
bevoorrading en aan- en afvoer van produkten. 
Welke nieuwe bestemming het meest geschikt is voor hergebruik van het 
pand, wordt bepaald door de lokatie, het gebouwen de marktsituatie. 
De mogelijkheden van het gebouw werden onderzocht door het maken van 
een aantal "invuloefeningen". De verschillende modellen die dit opleverde 
werden weer gebruikt bij het marktonderzoek. 
De "invuloefeningen" en het marktonderzoek worden behandeld in hoofdstuk 
4: "funktiewijziging. 
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LOKATIE 
Een belangrijk criterium of een gebouw geschikt is voor hergebruik . Met name bij herbestemming tot 
wonen is een lokatie in of dicht bij het centrum het meest gunstig. Bijgaande situatie is wat dat betreft zeer 
positief : op loopafstand van het station , de binnenstad en het winkelcentrum 

3. ANALYSE VAN HET GEBOUW 

3.1. ruimtelijke struktuur. 

Het gebouw bestaat uit een heel komplex van gebouwen van verschillende 
kwaliteit die in elkaar gegroeid en met elkaar verweven zijn. 
Er zijn niet alleen bedrijfshallen geweest maar ook kantoren, een winkel, 
kantines, een nieuw gebouwtje waar de komputerapparatuur stond opgesteld: 
kortom een wirwar van funkties, van vormen en van maatsystemen. 
De verdiepingshoogten zijn ook zeer uiteenlopend. De katoenpakhuizen 
hebben bijvoorbeeld lage verdiepingshoogten: als er één verdieping uitbrandt, 
gaat er nog niet zoveel katoen verloren. 
De bedrijfshallen uit 1914 hebben 3 verdiepingen: 5.00, 4.50 en 4.50 m. hoog; 
de hallen uit 1920 bestaan uit vier verdiepingen: 5.00, 4.50, 4.50 en 4.50 m. 
hoog. De oude bedrijfshallen hebben grote ramen: er moest bij daglicht 
gewerkt kunnen worden. 
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Bij het klassieke fabrieksgebouw zijn de schoorstenen en de watertorens de 
hoogste en de meest dominerende elementen. Met name de watertorens zijn 
typerend voor de Twentse textielfabrieken. De fraaiste is wel die van 
"Spanjaard" in Borne; gebouwd in de stijl van een middeleeuwse 
verdedigingstoren, kompleet met kantelen. 
Het gedeelte van de "Stoomspinnerij Twenthe" uit 1914 heeft een bakstenen 
toren, ook in middeleeuwse stijl. In 1920 vond een grote uitbreiding plaats en 
werd een hogere betonnen watertoren gebouwd. Deze toren is tevens 
"ornamenteel" van karakter. De toepassing van het nieuwe bouwmateriaal 
beton gebeurde op een manier waarop de ontwerpers gewend waren met bak­
steen om te gaan. Op de torens werden vaak de naam en het produkt van het 
bedrijf aangebracht. Bij het vorige en het nieuwe gebruik van het gebouw is 
dit ook gebeurd. 

3.2. gebruiksstruktuur. 

Essentieel voor de gebruiksstruktuur van het gebouw is het aandrijfsysteem 
van de machines. De stoommachine dreef een groot vliegwiel aan. Over dit 
vliegwiel liepen zware drijfriemen rechtstreeks naar de horizontale assen op 
de verschillende verdiepingen. De zware krachten die op het 
overbrengingssysteem uitgeoefend werden (o.a. wringing in de horizontale 
assen) bepaalden de lengte van de hallen. 

De komst van de elektromotor maakte de drijfwerken overbodig. Men wekte 
zelf (met behulp van een stoommachine of verbrandingsmotor en generator) 
elektriciteit op en de elektromotoren konden direkt bij de produktiemachines 
geplaatst worden. 

De brandveiligheid was zeer belangrijk. Vanaf het laatste kwart van de 1ge 
eeuw werden op grote schaal sprinklerinstallaties toegepast. Voor dit 
systeem was het nodig om de watertorens te bouwen. De hooggeplaatste 
waterreservoirs zorgden voor de waterdruk waarmee in geval van brand de 
overal in het gebouw aangebrachte sproeiers in werking konden worden ge­
zet. De schacht van de watertoren van 1920 dient tevens als liftschacht. 
De machinekamer, de watertoren met in de schacht een trappenhuis (1914), 
de toiletgroepen en de overige personeelsruimten bevonden zich aan de korte 
noordoostzijde van de hallen. 
De overige gevels van de hallen kregen zodoende maximaal daglicht. 
Naast de hoge watertoren uit 1920 springt bij de twee bovenste verdiepingen 
een gedeelte van de gevel naar voren. Hierin bevindt zich ook een trap. 
De vluchttrappen bevinden zich buiten de hallen, langs de gevels. 

3.3. konstruktie 

Het in de eerste fase voor hergebruik gereed gekomen gedeelte van het 
gebouw: de hallen uit 1914, 1920 en 1949 bestaat uit een betonskelet van 
kolom men en balken. 
De kolommen staan in de lengterichting van de hallen 3.50 m en in de 
dwarsrichting 8 m uit elkaar. De balken lopen in de dwarsrichting en 
overspannen dus ongeveer 8 m. Balken en kolommen maken een stijve 
verbinding met elkaar, die de stabiliteit in de dwarsrichting verzekert. 
De aldus ontstane dwarsportalen zijn ter plaatse van de langsgevels door 
middel van balken aan elkaar gekoppeld. 
De stijve verbinding tussen deze gevelbalken en de dwarsportalen zorgt voor 
de stabiliteit in de langsrichting van de hallen. 

, i 
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doorsnede + gevels 

stoomspinnerij Twente 

De totale hoogte (balk + vloer) van deze gevelbalken is gelijk aan die van de 

dwarsbalken en bedraagt 52 cm. De betonnen vloeren overspannen 3.50 

meter. De verdiepingsvloeren zijn 12 cm dik, het dak 10 cm. 

Voor de bepaling van de draagkracht van de constructie was het nodig de 

kwaliteit van het betonstaal en het beton te onderzoeken. Om een indruk te 

krijgen van de kwaliteit van het betonijzer zijn een paar staven uit de vloer 

verwijderd en beproefd. Het betonstaal met de tegenwoordige 

kwalit~itsaanduiding Feb 220 HW bleek een vl~eigrens van ongeveer 360 

N/mm en een treksterkte van circa 385 N/mm te hebben. Het betonstaal 

voldoet nog uitstekend aan de tegenwoordige eisen. 

Voor een onderzoek naar de betondrukvastheid zijn enige cilinders geboord 

en beproefd. Daaruit bleek dat de druksterkte varieerde tussen B12,5 en 

B17,5 voor de betonkonstruktie uit 1914 en tussen B 17,5 en B22,5 voor de 

betonkonstruktie uit 1921. Hieruit bleek duidelijk een kwaliteitsverbetering. 

Bij de gevels is gekeken naar de betonkwaliteit, karbonatiediepte, 

betondekking en de mate van aantasting van de wapening van het 

betonskelet. Uit het onderzoek bleek dat de betonschade aanzienlijk is. 

Echter het aanzien van beschadigd beton lijkt dikwijls ernstiger dan de 

werkelijkheid aantoont. 
Er bestaat een groot verschil in betonkwaliteit, hetgeen niet direkt is 

veroorzaakt door de uiteenlopende stortperioden. Ook in tegelijkertijd 

gestorte konstrukties komen grote verschillen voor. 

De aanleiding tot de schade ligt over het algemeen in een slechte uitvoering 

van de konstruktie, met name plaatselijk te weinig of soms vrijwel geen 

betondekking en een slechte betonsamenstelling (grind- en zandnesten) in 

kombinatie met achterstallig onderhoud. Door de geringe dichtheid van het 

beton is deze erg gevoelig voor het tegenwoordige agressieve milieu, zodat 

onderhoud nu nog belangrijker is. 
Betonvoorschriften bestonden ten tijde van de bouw nauwelijks, waardoor des 

te meer het eigen gezicht en kwaliteitsbewust zijn een stempel op de bouw 

drukken. Toch kan de toestand van deze betonkonstruktie als geheel niet 

slecht worden bestempeld. Dit mag worden gekonkludeerd uit het feit dat 

slechts op enkele plaatsen te veel door roest aangetaste wapeningsstaven 

moeten worden vervangen. Een goede reparatiemethode zou dus in staat 

moeten zijn de konstruktie weer te brengen op het kwaliteitsniveau 

noodzakelijk voor de gekozen bestemming. 
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4. FUNKTIEWIJZIGING 

4.1. reden tot leegstand 

De problematiek van de leegkomende fabrieksgebouwen heeft zich in de 
jaren '70 in toenemende mate gemanifesteerd. De volgende faktoren liggen 
aan dit proces ten grondslag. 

a. De voortdurende verschuiving van de werkgelegenheid van de sekundaire 
sektor - de industrie - naar de tertiaire en dienstverlenende sektor. 

b. De ekonomische teruggang van een aantal takken van nijverheid, zoals 
de dominerende textiel- en metaalindustrie. 

c. Nederlands belangrijkste industriële bedrijven zijn vanaf 1870 tot 
ontwikkeling gekomen, tegelijkertijd en in samenhang met de forse groei 
der steden. Doorgaans werden de randen van de oude binnensteden, of 
terreinen, direkt daar aan grenzend, gelegen aan spoor- en waterwegen, 
gekozen als vestigingsplaats. Latere stadsuitbreidingen hebben ertoe 
geleid, dat veel van deze bedrijven nu volledig zijn ingebouwd, zodat de 
mogelijkheden voor uitbreiding beperkt zijn. 

d. Vroeger aantrekkelijke vestigingsplaatsen langs de spoorlijnen en 
waterwegen zijn door de opkomst van het wegvervoer bovendien voor tal 
van bedrijven niet langer aantrekkelijk meer, zodat deze bedrijven op 
eigen initiatief verhuizen. 

e. Bij de stadsvernieuwing heeft het verplaatsen van hinderlijke bedrijven 
steeds een hoofddoelstelling gevormd. Vanouds gemengde woon­
werkgebieden verliezen daardoor meer en meer hun werkfunktie. 

f Het proces van schaalvergroting heeft, dikwijls in samenhang met een 
verslechterende bedrijfsekonomische situatie, in een aantal industrieën 
geleid tot fusies en samenvoeging van bedrijven. Hierdoor wordt niet 
zelden ook de produktie gekoncentreerd, met sluiting van 
nevenvestigingen als gevolg. Zo heeft de koncentratie en schaalvergroting 
in de bierbrouwerij-industrie de afgelopen deccenia ertoe geleid, dat een 
paar ondernemingen de gehele bierproduktie in handen hebben: van de 
eertijds honderden meest kleine bierbrouwerijen resten er nog slechts 
enkele: alle overige zijn opgekocht en gesloten. 

De leegstand van het gebouw "De Stoom spinnerij Twenthe" is vooral door de 
laatste faktor: koncentratie van de spinnerijaktiviteiten in Nederland 
veroorzaakt. Het pand werd in 1980 verlaten. In vele textielfabrieken in 
Twenthe is overigens de produktie gestaakt. In 1960 waren er nog 90.000 
mensen in de Twentse textielindustrie werkzaam, in 1983 waren dit er 
20.000. In de jaren zestig kon de overheid nog inspringen: de gemeenten 
kochten vele bedrijfskomplexen aan voor stadsrekonstruktie, woningbouw, 
voorzieningen en dergelijke. Sinds 1973 is dat nauwelijks meer mogelijk door 
gebrek aan financiële mogelijkheden. 
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4.2. keuze van de nieuwe funkties 

4.2.1. globale analyse gebouw 

Bij een eerste globale analyse van het gebouw bleken er bouwkundig veel 

mogelijkheden te zijn.Bij de betonskeletten werd zoveel mogelijk van hand­

having uitgegaan, daar slopen moeilijk en duur is. De maatstruktuur bleek 

mogelijkheden te bieden voor kantoren, toonzalen, woningen, 

sportaccomoda ties en parkeren. Bij de staalkonstrukties was sloop ook een 

optie: het staal heeft nog een schrootwaarde terwijl betonafval alleen geld 

kost aan transport en stortplaats. 
Handhaving bood mogelijkheden voor toonzalen, opslag en parkeren. Sloop 

bood mogelijkheden om meer daglicht bij de aansluitende betonskeletten 

naar binnen te brengen en om er bij een bedrijfsinvulling een expeditiehof te 

maken. De metalen loodsen en de vele kleine aanbouwsels kwamen alleen 

voor sloop in aanmerking. Het ald,us ontstane open terrein kon dan bij­

voorbeeld voor parkeren of voor nieuwbouw gebruikt worden. 

"* Metalen lood.en 
• slopen: open terrein 

tbv diverse gebruiks­
mogelijkheden bij voorbeeld 

parkeren 

.... 

* Sta.lconltructle 
• handhaven; mogelijkheden: 

- toonzaal 
- opslag 
- parkeren 

• slopen; mogelijkheden: 
- daglicht tbv 

aansluitende betonskeletten 

7. 

• vervangen; mogelijkheden: 
- sporthal 
- zwembad 
- -toonzaal 

-J . \ 
7M 7!I2IJ 1174 

7_ 
: I 
1~4~-----------A------------~·1 

A. B en C: beton.keletten 

-----t'_ ~:--r. ..... : _'_6Qf __ \~\ 

I 
I I 
~B-------+j 

1 I 
j4-- c -----+1 

• handhaven; mogelijkheden: - kantoren - toonzaal - wonen - sportaccommodatie - parkeren 1120: bouwjaar 

ANALYSE VAN BESTAAND GEBOUW 

Als voorbeeld de voormalige Stoomspinnerij Twenthe in Almelo . Uitgaande van het pand kunnen de 

verschillende gebruiksmogelijkheden onderzocht en getoetst worden aan de marktbehoefte 

4.2.2. het marktonderzoek 

Het onderzoek naar gebouwen lokatie dient parallel te lopen met de 

verkenning van de markt. Aan welke bestemming is behoefte en hoe is de 

markt ervoor?Bij een eerste globale verkenning van de markt bleek er in 

Almelo behoefte te bestaan aan een hoofdvestiging van een bank en aan 

meubel toonzalen. De bank zou in een nieuw solitair gebouw kunnen komen, 

op de plek waar de metalen loodsen gestaan hadden. Boven de bank was een 

hotel gepland. De meubeltoonzalen zouden op de begane grond van het 

betonskelet kunnen komen. Hoewel de huurkosten voor deze bestemming vrij 

gunstig leken, bleek door de teruglopende ekonomie de vraag hiernaar niet 

meer reëel. Een jaar later is een studie gedaan naar de mogelijkheden van 

woningwetwoningen. 

L~ ______ ~~~~~~~ ____________ ~~ 
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Hiervoor werd een woningbouwvereniging gevonden die geinteresseerd was. 

Almelo had echter een beperkt kontigent woningen, waarvoor al grond 

aangekocht was in de buitenwijken. Het alsnog verschuiven van de konti­

genten van de buitenwijken naar de binnenstad was financieel niet 

haalbaar .Een andere invulling die men voor het marktonderzoek gedaan heeft 

is die voor een muziekschool. De muziekschool is uiteindelijk echter naar een 

ander gebouw, dat de gemeente al in haar bezit had, gegaan.De 

. gebruiksmogelijkheden blijken in de tijd te variëren. Belangrijk is daarom een 

gefaseerde ontwikkeling van hergebruik en een flexibele opzet. Niet alle 

kaarten zetten op één homogene bestemming c.q. op de gelijktijdige 

ingebruikneming van het hele komplex. Men moet kunnen inspelen op 

tussentijdse ontwikkelingen en veranderingen in de marktbehoeften. Een 

nieuwe fase wordt pas gerealiseerd als de vorige fase is verhuurd en in 

gebruik genomen. De eerste fase is natuurlijk het belangrijkst. Daarvan gaat 

immers de meeste uitstraling uit; aan de hand daarvan wordt goed zichtbaar 

welke mogelijkheden een komplex heeft. 

4.2.3. bedrijvencentrum 

De gemeente Almelo kwam in 1983 zelf met het verzoek om van het gebouw 

een bedrijfsverzamelgebouw te maken. Via marktonderzoek had de gemeente 

de vraag naar goedkope bedrijfsruimte voor kleine en beginnende bedrijfjes 

waargenomen. Het plan dat op basis van deze bestemming uit de bus kwam 

kreeg bij de gemeente, provincie en rijksoverheid veel bijval. Ook bestond er 

een kans, dat de EEG voor subsidiering kon zorgen. 

Het plan zou in drie fasen uitgevoerd worden. In fase één en twee worden 

bedrijfsruimte en ruimte voor de detailhandel gerealiseerd. 

In fase drie kantoorunits. Fase twee wordt pas uitgevoerd als fase één geheel 

verhuurd is. Fase drie kon eerder uitgevoerd worden dan fase twee omdat uit 

de markt een grote vraag bleek naar kantoorruimten. 

In totaal gaat het om 16.000 vierkante meter vloeroppervlak. 

Naast bedrijfshuisvesting biedt het gebouw ook faciliteiten voor de 

gezamelijke gebruikers., zoals een centrale receptie en de mogelijkheid van 

een telexinstallatie, een telefooncentrale, een restaurant en 

vergaderruimten alsmede een centrale boekhouding met komputer. Deze 

faciliteiten worden nog uitgebreid met managementondersteuning door een 

konsulent van de provincie Overijssel. In plaats van een 

bedrijfsverzamelgebouw (alleen huisvesting) spreekt men dan ook liever over 

een bedrijvencentrum. 
In april 1986 werkten in het gebouw ruim 300 mensen. 

De volgende gebruikers waren ondermeer in het komplex ondergebracht: 

- De receptie en gemeenschappelijke voorzieningen. 

- Een sigarenfabriek. 
- Een sorteerafdeling van de P. T. T. 

Tijdens de verbouw van haar postkantoor zocht de P. T. T. voor twee jaar 

een onderkomen voor haar sorteerafdeling. 

- Een school voor voortgezet beroepsonderwijs. Tussen de school en een 

aantal bedrijven bestaat een wisselwerking. Bij de modevakschool is een 

op de praktijk gerichte terugkoppeling mogelijk geworden. 

- Een belastingdienst. 
- Een katoenververij. 
- Ingenieursburo's. 
- Een fotograaf. 
- Twee handelsbedrijven. 
- De "Snor": een adviesburo voor startende ondernemers. 
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4.3. financiering 

Wat is de waarde van het gebouw? Het terre~n is 2 ha. <.:1-100 x 200 m) groot. 
Industriële grond kost in Almelo f 200,-/m • Het terrein is dus 4 miljoen 
gulden waard. Het slopen van het komplex zoals het er nu staat - een zware 
betonkonstruktie met baksteeninvulling - is erg duur. Het puin moet over een 
grote afstand worden getransporteerd en het storten van puin is erg duur. 
Kortom: het opruimen van het komplex zou ongeveer 1 miljoen gulden gaan 
kosten. De lokatie in de binnenstad van Almelo is dus 4-1 =3 miljoen gulden 
waard. Het heeft ook een tijd bij een makelaar voor die prijs te koop 
gestaan, maar niemand was er in geinteresseerd.Bij hergebruik is de waarde 
van grond en komplex 6 miljoen gulden. Deze prijs komt als volgt tot stand: 
Een nieuw gebouw van deze omvang zal ongeveer 20 miljoen gulden gaan 
kosten. De waarde van de drager is ongeveer 20%, de drager kost dus 4 
miljoen. 

Bij de oude drager moeten echter stukken gesloopt of hersteld worden; 
kolommen staan soms op de verkeerde plaats; kortom de waarde van de oude 
drager is ongeveer 50% van de nieuwe: 2 miljoen. Samen met de grond waarde 
(4 miljoen) is dat dan 6 miljoen. 
Iedere funktie in Nederland heeft een bepaalde prijs die het kan opbrengen; 
deze zijn door de markt behoorlijk bepaald en zijn bekend. De ervaring leert 
dat voor startende ondernemers f 39,- à f 45,- per vierkante meter een 
verantwoorde huurprijs is. Bij hergebruik zijn de huurkosten f 60,- à f 70,­
per vierkante meter. (Bij nieuwbouw is dit f 80,- à f 90,-per vierkante 
meter.)Het verschil (de "onrendabele top") werd gefinancieerd door de 
Nederlandse overheid (uit de "5 miljoen pot") en door een subsidie uit het 
EFRO fonds. Dit is een door de EEG beschikbaar gesteld fonds om de 
regionale ekonomische ontwikkeling te stimuleren. 
Omdat Twenthe door de afbouw van de textielindustrie met een hoge 
werkloosheid te maken heeft en daar dit projekt direkte werkgelegenheid (in 
de bouw) schept en toekomstige algemene kleinschalige werkgelegenheid 
stimuleert kwam dit projekt voor subsidie in aanmerking. 
De leegstandsrisiko's blijven voor rekening van de eigenaar van het komplex, 
de Textielgroep Twenthe. Maar zelfs bij gedeeltelijke leegstand blijft een 
voor hergebruik geschikt gebouw aantrekkelijk, daar het gebouw een hogere 
waarde heeft dan de doorgaans lage boekwaarde van het oude 
fabriekskomplex. Waar de lege fabriek een rentelast was, komen nu middelen 
vrij voor andere investeringen. 
De totale investering van dit projekt bedraagt circa 11 miljoen gulden. De 
huurkosten voor de kantoorruimte bedragen, exklusief servicekosten, circa 
125 en 135 gulden per vierkante meter bruto gebruiksruimte. Voor de 
bedrijfsruimten is dat ongeveer 50 gulden per vierkante meter bruto 
gebruiksruimte. De servicekosten voor de bedrijfs- en kantoorruimten 
bedragen 15 gulden per vierkante meter gehuurd oppervlak. 

5. ONTWERP EN UITVOERING 

5.1. ontwerpuitgangspunten 

De belangrijkste uitgangspunten voor het ontwerp waren: 
1. Het maken van een voetgangersverbinding tussen station en binnenstad. 
2. Geen bebouwing op het gedempte kanaal, zodat de mogelijkheid tot 

open graven blijft bestaan. 

11 hit Ut 'il I f 
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3. Het terrein voor de betonnen drager zoveel mogelijk opschonen. Wanneer 
de kleinschalige gebouwtjes (hotelletjes) die aan het einde van hun bestaan 
zijn en de metalen loodsen opgeruimd zijn, ontstaat er ruimte voor een 
nieuw solitair gebouw, bijvoorbeeld een nieuw hotel. 

4. Gefaseerde ontwikkeling. 

5.2. voetgangersverbinding station-binnenstad 

Aanvankelijk was de voetgangersroute in een schuine lijn volgens de kortste 
verbinding station-marktplein gedacht. Het marktplein staat in verbinding 
met de belangrijkste winkelstraat van Almelo en aan het marktplein staan 
een aantal belangrijke winkel- en bankgebouwen, zoals C&A, V&D, NMB en 
ABN. 
Ten behoeve van de gefaseerde ontwikkeling werd het kompleks in twee 
delen (bouwplan A en bouwplan B) gesplitst. 
De wandelroute werd verlegd en kwam tussen deze twee gedeelten te liggen. 
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5.3. gefaseerde ontwikkeling 

Bouwplan A werd in drie stukken geknipt: 
1. De begane grond en eerste verdieping van het hoofdgebouw: daar zou een 

bedrijfsverzamelgebouw in komen. 

2. Een tweede fase, die niet in aanmerking kwam voor de eerste EFRO 

subsidie en apart bekeken moest worden. 

3. De bovenste twee verdiepingen van het hoofdgebouw waarin 

kantoorachtige funkties konden komen. 

5.4. bedrijvencentrum 

Onderzocht werd, welke structuur het beste paste bij een bedrijvencentrum. 

Er werd gekozen voor een model met een middengang met aan weerskanten 

eenheden van ca. 200 m 2 , tot veel grotere eenheden. 

5.5. kantoren 

Voor kantoorruimten blijkt een dieptemaat van 13-15 meter goed te voldoen. 

Naar deze maat moest toegewerkt worden. Dit betekent dat in het 

middengebied daglicht gebracht moest worden. Bij dit soort grote dragers is 

dit trouwens altijd één vande belangrijkste problemen: hoe ver en waar kan 

het daglicht gebracht worden. In dit geval is in het dak een groot gat 

gezaagd: de vloervelden zijn er uitgezaagd, de konstruktie is blijven zitten. 

De aldus ontstane patio heeft een glazen dak gekregen. Aan weerskanten van 

de patio werd een kantooroplossing mogelijk.De patio heeft een dubbele 

funktie gekregen: als showroom voor parasols en kussens voor stoelen 

(gemaakt door een dochter van de Textielgroep Twenthe) en als 

uitloopruimte voor een aangrenzend kantoor. 

5.6. de puien 

De puien van de kantoorverdiepingen moesten worden vervangen: er moesten 

draaibare ramen in komen en het hele systeem moest kunnen worden 

gewassen. 
Voor de hoofdkonstruktie van het aluminium raam zijn witte roeden genomen 

en de glasroeden die daar tegenaan zijn gezet, zijn weggemoffeld in de kleur 

van het glas (donkerblauw). Hierdoor blijft visueel de struktuur van de oude 

stalen puien overeind. Op de begane grond en de eerste verdieping zijn de 

oude stalen puien voor een belangrijk deel weer terug, of ze zijn van boven 

gehaald en naar beneden gebracht. 

5.7. de betonnen drager 

Na de opname van het gebouwen de inventarisatie van de opnamegegevens 

werd een herstelplan voor de betonnendrager opgesteld, bestaande uit: 

1. herstel betonschade. 
2. herstel pleisterwerk dat zich voor de verfraaiIng op het metselwerk en 

plaatselijk op het beton bevindt. 
3. alle beton- en pleisterwerk voorzien van een toepasselijk verfsysteem 

met een garantietermijn van tenminste vijf jaar. De reparaties worden 

uitgevoerd met cementgebonden materialen, omdat daardoor: 

1. de dampdiffusie gewaarborgd blijft; 

2. een min of meer gelijke uitzettingskoëfficiënt met de ondergrond 

wordt bewerkstelligd, waardoor trekspanningen in het hechtvlak tot een 

minimum beperkt blijven; 
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3. het betonstaal weer in een alkalisch milieu wordt gebracht voor de vermijding van korrosie. 
Bij de betonbehandeling werd als uitgangspunt gehanteerd, dat grote reparaties met spuitbeton worden uitgevoerd en het pleisteren van kleinere gebreken alsmede het herstel van pleisterlagen met een kwalitatieve hechtmortel. Onder grote reparaties wordt verstaan het herstellen van betonschade aan kolommen en lateien, dieper dan drie à vijf cm. vanaf het betonopperv lak. 
Bij de uitvoering kwamen veelvuldig situaties voor, waarbij na weghakken van de slechte delen en kontrole met de karbonatietest een doorsnedevermindering van 40% onstaat, hetgeen in sommige gevallen tot tijdelijke ondersteuning van de konstruktie moest leiden. Het rondom vrij hakken van betonstaal, vooral in de hoeken van kolommen en onderzijden van lateien was dikwijls noodzakelijk. 
Als voorbehandeling werden alle losse delen van het beton weggehakt en werd het gehele te repareren beton- en staaloppervlak gegritstraald. Er ontstaat zo een verbetering van het aanhechtingsoppervlak en een open materiaalstruktuur, vrij van cementhuid voor een betere verankering van de reparatiemortel. Indien nodig werd de ligging van de wapening gekorrigeerd voor het verkrijgen van voldoende betondekking. 

De reparatiewerkzaamheden met spuitbeton bestaan uit: 
- het aanbrengen van een impregneermiddel om vochtverlies in de specie te voorkomen en voor verankering in de ondergrond; 
- het aanbrengen van spuitbetonmortel op het te repareren oppervlak. Spuitbeton dan volgens de "droge" methode. 
Voordelen van deze methode zijn: onder andere de hoge verdichtingsgraad van de reparatie en de lage watercementfaktor, waardoor geringe porositeit en hoge druksterkte ontstaan en ten volge daarvan moeilijke toetreding van C02 uit de omringende lucht (vertraging karbonatieproces). 

De betonnen dakrand, ongeveer 1,2 meter hoog, was voorzien van een nogal ingewikkelde profilering. Deze vertoonde over een groot gedeelte beschadigingen. Herstel daarvan zou normaliter een omvangrijk werk betekenen, zoals het aanbrengen van kontramallen en het aangieten van krimpkompenserende gietmortel. Juist voor deze omvangrijke herstelwerkzaamheden is spuitbeton bijzonder geschikt. De geprofileerde dakrand werd daarom met deze reparatiemethode uitgevoerd. Bij de hechtlaag en als toeslag voor betonmortels is gebruik gemaakt van het produkt Se al All. 
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GEBOUW ... MERCURIUS" TE 
's-GRA VENHAGE 

H et kantoorgebouw met milgazijnen \Yó13rvan · hier een 
plattegrond en gevelteekening zijn gegeven, wordt 

gebouwd aan het Noordeinde te 's-Grnvenhage voor rekening 
van de Naamlooze Vennootschap tol Exploitatie van het 
gebolJ\v "Merc11rius," volgens de plannen en onder directie 
van de architecten Z. Hoek en J. Th. Wouters, op een 

GEBOUW ,MERCURIUS" TE " .·GRA VENHAGE. 

Voorgevel~ Schaal I à 300. 

Schaal I à 600. 

terrein waarop \'oorheen 
een groot heercnll\lis met 
grooten tuin stond, datdoor 
aankoop eigendom vall vcr· 
melde vennootschap werd. 

Het voorgebouw bestaat, 
op den begallegrond, uil 
twee magazijnen, gelegen 
ter weerszijden van den 
toegang BanT een vestibule 
(met rechts een portiers­
loge en links W . C. 'sj, 
naar het trappenhuis en 
verder naaf de gang wa.arop 
de kantoren in het achter­
gebouw uitkomen. 

Wat de hier niet voor­
gestelde inrichting der 
overige verdiepingen be­
treft , kan het volgende 
worden medegedeeld. Op 
de eerste en de tweede 

verdiepingen, boven het voorgebouw, bevinden zich een 
zestal vertrekken, die twee aan twee, met bovendien een 
kluis, voor kantoren bestemd zijn. De rechter helft van cene 
tusschenvcrdicping van het voorgebouw is ingericht tot lI~aga­
lijn met bergplaats, terwijl het linker gedeelte twee voor· 
kamers, een alcoor, keuken en bergplaats bevat. Boveh het 
achtergebouw is . de eerste verdieping voor kantoorlokalen 
bestemd en op dezelfde wijze ingedeeld als de beganegrond. 

De behoefte aan een dergelijk gebouw in het centrum der 
stad was lang gevqeld, hetgeen ook daaruit blijkt, dat nu 
reeds de helft der beschikbare .. ruimte verhuu rd is. 

In het geheel kunnen '4 finna's hunne tenten in dit 
gebouw opslaan, behalve nog de twee groote magazijnen 
met entre-sol's daarbov·en. 

ij 

. Dij ondcrhandsche n3llbesteding, op T Atlgustu~ ] 9°0, 
~e~d de bouw opgedrage n aan den heer D. de Baan, te 
J~·Gravenhnge, die dezen met krncht aanving en ' uitvoerde, 
zood at het gebouw vóór IS December d. a. v. onder dak 
was gebracht, en waarschijnlijk 1 Mei '90' 'zal worden 
opgeleverd. . . 

Het gebouw is 7.00,"cel mogelijk brandvrij ingericht door 
het . aanbrengen van vlocrcn en trappen geconstrueerd van 
cement-ij7.er, enz. 

De ijzer-constructi en der mngazijncn, oir. geleverd werdcn 
door de "Pletterij," de firma L. J. Enthoven & Cic. te 
's-Gravenhage, worden beschermd door een uit- or inwen­
dige beklceding van cement-ijzer, systeem "Monier," welke 

. werken worden uitgevoerd doo r de Amsterdamsche fabriek 
van cement-ij zerwerken . 

Het gebouw wordt centranl verwanrid door stoom ver­
warming (d. i. stoom van Inge drukking, met bijna geen 
spanning) welke wordt aangebracht door de firma Arendt, 
Mildner & Evers te Hannover. Verder is het voorzi'en van 
kJui7.cn en safe-inrichting, tclcfoongclcidingen, enz. 

De voorge vel is opgetrokken, boven de ijzer-constructi(!n, 
van gele verblendsteen, afgewisseld l11et roode Acher-steen, 
versierd met eenige attributen cn naamplaat in tegels uit­
gevoenJ door de Koninklijke Haagsche Porselein- en Kuns t­
aardewerkfaoriek "Rozenburg". 

Dc afdekkillg is houlcemellt, voor het achtergebouw, e n 
gewone verglaasde pannen, nokken en vorsten voor het voor­
gebouw; de pannen, die zeer goed voldoen, zijn geleverd 
door de firma Gebrs. van SiJle voldt te Oestgeest. 

1. /Iet artike Z in het BOUhJkundig Wee kb Zad 
van 27 april 1901. 

2. De situatie in ldV8; drie jaar voor de 
nieuwboUhJ . 
De onderbroken lijn geeft de loop Van 
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1. GESCHIEDENIS 

1.1. het gebouw Mercurius 

Het gebouw "Mercurius" werd in 1901 gebouwd in opdracht van mr. D. van 

Houten en A. Oppenheim, die in vennootschap de maatschappij tot 

exploitatie van het gebouw Mercurius vormden. 

Ontworpen door architektenbureau Hoek en Wouters is het het eerste Haagse 

gebouw dat speciaal voor kantoorgebruik gebouwd is. Het werd door 

aannemer B. de Baan in 4 t maand opgetrokken en in 1901 opgeleverd. 

Volgens een beschrijving uit 1918 bevatte het gebouw ruimte voor 2 winkels, 

28 kantoorlokalen, een grote zaal, twee vergaderzalen, een kluisinrichting, 

een elektrische lift en diverse technische noviteiten zoals een centrale 

verwarming door middel van stoom en een integraal telefooncircuit. De 

relatieve grootschaligheid berustte op een traditie: reeds in de 18e eeuw 

stond ter plaatse een groot herenhuis met een grote tuin. 

Mogelijk verliep de exploitatie niet naar wens. Het pand verandert enige 

malen van eigenaar, wordt in 1910 door architekt Liefland verbouwd (van de 

inspringende ingangspartij wordt een tochtportaal gemaakt) en wordt in 1918 

aan de gemeente Den Haag te koop aangeboden. Ofschoon de uiteindelijk 

gevraagde prijs (f 415.000,-) bijzonder hoog werd gevonden besloot de raad 

toch op 15-7-1918 over te gaan tot aankoop: de behoefte aan kantoorruimte, 

het voorlopig uitblijven van een nieuw raadhuis en het feit dat dure 

verbouwingen niet nodig waren gaven de doorslag. 

Het gebouw bood nadien onder meer huisvesting aan verschillende 

sekretarie-afdelingen; in 1948 waren er de gemeentelijke hypotheekbank en 

de gemeentelijke accountantsdienst in gevestigd. 

In 1975 werd de gevel in een stalen korset gezet; door roestvorming van de 

stalen lateien dreigde de grote erker van de gevel gedrukt te worden. 

De Raad van State en de Rijksvoorlichtingsdienst waren de laatste 

gebruikers van het gebouw; in 1983 kwam het pand leeg te staan. 

1.2. de Haagse Beek 

Bij onderzoek naar de fundering van de voorgevel stuitte men niet op de te 

verwachten heipalen, maar op de overkluizing van een ondergrondse beek. 

Het bleek hier de oude loop van de Haagse Beek te betreffen. 

Men leest bij De Rlemer (I blz. 72) "dat de grond van den Hage al van ouds in 

tweeën verdeeld is geweest, werdende dezelve gescheiden door de Beek, 

welke uit de duinen haaren oorspronk nemende en langs den Schevelingschen 

weg heenen vlietende, haaren loop neemt voorbij de huizen ten oosten in 't 

Noordeinde en verders onder en agter de huizingen van de Hoogstraat en 't 

Agterom en vervolgens bij 't Huisken agter de huizen van de Kapelbrugge in 

de Hofgragt valt." 
Deze duinbeek, waarmee de Bosbeek en de Hofsingelgracht samenviel, 

ontlastte zich in het Spui en zorgde zodoende voor de verversing van het 

water van de Vijver en de Hofsingel. Met het oog op deze funktie hadden de 

oude grafelijke bewoners van het Binnenhof de loop van de Beek 

ge reg uI ar iseerd. 
In de 16e eeuw verleende men toestemming om de Beek te overbouwen, mits 

er een luik in de vloer aangebracht werd, waardoor het schoonmaken van de 

Beek mogelijk zou blijven. Uit voorschriften tot onverwijlde opruiming (zoals 

bijvoorbeeld 15 april 1555) blijkt echter dat op de Beek "Pishuysen" gebouwd 

werden; in de Beek "leeren koehuyden ofte clederen" werden gespoeld en 

"vuylnisse daerinne geworpen" werd. 
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In de 1ge eeuw neemt de gemeente 's Gravenhage het onderhoud van de 
Beek, die als een open riool gebruikt werd, over. 
Nagenoeg alle panden aan de N.O.-zijde van de Zeestraat, Noordeinde, 
Hoogstraat en van het Agterom en bovendien nog andere panden (Buitenhof, 
Plaats, Kneuterdijk) loosden op de overwelfde Beek. Een bodem was niet 
aanwezig. De afvoerstoffen vloeiden zeer langzaam en onzeker over de oude 
Beekbedding, de bodem werd ernstig verontreinigd en het regende klachten 
bij de gemeente over stankhinder en overlast van ratten. Men besloot dan 
ook om de woningen aan te sluiten op een nieuw riool in het midden van de 
straat en de oude overkluizing met zand vol te storten. In 1917 was dit werk 
gereed. 

2. ANALYSE VAN HET BESTAANDE GEBOUW 

2.1. de ruimtelijke struktuur 

Het pand bestaat uit drie gedeelten: een voorhuis (5 verdiepingen en een 
zolder); een achterhuis (2 verdiepingen met een plat dak) en daartussen een 
trappenhuis die alle verdiepingen verbindt. 
Zowel de indeling van de verdiepingen van het voorhuis als de indeling van de 
gevel is symmetrisch geordend ten opzichte van een centrale middenas, ook 
het trappenhuis is symmetrisch ten opzichte van deze as ontworpen; dit 
heeft een dubbele trap tot gevolg. 
De gevel boog destijds (1900) in het midden over de eerste twee verdiepingen 
ver naar binnen zodat de entree dicht bij het trappenhuis kwam te liggen. 
Door de toevoeging in de gevel van een tochtportaal met daarop een 
overloopverdieping (1910) ontstond achter dit tochtportaal een twee 
verdiepingen hoge hal. Boven het inspringende gedeelte buigt de gevel door 
middel van een erker over twee verdiepingen weer naar voren. Aan 
weerszijden van deze erker bevinden zich op de 3e verdieping loggia's, de 
vierde verdieping volgt weer de rooilijn, op de erker bevindt zich dan een 
balkon. Het gebouw heeft typische elementen van de Art Nouveau: de 
slingerende glazen pui van de onderste twee verdiepingen; de vele 
sierelementen in de rest van de gevel (de kleurige tegeltableaus, de stalen 
lateien en rosetten, de geelwitte verblendsteen afgewisseld met sierstukken 
van rode Akense steen); de sierlijke dekoratieve trapleuning eindigend in een 
olifantenkop en de glas in lood ramen van het trappenhuis met bloemmo­
tieven. De ordening is echter symmetrisch en statisch.De sprongen in de 
zijgevels zijn uit de bouwvoorschriften te verklaren: het oppervlak van het 
aangekochte perceel werd maximaal bebouwd; bij een raamopening diende 
men echter minimaal 2 meter afstand van de erfafscheiding te bewaren. 

~I 
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8. Gebruiksstruktuur: oorspronkeZijke ontwerp - situatie 
1983 - nieuwe toestand. 
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2.2. de gebruiksstruktuur 

Volgens de ontwerptekeningen van 1900 zijn de verschillende kantoren en 

winkelruimten aan weerszijden van een centrale betegelde gang gelegen, 

welke breed en twee verdiepingen hoog aan het Noordeinde begint, naar het 

trappenhuis voert, daar vertikaal aftakt en op de begane grond eindigt op een 

binnenplaatsje aan de achterzijde van het gebouw. 

De twee winkels aan het Noordeinde beslaan twee verdiepingen en hebben 

ieder een eigen trap naar de tussenverdieping. Onder de achterste helft van 

de rechter winkel bevindt zich een kelder met de verwarmingsinstallatie van 

het gebouw. Deze kelder krijgt licht door een rooster, of door glazen 

vloerstenen in de binnenplaats rechts naast het trappenhuis. 

Een kantooreenheid bestaat uit twee of soms uit drie kamers, een 

wachtruimte en een kluis. 
De sanitaire voorzieningen worden via de gangen ontsloten en zijn dus semi­

openbaar. 
Waarschijnlijk is dit plan voor de uitvoering reeds gewijzigd: op de 

plattegrond bij het artikel in het bouwkundig weekblad van 1901 (zie vorige 

pagina) is te zien dat beide binnenplaatsen naast het trappenhuis overdekt 

zijn; de linker met een glazen kap; onder de kantoorkamer achter deze 

ruimte bevindt zich de verwarmingskelder. 

Door vele verbouwingen verschilt de situatie, zoals aangetroffen in 1983, op 

diverse punten met de oorspronkelijke situatie. 

In 1910 is naast de reeds genoemde toevoeging van het tochtportaal de tus­

senverdieping geheel gewijzigd: de winkelverdiepingen werden verbouwd tot 

kantoorruimte (van een advokatenkantood. 

Aan het trappenhuis is een lift toegevoegd. Daar deze lift tussenbordessen 

verbindt blijft het nodig om enige traptreden te nemen. 

Teneinde het achterhuis tussen de twee gebruikers (de 

Rijksvoorlichtingsdienst en de Raad van State) te verdelen, is er evenwijdig 

en direkt grenzend aan de middengang een nieuwe gang gemaakt. In de 

oorspronkelijke gang is een trap gemaakt naar de eerste verdieping van het 

achterhuis. De relatie van de gang met de achtertuin is verdwenen. 

In het linkergedeelte van het achterhuis is één van de binnenplaatsen bij een 

kantoorkamer getrokken. Om onbekende redenen (misschien bevond zich hier 

een geluidsstudio) is hier ook veel moeite gedaan om door middel van een 

latei en een gietijzeren kolom een wand scheef te zetten. 

2.3. de konstruktie 

2.3.1. de gevel en de fundering 

Het bestaan van de Haagse Beek was blijkbaar in de vergetelheid geraakt, 

want op de oorspronkelijke ontwerptekeningen staan de funderingspalen 

recht onder de gevel aangegeven. Bij het onderzoek naar de gevelfundering 

in 1983 was men in eerste instantie uitgegaan van de situatie, zoals die op 

deze tekeningen aangegeven was. De verrassing was dan ook groot toen er 

onder de gevel vrijwel niets aan fundering werd aangetroffen. De gevel staat 

namelijk vanaf de 2e verdieping als het ware op de rand van een tafel, 

waarvan de poten naar achteren geplaatst zijn (zie tekening). Bij de onderste 

twee verdiepingen hangt de gevel aan deze rand en wordt slechts summier 

ondersteund. 
Vanaf het staalportaal op de begane grond en de tussenverdieping (de "rand 

van de tafel") bestaat de gevel uit een eenvoudige stapelkonstruktie van 

metselwerk en staalprofielen. 
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12. "Tafe~konstruktie" en Haagse Beek. 

t 

Uitzetting, veroorzaakt 

door de roestende ~atei. 

1J. Doorsnede voorgevel. 

De fundering vo~gens 
de oorspronke~ijke 
ontlJerptekeni1!{Jen. 
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Het gewicht van de 9 meter hoge topgevel boven de erker wordt opgevangen 
door een stalen latei die bestaat uit een dubbel I-profiel. Met name bij deze 
balk, maar ook bij een aantal andere gevellateien zijn grote problemen 
ontstaan. Het staal was slechts eenmaal met menie behandeld en geschil­
derd. De natuurstenen dorpel boven de erkerlatei is te "sierlijk" 
vormgegeven: het waterhol heeft eerder als een geleiding dan als een 
onderbreking van het water gewerkt. Door roestvorming is de latei uit gaan 
zetten en heeft de topgevel centimeters omhooggedrukt en de erker van zich 
afgedrukt. Om gevaar van instorten te voorkomen heeft men in 1975 de 
gevel met stalen I-profielen gestut. In tegenstelling tot de balk boven de 
erker, zijn er bij de balk onder de erker (de "tafelrand") geen problemen 
gekonstateerd. De natuurstenen dorpel stak hier ver genoeg uit en het 
waterhol was zodanig vormgegeven dat de balk voldoende droog gebleven 
is.Daar er verder bij de kolommen en balken van de "tafelkonstruktie" geen 
scheuren of verschuivingen te zien waren, is er verder geen onderzoek naar 
de fundering verricht. 

2.3.2. vloeren, balken en kolommen 

Op de oorspronkelijke ontwerptekeningen staan de vloeren als houten 
balkvloeren aangegeven, behalve de vloer van de 2e verdieping en de begane 
grondvloer, die als troggewelvenvloeren ontworpen zijn. Het voorhuis doet 
denken aan een groot twee verdiepingen omhooggetild woonhuis. 
De uitvoering is echter weer anders geweest: de begane grondvloer, de vloer 
van de 2e en van de 3e verdieping zijn gemaakt van gewapend beton. De toe­
passing van gewapend beton was in 1901 in Den Haag nog een heel nieuwe 
techniek. De staven van 0 lcm werden om roesten tegen te gaan in de menie 
gezet, zeer dicht tegen elkaar gelegd en kregen een vrij dunne betondekking; 
de totale dikte van de betonvloer is 7-8 cm. De overspanningen van het 
gewapend beton zijn gezien de mogelijkheden van het materiaal klein, ze zijn 
afkomstig van de ervaring met houten balkvloeren. 
De vloer van de tussenverdieping is van hout, wat de flexibiliteit ten goede 
kwam : begane grond en tussenverdieping werden als één funktioneel geheel 
verhuurd, de trap tussen deze twee verdiepingen heeft op diverse plaatsen 
gestaan. De vloer van de bovenste verdieping, op de oude tekeningen steeds 
zolderverdieping genoemd, is ook van hout. De ruimte onder de kap is echter 
pas in 1985 voor gebruik geschikt gemaakt. De balken van het raamwerk van 
het "tafelblad" bestaan uit ingestorte stalen I-profielen. De 4 "tafelpoten", 
die in de winkelruimten staan zijn gemaakt van gietijzer met gietijzeren 
sierkonsoles, die geen konstruktieve betekenis hebben. De kolommen, die in 
de pui naar de entree staan zijn samengestelde stalen kokers. Dat we ons in 
1901 in de overgangstijd tussen de traditionele bouwen het nieuwe bouwen 
bevinden is aan dit gebouw goed te zien; er is van een grote verscheidenheid 
aan materialen en technieken gebruik gemaakt. 

2.3.3. stabiliteit 

Aangenomen werd, dat de zware gemetselde kluizen op de 2e en 3e 

verdieping essentieel waren voor de standvastheid van het voorhuis. Dit zou 
het geval kunnen zijn wanneer de vloer van de 3e verdieping volgens de 
oorspronkelijke bedoeling als houten balkvloer uitgevoerd was. Nu deze vloer 
van gewapend beton gemaakt is en als een stijve plaat werkt, is de 
standvastheid van het voorhuis door deze vloer, de eveneens betonnen vloer 
van de 2e verdieping en de achtergevel waarschijnlijk voldoende gewaar­
borgd.Sloop van de zware kluismuren kan door de dan optredende ontlasting 
echter toch nadelige gevolgen hebben. 
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16. Stabiliteit voorhuis. 

15. Draagstruktuur voorhuis. s cheurer. i"! .-ie 1.'or Y'ge:~e Z 
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3. FUNKTIEWIJZIGING 

3.1. reden van de funktiewijziging 

Vanwege de slechte bereikbaarheid en de gebrekkige parkeergelegenheid 

verlieten de Raad van State en de Rijksvoorlichtingsdienst het gebouw. Voor 

meerdere kantoren is dit overigens een reden om het centrum van Den Haag 

te verlaten. 

3.2. keuze van de nieuwe funktie 

De toenmalige bouwtechnische afdeling van de gemeentelijke dienst voor de 

volkshuisvesting maakte een plan om de gevel, die moeilijk te redden leek en 

waarvan de historische en architektonische waarde nog niet werd onderkend, 

door een eenvoudige bakstenen gevel te vervangen. 

Over de mogelijke nieuwe funktie hadden verschillende gemeentediensten 

ieder hun eigen opvatting. Monumentenzorg wilde het bijvoorbeeld wel als 

huisvesting voor hun eigen dienst gaan gebruiken. Nadat duidelijk geworden 

was dat de dienst Volkshuisvesting eigenaar van het pand was, viel de keuze 

op wonen. 
Vervolgens heeft de afdeling bijzondere projekten en research (sinds 1 

januari 1981 afdeling projektontwikkeling van het gemeentelijk 

woningbedrijf) in samenwerking met architekt Thijs Drenth een 

haalbaarheidsanalyse gemaakt. Zij zagen mogelijkheden om het pand te 

verbouwen, mits er een subsidie van Monumentenzorg zou komen. Na twijfels 

die zijn ontstaan tijdens dit onderzoek over de volgens een eerder advies van 

een konstruktiebureau niet meer te herstellen gevel, is een ander 

adviesbureau gevraagd om nogmaals een advies uit te brengen met de 

opnames, ervaringen en ideeën van de onderzoekers. Dit advies viel positief 

uit. De restauratie van de gevel zou dan wel een belangrijk deel van het 

budget in beslag nemen. 
In het pand werden 28 wooneenheden voor 1- of 2-persoonshuishoudens (de 

zogenaamde HAT-eenheden) en twee winkelruimten ondergebracht. 

Het pand is hiermee niet alleen het eerste kantoorgebouw van Den Haag, 

maar het behoort nu ook weer tot de eerste, die na leegstand ten behoeve 

van een geheel nieuwe funktie hergebruikt gaan worden. 

3.3.waarom HAT-eenheden? 

3.3.1. 80 % van de woningzoekenden in Den Haag bestaat uit 1- of 2-per­

soonshuishoudens, waarvan ongeveer 40 % uit l-persoonshuis­

houdens. 

3.3.2. Voor verbouw bestonden in 1984 de volgende instrumenten: 

1. In 1975 is de "Van Dam- (HA T -)regeling" gekomen; dit was tot voor 

kort de enige regeling die het mogelijk maakt om aan panden een 

woonfunktie te geven, die voordien een andere funktie hadden 

("funktiewijzigingsregeling"). 

2. De woningwetregeling omvatte alleen nieuwbouw; sinds 1985 

echter ook verbouw. 

3. De financiële regeling voor renovatie, die gunstiger is dan de HA T­

regeling, geldt niet voor funktiewijziging. 
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4. De premiekoopregelingen golden alleen voor nieuwbouw; in 
Amsterdam en in Leiden zijn nu (1985) ook premie-B-verbouw- en 
in Den Haag ook premie-A-verbouwwoningen gerealiseerd. 

5. Verder bestaat er nog een regeling voor verbetering van partikuliere woningen. 

3.3.3 HA T -eenheden laten zich vaak makkelijker in een bestaand pand inpassen. 
1. De voorschriften zijn soepeler: 

Een eigen buitenruimte (bijvoorbeeld een bakon) is niet vereist. De ontwerprnatjes worden soepeler gehanteerd. Als een matje niet past, dient er wel door een indelingstekening aangetoond te worden 
hoe de ruimte ingedeeld kan worden. 
Een gemeenschappelijke fietsenberging behoort tot de mogelijkheden. 

2. Er zijn verschillende vormen mogelijk: 
Een zelfstandige l-kamerwoning. Deze wordt bij voorkeur niet gebouwd, daar ze moeilijk verhuurbaar blijken te zijn. 
Een l-kamerwoning met gemeenschappelijke voorzieningen. Het 
voordeel voor de bewoner kan zijn, dat de huur meestal laag is (f 160,- tot f 175,-). 
Uitkeringsgerechtigden kunnen dan echter weer met de voordeurdelerskorting te maken krijgen. 
- Een zelfstandige 2-kamerwoning, met bij voorkeur een tweeper­soonsslaapkamer. In Moerwijk zijn 2-kamerbejaardenwoningen binnen de HA T -regeling gerealiseerd. 

3.4. financiering van de funktiewijziging 

1. Uit de haalbaarheidsanalyse van architekt Thijs Drenth en de afdeling bijzondere projekten en research bleek dat er mogelijkheden om het pand te verbouwen waren mits er een bijdrage van Monumentenzorg zou ko­men. Monumentenzorg ging aan het werk om een subsidie van het rijk te organiseren. Het pand was nog niet beschermd en werd in 1983 op de mo­numentenlijst geplaatst. Argumenten om het pand op de lijst te plaatsen waren: 
- De gevel was belangrijk; het wordt beschouwd als een goed voorbeeld van de overgangsfase in de bouwkunst na de periode van de neostijlen. De typologie van het gebouw is belangrijk; het is één van de eerste prototypen van een gebouw, dat speciaal als een kantoor is gebouwd. Er waren een aantal belangrijke interieurdetails: het tochtportaal van architekt Liefland en het trappenhuis met de glas-in-Iood-ramen en de Jugendstil-leuningen. 

De kaskosubsidie in het kader van de gekombineerde regeling (bijdrage van VROM en WVC) gold alleen voor een bepaald gebied in Den Haag (omgeving Kortenhorststraat). Het pand ligt echter niet in dit gebied, maar via de door de regering beschikbaar gestelde extra werkgelegen­heidsgelden lukte het toch om voor 6 kasko's bovenop het normale budget extra subsidie te krijgen. Voorwaarde was dat 70% langdurig werklozen ingezet werden en dat eind 1985 het projekt afgerond zou worden. Het pand telt als 2 kasko's, per kasko f 150.000,-. VROM betaalt 20%, WVC betaalt 70% van de helft (= 35%). Voor het pand wordt dus een subsidie gegeven van 55% x (2 x f 150.000,-) = f 165.000,-. WVC en VROM krijgen hun geld weer van Sociale Zaken. 
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2. Deze kaskosubsidie komt bovenop het budget dat per HAT-eenheid 

gegeven wordt. Door zoveel mogelijk HAT-eenheden in het gebouw te 

ontwerpen wordt het aandeel van de kosten van het kasko per woning 

kleiner. Een HAT-eenheid met een B.K.O. (binnenwerks kern oppervlak) 

van 5~ m 2 geeft het meeste budget, te weten f 75.000,-. Alles boven de 

56 m moet kostendekkend zijn. Het is echter vold~ende wanneer het 

gemiddelde van het totale aantal HAT-eenheden 56 mis. 

3. Het pand had een redelijk lage boekwaarde, te weten f 483.000,-. 

4. De begane grond aan de straatzijde leent zich bijzonder goed voor 

winkelruimte, deze winkels zijn dan ook voor een belangrijk deel 

kostendrager voor het hele projekt. 
5. De restauratie van de gevel werd geschat op f 1.900.000,- exklusief 

BTW. 
6 Het vermoeden rees dat er onder het budget gekomen zou worden. 

Tegelijkertijd was men met een pand aan het Westeinde bezig, die weinig 

woningen kon herbergen en een hele dure gevelrestauratie nodig had. 

Besloten werd om deze twee verbouwingen als een gekombineerd pakket 

uit te voeren. 
7. Gekozen werd voor aanbesteding, omdat dat de gunstigste prijsvorming 

blijkt te bevorderen. Van de 5 inschrijvingen kwam de HABO verreweg 

het laagste uit: f 1.775.000,-. Opvolger: f 1.922.000,-, de hoogste was f 

2.065.000,-. 
8. 7 januari 1985 was de officiële start, 14 januari 1986 de officiele 

opening. 
9. Financieel overzicht Noordeinde 43: 

Aanneemsom 
Archi tektenhonor ar ium 
Konstrukteur 
Dagelijks toezicht 
Verschotten 
Aanslui tkosten 
. Adm inistratiekosten 
Reservering budgetfonds 
Renteverliezen tijdens de bouw 
Totale bouwkosten 
Boekwaarde 
Rentever liezen boekwaarde 
Stichtingskosten 
Subsidie Monumentenzorg 
Gekapitaliseerde waarde winkels 
Uiteindelijke stichtingskosten 
woningen 
Per woning 
Kale huren: f 290,- (45 m2) - f 440,- (65-70 m2) 

12.028.742,­
fl72.855,­
f20.230,­
f43.000,­
f40.575,-
131.500,­
f6.OOO,­
f28.000,­
f117.881,­
f2.488.783,­
f483.000,­
f22.943,­
f2.994.726,­
fI65.000,­
f590.000,­
f2.239.726,-

f79.990,-

Overigens gelden dit soort verbouwingen, waarbij funktiewijziging 

plaatsvindt, voor het rijk als "nieuwbouw". Bij nieuwbouw is het echter niet 

toegestaan om een percentage "onvoorzien" op te nemen. Een oplossing is 

dan om bijvoorbeeld de stelposten te verhogen. 

Bij nieuwbouw krijgt men een budget per woning + de normgrondkosten, bij 

verbouw alleen een budget per woning. Hierdoor kan voor verbouw HA T's het 

budget ongeveer f 10.000,- lager uitvallen, dan voor nieuwbouw HAT's. Door 

de nieuwbouw en de verbouw HAT-eenheden bij elkaar op te tellen en 

vervolgens te middelen kan het verschil over het totale budget verrekend 

worden. 
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".. ONTWERP EN UITVOERING 

"'.1. de nieuwe plattegrond indeling 

De reeds bestaande struktuur van het gebouw, met zijn uit de woningbouw­

traditie afkomstige kleine overspanningsmaten, leende zich erg goed voor 

een nieuwe indeling met HAT-eenheden. 

Volgens de architekt werd zijn affiniteit tot het gebouw tijdens het opnemen 

van het gebouw steeds groter. Het werd voor hem een uitdaging om zoveel 

mogelijk gebruik te maken van de bestaande struktuur, in het achterhoofd 

houdend dat er veel verschillende manieren en voorkeuren van wonen 

bestaan, dit in tegenstelling bijvoorbeeld tot het streven naar gelijkheid van 

woningen. Het resultaat is dan ook een grote variatie van woningtypen, 

terwijl de ruimtelijke en gebruiksstruktuur van het pand vrijwel ongewijzigd 

zijn gebleven. 

Wat bij nieuwbouw een dure keuze is (de variatie), blijkt hier bij hergebruik 

juist goedkoop te zijn (door het intakt houden van de bestaande struktuur). 

Een gevolg is ook, dat de kleine woningen door brede gangen, een groot trap­

penhuis met een dubbele trap en een lift ontsloten worden, wat een ruime in­

druk geeft. Ook vanwege de ligging tegenover het koninklijk paleis, hebben 

deze woningen al de bijnaam "Royal HA T's" gekregen. Nog een ander gevolg 

is, dat met enige fantasie en oude tekeningen het nog steeds mogelijk is om 

een voorstelling te maken hoe het pand vroeger als kantoor gefunktioneerd 

heeft. Dit is historisch van betekenis aangezien het pand een belangrijke 

schakel is geweest bij de ontwikkeling van kantoorpanden. 

Onder de kap werd de zolder voor bewoning geschikt gemaakt door er een 

nieuwe vloer te maken en de kap aan de binnenkant te isoleren en met 

gipsplaat af te timmeren. Achter het ronde raam in de punt van de topgevel 

bevindt zich de keuken van deze woning, het dakkapelraam in de woonkamer 

aan de zijkant van het pand geeft een uitzicht over de straat op paleis 

Noordeinde. 
Op de Ie tot en met de lte verdieping van het voorhuis zijn steeds lt woningen 

ontworpen, 2 aan de voorkant en 2 aan de achterkant. Teneinde bij deze rug 

aan rug ligging een optimaal gebruik van de gevelopeningen te maken, 

werden alle verblijfsruimten (woon- en slaapkamers) bij de gevels en de niet­

verblijfsruimten (w.c. IS, douches en ook de keukens, die toch te klein zijn om 

als eetkeukens te funktioneren) in de donkere gedeelten gesitueerd. Verder 

zijn de natte ruimten zoveel mogelijk naast en in elk geval onder elkaar 

geplaatst waardoor het aantalleidingkokers beperkt blijft. 

Op de 1 e verdieping wordt een gedeelte van de ruimte in beslag genomen 

door een ommuurde vide, waar je door langwerpige smalle raampjes naar 

beneden de hal in kunt kijken. 

Dat het met instandhouding van de bestaande struktuur toch mogelijk is om 

tot principieel verschillende oplossingen te komen, laat een alternatief 

voorstel van Thijs Drenth voor deze verdieping zien. In plaats van 2 woningen 

aan de voorkant (waarbij de woon- en slaapkamerramen van vloer tot plafond 

lopen) en 2 woningen aan de achterkant (met in de oksels van trappenhuis en 

voorhuis wel heel smalle ramen) stelt hij een oplossing voor, waarbij 3 naast 

elkaar gelegen woningen alle 3 hun woonkamers aan de straatkant hebben en 

van de donkere ruimten in de oksels bergingen gemaakt zijn. Dit gaat 

evenwel ten koste van één woning en dus ook van één woningbudget. 

Financieel is dit verschil extra merkbaar daar het, vergeleken met een 

nieuwbouwsituatie minder kost om een extra woning te bouwen omdat het 

kasko er immers al staat. 

1 11 
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Op dit moment leek een alternatief met minder woningen financieel niet 

haalbaar en werd voor de oplossing met 4 woningen gekozen. 

De begane grond van het voorhuis dient weer als winkelruimte. 

In het achterhuis, direct links achter het trappenhuis, bevindt zich een 

fietsenberging. Het beperkte uitzicht tegen een schutting maakte deze 

ruimte ongeschikt als woonruimte. De fietser moet echter nu met zijn fiets 

wel een vrij lange weg afleggen en 4 dubbele deuren passeren. 

4.2. vluchtroutes 

Het is door de brandweer voorgeschreven dat elke woning twee verschillende 

vluchtroutes heeft. Wanneer een woning door een brandweerladder te 

bereiken is, geldt dit ook als vluchtroute. Bij de woningen aan de achterkant 

is dit niet mogelijk, bij deze gevel zijn dan ook stalen brandtrappen, die door 

de ramen te bereiken zijn, bevestigd. De deur in de schutting aan de achter­

kant van het pand mag alleen als nooduitgang gebruikt worden. 

4.3. draagstruktuur 

Daar bij het hergebruiksontwerp de bestaande ruimtelijke en 

gebruiksstruktuur geheel intact gebleven zijn, waren (dure) wijzigingen in de 

draagstruktuur niet noodzakelijk. 
De TGB (toegestane belasting) van vloe~en van woningen (150 kgf/m 2) is 

lager dan die van kcptoren (200 kgf/m ), ~it geldt ook voor de trappen 

(woningen 200 kgf/m , kantoren 250 kgf/m ). Deze TGB's zijn echter van 

1972 en de eerste TGB stamt uit 1912. Het gebouw is in 1901 opgeleverd; we 

kunnen, doordat we weten dat de vloeren voor een kantoorfunktie ontworpen 

zijn, dus niet meteen zeggen dat ze aan een bepaalde toegestane belasting 

zullen voldoen. Wel is duidelijk, dat de nieuwe funktie minder zwaar weegt 

dan de oorspronkelijke. Versterking van de bestaande draagstruktuur bleek 

dan ook niet nodig te zijn. 

baZkC>1 

4.4. stabiliteit 

De voor de stabiliteit 
belangrijke geachte 
kluismuren zijn om 
deze reden intakt ge­
bleven, de kluizen 
worden nu gebruikt om 
de verwarmingsketels 
in te hangen. Op de 
tweede verdieping is 
een evenwijdig aan de 
draagrichting lopende 
muur, die gedeeltelijk 
gesloopt was, weer 
aangemetseld. 
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4.5. restauratie van de voorgevel 

De twee grootste problemen waren: de vervanging van de roestende latei 

boven de erker en de hernieuwde bevestiging van de losgedrukte erker op een 

voor. 
Monumentenzorg aanvaardbare manier. Konstruktiebureau Groenendijk en 

Poot (Rotterdam) zag kans om met behulp van een nieuwe techniek (van 

Simatec B.V., Nieuwkoop) de problemen op te lossen. 

Teneinde de verwijdering van de erker lat ei mogelijk te maken, was het nodig 

voor de 9 meter hoge topgevel een opvangkonstruktie te maken. Op de ft 

verdieping werd hiertoe op de houten vloer langs de gevel een stalen balk 

(HE l40A) gelegd. Om deze balk voldoende ondersteuning te geven moesten 

er eerst gaten in de bouwmuren loodrecht op de gevel gehakt worden. Deze 

balk werd ondersteund door 4 twee verdiepingen hoge kolommen (HE l20A). 

Op de 2e verdieping zijn deze 4 stempels met verstijvingsschotten aan 4 

onderslagbalken bevestigd. De op deze manier goed ondersteunde balk op de 

4e verdieping dient als onderslagbalk voor ft stalen balken (HE 220A) die 

loodrecht op deze balk liggen en als hefbomen werken. Op de korte zijde van 

deze balken liggen naast elkaar 2 paar -profielen (NP 160) waartussen de 

topgevel geklemd is. De andere uiteinden van de hefbomen, die de neiging 

hebben om omhoog te wippen, liggen op een onderslagbalk en zijn via twee 

stalen staven (016) onder aan de betonnen vloer van de 3e verdieping 

bevestigd. 
De houten balklaag van de vloer van de fte verdieping werd door middel van 

diagonale stalen strippen extra stijf gemaakt. 

De nieuwe in het werk gestorte betonnen latei vormt één geheel met de 

nieuwe betonnen balkonvloer en is met stalen strippen nog eens extra aan de 

bouwmuren loodrecht op de gevel bevestigd. 

De nieuwe stalen lateien zijn thermisch verzinkt en aan achterliggende 

betonbalken en vloeren verankerd. 
De erker en de rest van de gevel, die voorover gezakt waren, werden als 

volgt aan de haaks daarop staande bouwmuren bevestigd: 

Door de gevel en in de muren werden 2,5 tot 3 meter diepe gaten (0 3 cm) 

geboord. Deze gaten werden volgespoten met 2 komponenten epoxylijm 

(merk simacol A) en in deze gaten werden glasfiber staven (0 2 cm) gestoken. 

Om deze staven voldoende hechting te geven met de 20 cm dikke 

gevelstenen werd de verblendstenen gevel ook geimpregneerd met 

epoxylijm. Teneinde de gevel extra vochtdicht te maken werd besloten het 

voegwerk te vernieuwen. Alvorens tot toepassing van deze nieuwe techniek 

overgegaan werd, is de hechting tussen glasstaaf en gevel op trek beproefd. 

Op één staaf, die 20 cm in de gevel gelijmd was, werd gedurende 30 sekonden 

een trekbelasting van 5000 kg aangebracht. 

Tijdens de proefneming werden geen vervormingen waargenomen en na 

beëindiging van de proef werden er geen scheuren om de ingelijmde staven 

gekonstateerd.Het hele voordeel van deze techniek was, dat er nu aan de 

buitenkant van de gevel geen ankers, die het beeld van de orginele gevel 

verstoord zouden hebben, bevestigd hoefden te worden. De nu ontstane gaten 

in de gevel werden met op kleur gebrachte kunsthars mortel weer 

aangeplamuurd. Het staalkorset kon nu verwijderd worden. 

De door het aanbrengen van het staalkorset (1975) beschadigde, uit de gevel 

stekende, natuurstenen randen werden eveneens met kunstharsmortel 

gerepareerd. Weliswaar werd de orginele steengroeve door Thijs Drenth 

opgespoord, maar de stenen mogen wegens gevaar voor de gezondheid (sili­

cose) niet meer gedolven worden. Het balkonhek op de fte verdieping, dat 

afgebroken moest worden, werd weer opgemetseld.Achter de te lage 

balkonhekken van de 3e verdieping, moest een balustrade aangebracht 

worden. Aan de gevelopeningen is niets veranderd; dit maakte aan de binnen­

zijde van de hoge ramen eveneens een doorvalbeveiliging noodzakelijk. 

IJ I , I '.lI ,di_1I ,lIDIIllluI "JlIJIDllJiLlj 0 / 1 
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4.6. overige gevels 

Bij alle woonkamerramen zijn aan de binnenzijde voorzetramen met 
kunststof kozijnen bevestigd. Dit levert in de meeste gevallen een brede 
spouw op, wat overigens ongunstiger dan een smalle spouw kan zijn. In een te 
brede spouw treden namelijk luchtstromingen op, wat een warmteoverdracht 
tot gevolg heeft. Bij de ventilatieroosters in het glas zijn tussen binnen- en 
buitenraam speciale hulpstukken gemonteerd; transparante cilinders van 
kunststof. Bij een openslaand raam, draait het binnenraam naar binnen en het 
buitenraam naar buiten. Dit systeem van voorzetramen is bij latere projekten 
weer verlaten ten gunste van isolatieglas, daar de isolatiewaarde vaak niet 
voldoende blijkt te zijn. 

4.7. wanden 

In eerste instantie werd door de architekt voor vlasvezel platen 
("Faaywanden") gekozen. Dit materiaal is gemakkelijk te zagen en heeft als 
voordeel dat er makkelijk iets aan te bevestigen is. Vanwege de lagere kosten 
en vooral ook vanwege het lagere gewicht dat in bepaalde situaties nodig 
was, werd uiteindelijk gekozen voor een metalen stijl en regelwerk ("Metal­
stut") waartegen, doormiddel van zelf tappers, gipsplaten geschroefd worden. 
Metalen stijlen hebben als voordeel dat ze, in tegenstelling tot houten 
stijlen, bij vocht niet krom trekken en bij opslag minder plaats innemen, 
doordat ze in elkaar geschoven kunnen worden. 

4.8. plafonds 

Zowel de woningscheidende wanden als de vloeren dienen gel"soleerd te 
worden, omdat anders de gestelde gelu idseisen niet gehaald worden. 
Gekozen is voor een systeemplafond ("Krupe-Bomatex" Delft). De aluminium 
profielen van dit plafond worden aan haken met rubberen stelstukjes verend 
opgehangen. Door middel van een laserstraal wordt zeer snel op de gewenste 
hoogte een horizontaal vlak afgeschoten. Een voordeel van systeemplafonds 
is, dat de vele leidingen makkelijk bereikbaar blijven. Voorwaarde is 
natuurlijk wel, dat er een redelijke verhouding tussen systeem en passtukken 
blijft bestaan. Dit scheen bij het gebouw, met al zijn rechthoekige ruimten, 
wel in de haak te zijn. Dat de hoeken van de kamers op de tekening 88 of 92 
graden zijn, lag echter niet aan een verkeerde instelling van de linealen van 
de tekenmachine, maar bleek echt zo het geval te zijn! Dit slechts ter 
illustratie van de vele verrassingen waarmee hergebruik gepaard kan gaan. 

4.9. installaties 

De bouwkundige struktuur maakte het mogelijk om elke woning een eigen 
centrale verwarmingsketel te geven. Voor de bewoners is dit gunstig, omdat 
je dan alleen zelf voor de gemaakte stookkosten verantwoordelijk bent. De 
gasmeters zijn bij elkaar geplaatst in een ruimte onder de trap. Daar iedere 
ketel zijn eigen leidingen van en naar de gasmeter moet hebben heeft dit een 
grote hoeveelheid leidingen tot gevolg. De kanalen voor de luchtaan- en 
-afvoer van de ketel (er is voor een gesloten luchtsysteem gekozen) en de 
luchtafvoer van de natte ruimten en de keuken bevinden zich in dezelfde 
leidingschacht en steken op dezelfde plek door het dak. 
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5. SAMENV A TTING 

Het hergebruiksproces heeft in dit geval tot HA T -woningen geleid, die 
bouwkundig met nieuwbouwkwaliteit te vergelijken zijn en die vergeleken 
met diverse nieuwbouwsituaties om diverse redenen aantrekkelijker zijn: 
- door inpassen in het gebouw is een aantal woningen ruimer dan ze anders 

geweest zouden zijn; 
- de infrastruktuur van het gebouw is ruimer en er is een lift aanwezig; 
- door het kasko is de groepering van de woningen meteen herkenbaar en 

ingebed in de stedelijke struktuur: "je woont in Mercurius". 
Uit bovenstaande redenen en niet te vergeten het positieve saldo op de 
exploitatiebalans (verrekend met Westeinde), blijkt dat dit kasko voor 
hergebruik door de nieuwe funktie zeer geschikt was. 

Bestudering van de oorspronkelijke tekeningen gaf snel een inzicht in het 
ruimtelijke konsept van het gebouw. Temeer daar de vele latere 
verbouwingen veelal alleen met louter funktionele wensen rekening gehouden 
hebben. Door faktoren waarmee tijdens het ontwerp geen rekening gehouden 
is (zoals de ondergrondse beek) en door de laatste ontwikkelingen in de 
bouwtechniek (toepassing gewapend beton) bleek de uitvoering echter reeds 
te verschillen van deze tekeningen. 

De nieuwe funktiekeuze werd bepaald door "toevallige faktoren" (zoals wie 
de eigenaar was van het gebouw) en in sterke mate door de op dat moment 
bestaande subsidiemogelijkheden.De financieringsmogelijkheden voor 
verschillende vormen van verbouw zijn nu (1986) groter dan in 1984. Daar er 
reeds 2 loggia's en 1 balkon aanwezig waren, zouden, als het plan nu gemaakt 
zou worden, 4-kamerwoningen ook zeker tot de mogelijkheden behoord 
hebben. In plaats van twee rug aan rug HA T -woningen, zou dan bijvoorbeeld 
één 4-kamerwoning gemaakt kunnen zijn, wat door zijn tweezijdige 
oriëntatie een veel aantrekkelijker oplossing betekend zou hebben. 
Het gegeven, dat bij een groter aantal woningen het aandeel van de kosten 
van het kasko per woning kleiner wordt, samen met de keuze voor uitvoering 
als een gekombineerd pakket met Westeinde 49, heeft voor het Noordeinde 
op bepaalde plaatsen waarschijnlijk tot een zuiniger plattegrond geleid, dan 
anders het geval zou zijn geweest. (Voor het Westeinde heeft dit evenwel een 
verbouwing mogelijk gemaakt, die anders te duur geweest zou zijn). 
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1 INLEIDING 

De aanhoudende stroom publikaties in vak en dagbladpers toont overtuigend 
aan, dat een groeiend aandeel van de "toekomstige bouwopgave" zal bestaan 
uit hergebruik en beheer van de bestaande gebouwenvoorraad. 

Steeds meer studenten beginnen het belang te ontdekken van het leren 
omgaan met bestaande gebouwen. Dat kan bovendien een zeer prikkelende 
ontwerpopgave zijn, maar ook een weerbarstige. 

Het ontwerpen van een architektenburo in een oude watertoren of het 
ontwerpen van twee woningen in het kasko van drie bestaande, beide opgaven 
hebben gemeen, dat studie van de bestaande technische kwaliteit een 
noodzaak is. 
Studie is ook nodig, als er kulturele waarde of architektonische waarde met 
het bestaande gebouw is gemoeid. Dan zijn architekten als eerste 
aangewezen om die kwaliteiten te onderkennen en daarvoor op de bres te 
gaan,of ertoe bijdragen dat er een zodanig nieuw gezicht wordt ontworpen 
dat de oorspronkelijke architekt zich niet in zijn graf zou omdraaien bij het 
zien van een metamorfose. 

Aan iedere vorm van gebouwbeheer gaat vooraf het kritisch kijken en 
vastleggen van de staat waarin een bouwwerk zich bevindt. Volgens van te 
voren gemaakte afspraken over kwaliteit, toetsingskriteria, 
registratiemethode en onderzoeksdoelen. 

De onderzoeksdoelen kunnen zeer uiteenlopend zijn: 
- gaat dit bouwdeel nog wel 10 jaar mee? 

is dit bouwdeel geschikt voor de volgende gebruiker? 
wat is de verkoopwaarde van het gebouw in de huidige staat? 
voldoet dit bouwdeel nog wel aan de huidige overheidsnormen bij 
gelijkblijvende funktie? 
voor welke hergebruiksfunkties is het gebouw geschikt? 
is dit complex geschikt voor renovatie of sloop? 
hoe staat het met achterstallig onderhoud? 

Het volgende onderhoudsverhaal illustreert, dat aan objektieve technische 
opname nog veel kan worden verbeterd om een goed beleid te kunnen 
voortbrengen: 
Een woningkorporatie vroeg eens advies over het volgende: in een projekt 
van 300 woningen zou het renovatiewerk over 3 jaar van start gaan. De 
houtrot in vooral onderdorpels van buitenkozijnen bedroeg 
j" 15%. De eigen onderhouds-schilderploeg van de korporatie had dringend 
werk nodig. 
In de 3-jarige wachtperiode zou het percentage houtrot zonder twijfel 
kunnen oplopen tot mogelijk 20% of iets van dien aard. 

Er waren diverse alternatieven: 

1. Niets doen; 
2. "Eef lik geven" zoals de schilder het plastisch noemde. Kosten f 10,­

/m .; 
3. Afbranden, gronden en rotte plekken signaleren f 40,-; 
4. Als 3 maar ook rotte plekken herstellen tegen een bedrag als onder 3 

genoemd plus 10%. 
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technische levensloop bij preventief onderhoud 

100% 

prestatie 
bouwdeel 

O%~ __________ ~~ __________ ~ 

TO Tl T2 levensduur 

plotselinge storingen met neveneffekten 

100% 
prestatie 
bouwdeel ~ ._--_.-""",,_. _._._. 

storing onverwacht 
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neveneffekt 
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waarbij onvoorziene 
instraling plaats vindt 
op andere bouwdelen 
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Gegeven het feit, dat tijdens de 3,5 jaar durende renovatie toch weer alles 
opnieuw zou moeten worden geschilderd, konden de kosten van de 
alternatieven dus worden afgezet tegen de vermeerdering van houtrot in de 
3-jarige wachtperiode. 
Aangezien dit laatste slechts door een volstrekte slag in de lucht kon worden 
benaderd, heeft men besloten voor de schilderploeg alternatief werk te 
zoeken. 

Dit verhaal uit 1983 heeft overigens bij de schrijver een definitieve 
nieuwsgierigheid opgewekt naar de rol van technische opname bij 
onderhoudsbeheer !! 

2. KWALITEIT, LEVENSDUUR EN TOETSINGS­
KRITERIA 

Over kwaliteit en levensduur is de laatste jaren veel literatuur geproduceerd 
en gemakshalve kan daarnaar worden verwezen. Bijvoorbeeld: Syllabus 
Onderhoudstechniek door ir. H.A.J. Henket, sept. 1983, THD. 

De bouwtechnische opname echter bevat een toetsing van de mate van 
kwaliteitsverlies van bouwdelen, waarover minder bekend is. 

De bekende grafiek waarin de technische levensloop van bouwdelen is 
aangegeven bij onderhoud geeft een gemiddeld beeld van een willekeurig 
verouderingsproces. Daarin is de hoogte a. en het aantal jaren b. voor ieder 
bouwdeel uiteraard verschillend. 

Kwaliteit van nieuwe produkten wordt vastgelegd in KOMO keuren en NEN 
bladen. 
Kwaliteitsverlies van installaties kan gemeten worden met 
alarmeringssystemen; Kwaliteit van nieuwe bouwdelen: Thermische, 
bouwfysische, akoustische, sterkte, stijfheids en brandwerende eisen zijn 
eveneens voor nieuwbouw vastgelegd in NEN bladen en NPR bladen. 

Voor renovatie en onderhoud echter ligt het kwaliteitsnivo minder omlijnd 
vast. 
Er zijnwel de "Uitgangspunten Woontechnische Minimumeisen bij 
Woningverbetering", bouwtechnische minimumeisen zijn er echter niet. 

Grafiek A geeft geen antwoord op de vraag op welke wijze de mate van 
veroudering kan worden getoetst en op welk punt in de kromme we ons 
bevinden als de exakte levensduur onbekend is. 
Het is slechts een theoretisch model voor het volgens de regels verlopend 
onderhoudsbeeld. 

Grafiek B geeft een voorbeeld van de mogelijkheid tot subjektieve taxering 
van wat men zou kunnen noemen"instralings-effekten" op het ver­
ouderingsproces. 

(Het woord "in straling" is de omkering van het door prof. van Randen 
ingevoerde begrip "uitstraling" dat bij het ontwerpen van nieuwe gebouwen 
werkzaam is bij details van gebouwen op bijbehorende produktieprocessen.) 
Het gaat daarbij om niet voorziene neveneffekten van schadelijke processen, 
die het goed funktioneren van een onderdeel tijdelijk belemmeren, waardoor 
het gehele bouwdeel in gevaar komt. 
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Is die toetsing van kwaliteit dan alleen voorbehouden aan het toch min of 
meer subjektieve oordeel van de ervaren bouwkundige? 
Het antwoord zal blijken te zijn: voor sommige bouwdelen wel en voor 
andere niet, want afgezien van duidelijke ontwerp of uitvoeringsfouten 
spelen toevalsfaktoren een rol. 
Naarmate meer toevalsfaktoren een rol spelen, wordt de ervaring bij de 
toetsing noodzakelijker! 

Enkele voorbeelden kunnen dit verduidelijken: 

1. Een bestaande natuurstenen traptrede. 
De kwaliteit wordt bepaald door de mate van veroudering, en afhankelijk 
van de financiële middelen kan worden bepaald dat vervanging nodig is 
bij een slijtage groter dan 12 mmo 
Aantal toevalsfaktoren bij veroudering: 1, n.l. het aantal mensen dat per 
tijdseenheid van de trap gebruik maakt; 

2. Een bestaande zinken goot. 
De kwaliteit, bepaald door de mate van veroudering, wordt bepaald door 
een veel groter aantal toevalsfaktoren: luchtverontreiniging, soort zink, 
soort ondergrond en ondersteuning, wel of geen stalen onderdelen, 
klimatologische omstandigheden etc. 

In het geval van de traptrede kan zelfs de leek op objektieve wijze de 
opname verrichten, in het geval van de goot is bouwkundige ervaring nodig 
om een oordeel te geven over de kwaliteit en mate van veroudering, 
waarmee een subjektieve komponent in de opname kan ontstaan. 

Hieronder nog een aantal voorbeelden van mogelijke objektieve kwaliteits­
beoordeling: 

1. objektief, met weinig 
toevalsfaktoren 

los tegelwerk, stuc­
werk 
sanitair 
scheursignalering 
keukeninr ichting 
ontbrekende onder­
delen zoals venti­
latiepijpen 

2. subjektief, met veel 
toevalsfaktoren 

dakbedekking 

houtrot 
scheuranalyse 
rioleringsbuizen 
betonaantasting 
schilderwerk 

Subjektieve resultaten kunnen ook worden verwacht van klacht-enquetes die 
onder bewoners/gebruikers worden gehouden, wat niet wil zeggen dat ze on­
bruikbaar zijn, integendeel! 
Voorts subjektieve resultaten, wanneer op het vragenformulier "goed-matig­
slecht" moet worden ingevuld. 

Terecht wordt er door Priem us c.s. in de uitgave "Dokumentatie 
Woningbouw" op gewezen, dat het beste beeld van een gebouw ontstaat, bij 
evenwichtig samengaan van subjektieve en objektieve komponenten in de 
opname. 
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Objektiviteit kan ook worden bevorderd door: 

1. 

2. 

3. 

4. 

De vraagstelling zo te redigeren dat kan worden geant~oord Tet "ja" of 
"neen" of door invulling van gekonstateerde aantallen m of m • 

Er voor te zorgen dat de opgenomen gegevens door derden op niet mis te 
verstane wijze kunnen worden gebruikt, waardoor een loskoppeling 
ontstaat tussen de opnemers en de beleidsmakers. 

Zo mogelijk schattingen te vermijden door toepassing van z.g. 
destruktieve opname, d.w.z. sloop van delen van bouwelementen. 
Bijvoorbeeld bij mogelijke roestvorming op stalen lateien die onzichtbaar 
zijn verwerkt, houtrot onder keukenblokken, lekkage van spouwmuren 
door valspecieresten. 

Specialistisch onderzoek te doen plaats vinden, als mogelijkerwijs de 
"ervaren bouwkundige kennis" ontbreekt om het naadje van de kous te 
weten te komen. 

Nog enkele opmerkingen over destruktief opnemen: 

In bewoonde woningen, waar bijvoorbeeld de juiste hoeveelheid houtrot in de 
vloeren slechts kan worden geschat, omdat niet alle vloerbedekkingen kunnen 
worden verwijderd kan niet anders dan "niet-destruktief" worden opgenomen. 
De hoogte van de schatting wordt bepaald door verschillende faktoren: 

1. de leeftijd van het gebouw; 
2. het konstateren van "zwieping" in de vloeren ofwel de mate van 

vertikale stijfheid in het vloerveld; 
3. de wetenschap, dat als er houtrot voorkomt, dit bijna altijd te vinden is 

in natte ruimten of onder het aanrechtblok. 
4. het aantal op te nemen woningen: afwijkingen in de schatting worden 

genivelleerd door de grotere aantallen. 

Destruktief opnemen is onontbeerlijk als schattingen niet geoorloofd of 
onmogelijk zijn. Hierbij is het nodig, plafonds open te breken of zelfs geheel 
te verwijderen, om de oorspronkelijke bouwkonstruktie te ontdekken bij een 
restauratie, stuclagen af te bikken om het achterliggend metselwerk te be­
studeren, etc. 
Ook als noodzakelijke preciesering van schattingen is de destruktieve 
opname soms niet te vermijden: 
De kwaliteit van een spouw van een buitengevel kan worden gekontroleerd 
met infrarood kamera, of met behulp van de enthoskoop, maar als in die 
spouw ook nog onderdelen van de konstruktieve draagstruktuur aanwezig zijn 
met mogelijke gebreken die niet met bovenstaande middelen kunnen worden 
gekonstateerd, zit er niets anders op dan steekproefsgewijs het 
buitenspouwblad te slopen. 

Destruktieve opname kan ook noodzakelijk zijn bij hergebruik van gebouwen 
als andere funkties dan de oorspronkelijke de belastingstoestand zullen 
veranderen. 
Bij het analyseren van de bestaande draagkonstruktie wordt dan wel eens wat 
gesloopt! 
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3. REGISTRA TIE EN KLASSIFIKA TIE 

3.1. diverse registratie-nivo's van opname 

Voorafgaande aan de situatie waarbij een gebouw planmatig onderhouden 
wordt, kunnen verschillende registratienivo's worden onderscheiden, van grof 
naar fijn als volgt: 

3.1.1. de "fietsbeurt" 

De meest globale vorm van opnemen, ook wel de "fietsbeurt" genoemd, vindt 
meestal plaats op buurt- of wijknivo om een totaalbeeld te kunnen vormen 
van de technische kwaliteit en de onderhoudstoestand.De naam is ontleend 
aan het snel opdoen van algemene indrukken, waarbij vaak de verrekijker een 
nuttig attribuut blijkt te zijn! Hiermede kan een grootschalig beleid worden · 
ontwikkeld op bijvoorbeeld gemeentelijk nivo: welke wijk is het eerste aan de 
beurt voor renovatie en onderhoud. 

3.1.2. steekproefsgewijze opname 

Per woningcomplex of projekt wordt een betere indruk verkregen door de 
"steekproefsgewijze opname" van bijvoorbeeld 10-15% van het 
woningbestand.Deze wordt meestal verricht door de instantie die ook in een 
later stadium de renovatie of het onderhoud zal gaan voorbereiden. Dit kan 
dus een woningkorporatie, architektenbureau of gespecialiseerd bouwkundig 
bureau zijn.Op basis van deze steekproefopname kan een voorlopig ontwerp 
van het werk worden vervaardigd. 

3.1.3. bestekmatige opname 

Wanneer het voorlopig ontwerp met alternatieven en vorlopige financiele 
toetsingen en gebruikersinspraak heeft geresulteerd in een definitief plan dat 
moet worden klaargemaakt voor aanbesteding, is een z.g. bestekmatige 
opname vereist. Hierbij wordt 75-100% van het woningbestand volledig 
opgenomen. Welke bouwdelen dan worden bekeken hangt uiteraard af van de 
aard van het uit te voeren werk: Wanneer renovatie met interne kaalslag zal 
worden uitgevoerd, behoeft het interieur niet te worden opgenomen. Vaak zal 
bij onderhoud echter een bescheiden vorm van geriefsverbetering worden 
aangeboden, en dan moet het inbouwpakket wel degelijk worden bezien. 

3.1.4. volledige opname 

Een volledige 100% opname is noodzakelijk als het gaat om de opname van 
eigen voorzieningen van huurders in een woningbestand, dus karthoteek­
gegevens.Dit komt voor bij binnenrenovaties als er vergoedingen of 
overnamen van deze voorzieningen in het geding is, maar ook bij het 
opzetten van een woningkartotheek.Hierop wordt later teruggekomen onder 
hoofdstuk 4. 

3.2. klassificatiesystemen 

Om na het registreren een koppeling mogelijk te maken tussen opname en 
kostendragers, tussen ontwerp, bestek en begroting, dient een klassifikatie­
systeem te worden gebruikt met kodering van ieder onderdeel.Dit klemt 
temeer, nu de gegevenverwerking in toenemende mate per komputer gebeurt 
en een samenhangend systeem van opname tot en met onderhoudsplan steeds 
vaker wordt verlangd uit oogpunt van tijdsbesparing en snelle 
beleidsvorming. 
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De meest gebruikte klassifikatiesystemen anno 1986 zijn: 
1. QenQ systeem 

- genoemd naar het QenQ team van de gemeente Rotterdam (het 
Begeleidings en Controle team voor de Stadsvernieuwing) en dateert 
uit 1976. 

2. Sfb systeem 
- afkorting van Samarbetskomitten for Byggnadsfragor. In 1950 

ontwikkeld in Zweden. De Nederlandse versie NI-Sfb wordt verzorgd 
door het Bouwcentrum te Rotterdam. 

3. SR W systeem 
- afkorting van Standaard Referentiebestek Woningbouw, vanaf 1979 

door de Overheid gelanceerd voor alle gesubsidieerde woningbouw in 
Nederland. 

NB: in 1986 is aan de reeks toegevoegd het klassifikatiesysteem van het aan 
het SRW verwante STABU bestek (Stichting Standaardbestek Burger en 
Utiliteitsbouw). In 1987 zal worden toegevoegd het klassifikatiesysteem van 
het SROW (Standaard Referentiebestek Onderhoud Woningbouw). 

3.2.1. 

fundament 

schil 

trappenhuis 

gedeeltelijk overzicht van de QenQ klassifikatie 

01.00 
02.00 
03.00 
04.00 

14.00 
16.00 
17.00 
18.00 
45.50 
54.00 

13.00 
15.00 
21.00 
22.00 

bodemvoorziening gebouw 
paalfunder ingen 
staalfunder ingen 
funderingskonstrukties 

daken 
gevels 
balkons 
glas en schilderwerk bui ten 
schoorstenen buitendaks 
hemelwaterafvoeren 

vloeren 
trappen 
scheidingen 
wandafwerking 

Het syteem werd gepresenteerd o.a. in de uitgave "kostenplanning en 
-beheersing bij woningverbetering volgens de QenQ sytematiek" dd juli 1983. 

3.2.2. gedeeltelijk overzicht Sfb klassifikatie 

Hieronder een indeling van hoofdgroepen volgens een eveneens veelgebruikt 
klassifikatiesysteem, Sfb, een Zweeds systeem uit 1950; De Nederlandse 
versie van dit systeem valt onder de zorg van het Bouwcentrum. De bekende 
NBD bouwdokumentatie is er ook mee ingedeeld. 
(0-) terrein 10 terrein onderbouw 

20 opstallen 
30 terrein afbouw 
60 terrein installaties elektra 
70 vaste terrein inrichting 

(1-) onderbouw 11 voorzieningen bouwput 
13 v loeren op grondslag 
16 funderingskonstrukties 
17 paalfunderingen 
18 gereserveerd 
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(2-) bovenbouw 21 buitenwanden 
22 binnenwanden 
23 vloeren, galerijen 
24 trappen, hellingen 

(3-) afbouw 31 ramen, buitendeuren 
32 binnendeuren 

In de uitgave "woningbouwverbetering" - een methode voor het tijdig bepalen 
van kosten -(uitgave SBR C18-11) wordt uiteengezet, hoe men werkt met de 
Sfb-klassifikatiemethode. 

3.2.3. gedeeltelijk overzicht SRW klassifikatie 

Het derde, veel gebruikte klassifikatiesysteem is dat van het SRW, het 
Standaard Referentiebestek Woningbouw. Dit systeem is, evenals het vorige, 
meer op nieuwbouw toegesneden dan op renovatie en onderhoud, maar wordt, 
in afwachting van invoering van het SROW, het Standaard Referentiebestek 
Onderhoud en Woningverbetering, door toetsende overheidsinstanties 
voorgeschreven. 

Hoofdstuk 12 grondwerk 
14 buitenriolering en drainage 
15 bestrating 
16 beplanting 
17 terreininventaris 
20 heiwerk 
21 betonwerk 
22 metselwerk 
23 systeemvloeren en dakplaten 
24 houten draagkonstruktie 
25 metalen draagkonstruktie 
26 kanalen 
30 kozijnen, ramen, deuren 
31 gevelbekleding 
32 houten en metalen trappen en hekken 
33 dakbedekkingen en dakramen 
34 goten en HW afvoeren 
35 natuursteen 
36 kunststeen 

Hetzelfde bouwdeel in de drie systemen levert de volgende verschillen op 
t.a.v. het bouwdeel "gemetselde gevels" 
QenQ: 16.11.01. 
Sfb: 21.F.f. 
SRW : 22.10.23. 
De verschillen in de systemen hebben enerzijds te maken met de werksoorten 
(woningbouw, renovatie, utiliteitsbouw) en anderzijds met verschillen van in­
zicht over de benadering van bouwdelen en bouwaktiviteiten. 
Anders gezegd: vastleggen van kwaliteit van het produkt of van het proces. 
Bij het Sfb systeem staat het produkt centraal, bij de QenQ methode staat 
het proces centraal. 

i 
I 
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4. GEBRUIKSDOELEN VAN DE OPNAME 

4.1. onderhoudsopnarne 

Belangrijke oorzaak van spraakverwarring over het begrip technische opname 
is het gebrek aan eenstemmigheid over het begrip "onderhoud". 
Reden om daaraan in deze paragraaf aandacht te besteden. 

Dit gebrek heeft veel te maken met de financieel-ekonomische kaders 
waarbinnen onderhoud en beheer van gebouwen zich afspelen. 
Gesubsidueerde woningbouw werkt met andere onderhoudsbegrippen en de 
afbakening ervan, dan vrije sektor huurwoningbouw of bedrijfsbebouwing. 
Verschillen in afschrijvingstermijn van investeringen spelen daarbij een 
belangrijke rol.Alle waardebepalingen en het opstellen van kwaliteitskriteria 
voor gebouwonderdelen kunnen niet los worden gezien van deze 
randvoorwaarden. Bij een woningkorporatie worden de volgende begrippen 
onderscheiden: 

1. Buitengewoon onderhoud = niet-voorzienbare kapitaalintensieve onder­
houdswerken, vaak betaald uit de z.g. Algemene Bedrijfsreserve als 
financiering door de overheid niet kan worden gerealiseerd. 

2. Gewoon onderhoud - betaald uit het Onderhoudfonds, en als volgt nader 
onderscheiden: 
- groot onderhoud 
- klein onderhoud d.w.z. • klachtenonderhoud 

• mutatie onderhoud 
• herstel vandalisme 
• preventief onderhoud 

Zetten we daarnaast de onderhoudsbegrippen waarmee wordt gewerkt bij een 
beheerder van bedrijfsgebouwen, dan worden een aantal verschillen 
zichtbaar: grote differentiatie in onderhoudsbegrippen bij de woningbouw en 
betrekkelijke eenvoud bij de bedrijfsgebouwen. 

bouwtechnisch onderhoud 
schoonmaakonderhoud 

Als oorzaken daarvan kunnen genoemd worden: 
1. In de woningbouw wordt het onderhoud gefinancierd vanuit diverse 

geldbronnen (zie bijlage) van Rijk, gemeente en woningbouwkorporatie 
en bewoners, terwijl bedrijfsgebouwen meestal vanuit een enkele 
geldbron worden onderhouden. 

2. Er is een groot verschil in beschouwing over de afschrijf termijn. Deze is 
bij woningbouw langer dan bij bedrijfsgebouwen in verband met de 
"levensduur van de funktie": woongebouwen hebben een specifieke 
struktuur die bijna uitsluitend slechts voor de funktie "wonen" kan 
worden benut, terwijl bedrijfsgebouwen door hun neutrale struktuur 
geschikt zijn voor een verscheidenheid aan funkties.(Tot heden zien we 
nog zelden hergebruik van een woongebouw tot bedrijfsfunkties, wel het 
omgekeerde.) 

Veel soorten onderhoud dus, en daarmee ook veel kriteria voor 
kw ali tei tsbeoord eling. 

Onderhoudsopname kan worden onderscheiden in: 
inspektiebeurten voor bouwdelen of elementen, zoals schilderwerk, 
dakbedekking, installaties. 
Opnamen dus in het kader van onderhoudsplannen. 

, I 
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een uitgebreid eerste kwaliteitsonderzoek waarop een onderhoudsplan 
(meer jarenplan) gebaseerd kan worden. 

Dit meerjarenplan bevat de basis voor het onderhoudsbeheer en geeft o.a. 
inzicht in de kosten van het onderhoud per tijdsperiode bijv. 5 of 10 jaar. 
Deze opname wordt over het algemeen uitgevoerd door technisch geschoold 
personeel in een tempo van plm. 10 á 20 woningen per dag. 
Ten behoeve van een meerjarenplan kan worden gestart met een 
steekproefsgewijze opname. 
Indien alle werkzaamheden worden beschreven als "verrekenbare hoeveel­
heden" is een 100% opname nodig en wordt de exakte omvang van het werk 
bepaald voor de aanvang ervan. (De aannemer voert het werk dan uit in 
regievorm en heeft dan ook geen risiko.) 
Hiervoor werd al een overzicht gegeven van de vele in omloop zijnde 
onderhoudsbegrippen. Voor de doelstelling van het onderhoudsbeheer in 
algemeenheid echter kan worden gewerkt met het begrip uit de Engelse 
CIB/W70 enquete: 
"maintenance of a building entails repairs, the replacement of worn out or 
damaged parts in order to keep the building in the state corresponding to its 
original technical charisteristics and functions. 
Maintenance is not created by user demands for alterations to function, 
modernization or similar requests". 
Binnen dit kader gaat het bij woningbouw om de z.g. groot-onderhoud 
voorzieningen die in de Ministriële beschikking MG 83-57 zijn opgesomd 
onder hfdst 11-1. 

funderingen, dragende wanden, gevels, buitenkozijnen, ramen en deuren. 
vochtklachten. 
dakkonstrukties, dakbedekking, goten en hw afvoer. 
vloerkonstrukties, trappen, galerijen, balkons. 
rookkanalen. 
binnenhuisriolering, sanitair, keukenblok. 
gas en waterleidingen 
elektrische installatie in bestaande omvang. 

4.2. renovatieopname 

Verschil tussen renovatie en onderhoud wordt het best gekarakteriseerd door 
vergelijking van de Engelse CIW /W70 definities. Zie ook bij Onderhoud. 
Voor renovatie geldt: 
"By modernisation is meant those measures which have as their objective the 
raising of functional and technical standard above its original level" 
(CIB/W70). 

Voor de afbakening van het begrip renovatie ten opzichte van onderhoud kan 
het volgende worden opgemerkt: 

1. overeenkomstig het gangbare spraakgebruik in de woningbouw zal 
renovatie altijd veelomvattender zijn dan onderhoud. In de utiliteitsbouw 
echter wordt het begrip renovatie ook gebruikt als bijvoorbeeld alleen de 
gevel wordt "gerenoveerd". 

2. bij renovatie zal altijd het gehele inbouwpakket aan een technische 
opname worden onderworpen, evenals de installaties (woningbouw). 

3. bij renovatieopname is de loopvolgorde belangrijk bij de redaktie van het 
opnameformulier • 

4. De kwaliteit van zelf aangebrachte voorzieningen zal worden getoetst op 
het voldoen aan de regels op diverse gebieden. 
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opnameformulier KASKO 

adreä: k~y.(J.u-'~ Jli' lOI(atle(3) : (J) 
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-.n~ 

-lUL- ~~~~ 
...1 • .:J,.fL.. .J.uJ.sIzJd,f/..liJ=,,,dJt -r~~~-c--~ 
1~.0l. SLU"Stri.I"IH_", -0 ....t .. ,.., ~ ~-, ~ 

~mCrkingCn:-k~t.~l:~~/1;, ~' ~ 
:=t~hLi'::~:~0-:r1.4~ -:Wf~.4d...áUlL~~!::4t~1~ ~ i, (~~'--'-b~/JJ. 
-~ A } ~/-j2t::-t~~ 

. __ . __ .__ _. __ ._ J ~ 
all.!" ~~u,.~"'4 ciorn--Ld,t?r-...L 

'----- -_._. __ ... 

voorbeeZdformuZier A 



- 192 -

, 1 nECAIlr.CROND ,or.n 
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5.10 
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5.20 

5.20 

5.40 

5.30 

5.)0 

5.)0 

5.)0 

5 . 30 

5 . )0 

5.~O 

55.~2 

. -.. 

SUITE"'TERRE.IN 

ONDERDEEL 

geaeensch. tuin 

tuin 8chter 

tuin voor 

be6trating achter 

be6tratlng voor! opz:0: 

erfafach!!iding 

te slopen opstall!!n 

ochuur/berging 

vloer : ca peil 

ro .. p 

bestrating kopgevel 

electra 
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,tuintrap 

terreinleiding rio 

erfafsch.voor-achter 

erfafsch.straatzijde 
., " 

draaihek buitentrap 
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MlIlITNOTlITIF.-l'ORMU1, IER DIJ KlISKO-OI'NlIME 

KOZIJNEN 
'LA..ATS Ol: I.L Ol. : ) 01: ... 1 ol: :. L Ol : J Ol : 4 02: r 
brudlC 1.1 r ". l, r c 1.1 f cm I~~ !>q' c ~ I c I~ ~. cm 

hnn,lt .1,~ JJ<fcm lil "" 1I,,~ _ft.: • ~ 100 ,-";l9-q c. cm 

rli\lc \lijlen J' cm 4 cm 3' CO" 3 r cm f. cm _ir cm J'- cm cm 
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'f ~ 

cm 6 I 
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FUNDERING I 

.r",. "indub ... ' 

90 1 SS-
,. 
I 

11""1 "tnl. rM,mcn 1. 
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B.l ' kLASSifiKATIE . EN WAAflOIRINGSI,aHwrJr': \'0 ~" I\::·' . I!"':' rrl \\,.,ONOMC[VING 87 ' 

____________________________ ~---------------------------_I 
1;. Kunt. U U"gfV'H'I hoe ",.ek p" I-t~t' .... ~cd _r !:I":-eke is yen hinde,. ? 

Kunt U boypndien de hprkoasl 8."9!'\'e., 7 

Slank Law •• i Andere hinde,. 

'. hoo 10'81"-: 50111$ 

velk 

voor"ldUr'tnd 

b. hoev.el : ~tn beetje 

tomeli jk vee) 

."g vul 

c. h~,.k0ltl5t. ven bui trn de buurt 

herkOlKl v.n bi"nen de buurt 

h,.rkDIIIsl va" binnen ei~e" wcn;n9 

'6. I"dien U hsl heeft van lawaai 0lI'l welkt loort Yan hWlei 9 .. t het do".? 

ve 

e" hwui 

~ 
"vliegroute 

rkeerslewaai 

duslrh 

der 

.. 
in 

on 

aprllke va" .aterove".1ul 

B j. 

ne. 

'7. h .r 

(wat.r 
de ho 
Yan d 

overlast. OIIIv.t de gevolgen ve" overvloedige regenvIl _el .ls gevolg d.t de riolering 
eveelheid .ah,. even niet ka" verwe,.ken. Ook de gevolge" VI" hoog water bij de IIWlnding 
e rivieren ...oe\ hie,. loe Wl:)rden ge,.ekend) 

N.e. Zoud 
K.W. 

Bij 

lU 10 vriendl!lijk willen zijn d~u ingevulde vr8ge"Jija\ bij d. kOMst ya" de 
O.-enquUeur .. n he. te overhandigen? 
voorbll.t hartelijk dank 1 

Voo, d. opn amerormulieren m.b.t. stadsvernieuwing gean 
naar het rR or1 Naaf eon intr. rele r8 i tr -wij weer terug PP. "g s a 

tie-. waardering!- en normeringsmp.thodick yoor woning en 
woonomgeving", 

Oe stAdsvornieuwing in Nednrland n,.eh lijdf!nl.1ng in het 
teken gosti'l"" vIn kroloJ')ruinlÏng en sanering. In die kontelt.st 
werd de ANTRIVS-methode mot enthousiasme toegepast. 
Toen het .l1crnntief van .,anov"li,. 8n woningverbetering 
meer word bnnadrukt, bleek de ANTRIVS-melhode als ·hulp. 
middel volsHekt te kort te schieten, Oe gemt'!entr.lijke wo-

1J OOK WB oillob.,1,11 

voorbeeLdformuLier F 

ningkar10thftken gaven wel een glob.al beeld van kenmeri(en 
nv , ill n aarin v n de de wi'ken maar voor de n sch e d ou I 

effektieve aanpek van de stadsvernieuwing speelden zij gefm I 

rol van betekenis. Er werd overgeschakeld op projektQericht8 
onderzoeking fin wAaryoor tIl van methoden en methodiekjes 1 

werden ontwikkeld. Op enkele ven deze methoden g.an wij I 

~~ , 

NWR·RlW.melhode 

Sinds 1969 h.bben de NWR en hel RlW een melhodiek 

i 
I 
I 

I' 
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A kesko R'O S 0'0 .. . nee gevaar ve n onvolledigheid 
-

B koSko+ 1nbc:?UW R.O B - . - nee "goed -matlg- slecht" vragen -

. " 
mu 1 tl-purpose formulier • 

C koako+lnbouw R·O S+B+F 0'0 .. .. Je ken ook met kruisjes 1n-
gèvuld 

r 0 

I 
inbouw R B - . .. nDe leer gedetailleerd -

I 
E kes ko R'O S - - .. nvt g l obele opmeting 

) 
enquete 

i F bewoners R.O S·B - nvt -- nvt kl achtenenquete bewoners 
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Evenals bij onderhoud zal het formuleren van beleid gebeuren aan de hand 
van een steekproefsgewijze opname, terwijl in een later stadium, aan de 
hand van kostenanalyses, het beleid kan worden gepreciseerd door middel van 
een 50% tot 100% opname. Voorbeeld van een opnameformulier is bijgaand 
gegeven. 

4.3. kartotheek opname 

Kartotheekopname dient om gebruikstechnische en woontechnische 
bestandsgegevens te verzamelen, teneinde daarmee het beleid te kunnen 
ontwikkelen ten behoeve van gebouwenbeheer • 

Dit beleid kan zijn: 
onderhoudsbeleid al of niet planmatig 
beheersbeleid t.a.v. koop, verkoop, huur, renovatie etc. 
ontwerpbeleid t.b. v. opstellen PVE voor nieuwbouw. 

De opname kan worden uitgevoerd door niet-technisch personeel en is bij 
woningbouw uitsluitend een z.g. 100% opname, die kan worden verricht in 
een tempo van plm. 20 woningen per dag. 
Voorbeelden: 
De beheerder van bedrijgsgebouwen heeft behoefte aan overzicht van zijn 
gebouwenbestand: verhuurbare oppervlakken, waar en hoe gelegen, verhuurd 
aan wie en voor hoelang, opbrengsten en vaste lasten etc. 

De woningkorporatie wil per komplex woningen een overzicht van aantal en 
grootte van woningen, verhuurd aan wie en voor welke huur, de eventueel 
door bewoners zelf aangebrachte voorzieningen, installaties etc, kortom 
iedere vorm van gebouwbeheer start met een inventarisatie daarvan. 
De kartotheek dient dus vooral te worden gezien als een kaartenbak voorzien 
van de algemene projektgegevens. Men kan de kaartenbak uitbreiden met 
gegevens over de diverse vormen van gepleegd onderhoud, of zelfs met de 
gedetailleerde gegevens van de toegepaste technieken voor gebouwdelen. 

Het opnameformulier kan naar keuze drie registraties aangeven: 

1. een standaardplattegrond met daarop aan te geven alle door huurders 
zelf aangebrachte voorzieningen. 

2. een plattegrond als "revisietekening" direkt na afloop van onderhouds of 
renovatiewerk, komplexgewijs verricht. Uitstekend geschikt als 
startpunt van kartotheekregistratie. 

3. als vervolg van punt 2 wordt de kaart ingericht als logboek van later uit 
te voeren incidenteel onderhoud. 

De hier genoemde uitbreiding van de kartotheekregistratie voor bedrijfs­
gebouwen met gedetailleerde techniek gegevens is in 1984 door prof.ir. H.J. 
Henket geintroduceerd onder de naam "Bouwdeelbiografie".Hierin zijn 
onmisbare gegevens verzameld voor het opstellen van een gedetailleerd 
onderhoudsplan. Inmiddels zijn in de bouwdeelbiografie alle oorspronkelijke 
materiaaltoepassingen uit het bouwbestek verzameld waarmee onderhouds­
gevoelige details kunnen worden opgespoord. 

4.4. hergebruiksopname 

Binnen het kader van het begrip "hergebruik" gaat het om twee 
aandachtsvelden: 
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1. een analyse van voor een gebouw beschikbare funkties 

2. een analyse van een voor hergebruik beschikbaar gebouw of 
gebouwenkomplex dat voor sloop dient te worden gevrijwaard door 
waardevolle aspekten zoals kultuurhistorische, architektonische, 
stedebouwkundige of ekonomische waarden. Hier wordt alleen de 
gebouwanalyse behandeld. 

Hergebruiksopname dient om zowel gebruiks als bouwtechnische gegevens te 
verzamelen teneinde te onderzoeken of een gebouw kan worden gebruikt 
voor een andere funktie dan de oorspronkelijke. 

Kerngegevens daarbij zijn: afmeting van ruimten, toelaatbare vloerbelasting, 
interne verkeersstruktuur, staat van onderhoud. 
Wanneer echter kultuur (historische) waarden in het geding zijn, kan ook een 
analyse daarvan nodig zijn op basis van specifieke kennis die bij architekten 
aanwezig kan worden geacht. 
Zoals hiervoor betoogd, gaat het vaak om bedrijfsgebouwen, in een dermate 
grote varieteit, dat geen algemene richtlijnen zijn te geven voor de wijze 
waarop de opname zal worden uitgevoerd of hoe die zal worden geredigeerd. 

5. SAMENVATTING 

5.1. de opnameformulieren 

Wat opvalt in de getoonde voorbeeldformulieren: 

het geheel ontbreken van koderingen in een groot aantal gevallen, wat 
erop wijst dat komputerverwerking nog in de kinderschoenen staat. 
waar wel koderingen zijn toegevoegd zijn deze voornamelijk QenQ of 
daarvan afgeleid. 
de mate van objektiviteit van de vraagstellingen is meestal niet groot. 
dezelfde formulieren aangewend voor grote en kleine projekten. 
het door elkaar lopen van vragen voor verschillende onderzoeksdoelen op 
1 formulier. 
de klaarblijkelijke noodzaak dat de opnemer en de bestekschrijver 
dezelfde persoon is. 

5.2. aanbevelingen 

Gezien het grote aanbod van verschillendsoortige gebouwen en 
woningprojekten is het hier ondoenlijk om algemeen geldende 
vraagformulieren te ontwerpen. Naar analogie van het SRW wordt wel 
gewerkt aan het opzetten van komputerbestanden waarin ieder denkbaar 
bouwdeel met iedere denkbare aktiviteit als standaardtekst aanwezig is. 
Betwijfeld moet echter worden of dit tot een sluitend systeem kan worden 
ontwikkeld, aangezien het aantal varianten oneindig is. 

Er is veel bereikt, als per geval heldere omschrijvingen worden gemaakt van: 
onderzoeksdoel 
toetsingskriteria voor kwaliteit- registratiemethode 
registratienivo en gebruiksdoel, 

De geillustreerde voorbeelden van opnameformulieren, een willekeurige 
greep uit de dagelijkse praktijk, toont aan dat er nog veel kan worden 
verbeterd. 
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Eindconclusies 

Het idee van waaruit men start met het hergebruik van gebouwen is bepalend 
voor het eindresultaat. Er zijn verschillende ingangen mogelijk. 
Men kan uitgaan van cultuuroverwegingen, prestige overwegingen, economische 
overwegingen of vanuit het herinneringsbeeld, om er een paar te noemen. In 
Parijs zijn een aantal voorbeelden te vinden waarbij cultuur en prestige als 
uitgangspunt zijn te herkennen. Het bewaren van het herinneringsbeeld is in 
Duitsland vaak uitgangspunt, aangezien een groot deel van de 
gebouwenvoorraad in de oorlog is verwoest. 
In Nederland is het restaureren en opnieuw gebruiken van gebouwen met 
historische waarde van oudsher de best bekende vorm van hergebruik. De 
politieke wil maakt het mogelijk om vanuit culturele overwegingen hiervoor 
gemeenschapsgeld beschikbaar te stellen. Voor niet historisch cultureel 
bepaalde gebouwen zal een economisch sluitende exploitatie, als regel, 
voorwaarde zijn voor het opnieuw gebruiken van deze gebouwen. 
Deze overweging blijkt in z'n uitvoering minder eenvoudig te liggen dan de 
uitspraak doet vermoeden. Het alternatief voor niet hergebruik, het slopen, is 
vaak niet erg aantrekkelijk. De stichtingskosten van vervangende nieuwbouw 
worden immers belast met de kapitaalvernietiging en sloopkosten van het 
gesloopte gebouw. Alleen als de exploitatie van het nieuwe project deze kosten 
kan opvangen, zal tot realisatie worden overgegaan. Soms leidt een menging 
van slopen en hergebruik tot een weer sluitende exploitatie, zoals in het 
textielcomplex in Twente. Maar bij een groot deel van de, nog steeds groeiende, 
voorraad gebouwen welke voor herbestemming in aanmerking komen is de 
afweging van hergebruik en sloop niet eenvoUdig. Over het algemeen zijn deze 
gebouwen wel functioneel verouderd maar technisch nog niet versleten. De 
gebouwen zijn gerealiseerd vanuit een exploitatie opzet van rendement en 
afschrijving. Door leegstand dreigt een functie verandering met een lagere 
opbrengst waardoor het oorspronkelijk bedoelde rendement niet meer 
gerealiseerd kan worden. Door het zakken van de boekwaarde naar de 
marktwaarde komt ook de afschrijving in de problemen. Indien een van deze 
factoren, of een combinatie ervan, optreedt dreigt er kapitaalsverlies. 
Aangezien slopen ook tot kapitaalsverlies leidt, blijft een afweging 
problematisch en leidt dan ook vaak tot langdurige leegstand. Bij twijfel 
gevallen tussen hergebruik en vervangende nieuwbouw kan de rentestand de 
keus bepalen. Een hoge rentestand is gunstig voor hergebruik, een lage voor 
vervangende nieuwbouw. 
Van de gebouwenvoorraad in Nederland is ca 1/3 van vóór de laatste 
wereldoor log. 
Het grootste deel hiervan is niet tot monument verklaard, hoewel zich daarbij 
architectonisch interessante en/of belangrijke gebouwen bevinden. Bij veel van 
deze gebouwen is het economisch aantrekkelijk om ze te slopen. Hiermee 
verdwijnt telkens een stukje cultuurgoed wat niet meer te vervangen is. Meer 
aandacht hiervoor zou wenselijk zijn. 
De ontwikkeling van de gebouwen voorraad, welke na de wereldoorlog is 
geproduceerd kenmerkt zich door een toenemende mate van rationalisatie van 
het bouwen en het gebruik maken van geprefabriceerde onderdelen. De Ie 
periode van ca. 10 jaar kenmerkt zich als een overgang's periode van 
traditioneel bouwen naar skeletbouw. Gevel en draagstructuur zijn nog geheel 
geintegreerd. 
De plaats van de kolommen valt samen met de scheidingswanden. Pas later 
ontwikkelt het skelet zich tot een draagsysteem met geheel eigen 
mogelijkheden. De gebouwen uit deze periode zijn over het algemeen van goede 
bouwkundige kwaliteit, maar door hun specifieke karakter moeilijk aanpasbaar. 
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Door de betonconstructie zal het slopen van deze gebouwen vaak een kostbare 
aangelegenheid zijn. Het lijkt nog het meest haalbare om deze gebouwen zonder 
al te hoge aanpassingskosten te trachten op te gebruiken. 
De gebouwen welke hierna zijn geproduceerd, zijn vanuit voorraad beschouwing, 
het meest interessant. Het skelet van de draagstructuur ontwikkelt zich tot een 
draagsysteem met geheel eigen gebruiksmogelijkheden. Draagstructuur en gevel 
zijn niet meer geintegreerd. De meeste gebouwen uit deze periode bieden 
mogelijkheid tot aanpassing voor ander gebruik. Ze zijn relatief jong en 
vertegenwoordigen een aanzienlijke economische waarde. Door 
maatschappelijke veranderingen welke zich in hoog tempo voltekken worden 
deze gebouwen geconfronteerd met functieverandering en toenemende 
gebruikseisen. Voorbeelden hiervan zijn ziekenhuisgebouwen, kantoren, scholen 
en industriegebouwen. Zoals hiervoor betoogd, is functieverandering van 
gebouwen geen eenvoudige zaak. Door de dreigende kapitaalsvernietiging en 
daardoor onrendabele exploitatie worden geen initiatieven genomen tot 
hergebruik. Bij een aantal categoriën gebouwen wordt bovendien een 
toenemende leegstand verwacht. Bedrijven die behoefte hebben aan een nieuwe 
huisvesting zullen dan ook op de hergebruiksmarkt weinig keus aantreffen. Het 
is dan ook zeer waarschijnlijk dat een deel van de nieuwbouwmarkt mogelijk is, 
doordat er geen goede alternatieven voor hergebruik op de markt zijn. Een 
ander nadeel van langdurige leegstand is, dat het noodzakelijke onderhoud van 
de gebouwen niet of onvoldoende zal worden uitgevoerd. Dit wordt dan een 
extra nadelige factor bij hergebruiksexploitatieberekeningen. 
Bij een toenemende leegstand zal de noodzaak tot hergebruik groter worden. 
Het is zowel een economische- als maatschappelijke noodzakelijkheid om 
gebouwen niet te lang te laten verpauperen. Het lijkt dan ook geen gewaagde 
stelling om te zeggen dat het hergebruik van gebouwen in de meeste gevallen 
een meer of minder grote kapitaalsvernietiging tot gevolg zal hebben. Voor 
gebouwen op minder gunstige locaties zal dit onvermijdelijk zijn. Het uitstellen 
van een beslissing tot hergebruik zal het verlies uiteindelijk alleen maar groter 
maken. 
Bij het bestuderen van het probleem veld van het hergebruik was het nodig om 
de, steeds wisselende, economische factoren, tijdelijk, los te koppelen van de 
rest van het onderzoeksveld. Bij het onderzoek naar het hergebruiksontwerpen 
is het bijzonder noodzakelijk, daar anders slechts de laag economische ingrepen 
aan bod zouden komen. Overigens bleek dit ook zo te zijn bij de projectfase en 
de onderzoeksfase van het hergebruiksproces. In de eerste drie fasen van het 
hergebruiksproces, zoals weergegeven in het schema I, zij n de bepalende 
factoren; de lokatie, het gebouwen de functie. Het afstemmen van deze 
factoren op elkaar vindt plaats onder druk van het algemene belang (de 
maatschappij) en het particuliere belang (het bedrijfsleven). De initiatieffase 
wordt onderscheiden in twee delen. De projectfase is kommercieel gericht en 
onderzoekt of een project globaal economisch haalbaar is. In de erop 
aansluitende onderzoeksfase wordt het project meer gedetailleerd onderzocht 
op techniek, functie, gebruik, kosten en exploitatie. De resultaten van dit 
onderzoek zijn de randvoorwaarden voor de volgende fase, het ontwerr';n. 
Indien het ontwerp niet wordt gemaakt binnen de randvoorwaarden van het 
voorafgaande haalbaarheidsonderzoek, zal als nóg het project ec(' r'v ; nisch 
onhaalbaar blijken. Nóg méér dan bij nieuwbouw is het van beting om 
functionele en financiële randvoorwaarden te stellen en deze vervolgens te 
handhaven om een haalbaar project te realiseren. Bij het verkennend oneerzoek 
naar het hergebruik van gebouwen is gebleken dat er in de verschillende fasen 
van het hergebruiksproces behoefte is aan een aantal deelonderzoeken. 
Sommige daarvan hebben een vrij grote omvang. 
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In alle fasen is er behoefte aan opname systemen voor gebouwen. 
Deze systemen dienen aangepast te zijn aan het doel van de procesfase. De tot 
nu toe bekende opnamesystemen zijn alleen geschikt voor contractfase en 
uitvoering. Ze zijn te gedetailleerd en te eenzijdig voor de andere twee fasen. 

Het eerste te formuleren onderzoek betreft; Het onderzoek naar opname 
systemen voor gebouwen in de projectfase en de onderzoeksfase van het 
hergebruiksproces. Onderzocht moet worden aan welke behoefte en eisen 
dergelijke systemen moeten voldoen. Vervolgens moet onderzocht worden of 
bestaande systemen al of niet zijn aan te passen. Vervolgens het aanpassen of 
nieuw ontwikkelen van opnamesystemen voor projectfase en onderzoeksfase. 
In de projectfase is er behoefte aan een klassificatiesysteem van leegstaande 
gebouwen en de daarbij behorende locatie (voorraad). Een dergelijk systeem zal 
het zoeken naar geschikte gebouwen en het afstemmen op geschikte functies 
vergemakkeli jken. 

Het tweede te formuleren onderzoek betreft; Het onderzoek naar een 
klassificatie systeem voor leegstaande gebouwen, welke geschikt zijn voor 
hergebruik. Er moet een ordening ontwikkeld worden naar soort, geschiktheid, 
regio en lokatie. Vervolgens moet een systeem voor registratie worden opgezet 
en bijgehouden. 
In de eerste drie fasen van het hergebruiksproces,d.w.z. tot en met het 
ontwerpen, is er behoefte aan een overzicht van zowel constructie- als 
uitvoeringsmethoden van draagconstructies in gevels in de periode na 1945. Bij 
het hergebruik is het van belang de eigenschappen en aanpassingsmogelijkheden 
van deze gebouwonderdelen te kennen. Het zijn de gebouwdelen met de hoogste 
kosten van een gebouwen bovendien vaak maatgevend voor al of niet mogelijk 
hergebruik. 

Het derde te formuleren onderzoek betreft; Het onderzoek naar hergebruik van 
draagconstructies van gebouwen (niet traditioneel) in de periode na 1945. 
Onderzocht moet worden in welke tijdvakken met gelijke kenmerken deze 
periode is in te delen. Bij het onderzoek komen de technische, de structurele­
en de uitvoeringsaspecten aan de orde. Onderzocht en aangegeven moet worden 
welke aanpassingsmogelijkheden deze constructies bieden. 

Het vierde te formuleren onderzoek betreft; Het onderzoek naar hergebruik van 
gevels (niet traditioneel) in de periode na 1945. Onderzocht moet worden in 
welke tijdvakken deze periode is in te delen op grond van architectonische- en 
technische aspecten. Bij het onderzoek komen de architectonische-, de 
physische-, de technische- en de uitvoeringsaspecten aan de orde. Onderzocht 
en aangegeven moet worden welke aanpassingsmogelijkheden deze 
gevelsystemen bieden. 
Eveneens voor de eerste drie fasen van het hergebruiksproces is er behoefte aan 
onderzoek naar calculatiesystemen voor haalbaarheids- en exploitatie 
onderzoek, welke per fase nodig is. Vanuit het gebouw bekeken, kan onderzocht 
worden welk rendement een nieuwe functie moet opleven om een sluitende 
exploitatie te verkrijgen. Ook kan vanuit de functie onderzocht worden welke 
kosten het gebouwen de benodigde aanpassingen mogen bedragen om nog 
economisch te kunnen functioneren. Het is zodoende mogelijk om vraag en 
aanbod op elkaar af te stemmen. 

Het vijfde te formuleren onderzoek betreft: het onderzoek naar hergebruik en 
exploitatie. Voor de twee eerste fasen van het hergebruiksproces moet 
onderzocht worden aan welke eisen en behoeften de calculatiesystemen voor 
haalbaarheid en exploitatie moeten voldoen. 
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Deze systemen dienen zowel het gebouw als de functie als uitgangspunt te 
kunnen hebben. In de ontwerpfase is behoefte aan een calculatiesysteem ter 
beoordeling van de ontwerp(deel)beslissingen. Eisen en behoeften van een 
dergelijk systeem dienen onderzocht te worden en aan de hand hiervan moet 
een calculatiesysteem opgesteld worden. Dit systeem dient aan te sluiten op de 
gangbare kosten actualiseringssystemen. Het verkennend onderzoek naar 
hergebruik van gebouwen heeft inzicht verschaft in het probleemveld en geeft 
aan waar onderzoek gedaan moet worden om hergebruik van gebouwen te 
kunnen bevorderen. Ondanks een groeiende en relatief grote leegstand van 
gebouwen is het aanbod van hergebruiksprojecten zeer gering in omvang. De 
reden hiervan moet gezocht worden in financiële en economische factoren. Van 
de wel gerealiseerde projecten zijn de meeste in de woningbouwsfeer , 
aangezien in deze sector nog de meeste subsidies worden verstrekt. 
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