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Zuidwestelijke Delta  
‘De vitale delta met oog voor de toekomst’

Veranderingen door onder andere stijging van temperatuur en zeewaterpeil en 
daling van de bodem hebben gevolgen voor het gebruik en de inrichting van de 
zuidwestelijke delta. De bescherming tegen overstromingen en voorraadfunctie voor 
zoet water zoals we die nu kennen, zal aangepast moeten worden aan meer water, 
van zee en van de rivieren, en aan periodes van grotere droogte. Wat de gevolgen 
precies zijn en welke bestuurlijke keuzes die inhouden voor de delta, is het 
onderwerp van een langetermijnverkenning in het kader van het Deltaprogramma. 
Het plan van aanpak beschrijft de opzet van deze verkenning, de beoogde resultaten 
en de planning.

Ideaal: veilig, veerkrachtig en vitaal
De zuidwestelijke Delta, het gebied waar Rijn, Maas en Schelde in zee uitmonden, 
moet veilig én veerkrachtig én vitaal zijn. Dat betekent: 
voldoende beschermd tegen overstromingen, ook wanneer de aarde opwarmt;
ecologisch veerkrachtig door een goede waterkwaliteit en een gezond watermilieu;
vitaal, door herkenbare gebieden, een aantrekkelijke leefomgeving en een sterke 
regionale economie.

Korte termijn: Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta
Om dit ideaal te verwezenlijken, spraken de Rijksoverheid, de provincies Zeeland, 
Zuid-Holland en Noord-Brabant en de betrokken waterschappen in overleg met 
gemeenten en maatschappelijke organisaties een serie maatregelen af voor de korte 
termijn (2010-2015 met mogelijk langer doorlopende uitvoering). Zij leggen deze 
afspraken vast in het Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta, dat naar 
verwachting najaar 2010 wordt vastgesteld.
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Kern van de afspraken is het vinden van een nieuwe balans in de delta. Veiligheid 
blijft een onbetwist belang, maar de waterkwaliteit en het watermilieu moeten 
dringend worden verbeterd. Van de maatregelen die daarvoor nodig zijn, kunnen de 
leefomgeving en regionale economie profiteren. Belangrijke voorstellen uit het 
programma zijn: gedoseerd toelaten van getij en zout water, ruimte maken voor 
waterberging bij hoge waterstanden op de rivieren en benutten van deze 
ontwikkelingen voor kwaliteitsverbeteringen van de leefomgeving en 
ontwikkelingsruimte voor de regionale economie. 

De afbakening van het gebied van het deelprogramma Zuidwestelijke Delta. Hierbij is overlap met andere 
deelprogramma’s aangegeven. (Afbeelding: Posad Spatial Strategies)

Lange termijn: gevolgen klimaatverandering voor veiligheid en zoet water
Naast deze maatregelen uit het uitvoeringsprogramma, zal er op de lange termijn 
meer nodig zijn om de delta veilig, veerkrachtig en vitaal te houden. Het KNMI 
verwacht dat de zeespiegel in 2100 door opwarming van de aarde met 35 tot 85 
centimeter is gestegen. Dit is de meest waarschijnlijke bandbreedte. Voor de 
rivieren zijn zowel grotere pieken in de waterafvoer te verwachten, als periodes van 
grotere droogte. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de veiligheid, voor het 
watermilieu en de deltanatuur en voor de regionale economie.

In opdracht van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, heeft het 
Programmabureau Zuidwestelijke Delta een plan van aanpak voor het verkennen 
deze gevolgen opgesteld. Zulke plannen zijn ook gemaakt voor acht andere 
deelprogramma’s. Deze plannen en de resultaten van de MIRT Onderzoeken,  
worden samengebracht en onderling afgestemd in jaarlijkse actualiseringen van  
het Deltaprogramma en in het Tweede Nationaal Waterplan (2016). Deze bevatten 
de regeringsbesluiten en maatregelen om de bescherming tegen overstromingen en 
de beschikbaarheid van zoet water in Nederland op de lange termijn (2050 en 
verder) te regelen. 
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Onderlinge samenhang met andere deelprogramma’s van het Deltaprogramma: 

Besluiten voor de zuidwestelijke Delta over bescherming tegen overstromingen en de zoetwatervoorziening, 

zijn onlosmakelijk verbonden met soortgelijke besluiten die in de andere deelprogramma’s uit het 

Deltaprogramma worden voorbereid. Relaties zijn er met name op de volgende terreinen:

de nationaal gehanteerde normen voor bescherming tegen overstromingen;•	

het landelijke systeem van vraag en aanbod van zoet water;•	

de bescherming en zoetwatervoorziening van Rijnmond en de Drechtsteden;•	

oplossingen voor het bergen van rivierwater;•	

de gevolgen voor de delta van de relatie kust en Noordzee.•	

Vanwege deze relaties worden de MIRT Onderzoeken voor de deelprogramma’s in samenwerking uitgevoerd  

en onderling afgestemd. Besluiten over deze onderwerpen worden uiteindelijk als ‘deltabeslissingen’ 

opgenomen in het Deltaprogramma.

Dijkdoorbraak bij Den Bommel (Goeree Overflakkee) Bron: www.BeeldbankVenW.nl, Rijkswaterstaat.



Deltaprogramma | Zuidwestelijke Delta 
Samenvatting Plan van Aanpak | Juli 2010

Pagina 4 van 9

Opzet van de verkenning: bestaande situatie en verwachte ontwikkelingen 
in kaart
De gemeten en te verwachten veranderingen van het klimaat hebben naar 
verwachting de volgende gevolgen voor de zuidwestelijke Delta zoals die nu is 
ingericht:

Hogere zeewaterstanden, waardoor stormvloedkeringen vaker dicht zullen moeten •	
en dijken en dammen niet meer aan de huidige veiligheidsnormen voldoen.
Periodes met hogere waterstanden op de rivieren, wat meer ruimte vraagt voor •	
tijdelijke waterberging en uiteindelijk hogere rivierdijken.
Verzilting van zoet water doordat zout zeewater via rivieren en grondwater dieper •	
het land binnendringt. Dit vraagt uiteindelijk om anders omgaan met zoet water 
en aanpassingen in het systeem van waterlevering.
Invloeden van hogere temperaturen, verzilting en extremere droge en natte •	
periodes op landbouw, watermilieu en natuur, wat mogelijk gevolgen kan hebben 
voor de keuze van gewassen en het beleid voor natuur en waterkwaliteit.
Invloeden van de klimaatverandering en van de maatregelen die daardoor nodig •	
zijn op de regionale economie, zoals recreatie, landbouw, visserij, 
energieproductie en transport over water.

Om deze gevolgen en de oplossingen daarvoor nader in kaart te brengen, wordt in 
de verkenning eerst de bestaande situatie in de zuidwestelijke delta 
geïnventariseerd: 

Hoe is de bescherming tegen overstromingen geregeld?•	
Welke rol speelt het gebied bij de levering van zoet water?•	
Hoe is het gesteld met de waterkwaliteit, het milieu van waterbodems en •	
waterleven en de typerende deltanatuur?
Welke vormen van wonen en werken zijn op deze situatie gebaseerd?•	

Dit is grotendeels bestaande kennis, die vervolgens wordt uitgebreid met schetsen 
hoe deze facetten van de zuidwestelijke delta zich volgens verschillende scenario’s 
kunnen ontwikkelen, wanneer er geen aanvullende maatregelen worden genomen 
(‘autonome ontwikkeling’). Deze schetsen tonen naar verwachting de noodzaak om 
op de lange termijn bestuurlijke besluiten te nemen over:
de beveiliging tegen overstromingen vanuit zee en de grote rivieren;
de levering en verdeling van zoet water;
het beheer en de bescherming van waterkwaliteit en deltanatuur;
de voorzieningen voor de regionale economie, energieproductie en bereikbaarheid.

Windmolens langs de oever van het Volkerak. Bron: www.BeeldbankVenW.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt
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Alternatieven: opties voor bestuurlijke besluiten
Om deze bestuurlijke besluiten voor te bereiden, worden in de verkenning 
alternatieven ontwikkeld en getoetst. Deze alternatieven kunnen betrekking hebben 
op een visie, zoals op de aard van te beschermen natuur in de delta, op strategische 
besluiten, zoals het type maatregelen dat daarvoor nodig is, of op concrete 
maatregelen, zoals regels voor het gebruik.

Bij het opstellen van de alternatieven zullen, op basis van bestaande kennis en 
onderzoeken, naar verwachting drie principekeuzes leidend zijn:

Meebewegen met de veranderingen: de delta omvormen tot een open systeem •	
waarin rivierwater onder vrij verval en zonder belemmeringen naar zee stroomt.
Weerstand bieden: behoud van het bestaande, grotendeels gesloten systeem om •	
de zee buiten te houden, de delta in gescheiden compartimenten te verdelen en 
rivierwater in de delta op te vangen en gedoseerd af te voeren naar zee.
Meebewegen met ‘noodstops’: opheffen van de bestaande gescheiden •	
compartimenten in de delta, maar wel met de mogelijkheid in extreme 
omstandigheden die scheidingen te herstellen.

Deze keuzes, die per deelgebied van de delta verschillend kunnen zijn, hebben 
verschillende gevolgen voor de bescherming tegen overstromingen en voor de 
levering van zoet water:

Meebewegen betekent extra beveiligen van de randstad en de eilanden tegen •	
overstromingen vanuit zee en aanpassen van het gebruik en de landelijke levering 
van zoet water aan een verminderde aanvoer vanuit de delta.
Weerstand bieden betekent het verder versterken van de bestaande •	
beveiligingen, vergroten van de bergingsmogelijkheden van rivierwater en verder 
weren van zout water uit rivieren en grondwater.
Meebewegen met noodstops betekent waarschijnlijk lokale keuzes voor één van •	
beide routes, afhankelijk van de noodzaak ter plekke voor betere bescherming of 
aanpassing van levering en gebruik van zoet water.

Mogelijke toekomstbeelden voor de afvoer overtollig rivierwater na 2050 onder normale omstandigheden (A)  
en bij storm op zee in combinatie met hoge rivierafvoer (B).  
Bron: Toekomstbeeld Zuidwestelijke Delta 2050, H+N+S Landschapsarchitecten 2050.

A B
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In de verkenning worden deze principekeuzes en de verschillende gevolgen ervan 
uitgewerkt tot alternatieven voor:

zowel de verre toekomst als voor de kortere termijn;•	
thema’s zoals veiligheid en zoet water maar ook voor de onderlinge relaties •	
tussen thema’s;
deelgebieden binnen de delta, voor de delta als geheel en voor de relatie tussen •	
de delta en de rest van Nederland. 

Radartoren bij Waarde. Fotografie: Loes de Jong

Opstellen en toetsen van alternatieven: cyclisch proces samen met de 
omgeving
In de verkenning zal het proces van alternatieven ontwikkelen  van onderaf 
plaatsvinden: samen met de betrokkenen de kwaliteiten en mogelijkheden van een 
gebied en wat daar allemaal plaatsvindt inventariseren en op basis daarvan 
alternatieven ontwikkelen hoe daarmee bij verandering van het klimaat om te gaan. 
Doel van deze aanpak is de inhoud van de alternatieven te verrijken met de inbreng 
van deskundigen, ondernemers, natuurbeschermers en andere belanghebbenden in 
het gebied.

De uiteindelijk resulterende alternatieven worden in de verkenning getoetst op  
hun gevolgen voor de zuidwestelijke delta en voor de bescherming en zoetwater
voorziening voor Nederland als geheel en zullen worden bezien in samenhang  
met de ontwikkeling van de deltabeslissingen. Resultaten van de toetsing worden 
gebruikt om de alternatieven verder te verbeteren. Opzet is ook de toetsingen  
in nauwe samenwerking met de maatschappelijke omgeving uit te voeren en  
de gevolgen per deelgebied van de delta in samenhang in kaart te brengen.
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Toetsingscriteria: waarborgen van doelen en uitgangspunten

De alternatieven voor de toekomst van de Zuidwestelijke Delta worden in de verkenning getoetst aan de 

hand van een set toetsingscriteria. Deze criteria weerspiegelen de belangrijkste bestuurlijke overwegingen 

bij het nemen van besluiten over de alternatieven, namelijk:

Dragen de alternatieven bij aan het doel van een veilige én veerkrachtige én vitale delta?•	

Dragen de alternatieven bij aan de ambities van gebruikers en andere belanghebbenden?•	

Zijn de alternatieven haalbaar, betaalbaar en juridisch verantwoord?•	

Bieden de alternatieven flexibele oplossingen die zonodig aangepast kunnen worden aan de werkelijke •	

ontwikkelingen van het klimaat?

Houden de alternatieven rekening met alle belangen in de delta, nu en in de toekomst, zonder problemen •	

naar de toekomst of naar elders af te wentelen?

Resultaat: beoordeling korte termijn en voorbereiden beslissingen lange 
termijn
De resultaten van de verkenning worden ingezet om:

De maatregelen voor de korte termijn uit het Uitvoeringsprogramma •	
Zuidwestelijke Delta te beoordelen op hun waarde voor de lange termijn. Deze 
maatregelen kunnen wel of niet passen binnen de ontwikkelde alternatieven voor 
de lange termijn. In dat laatste geval kunnen de investeringen tegen 2050 wel of 
niet al zijn afgeschreven. Bedoeling van de beoordeling is deze gegevens 
voorafgaand aan nadere uitvoeringsbesluiten inzichtelijk te maken.
Bestuurlijke beslissingen voor de middellange en lange termijn voor te bereiden •	
over de zuidwestelijke delta en, in de vorm van ‘deltabeslissingen’, over de 
bescherming en zoetwatervoorziening van Nederland als geheel
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De planning van deze beslissingen, en daarmee van het onderzoek, is als volgt:
2010: inventariseren van de bestaande situatie.•	
2011-2012: uitwerken en toetsen van alternatieven.•	
2011: aan de hand van de alternatieven beoordelen van de maatregelen voor de •	
korte termijn.
2013: schets van de zuidwestelijke delta in 2050-2100 en een daarop gebaseerde •	
agenda voor besluiten en onderzoek.
2011-2014: uitwerken van de samenhang met de deltabeslissingen.  •	
2015: beslissingen over concrete maatregelen in het Tweede Nationaal Waterplan •	
voor de periode 2016-2021.
2015: vervolgagenda’s voor integrale gebiedsontwikkeling in de zuidwestelijke •	
delta waarin regionale plannen zijn verbonden met nationale opgaven voor 
bescherming en zoet water.

Kennis: gebruikmaken van eerder onderzoek
Voor het onderzoek is kennis nodig, zowel wetenschappelijke kennis als de 
ervaringskennis van gebruikers van het gebied. Veel van deze kennis is al in eerdere 
stadia vergaard, in de vorm van onderzoek en in gesprekken en werkateliers met 
vertegenwoordigers van economische activiteiten en natuurbelangen. Ook voor het 
onderzoek zal op dezelfde manier benodigde kennis worden verzameld wanneer op 
voorhand informatie ontbreekt of wanneer gaandeweg behoefte blijkt aan 
aanvullende informatie.
Als aanvullende input bij het ontwikkelen van alternatieven wordt eind 2010, na de 
inventarisatie van de huidige situatie en de verwachte bestuurlijke opgaven, een 
creatief proces gestart. Dit proces, waarin ideeën worden vertaald in concrete 
ontwerpen, is bedoeld om bouwstenen voor de alternatieven te verzamelen en 
belanghebbenden zowel gelegenheid tot deelname aan het denkproces te bieden als 
dat denkproces te voeden met nieuwe ideeën. 

Zinvol en bruikbaar: waarborgen kenniskwaliteit

Om te zorgen dat de verzamelde kennis zinvol en bruikbaar is, bevat het plan van aanpak de volgende 

voorwaarden:

Partijen die later met de kennis moeten werken, worden betrokken bij de vraagstelling.•	

Tussentijdse resultaten worden met diezelfde partijen gedeeld.•	

Bij ingewikkelde vraagstukken wordt een second opinion gevraagd om de wetenschappelijke kwaliteit te •	

waarborgen.

Bij het uizetten van onderzoeksvragen en -projecten is actieve aandacht voor innovatieve oplossingen.•	

Uitvoering van de verkenning: Organisatie
Uitvoering van de langetermijnverkenning van de zuidwestelijke delta is in handen 
van de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta, een bestuurlijke samenwerking tussen de 
provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant, de waterschappen 
Scheldestromen i.o., Hollandse Delta en Brabantse Delta en de ministeries van LNV, 
V&W en VROM. Gemeenten en maatschappelijke organisaties uit het gebied zijn 
verenigd in de reeds bestaande Adviesgroep Zuidwestelijke Delta, die de stuurgroep 
gevraagd en ongevraagd over inhoud en opzet van de verkenning adviseert.  
Tussen rijk en regio is regelmatig bestuurlijk overleg over de verkenning.
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Doelstelling van de stuurgroep is de verkenning in nauwe samenwerking met de 
regio uit te voeren. Overheden, maatschappelijke organisaties, ondernemers en 
gebruikers, wetenschappers en andere deskundigen zullen actief deel kunnen 
nemen aan het inventariseren van de bestaande situatie en het ontwerpen en 
beoordelen van alternatieven voor de toekomst. Belangstellenden uit de regio en 
daarbuiten worden over de resultaten geïnformeerd.

Recreatie op het Noordzeestrand, Domburg. Fotografie: Loes de Jong

Het plan van aanpak voor de verkenning naar de lange termijn voor de 
zuidwestelijke delta is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de Stuurgroep 
Zuidwestelijke Delta, in samenwerking met de Adviesgroep Zuidwestelijke Delta. 
Samenstellen van het plan was in handen van het Programmabureau Zuidwestelijke 
Delta. 

Meer weten
Meer informatie over opzet en verloop van de verkenning is verkrijgbaar bij 
Programmabureau Zuidwestelijke Delta.

Programmabureau Zuidwestelijke Delta
Postbus 5014, 4330 AK Middelburg
info@zwdelta.nl
www.zwdelta.nl
www.deltacommissaris.nl 

Middelburg, juli 2010
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Deltaprogramma | Zuidwestelijke Delta
Het Deltaprogramma is een nationaal programma. 
Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen 
werken hierin samen met inbreng van de maatschappelijke 
organisaties. Het doel is om Nederland ook voor de 
volgende generaties te beschermen tegen hoogwater  
en te zorgen voor voldoende zoetwater. 

Het Deltaprogramma kent negen deelprogramma’s:
• 	 Veiligheid
• 	 Zoetwater
• 	 Nieuwbouw en herstructurering
• 	 Rijnmond-Drechtsteden
• 	 Zuidwestelijke Delta
• 	 IJsselmeergebied
• 	 Rivieren
• 	 Kust
• 	 Waddengebied

www.delta-programma.nl




